

LP 219/18
LINEAS C y D
Acceso Sarmiento – Fase 1 - etapa III
Obra civil, arquitectura e instalaciones

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 06

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de esta licitación, que se rectifica la fecha límite del Hito parcial 1 (H1) del documento PLAN DE TRABAJOS PRELIMINAR Y PLAZOS DE EJECUCIÓN incorporado oportunamente a la documentación licitatoria mediante la CSC N°03:

Hito	Descripción	Fecha Límite
H1	Conexión entre acceso sarmiento y ampliación a catedral D. Sector By Pass. (EDT 3.2)	HS1 + seis (6) meses

Siendo el HS1 la entrega completa del sector EDT 3.2 por parte de SBASE en la siguiente fecha límite:

Hito SBASE	Descripción	Fecha límite
HS1	Entrega completa del sector EDT 3.2 para la realización de obras.	Mes seis (6)

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: LP 219/18 CSC 06

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.