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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. Objeto y Alcance

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto complementar, aclarar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), aprobado por
el Decreto N° 152/21, y establecer las condiciones para la ejecucion de la Obra denominada:
"PARQUE DE LA INNOVACION - LICITACION 4 - EJE CENTRAL Y AREAS VERDES". La misma
sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, Anexos y las Circulares
Aclaratorias Con y Sin Consulta que pudieran dictarse.

1.1. Procedimiento de seleccion

La presente contratacion si rige por el procedimiento de licitacion publica en los términos del articulo
22 de la Ley de Obra Publica.

1.2. Memoria descriptiva.

Localizacién
Predio delimitado por la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo, Av. Del Libertador en el
barrio NUfiez, Comuna 13 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Objetivos y caracteristicas

El Parque de la Innovacién se estructura con un eje central verde, pasajes peatonales transversales
con boulevares y cuatro plazas con distintas caracteristicas. En los boulevares transversales se
organizan sectores de SUDS (Sistema Urbano de Drenaje Sostenible) con vegetacion palustre que
funcionan como aliviadores del sistema pluvial general.

Las plazas poseen distintas caracteristicas y tamafos.

La plaza IV contiene un pabell6n que albergara centro de monitoreo y sala de carriers.

El proyecto de paisaje del parque, como asi también del arbolado viario, busca generar una mayor
biodiversidad, con especies nativas que atraigan fauna y se adapten mejor, requiriendo menor
mantenimiento. De este modo se integra el Parque de la Innovacion con la Reserva Natural de
Ciudad Universitaria — Costanera Norte - consolidando un corredor biol6gico que construird una
nueva via para los intercambios y flujos biolégicos, incorporando flora y fauna nativas a la vida
urbana.

Se proponen especies de distintas ecorregiones segun la caracteristica topografica de cada area del
parque. Para los pasajes y eje verde central, donde se encuentran los SUDS y por lo tanto el terreno
es deprimido, la vegetacion pertenece a la region Delta e islas de Parand; mientras que en las plazas
con lomadas del sector 3 y el talud pronunciado que conecta el puente Labruna con el parque del
sector 6, se utilizan especies del Espinal y de la Pampa.

Los sectores a intervenir son liberados por otro contratista en el marco de un contrato de obra
anterior.

Finalidad:

El Parque Innovacién es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que procura
instaurar un campus concentrador de instituciones publicas y privadas destinadas a la innovacion, la
ensefianza superior y la investigacion cientifica aplicada.

Beneficiarios de la obra:
Los beneficiarios de la presente obra son quienes se encuentran dentro del entorno del parque junto
con los actores e instituciones cientificas y de investigacion que participaran del primer ecosistema
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de Innovacion de la Ciudad. Entre ellos se encuentran los vecinos de la Comuna 13, usuarios del
CeNARD, socios del club River Plate, estudiantes y personal de Ciudad Universitaria, de Universidad
Torcuato di Tella, de la Escuela ORT, usuarios club de Tiro Federal, como asi también el transito
vehicular de Udaondo, Libertador y Lugones

2. Disposiciones Generales

2.1 Marco Normativo

El presente procedimiento de seleccién y el Contrato se sujetan al régimen juridico que se indica a
continuacion:

1. La Ley N° 6246, “Régimen de Contrataciones de Obra Publica”, su Decreto Reglamentario N°
60/21 y las normas dictadas por el Organo Rector.

2. La Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 6347).

3. La Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 6347) de Redeterminacion de Precios, sus
complementarias y modificatorias o las que en el futuro las reemplace.

4. La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires (texto
consolidado por Ley N° 6347).

5. El Pliego de Condiciones Generales, aprobado por Decreto N° 152/21.

6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo.

7. Demés normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa

2.2 Terminologia
El articulo 1.1.1 del PBCG se complementa con lo siguiente:

En el presente pliego y en la documentacién del contrato que se celebre, se emplean, con el
significado que aqui se indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO: El oferente al que se le ha notificado fehacientemente la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma de la contrata.

COMITENTE: Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

CONTRATA: El instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del Gobierno y por
el adjudicatario, donde se estipulan los puntos fundamentales del contrato.

CONTRATISTA: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos con el
Comitente.

DGROC: Direccidon General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaria de
Gestion Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

GOBIERNO: Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

OBRA: " PARQUE DE LA INNOVACION - LICITACION 4 - EJE CENTRAL Y AREAS VERDES"
OFERENTE: es toda persona humana o juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.
OFERTA: La propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: comprensivo de PBCG, PBCP y PET.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

2.3 Documentacion de la licitaciéon
PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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La documentacion de la licitacion esta constituida por:

El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias.

Juego completo de Planos y Planillas

e

La documentacion de la licitacién se suministrara en forma gratuita.

2.4 Adquisicion de Pliegos
El articulo 1.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Planos de la
presente Licitacion se encuentran disponibles en el Portal BAC Obras y en el sitio web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id
=29668.

2.5 Constitucion de Domicilios
El Art. 1.6. del PBCG queda complementado con lo siguiente:
A los efectos de la presente licitacion, el GCABA constituye domicilio en la sede de la Direccién
General Coordinacién de Contrataciones y Administracion de la Subsecretaria de Coordinacién
Legal, Técnica y Administrativa dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en la

Avenida Martin Garcia 346, 5to. Piso de la CABA.

Los domicilios constituidos se reputardn subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos se
cumplan mientras no medie notificacion fehaciente de su modificacion.

Asimismo, se establece que, a los efectos de dar cumplimiento con el Art. 1.6. del PBCG los
oferentes deberan constituir domicilio con la presentacion de la oferta, el que debera situarse en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y en atencion a lo determinado por la Disposicion N°
9/GCABA/DGCCYA/21, deberan presentar la Declaracion Jurada de Domicilio (ANEXO XIII).

Asimismo, deberan constituir domicilio electronico, en el cual se tendran por validas todas las
notificaciones electrénicas que sean cursadas por el GCABA.

Los plazos correspondientes se computaran a partir del dia habil siguiente al de su notificacion.

2.6 Circulares aclaratorias, con consultay sin consulta
El Art. 1.7 del PBCG queda complementado de esta manera:
Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la apertura de las Ofertas, el GCABA
podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretaciéon de los

Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Los interesados podran formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de

Bases y Condiciones a través del Sistema BAC Obras, hasta treséﬁ)l 8852821?ilf§9?L%t§957dgC|:6}Af§(K]a[)GlNURB
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de apertura de las propuestas las cuales seran contestadas hasta dos (2) dias antes de la fecha de
apertura de las ofertas.

Se deja establecido expresamente que las consultas y/o aclaraciones que se formulen deberan ser
concretas, procurando que no se encuentren expresamente respondidas en los pliegos y redactadas
de modo tal que puedan ser comprendidas y evacuadas con facilidad por quien corresponda.

Las Circulares con y sin consulta emitidas seran comunicadas mediante BAC Obras y publicadas en
la Web en el siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id
=29668 y formaran parte de los documentos licitatorios y contractuales.

Los Interesados y Oferentes deberan verificar en BAC Obras y/o en los sitios Web que se indiquen
en la convocatoria si se han emitido circulares, no pudiendo alegar en modo alguno su
desconocimiento ni excusarse de su aplicacion y vigencia.

2.7 Notificaciones

Sera de aplicacioén lo dispuesto en el Articulo 1.10 del PBCG.

3. Sistema de Contratacion

La obra objeto de la presente licitacion se ejecutara por el sistema de contratacion de ajuste alzado
de acuerdo con lo normado por el articulo 13, inc. b) de la Ley de Obras Publicas y el articulo 2.5 del
PBCG.

La obra a realizar se considera como perteneciente a la categoria Arquitectura a los trabajos que se
licitan.

4, Oferentes

4.1 Capacidad Legal

Los oferentes deberan tener capacidad para obligarse y no encontrarse inhabilitados para contratar
con la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Asimismo, deberan encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Constructores y Firmas
Consultoras de Obras Publicas, conforme lo dispuesto por las Disposiciones N°
2/GCABA/DGCCYA/2021, 9/GCABA/DGCCYA/2021 y 11/GCABA/DGCCYA/2021, y en el Instituto de
Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC).

Deberan presentar asimismo la constancia de Capacidad Econémica Financiera de Ejecucion
Referencial vigente.

También podran participar quienes se encuentren preinscriptos en el Registro Nacional de
Constructores y Firmas Consultoras de Obras Publicas, debiendo encontrarse inscriptos en el
mencionado registro previo al acto administrativo de adjudicacion.
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Tanto los oferentes que se presenten en forma individual como los que lo hagan de manera
asociada, en lo que correspondiere de acuerdo al modo de presentarse, deberan cumplir los
requisitos establecidos en el punto 4.1.1 del presente PBCP.

4.1.1 Requisitos basicos generales, para Uniones Transitorias y demas formas asociativas
Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) No deben encontrarse alcanzados por alguno de los supuestos de inhabilidad ni de inelegibilidad
previstos en los articulos 28 y 29, respectivamente, de la Ley de Obras Publicas.

2) Presentar Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar (ANEXO Il del PBCG) y Declaracion
Jurada de Intereses (ANEXOS Il y IV del PBCG) conforme lo previsto en el articulo 20 del PBCG.

3) Presentar Declaracion Jurada de Propuesta Competitiva en la cual declara que la oferta no ha sido
concertada con potenciales competidores, en los términos del articulo 18 de la Ley de Obra Publica y
4.5. del PBCG (ANEXO XIlI del presente pliego) y conforme Disposicion N° 8/GCABA/DGCCYA/21.

4) Las sociedades comerciales que integren cada U.T., constituida o a constituirse, deberan dar
cumplimiento a los requisitos exigidos para las U.T. por los Arts. 1463 al 1469 del Titulo IV Capitulo
16, Seccibn 42 del Codigo Civil y Comercial de la Nacién y sus leyes modificatorias.

5) El representante legal de las Partes Asociadas debera acompafiar constancia de estar facultado
para contratar en su nombre.

6) Las Partes Asociadas deberan constituir domicilio especial en la CABA

7) Los oferentes individuales y cada una de las personas juridicas que integren la UT u otra forma
asociativa deberan estar debidamente constituidos como tal o como sociedad, con capacidad legal
para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego. Si se tratara de una U.T., debera contar con
un organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarla ante el GCABA durante la licitacién, contratacion y
ejecucion de la obra.

8) En el caso en que dos 0 méas sociedades comerciales se presenten asociadas a la convocatoria,
deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, con renuncia al beneficio de excusion
y division.

9) Una vez presentadas a la licitacion, los contratos asociativos no podran modificar su integracion,
es decir, cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna
situacion relacionada con la licitacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo autorizacion previa del
comitente. En el caso de las U.T., tener por estatuto una duraciéon mayor al plazo de ejecucion de
obra, incluido el plazo de garantia, debiendo encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial
los trabajos a realizar.

10) La persona juridica que se presente en forma individual, la U.T. y todas o algunas de las
empresas que la integren no deben tener vinculacién directa o indirecta con las empresas
consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

No se contratard a empresas 0 asociaciones de empresas para ejecutar obras o prestar servicios que
puedan implicar conflicto de interés con sus obligaciones previas o vigentes con respecto al GCABA.
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Ninguna firma que haya sido contratada para prestar servicios de consultoria en la preparacion o
ejecucién de un proyecto, asi como ninguna de sus filiales o controlantes o sucursales, podra
posteriormente suministrar bienes o ejecutar obras o prestar servicios distintos a los servicios de
consultoria o de Inspeccion de Obra que se generen como resultado de los servicios de consultoria
previamente prestados para la preparacion o ejecuciéon del mismo proyecto.

Esta interdiccion alcanza a la empresa individual y a las que se presenten asociadas o en U.T.
Ninguno de los miembros de una asociaciéon empresarial o U.T. podra presentar el conflicto de
interés descripto. Esta disposicion podra extenderse y alcanzar a los subcontratistas, consultores y
proveedores, de acuerdo a las circunstancias particulares que se analicen de cada caso, a juicio del
Comitente, que en ese caso se reserva la facultad de solicitar su reemplazo por otra firma
(subcontratista, consultora o proveedora) que el oferente pueda proponer.

11) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicas que se presenten en forma
individual o integrando un contrato asociativo no deberan tener relacibn de dependencia o
vinculacion directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para
este proyecto u otros relacionados con él, ni con el GCABA.

12) Las certificaciones de las obras que se presenten como antecedentes deberan presentarse
traducidas, certificadas por notario o escribano publico, y apostilladas, en caso de corresponder, en
igual forma que lo arriba indicado.

13) Los curriculums vitae deberan estar firmados por los profesionales propuestos, incluyendo la
declaracion de aceptacion de los mismos para los cargos propuestos.

4.2 Capacidad Técnica

Se valorara positivamente que los oferentes posean antecedentes concretos en al menos 1 obra de
espacio publico y parquizacion de similares caracteristicas, de por lo menos 20.000 m2 ejecutadas
en la Republica Argentina, en los ultimos cinco (5) afios.

Igual criterio se aplicara en el caso que cuenten con antecedentes en por lo menos 5 (cinco) obras de
espacio publico y parquizacién de similares caracteristicas, con una superficie construida total mayor
a los 20.000m2, no pudiendo ser ninguna de estas obras individualmente inferiores a 4000 m2. Para
el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas, se
ponderara solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participacion en la obra.

Los oferentes deberan indicar expresamente en el formulario de obras similares aquellas que
cumplen con los requisitos arriba descriptos, agregando la informacién de m2 que permita verificar
los mismos.

El Oferente debera sefialar un profesional idéneo para la conduccién técnica de los trabajos y el
manejo de los aspectos agronomicos y biologicos de los mismos, debiendo estar la Inspeccion de
Parquizacion a cargo de Licenciados en planificacion y disefio del Paisaje, Ingenieros Agronomos,
Técnicos Arboricultores o forestales.

Asimismo, los oferentes deberan presentar la documentacion restante correspondiente
requerida en el articulo 5.6 del presente pliego

4.3 Capacidad Economico Financiera

El Oferente debera acreditar que cuenta con capacidad econdémico financiera suficiente para realizar

la obra. Para dicho efecto se calculara:
PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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a) Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del Ultimo
balance cerrado). Se debera tener como requisito minimo un Capital de Trabajo equivalente a dos (2)
meses de la facturacion promedio que se calculara como el cociente entre el presupuesto oficial
descontado el veinte por ciento (20%), otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de
obra. Los datos seran extraidos del ultimo balance cerrado.

b) Patrimonio neto: Equivalente a tres (3) meses de facturacion promedio que se calculard como el
cociente entre el presupuesto oficial descontado el PORCENTAJE, otorgado en concepto de Anticipo
Financiero, y el plazo de obra. Los datos seran extraidos del ultimo balance cerrado.

¢) La evaluacién Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados
a continuacion:

INDICE Descripcion VALOR MINIMO

Liquidez Activo Corriente/Pasivo >al,10
corriente

Liquidez Acida Activo Corriente- Bienes de >0=a0,90
cambio /Pasivo corriente

Solvencia Activo Total /Pasivo Total >al,2

Endeudamiento Pasivo Total/Patrimonio Neto <oigual 1,50

Capital de trabajo Activo Corriente — Pasivo X2 (Presupuesto Oficial —
Corriente Anticipo Financiero) / Plazo de

Ejecucion

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraerdn de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados
Contables presentados por el oferente. En el caso de las UT se extraera de la presentacion de
los Estados Contables de cada uno de los integrantes de la misma.

Los indicadores de patrimonio neto y capital de trabajo deben surgir del ultimo balance
cerrado.

En el caso de UT, los indicadores de valores absolutos (capital de trabajo y patrimonio neto)
se realizara como la sumatoria simple que surjan del Gltimo balance cerrado presentado por
cada oferente integrante de la UT.

La informacion correspondiente a los indicadores econdmicos — financieros, al capital de trabajo y al
patrimonio neto, serd evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situacion
Econdmica — Financiera de los oferentes, considerandose los valores indicados para todos esos
rubros como valores de referencia.

4.3.1 Detalle documentacion econdémico-financiera

a) Capacidad de Financiacién
En el caso de resultar preadjudicatario, el oferente debera presentar previo a la adjudicacion y para
avalar la Capacidad de Financiacién, un compromiso firme — con fecha de emision y plazo de
vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el 13% del importe

total del monto de la Oferta, para el cumplimiento de la obra oblg')leitloEdGeégzgrggtarig%lg_i?cité;\&ig%p\d%gNURB
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acuerdo a lo requerido en el Anexo IX - Carta Modelo de Compromiso Bancario. EI compromiso
bancario debera presentarse en original con membrete del banco emisor y firma de persona que
debera contar con capacidad de comprometer a la entidad bancaria y debera acreditarse el caracter
del firmante. Dicho compromiso debera estar certificado por escribano publico.

b) Estados Contables

b.1) Los oferentes deberan presentar Estados Contables de los Ultimos DOS (2) ejercicios
econdmicos anuales, certificados por Contador Publico, con su firma legalizada por el Consejo
Profesional respectivo y copia del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.)
aprobatoria de dichos estados certificada por Escribano Publico, los que deberan contar con
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

b.2) Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco (5) meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o
Estados Contables Intermedios que abarque desde el ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no
mas de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen
sobre su razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas y copia
certificada por Escribano Publico del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunidon de socios
(S.R.L.) aprobatoria de dichos estados.

b.3) Las sociedades con una antigiiedad inferior a los dos afios deberan presentar el primer ejercicio
econdmico cerrado y un estado patrimonial certificado por Contador Publico, cuya firma debera estar
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Se indicara, asimismo, la liquidez de
su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.

c) En caso de U.T. y otras formas asociativas, cada una de las sociedades que la integran debera
presentar su propia informaciéon contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacién se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto al compromiso bancario o
financiero, se computara para su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los
integrantes.

d) Referencias sobre el oferente individual y/o U.T u otra forma asociativa: el Oferente y/o cada una
de las partes asociadas debera acompafiar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras,
comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informacién del concepto y
antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) debera
haber al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). Dichas referencias
deberan presentarse en original o copia certificada por escribano publico.

e) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos, con una
antigiledad menor a dos (2) meses al mes de apertura de las ofertas, sobre los Ingresos Brutos,
Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Ademas, en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago.

A fin de establecer los términos de presentacion de toda documentacion econémico financiera que se
deba presentar, con CERTIFICACION CONTABLE realizada por Contador Publico, con la
correspondiente certificacion de firma expedida por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas
de la jurisdiccion en la cual se encuentre inscripto el oferente, se hace saber que se podra presentar
la misma, con certificacion via web de aquellos Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas que
posean dicha modalidad web.
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5. Ofertas

5.1 Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la obra denominada “PARQUE DE LA INNOVACION -
LICITACION 4 - EJE CENTRAL Y AREAS VERDES" asciende a la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON 03/100 ($834.856.054,03.-) a valores del mes de agosto de 2021, con
anticipo financiero del veinte por ciento (20%). La cotizacién se efectuara con precios del mes de
presentacion de las ofertas.

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego esta
prevision de anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y requerimientos particulares
de la presente obra y en el entendimiento de que con ella se facilitara el desenvolvimiento y la
realizacion de las tareas que se contratan; considerando ademas que dicha medida acrecentara el
namero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios logrando una mayor concurrencia. El
anticipo debera realizarse sobre el total del presupuesto oficial.

5.2. Forma de Cotizar

Los Oferentes deberan presentar un analisis de precios para cada uno de los items que integran la
planilla de cotizaciones. EI GCABA podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase
necesario. Items cotizados en 0 no estan permitidos (salvo que fuesen solicitados expresamente por
Circular).

Las ofertas deberan ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina. Asimismo, se
define como moneda de pago el peso.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento. Por tal motivo, las
propuestas econdmicas presentadas dentro de la oferta no deberdn discriminar el importe
correspondiente a la incidencia del impuesto, debiendo incluir el mismo en el precio cotizado.

Los andlisis de precios deberan presentarse conforme al modelo previsto en el Formulario N° 8. En
las férmulas de los andlisis de precios se debera utilizar la funcion REDONDEAR a dos (2)
decimales, del programa MS EXCEL ® o equivalente, tanto para el calculo de los subtotales de los
distintos insumos, mano de obra y equipos de cada item, como para los totales. El mismo criterio se
debera aplicar al calculo de los subtotales en la planilla del presupuesto.

El oferente debera presentar junto con su oferta, la siguiente documentacion:

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, 0 su incidencia en el precio total cuando corresponda;

b) La oferta econdémica, los analisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los items
cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Articulo 5° de la Ley N° 2809 (texto
consolidado por Ley N° 6347) y su reglamentacion.

d) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructuras de costos de cada
uno de los items en formato EXCEL.
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Las ofertas deberan presentarse de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente Pliego,
teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas y
cantidades.

Los computos expresados en el Presupuesto de la Oferta formaran parte de la documentacion
contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Los oferentes deben sefialar al organismo licitante previo a la presentacion de su oferta, los errores o
defectos manifiestos que presenten los codmputos métricos de los trabajos y el presupuesto oficial. En
caso de no hacerlo el cémputo se considera consentido no pudiendo formular reclamaciones sobre
los mismos.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada antes de los tres (3) dias hébiles anteriores a la fecha de apertura de las
ofertas no daré derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos
que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de
los items que componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo
tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision
de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto. Remitirse al apartado “Concepto de Obra
Completa” del Articulo 0.2. Clausulas Generales del PET.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extension de servicios publicos para ejecutar
las correspondientes conexiones, pozos negros y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o
instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que
su ubicacién en tales sitios resultare previsible al momento de la confeccion de la oferta. Ello significa
que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de
considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan
por parte del GCABA.

La totalidad de la documentacion técnica anexa debe tomarse como un anteproyecto. El
relevamiento planialtimétrico, los planos definitivos, replanteos, cateos, calculos estructurales y/o de
instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y contemplados en el
valor de su oferta.

5.3. Visitaala Zonade Obra

Los oferentes deberan realizar una 0 mas visitas de obra antes de la presentacion de sus ofertas, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por el GCABA. Se comunicara mediante Circular Aclaratoria
la fecha, horario y modalidad en que dicha/s visita/s se llevara/n a cabo y los oferentes deberan

presentar junto con su oferta una constancia extendida por el GCABA, siendo la misma obligatoria.

Al momento de formular sus ofertas, los oferentes deberan presentar la constancia de visita que se
hubiera emitido a tales efectos.
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La no presentacién de la constancia podra ser subsanada en el plazo perentorio fijado por la
Comision Evaluadora de Ofertas a tales efectos, conforme lo establecido en el Articulo 6.4. del
presente.

5.4. Plazo de mantenimiento de oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta establecido en el Art. 5.4 del PBCG, se fija para la presente
en noventa (90) dias habiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de las Ofertas, el cual se
renovara automaticamente por sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos
que los Oferentes se retracten, dando aviso por un medio fehaciente con una anticipaciéon de
QUINCE (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

5.5. Modalidad de presentacion de la Oferta
El Art. 5.1. del PBCG queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas se presentaran Unica y exclusivamente a través del médulo BAC Obras hasta el dia y
hora que se indique en el respectivo acto administrativo de llamado a licitacién, cumplimentando con
todas las previsiones que expresamente requiera el presente Pliego de Bases y Condiciones.

A los fines de presentar una oferta, el oferente debera contar un usuario en dicho sistema.

La oferta cargada electronicamente debera ser confirmada por el oferente Unicamente a través del
usuario habilitado para ello.
El usuario que confirma la oferta es el administrado legitimado, dandole de este modo validez a los
documentos que la integran.

NO SERAN ACEPTADAS OFERTAS EN FORMATO PAPEL.

Se recomienda ingresar y confirmar la oferta en BAC Obras con al menos cuarenta (48) horas de
anticipacién respecto de la fecha y hora de apertura, de modo tal que el oferente cuente con tiempo
suficiente para resolver cualquier inconveniente técnico que pueda presentar el sistema. Ante un
eventual problema técnico durante la carga de la oferta, deberd comunicarse con la Mesa de Ayuda
BAC Obras por correo electrénico a la direccion mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar, al teléfono
5236-4800 al 4810 opcion 8 o enviando un ticket a https://noc-mesa.buenosaires.gob.ar/.

Toda documentacion e informacion que se acomparie, y que sea requerida en este Pliego debera ser
redactada en idioma espafiol. Si existieran documentos en idioma extranjero, éstos deberan contar
con su correspondiente traduccion (a excepcion de que se tratare de documentacién adicional,
folletos u otro tipo de publicidad que el oferente adjunte mas alla de la exigida) realizada por traductor
publico en la Republica Argentina o su equivalente en el extranjero y deberan ser legalizadas por el
Colegio de Traductores Publicos de la Ciudad de Buenos Aires.

La presente Licitacién Publica serd de etapa Unica presentandose una Unica oferta, la cual se abrira
en el acto de apertura automatica y virtual y debera contener la documentacion que se detalla en el
articulo 5.6 y 4.3 del presente pliego.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, entre los montos expresados
en letras y en nimeros, siempre se dara prevalencia al precio escrito en letras.

5.6. Documentos que deben integrar la oferta
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Conforme a lo previsto en el Art. 5.5 del PBCG vy, en forma complementaria, la oferta debera
contener la documentacién que se indica a continuacion:

1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° | del presente Pliego.

2) Garantia de Oferta constituida segun las formas establecidas en el Art. 5.7 del presente pliego,
con firma certificada del apoderado por Escribano publico.

3) Contrato Social y Estatutos vigentes actualizados e inscriptos en el registro publico
correspondiente.

4) Acta de Asamblea en la que conste la designacién de los miembros que integran el Directorio y
Acta de Directorio de distribucion de los cargos vigentes al momento de realizar la oferta, junto con
las constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros PUblicos correspondientes.

5) Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de donde surja la decisién social de
presentarse a la Licitacion. Tratdndose de otro tipo societario, deberd acompafiar la documentacién
que acredite idéntica decision emanada del érgano societario que exprese la voluntad social. Tal
documento no sera necesario cuando el érgano fuere unipersonal y uno de los firmantes de la oferta
fuere el integrante del mismo.

6) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el presente pliego.

7) Declaracion Jurada de Intereses, conforme PBCG (ANEXO Il o IV del PBCG, segun
corresponda).

8) Declaracién Jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacién Grafica, Planos,
Formularios, Anexos y Circulares aclaratorias con y sin Consulta que se hubieren emitido, firmada
por los Representantes Legal y Técnico.

9) Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccién de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdiccion.

10) Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar, segin PBCG (ANEXO Il del PBCG).

11) Declaracion Jurada de Propuesta Competitiva, segin Disposicion N° 8-GCABA-DGCCYA/21
conforme Anexo XllI del presente.

12) Poder especial, certificado por Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCABA al oferente sin
limitacién alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio.

Si se tratare del representante legal, bastara que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa,
las facultades requeridas anteriormente.

13) Declaracion Jurada de Domicilio conforme Anexo Xl del presente, nimero de teléfono/fax y
correo electronico.

14) En el caso de U.T. y otras formas asociativas se debera presentar poder especial, otorgado ante
Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con facultades amplias y
suficientes para representarlo ante el GCABA y contratar con él otorgando representacion legal
unificada con los mismos alcances establecidos en el apartado 12) precedente.

15) Compromiso de constitucion de la U.T. mediante la presentacién de documentaciéon que acredite
el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la U.T., en la que debera
establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires (teléfono, fax), correo electronico
del representante de la U.T.

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de todas las empresas consorciadas de asumir la responsabilidad solidaria de
todas las obligaciones legales y contractuales emergentes del presente, en todos sus aspectos, su
responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros como asi también el compromiso
irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la U.T.,
en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

- Compromiso de mantener la composicion del consorcio durante el plazo mencionado en el Inciso 9)
del Articulo 4.1.1 del presente, asi como también de no introducir modificaciones en los estatutos de
las empresas.
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16) En los casos que la U.T. se encontrare aun en tramite, la presentacion de copia de las Actas de
Directorio de cada una de las empresas que la compondréa autorizando la formacion de la U.T., con el
compromiso de mantenerla en vigencia hasta la extincion de las obligaciones emergentes del
contrato.

17) Constancia de Inscripcion o de Preinscripcién en el Registro Nacional de Constructores y de
Firmas Consultoras de Obras Publicas y de Capacidad Econémica Financiera de Ejecucion
Referencial vigente, ambas vigentes a la fecha de presentacion de la oferta.

18) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCABA, o la
presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo lli
del presente Pliego, debiendo cumplirse en ese caso con su presentacion, previo a la firma de la
contrata. El certificado debera presentarse por la totalidad de los directivos del Oferente si se tratara
de una persona juridica.

19) Constancias de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC).

20) Declaracién Jurada de capacidad para contratar a su costo el seguro ambiental exigible para esta
obra en particular —en caso de resultar adjudicatario —y una Declaracion Jurada de su compromiso de
adoptar y desplegar en la prestacion del servicio todas las medidas preventivas, recaudos
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la
cobertura.

21) Declaracion Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion
N° 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacion Argentina N° 31.614 de fecha
13 de marzo de 2009.

22) Estados Contables correspondiente a los dos Ultimos ejercicios econémicos anuales certificados
por Contador Publico y copia certificada por Escribano Pablico del Acta de Asamblea de accionistas
o de la reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, cuya firma debera estar legalizada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas, segun el numeral 4.3.1 del presente Pliego. Las
sociedades con una antigliedad inferior a los dos afios deberan presentar el primer ejercicio
econdmico cerrado y un estado patrimonial certificado por Contador Publico, cuya firma deberd estar
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas. Se indicara, asimismo, la liquidez de
su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.

23) Estado Contable parcial segun el numeral 4.3.1. del presente Pliego, certificados por Contador
Pudblico, con su firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo y copia certificada por
Escribano Publico del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria
de dichos estados

24) Referencias sobre el oferente individual y/o U.T u otra forma asociativa: el Oferente y/o cada una
de las partes asociadas debera acompafiar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras,
comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del concepto y
antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) debera
haber al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). Dichas referencias
deberan presentarse en original o copia certificada por escribano publico.

25) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos, con una
antigiiedad menor a dos (2) meses al mes de apertura de las ofertas, sobre los Ingresos Brutos,
Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Ademas, en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago.

A fin de establecer los términos de presentacion de toda documentacion econémico financiera que se
deba presentar, con CERTIFICACION CONTABLE realizada por Contador Publico, con la
correspondiente certificacién de firma expedida por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas
de la jurisdiccion en la cual se encuentre inscripto el oferente, se hace saber que se podra presentar
la misma, con certificacion via web de aquellos Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas que
posean dicha modalidad web.

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB

. Péginal7 de 154



W
B

" —

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaria de Transporte y Obras Publicas
Subsecretaria de Obras

26) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario (Anexo IX del presente Pliego) El compromiso bancario debera presentarse en original con
membrete del banco emisor y firma de persona que debera contar con capacidad de comprometer a
la entidad bancaria y debera acreditarse el caracter del firmante. Dicho compromiso debera estar
certificado por escribano publico.

27) Propuesta u Oferta segin Anexo N° Il (Modelo de formulario de la propuesta) del presente
Pliego.

28) Planilla de Cotizaciones (Formulario N° 7).

29) Analisis de Precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias (segin modelo Formulario N° 8). Debera darse cumplimiento a
lo estipulado en el articulo 5° de la Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 6347) y su
reglamentacion, dejando constancia que, para la consideracion de las ofertas, los oferentes deberan
presentar los precios de referencia asociados a cada insumo en los andlisis de precios. Asimismo, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 5° de dicha ley, los precios de referencia a utilizar para el
procedimiento de redeterminacion de precios seran los informados por los organismos mencionados
en el citado articulo.

30) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos y en forma porcentual, abierto por rubros e
items tal cual se consignan en la planilla de cotizaciones (Formulario N° 5 y N° 6). Debiéndose incluir
los hitos significativos de la obra. La Curva de Inversiones debera incluir los montos porcentuales de
avance de obra. Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con
el normal desarrollo esperado de la obra, el GCABA podra, a su exclusivo juicio, exigir su
modificacién, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

31) Se debera presentar en formato Excel, el presupuesto ofertado, con sus correspondientes
analisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.
32) Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

33) Constancia de Visita a Obra conforme numeral 5.3. del presente pliego.

34) Declaracion Jurada de obras realizadas durante los udltimos cinco (5) afios, en los que la empresa
haya sido contratista Unico o miembro de una U.T., indicando ubicacién, costo y tipo de contrato
(Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal
caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente, segin lo establecido en el punto 4.2 del
presente pliego

35) Declaracion Jurada de obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas, segun lo
establecido en el punto 4.2 del presente Pliego, durante los ultimos cinco (5) afios en los que la
empresa haya sido contratista Unico o miembro de una U.T., indicando ubicacion, grado de avance,
el monto del contrato, el plazo de ejecucion, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato
considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa (Formulario N° 2). El oferente
podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

36) Declaracion Jurada de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por
contrato, en ejecucién y/o en proceso de adjudicacién a ejecutar en los préximos veinticuatro meses
y su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3). Debera incluir informacién completa sobre
plazos de iniciacion y finalizacién de dichas obras. Para las que se hallen en ejecucion, debera
presentarse una certificacion del comitente indicando estado de avance de las obras e informe sobre
cumplimiento de plazos. El oferente podré incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En
tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

37) Listado donde se mencione el Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra,
con indicacién de sus caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida util remanente y
lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccioén (Formulario N° 4).

38) Nomina del Personal Superior propuesto para la Obra, indicando sus caracteristicas
profesionales y técnicas (Curriculum).

39) N6mina del Personal propuesto para la Obra.

40) Representante Técnico y del Jefe en Obra, con acreditacion de antecedentes (Curriculum vitae)
segln Art. 9.12 y 9.13 del presente Pliego. Designacion de los mismos por parte del oferente y
aceptacion del cargo por parte de los designados.
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41) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse
durante la ejecucién de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacién a
implementar a fin de minimizar los impactos negativos, razon por la cual acompafiara un Plan de
Mitigacion de Obra, el que debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra en forma previa al inicio
de la obra.

La documentacion solicitada en los incisos 5, 12, 14, 15, 24 y 26 y aquella que se presentada en
copia simple debera estar certificada por escribano publico, y legalizada por el Colegio de Escribanos
de la jurisdiccién que corresponda; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
namero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza.

En el caso de empresas extranjeras, toda la documentacién requerida para integrar la oferta (con
excepcion de la folleteria) deberd ser presentada certificada por notario o escribano puablico y, en
caso de documentacion emitida en el exterior, ademéas de lo anterior deberé presentarse apostillada
o certificada por via consular y traducida si no esta redactada en espafiol, con la firma del traductor
legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convencion de La Haya de
1961 (la Apostilla debera constar en las copias certificadas de la documentacion y también en las
traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no forman parte de la citada Convencién de la
Haya deberan presentar la documentacion legalizada por via consular.

En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en
moneda de curso legal de acuerdo a la cotizacién de la moneda de origen del Banco Nacion tipo
vendedor a treinta (30) dias antes de la apertura de la presente licitacion. Ademas, deben ser
presentados en el formato establecido por la Inspeccién General de Justicia, firmado por contador
publico nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional respectivo.

NOTA: En relacién a los incisos 34), 35) y 36) los Oferentes deberdn presentar junto al listado de
obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un
certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o copia certificada por Escribano
Publico del contrato de locacion de obra y de la recepcion definitiva de la misma (Acta de Recepcion,
y, si fuere necesario, Decreto o Resolucién que convalida el Acta).

En relacién a los incisos 34) y 35), estos seran tenidos en cuenta a fin de evaluar la conveniencia de
una oferta, aunque no como requisito excluyente.

La falta de presentacién de lo requerido en los puntos 2, 27 y/lo 28 sera inexcusable
constituyendo dicha circunstancia causal de desestimacion de la oferta.

5.7. Garantia de Oferta

El oferente debera garantizar su oferta con una garantia de mantenimiento de oferta del uno por
ciento (1%) del presupuesto oficial conforme lo previsto en el articulo 40 de la Ley de Obra Publica,

por el plazo de mantenimiento de oferta previsto en el articulo 5.4. del presente pliego.

Los oferentes deberan ingresar los datos de la garantia de mantenimiento de oferta completando el
formulario electronico indicado en la carga de la Oferta en el sistema BAC Obras.

La constitucion de dicha garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:
1. Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno.
2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye

en fiador codeudor solidario, liso y llano, y principal pagador, con la expresa renuncia de los
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beneficios de division y excusién en los términos del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, sin
restricciones ni salvedades.

3. Seguro de Caucion a través de polizas emitidas por compafiias de seguros autorizadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendida a favor del Gobierno de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, en la cual conste que la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario,
liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de
excusion en los términos del Coédigo Civil y Comercial de la Nacién, sin restricciones ni salvedades.

La garantia debe ser constituida a entera satisfaccién del organismo licitante.

La misma podra ser sustituida por otra de igual magnitud, dentro de las admisibles, a pedido del
oferente, previa aprobacion por parte del organismo licitante.

Advertido un error no sustancial en el monto de la garantia, la misma sera objeto de subsanacion,
para lo cual la Comisién Evaluadora debera intimar al oferente a cubrir la diferencia en un plazo de
tres (3) dias, bajo apercibimiento de perder la garantia de acuerdo a lo establecido en el Articulo 74
Inc. b) del Decreto Reglamentario.

5.8. Devolucion de la Garantia de Oferta

Dentro de los diez (10) dias de la firma de la Contrata, el GCABA notificara a los Oferentes no
adjudicatarios, la posibilidad de solicitar la devolucion de las correspondientes garantas de oferta.
Asimismo, al vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta se devolvera la Garantia a aquellos
que lo hubieran solicitado.

5.9. Apertura de las ofertas
El Art. 5.7. del PBCG con el siguiente texto:

Las ofertas podran ser presentadas Unicamente hasta la fecha y hora sefialadas en el acto de
llamado.

El acto de apertura de las ofertas se efectuara a través del Portal BAC Obras en la fecha y hora
establecidas, generandose en forma electronica y automatica el Acta de Apertura de Ofertas.

5.10. Efectos de la presentacion de la Oferta

El mero hecho de la presentacidon de la oferta implica la aceptacién lisa y llana de las condiciones
establecidas en la documentacién licitatoria y en las circulares emitidas por el organismo licitante, por
lo que los documentos que la integran y las condiciones de los pliegos no podran ser cuestionados
luego de presentada la oferta, salvo errores, omisiones o deficiencias que no fueron manifiestas en
los documentos e informaciones a que se refiere el articulo 16 de la Ley de Obra Publica, cuya
responsabilidad serd del comitente, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento sobre el contenido de la misma

6. Evaluacién de las Ofertas

6.1. Vista de las Ofertas
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De acuerdo al Articulo 6.2 del PCG, los Oferentes podran tomar vista de las Ofertas presentadas
durante los TRES (3) dias siguientes al acto de apertura y formular observaciones, dentro de los
DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vista, las que seran consideradas por la CEO, al
emitir su dictamen de preadjudicacién,

La vista serd otorgada digitalmente mediante la autorizacion de acceso via DRIVE a la totalidad de
las ofertas recibidas siendo que las mismas deberan ser solicitadas por el representante legal o
apoderado via mail a la siguiente direccion de correo electrénico:
entradasobrasdgccya@buenosaires.gob.ar y desde el correo electrénico constituido en la oferta (el
Drive se habilitara para a dicho correo). Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las
actuaciones administrativas, cumplimentando con el procedimiento administrativo vigente, con
excepcion del plazo que dure el periodo de evaluaciéon de las ofertas, que se extiende desde el
momento en que el expediente es remitido a la Comision Evaluadora hasta la notificacién del
dictamen de preadjudicacion.

6.2. Analisis de las Ofertas
La repatrticidn licitante examinara todas las propuestas recibidas.

La CEO emitira el dictamen dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados desde la fecha
de apertura de ofertas, vencido el mismo quedara prorrogado automaticamente por otro lapso igual.

La CEO dictaminara, en primer término, sobre las ofertas que son admisibles y las que deban ser
rechazadas por inadmisibles. Respecto de las ofertas admisibles, se expedira sobre la mas
conveniente de manera fundada y recomendaréa al organismo contratante su adjudicacion.

Son inadmisibles las ofertas que no rednan los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones.

6.3. Causales de Inadmisibilidad

Conforme lo previsto en el articulo 6.4 del PBCG sera declarada inadmisible la Oferta en los
siguientes supuestos:

a) Que careciera de la Garantia de Oferta exigida.

b) Que fuera formulada por personas con impedimentos para contratar en los términos del articulo 29
de la Ley de Obras Publicas.

¢) Que fuera formulada por personas humanas o juridicas comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 28 de la Ley de Obras Publicas.

d) Que contuviere condicionamientos. La propuesta de descuento sin ninglin condicionamiento no se
considerard incluida en este supuesto.

e) Que no indicare claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no
fuere posible determinarla.

f) Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la informacién cuya omision sea
considerada no subsanable.

g) Cuando una misma persona humana o juridica resultara total o parcialmente propietaria de
empresas 0 accionistas cuya participacion implique el control de empresas que formulen ofertas en
forma separada.

h) Cuando un Oferente participara en mas de una Oferta. Esta prohibicién se extiende también a
cualquiera de las firmas integrantes de una UT u otra forma asociativa pero no a los subcontratistas
ni a los proveedores propuestos. Sin embargo, si un oferente o un integrante de un oferente
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apareciera propuesto en otra oferta como subcontratista, se entenderan alcanzados por la presente
causal de inadmisibilidad todas las ofertas en que se observare dicha doble participacion.

i) Cuando una misma persona humana integrara simultdneamente los 6rganos de direccion o de
administracion de sociedades que formulen Ofertas en forma separada.

j) Cualquier otra causal que implique que contuviere clausulas en contraposicién con las normas que
rigen la contratacion.

6.4. Ampliacién de la informacion
El Art. 6.5. del PBCG queda complementado con lo siguiente:

La CEO podra requerir a los oferentes informacion y documentaciéon complementaria o cualquier otra
que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefale al efecto,
siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta economica. Podra
requerir la subsanacién de defectos u omisiones subsanables.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, se
procedera a la evaluacion de la oferta con los elementos aportados.

El GCABA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad
de dicha informacién, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la garantia
de oferta.

El personal que determine el GCABA, previamente a la adjudicacién, podra visitar las oficinas,
depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta.

6.5. Precio Vil
Sera de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 6.6. del PBCG.

6.6 Preadjudicacién

La CEO propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas en los pliegos, a favor
de la oferta méas conveniente, debiendo labrar un Acta de Preadjudicacion al efecto. La
preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en el sitio web del
GCABA y en el portal BAC Obras. La misma podra estar sujeta a impugnaciones conforme lo
previsto en el articulo 6.7 del presente pliego, las cuales seran resueltas previa intervencion de la
Procuracién General de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Con antelacién al acto de adjudicacion, el organismo contratante intimara a la firma preadjudicada
que incorpore la obra a adjudicarse como parte del listado de antecedentes declarados ante el
Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas. Asimismo, una vez
adjudicada la obra, dicha Contratista debera actualizar la informacién cambiando su estado a “En
Ejecucion”, comunicandolo fehacientemente.

Si el preadjudicatario fuere una UT en formacion y no cumpliera con el requisito de la acreditaciéon de
la inscripcion ante la Inspeccion General de Justicia, previo a la firma de la contrata, el organismo
licitante podra intimar a su acreditacion en el plazo perentorio que determine, bajo apercibimiento de
adjudicar la obra a otro oferente.

6.7. Impugnaciones

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB

. Pégina 22 de 154



W
B

" —

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaria de Transporte y Obras Publicas
Subsecretaria de Obras

Las impugnaciones que los oferentes pretendan realizar contra el Acta de Preadjudicacién deberan
ser presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias habiles a contar desde la
notificacion del resultado de la preadjudicacion.

La documentacion que acredite la constitucion de la garantia de impugnacién del 1% del presupuesto
oficial debera presentarse ante el Organismo Contratante al formalizar la impugnacién, completando
los formularios correspondientes mediante BAC Obras, dentro del plazo legal establecido.

El depodsito o transferencia debera efectuarse en la Cuenta N° 200.581/2 “Garantia por
Impugnaciones”, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, el que sera reintegrado a los oferentes
solamente en el caso que la impugnacion prospere totalmente.

6.8. Resolucion de Impugnaciones
El articulo 6.10 del PBCG se complementa con lo siguiente:
Las impugnaciones debidamente presentadas serédn evaluadas por la CEO, que emitira un informe

respecto de su mérito en el que debera rectificar o ratificar la preadjudicacion y remitir las
actuaciones al organismo contratante.

7. Adjudicacion

7.1. Adjudicacién

Vencido el plazo para la presentaciéon de impugnaciones a la preadjudicacién, la autoridad
competente dispondra la adjudicacion.

En forma previa o concomitante con la adjudicaciéon el organismo contratante resolvera las
impugnaciones presentadas, previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires. en el caso de que las hubiere.

La adjudicacion no da derecho al contrato pudiendo ser revocada por la autoridad competente en
cualquier momento antes del perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere derecho a
indemnizacion alguna para el adjudicatario.

Una vez notificado el acto administrativo de adjudicacion, se suscribira la contrata, conforme el
articulo 7.2. del PBCG, previa presentacion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato por el
adjudicatario y de la formalizacién del Contrato de UT o demés formas asociativas y su inscripcion en
el Registro respectivo, en caso de corresponder.

7.2 Garantia de Cumplimiento del Contrato
Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado de la adjudicacion, el adjudicatario debera constituir
la garantia de cumplimiento del contrato en alguna de las formas establecidas en el articulo 5.7 del

presente pliego.

El valor a constituir en concepto de Garantia de Cumplimiento de Contrato sera del cinco por ciento
(5%) del monto total adjudicado.

La garantia debe ser constituida a entera satisfaccién del organismo licitante.
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La misma podra ser sustituida por otra de igual magnitud, dentro de las admisibles, a pedido del
oferente, previa aprobacion por parte del organismo licitante.

8. Perfeccionamiento del contrato

8.1 Firma de la Contrata
El articulo 7.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El GCABA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la contrata y sus complementos, la que
tendrd lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de cumplimiento del contrato.

Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podra dejar sin efecto la
adjudicacién, en cuyo caso el adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la adjudicacién por
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la adjudicacion
quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia correspondiente, sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacién alguna.

8.2 Cesioén del Contrato

Firmado el contrato, el adjudicatario no podra cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad,
sin previa aprobacién del GCABA.

El adjudicatario podra solicitar al GCABA, la cesion total o parcial del contrato a un tercero siempre
que éste cumpla expresamente los requisitos establecidos en la documentacion licitatoria y haya
transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato de obra o de la
inversibn comprometida, lo que antes ocurra.

Previo a la autorizacion de la cesion, deberd contarse con un dictamen fundado del titular del
organismo contratante respecto del cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, asi como
del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista cedente.

Para el caso que fuera aprobada la Cesion, el Contratista original, responderd de manera solidaria
con el cesionario por los dafios y perjuicios que ocasione al GCABA el incumplimiento de las
obligaciones emergentes del contrato, hasta su finalizacion.

8.3 Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

En caso de discrepancias, el orden de prelacién o prevalencia de los elementos del contrato sera el
gue a continuacion se detalla:

. La Ley de Obras Publicas N° 6246 y su Decreto Reglamentario N° 60/21.
. El Pliego de Bases y Condiciones Generales;

. El Pliego de Bases Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias
. El Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias

. Planos Generales y planillas;

. Planos de detalle y Anexos;

. Planos de Detalle;

. La Oferta;

. Los andlisis de Precios;

. El plan de trabajos y la curva de inversiones;

. La contrata.
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Toda la documentacion que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa,
pero en caso de existir contradicciones o diferencias de interpretacion entre alguna de las normas y
documentos enumerados precedentemente, se aplicara la norma y documento en funcién del orden
de prelacion establecido precedentemente en orden descendente conforme lo previsto en el articulo
47 de la Ley de Obras Publicas.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecera esta ultima.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacién, prevalecera aquella
norma que establezca una mayor exigencia para el Contratista.

9. Organizacion de la Obra

9.1 Presentacién del Proyecto Ejecutivo

El articulo 8.1. del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra, dentro de los 7(siete) dias contados a partir
de la fecha de la orden de comienzo de los trabajos, un listado completo de la documentacion a

presentar segun lo estipulado en el art. 2.0 del PET vy el proyecto ejecutivo de la obra se entregara
segun lo estipulado en el art. 2.2 del PET.

9.2 Orden de Comienzo - Requisitos a cumplir para el inicio de la obra

El articulo 8.2. del PBCG se complementa con lo siguiente:

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha de la
firma de la Contrata. El Contratista entregara en dicho lapso la documentacion indicada en el ANEXO
V del PBCG vy los requisitos que se detallan a continuacion para el inicio de la obra. Con la firma de
la Orden de Comienzo se iniciara la apertura de los libros de Comunicaciones. Todas las
comunicaciones entre la Contratista y el GCABA se realizaran a través de la Inspeccion de Obra.
9.2.1 Seguros

Deberan encontrarse presentados y aprobados por la Inspeccion de Obra los seguros estipulados en
el punto 20.5 y en el Anexo VII, ambos del presente Pliego, debiendo asimismo presentar los
comprobantes de pago de dichos seguros ante la Inspeccién de Obra.

9.22 AR.T

-Cumplir con la Resolucion 6019/2012 SSTR

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

9.2.3 Higieney Seguridad

Acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Anexo VI del presente pliego

9.2.4 Subcontrataciones
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- Documentacion de antecedentes y contractual con Subcontratista/s
- Aprobacién de la Inspeccion de Obra.
- Pdliza de los seguros de la/s Subcontratista/s.

9.25 Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (Tamano oficio foliado x 200 hojas)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

9.2.6 Impacto Ambiental

Presentacion del Plan de Gestibn Ambiental, previo al acta inicio
- Designar una persona humana como Responsable Ambiental, con matricula habilitante ante APRA
para ser aprobada por la Inspeccién de Obra

9.2.7 Planificacién de la obra.

Programacion de Trabajo con Camino Critico, aprobado, desde la fecha establecida para el Acta de
Inicio en la Orden de Comienzo.

- Plan Logistica de Obra Aprobada.

- Plan Comunicacional. Aprobado.

- Plan de Senializacion firmado por responsable HyS. Aprobado.

- Plano de Obrador identificando los elementos prefabricados como oficinas contenedores, otros.
Aprobado.

- Obrador Prefabricado construido y aprobado.

9.2.8 Cargas y contribuciones

- Formulario 931 de AFIP.

9.2.9 Actade Inicio
El Art. 8.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Durante el lapso de tiempo entre la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista
realizara todos los trabajos previos correspondientes a replanteos de lugares asignados por la
Inspeccion de Obra, presentacion de planos del proyecto ejecutivo de corresponder y tareas relativas
a la logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de
Comienzo.

Luego de presentada la documentacion mencionada, se firmar4 el Acta de Inicio a fin de establecer
la fecha cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a
partir de la fecha establecida en dicha Acta.

Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada en la Orden de Comienzo para el inicio de los trabajos
el Contratista no los hubiera iniciado, el GCABA podra aplicar como sancién la rescision del contrato
por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la Garantia de Cumplimiento de Contrato y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informara de la rescision culposa

al Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas.
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9.3 Plan de Trabajos Aprobado
El articulo 8.5 del PBCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias perdidos por razones
climaticas y que se consideraran laborales. Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos,
el Contratista arbitrara los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

El Contratista incurrira automaticamente en mora si, a la expiracién del plazo contemplado en el
punto 14.1 -“Plazos de ejecucion’- del presente pliego, no hubiera ejecutado la obra en un cien por
ciento (100%), salvo ampliacién de plazo aprobada por autoridad competente.

El plan de trabajos y la curva de inversion deberan ser presentados en el formato digital que la
Inspeccién de Obra disponga (Excel, Project, etc.).

El Plan de Trabajo y Curva de Inversién seran aprobados o rechazados dentro de los tres (3) dias
habiles de su presentacion por Nota de Pedido, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a
formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera
proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectle la Inspeccién de
Obra, sin alterar el plazo y el importe total. La Inspeccién de Obra determinara el plazo para su nueva
presentacion. Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el
Contratista, la Inspeccién de Obra lo efectuara de oficio y tendra caracter definitivo.

Si asi se dispone debera tenerse en cuenta lo estipulado en el art. 10.3., quinto parrafo, del presente
PBCP respecto de la posibilidad de incluir en la conformacion de la oferta y en la programacion de
ejecucion de la obra la posibilidad de realizacién de tareas en dias y horarios que excedan la jornada
normal de trabajo y/o en dias sdbados después de las 13 hs, domingos o feriados.

9.4 Replanteo de las obras
El Art. 8.6 del PBCG se complementa con el siguiente texto:

Los replanteos de los trabajos seran hechos por el Contratista en las fechas fijada por la Inspeccién
de Obra y se efectuardn en forma conjunta, siendo verificados y aprobados por dicha Inspeccion,
cada vez que se requiera llevarse a cabo.

Nota: la aprobacién de la Inspeccién de Obra no exime al Contratista de las responsabilidades y
cargos exclusivos correspondientes a los posibles errores que presente el replanteo.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia no dara derecho al Contratista a prorrogar el
plazo de ejecucién de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los dos (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccion
causas justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo,
se procedera a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en
ningln sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de
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peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta exclusiva del
Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccién de Obra, y el Contratista o su representante técnico.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera
dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta de Replanteo en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningiin reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido
dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendré por no efectuada la reserva.

9.5 Documentacién en obra

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 13 del presente pliego respecto de la Documentacion se
establece que:

El Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA,
posteriores al inicio de las obras.

El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion
referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de
las leyes previsionales.

Respecto de los planos de obra sera de aplicacion lo previsto en el articulo 8.8. del PBCG.

9.6 Interpretacion de la documentacién técnica - Errores en la documentacién técnica
Regird lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley de Obras Publicas.

9.7 Obrador

El articulo 8.11 del PBCG se complementa con el siguiente texto:

Los aspectos relativos a la Instalacion del obrador, su logistica, localizacion y entrada, instalaciones y
servicios se definen en el PET 1.0 GENERALIDADES.

Las comodidades, oficina, equipamiento de telecomunicaciones y/o vehiculos para la Inspeccién de
Obra se especifican en el Anexo Xl del presente Pliego.

Obrador Eléctrico.

Los equipos y materiales destinados a la instalacion eléctrica deberan ser alojados en un recinto
exclusivo para ellos que garantice su buen estado de conservacion y que al momento de ser
instalados conserven las caracteristicas garantizadas por el fabricante.

El espacio destinado a este fin debe mantenerse limpio, ordenado, seco y sin polvo a satisfaccion de
la Inspeccion de Obra.

9.8 Entrada al Obrador, Cerco Perimetral y Frentes de Trabajo
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El Contratista proveera una barrera y un puesto de control en la entrada al obrador, y adoptara las
medidas necesarias (colocacién de un cerco perimetral) para asegurar que todo el trafico puede
ingresar o egresar solamente a través del acceso controlado. La Inspeccion de Obra podra, a su
criterio, permitir el ingreso de todo personal que considere.

El Contratista dotard de personal a la barrera en el horario de trabajo y mientras se desarrolle
cualquier actividad en la obra, durante todo el periodo de vigencia del Contrato.

Queda a cargo de la Empresa adjudicada el cierre de la obra de acuerdo a los frentes de trabajo, la
seguridad vy vigilancia de la zona de la obra para prevenir sustraccion y deterioros de materiales o
estructuras propias o ajenas. Comprende el control de accesos de personal propio y externo, control
y registro del movimiento de ingreso y egreso de bienes materiales y sera responsable de la
comunicacion eficaz con los destacamentos policiales, defensa civil, bomberos, ambulancias etc. que
deban actuar ante cualquier hecho que lo amerite.

9.9 Luces de peligro y sefialamiento — Plan de sefialamiento
El Art. 8.14 del PBCG se complementa con lo siguiente:

La sefalizaciéon y colocacién de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones
conexas cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o
magquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccién, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares
que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser
motivo de accidentes. Para ello proveerd pasarelas provistas de barandas y/o techados que
mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyenda y
conos como elementos de sefializacion, debidamente reglamentados.

Estos letreros deberan ser metalicos o de plasticos y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura y
deberan modificarse a medida del avance de obra.

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, la ley N° 6215 y el Anexo de
Sefales para obras en la Via Publica del GCABA por ella aprobado, en cuanto a sefialamiento y
demarcacién de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de
emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

9.10 Retiro de Instalaciones

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador todas las instalaciones
fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, bases (como grias), etc. No se

recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

9.11 Higieney Seguridad en Obra
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El contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las
obras:

-Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

-Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun Ley N° 24.938 y Decretos PEN
Nros. 1278/00 y 839/98.

-Decreto PEN N° 911/96 de Higiene y Seguridad en la construccién

Resoluciéon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

-Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

-Resoluciones Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nros. 35/98, 319/99, 552/01 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

-Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

-Resolucién SRT 550/2011, Resolucién SRT 503/2014.

La Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

El certificado de afiliacion a la A.R.T. correspondiente, mencionard que se cubren todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557 y complementarias. En este
certificado se exigira que consten las siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma
expresa a iniciar toda accién de repeticion o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y
dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley N° 24.557 o en cualquier otra norma
juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o
abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa Contratista) amparados
por la cobertura del contrato de afiliacién N°........... , por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos
en gue incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, dentro de los diez dias de
verificado. Esta clausula de no repeticién cesara en sus efectos si el empresario comitente a favor de
quien se emite, no cumple con las medidas de prevencion e higiene y seguridad del trabajo, o
infringe la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario PEN N° 351/79, Decreto PEN N° 911/96 y las
normativas que sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las
provincias y la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires en el ambito de su competencia y que le sean
exigibles al empresario.”

El Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y ante la Inspeccién de Obra. El plazo para presentar la aprobacién del mismo a la
inspeccién de Obra es de dos (2) dias antes de la fecha de la Orden de Comienzo. El Contratista no
podra realizar trabajos previos en el terreno sin tener aprobada la documentacion.

Debera contar con el asesoramiento de un graduado universitario en Higiene y Seguridad durante
todo el tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de doce (12) horas semanales
de presencia, o las horas indicadas en la Resolucion SRT N° 231/96, lo que resulte mayor, En virtud
de la complejidad de la obra y los frentes simultaneos el Inspector de Obra podra exigir la presencia
de uno o mas técnicos Auxiliares de Seguridad e Higiene que deben estar contemplados en el precio
unitario de la tarea del Formulario N° 7.
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El Contratista, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucién S.R.T.
N° 35/98, debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de
Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario PEN N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacién de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad
de la empresa, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion S.R.T. N° 51/97),
por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista debera llevar un libro foliado de Higiene y
Seguridad, que sera rubricado por él y la empresa. En él se asentaran las novedades, visitas,
pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos del Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista principal debera, ademas, dejar asentados los
dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2
de la Resolucion S.R.T. N° 231/96.

Previo a su ingreso a la obra y complementando el art. 9.2, el Contratista debera presentar:

Contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Programa de Seguridad aprobado por la ART

Némina del personal de obra emitida por la ART vigente

Aviso de inicio de obra.

Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad
y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

Para los casos de personal autdbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un valor
de pesos dos millones ($2.000.000)

Previamente a la iniciacion de los trabajos, se debera coordinar una reunién de pre inicio de obra con
el area de Seguridad, Higiene y medio ambiente de la Subsecretaria de Obras de la Secretaria de
Transporte y Obras Publicas dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,

En forma mensual la contratista debera presentar por Nota de Pedido:
a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART.
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes.

Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un
lapso no mayor a setenta y dos (72) horas de ocurrido los mismos

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta serd depositada en cajones y se procederd a su
enrasamiento con el borde de los mismos.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencién al cuidado en la descarga,
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.
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En virtud de la pandemia COVID-19, declarada por la OMS y a las medidas sanitarias adoptadas en
consecuencia, la contratista debera dar estricto cumplimiento como minimo, al Protocolo COVID 19
de la CAMARCO/ UOCRA vy al Protocolo de Manejo de casos COVID — GCABA vigentes al momento
de la presentacion. Para el cumplimiento del protocolo antes mencionado, se solicita que todo equipo
utilizado para medicién de temperatura, sea homologado por ANMAT, con sus certificaciones sobre
el mismo.

9.11.1 Trabajo en la Via Publica

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, la ley 6215 y el Anexo de Sefales
para obras en la Via Publica del GCABA por ella aprobado, obrante en el PET en cuanto a
sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente
debera elaborar un plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador,
sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de
cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera
puesto a consideracién y aprobacion de la Inspeccion de Obra, que realizara las consultas
pertinentes con los organismos competentes, a efectos que el Contratista gestione las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
magquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de los organismos de seguridad
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la
entrada a garajes de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencién de
accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista deberd instalar el sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccién de Obra y otros
elementos que sean necesarios para la proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros,
cintas balizas, etc., los cuales deberan estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como
para garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y para la proteccién del
personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Este seflalamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el
gue fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibird pago directo alguno,
y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de
ejecucion de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y
vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y
precaucion vial seran en concordancia con el Cdédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en
vigencia. Este plan serd puesto a consideracién y aprobacién de la Inspeccién de Obra, que realizara
las consultas pertinentes con los organismos competentes, a efectos que el Contratista gestione las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

9.11.2 Letreros de Obra.
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El Art. 8.20 del PBCG queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra y bajo la
supervision de ésta, los letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se
soliciten.

La colocacion, mantenimiento, reposicién y remocion de dichos letreros estard a cargo del
Contratista, cuando asi lo estime conveniente la Inspeccién de Obra. Asimismo se podra introducir
cualquier modificacién y/o adaptacion de los disefios, medidas y/o cualquier otra especificacion
técnica, conforme las necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspeccién de Obra.
Todas estas comunicaciones, que deberan ser cumplidas por el Contratista, seran efectuadas a
través de Ordenes de Servicio.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo
de los trabajos y permanecerdn en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias
subsiguientes de la fecha de finalizacién de la obra.

La cantidad de carteles se correspondera con el desarrollo total de la obra, previo acuerdo con la
Inspeccion de Obra.

Las especificaciones, medidas, de los Letreros y Carteles de obra se definen en el PET 1.0
GENERALIDADES.

9.11.3 Plan de Mitigacion Ambiental de las obras

Sera responsabilidad del Contratista cumplir con todas las condiciones que para la ejecucion de la
obra se establezcan en Resoluciones y Dictdimenes que emita la Autoridad del GCABA como
resultado del proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Durante la ejecucion de la obra se deberdn cumplir con todas las condiciones ambientales
resultantes de la Evaluacion Ambiental referida y Plan de Gestion Ambiental.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, se debera cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 (texto consolidado Ley N° 6347) de Evaluacion de
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 85/GCABA/19 y su modificatorio 229/GCABA/19, y
la Disposicion 117-DGTALAPRA/12, para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, la
Ley N° 2214 (texto consolidado Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario N° 2.020/GCABA/Q7, para
Residuos Peligrosos; la Ley N° 1356 (texto consolidado Ley N° 6347), y su Decreto Reglamentario
N° 198/GCABA/06, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley N° 1540 (texto consolidado Ley N°
6347), y Decreto Reglamentario N° 740/GCABA/07, para Contaminacion Acustica, como asi también
con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictdmenes
gue emita el GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto
que correspondiera.

Presentacién del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias corridos de la firma de la Contrata, conforme lo previsto en el item 9.2.

del presente Pliego, el Contratista debera presentar para la revisién y aprobacién de la Inspeccion de

Obra y del GCABA, su plan de gestion ambiental, detallando los métodos especificos a ser

empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.
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Responsable Ambiental

El Contratista debera designar mediante nota firmada por su representante legal una persona
humana como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos
antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la ejecucion del
Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de
la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de tres (3)
afios en el control ambiental de obras y debera ser aprobado por la Inspecciéon de Obra mediante
comunicacién fehaciente. El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos
ambientales entre la Contratista, autoridades competentes y comunidades locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacién como de los operarios de la Contratista, es
de su competencia.

Presentaciéon Informe Mensual

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual, junto con la certificacion de obra,
que elevara a la Inspeccion mencionando las actividades realizadas en materia de gestién ambiental,
estado de la obra en relacién a los aspectos ambientales que la Inspeccién sefiale en los informes
que realizara, como asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan
emitido. Toda la documentacion debera estar respaldada.

Permisos Ambientales

El Contratista debera obtener los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las
autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacién
a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucién de la obra.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra un programa detallado y un plan de manejo
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y
que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y
declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago
directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, los siguientes:

a) Permisos de utilizacion de agua.

b) Disposicidn de materiales de excavaciones.
¢) Localizacion del Obrador.

d) Disposicion de residuos sélidos.

e) Disposicion de efluentes.

Para realizar el transporte o disposicion de lo mencionado, las empresas deberan inscribirse como
generadores residuos, de corresponder.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, sélidos, pinturas y otros liquidos.

Permisos para la realizacién de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.
Permiso para la colocacién de volquetes.

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada

permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan
las autoridades del GCABA competentes.
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Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos,
desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que el Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria,
anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad
Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad del Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

El Contratista deberd designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacién del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Los trabajadores del Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacién afectada por las obras.

El Contratista esté obligado a dar a conocer las caracteristicas de las obras a realizar y la duracién
de las mismas y tener la aceptacién previa por parte de la Inspeccion de Obra y de la autoridad
correspondiente.

Aspectos relativos a la maquinariay equipos — Plan de Logistica
El Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2214 (texto consolidado Ley N°
6347) y su Decreto Reglamentario N° 2020/GCABA/07, para Residuos Peligrosos.

El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, deberd estar en buen estado mecéanico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de
ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que
puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo movil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los
suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccién de la
Obra. Por ninglin motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo
pueda acceder el personal autorizado. En ningln caso dichos bidones o tambores podran estar
depositados en un lugar que carezca de ventilacion.
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Contaminacion

El Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2214 (texto consolidado Ley N°
6.347) y su Decreto Reglamentario N° 2.020/GCABA/07 y demas normativa vigente para Residuos
Peligrosos.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen
precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagies pluviales, siendo el Contratista el
responsable de su eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificar4 inmediatamente a la Inspeccién de Obra y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.

El Contratista deberd tomar las medidas necesarias para garantizar que el cemento o concreto fresco
no tengan como receptor el sistema pluvial del area. El Contratista debera evitar el vertido de aguas
de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian
estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y
depositos localizados en el &rea, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los
conductos de desague, el Contratista deberd en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles
que podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicién
final, de acuerdo a lo especificado en “Control de Derrames”

Control de derrames
Debera determinarse el origen del derrame e impedir que se continle derramando el contaminante.

Debera informarse inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Deberan interrumpirse otras actividades.

Debera obtenerse toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental deberan determinar si es
necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames.
Debera asegurarse el cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocidn del pavimento existente — Plan de Logistica

El Contratista, al ejecutar la remocion del pavimento existente, debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de
trabajo. En ningun caso este podra ser depositado sobre las veredas.

El Contratista debera utilizar solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccién de
Obra. El Contratista no podra depositar ningin material en terrenos de propiedad privada sin la
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previa autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

Los adoquines extraidos en la remocién del pavimento existente quedaran bajo propiedad del
GCABA. El Contratista debera informar a la Inspeccién de Obra el lugar en que se depositaran para
gue ésta informe al organismo competente del GCABA para que aquéllos sean retirados para su uso
posterior en obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas el Contratista debera implementar un sistema adecuado
para que los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizarda a los vecinos
frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningin caso un vecino frentista debera
verse impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccidn de la vegetacién existente — Plan de Logistica

Se deberd conservar y proteger toda la vegetacion existente (&rboles, arbustos, plantas) contra el
corte y/o la destruccién que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de
materiales, desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la
vegetacion que se haya destruido o dafiado por los trabajadores de excavacién, construccion de los
conductos, pavimentos, etc.

El Contratista debera evitar dafos al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular
combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los
troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Precauciones contra Incendio:

El Contratista debera tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra.
Debera identificar un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en
caso de ser necesario debera dar aviso con celeridad a la autoridad local competente colaborando
con la misma en el informe, prevencion y eliminacion de los incendios.

Disposicion de Residuos — Plan de Logistica

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de
impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores
y roedores.

El contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacion y adecuada disposicion de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros
puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo.
Asimismo, el Contratista debera presentar al GCABA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.

Minimizacién de la contaminacién atmosféricay de los ruidos
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El Contratista debera cumplir con la Ley N° 1356 (texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto
Reglamentario 198/GCABA/06, para Contaminacion Atmosférica, y Ley N° 1540 (texto consolidado
Ley N° 6347), y Decreto Reglamentario 740/GCABA/0Q7, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccién, el Contratista debera controlar las emisiones de polvo procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de
obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los
camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un
plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo, debera controlar el correcto estado de la
magquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

A criterio de la Inspeccién de Obra y cuando sea factible, el Contratista debera establecer vias de
transporte que alejen a sus vehiculos como a los de sus proveedores de zonas con congestion de
transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al
minimo. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano
a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley N°1540
(texto consolidado Ley N° 6347) y su Decreto reglamentario N° 740 /GCABA/07.

Dependencias sanitarias en la zona de obra — Plan de Logistica
En todos los sitios donde se desarrollen obras deberan instalarse bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos sélidos domiciliarios y debera haber agua potable disponible.

Los bafios portatiles deberan funcionar a base de un compuesto quimico liquido que degradare las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El
producto quimico debera cargarse en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de
bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos deberdn ser evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, debera
comprobarse que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar
ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, deberan ser higienizadas diariamente, a
fin de evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacién de las obras, el Contratista deberd tomar de inmediato
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocar un
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejar personal de custodia con el fin de evitar
los posibles saqueos. Debera dar aviso a la Inspeccion de Obra, la cual notificard de inmediato a la
autoridad competente a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

El Contratista debera cooperar, y a pedido de la Inspeccién de Obra ayudard a la proteccion,
relevamiento y traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Histoérico

El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipaciéon a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio durante la etapa
de construccidn, particularmente durante las excavaciones, y/o movimiento de maquinaria pesada, a
los efectos que se adopten las medidas inmediatas y recaudos necesarios para asegurar la
apropiada preservacion de los mismos.
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Aspectos ambientales

No se realizar4 la Recepcién Provisoria de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta especificacion y a todos los requerimientos de
las autoridades competentes.

9.12 Representante Técnico del Contratista.
El art. 8.22 del PBCG queda complementado con lo siguiente:

El contratista debera contar con un Representante Técnico con experiencia en obras de dimensiones
y caracteristicas similares a la licitada.

Al menos uno de los representantes del contratista debera participar de las reuniones promovidas y
presididas  por la Inspeccion conforme lo previsto en el articulo 13.1.7 del presente.

Quedaréa siempre en Obra al menos uno de los representantes mencionados de forma tal que no se
resienta la marcha de la obra, dejando librada la aprobacion de la categoria a la Inspeccién de Obra.

Toda justificacién de inasistencia del Representante Técnico o del Jefe de Obra, se hara por escrito
ante la Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento
en el Libro de Ordenes de Servicio. El tltimo de los casos dara motivo a la aplicacion de una multa
igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

Tanto el Representante Técnico como el Jefe de Obra del Contratista deberan figurar en la Oferta
junto con sus respectivos antecedentes y la aceptacion del GCABA se entendera producida en tanto
los mismos no sean cuestionados por el GCABA solicitando una nueva designacion notificada por
medio fehaciente, acto que se podra efectuar durante cualquier momento de la evaluacion de las
ofertas y/o de la ejecucion del contrato.

9.13 Jefe de Obra o Representante en Obra
El Articulo 8.23 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Contratista, ademas de su Representante Técnico, debera contar con un profesional permanente
en obra o Jefe de Obra, cuyas presentaciones se haran con la documentacion de la propuesta.

El Jefe de Obra deberd contar con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de primera categoria, y con
suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para
representarlo, autorizado a la firma de los Libros de Comunicaciones, requiriéndose la aceptacién
previa de la Inspecciéon de Obra.

Sera el responsable, en los términos que establece la documentacién contractual, de la perfecta
ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Sera ademéas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego, y todos aquellos que le
sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por
el Contratista si el Representante Técnico o el Jefe de Obra no concurriesen.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Jefe de Obra.
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En caso de producirse la caducidad de la designacion del Jefe de Obra, ya sea por decision del
Contratista o del GCABA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En
tal caso se debera proponer otro.

9.14 Inspeccién de Obra

El articulo 8.24 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCABA la supervision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion
y control en la ejecucion del Plan de Trabajos aprobado; designando a los funcionarios que actuaran

en caricter de Inspeccion de Obra.

Los funcionarios que actuardn en caracter de Inspeccion de Obra lo haran en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que asi lo designe.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del Contratista.

9.15 Notificaciones al Contratista — Libro de Ordenes de Servicio
El Articulo 8.26 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Todas las comunicaciones que curse el Comitente al Contratista se realizan mediante Ordenes de
Servicios.

El Libro de Ordenes de Servicio debera tener hojas numeradas por triplicado. En este libro se
redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él
Inspector de Obra y por el Profesional Responsable de la Contratista como constancia de haber
tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda
otra novedad que se registre durante el transcurso de las obras.

9.16 Libro de Notas de Pedido

El Articulo 8.27 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Libro de Notas de Pedido debera tener hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista
asentard los pedidos de aprobacién de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee
efectuar o pedidos de aclaracion.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de
Obra, el rechazo o aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra se realizar4 a través de Ordenes
de Servicio indicando las causas del mismo.

9.17 Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

9.18 Libro de Partes Diarios
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El articulo 8.28 del PBCG queda complementado con el siguiente texto:

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccién de Obra, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nUmero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

7) Observaciones: quedaran registrados acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante
el dia en la obra.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos (2) ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacion por la Inspeccién de Obra de su texto.

9.19 Errores en Documentacién y discrepancias técnicas

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensidn apreciada a escala y la expresada en cifras
o letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones
Técnicas se adoptaran las mas exigentes para el contratista.

9.20 Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o
disposiciones legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccidon de Obra mediante
Nota de Pedido, dentro del término de cinco (5) dias hébiles administrativos de haber efectuado las
comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones legales, y se expedira sobre el
tema dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos a contar de la fecha en que se haya
notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista debera expedirse en el
término de cinco (5) dias habiles administrativos de haber sido notificado de la misma.

10. Personal

10.1  Personal del Contratista
El Contratista observara lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las resoluciones o
decretos que los modifiquen o reemplacen.

10.2  Salarios

Los Articulos 9.1 y 9.3 del PBCG quedan complementados como silg
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El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal
gue hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y
perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjeren tales
incumplimientos; no teniendo el GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones
del Contratista.

Queda entendido que el Contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en
las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del Contrato, desligando al GCABA
de toda responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

10.2.1 Incumplimiento en los salarios de los obreros

En cualquier momento de la ejecucién del Contrato, el Comitente podra pedir los Libros de Sueldos y
Jornales, Libretas y/o Planillas que debe llevar la Contratista. En caso de detectarse incumplimiento
del articulo 9.3 del PBCG, se le aplicara una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio
por cada dia que pase sin regularizar la situacion.

10.3  Horario de Trabajo
El Articulo 9.4 PBCG queda complementado por lo siguiente:

Si el Contratista deseare modificar el horario fijado en el Acta de Inicio deberd solicitarlo por
intermedio de la Inspeccién de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones
y demés argumentos que crea convenientes.

El GCABA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacién alguna en cualquiera
de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera
quedar asentado en el Libro de Ordenes de Servicio respectivo.

Teniendo en cuenta las caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucion
previsto, el Contratista deberd incluir en la conformacién de su oferta y en la programacién de
ejecucion de la obra la posibilidad de realizacién de tareas en dias y horarios que excedan la jornada
normal de trabajo y/o en dias sdbados después de las 13hs, domingos o feriados nacionales y
locales, a los fines de cumplir con el plazo contractual. No se reconocera monto adicional alguno por
este concepto.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultaneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extension de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos en los precios de la Oferta y el Contratista no podra exigir
compensacion alguna. Esto se hara extensivo al supuesto en que durante el transcurso de la
ejecucion de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspeccion de Obra, de ampliar y/o
extender la jornada laboral del personal del Contratista afectado a la obra para cumplir el plazo
contractual.
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10.4 Indemnidad
El Articulo 9.5 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como
asi también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCABA
liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

El Contratista esta obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relacién de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de
nuevo personal a las néminas de personal del Contratista, seran presentadas por Declaracion
Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas en el parte diario.

El Contratista respondera por la conducta que observe su personal, como asi también por los
deterioros, desoérdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El
Contratista tendra plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos
por el personal a su cargo, lo que se extendera a los reclamos por lesiones, muerte o dafio a la
propiedad, que deriven de ellos.

El Comitente serd mantenido indemne y libre de toda responsabilidad por todo reclamo derivado del
cumplimiento de las obligaciones laborales y/o sindicales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la Obra por el Contratista, sea bajo relacion de
dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma juridica que el Contratista establezca.
En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra Comitente hara al Contratista
exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas
reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al Contratista de las
obligaciones asumidas y la indemnidad resultard comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago
del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se dicten.

11. Materiales y Trabajo

11.1 Calidad de los materiales
El articulo 10.2 del PBCG queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, el
Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe dicha Inspeccion, para
todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el organismo técnico.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacién o rechazo,
éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso
de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en obra como muestra testigo.
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El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provision o
el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra
extraera periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato
rechazo.

Los gastos de provisién, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién de
Obra podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que
se originen, no responsabilizandose el GCABA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que
esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

11.2  Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 10.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el GCABA si debe ser aumentado,
modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante de la ejecucion los trabajos para cumplir
con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; ya que una de las condiciones basicas del Contrato es
el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

11.3 Trabajos defectuosos

Sera de aplicacién lo previsto en el articulo 10.5 del PBCG.

11.4  Vicios Ocultos.

Sera de aplicacion lo previsto en el articulo 10.6 del PBCG.

11.5 Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la
Inspeccion de Obra, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido
que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las
necesidades de la misma.

12. Relaciones

12.1  Subcontratacion

Sera de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 11.1 del PBCG.
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13. Responsabilidades del Contratista

13.1 Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio de las responsabilidades mencionadas se establece que la totalidad de la
documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, calculos
estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y
seran de su exclusiva responsabilidad.

13.1.1) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume,
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podr4 manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De ninguna manera podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren
todos los detalles necesarios.

Deberé tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la obra.

13.1.2) Interpretacion de la Documentacidon: Conforme lo establecido en el articulo 9.6 del
presente, el Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la
documentacién técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacién técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacidon contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaradn las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

13.1.3) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame
la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

13.1.4) Gestiones ante Empresas de Servicios: El Contratista deberd gestionar ante cada una de
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion
pertinente relativa a interferencias en la zona de intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para
poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion
del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera solicitar el permiso de corte
correspondiente ante la dependencia del GCABA que corresponda, con la debida anticipacion. Se
debera entregar copia de la autorizacion correspondiente a la Inspeccion de Obra. Asimismo, les debera
informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (45) dias de anticipacion, 2) cambios
en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta
del area de intervencion.

13.1.5). Conexiones, desconexiones y traslados: Los trabajos incluyen las desconexiones,
conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser
gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por cuenta del mismo, los gastos,

tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.
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En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el Contratista, a
nombre de este dltimo y el cambio de titularidad sera solicitado a la Inspeccién de Obra, cuando se
ejecute la recepcion provisoria de la obra.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

13.1.6) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado
en el Pliego de Bases de Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas y en el
presente Pliego, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a
desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y
contemplando la posibilidad de superposicidon o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado
en el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.  Tendra en cuenta por ello, el estado de
conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno de conformidad con lo previsto en el articulo 9.3 del
presente.

13.1.7) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacién de su Representante Técnico, y eventualmente de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periodicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos.La periodicidad de estas reuniones la
establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por la Inspeccién de Obra.

13.1.8) Aprobacidn de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia
de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar
toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de
Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y
su aprobacion.

13.1.9) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de
los mismos, el que a dia vencido presentard por Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra, la que
verificar4d su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El
Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis,
fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.
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En cuanto a las caracteristicas técnicas de las fotografias estas deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

-Tipo de encuadre:

*Técnico: Estas imagenes deberan incluir tomas donde se vean los avances del mes, como asi
también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imagenes no deben ser generales ni
panoramicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda.

*Generales: Estas imagenes son para uso comunicacional. Pueden ser panoramicas o vistas
diferentes de la obra en general.

-Resolucién: Las fotografias deberan tener un minimo de 8mpx en imagenes de 3264x2448 px (Esc:
4:3).

-Sistema de color: RGB.

-Formatos de archivos: JPG, TIF, PNG.

-Protocolo de nombre de archivo: Las imagenes deberdn ser nombradas de la siguiente manera:
SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA

Ejemplo: EF-Fachada 01-220617.JPG

13.1.10) Planos de Obra: Es responsabilidad ineludible del Contratista, previa conformidad de la
Inspeccion de Obra, proceder antes del inicio de los trabajos, la aprobacion de toda la
documentacién de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC, de
acuerdo a cada obra, planos de estructura y arquitectura debidamente firmados por un profesional de
12 categoria, el cual sera responsable de la documentacion de estructura a ejecutarse en obra, y en
un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacion del GCABA. del mismo modo debera contar con la
aprobacion de los diferentes organismos que correspondan, como ser AYSA S.A., Metrogas, Edesur
— Edenor, Telecom —Movistar, etc.

Planos de instalaciones: Es responsabilidad ineludible del Contratista, previa conformidad de la
Inspecciébn de Obra, proceder antes del inicio de los trabajos a la aprobacion de toda la
documentacién de las instalaciones correspondientes ante los organismos oficiales, esto es la
DGROC, firmados por un profesional con incumbencia, el cual sera responsable de la documentacion
de instalaciones en un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacion

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tres (3) juegos de copias de
cada plano, con una anticipacién minima de veinte (20) dias habiles, en relacion a la fecha indicada
para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion
de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas reparticiones oficiales,
se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo
a cargo de la Inspeccién de Obra indique tomard como méaximo para su conocimiento el plazo
indicado anteriormente, no computandose al mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra.

13.1.11) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar a la Inspeccion de
Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la materializacion de la
Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes del GCABA vy las reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

La Contratista deberd presentar un original y dos copias, los que seran firmados por el
Representante Técnico, de cada uno de los planos.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a
obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y dos copias segin
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su
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defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante los
Organismos pertinentes.

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, la
misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y el
GCABA. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el Contratista
por su cuenta y cargo.

Los planos conforme a Obra deben estar registrados por la DGROC, previa suscripcion de la
Verificacién Especial N° 4, ante la Direcciéon General de Fiscalizacién y Control de Obras, conforme el
Cadigo de Edificacion.

13.1.12) Impacto Ambiental: El Contratista debera cumplir con toda la normativa ambiental de la
Ciudad Autobnoma de Buenos Aires, Ley N° 123 (Texto consolidado por la Ley N° 6.347) y normativa
complementaria.

Durante la ejecucion de la obra se deberdn cumplir con todas las condiciones ambientales
establecidas por el Certificado de Aptitud Ambiental Aprobado por Resolucién N°
148/GCABA/APRA/21 (ANEXO XIV del presente PBCP)

13.1.13) Proyecto definitivo: Toda la documentacion que forma parte del presente Pliego tiene el
caracter de anteproyecto, es obligacién del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El
Contratista debera preparar antes de la iniciacién de cada parte de la Obra, los planos de detalle que
la Inspeccidn de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos
cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento, estudios de suelos y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccién de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo,
que debera ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el presente Pliego. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio
ofertado.

13.1.14) Perjuicio por_incendio: El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para
evitar incendio en las obras durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la
obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

13.1.15) Responsabilidad por dafio _ambiental: Los dafios causados al medio ambiente y a
terceros, como resultado de las actividades de construccion, seran responsabilidad del Contratista,
quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

13.1.16) Dafios durante la ejecucién: El contratista no tendra derecho a indemnizacion por causas
de pérdidas, dafios o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las
operaciones que le sean imputables. Cuando esas pérdidas, dafios o perjuicios provinieran de culpa
de los empleados de la administracién; o tengan causa directa en acciones u omisiones de la
administracion publica, no previstos en los pliegos de licitacién; o por acontecimientos de origen
natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista la adopcion de las
medidas necesarias para prevenir sus efectos, seran soportados por el Comitente.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el Contratista debera hacer
la reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que se determinan a
continuacion.
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El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
a las cuarenta y ocho (48) hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que
motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando
el hecho o acontecimiento que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o
acontecimientos denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo, el Contratista debera probar el hecho que originé responsabilidad por parte de la
Administracién Publica o el acontecimiento de origen natural extraordinarios que le impidi6 la
adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

14, Plazos de Ejecucion

14.1  Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion de la Obra “PARQUE DE LA INNOVACION - LICITACION 4 - EJE CENTRAL Y
AREAS VERDES’ es de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos contados a partir de la
fecha fijada en el Acta de Inicio.

Se debera dar cumplimiento con lo estipulado en el punto 9.3 del presente Pliego.

Los Hitos indicados en el Plan de Trabajos son orientativos y podran ser intercambiables a pedido de
la Inspeccion durante el plazo de Obra. La entrega de cada uno de los predios para su ejecucion se
hara con un plazo no inferior a 6 meses anteriores al cumplimiento del HITO. Al inicio de obra se
coordinaréa con la Inspeccién de Obra y con la Contratista a cargo de la ejecucién de la licitacion 1, el
traspaso de posesion en cada uno de los predios a intervenir.

14.2 Ritmo deinversién

Sera de aplicacion lo previsto en el articulo 12.3 del PBCG.

15. Modificaciones del Contrato

15.1  Ampliaciones de Plazo

Sera de aplicacién lo previsto en el articulo 13.1. del PBCG.

15.2 Precios Nuevos
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Regira lo previsto en el articulo 13.5 del PBCG.

15.3 Aprobaciéon de Modificaciones de Obray Precios Nuevos

Toda modificacion de obra, fijacién de precios nuevos, agregados que impliquen un trabajo adicional
0 supresiones deberan ser previamente fiscalizados, controlados y conformados por la Inspeccion de
Obra, que se expedira a través del correspondiente informe y lo elevara para su consideracion.

Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, debera presentarlo por Nota de Pedido,
en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra, quien lo pondra a consideracion del
Organismo contratante.

El Contratista no podréa dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion
expresa de la Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio.

Cuando se encomienden alteraciones que impliguen aumento del contrato, el contratista debera
ampliar la garantia de cumplimiento en igual porcentaje que el fijado en el articulo 7.2 del presente
pliego respecto de dicho aumento dentro de los diez (10) dias habiles de notificado el acto
administrativo que aprueba dicha modificacion.

16. Redeterminacion de Precios

El Régimen de Redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente
licitacion se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado segin Ley N° 6.347) y su reglamentacién.

A los efectos de la redeterminacion de precios, se utilizara la estructura de ponderacion prevista en el
Anexo V del presente.

17. Medicién, Certificacion, Pagos y Garantias

17.1 Medicién de las Obras

Las obras ejecutadas de conformidad se medirdn mensualmente para confeccionar el certificado de
obra que estipula el articulo 15.2 del PBCG.

La medicion se hara a partir del primer dia habil, siguiente al del vencimiento del periodo o etapa que
se fije para la ejecucion de los trabajos con la intervencion del representante técnico del contratista, o
quien él designe, y del inspector de obra. La fecha de medicién ser4d comunicada por la Inspeccion
de Obra a través de Orden de Servicio.

El Representante Técnico o el Jefe de Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. Si se negare a presenciarlas o no
concurriere a la citacion que se le formule al efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la
operacion practicada por la Inspeccion de Obra.

A los fines de la medicidon se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos

constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de
acuerdo con lo estipulado en el PBCP.
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El resultado de las mediciones se volcara en los formularios correspondientes. Ver “Anexo VI:
Modelo de Planilla de Medicién de la Obra” del PBCG. En las actas y computos de estas mediciones
debe constar la conformidad del Representante Técnico o el Jefe de Obra.

En caso de disconformidad con la medicion, el contratista debera dejar constancia en el mismo acto
de la medicion labrandose acta. La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2)
dias habiles administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin
Cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacién de obras cubiertas
o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el
uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser
formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. El Contratista no
tendr4d derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en este parrafo.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de modificacién por accién del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la
primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién en la hoja de medicién. Su
silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicibn que en otro momento
practique el comitente.

Si el contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo tanto para efectuar la medicion
como para expedir los certificados, ambos podran ser realizados de oficio por el comitente sin
perjuicio de las reservas que el contratista pueda formular.

Si fuere el comitente quien no cumpliere sus obligaciones en el plazo establecido, el contratista
dejard constancia y desde ese momento se computara el plazo de mora para el cdmputo de los
intereses en caso en que como consecuencia de ello se demorase el pago de los trabajos

17.2 Elaboracion de los certificados

Conformada la medicion por la Inspeccién de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, conforme Anexo VIl del PBCG (Modelo de
Planilla de Certificacion de Obra), en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y
Presupuesto aprobados. Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es
decir que comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la dltima medicion

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspecciéon de Obra, haciéndose posteriormente
la rectificacion pertinente en oportunidad de la medicion final o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo, si correspondiere. Los Certificados
constituirdn en todos los casos documentos provisorios para el pago a cuenta, sujetos a posteriores
rectificaciones hasta tanto se produzcan la medicion y liquidacion final, y éstas sean aprobadas por el
GCABA.

17.3 Presentacion de los certificados

Los certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y remitidos a la casilla de

correo electrénico entradasJGM@buenosaires.gob.ar , o donde posteriormente fije el organismo

contratante a tales efectos., dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que

correspondan los trabajos para su tramitacibn en la Direccion General Coordinacion de
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Contrataciones y Administracion. De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los
diez (10) dias habiles subsiguientes, el GCABA podra certificar de oficio, sin recurso alguno, la
cantidad que se considere conveniente.

Previo a la presentacion de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion de
la medicion de obra por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra y haberse
acreditado el pago de las primas de polizas de seguro requeridas en los presentes pliegos

17.4  Aprobacién de los Certificados
El Articulo 15.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Deberda acreditarse el pago de las primas de pélizas de seguro requeridas en los presentes pliegos,
conforme lo previsto en el articulo 9.2 del presente Pliego y declaracion jurada F.931 de la
Administracion Federal de Ingresos Publicos.

Asimismo, la Inspeccién de Obra podra exigir para proceder al cobro de algun certificado, por Orden
de Servicio, presentar con caracter de declaracion jurada, lo siguiente:

a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes.

b) Fotocopia de la péliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio.

c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado, al personal, ropa de trabajo y los
elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar.

17.5 Retenciones sobre los certificados

El articulo 15.4 del PBCG se complementa con lo siguiente:

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar el
Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma
liguida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado
y previa deduccién de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto

que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare
con arreglo a las clausulas contractuales.

17.6 Fondo de Reparos

El articulo 15.5 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Sobre todos los certificados de obra se retendra el cinco por ciento (5%) del monto del certificado.

El Fondo de Reparos quedard en poder del GCABA hasta luego de aprobadas la Recepcion
Definitiva y la liquidacion final y satisfechos los créditos que surgieran a favor del comitente luego de

ésta, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

17.7 Pago de los Certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15.7. del PBCG.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta

Unica del Tesoro.
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El Contratista debera abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o en cualquier
sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los
pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCABA/98).

17.8 Intereses

Si el GCABA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a
reclamar intereses los que deberan ser el promedio entre la Tasa Activa y Pasiva del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires. En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a
obtener una prérroga de plazo en la ejecucion de la obra.

17.9 Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista
por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le deducira el importe de
las comisiones bancarias que resulten.

17.10 Presentacién de Facturas

La confeccion y presentacion de facturas se regird por lo normado en la Resoluciéon N° 1.464-
MHGC/15.

17.11 Anticipo Financiero
El articulo 15.8 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Contratista podra solicitar el pago del veinte por ciento (20 %) del monto del contrato en caracter
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos de la
firma del Acta de Inicio.

A tal efecto deberd presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard& como sus
similares de obra, conforme al apartado 17. del presente Pliego.

Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o péliza de
caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha poliza o aval debera tener
vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido por lo
gue no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su
efectivo pago (conf. Articulo 3° del Anexo | del Decreto N° 127/14).

De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por
el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada
por la Inspeccién de Obra.

18. Recepcidn de la Obra
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18.1 Recepcion parcial

En virtud de las caracteristicas de la presente obra, la misma podra tener, a exclusivo juicio del
Comitente, recepciones provisorias parciales y recepciones definitivas parciales, estableciéndose
que, de asi determinarse, cada parte de obra recibida provisoriamente, tendra un plazo de garantia
conforme el plazo establecido en el articulo 18.3. del presente. Transcurrido el mismo, seran
recibidas definitivamente las partes de la obra terminada y procedera la devolucién proporcional de
las garantias y el fondo de reparo de acuerdo con lo previsto en el articulo 72 de la Ley de Obras
Publicas.

18.2  Recepcién Provisoria
El articulo 16.2 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Producida la terminacion total de los trabajos de cada parte de la obra o de su totalidad y verificado el
estado de los mismos, se confeccionard la respectiva Acta de Recepcién Provisoria Parcial o Total,
segun su caso.

Dicha Acta estara firmada por la Inspeccion de Obra y el Representante Técnico de la Contratista. El
plazo de garantia de obra comenzara a regir desde cada recepcion provisoria parcial de cada parte
de la obra, hasta la recepcion definitiva parcial de cada parte de la obra; o desde la recepcion
provisoria total de la obra hasta la recepcion definitiva total de la obra, segun su caso.

18.3 Plazo de Garantia

La obra en general tendra un plazo de garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho
periodo en forma especial los trabajos de conservacion y reparacién correspondiente a la presente
obra, salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas o falta de mantenimiento.

18.3.1 Fiscalizacién durante el periodo de garantia
Durante el periodo de garantia la contratista debera conservar en perfecto estado la Obra.

El comitente fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista
debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las
fechas en que procedera a ejecutarlos. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el
empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo
0 en parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.

18.3.2 Reparaciones por el Comitente

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos de obra, previa intimacién, en el plazo de
garantia acordado, el Comitente podra corregirlos haciendo uso de los fondos necesarios del de
garantia de cumplimiento y fondo de reparos de conformidad con el articulo 74 inc. c) in fine del

Reglamento.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este
Pliego, el comitente dispondra su ejecucidn por administracion o por terceros en cualquier momento.
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18.4 Recepcidn definitiva

Regira lo previsto en el articulo 16.3. del PBCG.

18.5 Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato
Aprobada la recepcion definitiva se efectuara la liquidacion final del contrato.

Si de la liquidacidn final resultara un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro del
plazo fijado para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacién de la liquidacién
final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara su pago en el
término de DIEZ (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término se procederd a afectar en primer lugar los créditos que el Contratista tuviera con
el Comitente y en segundo lugar las garantias contractuales. De no resultar suficiente, el Comitente
procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda.

La Garantia de cumplimiento de contrato o los saldos que hubiera de ésta y el fondo de reparos, les
seran devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidacién final de las obras por la autoridad
competente y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda
que corra por su cuenta y que surja de la liquidacion final.

19. Penalidades

19.1 Penalidades
El articulo 17.1 del PBCG se complementa con lo siguiente:

La penalidad correspondiente resultara aplicable aun si el contrato en cuestion se encontrare
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia.

El oferente o el contratista, segun el caso, podra ser pasible de las siguientes penalidades, las que
seran aplicadas por el Organismo Contratante.

a) Llamado de atencion:

Podrd proceder el llamado de atencion, cuando no corresponda una penalidad mayor, en los
siguientes casos:

1) Por no concurrir el representante técnico o su representante en obra a la citacion debidamente
efectuada por la Inspeccion de Obra.

2) Por ejecutar trabajos no autorizados.

3) Por no encontrarse presente el representante técnico o su representante en obra sin causa
justificada en la obra.

4) Por falta de control por parte del representante técnico o su representante en obra en la ejecucién
de los trabajos.
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5) Por incumplimiento del representante técnico o su representante en obra de las instrucciones
impartidas por la Inspeccién de Obra.

b) Pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta:
El oferente o adjudicatario perdera la garantia de mantenimiento de la oferta en los siguientes casos:

1) Desistimiento de ofertas: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de
mantenimiento de la oferta establecido conlleva la pérdida de la garantia de la oferta, sea el original
€COmo sus prorrogas.

2) Formalidades previas a la firma del Contrato: El incumplimiento de la integracién de la garantia de
cumplimiento del contrato en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el presente pliego,
otorgar4 derecho al comitente a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de
mantenimiento de oferta.

3) Firma del contrato en tiempo oportuno: Vencido el plazo establecido en los pliegos de condiciones
sin que el adjudicatario y/o su representante se presente a suscribir el contrato, el comitente podra,
sin necesidad de intimacion previa, revocar la adjudicacién y ejecutar la garantia de mantenimiento
de oferta.

4) En los supuestos previstos en el Articulo 92 in fine de la Ley de Obras Publicas.

5) En el supuesto previsto en el Articulo 95 de la Ley de Obras Publicas.

c) Pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y fondo de reparos:

Procede la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato en los casos estipulados en los
Articulos 78, inciso c) y 79, inciso €) de la Ley de Obras Publicas.

d) Multa por incumplimiento de sus obligaciones

Las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a las causales producidas, de
acuerdo con la importancia del atraso, incumplimiento o yerro y el monto del contrato. A los efectos
del calculo, cuando la multa sea aplicable como un porcentaje sobre el monto del contrato se
entendera que es sobre su monto a valores de la Ultima redeterminacion aprobada a la fecha de la
comisién de la conducta o accién que dio lugar a la imposicién de la multa.

1) Multas por incumplimiento de obligaciones contractuales o normas aplicables al contrato:

I) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: la multa diaria por mora en el cumplimiento de 6rdenes de
servicio sera del uno por diez mil (1/10.000) y hasta el uno por dos mil (1/2000) del monto del
contrato.

Il) Falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a casos de urgencia que
signifiquen algun riesgo a las personas, los bienes o al medio ambiente procedera la aplicacién de
una multa diaria del uno por mil (1/1000) del monto contractual hasta tanto cese el incumplimiento.

IIl) La reiteracién de la infraccidn podra ser sancionada con hasta el doble del valor establecido en
los supuestos previstos en los numerales ) y I1).
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IV) La falsedad o la omisién maliciosa en la declaracion jurada de intereses: procedera la aplicacion
de una multa del uno (1%) por ciento del valor del contrato sin perjuicio de las consecuencias
previstas en la normativa vigente.

V) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 9.11 del presente pliego sera
advertido por la Inspeccién de Obra mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al dos por ciento
(2%) de la certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de Ordenes de Servicio, lo que sea mayor.

2) Multas por incumplimiento en los plazos de ejecucion:

1) Demora en la ejecucién del plan de trabajos: cuando la ejecucién del Plan de Trabajos Aprobado
tuviera demoras por causas no justificadas a juicio del contratante se procedera a la aplicacién de
una multa diaria por cada dia de atraso que podra graduarse entre el uno por diez mil (1/10.000) y
hasta el uno por mil (1/1000) del monto del contrato.

I) Retardo en la terminaciéon de la obra: cuando la totalidad de las obras contratadas no se
terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio del comitente se procedera
a la aplicacién de una multa diaria por cada dia de atraso que podra graduarse entre el uno por diez
mil (1/10.000) y hasta el uno por mil (1/1000) del monto del contrato.

III) Incumplimiento de plazos parciales: Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos
parciales se procedera a la aplicacion de una multa diaria que podré graduarse entre el uno por diez
mil (1/10.000) y hasta uno por mil (el 1/1000) del monto del contrato.

IV) Paralizacién de la Obra por el Contratista: Si el Contratista paralizara total o parcialmente los
trabajos, sin orden del Comitente, se le aplicar4d una multa de uno por mil (1/1000) del monto del
contrato por cada dia de paralizacion de los trabajos.

3) Multas por Trabajos mal ejecutados:

Cuando los trabajos no se hayan realizado utilizando los materiales exigidos en la documentacion
contractual y/o en los proyectos que pudieran haber sido presentados, tanto en cantidad, como en
calidad y/o caracteristicas técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de conformidad con la
normativa vigente de cualquier naturaleza, o fueran el resultado de una mano de obra deficiente, o
por descuido, o por improvisacion, o por falta de conocimientos técnicos del contratista y de sus
empleados o dependientes o subcontratistas. Asimismo, en los casos en que se compruebe la
carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores
procedera la presente multa. En todos los casos, la aplicacién de la multa podra graduarse entre el
uno (1%) y cinco por ciento (5%) del monto del contrato.

4) Sancion compensatoria en dinero:

Cuando a juicio de la Inspeccién de Obra para mantener la continuidad de las actividades
desarrolladas en la obra o por razones de seguridad de las personas, los bienes o el medio
ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros o0 con su propio personal trabajos no ejecutados o
defectuosamente realizados por el contratista, se le cobrara a éste su costo con un recargo del
quince por ciento (15%) sobre dicho importe.
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e) Rescision por culpa del contratista.

Procede en los supuestos previstos en el articulo 51, 78 y 95 de la Ley de Obra Publica.

19.2 Sanciones

Regiréa lo dispuesto en el articulo 17.2. del PBCG.

19.3 Penalidades y sanciones a Contratista constituida en U.T. u otra forma asociativa.

En los casos en que el Contratista se constituya en una U.T. vinculadas ocasionalmente para la
ejecucion de la obra o en otra forma asociativa, la penalidad que eventualmente pueda serle aplicada
sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o sancién compensatoria en dinero.

Cuando corresponda la aplicacion de sanciones, la misma se hara extensiva a todas las partes
integrantes del contrato asociativo.

20. Disposiciones Complementarias

20.1 Teléfono e internet

Regira lo previsto en el articulo 19.1 del PBCG.

20.2 Elementos a proveer por parte del Contratista.

Todos los elementos, enseres y equipamientos, muebles, artefactos, comodidades, maquinas, Utiles,
insumos y herramientas a proveer y a renovar por parte del contratista a su costo, se definen en el
pliego y permaneceran bajo su propiedad, debiendo ser retirados por el mismo a la finalizacion de la
obra.

20.3 Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista. Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provision de
energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista. Remitirse al PET 0.2
CLAUSULAS GENERALES Y 1.0 GENERALIDADES

20.4 Aguade construccion

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

20.5 Seguros
PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB

58 Pégina 58 de 154



W
B

" —

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaria de Transporte y Obras Publicas
Subsecretaria de Obras

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constituciéon de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la
presentacion de copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del premio.

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o
cada vez que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las polizas y de sus
comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios
que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El contratista debera mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos con antelacién
no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que
deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacién de los trabajos encomendados conforme el
contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prérrogas hasta la recepcion definitiva.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pélizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacion
contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este
caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias
obligatorias impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

Quedard a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusion/incorporacion/exclusién de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion
de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al dltimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la
misma.

Deberan también acreditar una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a
operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion
(Garantias de cumplimiento).

¢) De los seguros en particular
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1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para
brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los
accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial .

Seguro de Riesgos del Trabajo
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:

- Se debera acompafiar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/0
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier
otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios
bajo las distintas modalidades de contratacién y no revistan relacion de dependencia:

-Se debera acompafar junto con la pdéliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autonoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/ 6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la poliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o
en ocasion de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes
indemnizatorios determinados en poliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Un millén quinientos mil ($ 1.500.000)

Invalidez Total y/o parcial por accidente: Pesos Un millén quinientos mil ($ 1.500.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Sesenta mil ($ 60.000)

3) Seguro de Todo Riesgo Construccion:
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La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se
detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcién volcanica.

3) Ciclén, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos
y otros dafios analogos, tipicos de la construccioén.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocion de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas 0
cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacién del objeto
de la presente Licitacion Publica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos veinte millones
($20.000.000).

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o
involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su
cargo y/o subcontratado. También estardn cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los
trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o
sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del
desarrollo de la prestacién contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas
como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones
que con motivo de la prestacién contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de pérdida que
permite incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar
objeto de la presente contratacion la inclusion/incorporacion/exclusién de clausulas de cobertura,
medida de la prestacion y modificacion de sumas aseguradas, durante la vigencia de las polizas
contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista.

Las pélizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de
Autonoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al
Gobierno de la Ciudad de Autonoma de Buenos Aires con ftreinta (30) dias de anticipacion de
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cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o
de reducciones en los montos de las coberturas.

Valor asegurable
El valor asegurable total sera el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales
especificos. El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas aseguradas.

Vigencia de la cobertura

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el
envio de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva,
mas su periodo de prueba de corresponder.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario deberd cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios se
produzcan en forma accidental, sUbita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion y/o
reposicion. Cobertura

Bésica:

Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de cada
equipo.

Cobertura Adicional:

Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros hasta el valor
del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (en caso de corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de
cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha péliza
debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de
conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

20.5.1 Requisitos

1.- No se conformara ningln certificado de obra y/o no se autorizara ningln pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio se seguira
ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como
de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

2.- El Comitente no reconocerd intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de
alguno de los requisitos indicados.

3.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario
del inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado hasta la Recepcion Definitiva
de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pdliza de valor progresivo por el
monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de
obra y el periodo de garantia de la obra. De no obtener las polizas definitivas en dicho plazo podra
presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha
de su presentacion en la Mesa de Entradas del Organismo que designe la Jefatura de Gabinete de

Ministros; el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.
PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB

6 Pégina 62 de 154



W
B

" —

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaria de Transporte y Obras Publicas
Subsecretaria de Obras

4.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Comitente a la contratacion
directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion
serd descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un
recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

5.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe la Jefatura de Gabinete de Ministros -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con anterioridad a la
iniciacion de los trabajos.

6.- La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago o cualquier
otra causal que impidiera su ejecucién, no eximird al contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente,
sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de cumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepcion.

7.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a
los eventuales subcontratistas.

21. Responsabilidad — Indemnidad

El Contratista debera mantener indemne al Comitente respecto de todo reclamo que por cualquier
concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la Obra. Asi, entre otros, debera
dejar indemne a Comitente por:

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del Contratista, sea
bajo relacién de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere,
sea bajo relacién de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que
fuere; el Contratista deber4 mantener indemne al Comitente de tales reclamos, asumiendo por su
cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se
pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se
pretenda contra el Comitente. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados
de accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o
inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del Contratista y la indemnidad se extiende a los
procesos judiciales y/o prejudiciales en que el Comitente fuere citado, asi como a los gastos y/o
costos que se devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del Comitente, concepto
incluido pero no excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del Contratista.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los UGltimos 5 afios

Obra:
Licitaciéon Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

SUPERFICIE

FECHA

PLAZO (1)

INICI
0]

TERM
l.

CONT

REA
L

TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)

TAREA
PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

REALIZADA (3)
GRADO DE

<
|
L
[a)
L =
< L ox
L,'_J o o [
= 8% & 83
o |20 3 =°
MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra

respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos 5 afios

Obra:
Licitaciéon Publica N°
OBRAS SIMILARES EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

FECHA

PLAZO (1)

INICIO | TERMI

CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA
MONTO

COMITENTE
LUGAR
SUPERFICIE

CONT.

REAL

TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)
TAREA

REALIZADA (3)
GRADO DE
PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcidn datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra

respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los préximos veinticuatro (24) meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS VEINTICUATRO MESES
< =z =z > [
- o T O . (@]
= > ) < L
< - X m =
L o o O m = 5 —
a) = @) w oz = ) O ©
w 8 &) w O N W 2 23
= w & £ al Y <5 oo g a
lu @ x o < o x <N Q0 | oxk
= Q< < E T N O W O oL>
= 88 8 7 5. 3. 8% %3 s& iss
O e 2 = IS | 28 | Ea I¥ | oa ©00<
MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio y de fin de obra; en caso de contar con una obra
adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccién, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y
equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra
respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
L

]
) 0:
o w<
zZ
) w
< :)9 (%))
O o0 L
—_ = O zZ
N a) < D w L o
2 gF 23 g : 2 | <
) Q = =
= T O '5,5 z ) = @ w x
Z o< =~ < o ) < Q0 w
< N < > ) o O w N
) W < oE i X 2 52 o}
oo ) o o < o (@)

(1) Numero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

OBRA: Parque de la Innovacion - Licitacion 4 - Eje Central y Areas Verdes

ITEM DESCRIPCION MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MES8 | MES9 | MES10 | MES11 | MES 12
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

11 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 50,00% | 50,00%

12 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 50,00% | 50,00%
2 DOCUMENTACION

2.1 PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRAMITES 100,00%

2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES 100,00%

23 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 100,00%
2,4 | MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 100,00%
3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

3.1 RELLENO CON APORTE DE TOSCA EN CAPAS DE 10CM 33,00 % | 33,00% | 34,00 %

3,2 EXCAVACION MECANICA CON RETIRO 50,00 % | 50,00 %

3.3 EXCAVACIONES MANUALES VARIAS CON RETIRO 100,00 %
4 HORMIGON ARMADO

41 | S18- CORDON CUNETA H30 100,00 %

42 | CUNETAH30 100,00 %

43 BORDE DE CONFINAMIENTO H30 10x20 100,00 %

44 | BORDE DE CONFINAMIENTO H30 10x25 100,00 %

45 BORDE DE CONFINAMIENTO H30 10x28 100,00 %

46 BORDE DE CONFINAMIENTO H30 10x30 100,00 %

47 RAMPA VEHICULAR DE H° H30 100,00 %

48 BORDE DE CONFINAMIENTO H30 100,00 %

49 | VIGA DE HORMIGON DE CONFINAMIENTO 10X15 CM 100,00 %

410 | VIGA PERIMETRAL BICISENDAS DE H° A° 10X20 CM CON BORDES LLANEADOS 100,00 %

411 |LOSAH30ESPESOR 0,15M 100,00 %

412 | BASES DE H° PARA EQUIPAMIENTO 100,00 %

413 | E26 BANCO DE HORMIGON H21 IN SITU 100,00 %

414 | CANALETA DE H°A° 30X15 CM (NO INCLUYE MARCO Y REJA) 50,00 % | 50,00 %

415 |CM-PILOTES 100,00 %

416 | CM-VIGA DE FUNDACION 100,00 %

417 | CM-—PLATEA 100,00 %

418 | CM-TABIQUES H° A° 100,00 %

419 |CM-LOSAS/PB 100,00 %

420 | CM—PARAPETO 100,00 %
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421 | CM—-BASE CORRIDA REJA PERIMETRAL 100,00 %
422 | CM—BASE ANTIVIBRATORIA EQUIPOS A°A° 100,00 %
423 | CM-GARGOLA PREMOLDEADA DE H° H30, 46X23 CM 100,00 %
424 | E28-BANCO DE CONTENCION PATIO DE JUEGOS 100,00 %
5 ESTRUCTURAS LIVIANAS
51 | CM—COLUMNAS METALICAS 200X350X1/4” 100,00 %
52 | CM-CUPERTINA METALICA 100,00 %
53 | CM-CUPERTINA METALICA (ENCUENTRO CON CARPINTERIA FRAME) 100,00 %
54 | CM-ZINGUERIA BWG 16 CRIBADA PLEGADA 100,00 %
55 | CM - CAJA DE INSPECCION DE DRENAJE (TAPA Y LADOS CRIBADOS) 100,00 %
6 TABIQUES
6,1 |CM=-T1-TABIQUE DOBLE PLACA DE YESO ROJA E: 15 MM EN UNA CARA + EST 70 MM + AISLACION 100,00 %
6,2 |CM=-T2-TABIQUE DOBLE PLACA DE YESO VERDE E: 15 MM EN AMBAS CARAS + EST 70 MM + AISLACION 100,00 %
63 |CM=-T3-TABIQUE DOBLE PLACA DE YESO VERDE E: 15 MM EN AMBAS CARAS + DOBLE EST 70 MM + AISLACION 100,00 %
7 AISLACIONES
71 | GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO MACCAFERRI O EQUIVALENTE 50,00 % | 50,00 %
72 | CM—PINTURA ASFALTICA 100,00 %
73 | CM—POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 30 KG/M3, ESP: 5 CM 100,00 %
74 | CM—FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES 50,00 % 50,00 %
75 | CM—IMPRIMACION PINTURA ASFALTICA 0,30 L/M2 100,00 %
76 | CM—ASFALTO PLASTICO EN CALIENTE 1 % KG/M2 100,00 %
77 | CM—MEMBRANA ASFALTICA CON GEOTEXTIL INTERNO 100,00 %
78 | CM—MANTO GEOTEXTIL DE POLIESTER 350 GR/M2 100,00 %
79 | CM—MEMBRANA GEOTEXTIL MACCAFERRI MACDRAIN 2L DE 18 MM O EQUIVALENTE 100,00 %
710 | CM—MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROTECNICA SUPER SEAL PLUS O EQUIVALENTE SOBRE PLATEA DE H° | 100,00 %
8 REVESTIMIENTOS
81 |CM—AZULEJOS BLANCOS 20X20 CM 100,00 %
9 CONTRAPISOS Y CARPETAS
9,1 | SUELO CEMENTO ESPESOR 0,15 M 100,00 %
9,2 CONTRAPISO DE HORMIGON H21 CON PENDIENTE 50,00 % | 50,00 %
9,3 CONTRAPISO DE HORMIGON H21 CON PENDIENTE esp 12cm 50,00 % | 50,00 %
9,4 CONTRAPISO DE HORMIGON H21 CON PENDIENTE esp 14cm 50,00 % | 50,00 %
9,5 CONTRAPISO DE HORMIGON H13 CON PENDIENTE ESP MIN. 0,14 M 100,00 %
9,6 CARPETA NIVELADORA ESP 0,03 M 50,00 % | 50,00 %
9,7 | CM-CONTRAPISO CON PENDIENTE, DENSIDAD MAYOR A 1300 KG/M3, ALTURA PROMEDIO 10 CM 100,00 %
9.8 | CM-CONTRAPISO H° POBRE , ESP: 0,12 M 100,00 %
g(lx)AB—RJEUSZ/NA LIJDRI)EAPOLIESTIRENO EXPANDIDO + FONDO DE JUNTA SIKA ROD 1” O EQUIVALENTE + MASTIC ASFALTICO 100,00 %
9,9
9,10 | CM—CARPETA DE PROTECCION ESP: 0,02 M 100,00 %
9,11 | CM— CARPETA DE NIVELACION ESP: 0,02 M 100,00 %
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912 | CM - H° DE LIMPIEZA BOMBEADO H15, ESP: 0,05 M 100,00 %

10 PISOS Y PAVIMENTOS

10,1 | S01- LOSETAS GRANITICAS 40 x 40 64 PANES 33,00% | 33,00% 34,00%
10,2 | S03 - PISO AGLOMERADO DE PIEDRA PARTIDA 8/10 SOBRE CAMA DE PIEDRA PARTIDA COMPACTADA 33,00% | 33,00% | 34,00%
103 | S04 - LOSA DE HORMIGON H21 ESP. 0,08 M 33,00% | 33,00% | 34,00%
10,4 | SO5-LOSETON H30 ESP. 0,10 M 33,00% | 33,00% | 34,00%
10,5 | S12- PAVIMENTO INTERTRABADO COLOR CEMENTO 33,00% | 33,00% | 34,00%
10,6 | S13-PAVIMENTO INTERTRABADO COLOR ROJO 33,00% | 33,00% | 34,00%
107 | S14- GRANITO 80X80X2 CM COLOR NEGRO BRASIL 33,00% | 33,00% | 34,00%
10,8 | S15 - CEMENTO ALISADO IN SITU 33,00% | 33,00%  34,00%
100 |S19- SOLIA DE HORMIGON 33,00% | 33,00% | 34,00%
10,10 | S20 - GRANZA BLANCA TIPO MAR DEL PLATA, TAMARO APROXIMADO 1 A 2 CM 33,00% | 33,00%  34,00%
10,11 | S24 - PISO ANTIGOLPES DE CAUCHO RECICLADO PROYECTADO IN SITU 33,00% | 33,00% | 34,00 %
10,12 | JUNTA DE DILATACION POLIESTIRENO EXPANDIDO + SELLADOR 33,00% | 33,00% | 34,00%

CM = S01 — PISODUCTO + PISO VINILICO COLOR MICROCEMENTO GRIS CONDUCTIVO TIPO GEA GROUP FORTRESS 50,00 % | 50,00 %
10,13 | 5000 O EQUIVALENTE
10,14 | CM = S02 — MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO 40X40 CM COLOR GRIS OSCURO TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE BBO
10,15 | CM —S03 — ZOCALO DE ALUMINIO H: 10 CM 100,00 %
CM — S04 - SOLIA DE MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO 40X40 CM COLOR GRIS OSCURO TIPO BLANGINO O 100,00 %

10,16 | EQUIVALENTE
10,17 | CM — S07 — GRANZA BLANCA TIPO MAR DEL PLATA, TAMARO APROXIMADO 1 A 2 CM 100,00 %

11 CIELORRASOS

11,1 | CM - Cl1 - CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO COMUN E: 15 MM + AISLACION 100,00 %

12 CARPINTERIAS Y HERRERIAS

121 | CARPINTERIA DE CHAPA
1211 |PFL 100,00 %
1212 |PF2 100,00 %

122 | CARPINTERIA DE MADERA
1221 |PM1 100,00 %
1222 |PM2 100,00 %

123 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
1231 | SISTEMA FRAME: FV01-FV02-FV03-PV1-PV2 100,00 %
12,32 | V1 100,00 %

124 | HERRERIAS
1241 |H1-REJAPERIMETRAL 100,00 %
1242 |H2- CADENA PARA CONDUCCION DE AGUA DE GARGOLA 100,00 %
1243 | REJAPERIMETRAL PATIO DE JUEGOS 100,00 %
12.4.4 |HO1-PROV Y COLOCACION DE PERGOLA 100,00 %
12,45 |HO2-PROV Y COLOCACION DE BASTIDOR PARA ENREDADERAS 100,00 %
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13 EQUIPAMIENTO
13,1 E01-PROV Y COLOCACION DE CESTOS PEO1 (PAR) 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,2 E02-PROV Y COLOCACION DE BEBEDEROS PEO2 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,3 E03-PROV Y COLOCACION DE BOLARDOS PREMOLDEADOS 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,4 E04-PROV Y COLOCACION DE ALCORQUE 33,00% | 33,00% | 34,00 %
135 E05-PROV Y COLOCACION DE ASIENTO PREMOLDEADO DE H° MODELO REHUE O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,6 E06-PROV Y COLOCACION DE BANCO PREMOLDEADO DE H° MODELO MAYO RECTO O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,7 EO07-PROV Y COLOCACION DE BANCO PREMOLDEADO DE H° MODELO MAYO CURVO O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
. EgBLJF\/R_OV Y COLOCACION DE BANCO PREMOLDEADO DE H° MODELO BANCO DE LA MEMORIA TAMANO GRANDE O 33.00% | 33,00% | 34,00%
150 EgQLJIIDVROV Y COLOCACION DE BANCO PREMOLDEADO DE H° MODELO BANCO DE LA MEMORIA TAMANO CHICO O 33.00% | 33,00% | 34,00%
13,10 E11-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA MODELO RECOLETO ESPECIAL ADAPTADO O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,11 E12-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA 1,70 MTS CON RESPALDO 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,12 E14-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA 2,90 MTS CON RESPALDO 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,13 E16-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA COMUNITARIO 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,14 E17-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA COMUNITARIO Y BICICLETERO 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,15 E18-PROV Y COLOCACION DE MESA PREMOLDEADA DE H° MODELO BANCO DE LA MEMORIA O EQUIV 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,16 E20-PROV Y COLOCACION DE APOYABRAZOS UNIVERSAL 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,17 E27-PROV Y COLOCACION DE CONJUNTO ALFIL O EQUIVALENTE 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,18 E30-PROV Y COLOCACION DE PUENTE CURVO CHICO 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,19 E31-PROV Y COLOCACION DE PUENTE CURVO GRANDE 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,20 E32-PROV Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA DOBLE 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,21 E33-PROV Y COLOCACION DE PORTICO TRIPLE CINTA 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,22 E34-PROV Y COLOCACION DE PORTICO CUADRUPLE INT. CON BUTACON 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,23 E35-PROV Y COLOCACION DE TREPADOR ARBOL MEDIANO 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,24 E36-PROV Y COLOCACION DE SEMIESFERA CHICA 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,25 E37-PROV Y COLOCACION DE SEMIESFERA MEDIANA 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,26 E38-PROV Y COLOCACION DE MESA DE PING PONG 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,27 E39-PROV Y COLOCACION DE LOMA CON TREPADORES Y TUNEL 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,28 E40-PROV Y COLOCACION DE BANCO ESFERICO 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,29 E41-PROV Y COLOCACION DE CAMINADOR DOBLE 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,30 E42-PROV Y COLOCACION DE FORTALECEDOR DE PIERNAS 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,31 E43-PROV Y COLOCACION DE VOLANTES GRANDES 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,32 E44-PROV Y COLOCACION DE RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE VAIVEN 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,33 E45-PROV Y COLOCACION DE ESPALDAR 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,34 E46-PROV Y COLOCACION DE ESPALDITA CONVERSACION 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,35 E47-PROV Y COLOCACION DE ESPALDITA CONTEMPLACION 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,36 D01-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 1 - 4,89 X 4,90 M 33,00% | 33,00% | 34,00 %
13,37 D02-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 2 -14,80 X 14,69 M 33,00% | 33,00% | 34,00%
13,38 D03-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 3 - 14,80 X 14,15 M 33,00% | 33,00% | 34,00%

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB

1 Pagina 71 de 154



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaria de Transporte y Obras Publicas
Subsecretaria de Obras

13,39 D04-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 4 - 12,90 X 15,25 M 33,00 % 33,00 % | 34,00 %

13,40 | DO1-PROVY COLOCACION DECK TIPO 1 - 5,10X 5,00 M 33,00% | 33,00% | 34,00%
14 INSTALACION SANITARIA

14,1 DRENAJES PARA ESPACIOS VERDES

14,1,1 | TUBO DE DESAGUE DE PVC @ 200 (incluye accesorios) 100,00 %

14,1,2 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 160 (incluye accesorios) 100,00 %

14,1,3 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 110 (incluye accesorios) 100,00 %

14,1,4 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 160 5 RANURAS (incluye accesorios) 100,00 %

14,1,5 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 110 5 RANURAS (incluye accesorios) 100,00 %

14,1,6 BDA 40x40 C/ MARCO Y REJA H° GALVANIZADO 100,00 %

14,1,7 BDT 20x20 C/ MARCO Y TAPA H° GALVANIZADO 100,00 %

14,1,8 SOM DESBORDE CPP @ 110 CON SOMBRERETE 100,00 %

14,1,9 CAMARAS DE INSPECCION H° A° 0,80x0,80 PROF.1,20 m incluye marco y tapa 100,00 %

14,1,10 | MARCO Y REJA H° GALV. 1,00x030 MTS PARA CANAL H° A° (se excluye la construccion del canal) 100,00 %

14,1,11 | EXCAVACION PARA LECHO DE PIEDRA SUDS 100,00 %

14,1,12 | ZANJEADO P/CANOS DE @ 200/160/110 de Promedio 50 x 80 cm 100,00 %

14,1,13 | GEOTEXTIL PERMEABLE PAVCO 100,00 %

14,1,14 | GRAVA P/ DRENAJE SOBRE CANOS .MED. 3/5 CM.LIMPIA 100,00 %

14,1,15 | PRUEBAS HIDRAULICAS 100,00 %

14,1,16 | VARIOS 100,00 %

14,2 PROVISION DE AGUA FRIA BEBEDEROS

14,2,1 | CANO PEAD CLASE 10 @ 90 (incluye accesorios) 100,00 %
14,2,2 | CANO PEAD CLASE 10 @ 25 (incluye accesorios) 100,00 %
14,2,3 | LLE @ 90 MM (EQUIV. @ 25 -1") PP FUSION LLAVE DE PASO METAL 100,00 %
14,2,4 | LLE @ 25 MM (EQUIV. @ 19 -3/4”) PP FUSION LLAVE DE PASO METAL 100,00 %
14,2,5 MEDIDOR PARA BEBEDEROS INCLUYE CAJA DE VEREDA Y ACCESORIOS 100,00 %
14,2,6 CONEXIONADO PEAD @ 90 A RED EXISTENTE 100,00 %
14,2,7 | CONEXIONADO DE BEBEDEROS (no excluye su provision) 100,00 %
14,2,8 | ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 30 x 60 cm 100,00 %
14,2,9 PRUEBAS HIDRAULICAS 100,00 %
14,2,10 | VARIOS 100,00 %
14,3 PROVISION DE AGUA SISTEMA DE RIEGO
14,3,1 | CANO PEAD CLASE 10 @ 20 (incluye accesorios) 100,00 %
14,3,2 | CANO PEAD CLASE 10 @ 25 (incluye accesorios) 100,00 %
14,3,3 | CANO PEAD CLASE 10 @ 32 (incluye accesorios) 100,00 %
14,3,4 | CANO PEAD CLASE 10 @ 40 (incluye accesorios) 100,00 %
14,35 | CANO PEAD CLASE 10 @ 50 (incluye accesorios) 100,00 %
14,3,6 | COLECTOR PP @ 50 3 CIRCUITOS (incluye accesorios, valvula selenoide, caudalimetro y manémetro) 100,00 %
14,3,7 | COLECTOR PP @ 63 3 CIRCUITOS (incluye accesorios, valvula selenoide, caudalimetro y manémetro) 100,00 %
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14,3,8 | COLECTOR PP @ 63 6 CIRCUITOS (incluye accesorios, valvula selenoide, caudalimetro y manémetro) 100,00 %
14,3,9 | COLECTOR PP @ 90 8 CIRCUITOS (incluye accesorios, valvula selenoide, caudalimetro y manémetro) 100,00 %
14,3,10 | LL ESFERICA @ 75 P/AGUA PASO TOTAL 100,00 %
14,3,11 | LL ESFERICA @ 60 P/AGUA PASO TOTAL 100,00 %
14,3,12 | LL ESFERICA @ 50 P/AGUA PASO TOTAL 100,00 %
14,3,13 | FILTRO "Y" CON MALLA A° INOX. @ 75 100,00 %
14,3,14 | FILTRO "Y" CON MALLA A° INOX. & 60 100,00 %
14,3,15 | FILTRO "Y" CON MALLA A° INOX. & 50 100,00 %
14,3,16 | LL ESFERICA @ 19 P/AGUA PASO TOTAL 100,00 %
14,3,17 | CANILLA SERVICIO C/ RACOR PARA MANGUERA @ 19 100,00 %
14,3,18 | VALVULA RETECCION @ 75 100,00 %
14,3,19 | VALVULA RETECCION @ 60 100,00 %
14,3,20 | VALVULA RETECCION @ 50 100,00 %
14,3,21 | PROGRAMADOR PARA RIEGO HUNTER 3 CIRCUITOS O EQUIVALENTE (incluye sensor de lluvia, accesorios) 100,00 %
14,3,22 | PROGRAMADOR PARA RIEGO HUNTER 6 CIRCUITOS O EQUIVALENTE (incluye sensor de lluvia, accesorios) 100,00 %
14,3,23 | PROGRAMADOR PARA RIEGO HUNTER 8 CIRCUITOS O EQUIVALENTE (incluye sensor de lluvia, accesorios) 100,00 %
14,3,24 | ASPERSOR HUNTER A TURBINA PGP O EQUIVALENTE COLOCADO 100,00 %
14,3,25 | ASPERSOR HUNTER MP ROTATOR O EQUIVALENTE COLOCADO 100,00 %
14,3,26 | ASPERSOR HUNTER MP ROTATOR LATERAL O EQUIVALENTE COLOCADO 100,00 %
14,3,27 | ASPERSOR HUNTER MP ROTATOR FRANJA O EQUIVALENTE COLOCADO 100,00 %
14,3,28 | MICROASPERSOR HUNTER RADIO CORTO O EQUIVALENTE COLOCADO 100,00 %
14,3,29 | ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 30 x 40 cm 100,00 %
14,3,30 | ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 30 x 60 cm 100,00 %
14,3,31 | CAMARA PARA ALOJAR COLECTORES (TAPAS Y ACC) 100,00 %
14,3,32 | POZO SEMISURGENTE PROF. 60 M- BOMBA Q= 8 M3/H A 90 MCA (incluye accesorios, estudio de calidad del agua, etc.) 100,00 %
14,3,33 | POZO SEMISURGENTE PROF. 60 M- BOMBA Q= 12 M3/H A 90 MCA (incluye accesorios, estudio de calidad del agua, etc.) 100,00 %
14,3,34 | PRUEBAS HIDRAULICAS 100,00 %
14,3,35 | VARIOS 100,00 %
14,4 EDIFICIO MONITOREO Y CARRIERS
14,41 Desaguie Cloacal
14,4,1,1 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 160 (incluye accesorios) 100,00 %
14,4,1,2 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 110 (incluye accesorios) 100,00 %
14,4,1,3 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 63 (incluye accesorios) 100,00 %
14,4,1,4 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 50 (incluye accesorios) 100,00 %
14,4,1,5 | TUBO DE DESAGUE DE PP @ 40 (incluye accesorios) 100,00 %
14,4,1,6 | PPA 11x11 C/ MARCO Y REJA 100,00 %
14,4,1,7 | B. ACC. 20x20 C/ MARCO Y TAPA 100,00 %
14,4,1,8 | ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 40 x 50 cm 100,00 %
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14,4,1,9

CAMARAS DE INSPECCION H° A° 0,60x0,60 PROF.0.50 m incluye marco y tapa

100,00 %

14,4,2

Distribucion Agua Fria y Caliente

14,4,2,1

CANO PP @ 13 (incluye accesorios)

100,00 %

14,4,2,2

CARO PP @ 19 (incluye accesorios)

100,00 %

14,4,2,3

LLP @ 19 -3/4" PP FUSION LLAVE DE PASO METAL

100,00 %

14,4,2,4

MEDIDOR PARA EDIFICIO INCLUYE CAJA DE VEREDA Y ACCESORIOS

100,00 %

14,4,2,5

CONEXIONADO A RED AGUA (no excluye su provision)

100,00 %

14,4,2,6

ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 30 x 60 cm

100,00 %

14,4,2,7

Calentador ATMOR

100,00 %

14,4,2,8

Colocacion Artefactos

100,00 %

14,4,2,9

PRUEBAS HIDRAULICAS

100,00 %

14,4,2,10

VARIOS

100,00 %

14,4,3

Extincién de incendio

14,4,3,1

Matafuego CO2 de 5 kg de capacidad

100,00 %

14,4,3,2

Matafuego HCFC de 5 kg de capacidad

100,00 %

14,4,4

Artefactos sanitarios y mesadas

14,4,4,1

LAVATORIO DE 1 AGUJERO COLOR BLANCO CON SOPORTE FIJO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,4,2

INODORO CORTO PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,4,3

MOCHILA DE DESCARGA COMPLETA PARA INODORO DE DISCAPACITADOS COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE
FERRUM O EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,4,4

PILETA A° INOX MODELO E44 JOHNSON O EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,4,5

MESADA DE GRANITO BLANCO ESPUMA CON BORDES PULIDOS 2930 X 600 MM

100,00 %

14,4,4,6

FONDO DE GRANITO BLANCO ESPUMA 2930 X 600 MM

100,00 %

14,4,5

Accesorios

14,4,5,1

BARRAL FIJO 60 CM COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,5,2

BARRAL REBATIBLE 80 CM CON ACCIONAMIENTO DE DESCARGA DEPOSITO INODORO A DISTANCIA Y PORTARROLLO
LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,5,3

BARRAL FIJO RECTO 80 CM COLOR BLANCO PARA LATERAL DE INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O
EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,6

Griferias

14,4,6,1

GRIFERIA AUTOMATICA PARA LAVATORIO DE DISCAPACITADOS TIPO PRESSMATIC DE FV O EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,6,2

GRIFERIA MONOCOMANDO ALTO PARA MESADA DE COCINA LINEA B1 ARIZONA DE FV O EQUIVALENTE

100,00 %

14,4,7

Muebles

14,4,7,1

ESTANTE 2930X300X50 MM DE MDF 18 MM. TERMINACION LAMINADO PLASTICO BLANCO

100,00 %

14,4,7,2

MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA, LARGO 2,15 M. TERMINACION LAMINADO PLASTICO BLANCO

100,00 %

14,4,8

Espejos

14,4,8,1

CM — ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6 MM CON ANGULO DE ALUMINIO 550X750 MM

100,00 %

15

INSTALACION ELECTRICA

15,1

OBRA CIVIL ACOMETIDAS Y PASAJE DE CABLES
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15,1,1 | EXCAVACION DE ZANJAS (APERTURA TAPADA Y PROTECCION MECANICA) 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,1,2 | CANO PVC 50x4 mts (3,2) TIGRE APROB.CLOACAL IRAM 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,1,3 | CABLE SUBTERRANEO 4X16 mm2 1.1kV 33,00% | 33,00% | 34,00 %
1514 | CABLE SUBTERRANEO 4X10 mm2 1.1kV 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,15 | CABLE SUBTERRANEO 2X10 mm2 1.1kV 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,1,6 | TOMAG0A E/S c/6BASES NH Tam3 33,00% | 33,00% | 34,00 9%
152 |BUZONES Y TABLEROS
1521 | PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE BUZON DE 3 CIRCUITOS 100,00 %
152,2 | PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE BUZON DE 10 CIRCUITOS 100,00 %
1523 | TABLEROS SECCIONALES DE BOMBAS 100,00 %
1524 | TABLEROS SECCIONALES DE BOMBAS Y TOTEM 100,00 %
153 | PUESTA ATIERRA
1531 | JABALINA 1/2" LISA LARGO 1500mm 100,00 %
15,32 | CAJA DE INSPECCION 15x15x6 HIERRO FUNDIDO 100,00 %
1533 | CABLE COBRE DESNUDO 25mm2 100,00 %
1534 | SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA 200 100,00 %
154 | ELECTRIFICACION PARQUE
15,4,1 | EXCAVACION DE ZANJAS (APERTURA TAPADA Y PROTECCION MECANICA) 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,42 | CABLE SUBTERRANEO 2x4mm2 1.1kV + COND TIERRA 4mm2 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,43 | CANO PVC 50x4 mts (3,2) TIGRE APROB.CLOACAL IRAM 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,4,4 | CAJA DE PASE 10X10 CON BORNERAS Y PRENSACABLES 33,00% | 33,00% | 34,00 %
155 |ARTEFACTOS DE ILUMINACION
1551 | LUMINARIA 01-TECEOL O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,52 | LUMINARIA 02-TECEOL O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
1553 | LUMINARIA 03-TECEO SIMPLE 8M O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
1554 | LUMINARIA 04-TECEO DOBLE 8M Y 5,50M O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
1555 | LUMINARIA 05-ENYO VERSION ESTATICA 5,50M O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
1556 | LUMINARIA 06-ENYO VERSION DINAMICA 5,50M O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
15,57 | LUMINARIA 07-SHUFFLE O EQUIV. 33,00% | 33,00% | 34,00 %
1558 | CONEXIONADO ELECTRICO ALUMBRADO (INC. TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) 33,00% | 33,00% | 34,00 %
156 |EDIFICIO MONITOREO Y CARRIERS - BAJA TENSION
1561 | OBRA CIVIL ACOMETIDAS Y PASAJE DE CABLES
15,6,1,1 | EXCAVACION DE ZANJAS (APERTURA TAPADA Y PROTECCION MECANICA) 100,00 %
15,6,1,2 | CANO PVC 50x4 mts (3,2) TIGRE APROB.CLOACAL IRAM 100,00 %
15,6,1,3 | CABLE SINTEXAX 3x50/25mm? 100,00 %
15,6,1,4 | TOMAGOA E/S c/6BASES NH Tam3 100,00 %
1562 |BUZONESY TABLEROS
156,21 | PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO PRINCIPAL 100,00 %
15,6,2,2 | PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO GENERAL 100,00 %
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15,6,2,3 | PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO SECCIONAL SERVICIOS GENERALES 100,00 %
15,6,2,4 | PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO SECCIONAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 100,00 %
15,6,2,5 | PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO SECCIONAL SALA DE CARRIERS Y BATERIAS 100,00 %
1563 |ARMADO DE CANOS INSTALACION ELECTRICA TIPO DAISA O EQUIVALENTE
15,6,3,1 | CANO GALVANIZADO 3/4" ELECTRICA 100,00 %
15,6,3,2 | CANO GALVANIZADO 1" ELECTRICA 100,00 %
15,6,3,3 | CUPLA DE UNION c/JUNTA p/EXTERIOR 3/4" 100,00 %
15,6,3,4 | CAJA REDONDA C/JUNTA p/EXTERIOR 3/4" 100,00 %
15,6,3,5 | CAJA PARA BASTIDOR de INTERIOR 3/4" 100,00 %
1564 |PASADO DE CABLES POR CANOS Y CONEXIONADO
15,6,4,1 | CABLE LSOH 1,5 MM2 TIPO AFUMEX 750 O EQUIVALENTE 100,00 %
15,6,4,2 | CABLE LSOH 2,5 MM2 TIPO AFUMEX 750 O EQUIVALENTE 100,00 %
15,6,4,3 | CABLE LSOH 2,5 MM2 VERDE/AMARILLO TIPO AFUMEX 750 O EQUIVALENTE 100,00 %
15,6,4,4 | TOMAS DOBLES COMPLETOS 100,00 %
15,6,4,5 | LLAVE DE 1 PUNTO 100,00 %
1565 |PUESTAATIERRA
15,6,5,1 | JABALINA 1/2" LISA LARGO 1500mm 100,00 %
15,6,5,2 | CAJA DE INSPECCION 15x15x6 HIERRO FUNDID 100,00 %
15,6,5,3 | CABLE COBRE DESNUDO 25mm2 100,00 %
15,6,5,4 | SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA 200 100,00 %
157 | EDIFICIO MONITOREO Y CARRIERS - CORRIENTES DEBILES
1571 | ARMADO DE CANOS INSTALACION ELECTRICA TIPO DAISA O EQUIVALENTE
15,7,1,1 | CANO GALVANIZADO 3/4" ELECTRICA 100,00 %
15,7,1,2 | CANO GALVANIZADO 1" ELECTRICA 100,00 %
15,7,1,3 | CUPLA DE UNION c/JUNTA P/ EXTERIOR 3/4" 100,00 %
15,7,1,4 | CAJA REDONDA C/JUNTA P/ EXTERIOR 3/4" 100,00 %
15,7,1,5 | CAJA PARA BASTIDOR DE INTERIOR 3/4" 100,00 %
1572 | RED DETECCION DE INCENDIO
15,7,2,1 | PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA TIPO SIMPLEX O EQUIVALENTE 100,00 %
15,7,2,2 | SIRENA 110 Db TIPO SIMPLEX O EQUIVALENTE 100,00 %
15,7,2,3 | CENTRAL DE ALARMA 8 ZONAS TIPO BENTEL J408-8 O EQUIVALENTE 100,00 %
15,7,2,4 | SENSOR DE HUMO TIPO SIMPLEX O EQUIVALENTE 100,00 %
15,7,2,5 | LUZ ESTROBOSCOPICA - SIRENA TIPO SIMPLEX O EQUIVALENTE 100,00 %
15,7,2,6 | CABLE ROJO 2X1,31 DET. INCENDIO - PROH. CORT. 100,00 %
1573 | RED DE ALARMA CONTRA ROBO
15,7,3,1 | SIRENA ACUSTICO LUMINOSA 100,00 %
15,7,3,2 | SENSOR DE MOVIMIENTO 100,00 %
15,7,3,3 | CAMARA CCTV 100,00 %
15,7,3,4 | CENTRAL DE ALARMA DE SEGURIDAD 100,00 %
15,7,3,5 | RJ45 SIMPL 100,00 %
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15,8 EDIFICIO MONITOREO Y CARRIERS - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

1581 | LUMINARIA AT1 100,00 %
1582 | LUMINARIA AT2 100,00 %
15,83 | LUMINARIA ET1 100,00 %
15,84 | LUMINARIA TL1 (INCLUYE FUENTE) 100,00 %
15,85 | LUMINARIA TL2 (INCLUYE FUENTE) 100,00 %
15,86 | EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA 100,00 %
16 | PINTURA
161 | S23- DEMARCACION PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE BICISENDAS 100,00 %
162 | CM-PINTURA A BASE DE SOL-SILICATO SOBRE H° VISTO 50,00 % | 50,00 %
163 | CM—PINTURA INTERIOR LATEX SATINADO COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE 100,00 %
164 | CM—PINTURA INTERIOR LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE 100,00 %
165 | CM- PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METALICA 100,00 %
166 | CM—PINTURA IMPERMEABILIZANTE INCOLORA A BASE DE RESINA DE SILICONA BASE SOLVENTE 100,00 %

17 | PARQUIZACION

17,1 TRABAJOS PREPARATORIOS

17,1,1 | Control de hormigas en superficie de plantacion 100,00 %
17,1,2 | Colocacion de vallado de proteccion para arbolado existente a conservar 100,00 %

172 | RETIROS Y TRASPLANTES
17,2,1 | Extraccion de arbol <15cm de DAP 100,00 %
17,2,2 | Extraccion de arbol 31-90 cm de DAP 100,00 %
17,2,3 | Trasplante y enviverado de palmera estipite grueso (>30cm) 100,00 %
17,2,4 | Trasplante de arbol 31-60 cm de DAP 100,00 %

173 | VEGETACION

1731 ARBOLES

17,3,1,1 | Espinillo - Envase E110 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,2 Chal chal - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,3 Anacahuita - Envase E15 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,314 Tala - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,5 Taruma-Espina de bafiado - Envase E15 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,6 Timbo - Envase E100 - Circunferencia 25/30 cm 33,00% | 33,00%| 34,00%
17,3,1,7 Ceibo - Envase E40 - Circunferencia 25/30 cm 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,8 Guayabo blanco - Altura 180 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm 33,00% | 33,00%| 34,00%
17,3,1,9 Higuerdn - Altura 180 cm - Envase E15 - Circunferencia 12/14 cm 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,1,10 Chafiar - Envase E15 - Circunferencia 25/30 cm 33,00% | 33,00%| 34,00%
17,3,1,11 Inga - Altura 180 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,12 | Sombra de toro - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,13 | Yerbade bugre - Envase E15 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,1,14 Canelon (Myrsine laetevirens) - Altura 150 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,15 Canelon (Myrsine parvula) - Altura 150 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm 33,00% | 33,00% | 34,00%
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17,3,1,16 Laurel de rio - Altura 180/210 cm - Envase E10 - Circunferencia 14/16 cm 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,17 Laurel criollo - Altura 180/210 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,18 Lapachillo - Altura 180/210 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,19 Mata ojo - Altura 150 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,20 Algarrobo blanco - Envase E10 - Circunferencia 20/25 cm 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,21 | Sauce criollo 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,22 Curupi - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,1,23 Molle - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,24 Coronillo - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,1,25 Acacia mansa - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,1,26 Fumo bravo - Envase E15 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,1,27 Palo amarillo - Envase E10 33,00% | 33,00%| 34,00%
17,3,1,28 Aliso de rio - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2 ARBUSTOS
17,3,2,1 Abutilo - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,2 Algonodillo - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,2,3 Azahar de campo, cedrén del monte - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,4 Chilca de olor, mariposera - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,5 Carqueijilla - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,6 Chilca (Baccharis dracunculifolia) - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,7 Chilca (Baccharis salicifolia) - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,8 Chilca (Baccharis spicata) - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,9 | Carqueja - Envase EO3 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,10 Cambara - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,11 Flor de seda - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,2,12 Duraznillo negro, hediondillo - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,13 Barba de chivo - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,2,14 | Rosaderio - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,15 Lantana morada rastrera - Envase E03 33,00% | 33,00%| 34,00%
17,3,2,16 | Talilla- Envase EO3 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,17 Malvavisco rosado - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,18 | Malvavisco - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,19 Sauco - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,2,20 Sen del campo - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,2,21 | Malvavisco salmon - E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17.3.3 HERBACEAS Y GRAMINEAS
17,3,3,1 Nim nim - Envase M12 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,2 | lagunilla - Envase EO3 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,3 Flor de sangre - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,3,4 Yerba de la vibora - Envase EO3 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,5 Cola de liebre - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
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17,3,3,6 Achira amarilla - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,7 Lirio silvestre - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,8 Hierba de San Simén - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,9 Cortadera - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,3,10 Siete sangrias - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,11 Pasto plateado - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,12 Canario rojo, ajicillo rojo - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,13 Amarilis de campo - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,14 Cola de caballo - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,15 Falso caraguata - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,16 Eupatorio rosado - Envase EO3 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,17 | Margarita punz6 - Envase M12 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,18 Verbena morada - Envase M12 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,19 Margarita - Envase EO3 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,20 Jazmin de bafiado - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,21 Duraznillo de agua - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,22 Pasto serrucho - Envase 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,23 Stipa - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,24 Pasto gigante - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,25 Paja colorada - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,26 Pasto de las sierras - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,27 Sangre de toro - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,28 Flecha de agua - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,29 Salvia azul (Salvia guaranitica) - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,30 Salvia azul (Salvia pallida) - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,3,31 Salvia rastrera - Envase M12 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,32 Salvia celeste - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,33 Pasto colorado - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,34 Junco - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,35 Margarita de bafiado - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,36 Margarita de las dunas -- Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,37 Sisyrincho enano amarillo - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,38 | Canchalagua - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,39 Duraznillo blanco - Envase E05 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,40 Vara dorada - Envase EO3 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,3,41 | Peguajo - Envase EO3 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,42 Cuaresma - Envase E03 33,00 % 33,00 % | 34,00 %
17,3,3,43 Totora - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,44 Verbena - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,3,45 Verbena violeta enana - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,3,3,46 Azucenita - Envase E03 33,00 % 33,00% | 34,00 %
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17,3,3,47 | Diete - Envase E04 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,4 ENREDADERAS Y/O TREPADORAS 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,4,1 Flor de patito - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,4,2 Cip6 - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,4,3 Mariposa - Envase E10 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,344 Dama de noche - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,4,5 Ufa de gato - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00 %
17,3,4,6 | Guaco - Envase EO3 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,4,7 Mburucuya / pasionaria - Envase E03 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,4,8 Jazmin de Cordoba - Envase E05 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5 TECHO VERDE 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,1 Gomphrena celosioides - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,2 Phyla canescens - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,3 Senecio ceratophylloides (Senecio rastrero) - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,4 Grahamia bracteata (Vinagrillo) - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,5 Portulaca grandiflora - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,6 Portulaca gilliesii - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,7 Sedum mexicanum - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,8 Sedum acre - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,9 Sedum album - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,10 Sedum kamtschaticum - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,3,5,11 Sedum rupestre (S. reflexum) - Envase plugs-bandeja 72 un. 33,00% | 33,00% | 34,00%
174 |CESPED
17,4,1 Grama bahiana 33,00% | 33,00% | 34,00%
175 | SUSTRATOS Y MANTO DE PIEDRAS
1751 APORTE DE TIERRA SEGUN DETALLE DE SOLADOS 33.00% | 33,00% | 34.00%
1752 ARENA GRUESA/MEDIA DE RIO DE GRANULOMETRIA 0.25A 1 MM 33.00% | 33,00% | 34,00%
17,5,3 COMPOST CON CERTIFICADO DE CALIDAD 33,00% | 33,00% | 34,00%
1754 TIERRA NEGRA CON CERTIFICADO DE CALIDAD 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,55 RESACA DE RIiO 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,5,6 VERMICULITA 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,57 PIEDRA POMEZ 33,00% | 33,00% | 34,00%
1758 GRANZA CERAMICA TAMIZADO DE GRANULOMETRIA 5-6 MM 33.00% | 33,00% | 34.00%
17,5,9 ZEOLITA 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,5.10 PIEDRA PARTIDA BLANCA TIPO MAR DEL PLATA - BORDE TECHO VERDE 33.00% | 33,00% | 34.00%
17.6 | MANTO DE PIEDRAS DE GRANULOMETRIA 12-20 MM 33,00% | 33,00%| 34,00%
17,7 TUTORADO ARBOLADO 33,00% | 33,00% | 34,00%
17,6,1 PROV. Y COLOCACION DE TUTORES DE MADERA PARA ARBOLES (PAR) 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,6,2 PROV. Y COLOCACION DE TENSORES PARA TUTOTAR ARBOLES EJEMPLARES Y PALMERAS 33,00 % 33,00% | 34,00 %
17,7 PROV. Y COLOCACION DE BANDA ANTIHORMIGA PARA ARBOLES 33,00 % 33,00% | 34,00 %
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178 | PROV.Y COLOCACION DE CORTEZA DE PINO / CHIPS PARA CANTEROS DE VEGETACION 33,00% | 33,00% | 34,00%
18 | VARIOS

181 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%
182 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%

MES

HITO1 | EJECUCION PLAZA DEL TIRO FEDERAL / SECTOR 03 7

HITO2 | EJECUCION PLAZA DEL MUSEO / SECTOR 03 8

HITO3 | EJECUCION PLAZA V/SECTOR 03 9

HITO4 | EJECUCION PLAZA UDAONDO / SECTOR 03 10

HITO5 | EJECUCION PLAZA SECTOR LUGONES / SECTOR 06 11

HITO6 | EJECUCION EJE CENTRAL / SECTOR 7 12
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

% AVANCE FISI

o 50 100

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL
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FORMULARIO N° 7. Planilla de cotizaciones

OBRA: Parque de la Innovacion - Licitacién 4 - Eje Central y Areas Verdes

ITEM DESCRIPCION UNID CANT PRECIO PRECIO ITEM oS INC
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
11 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION oL 1,00
12 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00
5 DOCUMENTACION
. PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRAMITES oL 1,00
22 DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES GL 1,00
s DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL oL 1,00
2.4 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GL 1,00
3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
31 RELLENO CON APORTE DE TOSCA EN CAPAS DE 10CM M3 2.502,57
3.2 EXCAVACION MECANICA CON RETIRO M3 11.921,03
33 EXCAVACIONES MANUALES VARIAS CON RETIRO M3 5.401,09
4 HORMIGON ARMADO
41 S18- CORDON CUNETA H30 M 17,10
42 CUNETA H30 M 13,20
43 BORDE DE CONFINAMIENTO H30 10x20 M 370,70
s BORDE DE CONFINAMIENTO H30 10x25 M 109,10
45 BORDE DE CONFINAMIENTO H30 10x28 M 663,40
46 BORDE DE CONFINAMIENTO H30 10x30 M 249,50
47 RAMPA VEHICULAR DE He H30 M2 7,94
48 BORDE DE CONFINAMIENTO H30 M 3.607,78
49 VIGA DE HORMIGON DE CONFINAMIENTO 10X15 CM M 352,93
410 VIGA PERIMETRAL BICISENDAS DE H® A° 10X20 CM CON BORDES LLANEADOS M 58,36
411 LOSA H30 ESPESOR 0,15M M2 8.705,10
412 BASES DE H° PARA EQUIPAMIENTO M3 1.076,22
413 E26 BANCO DE HORMIGON H21 IN SITU M 25,60
414 CANALETA DE H°A® 30X15 CM (NO INCLUYE MARCO Y REJA) M 289,00
415 CM — PILOTES M3 62,72
416 CM — VIGA DE FUNDACION M3 46,00
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417 CM - PLATEA M3 42,11
418 CM — TABIQUES H° A° M3 46,37
419 CM - LOSA S/ PB M3 44,07
4,20 CM — PARAPETO M3 2,61
421 CM — BASE CORRIDA REJA PERIMETRAL M3 62,13
4,22 CM — BASE ANTIVIBRATORIA EQUIPOS A°A° M3 5,46
4,23 CM — GARGOLA PREMOLDEADA DE H° H30, 46X23 CM UN 6,00
4,24 E28-BANCO DE CONTENCION PATIO DE JUEGOS M 74,00
5 ESTRUCTURAS LIVIANAS
5.1 CM — COLUMNAS METALICAS 200X350X1/4” UN 5,00
5.2 CM — CUPERTINA METALICA M 38,52
53 CM — CUPERTINA METALICA (ENCUENTRO CON CARPINTERIA FRAME) M 18,93
5.4 CM — ZINGUERIA BWG 16 CRIBADA PLEGADA M 52,82
55 CM — CAJA DE INSPECCION DE DRENAJE (TAPA Y LADOS CRIBADOS) UN 6,00
6 TABIQUES
6.1 CM — T1 - TABIQUE DOBLE PLACA DE YESO ROJA E: 15 MM EN UNA CARA + EST 70 MM + AISLACION M2 289,07
6.2 CM — T2 - TABIQUE DOBLE PLACA DE YESO VERDE E: 15 MM EN AMBAS CARAS + EST 70 MM + AISLACION M2 8,30
6.3 CM — T3 — TABIQUE DOBLE PLACA DE YESO VERDE E: 15 MM EN AMBAS CARAS + DOBLE EST 70 MM + AISLACION M2 10,54
- AISLACIONES
71 GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO MACCAFERRI O EQUIVALENTE M2 1.635,45
72 CM — PINTURA ASFALTICA M2 834,49
73 CM — POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 30 KG/M3, ESP: 5 CM M2 222,44
7.4 CM — FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES M2 479,77
75 CM — IMPRIMACION PINTURA ASFALTICA 0,30 L/M2 M2 232,57
76 CM — ASFALTO PLASTICO EN CALIENTE 1 % KG/M2 M2 697,70
77 CM — MEMBRANA ASFALTICA CON GEOTEXTIL INTERNO M2 465,14
78 CM — MANTO GEOTEXTIL DE POLIESTER 350 GR/M2 M2 232,57
7.9 CM — MEMBRANA GEOTEXTIL MACCAFERRI MACDRAIN 2L DE 18 MM O EQUIVALENTE M2 195,00
710 CM — MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROTECNICA SUPER SEAL PLUS O EQUIVALENTE SOBRE PLATEA DE H° M2 245,64
8 REVESTIMIENTOS
8.1 CM — AZULEJOS BLANCOS 20X20 CM M2 23,23
9 CONTRAPISOS Y CARPETAS
9,1 SUELO CEMENTO ESPESOR 0,15 M M3 165387
9,2 CONTRAPISO DE HORMIGON H21 CON PENDIENTE M2 2.675,09
9,3 CONTRAPISO DE HORMIGON H21 CON PENDIENTE esp 12cm M2 230,30
9,4 CONTRAPISO DE HORMIGON H21 CON PENDIENTE esp 14cm M2 182,01
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9,5 CONTRAPISO DE HORMIGON H13 CON PENDIENTE ESP MiN. 0,14 M M2 502,60
9,6 CARPETA NIVELADORA ESP 0,03 M M2 1.269,31
9.7 CM — CONTRAPISO CON PENDIENTE, DENSIDAD MAYOR A 1300 KG/M3, ALTURA PROMEDIO 10 CM M2 212,67
0.8 CM — CONTRAPISO H° POBRE , ESP: 0,12 M M2 73,28
9.9 CM — JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO + FONDO DE JUNTA SIKA ROD 1” O EQUIVALENTE + MASTIC ASFALTICO SOBRE RANURA M 161,97
9.10 CM — CARPETA DE PROTECCION ESP: 0,02 M M2 227,58
9.11 CM — CARPETA DE NIVELACION ESP: 0,02 M M2 130,19
9.12 CM — H° DE LIMPIEZA BOMBEADO H15, ESP: 0,05 M M2 233,94
10 PISOS Y PAVIMENTOS
101 S01 - LOSETAS GRANITICAS 40X40 64 PANES M2 142,51
10,2 S03 - PISO AGLOMERADO DE PIEDRA PARTIDA 8/10 SOBRE CAMA DE PIEDRA PARTIDA COMPACTADA M2 459,00
103 S04 - LOSA DE HORMIGON H21 ESP. 0,08 M M2 95,24
10.4 S05 - LOSETON H30 ESP. 0,10 M M2 1.562,74
105 S12 - PAVIMENTO INTERTRABADO COLOR CEMENTO M2 6.582,13
106 S13 - PAVIMENTO INTERTRABADO COLOR ROJO M2 2.122,97
10,7 S14 - GRANITO 80X80X2 CM COLOR NEGRO BRASIL M2 1.269,31
10,8 S15 - CEMENTO ALISADO IN SITU M2 416,25
10,9 S19 - SOLIA DE HORMIGON M2 1.032,18
10,10 S20 - GRANZA BLANCA TIPO MAR DEL PLATA, TAMARIO APROXIMADO 1 A 2 CM M3 375,89
1011 S24 - PISO ANTIGOLPES DE CAUCHO RECICLADO PROYECTADO IN SITU M2 634,51
1012 JUNTA DE DILATACION POLIESTIRENO EXPANDIDO + SELLADOR M 2.665,42
10,13 CM — S01 — PISODUCTO + PISO VINILICO COLOR MICROCEMENTO GRIS CONDUCTIVO TIPO GEA GROUP FORTRESS 5000 O EQUIVALENTE M2 130.19
10,14 CM — S02 — MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO 40X40 CM COLOR GRIS OSCURO TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE M2 73,28
10,15 CM — S03 — ZOCALO DE ALUMINIO H: 10 CM M 26,27
10,16 CM — S04 - SOLIA DE MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO 40X40 CM COLOR GRIS OSCURO TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE M2 1,56
10,17 CM — S07 — GRANZA BLANCA TIPO MAR DEL PLATA, TAMARIO APROXIMADO 1 A 2 CM M3 4,63
11 CIELORRASOS
111 CM - C1 - CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO COMUN E: 15 MM + AISLACION M2 21,04
12 CARPINTERIAS Y HERRERIAS
12.1 CARPINTERIA DE CHAPA
12,1,1 PF1 UN 1,00
12,1,2 PF2 UN 1,00
122 CARPINTERIA DE MADERA
12,2,1 PM1 UN 1,00
12,2,2 PM2 UN 1,00
12.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO
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1231 SISTEMA FRAME: FV01-FV02-FV03-PV1-PV2 UN 1,00
12,32 vi UN 2,00
12,4 HERRERIAS
12.41 H1 - REJA PERIMETRAL M 50,00
12.4.2 H2 — CADENA PARA CONDUCCION DE AGUA DE GARGOLA UN 6,00
1243 REJA PERIMETRAL PATIO DE JUEGOS M 80,00
12.4.4 HO1-PROV Y COLOCACION DE PERGOLA UN 2,00
12.45 HO2-PROV Y COLOCACION DE BASTIDOR PARA ENREDADERAS UN 7,00
13 EQUIPAMIENTO
131 E01-PROV Y COLOCACION DE CESTOS PEO1 (PAR) UN 33,00
13,2 E02-PROV Y COLOCACION DE BEBEDEROS PE02 UN 14,00
133 E03-PROV Y COLOCACION DE BOLARDOS PREMOLDEADOS UN 27,00
134 E04-PROV Y COLOCACION DE ALCORQUE UN 13,00
135 E05-PROV Y COLOCACION DE ASIENTO PREMOLDEADO DE H° MODELO REHUE O EQUIV. UN 54,00
136 E06-PROV Y COLOCACION DE BANCO PREMOLDEADO DE H° MODELO MAYO RECTO O EQUIV. UN 73,00
13,7 E07-PROV Y COLOCACION DE BANCO PREMOLDEADO DE H° MODELO MAYO CURVO O EQUIV. UN 10,00
138 E08-PROV Y COLOCACION DE BANCO PREMOLDEADO DE H° MODELO BANCO DE LA MEMORIA TAMANO GRANDE O EQUIV. UN 44,00
18,9 E09-PROV Y COLOCACION DE BANCO PREMOLDEADO DE H° MODELO BANCO DE LA MEMORIA TAMANO CHICO O EQUIV. UN 18,00
13.10 E11-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA MODELO RECOLETO ESPECIAL ADAPTADO O EQUIV. UN 4,00
13,11 E12-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA 1,70 MTS CON RESPALDO UN 6,00
13,12 E14-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA 2,90 MTS CON RESPALDO UN 8,00
1313 E16-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA COMUNITARIO UN 4,00
13,14 E17-PROV Y COLOCACION DE BANCO DE MADERA COMUNITARIO Y BICICLETERO UN 4,00
13,15 E18-PROV Y COLOCACION DE MESA PREMOLDEADA DE H° MODELO BANCO DE LA MEMORIA O EQUIV UN 9,00
13,16 E20-PROV Y COLOCACION DE APOYABRAZOS UNIVERSAL UN 18,00
1317 E27-PROV Y COLOCACION DE CONJUNTO ALFIL O EQUIVALENTE UN 9,00
1318 E30-PROV Y COLOCACION DE PUENTE CURVO CHICO UN 1,00
13.19 E31-PROV Y COLOCACION DE PUENTE CURVO GRANDE UN 1,00
13,20 E32-PROV Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA DOBLE UN 1,00
1321 E33-PROV Y COLOCACION DE PORTICO TRIPLE CINTA UN 1,00
13,22 E34-PROV Y COLOCACION DE PORTICO CUADRUPLE INT. CON BUTACON UN 1,00
13,23 E35-PROV Y COLOCACION DE TREPADOR ARBOL MEDIANO UN 3,00
13.24 E36-PROV Y COLOCACION DE SEMIESFERA CHICA UN 1,00
13,25 E37-PROV Y COLOCACION DE SEMIESFERA MEDIANA UN 1,00
13,26 E38-PROV Y COLOCACION DE MESA DE PING PONG UN 1,00
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13,27 E39-PROV Y COLOCACION DE LOMA CON TREPADORES Y TUNEL UN 1,00
13,28 E40-PROV Y COLOCACION DE BANCO ESFERICO UN 20,00
13,29 E41-PROV Y COLOCACION DE CAMINADOR DOBLE UN 2,00
13,30 E42-PROV Y COLOCACION DE FORTALECEDOR DE PIERNAS UN 3,00
13,31 E43-PROV Y COLOCACION DE VOLANTES GRANDES UN 3,00
13,32 E44-PROV Y COLOCACION DE RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE VAIVEN UN 3,00
13,33 E45-PROV Y COLOCACION DE ESPALDAR UN 1,00
13,34 E46-PROV Y COLOCACION DE ESPALDITA CONVERSACION UN 4,00
13,35 E47-PROV Y COLOCACION DE ESPALDITA CONTEMPLACION UN 4,00
13,36 D01-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 1 - 4,89 X 4,90 M UN 4,00
13,37 D02-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 2 -14,80 X 14,69 M UN 1,00
13,38 D03-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 3 - 14,80 X 14,15 M UN 1,00
13,39 D04-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 4 - 12,90 X 15,25 M UN 1,00
13,40 D01-PROV Y COLOCACION DECK TIPO 1 - 5,10X 5,00 M UN 7,00
14 INSTALACION SANITARIA
14,1 DRENAJES PARA ESPACIOS VERDES
14,11 TUBO DE DESAGUE DE PVC @ 200 (incluye accesorios) ML 360,00
14,1,2 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 160 (incluye accesorios) ML 19,00
14,1,3 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 110 (incluye accesorios) ML 64,00
14,1,4 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 160 5 RANURAS (incluye accesorios) ML 391,00
14,1,5 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 110 5 RANURAS (incluye accesorios) ML 390,00
14,1,6 BDA 40x40 C/ MARCO Y REJA H° GALVANIZADO UN 42,00
14,17 BDT 20x20 C/ MARCO Y TAPA H° GALVANIZADO UN 10,00
14,1,8 SOM DESBORDE CPP @ 110 CON SOMBRERETE UN 47,00
14,1,9 CAMARAS DE INSPECCION H° A° 0,80x0,80 PROF.1,20 m incluye marco y tapa UN 6,00
14,1,10 MARCO Y REJA H° GALV. 1,00x030 MTS PARA CANAL H° A° (se excluye la construccion del canal) ML 289,00
14,1,11 EXCAVACION PARA LECHO DE PIEDRA SUDS M3 710,00
14,1,12 ZANJEADO P/CANOS DE @ 200/160/110 de Promedio 50 x 80 cm M3 198,00
14,1,13 GEOTEXTIL PERMEABLE PAVCO M2 8.800,00
14,1,14 GRAVA P/ DRENAJE SOBRE CANOS .MED. 3/5 CM.LIMPIA M3 710,00
14,1,15 PRUEBAS HIDRAULICAS GL 1,00
14,1,16 VARIOS GL 1,00
14,2 PROVISION DE AGUA FRIA BEBEDEROS
14,2,1 CANO PEAD CLASE 10 @ 90 (incluye accesorios) ML 1.062,00
14,2,2 CANO PEAD CLASE 10 @ 25 (incluye accesorios) ML 203,00
14,2,3 LLE @ 90 MM (EQUIV. @ 25 -1”) PP FUSION LLAVE DE PASO METAL UN 3,00
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14,2,4 LLE @ 25 MM (EQUIV. @ 19 -3/4”) PP FUSION LLAVE DE PASO METAL UN 20,00
14,2,5 MEDIDOR PARA BEBEDEROS INCLUYE CAJA DE VEREDA Y ACCESORIOS UN 8,00
14,2,6 CONEXIONADO PEAD @ 90 A RED EXISTENTE UN 3,00
14,2,7 CONEXIONADO DE BEBEDEROS (no excluye su provision) UN 10,00
14,2,8 ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 30 x 60 cm M3 231,00
14,2,9 PRUEBAS HIDRAULICAS GL 1,00
14,2,10 VARIOS GL 1,00
14,3 PROVISION DE AGUA SISTEMA DE RIEGO
14,3,1 CARNO PEAD CLASE 10 @ 20 (incluye accesorios) ML 153,00
14,3,2 CANO PEAD CLASE 10 @ 25 (incluye accesorios) ML 1.070,00
14,3,3 CARNO PEAD CLASE 10 @ 32 (incluye accesorios) ML 4.244,00
14,3,4 CARNO PEAD CLASE 10 @ 40 (incluye accesorios) ML 1.116,00
14,3,5 CANO PEAD CLASE 10 @ 50 (incluye accesorios) ML 40,00
14,3,6 COLECTOR PP @ 50 3 CIRCUITOS (incluye accesorios, valvula selenoide, caudalimetro y manémetro) UN 2,00
14,3,7 COLECTOR PP @ 63 3 CIRCUITOS (incluye accesorios, valvula selenoide, caudalimetro y manémetro) UN 1,00
14,3,8 COLECTOR PP @ 63 6 CIRCUITOS (incluye accesorios, valvula selenoide, caudalimetro y manémetro) UN 2,00
14,3,9 COLECTOR PP @ 90 8 CIRCUITOS (incluye accesorios, valvula selenoide, caudalimetro y manémetro) UN 3,00
14,3,10 LL ESFERICA @ 75 P/AGUA PASO TOTAL UN 1,00
14,3,11 LL ESFERICA @ 60 P/AGUA PASO TOTAL UN 13,00
14,3,12 LL ESFERICA @ 50 P/AGUA PASO TOTAL UN 2,00
14,3,13 FILTRO "Y" CON MALLA A° INOX. @ 75 UN 1,00
14,3,14 FILTRO "Y" CON MALLA A° INOX. @ 60 UN 5,00
14,3,15 FILTRO "Y" CON MALLA A° INOX. @ 50 UN 2,00
14,3,16 LL ESFERICA @ 19 P/AGUA PASO TOTAL UN 31,00
14,3,17 CANILLA SERVICIO C/ RACOR PARA MANGUERA @ 19 UN 34,00
14,3,18 VALVULA RETECCION @ 75 UN 1,00
14,3,19 VALVULA RETECCION @ 60 UN 13,00
14,3,20 VALVULA RETECCION @ 50 UN 2,00
14,3,21 PROGRAMADOR PARA RIEGO HUNTER 3 CIRCUITOS O EQUIVALENTE (incluye sensor de lluvia, accesorios) UN 3,00
14,3,22 PROGRAMADOR PARA RIEGO HUNTER 6 CIRCUITOS O EQUIVALENTE (incluye sensor de lluvia, accesorios) UN 2,00
14,3,23 PROGRAMADOR PARA RIEGO HUNTER 8 CIRCUITOS O EQUIVALENTE (incluye sensor de lluvia, accesorios) UN 3,00
14,3,24 ASPERSOR HUNTER A TURBINA PGP O EQUIVALENTE COLOCADO UN 177,00
14,3,25 ASPERSOR HUNTER MP ROTATOR O EQUIVALENTE COLOCADO UN 434,00
14,3,26 ASPERSOR HUNTER MP ROTATOR LATERAL O EQUIVALENTE COLOCADO UN 36,00
14,3,27 ASPERSOR HUNTER MP ROTATOR FRANJA O EQUIVALENTE COLOCADO UN 76,00
14,3,28 MICROASPERSOR HUNTER RADIO CORTO O EQUIVALENTE COLOCADO UN 24,00
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14,3,29 ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 30 x 40 cm M3 274,00
14,3,30 ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 30 x 60 cm M3 822,00
14,3,31 CAMARA PARA ALOJAR COLECTORES (TAPAS Y ACC) UN 7,00
14,3,32 POZO SEMISURGENTE PROF. 60 M- BOMBA Q= 8 M3/H A 90 MCA (incluye accesorios, estudio de calidad del agua, etc.) UN 3,00
14,3,33 POZO SEMISURGENTE PROF. 60 M- BOMBA Q= 12 M3/H A 90 MCA (incluye accesorios, estudio de calidad del agua, etc.) UN 5,00
14,3,34 PRUEBAS HIDRAULICAS GL 2,00
14,3,35 VARIOS GL 2,00
14,4 EDIFICIO MONITOREO Y CARRIERS
14,41 Desagtie Cloacal
14,4,1,1 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 160 (incluye accesorios) M 23,00
14,4,1,2 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 110 (incluye accesorios) M 12,00
14,4,1,3 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 63 (incluye accesorios) M 3,00
14,4,1,4 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 50 (incluye accesorios) M 3,00
14,4,1,5 TUBO DE DESAGUE DE PP @ 40 (incluye accesorios) M 3,00
14,4,1,6 PPA 11x11 C/ MARCO Y REJA UN 1,00
14,4,1,7 B. ACC. 20x20 C/ MARCO Y TAPA UN 1,00
14,4,1,8 ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 40 x 50 cm M3 9,00
14,4,1,9 CAMARAS DE INSPECCION H° A° 0,60x0,60 PROF.0.50 m incluye marco y tapa UN 2,00
14,42 Distribucion Agua Fria y Caliente
14,4,2,1 CANO PP @ 13 (incluye accesorios) M 12,00
14,4,2,2 CANO PP @ 19 (incluye accesorios) M 15,00
14,4,2,3 LLP @ 19 -3/4" PP FUSION LLAVE DE PASO METAL UN 6,00
14,4,2,4 MEDIDOR PARA EDIFICIO INCLUYE CAJA DE VEREDA Y ACCESORIOS UN 1,00
14,4,2,5 CONEXIONADO A RED AGUA (no excluye su provision) UN 1,00
14,4,2,6 ZANJEADO P/ CANOS DE AGUA FRIA de 30 x 60 cm M3 3,00
14,4,2,7 Calentador ATMOR UN 1,00
14,4,2,8 Colocacién Artefactos UN 3,00
14,4,2,9 PRUEBAS HIDRAULICAS GL 1,00
14,4,2,10 VARIOS GL 1,00
14,43 Extincion de incendio
14,4,3,1 Matafuego CO2 de 5 kg de capacidad UN 2,00
14,4,3,2 Matafuego HCFC de 5 kg de capacidad UN 1,00
14,44 Artefactos sanitarios y mesadas
14,4,4,1 LAVATORIO DE 1 AGUJERO COLOR BLANCO CON SOPORTE FIJO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE UN 1,00
14,4,4,2 INODORO CORTO PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE UN 1,00
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14,4,4,3 MOCHILA DE DESCARGA COMPLETA PARA INODORO DE DISCAPACITADOS COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE UN 1,00
14,4,4,4 PILETA A° INOX MODELO E44 JOHNSON O EQUIVALENTE UN 1,00
14,4,4,5 MESADA DE GRANITO BLANCO ESPUMA CON BORDES PULIDOS 2930 X 600 MM UN 1,00
14,4,4,6 FONDO DE GRANITO BLANCO ESPUMA 2930 X 600 MM UN 1,00
1445 Accesorios
14,451 BARRAL FIJO 60 CM COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE UN 2,00
14452 BARRAL REBATIBLE 80 CM CON ACCIONAMIENTO DE DESCARGA DEPOSITO INODORO A DISTANCIA Y PORTARROLLO LINEA ESPACIO DE UN 1.00
U FERRUM O EQUIVALENTE '
14,4,5,3 BARRAL FIJO RECTO 80 CM COLOR BLANCO PARA LATERAL DE INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE UN 1,00
14,46 Griferias
14,4,6,1 GRIFERIA AUTOMATICA PARA LAVATORIO DE DISCAPACITADOS TIPO PRESSMATIC DE FV O EQUIVALENTE UN 1,00
14,4,6,2 GRIFERIA MONOCOMANDO ALTO PARA MESADA DE COCINA LINEA B1 ARIZONA DE FV O EQUIVALENTE UN 1,00
14,47 Muebles
14,4,7,1 ESTANTE 2930X300X50 MM DE MDF 18 MM. TERMINACION LAMINADO PLASTICO BLANCO UN 1,00
14,4,7,2 MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA, LARGO 2,15 M. TERMINACION LAMINADO PLASTICO BLANCO UN 1,00
14.4,8 Espejos
14,4,8,1 CM — ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6 MM CON ANGULO DE ALUMINIO 550X750 MM UN 1,00
15 INSTALACION ELECTRICA
15,1 OBRA CIVIL ACOMETIDAS Y PASAJE DE CABLES
1511 EXCAVACION DE ZANJAS (APERTURA TAPADA Y PROTECCION MECANICA) M3 81,00
15,1,2 CANO PVC 50x4 mts (3,2) TIGRE APROB.CLOACAL IRAM M 225,00
15,1,3 CABLE SUBTERRANEO 4X16 mm2 1.1kV M 237,00
15,14 CABLE SUBTERRANEO 4X10 mm2 1.1kV M 120,00
15,1,5 CABLE SUBTERRANEO 2X10 mm2 1.1kV M 150,00
15,1,6 TOMAGOA E/S c/6BASES NH Tam3 UN 11,00
152 BUZONES Y TABLEROS
15,21 PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE BUZON DE 3 CIRCUITOS UN 5,00
15,2,2 PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE BUZON DE 10 CIRCUITOS UN 2,00
15,2,3 TABLEROS SECCIONALES DE BOMBAS UN 4,00
15,2,4 TABLEROS SECCIONALES DE BOMBAS Y TOTEM UN 2,00
153 PUESTA A TIERRA
15,31 JABALINA 1/2" LISA LARGO 1500mm UN 206,00
15,3,2 CAJA DE INSPECCION 15x15x6 HIERRO FUNDIDO UN 206,00
15,3,3 CABLE COBRE DESNUDO 25mm?2 M 1.099,00
15,3,4 SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA 200 UN 206,00
154 ELECTRIFICACION PARQUE
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154,1 EXCAVACION DE ZANJAS (APERTURA TAPADA Y PROTECCION MECANICA) M3 1.576,00
15,4,2 CABLE SUBTERRANEO 2x4mm2 1.1kV + COND TIERRA 4mm2 M 8.973,00
1543 CANO PVC 50x4 mts (3,2) TIGRE APROB.CLOACAL IRAM M 4.596,00
1544 CAJA DE PASE 10X10 CON BORNERAS Y PRENSACABLES UN 206,00
155 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
1551 LUMINARIA 01-TECEO1 O EQUIV. UN 141,00
1552 LUMINARIA 02-TECEO1 O EQUIV. UN 118,00
1553 LUMINARIA 03-TECEO SIMPLE 8M O EQUIV. UN 5,00
15,54 LUMINARIA 04-TECEO DOBLE 8M Y 5,50M O EQUIV. UN 43,00
1555 LUMINARIA 05-ENYO VERSION ESTATICA 5,50M O EQUIV. UN 37,00
1556 LUMINARIA 06-ENYO VERSION DINAMICA 5,50M O EQUIV. UN 102,00
15,57 LUMINARIA 07-SHUFFLE O EQUIV. UN 31,00
1558 CONEXIONADO ELECTRICO ALUMBRADO (INC. TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) GL 1,00
15,6 EDIFICIO MONITOREO Y CARRIERS - BAJA TENSION
15.6.1 OBRA CIVIL ACOMETIDAS Y PASAJE DE CABLES
15,6,1,1 EXCAVACION DE ZANJAS (APERTURA TAPADA Y PROTECCION MECANICA) M3 1,10
15,6,1,2 CANO PVC 50x4 mts (3,2) TIGRE APROB.CLOACAL IRAM M 8,00
15,6,1,3 CABLE SINTEXAX 3x50/25mm? M 10,00
156,14 TOMAGOA E/S c/6BASES NH Tam3 UN 1,00
15,62 BUZONES Y TABLEROS
15,6,2,1 PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO PRINCIPAL UN 1,00
15,6,2,2 PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO GENERAL UN 1,00
156,23 PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO SECCIONAL SERVICIOS GENERALES UN 1,00
15,6,2,4 PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO SECCIONAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UN 1,00
156,25 PROVISION, MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO SECCIONAL SALA DE CARRIERS Y BATERIAS UN 1,00
15.6.3 ARMADO DE CARNOS INSTALACION ELECTRICA TIPO DAISA O EQUIVALENTE
15,6,3,1 CARO GALVANIZADO 3/4" ELECTRICA M 347,00
15,6,3,2 CARO GALVANIZADO 1" ELECTRICA M 8,00
156,33 CUPLA DE UNION ¢/JUNTA p/EXTERIOR 3/4" UN 47,00
156,34 CAJA REDONDA C/JUNTA p/EXTERIOR 3/4" UN 85,00
156,35 CAJA PARA BASTIDOR de INTERIOR 3/4" UN 47,00
15.6.4 PASADO DE CABLES POR CAROS Y CONEXIONADO
15,6,4,1 CABLE LSOH 1,5 MM2 TIPO AFUMEX 750 O EQUIVALENTE M 370,00
15,6,4,2 CABLE LSOH 2,5 MM2 TIPO AFUMEX 750 O EQUIVALENTE M 395,00
15,6,4,3 CABLE LSOH 2,5 MM2 VERDE/AMARILLO TIPO AFUMEX 750 O EQUIVALENTE M 381,00
15,6,4,4 TOMAS DOBLES COMPLETOS UN 37,00
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15,6,4,5 LLAVE DE 1 PUNTO UN 10,00
1565 PUESTA A TIERRA
156,51 JABALINA 1/2" LISA LARGO 1500mm UN 1,00
15,6,5,2 CAJA DE INSPECCION 15x15x6 HIERRO FUNDID UN 1,00
156,53 CABLE COBRE DESNUDO 25mm2 M 1,00
156,54 SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA 200 UN 1,00
15.7 EDIFICIO MONITOREO Y CARRIERS - CORRIENTES DEBILES
15.7.1 ARMADO DE CAROS INSTALACION ELECTRICA TIPO DAISA O EQUIVALENTE
157,1,1 CARO GALVANIZADO 3/4" ELECTRICA M 293,00
157,1,2 CARO GALVANIZADO 1" ELECTRICA M 8,00
157,1,3 CUPLA DE UNION ¢/JUNTA P/ EXTERIOR 3/4" UN 43,00
157,14 CAJA REDONDA C/JUNTA P/ EXTERIOR 3/4" UN 8,00
157,15 CAJA PARA BASTIDOR DE INTERIOR 3/4" UN 38,00
15.7.2 RED DETECCION DE INCENDIO
157,2,1 PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA TIPO SIMPLEX O EQUIVALENTE UN 1,00
15,7,2,2 SIRENA 110 Db TIPO SIMPLEX O EQUIVALENTE UN 1,00
157,23 CENTRAL DE ALARMA 8 ZONAS TIPO BENTEL J408-8 O EQUIVALENTE UN 1,00
157,24 SENSOR DE HUMO TIPO SIMPLEX O EQUIVALENTE UN 7,00
157,25 LUZ ESTROBOSCOPICA - SIRENA TIPO SIMPLEX O EQUIVALENTE UN 1,00
157,2,6 CABLE ROJO 2X1,31 DET. INCENDIO - PROH. CORT. M 100,00
1573 RED DE ALARMA CONTRA ROBO
157,31 SIRENA ACUSTICO LUMINOSA UN 1,00
15,7,3,2 SENSOR DE MOVIMIENTO UN 4,00
157,33 CAMARA CCTV UN 7,00
157,34 CENTRAL DE ALARMA DE SEGURIDAD UN 1,00
157,35 RJ45 SIMPL UN 26,00
158 EDIFICIO MONITOREO Y CARRIERS - ARTEFACTOS DE ILUMINACION
15,8,1 LUMINARIA AT1 UN 21,00
15,8,2 LUMINARIA AT2 UN 40,00
15,83 LUMINARIA ET1 UN 5,00
15,84 LUMINARIA TL1 (INCLUYE FUENTE) M 17,00
15,85 LUMINARIA TL2 (INCLUYE FUENTE) M 3,00
15,86 EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA UN 16,00
16 PINTURA
16.1 S23- DEMARCACION PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE BICISENDAS M2 9,30
162 CM — PINTURA A BASE DE SOL-SILICATO SOBRE H° VISTO M2 463,35
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16.3 CM — PINTURA INTERIOR LATEX SATINADO COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE M2 266,70
16.4 CM — PINTURA INTERIOR LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE M2 21,04
165 CM - PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METALICA M2 20,08
16.6 CM — PINTURA IMPERMEABILIZANTE INCOLORA A BASE DE RESINA DE SILICONA BASE SOLVENTE M2 62,16
17 PARQUIZACION
17,1 TRABAJOS PREPARATORIOS
17.1.1 Control de hormigas en superficie de plantacion M2 20.121,00
17.1.2 Colocacion de vallado de proteccion para arbolado existente a conservar M 2.805,00
17,2 RETIROS Y TRASPLANTES
17,2,1 Extraccion de arbol <15cm de DAP UN 61,00
17,2,2 Extraccion de arbol 31-90 cm de DAP UN 1,00
17.2.3 Trasplante y enviverado de palmera estipite grueso (>30cm) UN 1,00
17,24 Trasplante de arbol 31-60 cm de DAP UN 1,00
17,3 VEGETACION
17,31 ARBOLES
17,3,1,1 Espinillo - Envase E110 UN 18,00
17312 Chal chal - Envase E10 UN 10,00
17,313 Anacahuita - Envase E15 UN 11,00
17,3,1,4 Tala - Envase E10 UN 10,00
17,315 Tarumé-Espina de bafiado - Envase E15 UN 6,00
17,316 Timbo - Envase E100 - Circunferencia 25/30 cm UN 3,00
17,3,1,7 Ceibo - Envase E40 - Circunferencia 25/30 cm UN 31,00
17318 Guayabo blanco - Altura 180 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm UN 10,00
17,3,1,9 Higueron - Altura 180 cm - Envase E15 - Circunferencia 12/14 cm UN 5,00
17,3,1,10 Chafiar - Envase E15 - Circunferencia 25/30 cm UN 6,00
17,3,1,11 Inga - Altura 180 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm UN 2,00
17,3,1,12 Sombra de toro - Envase E10 UN 21,00
17,3,1,13 Yerba de bugre - Envase E15 UN 29,00
17.31.14 Canelon (Myrsine laetevirens) - Altura 150 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm UN 8,00
17,3,1,15 Canelon (Myrsine parvula) - Altura 150 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm UN 1,00
17,3,1,16 Laurel de rio - Altura 180/210 cm - Envase E10 - Circunferencia 14/16 cm UN 12,00
17,3,1,17 Laurel criollo - Altura 180/210 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm UN 21,00
17,3,1,18 Lapachillo - Altura 180/210 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 cm UN 5,00
17,3,1,19 Mata ojo - Altura 150 cm - Envase E10 - Circunferencia 12/14 UN 1,00
17,3,1,20 Algarrobo blanco - Envase E10 - Circunferencia 20/25 cm UN 7,00
17,3,1,21 Sauce criollo UN 8,00

93

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB

Pagina 93 de 154



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaria de Transporte y Obras Publicas
Subsecretaria de Obras

17,3,1,22 Curupi - Envase E10 UN 16,00
17,3,1,23 Molle - Envase E10 UN 14,00
17,3,1,24 Coronillo - Envase E10 UN 16,00
17,3,1,25 Acacia mansa - Envase E10 UN 49,00
17,3,1,26 Fumo bravo - Envase E15 UN 37,00
17,3,1,27 Palo amarillo - Envase E10 UN 10,00
17,3,1,28 Aliso de rio - Envase E10 UN 15,00
17,32 ARBUSTOS
17,3,2,1 Abutilo - Envase E03 UN 1,00
17,3,2,2 Algonadillo - Envase E03 UN 1.823,00
17,3,2,3 Azahar de campo, cedrén del monte - Envase E10 UN 1,00
17,3,2,4 Chilca de olor, mariposera - Envase E03 UN 24,00
17,3,2,5 Carquejilla - Envase E03 UN 160,00
17,3,2,6 Chilca (Baccharis dracunculifolia) - Envase E03 UN 1,00
17,3,2,7 Chilca (Baccharis salicifolia) - Envase E03 UN 2,00
17,3,2,8 Chilca (Baccharis spicata) - Envase E03 UN 41,00
17329 Carqueja - Envase E03 UN 513,00
17,3,2,10 Cambara - Envase E03 UN 166,00
17,3,2,11 Flor de seda - Envase E10 UN 99,00
17,3,2,12 Duraznillo negro, hediondillo - Envase E03 UN 1,00
17,3,2,13 Barba de chivo - Envase E10 UN 6,00
17,3,2,14 Rosa de rio - Envase E03 UN 55,00
17,3,2,15 Lantana morada rastrera - Envase E03 UN 5.889,00
17,3,2,16 Talilla - Envase EO3 UN 1,00
17,3,2,17 Malvavisco rosado - Envase E03 UN 198,00
17,3,2,18 Malvavisco - Envase E03 UN 87,00
17,3,2,19 Sauco - Envase E03 UN 1,00
17,3,2,20 Sen del campo - Envase E10 UN 23,00
17,3,2,21 Malvavisco salmén - E03 UN 1.173,00
17,33 HERBACEAS Y GRAMINEAS
17,3,3,1 Nim nim - Envase M12 UN 2.085,00
17,3,3,2 Lagunilla - Envase E03 UN 306,00
17,3,3,3 Flor de sangre - Envase E03 UN 464,00
17,3,3.4 Yerba de la vibora - Envase E03 UN 604,00
17,3,3,5 Cola de liebre - Envase EO3 UN 522,00
17,3,3,6 Achira amarilla - Envase E03 UN 721,00
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17,3,3,7 Lirio silvestre - Envase E03 UN 1.923,00
17,3,3.8 Hierba de San Simon - Envase E03 UN 673,00
17,3,3,9 Cortadera - Envase E03 UN 48,00
17,3,3,10 Siete sangrias - Envase E03 UN 1.056,00
17,3,3,11 Pasto plateado - Envase E03 UN 374,00
17.3.3.12 Canario rojo, ajicillo rojo - Envase E03 UN 132,00
17.3.3.13 Amarilis de campo - Envase E03 UN 834,00
17,3,3,14 Cola de caballo - Envase E03 UN 350,00
17,3,3,15 Falso caraguata - Envase E03 UN 870,00
17,3,3,16 Eupatorio rosado - Envase E03 UN 420,00
17,3,3,17 Margarita punz6 - Envase M12 UN 431,00
17,3,3,18 Verbena morada - Envase M12 UN 918,00
17,3,3,19 Margarita - Envase E03 UN 785,00
17,3,3,20 Jazmin de bafiado - Envase EO3 UN 192,00
17,3,3,21 Duraznillo de agua - Envase E03 UN 653,00
17,3,3,22 Pasto serrucho - Envase UN 187,00
17,3,3,23 Stipa - Envase E03 UN 1.642,00
17,3,3,24 Pasto gigante - Envase E03 UN 37,00
17,3,3,25 Paja colorada - Envase EO3 UN 489,00
17,3,3,26 Pasto de las sierras - Envase E03 UN 870,00
17,3,3,27 Sangre de toro - Envase EO3 UN 825,00
17,3,3,28 Flecha de agua - Envase E03 UN 2.611,00
17.3.3.29 Salvia azul (Salvia guaranitica) - Envase E03 UN 797,00
17.3.3.30 Salvia azul (Salvia pallida) - Envase E03 UN 96,00
17,3,3,31 Salvia rastrera - Envase M12 UN 4.235,00
17,3,3,32 Salvia celeste - Envase EO3 UN 405,00
17,3,3,33 Pasto colorado - Envase E03 UN 152,00
17,3,3,34 Junco - Envase E03 UN 955,00
173.3.35 Margarita de bafiado - Envase E03 UN 2.444,00
17,3,3,36 Margarita de las dunas -- Envase E03 UN 51,00
17,3,3,37 Sisyrincho enano amarillo - Envase E03 UN 401,00
17,3,3,38 Canchalagua - Envase E03 UN 3.108,00
17,3,3,39 Duraznillo blanco - Envase E05 UN 1.066,00
17,3,3,40 Vara dorada - Envase E03 UN 436,00
17,3,3,41 Peguajo - Envase E03 UN 1.588,00
17,3,3,42 Cuaresma - Envase E03 UN 432,00
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17,3,3,43 Totora - Envase E03 UN 1.744,00
17,3,3,44 Verbena - Envase E03 UN 2.981,00
17,3,3,45 Verbena violeta enana - Envase E03 UN 691,00
17,3,3,46 Azucenita - Envase EO3 UN 2.787,00
17,3,3,47 Diete - Envase E04 UN 1339,00
17.3.4 ENREDADERAS Y/O TREPADORAS
17341 Flor de patito - Envase E03 UN 5,00
17,3,4,2 Cip6 - Envase E03 UN 10,00
17,3,4,3 Mariposa - Envase E10 UN 5,00
17,3,4,4 Dama de noche - Envase E03 UN 6,00
17,3,4,5 Ufia de gato - Envase E03 UN 14,00
17,3,4,6 Guaco - Envase E03 UN 25,00
17,3,4,7 Mburucuya / pasionaria - Envase E03 UN 9,00
17,348 Jazmin de Cordoba - Envase E05 UN 11,00
1735 TECHO VERDE
17351 Gomphrena celosioides - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 5,00
173572 Phyla canescens - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 4,00
17.3.5.3 Senecio ceratophylloides (Senecio rastrero) - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 4,00
17354 Grahamia bracteata (Vinagrillo) - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 4,00
17355 Portulaca grandiflora - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 4,00
17356 Portulaca gilliesii - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 5,00
17357 Sedum mexicanum - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 12,00
17.3.5.8 Sedum acre - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 12,00
17359 Sedum album - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 12,00
17.3.5.10 Sedum kamtschaticum - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 12,00
17.35.11 Sedum rupestre (S. reflexum) - Envase plugs-bandeja 72 un. UN 12,00
17,4 CESPED
17,4,1 Grama bahiana M2 11.853,00
17,5 SUSTRATOS Y MANTO DE PIEDRAS
17,51 APORTE DE TIERRA SEGUN DETALLE DE SOLADOS M3 4.820,00
17,5,2 ARENA GRUESA/MEDIA DE RIO DE GRANULOMETRIA 0.25A 1 MM M3 8.621,17
1753 COMPOST CON CERTIFICADO DE CALIDAD M3 4.137,29
17,5,4 TIERRA NEGRA CON CERTIFICADO DE CALIDAD M3 4.043,80
1755 RESACA DE RIiO M3 88,02
1756 VERMICULITA M3 2,73
1757 PIEDRA POMEZ M3 6,84
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1758 GRANZA CERAMICA TAMIZADO DE GRANULOMETRIA 5-6 MM M3 5,47
17.5.9 ZEOLITA M3 1,37
17.5.10 PIEDRA PARTIDA BLANCA TIPO MAR DEL PLATA - BORDE TECHO VERDE M3 3,30
17.6 MANTO DE PIEDRAS DE GRANULOMETRIA 12-20 MM M3 148,96
177 TUTORADO ARBOLADO
1771 PROV. Y COLOCACION DE TUTORES DE MADERA PARA ARBOLES (PAR) UN 361,00
17,72 PROV. Y COLOCACION DE TENSORES PARA TUTOTAR ARBOLES EJEMPLARES Y PALMERAS UN 21,00
1773 PROV. Y COLOCACION DE BANDA ANTIHORMIGA PARA ARBOLES UN 1.146,00
178 PROV. Y COLOCACION DE CORTEZA DE PINO / CHIPS PARA CANTEROS DE VEGETACION M3 95,34
18 VARIOS
181 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00
182 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL oL 1,00

TOTAL PESOS

97

SUP

39.544,00

$/M2
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FORMULARIO N° 8. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se
muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GCABA
Obra : Licitacién Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | | | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS | | | |
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco
Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacion delalLey N 23.928).
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ANEXO |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............

Sefores

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Jefatura de Gabinete de Ministros

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Republica Argentina

La (Empresa, y/o UniON TranSitOria)........cooueeeeeiiiimieeeiiiiiiee i sieeee e en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada:
(COMPLETAR), que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en
los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares (PBCP),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en
lo que respecta a la determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las
“Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la
obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan
de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de
necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al
plazo de ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omision en
la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona humana o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires
0 a sus representantes autorizados toda la informaciéon que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma
se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar
su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo
gue se refiere Gnica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncid?h|EG-202@i8913881afmeARA-OGINURB
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indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a realizar la
eliminacién de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamaciéon o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la Garantia de
Cumplimiento de Contrato a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, 0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, se
perderd la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Union Transitoria

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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ANEXO II. Modelo de formulario de la propuesta

Buenos Aires, ........cccoveenn..

Sefores

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Jefatura de Gabinete de Ministros

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria)............cccceeeeneee. en adelante el Oferente, representada legalmente por
el/los sefor/es.......uuueneciiiiiiiennn, presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°
e ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras
licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que
sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato
y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ........occociiiiiiieiii ( Feiei ). El monto total cotizado es de
PESOS...ceeiiiiiiiieiiiiieee e ($s ) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los
elementos que acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO lII. “Ley N° 269 TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 6.347

LEY P- N° 269

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona humana o juridica, publica o privada, en forma
gratuita.

Articulo 3° - La inscripcién en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o0 a
peticion de parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires no
pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o
permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de
tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccion de
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro a fin de
que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria,
la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.
Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar.
En este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al afio de otorgada, sélo
podra ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en
articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion
para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificaciéon
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas humanas o los maximos responsables, en el
caso de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia
no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacién mencionada en
el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacién es requisito
para su habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccién de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
debera requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las designaciones de
Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as
Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a
propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso,
debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo
comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder
Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del
concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de
cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los mencionado/s en
la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribldid Fés-$3dhci8Y SPIvistad BAID GINURB
presente.
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ANEXO Il = LEY N° 269 CPN FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS Y MOROSOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado 1073

G.C.B.A Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DE LOS REQUERIDOS
CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..ooiviiiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...ooviiiiiiiii,

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...ooviiiiiiiii,

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: .oooeiiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..ooviiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..oooiiiii,

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..cooiiiii,

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado N° 876

Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DEL REQUERIDO

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Domicilio: .....coov v

Tipo y N° de Documento (EXTR): ...........

Tipoy N° de Documento: ........c.c. ooiiiiiiiiiiiiiiis e,

Apellidoy Nombre Madre: .........................

Apellidoy Nombre Padre: ........................

Nacionalidad: ........................ Profesion: ..........ccocviiennn,

Fecha de Nacimiento: ....................... Nupcias: .....coovvviiiiiiieen,
Estado Civil: ...

Apellido y Nombre Conyuge: ..........c.coceveinnnnnn.

Solicitante: ... Tipo y N° de Documento: ..............coceeuees
FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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ANEXO IV MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL

COMITENTE, representado en este acto por de la Jefatura de Gabinete
de Ministros , con domicilio en Av. Martin Garcia 346 y la firma , CUIT N° ,
con domicilio legal en , de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires representada en
este acto por..........cceeeennnnn. con D.N.LN®. ..., , en su caracter de de la firma que

en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes: -------------

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica
N° , que tramitd por Expediente N° , lamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se indican: --------------

a) Pliego de Condiciones Generales
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias----------------
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias.----------------

d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién, presentada por
EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos........ % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a
partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos,
con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, a los dias del mes de del afio
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ANEXO V — PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809. Texto consolidado Ley N°

6.347

OBRA: Parque de la Innovacion - Licitacion 4 - Eje Central y Areas Verdes

RUBROS % DE INCIDENCIA FUENTE DE INFORMACION
INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION DE
MANO DE OBRA 34,00 DGEyC-GCBA
SOLADOS 10,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 014375402
HORMIGON ELABORADO 9,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401
INSTALACION SANITARIA 6,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD 71363201
INSTALACION ELECTRICA 10,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 110463401
PAISAJE 12,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 181611122
EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 3,00 DECRETO 1295/2002 ART 15 inc j) Equipos-Amortizacion de equipos INDEC
TRANSPORTE 3,00 Direccién General de Estadisticas y Censos del GCBA Cod. 140333601 Gasoil
COSTO FINANCIERO 3,00 BNA-TNA
GASTOS GENERALES 10,00 DECRETO 1295/2002 ART. 15 [TEM p) DEL ANEXO INDEC
TOTAL 100,00

105
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LEY N° 2809 — Texto consolidado Ley N° 6.347

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios publicos y
de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de
la redeterminacién de precios es el mantenimiento de la ecuacién econémica financiera de los contratos y
destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.
Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacién promedio que establezca el Poder
Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos
de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia promedio que
supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el
Acta de Redeterminacion de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el
procedimiento normado en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada
incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacidn de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la
Administracién Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por
otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de acuerdo a
las pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente, se tomard como base de adecuacidn provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los
precios adecuados mediante el factor de adecuacidon de precios pertinente y conforme lo fije la
reglamentacion de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias
sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.

Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, seran deducidas del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacién de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento
previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que

pudieren corresponder. PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento
mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan
con financiacion de organismos multilaterales de los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por
las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado y
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar
entre dejar sin efecto la licitacién o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su
oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas
en este articulo desistieran de la aplicacién del presente régimen, no seran pasibles de penalizacién por
este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos
contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante
la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o
contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberd
notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de
la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en
vigencia de la presente ley, desde los precios del ultimo Acta de Redeterminaciéon aprobada o desde los
precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la ultima redeterminacion aprobada o
desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003 #.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la Gltima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U.
N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionard un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la
entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los
precios ocurrida en este Ultimo periodo.

D. Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.

E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto
Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.
Desde esta redeterminacién en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible
durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Observaciones Generales:

# La presente norma contiene remisiones externas #

DECRETO N° 127 /14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS
PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS
ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL
PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley N° 2.809 se estableci6 un "Régimen de Redeterminacién de

Precios", aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064£/ a los contratos
de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente asi lo Eét!i%@z%g%l‘289 3897-GCABA-DGINURB
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Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicaciéon de
la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento
de la ecuacién econdémica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesién de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobd la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencién a ello, mediante la Resolucién N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en
la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N°
4,763, resulta necesario el dictado de la reglamentacion correspondiente que contemple los nuevos
supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio
de Hacienda la aprobacion de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de conformidad con las
previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la
Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacién Provisoria y Redeterminacién
Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de referencia necesario
para habilitar el procedimiento de redeterminaciéon de precios de los contratos, en base a las pautas que
surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratacion deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa
intervencién del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, apruebaip|laE@d20RacieIe SIIMGBCARADGINURB
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precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley

N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo
gue habilite el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias de
precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de servicios y de servicios publicos que no se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias
de precios deberdn ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacién
Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
debera intervenir, con caracter previo a su aprobacion por parte de la autoridad competente, en todos los
proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de
servicios publicos y de suministros, que contengan clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion
provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto
por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Derdganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra horma que se oponga a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la Ley N°
2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que
hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacién sera aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en vigencia

de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la partePfdliE®ie0dd -2REL380 7PGTABAEDGINURB
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen
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hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion promedio de esos precios superior al porcentaje que
determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido
de la dltima redeterminacién, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variacién de referencia se determinard como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de referencia
promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el
que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolucién que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales o
el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al
“Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de
Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de
informacion de los precios correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios, la
cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia
utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcién del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el articulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer expresamente la
finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas
0 en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran considerados a
valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada, aplicandose asimismo las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar la
estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley
N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacion
licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

¢) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el mes
anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacién, segun corresponda en cada
caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio
del mes en que se produzca la variacién que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la
obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el Acta de Redeterminacion
de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios nplpyE@e2een /94889728 ABASDGINURB
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccién del comitente de similar calidad que la
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original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o servicios 0 de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la
variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condiciéon de que el contratista solicite la
redeterminacién de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variacion
Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacioén de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendrd caracter provisorio y es
a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacién de precios, el contratista podra
solicitar nuevamente la adecuacién provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION DEFINITIVA
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS -
COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA -
ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO: La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.809 se establecid el régimen de redeterminacion de precios
aplicable a los contratos de obra publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de
suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendé a este

Ministerio la aprobacién de la Metodologia de Adecuaciéon Provisoria y Redeterminacion Definitiva de

Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para

habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado

y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de dicha tarea;
PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacién de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitacién de
las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra,
servicios, servicios publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que deberd ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior en un
cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Ultima redeterminacion, segin corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacién provisoria y de redeterminacion definitiva de precios
de los contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en
el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesién al régimen de
adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derégase la Resolucion N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de
Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese. Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCBA/MHGC/14
ANEXO - RESOLUCION N° 601-MHGC/14 (copiar)
RESOLUCION Ne° 730/ MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA

REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRAFQEALBANA0RE B ANDGINURR
2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

agina 112 de 154
" Pagina e



1
i

—

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaria de Transporte y Obras Publicas
Subsecretaria de Obras

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO: La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resoluciéon N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios
aplicable a los contratos de obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de
suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendd a este
Ministerio la aprobacién de la Metodologia de Adecuaciéon Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado
y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 (Texto consolidado por la Ley N° 6.347

);

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucion citada en el considerando anterior,
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracion de los términos del Articulo 24 del Anexo | de la
misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que quedara
redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticién y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacién provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccién comitente para que emita el pertinente informe.
En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacion contractual obrante
en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de insumos
principales, la jurisdiccién comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto
el reclamo la estructura de ponderacidn que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del
servicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de |g ygieigpidegfemic@efiBADGINURB
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacién solicitado.
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d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de
Redeterminacion de Precios, dependiente de este Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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ANEXO VI NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y méquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
¢ Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada, estaran
terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.
Rotopercutora.
Amoladora angular.
Agujereadota.
Remachadora.
Apisonadora.
Vibradores

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa. PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
Prolongadores 220 V. y 380 V.
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e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte superior
antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencidén en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccidén contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Roétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos

Cadena y roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional idoneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.

2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB

5.- Tablones fijados a la base.
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6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura méaxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los cuatro
costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun en los
lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

o El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad sino
también cerrada con sogas.

16.-Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucién o venta de bebidas alcohdlicas en
el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones sera retirado de
la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuadas.

18.-Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO.

19.-Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
Yy picos.

Valvulas de seguridad
Valvulas arrestallamas.
Valvulas reguladoras de gas.
Mandmetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, serdbibfifataddleP89d3RS arltbdxBA $GINURB
anteojos de proteccion.
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23.- Control del nivel de ruido de la obra.
Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.
Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.
Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados posible de la

zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camion

hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para matrtilleros

Cortinas acuUsticas

Se realizara con placas
fendlicas

Se cubriran las ventanas
con madera o chapa
antes de realizar tareas
ruidosas en el interior.

Se realizara una pantalla
y refugio acustica de
2.00m de ancho por
2.70m de altura. Sera
revestido con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles de
polimetro de alta
densidad dentro de una
lona impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS
&

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS

PLIEG-
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ANEXO VII SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley N° 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestién sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccién de la diversidad biolégica y la
implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir
en su Art. 22 'Toda persona humana o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que en su tipo pudiera
producir”. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacién y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacién del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de
las Pélizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucién N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen
los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcion de lo previsto en el Art. 22 de la Ley
25.675y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental
en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley
25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente"
establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la
obligacién de recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucién en materia ambiental, para la prevencién y mejora de
la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley L- N° 123 "Procedimiento de evaluacion de
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352/02 y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se
establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del
seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé
expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucién
ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra o
emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecucién por personas humanas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC) asume que
siempre que estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es
dable exigir a todas las personas humanas o juridicas con quienes contrata el GCABA, un Seguro
Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de
medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constataciéon de contrataciones que en Bul|&E:20@1 28p0R8I7-CEABADOGINURB
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
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177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L — N° 123 GCBA, el Oto.
132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el
seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCABA, entendemos necesaria la incorporacion de
la exigencia de la contratacién del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y
Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su
implementacion.

Se detalla a continuacién, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Péliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberd incluirse en
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L - N° 123, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a
adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y
acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicién del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el
Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contratacién de los seguros es condicién ineludible para el
inicio de la prestacion contratada. La Compafia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la
Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio,
0 cada vez que modifigue o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la poliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental deber& encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la pdéliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia
durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la pdliza. Ante la
falta de presentacién mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima
del seguro contratado no se dara conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la
Péliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el
"Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/o el Organismo descentralizado de
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la
garantia prevista en la citada norma para la recomposicién del dafio se contemplan situaciones generales
de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la

pdliza seran responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el UpCPEESPOP$FHO BT GEMBEADGINURB
que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental
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exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura,
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en
este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de
seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisién del contrato.

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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ANEXO VIII - LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metélicas para la construccion

Fabricacién de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas
turbo diesel)

Captacion, depuracién y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracién y distribucién de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad
quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion
Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacién de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos seguin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién Social
-Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autédromo

Hipédromo

Velédromo

Autédromo

Autédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de) PLIEG-2021-28913897-GCABA-D

GINURB

Jardin Botanico
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Jardin Zoolégico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacién intermedia de tren suburbano

Estacién intermedia de transporte de larga distancia
Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia
Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor
Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracién y distribucién de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacién de desperdicios

Servicios de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcidn, manejo y/o control de los desechos de
los barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de
normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depésitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depoésitos y molinos de
cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacién o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires v
del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte
y disposicién final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los
radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO IX CARTA MODELO DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que laempresa...............cccoevviiiiiiinnn.
CUITN® i ,condomicilio enlacalle..........ccooeiiniiiiiiiii e,
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.......................... , encontrandose la misma
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hasta la suma de $............cccveveennn a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la
Licitacién Pudblica N°............ Expediente N°.................oee. denominada “...............

Sin otro particular,
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ANEXO X. DISPOSICION N° DI-2021-3-APN-ONC#JGM REGLAMENTO REGISTRO NACIONAL DE
CONSTRUCTORES Y FIRMAS DE CONSULTORAS DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO |

ARTICULO 1°.- Deberan inscribirse en el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS
CONSULTORAS DE OBRAS PUBLICAS (en adelante, el REGISTRO) quienes quieran desarrollar
cualesquiera de las actividades mencionadas en el articulo 1° de la Ley N° 13.064.

ARTICULO 2°.- EI REGISTRO tendra las siguientes facultades:

a) Entender en la administracién de los datos del REGISTRO.

b) Inscribir y clasificar a los constructores, consultores y proveedores de obra publica que lo soliciten y
cuando asi corresponda.

¢) Calcular la capacidad econémico financiera de ejecucién referencial, de contratacion referencial y de
adjudicacion.

d) Actualizar los antecedentes de los inscriptos, en funcion a su desarrollo y a la ejecucion de las obras
cuya naturaleza y monto deberan ser tenidas en consideracion.

e) Solicitar a las Jurisdicciones y Entidades de la Administracién Nacional comprendidas en el articulo 8°,
inciso a) de la Ley N° 24.156, y de toda persona humana y/o juridica, la informacién que considere
necesaria para evaluar a los pre-inscriptos e inscriptos.

f) Disponibilizar los datos del REGISTRO a las Jurisdicciones provinciales, municipales y de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, cuando asi lo requieran.

g) Materializar las sanciones aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en el marco de
lo establecido en el Anexo Il del Decreto N° 1169/18. En caso que las firmas constructoras, proveedoras 0
consultoras de obras publicas sancionadas no se encuentren inscriptas, se procedera a su inscripcién de
oficio a los fines de materializar su sancion.

h) Realizar la revisién de las inscripciones en ocasion de tramitarse las actualizaciones de los inscriptos. El
alcance de la revision sera a los fines de completar la documentacion e informacion existente en el
REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PUBLICAS.

i) Elevar a conocimiento de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES las conductas previstas en el
articulo 1°, apartado 2.3 del Anexo Il del Decreto N° 1169 del 12 de diciembre de 2018.

j) Dictar las normas internas de funcionamiento del REGISTRO.

k) Intervenir en los pedidos de rectificacion realizados por interesados e inscriptos.

I) Llevar una némina de constructores, consultores y proveedores de obra publica inscriptos en el
REGISTRO

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION

ARTICULO 3°.- PREINSCRIPCION. A los efectos de solicitar su inscripcion los interesados deberan
realizar previamente la preinscripcion al REGISTRO accediendo al sitio de internet de CONTRAT.AR
(https://www.contratar.gob.ar), donde completardn la informacién requerida en los formularios de
preinscripcién y constituiran domicilio electronico a todos los efectos legales. La informacién consignada y
la documentacion a ingresar revestiran caracter de Declaracion Jurada, en los términos de los articulos 109
y 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 T.0. 2017.

En caso que el interesado detecte un error u omisién formal en la informacion suministrada en su
Declaracion Jurada, previo a la emisién de su constancia de inscripcion, podra solicitar su rectificacion o
incorporacion, mediante la presentacion de una nota fundada acompafiando la documentaciéon que acredite
lo solicitado, en caso de corresponder.

ARTICULO 4°.- INSCRIPCION. Quienes hayan realizado la pre-inscripcion, deberan acompafiar la
documentacion que acredite dicha informacion conforme lo estipulado en el Anexo al presente articulo (IF-

2019-50684594-APN-DNCOPRCYFC#JGM), la cual pasara formar parte de su legajo electronico.
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Cuando la documentacion que se deba acomparfiar contenga informacion que se encuentre amparada por
alguna de las excepciones del articulo 8° de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Informacion Publica y sus
modificatorias, el interesado, a través de su responsable ante el REGISTRO, debera informar y acreditar
dicha circunstancia de manera fundada, debiendo brindar la informaciéon y documentacion requerida en
forma parcial, pudiendo utilizar el sistema de tachas en los términos del articulo 12 de la misma ley.

ARTICULO 5°.- FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION. Se debera ingresar en formato
digital toda la documentacién detallada, la que debera ser legible, completa, y escaneada de su original. El
Administrador Legitimado de la firma o bien quien tuviera poder para actuar en su representacion, debera
ingresarla al Registro de Constructores, conforme se establezca por la Oficina Nacional de Contrataciones.

ARTICULO 6°.- VERIFICACION. ElI REGISTRO podréa cotejar los datos ingresados por los interesados en
los formularios de pre-inscripciébn con la documentacion aportada por aquéllos. Si los datos se
corresponden otorgard la inscripcion correspondiente. Caso contrario, podra requerir enmiendas,
subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluacién segun lo considere. EI REGISTRO podra
requerir al interesado toda aquella documentacién o informacion adicional que considere necesaria para el
desarrollo de sus tareas.

ARTICULO 7°.- ACTUALIZACION. Los inscriptos deberan mantener permanentemente actualizada la
informacién asentada en su legajo electrénico, modificando todos aquellos datos que hubieren variado,
conforme el Anexo al presente articulo (IF-2019-50684992-APN-DNCOPRCYFC#JGM). Ademas, deberan
acompanar el certificado de renovacion anual ante el INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). La informacion consignada y la documentacion a ingresar
revestirdn caracter de Declaracidon Jurada, en los términos de los articulos 109 y 110 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 T.0. 2017. En caso que el inscripto detecte un error u
omision formal en la informacion suministrada en su Declaracién Jurada, podra solicitar su rectificacion o
incorporacion mediante la presentacion de una nota fundada, acompafiando la documentacion que lo
acredite, en caso de corresponder. Dicha rectificacién procedera en la medida que no se afecten derechos
de terceros.

ARTICULO 7 BIS: PROCEDIMIENTO DE REVISION: Cuando del procedimiento de revision previsto en el
articulo 2°, inc. h), surgiera la necesidad de solicitar documentacion y/o informacién adicional, se intimara al
inscripto para que la presente dentro del término perentorio de NOVENTA (90) dias corridos.

Transcurrido el plazo establecido anteriormente, sin que el inscripto haya presentado la documentacion y/o
informacion adicional solicitada, quedara en estado desactualizado en el REGISTRO.

Para reanudar el trdmite de actualizacion ante el REGISTRO, el inscripto debera iniciar nuevamente el
procedimiento correspondiente.

En caso de presentacion parcial, por parte del inscripto, de la documentacion y/o informacién requerida, o,
en caso de que, a criterio del REGISTRO, fuere necesario solicitar aclaraciones sobre la informacion y/o
documentacion remitida, se intimara al inscripto para que, en el término perentorio e improrrogable de
TREINTA (30) dias corridos adicionales, remita la documentacion requerida y/o aclare la informacion
solicitada. Cumplido ese plazo y no habiéndose presentado lo solicitado o habiéndose presentado
nuevamente en forma incompleta, el inscripto quedara en estado desactualizado en el REGISTRO.

La tramitacion del procedimiento de revision descrito no producira alteracion alguna en la capacidad que
surge de la constancia de inscripcién emitida con anterioridad a ese tramite y que se encuentre vigente al
momento de su realizacion.

Cuando las capacidades de contratacion y ejecucién referenciales hubiesen sido calculadas en base a
documentacién o informaciéon falsa o adulterada, tales antecedentes se elevaran a conocimiento de la
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en los términos previstas en el articulo 1°, apartado 2.3 del
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ARTICULO 8°.- ACTUALIZACION DE DATOS SIN RESPALDO DE DOCUMENTACION. La actualizacién
del domicilio especial, el nimero de teléfono y el domicilio especial electrénico podra realizarla el
Administrador Legitimado modificando el formulario de preinscripcion sin méas tramite.

ARTICULO 9°.- ACTUALIZACION DE DATOS CON RESPALDO DE DOCUMENTACION O
ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS VENCIDOS. El Administrador Legitimado debera ingresar en el
Registro de Constructores, seleccionar el tramite correspondiente a la Actualizaciéon y cargar la
documentacién que respalde las modificaciones realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento.
A los fines de actualizar esta informacién, el REGISTRO tomara intervencion de la misma forma que en el
proceso previamente sefalado.

DE LA CLASIFICACION Y CALCULO DE CAPACIDAD

ARTICULO 10.- CLASIFICACION. Al momento de la declaracién de los antecedentes y compromisos de
obra, el constructor deberd indicar a qué especialidad corresponde cada obra. El REGISTRO determinara
en base a la documentacidn presentada, las especialidades declaradas.

ARTICULO 11.- Capacidad Econémica Financiera Referencial: Se entiende por Capacidad Econdémica
Financiera Referencial a la informacion elaborada por el REGISTRO a través de sus sistemas, en base a
los datos declarados y actualizados por el constructor en el sistema CONTRAT.AR y a la documentacion
presentada y actualizada por los interesados ante el REGISTRO.

Las Capacidades Econdmicas Financieras Referenciales, de Contratacién y de Ejecucion, seran calculadas
Unicamente para los constructores de obra publica y disponibilizadas a través del sistema CONTRAT.AR
para la consulta de los interesados a través de la constancia de inscripcidon que emite el sistema. Dichas
capacidades tienen caracter referencial para el Organismo comitente y/o contratante y no constituye un
limite a la Capacidad Econdmico Financiera de Ejecucién Referencial del oferente.

No se consideraran, a los efectos de la determinacion de la Capacidad Econdmica Financiera Referencial,
los montos de los compromisos de obra que no hubiesen sido declarados oportunamente.

La Capacidad Econémico Financiera de Contratacion Referencial (en adelante, CC) es la diferencia entre la
Capacidad Econdmico Financiera de Ejecucion Referencial y el monto de obra comprometido (en adelante,
Compromisos) al momento del célculo.

La Capacidad Econdmico Financiera de Ejecucién Referencial (en adelante, CE) es el maximo compromiso
de obras publicas que un constructor esta en condiciones de ejecutar en el periodo de UN (1) afio.

El calculo de la CE surgira del producto de la Capacidad Bésica (a) y el Factor de Habilitacion (b).

a) Capacidad Basica: Se entiende por Capacidad Bésica al monto que surge de promediar los tres (3)
ejercicios econdmicos cerrados con mayor certificacion de obra. Dichos ejercicios seran seleccionados
previo andlisis por parte del REGISTRO de los antecedentes de ejecucion de obras declarados por el
constructor, tomando un maximo de DIEZ (10) ejercicios econdmicos consecutivos, incluyendo el dltimo
cerrado. A tales fines, la certificacion de obra total verificada de los mismos se actualizard a valores
constantes utilizando el indice del Costo de la Construccion (en adelante CH, Coeficiente de
Homogeneizacion) publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO (en adelante, el
INDEC).

En el caso de empresas con una antigiiedad menor a CINCO (5) afos, deberan presentar todos sus
ejercicios, incluyendo el dltimo cerrado.

PRODUCCION
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Es la certificacion total verificada de un ejercicio econémico cerrado, obtenida en base a la Declaracion
Jurada de antecedentes de ejecucion de obras del constructor, la cual serd actualizada por el CH al
momento del calculo de la Capacidad Basica.

i) Para que la realizacién de una obra pueda ser considerada como produccién debe existir un contrato
directo, orden de compra, certificacion de obra o facturas; y debe remitirse la documentacién detallada en
los anexos a los articulos 4°y 7°.

i) Se toma como produccion de la certificacion declarada para la:

» Obra Publica (incluye obra por convenio con empresa privatizada o concesionaria): CIEN POR CIENTO
(100 %)

* Obra Privada: SETENTA'Y CINCO POR CIENTO (75 %)

» Subcontrato de Obra Publica: CINCUENTA POR CIENTO (50 %)

* Subcontrato de Obra Privada: VEINTICINCO POR CIENTO (25 %)
+ Obra Propia: CERO POR CIENTO (0 %)

iii) No se toma como produccion aquella obra que se ha omitido declarar en su debida oportunidad al
REGISTRO.

iv) Al momento de la evaluacion, las obras declaradas cuya informacién deba ser subsanada, no seran
consideradas para el calculo de la capacidad, hasta que el constructor regularice dicha situacion.

En el caso de los antecedentes de obra, no se considerardn aquellos informados con posterioridad a la
inscripcidn inicial o a la correspondiente actualizacién.

v) Los constructores, a los efectos de actualizar y mantener su inscripcion y CE vigentes, deberan presentar
el ultimo balance contable cerrado, dentro de los SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre de
su ejercicio econémico y la documentacién respaldatoria de los avances de obras y/o compromisos
asumidos. En base al mismo se actualizara la CE

vi) A los constructores asociados para la ejecucion de una obra se les tomard como produccion el
porcentaje que corresponde a cada uno.

vii) No se consideraran los contratos de prestacion de mano de obra y de alquiler de equipos.

viii) En el caso de constructores que no cuenten con antecedentes de obras, se utilizara como minimo de
base computable el valor del capital social suscripto a la fecha del Gltimo ejercicio econémico cerrado.

ix) Para las empresas extranjeras, se computarda como produccion Unicamente aquellos antecedentes de
obras ejecutadas en el pais.

En el caso de no poseer antecedentes para declarar, su base computable sera la correspondiente al capital
social suscripto del balance del ultimo ejercicio econémico cerrado de la casa matriz, cotizado en moneda
nacional y su importe se calculara sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION
ARGENTINA vigente al cierre del dia anterior de dicho ejercicio.

La documentacion proveniente del exterior debera ser presentada con su debida apostilla o legalizacion por
el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, segun
corresponda. Asimismo, en caso de estar redactados en idioma extranjero, deberan traducirse por traductor

publico nacional matriculado y legalizado por su respectivo colegio opPENEtR@OI DR8I REITaGIHAEADGINURB
efecto.
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x) El REGISTRO podréa solicitar cualquier tipo de informacién o documentacion adicional a efectos de
desarrollar sus tareas. En especial podra efectuar dicho requerimiento a efectos de su evaluacién en
aquellos casos en que el Patrimonio Neto resulte CERO (0) o negativo (-), siendo éste causal para no pasar
a estado INSCRIPTO con motivo de un tramite de inscripcién o actualizaciéon en el REGISTRO.

b) Factor de Habilitacion: surge de la suma de los elementos Antigiiedad e indices Econémico Financieros.
Dicha suma puede alcanzar un valor entre CERO (0) y SEIS (6).

Se establece un esquema de adecuacion progresiva de la formula, con el fin de dotar al proceso de

gradualidad y previsibilidad, estableciendo un factor multiplicador integrado por los indicadores econémicos
financieros sefialados en el punto b.2.

ESQUEMA DE ADECUACION PROGRESIVA

Afo Antigliedad (Puntaje indices econémicos Factor Multiplicador
maximo financieros (Puntaje Total M&ximo
maximo para cada
indice)*
2019 2 (0.1 por afio) 1 6
2020 1.40 (0.07 por afio) 15 6
2021 0.80 (0.40 por afio) 1.30 6
2022 0 1.50 6

b.1. Antigliedad: se refiere a los afios que el constructor ha desarrollado su actividad en el pais. Se toma
como hito de inicio de actividades, para las personas juridicas el momento de inscripcion o reforma de su
objeto social ante el Registro Publico correspondiente siempre que aquel refleje su actividad como
constructor. En el caso de personas humanas, se tomara su inscripcién como comerciantes ante el Registro
pertinente siempre que el ramo de su actividad sea el de la construccion, caso contrario se tomara la fecha
de ampliacion de dicho rubro.

Se otorga CERO COMA DIEZ CENTESIMOS (0,10) por afio de antigiiedad hasta un maximo de DOS (2).

b.2. indices Economicos Financieros: surge de la suma de los CUATRO (4) indices detallados a
continuacion:

CALCULO DE INDICES ECONOMICO FINANCIEROS - FACTOR DE HABILITACION ANO 2019.
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LIQUIDEZ CORRIENTE (IL) Eactes
Rango Aplicado
Es la relacion que existe entre el activo realizable a IL<=1.00 0.00
corto plazo yel pasivo exigible a corto plazo. Surge de
la siguiente operacion:
1.00<IL<=1.25 0.35
Activo Corriente 1.25<11<1.50 0.65
IL=
Pasivo Corriente
IL>=1.50 1.00
SOLVENCIA (S) i
Rango Aplicado
Mide la capacidad del activo total para hacer frente al pasivo total. Surge de la S<=1.00 0.00
siguiente operacion:
1.00<S<=1.25 0.35
Activo Total 1.25<5<1.50 0.65
S =
Pasivo Total
S >=1.50 1.00
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CAPITAL PROPIO (CP)
Factor
Rango Aplicado
Mide |a participacion delcapital propicenia financiacion de los activos de corto y de CP<=0.20 0.00
largo plazo. Surge de |a siguiente operacion:
0.20<CP<=0.40 0.35
Patrimonio Neto 0.40<CP<0.60 0.65
PN =
Activo Total
CP>=0.60 1.00
N AMIENT!
ENDEUDAMIENTO ( E ) O
Rango Aplicado
Evalua la estructura de finandacionde la empresa. Surge de la siguiente operacion: E>=2.50 0.00
1.65<E<2.50 035
Pasivo Total 0.75<E<=1.65 0.65
Patrimonio Neto
E<=0.75 1.00

CALCULO DE INDICES ECONOMICO FINANCIEROS - FACTOR DE HABILITACION ANO 2020
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LIQUIDEZ CORRIENTE Rango Factor
(L)
Aplicado
Es |2 relacion que exste IL<=1.00 000
entre el active realizable a
corfo plazo y el paswo
exigible a corto plazo 1.00<iL<==125 040
Surge de |z siguente ) ’
operacion:
Actvo Comente 1.25<1L=1.50 0.75
|L: ......................
) IL >=1.50 1.15
Pasivo Cornente
SOLVENCIA (S) Rango Factor
Aplicado
Mide Ila capacklad del S<=1.00 0.00
activo total para hacer
frente al pasivo total. Surge
de la siguiente operacion 1.00<S<=125 0.40
Activo Total
s 1.25<S<1.50 075
Paswo Total
S>=150 1.15
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CAPITAL PROPIO (CP) Rango Factor
Aplicado
Mide la participacion del CP==020 0

captal propio en |a
financiacion de los activos

de corto y de Iargo plazo. 0 20=CP==040 040
Surge de Ila siguiente
operacion.
Patrimonio Neto 0.40=CP=0 60 075
PN =
CP>=0.60 1.15
Activo Total
ENDEUDAMIENTO (E) Rango Factor
Aplicado
Evalia la estructura de E>=250 0.00

financiacion de la empresa
Surge de la siguiente

operacion. 165<E<2 50 0 40

Pasivo Total

E 0 75<F<=165 075

Patrimonio Neto
E<=0.75 1.15

CALCULO DE INDICES ECONOMICO FINANCIEROS- FACTOR DE HABILITACION ANO 2021
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LIQUIDEZ CORRIENTE Rango Factor
(L)
Aplicado
Es la relacidn que existe IL<=1.00 0.00

entre el activo realizable a
corto plazo y el pasivo

exgble z corfo plazo. 100<IL<=125 045
Surge de la siguiente
operacion
Activo Corriente 1.25<IL<150 0.85
IL=
IL==150 1.30

Pasivo Comiente

SOLVENCIA (S) Rango Factor
Aplicado
Mide la capacidad del S<=100 000

activo total para hacer
frente al pasivo total Surge

de la siguiente operacion. 1.00<S<=125 0.45
Activo Tolal
S= 1.26<8<1.50 0.85

Pasivo Total
S>=150 1.30
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CAPITAL PROPIO (CP) Rango Factor
Aplicado
Mide la participacion del CP<=0.20 0.00
capital propo  en la
financiacion de los activos
de corto y de largo plazo 0.20<CP<=0.40 045
Surge de la siguients
operacion:
Patﬁmonio Neto 040“ CP<0.60 085
PN=
--------------------- CP>=0.60 1.30
Activo Total
ENDEUDAMIENTO (E) Rango Factor
Aplicado
Evalta la estruclura de E>=2 50 000
financiacion de la empresa.
Surge de la siguiente
operacion: 1.85<E<2.50 0.45
Pasivo Total
E= 0.75<E<=1.65 0.85
Patnimonio Neto
E<=0.75 1.30

CALCULO DE INDICES ECONOMICO FINANCIEROS- FACTOR DE HABILITACION ANO 2022

135

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB

Péagina 135 de 154



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros

Secretaria de Transporte y Obras Publicas
Subsecretaria de Obras

LIQUIDEZ CORRIENTE Rango Factor
(iL)
Aplicado
Es la relacion que existe IL==1.00 000
entre el activo realizable a
corto plazo y el pasivo
exgble a corio plazo. 100<lL<=125 052
Surge de la siguiente
operacion.
IL=
) . IL==1.50 1.50
Pasivo Corriente
SOLVENCIA (S) Rango Factor
Aphcado
Mide Ila capacidad del S<=100 000
activo total para hacer
frente al pasivo total Surge
de la siguiente operacion: 1.00<8<-125 052
Activo Total
S= 1.25<8<1.50 098
Pasivo Total
S>=150 1.50

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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CAPITAL FROFIO (CP) Rango Factor
Aplicado
Mide la participacion del CP==020 0.00

capital propio en la
financiacion de los actvos

de corto y de largo plazo 0.20<CP<=0.40 0.52
Surge de la siguiente
operacion:
Patrimonio Neto 0.40<CP<0.60 0.98
PN =
R T T R T CP=>=0.60 1.50
Activo Total
ENDEUDAMIENTO (E) Rango Factor
Aplicado
Evalia la estructura de E>=250 0.00

financiaciin de la empresa.
Surge de la siquiente

operacion 185<F<2 50 052

Pasivo Total

E () 75<F<=1 658 098

Patrimonio Neto
F<=075 150

Una vez obtenida la CE, se deben descontar los compromisos asumidos para obtener la CC.
COMPROMISOS

Los compromisos de los constructores corresponden al monto de obra comprometido el cual comprende las
obras pre-adjudicadas, adjudicadas, contratadas, ya sean publicas o privadas, tomando como rectores los

criterios establecidos en el apartado PRODUCCION del presente articulo.

A los efectos del calculo del compromiso de cada obra, se utilizard una férmula que define un indicador
identificado como “Plazo de Finalizacién Esperado” (en adelante PFE). PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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Monto del saldo restante
PFE = X plazo total en meses
Monto total vigente

Si el resultado de PFE es mayor a DOCE (12) meses, se anualizara el monto del saldo restante de la obra,
utilizando la siguiente formula:

COMPROMISO (PFE > 12) = monto del saldo restante
x 12

PFE

Si el resultado de PFE es menor a DOCE (12) meses, se tomara directamente el Monto del Saldo Restante
de la obra.

COMPROMISO (PFE > 12) = Monto del Saldo Restante

El compromiso resultante de la obra en andlisis sera actualizado por el CH, tomdndose como fecha de
partida para dicha homogeneizacién la correspondiente a la adjudicacion de la obra.

En el caso de informar obra en estado de suspensioén, los saldos restantes de dichas obras no seran
considerados para el calculo de los compromisos. El inscripto debera presentar documentacion que
certifique esta situacion.

VIGENCIA DE LA INSCRIPCION Y CALIFICACION

ARTICULO 12.- La duracion de la CE que calcula el REGISTRO se establece en un periodo de
DIECIOCHO (18) meses a contar desde la fecha de cierre del Gltimo balance presentado.

Transcurrido aquel plazo sin que haya presentado la documentacion necesaria para la actualizacion de su
capacidad, quedard automaticamente en estado desactualizado.

Cuando una empresa tenga un estado distinto a inscripto (cualquiera fuese su causal), debera presentar la
documentacién correspondiente para regularizar su situacion registral.

ARTICULO 13.- Con antelacién al acto de adjudicacién, los organismos contratantes deberan exigir a quien
resulte presunto adjudicatario, que incorpore la obra a adjudicarse como parte del listado de antecedentes
declarados. Dicha obra tendra un estado “En proceso de adjudicacién” y motivara un nuevo calculo de la
capacidad.

En caso de continuar con la adjudicacién, el interesado debera actualizar la informacién cambiando su
estado a “En Ejecucion”.

SANCIONES
Articulo 14.- En los procedimientos sancionatorios que se sustancien en virtud del Anexo Il del Decreto N°

1169/18 se aplicaran las disposiciones de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y del
Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017).

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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ANEXO XI. OFICINA, EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y VEHICULOS

OFICINA DE INSPECCION DE OBRA

3 locales de Oficina técnica con ventilacion e iluminacién natural (Aprox 20 M2 o superior).

- 1 local de Reuniones con ventilacién e iluminacién natural (Aprox 20 M2 o superior).

- 2 Office con heladera y dispenser.

- Bafio integrado completo o bafio quimico.

- Todas las ventanas tendrdn tela mosquitero y sistemas adecuados de proteccion solar, segln su
orientacién. Las oficinas contaran con acondicionamiento de aire frio-calor, de caracteristicas y capacidad
acordes con el volumen de la edificacidn y con las condiciones climdticas de la zona. Los locales sanitarios
contardn con ventilacién forzada y circuitos de agua corriente potable, fria y caliente.

La iluminacion serd efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando
un nivel de iluminacién minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contardn con un
numero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estard provisto de llaves termomagnéticas y de
proteccién diferencial.

Las oficinas deberan ademas contar con estacionamiento techado, para un minimo de 4 vehiculos, vereda
perimetral de 0,70 m minimo, iluminacién exterior y senderos pavimentados.

Se deberd disponer asimismo de un sistema adecuado de desagilies, que asegure el acceso y correcto
funcionamiento de las instalaciones alin en caso de precipitaciones intensas.

Oficina técnica con ventilacién e iluminacion natural de 20 m? minimo.

Mobiliario

o 6 Escritorios 1.40 x 0.70 con cajonera de 3 cajones.

o 1 Mesa de 1.30 X 0.90 para reuniones con 6 sillas

o 12 Sillas de oficina ergondmica pc regulable con ruedas

o 6 Bibliotecas de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables y puertas con cerradura en
melamina blanca.

e Heladera Bajo Mesada + Cafetera + Micro-ondas y equipo de aire acondicionado split frio/calor

- 2 Percheros

6 Cestos para papeles

- 4 computadoras tipo notebook:

Especificaciones Técnicas: 32gb ram DDR4, Almacenamiento 1TB HDD + 500 gb SSD, Procesador Intel Core
i7-10750H 2.6 GHz 10ma generacion (o equivalente), Tarjeta Gréfica dedicada 4gb, NVIDIA GTX 1650ti (o
equivalente).

Software: Windows 10, Autocad 2018, Office (incluyendo Project), Visualizador de PDF + Adobe Acrobat
Pro.

Accesorios: Entrada frontal para dos USB 3.0, Monitor plano de 20 pulgadas, Mouse, Teclado, Juego de
Parlantes

Las caracteristicas son orientativas y las finales de este equipamiento sera convenido con la Inspeccion de
Obra de acuerdo al hardware disponible en el mercado al momento de su entrega, siendo la requerida de
ultima generacion, las mismas quedaran en poder del GCABA hasta la Recepcién Definitiva de las obras

- 1 Impresora multifuncion, color de chorro de tinta, tamafio A3 y hojas.

- 1 Plotter

- Suministro + Instalacién de Internet WIFI de 10 Megas como minimo

- Planera

- Guillotina PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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- Utiles de libreria.

- Dispenser de agua fria y caliente.

- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, anteojos, etc.) para la Inspeccion de Obra
(cantidad 3) y cascos para uso de las autoridades que visiten la obra (cantidad 15).

- Elementos de trabajo (cinta métrica 10m / nivel dptico+regal / nivel de burbuja / y otros elementos de
medicidn necesarios)

Todo el equipamiento sera de 220 V

Todas las ventanas tendran tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de proteccién solar,
segln su orientacion.

La iluminacidn serd efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando
un nivel de iluminacién minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contardn con un
numero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estara provisto de llaves termomagnéticas y de
proteccién diferencial.

Se deberd disponer también de un sistema adecuado de desaglies, que asegure el acceso y correcto
funcionamiento de las instalaciones aun en caso de precipitaciones intensas.

Asimismo serd obligatorio un sistema de limpieza diario para oficina y sanitario asi como la reposicién de
los articulos de higiene (jabdn — papel higiénico- etc.)

Se detallan los elementos basicos. (A reposicion segun solicitud de la Inspeccion de Obra)

. Lapices

. Cartuchos de impresora y plotter de reposicion
. Resma Formato: A4.

o Resma Formato A3

o Papel para el plotter

. Adhesivo sintético

o Cinta tipo Scotch

. Engrampadora cantidad 2 + Broches 21/6

. Separadores de carpetas A4

. Folios Plasticos A4

o Trincheta (cutter)

. CD y DVD grabables

. Sobres para CD — DVD

. Post-It Medida 3,8x50

. Aprieta papel tipo binder, color negro. Medida: 32 mm.
. Clips N28 78mm x 50

. Biromes colores negro, rojo y azul

. Cuadernos A4 con espiral Hoja cuadriculada

. Cajas armables para archivo

. Bandas Elasticas

. Saca Puntas

. Perforadora de papel base de madera

. Biblioratos de Colores A4/oficio Forrado Pvc X 50
. Resaltadores

- - Elementos de proteccién Covid para el personal, Inspeccidn de Obra y quienes visiten la obra:
provisidn de alcohol al 70%, jabdn de tocador y toallas de papel, barbijos tricapa descartables, protectores
faciales transparente, guantes de nitrilo, elementos de limpieza y desinfeccién para oficina / sectores de
trabajo (solucion agua lavandina en proporcion que sea desinfectante, etc)

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES
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4 Equipos de Telefonia celular mévil tipo smartphone con pantalla de 6“ como minimo, con sistema
operativo Android o I0S tecnologia 4G, tarifa plana para dos personas, con un minimo de trescientos
sesenta (360) minutos mensuales, en el ambito de la CABA y con plan de datos 10GB, hasta la firma del
Acta de Recepcidn Definitiva.

VEHiCULOS

El Contratista debe proveer dos vehiculos modelo 2018 o superior TIPO SEDAN 4 PUERTAS, con caja
automatica y equipamiento Full.

El GCABA se hard cargo de la conduccidn durante la vigencia del Contrato.

Las unidades estaran disponibles desde el inicio del contrato hasta la recepcién definitiva de las obras,
ocasién en que serdn devueltas en el estado en que se encuentren.

Los gastos de operacion y mantenimiento de las unidades, es decir combustible (consumo mensual
estimado 300 litros), lubricantes, lavado, engrases, reparaciones, patentes, impuestos, seguros, peajes,
guarda, etc.) estaran a cargo del Contratista.

Deben encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo desde el inicio de la obra hasta
su expiracion, estando en todo momento en perfectas condiciones de operatividad y uso.

En caso de roturas o desperfectos de uno o ambos vehiculos el Contratista deberad reemplazarlo/s por
vehiculo/s de las mismas caracteristicas dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

Los vehiculos contaran con seguro contra todo riesgo.

El incumplimiento de lo estipulado por el presente articulo, hara pasible al Contratista de la aplicacion de
una multa, segun lo estipulado en el Pliego de la Licitacién.

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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ANEXO XII. DECLARACION JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA

DIRECCION GENERAL COORDINACION DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION
ORGANO RECTOR
DECLARACION JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)
..................................................................................... con poder suficiente para este acto,

DECLARA

BAJO JURAMENTO, que la propuesta presentada por (Nombre y Apellido 0 Razén

S T T -1 , CuUIT N°...... -
...................... -......,, N0 ha sido concertada con potenciales competidores conforme lo establecido en la
Ley N° 6.246.

Ley 6.246 "Régimen de Contrataciones de Obra Publica"

“Articulo 18.- Fomento de la competencia. Los pliegos de bases y condiciones generales,<particulares y de
especificaciones técnicas no deben incluir clausulas que constituyan una<restriccién irrazonable de la
concurrencia, que favorezcan situaciones particulares, que posibiliten acuerdos de reparto de mercado o de
concertacién de posturas o abstencién en las convocatorias.

Asimismo, el 6rgano rector reglamentard una Declaracion Jurada de Propuesta Competitiva que sera
exigible en los procesos licitatorios. La declaracion establecera que la oferta realizada no ha sido
concertada con potenciales competidores. Advertida la falsedad en la declaracion, el comitente podra
rescindir el contrato con culpa del contratista.

El organismo licitante debera rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de seleccion,
cuando observe indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que media simulacién de
competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. Asimismo, el organismo
comunicara tal circunstancia al 6rgano rector a efectos de la eventual aplicacion de las sanciones. Si
mediara sancion impuesta por la Autoridad Nacional de la Competencia conforme la Ley Nacional N°
27.442 o la que en un futuro la reemplace por conducta anticompetitiva respecto del contrato de obra
publica, el comitente podra rescindir el contrato con culpa del contratista.”

Firma

Aclaracion

Carécter

PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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ANEXO XIIl. DECLARACION JURADA DE DOMICILIO

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO

En la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, alos __ dias del mes de de 20 , ellla que
suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado)
, con DNI N° , declara que la empresa
, con CUIT N° , con domicilio comercial en la
calle , constituye domicilio legal en el ambito de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires en la y domicilio
electrénico en la casilla de correo , para todos los efectos que

pudieren corresponder, en el marco de las licitaciones y/o contrataciones realizadas con el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Se deja constancia que, de acuerdo al Articulo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado
por el Decreto N° 152/21, todo cambio de domicilio debera ser fijado en el ambito geografico de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al GCABA, y surtira efectos una vez
transcurridos DIEZ (10) dias de su notificacion.

ANEXO XIV. RESOLUCION N° 148/GCABA/APRA/21

Resolucién
NUmero: RESOL-2021-148-GCABA-APRA
Buenos Aires, Martes 17 de Agosto de 2021

Referencia: EE N° 24052086-GCABA-APRA/19 s/ CAA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) PARQUE DE
LA INNOVACION

VISTO: La Ley Nacional N° 25.675, la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 6, 123,
1.356, 1.540, 1.820, 2.214, 2.628, 3.295, 5.558, 6.117, 6.228, 6.292 (textos consolidados segun la Ley N° 6.347), 6.099
modificada por la Ley N° 6.361 y 6.413, los Decretos Nros. 1.510/97, 198/06, 740/07, 2.020/07, 138/08, 85/19 y su
modificatorio 229/19, 87/19, 463/19 y sus modificatorios, y 497/19, las Resoluciones Nros. 326-GCABA-APRA/13, 11-
GCABA-APRA/19, 81-GCABA-APRA/20, 1-GCABA-APRA/21 y 67-GCABA-APRA/21, las Disposiciones Nros. 1.086-
GCABA-DGEVA/20, 529-GCABA-DGEVA/21 y 636-GCABA-DGEVA/21, la Resolucion Conjunta N° 2-GCABA-
APRA/15, los Expedientes Electronicos Nros. 24052086-GCABA-APRA/19, 25348074-GCABA-APRA/19, 16196535-
GCABA-UPEPI/20, 30919523-GCABA-APRA/20 y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente Electronico N° 24052086-GCABA-APRA/19 citado en el Visto, tramita la solicitud de
categorizacion y emision del Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto “Parque de la Innovacion”, a
desarrollarse en el poligono conformado por la Manzana 146, Seccién 27, Circunscripcion 16, delimitada por la Av.
Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo, Av. Del Libertador, y deslinde de la Fraccion U de la Manzana 145, Seccién
27, Circunscripcion 16 (Area segin CUR: U55 — Parque de la Innovacion), de ésta Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
sobre una superficie total de terreno de 164.474,16 m2, y bajo la titularidad de la UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES (UPE) PARQUE DE LA INNOVACION;

Que la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en el articulo 26 eRlablece 202iz8R3GMGaiBi® GINURB

comun, asi como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras;
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Que, por su parte, la Ley N° 123 en los términos del articulo 30 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, determina los procedimientos técnico-administrativos de evaluacién ambiental;

Que mediante el Decreto N° 85/19 reglamentario de la precitada Ley, se design6 como Autoridad de Aplicacion a la
Agencia de Protecciéon Ambiental o al organismo que en el futuro la reemplace;

Que el Anexo Il de la Resolucion N° 67-GCABA-APRA/21, regula el procedimiento relativo a la categorizaciéon y emision
de los Certificados de Aptitud Ambiental;

Que la Ley N° 2.628, cre6 a la Agencia de Proteccién Ambiental de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, como
entidad autarquica, con el objeto de proteger la calidad ambiental a través de la planificacién, programacion y ejecucion
de las acciones necesarias para cumplir con la Politica Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;

Que de conformidad con el articulo 3° de la precitada Ley, la Agencia de Proteccién Ambiental tiene entre sus funciones
y facultades: “Velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulacion y control del ambiente de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires” y “Evaluar los estudios de impacto ambiental, llevando a cabo la categorizacion
correspondiente y otorgar los certificados de aptitud ambiental de conformidad con la Constituciéon de la Ciudad de
Buenos Aires”, entre otras;

Que en virtud de lo establecido por la Ley N° 6.292 y el Decreto N° 463/19, la Agencia de Proteccion Ambiental opera
como organismo fuera de nivel dependiente de la Secretaria de Ambiente;

Que mediante la Resolucion N° 81-GCABA-APRA/20, se aprobo la nueva estructura organizativa de la Agencia de
Proteccion Ambiental y se contempl6 a la Direccion General Evaluacion Ambiental;

Que, de acuerdo a las responsabilidades primarias asignadas por la referida norma, se encomenddé a dicha Direccién
General: “Evaluar los estudios de impacto ambiental y ejecutar los procedimientos técnicos y administrativos en el
marco de la normativa vigente”, entre otras;

Que la Gerencia Operativa Evaluacion de Impacto Ambiental, dependiente de la mentada Direccion General, tiene entre
sus principales responsabilidades “Evaluar los estudios de Impacto Ambiental presentados por las actividades, obras
publicas y privadas, alcanzadas por el marco normativo vigente, proponiendo una categorizacion”, entre otras;

Que mediante el Informe Técnico de Categorizacion N° 27765950-GCABA-DGEVA/20 e Informe Técnico
Complementario N° 29662800-GCABA-DGEVA/20, la Subgerencia Operativa Obras Publicas dependiente de la
Gerencia Operativa Evaluacion Impacto Ambiental, de la Direccion General Evaluacion Ambiental esta Agencia de
Proteccion Ambiental, categorizé a la actividad bajo examen Con Relevante Efecto Ambiental (C.R.E.);

Que la Comision Interfuncional de Habilitacion Ambiental (CIHA) mediante Acta (Informe N° 30003772-GCABA-
DGROC/20), en orden a la competencia establecida en el articulo 42, Anexo | del Decreto Reglamentario N° 85/19 y su
modificatorio Decreto N° 229/19, no formuld observaciones al proyecto de referencia;

Que, en ese orden de ideas, la Direccion General Evaluacion Ambiental emitié el Dictamen Técnico N° 30713559-
GCABA-DGEVA/20, en cumplimiento de lo previsto en el inciso d) del articulo 11 de la Ley N° 123 y sus normas
modificatorias y complementarias;

Que el referido Dictamen Técnico fue notificado al titular de la actividad, en los términos establecidos en el capitulo XI
de la Ley N° 123 y sus normas modificatorias y complementarias;

Que por Resolucion N° 1-GCABA-APRA/21, se convocd a Audiencia Publica Teméatica segun lo establecido por el
articulo 24 de la Ley N° 123 y bajo el régimen establecido en las Leyes Nros. 6 y 6.306;

Que con fecha 22 de febrero del 2021 se realiz6 la referida Audiencia Publica y de acuerdo a lo trascripto en la version
taquigréafica adjunta mediante Informe N° 7300557-GCABA-SECACGC/21, se procedi6é a atender el aspecto relevante
gue surgio en la instancia de participacion ciudadana y las observaciones que se suscitaron en el transcurso de la
misma;

Que, conforme establece el articulo 20 de la Ley Nacional N° 25.675, “la opinidn u objecion de los participantes no sera
vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinidon contraria a los resultados

alcanzados en la audiencia o consulta publica deberan fundamentarla y hacerla pppli(;-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan Urbano
Ambiental, mediante Nota N° 11240322-GCABA-UPEPI/21, Informe N° 27834484-CAPUAM/17 correspondiente al
Dictamen N° 296/CPUAM/17 (dictamen de mayoria) e Informe N° 27834714-CAPUAM/17 correspondiente al Dictamen
N° 297/CPUAM/17 (dictamen de minoria), el

Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (CAPUAM) prest6 su conformidad con el proyecto bajo andlisis;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto al porcentaje de ocupacién de espacio publico propuesto en el
proyecto, mediante Nota N° 10994221-GCABA-DGPAR/21, la Direccion General Proyectos de Arquitectura
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano de Jefatura de Gabinete de Ministros, adjunté el Informe N°
11712368-GCABA-DGEVA/21 acreditando el cumplimiento de los porcentajes de ocupacion de suelo establecidos por
la Ley N° 5.558 y con el Cadigo Urbanistico;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto a la interaccién con instituciones relacionadas a la Educacion,
Ciencia y Tecnologia, como asi también el motivo por el cual se contempla destinar usos de innovacion en la Comuna
13, se expidio el proponente mediante Nota N° 11240322-GCABA-UPEPI/21 y sefial6 que mediante la Ley N° 6.228 se
autorizo al Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a otorgar concesiones de uso gratuitas u onerosas en el
Parque de Innovacion a determinadas instituciones publicas vinculadas a la Educacion, la Ciencia y la Tecnologia,
entre otros puntos;

Que, ademas, mediante Informe N° 15999392-GCABA-UPEPI/21 obran agregadas copias de las Cartas de Intencion
celebradas con: el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), la Secretaria de Gobierno de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion Productiva de la Nacion, y la Universidad Tecnoldgica Nacional (UTN);

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca del riesgo hidrico y que la zona del proyecto seria un area anegable,
mediante Informe N° 10997733-GCABA-DGINURB/21 la Direccién General de Infraestructura Urbana dependiente de
la Subsecretaria de Obras de la Secretaria de Transporte y Obras Publicas de Jefatura de Gabinete de Ministros,
mediante Informe N° 1172368-GCABA-DGEVA/21 aclar6 que el sistema hidraulico aumentara su capacidad en 8 md/s,
mejorando la situacion integral de la cuenca;

Que, asimismo, la Direccién General antedicha adjunté el plano del detalle constructivo del Sistema Urbano de Drenaje
Sostenible (SUDS) obrante en el Informe N° 11712368-GCABA-DGEVA/21 y lo describié a través del Informe N°
17882642-GCABA-DGINURB/21;

Que, ademés, la mencionada Direccion General mediante Nota N° 17888953-GCABA-DGINURB/21 destaco que la
ejecucion del proyecto “...no contempla la afectacion de las aguas subterraneas y que en caso de ser necesario se
tramitarian (precautoriamente en forma anticipada) los permisos previos a realizar la perforacion para dichos pozos...”;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la factibilidad de servicios de agua y cloaca, y la relacién con la
obra Sistema Riachuelo mediante Nota N° 11000729-GCABA-DGINURB/21 la Direccién General Infraestructura
Urbana dependiente de la Subsecretaria de Obras de la Secretaria de Transporte y Obras Publicas de Jefatura de
Gabinete de Ministros informd que “...respecto a los requerimientos de dicha factibilidad relacionadas al Sistema
Riachuelo, se aclara que la misma no se encuentra supeditada a la ejecucién de dicha obra para su aprobacion por
parte del ente correspondiente...”;

Que, asimismo, mediante Nota N° 21168678-GCABA-UPEPI/21 el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Parque
de la Innovacion adjunto el “Convenio - Instalacion de redes de agua y cloaca — Parque de la Innovacién” suscripto con
la firma prestataria Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante el Informe N° 21006603-GCABA-
DGINURB/21;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto a la repercusion del proyecto en cuestion sobre la ciudadania
mediante Nota N° 11240322-GCABA-UPEPI/21 el proponente destacé que el proyecto redundara en nuevas
oportunidades de desarrollo, empleo, formacién y disfrute para la ciudadania, en un entorno nutrido de nuevos espacios
verdes y paseos peatonales para todos los vecinos, impulsando actividades educativas, de ciencia, innovacion y
emprendedurismo, entre otros, ademas de que, tanto las obras de infraestructura llevadas a cabo desde el sector
publico como los desarrollos a partir de las inversiones privadas, generaran una fuerte demanda de contratacion de
mano de obra en el sector de la construccion;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la falta de interacciéon con la Comuna 13, mediante Nota N°
11240322-GCABA-UPEPI/21 el proponente manifestd que hubo diferentes instancias de participacion con la

ciudadania, y en particular con los vecinos de la referida Comuna; PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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Que, ademas, en la Nota antedicha el proponente sefialo que “...se encuentra en los planes de esta UPEPI realizar
oportunamente actividades participativas con los vecinos de la Comuna 13, en articulacion con las autoridades de la
Junta Comunal, a efectos de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades que brindara el Parque de Innovacién
sobre la comunidad de la zona...”;

Que mediante Nota N° 11474425-GCABA-SSGCOM/21 e Informe N° 11712368-GCABA-DGEVA/21 la Subsecretaria
de Gestion Comunal dependiente de la Secretaria de Atencién Ciudadana y Gestion Comunal de Jefatura de Gabinete
de Ministros manifestd prestar conformidad a la documentacion correspondiente al anteproyecto, y mediante Nota N°
15578560-GCABA-COMUNA13/21 de la Presidente de la Junta Comunal 13 destac6 que dicha sede comunal fue
puesta en conocimiento “...de los avances y del estado del

Proyecto en cuestion...”;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la afectacion del arbolado que causaria el proyecto en cuestion,
mediante Nota N° 24191640-GCABA-DGARBO/20 e Informe N° 25852626-GCABA-DGEV/19 la entonces Direccién
General Arbolado dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros y la entonces Direccién General Espacios Verdes
dependiente del ex Ministerio de Ambiente y Espacio Publico destacaron el relevamiento del arbolado involucrado, el
trasplante de ejemplares y la compensacion de los mismos por las extracciones a realizarse;

Que, ademas, mediante Nota N° 10994221-GCABA-DGPAR/21 la Direccion General Proyectos de Arquitectura
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano de Jefatura de Gabinete de Ministros informd, entre otros aspectos,
que se incorporé en el proyecto la implantacién de 994 arboles, con su respectivo mantenimiento;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto al impacto del incremento en la demanda vial mediante Notas
Nros. 17877478-GCABA-DGPUE/21 y 17937551-GCABA-DGPUE/21 la Direccion General Planificacion, Uso y
Evaluacion dependiente la Subsecretaria Planificacion de la Movilidad de la Secretaria de Transporte y Obras Publicas
de la Jefatura de Gabinete de Ministros inform@, entre otras cosas, que fue realizado un estudio de impacto vehicular y
de transito en la zona en aras de obtener “...nuevas infraestructurales viales y modificaciones al entramado vial a
efectos de mitigar el impacto del incremento

de la demanda...”;

Que, ademas, mediante Informe N° 17937551-GCABA-DGPUE/21 la Direccidon General antedicha aclaré “...que en
esta instancia no se contempla afectar los recorridos de transporte publico a partir del proyecto vial y las aperturas de
calles especificadas en el marco del proyecto mencionado...”;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca del equipamiento urbano, mediante Nota N° 10994221-GCABA-
DGPAR/21 la Direccidbn General Proyectos de Arquitectura dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano de
Jefatura de Gabinete de Ministros sefalé que “...a través de la Direccion General de Antropologia Urbana (DGAUR),
fue realizado un relevamiento y estudio de las necesidades de la zona en términos de equipamiento urbano. Dicha
direccion emitié el Informe N° 10918382-GCABA-DGAUR/21

con lineamientos que fueron incorporados al proyecto de espacio publico del Parque de Innovacion...”;

Que el Informe N° 10918382-GCABA-DGAUR/21 y un plano de usos generales mencionados se encuentran adjuntos a
las presentes actuaciones a través del Informe N° 11899483-GCABA-DGEVA/21;

Que, en respuesta a la inquietud planteada respecto al impacto visual y paisajistico, mediante Nota N° 10994221 -
GCABA-DGPAR/21 la Direccion General Proyectos de Arquitectura dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano
de Jefatura de Gabinete de Ministros sefiald, entre otros aspectos, que en relacion a las construcciones a nivel de la
acera y/o vereda el Codigo Urbanistico establece que las fachadas deberan ser tratadas de forma que resulten
permeables y se integren con el paisaje urbano, no permitiéndose las actividades y/o construcciones que planteen
fachadas ciegas;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la falta de una Evaluacion Ambiental Estratégica, y con
independencia de que la Ley N° 123 no se encuentra reglamentada en lo concerniente a dicho instituto, ello no implica
soslayar que los usos o actividades de este proyecto fueron categorizados como de Impacto Ambiental Con Relevante
Efecto (C.R.E);

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la afectacion a una porcion de terrenos donde esta ubicado el
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), mediante Nota N° 24293030-GCABA-UPEPI/20 el
proponente declaré: “...con respecto al tramo de la Av. Campos Salles trazado sobre un poligono de la fraccién U de la
manzana 145 -el predio donde desarrolla sus actividades el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD)

se hace saber que el mismo constituye un proyecto de ampliacion futura ain pp|E@iipnado2$e1 SYTHaGOA BthO GINURB
poligono no sea tenido en consideracion a efectos del presente Estudio de Impacto Ambiental, y que éste se limite a la
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demarcacion expuesta en la pagina 2 del ANEXO 6 — PLAN DE TRABAJO Y LICITACIONES y el ANEXO 9 -
IDENTIFICACION DE PARCELAS VS. USOS...”;

Que en la misma nota antedicha el proponente declard, mas alla que el predio ha sido histéricamente ocupado por el
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), que la titularidad del mismo corresponde a la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y que la Ley 5.558 establece en su articulo 27 que el Parque de Innovacion es el Poligono
conformado por la totalidad de la Manzana 146;

Que en la misma nota antedicha el proponente sefialo que: “...en el Registro de la Propiedad Inmueble, se halla
inscripta la mensura con fraccionamiento e incorporacion a via publica del inmueble ubicado en Av. Del Libertador
6935-7055 esquina Av. Guillermo Udaondo 1365 esquina Calle Sin Nombre Oficial S/N°, identificado catastralmente
como Circunscripcion 16 Seccién 27 Manzana 146 conforme lo dispuesto por Ley 5.558 y de acuerdo a las medidas
que surgen del plano 85-C- 2017 aprobado por la Direccion de Catastro de la Direccién General de Registro de Obras y
Catastro, tal como informa la Direccion General Escribania General (SECLyT) en el Informe N° 31964680-
DGEGRAL/18...”;

Que en la misma nota antedicha el proponente aclaré: “...la Palestra de Andinismo se encuentra dentro de los
poligonos delimitados por la Ley 5.558, aun cuando su acceso se realiza a través del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD). Su radicacion en el sitio desde 1982 fue formalizada en 1998 a través de convenio
de colaboracion suscripta entre la entonces Secretaria de Deportes de la Presidencia de la Nacién y el Centro Andino
Buenos Aires. No obstante, dicho convenio carece de validez legal, dado que el Estado Nacional no tiene ni ha tenido
derecho alguno sobre el terreno en el que se encuentra emplazada la Palestra de Andinismo, por lo cual no posee ni ha
poseido ninguna legitimacion para el otorgamiento de permisos sobre el predio en cuestion. ...”; y sefalé que esta
situacion ha sido debidamente notificada al Centro Andino de Buenos Aires conforme consta en el Expediente
Electronico N° 16196535-GCABAUPEPI/20;

Que mediante Nota N° 24293030-GCABA-UPEPI/20 e Informes Nros. 20285634-GCABA-DGEVA/21 y 24527027-
GCABA-UPEPI/20 el proponente detallé y acompafié documentacion, y sobre el mismo punto, se expidieron la
Direccion General Administracion de Bienes dependiente de la Subsecretaria de Administracion de Bienes Inmuebles
del Ministerio de Desarrollo Econémico y Produccion, mediante Nota N° 26037590-GCABA-DGADB/20, y la Direccion
General Escribania General dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, mediante Nota N° 26247359-GCABA-
DGEGRAL/20;

Que, en respuesta a la inquietud planteada acerca de la falta de intervencion a la Direccién General Interpretacion
Urbanistica dependiente de la Subsecretaria de Registros, Interpretacion y Catastros de la Secretaria de Desarrollo
Urbano se cumple en informar que, conforme surge del Estudio de Impacto Ambiental presentado mediante Informe N°
24051172-GCABA-APRA/19, se detalla que el Poligono A tendra un uso futuro privado, mientras que en el Poligono B
se encuentra el edificio principal del Tiro Federal, el cual no sera intervenido durante la ejecucion de las obras, ya que
es un area destinada a la conservacion patrimonial de dicho edificio;

Que en el Informe Técnico de Categorizacion N° 27765950-GCABA-DGEVA/21, emitido por la Subgerencia Operativa
Obras Publicas dependiente de la Gerencia Operativa Evaluacion de Impacto Ambiental, asi como en el Dictamen
Técnico N° 30713559-GCABA-DGEVA/21 emitido por la Direccion General Evaluacion de Impacto Ambiental, de modo
previo a la convocatoria de la Audiencia Publica, se establecieron condiciones ambientales que debian ser
cumplimentadas por el titular del proyecto de manera previa al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental;

Que conforme surge del Informe Técnico Post Audiencia N° 22917910-GCABA-DGEVA/21 emitido por la Gerencia
Operativa Evaluacion de Impacto Ambiental dependiente de la Direccion General Evaluacion de Impacto Ambiental se
verifica las condiciones ambientales fueron cumplidas;

Que, cabe aclarar, respecto de la condicionante ambiental cuarta del Informe de Categorizacién N° 27765950-GCABA-
DGEVA/21 asi como del Dictamen Técnico N° 30713559-GCABA-DGEVA/21 ya mencionados que, en virtud de lo
manifestado por el titular mediante Nota N° 18047121-GCABAUPEPI/21, se concluye que las obras a ejecutar en una
primera etapa del proyecto consisten en realizar tareas de recomposicion ambiental, tendido de infraestructuras de
servicios, vialidades y espacio publico que no involucran la proyeccion de objetos en altura;

Que mediante Expediente Electronico N° 25348074-GCABA-APRA/19 el proponente dio cuenta de la generacion
eventual de residuos peligrosos y del tratamiento “in situ” de los mismos por parte de un operador autorizado, y
mediante Disposicion N° 1.086-GCABA-DGEVA/20 la Direcciéon General Evaluacion Ambiental otorg6 la autorizacion a
iniciar el Plan de Recomposicién Ambiental durante veinticuatro (24) meses;

Que mediante Disposicion N° 636-GCABA-DGEVA/21 la Direccion General Evajop¢RA0REnaEoisgsy7sSCmBRmeO GINURB
de Recomposicién Ambiental de acuerdo al articulo 7° de la Resolucién N° 326-APRA/13 a favor del proponente, y se
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establecieron condiciones a cumplir, para las obras a ejecutar en el Poligono consignado geograficamente por los
puntos de coordenadas POSGAROQO7-CABA en sus vértices A, B, C, I, D, E, F, W, X, Y, Z, Al, B1, quedando excluidas
las superficies correspondientes a las manzanas “146K”, 146L" y “146J”; conforme plano obrante en el Anexo | Informe
N° 20070477-GCABADGEVA/21;

Que mediante Expediente Electronico N° 30919523-GCABA-APRA/20 y por Disposicion N° 529-GCABA-DGEVA/21 la
Direccion General Evaluacién Ambiental autorizé al proponente a iniciar las tareas de manipulacion y disposicion final
de materiales con contenido de asbesto, resultantes del desmantelamiento y/o demolicién de las estructuras edificadas;

Que, por otra parte, mediante Informe N° 10465476-GCABA-DGEVA/20 el profesional interviniente presentd con
caréacter de declaracion jurada el célculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) del proyecto, en los términos de la
Resolucion N° 177/07 de la entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion (SAyDS),
modificada por Resoluciones SAyDS N° 303/07, 1639/07, 1398/08, 372/10, 481/11, 42/12, 661/10, 1638/12y 177/13,;

Que, conforme lo expuesto, de la documentacion adjunta se observa que el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA)
para totalidad del proyecto resulta ser de veintisiete (27) puntos, por lo que resulta obligatoria la contratacion de una
cobertura por Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva en los términos de la Resolucion Conjunta N° 2-GCABA-
APRA/15;

Que mediante Informe N° 17303228-GCABA-DGINURB/21 el proponente acompafid copia de la Pdliza de Seguro de
Caucion por Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva N° 225.033, emitida por la firma Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada a favor de la Agencia de Proteccion Ambiental, con vigencia hasta las 00.00 horas del dia 01/04/22;

Que, asimismo, mediante Nota N° 22433033-GCABA-UPEPI/21 e Informe N° 22414323-GCABADGINURB/21, la firma
contratista BRICONS S.A.l.C.F.l acompafié un Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) con un puntaje de trece (13)
puntos, correspondiente a la parte de las obras que tiene adjudicada como contratista sobre el Poligono consignado en
la Disposicion N° 636-GCABA-DGEVA/21;

Que, no obstante, el proponente y/o responsable del proyecto y/o contratistas deberan arbitrar los medios para dar
cumplimiento con el articulo N° 22 de la Ley Nacional N° 25.675 y la Resolucién Conjunta N° 2-GCABA-APRA/15 a
partir del momento que el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) arroje un valor igual o superior a 14,5 puntos,
conforme lo exige la normativa antedicha;

Que, es dable sefialar que la Gerencia Operativa Evaluacion Impacto Ambiental dependiente de la Direccion General
Evaluacion Ambiental, mediante su Informe Técnico Post Audiencia N° 22917910-GCABA-DGEVA/21 estimo proseguir
el trdmite de referencia, manteniendo la categorizacién propuesta, como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto
(CRE), dando por cumplidas las condicionantes ambientales establecidos mediante Informe Técnico de Categorizacion
N° 27765950-GCABA-DGEVA/20 y ratificadas mediante Informe Técnico Complementario N° 29662800-GCABA-
DGEVA/20, y fijando nuevas para las obras a ejecutar en el Poligono consignado en la Disposiciéon N° 636-GCABA-
DGEVA/21 definido geograficamente por los puntos de coordenadas POSGARO7-CABA en sus vértices A, B, C, |, D, E,
F, W, X, Y, Z, A1, B1, quedando excluidas las superficies correspondientes a las manzanas “146K”,146L" y “146J",
conforme plano obrante en el Anexo | Informe N° 20070477-GCABA-DGEVA/21,

Que el acto proyectado no solo se ajusta a lo establecido por el procedimiento técnico administrativo de la Ley N° 123
sino que, también se ajusta a lo establecido por la Resolucion N° 11-GCABA-APRA/19, normativa vigente al momento
del presente tramite, la Resolucion N° 67-GCABA-APRA/21 y el Decreto 85/19 y la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97;

Que de acuerdo a la Clausula Transitoria primera del Articulo 6° de la Ley N° 6.099 que aprob6 el Cédigo Urbanistico,
asi como también de acuerdo a la Clausula transitoria quinta del Articulo 145 de la Ley 6.361 que aprobd la
modificacién de la Ley 6.099, los trdmites administrativos en curso a la entrada en vigencia del Cédigo Urbanistico y su
modificatoria seguirdn rigiéndose de conformidad con el régimen vigente al momento del inicio del tramite;

Que, asimismo, mediante el Informe Técnico Post Audiencia N° 22917910-GCABA-DGEVA/21 se establecen
condicionantes ambientales que se incorporan a la presente Resolucion como ANEXO I;

Que la Directora General de Evaluacion Ambiental presté conformidad y ratificé todo lo actuado por las areas bajo su
dependencia mediante Providencias Nros. 27779301-GCABA-DGEVA/20, 30177169-GCABA-DGEVA/20 y 22946398-
GCABA-DGEVA/21;

Que, en mérito de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la Declaracién de Impacto
Ambiental, emita el Certificado de Aptitud Ambiental Con Relevante Efecto y apruppq s cp0gitioges 280RGIA BA-DGINURB
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Que han tomado debida intervencion la Gerencia Operativa Asuntos Juridicos y la Subgerencia Operativa Técnica
Ambiental conforme lo establecido por la Resolucion N° 81-GCABA-APRA/20.

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628, los Decretos Nros 138/08, 85/19, y en funcion del
Decreto N° 497/19,

EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Articulo 1°.- Otorgase la Declaracion de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c) del articulo 26 dela Ley N° 123
para el proyecto “Parque de la Innovacién”, a desarrollarse en el poligono conformado por la Manzana 146, Seccion 27,
Circunscripcion 16, delimitada por la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo, Av. Del Libertador, y deslinde de
la Fraccion U de la Manzana 145, Seccion 27, Circunscripcion 16 (Area segin CUR: U55 — Parque de la Innovacion)
para las obras a realizarse en el Poligono consignado en la Disposicion N° 636-GCABA-DGEVA/21, de ésta Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, sobre una superficie total de terreno de 164.474,16 m2, y bajo la titularidad de la UNIDAD
DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) PARQUE DE LA INNOVACION.

Articulo 2°.- Otérgase, por el plazo de dos (2) afios, el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el inciso g) del
articulo11° de la Ley N° 123, a nombre de la UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) PARQUE DE LA
INNOVACION, titular de las actividades citadas en el articulo 1°.

Articulo 3°.- Apruébanse las condiciones ambientales para las obras a realizarse en el poligono consignado en la
Disposicion N° 636-GCABA-DGEVA/21 definido geograficamente por los puntos de coordenadas POSGAR07-CABA en
sus vértices A, B, C, I, D, E, F, W, X, Y, Z, Al, B1, quedando excluidas las superficies correspondientes a las manzanas
“146K”, 146L" y “146J”, conforme plano obrante en el Anexo | Informe N° 20070477-GCABA-DGEVA/21, a cumplir por
el titular y el/los contratistas y el/los subcontratistas, que se enumeran en el ANEXO | que luce como Informe SADE N°
24213493-GCABAAPRA/21, y que forma parte integrante de la presente resolucidn, establecidas con el objeto de
evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.

Articulo 4°.- Hagase saber que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el articulo 3° y la comprobacion de
cualquier falsedad en la documentacion y demas presentaciones exigidas, dara lugar a la aplicacion de las sanciones
previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Articulo 5°.- Establécese que podra disponerse la realizacion de una Auditoria Ambiental Externa por parte de auditores
especificamente destinados por la Autoridad de Aplicacién, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones fijadas en el ANEXO | y de los resultados que surjan de las auditorias presentadas por el titular de la
actividad, en caso de corresponder.

Articulo 6°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demas efectos.
Notifiquese a la parte interesada Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Parque de la Innovacion. Comuniquese al
Ministerio de Educacion, al Ministerio de Desarrollo Econémico y Produccidn, al Ministerio de Espacio Publico e Higiene
Urbana, a la Secretaria de Ambiente, a la Secretaria de Comunicacion, Contenidos y Participacion Ciudadana, a la
Secretaria de Medios, a la Secretaria de Asuntos Estratégicos, a la Direccion General Interpretacion Urbanistica
dependiente de la Subsecretaria de Registros, Interpretacion y Catastros de la Secretaria de Desarrollo Urbano, a la
Subsecretaria Ciudad Inteligente dependiente de la Secretaria de Innovacion y Transformacion Digital, a la
Subsecretaria de Obras dependiente de la Secretaria de Transporte y Obras Publicas, a la Direccion General
Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, al Consejo Asesor del Plan Urbano
Ambiental (CAPUAM), a la Comuna N° 13 y a las Direcciones Generales de esta Agencia de Proteccion Ambiental de la
Ciudad Autéonoma de Buenos Aires. Remitase para su conocimiento y demas efectos a la Subsecretaria de Gestién
Comunal dependiente de la Secretaria de Atencion y Gestion Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Anexo
NUmero: IF-2021-24213493-GCABA-APRA
Buenos Aires, Martes 17 de Agosto de 2021

Referencia: ANEXO | - EE N° 24052086-GCABA-APRA/19 s/ CAA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) PARQUE DE LA
INNOVACION

ANEXO |

Condicionantes ambientales

El proponente y/o contratista y/o subcontratistas deberan cumplir con las siguientes condiciones ambientales durante la ejecucion de
las obras:

1. Cumplir con la Ley N° 1.540 de Contaminacion Acustica y Decreto Reglamentario N° 740/07.

2. Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehiculos utilizados mediante la utilizacion de dispositivos
adecuados.

3. Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el menor
impacto negativo posible.

4. Cumplir con la Ley N° 1.356 de Calidad Atmosférica y Decreto Reglamentario N° 198/06.
5. Acondicionar las vias de circulacion dentro del predio de la obra para mitigar la generacion de material particulado.
6. Mitigar las emisiones de polvo y material particulado a la atmésfera durante toda la etapa de la obra.

7. Instalar todos los vallados, sefializaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores necesarios para evitar dafios y
perjuicios sobre los peatones y vehiculos que circulan por la via publica.

8. Seleccionar el itinerario de los vehiculos de carga compatibilizando sus caracteristicas y el tipo de carga, con las vias de circulacion
y el volumen de transito, de forma tal de respetar las normas de circulacion.

9. Contar con las correspondientes autorizaciones para la ocupacion de la via publica.
10. No permitir vehiculos en espera con el motor funcionando.

11. Verificar antes de la partida del camién cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicacién de resguardos fisicos para evitar
derrames, voladuras, caidas, desprendimientos, asi como riesgos de sobrepesos y desplazamiento.

12. Cumplir con la Ley N° 5.990 y modificatorias, respecto a la circulacién de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas.

13. Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosion, Derrames y Derrumbes firmado por profesional idoneo. Su

implementacion sera responsabilidad exclusiva del director de obra.
PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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14. Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Quimicas utilizadas. Su implementacion seré responsabilidad exclusiva del
director de obra.

15. Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra informacion necesaria para detectar y evitar las interferencias
con servicios publicos.

16. En caso de tener que descargar efluentes liquidos provenientes de la depresion de napas, debera contar con las autorizaciones
correspondientes.
17. Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios publicos.

18. Debera contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan.

19. En caso de utilizar maquinaria pesada, se deberan tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de
materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial.

20. Realizar el acopio o depdsito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado,
con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo.

21. Documentar y archivar la recepcion en el sitio de disposicion final del material producto de la excavacion.

22. Contar con un Plan de Gestién de Residuos, que contemple la estricta separacion por tipo, establezca las formas de manipulacion,
almacenamiento, transporte, frecuencias, disposicion y/o recoleccién dentro del marco normativo vigente en la materia.

23. Realizar la segregacion y disposicion de los residuos con caracteristicas peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo
documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas.

24. Lals contratista/s debera/n cumplir con lo previsto en los Articulos 29° y 30° del Decreto N° 2.020/07 por el tiempo que demande la
construccion del emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos.

25. Cumplir con la Resolucién N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia de trabajos de demolicion y/o
tareas de excavacion de subsuelos y submuracion.

26. Dar cumplimiento a lo establecido en la Disposicion N° 529-GCABA-DGEVA/21, que autoriza el retiro de asbestos mediante un
operador in situ bajo la Ley N° 2.214 d de Residuos Peligrosos, previo a la demolicion y/o remocion de materiales.

27. Cumplir con la Ley Nacional N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que respecta a Control de
Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes.

28. En caso de encontrarse durante la obra hallazgos de objetos de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgicos debera tomar
las medidas necesarias a fin de asegurar su valor patrimonial y debera dar intervencién al area de competente del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

29. Dar cumplimiento con el Anexo IV “Requisitos Previos al Inicio de la Obra” del “Convenio - Instalacion de redes de agua y cloaca -
Parque de la Innovacion” celebrado entre la Dire ccidn General de Infraestructura Urbana dependiente de la Subsecretaria de Obras y
la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA).

30. Dar cumplimiento con las condiciones del Articulo 2° de la Disposicion N° 636-GCABA-DGEVA/21 por la cual se otorgé el
Conforme de Recomposicion Ambiental (CRA), a saber: "1) Las areas investigadas que pudieran quedar como suelo descubierto
precautoriamente sean readecuadas en su cobertura y/o paquetes estructurales, segin recomendaciones de Standard ASTM E2435;
2) Ante procesos de extraccion y/o explotacion del agua subterranea, por necesidades de obras u otro motivo, dicha accién debe
contemplar el cumplimiento de la legislacion vigente en el orden local (Ley N° 3.295); 3) En caso de realizarse actividades u obras que
involucren la necesidad de extraccion de suelo, fuera del area intervenida y/o de producirse cambios en las condiciones ambientales o
de uso previsto, se deberan desarrollar las correspondientes gestiones y acciones, conforme a la Resolucién N° 326-GCABAAPRA/13,
el articulo N° 28 de la Ley N° 2.214 y Ley N° 6.117 o las que suplieran o complementaran a futuro.

31. Debera dar cumplimiento a lo que dispone la Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua Nota N ° 26246966-GCABA-
DGEVA/20 la cual establece: ... “Para los metales pesados evaluados, los limites de vuelco son mas restrictivos, sus efectos son mas
nocivos y no se degradan con facilidad, por lo cual, se deberan adoptar las siguientes medidas para la gestion de los efluentes a
volcar:

-Las obras deberan ser planificadas de modo que las escorrentias a generarse se muevan hacia puntos de descargas que puedan ser
controlados.

-Los efluentes a generarse deberan ser evaluados de forma intensiva en los primeros 15 dias de vuelco mediante toma de muestra y
analisis para los siguientes compuestos: Arsénico, Bario, Cobre, Plomo, Zinc, Sustancias fendlicas, Solidos Sedimentables en 10
minutos y Sélidos sedimentables en 2 horas.

-Las tomas de muestras deberan planificarse conforme al siguiente esquema, como minimo:

-1 muestra luego de las primeras 24 horas de vuelco en régimen continuo.

-1 muestra a la semana del vuelco.

-1 muestra en la segunda semana del vuelco. PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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-De mantenerse el vuelco por periodos prolongados, y de no encontrarse excesos previamente, los monitoreos deberan continuarse
con una frecuencia trimestral en cada punto de vuelco.

-Se deberan contratar laboratorios inscriptos en la Némina de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (Resolucién N° 455-
GCABA-APRA/18 y Disposicion N° 257-GCABA-DGCONTA/19), con capacidad técnica para garantizar resultados dentro de la
semana (7 dias) del muestreo.

-De mantenerse el vuelco por periodos prolongados, y de no encontrarse excesos previamente, los monitoreos deberan continuarse
con una frecuencia trimestral en cada punto de vuelco.

-Se deberan contratar laboratorios inscriptos en la Némina de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (Resolucion N° 455-
GCABA-APRA/18 y Disposicion N° 257-GCABA-DGCONTA/19), con capacidad técnica para garantizar resultados dentro de la
semana (7 dias) del muestreo. *De obtenerse valores excedidos de metales pesados, debera detenerse el vuelco y el agua extraida
debera ser gestionada como residuo peligroso, conforme Ley N° 2.214, hasta que se demuestre que la misma ya no supera los limites
de vuelco. *De obtenerse valores excedidos de Sustancias fendlicas, Sélidos Sedimentables en 10 minutos y Sélidos sedimentables
en 2 horas se deberd proceder a la instalaciéon de sistemas de tratamientos primarios para evitar el vertido fuera de norma
(decantadores, filtros, tamices, etc). *En caso de necesidad de instalar un tratamiento superior al primario, debera tramitar un permiso
de vuelco en los términos del Articulo N° 24 de la Ley N° 3.295. *La informacién respecto a la gestién ambiental de los vuelcos, debera
ser presentada mediante una actuacion ante Ley N° 3.295 a los fines de optimizar su seguimiento. *Se debera adjuntar un plano o
croquis con los puntos de vuelco. *El comitente debera disponer los medios para garantizar que no se volcara al sistema pluvial,
ningun efluente por encima de los limites de vuelco a conducto pluvial establecido por Resolucion ACUMAR N° 46/17. *La realizacion
de pozos semisurgentes para la explotacién de agua de napa Puelches, requiere la obtencion previa del Permiso de Extracciéon de
Aguas subterraneas ante Ley N° 3295. La perforacién de dicho acuifero requiere estar fundamentada, no puede ser temporal y no
sera permitida en caso de que el agua necesaria pueda ser abastecida por algin otro medio, en calidad y caudal.

Respecto a la Matriz Aire, se deberan contemplar las siguientes condiciones a implementar durante la etapa de Obras:

-Toda magquinaria y/o vehiculo que genere emisiones gaseosas debera tener verificacion vehicular y el correcto mantenimiento para
evitar combustiones ineficientes. En caso de grupos electrégenos, se debera considerar la instalacién de filtros en sus conductos de
emision.

-Debera priorizarse la aplicacion de medidas tendientes a minimizar la generacién de las emisiones de material particulado y en caso
de existir receptores sensibles, tenerse en cuenta en el plan de monitoreo de calidad de aire a presentar, el cual debera enmarcarse
en los lineamientos de la Ley N° 1.356 y DR N° 198/06.

-Los monitoreos de calidad de aire a realizar, deberan ser ejecutados por laboratorios inscriptos en la Némina de Laboratorios de
Determinaciones Ambientales de la Agencia de Proteccion Ambiental, respetando las metodologias analiticas establecidas en la Ley
N° 1.356 y DR N° 198/06, Anexo X.

-El Plan de Monitoreo debera contar como minimo con tres hitos: linea de base, etapa de obra y culminacion del proyecto”.

32. Dar cumplimiento a lo que dispone la Direccion General de Planificacion de la Movilidad mediante el Informe N° 38096785-
GCABA-DGPMOV/19, en la cual se establece: ... “No obstante, se observa que, a partir de los estudios de transito elaborados, se
deben realizar las siguientes modificaciones para optimizar el funcionamiento de la red vial tanto en etapa operativa normal, como en
eventos en el Club Atlético River Plate: -Dar sentido Unico a las avenidas Campos Salles y Udaondo, hacia el Noreste y Sudoeste
respectivamente. -Eliminar el boulevard propuesto sobre la avenida Campos Salles, ya que, al tener sentido Unico, entorpeceria los
movimientos de ingreso y egreso a estacionamientos del predio, empeorando tanto el transito como la seguridad vial de la arteria. -
Incorporar un boulevard en Av. Udaondo, ello a los fines de favorecer la limitacién de accesos al Parque de la Innovacion durante los
dias de partido y facilitar los controles policiales. -Modificar la geometria del nudo Av. Libertador y Av. Udaondo garantizando el
acceso seguro tanto vehicular como peatonal, segun lo establecido en las mesas de trabajo con las areas intervinientes”.

33. Considerar las recomendaciones realizadas por la Direccién General de Espacios Verdes y Cementerios en el Informe N°
26252370-GCABA-DGEVYC/20 por el cual se recomendaba lo siguiente: “En cuanto al sistema de irrigacion se recomienda:

-Se sugiere la instalacion de un sistema de riego automatico por aspersion, autoemergente con sensor de lluvia, que cubra la totalidad
del area verde, cuyas cafierias deberan colocarlas a una profundidad que no queden expuestas.

-La bomba del sistema de riego debera presentar todas las protecciones correspondientes, tanto eléctricas como hidraulicas.

-Evitar instalar emisores rotores tipo PGP frente a los arboles existentes o a plantar porque la eficiencia de irrigacion no sera 6ptima, lo
ideal sera instalar turbinas multichorro tipo MP ROTATOR o en tal caso cambiar la ubicacion de los rotores existentes como es el caso
del sector 04.

-Evitar instalar emisores de distinta pluviometria en la misma zona de irrigacion, se hace la recomendacién debido a que en el sector
06 PLAZA lll, en el circuito de PGPs hacia la Av. LEOPOLDO LUGONES se observé en la misma zona el uso de turbinas multichorro
tipo MP y rotores tipo PGP.

-Es necesario revisar el radio de irrigacion de los emisores existentes para aquellos sectores que sean de corta distancias con el fin de
que el riego sea eficiente, como seria el caso del sector 06 PLAZA lll, en el circuito de PGPs hacia la Av. LEOPOLDO LUGONES.

-Se recomienda evitar el uso de microaspersores y aspersores de franjas en la misma linea por erogardistintas laminas pluviométricas
como lo hicieron en sector 03 PLAZA DEL TIRO FEDERAL, en el circuito sobre calle ERNESTO A. BAVIO, lo mejor es separar los
circuitos o utilizar el mismo tipo de emisor.

-En relacion al uso de microaspersores, corresponde agregar un filtro adecuado al flujo que emitirdn estos circuitos para evitar
inconvenientes a corto plazo por particulas que pudieran blogquear la salida de agua.

-Para los sectores de irrigacién por goteo, al estar soterrado se recomienda colocar la cafieria a la profundidad recomendada por el
fabricante e incorporar el uso de mallas de proteccién para evitar posibles cortes de la cafieria durante las tareas de mantenimiento.
-Teniendo en cuenta estas recomendaciones, cabe aclarar, que es muy importante la presencia del sistema de riego en todos los
espacios verdes, ya que de esta manera estas se podran mantener eficientemente a futuro, se hace esta recomendacién debido a que
se pudo identificar la falta de proyecto de riego en los siguientes sectores: Las cazoletas sobre la vereda lindante al Centro Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) sobre la Av. Campos Salles, las cazoletas sobre las veredas que rodean las parcelas Ay B
y en las cazoletas sobre la vereda de la Avenida Udadondo, dentro de la parcela C.

En cuanto a lo que respecta al area verde, se recomienda: PLIEG-2021-28913897-GCABA-DGINURB
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-La incorporacién de tepes de grama bahiana debiéndose colocar sobre un suelo roturado libre de malezas y agentes extrafios. El
riego deberia ser abundante dos veces al dia durante la primera semana y luego una vez al dia hasta que arraigue.

-En lo que respecta a la parquizacién, se sugiere prestar especial atenciéon a la hora de elegir las especies nativas, aquellas que
tengan espinas se deberan ubicar alejadas del equipamiento y senderos, por lo que se recomienda incluir sefialética que informe
sobre las especies de cada sector y advierta sobre la presencia de espinas.

-Se pueden utilizar tanto plantas nativas como exéticas teniendo en cuenta la altura, el diametro, el color, la exposicién al sol y la
sombra, el tipo de suelo, el régimen hidrico y la alelopatia al momento de realizar composiciones y conjuntos. Al momento de eleccién
de especies se debe tener en cuenta que cada especie requiere un riego especifico.

-La densidad de plantacién para especies de herbaceas y gramineas es de 4 plantas por m2 en envases de 4L.

-En zonas con pendiente se recomienda colocar valvulas antidrenaje en los emisores ubicados en las zonas bajas para evitar que el
agua de la cafieria drene hacia esas areas.

-En los sectores 5 y 6 se encuentran dos pérgolas que en la propuesta estas iban a estar cubiertas por enredaderas, se observé que
en el proyecto no se incluyé la perforacion del solado para dichos ejemplares, razén por la cual, se recomienda evaluar la
incorporacion de dichas perforaciones en el solado. En cuanto a los espacios de recreacion y deporte se recomienda: -La disposicion
de juegos infantiles o postas aerébicas, deberan cumplir y respetar las areas de seguridad de los mismos, dispuestas por los
fabricantes y que cumplan con las normas de seguridad IRAM.

-Se recomienda que el solado anti-golpe sea de caucho reciclado in-situ del tipo EPDM y con el espesor reglamentario, debido a que
las baldosas de caucho tienen mayor vida y su mantenimiento es méas sencillo.

-Se sugiere evaluar la instalacién de un material que permita el desarrollo de las actividades propuestas originalmente, o incluir otros
equipamientos que brinden otra funcién, como seria el caso de la Plaza V, en el cual se observé un circulo de pedregullo cuya
propuesta inicial era destinarlo a las actividades dindmicas, como patin o skate y que finalmente se opt6 por la eleccién de un material
drenante. En cuanto al mobiliario y equipamiento:

-Se recomienda instalar sobre superficies duras y/o semiduras, las cuales deben estar niveladas y parejas.

-Se sugiere que el disefio del mobiliario permita el facil escurrimiento del agua, evitando su acumulacién.

-Se recomienda que el mobiliario sea anti vandalico, elaborado con materiales durables, ignifugos, resistentes al agua y a la corrosion,
atoxicos, lavables, de facil mantenimiento e higiene, perfectamente elaborados para evitar ocasionar dafios a los usuarios. El sistema
de fijacion debera asegurar que el mobiliario quede perfectamente anclado al suelo, asegurando su completa estabilidad.

-Se recomienda ubicar los cestos de basura en lugares accesibles para su correcto funcionamiento.

-Para los bebederos se sugiere que deben ser resistentes al vandalismo, elaborados con materiales durables, resistentes al oxido y a
la corrosién, de facil mantenimiento e higiene. Perfectamente elaborados para evitar ocasionar dafios a los usuarios. Finalmente, en
funcién de la competencia establecida por el Articulo 10 de la ley 1.777, se recomienda dar intervencién a la Comuna 13”.

34. Dar cumplimiento con lo establecido por la Direccion General de Espacios Verdes y Arbolado mediante Nota N° 24191640-
GCABA-DGARBO/20 e Informe N° 25852626-GCABA-DGEV/19, para llevar a cabo la materializacion de espacios verdes como asi
también para la extraccién y/o compensacion de especies arbéreas. Ante cualquier modificacion referida a la compensacion debera
ser informada a dicho organismo y acreditar las comunicaciones correspondientes.

35. Previo a la plantacion de especies arbdreas debera dar intervencion al organismo competente, considerando la cercania e
incidencia del proyecto con la Reserva Ecoldgica Ciudad UniversitariaCostanera Norte.

36. En caso de modificar el recorrido del transporte publico y privado de pasajeros que circulan por el rea de intervencién, de manera
previa a tales modificaciones, se debera presentar ante la Direccién General de Evaluacion Ambiental un Informe de Evaluacion de
Impacto Acustico en cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 22 de la Ley 1.540 y un Estudio de Transito con las modificaciones a
implementar, avalado por el organismo competente.

37. El proyecto debera cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley N° 5.558.

38. Se debera dar estricto cumplimiento con las normas de seguridad de la Administracion Nacional de Aviacion Civil. En caso de
modificarse las caracteristicas del proyecto y/o las alturas estipuladas, los responsables de la obra deberan dar intervencién a dicho
organismo.

39. Una vez adjudicada la obra, debera informar a este organismo la contratista a cargo de la obra, su responsable técnico, domicilio
legal electrénico y fecha de inicio de obra.

40. Dentro de los treinta (30) de emitido el presente acto administrativo, debera presentar el Plan de Gestién Ambiental a implementar
por la contratista a cargo de las obras, indicando el nombre del responsable ambiental a cargo de verificar el cumplimiento de dicho
plan.

41. Una vez finalizadas las obras, se deberd presentar una Auditoria Ambiental que manifieste el estricto cumplimiento de las
condiciones establecidas para el proyecto en cuestién y cuyos resultados deberan ser presentados ante la Autoridad de Aplicacion. La
Auditoria debera presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el caracter de declaracion
jurada.

42. Las contratistas deberan acreditar el Nivel de Complejidad Ambiental conforme las obras a su cargo. De corresponder, debera dar
cumplimiento a la obligacién dispuesta en el articulo 22 de la Ley Nacional N° 25.675 y sus normas reglamentarias nacionales,
debiendo acreditar la contrataciéon de una cobertura Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva, extendida a favor de la Agencia de
Proteccion Ambiental en calidad de asegurado o coasegurado. Asimismo, dicha cobertura debera poseer vigencia corrida y

consecutiva, a fin de brindar una cobertura ininterrumpida del riesgo.
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43. Los titulares y/o responsables de las obras privadas y usos futuros, a ejecutarse dentro del predio identificado en la Ley N° 5.558
(Area segin CUR: U55 — Parque de la Innovacién), deberan cumplir con el procedimiento de Evaluacién de Impacto Ambiental, de
forma previa a su ejecucién o permiso de obra, debiendo contar con el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente, y de
corresponder, tramitar la Autorizacion de Actividad Econémica pertinente.

44. Una vez definidas las deméas etapas del Masterplan Parque de la Innovacion, debera presentar una ampliacién del Estudio de
Impacto Ambiental presentado ante la Autoridad de Aplicacion. Se deja constancia que las condiciones ambientales establecidas solo
aplican para las obras a ejecutar en el Poligono consignado en la Disposicion N° 636-GCABA-DGEVA/21 definido geograficamente
por los puntos de coordenadas POSGARO07-CABA en sus vértices A, B, C, |, D, E, F, W, X, Y, Z, Al, B1, quedando excluidas las
superficies correspondientes a las manzanas “146K”, 146L" y “146J”; conforme plano obrante en el Anexo | Informe N° 20070477-
GCABA-DGEVA/21.
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