GOBIERNODELACIUDADDEBUENCSAIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

ACTA DE PREAJUDICACION N° 56/2017

Buenos Aires, 0% de Dicienbre del Jolz
Licitacicn Publica N® 1415/SIGAF/2017
Actuacion: Expte, N° 2017-19235445-DGIT
Rubro: “Nuevo Edificio CBO N° 3 Isauro Arancibia”
Autorizante: Disposicion N° 766-SSTYTRA-2017; 786-SSTYTRA-2017 y 935-
SSTYTRA-2017
Apertura: 13 de Noviembre de 2017.
Presupuesto Oficial: § 38.490.130,73-

Reunidos en comisién los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut supra, con el
objeto de considerar la oferta que fuera recibida con motivo de la presente licitacion,
se propone adjudicar a:

CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA.: Monto de la Oferta PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 58/100 ($ 59.990.787,58-).

OBSERVACION:

En funcién de los informes econémico financiero (IF-2017-26375036 y 27926768-
DGTALMDUYT), legales (IF-2017-26541074 y 27932139-DGTALMDUYT) y técnico
(IF-2017-26619541 y 28617617-DGIT) elaborados y, teniendo en cuenta lo
estabiecido en el articulo 2.3.9 del PCP: “Evaluacién de Ofertas”, esta Comision de
Preadjudicacion propicia que la Obra “Nuevo Edificio CBO N° 3 Isauro Arancibia”, sea
adjudicada a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA por resultar su oferta
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACION:

Se hace saber que en el particular, mediante el informe técnico complementario {IF-
2017-28617617-DGIT) se observé una diferencia entre el monto oficial y la
presentacion de la oferta efectuada por la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL
S.A. del orden del 54 %, cuya causa es atribuible a la demora en el llamado a
licitacion, debido a la existencia de una medida cautelar en ef marco de un amparo
judicial, cuyo alcance implico la postergacién del mismo al mes de octubre del
corriente, fecha en la cual debiera haberse iniciado la ejecucion de la obra licitada de
no haber mediado dicha demora.

Por su parte, la obra objeto del presente proceso licitatorio es resultado de un Acuerdo
celebrado entre el Ministerio de Educacion y la Secretaria de Transporte, obrante en
estos actuados. Mediante dicho instrumento se han comprometido plazos de ejecucién
a efectos de posibilitar el reinicio de clases en el nuevo Centro Educativo, al comienzo
del Ciclo Lectivo 2018.



Vale mencionar que el mentado Acuerdo ha sido presentado en sede judicial en el
marco de la medida cautelar indicada previamente.

Por otro lado, la demora generada al dar comienzo a un nuevo proceso licitatorio,
derivaria en un aumento de los costos, siendo imposible garantizar que el nuevo
presupuesto oficial difiera de la oferta en cuestion.

Por todo lo expuesto y toda vez que median razones de oportunidad, mérito y
conveniencia y que lo ofertado se corresponde con los valores de mercado.

En consecuencia, la oferta preadjudicada resulta conveniente conforme los costos y
objetivos de la presente Licitacion, segin informes técnico, legal y econémico -
financiero adjuntados al expediente, no habiendo incurrido en falta de elementos
esenciales.
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