
PLAN DE TRABAJOS

OBRA: IGUAZU 341 Piso PB - SEC. CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA

ÍTEM DESCRIPCIÓN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES 

1.1 Demolición de tabiques livianos tipo durlock. 50% 50%

1.2 Retiro de carteleria existente en tabique de acceso al piso 100%

1.3 Retiro de graficas y su adhesivo en  puertas de baños. 50% 50%

1.4 Desmonte y retiro de piso vinilico existente en paso de salida de emergencia y office 50% 50%

1.5 Retiro de ajuste de carpinteria laminada en encuentro con tabique a demoler. 50% 50%

1.6 Retiro parcial de zócalos de madera en tabiques demolidos para su reutilización. 50% 50%

2 TABIQUES

2.1
Refuerzos horizontales en dinteles en sector de encuentro con cielorraso, donde se 

demolieron tabiques en caso que fuere necesario. 50% 50%

3 PISOS

3.1
Provision y colocacion de alfombra de ajuste (idem existente) en sectores de tabiques 

demolidos. 50% 50%

3.2 Provision y colocacion de piso vinilico en paso de salida de emergencia y office 50% 50%

4 ZOCALOS

4.1 Provision y colocacion de ajuste de zócalos de madera en sectores de tabiques demolidos. 50% 50%

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 5.1 
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito, firmado por profesional 

matriculado, del estado de la instalacion electrica existente. 25% 25% 25% 25%

 5.2 Provision y colocacion de modulos de tomas y teclas (idem modelo existente). 50% 50%

 5.3 
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito, firmado por profesional 

matriculado, del estado de la instalacion de iluminacion existente. 25% 25% 25% 25%

 5.4 
Provisión y colocación de artefactos de iluminación completos con lamparas idem existente 

(LUMENAC de 1,30m x 0.275m). 50% 50%

 5.5 
Provisión y colocación de artefactos de iluminación completos con lamparas idem existente 

(LUMENAC de 1,30m x 0.275m). 50% 50%

6 INSTALACIÓN SANITARIA 

6.1
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito y firmado por profesional 

matriculado de la instalacion sanitaria existente. 25% 25% 25% 25%

7 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

7.1
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito y firmado por profesional 

matriculado de la instalacion de aire acondicionado central existente. 25% 25% 25% 25%

7.2
Provision y colocacion de rejilla. Medida 0,70m x 1,60m. 50% 50%

8 CIELORRASO

8.1

Desarme y recolocación de cielorraso modular existente en sector de tabiques demolidos, 

incluye la recuperación de placas y estructura, y provisión parcial de placas y estructura si 

fuera necesario. 100%

8.2 Provision y colocacion de cielorraso modular en sectores faltantes y cambio de placas 

deterioradas. 50% 50%

9 MOBILIARIO

9.1

Desmonte del mueble existente, provision y colocacion de nuevo mueble bajo mesada, en 

melamina color blanca. Medida 0,80m x 2,02m con 4 puertas y 4 cajones, idem existente en 

office. 50% 50%

10 GRAFICA Y SEÑALIZACION

10.1 Tabique lateral de ascensor: provision y colocacion de vinilo de corte conforme a 

especificaciones entregadas. Tipografia Chalet-NewYork Nineteen Eigthy. 50% 50%

10.2

Acceso ppal.: provision y colocacion letras de vinilo de corte (institucional) 3M sobre tabique 

lado derecho. Conforme a especificaciones entregadas. Tipografia Chalet-NewYork Nineteen 

Eigthy. 50% 50%

10.3 Puerta de acceso ppal.: provision y colocacion escudo de la Ciudad de Buenos Aires en vinilo 

autoadhesivo esmerilado sobre puerta metálica conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

10.4

Oficina Subsecretaria: Provisión y colocación de vinilos microperforado en degrade de 3M 

de1.27m. de ancho sobre frentes templados color blanco conforme a especificaciones 

entregadas. 50% 50%

10.5
Sala de reuniones: se proveerán y colocaran vinilos autoadhesivos esmerilados con numeros 

sobre vidrios de sala de reunion conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

10.6 Baño discapacitados conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

10.7 Baño damas conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

10.8 Baño caballeros conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

10.9 Office conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

10.10 Lactario conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

10.11 Sala de racks conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

10.12 Sala de A.A. conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

11 HERRERIA

11.1

DEPOSITO N°1 en Cocheras PB: Provision y montaje de cerramiento metálico de 4,66m + 

9,86 + 4,66m x altura aproximada de 2,10m, construído con estructura de hierro tubular, 

hierros ángulos y planchuelas, con revestimiento de mallas tipo SIMA de 50x50mm, puerta de 

1.00m x altura aprox. de 1,90 m todo construído idem a los fabricados en los SS del edificio 

SEDE de Gob, de la Ciudad. Incluye montaje en obra. 33% 33% 34%

11.2

DEPOSITO N°2 en Cocheras PB: Provision y montaje de cerramiento metálico de 4,66m + 

10m x altura aproximada de 2,10m, construído con estructura de hierro tubular, hierros 

ángulos y planchuelas, con revestimiento de mallas tipo SIMA de 50x50mm, puerta de 1.00m 

x altura aprox. de 1,90m todo construído idem a los fabricados en los SS del edificio SEDE de 

Gob, de la Ciudad. Incluye montaje en obra. 33% 33% 34%

12 CARPINTERÍAS

12.1
Reparación de herrajes en mal estado y reposición de los faltantes en todas las carpinterías 

existentes. 25% 25% 25% 25%

ANEXO IV

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaría de Obras
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13 CERRAJERIA

13.1 Verificacion y puesta a punto de puertas, cajones, muebles de guardado y lockers existentes. 50% 50%

14 PINTURA

14.1 Tabiques y paredes: Fijador y látex color blanco Alba o equivalente primera línea. 50% 50%

14.2
Cielorrasos durlock office, hall ppal y sanitarios: Fijador y látex color blanco Alba o equivalente 

primera línea. 50% 50%

14.3
Puertas y marcos: esmalte sintético satinado color blanco Alba o equivalente primera línea 50% 50%

14.4 Hall ascensores: Fijador y látex color blanco Alba o equivalente primera línea. 50% 50%

14.5
Acceso ppal.: Latex satinado con color institucional designado sobre tabique lado derecho. 

Conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

15 LIMPIEZA DE OBRA 

15.1 Retiro de materiales y limpieza de obra diaria y final. 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

15.2
Limpieza y lavado integral de carpinterias, incluyendo restos de adhesivo de graficas en 

vidrios laminados. 34% 33% 33%

15.3 Limpieza y lavado integral de alfombras. 34% 33% 33%

15.4 Lavado y limpieza integral de cortinas roller existentes. 34% 33% 33%

16 SEGURIDAD E HIGIENE 

16.1
Desmonte y recolocacion de cinta antideslizante 3M idem existente en rampa y solia de hall 

acceso ppal. 50% 50%

16.2 Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito y firmado por profesional 

matriculado de la instalacion de incendio existente. 25% 25% 25% 25%

16.3

Seguridad e higiene en el trabajo; incluye elaboración de plan y/o programa H. y S. 

coordinación y supervisión documentación y entrega de elementos protección personal de 

obra. 17% 17% 17% 17% 16% 16%

17 VARIOS

17.1 Ayuda de gremios. 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

PLAN DE TRABAJOS

OBRA: IGUAZU 341 Piso 1 - SEC. CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA

ÍTEM DESCRIPCIÓN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES 

1.1 Desmonte y retiro de puerta de vidrio doble laminada en sector oficinas. 100%

1.2 Retiro de graficas y su adhesivo en  puertas de acceso a baños. 100%

1.3
Desmonte y retiro de tabiques de vidrios laminados (Oficinas centrales y sobre lado Iguazú). 50% 50%

1.4 Demolición de tabiques livianos tipo durlock. 50% 50%

1.5 Retiro parcial de zócalos de madera de la tabiquería demolida para su reutilización. 50% 50%

1.6 Retiro de empapelados existentes en sector futuros auditorios, ex oficinas. 50% 50%

1.7 Desmonte de artefactos de iluminacion colgantes. 100%

1.8 Desmonte de sensores de instalacion de A.A. central. 100%

1.9
Desmonte de alfombra en superficie determinada (sector futuros puestos open space). 34% 33% 33%

2 PISOS

 2.1 
Provision y colocacion parcial de alfombra de ajuste (Idem existente) en sectores de tabiques 

de durlock demolidos. 50% 50%

 2.2 
Provision y colocacion de alfombra en superficie definida (superficie puestos de trabajo 

abiertos) 25% 25% 25% 25%

3 ZOCALOS

3.1 Colocacion parcial de zòcalos en sectores de tabiques demolidos. 100%

 3.2 
Verificacion y reparacion de zòcalos de madera existentes en columnas estructurales de todo 

el piso. 100%

4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 4.1 
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito, firmado por profesional 

matriculado, del estado de la instalacion electrica existente. 25% 25% 25% 25%

 4.2 Reposicion de modulos correspondientes a tomas y teclas (idem modelo existente). 50% 50%

 4.3 
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito, firmado por profesional 

matriculado, de la instalacion de iluminacion existente. 25% 25% 25% 25%

 4.4 Provision y colocacion de luminarias embutidas (idem modelo existente) 50% 50%

 4.5 Provision y colocacion de luminarias de aplicar (idem modelo existente) 50% 50%

 4.6 
Provisión y colocación de artefactos de iluminación completos con lamparas idem existente 

(LUMENAC de 1,30m x 0.275m). 50% 50%

 4.7 Provision de artefactos embutido antideslumbrante idem existentes en el piso. 50% 50%

 4.8 
Reemplazo de tubos fluorescentes color azul ubicados en circulaciones del piso, por tubos 

idem existentes en blanco càlida. 50% 50%

5 INSTALACIÓN SANITARIA 

5.1
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito, firmado por profesional 

matriculado de instalacion sanitaria, agua fria y caliente. 25% 25% 25% 25%

6 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

6.1
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito, firmado por profesional 

matriculado de instalacion de aire acondicionado central. 25% 25% 25% 25%

6.2 Reubicación de sensores de instalacion de A.A. central existentes. 34% 33% 33%

7 CIELORRASO

7.1
Desarme y recolocación de cielorraso modular existente, incluye la recuperación de placas y 

estructura. 25% 25% 25% 25%

7.2 Provisión de placas de cielorraso modular  para recambio y/o acopio. 50% 50%

7.3
Perforaciones para la instalacion de artefactos de iluminacion  existentes y nuevos a proveer. 50% 50%

Subtotal
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8 GRAFICA Y SEÑALIZACION

8.1 Tabique Lateral de Ascensor: se proveerán y colocarán letras de vinilo de corte (Tipografia 

Chalet-NewYork Nineteen Eigthy), conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

8.2

Acceso ppal.: se proveerán y colocarán letras de vinilo de corte (institucional) 3M sobre 

tabique de fondo, sector recepcion conforme a especificaciones entregadas. Tipografia Chalet-

NewYork Nineteen Eigthy. 50% 50%

8.3 Puerta de acceso ppal.: se proveerá y colocará escudo de la Ciudad de Buenos Aires en vinilo 

autoadhesivo esmerilado sobre puerta metálica conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

8.4 Oficinas Privadas (tres): Provisión y colocación de vinilos microperforados 3M de1.27m. de 

ancho sobre frentes templados color blanco conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

8.5
Sala de reuniones: se proveerán y colocaran vinilos autoadhesivos esmerilados con numeros 

sobre vidrios de sala de reunion conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

8.6 Oficinas y Auditorios: se proveerá y colocara carteleria  (Tipografia Chalet-NewYork Nineteen 

Eigthy) color gris sobre las puertas de ingreso,  conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

8.7 Sala de racks conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

8.8 Baño discapacitados conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

8.9 Baño damas conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

8.10 Baño caballeros conforme a especificacionesentregadas. 50% 50%

8.11 Sala de A.A. conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

9 CARPINTERÍAS

9.1
Adecuacion e instalacion de puerta laminada simple en acceso a piso, contemplar 1 ajuste de 

vidrio. Ancho total del vano 1,50m y altura 2,30 m. 50% 50%

9.2
Reparación de herrajes en mal estado y la reposición de los faltantes en todas las carpinterías 

existentes. 50% 50%

10 CERRAJERIA

10.1 Verificacion y puesta a punto de puertas, cajones, muebles de guardado y lockers. 50% 50%

11 PINTURA

11.1
Tabiques, columnas y paredes: Fijador y látex color blanco Alba o equivalente  primera línea. 50% 50%

11.2
Cielorrasos de durlock en circulaciones, hall ppal, hall ascensores y sanitarios: Fijador y látex 

color blanco Alba o equivalente  primera línea. 50% 50%

11.3 Tabique detrás de recepcion del piso.: Latex satinado con color institucional designado sobre 

sobre tabique de fondo, sector recepcion, conforme a especificaciones entregadas. 50% 50%

11.4 Puertas baños: Fijador y látex color blanco Alba o equivalenteprimera línea. 50% 50%

12 LIMPIEZA DE OBRA 

12.1 Retiro de materiales y limpieza de obra diaria. 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

12.2 Limpieza y lavado integral de alfombras 34% 33% 33%

12.3 Limpieza final de obra. 50% 50%

12.4 Lavado y limpieza integral de cortinas roller existentes. 34% 33% 33%

13 SEGURIDAD E HIGIENE 

13.1
Relevamiento, chequeo e informe de diagnostico por escrito, firmado por profesional 

matriculado de la instalacion de incendio. 25% 25% 25% 25%

13.2

Seguridad e higiene en el trabajo; incluye elaboración de plan y/o programa H. y S. 

coordinación y supervisión documentación y entrega de elementos protección personal de 

obra. 17% 17% 17% 17% 16% 16%

14 VARIOS

14.1 Ayuda de gremios. 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: 4 ANEXO IV PLAN DE TRABAJOS

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.


	Pagina_3: página 3 de 3
	Pagina_1: página 1 de 3
	Pagina_2: página 2 de 3
	reparticion_0: D.G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (SSOBRAS)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
	fecha: Miércoles 12 de Abril de 2017
	usuario_0: Gabriel Eduardo Rosales
	cargo_0: Director General
		2017-04-12T14:23:00-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_2: IF-2017-08780969-   -DGOINFU
	numero_documento: IF-2017-08780969-   -DGOINFU
	Numero_1: IF-2017-08780969-   -DGOINFU
	Numero_3: IF-2017-08780969-   -DGOINFU
		2017-04-12T14:22:59-0300
	Comunicaciones Oficiales




