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PLAN DE TRABAJO
OBRA: E. N° 7- D.E.Nº 19 - JUAN XXIII

MARIANO ACOSTA 2936

“Año 2010  Bicentenario de la Revolución de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

1,1 Limpieza, replanteo y nivelación del terreno
1,2 Relevamiento Planialtimetrico y Cateos
1,3 Documentación Grafica, Proyecto Ejecutivo
1,4 Defensas
2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2,1 Excavación mecanica 

2,2 Excavación manual 

2,3 Retiro de excedentes con multifuncion-camion

2,4 Relleno y Compactacion con Tosca
3 DEMOLICIONES

3,1 Demolicion Contrapisos
3,2 Demolicion Carpetas
3,3 Demolicion Pisos
3,4 Demolicion construcciones existentes
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

4,1 Hormigón de limpieza esp 7cm 

4,2 Platea de Hº Aº
4,3 Base para mastil

4 4 Columna HºAº

MES 9MES 5 MES 6 MES 7 MES 8MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

4,4 Columna  HºAº 

4,5 Viga HºAº

4,6 Losa HºAº 

4,7 Escalera HºAº 
4,8 Tanque de Hº Aº 
4,9 Tabique HºAº
4,10 Bancos de  Hº H 21

5 MAMPOSTERIA
5,1 Mamp. de lad.vista junta enr. 
5,2 Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m
5,3 Mamp. de lad.hueco 12:18:33
5,4 Mamp. de lad.hueco 18:18:33
5,5 Mamp. de lad.hueco 8:18:33
5,6 Mamp. de Submuracion 
6 AISLACIONES HIDROFUGAS

6,1 Aisl. Hidrófuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm
6,2 Aisl. Hidrófuga Vertical Asfáltica en Frío
7 REVOQUES

7,1 Picado manual de revoques

7,2 Azotado impermeable y jaharro frat exterior

7,3 Jaharro fratasado ext. a la cal

7,4 Azotado hidrofugo bajo revestimiento

7,5 Jaharro fratasado interior a la cal

7,6 Jaharro bajo revestimiento

7,7 Friso cementicio

7,8 Revoque Grueso en pasadizo ascensor

7,9 Enlucido plastico con color incorp tipo Revear
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS

8,1 Contrapiso s/terr.nat. esp.12cm c/malla

8,2 Contrapiso s/losa esp.8cm 

8,3 Contrapiso de HP con pendiente esp promedio 15 cm

8,4 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm

8,5 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm

8,6 Banquina Hº Cascotes 1:1/8:4:8

8,7 Film de polietileno 200 micrones
9 PISOS

9,1 Mosaicos graniticos 15x15

9,2 Baldoson de cemento 60x40

9,3 Mosaicos graniticos 30x30

9,4 Mosaicos graniticos simil goma  
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9,5 Piso de cemento alisado

9,6 Mosaicos calcareos

9,7 Baldosa vinilica 20x20
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS

10,1 Zocalo de cemento rampante con color incorporado 

10,2 Zocalo de cemento alisado  h= 10 cm

10,3 Zocalo de mosaico graníticos

10,4 Guardasilla

10,5 Solia de granito gris mara 
11 REVESTIMIENTOS

11,1 Revestimiento de baldosas ceramicas
12 CIELORRASOS

12 1 Cielorraso armado de placa cementicia12,1 Cielorraso armado de placa cementicia

12,2 Cielorraso suspendido placa de roca de yeso

12,3 Cielorraso Hº Visto sin Oquedades
13 CARPINTERIAS METALICA

13,1 De Madera
13,2 De Chapa de Acero y Herreria
13,3 De Aluminio
14 VIDRIOS

14,1 Cristal laminado de seguridad 3mm+3mm
14,2 Espejo Claro 4 mm
15 CUBIERTAS

15,1 Cubierta plana completa incluye b. vapor, contrapiso, carpeta imp y membrana
15,2 Cubierta de chapa trapezoidal c/estr y aislacion
15,3 Estructura cubierta  metalica

A) Viga reticulada 0,40 x 0,80 m
B) Viga reticulada 0,20 x 0,40 m

16 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS
16,1 Instalacion de desagües cloacales 
16,2 Instalacion de desagües pluviales
16,3 Instalacion de agua fría
16,4 Instalacion de agua caliente
16,5 Provisión y colocación de artefactos sanitarios
16,6 Provisión y colocación de accesoriosy
16,7 Provisión y colocación de griferías
16,8 Provision y colocacion de electrobaombas
16,9 Instalacion de servicio contra incendios completa
16,10 Gabinetes, lanzas, mangas, matafuegos y señaletica

17 INSTALACION  DE GAS
17,1 Instalación de gas completa
17,2 Provisión y colocación de artefactos
18 INSTALACION ELECTRICA

18,1 Instalacion Electrica completa
18,2 Provision y colocación de artefactos
18,3 Instalación de corrientes débiles
19 INSTALACION DE ASCENSORES

19,1 Ascensor Hidraulico PB+1
19,2 Planos, trámites y habilitación municipal
19,3 Abono conservación -período 12 meses
20 PINTURA

20,1 Enduido sobre muros
20,2 Pint. Int. al latex en muros
20,3 Pint. Int. al latex antihongo en muros
20,4 Pint. Int. al latex en cielorrasos
20,5 Pint. Int. al latex antihongo en cielorrasos
20,6 Pint. Ext. Latex acrílico en muros 1m fij + 3 m latex c/andamio20,6 Pint. Ext. Latex acrílico en muros 1m fij + 3 m latex c/andamio
20,7 Pint. Ext. Latex acrílico en cielorrasos 1m fij + 3 m latex
20,8 Pint. Ext. a base de siliconas s/ladrillo visto
20,9 Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte
20,10 Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte
20,11 Pintura Barniz sobre madera
20,12 Friso de esmalte sintetico

21 INSTALACION DE CALEFACCION
21,1 Instalación de calefacción completa
22 MARMOLES Y GRANITOS

22,1 Provision y colocacion de mesadas
23 VENTILACIONES

23,1  Provisión y colocación de conductos y rejillas de ventilación
24 PARQUIZACION

24,1 Provisión y coloc. de tierra negra y compost. (60 40 %)
24,2 Provisión y coloc. de Arboles
24,3 Provisión y coloc. de Arbustos 
24,4 Provisión y coloc. de Cesped - GRAMMA BAHIANA de 60 x 40 cm.
24,5 Provisión y coloc. de Tutores
25 VARIOS

25,1 Limpieza periodica y final de obra
25,2 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra
25,3 Letras corporeas acero inoxidable


