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PIPE JACKING 

1. PROVISION MICROTUNELERA Y EQUIPAMIENTO
1 Definición Tecnica del Equipo - Tunelera MTBM 1,15

2 Proceso de Compra

3 Fabricación Tunelera MTBM
4 Transporte a Obra

5 1er Armado y Puesta en marcha

2. PLANTA DE TUBOS PREMOLDEADOS
1 Proceso de Compra de Moldes 1,15

2 Fabricación de Moldes

3 Transporte de Moldes a Planta

4 Montaje y Puesta en Marcha de Planta de Premoldeados

5 Fabricación de Tubos L=2350m+1439m=3789m - Aprox. 1270 tubos 4 por dia

6 Transporte a Obra

3. REMOCIONES E INTERFERENCIAS
1 Cateos exploratorios

2 Remoción de interferencias Pozos de Ataque

3 Remoción de interferencias Pozos de Recepción

4. CONSTRUCCION DE LOS POZOS PIPE JACKING
1 Pozo de Recepción N°1 - R ELCANO

2 Pozo de Recepción N°2 - R ELCANO

3 Pozo de Recepción N°3 - R ELCANO

5 Pozo de Recepción N°1 - R CUC

6 Pozo de Recepción N°2 - R CUC

7 Pozo de Recepción N°3 - R CUC

8 Pozo de Recepción N°4 - R CUC

9 Pozo de Lanzamiento N°1 - R ELCANO

10 Pozo de Lanzamiento N°2 - R ELCANO

11 Pozo de Lanzamiento N°3 - R ELCANO

12 Pozo de Lanzamiento N°1 - R CUC

13 Pozo de Lanzamiento N°2 - R CUC

14 Pozo de Lanz y Recepcion N°3 - R CUC

15 Pozo de Lanzamiento N°3 - R CUC

16 Pozo de Recepción N°1 - R  YERBAL

17 Pozo de Recepción N°2 - R  YERBAL

18 Pozo de Recepción N°3 - R YERBAL

19 Pozo de Recepción N°4 - R YERBAL

20 Pozo de Recepción N°5 - R YERBAL

21 Pozo de Recepción N°6 - R YERBAL

22 Pozo de Recepción N°1 - R  LUGONES

23 Pozo de Recepción N°2 - R  LUGONES

24 Pozo de Lanzamiento N°1 - R LUGONES

25 Pozo de Lanzamiento N°1 - R YERBAL

26 Pozo de Lanzamiento N°2 - R YERBAL

27 Pozo de Lanzamiento N°3 - R YERBAL

28 Pozo de Lanzamiento N°4 - R YERBAL

29 Pozo de Lanzamiento N°5 - R YERBAL

5. TUNEL PIPE JACKING
1 Ramal Elcano

1 Montaje de de Tunelera en Pozo de Lanzamiento-1

2 Hincado de Tuberia PL-1 a PR-1  L=384 m (5 tubos/dia)

3 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

4 Hincado de Tuberia PL-1 a PLR-2  L=59 m (5 tubos/dia)

5 Retiro Cabezal  y Montaje para nuevo lanzamiento

6 Hincado de Tuberia PL-2 a PR-2  L=144 m (5 tubos/dia)

7 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

8 Hincado de Tuberia PL-2 a PR-3  L=251 m (5 tubos/dia)

9 Retiro Cabezal  y Montaje para nuevo lanzamiento

10 Hincado de Tuberia PL-3 a PR-3  L=128 m (5 tubos/dia)

11 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

12 Hincado de Tuberia PL-3 a PR-4  L=170 m (5 tubos/dia)

11 Retiro Cabezal - Desmovilización Obrador Sec.

12 Tramo Tunel convencional (150 m)

2 Ramal Lugones

1 Montaje de de Tunelera en Pozo de Lanzamiento-1

2 Hicando de Tuberia PL-1 a PR-2  L=392 m (5 tubos/dia)

3 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

4 Hicando de Tuberia PL-1 a PR-2  L=159 m (5 tubos/dia)

5 Retiro Cabezal - Desmovilización Obrador Sec.

6 Tramo Tunel convencional (105 m)

4 Ramal Cucha Cucha

1 Montaje de de Tunelera en Pozo de Lanzamiento-2

2 Hicando de Tuberia PL-2 a PR-4  L=392 m (5 tubos/dia)

3 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

4 Hicando de Tuberia PL-2 a PLR-3  L=408 m (5 tubos/dia)

5 Retiro Cabezal  y Montaje para nuevo lanzamiento

6 Hicando de Tuberia PL-1 a PR-2  L=227 m (5 tubos/dia)

7 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

8 Hicando de Tuberia PL-1 a PLR-1  L=281 m (5 tubos/dia)
9 Retiro Cabezal  y Montaje para nuevo lanzamiento

10 Hicando de Tuberia PLR-1 a PR-1  L=418 m (5 tubos/dia)

11 Montaje de de Tunelera en Pozo de Lanzamiento-3

12 Hicando de Tuberia PL-3 a PR-4  L=295m (5 tubos/dia)

13 Retiro Cabezal - Desmovilización Obrador Sec.

13 Tramo Tunel convencional (40 m)

3 Ramal Yerbal

1 Montaje de de Tunelera en Pozo de Lanzamiento-1

2 Hicando de Tuberia PL-1 a PR-1  L=230 m (5 tubos/dia)

3 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

4 Hicando de Tuberia PL-1 a PR2-2  L=230 m (5 tubos/dia)

5 Retiro Cabezal  y Montaje para nuevo lanzamiento

6 Montaje de de Tunelera en Pozo de Lanzamiento-2

7 Hicando de Tuberia PL-2 a PR-2  L= 250 m (5 tubos/dia)

8 Retiro Cabezal  y Montaje para nuevo lanzamiento

9 Hicando de Tuberia PL-3 a PR-3  L= 250 m (5 tubos/dia)
10 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal
11 Hicando de Tuberia PL-3 a PR-4  L= 369 m (5 tubos/dia)
12 Retiro Cabezal  y Montaje para nuevo lanzamiento

13 Hicando de Tuberia PL-4 a PR-4  L= 165 m (5 tubos/dia)

14 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

15 Hicando de Tuberia PL-4 a PR-5  L= 245m (5 tubos/dia)
16 Retiro Cabezal  y Montaje para nuevo lanzamiento

17 Hicando de Tuberia PL-5 a PR-5  L= 218 m (5 tubos/dia)

18 Giro Cuadro de Empuje - Retiro y Montaje Cabezal

19 Hicando de Tuberia PL-5 a PR-6  L= 354 m (5 tubos/dia)

20 Retiro Cabezal - Desmovilización Obrador Sec.

6 TRAMOS LINNER DIAMETRO ᴓ2,20 m

1 Ramal Yerbal (186m)

7 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
1 RAMAL DONADO L=230m
2 RAMAL SEGUI L=140m
3 RAMAL FRAGATA L=140m
4 RAMAL LUGONES L=1243m
5 RAMAL CUCHA CUCHA L=572m
6 RAMAL ELCANO L=248m
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