
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Rta: NO-2021-04056244-GCABA-OGDAI s/ EX-2021-01766887--GCABA-OGDAI

En respuesta a: NO-2021-04056244-GCABA-OGDAI

A: María Gracia Andía (OGDAI),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a ud. en respuesta a la nota  NO-2021-04056244-GCABA-OGDAI, enviada en virtud del
reclamo en trámite por EX-2021-01766887--GCABA-OGDAI, vinculada al pedido de acceso a la
información pública en trámite por EX-2020-27225257- -GCABA-DGSOCAI.

En virtud de ello, se acompañan siete (7) archivos con la respuesta elaborada por el Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur y la Dirección General Recursos Físicos en Salud, ambos del Ministerio de Salud GCBA. 

 

Sin otro particular saluda atte.
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G O B I E R N O   D E   L A   C I U D A D  D E   B U E N O S   A I R E S 
Ministerio de Salud 


 


 
 
 


 


MOTIVO: S/ Adicional N° 13 - Remodelación sector de internación de caninos y felinos - 


“Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 


Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de 


trabajos menores de mantenimiento” del Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, 


dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Licitación Pública N° 70-SIGAF-14, Exp. N° 2889020-13 aprobado por Resolución N° 496-


MSGC-15 


EMPRESA: Mejores Hospitales S.A. 


 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


 


Las tareas de remodelación del Sector Internación son las siguientes: 


 Demolición de 18 (dieciocho) jaulas existentes y Retiro de equipamientos fijos para 


reemplazar y reubicar de acuerdo al nuevo proyecto. 


 Ejecución de 9 (nueve) caniles nuevos con el doble de superficie para la estancia 


de los animales, utilizando materiales de mejor calidad, con una canaleta perimetral 


para facilitar el lavado del espacio. 


 Para el espacio de Observación de Felinos, se ejecutará una división con 


mampostería y canaleta de lavado. 


 Se realizará una readecuación de los desagües primarios en ambos espacios, con 


el agregado de una cámara con malla especial antes de la salida cloacal primaria. 


 La terminación de los caniles de caninos será con cerámica blanca y Rejas a 


ambos frentes de 20.5m de altura pintados. 


 Los boxes centrales tendrán una puerta ciega guillotina de chapa, para poder 


realizar traspaso de los animales en situaciones especiales. Y el último canil con 


cerramientos rebatibles. 


 Se colocará un extractor y un inyector en cada espacio de observación, para 


optimizar la renovación de aire en cada uno. 


 Se reemplazarán los calefactores existentes por dos nuevos en el espacio de 


caninos. 







 
 
 
 
 
 
 


 Se colocará cartelería indicativa y de seguridad, matafuegos y equipamiento de 


higiene en ambos espacios. 
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Plan de Trabajos a valores julio de 2017


1 2 3
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 Obrador U 1,00 9.738,74$           9.738,74$                  0,52% 33,33% 33,33% 33,33%


01.02 Limpieza, protección y cerramientos provisorios M2 119,00 227,21$              27.037,40$                1,45% 33,33% 33,33% 33,33%
01.03 Conexiones provisorias UN 3,00 2.270,31$           6.810,92$                  0,36% 100,00%
01.04 Cartel de obra U 1,00 18.186,02$         18.186,02$                0,97% 100,00%
01.05 Documentación ejecutiva y tramitaciones GL 1,00 17.950,78$         17.950,78$                0,96% 80,00% 10,00% 10,00%
01.06 Vigilancia y seguridad GL 1,00 4.312,05$           4.312,05$                  0,23% 33,33% 33,33% 33,33%
02.00 DEMOLICIONES Y RETIROS
02.01 Demolición de mamposterías M2 7,70 212,07$              1.632,94$                  0,09% 90,00% 10,00%
02.02 Demolición de contrapisos M2 119,00 394,25$              46.915,75$                2,51% 90,00% 10,00%
02.03 Demolición de carpetas y solados M2 119,00 324,53$              38.619,07$                2,07% 90,00% 10,00%


02.04
Retiro de artefactos y accesorios de instalaciones 
existentes GL 1,00 6.654,17$           6.654,17$                  0,36% 100,00%


02.05 Retiro de herrería GL 1,00 17.952,41$         17.952,41$                0,96% 100,00%
02.06 Retiro de equipamientos varios M2 25,00 246,33$              6.158,20$                  0,33% 100,00%
03.00 MAMPOSTERÍAS


03.01 Tabique de ladrillo cerámico hueco de 0.18 m M2 22,00 1.515,48$           33.340,56$                1,78% 20,00% 80,00%


03.02 Tabique de ladrillo cerámico hueco de 0.08 m M2 25,20 974,45$              24.556,14$                1,31% 20,00% 80,00%
03.03 Retiro de equipamientos varios M2 1,00 4.746,68$           4.746,68$                  0,25% 5,00% 95,00%
04.00 AISLACIONES
04.01 Hidrófugo bajo revestimientos M2 116,80 485,96$              56.760,60$                3,04% 100,00%
05.00 REVOQUES
05.01 Revoque grueso o Jaharro interior M2 32,20 408,76$              13.162,07$                0,70% 2,00% 90,00% 8,00%
05.02 Revoque fino o enlucido a la cal interior M2 32,20 412,79$              13.291,90$                0,71% 90,00% 10,00%
05.03 Reparaciones en terminación de yeso M2 19,30 503,22$              9.712,09$                  0,52% 25,00% 75,00%
06.00 CONTRAPISOS Y CARPETAS
06.01 Contrapisos M3 11,90 5.371,74$           63.923,71$                3,42% 20,00% 80,00%
06.02 Banquinas M2 10,60 579,14$              6.138,88$                  0,33% 100,00%
06.03 Carpetas M2 119,00 343,75$              40.906,49$                2,19% 100,00%
07.00 SOLADOS


07.01
Placa compacta granítica 30x30 cm - color gris 
claro M2 122,57 1.152,83$           141.302,62$              7,56% 80,00% 20,00%


07.02 Zócalo granítico 10x30cm - color gris claro M 112,27 419,53$              47.100,41$                2,52% 50,00% 50,00%
07.03 Sólias graníticas reconstituidas M 0,50 1.981,28$           990,64$                     0,05% 100,00%
07.04 Reposición solado exterior M2 1,00 2.123,56$           2.123,56$                  0,11% 10,00% 90,00%


Meses
Incidencia


%Item Descripción Unidad Cantidad
Precio


Unitario
Precio
Item
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%Item Descripción Unidad Cantidad
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Unitario
Precio
Item


08.00 REVESTIMIENTO
08.01 Cerámica 30x30 cm blanco natural m2 120,30 1.174,78$           141.330,73$              7,56% 50,00% 50,00%


08.02
Reposición cerámicas rotas y/o faltantes idem 
existentes M2 12,30 2.404,19$           29.571,51$                1,58% 50,00% 50,00%


09.00 REVOQUES
09.01 Pintura al esmalte sintético M2 50,00 700,10$              35.005,00$                1,87% 100,00%
10.00 CARPINTERÍAS DE MADERA
10.01 P02 (0.90 x 2.05) U 1,00 11.691,23$         11.691,23$                0,63% 95,00% 5,00%
11.00 HERRERÍAS
11.01 P01 ( 0.90 x 2.05m)  una hoja de abrir U 1,00 18.238,31$         18.238,31$                0,98% 95,00% 5,00%


11.02 H01 Puerta Reja de Abrir + Paño Fijo (1.83 x 2.05) U 1,00 19.641,26$         19.641,26$                1,05% 95,00% 5,00%


11.03 H02 Puerta Reja de Abrir + Paño Fijo (1.31 x 2.05) U 1,00 17.303,01$         17.303,01$                0,93% 95,00% 5,00%


11.04 H03 Puerta Reja de Abrir + Paño Fijo (1.51 x 2.05) U 2,00 17.770,66$         35.541,32$                1,90% 95,00% 5,00%


11.05 H04 Puerta Reja de Abrir + Paño Fijo (1.51 x 2.05) U 2,00 17.770,66$         35.541,32$                1,90% 95,00% 5,00%


11.06 H05 Puerta Reja de Abrir + Paño Fijo (1.13 x 2.05) U 1,00 14.964,77$         14.964,77$                0,80% 95,00% 5,00%
11.07 H06 Puerta Reja de Abrir (1.20 x 2.05) U 1,00 12.158,87$         12.158,87$                0,65% 95,00% 5,00%


11.08 H07 Puerta Reja de Abrir + Puertín (1.75 x 2.05) U 1,00 13.094,17$         13.094,17$                0,70% 95,00% 5,00%


11.09 H08 Puerta Reja de Abrir + Paño Fijo (1.83 x 2.05) U 1,00 14.029,47$         14.029,47$                0,75% 95,00% 5,00%


11.10
H09 Puerta Reja Guillotina + Paño Fijo (1.31 x 
1.91) U 1,00 14.497,12$         14.497,12$                0,78% 95,00% 5,00%


11.11
H10 Puerta Reja Guillotina + Paño Fijo (1.51 x 
1.91) U 2,00 14.497,12$         28.994,24$                1,55% 95,00% 5,00%


11.12
H11 Puerta Reja Guillotina + Paño Fijo (1.51 x 
1.91) U 2,00 14.497,12$         28.994,24$                1,55% 95,00% 5,00%


11.13
H12 Puerta Reja Guillotina + Paño Fijo (1.13 x 
1.91) U 1,00 12.158,87$         12.158,87$                0,65% 95,00% 5,00%


11.14 H13 Paño fijo  (0.86 x 0.65) U 4,00 1.870,60$           7.482,38$                  0,40% 95,00% 5,00%
11.15 H14 Paño fijo  (1.26 x 0.65) U 1,00 2.805,89$           2.805,89$                  0,15% 95,00% 5,00%
11.16 H15 Paño fijo  (2.32 x 0.65) U 4,00 4.676,49$           18.705,96$                1,00% 95,00% 5,00%
11.17 H16 Paño Fijo  (0.58 x 0.65) U 3,00 1.402,95$           4.208,84$                  0,23% 95,00% 5,00%


11.18 H17 Puerta Guillotina + Paño Fijo  (0.82 x 1.95) U 3,00 9.820,63$           29.461,89$                1,58% 95,00% 5,00%
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Unitario
Precio
Item


11.19 H18 Paño Fijo Desmontable  (1.95 x 2.05) U 1,00 13.094,17$         13.094,17$                0,70% 95,00% 5,00%
12.00 INSTALACIÓN SANITARIA


12.01
Instalación de Equipo de Presurización en 
entretecho. gl 1,00 20.865,46$         20.865,46$                1,12% 90,00% 10,00%


12.02 Distribución de agua fria y caliente. M 18,00 587,26$              10.570,68$                0,57% 10,00% 80,00% 10,00%
12.03 Desagues cloacales. UNID. 1,00 91.278,08$         91.278,08$                4,88% 10,00% 90,00%


12.04
Grifería para cocina para embutir, con pico móvil 
bajo FV modelo 0403/17 California UN 1,00 6.432,26$           6.432,26$                  0,34% 100,00%


13.00 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
13.01 Matafuego ABC 5kg u 2,00 4.076,66$           8.153,32$                  0,44% 100,00%
13.02 Cartel de Salida con Bateria autonoma UN 3,00 3.134,95$           9.404,85$                  0,50% 100,00%
13.03 Señalización Matafuegos UNID. 2,00 167,71$              335,42$                     0,02% 100,00%
13.04 Cartel de Salida fotoluminiscente UN 6,00 626,99$              3.761,94$                  0,20% 100,00%
14.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
14.01 Tableros seccionales u 1,00 43.718,86$         43.718,86$                2,34% 10,00% 80,00% 10,00%
14.02 Canalizaciones M 45,00 290,72$              13.082,58$                0,70% 10,00% 90,00%
14.03 Boca tomacorriente doble UN 4,00 4.840,56$           19.362,24$                1,04% 100,00%
15.00 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
15.01 Instalación de gas M 8,00 2.735,54$           21.884,32$                1,17% 10,00% 90,00%
16.00 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA


16.01
Ventiladores de extracción e inyección de aire y 
accesorios u 4,00 9.415,15$           37.660,61$                2,02% 50,00% 50,00%


16.02 Persianas móviles y accesorios M 4,00 2.406,41$           9.625,64$                  0,52% 90,00% 10,00%
16.03 Retiro instalación existente GL 1,00 6.654,17$           6.654,17$                  0,36% 100,00%


16.04
Inspecciones, puesta en marcha, regulaciones y 
pruebas u 1,00 6.957,83$           6.957,83$                  0,37% 100,00%


16.05
Documentación técnica a presentar a la 
finalización de los trabajos GL 1,00 8.975,39$           8.975,39$                  0,48% 100,00%


17.00 SEÑALIZACIÓN


17.01
Carteles indicativos de caniles y gateras (0.15 x 
0,15 cm) UN 21,00 438,89$              9.216,75$                  0,49% 100,00%


17.02 Carteles indicativos de local (0.25 x 0.15 cm) UN 2,00 626,99$              1.253,98$                  0,07% 100,00%
17.03 Carteles de orientación (0.60 x 0.75 cm) UN 2,00 2.507,96$           5.015,92$                  0,27% 100,00%
18.00 EQUIPAMIENTO
18.01 Dispenser toallas de papel (Dp1) UNID. 2,00 1.187,15$           2.374,30$                  0,13% 100,00%
18.01 Dispenser jabón líquido (Dj1) UNID. 2,00 1.277,38$           2.554,76$                  0,14% 100,00%
18.03 Basurero de residuos (Bs1) UN 2,00 3.090,25$           6.180,51$                  0,33% 100,00%
18.04 Jaula gatos (G1) UN 8,00 25.608,00$         204.864,00$              10,96% 100,00%
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Item


19.00 SEGURIDAD E HIGIENE


19.01
Cumplimiento de condiciones de seguridad e 
higiene y medio ambiente GL 1,00 35.901,57$         35.901,57$                1,92% 33,33% 33,33% 33,33%


20.00 LIMPIEZA DE OBRA
20.01 Mantenimiento y limpieza diaria de obra M2 119,00 450,84$              53.649,96$                2,87% 33,33% 33,33% 33,33%
20.02 Limpieza final de obra M2 119,00 90,17$                10.729,99$                0,57% 100,00%


1.869.004,79$           100,00%


Meses 241.692,18$    1.065.986,08$    561.326,54$       
Acumulado 241.692,18$    1.307.678,26$    1.869.004,79$    
Meses 12,93% 57,03% 30,03%
Acumulado 12,93% 69,97% 100,00%


Montos


Incidencia
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MOTIVO: S/ Adicional N° 14 -  Provisión y montaje de cubierta de jaulas y recambio de 


puertas de madera por metálicas en sector de internación de caninos y felinos. - “Servicio 


de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 


Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de 


trabajos menores de mantenimiento” del Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, 


dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Licitación Pública N° 70-SIGAF-14, Exp. N° 2889020-13 aprobado por Resolución N° 496-


MSGC-15 


EMPRESA: Mejores Hospitales S.A. 


 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


 


Se llevarán a cabo las siguientes tareas: 


 


 Se proveerá y colocará un cerramiento superior de caniles a modo de cubierta, 


realizado en malla electro soldada con bastidor de tubo estructural perimetral, 


abulonada a la estructura existente. Terminación en pintura sintética, todo ídem 


cerramientos verticales existentes. 


 


 Se reemplazarán las puertas seccionales de madera que vinculan caniles centrales 


(3-4, 5-6 y 7-8), y también el tabique divisorio de madera entre los caniles 1 y 2. 


Terminación en pintura sintética. 
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Plan de Trabajos a valores diciembre de 2018


1 2 3 4


01.00 TRABAJOS PRELIMINARES


01.01


Cierre en la parte superior de los caniles formando 
un techo con las mismas características 
constructivas que las puertas. Estructura de caño 
30x30x1,6 con planchuela de 1/2"x3/16" y malla 
electro soldada galvanizada de 50x50x3mm. Todo 
será abulonado a la estructura metálica, montada 
anteriormente con idéntica tratamiento de pintura y 
color.


KG 99,00 1.942,40$           192.297,11$              88,70% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%


01.02


Reemplazo de las maderas de las puertas 
levadizas y la pared divisoria del canil 1 con 2, por 
chapa lisa calibre 18 galvanizada y pintada de anti 
óxido gris, luego de su colocación.


U 3,00 8.165,40$           24.496,20$                11,30% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%


216.793,30$              100,00%


Semanas 54.198,33$      54.198,33$         54.198,33$         54.198,33$         
Acumulado 54.198,33$      108.396,65$       162.594,98$       216.793,30$       


Semanas 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%


Acumulado 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
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d
Precio


Unitario
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Empresa: Mejores Hospitales S.A.


Curva de Inversión a valores diciembre de 2018


Adicional N° 14 - Provisión y montaje de cubierta de jaulas y recambio de puertas de madera por metálicas en sector de internación 
de caninos y felinos.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"


Informe


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: Respuesta AIP EX-2020-27225257-GCABA-DGSOCAI


 
Estimada solicitante:


Tengo el agrado de dirigirme a ud. a los fines de brindar respuesta, a su pedido de acceso a la información
pública en el marco de la Ley N° 104, que tramita por expediente EX-2020-27225257-GCABA-
DGSOCAI


A continuación se transcribe lo requerido, en lo que respecta a las competencias de este Nivel, en el punto
2, por el que se ha requerido lo siguiente: “(…) 2-Informe y detalle cómo estaban las jaulas de canes y
felinos en el Instituto de Zoonosis Pasteur y cómo fueron modificadas luego de la construcción por la que
durante casi todo un año NO se ocuparon de los animales con posibles zoonosis. Informe el presupuesto
consumido, detalle cómo se consumió. Indique cómo se contrató para las distintas tareas desde diseño,
destrucción, construcción, puesta en funcionamiento de todas las nuevas jaulas. Acompañe fotos y mapa.”


Al respecto, se menciona que durante la remodelación sector de internación de caninos y felinos fue
aprobado como adicional de la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14, mediante Resolución N°
318/SSASS/2019, por un monto de $1.869.004,79.


Conforme la memoria descriptiva aprobada como anexo, las tareas consistieron en:


· Demolición de 18 (dieciocho) jaulas existentes y Retiro de equipamientos fijos para reemplazar y reubicar
de acuerdo al nuevo proyecto.


· Ejecución de 9 (nueve) caniles nuevos con el doble de superficie para la estancia de los animales,
utilizando materiales de mejor calidad, con una canaleta perimetral para facilitar el lavado del espacio.


· Ejecución de una división con mampostería y canaleta de lavado Para el espacio de Observación de
Felinos.


 · Realización de una readecuación de los desagües primarios en ambos espacios, con el agregado de una
cámara con malla especial antes de la salida cloacal primaria.


· Terminación de los caniles de caninos con cerámica blanca y Rejas a ambos frentes de 20.5m de altura
pintados.


· Boxes centrales con puerta ciega guillotina de chapa, para poder realizar traspaso de los animales en
situaciones especiales. Y el último canil con cerramientos rebatibles.







· Colocación de un extractor y un inyector en cada espacio de observación, para optimizar la renovación de
aire en cada uno.


· Reemplazo los calefactores existentes por dos nuevos en el espacio de caninos.


Y bajo Resolución 495/SSASS/2020 se aprobó el Adicional N° 14 consistentes en las tareas de Provisión y
montaje de cubierta de jaulas y recambio de puertas de madera por metálicas en sector de internación de
caninos y felinos, en el marco de la Licitación Pública mencionada por la suma de pesos $216.793,30.


Se acompaña en archivo embebido documentación de respaldo.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"



Resolución



Número: 
Buenos Aires, 



Referencia: EX-2019-22162883-GCABA-MSGC



 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752/08, 127/14 y 203/16, las
Resoluciones Nros. 84-MSGC/14 y 496-MSGC/15, el Expediente Electrónico N° 2019-22162883-
GCABA-MSGC, y



CONSIDERANDO:



Que, por el Expediente N° 2889020/13 tramitó la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14, para la contratación
individualizada de la obra: “Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e
instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores
de mantenimiento” a realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;



Que, por la Resolución N° 84-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la presente contratación que co mo Anexo formaron
parte del mismo;



Que, a través de la Resolución N° 496-MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14 y se
adjudicó la contratación a la firma Mejores Hospitales S.A, por la suma de veintitrés millones setecientos
noventa y seis mil ochocientos sesenta y dos con veinticinco centavos ($ 23.796.862,25.-);



Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, siendo el plazo de
ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;



Que, por Resolución N° 240-SSASS/19 se aprobó una ampliación del plazo contractual por 12 meses,
llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020;



Que, por medio de las Resoluciones Nros, 684-SSASS/15; 94-SSASS/16; 140-SSPLSAN/16; 137-
SSPLSAN/16; 131-SSPLSAN/16; 144-SSPLSAN/16; 509-SSASS/16; 317-SSASS/17 rectificada por
resolución N° 340-SSASS/18; 762-SSASS/17; 766-SSASS/17; 593-SSASS/18 y 240-SSASS/19 se
aprobaron los adicionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, siendo sus incidencias de treinta y cuatro
con sesenta y siete por ciento (34,67%), cero con veintiocho por ciento (0,28%), cinco con sesenta y seis
por ciento (5,66%), cero con ochenta y uno por ciento (0,81%), uno con veinticinco por ciento (1,25%),
cero con once por ciento (0,11%), cero con veintidós por ciento (0,22%), cero con cuarenta y uno por
ciento (0,41%), tres con veintitrés por ciento (3,23%), dos con cincuenta y nueve por ciento (2,59%), dos
con ochenta y ocho por ciento (2,88%) y veintiocho con cuarenta y uno por ciento (28,41%),
respectivamente;



RESOL-2019-318-GCABA-SSASS



Miércoles 21 de Agosto de 2019











Que por Acta de Redeterminación de Precios N° 2019-11785514-GCABA-MSGC, de fecha 05 de Abril de
2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de Julio de 2017, ascendiendo de esta forma el
monto del contrato a pesos sesenta millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis
con noventa y seis centavos ($60.482.496,96);



Que, conforme surge del expediente electrónico citado en el Visto, la contratista presentó a consideración
de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación
de trabajos adicionales consistentes en la remodelación sector de internación de caninos y felinos;



Que, por informe N° IF-2019-23461032-GCABA-DGRFISS, la mencionada Dirección General informa
que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos contemplados en la Licitación Pública
que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación
de la misma;



Que, por otro lado, la mentada Instancia manifestó que los trabajos cuya aprobación se requieren guardan
relación con el objeto del contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo;



Que, la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería encomendar la
ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé la cláusula 2.13 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que rige la contratación de marras;



Que, la citada cláusula contempla que “(…) La encomienda de las obras se resolverá a solo juicio del
GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la Empresa Contratista que presta el
servicio de mantenimiento en el efector en que las instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser
concretadas recurriendo a: (…) 2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de
mantenimiento en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar a
las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los
distintos preciarios de todos los contratistas que prestan servicio de mantenimiento hospitalario bajo el
presente régimen. 3) En caso de no aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos
realizarlos al precio así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (…) La elección por parte del
GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen por esta metodología no dará derecho
alguno a reclamos por parte del Contratista que presta el servicio en el efector en el que se vayan a
ejecutar los mismos. (…) Salvo trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que
se podrá contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios contratados
originalmente (…)”;



Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado informe, que se analizó el
valor total resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios,
equivalentes temporalmente, de los distintos preciarios, se concluye que el menor valor por los mismos
asciende a un millón ochocientos sesenta y nueve mil cuatro con setenta y nueve centavos ($1.869.004,79)
a valores de Julio de 2017 (preciario de la empresa Mig S.A);



 Que, dicho Nivel refiere asimismo por el mentado informe que, la incidencia del presente del presente
adicional por preciario es de tres con cero nueve por ciento (3,09%) y una incidencia acumulada del
contrato de los adicionales tramitados por preciario ascendiendo a trece con cero cuatro por ciento
(13,04%). En consecuencia esta no supera el tope del 25% previsto en el cuarto párrafo de la cláusula 2.13
del Pliego de Condiciones Particulares;



Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a ochenta y tres con sesenta y uno por
ciento (83,61%);



Que en el marco del punto 2) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se le ha
propiciado encomendar a la contratista Mejores Hospitales S.A, quien ha manifestado su voluntad de
realizarla, al precio así ofertado;











Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha estipula que el plazo de ejecución de las tareas para su
realización será de tres (3) meses;



Que, por informe N° IF-2019-23460981-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General justifica la
pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de inversión del
adicional N° 13 cuya aprobación se propicia;



Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 13 en el marco de la Cláusula 2.13 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la
ejecución de trabajos menores de mantenimiento” en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, dependiente
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;



Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación presupuestaria
correspondiente;



Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos de la Ley Nº 1.218
(Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752/08.



Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio ha remitido los actuados a este nivel bajo IF-
2019-25981495-GCABA-DGLTMSGC.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,



EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD



RESUELVE:



Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 13, en el marco de la Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de la Obra: “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico,
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de
trabajos menores de mantenimiento” a realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, consistentes
en la remodelación sector de internación de caninos y felinos, por la suma de pesos un millón ochocientos
sesenta y nueve mil cuatro con setenta y nueve centavos ($1.869.004,79) a valores de Julio 2017,
encomendado a la firma Mejores Hospitales S.A, por un plazo de tres (3) meses, representando una
incidencia por preciario de tres con cero nueve por ciento (3,09%) y una incidencia acumulada del contrato
de los adicionales tramitados por preciario ascendiendo a trece con cero cuatro por ciento (13,04%) y la
incidencia acumulada total del contrato asciende a ochenta y tres con sesenta y uno por ciento (83,61%).



Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de inversión que como Anexo
SADE suscripto como informe N° IF-2019-23460981-GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente
Resolución.



Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las Partidas
Presupuestarias correspondientes.



Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los trámites pertinentes
para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en los pliegos que rigieron la Licitación.



Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección
General Abastecimiento en Salud.











Digitally signed by Nicolas Montovio
Date: 2019.08.21 14:48:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Nicolas Montovio
Subsecretario
S.S. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD



Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2019.08.21 14:48:35 -03'00'













G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"



Resolución



Número: 
Buenos Aires, 



Referencia: EX-2020-01567641-GCABA-MSGC



 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, el Decreto N° 1254/08, las Resoluciones Nros. 496-
MSGC/15, 240-GCABA-SSASS/19 y 91-GCABA-SSASS/2020, el Expediente Electrónico N° 2020-
01567641-GCABA-MSGC, y



CONSIDERANDO:



Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del adicional N° 14, consistentes en las
tareas de Provisión y montaje de cubierta de jaulas y recambio de puertas de madera por metálicas en
sector de internación de caninos y felinos, en el marco de la contratación individualizada como “Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo
Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento” a realizarse
en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, Licitación Pública N° 70/SIGAF/14;



Que a través de Resolución N° 496-MSGC-15 se aprobó la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14, "Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y la Limpieza y Manejo
Interno de los Residuos Hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento” a realizarse en
el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y se adjudicó la contratación a la firma Mejores Hospitales S.A.,
por la suma de pesos veintitrés millones setecientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y dos con
veinticinco centavos ($ 23.796.862,25);



Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, siendo el plazo de
ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento el 31 de marzo de 2019;



Que mediante Resolución N° 240-SSASS-19 se aprobó, como Adicional N°12 una ampliación de plazo de
la obra básica y del adicional N° 1 por un plazo de doce (12) meses, operando su vencimiento el 31 de
marzo de 2020;



Que por Resolución N° 91-GCABA-SSASS/20 se aprobó la continuidad del contrato celebrado con la
firma Mejores Hospitales S.A. de la obra citada por el plazo de doce (12) meses a partir del día 1° de abril
de 2020, o hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública para el servicio de mantenimiento y
limpieza del citado efector, lo que ocurra con anterioridad;



Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2020-9124519-GCABA-MSGC, de fecha 10 de
marzo de 2020, se aprobaron los nuevos precios unitarios aplicables, correspondientes a diciembre de 2018;



Que el contrato original cuenta a la fecha con trece (13) adicionales aprobados;



RESOL-2020-495-GCABA-SSASS



Lunes 28 de Septiembre de 2020











Que por informe N° IF-2020-12212718-GCABA-DGRFISS, la Dirección General de Recursos Físicos en
Salud manifiesta que los trabajos solicitados guardan relación con el objeto del contrato, resultan necesarios
a fin de dar cabal cumplimiento al mismo y no se encuentran previstos en los Pliegos contemplados en la
Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la
fecha de adjudicación;



Que, en el informe antes citado, se indica que el presente trámite se propicia bajo el sistema de la cláusula
2.13 del Pliego de Condiciones Particulares denominado “preciario” ya que los presentes trabajos consisten
en tareas de obra civil;



Que la mencionada Dirección General ha manifestado que el monto a adicionar al contrato de obra básica
es de pesos doscientos dieciséis mil setecientos noventa y tres con treinta centavos ($216.793,30), a valores
de diciembre de 2018;



Que el adicional N° 14 cuya aprobación se propicia, posee una incidencia en el contrato de cero con
veintiuno por ciento (0,21%) por preciario;



Que la incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario asciende a trece con
veinticinco por ciento (13,25%);



Que la incidencia acumulada del preciario no supera el tope del veinticinco por ciento (25%) previsto en el
cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares;



Que la incidencia acumulada total del contrato, de aprobarse los adicionales en trámite ascendería a ochenta
y tres con ochenta y dos por ciento (83,82%);



Que por informe N° IF-2020-12212743-GCABA-DGRFISS se acompañó memoria descriptiva, plan de
trabajo y curva de inversión del adicional N° 14 cuya aprobación se propicia;



Que el plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro (4) semanas;



Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación presupuestaria
correspondiente;



Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos de la Ley Nº 1.218
(Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752/08.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el decreto N° 203/16 y su modificatorio N° 350/19,



EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD



RESUELVE:



Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 14, en el marco de la Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de la Obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico,
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de
trabajos menores de mantenimiento” a realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur consistentes
en las tareas de Provisión y montaje de cubierta de jaulas y recambio de puertas de madera por metálicas
en sector de internación de caninos y felinos, por la suma de pesos doscientos dieciséis mil setecientos
noventa y tres con treinta centavos ($216.793,30), a valores de diciembre de 2018, encomendado a la firma
Mejores Hospitales S.A, por un plazo de ejecución de cuatro (4) semanas, representando una incidencia por
preciario de cero con veintiuno por ciento (0,21%).



Artículo 2°. - Apruébase la memoria descriptiva, plan de trabajo y la curva de inversión que como Anexo
SADE suscripto como informe N° IF-2020-12212743-GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente











Resolución.



Artículo 3°. - Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las Partidas
Presupuestarias correspondientes.



Artículo 4°. - Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los trámites pertinentes
para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en los pliegos que rigieron la Licitación.



Artículo 5°. - Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección
General Abastecimiento en Salud.



Digitally signed by Roberto Jorge Gigante
Date: 2020.09.28 11:33:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Roberto Jorge Gigante
Subsecretario
S.S. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD



Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.09.28 11:17:09 -03'00'
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"


Resolución


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: EX-2019-22162883-GCABA-MSGC


 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752/08, 127/14 y 203/16, las
Resoluciones Nros. 84-MSGC/14 y 496-MSGC/15, el Expediente Electrónico N° 2019-22162883-
GCABA-MSGC, y


CONSIDERANDO:


Que, por el Expediente N° 2889020/13 tramitó la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14, para la contratación
individualizada de la obra: “Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e
instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores
de mantenimiento” a realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;


Que, por la Resolución N° 84-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la presente contratación que co mo Anexo formaron
parte del mismo;


Que, a través de la Resolución N° 496-MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14 y se
adjudicó la contratación a la firma Mejores Hospitales S.A, por la suma de veintitrés millones setecientos
noventa y seis mil ochocientos sesenta y dos con veinticinco centavos ($ 23.796.862,25.-);


Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, siendo el plazo de
ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;


Que, por Resolución N° 240-SSASS/19 se aprobó una ampliación del plazo contractual por 12 meses,
llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020;


Que, por medio de las Resoluciones Nros, 684-SSASS/15; 94-SSASS/16; 140-SSPLSAN/16; 137-
SSPLSAN/16; 131-SSPLSAN/16; 144-SSPLSAN/16; 509-SSASS/16; 317-SSASS/17 rectificada por
resolución N° 340-SSASS/18; 762-SSASS/17; 766-SSASS/17; 593-SSASS/18 y 240-SSASS/19 se
aprobaron los adicionales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, siendo sus incidencias de treinta y cuatro
con sesenta y siete por ciento (34,67%), cero con veintiocho por ciento (0,28%), cinco con sesenta y seis
por ciento (5,66%), cero con ochenta y uno por ciento (0,81%), uno con veinticinco por ciento (1,25%),
cero con once por ciento (0,11%), cero con veintidós por ciento (0,22%), cero con cuarenta y uno por
ciento (0,41%), tres con veintitrés por ciento (3,23%), dos con cincuenta y nueve por ciento (2,59%), dos
con ochenta y ocho por ciento (2,88%) y veintiocho con cuarenta y uno por ciento (28,41%),
respectivamente;


RESOL-2019-318-GCABA-SSASS


Miércoles 21 de Agosto de 2019







Que por Acta de Redeterminación de Precios N° 2019-11785514-GCABA-MSGC, de fecha 05 de Abril de
2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de Julio de 2017, ascendiendo de esta forma el
monto del contrato a pesos sesenta millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis
con noventa y seis centavos ($60.482.496,96);


Que, conforme surge del expediente electrónico citado en el Visto, la contratista presentó a consideración
de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación
de trabajos adicionales consistentes en la remodelación sector de internación de caninos y felinos;


Que, por informe N° IF-2019-23461032-GCABA-DGRFISS, la mencionada Dirección General informa
que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos contemplados en la Licitación Pública
que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación
de la misma;


Que, por otro lado, la mentada Instancia manifestó que los trabajos cuya aprobación se requieren guardan
relación con el objeto del contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo;


Que, la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería encomendar la
ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé la cláusula 2.13 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que rige la contratación de marras;


Que, la citada cláusula contempla que “(…) La encomienda de las obras se resolverá a solo juicio del
GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la Empresa Contratista que presta el
servicio de mantenimiento en el efector en que las instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser
concretadas recurriendo a: (…) 2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de
mantenimiento en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar a
las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los
distintos preciarios de todos los contratistas que prestan servicio de mantenimiento hospitalario bajo el
presente régimen. 3) En caso de no aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos
realizarlos al precio así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (…) La elección por parte del
GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen por esta metodología no dará derecho
alguno a reclamos por parte del Contratista que presta el servicio en el efector en el que se vayan a
ejecutar los mismos. (…) Salvo trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que
se podrá contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios contratados
originalmente (…)”;


Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado informe, que se analizó el
valor total resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios,
equivalentes temporalmente, de los distintos preciarios, se concluye que el menor valor por los mismos
asciende a un millón ochocientos sesenta y nueve mil cuatro con setenta y nueve centavos ($1.869.004,79)
a valores de Julio de 2017 (preciario de la empresa Mig S.A);


 Que, dicho Nivel refiere asimismo por el mentado informe que, la incidencia del presente del presente
adicional por preciario es de tres con cero nueve por ciento (3,09%) y una incidencia acumulada del
contrato de los adicionales tramitados por preciario ascendiendo a trece con cero cuatro por ciento
(13,04%). En consecuencia esta no supera el tope del 25% previsto en el cuarto párrafo de la cláusula 2.13
del Pliego de Condiciones Particulares;


Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a ochenta y tres con sesenta y uno por
ciento (83,61%);


Que en el marco del punto 2) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se le ha
propiciado encomendar a la contratista Mejores Hospitales S.A, quien ha manifestado su voluntad de
realizarla, al precio así ofertado;







Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha estipula que el plazo de ejecución de las tareas para su
realización será de tres (3) meses;


Que, por informe N° IF-2019-23460981-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General justifica la
pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de inversión del
adicional N° 13 cuya aprobación se propicia;


Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 13 en el marco de la Cláusula 2.13 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la
ejecución de trabajos menores de mantenimiento” en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, dependiente
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;


Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación presupuestaria
correspondiente;


Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos de la Ley Nº 1.218
(Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752/08.


Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio ha remitido los actuados a este nivel bajo IF-
2019-25981495-GCABA-DGLTMSGC.


Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,


EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD


RESUELVE:


Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 13, en el marco de la Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de la Obra: “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico,
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de
trabajos menores de mantenimiento” a realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, consistentes
en la remodelación sector de internación de caninos y felinos, por la suma de pesos un millón ochocientos
sesenta y nueve mil cuatro con setenta y nueve centavos ($1.869.004,79) a valores de Julio 2017,
encomendado a la firma Mejores Hospitales S.A, por un plazo de tres (3) meses, representando una
incidencia por preciario de tres con cero nueve por ciento (3,09%) y una incidencia acumulada del contrato
de los adicionales tramitados por preciario ascendiendo a trece con cero cuatro por ciento (13,04%) y la
incidencia acumulada total del contrato asciende a ochenta y tres con sesenta y uno por ciento (83,61%).


Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de inversión que como Anexo
SADE suscripto como informe N° IF-2019-23460981-GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente
Resolución.


Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las Partidas
Presupuestarias correspondientes.


Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los trámites pertinentes
para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en los pliegos que rigieron la Licitación.


Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección
General Abastecimiento en Salud.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"


Resolución


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: EX-2020-01567641-GCABA-MSGC


 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, el Decreto N° 1254/08, las Resoluciones Nros. 496-
MSGC/15, 240-GCABA-SSASS/19 y 91-GCABA-SSASS/2020, el Expediente Electrónico N° 2020-
01567641-GCABA-MSGC, y


CONSIDERANDO:


Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del adicional N° 14, consistentes en las
tareas de Provisión y montaje de cubierta de jaulas y recambio de puertas de madera por metálicas en
sector de internación de caninos y felinos, en el marco de la contratación individualizada como “Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo
Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento” a realizarse
en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, Licitación Pública N° 70/SIGAF/14;


Que a través de Resolución N° 496-MSGC-15 se aprobó la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14, "Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y la Limpieza y Manejo
Interno de los Residuos Hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento” a realizarse en
el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y se adjudicó la contratación a la firma Mejores Hospitales S.A.,
por la suma de pesos veintitrés millones setecientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y dos con
veinticinco centavos ($ 23.796.862,25);


Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, siendo el plazo de
ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento el 31 de marzo de 2019;


Que mediante Resolución N° 240-SSASS-19 se aprobó, como Adicional N°12 una ampliación de plazo de
la obra básica y del adicional N° 1 por un plazo de doce (12) meses, operando su vencimiento el 31 de
marzo de 2020;


Que por Resolución N° 91-GCABA-SSASS/20 se aprobó la continuidad del contrato celebrado con la
firma Mejores Hospitales S.A. de la obra citada por el plazo de doce (12) meses a partir del día 1° de abril
de 2020, o hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública para el servicio de mantenimiento y
limpieza del citado efector, lo que ocurra con anterioridad;


Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2020-9124519-GCABA-MSGC, de fecha 10 de
marzo de 2020, se aprobaron los nuevos precios unitarios aplicables, correspondientes a diciembre de 2018;


Que el contrato original cuenta a la fecha con trece (13) adicionales aprobados;


RESOL-2020-495-GCABA-SSASS


Lunes 28 de Septiembre de 2020







Que por informe N° IF-2020-12212718-GCABA-DGRFISS, la Dirección General de Recursos Físicos en
Salud manifiesta que los trabajos solicitados guardan relación con el objeto del contrato, resultan necesarios
a fin de dar cabal cumplimiento al mismo y no se encuentran previstos en los Pliegos contemplados en la
Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la
fecha de adjudicación;


Que, en el informe antes citado, se indica que el presente trámite se propicia bajo el sistema de la cláusula
2.13 del Pliego de Condiciones Particulares denominado “preciario” ya que los presentes trabajos consisten
en tareas de obra civil;


Que la mencionada Dirección General ha manifestado que el monto a adicionar al contrato de obra básica
es de pesos doscientos dieciséis mil setecientos noventa y tres con treinta centavos ($216.793,30), a valores
de diciembre de 2018;


Que el adicional N° 14 cuya aprobación se propicia, posee una incidencia en el contrato de cero con
veintiuno por ciento (0,21%) por preciario;


Que la incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario asciende a trece con
veinticinco por ciento (13,25%);


Que la incidencia acumulada del preciario no supera el tope del veinticinco por ciento (25%) previsto en el
cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares;


Que la incidencia acumulada total del contrato, de aprobarse los adicionales en trámite ascendería a ochenta
y tres con ochenta y dos por ciento (83,82%);


Que por informe N° IF-2020-12212743-GCABA-DGRFISS se acompañó memoria descriptiva, plan de
trabajo y curva de inversión del adicional N° 14 cuya aprobación se propicia;


Que el plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro (4) semanas;


Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación presupuestaria
correspondiente;


Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos de la Ley Nº 1.218
(Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752/08.


Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el decreto N° 203/16 y su modificatorio N° 350/19,


EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD


RESUELVE:


Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 14, en el marco de la Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de la Obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico,
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de
trabajos menores de mantenimiento” a realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur consistentes
en las tareas de Provisión y montaje de cubierta de jaulas y recambio de puertas de madera por metálicas
en sector de internación de caninos y felinos, por la suma de pesos doscientos dieciséis mil setecientos
noventa y tres con treinta centavos ($216.793,30), a valores de diciembre de 2018, encomendado a la firma
Mejores Hospitales S.A, por un plazo de ejecución de cuatro (4) semanas, representando una incidencia por
preciario de cero con veintiuno por ciento (0,21%).


Artículo 2°. - Apruébase la memoria descriptiva, plan de trabajo y la curva de inversión que como Anexo
SADE suscripto como informe N° IF-2020-12212743-GCABA-DGRFISS, forma parte de la presente







Resolución.


Artículo 3°. - Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las Partidas
Presupuestarias correspondientes.


Artículo 4°. - Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los trámites pertinentes
para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en los pliegos que rigieron la Licitación.


Artículo 5°. - Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección
General Abastecimiento en Salud.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: Respuesta AIP EX-2020-27225257- -GCABA-DGSOCAI s/ Rta. NO-2021-04457843-
GCABA-DGLTMSGC


A: MA. EUGENIA COLIMODIO (DGLTMSGC),


Con Copia A: Carolina FITZPATRICK (DGLTMSGC),


De mi mayor consideración:


 
Estimada solicitante:


Tengo el agrado de dirigirme a ud. a los fines de brindar respuesta a su pedido de acceso a la información
pública en el marco de la Ley N° 104, que tramita por expediente EX-2020-27225257- -GCABA-
DGSOCAI


A continuación se transcribe lo requerido en el punto 1: “1-Informe cronograma de vacunación antirrábica
extra muros para canes y felinos 2020 (…)”


En relación al cronograma de vacunación antirrábica para canes y felinos, debido a la pandemia ocasionada
por el COVID-19 y en función a las medidas establecidas en el Decreto 147/PEN/20 se ha resuelto
postergar la Campaña de vacunación Antirrábica 2020 hasta tanto la situación epidemiológica lo permita.
Sin perjuicio de ello, la vacunación en el Instituto nunca dejó de realizarse (primeramente con turnos y
actualmente atendiendo la demanda espontánea).   


En el punto 2 ha requerido lo siguiente: “(…) 2-Informe y detalle cómo estaban las jaulas de canes y
felinos en el Instituto de Zoonosis Pasteur y cómo fueron modificadas luego de la construcción por la que
durante casi todo un año NO se ocuparon de los animales con posibles zoonosis. Informe el presupuesto
consumido, detalle cómo se consumió. Indique cómo se contrató para las distintas tareas desde diseño,
destrucción, construcción, puesta en funcionamiento de todas las nuevas jaulas. Acompañe fotos y mapa.”


Sobre ese punto, en lo que respecta a las competencias de este efector, se menciona que durante la
remodelación sector de internación de caninos y felinos se continuó con las tareas habituales del Instituto,
cumpliendo con la misión y funciones establecidas por Decreto 5334/88 y para garantizar el control de las
diferentes zoonosis el Ministerio de Salud celebró un Convenio con la Asociación Civil AYUDACAN
mientras durara la refuncionalización del pabellón en cuestión.







Saludos cordiales,


Sin otro particular saluda atte.
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