



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Secretaría de Transporte

Dirección General Infraestructura de Transporte

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N°1
Licitación Pública de Obra Mayor N° 474/SIGAF/2018

OBRA: “CORREDOR HUERGO – MADERO”

Se emite la presente Circular a efectos de acompañar el cronograma correspondiente al punto 3.0.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

Se deja constancia que para la ejecución de la obra se deberá respetar la planificación de obra adjunta, ampliando el punto 3.0.1.8 del (PETP).

El cumplimiento de la misma es de carácter estricto e inalterable. Se encuentra consensuada con todas las partes intervinientes para la materialización de totalidad de la intervención a realizar en el “Corredor Huergo – Madero” las mismas son; Corporación Puerto Madero (CAPMSA), Ente Integral de Mantenimiento Urbano (EMUI) dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAYEP), y la Dirección General de Infraestructura de Transporte (DGIT), organismo técnico y repartición a cargo de la coordinación de todas las acciones necesarias para la materialización del proyecto, llevando a cabo además la Inspección de Obra sobre los trabajos a realizar por la Empresa adjudicataria.

Bajo los lineamientos de la Subsecretaría de tránsito y transporte de quien depende la DGIT, se establece que durante el transcurso de la obra se deberá asegurar el libre tránsito en las avenidas a intervenir reduciendo a 3 carriles de circulación el total de la calzada, restringiéndose hasta 2 carriles durante los meses de enero y febrero del 2019. Es por ello que se deberá dar cumplimiento, sin excepción, a los tiempos establecidos en la planificación adjunta a fin de responder a lo solicitado.

Por lo expuesto anteriormente y haciendo mención del punto 3.0.1.8 del PETP, resulta que el ritmo de producción que deberá ejecutar la Empresa Adjudicataria para cumplir asciende a 1600 metros lineales de materialización de corredor en un lapso de 15 días corridos. Siendo esta una condición sine qua non para el cumplimiento de la planificación adjunta y el plazo de obra establecido en la presente licitación.

PLANIFICACION "INTERVENCION HUERGO - MADERO"			LONGITUD (m)	SEPTIEMBRE		OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO									
Nº	CUADRA	EJECUCIÓN DE TAREAS	Promedio de longitud de los dos cordones.	17 al 23	24 al 30	01 al 07	08 al 14	15 al 21	22 al 28	29 al 04	5 al 11	12 al 18	19 al 25	26 al 02	03 al 09	10 al 16	17 al 23	24 al 30	31 al 06	07 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 03	04 al 10	11 al 17	18 al 24	25 al 03	04 al 10	11 al 17	18 al 24	25 al 31	01 al 07	08 al 14	15 al 21	22 al 28	29 al 05	06 al 12						
1	San Martín - Proyección Ricardo Rojas	cordón oeste + cruzadas	380																																								
		cordón central																																									
		boulevard CAPMSA																																									
		cordón este + cruzadas																																									
		soterrado oeste																																									
		vereda oeste																																									
		vereda este																																									
2	Proyección Ricardo Rojas - Córdoba	asfalto																																									
		cordón oeste + cruzadas																																									
		cordón central																																									
		boulevard CAPMSA																																									
		cordón este + cruzadas																																									
		soterrado oeste																																									
		vereda oeste																																									
3	Cordoba - Viamonte - Tucuman - Lavalle	vereda este																																									
		asfalto																																									
		cordón oeste + cruzadas																																									
		cordón central																																									
		boulevard CAPMSA																																									
		cordón este + cruzadas																																									
		soterrado oeste																																									
4	Lavalle - Corrientes- Perón	vereda oeste																																									
		vereda este																																									
		asfalto																																									
		cordón oeste + cruzadas																																									
		cordón central																																									
		boulevard CAPMSA																																									
		cordón este + cruzadas																																									
5	Perón - Proyección Av. de Mayo	soterrado oeste																																									
		vereda oeste																																									
		vereda este																																									
		asfalto																																									
		cordón oeste + cruzadas																																									
		cordón central																																									
		boulevard CAPMSA																																									
6	Proyección Av. de Mayo - Moreno	cordón este + cruzadas																																									
		soterrado oeste																																									
		vereda oeste																																									
		vereda este																																									
		asfalto																																									
		cordón oeste + cruzadas																																									
		cordón central																																									
7	Moreno - Belgrano - Venezuela - México	boulevard CAPMSA																																									
		cordón este + cruzadas																																									
		soterrado oeste																																									
		vereda oeste																																									
		vereda este																																									
		asfalto																																									
		cordón oeste + cruzadas																																									
8	México - Chile - Independencia - EEUU	cordón central																																									
		boulevard CAPMSA																																									
		cordón este + cruzadas																																									
		soterrado oeste																																									
		vereda oeste																																									
		vereda este																																									
		asfalto																																									
9	Estados Unidos - Carlos Calvo - Humberto 1° - Av. San Juan	cordón oeste + cruzadas																																									
		cantero central																																									
		boulevard CAPMSA																																									
		cordón este + cruzadas																																									
		soterrado oeste																																									
		vereda oeste																																									
		vereda este																																									
10	Cochabamba - Av. Juan de Garay - Av. Brasil	asfalto																																									
		vereda este																																									



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Buenos Aires,

Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.