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2.6.13 Luces de peligro y sefialamiento— Plan de sefialamiento.
2.6.14. Retiro de Instalaciones

2.6.16. Dafios a Terceros

2.6.16.1 Higiene y Seguridad en Obra:
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2.6.19. Letreros de Obra— Publicidad. Plan Comunicacional
2.6.20 Plan de Mitigacion Ambiental de las Obras.
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2.6.23 Inspeccién de Obra.
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2.6.25 Libro de Notas de Pedido.

2.6.26 Bibliorato de certificados.

2.6.26.1 Libro de Partes Diarios.

2.6.27 Errores en documentacién y discrepancias técnicas
2.6.28 Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion
2.6.28.1 Divergencias

2.7. PERSONAL

2.7.1 Salarios

27.1.1 Incumplimiento en los salarios de los obreros

2.7.2. Horario de Trabajo.

2.8. MATERIALES Y TRABAJOS

28.1 Calidad de los materiales

2.8.2 Trabajos defectuosos.

2.8.4 Vicios Ocultos. Falta de Comprobacién de Falla o Fraude
2.8.5 Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo
2.9 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

29.1 Subcontratacion

29.2 Responsabilidad del Contratista

2.9.2.1) Estudio de la Obra

2.9.2.2) Interpretacion de la Documentacion

2.9.2.3) Presentacion de Documentacion

2.9.2.4) Gestiones ante Empresas de Servicios

2.9.2.5) Plan de Trabajos

2.9.2.6) Reuniones de Coordinacion

2.9.2.7) Aprobacion de los Trabajos

2.9.2.8) Registro de los Trabajos

2.9.2.9) Planos de Obra

2.9.2.10) Planos conforme a obra

2.9.2.11) Impacto Ambiental

2.9.2.12) Proyecto definitivo

2.9.2.13) Perjuicio por incendio

2.9.2.14) Responsabilidad por dafio ambiental

2.9.215) Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor
2.10 DESARROLLO DE LA OBRA

2.10.1. Plazo de Ejecucion.

2.10.5. Equipos a utilizar por el Contratista

2.11 SANCIONES

2.11.1 Hechos que pueden originar sanciones

2.11.2 Tipo de Sanciones - Aplicacion

2.11.2.1) Al Contratista:

2.11.2.1.a) Multa

2.11.2.1.a)l. Incumplimiento de Ordenes de Servicio
2.11.2.1.a) ll. Incumplimiento de plazos parciales y final
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2.11.2.1.b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

2.11.2.1.c) Reconstruccién de las obras

2.11.2.1.d) Solicitud de suspension al Registro Nacional

2.11.2. 1) Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria
2.11.2. 2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
2.11.2. 2.a) Llamado de atencion

2.11.2. 2. b) Apercibimiento

22.11.2.2.c)  Suspensién

2.11.2. 2.d) Sustitucion

2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.12.1 Medicion de las obras.

2.12.2 Fondo de Reparos

2.12.6 Aprobacién de los certificados

2.12.6.1 Pago de los certificados.

2.12.6.2 Demora en los pagos.

2.12.6.3 Retenciones sobre los pagos.

2.12.6.4 Comisiones bancarias para el pago de certificados
2.12.6.5 Presentacion de los certificados

2.12.6.6 Presentacion de Facturas

2.13. MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS
2.13.2 Precios Nuevos.

2.13.2.1 Aprobacién de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.
2.13.2.2 Redeterminacién de precios de contrato

2.14. RESCISION DEL CONTRATO

2.14.8 Fuerza Mayor

2.15. APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE OBRA
2.15.1 Aprobacién de trabajos

2.15.2 Acta de Recepcion Provisoria

2.15.3 Plazo de Garantia:

2.15.4 Liguidacion Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion:
2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

2.16.1 Elementos a proveer por parte del Contratista.

2.16.4 Gastos y derechos

2.16.4.1 Agua de construccion

2.16.5. Seguros

2.16.5.1 Seguros a Contratar

2.16.5.2 Requisitos

2.16.9 Conexiones, desconexiones Y traslados.

2.16.10 Anticipo Financiero

2.16.11 Régimen de Acopio

2.18. RESPONSABILIDAD- INDEMNIDAD

2.18.1 Tribunales Competentes

FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO 1 - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 ANOS.

FORMULARIO 2 - OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 ANOS.
FORMULARIO 3 - OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES.
FORMULARIO 4 — EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA.

FORMULARIO 5 — PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES. PLIEG-2017-23703669- -DGOINEU
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FORMULARIO 6 - CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO.
FORMULARIO 7 — PLANILLA DE COTIZACIONES.
FORMULARIO 8 — ANALISIS DE PRECIOS.

ANEXO | - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

ANEXO Il - MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA.

ANEXO IlI- LEY P - N° 269 CON FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS

ANEXO IV — MODELO DE CONTRATA

ANEXO V - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809.

ANEXO VI NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ANEXO VII- SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

ANEXO VIII-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

ANEXO IX - CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

ANEXO X. OFICINA, EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE
OBRA.

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objeto y Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto complementar, aclarar y perfeccionar
las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) aprobado por el Decreto N° 1.254/08
y sus modificatorios, para la ejecucion de la Obra denominada “DIQUE CERO CAMINABILIDAD”. La
misma sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos
correspondientes.

Se aclara que la no enumeracion de alguna clausula en el presente pliego implica que debera
estarse a lo indicado en la equivalente contenida en el PGC.

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

Localizacion

La obra se desarrollara en la Comuna 4, bajo la traza de la autopista Buenos Aires — La Plata, sobre
la traza de Av. Pedro de Mendoza entre el nodo de Av. Brasil y Agustin R. Caffarena, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires

Objetivos y Caracteristicas

La obra “Dique Cero caminabilidad” consistira en un nuevo paseo para revalorizar el Sur de la ciudad
en un sector altamente degradado.

El proyecto se encontrara bajo la traza de la Au BA — La Plata, donde convergeran usos
gastronémicos, de equipamiento y entretenimiento a modo de paseo lineal.

Prevé la intervencion y reconfiguracién de dos plazas abiertas con acceso al borde costero y también
se integrard el bajo autopista correspondiente a la Au BA — La Plata con senderos y nivelaciones de
cruces, permitiendo asi una mejor caminabilidad entre el tramo Puerto Madero — Usina del Arte.

Las principales tareas a realizar son:

. Creacion de plazas abiertas al publico
. Nivelacion de cruces
. Corrimiento de rejas, ampliacion de veredas y equipamiento

Finalidad y Beneficiarios de la Obra

El proyecto tiene por finalidad la apertura a nuevos espacios publicos y la creacién de nuevos
espacios verdes. La obra en cuestion permitird ademas, una caminabilidad entre Puerto Madero y la
Usina del Arte. Los beneficiarios seran vecinos y transeuntes de la CABA.
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2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia:

Comitente: es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DGROC: La Direccion General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

OBRA: DIQUE CERO CAMINABILIDAD

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: (comprensivo de P.C.G, P.C.P.y P.E.T.)
REPRESENTANTES TECNICO Y JEFE DE OBRA O REPRESENTANTE EN OBRA DEL
CONTRATISTA: Los representantes Técnicos, del Contratista conforme al punto 1.6.22 del P.C.G. y
el punto 2.6.2.2. del presente P.C.P.

U.T.: Unién Transitoria

2.1.4. Documentacion de la licitacién

Se rige de acuerdo a las disposiciones del P.C.G. y a los puntos 2.6.27 y 2.6.28 del presente P.C.P. .
2.1.5. Consultas y Aclaraciones — Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la apertura de las Ofertas el GCBA
podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacién de los
Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes y/o interesados podran formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los
Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis (6) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas,
via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id
=29668, 0 por escrito, en hoja original con identificacion del interesado, en la sede perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Avda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de la
Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de
apertura de las ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la web y formaran parte de los
documentos contractuales. Los Oferentes deberan constatar en la web o en la sede del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan
excusarse de su aplicacién y vigencia.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admision ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el
Art.1.2.1 del P.C.G. y en el punto 2.3.5 del presente Pliego.

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU
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Tanto los oferentes que se presenten en forma individual como los que lo hagan de manera
asociada, en lo que correspondiere de acuerdo al modo de presentarse, deberan cumplir los
requisitos establecidos en el punto 2.2.4 del presente P.C.P.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacién anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado
a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el punto 2.3.5.1-15) del
presente Pliego. Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas
establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los certificados de capacidad de
contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de
contratacién anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada
una de las empresas que integren dicha Unién Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las
empresas participes de la Unién Transitoria, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen
obtenido previamente la clasificacion registral establecida como de Arquitectura y/o Ingenieria, de
acuerdo a la especialidad de los trabajos que se liciten.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato,
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto
a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma
del contrato, el adjudicatario perdera la garantia de oferta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.2.1 Capacidad de Ejecucion

Los oferentes tendran que poseer antecedentes concretos en obras de arquitectura o ingenieria
ejecutadas, con las siguientes caracteristicas:

-Solida y comprobable experiencia en obras similares, por monto y magnitud.
-Exentos de multas y/o sanciones aplicadas por los Comitentes a lo largo de los Ultimos 10 afios

Seran tenidos en cuenta a fin de evaluar la conveniencia de una oferta, aunque no como requisito
excluyente, antecedentes consistentes en obras de similar volumen y complejidad o con similar
destino a la que se licita

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas,
se ponderara solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participacion en la obra.

2.2.2.2 Antecedentes econdmicos financieros

El oferente debera acreditar que cuenta los antecedentes suficientes en este aspecto para realizar la
obra. Para dicho efecto se calculara:

Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del ultimo balance
cerrado). Equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la facturacion promedio que se calculard como
el cociente entre el presupuesto oficial descontado el PORCENTAJE, otorgado en concepto de
Anticipo Financiero, y el plazo de obra.

Patrimonio neto: Equivalente a dos (2) meses de facturacion promedio que se calculara como el

cociente entre el presupuesto oficial descontado el PORCENTAJE, otorgado en concepto de Anticipo

Financiero, y el plazo de obra. Los datos seran extraidos del dltimo balance cerrado.
PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU
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Estados contables: Debera adjuntarse los Estados Contables de los dltimos DOS (2) ejercicios
econdémicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunién de
socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada por el
Consejo Profesional de su jurisdiccion. Remitirse al apartado 2.2.2.3 del presente Pliego: “Detalle
documentacion econémico-financiera”.

La evaluacién Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION

Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6 =a 1 Evalia la capacidad de la
Activos Pasivo Corriente empresa para cumplir en
Realizacion término con los compromisos a

corto plazo computando
solamente los activos corrientes
de més rapida realizacién

Liquidez corriente | Activo Corriente > a 1,3 Evalla la capacidad de la
Pasivo Corriente empresa para cumplir en
término con sus

compromisos a corto plazo
Solvencia Activo Total> a 1,4 Evalla la capacidad de la
Pasivo Total empresa para cumplir en
término con los

compromisos  totales, con
prescindencia del corto y largo

plazo
Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas
Patrimonio Neto participaciones de los

propietarios y de terceros en
inversién total de la empresa

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraerdan de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados
Contables presentados por el oferente.

La informacidén correspondiente a los indicadores econémicos — financieros, al capital de trabajo y al
patrimonio neto, serd evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situacion
Econdmica — Financiera de los oferentes, considerandose los valores indicados para todos esos
rubros como valores de referencia.

2.2.2.3 Detalle documentacién econdmico-financiera

a) El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme —
con fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
financiera por el sesenta porciento (60%) del importe total del monto de la Oferta, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo IX -
Carta Modelo de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una
certificacién contable realizada por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda, detalle de la facturacion mensual efectuada
en los dltimos doce (12) meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos (2) meses con respecto al

mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion,
PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU
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debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de
dividir el Presupuesto Oficial menos el monto a entregar en concepto de anticipo financiero, por el
plazo, en meses, de la obra

b) Estados Contables de los dltimos DOS (2) ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los
que deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el dltimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco (5) meses respecto al
mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o Estados
Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de
dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su
razonabilidad o Informe de revisién limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

¢) En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran deber&
presentar su propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacién acumulada,
se calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT.
En cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en
firme en cada uno de los integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacién dara cumplimiento en forma individual a la presentacién de la
documentacién solicitada necesaria para la verificacién del presente requisito; y no se admitira que
presenten alternativas de financiacién entre los miembros de una misma asociacion.

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estan dados por la sumatoria simple de los
valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la UT.

2.2.3. Constitucién de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacién judicial, conforme lo establecido
en el art. 20 de la Ley N° 1.218 (texto consolidado Ley N° 5.666) y Resolucién N° 77-PG/06, en el de
la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales,
sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacion, para cualquier comunicacién judicial que deban dirigir al GCBA los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificacion que
deban efectuar al GCBA deberan realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, sita en la Avda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de la Ciudad de Buenos Aires.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, asi como el contratista, seran notificados en el
domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta, el que debera situarse en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtird efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.2.4 REQUISITOS BASICOS GENERALES Y PARA UNIONES TRANSITORIAS:

Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada UT constituida o a constituirse, deberan asumir ante el GCBA una
responsabilidad solidaria.

2) Las Personas Juridicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que
conforman la UT deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con
capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UT con
un organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
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decisiones en su nombre y para representarlo ante el GCBA durante la licitacion, contratacion y
ejecucion de la obra.

3) La persona juridica que se presente en forma individual, la Unién Transitoria y las empresas que la
integren no deben tener vinculacién directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCBA
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

No se contratara a empresas 0 asociaciones de empresas para ejecutar obras o prestar servicios que
puedan implicar conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto al GCBA

Ninguna firma que haya sido contratada para prestar servicios de consultoria en la preparacion o
ejecuciéon de un proyecto, asi como ninguna de sus filiales o controlantes o sucursales, podra
posteriormente suministrar bienes o ejecutar obras o prestar servicios distintos a los servicios de
consultoria o de Inspeccion de Obra que se generen como resultado de los servicios de consultoria
previamente prestados para la preparacion o ejecucién del mismo proyecto.

Esta interdiccion alcanza a la empresa individual y a las que se presenten asociadas o en UT.
Ninguno de los miembros de una asociacion empresarial o UT podra presentar el conflicto de interés
descripto. Esta disposicion no se aplica a las diversas firmas (consultores, subcontratistas o
proveedores) que el oferente pueda proponer. Asimismo, tanto los oferentes que se presenten en
forma individual como asociada, no podran encontrarse en interdiccion de acuerdo a las definiciones
que da el art. 98 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666).En caso de corresponder, el
oferente debe haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los contratos celebrados con el
GCBA.

4) A los efectos de esta licitacion la empresa que integre una Unién Transitoria ofertante, o bien otra
empresa vinculada a la misma por cualquier relacion de control o subordinacién, no podra, ademas,
participar de otra oferta, ni en forma individual ni tampoco formando parte de otra Unién Transitoria.
La verificacion de una doble o mdltiple participacién serd causal de desestimacion de todos los
ofertantes, tanto en forma individual como asociada, en los cuales se verifique esa participacion. A
los efectos de ésta clausula se entendera que cualquier forma de vinculaciéon o control empresarial,
incluyendo, a las personas juridicas que tengan identidad o vinculos entre accionistas, gqueda
alcanzada por esta prohibicién y sus consecuencias

5) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicas que se presenten en forma
individual o integrando Uniones Transitorias no deberan tener relaciéon de dependencia o vinculacién
directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u
otros relacionados con él, ni con el GCBA.

6) Empresas extranjeras: Toda la documentacién requerida para integrar la oferta (con excepcion de
la folleteria) deberd ser presentada certificada por notario o escribano publico y, en caso de
documentacién emitida en el exterior, ademas de lo anterior debera presentarse apostillada o
certificada por via consular y traducida si no esta redactada en espafiol, con la firma del traductor
legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convenciéon de La Haya de
1961 (la Apostilla debera constar en las copias certificadas de la documentaciéon y también en las
traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no forman parte de la citada Convencion de la
Haya deberan presentar la documentacion legalizada por via consular.

En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en
moneda de curso legal de acuerdo a la cotizacién de la moneda de origen del Banco Nacion tipo
vendedor a treinta (30) dias antes de la apertura de la presente licitacion. Ademas deben ser
presentados en el formato establecido por la Inspeccion General de Justicia, firmado por contador
publico nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional respectivo.

7) Las certificaciones de las obras que se presenten como antecedentes deberan presentarse
traducidas, certificadas por notario o escribano publico y apostilladas en igual forma que lo arriba
indicado.

8) Los curriculum vitae deberan estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo
la declaracion de aceptacion de los mismos para los cargos propuestos.

2.3. Ofertas

2.3.1. Presupuesto Oficial
PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU
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El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “DIQUE CERO CAMINABILIDAD” asciende a la
suma de pesos siete millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y siete con 43/100
($ 7.783.877,43.-), precios al 12/10/2017, con anticipo financiero del veinte por ciento (20%). La
cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego esta
prevision de anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y requerimientos particulares
de la presente obra y en el entendimiento de que con ella se facilitara el desenvolvimiento y la
realizacion de las tareas que se contratan; considerando ademés que dicha medida acrecentara el
namero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios logrando una mayor concurrencia.

2.3.1.1 Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacién de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura y/o Ingenieria
0 en la especialidad afin de los trabajos que se licitan.

Los Oferentes deberan presentar un analisis de precios para cada uno de los items que integran la
planilla de computo y cotizacion. El GCBA podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo
juzgase necesario. items cotizados en 0 no estan permitidos y seran causal de desestimacion
automética de la oferta (salvo que fuesen solicitados expresamente por Circular).

Las ofertas deberan ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCBA reviste calidad de exento. Por tal motivo, las
propuestas econdmicas presentadas dentro de la oferta no deberan discriminar el importe
correspondiente a la incidencia del impuesto, debiendo incluir el mismo en el precio cotizado.

El oferente debera presentar junto con su oferta, la siguiente documentacion:

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;

b) La oferta econémica, los andlisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los items
cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

¢) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Articulo 5° de la Ley 2809.

d) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructuras de costos de cada
uno de los items en soporte magnético, en formato EXCEL.

Las ofertas deberan presentarse de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente pliego,
teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas y
cantidades, caso contrario se desestimara la oferta.

Los computos expresados en el Presupuesto de la Oferta formardn parte de la documentacion
contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada antes de los cuatro (4) dias anteriores a la fecha de apertura de las
ofertas no dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas,
personal técnico y de conduccion que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se
define como moneda de cotizacién y moneda de pago el Peso Argentino.

Deberé incluirse en la Oferta la documentacién estipulada en el punto 2.9.2 del presente Pliego.

2.3.2. Conformidad con la documentacion

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 11 de 92
11



W
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

En la cotizacién se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos
que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de
los items que componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo
tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision
de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extension de servicios publicos para ejecutar
las correspondientes conexiones, pozos negros y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o
instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que
su ubicacién en tales sitios resultare previsible al momento de la confeccion de la oferta. Ello significa
que el Contratista tomard a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de
considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan
por parte del GCBA.

La totalidad de la documentaciéon técnica anexa debe tomarse como un anteproyecto. El
relevamiento planialtimétrico, los planos definitivos, replanteos, cateos, célculos estructurales y/o de
instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratistas y contemplados en el
valor de su oferta.

2.3.3. Visita ala Zona de Obra:

La visita guiada previa a la zona de las obras es obligatoria para los oferentes. En los casos en que
la visita a la zona de las obras se indique como obligatoria el GCBA comunicara mediante circular
aclaratoria la fecha, horario y modalidad en que dicha visita se llevara a cabo y los oferentes deberan
presentar junto con su oferta una constancia extendida por el GCBA de haber realizado dicha visita.

2.3.4. Modalidad de presentacién de la Oferta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deberan presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en
el dia y hora que se indiquen en el respectivo acto administrativo de llamado a licitacién, y estaran
contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran uno dentro del otro. El sobre
exterior o Sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al oferente, llevara
como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la Obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacién y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

La presente Licitacion Publica ser4 de etapa Unica presentdndose una Unica oferta en dos (2)
sobres. Al efecto se presentara el Sobre N° 1 (Externo), dentro del cual a su vez deberd incluirse el
Sobre N° 2 (Interno), los que se abriran en el mismo acto de apertura y contendran la documentacion
gue se detalla a continuacion.

El GCBA daré recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaren al GCBA
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicara la documentacién especificada en 2.3.5, Sobre N° 1 del
presente, junto al Sobre N° 2 (Interno), que contendrd la oferta econdémica y demas documentacion
correspondiente sefialada en el mencionado punto, debera presentarse cerrado y lacrado, y con las
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1°) Denominacion de la Obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ninglin concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos (2) copias, todas foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas
las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”,
“DUPLICADOQ” y “TRIPLICADQ” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL”.

La documentacion deberd ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el articulo
2.3.5 del presente Pliego.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, entre los montos expresados
en letras y en nimeros, siempre se dard prevalencia al precio escrito en letras.

La Oferta debera estar provista de un indice general, en el orden requerido, en el que debera
determinarse con precision las paginas donde se encuentren las distintas secciones y cada uno de
los documentos que la integran.

La firma que conste en toda la documentacion integrante de la oferta (Sobre N° 1 —Externo- y Sobre
N° 2 —Interno-) debe ser aclarada, indicando el caracter del firmante, debiendo acompafar la
documentacién que avale el caracter invocado.

2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta:

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
La documentacion integrante de la oferta estard contenida en sobre y sera presentada de la siguiente
manera:

I.- Sobre N° 1 (Externo) deberé contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° | del presente Pliego.

2) Garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) Declaracién jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacién Grafica, Planos,
Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado, firmada por los
Representantes Legal y Técnico.

4) Contrato social o Estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designacién de los miembros que integraran el Directorio y
Acta de Directorio de distribucién de los cargos vigentes al momento de realizar la oferta y constancia
de sus respectivas inscripciones en el Registro Publico correspondiente.

Asimismo, el oferente deberd presentar Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades
Anoénimas, de donde surja la decision social de presentarse a la Licitacion. Tratdndose de otro tipo
societario, debera acompafiar la documentacion que acredite idéntica decisién emanada del érgano
societario que exprese la voluntad social. Tal documento no sera necesario cuando el érgano fuere
unipersonal y uno de los firmantes de la oferta fuere el integrante del mismo.

6) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno 0 mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin
limitacién alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio.

Si se tratare del representante legal, bastara que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa,
las facultades requeridas anteriormente.

7) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y su numero de
teléfono/fax y correo electrénico del apoderado especial de la empresa que se presente como

firmante de la oferta.
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8) En el caso de Uniones Transitorias se debera presentar poder especial, otorgado ante Escribano
Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con facultades amplias y suficientes para
representar ante el GCBA a la U.T. otorgando representacion legal unificada con los mismos
alcances establecidos en el apartado 6) precedente.

9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria mediante la presentacién de documentacion
gue acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de la Unién
Transitoria, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la Ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax), correo electréonico del
representante de la U.T.

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de
constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unidn Transitoria, en
caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

10) En los casos de Uniones Transitorias, , la presentacién de copia de las actas de cada una de las
empresas que la compondra autorizando la formacion de la Unidn Transitoria, con el compromiso de
mantenerla en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la
extincién de las obligaciones emergentes del contrato.

11) Estados Contables de los DOS (2) ultimos ejercicios anuales segun el numeral 2.2.2.3 del
presente Pliego.

12) Estado Contable parcial segun el numeral 2.2.2.3, del presente Pliego.

13) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria: el Oferente y/o cada una de las
integrantes de la Unién Transitoria debera acomparfiar por lo menos cinco (5) notas de entidades
financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del
concepto y antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) debera
haber al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

14) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

15 Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacién disponible a la fecha de la oferta en
caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisién del
certificado exigido en el punto anterior. Esta declaracién deberd acompafnarse de una memoria de
célculo, en la que constaran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucion
remanentes, las capacidades resultantes comprometidas segin las férmulas respectivas y el
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

16) Listado de las obras realizadas durante los dltimos cinco (5) afos, en los que la empresa haya
sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria, indicando ubicacion, costo y tipo de
contrato (Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista.
En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

17) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los ultimos cinco
(5) aflos en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de
Empresas o de una Unién Transitoria, indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato,
el plazo de ejecucién, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante
para la mejor evaluacion técnica de la empresa (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras
ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera
fehaciente.

18) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
ejecucion o a ejecutar en los proximos veinticuatro meses y su capacidad de ejecucion afectada.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal
caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

19) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicaciébn de sus
caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspecciéon (Formulario N° 4).

20) Nomina del Personal Superior propuesto para la Obra.

21) Nomina del Personal propuesto para la Obra indicando sus caracteristicas profesionales y
técnicas.
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22) Curriculum vitae del Representante Técnico y del Representante en Obra, con acreditacion de
antecedentes segun Art. 2.6.22 del presente Pliego. Designacion de los mismos por parte del
oferente y aceptacion del cargo por parte de los designados.

23) Constancia de Visita a Obra o declaracién jurada de conocimiento del sitio de Obra, segun
corresponda de acuerdo a lo indicado en el punto 2.3.3. del presente P.C.P

24) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos o
constancia de su solicitud, exigiéndose la efectiva presentacion del certificado con antelacién a la
adjudicacién. Dicha solicitud debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas. El certificado al
momento de su presentacién debe encontrarse vigente.

25) Declaracién Jurada del Mantenimiento de Oferta.

26) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o la
presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo
Il del presente Pliego, debiendo cumplirse en ese caso con su presentacion previo a la firma de la
contrata (El certificado debera presentarse por la totalidad de los directivos del Oferente).

27) Certificacién contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador
Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Ademas, en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago.

28) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario (Anexo IX del presente Pliego) o certificacién contable de facturacion acumulada, segin se
indica en el numeral 2.2.2.3 del presente Pliego. EI compromiso bancario debera presentarse en
original con membrete del banco emisor y firma de persona que debera contar con capacidad de
comprometer a la entidad bancaria y debera acreditarse el caracter del firmante.

29) Declaracion Jurada de aceptaciéon de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires conforme punto 2.18.1del
presente Pliego.

30) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

31) El oferente debera presentar, junto con su oferta, una Declaracién Jurada de capacidad para
contratar a su costo el seguro ambiental exigible para esta obra en particular —en caso de resultar
adjudicatario —y una Declaracion Jurada de su compromiso de adoptar y desplegar en la prestacién
del servicio todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

32) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente
numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

33) Declaracién Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la construccién (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion
N° 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacion Argentina N° 31614 de fecha
13 de Marzo de 2009".

34) Plan de Mitigacién de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse
durante la ejecucién de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacién a
implementar a fin de minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafiard un Plan de
Mitigacion de Obra, el que debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra en forma previa al inicio
de la obra.

35) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC) y de pagos realizados en los Ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

La falta de presentacion de la Garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el
Art. 1.3.6 del P.C.G serd inexcusable constituyendo dicha circunstancia causal de
desestimacion de la oferta.

La documentacioén solicitada en los incisos 4, 5, 9, 10, 14 y 24 del Sobre N° 1 (Externo) del item
2.3.5.1 debera estar autenticada por escribano publico, indicando el notario interviniente de manera
expresa, libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original
cuya copia legaliza.

NOTA: En relacion a los incisos 16), 17) y 18), los oferentes deberan presentar junto al listado de

obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un
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certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o copia autenticada del contrato de
locacién de obra y de la recepcion definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y, si fuere necesario,
Decreto o Resolucion que convalida el Acta).

Il.- Sobre N° 2 (Interno) deberéa contener la siguiente documentacion:

1) Propuesta u Oferta segin Anexo N° Il (Modelo de formulario de la propuesta) del presente Pliego.
2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y presupuesto
(Formulario N° 7) del presente Pliego.

3) Analisis de Precios (segin modelo Formulario N° 8).Debera darse cumplimiento a lo estipulado en
el articulo 5° de la Ley N° 2.809 texto consolidado Ley N° 5.666), dejando constancia que para la
consideracion de las ofertas, los oferentes deberan presentar los precios de referencia asociados a
cada insumo en los andlisis de precios. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5° de
dicha ley, los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion de precios
seran los informados por los organismos mencionados en el citado articulo.

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos y en forma porcentual, abierto por rubros e
items tal cual se consignan en la planilla de cémputo y presupuesto (segin modelo Formulario N°
Formulario N° 5 y N° 6). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de Inversiones
debera incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos sera presentado en
MS Project.. Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el
normal desarrollo esperado de la obra, el GCBA podrd, a su exclusivo juicio, exigir su modificacion,
otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

5) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga
el presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el
plan de trabajos que se han presentado en la oferta. Segun Resolucién N°601-MHGC/14 — Anexo 1
Capitulo 2 — documentacién, procedimiento, efectos. Articulo 4, item c-4.

La falta de presentacion de lo requerido en los puntos 1 y/o 2 del Sobre N° 2 sera inexcusable
constituyendo dicha circunstancia causal de desestimacion de la oferta.

Ante la falta de presentacidon de cualquiera de los Documentos no inexcusables (aquellos
cuya falta u omisidon de presentacién junto con la oferta no se indica expresamente como
inexcusables o como causal de desestimacion inmediata y automatica de la oferta) previstos
en el presente punto 2.3.5. -Sobres N° 1 (Externo) y/o Sobre N° 2 (Interno)-, se intimard al
oferente a su presentacion dentro de los plazos que se le otorguen. La falta de presentacién
de dichos documentos en los mencionados plazos podra ser causal de desestimacion de la
oferta. No podra adjudicarse la contratacién a un oferente que adeudare la presentacién de la
mencionada documentacion.

2.3.6 Garantia de oferta:
Se estard a lo establecido en el punto 1.3.6 del P.C.G.
2.3.7. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta establecido en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija para la presente
en noventa (90) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su garantia, pero mientras
no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su
oferta por el mismo término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos
por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.8. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
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En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, en la reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores o Sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la
garantia de oferta. En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después
de la hora de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha
documentacion, se abriran los sobres internos o Sobre N° 2.

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de
cada garantia, y monto de las ofertas.

5) Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en acta, asi se harg; en caso contrario se dejara asentado la
ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi
lo deseen.

2.3.8.1 Vicios Excluyentes

Seré excluida toda Oferta que presente uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

2) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o0 agregados que no estén debidamente
salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.10. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los diez (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCBA notificara a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas
las correspondientes garantias de oferta.

2.3.10.1. Efectos de la presentacidn de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
sobre el contenido de las mismas.

2.3.10.2 Vista de las Ofertas

Se pondré a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de
(3) tres dias a contar desde la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del organismo
donde se efectud el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,

cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que
dure el periodo de evaluacion de las ofertas.

2.4, Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1 Evaluacion de las Ofertas:
PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU
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La reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.5 0 que presenten alguno
de los vicios excluyentes especificados en el punto 2.3.8.1 o que no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del P.C.G.

2.4.1.1 Ampliacion de la informacién
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCBA podra requerir ampliacién de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite
para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello
no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el
GCBA podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia podra
desestimar su propuesta y disponer la pérdida de la garantia de oferta.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad
de dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la garantia
de oferta.

El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicacién, podra visitar las oficinas,
depositos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

Se deja constancia que ante la omisiébn de presentacion de la constancia de visita a obra o la
declaracion jurada de conocimiento de la obra (segun lo requerido en el inciso 23 del articulo 2.3.5 —
Sobre N° 1- del presente Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimaré al oferente para que en un
plazo perentorio de veinticuatro (24) horas acredite tal requisito bajo apercibimiento de desestimacion
de la oferta, la que podra ser acompafada de pérdida de la de la garantia de oferta.

2.4.2 Preadjudicacién —Impugnaciones

La Comision Evaluadora propiciara la adjudicacién, de conformidad con las pautas establecidas en
los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta de Preadjudicacién al
efecto. La preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y podra estar sujeta a
impugnaciones conforme al punto 2.4.2 del presente Pliego, las cuales seran resueltas previa
intervencién de la Procuracion General de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Contra la preadjudicacion exclusivamente podran interponerse las impugnaciones a las que se hace
referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Se establece como condicibn de admisibilidad de las
impugnaciones efectuadas por los oferentes, la constitucion previa de un depdsito de caucion de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1.013/08, el cual sera reintegrado al impugnante
sélo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del
resultado de la preadjudicacion.

Vencido el plazo para la presentacion de impugnaciones a la preadjudicacién, la autoridad
competente dispondra la adjudicacion, previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires resolviendo las impugnaciones deducidas contra el Dictamen de Preadjudicacion.

2.4.4 Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:
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El valor a constituir en concepto de garantia de adjudicacion sera del cinco por ciento (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que impliguen aumentos del monto contratado, el
Contratista debera adicionar a la garantia de adjudicacion el cinco por ciento (5%) del importe de las
nuevas obras dentro de los diez (10) dias de notificado del acto administrativo que apruebe el
adicional.

La garantia de adjudicacion sera devuelta dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de
la fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra. En el caso de recepciones definitivas
parciales, el Contratista podra solicitar, a su costo, la modificacion de la suma asegurada, a través de
la emision de la péliza correspondiente.

La garantia de adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
articulo 1.3.6 del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firmade la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCBA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la contrata y sus complementos, la que
tendrd lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacién conforme a lo
estipulado en el articulo 1.4.4. del P.C.G.

Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podra dejar sin efecto la
adjudicacién, en cuyo caso el adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la adjudicaciéon por
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la adjudicacion
quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia correspondiente, sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacion alguna.

Previo a la firma de la contrata deber& presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su
publicacién, siempre que estuviere vencido el oportunamente presentado, y el correspondiente saldo
de capacidad de contratacién disponible expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

2.5.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra

Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar, dentro de los quince (15) dias corridos,
los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion,

2.5.2.1- SEGUROS

Deberan encontrarse presentados y aprobados por la Inspeccién de Obra los seguros estipulados en
el punto 2.16.5 y en el Anexo IX. Asimismo deberan encontrarse presentadas las pélizas originales y
comprobantes de pagos de los siguientes seguros:

- Seguro de Riesgos del Trabajo

- Seguro de Accidentes Personales.

- Seguro de Todo Riesgo Contratistas.

- Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria

- Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva (De corresponder)
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252.2-ART

Contrato de Afiliacion con ART.

-Constancia de Pago de ART.

-Cumplir con la Resolucion 6019/2012 SSTR

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

-Clausura de no repeticion a favor del GCBA.

2.5.2. 3 - Higiene y Seguridad
Acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Anexo VIII del presente pliego
2.5.2. 4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Aprobacion de la Inspeccion de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

2.5.2.5- Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (Tamafio oficio foliado x 200 hojas)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

2.5.2. 6 — Impacto Ambiental

Presentacion del Plan de Gestibn Ambiental, previo al acta inicio
- Designar una persona fisica como Responsable Ambiental, con matricula habilitante ante APRA

2.5.2. 7 - Planificacion de la obra.

- Programacién de Trabajo con Camino Critico, aprobado, desde la fecha establecida para el Acta de
Inicio en la Orden de Comienzo.

- Logistica de Obra. Aprobada.

- Plan Comunicacional. Aprobado.

- Plan de Sefalizacion. Aprobado.

- Plano de Obrador.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo y, si previa intimacion, el Contratista no hubiera
cumplimentado la presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato
suscripto, dando por decaida la adjudicacion, con pérdida de la garantia constituida al efecto, y
pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de conveniencia de las restantes ofertas
presentadas.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la firma de
la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizard todos los trabajos previos
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correspondientes a replanteos, presentacién de planos del proyecto ejecutivo y tareas relativas a la
logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de Comienzo.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha de la
firma de la Contrata. El Contratista entregara en dicho lapso la documentacién solicitada en el punto
2.5.2. del presente P.C.P. En la Orden de Comienzo queda establecida la Inspeccion de Obra y el
Representante en Obra fijado por el Representante Técnico.

Luego de presentada la documentacién mencionada, se firmara el Acta de Inicio a fin de establecer
la fecha cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a
partir de la fecha establecida en dicha Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciara la apertura de
los libros de Comunicaciones.

Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada en la Orden de Comienzo para el inicio de los trabajos
el Contratista no los hubiera iniciado, el GCBA podr& aplicar como sancion la resolucién del contrato
por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los
dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informard de la rescisién culposa al Registro de la
Direccion General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del GCBA para evaluar
el concepto del Contratista en futuras Licitaciones y al Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.6.4. Plan de Trabajos
El articulo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias perdidos por razones
climaticas y que se consideraran laborales.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversion definitivos seran aprobados o rechazados dentro de los tres
(3) dias habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de
acuerdo con las observaciones que efectle la Inspeccién de Obra, sin alterar el plazo y el importe
total. La Inspeccién de Obra determinara el plazo para su nueva presentacion. Transcurrido el mismo
y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspeccién de obra lo efectuara
de oficio y tendra caracter definitivo.

Si asi se dispone en el P.E.T. debera tenerse en cuenta lo estipulado en el punto 2.7.2, cuarto
parrafo, del presente P.C.P. respecto de la posibilidad de incluir en la conformacién de la oferta y en
la programacion de ejecucion de la obra la posibilidad de realizacion de tareas en dias y horarios que
excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados.

2.6.4.1 Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los requisitos a cumplir para
el inicio de la obra estipulados en el item 2.5.2. del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado,
previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccidon de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales,
en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién contractual. En caso de ser
rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las
observaciones que efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. EI Organismo
encargado de la Inspeccion
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En el Plan de Trabajos Definitivo, la empresa debera indicar logistica y secuencia de montaje de los
elementos estructurales premoldeados, para la programacion de obra, comprometiéndose, ademas
con finalizar la losa superior en un plazo de 12 meses desde el inicio de obra a fin de poder iniciar la
obra de Parque en superficie sobre cubierta. Este Hito serd de cumplimiento obligatorio.

2.6.5. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de
Obra y se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccién, previo a la
firma del Acta de Inicio.

Nota: la aprobaciéon de la Inspeccién no exime a la Contratista de las responsabilidades y cargos
exclusivos correspondientes a los posibles errores que presente el replanteo.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia no dara derecho al Contratista a prorrogar el
plazo de ejecucién de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los dos (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccion
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo,
se procederd a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrdn comenzarse las obras en
ningln sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de
peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta exclusiva del
Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su profesional
responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera
dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta de Replanteo en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningdn reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido
dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.
2.6.7 Documentacion

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2.9.2 respecto de Documentacion se establece que:

El Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en las
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCBA,

posteriores al inicio de las obras.

El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de Obra, la documentacién
referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de
las leyes previsionales.

2.6.10 Obrador:

Los aspectos relativos a la Instalacion del obrador, su logistica, localizacion y entrada, instalaciones

y servicios se definen en el P.E.T.
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2.6.11 Entrada al Obrador y Cerco Perimetral

El Contratista proveera una barrera y un puesto de control en la entrada al obrador, y adoptara las
medidas necesarias (colocacién de un cerco perimetral) para asegurar que todo el trafico puede
ingresar o0 egresar solamente a través del acceso controlado. La Inspeccion de obra podra, a su
criterio, permitir el ingreso de todo personal que considere.

El Contratista dotard de personal a la barrera en el horario de trabajo y mientras se desarrolle
cualquier actividad en la obra, durante todo el periodo de vigencia del Contrato.

2.6.13 Luces de peligro y sefialamiento — Plan de sefialamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefalizacion y colocacion de luces de peligro alcanzari tanto a las obras y/o instalaciones
conexas cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o
magquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares
que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser
motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que
mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyenda y
conos como elementos de sefializacion, debidamente reglamentados.

Estos letreros deberan ser metélicos o de plasticos y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura y
deberan modificarse a medida del avance de obra.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, el Decreto PEN N° 779/95 y la
Ordenanza N° 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo
permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los
frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacién, podra ejecutar
dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino
también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las
obras asi ejecutadas, se le recargara un quince por ciento (15%) en concepto de penalidades.

2.6.14. Retiro de Instalaciones

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador todas las instalaciones
fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, bases (como graas), etc. No se
recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

2.6.16. Dafios a Terceros

2.6.16.1 Higieney Seguridad en Obra

Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las
obras:

-Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.
-Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun Ley N° 24.938 y Decretos PEN

Nros. 1278/00 y 839/98.
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-Decreto PEN N° 911/96 de Higiene y Seguridad en la construccion

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

-Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

-Resoluciones Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nros. 35/98, 319/99, 552/01 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

-Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

-Resolucién SRT 550/2011, Resolucion SRT 503/2014.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislaciéon
citada.

El Contratista esta obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de
nuevo personal a las ndminas de personal del Contratista, seran presentadas por Declaracion
Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas en el parte diario.

Asimismo el Contratista observara lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las
resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen.

El Contratista respondera por la conducta que observa su personal, como asi también por los
deterioros, desérdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El
Contratista tendra plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos
por el personal a su cargo, lo que se extenderd a los reclamos por lesiones, muerte o dafio a la
propiedad, que deriven de ellos.

El certificado de afiliacion a la A.R.T. correspondiente, mencionara que se cubren todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557 y complementarias. En este
certificado se exigira que consten las siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma
expresa a iniciar toda accién de repeticiébn o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y
dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley N° 24.557 o en cualquier otra norma
juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o
abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa Contratista) amparados
por la cobertura del contrato de afiliacién N°........... , por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos
en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, dentro de los diez dias de
verificado. Esta clausula de no repeticién cesara en sus efectos si el empresario comitente a favor de
quien se emite, no cumple con las medidas de prevencion e higiene y seguridad del trabajo, o
infringe la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario PEN N° 351/79, Decreto PEN N° 911/96 y las
normativas que sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las
provincias y la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires en el ambito de su competencia y que le sean
exigibles al empresario.”

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y ante la Inspeccién de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la
inspeccién de Obra es de dos (2) dias antes de la fecha de la Orden de Comienzo. El Contratista no
podra realizar trabajos previos en el terreno sin tener aprobada la documentacion.

Debera contar con el asesoramiento de un graduado universitario en Higiene y Seguridad durante
todo el tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de doce (12) horas semanales

de presencia, o las horas indicadas en la Resolucion SRT N° 231/96, lo que resulte mayor, En virtud
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de la complejidad de la obra y los frentes simultaneos el Departamento de Seguridad e Higiene del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra exigir la presencia de uno o mas técnicos
Auxiliares de Seguridad e Higiene.

La empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por
Resolucién S.R.T. N° 35/98, debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un
Programa de Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario PEN N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad
de la empresa, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién S.R.T. N° 51/97),
por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa constructora debera llevar un libro foliado de
Higiene y Seguridad, que seréa rubricado por él y la empresa . En él se asentaran las novedades,
visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado
por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T. N° 231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

Contrato de afiliaciéon con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Programa de Seguridad aprobado por la ART

Némina del personal de obra emitida por la ART vigente

Aviso de inicio de obra.

Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad
y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

Para los casos de personal autdnomo, una poéliza de seguro de accidentes personales por un valor
de pesos. ($400.000)

Previamente a la iniciacién de los trabajos, se debera coordinar una reunion de pre inicio de obra
con el area de Seguridad, Higiene y medio ambiente del MDUyT,

En forma mensual la contratista debera presentar por Nota de Pedido:

a) Némina actualizada del personal de obra emitida por la ART.

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes.

¢) Investigacién de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a setenta y dos (72) horas de ocurrido los mismos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza N° 32.999 MCBA/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencién al cuidado en la descarga,
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 25 de 92
25



W
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, y de las establecidas en el punto 2.6.19.1 sera advertido por la Inspeccién de Obra
mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple
con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se
le aplicara una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la certificacion mensual correspondiente
al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio, lo que sea
mayor.

2.6.16.2 Trabajo en la Via Publica

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley N° 24.449, Decreto Reglamentario PEN N°
779/95, Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCBA obrante
en el Pliego de Especificaciones Técnicas en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de
trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del trdnsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente
debera elaborar un plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador,
sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de
cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera
puesto a consideracién y aprobacién de la Inspeccion de Obra, que realizara las consultas
pertinentes con los organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberdqd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
magquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contard con el apoyo permanente de los organismos de seguridad
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la
entrada a garajes de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencién de
accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista debera instalar el sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su
defecto, el descripto en la Ordenanza N° 32.999 (B.M.N° 15322) y otros elementos que sean
necesarios para la proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los
cuales deberdn estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar
condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y para la proteccién del personal y/o equipo
de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el
gue fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno,
y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucién y seguridad de obra en las areas de
ejecucién de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y
vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y
precaucion vial serdn en concordancia con el Codigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en
vigencia. Este plan serd puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra, que realizard las consultas pertinentes con los organismos competentes, a
efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusién de los desvios de
transito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracion y
aprobacion de la Inspeccién de Obra, que realizard las consultas pertinentes con los organismos
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competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante
los mismos.

El Contratista debera realizar la difusi6n mencionada por los distintos medios de informacion
(gréficos, radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la
comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el GCBA,
a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de
ejecucidn de obras establecidos.

2.6.19. Letreros de Obra— Publicidad. Plan Comunicacional
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista est4 obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra y bajo la
supervision de ésta, los letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se
soliciten.

La colocacién, mantenimiento, reposicibn y remocion de dichos letreros estard a cargo del
Contratista, cuando asi lo estime conveniente la Inspeccién de Obra. Asimismo se podra introducir
cualquier modificacion y/o adaptacion de los disefios, medidas y/o cualquier otra especificacion
técnica, conforme las necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspeccién de Obra.
Todas estas comunicaciones, que deberan ser cumplidas por el Contratista, serdn efectuadas a
través de Ordenes de Servicio.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo
de los trabajos y permanecerdn en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias
subsiguientes de la fecha de finalizacién de la obra.

La cantidad de carteles se correspondera con el desarrollo total de la obra, previo acuerdo con la
Inspeccion de Obra.
Las especificaciones, medidas, cantidad y detalle de los Letreros y Carteles de obra se
definen en el P.E.T.

Informacion a las comunidades — Plan Comunicacional

Se debera mantener permanente y apropiadamente informados a los pobladores y comerciantes del
area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de
ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos
principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y
calzadas y la posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion
de ductos subterrdneos.

El Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracién y objetivos de las
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccién un Plan
de Comunicacion a la Poblacion o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos
relativos a las interacciones de la obra con la poblacion. EI mismo debera ser aprobado antes de la
suscripcion del Acta de Inicio. El/los texto/s, ubicacion, disefio, especificaciones y dimensiones del/
los Cartel/es de Obra, serdn definidos por la Inspeccion de Obra.

Las comodidades, oficina, equipamiento de telecomunicaciones y o vehiculos para la Inspeccién de
Obra se especifican en el Anexo X

2.6.20 Plan de Mitigacion Ambiental de las obras:
Sera responsabilidad del Contratista cumplir con todas las condiciones que para la ejecucion de la

obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto

Ambiental.
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Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales
resultantes de la Evaluacion Ambiental referida y Plan de Gestion Ambiental.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, se debera cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 (texto consolidado Ley N° 5.666) de Evaluacion de
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 222/12, y la Disposicién 117-DGTALAPRA/12, para
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, la Ley N° 2.214 (texto consolidado Ley N°
5.666), y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley N° 1.356 (texto
consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 198/06, para Contaminacion Atmosférica,
y la Ley N° 1540 (texto consolidado Ley N° 5.666), y Decreto Reglamentario N° 740/07, para
Contaminacion Acustica, como asi también con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se
establezcan en Resoluciones y Dictdimenes que emita el GCBA como resultado del proceso de
Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacién del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias corridos de la firma de la Contrata, conforme lo previsto en el articulo
2.5.2. del presente Pliego, el Contratista debera presentar para la revision y aprobacion de la
Inspeccién de Obra y del GCBA, su plan de gestion ambiental , detallando los métodos especificos a
ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

El Contratista debera designar mediante nota firmada por su representante legal una persona fisica
como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes
deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al inicio de la ejecucién del Contrato. Dicho
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre
y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de tres (3) afios en el
control ambiental de obras y debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra mediante comunicacion
fehaciente. El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales
entre la Contratista, autoridades competentes y comunidades locales.

Presentacion Informe Mensual

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevard a la Inspeccién
mencionando las actividades realizadas en materia de gestibn ambiental, estado de la obra en
relacién a los aspectos ambientales que la Inspeccién sefiale en los informes que realizara, como asi
también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. Toda la
documentacion debera estar respaldada.

Permisos Ambientales

El Contratista deber4d obtener los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las
autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion
a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecuciéon del proyecto.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de todos
los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se
requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones,
deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno
por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, los siguientes:

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 28 de 92
28



W
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

a) Permisos de utilizacion de agua.

b) Disposicion de materiales de excavaciones.
c) Localizacién del Obrador.

d) Disposicién de residuos solidos.

e) Disposicién de efluentes.

En el caso de ser requerido para realizar el transporte o disposicién de lo mencionado, las empresas
deberan inscribirse como generadores de residuos.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.
Permiso para la colocacion de volquetes.

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictimenes que emitan
las autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacién del aire, generacion de ruidos,
desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que el Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deber4, por medio de carteleria,
anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad
Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad del Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

El Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente del Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las autoridades competentes y la Inspeccidn, en materia de
medio ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista deberd tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las obras.

El Contratista deberd cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Los trabajadores del Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacién afectada por las obras.

El Contratista esté obligado a dar a conocer las caracteristicas de las obras a realizar y la duracion
de las mismas y tener la aceptacién previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad
correspondiente.

Aspectos relativos a la maquinaria 'y equipos — Plan de Logistica

El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2020/07, para Residuos Peligrosos.
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El equipo movil, incluyendo magquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de
ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que
puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo moévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los
suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccion de la
Obra. Por ningln motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigén, el lugar deberd estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo
pueda acceder el personal autorizado. En ningln caso dichos bidones o tambores podran estar
depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacién
El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen
precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagles pluviales, siendo el Contratista el
responsable de su eliminacidn final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccion y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.

El Contratista deberd tomar las medidas necesarias para garantizar que el cemento o concreto fresco
no tengan como receptor el sistema pluvial del &rea. El Contratista deber& evitar el vertido de aguas
de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desaglies pluviales, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cdmaras podrian
estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y
depdsitos localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los
conductos de desaguie, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles
gue podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion
final.

Control de derrames
El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos.

Debera determinarse el origen del derrame e impedir que se continle derramando el contaminante.
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Debera informarse inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Deberan interrumpirse otras actividades.

Debera obtenerse toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental deberan determinar si es
necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames.
Deberéa asegurarse el cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente — Plan de Logistica

El Contratista, al ejecutar la remocién del pavimento existente, deberé extraer de la zona el material
removido y deberé trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de
trabajo. En ningun caso este podra ser depositado sobre las veredas.

El Contratista debera utilizar solamente los lugares de depoésitos aprobados por la Inspeccion. El
Contratista no podra depositar ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa
autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran bajo propiedad del GCBA.
El Contratista deberda informar a la Inspeccioén el lugar en que se depositaran para que ésta informe al
organismo competente del GCBA para que aquéllos sean retirados para su uso posterior en obras
que requieran este tipo de material.

Reconstruccién de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementarse un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra
el acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista debera verse impedido del
ingreso a su propiedad.

Proteccién de la vegetacion existente — Plan de Logistica

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el
corte y/o la destruccién que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacién de
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberd restaurar y reponer a su cargo la
vegetacion que se halla destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los
conductos, pavimentos, etc.

El Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales.

El Contratista debera tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra.
Debera identificar un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en
caso de ser necesario debera dar aviso con celeridad a la autoridad local competente colaborando
con la misma en el informe, prevencion y eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlien actividades predatorias sobre el
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular
combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los
troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos — Plan de Logistica

Se debera planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de
impedir problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferacién de vectores
y roedores.
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El contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacion y adecuada disposicion de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros
puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo.

Asimismo, el contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.

Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

El contratista debera cumplir con la Ley N° 1.356 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario 198/06, para Contaminacion Atmosférica, y Ley N° 1.540 (texto consolidado Ley N°
5.666), y Decreto Reglamentario 740/07, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccidn, el Contratista deber& controlar las emisiones de polvo procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de &ridos y otras instalaciones de
obra. Las tolvas de carga de materiales deberdn estar protegidas con pantallas contra el polvo y los
camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un
plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo, debera controlar el correcto estado de la
magquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

A criterio de la Inspeccién de Obra y cuando sea factible, el Contratista debera establecer vias de
transporte que alejen a sus vehiculos como a los de sus proveedores de zonas con congestién de
transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al
minimo. La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley N°1.540 y
su Decreto reglamentario N° 740 /07.

Dependencias sanitarias en la zona de obra — Plan de Logistica
En todos los sitios donde se desarrollen obras deberan instalarse bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos sélidos domiciliarios y debera haber agua potable disponible.

Los bafios portatiles deberan funcionar a base de un compuesto quimico liquido que degradare las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El
producto quimico debera cargarse en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de
bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos deberan ser evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectie el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacibn a otra, debera
comprobarse que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar
ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, deberan ser higienizadas diariamente, a
fin de evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueolégicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueologico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueologico, paleontologico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacién de las obras, el Contratista deberd tomar de inmediato
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocar un
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejar personal de custodia con el fin de evitar
los posibles saqueos. Debera dar aviso a la Inspeccion de Obra, la cual notificard de inmediato a la
autoridad competente a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

El Contratista debera cooperar, y a pedido de la Inspeccién ayudara a la proteccion, relevamiento y
traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Historico
El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacién a los responsables

directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio, a fin que estos
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adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante
la etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria
pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo
para su concrecion. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al dos por ciento
(2%) de la certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de érdenes de servicio, lo que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta especificacion y a todos los requerimientos de
las autoridades competentes.

2.6.22 Representantes Técnico y en Obra del Contratista.
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista, ademas de su Representante Técnico, debera contar con un profesional permanente
en obra o Jefe de Obra, cuyas presentaciones se haran con la documentacién de la propuesta. El
Gltimo de los mencionadas debera contar con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de primera categoria, y con
suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para
representarlo, requiriéndose la aceptacién previa del profesional responsable de la obra publica por
parte del GCBA.

El Representante en Obra o Jefe de Obra serd el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la perfecta ejecucién de los trabajos en lo que al Contratista se
refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el
presente Pliego, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por
el Contratista si el Representante Técnico o el Representante en Obra no concurriesen.

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de al menos
uno de estos representantes y con los de las distintas empresas a cargo de subcontratos
especializados, si las hubiere, a reuniones semanales o mensuales promovidas y presididas por la
Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del plan de trabajo.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante en Obra, ya sea por
decisién del Contratista o del GCBA, se deber& proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias
corridos de producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional
propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

Quedara siempre en Obra al menos uno de los representantes mencionados de forma tal que no se
resienta la marcha de la Obra, dejando librada la aprobacion de la categoria a la Inspeccion.
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Toda justificacién de inasistencia del Representante Técnico o de su Representante en Obra, se hara
por escrito ante la Inspeccidn de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su
asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. El dltimo de los casos dara motivo a la aplicacion
de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

Tanto el Representante Técnico como el Representante en Obra del Contratista deberan figurar en la
oferta junto con sus respectivos antecedentes y la aceptacion del GCBA se entendera producida en
tanto los mismos no sean cuestionados por el GCBA solicitando una nueva designacion notificada
por medio fehaciente, acto que se podra efectuar durante cualquier momento de la la evaluacion de
las ofertas y/o de la ejecucion del contrato.

2.6.23 Inspeccion de Obra
El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCBA la supervision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y
control en la ejecucién del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran en
caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccién tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la
mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra lo haran en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspecciébn de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, el Jefe de Obra deberd hallarse
permanentemente en obra. En su ausencia, lo reemplazara el Representante Técnico definido en el
numeral 2.6.22 del presente P.C.P.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del Contratista.
2.6.24 Notificaciones al Contratista —Libro de Ordenes de Servicio

Todas las comunicaciones que curse el Comitente a la Contratista se realizan mediante Ordenes de
Servicios y toda Orden de Servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional,
salvo expresa indicacion en contrario.

El Libro de Ordenes de Servicio debera tener hojas numeradas por triplicado. En este libro se
redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por él
Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber
tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlien, como toda
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.6.25 Libro de Notas de Pedido

Debera tener hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentara los
pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o
pedidos de aclaracién y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de

Obra, el rechazo o aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra se realizara a través de Ordenes
| de Servicio indicando las causas del mismo,
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2.6.26 Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se deberéa archivar un duplicado de cada certificado de obra.
2.6.26.1 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el
parte diario donde se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nUmero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

7) Observaciones: quedara registrado acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante el
dia en la obra.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos (2) ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacion por la Inspeccién de su texto.

2.6.27 Errores en Documentacion y discrepancias técnicas
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras
o letras, prevalecerd esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones
Técnicas se adoptaran las més exigentes.

2.6.28 Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién
El Art. 1.6.28 y el art. 1.1.5 (Consultas y aclaraciones) del P.C.G. se complementan con lo siguiente:

En caso de discrepancias, el orden de prelacién o prevalencia de los documentos contractuales sera
el que a continuacion se detalla:

. Pliego de Condiciones Generales y Aclaratorias de todo tipo;

. Pliego de Condiciones Particulares y Aclaratorias de todo tipo;

. Pliego de Especificaciones Técnicas y Aclaratorias de todo tipo;
. Planos Generales y planillas;

. Planos de detalle y Anexos;

. Oferta;

. Contrata y sus Anexos;

8.- Las Ordenes de Servicio;

9.- Las Notas de Pedido;

~NOoO o, WNPRE

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevaleceréa esta ultima.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacién, prevalecera aquella
norma que establezca una mayor exigencia para el Contratista.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa,
pero en caso de existir ambigledades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el
GCBA.
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Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segin las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos complementarios, se
aplicaran supletoriamente para la contratacion objeto del presente.

b) La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 95/14.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.28.1. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o
disposiciones legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante Nota de
Pedido, dentro del término de seis (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las
comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccién de Obra examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacién o aplicacién de cldusulas contractuales o disposiciones legales, y se expedir4 sobre el
tema dentro de los cinco (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista debera expedirse en el término
de cinco (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios
El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista serd el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal
que hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna; respondiendo ademds, por los dafios y
perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjeren tales
incumplimientos; no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como
asi también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberado
de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligaciéon que surja de las modificaciones en
las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA
de toda responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.
2.7.1.1. Incumplimiento en los salarios de los obreros

En cualquier momento de la ejecucion del contrato, el Comitente podra pedir los Libros de Sueldos y
Jornales, Libretas y/o Planillas que debe llevar la Contratista. En caso de detectarse incumplimiento
del articulo 1.7.1 del P.C.G., se le aplicara una multa igual al incumplimiento de una Orden de
Servicio por cada dia que pase sin regularizar la situacion.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:
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Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de
la Inspeccion de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demas
argumentos que crea convenientes.

El GCBA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacién alguna en cualquiera
de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera
guedar asentado el Libro de Ordenes de Servicio respectivo.

Tal como se menciona en el numeral 2.6.4 Plan de Trabajos, del presente pliego, teniendo en
cuenta las caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucion previsto, si asi se
dispone en el P.E.T., el Contratista debera incluir en la conformacién de su oferta y en la
programacion de ejecucién de la obra la posibilidad de realizacién de tareas en dias y horarios que
excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados
nacionales y locales. No se reconocera monto adicional alguno por este concepto.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultdneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extension de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir
compensacion alguna. Esto se hard extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la
ejecucion de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspeccion de Obra, de ampliar y/o
extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo
contractual.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podra requerir la verificacién de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccién de Obra, el
Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccién, para todos
aquellos materiales cuyo analisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista deberda presentar muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspecciéon de Obra en los
€asos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el organismo técnico.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo,
éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso
de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provision o
el uso indebido de materiales patentados.
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Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra
extraera periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato
rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion
podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen, no responsabilizandose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depésito.

2.8.2 Trabajos defectuosos

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 1.8.2 del PCG, se estara a lo establecido en los puntos
2.11y 2.15 del presente P.C.P.

2.8.4 Vicios Ocultos. Falta de Comprobacion de Falla o Fraude
El articulo 1.8.4 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Sin perjuicio de lo establecido en el 2.9.2 del presente P.C.P., se deja aclarado que la falta de
comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, ain después de la Recepcién Definitiva, de
las responsabilidades que determina el Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién aprobado por Ley
26.994 en sus articulos 1271 a 1277 y relacionados.

2.8.5. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podrd retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la
Inspeccioén, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos
los equipos y materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades
de la misma.

2.9. Responsabilidades del Contratista

2.9.1 Subcontratacion
Sera de aplicacién lo dispuesto en el Art. 1.9.1 del PCG bajo el titulo “RELACIONES”.
2.9.2 Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio de las responsabilidades mencionadas en el punto 2.8.4 se establece que la totalidad de
la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

2.9.2.1) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume,
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.
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De ninguna manera podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren
todos los detalles necesarios.

Deberé tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.

2.9.2.2) Interpretacién de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacién que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaradn las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

2.9.2.3) Presentacion de Documentacién: El Contratista deberé exhibir tantas veces como reclame
la Inspeccion de Obra, la documentaciéon referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

2.9.2.4) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas
de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente relativa a
interferencias en la zona de intervencién y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada
vez que sea hecesario el cierre de calles, se debera solicitar el permiso de corte correspondiente ante la
dependencia del GCBA que corresponda, con la debida anticipacién. Se deberd entregar copia de la
autorizacion correspondiente a la Inspeccion de Obra. Asimismo, les debera informar de: 1) fecha de
inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (45) dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de
intervencion.

2.9.2.5) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado
en el Pliego de Condiciones Generales y en el presente Pliego, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no,
entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion
de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden
de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o
deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

2.9.2.6) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su representante técnico, y eventualmente de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones
la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por la Inspeccién de Obra.
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2.9.2.7) Aprobacidon de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia
de la Inspeccion de Obra, la que verificar4 el estado del material, y los elementos que seran
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar
toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspecciéon de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de
Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y
su aprobacion.

2.9.2.8) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de
los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que
verificar4 su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El
Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis,
fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

2.9.2.9) Planos de Obra: Es responsabilidad ineludible del contratista, previa conformidad de la
Inspeccion de Obra, proceder antes del inicio de los trabajos, la aprobacion de toda la
documentacién de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del
MDUYT, de acuerdo a cada obra, planos de estructura y arquitectura debidamente firmados por un
profesional de 12 categoria, el cual sera responsable de la documentacién de estructura a ejecutarse
en obra, y en un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacién del GCBA. del mismo modo debera contar
con la aprobacion de los diferentes organismos que correspondan, como ser AYSA S.A., Metrogas,
Edesur — Edenor, Telecom —Telefénica, etc.

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tres (3) juegos de copias de
cada plano, con una anticipacién minima de veinte (20) dias habiles, en relacién a la fecha indicada
para la respectiva iniciacién de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién
de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas reparticiones oficiales,
se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo
a cargo de la Inspeccién de Obra indique tomara como maximo para su conocimiento el plazo
indicado anteriormente, no computandose al mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no podrd ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra.

2.9.2.10) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar a la Inspecciéon de
Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la materializacion de la
Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes del GCBA vy las repatrticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

La Empresa debera presentar un original y dos copias, los que seran firmados por el Representante
Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, planos conforme a
obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y dos copias segin
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, 0 en su
defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los
Organismos pertinentes.

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, la

misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y el
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GCBA. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista
por su cuenta y cargo.

2.9.2.11) Impacto Ambiental: El contratista debera cumplir con toda la normativa ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 123 y normativa complementaria.

2.9.2.12) Proyecto definitivo: Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el
caracter de anteproyecto, es obligaciéon del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. El
Contratista debera preparar antes de la iniciacién de cada parte de la Obra, los planos de detalle que
la Inspeccién de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos
cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento, estudios de suelos y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccién de Obra, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo,
que debera ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de
ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

2.9.2.13) Perjuicio por incendio: El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para
evitar incendio en las obras durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la
obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.9.2.14) Responsabilidad por dafio ambiental: Los dafios causados al medio ambiente y a
terceros, como resultado de las actividades de construccion, serdn responsabilidad del Contratista,
quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

2.9. 2 15) Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor: El Contratista no tendra derecho a
indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios
provengan de culpa de los empleados de la administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran
soportados por la Administracion Puablica.

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza
mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administraciéon publica, no previstos en los pliegos
de licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al
contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos, con excepcion de los
casos previstos en el articulo 1733, incisos c), d) e) y f del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion
aprobado por Ley 26.994

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer
la reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos
que rigen la presente obra. En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de
acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
a las cuarenta y ocho (48) hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que
motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.
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2) Se procedera a la correspondiente inspeccién de obra a efectos de corroborar los hechos o
eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia
por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al
reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para
cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10. Desarrollo de la Obra.

2.10.1. Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion de la Obra “DIQUE CERO CAMINABILIDAD” es de cinco (5) meses contados a
partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijada en el Acta de Inicio.

2.10.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0o a sus
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado
0 cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucién los trabajos para cumplir con el Plan de
Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato
es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

2.11. Sanciones

2.11.1. Hechos que pueden originar sanciones:

El Art. 1.11.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra, podra imponer sanciones al
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra en caso de incumplimiento de
las condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o0 de ambas. Se determinan los siguientes
tipos de penalidades:

2.11.2. Tipo de Sanciones- Aplicacion.

La sancién correspondiente resultara aplicable aln si el contrato en cuestibn se encontrare
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia. En ese caso,
las sanciones a aplicarse seran cualquiera de las previstas en el puntos 2.11.2.1.a) a 2.11.2.1.e), a
solo juicio del GCBA.

Los Arts. 1.11.2 a 1.11.6 del P.C.G. quedan complementados de acuerdo a lo siguiente:
Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

2.11.2.1.) Al Contratista:

2.11.2.1.a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por
la Inspeccion de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:
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2.11.2.1.a) I. Incumplimiento de Ordenes de Servicio: En caso de incumplimiento de las Ordenes
de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se procedera a la aplicacion de una multa diaria
gue podra graduarse, a s0lo juicio de la Inspeccion de Obra o de la autoridad competente del GCBA
que la reemplace, entre el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el 1/2000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones, /o cuando el avance de obra fuera menor en un veinte por ciento (20%) o
mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

2.11.2.1.a) Il. Incumplimiento de plazos parciales y final: Por cada dia de atraso en el
cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una multa diaria que
podra graduarse, a sélo juicio de la Inspeccién de Obra o de la autoridad competente del GCBA que
la reemplace, entre el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el 1/1000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones.

2.11.2.1b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe
la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores.
Este descuento es de caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor econémico del
material o elemento ausente, sino al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que
ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacién y cuantificacidon estara regulada por lo que
establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera
determinado por el GCBA, cuya decisién sera irrecurrible y de no ser aceptado, correspondera la
reconstruccion de las obras.

2.11.2.1.c) Reconstruccion de las obras:

I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

Il) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

2.11.2.1. d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:

I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.

I1l) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste
no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

2.11.2.1.e) Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculadas ocasionalmente
para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que
eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o
cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. Cuando corresponda la solicitud de
suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes de la
Unidn Transitoria.

2.11.2.2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

2.11.2.2 a) Llamado de atencién:

1) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 43 de 92
43



W
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

2.11.2.2 b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara
apercibimiento de acuerdo al punto 11.5.b) del P.C.G.

2.11.2.2 ¢) Suspension:

1) Al cumplirse dos (2) apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.

2.11.2.2 d) Sustitucion:

1) Cuando por reiteracién de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido
antes suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza a
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable (Representante Técnico) y/o Representante
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala
ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicidn de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de
obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. Se entenderd por trabajos ejecutados, a los fines
de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y
la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares. El resultado de las mediciones se volcard en los formularios preparados por el
Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra. La fecha de medicion sera
comunicada por la Inspeccion de Obra a través de Orden de Servicio.

El Contratista 0 su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cOmputos de estas
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo
por Acta en las hojas de medicion. La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos
(2) dias habiles administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten,
sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién
ulterior. La observacién o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacién de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del
tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente,
debera ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. El
Contratista no tendrda derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en este parrafo.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de modificacion por accién del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la
primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la hoja de medicién. Su
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silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicion que en otro momento
practique el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negare a presenciarlas o no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al efecto, se lo
tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccién.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las
mismas que el GCBA considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Conformada la medicién por la Inspeccién de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccién
de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al COmputo y Presupuesto aprobados. Cada
Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Udltima
medicién y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose
posteriormente, si correspondiere, la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacién final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los Certificados constituiran en todos los
casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta
tanto se produzcan la medicién y liquidacion final, y éstas sean aprobadas por el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA.

El Contratista debera presentar en la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para
su aprobacion, dentro de los primeros cinco (5) dias hébiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos. De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los diez (10) dias hébiles
subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

2.12.2. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del
P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deducirdn también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el 2.11.2.1.c) apartado IlI) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a
posterioridad de su aprobacion.

1.12.3 Sustitucién del fondo de reparos.

El Fondo de Reparos y la garantia con que eventualmente se lo sustituya segun lo indicado por el
Art. 1.12.3 del PCG, podra ser afectado ademas cuando se rescinda el contrato por culpa del
Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc. ¢) de la Ley N° 13.064, o cuando
la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito
que el GCBA tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en
virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47
primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.6 Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

Para que la presentacion sea valida en conjunto con el certificado, debera acreditarse el pago de las
primas de polizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad civil,

accidentes de trabajo, y declaracién jurada F.931 de la Administracion Federal de Ingresos Publicos.
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Asimismo, la Inspeccién de Obra podra exigir para proceder al cobro de algin certificado, por Orden
de Servicio, presentar con caracter de declaracioén jurada, lo siguiente:

a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes.

b) Fotocopia de la péliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio.

c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado al personal ropa de trabajo y los
elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar.

2.12. 6.1 Pago de los Certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha
de la conformacién del mismo que se dara con la emision del Parte de Recepcion Definitiva (PRD)
y/o Certificado de Avance de Obra (CAO), la que tendra que ocurrir dentro de los diez (10) dias
hébiles de presentacion del certificado.

El pago de los certificados de anticipo financiero se hard dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de la conformidad del mismo que se otorgara con la emision del PRD o Certificado
de Anticipo Financiero (CAF).

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/98).

2.12.6.2. Demoraen los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados,
el Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias. En ningin caso la demora en los
pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6.3. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la
suma liquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del
certificado y previa deduccién de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo
otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencién que
se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.6.4. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista
por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCBA le deducira el importe de
las comisiones bancarias que resulten.

2.12.6.5 Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y seran
presentados en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su
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conformacion y posterior tramitacion, sita en Avda. Martin Garcia 346, Planta Baja, de esta Ciudad, o
en los sectores de Ventanilla Unica ubicados en el mismo domicilio.

2.12.6.6 Presentacion de Facturas

La confeccion y presentacion de facturas se regird por lo normado en la Resolucion N° 1.464-
MHGC/15.

2.13. Modificaciones de Obra y Precios Nuevos

2.13.2. Precios Nuevos
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se establecerdn sobre la base de precios similares a los
presentados con la Oferta original, segin el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la dltima
redeterminacién de precios aprobada, segln corresponda.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer
por dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite correspondiente la mayor
celeridad posible.

La Inspeccién de Obra podra solicitar la presentacion de dos (2) presupuestos a efectos de comparar
el valor presentado.

2.13.2.1 Aprobacién de Modificaciones de Obray Precios Nuevos

Toda modificacion de obra, fijacién de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un
trabajo adicional deberan ser previamente fiscalizados, controlados y conformados por la Inspeccion
de Obra, que se expedira a través del correspondiente informe y lo elevara al Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte para su consideracion.

Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, debera presentarlo por Nota de Pedido,
en forma justificada para su andlisis al Inspector de Obra, quien lo pondr4 a consideracion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

Previo a la aprobacién del trabajo adicional, el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
debera expedirse en relacién al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista
no podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa de la
Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio.

2.13.2.2 Redeterminacién de precios de contrato
El Régimen de Redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente

licitacion se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado segin Ley N° 5666) y su reglamentacion.
Sera de aplicacion la estructura de ponderacion obrante en Anexo V del presente pliego.

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.
2.14.8 Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y siempre que las
PARTES acuerden no resolver el CONTRATO una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se
comprometen a definir de comdn acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente
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justificados, para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente
pliego.

2.15. Aprobacién, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

2.15.1 Aprobacion de trabajos

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:
1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

Durante el periodo de garantia la contratista debera conservar en perfecto estado la Obra.

El GCBA fiscalizara la ejecucién de los trabajos de conservacién y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en
que procedera a ejecutarlos. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo
de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en
parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el GCBA:

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este
Pliego de Condiciones Particulares, el GCBA dispondra su ejecucién por administracion o por
terceros en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado
al Contratista a precio efectivo mas un quince por ciento (15%) en concepto de cargo,
independientemente de la multa que le correspondiere. En todos los casos sera de aplicacién lo
previsto en los articulos 1271 a 1277 y relacionados del Codigo Civil y Comercial de la Nacion
aprobado por Ley 26.994.

2.15.2 Acta de Recepcién Provisoria:

Producida la terminacién total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la misma,
se efectuard la medicion correspondiente y se confeccionara la respectiva Acta de Recepcion
Provisoria Parcial o Total segin su caso.

Dicha Acta estara firmada por la Inspeccion de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y
sera homologada a través de la emision del respectivo acto administrativo aprobatorio de la
Reparticién responsable de la Inspeccion de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del
articulo 1.15.2 del P.C.G. El plazo de garantia de obra comenzara a regir desde la aprobacion por
parte de la autoridad competente de cada recepcion provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta
la recepcion definitiva parcial de cada parte de la obra; o desde la recepcion provisoria total de la
obra hasta la recepcion definitiva total de la obra, segun su caso, aprobada, en cualquiera de ambos
supuestos, por la autoridad administrativa competente del GCBA.

2.15.3 Plazo de Garantia:

La obra en general tendra el plazo de garantia total que se especifica en el PCG, salvo que en el
P.E.T. se indiquen un plazo y/o modalidades diferentes de acuerdo a las particularidades de la obra,
debiendo realizarse en dicho periodo en forma especial los trabajos de conservacion y reparacion
correspondiente a la presente obra. Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales
caracteristicas de cada obra, las mismas podran tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones
provisorias parciales y recepciones definitivas parciales, estableciéndose que cada parte de obra
recibida provisoriamente, tendra el mismo plazo de garantia y mantenimiento, transcurrido el cual
seran recibidas definitivamente las partes de la obra terminada y, en consecuencia, podran ser
liberadas proporcionalmente las garantias de adjudicacion constituidas en la presente obra.

2.15.4 Liquidacién Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion:
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La Garantia de Adjudicaciéon o los saldos que hubiera de ésta, les seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Liquidacion final de las obras por la autoridad competente del GCBA, y una
vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta y que surja de la liquidacion final.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.16.1 Elementos a proveer por parte del Contratista.

Todos los elementos, enseres y equipamientos, muebles, artefactos, comodidades, maquinas, Utiles,
insumos y herramientas a proveer y a renovar por parte del contratista a su costo, se definen en el
pliego. y permaneceran bajo su propiedad, debiendo ser retirados por el mismo a la finalizacién de la
obra.

2.16.4 Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra serdn abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion. Asimismo, los
tramites, derechos y gastos que demanden la instalacién y provisiébn de energia eléctrica, fuerza
motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.16.4.1 Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.16.5 Seguros

NOTA: No obstante los seguros que a continuacién se mencionan a titulo indicativo,
posteriormente, de acuerdo a las particularidades de cada licitacion y de cada obra se dara
intervencion a la Direccion General de Compras y Contrataciones a fin de que se expida sobre
las coberturas de seguros que en cada caso resulten pertinentes, requisitos que seran
comunicados y publicados de manera definitiva mediante circular aclaratoria sin consulta

El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente, que a su vez podra modificarse en el
presente P.C.P. de acuerdo a las particularidades de cada obra:

2.16.5.1. Seguros a contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constituciéon de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la
presentacion de copias de sus respectivas polizas y comprobantes de pago del premio, excepto para
el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditard& mediante presentacion del
original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC).

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o
cada vez que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus
comprobantes de pago del premio.
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La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios
que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos con
antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucién contractual se produjera el vencimiento de las pdélizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacion
contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario ser& el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este
caso

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias
obligatorias impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusién/incorporacién/exclusién de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacién
de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pélizas contratadas por el adjudicatario.

b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la
misma.

Deberan también acreditar una calificacién establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a
operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafilo Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion
(Garantias de cumplimiento).

¢) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para
brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los
accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial .

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacién de dependencia:

- Se deberd acompafiar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticién o
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/0
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier
otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios
bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la poéliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autébnoma de Buenos Aires, sus

funcionarios y/ 6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie 0 dinerarias que se vea
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obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la poliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o
en ocasion de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes
indemnizatorios determinados en pdéliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Seguro de Todo Riesgo Contratistas:

La contratista deberd contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se
detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcién volcanica.

3) Ciclon, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
eslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos
y otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocion de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o
cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacién del objeto
de la presente Licitacion Puablica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos tres millones (
$ 3.000.000).

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o
involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su
cargo y/o subcontratado. También estaran cubiertos por estas pélizas los eventos producidos como
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los
trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o
sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del
desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas
como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones
que con motivo de la prestacién contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite
incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de
la presente contratacion la inclusién/incorporacion/exclusién de clausulas de cobertura, medida de la
prestacion y modificacién de sumas aseguradas, durante la vigencia de las poélizas contratadas por el
adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista.

Las polizas deberan contener:
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- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de
Auténoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al
Gobierno de la Ciudad de Autonoma de Buenos Aires con treinta (30) dias de anticipacion de
cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o
de reducciones en los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE

El valor asegurable total sera el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales
especificos. El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el
envio de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva,
mas su periodo de prueba de corresponder.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios se
produzcan en forma accidental, sUbita e imprevista y que se haga necesaria una reparaciéon y/o
reposicion.

Cobertura Basica:

Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de cada
equipo.

Cobertura Adicional:

Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros hasta el valor
del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de
cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha pdéliza
debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de
conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.16.5.2 Requisitos

1.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningn pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio se seguira
ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como
de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. Por tal motivo se
debera adjuntar una copia de los pagos junto con el certificado.

2.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de
los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

3.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del
inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la
Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una poliza de
valor progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovacién de los seguros en caso
de prérroga del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra. De no obtener las pdlizas
definitivas en dicho plazo podra presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia
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de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; el mismo deberd cumplimentar todas las
disposiciones contenidas en éste articulo.

4.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCBA a la contratacién
directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion
sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un
recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

5.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con
anterioridad a la iniciacién de los trabajos.

6.- La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago o cualquier
otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente,
sin que la eventual falta de intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva
como causal de excepcion.

7.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de seguros a
los eventuales subcontratistas.

2.16.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion,
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el Contratista, a
nombre de este ultimo y el cambio de titularidad sera solicitado a la Inspeccién de Obra, cuando se
ejecute la recepcion provisoria de la obra.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.16.10. Anticipo Financiero

Anticipo Financiero: ElI Contratista podra solicitar el pago del (veinte) por ciento (20 %) del monto
del contrato en caracter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez
(10) dias corridos de la firma del Acta de Inicio.

A tal efecto deberd presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus
similares de obra, conforme al Art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS” del presente
Pliego.

Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o péliza de
caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCBA, a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de
division o excusién. Dicha poliza o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones avaladas.

El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias héabiles a partir
de la fecha de conformacioén por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.
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El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido por lo
gue no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su
efectivo pago (conf. Articulo 3° del Anexo | del Decreto N° 127/14).

De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por
el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada
por la Inspeccién de Obra.

2.18. Responsabilidad — Indemnidad

El Contratista deber4 mantener indemne al GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o
naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre otros, debera dejar
indemne a GCBA por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: el GCBA sera mantenido indemne de todo reclamo
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relacion de
dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCBA hara al
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago
de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultar4d comprensiva de asumir a su
cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se
dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA,
sea bajo relacién de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que
fuere, sea bajo relacién de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen
juridico que fuere; el CONTRATISTA deberd mantener indemne al GCBA de tales reclamos,
asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros
y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y
gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos
derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata
y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a
los procesos judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos
que se devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no
excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.18.1 Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el/los Oferente(s) y/o
Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacién, aplicacion,
ejecucién o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo,
serd sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los Ultimos 5 afios

OBRA:
Licitaciéon Publica N°

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

5 >
FECHA PLAZO (1) <

" :S

a INICI |TERM | CONT |REA 8 > ®
L o w |O l. L )
= = 5 < w
L Ind O LL [ap <
= o EE 4 X <«<N|O
= Q< < Zz w O|lwd |08
= 58 & 83 ¢ 2¢ 23 3
&) Z0 3 © ) EQ |<E x| o

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra

respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO NP° 2. Obras similares realizadas en los Ultimos 5 afos

OBRA:
Licitaciéon Publica N°

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

FECHA

PLAZO (1)

INICIO

CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA
MONTO

COMITENTE
LUGAR
SUPERFICIE

TERMI

CONT.

REAL

TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)
TAREA

REALIZADA (3)
GRADO DE

PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcciéon y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra

respectiva segun corresponda.

56

PLIEG-2017-23703669-

pagina 56 de 92

-DGOINFU



—
——

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los préximos veinticuatro (24) meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA : Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS VEINTICUATRO MESES
< pd > [T}
- o o . o
> — S <& )
L é \u) O [n'd e =z -
° = o | 4 88 S 2 3¢
Ll O ~ ~ —
1 0 O L o r | W< s Q
Z L © Z W << oo 0=
= o x O < o OF | <N 00 | ox&
= Q< < E T N O w = ey oo >
= 38 S g 9§ 3, 827 &5 5B 3%
O 20 2 s i 28  Fo | fE | ©a ©6o<
MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de
inicio, estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcidn de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccioén, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacién, personal y
equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra
respectiva segun corresponda.

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 57 de 92
57



—
——

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA: Licitacion Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
o w
S i
Z
n
< 2o 0
O oQ w
N > = . O z
= o2 @ L > o o
° a oL E 3 Ry S
[a) Ow a< zZ o > <
< Q- = Q w < = >
a x O 5 z ) = @ w x
E O< N < o 5 <0 W
= n X <Df = p o) o G W n
<C W <C = L nd — oD m
@) [ale) > D [a o < 0 (@]

(1) Numero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones ‘

OBRA: DIQUE CERO CAMINABILIDAD

ITEM DESCRIPCION MES1 |MES2 |MES3 |MES4 |MES5

InTo2 MHiTO3

1,1 |LIMPIEZADEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2,1 EXCAVACIONES VARIAS (RAMPAS, ZANJEO ALBANIL, BASES BOLARDOS)
2,2 DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO EN VEREDAS
2,3 COMPACTACION DE TOSCA

2,4 RETIRO DE EXCEDENTES

3,1 CORDON DE CONTENCION
3,2 CORDON DE HORMIGON PARA CANTEROS 10X20 CM
3.3 BASE DE HORMIGON PARA FIJASION DE REJAS

4,1 CONTRAPISOS EN VEREDAS ESP: 12CM

5,1 PAVIMENTO H30 ESO:20CM

5.2 RAMPA H30 CON MALLAESP:20CM
5,3 INTERTRABADO ESP: 8CM SOBRE CAMARA DE ARENA
5,4 LOSETA GRANITICA 40X40 CM 64 PANES TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE
55 LOSETA GRANITICA40X40 CMTACTIL TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE
5,6 PIEDRA PARTIDA

5,7 |JUNTAS DE DILATACION

6,1 REJAMETALICA

7,1 BOLARDO TIPO BALA (INCLUYE BASE DE HORMIGON)

PROVISION Y CONEXION INSTALAION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS
8,1 DE DERECHOS)
8,2 PROV. Y COLOC. FAROLADE ILUMINACION (INCLUYE BASES)

9,1 DEMARCACION DE SENDA PEATONAL Y LINEAS DE FRENADO
9,2 DEMARCACION DE LINEAS DELIMITADORAS DE CARRIL
9,3 DEMARCACION DE FLECHAS

9,4 ESMALTE SINTETICO PARAREJAMETALICA

10,1 |PEAD @ 0,550M

10,2 |CANALETADESAGUE PLUVIAL REJILLA 125 TIPO INDUPAG
10,3 |SUMIDEROS NUEVOS DE 2 REJAS

10,4 |SUMIDERO ADESPLAZAR

11,1 |SISTEMATENSOR PARA CRECIMIENTO DE ENREDADERA
11,2 |LIMPIEZAPERIODICAY FINAL DE OBRA

11,3 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO
11,4 |AMBIENTE

HITO1l JHITO2 |HITO3 |

HITO 1 - FINAL OBRA CIVIL AV.PEDRO DE MENDOZA ESQ. GUALEGUAY
HITO 2 - ANAL OBRA CIVIL AV. PEDRO DE MENDOZA ESQ. PEREZ GALDOS
HITO 3 - FINAL OBRA CIVIL AV. PEDRO DE MENDOZA ESQ. CAFFARENA
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversién y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100
o8 /
20 O3 ~
— 92
/ 86
80
-
/ et / 79

70
- ENVOLVENTE SUPERIOR ~ s
5 A [es "
L eo
= /
S  so / _~52
= /,48
=
= a0
= / 40 ENVOLVENTE INFERIOR

7 33
30 -~
/ / >0
20 7o
/ 19
7
10 / o
o ,A 2

o 50 100
% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y
NO TRADICIONAL
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‘ FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

OBRA: CAMINABILIDAD DIQUE CERO 12/10/2017
PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD PRECIO ITEM RUBRO
TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS
1 |COMPLEMENTARIAS
LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y 1.00
1.1 |NIVELACION GL ’
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y 1.00
1.2 |CATEOS GL '
DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO 1.00
1.3 |EJECUTIVO GL ’
2 |MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
EXCAVACIONES VARIAS (RAMPAS, ZANJEO M3
2.1 |ALBANAL, BASES BOLARDOS, BASES REJAS) 80,76
DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO EN M2
2.2 |VEREDAS 782,75
2.3 | COMPACTACION DE TOSCA M3 22,50
2.4 |RETIRO DE EXCEDENTES M3 209,63
3 |HORMIGON ARMADO
3.1 | CORDON DE CONTENCION 10X20 CM ML 211,22
3.2 |CORDON PARA CANTEROS 10X20 CM ML 22,2
3.3 | BASE PARA FIJACION DE REJAS M3 2,30
4 |CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.1 |CONTRAPISOS BAJO VEREDAS ESP: 12 CM M2 718,05
5 |PISOSY PAVIMENTOS
5.1 |PAVIMENTO H30 ESP: 20 CM M2 266,85
5.2 |RAMPA H30 CON MALLA ESP: 20 CM M2 84,17
PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION
5.3 |ACERA-CALZADA
PAVIMENTO INTERTRABADO 10X20X10 CM (INC
ARENA) M2 1242,12
BASE PARA PAVIMENTO INTERTRABADO DE
HORMIGON H21 CON MALLA GL 1,00
LOSETA GRANITICA 40X40 CM 64 PANES TIPO
5.4 |BLANGINO O EQUIVALENTE M2 646,21
LOSETA GRANITICA 40X40 CM TACTIL TIPO
5.5 |BLANGINO O EQUIVALENTE M2 71,84

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 61 de 92




—
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

5.6 |PIEDRA PARTIDA M3 3,90
5.7 |JUNTAS DE DILATACION ML 1566,06
6 |HERRERIAS
6.1 |REJA METALICA ML 125,94
7 | EQUIPAMIENTO
BOLARDO TIPO BALA (INCLUYE BASE DE 28.00
7.1 |HORMIGON) U ’
8 |INSTALACION ELECTRICA
PROVISION Y CONEXION INSTALACION
ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE
8.1 |DERECHOS) GL 1,00
PROV. Y COLOC. FAROLA DE ILUMINACION
8.2 |(INCLUYE BASE) U 9,00
9 |PINTURA
DEMARCACION DE SENDA PEATONAL Y
9.1 |LINEAS DE FRENADO M2 120,73
DEMARCACION DE LINEAS DELIMITADORAS
9.2 |DE CARRIL M2 9,55
9.3 | DEMARCACION DE FLECHAS M2 7,86
9.4 |ESMALTE SINTETICO PARA REJA METALICA M2 836,08
10 |INSTALACION HIDRAULICA
10.1 | PEAD & 0.550 m ML 50,00
CANALETA DESAGUE PLUVIAL REJILLA TIPO
10.2 |INDUPAG O EQUIVALENTE ML 64,40
10.3 | SUMIDEROS NUEVOS DE 2 REJAS U 3,00
SUMIDEROS A DESPLAZAR (INCL. CAMARA DE
10.4 | EMPALME) U 1,00
11 |VARIOS
SISTEMA TENSOR PARA CRECIMIENTO DE
11.1 | ENREDADERA ML 130,00
11.2 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00
TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME
11.3 |A OBRA GL 1,00
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
11.4 | SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE GL 1,00

TOTAL PESOS
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SUP

3.781,33

$/M2

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 63 de 92




4

—
——

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 8. Analisis de Precios

Los oferentes deberéan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se

muestra a continuacion:
EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GCBA
Obra : Licitacién Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | I | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS | | | |
SUBTOTAL D $

TOTAL COSTO

DIRECTO

E (A+B+C+D) $
GASTOS

F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO

G (E+F)

H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO

J (G+H+) $

K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco
Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segln lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacion delaley N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............

Sefiores

Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires
Direccién General de Transporte Masivo de Buses Rapidos
Subsecretaria de Transito y Transporte

Secretaria de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Republica Argentina

La (Empresa, Yy/0 Unidn Transitoria)........ccccovoeeeeiieeeiiiiiiiiiieieeeseeeesesssssssnnneseeees en adelante el
Oferente, representada legalmente por el / los sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la
obra denominada: (COMPLETAR), que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios
cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas
y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los
Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y
laborales.

La Oferta es véalida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del
terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su
actividad comercial en lo que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y
sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en
las “Planillas de Cémputo y Cotizacidn”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada
palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de
las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier
parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el
plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucién de las obras, el
cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en
alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omisién en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la
presente, a que cualquier persona humana o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la informacion que ese organismo
considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse
cualquier incorreccién en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Gnica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion
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adicional en ningin caso permitird suministrar documentos o informacion que hubiere sido omitida en
la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta
presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a
las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a realizar
la eliminacién de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacién de los
Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la Garantia de Adjudicacion
del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia
de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, o0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unién Transitoria
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ANEXO N° Il. Modelo de formulario de la propuesta

Buenos Aires, .........coevvennnn..

Sefores

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Direccion General de

Subsecretaria de Transito y Transporte

Secretaria de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria)..............ccc.uee.... en adelante el Oferente, representada legalmente
por el/los sefior/es ........cccevvvveveviviinnnns presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N° “............ ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras
licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites
que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran
el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial; .........ccccceii i, (S ). El monto total cotizado es de
PESOS ..oovvvveveeeieeeeenn (B ) Se acompafan los siguientes elementos: enumeracion de
los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO N° |Il Ley - N° 269 TEXTO CONSOLIDADO AL 29-02-2016 POR LA LEY N° 5.666 (BOCBA
5014 del 24-11-2016)

LEY P- N° 269

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y
Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Articulo 3° - La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o
a peticion de parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires no
pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o
permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En
caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o personal contratado,
la Direccion de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o
contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez
interviniente.

Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para
trabajar. En este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al afio de
otorgada, solo podra ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo
establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como
condicién para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacién en la que
conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal
requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con
habilitacién acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la
certificacién respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos
responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda
alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal
certificacion es requisito para su habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccion de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires deberd requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las
designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as,
Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de
Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos
con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o
contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del
Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra
participar del concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion
judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigird a los postulantes a integrar el
Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la
presente ley.
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Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y
funciones previstas en la presente.

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 69 de 92
10



—
——

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO Ill = LEY N° 269 CPN FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS

Y MOROSOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado 1073

G.C.B.A Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DE LOS REQUERIDOS
CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: .....ooeiviiiiiin,

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: .....ooeiviiiiiin,

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: .....ooooiviiiiiin,

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: .....oooiiiiiiin,

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...oviiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...oviiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...oviiii

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado N° 876

Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DEL REQUERIDO

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Domicilio: .....ocois i

Tipo y N° de Documento (EXTR): ...........

Tipo y N°de Documento: ........cco coiiiiiiiii s e,

Apellido y Nombre Madre: .........................

Apellido y Nombre Padre: ..................o.oo..e.

Nacionalidad: ........................ Profesion: ...l

Fecha de Nacimiento: ....................... Nupcias: .......ccoeiiiiiiiiin.
Estado Civil: ...l

Apellido y Nombre Conyuge: .........c.ccoovviinininnn,

Solicitante: ... Tipo y N° de Documento: ............ccceevnene.
FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE
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ANEXO IV MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL

COMITENTE, representado en este acto por del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, con domicilio en Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°, y la firma
, CUIT N° , con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos
Aires representada en este acto por........................ con D.N.LLNC. ..., , en su caracter de

de la firma que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las
clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion
Puablica N° , que tramité por Expediente N° , lamada para ejecutar los
trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos,
condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a
formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

¢) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos........ ($
) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
de la presente Contrata, serdn resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.-

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los dias del mes de del afio
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ANEXO V — PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809.

OBRA: DIQUE CERO CAMINABILIDAD

Fecha: 29/08/2017

RUBROS % DE INCIDENCIA FUENTE DE INFORMACION
INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION DE DGEyC]
MANO DE OBRA 37,0 GCBA
HORMIGON ELABORADO 9,0 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401
LOSETAS GRANITICAS 11,0 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 014375402
PAVIMENTO INTERTRABADO 15,0 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401
HERRERIA 7,0 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 042412511
EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 5,0 DECRETO 1295/2002 ART 15 inc j) Equipos-Amortizacion de equipos
TRANSPORTE 3,0 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 140333101
COSTO FINANCIERO 3,0 BNA
GASTOS GENERALES 10,0 DECRETO 1295/2002 ART. 15 ITEM p) DEL ANEXO
TOTAL 100,0

13
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LEY E - N° 2809 — Texto consolidado Ley N° 5.666

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacioén de Precios aplicable a los contratos de
obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los
alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de
servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de esta
norma. El principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacién
econOmica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del
régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesién de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que
establezca el Poder Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminardn y certificardn a partir del mes en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran
establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran
al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinardn ponderando los siguientes factores segin su
probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacidn de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccién de Estadistica dependiente
de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la
reemplace, o por otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente, para el
mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de
acuerdo a las pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2°
de la presente, se tomara como base de adecuaciéon provisoria de los precios del contrato,
autorizandose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que
corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y
conforme lo fije la reglamentacion de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacidon establecido en la presente Ley, se
certificardn las diferencias en m&s o en menos segln corresponda. Se podran certificar
adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables
al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en
que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.

Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso
de redeterminacién de precios, implica la renuncia automética de la contratista a todo reclamo por
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza
resultantes del proceso de redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacién de la normativa nacional vigente en
materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con

financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los
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contratos que cuentan con financiacién de organismos multilaterales de los cuales la Nacion
Argentina forma parte, se regirdn por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre
cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el
comitente podré optar entre dejar sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la
aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los
oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicaciéon del presente
régimen, no seran pasibles de penalizacién por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones
previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%)
del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual
estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra
0 contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello,
debera notificar fehacientemente al GCBA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la
reglamentacion de la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del
mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del Ultimo Acta de Redeterminacién
aprobada o desde los precios béasicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal efecto el
siguiente procedimiento:

A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminaciéon aprobada
o desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003
#.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacién de referencia del articulo 1° del
D.N.U. N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionard un periodo de ajuste desde esa
fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de
variacion promedio de los precios ocurrida en este Ultimo periodo.

D. Los precios asi obtenidos serdn de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.

E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto
Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepciéon de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N°
02/2003 #.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas
de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e
inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Observaciones Generales:

# La presente norma contiene remisiones externas #

DECRETO N° 127 /14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA -CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE
SERVICIOS PUBLICOS -PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARALOS CONTRATOS DE
SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos
Nros. 1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrénico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacion de
Precios", aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los
contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente asi lo establezcan;
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Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la
aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los contratos, y que es destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro
directo al usuario, de concesion de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobd la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencion a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacién correspondiente que contemple los
nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al
Ministerio de Hacienda la aprobacion de la "Metodologia de Redeterminacién de Precios", de
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacién de Precios establecido
por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del
presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacién Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos,
en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratacion deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa
intervencién del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con
rango o0 nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las
redeterminaciones definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de
servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de
suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango

o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones
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provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de
mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento
regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de servicios y de servicios publicos que no se
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las
adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de
la Metodologia de Adecuacion Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda debera intervenir, con caracter previo a su aprobacién por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a
contrataciones de obras, de servicios, de servicios publicos y de suministros, que contengan
clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacién provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Derdganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacién
en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion
del porcentaje de variacién promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de
la Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7
%), o0 el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe
de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti -
Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14
ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentaciéon sera aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucion al momento de entrada en
vigencia de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los

componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios superior
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al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato
o al del precio surgido de la tltima redeterminacion, segln corresponda.

Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinard como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de
referencia promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique
uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Resolucién que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al
acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos
conceptos no estaran sujetos al “Régimen de Redeterminaciéon” a partir de la fecha de su efectivo
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de
ponderacién de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.
Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios,
la cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos
precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente
al periodo que se analiza.

d. Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcién del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizaciébn del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran
considerados a valores de la Ultima redeterminacién de precios aprobada, aplicandose asimismo las
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar
la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable
la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la
documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el
articulo 3° de la presente reglamentacion.

¢) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios
de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacién de referencia y el
mes anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacion, segin corresponda
en cada caso.

¢) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacion de precios o indices que oportunamente indicard el Ministerio de
Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte del contrato faltante de ejecutar, al
inicio del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones
de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el Acta de
Redeterminacion de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta

gue el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad
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que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por
causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que
debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adiciéon de un porcentaje equivalente a
la variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacién de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la
Variacion Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente
ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra carécter
provisorio y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacién definitiva de
precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién, se certificaran las diferencias en
mas 0 en menos segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista
podra solicitar nuevamente la adecuacién provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCBA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE
PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS -
ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO: La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N°
2014-4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios
aplicable a los contratos de obra publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de
suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomend6 a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacién del porcentaje de variacion promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;
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Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su
reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se estableci6 la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacién de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la
tramitacién de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los
contratos de obra, servicios, servicios publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 vy,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los
factores principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios,
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Gltima redeterminacion,
segun corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacién provisoria y de redeterminacion definitiva de
precios de los contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos
descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacién definitiva y de adhesion al
régimen de adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derégase la Resolucion N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 6°.- Registrese, publiguese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la
Direccion General de Redeterminacién de Precios. Fecho, archivese. Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCBA/MHGC/14
ANEXO - RESOLUCION N° 601-MHGC/14 (copiar)
RESOLUCION N° 730/GCBA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE

DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N°
2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO
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Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO: La Ley N° 2.809, madificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucion N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios
aplicable a los contratos de obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de
suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendé a
este Ministerio la aprobaciéon de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacién del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacién de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucién N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resoluciéon citada en el considerando
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos del Articulo 24 del
Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucién N° 601/MHGC/2014 el que
quedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda procederd a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente
informe. En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacién contractual
obrante en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de
insumos principales, la jurisdiccion comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos
de interpuesto el reclamo la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del servicio.

¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a fin
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacién solicitado.

PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU

pagina 80 de 92
21



—
——

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje.”

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la
Direccion General de Redeterminaciéon de Precios, dependiente de este Ministerio. Fecho, archivese.
Grindetti
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ANEXO VI

MECANICOS Y ELECTRICOS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas
0 maderas sueltas con clavos salientes.

2.-

3.-

Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.

Equipos de proteccién personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.
a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.-
e.-

Jabalina toma de tierra o toma a tierra ldentificada.
Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y méquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.

Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.

Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:
1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,
estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V. y 380 V.

Lamparas Portéatiles.

23
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7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones
de uso.

Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos

Cadena y roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccién y/o “profesional
idéoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

14.- Andamios tubulares.
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts. PLIEG-2017-23703669- -DGOINEU
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9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.
10.- Altura méxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aln
en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha é&rea.

o El 4rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.-Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucién o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.-Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO.

19.-Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento
de piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.

Valvulas de seguridad
Valvulas arrestallamas.
Valvulas reguladoras de gas.
Manometros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de
antiparras o anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra.
Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafas.
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Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser,

los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas
alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camién | Cierre de aberturas: Refugio para | Cortinas acusticas
hormigonero: matrtilleros

Se realizara con placas | Se cubriran las | Se realizara una | Se utilizaran paneles
fendlicas ventanas con madera | pantalla y refugio | de polimetro de alta

0 chapa antes de
realizar tareas
ruidosas en el interior.

acUstica de 2.00m de
ancho por 2.70m de
altura. Sera revestido
con material
absorbente en su cara
interior.

densidad dentro de una
lona impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

e o

CIERRE DE ABERTURAS

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS

PLIEG-2017-23703669-

-DGOINFU

pagina 85 de 92

26



W
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO VII SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley N° 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de
una gestién sustentable y adecuada del ambiente, la preservacién y proteccién de la diversidad
biolégica y la implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el
seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicién del dafio que en su tipo pudiera producir’. Esta Ley rige en todo el territorio de la
Nacién y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resoluciéon N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban
las normas operativas para la contratacién del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675,
indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones
contractuales de las Pélizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se
establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art.
22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo
ambiental en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas
fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente"
establece que el ambiente es un patrimonio comin y que "El dafio ambiental conlleva
prioritariamente la obligacion de recomponer.” (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucién en materia ambiental, para la prevencion y
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley L- N° 123 "Procedimiento de
evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352/02 y modificatorios, en cuyo
cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos
compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé
expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contrataciéon de seguros de
caucién ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad,
obra 6 emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas fisicas
o0 juridicas, publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, siempre que
sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos
ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a

todas las personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
PLIEG-2017-23703669- -DGOINFU
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Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio,
debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucién importen
actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la
Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L — N° 123
GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos
necesaria la incorporaciéon de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el
Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacién, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Podliza de Seguro Ambiental
de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de
compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado
debera incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como
actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un
listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en
el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente”, la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L - N° 123, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucidn
554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberd presentar junto con su oferta una
Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de
su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la
vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, deberd contratar una la poliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para
garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que la prestacion pudiera producir
conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contratacion de los
seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La Compafiia Aseguradora
con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en
materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en
materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera
ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio, o cada vez que modifique o
cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacién del GCBA, o cada vez que el
GCBA lo solicite, se presentara copia autenticada de la péliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental deberd encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus
posibles prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se
haya denunciado durante la vigencia de la péliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucién del
mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la
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presentacion de la péliza. Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten
en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a las obras o
servicios prestados. e) Particularidades de la Péliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario
reviste el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del
Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la
recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de
remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran originar aumento de los
mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental
exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas
en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisién del contrato.
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ANEXO VIII - LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metélica

Fabricacion de estructuras metélicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante
maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracién y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucién de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tdxicas, corrosivas, de alta
reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinégenas o radiactivas. Materiales
de construccion Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacién de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depésito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segun Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién
Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zoolégico
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Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacién intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacién de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracién y distribucién de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminaciéon de desperdicios

Servicios de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepciéon, manejo y/o control de los
desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los
mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado
de normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depésitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdésitos y
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente
infraestructura

La ocupacién o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposicién final de residuos domiciliarios, patogénicos, patologicos, quimioterapicos,
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema
empleado.
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ANEXO IX CARTA MODELO DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que laempresa...............cccoevviiiiiiinnn.
CUITN® e, , condomicilio enlacalle.............coooiiiiiiiiiii
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.......................... , encontrandose la
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la suma de $.............ccocveeeene. a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Publica N° ............ Expediente N°...............oei. denominada

Sin otro particular,
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ANEXO N° X. OFICINA Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA.

Oficina de inspeccion de Obra

- Oficina técnica con ventilacion e iluminacién natural de 15 m2 minimo.
- Bafio integrado completo o bafio quimico.
- Mobiliario

e 1 Escritorio 1.40 x 0.70 con cajonera por 3 cajones.

e 2 Sillas con ruedas

e 2 Biblioteca de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables
- 1 Perchero
- 1 Computadora portatil con los siguientes programas: Microsoft Office, AutoCad, Ms Project, Adobe
PDF.
- 1 Impresora multifuncion tamafio A3, con los insumos necesarios.
- Conexion a red inalambrica.
- Planera, armario.
- Utiles de libreria.
- Aire acondicionado frio calor.
- Dispenser de agua fria y caliente.
- Heladera bajo mesada, FrigoBar, capacidad 50 Lts
- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para la inspeccién y cascos para uso de
las autoridades que visiten la obra.
Todo el equipamiento sera de 220 V.
Todas las ventanas tendran tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de proteccién
solar, segun su orientacion.
Las oficinas contaran con acondicionamiento de aire frio-calor, de caracteristicas y capacidad
acordes con el volumen de la edificacién y con las condiciones climéticas de esta zona.
La iluminacion sera efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado,
asegurando un nivel de iluminacién minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los
ambientes contaran con un nimero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estara provisto
de llaves termomagnéticas y de proteccion diferencial.
Se debera disponer asimismo de un sistema adecuado de desagiies, que asegure el acceso y
correcto funcionamiento de las instalaciones alin en caso de precipitaciones intensas.

Comunicacion parainspeccion de Obra

- Telefonia celular mévil (equipo con sistema operativo Android, I0S o Windows Phone), tarifa plana
para 2 personas, con un minimo de trescientos sesenta (360) minutos mensuales, en el &mbito de la
CABA hasta la firma del Acta de Recepcion provisoria.

PM
Ccv
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