GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES

Obra “REMODELACION DE EDIFICIO ESCUELA TALLER”

PLIEG-2018-05769641- -DGIT

paginal de 83



2.0

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.2,

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.3

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.

2.4

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

25
2.5.1.
2.5.2.

2.6

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

OBJETO Y ALCANCE

Memoria Descriptiva.

Terminologia.

Consultas y Aclaraciones — Circulares.
Presupuesto Oficial.

Plazo de Ejecucion.

OFERENTES

Admisién a la presente licitacion.
Capacidad de Contratacion.
Capacidad de Ejecucion
Antecedentes econémicos financieros
Representante en Obra

Constituciéon de Domicilios

OFERTAS

Sistema de Contratacion y Forma de cotizar
Valores Finales de cada item.

Modalidad de presentacion de la Oferta.
Documentos que deben integrar la oferta.
Forma de presentacion de la Oferta.
Apertura de las ofertas

Vicios excluyentes

Ampliacién de la informacion.

Evaluacion de las Ofertas:

Garantia de Oferta.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta.
Efectos de la presentacion de la Oferta.
Vista de las Ofertas.

ADJUDICACION

Impugnaciones

Dewolucion de la garantia de Oferta.
Garantia de Adjudicacion.

CONTRATO Y CONTRATA
Firma de la Contrata
Requisitos que cumplir para el inicio de la obra:

ORGANIZACION DE LA OBRA

Orden de Comienzo

Plan de Trabajos.

Replanteo de las obras.

Luces de peligro y sefialamiento.

Equipos a utilizar por el Contratista.

Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo.
Letreros de Obra.

Agua de Construccion.

Conexiones, desconexiones Y traslados.

PLIEG-2018-05769641-

pagina 2 de 83

-DGIT



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

2.6.10. Representante en Obra Sustituto.

2.6.11. Inasistencia del Contratista 0 Representante en Obra.
2.6.12. Inspeccion de Obra.

2.6.13. Divergencias.

2.6.14. Errores en documentacion y discrepancias Técnicas
2.6.15 Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion.
2.6.16. Notificaciones al Contratista.

2.6.17. Higiene y Seguridad en Obra:

2.7 PERSONAL

2.7.1. Salarios

2.7.2. Horario de Trabajo.

2.8 MATERIALES Y TRABAJO

2.8.1. Calidad de los materiales

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones.
2.9 SUBCONTRATACIONES

2.10 DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.10.1. Perjuicio por incendio.

2.10.2. Seguros

2.10.2.1 Seguros a Contratar

2.10.2.2 Requisitos

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o fuerza mayor.
2.10.4. Libro de Ordenes de Senicio.

2.10.5. Libro de Notas de Pedido.

2.10.6. Bibliorato de certificados.

2.10.7. Libro de Partes Diarios.

2.11 SANCIONES

2.11.1. Tipo de Sanciones

2.11.2. Forma de Aplicacion

2.11.3. Aplicacién de Sanciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unién Transitoria
2.11.5. Multas.

2.12 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.12.1. Medicion de las obras.

2.12.2. Certificacion.

2.12.3. Aprobacion de los certificados

2.12.4. Pago de los certificados.

2.12.5. Demora en los pagos.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados.

2.12.7. Fondo de Reparos.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos.

2.12.9 Comisiones bancarias para el pago de certificados.
2.12.10 Gastos y Derechos.

2.12.11. Presentacion de los certificados.

2.12.12. Presentaciéon de Facturas.

2.13. MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS
2.13.1. Precios Nuevos.

2.13.2. Aprobacion de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

PLIEG-2018-05769641- -DGIT

pagina 3 de 83



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

2.14. RESCISION DEL CONTRATO
2.15. APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE LA OBRA.
2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
2.17. TRIBUNALES COMPETENTES
2.18. RESPONSABILIDAD-INDEMNIDAD
2.19. FUERZA MAYOR
2.20. ANTICIPO FINANCIERO
2.21. DOCUMENTOS CONTABLE-FINANCIEROS
2.22. TELEFONIA PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION DE OBRA
2.24. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS:
Ley 2.809.
2.25. PUBLICIDAD Y CARTELERIA
2.26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
2.27. PROYECTO DEFINITIVO

FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO 1 OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS.

FORMULARIO 2 OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS.

FORMULARIO 3 OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES.

FORMULARIO 4 EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA.

FORMULARIO 5 PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES.

FORMULARIO 6 CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO.

FORMULARIO 7 PLANILLA DE COTIZACIONES.

FORMULARIO 8 ANALISIS DE COSTOS.

ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

ANEXO I ASPECTOS LEGALES.

ANEXO Il ASPECTOS TECNICOS.

ANEXO IV MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA.

ANEXO V LEY N° 269 CON FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS

ANEXO VI MODELO DE CONTRATA

ANEXO VI PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION

ANEXO VI NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE
TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS

ANEXO IX CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

PLIEG-2018-05769641- -DGIT

pagina4 de 83



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

[ 2.1.  OBJETO Y ALCANCE

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

“Remodelacién de Edificio Escuela Taller”

Esta documentacion tiene caracter de Anteproyecto quedando a cargo de la Contratista el Proyecto
Ejecutivo que debera ser aprobado por el GCBA

Dicho proyecto sera realizado en un todo de acuerdo con los planos del Anteproyecto y los Pliegos
correspondientes.

2.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA.
Localizacion

La obra se desarrollard en el Edificio Escuela Taller ubicado en la interseccion de las Awlas. Paseo
Colén y Brasil de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Objetivos y Caracteristicas

La Obra tiene como objetivos cumplir con el retranqueo de fachadas en el marco del ensanche de la
Av. Paseo Colon, conforme lo previsto en el Decreto Municipal N° 1436/46 que posibilitara la
implementacién de la continuidad del Corredor Metrobus Paseo Colon.

En este marco es que se desarrolla el Proyecto de Adecuacion del edificio Escuela Taller.

Los beneficiarios son aquellos vecinos/as de la Ciudad de Buenos Aires a quienes se destina este
espacio de trabajo y aprendizaje diurno, como asi todo usuario de autotransporte publico de
pasajeros y conductores particulares que circulen por la mencionada arteria.

El proyecto contempla la demolicién de la Fachada sobre la Av. Paseo Colén, su reconstruccion
segln la nueva linea de frente, junto a la readecuacién y refuncionalizacion de todos los espacios
interiores.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia:

Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y
notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, como del
resto de la documentacion: circulares, respondes, libro de érdenes de senicios y cualquier otra no
mencionada en el item relacionada con aquéllos y que se refieran a la ejecucién de la obra directa o
indirectamente.

GCABA: Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1lra categoria, con titulo habilitante,
sera designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente asume la responsabilidad
técnica total para la ejecucion de la/s obra/s juntamente con el contratista.
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente. Es el organismo encargado de la inspeccién de
la presente obra, denominado Direccion General de Infraestructura de Transporte, dependiente de la
Secretaria de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.
P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.
P.ET.G.: Pliego de Especificaciones Técnicas
P.ET.P. Pliego de Especificaciones Particulares
U.T.: Union Transitoria.

Empresa Lider de la Unién Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participaciéon
porcentual en la Unién Transitoria.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones — Circulares.
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCABA
podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacion de los
Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes y/o interesados podran  formular via Web al siguiente  sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=
29668 , o0 por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y
Condiciones hasta seis (6) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el
Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita
en la Awa. Martin Garcia N° 346, piso 5° de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran
contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas exclusivamente en la Web y formaran
parte de los documentos contractuales. Los Oferentes deberdn constatar en la web o en la sede del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “Remodelacion de Edificio Escuela Taller”
asciende a la suma de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 21.669.324,16) precios al
15/10/2017, con Anticipo Financiero del 20%.

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego esta
prevision de anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y requerimientos particulares
de la presente obra respecto de la magnitud y el exiguo plazo para su realizacion y en el
entendimiento de que con ella se facilitara el desenwolvimiento y la realizacion de las tareas que se
contratan; considerando ademés que dicha medida acrecentara el nimero de empresas concurrentes
a los procesos licitatorios logrando una mayor concurrencia

2.1.5. Plazo de ejecucion
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El plazo de ejecucidon de la Obra “Remodelacién de Edificio ESCUELA TALLER” es de ciento
ochenta (180) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en
el Acta de Inicio.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién a la presente licitacion.

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el
Art.1.2.1 del P.C.G. y en el Anexo Il Aspectos Legales, del presente Pliego.

Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las empresas de cada Unidn Transitoria constituida o a constituirse, deberdn asumir ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria deberéan
estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Uniéon Transitoria con un
organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarla ante el GCABA durante la licitacién, contratacion y
ejecucién de la obra.

3) La persona juridica que se presente en forma individual y la empresa lider de la Unidén Transitoria,
deberan tener experiencia en obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal
idoneo, equipos y magquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las
obras y senicios requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La persona juridica que se presente en forma individual, la Unidn Transitoria y las empresas que la
integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

Asimismo, no deberan encontrarse en interdiccién judicial o estar apremiadas como deudores del
Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires u otros organismos nacionales, provinciales o
municipales. Ademas, en caso de corresponder, debe haber cumplido anteriormente en forma
satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

5) La empresa que integre una Union Transitoria, a efectos de esta licitacion, no podra participar en
forma individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicas que se presenten en forma
individual o integrando Uniones Transitorias no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion
directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u
otros relacionados con él, ni con el GCABA.

7) Empresas extranjeras: Toda la documentacion requerida para integrar la oferta (con excepcién de
la folleteria) debera ser presentada certificada por notario o escribano publico y, en caso de
documentacion emitida en el exterior, ademas de lo anterior debera presentarse apostillada o
certificada por via consular y traducida si no esta redactada en espafiol, con la firma del traductor
legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convencién de La Haya de
1961 (la Apostilla debera constar en las copias certificadas de la documentacién y también en las
traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no forman parte de la citada Convencién de la
Haya deberan presentar la documentacion legalizada por via consular.

En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en
moneda de curso legal de acuerdo a la cotizacion del Ddélar Banco Nacién tipo vendedor a 30 dias
antes de la apertura de la presente licitacion. Ademas, deben ser presentados en el formato
establecido por la Inspeccion General de Justicia, firmado por Contador Publico Nacional cuya firma
debe ser certificada por el Colegio Profesional respectivo.
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Las certificaciones de las obras deberan presentarse traducidas, certificadas por notario o escribano
publico y apostilladas en igual forma que lo arriba indicado.

Los curriculum vitae deberan estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo la
declaracién de aceptacion de los mismos para los cargos propuestos.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado
a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente
Pliego. Dicho saldo deberd ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas
establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los certificados de capacidad de
contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de
contratacién anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacién anual de cada
una de las empresas que integren dicha Unién Transitoria

Se deja constancia que para proceder a la acumulacién de las capacidades de cada una de las
empresas participes de la Unidon Transitoria, es requisito que todas ellas hubiesen obtenido
previamente la clasificacion registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema de
Contratacion y Forma de Cotizar como de Arquitectura y/o Ingenieria.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato,
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto
a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma
del contrato, el adjudicatario perdera la garantia de oferta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.3 Capacidad de Ejecucién

Los oferentes tendran que poseer antecedentes concretos en obras de similar wolumen vy
complejidad, ejecutadas en la Republica Argentina, en los dltimos diez (10) afios.

Asimismo, deberdn contar con antecedentes en por lo menos 3 (tres) obras de similar wolumen y
complejidad, con una superficie construida total mayor a los 5.000 m2, no pudiendo ser ninguna de
estas obras individualmente inferiores a 1400 m2. Todas ellas deberan ser ejecutadas a satisfaccion
del comitente, en los Ultimos 10 (diez) afios, contados a partir de enero de 2012, que hayan sido
debidamente declaradas en el Formulario N° 2, segun Anexo lll, ap. d) de su propuesta, y acreditadas
como més adelante se indica. No seran tenidos en cuenta barrios de viiendas sociales.

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas,
se ponderara solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participacion en la obra.

2.2.4 Antecedentes econdmicos financieros

Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos serdn extraidos del dltimo balance
cerrado). Se deberd tener como requisito minimo un Capital de trabajo equivalente al 50% de la
facturacién promedio que se calculara como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el
20%, otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra.
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Patrimonio neto: El oferente debera tener como requisito minimo un Patrimonio Neto no inferior a 2
(dos) meses de facturacion promedio que se calculard como el cociente entre el presupuesto oficial
descontado el 20%, otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra mas dos meses.
Los datos seran extraidos del dltimo balance cerrado. En caso de no cumplir con este requisito, la
oferta quedara desestimada.

Estados contables: Debera adjuntarse los Estados Contables de los dltimos tres (3) ejercicios
econémicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunién de
socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada por el
Consejo Profesional de su jurisdiccion. Remitirse al apartado 2.21 del presente Pliego: “Documentos
gue deben integrar la Oferta”.

La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacioén:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS
INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=al Evalla la capacidad de la
empresa

Pasivo Corriente Para cumplir en término con
los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los

activos
Corrientes de mas rapida
realizacion
Liquidez Corriente Activo Corriente > a 1,3 Evalla la capacidad de la
empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con
sus
Compromisos a corto plazo.
Solvencia Activo Total> a 1,4 Evalia la capacidad de la
empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con
los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto vy
largo plazo
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Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas
participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de
terceros en
Inversién total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraerdan de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados
Contables presentados por el oferente.

La informacién correspondiente a los indicadores econdmicos — financieros serd evaluada teniendo
en cuenta la totalidad de las pautas de la situacion Econdmica — Financiera de los oferentes,
debiendo cumplir al menos 3 de los 4 indicadores. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta
gquedara desestimada.

2.2.5. Representante en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente;

El Contratista deberd contar con un profesional permanente en obra, cuya presentacion se hara con
la documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de primera categoria, y con
suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para
representarlo, requiriéndose la aceptacion previa del profesional responsable de la obra publica por
parte del GCABA.

El mencionado profesional serd el responsable en los términos que establece la documentacion
contractual de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Sera ademas el
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego, y todos
aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacién, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por
el Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de su
representante técnico y por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a
reuniones semanales 0 mensuales promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comdun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacién de los trabajos,
mediante Orden de Senicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se
le formulen, podra dar lugar a la remocién del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante en Obra, ya sea por

decision del Contratista o del GCABA, se deberd proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias
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corridos de producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional
propuesto. En tal caso se deberd proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendrd a su
cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la
Inspeccién, notificarse de las 6rdenes de senicio y darles cumplimiento. La firma del Representante
en Obra obliga al Contratista ante el GCABA.

2.2.6. Constitucion de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacién judicial, conforme lo establecido
en el art. 20 de la Ley N° 1218, texto consolidado Ley N° 5.666 y la Resolucion N° 77-PG-06, en el de
la Procuracién General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacion, para cualquier comunicacién judicial que deban dirigir al GCABA los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificacion que
deban efectuar al GCABA deberan realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, sita en la Awda. Martin Garcia N° 346, piso 5° de la Ciudad de Buenos Aires.

Los oferentes y ewentualmente el adjudicatario, asi como el contratista, seran notificados en el
domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al GCABA vy surtira efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara por el
sistema de “Ajuste Alzado” y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura y/o
Ingenieria o en la especialidad a fin de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Las ofertas deberdn ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina. A los efectos
del Impuesto al Valor Agregado, el GCBA reviste calidad de exento.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la planilla de
cémputo y cotizacion. EI GCABA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase
necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado,
y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente pliego, teniendo en cuenta
gue no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas, caso contrario se
desestimara la oferta.

Los computos expresados en el Presupuesto de la Oferta formaran parte de la documentacion
contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Las cantidades son orientativas y el computo presupuestario que forma parte de la oferta es
responsabilidad exclusiva del oferente.

PLIEG-2018-05769641- -DGIT
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El contratista debera proweer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas,
personal técnico y de conduccidon que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo, se
define como moneda de cotizacién y moneda de pago el peso.

A su vz y a fin de wviabilizar el procedimiento de redeterminacion de precios el oferente debera
presentar junto con su oferta, la siguiente documentacion, segin la RESOL 601-MHGC-14-ANEXO |-
ARTICULO 4°inc. C):

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando wlimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;

b) La oferta econdmica, los andlisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los
items cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias;

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 5 de la Ley 2809;

d) EIl presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructuras de costos de
cada uno de los items en soporte magnético, en formato EXCEL.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacién se consideraran incluidos todos los senicios, mano de obra, materiales y equipos
gque sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de
los items que componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo
tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecuciéon y/o provision
de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“wlumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extensién de senicios publicos para ejecutar
las correspondientes conexiones, pozos negros y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o
instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que
su ubicacion en tales sitios resultare previsible al momento de la confeccion de la oferta. Ello significa
gue el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de
considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan
por parte del GCABA.

2.3.3. Modalidad de presentacién de la Oferta

La presente Licitacién Publica serd de etapa Unica, presentandose dos (2) sobres. Al efecto se
presentara el Sobre N° 1 (Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (Interno),
los que se abrirAn en el mismo acto de apertura y contendran la documentacion que se detalla a
continuacion

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante de la oferta
estara contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (Externo) deberéa contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° | del presente Pliego.
PLIEG-2018-05769641- -DGIT
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2) Garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) Declaraciéon jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Gréafica, Planos,
Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado, firmada por los
Representantes Legal y Técnico.

4) Estatuto Social segin Anexo N° Il a) del presente Pliego.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designaciéon de los miembros que integraran el Directorio,
Acta de Directorio de distribucién de los cargos y Acta de Directorio de la que surja la decision social
de presentarse a la licitacion, segdn Anexo N° Il b) del presente Pliego.

6) Poder otorgado segin Anexo N° Il ¢) del presente Pliego.

7) Domicilio Especial segun Anexo N° Il d) del presente Pliego.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segin Anexo N°
Il e) del presente Pliego.

9) Compromiso de constitucion de la Union Transitoria segin Anexo N° Il f) del presente Pliego.

10) En los casos de Uniones Transitorias, compromiso de cada empresa que la compondra a
integrarla segin Anexo N° lig) del presente Pliego.

11) Estados Contables de los tres (3) Ultimos ejercicios anuales segun el punto 2.21, inciso b),del
presente Pliego.

12) Estado Contable parcial segun el punto 2.21, inc. b), del presente Pliego.

13) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria: el Oferente y/o cada una de las
integrantes de la Unién Transitoria deberd acompafiar por lo menos cinco (5) notas de entidades
financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informacién del
concepto y antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) debera
haber al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

14) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

15) Constancia de Inscripcién en el Registro de Demoledores y Excavadores de la empresa a cargo
de la realizacion de la tarea, siempre que cuente con la conformidad escrita y firmada por la misma.
16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacién disponible segin Anexo N° Il C) del
presente Pliego.

17) Listado de las Obras realizadas en los ultimos diez (10) afios (Formulario N° 1) segin Anexo N° llI
D) del presente Pliego. El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal
caso deberad demostrar tal condicion de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los Ultimos cinco (5) afios segun Anexo N°
Il E) del presente Pliego (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segin Anexo N° Il F)
del presente Pliego (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucién y a ejecutar en
caracter de subcontratista. En tal caso deber4 demostrar tal condicion de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° Il G) del presente Pliego
(Formulario N° 4).

21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° Il j) del presente Pliego.
22) Némina del Personal propuesto para la Obra seguin Anexo N° Ill k) del presente Pliego.

23) Acreditacién y curriculum vitae del Representante Técnico segun Anexo N° Il 1) del presente
Pliego.

24) Constancia de Visita a Obra o declaracién jurada de conocimiento del sitio de Obra

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos o
constancia de su solicitud, exigiéndose la efectiva presentacion del certificado con antelacién a la
firma de la adjudicacion.

26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCABA, o la
presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V
del presente Pliego, debiendo cumplirse en ese caso con su presentacién previo a la firma de la

contrata (El certificado debera presentarse por la totalidad de los directivos del Oferente).
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28) Certificacion contable de los pagos por los Ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador
Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

Ademas, en la respectiva certificacion deberd constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago.

29) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo con la Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario (Anexo IX del presente Pliego) o certificacién contable de facturacién acumulada, segun se
indica en el numeral 2.21del presente Pliego. EI compromiso bancario debera estar suscripto por
persona con capacidad de comprometer a la entidad bancaria y deberd acreditarse el caracter del
firmante.

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del presente Pliego.

31) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para
contratar, el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo, y de su compromiso a adoptar y
desplegar en la prestacion del senicio todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y
acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente
numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacion de la documentacion prevista en el Sobre N° 1 (Externo), inciso 2), sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacién de la oferta.

La documentacién solicitada en los incisos 4, 5, 6, 8, 9, y 25 del Sobre N° 1 (Externo) del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (Interno) deberéa contener la siguiente documentacién:

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV del presente Pliego.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto
(Formulario N° 7) del presente Pliego

3) Andlisis de Precios (segin modelo Formulario N° 8)

4) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 2809 (Texto consolidado segln
ley 5.666), dejando constancia que, para la consideracién de las ofertas, los oferentes deberan
presentar los precios de referencia asociados a cada insumo en los analisis de precios. Asimismo, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de dicha ley, los precios de referencia a utilizar para el
procedimiento de redeterminacion de precios seran los informados por los organismos mencionados
en el citado articulo.

5) Plan de Trabajos y Curva de Inwersiones con montos; (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo Il g del
presente Pliego)

6) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga
el presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el
plan de trabajos que se han presentado en la oferta.

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal
desarrollo esperado de la obra, el GCABA podra, a su exclusivo juicio, exigir su modificacion,
otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

La falta de presentacion de la documentacién conforme, item. 2.3.4. Sobre N.° 2 (Interno) incisos 1),
2), 3) y 5), sera inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Forma de presentacién de la Oferta
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El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el
dia y hora que se indiquen en el respectivo llamado de licitacion, y estaran contenidas en dos sobres,
cerrados y lacrados, que se entregaran uno dentro del otro. El sobre exterior o Sobre N° 1, sin ningun
tipo de inscripcibn o membrete que identifique al oferente, llevara como Unicas leyendas las
siguientes:

1°) Denominacién de la Obra a la cual corresponde la oferta.
2°) Numero de Licitacion y Expediente.
3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El GCABA dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al
GCABA pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4. Sobre N° 1 junto
al Sobre N° 2 (Interno), que contendra la oferta econdmica y demas documentacion correspondiente.
El sobre N° 2, debera presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la Obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningiin concepto podrd omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL", “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico,
debidamente facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
publicado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico, deberan ser incluidos
en el “original” y “duplicado” de las Ofertas.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el articulo
2.3.4 del presente Pliego.

Cuando hubiese discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, entre los montos expresados
en letras y en nimeros, siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallen ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos
que la integran.

La firma que conste en toda la documentacion integrante de la oferta (Sobre N° 1 —Externo- y Sobre
N° 2 -—Interno-) debe ser aclarada, indicando el caracter del firmante, debiendo acompafar la
documentacion que avale el caracter invocado.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
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En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se
procederd, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se werificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se werificard el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificard si cada uno de ellos contiene la
garantia de oferta. En ningin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después
de la hora de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion,
se abriran los Sobres N° 2 (Internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de
cada garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hargd; en caso contrario se dejard asentado la
ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi
lo deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes
Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes \icios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar
distinto del que se sefiala en el llamado, salvo que medien razones de caso fortuito o fuerza mayor.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije domicilio o no fuese posible
identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente
salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacién de la informacion
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCABA podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra que se necesite
para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello
no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el
GCABA podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia
desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El GCABA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la weracidad de la informacidon suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad
de dicha informacién, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automética de la Garantia
de Oferta.
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El personal que determine el GCABA, previamente a la adjudicacién, podra visitar las oficinas,
depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacion de la constancia de visita a obra o la
declaracién jurada de conocimiento de la obra (segun lo requerido en el inciso 24 del articulo 2.3.4 —
Sobre N° 1- del presente Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un
plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y
pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

2.3.9. Evaluacioén de las Ofertas:

La Reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo
determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciard la adjudicacion, de conformidad con las pautas
establecidas en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto.
La propuesta de preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la
Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del
P.C.P, las cuales seran resueltas previa intervencion de la Procuracién General de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

En el acta citada en el parrafo anterior se emplazara al Oferente cuya adjudicacion se propone a que,
en el plazo que alli se establezca, entregue en el organismo licitante dos ejemplares de los Pliegos de
Condiciones Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, de la
Documentacion Gréfica, de los Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se
hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico; bajo
apercibimiento, para el caso que no lo haga, de dejar sin efecto la preadjudicacién, desestimar la
propuesta y disponer la pérdida de la garantia de oferta

2.3.10. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente péarrafo:
El monto de la Garantia de Oferta ser4 del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras
no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
por el mismo término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.12. Efectos de la presentacién de la Oferta
La presentacion de la Oferta implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las

Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
sobre el contenido de las mismas.
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2.3.13. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de
(3) tres dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del Organismo donde
se efectud el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcién del plazo que
dure el periodo de evaluacion de las ofertas.

2.4, Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto administrativo de
adjudicacién seran \viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto consolidado Ley N°5666).

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucién previa de un depésito de caucién de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
1013 — GCBA-08; el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes dichas
impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se wvean con derecho a realizar las firmas oferentes deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del
resultado de la preadjudicacion.

Vencido el plazo para la presentacion de impugnaciones a la preadjudicacion, la autoridad

competente dispondra la adjudicacién, previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires resolviendo las impugnaciones deducidas contra el Dictamen de Preadjudicacion.

2.4.2. Devolucidon de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente pérrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCABA notificara a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran deweltas
las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del
monto total adjudicado.

Si el GCABA ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto contratado, el
Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacién el CINCO POR CIENTO (5%) del
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importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de notificado del acto administrativo que
apruebe el adicional.

La Garantia de Adjudicacion sera dewuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir
de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra. En el caso de Recepciones Definitivas
Parciales, el Contratista podra solicitar, a su costo, la modificacién de la suma asegurada, a través de
la emision de la poliza correspondiente

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
articulo 1.4.4 del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firma de la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCABA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus complementos, la que
tendrd lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion conforme a lo
estipulado en el articulo 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podra anular la adjudicacion,
en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacion por
causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la Adjudicacién
quede sin efecto, en cuyo caso se le dewlvera la Garantia correspondiente, sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacion alguna.

Previo a la firma de la contrata debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su
publicacién y el correspondiente saldo de capacidad de contratacién disponible expedido por el
RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.5.2. Requisitos que cumplir para el inicio de la obra

Una vez firmada la contrata, el contratista deberd presentar en el término de 15 dias habiles los
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspecciéon de Obra.

- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Péliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

- Pdliza de Seguro Todo Riesgo Construccion

-Comprobante de pago del seguro de todo riesgo construccion

- Pdliza de Seguro Dafio ambiental de Incidencia Colectiva (De corresponder)

-Comprobante de pago del seguro de dafio ambiental de incidencia colectiva (De corresponder)

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.
- Constancia de Pago de ART.
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- Inscripcion de la Contratista y ewentuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIl del presente pliego.
4 — Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Intervencion de la Inspeccion de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5—Libros

- Libro de Ordenes de Senvicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico

- Curva de Inwersion.

- Logistica de Obra.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si previa intimacion, el Contratista no hubiera
cumplimentado la presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato
suscripto, dando por decaida la adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicaciéon de la obra en orden de
mérito de conwveniencia de las restantes ofertas presentadas.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso entre la firma de la Orden
de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizarda todos los trabajos previos, replanteo,
presentara los planos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la logistica de obra. La fecha de
firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de Comienzo.

La Orden de Comienzo se deberd impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha de la
firma de la Contrata. El Contratista entregard en dicho acto el Plan de Trabajo, la Curva de Inversién y
la Planilla de Presentacién segin Listado de Tareas al inicio de los Trabajos. Si a los tres (3) dias
habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los Trabajos, el Gobierno podra
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aplicar como sancion la resolucién del Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera
la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se
informara, de la rescisién culposa al Registro de la Direccion de Compras y Contrataciones de la
Secretaria de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones.

Luego de presentada la documentacién mencionada, se firmara el Acta de Inicio a fin de establecer la
fecha cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir
de la fecha establecida en dicha Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciard la apertura de los
libros de Comunicaciones.

Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada en la Orden de Comienzo para el inicio de los trabajos
el Contratista no los hubiera iniciado, el GCABA podra aplicar como sancion la resolucién del contrato
por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los
dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informara de la rescision culposa al Registro de la
Direccién General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del GCABA para evaluar
el concepto del Contratista en futuras Licitaciones y al Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas

2.6.2. Plan de Trabajos

El articulo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias perdidos por razones
climéticas y que se consideraran laborales.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversién definitivos seran aprobados o rechazados dentro de las
setenta y dos (72) horas habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la
documentacién contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de
los mismos de acuerdo con las observaciones que efectle la Inspeccion de Obra, sin alterar el plazo
y el importe total. La Inspeccién de obra determinara el plazo para su nueva presentacion.
Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspeccion
de obra lo efectuard de oficio y tendra caracter definitivo.

2.6.3. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de Obra
y se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de
Ejecucion de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda licitacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién
causas justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo,
se procedera a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en
ningln sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de
peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.
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Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo
efectuado, la cual serd firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional
responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera
dar lugar a reclamos, deberd constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara vélido ningin reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido
dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la resena.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefalizacién y colocacion de luces de peligro alcanzard tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares
gue presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser
motivo de accidentes. Para ello proweerd pasarelas provistas de barandas y/o techados que
mantendri en perfectas condiciones durante su uso.

Estos letreros podran ser metdlicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse
en buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999,
en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento
el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCABA previa intimacién, podra
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo,
sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por
las obras asi ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobiermno de la Ciudad de Buenos Aires si
debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucion los
trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las
condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado
a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccion,
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cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos
y materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista estd4 obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo
de los trabajos y permanecerdn en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias
subsiguientes de la fecha de terminacién de la obra.

2.6.8. Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion,
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que estos eventos demanden.

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el Contratista, a
nombre de este Ultimo y el cambio de titularidad sera solicitado a la Inspeccion de Obra, los gastos
ocasionados por el consumo de los senicios (agua, luz, gas, etc) seran por cuenta del Contratista por
el lapso de ejecucion de la obra hasta la recepcién provisoria de la obra.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente
la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra Sustituto

El articulo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico y el Representante en Obra en la obra, quedara siempre en
ella, un técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que les competen cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

denominado Jefe de Obra.
2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra
Toda justificacién de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito

ante la Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento
en el Libro de Ordenes de Senicio.
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En su ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones
gue le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra, conforme el
articulo anterior, dejando librada la aprobaciéon de la categoria a la Inspeccion

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a
juicio de la Inspeccion, dar4d motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden
de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra
El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCABA la supenvsion técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccién
y control en la ejecucién del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran
en caracter de Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccién tendrd también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la
mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo hardn en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, debera hallarse permanentemente en
obra el Representante en Obra del Contratista o, en caso de ausencia justificada, el técnico
capacitado a que se refieren los numerales 2.6.10 y 2.6.11 del presente

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del Contratista.
2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones
legales deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante Nota de Pedido, dentro
del término de SEIS (6) dias héabiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que
fundamenten su presentacion.

La Direcciéon General de Infraestructura de Transporte examinard la Nota de Pedido que plantea la
divergencia motivada por interpretacién o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones
legales, y se expedird sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en
que se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista debera expedirse en el
término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacién y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones
Técnicas se adoptaran las més exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.2 | P.C.G. I lo sigui :
rt. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente PLIEG-2018-05769641- -DGIT
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En caso de discrepancias, el orden de prelacion de los documentos contractuales sera el que a
continuacion se detalla:

1.- Pliegos de Condiciones Generales y Particulares
2.- Circulares y notas aclaratorias.

3.- Pliego de Especificaciones Técnicas

4.- Planos

5.- Planillas

6.- Planos de Detalles y Anexos

7.- Contrata y sus anexos.

8.- La Oferta del Contratista.

9.- Las Ordenes de Senvcio.

10.- Las Notas de Pedido.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacion, prevalecera aquella
norma que establezca una mayor exigencia para el Contratista.

Toda la documentacién que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa,
pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el
GCABA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacién, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos complementarios.

b) La Ley N° 2095, texto consolidado por Ley N°5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Texto Consolidado por Ley N°
5666).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante
Ordenes de Senicios y toda Orden de Senicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho)
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién
adicional, salvo expresa indicacion en contrario.

2.6.17. Higiene y Seguridad en Obra

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en \igencia durante el transcurso de las
obras:

. Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

. Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos
1278/00, 839/98.

. Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

. Resoluciéon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/01 y sus

modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.
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. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo con lo que establece la legislacion
citada.

El Contratista esta obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relacién de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de
nuevo personales a las ndminas de personal del Contratista seran presentadas por Declaracion
Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas en el parte diario.

Asimismo, el Contratista observara lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las
resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen.

El Contratista respondera por la conducta que obsena su personal, como asi también por los
deterioros, desérdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El
Contratista tendra plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos
por el personal a su cargo, lo que se extendera a los reclamos por lesiones, muerte o dafio a la
propiedad, que deriven de ellos.

El certificado de afiliacion a la A.R.T. correspondiente, mencionard que se cubren todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. En este certificado se exigira
gue consten las siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar
toda accién de repeticibn o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y
dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la ley 24.557 o0 en cualquier otra
norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies o0 dinerarias que se vea obligada a
otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa
Contratista) amparados por la cobertura del contrato de afiliaciéon N°........... , por accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasién del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los
incumplimientos en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término,
dentro de los diez dias de verificado. Esta cldusula de no repeticion cesara en sus efectos si el
empresario comitente a favor de quien se emite, no cumple con las medidas de prevencidn e
higiene y seguridad del trabajo, o infringe la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario N°
351/79, Decreto 911/96 y las normativas que sobre el particular ha dictado la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo; las provincias y la ciudad autbnoma de Buenos Aires en el ambito de
su competencia y que le sean exigibles al empresario.”

La Contratista debera, de acuerdo con las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y a la Inspeccién de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la
inspeccion de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de notificaciéon al adjudicatario del
inicio de los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante
todo el tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de 12 horas semanales de
presencia, o las horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto
destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
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La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por
Resoluciéon S.R.T. 35/98 deberd confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un
Programa de Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en el articulo 61 del Anexo del
Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y serd actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad
de la obra, y serd aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por un
profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado de
Higiene y Seguridad, que serd rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las
novedades, \sitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar
asentados los dias de \sita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado
por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a suingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias héabiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene vy
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un valor
de $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil).

Previamente a la iniciacion de los Senicios, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los
aspectos de Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental entre el supenisor del Contratista y el
representante del Contratante; teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:

a. Tener la aprobacion del Representante del Contratante antes de iniciar cualquier senicio.
b. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes y normas nacionales y locales relativas a la
Seguridad e Higiene y Medioambiente exigidas para los senicios aun las incluidas en el Acuerdo.
c. Mantener al representante del Contratante totalmente informado de cualquier trabajo que pueda
afectar su seguridad, la seguridad de los empleados del Contratista, y sus propiedades o las
propiedades de terceros.
d. Permitir el ingreso y la estadia en el lugar de trabajo, so6lo del personal autorizado.
e. Proweer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto
incluye todos los equipos de proteccién personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos,
etc.), y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza especifica de los Senicios de la Obra.
f. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistas por el Contratante (si corresponde) para
ser empleadas por el Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.
g. Mantener la limpieza necesaria del sitio.
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h. Proteger a los empleados del Contratista de los posibles peligros en el area y de resguardar el
medio ambiente.

i. Notificar al representante del Contratante inmediatamente de cualquier lesion.

j- Los primeros auxilios y la atencion médica necesaria deben ser provista por el Contratista, con la
asistencia del Contratante solamente en situaciones de emergencia, cuando las circunstancias asi lo
dicten. Ademas, debera realizar los tramites que correspondiere ante los entes oficiales.

k. Asimismo, debe informar al representante del Contratante, sobre situaciones de riesgo que
pudiera afectar el desarrollo

I. por la Inspeccién mediante Orden de Senicio, la que dar4 un plazo para su concrecion. Si la
Contratista no cumple con lo solicitado en la adwertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de
senicio, lo que sea mayor.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista ser& el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo, ademas, por los dafios y perjuicios
en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento;
no teniendo el GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como
asi también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCABA
liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de
toda responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de
la Inspeccién de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demas
argumentos que crea convenientes.

El GCABA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera
de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccién de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera
qguedar asentado el Libro de Ordenes de Senicio respectivo.

Tal como se menciona en el pto. 2.6.2. del presente Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las
caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucién previsto de CIENTO OCHENTA

(180) dias corridos, el Contratista debera incluir en la conformacién de su oferta y la programacién de
ejecucién de la obra, la posibilidad de realizacién de tareas en dias y horarios que excedan la jornada

PLIEG-2018-05769641- -DGIT

pagina 28 de 83



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados nacionales y
locales. No se reconocera monto adicional alguno por este concepto.

Esta planificacion debera ser presentada por el Contratista para su aprobacién al Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2.8. Materialesy Trabajo
2.8.1. Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la werificacion de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, el
Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos
aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el
Pliego de Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspeccion de Obra en los casos no
previstos en aquél.

La Inspecciébn de Obra comunicara al Contratista, a través del Libro de 6rdenes de Senicio la
correspondiente aceptacién o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o rechazo,
éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso
de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provision o el
uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra
extraerd periodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso de que alguna partida de
material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su
inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
weinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion
podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen, no responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del
lugar de depdsito.

2.8.2. Materialesy objetos provenientes de excavacionesy demoliciones
El Contratista hard entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor
material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados,

debiendo trasladar los mismos al depésito que establezca la Inspecciéon de Obra.

2.9. Subcontrataciones
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Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9delP.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio porincendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante
los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados,
segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la
obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1 Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la
presentacion de copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del premio, excepto para
el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditar& mediante presentacion del
original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC).

Asimismo, es de sefalar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o
cada vez que modifique y/o cambie de compafila aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o0 cada vz que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus
comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios
que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las poélizas de los seguros exigidos con
antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacion
contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las pélizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias
impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacién la
inclusioén/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacién y modificacion
de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

b) De las compafiias aseguradoras
PLIEG-2018-05769641- -DGIT

pagina 30 de 83



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que al
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al Ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.
Deberan también acreditar una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a
operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/é Caucién
(Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar
ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de
trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:

- Se debera acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticién o
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier
otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por
la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo.

2) Accidentes Personales:

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan senicios
bajo las distintas

modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales
se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de
repeticiébn o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autébnoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Contratista, amparados por la pdliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasién
de trabajo.”

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez
total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios
determinados en pdliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de senicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)
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3) Todo Riesgo Construccion:

La contratista deberd contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se
detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcion wolcanica.

3) Ciclon, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo y hurto.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos
y otros dafios analogos,

tipicos de la construccién.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocién de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o
cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto
de la presente Licitacion Publica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos tres millones ($
3.000.000).

La cobertura incluird4 los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos Viales afectados a los senicios contratados y/o los que provoquen o involucren
a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o
subcontratado. También estaran cubiertos por estas poélizas los ewventos producidos como
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los
trabajos en ejecucion.

De corresponder, formardn parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o
sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados 0 sin reparar como consecuencia del
desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas
como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones
gue con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas. En \virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite
incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de
la presente contratacion la inclusién/incorporacién/exclusién de clausulas de cobertura, medida de la
prestaciéon y maodificacién de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pélizas contratadas por el
adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios prowcados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista. Las pdlizas deberan contener

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de
Auténoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al
Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires con treinta (30) dias de anticipacion de
cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o
de reducciones en los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE
El valor asegurable total sera el valor final de la obra.
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales

especificos.
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El adjudicatario debera procurar la actualizacion permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio
de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva, mas
su periodo de prueba de corresponder

4)Seguro Técnico Equipamiento / Maquinaria
El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales
pérdidas y/o dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria
una reparacién y/o reposicion.

Cobertura Basica: Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor
individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de
terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de dafio ambiental de incidencia colectiva (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de
cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo, dicha pdliza
debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de
conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.10.2.2 Requisitos:

1.- No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizard ningln pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacién de la Licitacion, igual criterio se seguira ante
la falta de presentacién tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los
recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. Por tal motivo se debera
adjuntar una copia de los pagos junto con el certificado.

2.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de
los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

3.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con
anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

4.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucion, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual
falta de intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el GCABA sirva como causal de
excepcion.
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5.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a
los eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por
su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, awerias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracién Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza
mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al
contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista deberd hacer la
reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos
que rigen la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagard el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea
posible, con los precios del contrato (articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
dentro de las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivo el
mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando
el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procederd a la correspondiente inspeccién de obra a efectos de corroborar los hechos o
ewventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia
por orden de Senicio en el Libro de Ordenes de Senicios de la presente obra.

3) Asimismo, la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al
reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, ewventos fortuitos o de fuerza mayor, debera
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro contratada a dicho efecto para
cubrir dichos hechos o ewventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio
Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Senicio
impartidas por la Inspeccion de Obra, que seradn firmadas por él Inspector de Obras y por el

Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlen, como toda
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido
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Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de
Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del
mismo y firmando al pie.

2.10.6. Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que deberd conformarlo, el
parte diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

7) Obsenvaciones: quedara registrados acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante el
dia en la obra.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de
Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacion por la Inspeccién de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA, a traves de la Inspeccion de Obra, podrd imponer sanciones al Contratista y/o
Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucién

2.11.2. Forma de Aplicacion
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Las penalidades se aplicardn segln se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.

La aplicacién de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la
mala calidad de los materiales.

2.11.3. Aplicacion de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes
casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccién de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de senicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia
en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento
es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econdmico del material o
elemento ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es
susceptible de producir. Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas
Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la
reconstruccién de las obras.

c) Reconstruccion de las obras:

) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

NCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:

[) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.

) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste
no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

[)Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

I) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.

¢) Suspension:
[) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderda suspension automatica de un (1) mes.
I) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.
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d) Sustitucion:

[) Cuando por reiteracién de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido
antes suspendido en dos (2) oportunidades.

I) Por faltas graves o comprobacién de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza a
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria vinculadas ocasionalmente
para la ejecucion de la obra seguin se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que
eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o
cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspensiéon al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a
todas las empresas integrantes de la Unién Transitoria.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Senicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Senicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se
procederda a la aplicacién de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o mas
de lo aprobado seguln el plan de trabajo e inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:
Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacién
de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. Certificacién, pagos y garantias
2.12.1. Medici6n de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de
obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los Ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines
de la medicién, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugary
la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares. El resultado de las mediciones se wlcard en los formularios preparados por el
Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspecciéon de Obra.

El Contratista 0 su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y coOmputos de estas
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso de que el
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo
por Acta en las fojas de medicion.
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La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos
justificard su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacién de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el
uso 0 por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de werificar posteriormente, debera ser
formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de modificaciéon por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la
primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad significara su conformidad con la medicién que en otro momento
practiqgue el GCABA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista
se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al efecto, se lo
tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir
o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que
el GCABA considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacioén
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion
de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Ultima medicion
y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

AUn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspecciéon de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicién y liquidacién final y ésta
sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista deberd presentar en la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para
su aprobacioén, dentro de los primeros cinco (5) dias hébiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. dentro de los

diez (10) dias hébiles subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra certificar

de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.
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2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

Para que la presentacion sea vdlida en conjunto con el certificado, debera acreditarse el pago de las
primas de podlizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad civil,
accidentes de trabajo, y declaracion jurada F.931 de la Administracion Federal de Ingresos Publicos.

Asimismo, la Inspeccion de Obra podra exigir para proceder al cobro de algun certificado, por Orden
de Senivcio, presentar con caracter de declaracion jurada, lo siguiente:

a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes.

b) Fotocopia de la péliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio.

c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado a la personal ropa de trabajo y los
elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha
de la conformacion del mismo que se dara con la emision del Parte de Recepcién Definitiva (PRD) y/o
Certificado de Avance de Obra (CAO), la que tendrd que ocurrir dentro de los diez (10) dias habiles
de presentacién del certificado.

El pago de los certificados de anticipo financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de la conformidad del mismo que se otorgara con la emision del PRD o Certificado
de Anticipo Financiero (CAF).

Los pagos se realizaran a traves de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente 0 Caja de Ahorros en la Casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados,
el Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de

Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho a obtener una prorroga de
plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos
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El Fondo de Reparos quedard en poder del GCABA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del
P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a ewventuales
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad
de su aprobacion.

El Fondo de Reparos y la garantia con que ewventualmente se lo sustituya segun lo indicado por el Art.
1.12.3 del PCG, podra ser afectado ademas cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista,
a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion
final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que
el GCABA tenga con el Contratista, asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud
de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47 primera
parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar
al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa
deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que

corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con
arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.9. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por
el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.

2.12.10. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provisién de energia
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.11. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra serédn confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y seran
presentados ante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su conformaciéon y posterior
tramitacion.

2.12.12. Presentacion de Facturas
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La confeccién y presentacién de facturas, se regird por lo normado en la Resolucién N° 1.464-
MHGC/15.

2.13. Modificaciones de Obra y Precios Nuevos
2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Los precios nuews que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los
presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la Ultima
redeterminacion de precios aprobada, segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuewo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer
por dicho item, responsabilizandose el GCABA de imprimir al trAmite correspondiente la mayor
celeridad posible.

La Inspeccion de Obra podra solicitar la presentacion de dos (2) presupuestos a efectos de comparar
el valor presentado.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuews, agregados, supresiones que impliquen un
trabajo adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y conformado por el Inspector de
Obra, que se expedirdn en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte para su consideracion.

Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, deberd presentarlo por Nota de Pedido,
en forma justificada para su andlisis al Inspector de Obra, quien lo pondrAd a consideracion del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

Previo a la aprobacion del trabajo adicional, el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista
no podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa de la
Inspeccion de Obra mediante Orden de Senicio.

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcién de la Obra
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El GCABA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de consenacion y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en
gue procedera a ejecutarlos.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por
defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segin
se le ordene y a su costa.
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2) Reparaciones por el GCABA:
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este
Pliego de Condiciones Particulares, el GCABA dispondrd su ejecucion por administracion o por
terceros en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo
mas un 15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) Plazo de Garantia:

La obra en general tendr4 una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo
en forma especial los trabajos de conservacion y reparaciéon correspondiente a la presente obra.

Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales caracteristicas de la presente contratacion,
la presente obra podra tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones provisorias parciales y
recepciones definitivas parciales, estableciéndose que, de asi determinarse, cada parte de obra
recibida provisoriamente, tendra un plazo de garantia y mantenimiento de seis (6) meses,
transcurridos los cuales serdn recibidas definitivamente las partes de la obra terminada y, en
consecuencia, podran ser liberadas proporcionalmente las garantias de adjudicaciéon constituidas en
la presente obra.

4) Acta de Recepcion Provisoria:

Producida la terminacion total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la misma,
se efectuara la medicion correspondiente y se confeccionard la respectiva Acta de Recepcién
Provisoria Parcial o Total segin su caso.

Dicha Acta estara firmada por la Inspeccién de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y
sera homologada a traves de la emision del respectivo acto administrativo aprobatorio de la
Reparticiéon responsable de la Inspecciéon de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del
articulo 1.15.2 del P.C.G. EIl plazo de garantia de obra comenzara a regir desde la aprobacion por
parte de la autoridad competente de cada recepcién provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta
la recepcion definitiva parcial de cada parte de la obra; o desde la recepcion provisoria total de la obra
hasta la recepcién definitiva total de la obra, segin su caso, aprobada, en cualquiera de ambos
supuestos, por la autoridad administrativa competente del GCABA.

5) Liquidacién Final y Dewolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de ésta, les seran deweltos al Contratista
después de aprobada la Liquidacion final de las obras por la autoridad competente del GCABA, y una
vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta y que surja de la liquidacién final.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

1- El Contratista debera prowveer, a su costo, una oficina técnica independiente con espacio para
reuniones de obra. La misma deberd tener conexiéon inalambrica a internet (wifi) y contara con
equipamiento de aire acondicionado tipo Split frio/calor de capacidad acorde a las dimensiones del
local, una cerradura de seguridad con cuatro juegos de llaves que le seran entregados a la Inspeccién
de Obra, estard equipada con un escritorio con cajonera bajo llave de seguridad, mesa para
reuniones, 14 (catorce) sillas y contara con un juego completo del pliego y del proyecto a disposicion
de la Inspeccion de Obra, incluida la copia de la oferta.

Se dispondra de un sanitario privado para la Inspeccion de Obra equipado con un inodoro y lavatorio.
La limpieza de la oficina y del sanitario sera diaria. Se deberd proveer dispenser con agua potable fria

PLIEG-2018-05769641- -DGIT

pagina 42 de 83



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

y caliente.

2- Asimismo, se proweera, para la oficina técnica, equipamiento informatico que se detalla a
continuacion y que se entregard dentro de los quince (15) dias de firmada el Acta de Inicio de Obra:

* Repuestos de cartuchos de impresion negro, cyan, magenta, amarillo, a requerimiento de la
Inspeccion de Obra. (Plotter HPDesignjet 510 e impresora HP Officejet 7612 y impresora HP Officejet
7610)

e Memoria externa de 1 TB, que se alimente directamente del puerto USB de la computadora.
e Dos (2) Pendrives de 32 GB de capacidad.

e Tres (2) Laptops nuevas marca “Toshiba”, "HP", “MSI” o similar, con las siguientes
caracteristicas: procesador minimo Intel Core i7, de al menos sexta generacion, ocho (8) GB de
memoria RAM minimo, disco rigido de tamafio 1 TB, con sistema operativo Windows 10 con 64
bits y pantalla de 17”. Las computadoras deberan tener varias entradas USB (minimo 3) y
mousse. Ademas, debera prowveer 1 linea telefénica y 1 conexién de acceso a internet tipo wifi.

e Equipamiento de libreria, a saber. resmas A4 y A3 para impresora, lapiceras, resaltadores,
papeleria, escuadras, escalimetros, cinta métrica, biblioratos, cinta de pegar, etc.

3- El Contratista entregard a la Inspeccidén de Obra las garantias correspondientes a la totalidad de
los equipos, las que quedaran en poder de la Inspeccion de Obra.

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/llos
Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacién, aplicacion,
ejecucién o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo,
sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18. Indemnidad — Responsabilidad

El Contratista deberd mantener indemne al GCABA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o
naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre otros, debera dejar indemne
a GCABA por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: el GCABA sera mantenido indemne de todo reclamo
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relacion de
dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCABA hara al
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago
de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultard comprensiva de asumir a su
cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se
dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/ ruicios . cualqui tro
: P VI8 PEASISrs YIS B8 A1 N,
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concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA,
sea bhajo relaciéon de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que
fuere, sea bajo relaciéon de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico
que fuere; el CONTRATISTA deber4d mantener indemne al GCABA de tales reclamos, asumiendo por
Su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que
se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se
pretenda contra GCABA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de
accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata
y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos
judiciales y/o prejudiciales en que GCABA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se
devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCABA, concepto incluido pero no
excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.19. Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y siempre que las
PARTES acuerden no resolver el CONTRATO una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se
comprometen a definir de comin acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente
justificados, para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente

pliego.

2.20. Anticipo Financiero

2.20.1. El Contratista podra solicitar el pago del diez por ciento (20%) del monto del contrato en
caracter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias
corridos de la firma de la CONTRATA.

2.20.2 A tal efecto deberd presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard como sus
similares de obra, conforme al Art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS” del presente
Pliego.

2.20.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o pdliza de
caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, a traves del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los
derechos de division o excusién. Dicha podliza o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.20.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

2.20.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido
por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su
efectivo pago (conf. ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/GCBA/14).

2.20.6. De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de
Inversiones aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.21 Documentos Contables-Financieros

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacién un compromiso firme — con
fecha de emision y plazo de \vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
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financiera por el cincuenta por ciento (50%) del importe total del monto de la Oferta, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X -
Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra
presentar una certificacion contable realizada por Contador Publico, con su firma autenticada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada
en los dltimos doce (12) meses, cuya antigliedad no sea mayor de dos (2) meses con respecto al mes
de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacién, debera
surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a
una certificacion mensual del Presupuesto Oficial descontado el diez por ciento (20%) otorgado en
concepto de Anticipo Financiero, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial
menos el Anticipo Financiero por el plazo, en meses, de la obra.

b. Estados Contables de los ultimos tres (3) ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta
de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que
deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigliedad mayor de cinco (5) meses respecto al
mes de apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados
Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de
dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su
razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera
presentar su propia informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacién se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada,
se calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT.
En cuanto al compromiso bancario, se computara para su andlisis la suma de los compromisos en
firme en cada uno de los integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacién darda cumplimiento en forma individual a la presentacién de la
documentacion solicitada necesaria para la verificacién del presente requisito; y no se admitira que
presenten alternativas de financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estan dados por la sumatoria simple de los
valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la UT

2.22. Telefonia para el personal de la Inspeccién de Obra

Se requerird la provision de tres (3) unidades de telefonia celular con radio, tipo Nextel o similar,
marca Motorola, modelo i290 o similar, con un tope de cuatrocientos (400) minutos mensuales y radio
ilimitada, en el &mbito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta la firma del Acta de Recepcion
Definitiva. Las unidades seran deweltas al Contratista en el estado que se encuentren.

2.23. Redeterminacién de los Precios

El Régimen de Redeterminacién de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitacion
se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado segln Ley N° 5666) y su reglamentacion.

Para la estructura de ponderacion remitirse al Anexo VII.

2.24. Publicidad y Carteleria
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El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, un (1) cartel, en el lugar que indique la
Inspeccién de Obra, confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten, cuyas
caracteristicas seran las siguientes:

Tamano: 2 mts de largo x 1,50 mts de alto.

Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe la Secretaria de Transporte del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte.

2.26. Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume,
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo con las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren
todos los detalles necesarios.

Debera tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.

b) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion
de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente
pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serdn motivo de reconocimiento adicional
alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentaciéon: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberd gestionar ante cada una de las empresas de
senicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a
interferencias en la zona de intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada
vez que sea necesario el cierre de calles, se debera solicitar el permiso de corte correspondiente ante la
dependencia del GCABA que corresponda, con la debida anticipacion. Se debera entregar copia de la
autorizacion correspondiente a la Inspeccién de Obra. Asimismo, les debera informar de: 1) fecha de
inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (45) dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de
intervencion.
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e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el
Pliego de Condiciones Generales y en el presente Pliego, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposiciéon o no, entre
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de
Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservaciéon de las partes determinando el orden de
las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o
deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su representante técnico, y eventualmente de los técnicos responsables de la
obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinaciéon
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra
y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la
Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deber4 comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por la Inspeccion.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la
Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en
las tareas que se traten. La Inspeccidén de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspec-
cion en taller, deposito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si o a traveés de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de
Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y
su aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que
verificard su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El
Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis,
fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra: Es responsabilidad del contratista tramitar la aprobaciéon de toda la
documentacién de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del
MDUYT, de acuerdo a cada obra, planos de estructura y arquitectura debidamente firmados por un
profesional de 12 categoria, el cual serd responsable de la documentacion de estructura a ejecutarse
en obra, y en un todo de acuerdo al Codigo de Edificacién del GCBA, previa conformidad de la
Inspeccion de Obra. A tal efecto debera presentar a la misma los planos que a continuacion se
detallan:
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Arquitectura: Planos generales, Plano de implantacion, replanteos, plantas, Jistas y cortes, planos
de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Estructura metalica: Planos y planillas de calculos. Detalles constructivos, anclajes y toda otra
documentacion necesaria para la correcta comprension y ejecucion.

Estructura de hormigén armado: Planos y planillas de célculo, detalles constructivos y toda otra
documentacion necesaria para la correcta comprension y ejecucion.

Instalaciones:

Eléctrica: Esquema unifilar, Detalle de tableros, Plano de luminarias, Detalles de luminarias. Detalle
de puesta atierra. Detalle acometido a caja de toma de prestataria.

Sanitaria: Plano de desagles pluvales, Plano de riegos.

Equipamiento: Planos de ubicacion y detalles constructivos, anclajes.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.E.T.

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.
1: 200 - planos generales.

1: 200 - planos de replanteo.

1:20, 1:10 - Planos de detalles.

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra tres (3) juegos de copias de
cada plano, con una anticipacion minima de weinte (20) dias habiles, en relacion a la fecha indicada
para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion
de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas reparticiones oficiales,
se exigira su aprobacién previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo
a cargo de la Inspeccion de Obra indique tomard como méximo para su conocimiento el plazo
indicado anteriormente, no computandose al mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la documentacién proveniente de las obsernaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, célculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

Instalacion Termomecénica:
Calculo de Balance Térmico, Esquema de Principio, Planos de ubicacion, Tendido eléctrico, tuberia
de drenaje.

j) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar a la Inspeccion de Obra, a
partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion
Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del
GCABA vy las reparticiones oficiales inteninientes, con el respectivo certificado final.

La Empresa debera presentar un original y dos copias, los que seran firmados por el Representante
Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, planos conforme a
obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y dos copias segun
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su
defecto, la constancia de haber iniciado el trdmite de aprobacion correspondiente ante los
Organismos pertinentes.

No obstante, la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, la
misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y el
GCABA.

Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el Contratista por su
cuenta y cargo.
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k) Impacto Ambiental: El contratista deber4 cumplir con toda la normativa ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley N° 123 (texto consolidado Ley N° 5666) y normativa complementaria.

2.27 Proyecto definitivo

Toda la documentacidon que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto,
es obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo.

El Contratista deberd preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle
gue la Inspeccién de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los
trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos si asi fuera
requerido por la Inspeccion de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del
proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de
acuerdo a lo especificado en el presente pliego segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El
costo de ambas operaciones deberd estar incluido en el precio ofertado.
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FORMULARIO N2 1. Obras realizadas en los ultimos diez afios

[GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacién Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

Y

FECHA PLAZO (1)

INICIO TERMI. | CONT. REAL

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR

MONTO CONTRATO
TIPO DE OBRA
DESCRIPCION (2)
TAREA

REALIZADA (3)
GRADO DE
PARTICIPACION (4)

OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccidn y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa unica o en Unidn Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el
monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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FORMULARIO N2 2. Obras similares realizadas en los tGltimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacién Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

3 > T3

— N )

FECHA |(31|3Azo <& - z =

w Q= ® Q %

O [INICIO [TERM. C [REAL o5 < < O

= = O [a) <C

z W = o) w o R & >

= o x o N o < N QO 4

= 0 < < == @) w 4 [y w

= S ) zZz T om x< < 0
(@) Om ) o0 o w < u o < o~
8) Z 0 O =0 E O = (G owv

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el

monto del contrato.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun

corresponda.
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FORMULARIO N2 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
< Z > m
- O O —~ [a)
= 6 - 1)
< = 2 <0 z
a = o 9 & Z = o 0T
L Z o ~ o090 N O 25
= O = Ll O x W < = A
t o x O < o 0x < é [o}¥) ox X
E < < = T N ) i aE aoc >
2 | 35| 3 | &8 | & | 35| 28| %3 |&f|i38
o 20 2 = i S =Na) S o 0O <

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar
la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el
monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacion, personal yequipo de la

empresa.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin

corresponda.
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FORMULARIO N2 4. Equipamiento ymaquinaria a afectara la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA : Licitacion Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
m o
0o @ n <
n z
< =S 0
Q o0 L
—~ z 4 —~ 8 %
[0} ™
N =S Sz P = S 2% S
< Q- EQ w < < S
S | 8% | 2§ | 2 g = | z2 | &
z 0 < o = O o 5@ %
< W < QF w @ - 5D 0
O [aje) > o o < -0 o
(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Sino es nuevo indicar en la columna “ utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida (til.
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FORMULARIO N2 5. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OBRA : Licitacién Publica N°
PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES
Item | Descripcion  del | Monto % Meses %
item Parcial
112 |3 (4 |5 |6 |7 (8 |9 |10(11]12
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Monto Total 0
% de Avance Fisico Mensual
Acumulado
Inversion Mensual
Acumulado

FORMULARIO N° 6. Curva de inversidn y avance fisico
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO
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FORMULARIO N2 7. PLANILLADE COTIZACIONES

GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: REMODELACION DE EDIFICIO ESCUELA TALLER PASEO COLON

UBICACION: Av. Paseo Colén 1318 |Plazo obra (dias): 180 dias
Superficie: 3816 m2 |Fecha de confeccién: Octubre 2017
CANTIDAD
* ITEM UNIDAD TOTAL PRECIO UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL DEL RUBRO

1.0 [TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 |[TRAMITACIONES Y PERMISOS gl 1,00
1.2 [CERCO DE OBRA ml 76,60
1.3 [CARTEL DE OBRA u 1,00
1.4 [CARTEL DE RENDER u 1,00
1.5 |REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRIA Y CATEOS gl 1,00
1.6 |ESTUDIO DE SUELOS gl 1,00
1.7 |DOCUMENTACION GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO gl 1,00
1.8 |OBRADOR Y BAROS QUIMICOS dias 180,00
1.9 [PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD gl 1,00
1.10 |VIGILANCIA gl 1,00
1.11 |PROTECCION DE OBJETOS A PRESERVAR gl 1,00
2.0 |DESMONTES Y DEMOLICIONES $
2.1 |DESMONTE DE VENTANA EN FACHADA u 6,00
2.2 |DESMONTE DE ELEMENTOS DE PROTECCION SOLAR EN FACHADA u 3,00
2.3 |DESMONTE DE PUERTA INTERIOR u 7,00
2.4 |DESMONTE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO u 14,00
2.5 |REMOCION DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA u 2,00
2.6 |REMOCION DE CUBIERTA METALICA A DOS AGUAS m2 240,00
2.7 |REMOCION DE LUCERNARIO VIDRIADO m2 40,00
2.8 |RETIRO DE FENOLICO EN ENTREPISO m2 237,00
2.9 |DEMOLICION DE OBRA COMPLETA m2 693,00
3.0 |MOVIMIENTO DE SUELO $
RELLENO DE TOSCA EN TRASDOS DE MURO DE HORMIGON Y DESNIVEL HALL DE
31 m3 238,00
ACCESO
4.0 [FUNDACIONES $
4.1 |MURO DE CONTENCION HORMIGON ARMADO H-21 IN SITU m3 20,50
4.2 |ANCLAJE DE MURO DE HORMIGON A LOSA Y MURO EXISTENTE m3 0,25
5.0 |ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO $
5.1 |LOSAFORMACION DE ESCALERA DE HORMIGON H-21 m3 8,5
5.2 |TABIQUE ASCENSOR INCLUYE LOSAS DE CIERRE Y CIMENTACION m3 12
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6.0 |ESTRUCTURAS METALICAS $
6.1 |PERFILIPN-30 PARA FACHADA kg 2806,00
6.2 |PERFILIPN-24 PARA ENTREPISO kg 3367,00
6.3 |PERFIL UPN-18 COLUMNA COMPUESTA kg 3212,00
6.4 |FORMACION DE LOSA COMPUESTA BOVEDILLA m2 23,00
6.5 |REFUERZO EN PERFILERIA PARA ESTRUCTURA EXISTENTE kg 1760,00
7.0 |ALBANILERIA $
7.1 |CONTRAPISO DE CASCOTES m? 78,00
7.2__|CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSA m? 280,00
7.3 _|CARPETA BAJO PISO CERAMICO m? 209,00
7.4 _|MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 EN FACHADA m? 115,00
7.5 |MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 8X18X33 INTERIORES m2 375,00
7.6 _|MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN 0,30 M m3 44,50
7.7 | CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO m2 42,00
7.8 |REVOQUE MORTERO MONOCAPA EXTERIOR m2 58,00
7.9 |REVOQUE GRUESO INTERIOR m2 841,40
7.10 [REVOQUE FINO INTERIOR m2 724,00
211 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA 20 MM DE ml 650
ESPESOR Y 0,60 M. DE ANCHO
212 [SUMINISTROY COLOCACION DE MESADA GRANITO GRIS MARA 20 MM DE ESPESOR ml 450
Y 0,40 M. DE ANCHO
7.13 [CAPA HIDROFUGA SOBRE MURO DE HORMIGON m2 59,00
7.14 [CAPA HIDROFUGA HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CAION m2 5,00
7.15 [CAPA HIDROFUGA HORIZONTAL CEMENTICIA m2 161,00
7.16 [FILM POLIETILENO HORIZONTAL SOBRE TERRENO NATURAL m2 78,00
7.1 |PROVISIONY COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA 4MM AUTOPROTEGIDA EN " 66,00
CUBIERTA Y PARAPETO
7.18 [LOSA PREMOLDEDA TIPO CERBELU INCLUYE CARPETA DE COMPRESION m2 260
7.19 [REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES gl 1
8.0 |CUBIERTA CHAPA METALICA $
8.1 |RECONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA, INCLUYE LUCERNARIO m2 254,00
8.2 | BABETA PERIMETRAL DE ZINC EMBUTIDA EN MURO gl 1,00
9.0 |REVOQUES Y REVESTIMIENTOS $
g1 |REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 SOBRE SUPERFICIE VERTICAL INTERIOR BANOS Y m? 118,00
COCINAS
9.2 |PIEZA COMPLEMENTARIA DE ALUMINIO PARA REVESTIMIENTOS CERAMICOS ml 53,00
9.3 |REVESTIMIENTO DE CHAPA DE PREPINTADA CON AISLACION m2 63,00
10.0 [PISOS $
10.1 [CERAMICOS 60X60 CM COLOR A DEFINIR m2 126,00
10.2 [CERAMICOS 35X35 CM EN BAROS Y COCINAS m2 23,00
10.3 [BALDOSA DE AZOTEA 30X30 CM JUNTA ANCHA m2 60,00
10.4 [CARPETA DE CEMENTO RODILLADO m2 156,00
10.5 |REPARACION DE PISO Y CONTRAPISO EN TALLERES GL 1,00
11.0 [ZOCALOS $
11.1 [ZOCALO DE CERAMICA 35X35 CM ml 51
11.2 [ZOCALO DE CERAMICA 60X60 CM COLOR A DEFINIR ml 78
11.3 [ZOCALO BALDOSA DE AZOTEA 30X30 CM JUNTA ANCHA ml 35
12.0 [INSTALACION ELECTRICA, TELEFONIA Y RED DE DATOS $
12,1 |PUESTAEN VALOR Y READECUACION INTEGRAL DE INSTALACION ELECTRICA o 1,00
EXISTENTE
13.0 [INSTALACION SANITARIA $
134 |PUESTAEN VALOR Y READECUACION INTEGRAL DE INSTALACION SANITARIA o 100
EXISTENTE .
14.0 [INSTALACION CONTRA INCENDIO $
14,1 |PUESTAEN VALOR Y READECUACION INTEGRAL DE INSTALACION CONTRA INCENDIO o 1,00
EXISTENTE
15.0 [INSTALACION DE GAS $
15.1 |PUESTA EN VALOR Y READECUACION INTEGRAL DE INSTALACION DE GAS EXISTENTE gl 1,00
16.0 [INSTALACION TERMOMECANICA $
16.1 |PUESTAEN VALOR Y READECUACION INTEGRAL DE INSTALACION TERMOMECANICA 6L 1,00
EXISTENTE
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17.0 [CARPINTERIA $
17.1 |PR1 PUERTA RECICLADA, VIDRIO 3+3 (120 x 360 CM) u 3,00
17.2 [VR1 VENTANA RECICLADA, VIDRIO 3+3 (125 X 247 CM) u 3,00
17.3 [VR2 VENTANA RECICLADA, VIDRIO 3+3 (125 X 242 CM) u 3,00
17.4 [P1 PUERTA PLACA (90 X 205 CM) u 5,00
17.5 [P2 PUERTA PLACA INCLUYE HERRAJES DISCAPACITADOS (100 X 205 CM) u 3,00
17.6_[P3 PUERTA F-60 CON BARRAL ANTIPANICO (100 X205 CM) u 3,00
17.7_|PF1 PARO FIJO, LINEA MODENA, VIDRIO 3+3 (188 X 340 CM) u 2,00
17.8 [PF2 PANO FIJO, LINEA MODENA, VIDRIO 3+3 (188 X 425 CM) u 2,00
17.9 [PV1 PUERTA VENTANA, LINEA MODENA,VIDRIO 3+3 (180 X 230 CM) u 2,00
17.10 |V1 VENTANA, LINEA MODENA,VIDRIO 3+3 (180 X 230 CM) u 5,00
17.11 |MV MODULO VIDRIADO, VIDRIO 3+3 (140 X 60 CM) u 1,00
17.12 |FP1 FRENTE DE PLACARD (135 X 205 CM) U 3,00
17.13 |PARASOL TUBULAR ALUMINIO PREPINTADO ML 80,00
17.14 |PROTECCION SOLAR RECICLADA u 3,00
18.0 [HERRERIA $
18.1 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDA TERRAZA H 1.00 ml 16,00
18.2 [PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANOS DOBLE EN ESCALERAS Y RAMPAS ml 35,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO PARA PROTECCION DE
18.3 m2 8,00

ABERTURAS
19.0 [PINTURA $
19.1 [LATEX ACRILICO SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES m? 280,00
19.2 [LATEX SOBRE PARAMENTOS INTERIORES m? 1880,00
19.3 [PINTURA LATEX EN CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO m? 42,00
19.4 |ESMALTE SINTETICO S/ CARPINTERIA METALICA EXISTENTE m? 96,00
19.5 [ESMALTE SINTETICO S/ REJAS EXISTENTES m? 20,00
19.6 [PINTURA IGNIFUGA SOBRE PERFILERIA METALICA gl 1,00
19.7 [ESMALTE SINTETICO SOBRE PERFILERIA METALICA gl 1,00
20.0 |EQUIPAMIENTO $
20.1 [ANAFE ELECTRICO u 3,00
20.2 [HELADERA BAJO MESADA u 3,00
20.3 [MICRONDAS 20 LTS u 3,00
20.4 [ESPEJOS 4 MM DE ESPESOR m? 6,50
20.5 [PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA ml 6,50
21.0 |VARIOS - TRABAJOS FINALES $
511 |MUDANZA DE EQUIPAMIENTO INCLUYE DEPOSITO TEMPORAL TRASLADOS Y o 100

MONTAJE FINAL .
21.2 [PLATAFORMA ELEVADORA PARA MISNUSVALIDO u 1,00
21.3 [LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL gl 1,00
21.4 [ASCENSOR HIDRAULICO u 1,00

TOTAL $
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FORMULARIO N2 8. ANALISIS DE COSTOS.

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de

ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro:

Item:
Unidad:

Contrapiso

Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21

elaborado
$ / Médulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra :

Licitacion Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

ASIGNACION
DE INDICES

N

Designacion

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Subtotal

Total

%

MATERIALES

oo s |w|N |- |>

SUBTOTAL A

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante

SUBTOTAL B

Cargas Sociales

SUBTOTAL C

EQUIPOS

SUBTOTAL D

TOTAL
DIRECTO
(A+B+C+D)

COSsTO

GASTOS
GENERALES

%

SUBTOTAL F

SUBTOTAL COSTO
(E+F)

BENEFICIO

%

SUBTOTAL H

COSTO
FINANCIERO

%

SUBTOTAL |

SUBTOTAL COSTO
(G+H+I)

IMPUESTOS

%

SUBTOTAL J

TOTAL
PRECIOSUNITARIO

(J+K)

$

( * ) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacién
“A” 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la
Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicaciéon de laLey N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............
Sefores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Direccion General de Infraestructura de Transporte
Subsecretaria de Transito y Transporte
Secretaria de Transporte
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°
Republica Argentina

La (Empresa, Y0 UNiON  TranSitoria).....coeceereeeeeenireneenesseesesesie e en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Sefiorles
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad conlo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------
------------------------ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICAN®“....[......."

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas ya los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas ylaborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra yasume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo
que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas
de Computo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales ylocales que podran ser encontradas durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.
Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan de
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades
de personal ;como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion
o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion
de esta Oferta.

Declara/nlaveracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se
presenta,y en caso de comprobarse cualquierincorreccion enlamisma se da por notificado que el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuerarequerida, entendiendo que se
refiere Unicay exclusivamente a aclaraciones sobre ladocumentacion presentada y en caso de no hacerlo sera
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningin caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o
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indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del llamado ydemés documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que, en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato,
asicomo también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unién Transitoria
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| ANEXO N Il. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asitambién las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades An6nimas, de donde surja la decisién social de
presentarse a la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Debera
acompafiarse ademas el Acta de Asamblea de la que surja la designacién de los integrantes del Directorio.
Tratandose de otro tipo societario, debera acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada
del 6rgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Pablico, por el que se designa, a uno o mas representantes con
facultades amplias ysuficientes pararepresentar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin
limitacién alguna, y para obligar alos mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompaiian.

Si se tratare del representante legal, bastard que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. ysu nimero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacién que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de la
Union Transitoria, en la que deber4 establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir laresponsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes
del contrato en todos sus aspectos, como asitambién el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
inscribir en el organismo registral competente la Unién Transitoria o la Sociedad Anénima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Unién Transitoria, con el
compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién de las obras yla
extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los ftem a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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| ANEXO N lll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:
a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por Registro Nacional de
Constructores
b) Constancia de Inscripcién en el Registro de Demoledores y Excavadores de la empresa a cargo
de la realizacion de la tarea, siempre que cuente con la conformidad escrita y firmada por la
misma.

c) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en

caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del
certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaracién debera acompafarse de una memoria de célculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucidn remanentes, las capacidades resultantes
comprometidas segun las férmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de
capacidad de contratacion disponible.

d) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos diez afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Union Transitoria, indicando ubicacién, costo y tipo de contrato
(Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso
deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco
afos en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unidn Transitoria,
indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecuciéon, nombre y datos
del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la
empresa (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista.
En tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

f) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
ejecucion o a ejecutar en los proximos weinticuatro meses y su capacidad de ejecucion afectada.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso
deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

g) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus
caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccién (Formulario N° 4).

i) Plan de trabajo y curva de inversién, ambos expresados en forma porcentual (Formularios N°5
y6).

j) Némina del personal superior propuesto para la obra.

k) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

[) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3 del presente Pliego.

NOTA: En relacion a los incisos d), e) y f), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras
gue acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado
emitido por el Comitente de cada obra que se declare o copia autenticada del contrato de locacién de
obra y de la recepcion definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y, si fuere necesario, Decreto o
Resolucién que convalida el Acta).
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ANEXO NC° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, ........covevevnnnnn.

Sefores

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Direccion General de Infraestructura de Transporte
Subsecretaria de Transito y Transporte

Secretaria de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria) ........c.cccceeenee. en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Sefor/es ... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA
NO “ e " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asicomo oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas
por el régimen de contratacion especificado enla documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios
rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... (S ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($.........) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracién de los elementos que
acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s
Firma/s representante/s legalles

Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO N° V. Ley P - N°269 - Texto consolidado Ley N° 5666

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as

Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en forma
gratuita.

Articulo 3° - La inscripcién en el Registro o su baja se hara sélo pororden judicial, ya sea de oficio o a peticion de

parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no pueden

abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes

se encuentrenincluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccién de Recursos Humanos debe
notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al

Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el

certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la

entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En

este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al afio de otorgada, sélo podra ser

renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para su

inscripciéon como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacidn en la que conste que no se encuentran

incluidos en el Registro. En el caso de las personasjuridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad
de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacion

acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva

del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de
personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara
perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art.

5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacidn es requisito para su

habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccion de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera

requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las designaciones de Ministros/as del

Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales,

Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobiemo
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de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la
nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.
Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4°
respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso
de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser
designado en el ambito judicial mientras no se recibala comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar
requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su

actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
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ANEXO VI- MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE, representado

en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con
domicilio en Av. Martin Garcia N° 346, piso 59 y la firma , CUIT N° , con
domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
[010] SRR con D.NLLN®....ooooeee e , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebracontenidaen las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°
, que tramitd por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales yplanillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada a escalayla
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertard un monto total de Oferta de Pesos (% ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA secompromete aejecutarlatotalidad de los trabajos encomendados
dentro del plazo de obra, que se fija en (  )dias corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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ANEXO VIl — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N2 2809.

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS
1 TRABAJOS PRELIMINARES 2,29% Cuadro 8.1.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos - Indec
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES 3,56% Cuadro 8.1.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos - Indec
3 MOVIMIENTO DE SUELO 0,54% Cuadro 8.1.1.2 ICC Movimiento de Tierra - Indec
4 FUNDACIONES 1,22% Cuadro 1.9 ICC Articulo 15 Inciso s
5 HORMIGON ARMADO 1,31% Cuadro 1.9 ICC Articulo 15 Inciso s
6 ESTRUCTURA METALICA 4,49% Coédigo CPC 412511
7 ALBANILERIA 5,39% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15 Inciso b
8 CUBIERTA CHAPA METALICA 0,80% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15 Inciso b
9 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 0,43% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15 Inciso b
10 PISOS 1,06% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15 Inciso b
11 ZOCALOS 0,10% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15 Inciso b
12 lNSTALACI_?:;LE;E;JEIg'ARSSCD;UJETAOZTEFACTOS) 9,63% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15 Inciso g
13 INSTALACION SANITARIA 6,91% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15 Inciso r
14 INSTALACION CONTRA INCENDIO 0,28% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15 Inciso r
15 INSTALACION DE GAS 2.88% Cap. Mano de obra - 51630-1 Instalacién
de Gas- Indec
16 INSTALACION TERMOMECANICA 4,33% INCI.DIIE)CI\/FIQ()EII)Cr)eiZSISé/g’[Or?(:ZO':r—t.IT'lsdec
17 CARPINTERIAS 1,77% Cuadro 1.5 ICC Articulo 15inciso d - Indec
18 HERRERIA 0,26% Cuadro 8.1.2 ICC — Carpinteria Metalica y Herreria -
Indec
19 PINTURA 4,10% Cuadro 8.1.2 ICC - Pintura - Indec
20 EQUIPAMIENTO 0,25% Cuadro 8.1.2 ICC — Otros trabajos y gastos - Indec
21 VARIOS - TRABAJOS FINALES 2,40% Cuadro 8.1.2 ICC — Otros Trabajos y Gastos- Indec
2 MANO DE OBRA 34,00% DGESYC Eyqlucic’)n del Costo Salfal’rial de la
Actividad de la Construccién
23 GASTOS GENERALES 10,00% Cuadro 1.4 ICC Articulo 15 Inciso p
24 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A del B.N.A.
100,00%
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LEY E - N° 2809 — Texto consolidado Ley N° 5666

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y
modalidades previstas en esta Leyy sureglamentacion, alos contratos de servicios, de servicios publicos
y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicaciéon de estanorma. El principio rector
de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los
contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo
sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Leylas
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesion de Obray de servicios, licencias
y permisos.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que
establezca el Poder Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran
establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al
concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segin su probada
incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadisticay Censos, la Direccién de Estadistica dependiente de la
Administracién Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por
otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de acuerdo a
las pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacién promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente, se tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los
precios adecuados mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la
reglamentacion de la presente.

Unavez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias
sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas
del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcién del Acta de Redeterminacién de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacion de precios, implica la renuncia automética de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
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pudieren corresponder.

Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materiade
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento
mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan
con financiacion de organismos multilaterales de los cuales la Nacidn Argentina forma parte, se regiran
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo ysupletoriamente por la presente

ley.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado
y que a lafecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar
entre dejarsin efecto la licitacién o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a
su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones
mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de
penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y
Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o
contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera
notificarfehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacién de
la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en
vigenciade la presente ley, desde los precios del tltimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los
precios basicos de contrato, segln corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion
aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N°
2/2003 #.

B. Se desagregaralamano de obra,la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. Alos precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacion de referencia del articulo 1°
del D.N.U. N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa
fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacién
promedio de los precios ocurrida en este Gltimo periodo.

D. Los precios asiobtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en

vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su
Decreto Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N°
02/2003 #.
Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

DECRETO N° 127/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014
VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacién de Precios", aplicable
a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de
senicios y de senicios publicos que expresamente asilo establezcan;

Que a traves de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
senicios, de senicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la
aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacion econdémica financiera de los contratos, y que es destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro
directo al usuario, de concesion de obra y de senicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobé la reglamentacién de la Ley N° 2.809;

Que en atencion a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecio la "Metodologia de
Redeterminacién de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de senicios, se encuentran
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacion correspondiente que contemple los
nuewvos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacién de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al
Ministerio de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacién del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido
por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del
presente Decreto.

Articulo 2°.- EI Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos,
en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratacién deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacién de Precios, previa

intervencion del Ministerio de Hacienda.
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Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones
definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras pulblicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacién de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento
regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de senicios y de senicios publicos que no se
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las
adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de
la Metodologia de Adecuacién Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccidn General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda debera intenenir, con caracter previo a su aprobacién por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a
contrataciones de obras, de senicios, de senicios publicos y de suministros, que contengan
clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deroganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion
en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdmicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacién del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacién del articulo 2° de la
Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacién promedio de referencia de siete por ciento (7
%), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe
de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiguese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniguese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a la Direccién General de
Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti -
Rodriguez Larreta
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ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacion sera aplicable a los contratos de obra, de senicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en
vigencia de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios superior
al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato
o0 al del precio surgido de la Ultima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinard como méximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de
referencia promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique
uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al
acopio de materialeso el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos
conceptos no estaran sujetos al “Régimen de Redeterminacién” a partir de la fecha de su efectivo
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de
ponderacién de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

Los nuewos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacioén de Precios,
la cual, deberd contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.
c. El incremento de la obra, de senicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacién implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de senicios y de suministros seran
considerados a valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada, aplicandose asimismo las
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar
la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable
la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccién debe incluir en la
documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el
articulo 3° de la presente reglamentacion.

¢) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios
de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el
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mes anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacién, segln corresponda
en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de
Hacienda.

d) Los nuews precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al
inicio del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de
la obra. El nuew plan de trabajos y curva de inversiones deberd ser acordado en el Acta de
Redeterminacién de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser liberado hasta que
el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que
la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o senicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adiciébn de un porcentaje equivalente a
la variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.
La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicidon de que el contratista solicite la
redeterminacién de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la
Variacion Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente
ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendrd caracter provisorio
y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una
vez finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificardn las diferencias en mas o en menos
segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista
podra solicitar nuevamente la adecuaciéon provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE
PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS -
ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA
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Buenos Aires, 24 de abril de 2014
VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los
contratos de obra publica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomend6 a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecid que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacién del
Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su
reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecid la metodologia a la que deberian

ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacién de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la

tramitacién de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los
contratos de obra, senicios, senicios publicos y suministros;

Que atales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2°y 9° del Decreto N° 127/14 vy,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacién de referencia promedio de esos precios, superior
en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Ultima redeterminacion, segun
corresponda.
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Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacién provisoria y de redeterminacién definitiva de
precios de los contratos de Obra Publica, Senicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos
descriptos en el ANEXO |, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesién al
régimen de adecuacién provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Der6gase la Resolucion N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniguese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti

ANEXO RESOLUCION N 601/GCABA/MHGC/14

RESOLUCION Ne 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE

DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N°
2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014
VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminaciéon de precios aplicable a los
contratos de obra Pulblica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendd a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo

legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecidé que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicaciéon del
Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;
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Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecid la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucién citada en el considerando
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos del Articulo 24 del
Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;
EL MINISTRO DE HACIENDA

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que
guedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de

Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccién comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se deberéa:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacion contractual
obrante en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de
insumos principales, la jurisdiccion comitente deberd aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos

de interpuesto el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del senicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a fin
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrard en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniguese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti

PLIEG-2018-05769641- -DGIT

pagina 78 de 83



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

ANEXO VIII NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas
0 maderas sueltas con clawos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras 0 anteojos
Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a traves de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada,
estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

e Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V.y 380 V.

Lamparas Portétiles.
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7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones
de uso.

Material:

e Madera

o Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o &cidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos

Cadena y roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional
idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

14.- Andamios tubulares.
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.
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4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra welco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, auln
en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha é&rea.

o EIl area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.-Prohibicién total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y woladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.-Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.-Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento
de piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.

Véalwlas de seguridad
Vélwlas arrestallamas.
Vélwlas reguladoras de gas.
Manémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amol Di itivas.
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En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de
antiparras o anteojos de proteccién.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencidon en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser,
los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara magquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados
posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tunel para camion | Cierre de aberturas: | Refugio para | Cortinas acusticas
hormigonero: martilleros

Se realizara con|Se cubriran las | Se realizara una| Se utilizaran paneles

placas fendlicas ventanas con | pantalla y refugio | de polimetro de alta
madera o0 chapa | acuUstica de 2.00m de | densidad dentro de
antes de realizar | ancho por 2.70m de | una lona
tareas ruidosas en el | altura. Sera revestido | impermeable.
interior. con material

absorbente en su
cara interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS

»
| jgﬁ
> _d
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ANEXO IX CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa...........c.covvveveviiinieevennn.

CUIT NO , con domicilio en la
CallE. e
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°..............ccvevvnene. , encontrandose la

misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la sumade $...................... a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Pdudblica N° ............ Expediente N°.............ccoeeennnns denominada

Sin otro particular.
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