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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1.
Objeto y Alcance


El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el:
LLAMADO A LICITACION  PARA LA CONSTRUCCION 

DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO GUBERNAMENTAL

Objetivos

Sujeto a las estipulaciones del Presente Pliego, el Ministerio de Desarrollo Urbano a través de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, sita en Carlos Pellegrini 211 9º piso, llama a Licitación Pública para la construcción de nuevos edificios de oficinas de un máximo de 50.000 m2 para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires limitando la superficie cubierta destinada a cocheras de Subsuelos en  5.000 m2.

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA:
La presente memoria descriptiva brinda el marco general del cual se desprende la obra DEL PRESENTE LLAMADO. 
Es objetivo prioritario la creación de una nueva centralidad en el área Sudeste de la Ciudad, caracterizada por el traslado de todas las sedes gubernamentales de la Ciudad Autónoma actualmente dispersas dentro del área central.  Dicha intervención contempla la creación de un nuevo centro administrativo y terciario, lo que conlleva a un mejoramiento de sus áreas residenciales y espacio publico en su entorno. 

El objetivo específico es avanzar en la elaboración de la propuesta urbana para el nuevo Distrito Gubernamental en el que se instalarán las actividades centrales del Gobierno de la Ciudad, hoy dispersas en el territorio, de modo de favorecer la reorganización de la administración local, mejorar la eficiencia funcional y racionalizar la utilización de la infraestructura edilicia.

Se busca desarrollar con esta iniciativa un espacio cívico de carácter local, con fuerte identidad y dotado de la calidad espacial y simbolismo requerido para destacar la presencia de la Administración de la Ciudad en un ámbito ciudadano diferenciado del Área Central y del eje tradicional de la avenida de Mayo donde predomina la administración Nacional. 
La inversión pública en el proyecto es, en el corto y mediano plazo, la construcción de los edificios que  requiere la administración.

En torno al Distrito, según nuestra visión, el programa administrativo debe capitalizarse como motor de desarrollo para consolidar positivamente este sector de la Ciudad.  

La nueva edificación se debería ajustar a parámetros de diseño bioambientales, que permita minimizar el consumo de energías convencionales y recursos no renovables, y utilice materiales de bajo impacto al ambiente destinado a la construcción y acondicionamiento del hábitat construido. Asimismo el equipamiento y mobiliario urbano  a incorporar, debería responder a criterios de diseño bioambientales, de diversidad, utilidad y seguridad.
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2.1.2. Terminología.
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la siguiente terminología:

Comitente: es el organismo que origina el llamado y contratante.

Oferente: es toda persona física o jurídica que presenta una oferta ante el llamado.
Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo que origino el llamado y notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata con el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y específicas como del resto de la documentación: circulares, respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otro  documento que se refiera a la ejecución  de la obra directa o indirectamente.

Representante Técnico: es quien, con matrícula de constructor de 1ra categoría y título habilitante,  es designado por el contratista previa aceptación por parte  del comitente, y asume  la responsabilidad técnica total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el contratista. 

Representante en Obra: Es el profesional designado por el Contratista, previa aceptación por parte del comitente, para representarlo en obra a todos lo efectos y asume las funciones y obligaciones del art. 2.2.3 del presente pliego
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al Organismo que designe el  Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares.

2.1.3.
Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el período del llamado y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las Ofertas, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretación de los  Pliegos de Bases y Condiciones..

Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 ,  o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 291 – Piso 9º de la Ciudad de Buenos Aires.

La Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y  vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.4.
Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oficial es de pesos DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 271.629.044,00), a valores de Diciembre de 2011, La cotización se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas. Se tendrá en cuenta un anticipo financiero del 10% y la posibilidad de acopiar por un monto del 15% a partir del séptimo mes de obra, siempre y cuando se haya dado cumplimiento a la curva de inversión contractual aprobada por el GCBA.
Como rubro a presupuestar por separado pero dentro de este mismo llamado, los oferentes cotizaran el mantenimiento y operación del edificio, conforme  Anexo.III, ,durante un periodo de 24 meses  a partir de la recepción provisoria de la obra , en un todo de acuerdo con lo solicitado en el apartado 2.15. del presente pliego. 
En atención a los objetivos planteados en el plan de gobierno se incluye en el presente pliego de condiciones particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideración las características y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitará el desenvolvimiento y la realización de las tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentará el numero de empresas concurrentes a los llamados otorgando una mayor transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolución 276/MDUGC/08. 
2.1.5.
Plazo de ejecución

El plazo total para la terminación de trabajos será de (22)  veintidós meses  corridos a partir de la orden de inicio, mas 24 meses de periodo de mantenimiento y operación.
Deberá considerarse la habilitación parcial anticipada a los doce meses del inicio de las obras del sector destinado a la Jefatura de Gobierno, de aproximadamente 10.000 m2. Este sector debe entregarse y estar operativo y en pleno funcionamiento en el plazo anteriormente mencionado.. En oportunidad en que se apruebe el plan de trabajos definitivo se definirán plazos parciales, los que revestirán el carácter de obligaciones contractuales a todos los efectos. 
2.2.
Oferentes


2.2.1. Admisión a la presente licitación
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos:

1) Todas las Empresas de cada Unión Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberán asumir ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad mancomunada y solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unión Transitoria de Empresas deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unión Transitoria de Empresas con un apoderado o representante legal que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el  tramite de la licitacion ,, contratación y ejecución de la obra.

3) El oferente individual y la Empresa Líder de la Unión Transitoria de Empresas, deberán tener experiencia en Obras similares y poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos.

4) El oferente individual, la Unión Transitoria de Empresas y las Empresas que lo integren no deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él. 
5) La Empresa que integre una Unión Transitoria de Empresas, a efectos de este llamado, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de los oferentes individuales o Uniones Transitorias de Empresas no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO.

2.2.2.
Capacidad de Contratación

El saldo de capacidad de contratación anual  exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será determinado a partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b. Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas establecidas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de las empresas que integren dicha Unión Transitoria de Empresas.

La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:

C.C.A.  =  Po x 12
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          PE

C.C.A. : Capacidad de contratación anual.

Po :       Presupuesto Oficial.

PE :       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y quedará descalificado automáticamente.

2.2.3. Representante  en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentación se hará con la documentación de la propuesta, con  título habilitante inscripto en  el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matrícula de Constructor  de 1ra. categoría, y con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo a todos los efectos, requiriéndose la aceptación previa del profesional responsable de la obra por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la documentación contractual, de la  correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de los plazos parciales y totales. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones que se le hicieren por cualquier motivo  se harán con un (1) día hábil de anticipación al de la presencia requerida mediante Orden de Servicio. La negligencia, impericia y/o ineptitud  verificada en la conducción y/o la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la inmediata remoción del Representante en Obra si así lo  ordenare el Comitente
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por decisión del Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al nuevo Profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro.

El Representante en Obra tendrá a su cargo la conducción  de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para emitir Notas de Pedido, recibir órdenes  de servicio de la Inspección, notificarse de las  mismas y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a todos los efectos.
2.2.4.
Constitución de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo establecido en la Resolución Nº 77-PG-2006, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218, en el de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A los efectos de este llamado, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serán notificados  en el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación.

A los efectos de las notificaciones y/o comunicaciones no judiciales, se fija domicilio especial el Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9 de la C.A.B.A.
2.3.
Ofertas


2.3.1.
Sistema de Contratación y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinación del precio, el sistema de  contratación de los trabajos se hará por el sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura  e Ingeniería.
El GCBA pondrá a disposición de los oferentes tres anteproyectos surgidos del respectivo concurso organizado por la Sociedad Central de Arquitectos. Cada uno de esos tres anteproyectos ganadores, tendrán asociado un puntaje entre 7 y 10 puntos otorgado por el jurado. Este puntaje se utilizara para corregir el monto de las ofertas económicas al solo efecto de la comparativa de precios para seleccionar la oferta mas conveniente al GCBA. 

Queda a consideración de los oferentes la alternativa de cotizar sobre uno, dos o los tres anteproyectos puestos a disposición.
La Empresa adjudicataria deberá contratar la elaboración del Proyecto con el estudio de arquitectura autor del anteproyecto que integra la oferta adjudicada. 
A los efectos de cumplimentar lo establecido en el párrafo anterior podrá incorporar al equipo ganador  otros profesionales de probada experiencia, sin que ello implique incremento de los honorarios profesionales, queda entendido que el monto de la oferta del proponente incluye todos los honorarios y gastos en que incurra el equipo que elabore el proyecto definitivo.
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 MODELO que se adjunta, teniendo en cuenta que deberá tomarse el listado de  rubros e Items solo como orientativo y deberá modificarse y/o completarse de acuerdo al proyecto presupuestado, indicando los cómputos y precios unitarios correspondientes a cada ítem. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto presentado formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán como  referencia para las certificaciones  que correspondan.
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal técnico, personal auxiliar y de conducción que sea necesario para la correcta  ejecución de las obras. Asimismo se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago el peso argentino 

2.3.2.
Precios Finales de cada ítem

En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que componen los distintos rubros del presupuesto.
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado específicamente, resulte necesario y/o indispensable para que la obra cumpla su fin.

A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará mayor “volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, ni  a mayores volúmenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las características del suelo, modificación de las cotas de fundación, pozos negros y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cañerías, etc.
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos  inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo  se considerarán, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podrá exigir compensación alguna. Esto se hará extensivo a que si durante el transcurso de la ejecución de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual
2.3.3.
Modalidad de presentación de la Oferta

La  modalidad de presentación de ofertas será el de doble sobre. Al efecto se presentará  el Sobre  Nº 1 (Externo)  dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno)” los cuales se abrirán  en actos de apertura  separados, y contendrán la documentación que se detalla a continuación:

2.3.4.
Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la oferta estará contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera:


Sobre Nº 1 (externo)  deberá contener la siguiente documentación:
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I.

2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del P.C.G. 

3) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Obras Públicas según Anexo Nº III b.

4) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicha documentación deberá integrar el “original” 

5) Estatuto Social según Anexo Nº II a.

6) Acta de Directorio o documento similar según Anexo Nº II b.

7) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c.

8) Domicilio Especial según Anexo Nº II d.

9) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas según Anexo Nº II e.

10) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº II f.

11) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº IIg.

12) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.19 del P.C.P.

13) Estado Contable parcial según el punto 2.19 del P.C.P.

14) Referencias sobre la empresa y/o Unión Transitoria de Empresas: el Oferente deberá acompañar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y antecedentes que les merece el oferente.

Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá presentar entre  las cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III c.

16) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III d. (Formulario Nº 1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.
17) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III e. (Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.
18) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años . (Formulario  Nº 3). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.
19) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra . (Formulario Nº 4).

20) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra.
21) Nómina del Personal propuesto para la Obra .
22) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III g.
23) Declaración Jurada de Conocimiento del Lugar y Condiciones de la Obra.
24) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos Públicos previo a la correspondiente evaluación de las propuestas, o  la presentación  de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación  al momento de la adjudicación de la oferta.
25) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta.

26) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII.

27) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”.

28) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificación contable de Facturación Acumulada, según se indica en el numeral 2.19 del P.C.P.

29) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

30) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

31) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

32) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente.
La falta de presentación de la documentación conforme , numeral  2.3.4. Sobre  Nº 1 Externo  incisos  2,3,5,7, 15, 22, y 23 , será  inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la oferta.

La documentación solicitada en los incisos 3, 5 y 24  del Sobre Nº 1 Externo del ítem 2.3.4. deberá estar autenticada por escribano público.

ANTECEDENTES DE OBRAS DE LA EMPRESA 
Se tomarán en cuenta los antecedentes presentados en la Oferta, de trabajos similares superiores a 20.000 m², ejecutados o en ejecución, de edificios en general con una antigüedad no mayor de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la entrega de la Oferta, se entienden como obras similares bancos, edificios de oficinas, edificios públicos, hoteles, etc. de igual complejidad tecnológica que la obra que se licita.

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas, se ponderará solamente  el porcentaje del Oferente en cuanto a su participación en la obra.

Para el cálculo de las superficies se tomaran en cuenta únicamente las superficies construidas. Las obras exteriores no serán consideradas.
ANTECEDENTES ECONÓMICOS – FINANCIEROS

Capital de trabajo: Activo Corriente menos Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del ultimo balance cerrado presentado por la empresa): El Oferente deberá tener, como requisito mínimo, un Capital de Trabajo equivalente a tres (3) meses de facturación promedio, la que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el plazo de obra indicado en el PCP. ($37.040.324,24)

Patrimonio Neto (los datos serán extraídos del ultimo balance cerrado presentado por la empresa): El oferente deberá tener, como requisito mínimo, un Patrimonio Neto no inferior al equivalente de a tres (3) meses de facturación promedio, la que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el plazo de obra indicado en el PCP. ($37.040.324,24)
La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a continuación:
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS ______________________________________________________________________________________

INDICE




    
VALORES 


INTERPRETACION





                           NORMALES   ______________________________________________________________________________________

Prueba Acida         (Activo Cte - Bs de Cambio)     > ó = a 0,70               Evalúa la capacidad de la empresa           


    
          Pasivo Corriente



            Para cumplir en término con los


                                                                                                      Compromisos a corto plazo 

                                                                                                                    Computando solamente los activos

                                                                                                                  Corrientes de más rápida realización

______________________________________________________________________________________

Liquidez Corriente              Activo Corriente              >   a 1                        Evalúa la capacidad de la empresa

                                           Pasivo Corriente                                              Para cumplir en término con sus 

                                                                                                                    Compromisos a corto plazo.

_____________________________________________________________________________________


Solvencia                            Activo Total                     >  a 1,3                   Evalúa la capacidad de la empresa

    Pasivo Total                                                         Para cumplir en término con los

                                                                               Compromisos totales, con                                                                                                                    

                                                                                                                  Prescindencia del corto y largo plazo

______________________________________________________________________________________

Endeudamiento                   Pasivo Total                   <  al 100%              Mide las respectivas participaciones

                                         Patrimonio Neto                                                 de los propietarios y de terceros en 

                                                                                                                    Inversión total de la empresa. ______________________________________________________________________________________

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el oferente.

Para la valuación de UTES ver punto 2.19 inciso d) 
Sobre Nº 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV.

2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto (Formulario Nº 7) y  la declaración por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta.
3) Análisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley 12809 (según modelo Formulario Nº 8) 
4) Plan de Trabajos  y Curva de Inversiones,: El Plan de Trabajos será presentado en MS Project. 
5) Se deberá presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital que contenga el presupuesto ofertado,  con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos  que se han presentado en la oferta.”
Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá a su exclusivo juicio exigir su modificación, otorgando un plazo preciso para su nueva presentación.

Si cumplida la intimación - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procederá a la desestimación de la oferta con pérdidas del depósito de garantía.(Formulario Nº  5 y 6).

La falta de presentación de la documentación conforme, ítem.  2.3.4. Sobre  Nº 2 Interno  incisos 1, 2, 3, 4 y 5  será  inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimación de la oferta.

2.3.5.
Forma de presentación de la Oferta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora que se indiquen en el respectivo llamado a Licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes:


1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta.


2°) Número de Licitación y Expediente. 


3º) Día y hora fijados para la apertura.


El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos.


Dentro del sobre externo  se ubicará la documentación especificada en 2.3.4., junto al sobre Nº 2, que contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2 deberá presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:


1º) Denominación de la obra.


2º) Día y hora de apertura.


3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato.


Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”.

El Pliego de la Licitacion y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del P.C.P.

Será causal de Rechazo la inclusión por parte del Oferente de cualquier condicionamientos a su Oferta.
Cuando hubiese discordancia entre los precios consignados en numeros y en letras, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se determinará con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la integran.
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE Nº 1 (externo) y Nº 2 (interno), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. 

2.3.6.  Apertura de las ofertas: 

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
En el día y hora fijados en el llamado a Concurso y en presencia de los interesados que concurran, se procederá, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de oferta y todos los demás elementos agregados detallados en el art. 2.3.4.. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.  Luego de abrirse la totalidad de los sobres Nº 1, se labrará un acta consignando la nomina de los oferentes, quedando los sobres Nº 2 en custodia del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta la fecha en que se fije para sus aperturas.  

4) Se invitará a todos  los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones.
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos los presentes que así lo deseen.

5) La documentación contenida en los Sobres Nº 1, será analizada y evaluada por los funcionarios del GCBA que éste designe, los cuales expedirán un informe fundamentado sobre cada una de las Propuestas recepcionadas, del cual surgirá la preselección de Postulantes que estarán habilitados para la segunda etapa de la licitación.-

El resultado de esa preselección será  notificado fehacientemente a todos los participantes quienes dispondrán de un plazo de tres (3) días para formular las impugnaciones que consideren convenientes. Estas impugnaciones se realizaran de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.4.1 de este PCP.

6) Agotado el plazo para realizar impugnaciones, y con la previa intervención de la Procuración General según el Artº 2.4.1. del PCP, se dictara una Resolución por la que se dispondrá la designación de los oferentes habilitados para participar de la segunda etapa de la licitación circunstancia que se les comunicará a los oferentes con indicación del lugar, día y hora de apertura de los Sobres Nº 2 que han quedado en custodia del Ministerio de Desarrollo Urbano. Asimismo se pondrá a disposición, en esa oportunidad, los Sobres Nº 2 de las propuestas que no resultasen aceptadas.

7) La apertura de los Sobres Nº 2 de las propuestas admitidas en el proceso de precalificación, será en acto público en el lugar, día y hora que se fijen a tal fin.

En tal oportunidad el acto se iniciará con la apertura de la totalidad de los Sobres Nº 2 y concluida la apertura de esos sobres se labrará un acta que será firmada por los funcionarios intervinientes y los presentes que deseen hacerlo.

El acto de apertura de los Sobres Nº 2, se llevará a cabo con las solemnidades establecidas en el Pliego de Condiciones Generales.
8) Producida la Apertura de los Sobres Nº 2 que contienen las propuestas económicas, para la adjudicación se procederá en la forma prevista en el art.1.4 del PCG. El GCBA resolverá cual de ellas le resulta la más conveniente a los fines perseguidos, procediendo a la preadjudicación de las obras.
Proceso de evaluación de las ofertas:

En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir a los oferentes información adicional o aclaratoria que no implique la alteración de las ofertas presentadas, ni quebrantamiento al principio de igualdad; también podrá intimar a la subsanación de errores formales, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la OFERTA, todo ello dentro de los plazos que dicha Comisión fije.

La Comisión procederá al estudio de las OFERTAS que resulten admisibles, y aconsejará la adjudicación de acuerdo al criterio de la Oferta más conveniente. Para ello se aplicará la siguiente fórmula:

PUNTAJE TOTAL
VPF: Valor Ponderado Final.

PO: Precio Oferta (“Sobre 2”).

CAL: Calificación Total del Anteproyecto
Para hallar el Valor Ponderado Final se procederá a calcular la siguiente fórmula:

VPF = PO x [(10 – CAL) x 0,10 + 1]

A la oferta que resulte con el Valor Ponderado Final (VPF) más bajo le corresponderá el primer lugar en el orden de mérito para la preadjudicación.
DESEMPATE DE OFERTAS. MEJORA DE PRECIOS.

En el caso en el que entre la oferta con menor VPF y la siguiente, exista una diferencia igual o menor al 3% en el VPF, prevalecerá la oferta que tenga la mayor Calificación Total del Anteproyecto. En los casos en los que la diferencia igual o menor al 3% alcance también a la Calificación Total del Anteproyecto, se aplicará el

procedimiento de desempate de ofertas. Los oferentes involucrados serán invitados a mejorar sus precios, y a partir de las nuevas cotizaciones (que deberán ser presentadas en valores con dos decimales), se recalcularán los VPF, determinándose un nuevo orden de adjudicación.

10) La Comisión de Preadjudicaciones  propiciará, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos, la preadjudicación de la oferta,  debiendo labrar un Acta a tal efecto. La propuesta de preadjudicación deberá ser notificada a cada uno  de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P.

2.3.7.
Vicios Excluyentes

Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta.

2.3.8.
Ampliación de la información

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al efecto, siempre que ello no implique alterar  la propuesta original, ni modificar la oferta económica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá considerar que existe una retractación tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la obra.

2.3.9.
Garantía de Oferta

El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo:

El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10.
Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta por otro plazo de 90 días y así sucesivamente. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación.
2.3.11.
Efectos de la presentación de la Oferta
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las Bases del llamado a Concurso, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

 Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (5) cinco días a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectuó el acto de apertura.
2.4. 
Adjudicación de la Obra


El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales – P.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicación pura y exclusivamente podrán interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el acto administrativo de adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – GCBA-08 (BOCBA Nº 2997); el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su totalidad.
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del resultado de la preadjudicación. 

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de preselección del Sobre Nº 1 y de preadjudicación de la obra, previo dictamen de la  Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (art. 7 inc. d) Dto. 1510-GCBA-97 y  la Ley Nº 1218 (B.OC.B.A. Nº 1850 del 05-01-04).

2.4.2.
Devolución de la Garantía de Oferta

El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo:

Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta.

2.4.3.
Garantía de  Adjudicacion
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación de la Inspección.

La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra.

La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.4.4 del P.C.G.

2.5.
Contrato y Contrata


2.5.1.
Firma de la Contrata

El artículo 1.5.1 del P.C.G. – PG se complementa con lo siguiente

El Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires fijará día y hora en que se procederá a la firma  de la Contrata y sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días de integrada la garantía de la adjudicación conforme a lo estipulado en el ítem 1.4.4. del P.C.G.
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.

Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicación y el correspondiente saldo de capacidad de contratación  disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido.
2.5.2.
Plan de Trabajos Definitivo. 
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período que media entre la adjudicación de la obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, el  Plan de Trabajos con indicación del Camino Crítico y Curva de Inversiones definitivos a ejecutar, así como la metodología que el Contratista utilizará  para su ejecución   y presentar todo lo relativo  a la logística de obra,  señalización y plan comunicacional, todo lo cual deberá ser aprobado, previo a la firma del contrato, por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos serán aprobados o rechazados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles , los cuales, en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste  de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total.  El Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinará el plazo para su nueva presentación y para la firma del respectivo contrato.

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano lo efectuará de oficio y tendrá carácter definitivo.

2.6.
Organización de la Obra

2.6.1.
Orden de Comienzo

El  Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionará un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2.
 Seguimiento y control del Plan de trabajos.
El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan deberá contener todo el itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas de duración no mayor a 20 días, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberán seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 4ª Edición (Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su visión de la calidad, integración de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de relaciones del tipo ganar – ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitará a los profesionales que la empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena Crítica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitación de 3 horas cada una en el periodo que va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duración de las tareas deberá calcularse con tiempos probables sin margen de protección local alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duración de las tareas que tengan una probabilidad del 50 % de cumplirse. El plan inicial deberá contener un amortiguador global de protección no inferior al 20 % del plazo de obra siendo el ideal un 30%. 

La elaboración del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspección de obra en el periodo que  media entre la firma del contrato  y la fecha del Acta de inicio de obra, el que será presentado por nota de pedido para la aprobación formal por parte de la inspección de obra. 

Dicho plan será revisado y actualizado semanalmente en una reunión ad hoc con el representante en obra , pudiendo la inspección solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunión de seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificará el consumo del amortiguador, se medirá el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las próximas 4 semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspección de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresión del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duración restante de la obra.

La Contratista deberá presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobación formal de la Inspección de la Obra.
2.6.3.
Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto: 
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección.

La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  DOS (2) días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra,  y el Contratista o su Profesional responsable.

Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio de obra, el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos, cateos necesarios, y toda otra comprobacion técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Previo al inicio de la ejecucion de cualesquiera de los trabajos a ejecutar  el contratista debera elevar a la aprobacion de la Inspeccion de obra, la documentacion y planos ejecutivos como condicion previa excluyente.

Sin perjuicio de lo anterior la documentacion y planos ejecutivos para la totalidad del proyecto deberá presentarse a la aprobacion de la inspeccion de obra dentro de los 60 dias del acta de inicio de obra. incluyendo el Pliego de Especificaciones técnicas Particulares
Asimismo durante dicho plazo el Contratista deberá cumplir con el procedimiento técnico administrativo de  Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley Nº 123 y su modificatoria Nº 452, Decreto reglamentario Nº 1352-GCBA-02 y Resoluciones Nº 873-AA Ley 123-SSMAMB-04, Nº 61-SSMAMB-05 y Nº 104-SSMAMB-05, o aquella normativa que la reemplace.

El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
2.6.4.
Luces de peligro y señalamiento

El  Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización.

Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes  de los frentistas. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5.
Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.

2.6.6.
Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7.
Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la fecha de terminación de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.8.
Agua de construcción

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9.
Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10.
Representante en Obra

El artículo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

 La eventual ausencia del representante en obra del Contratista deberá ser comunicada al representante del Comitente y será  cubierta en forma temporaria por  otro profesional Arquitecto o Ingeniero civil, debidamente acreditado y capacitado para  reemplazarlo en las funciones que le competen,  cuya categoría deberá ser aprobada, previamente, por la Inspección de Obra, de forma tal que no se afecte la marcha de la obra.

2.6.11.
Inasistencia del Representante en Obra del Contratista
Toda justificación de inasistencia  del Representante en Obra designado, se hará por escrito, con la debida antelación, ante la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales invocadas mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.6.12. Inspección de Obra

El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o a quien éste designe, la supervisión técnica directa de los trabajos, así como el seguimiento, y control en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; designando además a los funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra.

La mencionada Inspección y/o quien fuere designado por el GCBA, tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante en Obra del Contratista.

La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista y sus subcontratistas a fin de efectuar verificaciones o “inspecciones en taller” y verificar el estado de materiales que hubieran sido acopiados 
2.6.13.
Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación.

La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada  por el Contratista y  se expedirá sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista deberá expedirse en el término de CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14.
Errores en Documentación y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes.

2.6.15.
Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación

El Art. 1.6.28 del P.C.G.  se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como sigue: A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese  procedimiento, los documentos primarán  en el siguiente orden de prelacion: 1º) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2º) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 3º) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4º) Pliego de Especificaciones técnicas Particulares; 5º) Planos Generales y planillas; 6º) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolverá la interpretación que a su juicio corresponda. 

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.16.
Notificaciones al Contratista

Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes de Servicios y  toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario.

2.6.17.
 Higiene y Seguridad en Obra:

Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:
· Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.
· Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 1278/2000, 839/1998.
· Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96

· Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

· Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

· Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001  y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.
· Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la aprobación y a la Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la inspección de obra es de 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confección del Programa de Seguridad.

e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución.

f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas.

g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos.

h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución 51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un libro foliado de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T.231/96.
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar:

a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nómina del personal de obra emitida por la ART 

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista deberá presentar:

a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART 

b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes

c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor. 

2.6.18.
Trabajo en la Vía Pública:

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto  Reglamentario Nº 779/95, Ordenanza Nº 32.999 y el Anexo de Señales para obras en la Vía Pública del GCBA, que como Anexo XIV forma parte integrante del presente pliego, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  la salud y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberá elaborar un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y descarga,  acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará de las consultas pertinentes con los  Organismos Competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y camiones.
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente del Organismo de Seguridad correspondiente, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.Nº 15322) y otros elementos que sean necesarios para la protección del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las áreas de ejecución  de los trabajos.  Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos. Las características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución vial serán en concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará  las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de tránsito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y aprobación  del  Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará las consultas pertinentes con los  Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

 El Contratista deberá realizar   la difusión mencionada por los distintos medios de información (gráficos, radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la comunicación permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecución de obras establecidos.
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procederá a su enrasamiento con el borde de los mismos.

Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente entre la adjudicación de la obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización y el plan comunicacional.
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor. 
2.6.19. 
Impacto Ambiental durante la ejecución de la obra:

Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar ante la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Evaluación de Impacto Ambiental pertinente,  según lo establecido en la Ley Nº 123 y su modificatoria Nº 452, Decreto reglamentario Nº 1352-GCBA-02 y Resoluciones Nº 873-AA Ley 123-SSMAMB-04, Nº 61-SSMAMB-05 y Nº 104-SSMAMB-05, o aquella normativa que la reemplace.
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la Evaluación Ambiental referida.

2.7.
Personal


2.7.1.
Salarios.

El  Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente.

El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación  que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2.
Horario de Trabajo
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio de la Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demás argumentos que crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la realización de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual  desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quién deberá incluir estas demasías en el precio de su oferta.

2.8. 
Materiales y Trabajo


2.8.1.
Calidad de los materiales

El  Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, El Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos en aquél.

La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo.

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hará entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depósito que establezca la Inspección de Obra.

2.9. 
Subcontrataciones


Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el título “RELACIONES”.

2.10.
Desarrollo de las Obras

2.10.1.
Perjuicio por incendio

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.10.2.
Seguros

El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y hasta la Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada e incluirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria según corresponda.

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación:

1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero , etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación (B.O.4/10/95) e inclusive cobertura de responsabilidad civil derivada de la aplicación del articulo 1113 del Código Civil.
2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar seguros personales para proteger al personal afectado a la Inspección de Obra.  Dos (2)  Inspectores como minimo  y (5) como maximo por un monto indemnizable de $ 1.000.000 por persona y por evento.
A tal fin debera acompañar:

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar mensualmente el comprobante de pago de la alícuota mensual acompañado de la declaración jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.

c) Copia de la poliza de seguros de responsabilidad civil correspondienta al Artº 1113 del Codigo Civil, perteneciente al personal ocupado por el contratista.

3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente  contrato.

La póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o habilitada. 

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar deberá cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil  con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecución del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil será de Pesos un millon   $ 1.000.000 por evento.
6) El contratista deberá cumplir, con el Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva, según lo establecido en la Resolución Nº 2780-GCABA/MHGC/10 (Anexo XII)
2.10.2.2 Requisitos : 
1.-
Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del asegurado tal como se halle suscrita la Contrata.

2.-
Todos los seguros deberán ser contratados en Cías. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. .

3.-
El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos  a la Inspección de Obra, a través del Área Administrativa  del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros  deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva total de la obra. No se admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el mismo día de su  vencimiento. 

4     A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar por un período igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir hasta la Recepción Definitiva de las obras

5.-
Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo estará incluído en los gastos generales.

6.-
Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Inspección de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compañía. 

7.-
No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación de la Licitacion, igual criterio se seguirá ante la falta de presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.-
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.-
Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el adjudicatario del inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4)  hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de obra y el período de garantía de la obra.

De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo.

10.-
El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.-
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ,  exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.-
El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.-
En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspección de Obra.

14.-
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 291  Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos

2.10.3.
Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios y/o errores en. todo aquello que este bajo su responsabilidad directa o indirectamente.
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de la Licitacion .
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para  tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro del plazo de (3) tres dias de producido el hecho bajo apercibimiento del darse por decaido el derecho..

En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas). 

El mencionado reclamo deberá ser presentado en  el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivó el mismo.

Las condiciones para su presentación serán:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra  indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejará constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de  Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de  la Administración Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal.

5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto para  cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.  

2.10.4.
Libro de Ordenes de Servicio

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5.
Libro de notas de pedido

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pié.

2.10.6.
Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por la Inspección de su texto.

2.11.
Sanciones


2.11.1.
Tipo de Sanciones

El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c) Reconstrucción de las obras a su entero costo.
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
2) Al Representante Técnico  y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atención

b) Apercibimiento

c) Suspensión

d) Sustitución

2.11.2.
Forma de Aplicación

Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales.

2.11.3.
Aplicación de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serán aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con los plazos parciales aprobados por el comitente, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra  ya sea en la cantidad o calidad de los materiales empleados, y/o provision de  elementos exigidos, verificación de irregularidades en la resistencia o espesores de los materiales incorporados a las obras,etc. Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras.

c) Reconstrucción de las obras:

I)  Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse indebidamente (empleo de materiales no aprobados, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

II)Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas:

I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista.

III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atención:

I) Por no concurrir a citación debidamente  notificada.

II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará apercibimiento.

c) Suspensión:

I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes.

II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará una suspensión por seis (6) meses.

d) Sustitución:

I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.

II) Por faltas graves o comprobación de dolo.

III) por falta de idoneidad, profesionalismo y/o dedicación al trabajo todo ello a solo juicio del Comitente.

La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras objeto del presente contrato en que desempeñen funciones. 
2.11.4.
Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria de Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores de obra Publica, la misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5.
Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento, en forma total o parcial, de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria, a partir de las 24hs. de haber sido emitida, igual a 1/ 5.000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000  del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12.
Certificación, Pagos y Garantías


2.12.1.
Medición de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de medición.

La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.

La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad mencionada en el párrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición.

Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si 

el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección.

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2.
Certificación

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de  Obra,  haciéndose  posteriormente,  si correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por  el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista deberá presentar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano,  dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos,  cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad  de la Inspección de Obra y posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

 De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez (10)  días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha de su conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva.

2.12.3.
Aprobación de los Certificados

Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4.
Pago de los Certificados

Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/GCBA/98).

2.12.5.
Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra.

2.12.6.
Retenciones sobre los certificados

Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G. 

2.12.7.
Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobación.

2.12.8.
Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la empresa Contratista incluidas, si correspondieren, las multas y/o sanciones previstas en el presente
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales.

2.12.9.
Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.).

2.12.10.
Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma  perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11.
Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción.

Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista.

2.12.12.
Presentación de los certificados

Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y serán presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformación y posterior tramitación.

2.12.13.
Presentación de Facturas

Las facturas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1276-GCBA-06 (BOCBA Nº 2513).

En cada una de las facturas que se presenten deberá consignarse, indefectiblemente el número de inscripción debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al Art. 8º del Decreto Nº 2241/85 (B.M. Nº 17.498), a los efectos de la retención establecida por el Decreto 706GCBA/07 y la Resolución 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA Nº 2873) y sus modificatorias. Deberá cumplimentar asimismo lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. Nº 19.739 de fecha 09/03/94.
La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteración de los mismos, impedirá la aceptación para el estudio del certificado correspondiente.

2.13.
Modificación de Obra y Precios Nuevos

2.13.1.
Precios Nuevos
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se establecerán, si es posible, sobre la base de precios  asimilables a los presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

Para el caso de que se trataran de precios no asimilables a los presentados en la oferta, el contratista elevará a la aprobación de la Inspección de obra los análisis de precios correspondientes desglosando las cantidades,  costos y standardes de producción de todos los insumos intervinientes. 

No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por         dicho ítem, comprometiéndo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo adicional deberá  ser previamente  fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y  el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se expedirán en informe conjunto y lo elevarán al Ministerio de Desarrollo Urbano para  su consideración.   El contratista, deberá presentar los precios en forma justificada y desglosados por insumos para su análisis
 por el Inspector de Obra , quien lo pondrá a consideración del Organismo encargado de la Inspección de Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobación deberán contar con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobación del trabajo adicional  el Organismo encargado de la Inspección de Obra  deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación expresa del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14.
Rescisión del Contrato


Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. Plazos de Garantía y de Recepción de la Obra


El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad competente de la recepción provisoria de la obra, hasta la recepción definitiva de la obra aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se podrán contemplar recepciones parciales de los sectores solicitados por pliego.
Durante el plazo de garantía, que será de (12) doce meses a partir de la Recepción Provisoria, el Contratista será responsable de las reparaciones o tareas correctivas  de las observaciones formuladas en las actas de Recepción Provisoria y de las que eventualmente surjan durante el referido periodo de garantía, como consecuencia de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, siempre que estas no sean consecuencia de uso indebido de las obras.
Los oferentes, además, deberán considerar en su oferta un plan anual de mantenimiento correctivo, preventivo y operacional, a partir de la entrada en funcionamiento de los edificios.

Los  precios del plan de mantenimiento deberán cotizarse por separado de la oferta de la construcción e incluirán la elaboración de los correspondientes manuales de operación de las instalaciones y el entrenamiento del personal del GCBA que se hará cargo de la operación del edificio una vez concluido el plazo de operación y mantenimiento antes mencionado. 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalización durante el período de garantía:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos correctivos a que se hace referencia en el punto anterior y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos.

El Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa.
2) Reparaciones:
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondrá su ejecución por administración y/o por terceros en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendrá una garantía total  de doce (12) meses, debiendo realizarse en dicho período  en forma  simultanea los trabajos de mantenimiento correspondientes a los edificios sus fachadas y todas sus  instalaciones, como así también los trabajos exteriores: de parquización, plantación y jardinería entre otros  
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación. 
La Garantía de adjudicación o los saldos que hubiera de estos como consecuencia de eventuales recepciones parciales, les serán devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidación final.

2.16.
Disposiciones Complementarias


En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el título “VARIOS”.

2.17.
Tribunales Competentes


Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.

2.18  REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1. Condiciones Generales.

 El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

2.18.1.1) El Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración jurada por la que se compromete a acopiar en obra, en el momento que corresponda, el 15 % del monto de su oferta, segun 2.1.4, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberán estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y características enunciadas en la documentación contractual.

2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, que se adjunta, será realizado y aprobado en la oportunidad mencionada en el apartado 2.1.4 de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la Inspección de Obra.
2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales que hayan sido acopiados. 

2.18.1.4) Se acopiará el 15% del monto del contrato, fijándose  un plazo para acopiar a partir del mencionado en el 2.1.4.
2.18.1.5) Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez

2.18.1.6) El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.7) El acopio será valorizado al mes básico de la oferta y teniendo en cuenta los precios ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio no superará el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan de acopio aprobado.
2.18.1.8) Una vez aprobado  el acopio presentado se procederá a labrar las actas de acopio que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados y  que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución a entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.1.10)Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires a través del  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano,  en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituirá al Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el que fuera adquirido. 

2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que garanticen específicamente estos materiales acopiados a los  efectos de que en caso de rescisión, el Organismo recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.

2.18.1.12) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán por cuenta del Contratista.

2.18.1.13) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si  la Inspección de Obra lo estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo hiciera practicable.

2.18.1.14) Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier información complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su obligación de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente. 

El laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes cuyas certificaciones se entregarán a la inspección de Obra, para que ésta sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de los ensayos correrá por cuenta del Contratista.

2.18.2. Obligaciones del Contratista.

2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente.

2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición de depositario fiel, es único responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraídos o deteriorados.

2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna de los elementos acopiados.

2.18.3.  Método de Desacopio:

2.18.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del  Organismo encargado de la Inspección de Obra que  designe  el Ministerio de Desarrollo Urbano  descontará  del  importe  de todos y  cada uno de los certificados (incidencias %) las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio,  adjunto en Anexo VI. 

A tal efecto al producirse la incorporación  a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobación del Comitente.

Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de desacopio básico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporación.

2.18.3.2) Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y desacopio, y el saldo resultante

El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra.

2.18..4. Lugar de Acopio

2.18.4.1) El acopio deberá efectuarse en obra. Cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, se podrá autorizar el acopio en taller u otro lugar sujeto a la  aprobación del Comitente.

 2.18.4.2.) El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal  de la Inspección de Obra o que se afecte al control  y supervisión de los materiales, y  para la verificación de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar  entre otras, razones, las de seguridad y  de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar.

2.18.5. Propiedad de materiales acopiados:

2.18.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil en los artículos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.5.2) Cuando el acopio se efectúe  en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se labrará un acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por la documentación respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.5.3) La  Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Ministerio de Desarrollo Urbano. del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

2.18.6. Garantías Especiales

2.18.6.1.) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el importe total de lo acopiado,  a entera satisfacción del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división  o excusión, y con la  vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a través de la Inspección de Obra  para su rechazo. En tal caso,  los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine  dicho Organismo, a través de la Inspección de Obra , de acuerdo a las características del material.

2.18.7.2) Si el Contratista adujera que algún material que figura en el Anexo V, no  pudiera ser acopiado por inconvenientes o faltantes en plaza, deberá denunciar dicha situación  a la Inspección de Obra., El Comitente en un plazo perentorio de dos (2) días, verificará si el material se encuentra en plaza  y decidirá si  el Contratista lo deberá sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.
2.18.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá reponerlo inexcusablemente a su costa,  en el plazo que le fije la Inspección de Obra dependiente del Organismo  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9. Certificados de acopio

2.18.9.1) Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra, conforme al  artículo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de acopios serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su liquidación.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida marca y  calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberán ser los más adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspección de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2.18.9.2) Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y aprobada por la Inspección de Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2.18.9.3) Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de Acopio Básico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO

En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego de Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideración las características y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitará el desenvolvimiento y la realización de las tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentará el número de empresas concurrentes a los llamados otorgando una mayor transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolución 276/MDUGC/08.
2.18.10.1. El  Contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en carácter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos del comienzo de la obra.
2.18.10.2  A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”.
2.18.10.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.10.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días  hábiles a partir  de la fecha de conformación  por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.10.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

2.18.10.6.  De cada Certificado de Obra se descontará una suma, en carácter de devolución del anticipo financiero, que resulta de afectar al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspección de Obra.

  2.19    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación  un compromiso firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria o financiera por el catorce por ciento 14 % (anexo XV) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. Como alternativa  a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas.  Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.” ($11.539.041,00)
b. Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas  o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán  contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad  o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
c. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un análisis económico –financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentación:

      * Ultima Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias

      * Estado de Situación Patrimonial

      * Certificación Contable de la facturación acumulada de los últimos  doce (12) meses.

La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2)  meses del mes de apertura de las ofertas, y será emitida por Contador Público matriculado y  cuya firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional que corresponda.

d. –En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto al compromiso bancario y la facturación acumulada, se computarán  para su análisis la suma de los compromisos en firme y/o facturación,  en cada uno de los integrantes de la UTE..

Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembros de la asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la documentación solicitada necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de financiación entre los miembros de una misma asociación.

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estan dados por la sumatoria simple de los valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la UTE
2.20. Telefonía para el personal de la Inspección.
Se requerirá la provisión de 3 (tres) unidades de telefonía celular con radio, Nextel, marca Motorola,  modelo i290 con un tope de  cuatrocientos(400) minutos mensuales y radio ilimitada, y 3 (tres) unidades de telefonía celular con radio, Nextel, marca Motorola,  modelo i290 con un tope de  cien (100) minutos mensuales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y radio ilimitada hasta la firma del Acta de Recepción definitiva . Las unidades serán devueltas al Contratista en el estado que se encuentren.
2.21. Redeterminación de los Precios:

Los precios de la presente Licitacion Publica serán redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809 (BOCBA Nº2994) y su normativa reglamentaria.
2.22.   Publicidad y Cartelería
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales serán colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y cuyas características serán las siguientes: 
· Medidas de 165 cm x 250 cm
· Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
2.23 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.


a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra este llamado. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.


b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.


c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.


d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención.


e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares (art. 2.6.2. del presente), Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.


f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante en Obra y/o su representante técnico, y los técnicos y/o profesionales  destacados en obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, , a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes,  evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de comunicación entre los participantes en la ejecución de las obras en beneficio de la misma, y del normal desarrollo del de los trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades.


g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspec​ción en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.  

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación.


h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.

i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuación se detallan:

Fundación y estructura: memoria de Calculo - Planos de encofrado y armadura -Planos de detalle- 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles.

Instalaciones: Planos generales y de detalle.
Parquizacion.

Este listado es enunciativo lo cual no releva al contratista de la responsabilidad que le cabe de presentar los planos de ejecución  de obra completos  
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 50 planos de replanteo

1:20, 1:10, 1:5,1:1 - Planos de detalles  y de taller.
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales incluido el GCBA, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 


j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final.-

La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.

El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes,  con la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.

2.24 Proyecto definitivo

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y de la documentación del proyecto ejecutivo . Además el Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada sector de la Obra, los planos que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. los trabajos comenzarán cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra.

El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos y cateos  que fueran necesarios y/o fueran requeridos por la Inspección de Obra como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado.

 FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

	Obra :                                                                                                                      
	Concurso Público  Nº          
	 

	OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

	COMITENTE
	NOMBRE DE LA OBRA
	LUGAR
	MONTO CONTRATO
	FECHA
	PLAZO (1)
	TIPO DE OBRA  Y DESCRIPCION (2)
	TAREA 

REALIZADA (3)
	GRADO DE

PARTICIPACION (4)
	OBSERVACIONES (5)

	
	
	
	
	INICIO
	TERMI.
	CONT.
	REAL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO TOTAL DE CONTRATOS


(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones.

(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participación según el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA:  Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según corresponda.

 FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

	Obra :                                                                                                                      
	Concurso Público Nº          
	

	OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

	COMITENTE
	NOMBRE DE LA OBRA
	LUGAR
	MONTO CONTRATO
	FECHA
	PLAZO (1)
	TIPO DE OBRA  Y DESCRIPCION (2)
	TAREA 

REALIZADA (3)
	GRADO DE    PARTICIPACION (4)
	OBSERVACIONES (5)

	
	
	
	
	INICIO
	TERM.
	CONT.
	REAL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO TOTAL DE CONTRATOS


(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones.

(4) Si  actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participación según el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real .

NOTA:  Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según corresponda.

 FORMULARIO  Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24  meses

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

	Obra :                                                                                                                      
	Concurso Público Nº          
	

	OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

	COMITENTE
	NOMBRE DE LA OBRA
	LUGAR
	MONTO CONTRATO
	FECHA INICIO (1)
	PLAZO  EJECUCION (2)
	TIPO DE OBRA  Y DESCRIPCION (3)
	TAREA A

REALIZAR (4)
	GRADO DE

PARTICIPACION (5)
	GRADO DE COMPROMISO ADQUIRIDO (6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO TOTAL DE CONTRATOS


(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripción de las características principales.

(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participación según el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la obra respectiva según corresponda.

 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

	Obra :                                                                                                                      
	Concurso Público Nº          
	

	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

	N º
	CANTIDAD (1)
	DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS (2)   
	VIDA UTIL

UTILIZADA (3)
	REMANENTE
	PROPIO
	ALQUILADO
	LUGAR EN QUE SE PUEDE INSPECCIONAR
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Número  de equipos o  maquinarias.

(2) Detallar principales características, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “ utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil.

FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e inversiones

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

	Obra :                                                                                                                      
	Licitación Pública Nº          
	Formulario Nº 8  S / Anexo IV g  

	PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

	Item
	Descripción del ítem
	Monto Parcial
	%
	Meses
	%

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	Monto Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	% de Avance Físico
	Mensual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión
	Mensual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMULARIO  Nº 6. Curva de inversión y avance físico

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

	Obra :                                                                                                                      
	Concurso Público Nº          
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CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

	BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL


FORMULARIO  Nº 7. Modelo de itemizado del Presupuesto Oficial
	GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
	
	
	
	
	

	OBRA: CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DEL DISTRITO GUBERNAMENTAL
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VALORES FINALES DESAGREGADOS POR RUBRO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PLANILLA DE COTIZACIÓN
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Nº
	RUBRO
	UN
	CANT
	Unitario
	Total

	
	
	
	
	
	

	A
	TRABAJOS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	A1
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	A1.01
	Limpieza y preparación del terreno
	gl
	 
	 
	 

	A1.02
	Nivelación y replanteo
	gl
	 
	 
	 

	A1.03
	Estudio de suelos
	gl
	 
	 
	 

	A2
	OBRAS TRANSITORIAS
	 
	 
	 
	 

	A2.01
	Obrador
	m2
	 
	 
	 

	A2.02
	Cerco y cartel de obra
	gl
	 
	 
	 

	A2.03
	Andamios y escaleras
	gl
	 
	 
	 

	A2.04
	Pantallas protectoras
	gl
	 
	 
	 

	A3
	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
	 
	 
	 
	 

	A3.01
	Torres para grúas, guinches y montacargas
	gl
	 
	 
	 

	A3.02
	Equipos e Instrumentos para verificación de trabajos y/o materiales
	gl
	 
	 
	 

	A4
	OTROS
	 
	 
	 
	 

	A4.01
	Documentación de Proyecto
	 
	 
	 
	 

	A4.01.01
	Arquitectura
	gl
	 
	 
	 

	A4.01.02
	Estructura e Instalaciones 
	gl
	 
	 
	 

	A4.02
	Planos conforme a obra
	gl
	 
	 
	 

	A4.03
	Documentación y tramitación del permiso de obra
	gl
	 
	 
	 

	A4.04
	Documentación y tramitación del final de obra
	gl
	 
	 
	 

	A4.05
	Comodidades  para la Dirección de Obra
	gl
	 
	 
	 

	A4.06
	Iluminación, fuerza motriz y agua de obra (Instalación y mantenimiento)
	gl
	 
	 
	 

	A4.07
	Limpieza periódica
	gl
	 
	 
	 

	A4.08
	Limpieza final de obra
	un
	 
	 
	 

	A4.09
	Tasas de conexión de servicios
	gl
	 
	 
	 

	A4.10
	Seguro de vida y accidentes personales para la Dirección de Obra
	un
	 
	 
	 

	A4.11
	Seguro All Risk por garantía de contrato
	un
	 
	 
	 

	A4.12
	Seguro de Responsabilidad civil
	un
	 
	 
	 

	A4.13
	Póliza de caución por garantía de contrato
	un
	 
	 
	 

	A4.14
	Póliza de caución por anticipo financiero
	un
	 
	 
	 

	A4.15
	Póliza de caución por fondo de reparos.
	un
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	MOVIMIENTO DE SUELOS
	 
	 
	 
	 

	B1
	MOVIMIENTO DE SUELOS
	 
	 
	 
	 

	B1.01
	Material aportante
	m3
	 
	 
	 

	B1.02
	Desmontes y terraplenes
	m3
	 
	 
	 

	B1.03
	Excavacion para fundaciones
	m3
	 
	 
	 

	B1.04
	Excavacion para conductales
	m3
	 
	 
	 

	B2
	CONTROL DE AGUA
	 
	 
	 
	 

	B2.01
	Desagues y proteccion de inundaciones
	gl
	 
	 
	 

	B2.02
	Depresion de napa
	gl
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	CARPINTERIAS
	 
	 
	 
	 

	C1
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	C1.01
	EXTERIORES
	 
	 
	 
	 

	C1.01.01
	Courtain Wall Fachada Principal
	m2
	 
	 
	 

	C1.01.02
	Courtain Wall Fachadas Laterales y Contrafrente
	m2
	 
	 
	 

	C1.01.03
	Cierrre Vidriado en patios Internos
	m2
	 
	 
	 

	C1.01.04
	Lucarnas
	un
	 
	 
	 

	C1.01.05
	Parasoles en Fachadas Laterales
	m2
	 
	 
	 

	C1.01.06
	Piso Vidriado Salida ascensores
	m2
	 
	 
	 

	C1.02
	INTERIORES
	 
	 
	 
	 

	C1.02.01
	Cierramientos de oficinas y salas de reuniones
	m2
	 
	 
	 

	C1.02.02
	Hoja de chapa
	un
	 
	 
	 

	C1.02.03
	Hoja de Madera
	un
	 
	 
	 

	C1.03
	INTERIORES SERVICIO PESADO
	 
	 
	 
	 

	C1.03.01
	Hoja de Chapa contra incendio
	un
	 
	 
	 

	C2
	BARANDAS
	 
	 
	 
	 

	C2.01
	Vidriada 6+6 con pasamano de madera en oficinas
	ml
	 
	 
	 

	C2.02
	Pasamanos en escaleras de escape
	ml
	 
	 
	 

	C2.03
	Vidriada 6+6 con pasamano de madera en escaleras
	ml
	 
	 
	 

	C3
	ESCALERAS METALICAS
	 
	 
	 
	 

	C3.01
	Limon en Perfil Normal
	un
	 
	 
	 

	C4
	ROPEROS Y MUEBLES DE OFFICES
	 
	 
	 
	 

	C4.01
	Roperos
	 
	 
	 
	 

	C4.01.01
	Completo de acuerdo a Pliego
	gl
	 
	 
	 

	C4.02
	Muebles de oficces
	 
	 
	 
	 

	C4.02.01
	Según tipología
	un
	 
	 
	 

	C5
	PORTONES
	 
	 
	 
	 

	C5.01
	Automatizados
	gl
	 
	 
	 

	C6
	VIDRIOS
	 
	 
	 
	 

	C6.01
	Espejos
	m2
	 
	 
	 

	C7
	HERRAJES
	 
	 
	 
	 

	C7.01
	Según tipología
	un
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	D1
	MUROS Y TABIQUES
	 
	 
	 
	 

	D1.01
	Muros de ladrillos cerámicos de 0.12
	m2
	 
	 
	 

	D1.02
	Tabiques de Durlock 
	m2
	 
	 
	 

	D2
	CONTRAPISOS Y CARPETAS
	 
	 
	 
	 

	D2.01
	Contrapiso de hormigón pobre sobre el terreno esp. 15cm
	m2
	 
	 
	 

	D2.02
	Contrapiso carpeta sobre losa
	m2
	 
	 
	 

	D2.03
	Contrapiso alivianado espesor 0.30
	m2
	 
	 
	 

	D2.04
	Contrapiso con pendiente
	m2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 

	E1
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
	 
	 
	 
	 

	E1.01
	Bases
	m3
	 
	 
	 

	E1.02
	Tabique de submuración 
	m3
	 
	 
	 

	E1.03
	Vigas y losas
	m3
	 
	 
	 

	E1.04
	Columnas
	m3
	 
	 
	 

	E1.05
	Tabiques
	m3
	 
	 
	 

	E1.06
	Tanques
	m3
	 
	 
	 

	E1.07
	Escaleras
	m3
	 
	 
	 

	E1.08
	Rampas
	m3
	 
	 
	 

	E1.09
	Contrapiso de limpieza
	m2
	 
	 
	 

	E2
	ESTRUCTURAS METALICAS
	 
	 
	 
	 

	E2-01
	Estructura metalica en Fachadas
	Kg
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F
	INSTALACIONES
	 
	 
	 
	 

	F1
	INSTALACIONES ELÉCTRICA
	 
	 
	 
	 

	F1.01
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	 
	 

	F1.01.01
	Alimentación Normal
	 
	 
	 
	 

	F1.01.02
	Celda de Media Tensión
	 
	 
	 
	 

	F1.01.03
	Ramales alimentadores de Madia Tensión
	 
	 
	 
	 

	F1.01.04
	Transformadores de Potencia
	 
	 
	 
	 

	F1.01.05
	Alimentación de Emergencia
	 
	 
	 
	 

	F1.01.06
	Batería de maniobra y cargador
	 
	 
	 
	 

	F1.01.07
	Alimentación por UPS
	 
	 
	 
	 

	F1.02 
	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS
	 
	 
	 
	 

	F1.02.01
	Puesta a tierra
	 
	 
	 
	 

	F1.02.02
	Protección contra descargas atmosféricas
	 
	 
	 
	 

	F1.03
	TABLEROS
	 
	 
	 
	 

	F1.03.01
	Tablero General
	un
	 
	 
	 

	F1.03.02
	Tableros de Servicios Auxiliares
	un
	 
	 
	 

	F1.03.03
	Tableros Seccionales
	un
	 
	 
	 

	F1.04
	RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ
	 
	 
	 
	 

	F1.04.01
	Conductos y Cajas
	 
	 
	 
	 

	F1.04.01.01
	Caño Semipesado  3/4" 
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.02
	Caño Semipesado  7/8" 
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.03
	Bandeja  Perforada De 300Mm Ala 50
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.04
	Bandeja Perforada De 600Mm Ala 50
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.05
	Bandeja Chapa .16 Escalera Zincada De 300Mm Ala 92
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.06
	Bandeja Chapa .16 Escalera Zincada De 600Mm Ala 92
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.07
	Bandeja Chapa .16 Escalera Zincada De 150Mm Ala 92
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.08
	Caño Pvc 6"
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.09
	Caño Pvc 2"
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.10
	Caño Semipesado  2" 
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.01.11
	Caño Electrosystem De Sica 1"
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02
	Conductores
	 
	 
	 
	 

	F1.04.02.01
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 3X25/16Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.02
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 3X35/16Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.03
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 3X50/25Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.04
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 1X70Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.05
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 1X95Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.06
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 1X120Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.07
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 1X150Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.08
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 1X185Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.09
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 1X240Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.10
	Cable Tipo Sx Cobre 1Kv De 4X10Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.11
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 4X16Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.12
	Cable Desnudo De Cobre De 50Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.13
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 2X2,5Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.14
	Cable Tipo Afumex 750 De 1,5Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.15
	Cable Tipo Afumex 750 De 2,5Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.16
	Cable Tipo Afumex 750 De 4Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.17
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 3X2,5Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.18
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 4X6Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.02.19
	Cable Tipo Afumex 1000 Cobre De 4X4Mm²
	ml
	 
	 
	 

	F1.04.03
	Accesorios De Salida
	 
	 
	 
	 

	F1.04.03.01
	Llave De Un Efecto
	un
	 
	 
	 

	F1.04.03.02
	Llave De Combinacion
	un
	 
	 
	 

	F1.04.03.03
	Pulsador
	un
	 
	 
	 

	F1.04.03.04
	Ficha Macho 2X10A+T
	un
	 
	 
	 

	F1.04.03.05
	Prensacables De 3/4" Pvc
	un
	 
	 
	 

	F1.04.03.06
	Tomacorrientes 2X10A+T
	un
	 
	 
	 

	F1.04.03.07
	Conjunto Steck N-3046 + N-5046 En Caja S-310
	un
	 
	 
	 

	F1.04.03.08
	Toma 2X10A/T Para Zocaloducto Legrand
	un
	 
	 
	 

	F1.04.03.09
	Tomacorrientes 2X10A+T Para Artefacto De Iluminacion
	un
	 
	 
	 

	F1.05
	INSTALACION DE SISTEMA DE BUILDING MANAGMENT SYSTEM (BMS)
	 
	 
	 
	 

	F1.05.01
	Gabinetes
	gl
	 
	 
	 

	F1.05.02
	Cableado
	gl
	 
	 
	 

	F1.05.03
	Controladores para iluminación
	gl
	 
	 
	 

	F1.05.04
	Controladores para Bombas Sanitarias
	gl
	 
	 
	 

	F1.05.05
	Controladoras para Fuerza Motriz
	gl
	 
	 
	 

	F1.05.06
	Medición de Energía
	gl
	 
	 
	 

	F1.05.07
	Estación Central de Monitoreo
	gl
	 
	 
	 

	F1.05.08
	Integración con la red Power Meter
	gl
	 
	 
	 

	F1.05.09
	Ingeniería y Puesta en marcha
	gl
	 
	 
	 

	F1.06
	INSTALACIÓN  DE CONTROL INTELIGENTE PARA LA ILUMINACIÓN DE SALAS DE CONFERENCIAS Y DE USOS MULTIPLES
	 
	 
	 
	 

	F1.06.01
	Sistema De Sonido Del Auditorio Y Foyer
	un
	 
	 
	 

	F1.06.02
	Sistema De Proyecciones Audiovisuales
	un
	 
	 
	 

	F1.06.03
	Sistema De Control Remoto
	un
	 
	 
	 

	F1.06.04
	Instalacion, Programacion, Ajuste Y Capacitacion
	un
	 
	 
	 

	F1.06.05
	Sistema De Interfonia Escenica
	gl
	 
	 
	 

	F1.06.06
	Sistema De Iluminacion Escenica
	gl
	 
	 
	 

	F1.06.07
	Canalizaciones y cableados
	gl
	 
	 
	 

	F1.07
	INSTALACIÓN  DE CONTROL INTELIGENTE PARA LA ILUMINACIÓN DE OFICINAS GENERALES TIPO OPEN SRACE
	 
	 
	 
	 

	F1.07.01
	Según tipología
	gl
	 
	 
	 

	F1.08
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
	 
	 
	 
	 

	F1.08.01
	Equipo Auxiliar Y Lámparas
	gl
	 
	 
	 

	F1.08.02
	Equipos autónomos de emergencia permanentes
	gl
	 
	 
	 

	F1.08.03
	Artefactos Indicadores de salida
	gl
	 
	 
	 

	F1.08.04
	Artefactos Interiores y exteriores
	gl
	 
	 
	 

	F1.09
	INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA DATOS Y TELEFONÍA
	 
	 
	 
	 

	F1.09.01
	Cableado para Sistemas de Datos y Telefonia
	gl
	 
	 
	 

	F1.09.02
	Equipamiento De Los Racks de cableado
	gl
	 
	 
	 

	F1.09.03
	Patch cord de interconexión
	gl
	 
	 
	 

	F1.09.04
	Equipos Wi - Fi
	gl
	 
	 
	 

	F1.09.05
	Canalizaciones
	gl
	 
	 
	 

	F1.10
	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y AVISOS DE INCENDIO
	 
	 
	 
	 

	F1.10.01
	Central De Incendio
	un
	 
	 
	 

	F1.10.02
	Modulo De Red
	un
	 
	 
	 

	F1.10.03
	Fuente Adicional
	un
	 
	 
	 

	F1.10.04
	Configuracion, Supervisión E Ingenieria
	gl
	 
	 
	 

	F1.10.05
	Detector Optico
	un
	 
	 
	 

	F1.10.06
	Detector Optico Combinado
	un
	 
	 
	 

	F1.10.07
	Detector Termico
	un
	 
	 
	 

	F1.10.08
	Detector De Combustible
	un
	 
	 
	 

	F1.10.09
	Bases
	gl
	 
	 
	 

	F1.10.10
	Avisador Manual
	un
	 
	 
	 

	F1.10.11
	Módulos De Monitoreo
	un
	 
	 
	 

	F1.10.12
	Módulos De Control
	un
	 
	 
	 

	F1.10.13
	Detector Fotoelectrico Para Ducto
	un
	 
	 
	 

	F1.10.14
	Cableado
	gl
	 
	 
	 

	F1.10.15
	Amplificadores De Potencia De Audio
	gl
	 
	 
	 

	F1.10.16
	Parlantes De Audio Evacuación   
	un
	 
	 
	 

	F1.10.17
	Panel Repetidor
	un
	 
	 
	 

	F1.10.18
	Sistema De Control Por Barreras Infrarrojas
	gl
	 
	 
	 

	F1.10.19
	Canalizaciones
	gl
	 
	 
	 

	F1.11
	INSTALACIÓN DE CCTV
	 
	 
	 
	 

	F1.11.01
	Canalizaciones
	un
	 
	 
	 

	F1.12
	INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO
	 
	 
	 
	 

	F1.12.01
	ACCESOS PEATONALES
	 
	 
	 
	 

	F1.12.01.01
	Molinetes
	un
	 
	 
	 

	F1.12.01.02
	Buzón para TJ
	un
	 
	 
	 

	F1.12.01.03
	Display
	un
	 
	 
	 

	F1.12.01.04
	Detectores de metales
	un
	 
	 
	 

	F1.12.02
	PUERTAS A CONTROLAR
	 
	 
	 
	 

	F1.12.02.01
	Sensores de puerta
	un
	 
	 
	 

	F1.12.02.02
	Pulsaqdor de salida
	un
	 
	 
	 

	F1.12.03
	MOVIMIENTO VEHICULAR
	 
	 
	 
	 

	F1.12.03.01
	Barrear vehicular
	un
	 
	 
	 

	F1.12.03.02
	Detector de masa vehicular
	un
	 
	 
	 

	F1.12.04
	HARDWARE
	 
	 
	 
	 

	F1.12.04.01
	Central
	un
	 
	 
	 

	F1.12.04.02
	Impresora
	un
	 
	 
	 

	F1.12.05
	SOFTWARE
	 
	 
	 
	 

	F1.12.05.01
	Lenel
	un
	 
	 
	 

	F1.12.05.02
	Llave
	un
	 
	 
	 

	F1.12.06
	LECTORAS
	 
	 
	 
	 

	F1.12.06.01
	Lector de proximidad
	un
	 
	 
	 

	F1.12.06.02
	Lector de huellas digitales
	un
	 
	 
	 

	F1.12.07
	CONTROLADORAS
	 
	 
	 
	 

	F1.12.07.01
	Dual Reader Interface
	un
	 
	 
	 

	F1.12.08
	CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS
	 
	 
	 
	 

	F1-12.08.01
	Retención
	un
	 
	 
	 

	F1.12.09
	INGENIERIA, VERIFICACION Y PUESTA EN MARCHA
	 
	 
	 
	 

	F1.12.09.01
	Instalacion, puesta en servicio
	un
	 
	 
	 

	F1.12.09.02
	Canalizaciones
	gl
	 
	 
	 

	F1.13
	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INTRUSOS
	 
	 
	 
	 

	F1.13.01
	Unidad central de proceso
	gl
	 
	 
	 

	F1.13.02
	Detector infrarrojo pasivo
	gl
	 
	 
	 

	F1.13.03
	Ingenieria de verificación, ajuste y puesta en marcha
	gl
	 
	 
	 

	F2
	INSTALACIÓN SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
	 
	 
	 
	 

	F2.01
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	F2.01.01
	Desagües cloacales
	gl
	 
	 
	 

	F2.01.02
	Desagües Pluviales
	gl
	 
	 
	 

	F2.01.03
	Provisión de Agua Fría
	gl
	 
	 
	 

	F2.01.04
	Provisión de Agua Caliente
	gl
	 
	 
	 

	F2.01.05
	Colocación de artefactos y broncería
	gl
	 
	 
	 

	F2.01.06
	Riego por aspersion
	gl
	 
	 
	 

	F2.02
	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
	 
	 
	 
	 

	F2.02.01
	Instalación bocas de Incendio y matafuegos
	gl
	 
	 
	 

	F2.02.02
	Instalación de Sprinklers
	gl
	 
	 
	 

	F2.02.03
	Sala de Maquinas
	gl
	 
	 
	 

	F2.02.04
	Sistema automatico de extinción de incendio mediante FM200 de alta presion
	gl
	 
	 
	 

	F3
	INSTALACIÓN TERMOMECANICA
	 
	 
	 
	 

	F3.01
	EQUIPOS Y MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	F3.01.01
	Máquina enfriadora de agua ME-1 / 2, centrífuga con cojinetes magnéticos de 400 TR con recuperador de calor.
	un
	 
	 
	 

	F3.01.02
	Máquinas enfriadoras de agua  ME-3, del tipo tornillo de condensación por agua y recuperador de calor.
	un
	 
	 
	 

	F3.01.03
	Torre de enfriamiento TE-1 / 2 / 3, para condensación de máquina enfriadora       ME-1 / 2 y 3 Mrca SINAX modelo EWB 879.
	un
	 
	 
	 

	F3.01.04
	UTA-1 / 2 / 3 / 4 para montantes
	un
	 
	 
	 

	F3.01.05
	UTA-5 para Auditorio + Foyer
	un
	 
	 
	 

	F3.01.06
	UTA-6 para Cocina 
	un
	 
	 
	 

	F3.01.07
	UTA-7 para Comedor 
	un
	 
	 
	 

	F3.01.08
	UTA-8 para Gimnasio 
	un
	 
	 
	 

	F3.01.09
	UTA-9 para Archivo 
	un
	 
	 
	 

	F3.01.10
	Climatizador para CPD de presición condensado por agua de 15 TR
	un
	 
	 
	 

	F3.01.11
	Climatizador para  salas eléctricas de presición condensado por agua de 2 TR
	un
	 
	 
	 

	F3.01.12
	Electrobombas centrifugas BT-1  BT-2  BT-R12, de caudal constante, circuladoras de agua de torre, a través de la máquina enfriadora  ME-1  ME-23  y la torres  de enfriamiento .
	un
	 
	 
	 

	F3.01.13
	Electrobombas centrifugas BT-3  BT-R3, de caudal constante, circuladoras de agua de torre, a través de la máquina enfriadora  ME-1  ME-23  y la torres  de enfriamiento .
	un
	 
	 
	 

	F3.01.14
	Electrobombas centrifugas BT-4  BT-R4, de caudal constante, circuladoras de agua de torre, a través de los equipos de presición.
	un
	 
	 
	 

	F3.01.15
	Electrobombas centrifugas primarias BP-1  BP2  BPR12, de caudal constante, circuladoras de agua fría, a través de las máquinas enfriadoras  ME-1 y ME-2 .
	un
	 
	 
	 

	F3.01.16
	Electrobombas centrifugas primarias BP-3  BPR3, de caudal constante, circuladoras de agua fría, a través de la máquina enfriadora  ME-3 .
	un
	 
	 
	 

	F3.01.17
	Electrobombas centrífugas secundarias BS-2  BS-3  BS-4  BS-5  y  BSR-2345, de caudal constante, circuladoras de agua fría, a través de las unidades techo frío.
	un
	 
	 
	 

	F3.01.18
	Electrobombas centrífugas secundarias BS-1  BSR-1, de caudal constante, circuladoras de agua fría, a través de las UTAS.
	un
	 
	 
	 

	F3.01.19
	Electrobombas centrifugas secundarias de agua caliente BS-1  BSR-1, de caudal variable a través de las UTAS y radiadores. 
	un
	 
	 
	 

	F3.01.20
	Recuperador entálpico de rueda rotativa
	un
	 
	 
	 

	F3.01.21
	Tanques de expansión IT-1  y separadores de aire AS-1A y AS-1B, en un todo de acuerdo a Pliego y Planilla de Capacidades.
	un
	 
	 
	 

	F3.01.22
	Unidades de techo frío modelo 60
	un
	 
	 
	 

	F3.01.23
	Cañería de agua de torre para planta de agua enfriada, máquinas enfriadoras
	gl
	 
	 
	 

	F3.01.24
	Cañería de agua enfriada ejecutada en caño de acero dulce A.S.T.M. A-53, cédula 40 
	gl
	 
	 
	 

	F3.01.25
	Aislación de cañerías de agua enfriada
	gl
	 
	 
	 

	F3.01.26
	Válvulas de cierre , regulación , retención , amortiguadores etc.
	gl
	 
	 
	 

	F3.02
	VENTILADORES
	 
	 
	 
	 

	F3.02.01
	Ventilador centrífugo  del tipo S.A.S.E  para extracción de cocheras
	un
	 
	 
	 

	F3.02.02
	Ventilador centrífugo  del tipo S.A.S.E  para baños
	un
	 
	 
	 

	F3.02.03
	Ventilador centrífugo  del tipo S.A.S.E  para extracción de cocina
	un
	 
	 
	 

	F3.02.04
	Ventilador centrífugo  del tipo S.A.S.E  para extracción de sala de maq. / sala eléctricas
	un
	 
	 
	 

	F3.03
	CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE
	 
	 
	 
	 

	F3.03.01
	Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de equipos 
	kg
	 
	 
	 

	F3.03.02
	Conductos de extracción de grasa ejecutados en chapa hierro negro
	gl
	 
	 
	 

	F3.04
	AISLACION DE CONDUCTOS
	 
	 
	 
	 

	F3.04.01
	Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor para equipos
	m2
	 
	 
	 

	F3.05
	REJAS Y DIFUSORES DE ALIMENTACION Y RETORNO
	 
	 
	 
	 

	F3.05.01
	Difusores de alimentación , retorno de aire más persianas de regulación y celosías
	gl
	 
	 
	 

	F3.06
	CONTROLES
	 
	 
	 
	 

	F3.06.01
	Válvulas motorizadas modulantes , Persianas móviles ,  Sistema de Control  tableros e instalación
	gl
	 
	 
	 

	F3.07
	INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA
	 
	 
	 
	 

	F3.07.01
	Tablero e instalación eléctrica
	gl
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F4
	INSTALACIÓN ELCTROMECANICA ASCENSORES
	 
	 
	 
	 

	F4-01
	Ascensores de público y empleados
	un
	 
	 
	 

	F4-02
	Ascensores de personal jerárquico
	un
	 
	 
	 

	F4-03
	Ascensores de servicio
	un
	 
	 
	 

	F4-04
	Montacargas
	un
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	G
	TERMINACIONES
	 
	 
	 
	 

	G1
	SOLADOS
	 
	 
	 
	 

	G1.01
	S1 - Granitos o mármoles 
	m2
	 
	 
	 

	G1.02
	S2 - Piso técnico elevado 
	m2
	 
	 
	 

	G1.03
	S3.01 - Alfombra modular
	m2
	 
	 
	 

	G1.04
	S3.02 - Alfombra en rollo
	m2
	 
	 
	 

	G1.05
	S4.01 - Continuos vinílicos o linóleum 
	m2
	 
	 
	 

	G1.06
	S4.02 - Baldosa vinílicos o linóleum 
	m2
	 
	 
	 

	G1.07
	S5 - Baldosas de porcelanato 
	m2
	 
	 
	 

	G1.08
	S6 - Baldosas de cerámica esmaltada 
	m2
	 
	 
	 

	G1.09
	S7 - Baldosas de cerámica antideslizante 
	m2
	 
	 
	 

	G1.10
	S8.01 - Continuos de hormigón con endurecedor esp 0.07
	m2
	 
	 
	 

	G1.11
	S8.02 - Piso de cemento alisado con endurecedor esp. 0.03
	m2
	 
	 
	 

	G1.12
	S8.03 - Piso continuo de Hormigón con endurecedor en rampa
	m2
	 
	 
	 

	G1.13
	S9 - Escalones de Granito gris mara Fiamatado
	m2
	 
	 
	 

	G1.14
	S10 - Piso de Hormigón escobado en veredas
	m2
	 
	 
	 

	G1.15
	S11 - Ped y alz de Cemento alisado
	m2
	 
	 
	 

	G1.16
	S12 - Piso entablonado de madera dura
	m2
	 
	 
	 

	G2
	ZOCALOS
	 
	 
	 
	 

	G2.01
	Z1 - Granitos o mármoles
	ml
	 
	 
	 

	G2.02
	Z2 - Continuos vinílicos o linóleum
	ml
	 
	 
	 

	G2.03
	Z3 - Baldosas de porcelanato
	ml
	 
	 
	 

	G2.04
	Z4 - Baldosas de cerámica esmaltada
	ml
	 
	 
	 

	G2.05
	Z5 - Continuos de hormigón con endurecedor
	ml
	 
	 
	 

	G2.06
	Z6 - MDF para pintar
	ml
	 
	 
	 

	G3
	REVOQUES
	 
	 
	 
	 

	G3.01
	R1 - Grueso a la cal bajo revestimiento 
	m2
	 
	 
	 

	G3.02
	R2 - Grueso a la cal salpicado y planchado 
	m2
	 
	 
	 

	G3.03
	R3 - Alisado cementicio
	m2
	 
	 
	 

	G3.04
	R4 - Hormigón visto
	m2
	 
	 
	 

	G4
	REVESTIMIENTOS
	 
	 
	 
	 

	G4.01
	RT1 - Granitos o mármoles 
	m2
	 
	 
	 

	G4.02
	RT2 - Baldosas de Porcelanato
	m2
	 
	 
	 

	G4.03
	RT3 - Baldosas de cerámica esmaltada
	m2
	 
	 
	 

	G4.04
	RT4 - Revest acústico tablillas de madera
	m2
	 
	 
	 

	G5
	CIELORRASOS
	 
	 
	 
	 

	G5.01
	C0 - Cielorraso de Hormigón visto
	m2
	 
	 
	 

	G5.02
	C1 - Suspendido durlock sanitario
	m2
	 
	 
	 

	G5.03
	C2 - Louver fonoabsorvente
	m2
	 
	 
	 

	G5.04
	C3 - Cielorraso de madera en auditorio
	m2
	 
	 
	 

	G6
	PINTURAS
	 
	 
	 
	 

	G6.01
	P1 - Látex satinado para interiores.
	m2
	 
	 
	 

	G6.02
	P2 - Látex para interiores
	m2
	 
	 
	 

	G6.03
	P3 - Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas
	m2
	 
	 
	 

	G6.04
	P4 - Látex sobre cielorrasos
	m2
	 
	 
	 

	G6.05
	P5 - Siliconas sobre hormigón visto
	m2
	 
	 
	 

	G7
	MESADAS
	 
	 
	 
	 

	G7.01
	M1 - De mármol Botticino 
	un
	 
	 
	 

	G7.02
	M2 - De granito negro 
	un
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H
	PROTECCIONES
	 
	 
	 
	 

	H1
	AISLACIONES HIDROFUGAS
	 
	 
	 
	 

	H1.01
	AH1 - De cemento con hidrófugo
	m2
	 
	 
	 

	H1.02
	AH3 - Aislación hidrófuga en contrapisos
	m2
	 
	 
	 

	H1.03
	AH4 - Film de polietileno
	m2
	 
	 
	 

	H2
	CUBIERTAS
	 
	 
	 
	 

	H2.01
	CU1 - Cubierta estratificada sobre losa 
	m2
	 
	 
	 

	H2.02
	CU2 - Cubierta estratificada sobre losa, bajo superficies verdes.
	m2
	 
	 
	 

	H2.03
	CU3 - Cubierta superior
	m2
	 
	 
	 

	H3
	GUARDACANTOS Y GUARNICIONES
	 
	 
	 
	 

	H3.01
	G2 - Guardacantos de acero inoxidable 
	ml
	 
	 
	 

	H3.02
	G3 - Guardacantos de hierro galvanizado 
	ml
	 
	 
	 

	H4
	CIERRE DE MONTANTES
	 
	 
	 
	 

	H4.01
	CM1 - Cierre de Montantes 
	gl
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	OBRAS ESPECIALES
	 
	 
	 
	 

	I1
	PARQUIZACION
	 
	 
	 
	 

	I1-01
	Especies arbustivas y arboreas
	gl
	 
	 
	 

	I1-02
	Substrantos y capas drenantes
	m3
	 
	 
	 

	I2
	SEÑALETICA
	 
	 
	 
	 

	I2-01
	Señalización funcional del conjunto
	 
	 
	 
	 

	I2-01.01
	Según tipología 
	gl
	 
	 
	 

	I2-02
	Señalización funcional en interior de edificios
	 
	 
	 
	 

	I2-02.01
	Según tipología 
	gl
	 
	 
	 

	I2-03
	Señalización vial
	 
	 
	 
	 

	I2-03.01
	Según tipología 
	un
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	J
	EQUIPAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	J1
	EQUIPAMIENTO FIJO BAÑOS, COCINAS, OFFICES
	 
	 
	 
	 

	J1-01
	ARTEFACTOS SANITARIOS, BRONCERIA, ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	J1-01.01
	Mingitorio mural corto  blanco s/accesorio 1º calidad.
	un
	 
	 
	 

	J1-01.02
	Inodoros largo ferrum BARI BLANCO c/tapa
	un
	 
	 
	 

	J1-01.03
	Inodoros largo ferrum MARINA BLANCO c/tapa
	un
	 
	 
	 

	J1-01.04
	Palangana Arianna blanca 
	un
	 
	 
	 

	J1-01.05
	Palangana congreso chica blanca
	un
	 
	 
	 

	J1-01.06
	Receptaculo para Ducha - Plato para ducha Versalles de 80x80 
	un
	 
	 
	 

	J1-01.07
	Bidet  - Ferrum Marina
	un
	 
	 
	 

	J1-01.08
	Pileta de acero inox Johnson 63x63x18
	un
	 
	 
	 

	J1-01.09
	Inodoro alto para discapacitados c/tapa
	un
	 
	 
	 

	J1-01.10
	Lavatorio blanco para discapacitados
	un
	 
	 
	 

	J1-01.11
	Espejo rebatible FERRUN
	un
	 
	 
	 

	J1-01.12
	Barrales - (dos barrales fijos de 50 + 1 barral movil de 80)
	un
	 
	 
	 

	J1-02
	GRIFERIAS
	 
	 
	 
	 

	J1-02.01
	Válvula + tapa para mingitorio con sensor optico 0374:0.6 litros por descarga
	un
	 
	 
	 

	J1-02.02
	Válvulas de descarga para inodoros SLOAN o similar (válvula + tapa FV 368)
	un
	 
	 
	 

	J1-02.03
	Grifería FV Presmatic 0361.02 (para lavatorios):0.6lts por ciclo
	un
	 
	 
	 

	J1-02.04
	Grifería FV Presmatic (para lavatorios de discapacitados)
	un
	 
	 
	 

	J1-02.05
	Grifería FV SMILE cromo monocomando lavatorio 
	un
	 
	 
	 

	J1-02.06
	Grifería FV SMILE para bidet
	un
	 
	 
	 

	J1-02.07
	Grifería para Pileta Swing (0411.01/90): 5lts por minuti
	un
	 
	 
	 

	J1-02.08
	Griferia para Ducha de 6 a 7 lts por minuto MONOCOMANDO SMILE 
	un
	 
	 
	 

	J1-03
	ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	J1-03.01
	Portarrollo
	un
	 
	 
	 

	J1-03.02
	Percha - PERCHA HYDROS NOVARA CROMO 5002511 
	un
	 
	 
	 

	J1-03.03
	Jabonera
	un
	 
	 
	 

	J1-03.04
	Dispenser de jabon
	un
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	J2
	EQUIPAMIENTO COCINAS
	 
	 
	 
	 

	J2.01
	Completo de acuerdo a Pliegos
	gl
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	K
	DEMOLICIÓN Y EXTRACCIONES
	 
	 
	 
	 

	K1
	DEMOLICION DE ELEMENTOS AJENOS AL PROYECTO 
	gl
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL ( IVA incluido)
	 
	 
	 
	 

	 
	Equivalente USD
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


FORMULARIO Nº 8. Análisis de Precios
	
	Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuación:
	
	
	

	
	EJEMPLO 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rubro:
	Contrapiso
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Item:
	Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
	
	
	
	
	

	
	Unidad:
	$ / Módulo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

	
	Obra :                                                                                                                      
	Licitacion Pública Nº          
	 

	
	PLANILLA DE COTIZACIONES

	ASIGNACION DE INDICES
	Nº
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Costo Unitario
	Subtotal
	Total
	%

	 
	A
	MATERIALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL A
	$
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B
	MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Oficial
	Hs
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Ayudante
	Hs
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL B
	$
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C
	Cargas Sociales
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL C
	$
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL D
	$
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	E
	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
	$
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	F
	GASTOS GENERALES
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL F 
	$
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	G
	SUBTOTAL COSTO  (E+F)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	H
	BENEFICIO
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL H
	$
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I
	 COSTO FINANCIERO
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL I
	$
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	J
	SUBTOTAL COSTO (G+H+I)
	$
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	K
	IMPUESTOS
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL J
	$
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TOTAL PRECIOSUNITARIO
	$
	

	 
	
	(J+K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1828.3 del Banco Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 (Aplicación  de la Ley  N  23.928).


ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación

Buenos Aires, ......................

Señores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Compras y Contrataciones
Ministerio de Desarrollo Urbano
Carlos Pellegrini 291 9º Piso

República Argentina

La (Empresa,  y/o Unión Transitoria de Empresas)...................................................................en adelante el Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es ...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto del CONCURSO PUBLICO Nº “...../........”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos del Concurso, a las disposiciones establecidas y a los  documentos suministrados por el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  a los Oferentes.

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los Documentos del Concurso.

Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos del Llamado y sus Circulares y de  las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  operaciones, el  plan  de trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá  suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación.

Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos del Lamado, renuncia/n a cualquier reclamación o 
indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato.

Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas

ANEXO Nº II. Aspectos Legales
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL , EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR:

a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido  al  mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse al Concurso y la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o mas representantes con facultades 
amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan.

Si se tratare del representante legal, bastará que el  acta de directorio contenga, de manera expresa, las  facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su  número de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS,  ADEMAS DEBERA PRESENTAR:

e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c) precedente.

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de la Unión Transitoria de Empresas, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente:

-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participación de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria de Empresas o la Sociedad Anónima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza.

ANEXO NºIII. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el OFERENTE deberá presentar:

a)  Constancia de Inscripción y pagos en el IERIC (seis últimos meses.

b)  Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de  Obras Públicas

En caso en que el citado Registro no haya entregado al OFERENTE el Certificado con vigencia para el nuevo período anual, se deberá incluir en la presentación el Certificado anterior, que venciera el 30 de Junio de 2011, conjuntamente con la constancia de haber iniciado, en tiempo y forma, ante el Registro las presentaciones para la obtención del nuevo certificado.
El OFERENTE que resulta preadjudicatario de la obra deberá presentar el nuevo Certificado previo a la Adjudicación de la misma”.

c)   Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación  disponible a la fecha de la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisión del certificado exigido en el punto anterior.

Esta  declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratación disponible. 

d)  Listado de proyectos y obras realizadas, según Formulario 1 durante los últimos cinco (5) años, en los que la empresa haya sido CONTRATISTA único o miembro de un UTE (se deberá aclarar el porcentaje (%)  de participación  en la misma), indicando ubicación, precio, y tipo de contrato.
e) Listado de proyectos y obras de construcción de obras similares conforme lo indicado  en el item de Capacidad Técnica del presente anexo, según Formulario Nº 2, en los que la empresa haya sido CONTRATISTA único o miembro de una UTE (se deberá aclarar el porcentaje (%) de participación en la misma), indicando ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. Los montos deberán estar actualizados en el ICC Nivel General Cuadro 8.1.1.1. publicado en INDEC Informa del mes inmediato anterior a la presentación de la oferta.

f) Declaración Jurada de los antecedentes de las Obras Similares presentadas en el Formulario 2  del punto anterior, que deberá incluir la siguiente información:

· Organismo contratante.

· Fecha de Inicio y de Terminación del contrato.

· Descripción y volúmenes de la obra.

· Monto de la obra. (en $).

· Certificación de calidad, cumplimiento de plazos y desempeño  en la ejecución de las obras. (emitido por el comitente).

g) El OFERENTE  deberá designar en su propuesta un Representante Técnico y un Representante Permanente en Obra, de los que adjuntará los correspondientes currículum vitae y las notas de cada uno de ellos prestando conformidad a la designación.

El Representante Técnico  deberá ser un Ingeniero Civil matriculado, que acredite una experiencia profesional superior a ocho (8) años y con importantes antecedentes constructivos en obras de ingeniería complejas. El Representante Técnico deberá poseer título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con matrícula de constructor de primera categoría.
El Representante Técnico será el interlocutor  y responsable de la correcta ejecución de la obra, en calidad, cantidad y oportunidad, tendrá a su cargo  la coordinación y programación de la misma, así como la correspondiente asignación de recursos humanos y de medios. Será asimismo, el responsable de suministrar a la Inspección de Obra, los Informes periódicos sobre el desarrollo de la obra y cualquier otra información que se le requiera.

El Representante Técnico deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos.

El Jefe de Obra deberá ser un profesional que acredite una experiencia profesional superior a cinco (5) años y el haber desempeñado dichas funciones en al menos una obra de similar complejidad y envergadura.
El Jefe de Obra será quien materializará en la obra, las instrucciones impartidas por el Representante Técnico y deberá estar permanentemente en la obra.

En ausencia del Representante Técnico, el Jefe de Obra asumirá la conducción de los trabajos y recibirá las Ordenes de Servicio que la Inspección le impartan, se notificará de las mismas y les dará cumplimiento.

Previo a la firma del Contrato, el OFERENTE que resulte adjudicatario, deberá otorgar poder al Representante Técnico y al Jefe de Obra, cuyas firmas obligarán  al Contratista.
h) Certificación por Contador Público de la facturación actualizada de la empresa durante los últimos veinticuatro (24) meses, cerrados al penúltimo mes anterior al de la apertura de las ofertas.

i) Certificación por Contador Público de la facturación actualizada de la empresa por obras similares, durante los últimos 10 (diez) años.

Nota : Las empresas integrantes de las UTE deberán cumplimentar los puntos d), e), f), h) e i)
CONCEPTOS A EVALUAR:
Capacidad Legal: 

A exclusivo juicio del GCBA, los  OFERENTES deberán reunir capacidad legal, la cual se determinará sobre la base  del objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en el Anexo II.
Capacidad Económica:

La  capacidad económica de los Oferentes se establecerá sobre la base de la información contenida en la presentación, según  el art. 2.19 del P.C.P.
Capacidad Técnica:
Los antecedentes que se considerarán y evaluarán son  exclusivamente aquellos referidos a proyecto y construcción  de obras similares a las del objeto del llamado, efectuadas durante los últimos cinco (5)  años, todo según  Anexo III.
Antecedentes de Obras Similares :
El OFERENTE deberá acreditar mediante documentación fechaciente, que ha realizado Obras de similar complejidad técnica, en tiempo y forma, durante los últimos cinco (5) años.

En caso en que se hayan ejecutado en UTE, para que el antecedente sea válido deberá haber tenido una participación en la misma de al menos el cincuenta por ciento (50%).

Lista Mínimo de Equipos

El CONTRATISTA deberá acreditar mediante documentación fehaciente, la propiedad o disposición del equipamiento mínimo requerido para este tipo de obras, cuyos ítems son los siguientes:

· Retroexcavadora.

·  Pala cargadora.

·  Camiones

·  Bomba de depresión de napa.

·  Equipo pilotero.

·  Cortadora de hormigón.

·  Equipo de compactación.

·  Vibradores.

·  Camión  motohormigonero.

· Grúa con pluma de 40 Mts

· Puntales, encofrados racionalizados

· Andamios

· Análisis de Precios por Rubro, desglosado por materiales y mano de obra desagregados según Formulario Nº 8, para todos y cada uno de los rubros cotizados (un análisis de precio por ítem), todos con sus precios de referencia, segun Artº 9 de la Ley 2809.
· Planillas de análisis de costos de materiales, de equipos y de mano de obra, empleadas para la ejecución  de los análisis de precios.
Nota: Los  análisis de precios  por rubro y las planillas de análisis de costos de materiales  como así también toda documentación con soporte magnético que forme parte de la oferta se deberá presentar con el Sobre Nº 2 en CD o DVD en sus formatos originales (EXCEL, WORD, AUTOCAD, ETC) 

El presupuesto  desglosado por rubros que se incluirá como Formulario 7 será utilizado a exclusivo criterio del GCBA  para:

1. Evaluar el porcentaje aplicable a eventuales adicionales o disminuciones de la cuantía de obra, a los fines dispuestos en los art. 2.12. y 2.13 del presente.

 2. Analizar la racionalidad de los porcentuales de cada rubro a los fines de evaluar la curva de inversiones. 

ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta

Buenos Aires, ......................

Señores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Compras  y Contrataciones
Ministerio de Desarrollo Urbano
Carlos Pellegrini 291 9º Piso

Buenos Aires

República Argentina

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el  Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la CONCURSO PUBLICO Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva.

Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras objeto del presente llamado, por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s  legal/es

Firma/s representante/s técnico/s

(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa,  o UTE

Sello de la Empresa,  o UTE

ANEXO V  -  PLANILLA MODELO DE MATERIALES A ACOPIAR

	ACOPIO 15%
	

	
	

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	
	 

	PISOS
	 

	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR GRIS CLARO LISA  BLANGINO O EQUIV.
	M2

	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA
	M2

	ESTRUCTURAS
	 

	ACERO HIERRO ALETADO ADN 420
	TON

	ACERO BAJA RELAJACIÓN PARA TESADO, GRADO 270
	TON

	JUNTAS DE DILATACION
	M

	JUNTAS TIPO WATER STOP
	M

	JUNTAS TIPO THORMACK
	M

	APOYO DE NEOPRENO DUREZA SHORE 70/42 MM
	UNIDAD

	
	

	
	


ANEXO VI

           OBRA:




FECHA DE INICIO:

           EMPRESA:



FECHA DE TERMINACION:

           CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE:

ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS

                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  ACUML.

                                                         ACOPIADO

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


                                                                                                               _______________________________________________

CERTIFICADO DE DESACOPIO____________________________________________________




_______________________________________________________

ANEXO VII

           OBRA:




FECHA DE INICIO:

           EMPRESA:



FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE:

ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS

                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  ACUML.

                                                         ACOPIADO

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


                                                                                                               _______________________________________________

CERTIFICADO DE ACOPIO         ____________________________________________________




_______________________________________________________

ANEXO VIII
LEY Nº 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno.
Art. 2º — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada, en forma gratuita.

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte.

Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco días.

Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación.

Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato/a.
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente ley.


º
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000.
Art. 13 ---- Comuníquese, etc.

CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 269  B.O. Nº 852







Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.”

Artículo 2º - Comuníquese, etc.










SRUR






                    
Juan Manuel Alemany

LEY Nº 510 






Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de Registro.

El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y Finanzas.









IBARRA

                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce.
ANEXO IX

            MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, representado en este acto por                                                        del Ministerio de Desarrollo Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 291, 9º Piso, y la firma                             , CUIT Nº                         , con domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    de la firma que en adelante se denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, el Concurso  Público Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los trabajos de                                               , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.----------------------

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican:--------------
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.------------------------------------------------------------

d) Planos Generales y planillas.------------------------------------------------------------------------

e) Planos de detalle.----------------------------------------------------------------------------------------

f) Oferta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) Contrata.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.------------------------------------------------
CLAUSULA CUARTA:El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos                   ($                ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.---------------------------------------------------------------------
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       ) días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.-------------------
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.---------------------------
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los              días del mes de                 del año             .---------------------------------------
ANEXO X – PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809.

	RUBROS
	% 

	
	DE INCIDENCIAS

	
	K

	MO
	Mano de Obra (UOCRA)
	0,30

	 
	 
	 

	MG
	Mosaico Granítico
	0,21

	 
	 
	 

	HO
	Índice Hormigón Elaborado "Dec. 1295-PEN-2002 inc. s)"
	0,13

	 
	 
	 

	AE
	Índice Amortización de Equipo "SIPM inc. j)"
	0,03

	 
	 
	 

	GG
	Gastos Generales "Dec. 1295-PEN-2002 inc. p)"
	0,10

	 
	 
	 

	CF
	Tasa activa Banco Nación p/des. Doc. 45 días
	0,03

	 
	 
	 

	A
	Aceros Hierro Aletado "Art. 15 Inciso m"
	0,12

	 
	 
	 

	ACL
	Asfaltos, combustibles y lubricantes SIPM "Art. 15 inc. k"
	0,08

	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	1,00


LEY 2809 - ESTABLÉCESE EL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Publicación: Publicada el 15/08/2008 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2994
 Sanción: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentación.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores, según su probada incidencia en el precio total de la prestación:

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes.

b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda.

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a la relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que serán de aplicación durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda.

Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en trámite y se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben presentar la documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis de precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°.

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación de precios. 

Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad 

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. Los comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.

Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en este último período.

D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008.

Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Redeterminación de Precios.

El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
BO Nº 3056

FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS - DE SERVICIOS PÚBLICOS - ENCOMENDACIÓN - METODOLOGÍA
DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 13/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan;

Que el artículo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas complementarias al referido régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobación de una Metodología de Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente resulta necesario brindar las pautas generales para la elaboración de dicha tarea;

Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboración y posterior aprobación de la Metodología de Redeterminación Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la presente reglamentación.

Artículo 3°.- Facúltase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demás normas complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicación de la Ley que por el presente Decreto se reglamenta.

Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General

Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI

- Grindetti - Rodríguez Larreta
ANEXO 
Art. 1°.- La presente reglamentación se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la entrada en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones de servicio faltantes de ejecutar al momento de la redeterminación. 

Art. 2°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación de referencia promedio de esos precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

La Variación de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación que se establezca para el contrato conforme al artículo 6°, punto a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%) de variación y el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente debe establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho monto y el porcentaje del componente de los materiales correspondientes al precio de cada ítem que queda inamovible por el pago del acopio. A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios podrán efectuarse solamente sobre el porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que no ha quedado fija. 

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada ítem, no estará sujeto a redeterminación de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo. 

En ambos supuestos el contratista no tendrá derecho al reclamo de intereses por mora en el pago. 

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada. 

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, se deben contemplar las siguientes pautas: 

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del contrato. A tal fin se utilizarán los análisis de precios de cada uno de los ítems desagregados de todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con lo prescripto en el artículo 9° de la Ley, los cuales no podrán ser modificados durante la vigencia del contrato. 

b) Los precios o índices de referencia a utilizar para determinar la variación de cada factor que integran los ítems del contrato, serán los aprobados por el comitente al momento de la adjudicación. 

c) La variación de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%) de variación y el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 

d) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes documentales e información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de Hacienda. 

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberán respetar la estructura presentada en la oferta y constar con un detalle de cálculo que permita su análisis. En todos los casos los contratistas deberán presentar los soportes magnéticos con las operaciones de cálculo y vinculaciones que permitan verificarlos. 

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación establecida en el artículo 2° del presente Anexo. 

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

h) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordada en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley N° 2.809 y el artículo 9° del presente Anexo. 

i) Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el comitente a solicitud del contratista certificará los avances de obra o servicios ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adición de un porcentaje equivalente a la variación de referencia. 

La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la redeterminación de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variación promedio de referencia establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado. 

La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter provisorio y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 

En caso que, al producirse una variación promedio de referencia en los términos del articulo 2° del presente Anexo, exista un procedimiento de redeterminación de precios en curso, el contratista podrá solicitar nuevamente la readecuación provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuación provisoria anterior y siempre que el trámite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo. 

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria de la obra o del servicio de que se trate, la estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 6°, inciso a), de la Ley N° 2.809. 

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentación que se indica en el artículo 9° de la Ley N° 2.809, de manera tal que permita al comitente el análisis del precio total y de los precios unitarios que lo componen, de conformidad con la estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios que se establezcan en cada pliego por el organismo contratante. 

Art. 9°.- El Acta de Redeterminación de Precios debe contener, como mínimo: 

a) La solicitud del contratista. 

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 

c) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total del contrato. 

d) Los análisis de precios, como así también los precios o índices de referencia utilizados. 

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, además, en soporte magnético. 

f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el artículo 10 del Ley N° 2.809. 

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer expresamente la finalización del procedimiento de redeterminación provisoria correspondiente, consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada. 

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía. 

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervención prevista en el artículo 11° de la Ley N° 2809, previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, se remitirán las actuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá expedirse dentro del plazo fijado por la Ley. 

Producido el informe con relación a la procedencia de la redeterminación definitiva de los precios contractuales o transcurrido el plazo perentorio de 15 días hábiles administrativos previstos en la Ley, el referido Organismo de la Constitución deberá remitir, sin más trámite, las actuaciones a la jurisdicción comitente del contrato. 

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación a la procedencia de la redeterminación definitiva de los precios contractuales, deberá remitir las actuaciones al Ministerio de Hacienda para que las subsane, si fuera el caso. 

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta económica presentada, el comitente puede optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por la ley en los términos de la Cláusula Transitoria 1ª de la Ley N° 2.809. 

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas hábiles de producida la notificación fehaciente con respecto a la opción señalada en el párrafo precedente, se tendrá por aceptada la aplicación del presente régimen de redeterminación de precios por parte del particular oferente. 

Art. 13.- En los casos de la Cláusula Transitoria 2ª de la Ley, los contratistas podrán acogerse al régimen allí previsto dentro de los veinte (20) días hábiles a contar desde la publicación de la presente reglamentación, debiendo manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptarán aquellas adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley.

ANEXO XI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS

1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.
2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo  (no excluyente, observando las condiciones de la misma)

3.-  Equipos de protección personal:

Casco 

Zapatos de seguridad

Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturón de seguridad

Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portátil con protección adecuada.

a.-  Llaves térmicas.

b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.-  Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.

e.- Tomacorrientes bipolares y tripulares con tierra.

5.-
Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte.

· Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.

· Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados.

· Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente.

               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad.

           2º Mecánico 
    Freno de mano.

6.-
Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

· Punzonadoras.

· Rotopercutora.

· Amoladora angular.

· Agujereadota.

· Remachadora.

· Apisonadora.

· Vibradores.

· Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa.

· Prolongadores 220 V. y 380 V.

· Portátiles.

7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de uso.

Material: 

· Madera

· Fibra                  trabajos eléctricos

· Aluminio 
albañilería.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones.

Botiquín de 1º Auxilios.

9 – Protección contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.

· CO2

· Polvo químico.

· Agua.

10.-
Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos.

· Manejo 

· Almacenamiento

· Rótulos visibles.

11.-
Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.


Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores


Puntas – Cortafríos, etc.

12.-
Aparejos a cadena y polipastos.

Carga máxima

Ganchos

Cadera y roldadas

Sogas.

13.-
Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o `profesional idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.
14.-
Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-.
Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso.

2.-
Plataforma cubierta totalmente.

3.-
Guardapié  colocado.

4.- 
Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.-
Tablones fijados a la base.

6.-
Anclado contra vuelco.

7.-
Los escalones a distancia a 30 cms. Por el ancho mínimo de 50 cms.

8.-
Distancia máxima entre parante:  2,40 mts.

9.-
Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.-
Altura máxima es 4 veces el lado menor del ancho.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad.

15.-
Trabajos de altura.

· Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

· En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los cuatro costados.

· Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa.

· Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área.

· El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de seguridad sino también cerrada con sogas.

16.-
Prohibición  total, absoluta y terminante del uso,tenencia, distribución o venta de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva.

17.-
Vigas y voladizos


Armaduras y barandillas adecuados.

18.-
Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos.


Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.-
Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento de piso.
20.-
Encofrados.

Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral.

Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas.

Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.-
Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.

Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera y picos.

Válvulas de seguridad

Válvulas arrestallamas.

Válvulas reguladoras de gas.

Manómetros, etc.

Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso.

Está terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.-
Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de antiparras o anteojos de protección.
ANEXO XII

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (Aprobado por Resolución Nº 2780/GCABA/MHGC/10)

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la Nación y es de Orden Público (Art. 3°). 

Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N° 177/2007. 
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 26) 

En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de seguros de caución ambiental para los generadores de tales residuos. 

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra ó emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas físicas o jurídicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementación.

Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto, 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL 
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE 

Las actividades que demanda la prestación del servicio  y/u obra,  objeto de la presente licitación encuadran en el marco de la Ley  Nacional Nº 25.675 "Ley General del Ambiente", en su  Art. 22,  la Resolución SAyDS N° 1639/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la categorización como de impacto ambiental.. Con Relevante Efecto (CRE) en los términos de  la Ley 123 GCABA, de Evaluación de Impacto Ambiental”, motivo  por el cual el oferente deberá presentar, junto con su oferta,  una constancia expedida  por una compañía aseguradora debidamente habilitada para brindar la garantía exigida por el art. 22 de la Ley General del Ambiente, en la que ésta última se compromete a otorgarle dicha cobertura para el caso de que el oferente resultare adjudicatario  en la presente licitación. Asimismo el Oferente deberá presentar  una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

2) Art....SEGURO AMBIENTAL

2.1.) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. 

El oferente que resulte adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental previo al inicio de ejecución del contrato, la que deberá tener entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.

La acreditación de la contratación del Seguro  Ambiental Obligatorio es condición previa  indispensable para el inicio de la prestación contratada y se realizará ante la Dirección General de Seguros.

La Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario la cobertura establecida en este artículo deberá estar acreditado ante la autoridad competente que cuenta con la capacidad técnica suficiente para llevar a cabo  las actividades  de remediación  ambiental, y estar autorizada a funcionar y  a comercializar el  Seguro  Ambiental Obligatorio por la Autoridad competente en materia de seguros, la  Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. 

Una vez por año, o cada vez que se modifiquen las condiciones de póliza  o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará  a la Dirección General de Seguros al original de la póliza, para su custodia. 

2.2) Vigencia 

El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza, en los términos establecidos por la reglamentación aplicable a la misma.

El adjudicatario deberá acreditar la constitución del  Seguro Ambiental Obligatorio y su vigencia durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza y los respectivos comprobantes de pago de la prima.

La acreditación fehaciente de la vigencia del Seguro Ambiental  Obligatorio y del pago de la prima respectiva, serán condición previa indispensable para habilitar el pago al Adjudicatario del precio correspondiente a los servicios prestados o certificados de avance de obra llevada a cabo por éste.

2.3) Particularidades de la Póliza

El único instrumento que se admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675, serán las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva emitidas por compañías de seguros que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  y hayan acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través de operadores legalmente habilitados.

En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ó el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente.

2.4) Responsabilidad del Adjudicatario:

En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales de conformidad  con los términos establecidos por la reglamentación, sin considerar situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular. 

Sin perjuicio de la contratación del Seguro Ambiental Obligatorio,  el adjudicatario mantiene su plena  responsabilidad respecto de los perjuicios que ocasionare el medioambiente y/o a terceros por su actividad, así como por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u  omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental obligatorio, causa de pleno derecho la rescisión del contrato.

ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA) 

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricación de carpintería metálica

Fabricación de estructuras metálicas para la construcción

Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería

Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo diesel)

Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas

Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales.

Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 

Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 

Servicio de saneamiento público 

Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos 

Construcción de grandes obras de infraestructura 

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado 

Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estación de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policía (Departamento Central)

Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social -Secretaría de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipódromo

Velódromo

Cartódromo

Kartódromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardín Botánico

Jardín Zoolóqico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterráneo

Estación intermedia de subterráneos

Estación intermedia de tren suburbano

Estación intermedia de transporte de larga distancia

Estación terminal de ferrocarril de larga distancia 

Estación terminal de subterráneo

Estación terminal de tren suburbano

Terminal de ómnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor 

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricación de productos químicos n.c.p.

Industrias básicas de hierro y acero

Generación de energía eléctrica

Transporte de energía eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales

Recolección, reducción y eliminación de desperdicios

Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados concentradores en funcionamiento. 

Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas urbanísticas particulares.

Las centrales de producción de energía eléctrica.

Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado. 

ANEXO XIII
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO




Banco ....................................









Fecha.....................................

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES




Por la presente se informa que la empresa ...................................... CUIT Nº ......................... , con domicilio en la calle .............................................................. mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.................... ; encontrándose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.




Hay un compromiso firme
por parte del Banco para asistir a la empresa crediticiamente, hasta la suma de $.....................  a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la Licitación Publica Nº ......... Expediente Nº ............... denominada “.....................................” .





Sin otro particular.
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