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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Llamado a Licitación 

El procedimiento de selección utilizado para la contratación de la Obra denominada: 
“Puesta en Valor de Estaciones: Estación Pasteur-AMIA, Línea B” de la Red de Subte-
rráneos de Buenos Aires, será el de Licitación Pública Nacional. 

1.2. Objeto del Pliego 
El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los 
derechos que adquieren Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, los 
Oferentes y quien resulte Adjudicatario de la Licitación Pública N° 235/2023 por la 
contratación y ejecución de la obra denominada: “Puesta en Valor de Estaciones: Es-
tación Pasteur-AMIA, Línea B” de la Red de Subterráneos de Buenos Aires”, este 
pliego es modificado y/o complementado por los Pliegos de Especificaciones Técni-
cas y por las circulares aclaratorias o modificatorias que, de oficio o como respuesta 
a consultas, durante el proceso licitatorio sean emitidas. 
 

1.3. Descripción de los trabajos a ejecutar 
Se ha previsto la puesta en valor de la estación Pasteur – AMIA de la Línea B de la 
Red de Subterráneos de Buenos Aires, cuyos detalles, y características se encuen-
tran en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Memoria Técnica Particular (MTP) y 
en los planos que componen la documentación del llamado. 
 

1.4. Terminología 

A los efectos del presente Pliego y de la documentación de los contratos que se cele-
bren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la licitación 
hasta la firma de la Contrata. 
al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuen-
ta y cargo del Contratista. 
Año: período de doce meses. 
Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por 
los Oferentes. 
Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que convienen 
actuar irrevocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efec-
tos del llamado.   
B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de SBASE a la presentación de un posible ofe-
rente, emitida antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 
Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el 
plazo para la presentación de las Ofertas. 
Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos 
sus efectos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado. 
Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autori-
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zados de SBASE y del Adjudicatario, encabeza toda la documentación del Contrato y 
en donde se estipulan sus puntos fundamentales. 
Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige 
las relaciones entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la 
Contrata y en todos los documentos técnicos y legales que la integran. 
Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complemen-
tos. 
Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El 
modo de contar los plazos es el definido en el artículo 6° del Código Civil y Comercial. 
Cuando la expiración de un plazo coincidiese con un día no hábil, se entenderá que el 
mismo queda extendido al primer día hábil subsiguiente. 
Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los 
domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no la-
borables.  
Documentación del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato. 
Documentación de la Licitación o del Llamado: conjunto de documentos emitidos 
por SBASE hasta la fecha de presentación de las Ofertas. 
Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para 
actuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones 
contractuales y dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como así también pro-
poner su pago y recepción. 
Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren 
los artículos 118 a 123 de la ley 19.550.  
Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o au-
torizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su domicilio le-
gal en la República Argentina y que no sea definida como extranjera. 
G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encar-
gado del control y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE y bajo la 
supervisión directa de la DO. 
Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de 
obra o componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos 
de su medición y pago.  
Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega 
de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus 
derivados se emplean como sinónimos. 
Licitante: toda persona humana o jurídica que ha obtenido el Pliego de la Licitación o 
que se encuentre habilitada para presentar oferta. 
Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar la Licitación, compuesta por 
los PBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 
Proveedor: la persona humana o jurídica que provee al Contratista materiales o su-
ministros. 
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PBC: Pliego Único de Bases y Condiciones 
PCG: Pliego de Condiciones Generales. 

PCP: Pliego de Condiciones Particulares. 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especifi-
caciones Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas Particu-
lares (PETP a PTP), si las hubiere.  
Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta econó-
mica.  
Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Fir-
mas Consultoras de Obras Públicas.  
Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, repre-
senta y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato 
Representante Técnico: es la persona humana de carácter técnico con incumbencia 
acorde a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y 
con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista. 
SBASE: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. 
Subcontratista: es la persona humana o jurídica con la cual el Contratista, previa au-
torización de SBASE, celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los traba-
jos a su cargo. Los subcontratistas nominados deberán estar inscriptos ante la Ins-
pección General de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro adjudicatario. 
Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construc-
ción de obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o provi-
sión de equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación de 
un servicio. 
Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas según lo determina-
do por los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que con-
vienen su participación en la licitación y posterior contratación, bajo una única direc-
ción y reglas comunes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo 
tiene el significado dado por los usos y costumbres. 

1.5. Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial de los trabajos para la obra denominada “Puesta en Valor de 
Estaciones: Estación Pasteur-AMIA, Línea B” asciende a la suma total de PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
VEINTICINCO con 89/100 ($ 791.149.025,89).  

Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el I.V.A. y demás impuestos, 
tasas y contribuciones aplicables, conforme la normativa vigente y fueron calculados 
en base a precios correspondientes al mes de octubre de 2023. 

1.6. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución de la Obra licitada por el presente llamado será de CUATRO 
MESES Y MEDIO desde la firma del acta de inicio. 
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1.7. Obtención de Pliegos 

El presente Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
podrán ser consultados libremente por los interesados en el sitio web de SBASE: 
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2023. No se podrá alegar el 
desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido y publicado en la cita-
da web hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo exclusiva responsa-
bilidad de los interesados en presentar oferta, llevar adelante las gestiones necesarias 
para tomar conocimiento de aquellas. 

La mera presentación de la oferta implicará el conocimiento de la totalidad de las ba-
ses y condiciones y el sometimiento voluntario a todo lo establecido en ellas. 

 

1.8.  Aclaraciones y/o consultas 

Los interesados podrán formular consultas relativas al pliego de licitación hasta siete 
(7) días antes del vencimiento de plazo fijado para la presentación de las Ofertas.  

Las consultas deberán efectuarse por correo electrónico a la casilla licitacio-
nes@sbase.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el 
programa Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran conve-
niente lo hicieran paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Será 
responsabilidad de los Licitantes asegurarse la recepción por parte de SBASE de los 
correos electrónicos que envíen. 

 

1.9. Circulares aclaratorias y/o modificatorias 

SBASE podrá elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o 
como respuesta a consultas,  cuyo objeto será corregir y subsanar errores materiales, 
aclarar conceptos, enmiendas o suplir cualquier omisión, siempre que las mismas no 
impliquen una alteración sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licita-
ción, y serán publicadas en el sitio oficial de SBASE: 
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2023, con dos (2) días como mí-
nimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. Las Circulares 
emitidas formarán parte de los documentos contractuales. 

Las Circulares que se emitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte 
del Pliego de la Licitación.  

Los interesados y oferentes deberán verificar en los sitios web que se indiquen en la 
convocatoria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y 
vigencia. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en 
el desconocimiento del contenido de las Circulares publicadas en los medios indica-
dos. 

1.10. Alcance de la propuesta  

Los Oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que las obras, 
provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo 
a sus fines, el Contratista deberá gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones 
y aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado que resulta-
ren pertinentes en la materia. 

Los proponentes, con carácter previo a la formulación de sus ofertas, deberán realizar 
estudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que co-
rrespondan, a los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones. 

https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2023
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2023
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Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas serán de exclusiva respon-
sabilidad de los oferentes y no podrán ser usados para gestionar o justificar solicitu-
des de reconocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole. 

En los ítems cotizados se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, 
materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos 
los trabajos de acuerdo con lo establecido para el conjunto de las tareas. 

La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones na-
cionales, provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, aplicable al 
día de la presentación de las ofertas. 

1.11. Constitución de Domicilio   

SBASE constituye domicilio en la calle Agüero Nº 48, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.  
A todos los efectos legales derivados del proceso de licitación, los Oferentes deberán 
constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde serán 
válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún 
cuando las partes no residan allí.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendrá 
vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su notificación.   

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá 
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendrá 
vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su comunicación. El nuevo domicilio 
también deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.12. Notificaciones 

Todas las notificaciones entre SBASE y los interesados, oferentes, adjudicatarios o 
contratistas, podrá realizarse válidamente por correo electrónico o por escrito al domi-
cilio constituido a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificación realizada y 
de su fecha, el documento que en cada caso la registre, la copia certificada por el fun-
cionario interviniente en la notificación del reporte emitido por el equipo. 

El procedimiento descripto en el párrafo anterior tendrá validez únicamente cuando no 
se encuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 9.4) o cuando aún abier-
tos los libros, el contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra. 

1.13. Situación de SBASE frente a los Impuestos  

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente: 

a) Inscripta ante la AFIP con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agre-
gado; Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador. 

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.: 

1. Sobre los Ingresos Brutos 

2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratación. 

c) Actúa como agente de retención y percepción de los siguientes impuestos y/o 
conceptos: 

1. IVA Resolución General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Reso-
lución General AFIP N° 4677/2020 y sus modificaciones  

2. Ganancias: Resolución General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones 
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3. SUSS, retenciones: 
i Régimen General.  Resolución General AFIP N° 1.784/2004 y sus mo-

dificaciones 

ii Agencias de Seguridad. Resolución General AFIP N° 1.769/2004 y sus 
modificaciones 

iii Servicios de Limpieza. Resolución General AFIP N° 1.556/2009 y sus 
modificaciones 

iv Empresas Constructoras. Resolución General AFIP N° 2.682/2009 y 
sus modificaciones 

v Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 – R.G.DGI N° 3983/85 y sus 
modificaciones 

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolución AGIP N° 
939/2013 y sus modificaciones. 

d) Superados los topes de facturación a SBASE en el curso de 12 meses, será de 
aplicación para los monotributistas la Resolución General AFIP N° 2.616 y sus 
modificaciones 

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora. 
 

1.14. Identificación de Legislación de la CABA 

Las ordenanzas, leyes y decretos emitidos en el ámbito de la CABA que se citan en 
este pliego se identificarán según el texto mediante ley N° 6588. 

1.15. Normativa aplicable  

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentación licitatoria, se de-
berá cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte 
aplicable según el objeto y para el desarrollo de la Obra. 

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes 
Reparticiones y/o empresas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinen-
te: 

• G.C.A.B.A. 

• SBASE 

• Dirección Nacional de Vialidad 
• Concesionario de Gas 

• Concesionario de Electricidad 

• Concesionario de Telefonía 

• Concesionario de Agua y Cloacas 

 

1.16. Régimen Legal 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo ré-
gimen legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley Nº 
20.705, N° 19.550 por expreso reenvío legislativo y de la ley N° 4472 de la CABA y 
por la ley de Obra Pública N° 6246.  
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Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto por 
aplicación de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad 
competente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Reglamento de Com-
pras y Contrataciones de SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1092 de fecha 
8/10/15 y sus modificatorios, y por los principios generales del derecho administrati-
vo, en cuanto fueran de aplicación. 

1.17. Jurisdicción Aplicable 
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, 
las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administra-
tivo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
según lo establecido en el art. 69 de la Ley Nº 4472 de la CABA, texto consolidado por 
ley N°6588 de la CABA, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pu-
diera corresponder. 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total debe-
rá incluir todos los trabajos, trámites y gestiones necesarios para realizar la obra de 
acuerdo con su fin. 

Las cantidades de las planillas de cotización son estimativas, es obligación del Ofe-
rente la realización del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios va-
lores. 

Los oferentes cotizarán el precio conforme las indicaciones de la documentación licita-
toria, teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET y en las planillas de co-
tización. 

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Coti-
zación y fuese necesaria para la provisión completa y acorde a su fin, se considerará 
que se encuentra incluida en el valor cotizado. 

3. DE LA LICITACIÓN 

3.1. Objeto de la Licitación  

El objeto de la presente licitación es la selección de los Oferentes que será contratado 
para la ejecución de las obras para la Puesta en Valor de Estaciones: Estación Pas-
teur-AMIA, Línea B” en los términos definidos en la documentación del presente lla-
mado. 

 

3.2. Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en este PUBC, y en el PET, en los 
planos y en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el 
proceso de licitación e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las 
obras objeto de esta licitación en forma completa y de acuerdo con su fin, en condi-
ciones “llave en mano”. 

Entre los trabajos a realizar se enumeran a título informativo los siguientes: 

- Estudios previos  

- Montaje de Obradores.  
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- Ejecución de Relevamientos. 
- Proyecto ejecutivo de las obras a realizar. 

- Elaboración de la documentación y realización de las gestiones y trami-
taciones necesarias para la completa ejecución de la obra. 

- Ejecución de las obras civiles, de arquitectura e instalaciones. 

- Impermeabilizaciones  

- Instalaciones Eléctricas 

- Readecuación de Señalética 
- Plan de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. 

 
La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante 
los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de 
la obra. 

 

3.3.  Exención de Responsabilidades 

SBASE podrá desistir de la ejecución del llamado en cualquier etapa del proceso has-
ta la firma del contrato y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento 
en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan 
motivar reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o in-
demnizaciones por parte de los Licitantes. 

4. DE LOS OFERENTES 

4.1. Conocimiento de los antecedentes necesarios para la realización de 
los trabajos  

Con anterioridad a formular su Propuesta, el oferente, a su exclusivo cargo deberá, 
para la correcta ejecución de la obra, además de estudiar exhaustivamente la docu-
mentación de la Licitación, lograr información complementaria que pueda obtenerse 
por la observación directa y también por documentos y referencias de terceros -que 
puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración- acerca de: 
• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos, 

por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las instalaciones, 
tránsito, etc. 

• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc. 
• Las condiciones climáticas zonales  
• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los tra-

bajos, sus dificultades y costo. 
 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en 
falta absoluta o parcial de información, ni acudir a su favor la carencia de datos en el 
proyecto y/o documentación de la obra. 

La documentación a la que se tenga acceso con carácter de material de trabajo del 
Comitente podrá ser consultada solo a título orientativo, por lo que el oferente deberá 
verificarla bajo su exclusiva responsabilidad para su correcta interpretación, durante la 
ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, declinando el Comitente cual-



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES  9 

quier responsabilidad acerca de la utilización de la información contenida en ella. 
Todas las medidas serán verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con 
la presente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de los plazos con-
tractuales. 

SBASE informará a los posibles oferentes la fecha para la visita de reconocimiento del 
lugar de emplazamiento de las obras, la misma es de carácter optativo, con su Oferta 
deberá acompañarse la Declaración Jurada de conocimiento del Lugar y condiciones 
de la obra, conforme Anexo V 

 

4.2. Aptitud de los Oferentes 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimien-
to de la totalidad de los requisitos legales, económicos-financieros y de ejecución de 
obras, y técnicos establecidos en este pliego y en la restante documentación del Lla-
mado.  

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el país y las empresas extranjeras 
a las que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podrán presentarse 
individualmente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas o de agrupación de colaboración empresaria, que admita el Código Civil y 
Comercial de la Nación, conforme con la documentación que rija la licitación.  

Ninguna empresa podrá presentarse formando parte de más de un Oferente, situación 
que, de detectarse, será motivo de rechazo automático de las Ofertas que resulten in-
volucradas. 

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los artículos 118 a 
123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la 
documentación que se menciona a continuación y la que se indique en la restante do-
cumentación de la Licitación.  

4.3. Capacidad civil 

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las 
bases y condiciones del presente llamado y de las características de la obra licitada, 
por lo que no podrá con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere 
haber incurrido al formular la oferta, o la duda o desconocimiento de las cláusulas y 
disposiciones legales aplicables. La sola aceptación de la oferta implicará la acepta-
ción de las condiciones establecidas en la documentación licitatoria. 

Podrán participar empresas nacionales y las empresas extranjeras sólo podrán parti-
cipar asociadas a una o más firmas nacionales en cualquiera de las formas admitidas 
y en un porcentaje no mayor del VEINTICINCO POR CIENTO (25%). 

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, 
vinculante o controlante sólo podrán formar parte de un único Oferente. 

4.3.1. Requisitos para Personas Jurídicas 

Los Oferentes deberán acompañar la siguiente documentación para acreditar su ca-
pacidad jurídica: 
a) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato 

social, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de 
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contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo en-
cuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se trate. 

b) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de las 
Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la Licita-
ción. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que 
acredite idéntica decisión emanada de un órgano societario que exprese la voluntad 
social. 

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar Anexo III. 

e) Declaración Jurada de impedimentos para participar según modelo Anexo IV. 

f) Declaración Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el 
que el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de 
contratos u órdenes de compra, durante los últimos cinco (5) años, indicando la 
causa y el monto. 

g) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se de-
signe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de di-
rectorio con la distribución de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el orga-
nismo de contralor correspondiente 

h) Poder otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más repre-
sentantes con facultades suficientes para representar, sin limitación alguna, ante 
SBASE al Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en 
el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del Oferente. 
Si se tratara del representante legal, en el caso de Sociedades Anónimas, bastará 
agregar copia del Acta de Directorio que contenga, de manera expresa, las faculta-
des requeridas anteriormente. 

i) Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además 
de la traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización pa-
ra su validez jurídica en la República Argentina. Para su legalización los documen-
tos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o 
por el sistema de “Apostille”. 

 

4.3.2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias 

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arri-
ba previstas o con el compromiso de constituir una UT deberán cumplir los requisitos 
anteriores para cada uno de los integrantes además de los requisitos legales estable-
cidos en los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, debien-
do en cualquier caso constituirse por escritura pública. 

En todos los casos deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos: 

a) Documentación (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboración Empresaria) que acre-
dite la constitución de la Agrupación Empresaria o el compromiso de constitución de 
una Unión Transitoria de Empresas (UT) e indique, como mínimo, el grado de partici-
pación de cada integrante, el domicilio legal único en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el compromiso de cada integrante de asumir la responsabilidad solidaria de 
todas las obligaciones contractuales en todos sus aspectos. El estatuto deberá tener 
una duración superior al tiempo que demande la obra, incluido el plazo de garantía. 
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b) Asimismo, y si fuera del caso, en dicha documentación deberá indicarse si alguna 
de las empresas actuará como Empresa Líder y asumirá la dirección técnica del pro-
yecto. 

c) Unificar la personería otorgando poder especial al o a los representantes comunes 
con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno 
de los integrantes en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudica-
ción.   

d) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos órganos societa-
rios de las firmas integrantes, de la que surja la decisión de presentarse en la licita-
ción y la designación de los referidos representantes. 

e) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al 
representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y so-
lidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la pre-
sentación de la Oferta, de la adjudicación y la entrega de la Garantía de Cumplimien-
to. 

La documentación deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario in-
terviniente de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identi-
ficatorias del documento original cuya copia legaliza. 

La documentación que se acompañe en original expedida en el extranjero, además de la 
traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su va-
lidez jurídica en la República Argentina. 

Una vez presentada en el presente procedimiento las UT no podrán modificar la partici-
pación inicial de cada integrante presentado en la Oferta, hasta el momento en que expi-
ren las garantías contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y según se es-
tablezcan en la documentación de Licitación. 

Durante el proceso de licitación y hasta la terminación del contrato quedan expresamen-
te prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificación de relaciones asociativas; 
salvo expresa autorización por parte de SBASE. 

 

4.4. Capacidad Económico-Financiera y de Ejecución de Obra 
El Oferente deberá acreditar que cuenta con capacidad económico financiera sufi-
ciente para realizar la obra. Para dicho efecto se calculará: 
 

a) Patrimonio Neto Promedio: 
 
El Oferente deberá acreditar para el promedio de los dos (2) últimos ejercicios apro-
bados, un Patrimonio Neto mayor a PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MI-
LLONES ($ 378.000.000). 
 
Cuando se tratare de conjuntos de personas físicas o jurídicas legalmente constitui-
das, formando una Unión Transitoria, U.T., este promedio se afectará por la partici-
pación que cada integrante tenga dentro de la U.T., de donde se obtendrá el PA-
TRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO del 
OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS PONDERA-
DOS de cada uno de los integrantes de la U.T. 
 
Esta información deberá ser suscripta por Contador Público Nacional con su firma le-
galizada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
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b) Capital de Trabajo:  
 
Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del último balance ce-
rrado). Se deberá tener como requisito mínimo un Capital de Trabajo de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES ($ 252.000.000) Los datos serán ex-
traídos del último balance anual cerrado.  

 

4.4.1. Capacidad de Ejecución de obra 
 

c) Antecedentes en certificación de obras:  
 
Se considerará el promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, 
considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas 
como antecedente deberán cumplir con los siguientes requisitos: que su antigüedad 
no sea mayor a OCHO (8) años a la fecha de apertura de la presente licitación, sien-
do el oferente su ejecutor o contratista principal, con constancia expedida por el ente 
contratante y/u otra documentación que acredite lo solicitado, en la que se encuentre 
consignando mes y año, monto total final del contrato, plazo de ejecución, y/o demás 
datos de relevancia. Debe ser suscripto por el representante habilitado del Proponen-
te y certificado por Contador Público Nacional, cuya firma deberá ser reconocida por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio que corresponda atento a 
la jurisdicción de que se trate.  
 
El promedio mensual, deberá ser igual ó superior a PESOS SESENTA Y TRES MI-
LLONES ($ 63.000.000). 
 
Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá hacerse la 
conversión a dólares estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A con-
tinuación, se convertirá a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio publicado 
por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último 
día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.  
 
Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 
obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que corresponda, 
con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General, publicado por INDEC in-
forma, correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación.  
 
A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecu-
ción de obras, de aquellos Oferentes que estén conformados por Uniones Transito-
rias, se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participa-
ción de cada empresa en la Unión Transitoria. 
 
Si los Estados Contables presentados por el Oferente no exponen claramente los in-
gresos por certificación de obras, deberá acompañarse a cada uno de ellos una nota 
aclaratoria que especifique exactamente esa información. La nota deberá estar fir-
mada por Contador Público Nacional y legalizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
 
 

4.4.2. Detalle documentación económico financiera 

La capacidad económico-financiera de los Oferentes, sean empresas nacionales o      
extranjeras, se establecerá sobre la base de la siguiente información que deberán incluir 
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en la presentación:  
• Memoria y Balance de los 2 (dos) últimos ejercicios anuales, con dictamen de 

auditor externo, con firma certificada por autoridad competente. Las empresas   
extranjeras deben presentar, además, los balances traducidos al castellano y ex-
presados en moneda argentina convertida al tipo de cambio que fije el Banco Na-
ción Argentina a la fecha de cierre de dichos estados contables. Esta información 
deberá ser dictaminada por un Contador Público Nacional, con su firma legaliza-
da por el órgano competente. Las empresas nacionales deberán adjuntar cons-
tancia de la presentación de sus balances en la Inspección General de Justicia o 
de su aprobación por la Comisión Nacional de Valores, en el caso de sociedades 
de capital abierto, o de los entes pertinentes de su país de origen para las socie-
dades extranjeras.  

• Copias de las Actas de Asamblea de Accionistas aprobatorias de dichos Balan-
ces, debidamente legalizadas por escribano público.  

• Índices de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad, basados en la in-
formación anterior, con firma de contador público certificada por autoridad compe-
tente.  

• Estado de Origen y Aplicación de fondos desde el cierre del último Balance hasta 
el cierre del segundo mes anterior a la fecha de presentación de las Ofertas, con 
firma de contador público certificada por autoridad competente. Las empresas ex-
tranjeras deberán presentar esta información con las mismas formalidades   exi-
gidas para los balances.  

• Referencias bancarias de todas las líneas de crédito otorgadas y/o disponibles, 
emitidas con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha límite fijada 
para la presentación de la Oferta.  

• Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización para pedir re-
ferencias a dichas instituciones bancarias.  

• Listado de contratos: detalle de contratos u órdenes de compra que el Oferente 
esté ejecutando y de los compromisos contractuales.  
 

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus países de origen 
deberán certificar las firmas en el organismo pertinente de su país. 

Las empresas que presenten balances emitidos en la República Argentina deberán   
certificar todas las firmas exigidas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y, 
además de lo anterior, presentar:  

 
• Constancia de inscripción vigente en la A.F.I.P.  

• Constancia de inscripción vigente en el impuesto a los Ingresos Brutos en la CA-
BA o en Convenio Multilateral con inclusión de esta jurisdicción (C.A.B.A. 901). 

• Declaración Jurada del impuesto sobre los Ingresos Brutos de los últimos 6 (seis) 
meses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constan-
cias de presentación y pago del mismo.  
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• Constancias de inscripción y demás documentación que se especifique en este 
PBC o en el PET. 

4.4.3.  Requisitos Financieros:  
Calificación de riesgo que le otorgan las entidades financieras sobre la base de       
antecedentes económico-financieros, suministrados por las mismas entidades          
financieras o a través de los sistemas de antecedentes comerciales, los que deberán 
poder ser consultados por SBASE.  
Para participar en esta licitación las empresas deberán contar en todas las entidades 
financieras con las que opera, una calificación de riesgo crediticio equivalente a 1 
(Normal) o 2 (Potencial), según clasificación del Banco Central de la República       
Argentina.  
Las empresas extranjeras deberán presentar la calificación de riesgo emitida en el 
país en que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido 
prestigio internacional 

4.5. Capacidad Técnica 

Los oferentes deberán presentar la siguiente información a los fines de evaluar su 
capacidad técnica, debiendo acompañar a tal efecto como Declaración Jurada lo si-
guiente:  

1. Listado de trabajos realizados en los que el Oferente haya sido contratista   
único o miembro de una agrupación empresaria o UT u otras formas asociati-
vas. (1) 

2. Listado de trabajos similares, en ejecución o a ejecutar, en los cuales el      
Oferente tenga compromisos adquiridos en los próximos veinticuatro meses. 
(1) 

3. Organigrama y plantel profesional propuesto, agregando el currículum          
profesional. (3) 

4. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula 
del Representante Técnico. (4) 

5. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula 
del Responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

6. Carta compromiso de presencia en el proyecto y en la obra de impermeabili-
zación, de un especialista a cargo de las impermeabilizaciones con experien-
cia demostrable en tareas específicas de impermeabilización. Asimismo, debe-
rán presentar el compromiso de certificar la impermeabilización de la obra en 
al menos 2 años. 

7. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula 
del especialista en Medio Ambiente. (si correspondiere). 

8. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indica-
ción de año de fabricación, modelo o tipo, designación comercial, característi-
cas técnicas, capacidad, valor de adquisición, de reposición y actual o alquiler 
mensual, según corresponda.  

9. Ídem respecto de los que se compromete a emplear en los trabajos que se     
licitan, indicando el lugar en que se encuentran. (3) 

10. Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a    
utilizar o proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes y adjuntando 
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los folletos explicativos, planillas de datos garantizados, etc. (3) 
11. Plan de trabajos. (2) 
12. Curva de certificación mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expre-

sada en porcentaje de los importes de certificación bruta previstos para cada 
subitem, ítem, rubro y para el total general de la obra. 

13. Plan de Higiene y Seguridad. 

14. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gráficas del método de trabajo, 
secuencia constructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las 
obras y ocupaciones de la vía pública, si correspondiese por la naturaleza de 
los trabajos. En dicha memoria se describirán, asimismo, los procesos de fa-
bricación y/o suministro de los materiales, elementos, etc. incluidos en el punto 
11. 

15. Listado de subcontratistas y proveedores. (3)  

(1) La información requerida en los puntos 1 y 2 deberá ser presentada por el Ofe-
rente en planillas, consignando los siguiente datos, en caso de corresponder: Comi-
tente (nombre, teléfono y contacto), porcentaje de participación, fecha de inicio y 
terminación del contrato, descripción de la obra, monto, ubicación, responsabilidad 
en la dirección técnica y ejecución del proyecto, tipo de contrato, certificación de cali-
dad, cumplimiento de plazos, grado de avance, desempeño en la ejecución de los 
trabajos, y todo otro dato que el Oferente considere relevante para su evaluación 
técnica.  

Cuando se trate de instalaciones y equipos, SBASE podrá requerir al Operador in-
formación sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los ante-
cedentes 
(2) El Plan de Trabajos deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las 
condiciones propias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del 
Llamado como de su propio estudio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendrá las 
tareas que deben realizarse, incluidos el proyecto y las tareas previas o preparato-
rias, e indicará las vinculaciones existentes entre ellas, de modo de reflejar la se-
cuencia constructiva propuesta, destacando claramente las tareas que se encuentran 
en el camino crítico. La totalidad de los ítems de cotización deberá estar representa-
da en dicho Plan. Los tiempos de ejecución previstos para las principales tareas de-
berán estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y mate-
riales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos.    

(3) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indi-
cados en la Oferta sólo podrán ser substituidos por otros de igual o superior condi-
ción, mediante petición justificada del Contratista que cuente con la debida conformi-
dad de la DO. SBASE se reserva el derecho de objetar la participación de cualquier 
empresa que hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de la evaluación 
de las propuestas como durante la ejecución de las tareas.  
(4) El Representante Técnico deberá ser un profesional universitario con incumben-
cia en el tipo de obras que se licitan. 

El profesional propuesto deberá contar con experiencia en esa posición, adquirida en 
obras civiles y de montajes electromecánicos de similar o mayor envergadura y com-
plejidad técnica.  
Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en 
forma cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, 
descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos de comi-
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tente y referencias.  

4.6. Representante Legal  

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas 
las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y 
cuya firma comprometerá al Oferente/Contratista. La designación y poderes del Re-
presentante Legal deberán ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Re-
presentante Legal se harán efectivas en el domicilio legal constituido. 

5. DE LAS OFERTAS 

5.1. Presentación de las Ofertas 

Las ofertas se deberán presentar en la sede de SBASE, en la calle Agüero N° 48, 
Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el 
Aviso del Llamado.  

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán el 
primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. 
Si hubiere observaciones se dejará constancia en el Acta de Apertura para su poste-
rior análisis por las autoridades competentes. 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.  

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para pre-
sentarla y/o su confirmación en el sistema por parte del oferente, sin que sea admisi-
ble alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. 

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni pa-
ra contratar, haber retirado pliegos en el organismo contratante o haberlos descarga-
do del sitio de internet, no obstante, quienes no los hubiesen retirado o descargado, 
no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido 
hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar 
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.  

5.2. Idioma 

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberá presen-
tarse en idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, salvo 
en aquellos documentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. 
En el caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el Oferente 
considere de interés para la presente licitación.  

A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al 
castellano sobre la versión en el idioma original.  

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta 

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de CUARENTA Y 
CINCO (45) días corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación. Si no se 
manifestara por medio fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de la 
oferta, con una antelación mínima de 15 días corridos al vencimiento del plazo, aque-
lla se considerará prorrogada automáticamente por el lapso igual inicial de forma su-
cesiva, caso contrario se perderá la garantía constituida. 
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Para cotizar en la presente licitación es obligatorio acompañar la garantía de mante-
nimiento de la oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total de la 
Oferta presentada. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas: 
a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la 

orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877 El Comitente no 
reconocerá intereses sobre este depósito. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en 
los términos de los artículos 844 y 1591 del Código Civil y comercial, con la expre-
sa renuncia de los beneficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 
1584 inc. d) y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio 
de interpelación judicial previa; constituya domicilio especial en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdicción exclusiva y excluyente de los 
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

c) Seguro de Caución instrumentado mediante póliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, emitido por una 
Compañía de Seguros, a satisfacción de SBASE, que deberá fijar domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la Compañía se 
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía en los 
términos de los artículos 844 y 1591 del Código Civil y Comercial, con la expresa 
renuncia de los beneficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 
inc. d) y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, Las firmas de las perso-
nas que suscriban la póliza deberán estar certificadas por Escribano Público. Si la 
Aseguradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se le solicitará la contrata-
ción de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentación en tiempo y 
forma de la nueva póliza implicará la falta de presentación de la garantía. 

d) Con títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res o por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad 
bancaria a la orden de SBASE, identificándose el procedimiento de selección de 
que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al 
cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la bolsa o 
mercado de valores correspondiente lo que debe ser certificado por las autoridades 
bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se 
refiere este inciso, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El even-
tual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de 
garantías. 

Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado. 

La elección de la forma de garantía queda, en principio, a opción del oferente o adju-
dicatario (según corresponda), si nada se expresare respecto de la presentación de 
algún tipo de garantía en especial en los pliegos o documento que lo sustituya. 

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cu-
brir los plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizarán el 
total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma in-
dependiente para cada contratación. 

Las Garantías de oferta deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos prece-
dentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 
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5.4. Acrecentamiento de valores 

En ningún caso SBASE abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en 
garantía. Asimismo, todos los gastos que surjan del depósito serán imputados al ofe-
rente. Por otra parte, los intereses que devengaren los mismos pertenecerán a sus 
depositantes, en la medida que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio 
origen a la constitución de la garantía. 

5.5. Compre Argentino  

En esta licitación son de aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 590 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires texto consolidado por Ley 6.347, relativas al derecho 
de prioridad a favor de Proveedores de Bienes y Servicios de Producción Nacional 
(Defensa del Trabajo Argentino).  

5.6. Forma de cotizar  

Los oferentes deberán completar y presentar su Oferta en el modelo de Fórmula de la 
Oferta incluida como Anexo VI del este PUBC y completar los formularios modelo de 
las Planillas de Cotización y Desglose, y las Planillas de Análisis de Precios agrega-
dos como Anexos VII y VIII y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte 
magnético de dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel.  
Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los 
vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla. 
Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo 
decimal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto. 
Los Oferentes deberán cotizar el precio total de los suministros en forma completa, 
según las indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total deberá incluir todos los sumi-
nistros y trabajos necesarios para realizar la obra de acuerdo con su fin.  

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de coti-
zación y fuese necesaria para la realización completa y acorde a su fin de los traba-
jos, se considerará que se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que 
su costo se encuentra incluido en el valor cotizado. 

5.7. Precios Cotizados 

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la 
realización de la obra en forma completa y de acuerdo con su fin, incluyendo: las 
eventuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o 
las demoliciones, la modificación de las cotas de fundación, o cualquier otro tipo de 
construcción e instalación necesaria, según se infiere de planos y especificaciones, 
incluyendo todas las tramitaciones y gestiones administrativas necesarias. 

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía 
eléctrica, agua de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta 
del Contratista, así como los trámites y costos de los permisos de construcción y de 
habilitación de las obras e instalaciones que lo requieran. 
Deberá preverse la realización de los ensayos de control de calidad de materiales y/o 
de recepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, 
estén indicados expresamente o no en la documentación de la Licitación, incluyendo 
en su cotización todos los gastos necesarios. 

El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibili-
dad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyec-
to que SBASE ordene por escrito. 
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Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a 
la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y ser-
vicios que afecten el trabajo a realizar. El precio cotizado será el precio final que deba 
pagar SBASE por todo concepto. 

Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los impuestos y 
demás gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y 
que afecte los precios cotizados, implicará el ajuste de los mismos a fin de reflejar 
adecuadamente su incidencia.  
El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el Con-
tratista; las disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio.  

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social 
se tendrán en cuenta en la redeterminación de precios que eventualmente correspon-
da. 

Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, 
para las cotizaciones en pesos de la República Argentina, la aplicación de la metodo-
logía de redeterminación de precios de los contratos establecida por el GCABA apli-
cable a SBASE. 

Por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar por trabajos adicionales, salvo por even-
tuales modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho 
precio no fuese justificado con fundamento satisfactorio. 

 

5.8. Moneda de cotización 

La Oferta y los precios de los ítems deberán ser cotizados en pesos ($) de la Repúbli-
ca Argentina.  

 

5.9. Análisis de Precios 

Los Oferentes deberán presentar los análisis de precios (Anexo VIII) de la cada uno 
de los ítems a cotizar que figuran en las Planillas de Cotización y Desglose del Anexo 
VII de este PUBC y el listado de los componentes de los precios unitarios. 
El costo de cada componente de los precios unitarios deberá ser el mismo para todos 
los ítems que lo contengan.  

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los Oferen-
tes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de 
precios asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de pre-
cios. 
 
5.10. Costo del Estudio de la Licitación 
Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y presen-
tación de su Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, independien-
temente de cuál sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio. 
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5.11. Plan de trabajo  

Como parte de la documentación a entregar con la oferta, el oferente deberá confec-
cionar a nivel conceptual un Plan de Trabajos indicando la metodología prevista para 
la ejecución de la obra, sobre la base de los siguientes lineamientos: 

1- Se prevé para el desarrollo de los trabajos un total de 4 meses y medio. 

2- Durante dos meses y medio consecutivos, la estación permanecerá cerrada (con 
la línea operativa) pudiendo el contratista desarrollar los trabajos en doble turno 
durante el día. 

3- Durante dos meses no consecutivos (antes y después del cierre de la estación) el 
contratista deberá ejecutar los trabajos únicamente en ventanas nocturnas. 

4- Para las ventanas nocturnas en tareas sobre zonas no operativas (andenes, pasa-
jes, vestíbulos, escaleras, etc.) se prevé un total de ventana de 4 hs. En dicho pe-
ríodo el contratista deberá poder montar y desmontar los fenólicos que separan el 
borde de andén de la zona de vías y dejar el andén en perfectas condiciones de 
seguridad e higiene como para comenzar la jornada operativa 

5- Las tareas a ejecutar en ventanas nocturnas deberán ser planificadas de modo tal 
que, al momento de reabrir la estación al día siguiente, no queden sectores opera-
tivos con obras sin completar. 

Una vez adjudicada la obra, el Plan de Trabajos deberá ser ampliado a nivel de pro-
yecto ejecutivo y presentado para aprobación de la Dirección de Obra. 

 
5.12. Forma de presentación de las Ofertas 

La Oferta deberá presentarse contenida en un sobre único cerrado, sin ningún tipo 
de inscripción o membrete que identifique al Oferente, llevará como únicas leyen-
das las siguientes: 

1º) Número y denominación de la Licitación 

2°) Día y hora de la apertura  

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la 
recepción de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y ho-
ra. Los sobres que llegaran a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la 
causa de la demora, no serán recibidos. 

La oferta deberá presentarse en original firmada y foliada, se presentará encarpetada 
o anillada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas 
las firmas deberán ser originales; asimismo se deberá acompañar tres (3) copias digi-
tales en CD o PEN DRIVE de la totalidad de oferta, los archivos deben ser digitali-
zaciones de la oferta original, no permitiéndose archivos en un formato diferente a 
pdf, a excepción de las planillas de cotización desglose, análisis de precios, plan de 
trabajos y curva de certificación, que adicional a los archivos en pdf deberán presen-
tarse en Excel conforme lo establece la cláusula 5.6 del este pliego. 

El ejemplar en físico deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal y 
por el Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus 
hojas. SBASE podrá requerir a los oferentes la firma adicional de la documentación de 
la licitación entregada por SBASE que obra en el expediente de la licitación. 
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Las partes impresas deberán presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamaño 
mínimo 11.  

Las aclaraciones que quieran formularse deberán quedar asentadas por escrito, exclu-
sivamente, en la Fórmula de la Oferta (Anexo VI), no admitiéndose el agregado de 
ningún tipo de documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio 
ofrecido.   

En ese mismo formulario deberá asentarse el ofrecimiento de descuentos sobre los 
precios cotizados, donde el Oferente deberá aclarar, además, sobre qué ítem y sobre 
qué componentes del costo se aplica; en caso de no hacerlo se entenderá que el 
descuento se aplica a todos los ítem y a todos los componentes del costo, con 
excepción del costo directo, en la proporción indicada en los análisis de precios.   
 

5.13. Documentación que integrará la Oferta 

La Oferta estará integrada por la documentación que a continuación se indica y por la 
que estuviera prevista en el PET.  

La Oferta se presentará en carpetas separadas con el siguiente contenido: 

 CARPETA A1: Documentación Legal  
1) Carta de Presentación (según modelo Anexo I).  
2) Garantía de Oferta. (Conforme a lo establecido en el ítem 5.3. del PBC) 
3) Declaración jurada de intereses según anexo II 
4) Declaración jurada de aptitud para contratar según anexo III 
5) Declaración jurada de impedimentos para participar según anexo IV 
6) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de los Pliegos, Circulares y 

demás documentación licitatoria publicada por SBASE en la página web  
http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas 

7) Declaración Jurada de que las versiones digitales son copia fiel de la versión 
ORIGINAL presentada ante SBASE.   

8) Declaración Jurada de conocimiento de lugar y condiciones de la obra, según 
Anexo V.  

9) Poder del Representante Legal. 
10) La documentación de carácter legal indicadas en el ítem 4.3 del presente 

pliego. 
11) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, deberá presen-

tar: 
i. Certificado de libre de deuda de deudor alimentario, expedido por el regis-

tro de Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (*)  

ii. Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional 
de Reincidencia. (*) 

(*) Deberán presentarse los certificados del representante que de acuerdo con el ar-
tículo 358 del Código Civil y Comercial de la Nación, ejerza la representación orgá-
nica de la entidad y/o sociedad, a saber: 

• En el caso de las S.A. (Sociedades Anónimas) deberá presentarse el certifi-
cado del PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo con lo que estable-
ce el artículo 268 de la Ley de Sociedades Nº 19550. 

http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones
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• En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) deberá pre-
sentarse el certificado deI o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 157 de la Ley de Sociedades Nº 19550 

12) Declaración de correo electrónico donde se enviarán las notificaciones del 
proceso de selección 

13) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores 

CARPETA A2: Información Económico Financiera 
1) Copia de declaraciones juradas y constancias de pago del impuesto sobre los 

Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Convenio Multila-
teral que incluya a esta jurisdicción (901), de los tres (3) últimos meses anterio-
res a la fecha de presentación de ofertas.  

2) La documentación de carácter económico financiero indicada en el ítem 4.4. del 
presente pliego. 

CARPETA B: Documentación Técnica 
1) Oferta Técnica: deberá incluirse la totalidad de la documentación que se solicita 

en este PBC, en el PET, anexos y la totalidad de la documentación licitatoria 
2) Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el ítem 5.11 de 

este pliego, indicando tiempo de provisión y ejecución para cada tarea. El mismo 
debe reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de 
la obra, tanto de la documentación del Llamado como de su propio estudio. 

3) Documentación técnica particular y folletos del material principal ofrecido indican-
do fabricante, marca, país de origen y denominación y dirección del Representan-
te Local. 

4) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por 
contrato, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando 
su grado de participación y su capacidad de ejecución afectada.  

5) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de los trabajos, con indica-
ción de sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil re-
manente y lugar en que se encuentran, para una eventual inspección.  

6) Lista de los proveedores propuestos para cada material con sus folletos y ante-
cedentes. 

7) La documentación de carácter técnico indicada en el ítem 4.5 del presente pliego. 

NOTAS: 

No se admitirá el uso del término “similar” o “a definir” en la información técnica que 
deberá referirse al material o equipo ofrecido. 

Las empresas proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes satis-
factorios de los productos de su fabricación.  
Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, 
además de estudiar los posibles ingresos a cada estación, los Oferentes deberán 
tener en cuenta el servicio de subte que presta el Operador.  

CARPETA C: Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información: 
1) Fórmula de la Oferta que incluirá: Monto total y compromiso de la propuesta, en 

cuyo monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fe-
cha de la recepción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, 
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cargas sociales, costos financieros, etc. (según modelo Anexo VI). 
2) Planillas de Cotización y desglose (según modelo Anexo VII). 
3) Análisis de Precios (según modelo Anexo VIII) junto con los precios de referen-

cia asociados a cada insumo. 
4) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignándoles 

el código que permita su correlación con dichos análisis de precios. Asimismo, 
se deberá presentar con Oferta la asignación de índices para cada insumo y 
recurso para calcular la redeterminación de los precios (art. 19.3 PBC). Los 
precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administra-
ción Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la re-
emplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el 
comitente. Estos precios o índices de referencia serán los considerados en ca-
so de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato.  
(Anexo IX del PUBC).  

5) Curva de certificaciones. 
6) Archivo electrónico con la información de los puntos 2), 3), 4), y 5) en formato 

Excel. 

5.14. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas 
sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la 
obra y los trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las 
disposiciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a 
su recepción provisoria. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de 
las obligaciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del pro-
yecto licitado y las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica 
por el mismo. 
La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de 
Proyecto, y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva 
conforme lo establecido en este PBC. 
La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 
Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán 
tan solo carácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su 
verificación. 

5.15. Apertura de las Ofertas 

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en pre-
sencia de los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las Ofertas. Si 
por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, 
la apertura se realizará a la misma hora del primer día hábil posterior y en el mismo 
lugar. 

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE. 

2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. 

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará si cada uno de ellos contiene la Ga-
rantía de Oferta y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo pendrive) con-
teniendo las copias digitales de la Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura 
las empresas que ofertaron. 
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 Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se 
hará; en caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones. 

 Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales de 
los Oferentes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptarán observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.  

 El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes 
Legales de los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes se les entregará 
copia simple de la misma.  

4º) La documentación de los Sobres y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo 
pendrive) conteniendo las copias digitales, quedarán en custodia de SBASE.   

5°) Se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos y de la infor-
mación contenida en la documentación solicitada, en los aspectos legal, económi-
co financiero y técnico, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los 
Oferentes y los vicios excluyentes, con lo que se evaluarán las ventajas y desven-
tajas de cada oferta. 

6º) SBASE examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas que adolez-
can de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el 
error u omisión. SBASE a su solo criterio podrá aceptar o rechazar todas las Ofer-
tas y declarar fracasada la Licitación o suspender el trámite del Llamado hasta 
nuevo aviso.  

5.16. Vista de las Ofertas 

SBASE otorgará un día para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas 
ofertas hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. La 
fecha de la misma será notificada en el acto de apertura. 

Dentro del plazo de tres (3) días de la fecha de la toma de vista los oferentes podrán 
presentar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones serán 
consideradas, en carácter de colaboración con SBASE, en la oportunidad de evalua-
ción de ofertas, sin que ello implique la obligación de expedirse puntualmente respec-
to de las mismas. Para el caso en que se otorgue más de un día para la vista, se con-
siderará como “fecha de la toma de vista” al primero de ellos. 

Los Oferentes no podrán retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitaliza-
ción de imágenes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sólo 
podrán tomar nota de los datos que deseen. 
La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o a demo-
ras en el procedimiento de contratación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICA-
CIÓN DE LA OBRA. 

6.1. Vista de las actuaciones 

Una vez abiertas las ofertas los Oferentes o terceros no podrán tener acceso a infor-
mación relacionada con la evaluación de las Ofertas o sobre la recomendación de 
preadjudicación y de adjudicación del contrato hasta que SBASE haya comunicado a 
los oferentes el resultado de la preadjudicación o la adjudicación, con excepción de 
las vistas de las ofertas estipuladas la cláusula 5.16 de este pliego. 
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6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas 
Será descartada toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que luego se 
señalan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra na-
turaleza; como a cualquier compensación económica, a la cual no tendrá derecho.  

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de las Ofertas 
y/o en lugar distinto del que se señala en el Llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas es-
tablecidas en este Pliego. 

c) Que la documentación incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaración 
de la firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Ofe-
rente. 

d)  Que estuviese escrita con lápiz o elemento no indeleble. 
e) Que contenga condicionamientos de cualquier especie. 
f)  Que contuviere clausulas en contraposición con las normas que rijan la contrata-

ción. 
g) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 

Oferente. 
h) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, y en los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.  
i) Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o 

que no fuere posible interpretarla. 
j) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a jui-

cio de SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma per-
sona que firmó la Oferta. 

k) Que la información suministrada en carácter de Declaración Jurada en los incisos 
d), e) y f) del artículo 4.3.1 Capacidad civil, Requisitos para Personas Jurídicas 4. 
DE LOS OFERENTES) no sea veraz y no se corresponda con la información reca-
bada por SBASE. 

6.3. Evaluación de las propuestas. 

La evaluación y calificación de los Oferentes se efectuará sobre la base de informes 
de índole legal, técnicos, económicos y financieros, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la documentación licitatoria. 

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias 
impuestas por los pliegos y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación 
que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y espe-
cificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y 
que, a juicio fundado de la Comisión Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y 
económicas para ejecutar la obra. 
Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos estable-
cidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, aconsejando la adjudicación de acuerdo 
al criterio de la Propuesta más conveniente. 

Asimismo, se tendrá en cuenta en la evaluación el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y previsionales del oferente individual y/o de cada integrante de la U.T. 

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de las 
Ofertas. 

La subsanación de Ofertas es posible siempre que ello no implique la modificación en 
la sustancia de la Oferta o genere ventajas competitivas respecto de aquellas. 
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6.4. Ampliación de informes 

SBASE podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que 
se necesite para el mejor estudio de las Ofertas, el correspondiente requerimiento de-
berá ser contestado en el plazo de 2 (dos) días hábiles de notificado, salvo que pun-
tualmente se le otorgue un plazo mayor en el pedido de aclaración. Vencido dicho 
plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE 
podrá considerar que existe una retractación tácita del Oferente y en consecuencia 
desestimar su Oferta. 

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, folia-
das y firmadas en original acompañadas por un soporte magnético de la misma. 

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a cuyo 
efecto, previamente a la adjudicación, queda facultada para comisionar personal que 
podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de com-
probar en el lugar su capacidad para la ejecución de los trabajos que se licitan.  

De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispon-
drá la pérdida automática de la Garantía de Oferta.  

Asimismo, finalizado el análisis, SBASE podrá exigir de los Oferentes preadjudicados 
la presentación de documentación actualizada. Se fijará un plazo adecuado para 
cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documenta-
ción actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, 
se dará por retirada la Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta.  

6.5. Precio vil o precio no serio 

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud del informe técnico de la 
evaluación de la capacidad del oferente y del análisis de los precios de mercado, al-
gún oferente no podrá dar cumplimiento con lo solicitado en la documentación licitato-
ria en calidad, cantidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente 
bajos, podrá pedir a los oferentes informes complementarios, con relación a la oferta 
presentada y que no impliquen la alteración de la misma. En función del análisis de la 
información recibida, SBASE podrá desestimar la oferta y ejecutar la Garantía de 
Oferta, sin que ello dé lugar a ningún reclamo por parte del oferente. 

6.6. Errores en las Ofertas 

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los de-
más el señalado como “ORIGINAL”.  

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se da-
rá prioridad al precio escrito en letras.  

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 

Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su 
Oferta podrá ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.   

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la más conveniente, 
permitieran suponer un error evidente, SBASE podrá requerir su aclaración, reserván-
dose el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su correc-
ción arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.  

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones durante la 
ejecución del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo 
subsanar cualquier error u omisión que detecte antes de la adjudicación, siempre que 
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no implique un incremento del precio total cotizado. 

6.7. Criterios de Evaluación 

Se considerará especialmente para evaluar las Ofertas económicas la coherencia de 
cada uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y 
podrá rechazar las ofertas en las que, a su sólo juicio, se detectaran recargos indebi-
dos en los precios o precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de 
cumplir con el objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta 
evaluación de las tareas a realizar. 

La Licitación se adjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos 
estipulados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, 
la Oferta más conveniente. 

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no 
serán consideradas a los efectos de la determinación de la Oferta más conveniente. 

SBASE podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo considera-
se conveniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de 
los Oferentes.  

6.8. Dictamen de Preadjudicación 

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la Co-
misión Evaluadora, respecto de documentación que conforma la Oferta y el precio 
ofertado. 

El oferente que se determine como primero en el orden de mérito será aquél que, 
cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las bases de la Licitación, posea 
la oferta más económica. 

El Acta de Preadjudicación se publicará en 
https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2023 se notificará a todos 
los oferentes a los domicilios electrónicos declarados en la Carta de presentación 
(Anexo I), oferta conforme clausula 5.13, dentro de los DOS (2) días de emitido.
   

6.9. Procedimiento de selección desierto o fracasado 

La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta la Licitación en caso que 
no puedan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas. 

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exi-
gencias del Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas, a criterio de la 
Comisión Evaluadora, aconsejará que se declare fracasada. 

6.10. Impugnación del Dictamen de Evaluación 

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) 
días contados a partir de su notificación en el domicilio electrónico denunciado, plazo 
durante el cual el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista. 
Las mismas se fundamentarán en forma clara y precisa. Si la impugnación fuese pre-
sentada una vez vencido dicho plazo, podrá ser rechazada sin más trámite por ex-
temporánea. 

Como requisito para la consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía 
constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 
000001110000259877, por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) de la 

https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2023
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Oferta presentada. La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perde-
rá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación 
sea rechazada. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto 
al proponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno. 

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el 
comitente al momento de dictar el Acto de Adjudicación; posterior a la intervención de 
la Procuración General 

6.11. Mejora  

A recomendación de la Comisión Evaluadora, SBASE podrá convocar al oferente cu-
ya propuesta se encuentre en condiciones de resultar primera en orden de mérito, a 
mejorar su oferta. 

6.12. Adjudicación 

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicación el 
comitente, podrá emitir el acto administrativo de adjudicación. 

La misma deberá recaer en las ofertas más convenientes que se ajusten a las bases y 
condiciones de la presente licitación.   

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes en sus do-
micilios electrónicos denunciados. Asimismo, será publicada en el sitio 
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas. La adjudicación no da de-
recho al contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier momento antes de 
su perfeccionamiento, sin que ello genere derecho de indemnización alguno para el 
adjudicatario.  

7. DEL CONTRATO 

7.1. Perfeccionamiento del contrato. 

El contrato de obra pública se perfeccionará con la firma del contrato. 

En el supuesto de que el adjudicatario no se presentará a firmar la contrata en el pla-
zo que se fije al efecto, la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conve-
niente que siguiere en el orden de mérito. 

7.2. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Dentro del plazo que fije SBASE, que no será mayor de siete (7) días hábiles conta-
dos desde la fecha de la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá cons-
tituir una Garantía a satisfacción de SBASE del diez por ciento (10%) del importe total 
de la adjudicación (IVA incluido), en concepto de Garantía de cumplimiento de Contra-
to.   
En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantía de Contrato o no asistir el Adju-
dicatario a la firma de la Contrata, SBASE podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la 
adjudicación, perdiendo el Adjudicatario la Garantía de mantenimiento de la Oferta sin 
derecho de reclamo alguno. 

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas esta-
blecidas para la garantía de oferta. 

La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de 
Contrato”, debe incluir:  

https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas
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• La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato. 
• Los daños a las dependencias de SBASE. 

• El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de la 
ejecución del Contrato. 

• El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.   

Se deducirán también de la garantía de contrato los descuentos por trabajos mal eje-
cutados cuya reparación el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado 
y las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros cré-
ditos de donde deducirlos, en este último caso deberá reponer dicha suma, conside-
rándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio 
se seguirá para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE 
por cualquier concepto 

Si con posterioridad a la constitución de la Garantía de Contrato, SBASE ordenara 
modificaciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deberá 
adicionar al fondo de Garantía de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adi-
cional dentro de los diez (10) días de recibir la respectiva notificación.  
El mismo criterio se seguirá con las eventuales redeterminaciones de precios o actua-
lizaciones de cualquier naturaleza.  

La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las in-
demnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del 
Contratista y que surja de la liquidación final, le será devuelta al Contratista con poste-
rioridad a la Recepción Definitiva, dentro de los quince (15) días de solicitada.  

La Garantía de Contrato deberá mantenerse hasta la finalización del periodo de ga-
rantía que corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas 
no implicarán devoluciones parciales de la garantía de cumplimiento contrato. 

7.3. Constitución de seguros 

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PCP: 
1. Seguro de Accidentes de Trabajo. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil. 

3. Seguro para el personal de inspección. 

4. Seguro Ambiental. 

7.4. Uniones Transitorias (UT)  

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNIÓN TRANSITORIA (U.T.), debe-
rá acreditar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia, en los 
términos establecidos por la Ley General de Sociedades N° 19.550 

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, 
podrá el comitente dejar sin efecto la Adjudicación, con ejecución de la póliza de Man-
tenimiento de la Oferta. 

7.5. Firma de la Contrata 

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al 
cursar la notificación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus 
complementos, acto con el que se perfeccionará la relación contractual.  
Si no lo hiciera, SBASE podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudi-
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catario perderá la Garantía constituida a tales efectos, o podrá otorgar un nuevo plazo 
si lo considerara conveniente. 

7.6. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que le corresponda originada en la 
firma del Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redetermina-
ciones de precios, incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., que hubiera que 
abonar con la firma o como consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impues-
to a los sellos en la parte que corresponde a SBASE.  

7.7. Documentos Integrantes del Contrato 

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación de la licitación, las cir-
culares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la 
oferta, la comunicación de Adjudicación y las notas posteriores intercambiadas y la 
documentación presentada previo a la firma del contrato.  

En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada por el 
funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes 
mencionados. 

7.8. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle 
que se entreguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, con-
feccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; las Órdenes de Servicio dadas 
por escrito por la Dirección de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los ca-
sos que corresponda, el Acta de Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terre-
nos o del área de trabajo y toda otra acta que se suscriba durante el transcurso del 
contrato, así como los certificados de obra y las actas de medición. 

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejemplares: uno 
para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentación con-
tractual que el Contratista deberá mantener en obra. 

7.9. Cambio de Domicilio del Contratista 

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no comunique 
su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) días hábiles posteriores a dicha co-
municación.  

7.10. Devolución de ofertas y de garantías de ofertas 

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el acto 
de apertura de la Licitación, serán devueltas sin abrir. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se devolverá dentro de los treinta (30) días 
de la firma de la Contrata. SBASE notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fe-
cha, hora y lugar a partir de la cual les serán devueltas las correspondientes Garan-
tías de Oferta.  

El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder 
de SBASE. 

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberán los Oferentes presentar un pedido por 
nota, en la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantía.  

La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, 
implicará la renuncia tácita del mismo a favor de SBASE y será aceptada por ésta al 
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ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía. Vencidos los plazos 
establecidos en el presente artículo, las garantías serán destruidas o ingresadas al 
patrimonio de SBASE, según la calidad de las mismas. 

7.11. Cesión o Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa auto-
rización por parte de SBASE, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa 
objetiva alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningún tipo de derecho al Contratis-
ta.  

8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. Acta de Inicio 

Cuando SBASE lo indique, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscribi-
rán el Acta de Inicio en la que la DO establecerá la fecha de comienzo de los trabajos, 
a partir de la cual se computarán los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de cer-
tificaciones.  

Si transcurridos quince (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hu-
biera dado inicio a los trabajos, SBASE podrá resolver el Contrato por culpa del Con-
tratista sin necesidad de intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista perderá 
la Garantía de Contrato y deberá responder por los daños y perjuicios consiguientes.  

Si por las características de la contratación, se hubiera establecido que los plazos se 
cuentan a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo 
efecto que el de Acta de Inicio y no será necesario la firma un nuevo documento. 

Si fuera del caso, se suscribirán actas en las que conste la entrega al Contratista del 
terreno en el que se implantarán las obras y/o de la disponibilidad del área en la que 
se desarrollarán los trabajos.  

8.2. Dirección de Obra (DO) 

La Dirección de Obra tendrá la función de representar al Comitente en la dirección, 
coordinación y asistencia técnica del Proyecto. 

La Inspección de Obra conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de 
la Obra y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y 
aceptabilidad de los materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma 
de llevarlos a cabo con la fecha en que deba terminarse cada una de las partes de 
obra y con cualquier otra cuestión que pueda surgir en el transcurso de la obra inclui-
da en las facultades expresas que el Comitente le otorgue. 

La Dirección de Obra no tendrá autoridad para relevar al Contratista de sus obligacio-
nes, ni para ordenar prórroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo 
situaciones de emergencia probada o fuerza mayor. 

La Inspección de Obra tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, 
depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos 
efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al 
desarrollo de la obra, pudiendo asistir acompañado por la Dirección de Obra. 

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y 
la calidad de los materiales empleados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución 
de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también 
respecto de los materiales en desacuerdo con relación a las Especificaciones Técni-
cas. 
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Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el perso-
nal a su cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal 
que, por su incapacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o 
cualquier otra falta que lo justifique, perjudique la marcha de los trabajos. 

8.3. Representante Técnico 

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Represen-
tante Técnico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE  

El Representante Técnico deberá disponer de un teléfono celular con línea habilitada 
para su comunicación con la DO.  

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará au-
torizado por el Contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes 
de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Con-
tratista ante SBASE. 

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los 
datos que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de 
las tareas. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como parti-
cipar del replanteo y de las mediciones para la certificación y suscribir las actas co-
rrespondientes, actos que se considerarán implícitamente aceptados por el Contratis-
ta si el Representante Técnico no concurriese.  
Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, 
las que se harán por Orden de Servicio con una anticipación mínima de un (1) día há-
bil.  

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, 
podrá dar lugar a su remoción.  

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste deberá 
comunicarla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo 
a un profesional capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exi-
gido en el pliego. La DO podrá aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reempla-
zante propuesto; en caso de silencio se tendrá por aceptado transcurridos dos (2) 
días de la solicitud.  

Toda inasistencia del Representante Técnico, deberá justificarse por escrito ante la 
DO, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Li-
bro de Órdenes de Servicio. 

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a jui-
cio de la DO, dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento 
de una Orden de Servicio.  

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico, deberá 
manifestar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizará sus anteceden-
tes, que deberán cumplir con los requisitos exigidos en la documentación contractual, 
y aprobará o no expresamente la designación, a su sólo juicio.  
Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisión propia o de SBA-
SE, el Contratista deberá proponer reemplazante dentro de un máximo de dos (2) 
días corridos de producida, siendo competencia de SBASE su aceptación o rechazo.  

El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula podrá hacer pasible al Contratista 
y/o a su Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este 
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PBC. 

8.4. Especialistas del contratista 

Si la Dirección de Obra lo juzgara necesario, podrá exigir a través de la Inspección de 
Obra en determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especia-
lidades, la presencia del Representante Técnico o de cualquiera especialista que con-
sidere, por el tiempo que estime conveniente hasta la Recepción Provisional de la 
obra. 

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamen-
te explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán acla-
radas y resueltas por SBASE. 

El procedimiento para su resolución será como sigue:  

a) si es evidente un error material será corregido donde se lo encuentre, conforme la 
interpretación de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total 
cotizado, 

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden de prevalen-
cia de la documentación contractual: 
• La Ley de Obra Pública vigente. 
• Reglamento de Compras y Contrataciones;  
• El Pliego de Bases y Condiciones las circulares aclaratorias; 
• El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias; 
• Planos Generales y planillas; 
• Planos de detalle; 
• La oferta; 
• Los análisis de precios; 
• El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 
• La contrata.  

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepan-
cia, SBASE resolverá la interpretación que corresponda. 

8.6. Divergencias 

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractua-
les o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por 
escrito, dentro del término de cinco (5) días de haber efectuado las comprobaciones 
que fundamenten su presentación. 
SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de 
la fecha en que se haya notificado del planteo. 

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expe-
dirse en el término de diez (10) días de haber sido notificado de la misma. 

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán 
el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho 
acuerdo, podrán recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y 
de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
previsto en este pliego 

Queda establecido que durante la tramitación de las divergencias que pudieren existir 
conforme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a parali-
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zar los trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función 
de los plazos arriba indicados.   

8.7. Errores en la Documentación Técnica 

En los planos y esquemas prevalecerán las dimensiones escritas en letras o números 
sobre las apreciadas a escala. 
Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolverán apli-
cando las más exigentes. 

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución de los trabajos, 
que los documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o 
discrepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista. 

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente 
por escrito a la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 
ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo ni reconocimiento de un mayor precio o de cualquier otro pago. 

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente 
por un especialista, podrá reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, 
pero no ampliaciones de plazo.  

8.8. Replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por erro-
res de replanteo, cualquiera sea su origen y deberá ser corregido por este si fuese 
posible o, en caso contrario deberá ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el es-
tado de la obra, cuando lo ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos 
necesarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se 
incluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, 
la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá 
hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio 
de la obra y no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente re-
planteado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si 
fuera posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos obser-
vados no podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanar-
los serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

8.9. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo 
de la documentación técnica del Contrato, al que se irán agregando los complementos 
que correspondan. (planos, especificaciones, etc.). 
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9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

9.1. Plazo de ejecución 

Las obras deberán ser totalmente ejecutadas en el plazo total de CUATRO MESES Y 
MEDIO contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra, tenien-
do en cuenta los lineamientos contemplados en la cláusula 5.11. del presente PUBC. 

A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo 
juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor 
volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) de-
moras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos 
de cualquier naturaleza previstos en la documentación contractual, con excepción de 
los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza 
mayor. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de pro-
ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorga-
da una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo 
plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori-
gen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE.  

La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios bási-
cos del Contrato.   

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al re-
conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total 
mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra-
tista. 

El Contratista quedará constituido automáticamente en mora si, a la expiración del 
plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina-
dos. Cuando se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no 
estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrará en mora parcial.  

En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el presente plie-
go y en el contrato, en su caso. 

9.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  

1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Acta de 
Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fe-
cha establecida en dicha acta para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del 
mismo, deberá respetar los plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técni-
cas, memorias técnicas y en el presente Pliego Único de Bases y condiciones. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 
2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán 
presentarse acompañados con copia del correspondiente soporte magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal 
caso deberá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entre-
namiento del personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la fecha de su presentación.  
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En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo 
con las observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del pla-
zo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presenta-
do, la DO los efectuará de oficio y adquirirán carácter definitivo.  

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, 
no relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, 
salvo indicación expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción di-
ferentes de los requeridos en el Contrato. 
La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el 
Plan de Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente ex-
presado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modifi-
cados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de 
otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un 
nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la cur-
va de inversiones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor con-
tractual a menos que la DO expresamente así lo determine, como se ha señalado en 
el párrafo precedente. 

2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consenti-
miento previo y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda or-
denar la suspensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa 
de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debidamente comprobada. 
Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medi-
das necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del nú-
mero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de 
las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que 
le pudiera exigir la DO en el mismo sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está 
suficientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier 
aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, de-
berá suministrar un plan revisado o información más detallada sobre la realización de 
la obra o de cualquiera de sus partes.  

3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumu-
lada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora 
fuera imputable al Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior 
de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de 
Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Con-
tratista, SBASE podrá resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contra-
tista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada 
excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los 
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pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del 
Contratista. 

9.3. Proyecto  

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y cri-
terios indicados en pliegos.  
Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la rea-
lización de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, 
estudios detallados y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en “Pro-
cedimientos para la ejecución de la documentación ejecutiva”, que le serán entrega-
dos por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán 
sometidos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la 
Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de la emisión com-
pleta.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las 
etapas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a 
las formalidades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un 
plazo de (30) días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de 
su presentación. 
El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revi-
sada y conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimien-
to similar.  

9.4. Libros de Comunicaciones 

Toda documentación intercambiada entre SBASE y el Contratista tendrá validez úni-
camente si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán ho-
jas numeradas, selladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el nú-
mero y denominación de la licitación y el nombre del Contratista y estarán rubricados 
por SBASE.  
Las comunicaciones se emitirán por duplicado, el original quedará en el libro y la co-
pia será para el Contratista.  

Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la Di-
rección de Obra.  

Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: 
En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la 
Dirección de Obra dirija al Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibi-
das por el Representante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de 
SBASE. 

b) Libro de Notas de Pedido: 

  En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de ins-
pecciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuan-
do el Contratista deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier 
índole se dirigirá exclusivamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No 
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tendrá validez alguna, cualquier otro tipo de comunicación.  
A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregarán aquellos que la DO 
estime necesarios para el mejor control de los trabajos. 

9.5. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de Ser-
vicio 

Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones, cuando su 
importancia lo justifique, serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. 
Dentro de las veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista 
deberá notificarse con la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si 
transcurrido ese plazo no lo hiciera, se lo dará por notificado de hecho y no podrá re-
clamar por la Orden recibida, pasando ésta a formar parte del Contrato sin implicar 
reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indicación en contrario. Desde el 
momento de la notificación el Contratista dispone de veinticuatro (24) horas adiciona-
les para observarla.  

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio 
que reciba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos funda-
mentos. No se considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al ha-
cerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier ca-
so, si la Dirección de Obra ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla 
de inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios 
que estime producidos por la Orden. El incumplimiento por el Contratista de una Or-
den de Servicio lo hará pasible de una multa. 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comien-
zo, fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora 
parcial de cumplimiento de Orden de Servicio. 

9.6. Partes Diarios 

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos 
asignados a los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo 
solicitara la DO y de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.   

9.7. Equipo 

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con 
los requerimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.  

SBASE podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su 
estado o características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o sostener el 
ritmo previsto. 

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, 
tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el 
Contrato y sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones 
especificadas en ellos, y estará sujeto en todo momento a la verificación y prueba que 
haga la DO. 

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a 
sus modificaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los trabajos 
de acuerdo con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica respon-
sabilidad alguna para SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o 
parcialmente, antes o durante la ejecución de los trabajos, para cumplir con el Plan de 
Trabajos previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones básicas del 
Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 
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La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del 
equipo y plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de 
manifiesto, a juicio de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces 
o insuficientes. 

9.8. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos 

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verifi-
cada después de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipa-
ción mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere es-
te requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para 
verificar su correcta ejecución. 

9.9. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo 

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos 
y elementos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en ca-
da caso. Asimismo, deberá informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier va-
riación de su planta. 

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos 
equipos y materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados.  

9.10. Daños y Perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables.  

9.11. Gastos Administrativos 

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, 
etc., que estuvieran a cargo del contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y 
forma, a los valores correspondientes se le adicionará un quince por ciento (15%) en 
concepto de gastos administrativos. 

9.12. Cláusula de Indemnidad  

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contin-
gencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, 
atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las 
etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en este 
pliego se mencionan y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los se-
guros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resulta-
ren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños oca-
sionados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

9.13. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días 
de cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que de-
tallen el estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBA-
SE y contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes 
del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de 
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los hitos establecidos y de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolu-
ción de los trabajos, todo conforme con las indicaciones de la DO. 

9.14. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de 
trabajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del 
Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere 
necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técni-
co y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el 
seguimiento de la situación y avance del Contrato. 

9.15. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Cali-
dad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

9.16. Obras, canalizaciones, interferencias 

Corre por cuenta del Contratista la reubicación y protección de todos los elementos 
que se encuentren en zona de trabajo para realizar los trabajos de montaje, confor-
me se describe en el PET, debiendo reponerlas o refaccionarlas a su cargo en caso 
de deterioro, hayan sido éstas informadas o no.  

10. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de 
obra deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y 
de la DO, y ser sometidos previamente a su aprobación.   

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, 
afiches, grafitis, etc. 
No deberán ser construidos con materiales combustibles. 

10.1. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construc-
ción de las obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser 
aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumpli-
mentar lo establecido por el Decreto Nº 911/96- Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de 
Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para 
el personal de la Contratista como para el de Inspección de Obra. 

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto 
ambiental en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el 
tránsito y la menor afectación posible al comercio. No deberán ser construidos con 
materiales combustibles. 

 
10.2. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la 
ocupación de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes 
a los vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de segu-
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ridad a adoptar.   
No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la ley 
G.C.A.B.A. Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el pla-
zo contractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso 
de que esta obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos de-
berán ser abonados por el Contratista directamente y luego incluir esos montos en 
los certificados de obra correspondientes, libre de gastos generales, indirectos, bene-
ficio, etc. 
No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista 
haya realizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones 
requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, 
los cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de 
SBASE, para lo cual el Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo 
con la debida antelación, para su aprobación.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentis-
tas, se dirimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los dere-
chos alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado. 

10.3. Cerramiento 
Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colo-
cando vallas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  

10.4. Vigilancia 
Será obligación del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y 
todos sus componentes hasta la Recepción Provisoria de los trabajos.   
En ningún caso SBASE se hará responsable por la perdida, daño o cualquier otro 
evento negativo que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se 
encuentren dentro los obradores. Asimismo, en caso de pérdida o daño la reposición 
de los mismos la deberá organizar la contratista a través de la aseguradora y no de-
berá afectar los tiempos establecidos en el plazo de ejecución. 
 

10.5. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un ni-
vel de iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará 
las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléc-
trica o de combustible de toda esta instalación. 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o insta-
laciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a im-
plementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediacio-
nes de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transi-
tar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no 
terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas 
provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante 
su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria co-
mo carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la nor-
mativa vigente. 
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Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra de-
berán hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto 
emplazamiento y lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, 
podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las 
responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo 
por las obras así ejecutadas, SBASE recargará un quince por ciento (15%) sobre los 
costos en concepto de gastos administrativos y podrá incluir las penalidades que co-
rrespondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites co-
rrespondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las con-
diciones que éste determine.  Deberá cumplir con la Resolución N°13/2019 de la Se-
cretaría de Transporte y Obras Públicas del GCABA – Manual General de Señaliza-
ción Vial Transitoria. 

10.6. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas 
las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, co-
medores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto es-
tado de orden, limpieza y conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contra-
tista previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la 
DO, cuando se encontraren en la vía pública o en predios cedidos para uso del Con-
tratista  

10.7. Seguridad de terceros  

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para 
evitar daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el re-
sarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener cober-
tura de seguros suficientes por daños a terceros y bienes de terceros, considerándo-
se especialmente a tales efectos como terceros, a los bienes y personal de la Ins-
pección, de la Dirección de Obra y de SBASE, entre otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que 
deberán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   

10.8. Infracciones 
El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas 
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por 
las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su 
personal o sus Subcontratistas. 

10.9. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar cartelería de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar 
que indique la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
cuyas características y leyendas se definirán en el plano que le será entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propagan-
da, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño 
aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 
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10.10. Orden y limpieza  
Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un 
orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de 
residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las 
obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 

10.11. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la 
obra y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo 
a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o 
trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en 
caso de incendio. 

10.12. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la inter-
conexión con la que utiliza SBASE 

10.13. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitacio-
nes de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas 
por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, 
trámites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos 
servicios públicos que se requieran durante la construcción de la obra como para 
aquellos que se necesiten en forma definitiva para los sectores de trabajo donde se 
desarrollan las obras que se licitan. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Con-
tratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas em-
presas propietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 

 

11.  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

11.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación labo-
ral, de seguridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su ex-
clusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquida-
ción y pago de salarios, cargas sociales y contratación de los seguros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el pá-
rrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia 
de política migratoria en la República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir 
con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista deberá gestionar 
las respectivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el régimen de 
seguridad social conforme la ley argentina y en un todo de acuerdo al principio de te-
rritorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo. 

El incumplimiento de estas normas será considerado como “falta grave”. 
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11.2. Admisibilidad  

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del personal 
que afectará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo 
del Trabajo (A.R.T.) o las pólizas de seguro de accidentes personales, según corres-
ponda. Este requisito deberá ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo 
personal durante el transcurso y vigencia del Contrato. 

11.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguri-
dad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de soli-
daridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 20.744 
y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).  

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumpli-
miento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados 
resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse 
por incumplimiento ante su inobservancia. 

11.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asigna-
das, pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de 
la aptitud necesaria.  
El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a 
su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, 
como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las órde-
nes impartidas por la D.O.  
SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera fuere 
su función, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la amplia-
ción de la dotación de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del obje-
to del contrato. 

11.5.  Salud Ocupacional 

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y 
aceptado por SBASE, deberá estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, 
desde el inicio de los mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a SBASE 
el documento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” 
de la Obra según Resolución SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firma-
dos por el Representante Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud 
Ocupacional y el Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vi-
gente. 

El PHS de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las ta-
reas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas 
Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta 
adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos pre-
visibles. 

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo 
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instituido por la ley Nº 19587, el Decreto P.E.N. Nº 911/96, Resolución N° 550/2011, 
Resolución N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamenta-
rias durante el desarrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio 
Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, con suficiente número de técnicos auxi-
liares inscriptos en el registro pertinente, a los efectos de atender adecuadamente los 
riesgos emergentes. 

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será 
considerada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la au-
sencia del Representante Técnico.  

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del De-
creto Nº 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos de la coordi-
nación de las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes contra-
tistas y subcontratistas que actúen en el mismo ámbito. 

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesión al PSH de la obra de la Contratista 
Principal y cumplirlo, así como también a su propio PHS acorde con la actividad espe-
cifica a desarrollar. 
La Contratista deberá presentar mensualmente durante los primeros 10 días corridos 
de cada mes un informe de gestión del área donde conste las acciones realizadas en 
materia de higiene y seguridad, estadísticas de accidentes, capacitaciones, medicio-
nes de contaminantes, informes de accidentes y toda acción realizada. Se adjuntará 
copia de toda documentación mencionada. Para el informe se utilizará el formulario 
que proveerá oportunamente la DO. 

Mensualmente se mantendrá una reunión de coordinación de higiene y seguridad 
donde asistirá la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la con-
tratista y de las subcontratistas. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los 
Procedimientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales 
podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de SBASE 

11.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Subterrá-
neos 

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro 
de la red de Subterráneos que se encuentra en servicio, deberá dar cumplimiento con 
el procedimiento vigente para el ingreso de su personal a la red de subterráneos. El 
Contratista deberá gestionar con la suficiente anticipación las autorizaciones corres-
pondientes. El mencionado procedimiento puede ser visualizado en el Anexo X. 

Así mismo la contratista deberá cumplir con lo establecido en el documento normas 
de seguridad, higiene y medio ambiente para contratistas (EMOVA) IF-2023-
22427678-GCABA-SBASE. Disponible como Anexo XI del presente Pliego Único de 
Bases y Condiciones.  

12. MATERIALES Y TRABAJOS 

12.1. Calidad  

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los 
especificados en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y ser apro-
bados previamente por la DO.  

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos 
no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto 
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de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con-
tar con la previa y expresa conformidad de la DO. 

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.  

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca 
el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen-
tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co-
rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep-
tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las 
obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo-
ratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en 
Obra como muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la 
provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne 
a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex-
traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti-
da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, 
procederá a su inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del pla-
zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta 
orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del 
Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, 
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito.  

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del 
Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su 
fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o 
elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para 
que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto. 

12.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se es-
pecificarán en la documentación licitatoria las condiciones y formalidades para su ins-
pección y recepción.  

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encon-
traran a más de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contra-
tista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de IO / DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabri-
cación y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorpora-
dos, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus provee-
dores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fa-
bricación de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar 
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algún defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para 
su reparación o saneamiento. El Contratista no procederá a la reparación o sanea-
miento sin el consentimiento previo de SBASE. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías 
de fabricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos 
que en ella se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la Re-
cepción Definitiva prevista en el contrato.    
Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del PET 
por las empresas propuestas en la Oferta. Sólo se admitirán sustituciones cuando se 
comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implica-
ran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos 
los casos cualquier sustitución deberá contar con la previa y expresa conformidad de 
la DO. 

12.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos 
de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 
encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Na-
ción y la legislación vigente en la materia. 

12.4. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecu-
ción, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y re-
construirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debien-
do la obra realizarse a satisfacción de SBASE. 
Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, 
SBASE podrá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para de-
terminarla. El costo de los estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, 
salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo caso correrán por cuen-
ta de SBASE.    

12.5. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o ensayos 
destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo “Corrección 
de Trabajos Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerá los gastos provoca-
dos, con un recargo de quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y 
acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieran justificar. Esto 
último no será de aplicación si el Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecu-
ción del trabajo que prevé el artículo 9.8. “Contralor de los Trabajos que quedan ocul-
tos “, de este PBC. 

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o 
conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.   

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Co-
mercial de la Nación. 

12.6. Existencia de Materiales 

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales 
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necesarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el abaste-
cimiento para quince (15) días de trabajo.  

 

13. RELACIONES CON TERCEROS 

13.1. Subcontratistas 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condición de único responsa-
ble. 

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de in-
vocar causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justi-
ficación que motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria. 

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del Con-
tratista” del presente Pliego. 

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o 
como parte de una nómina, el Contratista podrá solicitar su sustitución con justifica-
ción de causa, la que sólo podrá efectuarse de contar con la previa y expresa confor-
midad de la DO.  

13.2. Otros Contratistas 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese 
asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que 
le formule la D.O. para evitar interferencias. 

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los 
mismos, el Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y sustrac-
ciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras em-
presas en los lugares de trabajo. 

 El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medi-
da que le fueren requeridas. 

13.3. Tareas en Sectores en Servicio 

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio público de subterrá-
neos existente, se ejecutarán de manera de no entorpecer su desarrollo y tomando 
las debidas precauciones para no causar daños o inconvenientes a las instalaciones 
fijas, móviles y a la prestación del servicio. 

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista deberá coordinar con el Operador del 
servicio la ejecución de las tareas en estos sectores. 

Los horarios de trabajo en estos sectores deberán coordinarse con SBASE y con el 
Concesionario y no darán derecho a reclamo alguno por la extensión u oportunidad en 
que se otorguen. 

SBASE no será responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran surgir en-
tre el Contratista y el Operador/Operador del servicio público de subterráneos. 

13.4. Daños 
Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o 
personal de ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en eje-
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cución a cargo de otros Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del 
Contratista los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones 
necesarias. Los montos originados por estos conceptos serán estimados por la DO y 
deducidos por SBASE de la primera liquidación a pagar al Contratista, en caso de que 
el Contratista hubiese incumplido su obligación de solventar dichos costos y gastos.  

14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera: 

14.1. Anticipo 

A solicitud del Contratista el VEINTE (20%) se abonará en carácter de anticipo, con-
tra presentación de garantía constituida mediante seguro de caución, a satisfacción 
de SBASE, la que le será devuelta a su solicitud, dentro de los treinta (30) días corri-
dos de la recepción provisoria de los trabajos.  

En cada Certificado de obra se descontará el VEINTE por ciento (20%) del monto 
bruto del Certificado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta completar su de-
volución. 

 

14.2. Medición de los Trabajos 

 

La medición se hará a partir del primer día hábil, siguiente al del vencimiento del pe-
ríodo o etapa que se fije para la ejecución de los trabajos con la intervención del re-
presentante técnico del contratista, o quien él designe, y de la DO. 

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones, en las medi-
ciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a pre-
senciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo 
tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la DO. 

Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos 
elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que 
ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en este PBC y en el PET.  

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los tra-
bajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su va-
lor parcial estará dado por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior.  

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) prepa-
rados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la DO.  

El representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas. En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformi-
dad del Representante Técnico.  

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, de-
berá manifestarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Den-
tro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, 
detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán 
sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición de obras cu-
biertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el trans-
curso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de 
verificar posteriormente, deberán ser formuladas en oportunidad en que tales obras se 
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midan.  
Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la 
medición, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silen-
cio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro mo-
mento practique SBASE.  

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean 
necesarios para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de 
las mismas que SBASE considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contra-
tista. 

14.3. Certificado de Obra 

Los formularios para la confección del Certificado de Obra, serán provistos e impresos 
por el Contratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO. 

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición 
practicada y deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) días 
de conformada la medición, acompañado de toda la documentación anexa que se 
exige en el Pliego para su tramitación.  

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los 
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medi-
ción surgirá el valor a certificar. 
El certificado deberá ser presentado por el Contratista en físico y digital, debidamente 
firmadas y selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la documentación exi-
gida en los documentos de la licitación, requisito sin el cual se lo tendrá por no pre-
sentado.  

La DO contará con un plazo de diez (10) días corridos, desde la fecha de su presen-
tación, para prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos em-
pezarán a contarse nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación. 
Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la con-
formidad de la DO. 

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña 
el Acta de Medición. 

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Cer-
tificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose poste-
riormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación 
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pa-
go a cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tan-
to se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por SBASE. 

Se podrán deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba re-
integrar la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, la DO podrá, certificar de oficio la 
cantidad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al 
Representante Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PBC. 

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de 
obra que la que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado. 

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar 
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las aprobadas. 

14.4. Documentación Anexa 

La tramitación por parte de SBASE de los Certificados Mensuales está condicionada a 
la previa presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren 
el adecuado cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera 
operado al último día del mes que se certifica: 

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso 
A.R.T. (formulario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emiti-
das por la Aseguradora y nota dejando constancia, con carácter de declara-
ción jurada, de que en la nómina de empleados se encuentran incluidos todos 
los afectados a la obra). 

b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de 
los trabajadores que presten servicios, constancia de pago de las remunera-
ciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de 
la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y la 
constancia de contratación de cobertura por riesgos del trabajo.  

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la do-
cumentación del contrato, como así también las constancias de pago mensua-
les,  

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente 
al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires o en el Convenio Multilateral que incluya esta juris-
dicción, 

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la 
tramitación del certificado mencionada en la documentación del contrato.  

Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante 
Técnico. 

14.5. Presentación de las Facturas 

Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Agüero 
48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos 
establecidos por la AFIP.  
La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la 
tramitación del Certificado.  

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del 
IVA, las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.  

14.6. Pago de los Certificados  

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará dentro de los treinta (30) días corri-
dos de la conformidad prestada por el Comitente a toda la documentación presentada 
por el Contratista. 

14.7. Comisiones Bancarias 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quien las solicite; en tal caso SBASE deducirá de la suma a transferir el im-
porte de las comisiones bancarias que resulten. 
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14.8. Demora en los Pagos 

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no impu-
table al Contratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspondan 
por aplicación de la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) días publica-
da por el Banco de la Nación Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.  
Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líqui-
da a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación 
del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de mul-
tas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en 
cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractua-
les. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener 
una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

14.9. Fondo de Reparos 

Sobre todos los certificados de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor 
total; con estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. 
Dicho fondo será devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepción definitiva.  

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecuta-
dos cuya reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y 
las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros crédi-
tos de donde deducirlos, en cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose 
“falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se segui-
rá para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cual-
quier concepto.  

14.10. Sustitución del Fondo de Reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir 
hasta el ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de repa-
ros por un seguro de caución, de las formas previstas para la Garantía de Contrato. 
En tal caso, SBASE tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedente-
mente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vi-
cios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el Con-
trato por culpa del Contratista o cuando la liquidación final de los trabajos resulte un 
saldo deudor en contra de aquél.  

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cual-
quier crédito que SBASE tenga con el Contratista, así como también a cubrir los car-
gos que correspondan en virtud del Contrato. 

14.11. Intereses 

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Con-
tratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores en-
tregados en depósito.  

14.12. Actualización del Fondo de Reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un 
valor inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el 
Contratista deberá cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por apli-
cación de la redeterminación de precios, con un depósito adicional. Si no lo hiciera, 
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SBASE podrá retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Contratis-
ta. 

15. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE  

15.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones  

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimien-
to de las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.  

La aplicación de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las 
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala 
calidad de los materiales. 
A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y 
que tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

15.2. Clases de Penalidades y Sanciones  

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones  

Penalidades.   

a. Llamado de atención; 

b. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta; 

c. Pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y fondo de reparos; 

d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones; 

e. Rescisión por culpa del contratista. 

 En todas las penalidades se remitirán los antecedentes al Órgano Rector. 

Sanciones.   

a. Apercibimiento; 

b. Suspensión para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) Inhabilita-
ción como contratista de obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la contratista, serán apli-
cadas aún cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto 
que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

15.3. Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una 
operación errada o por el incumplimiento de una obligación. SBASE podrá recurrir al 
cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecu-
tados por el Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quin-
ce por ciento (15%). La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabili-
dad por cualquier consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su 
obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle. 
Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a 
subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio.   
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15.4. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan 
de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto ori-
ginal del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y 
actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran 
practicado a la fecha de aplicación la multa.  

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio:  

  el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 

2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos:  

el uno por mil (1o/oo) del monto del Contrato por día.  

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al 
Contratista cuando, en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el 
tiempo perdido. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualiza-
ción ni generarán intereses.  

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:  

  el uno por cincuenta mil (1/50.000) por día de ausencia. 

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo: 

el dos por mil (2 ‰) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el tra-
bajo en cuestión.  

5. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total: 

  Se fijará según el siguiente procedimiento:  

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del 
plazo contractual, el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo:   
M = Importe de la multa diaria; y   

  P = Plazo en meses 
   C = Monto del contrato  

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto 
total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al 
plazo total más las ampliaciones aprobadas por SBASE.  
b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra 
que debía ejecutarse durante el período incumplido, incluidas sus modifica-
ciones. El plazo P corresponderá a la duración del periodo incumplido más las 
ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten. 

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma 
de obra, llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxa-
tiva, se entrará en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra 
para el ingreso de otros Contratistas de SBASE; la liberación de calzadas y/o aceras; 
la liberación o disminución de sectores de obrador en la vía pública; la liberación de 
sectores a terceros implicados. 
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15.5. Penalidades a Empresas Asociadas 

En los casos en que el Contratista fuera una agrupación empresaria o UT de empre-
sas vinculadas transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada 
será afrontada en forma solidaria 

15.6. Falta Grave 

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dará derecho 
a SBASE a la rescisión del contrato por causa de Contratista. 

También se considerará como “falta grave” la reiteración y/o la acumulación de pena-
lidades y sanciones, que afecten el plan de trabajo vigente. 

15.7. Sanciones al Representante Técnico 

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no 
concurrir a citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o 
por incumplimiento de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lu-
gar de los trabajos. 

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivara, la DO podrá requerir la sustitu-
ción del Representante Técnico. 

15.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contra-
tista 

Sin perjuicio de la aplicación de las restantes sanciones y penalidades, ante la reitera-
ción de hechos punibles lo motivara, SBASE podrá suspender por un término de has-
ta tres (3) años o inhabilitar al Contratista o a su Representante para participar en fu-
turas obras y/o licitaciones.  

15.9. Reiteración de incumplimientos 

En los casos en que ya se hayan aplicado más de DOS (2) multas al Contratista por el 
mismo incumplimiento o la misma tipología de falla, en otra locación o en otro momen-
to durante la ejecución del Contrato, se podrá duplicar el valor establecido en los 
apartados precedentes, todas las veces que se considere apropiado. 

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultará 
al Comitente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado 
de manera de solucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las 
origina. 

15.10. Reconsideración 

En todos los casos, el Contratista podrá interponer, dentro de los diez (10) días de 
aplicada la sanción o penalidad, recurso de reconsideración. La DO deberá elevar di-
cho recurso dentro del quinto día a las autoridades de SBASE, con el informe técnico 
correspondiente.  

SBASE tendrá un plazo de sesenta (60) días para expedirse y su decisión será inape-
lable.   

15.11. Percepción de Cargos y Multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se ex-
tienda después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro 
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crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de re-
sultar insuficientes los créditos precedentemente enunciados, los importes corres-
pondientes podrán ser deducidos de la Garantía de Contrato y/o del fondo de reparos, 
en cuyo caso el Contratista deberá reponer el importe que se hubiere deducido dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, 
de resolución del Contrato y la pérdida del saldo de dicho depósito.  

La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la 
resolución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, 
se devolverán los importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo 
de actualización ni generarán intereses.   

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de 
hitos parciales les y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la re-
cepción provisoria, tendrá derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por 
demora que hubiere pagado, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. 
No se procederá así en el caso de mora en el cumplimiento de fechas claves para las 
que se mantendrá la multa aplicada. 
El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista 
de responder por los daños y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento. 

 

16. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

16.1. Modificaciones de Obra 

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, 
variaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del con-
trato en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respecti-
vos. En el caso en el que la variación exceda el veinte por ciento (20%), se deberá re-
querir la conformidad del Contratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y 
precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no generará ningún tipo de res-
ponsabilidad al contratista, ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En 
ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cuarenta (40%) del 
monto total del contrato. 

16.2. Trabajos Adicionales 

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debi-
damente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa 
terminación de la encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, con-
siderándoselos incluidos en los precios de su Oferta.  
Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o 
ampliaciones de lo estipulado en la presente documentación, debidamente autoriza-
dos por escrito por SBASE, y estarán sujetos a todas las condiciones establecidas en 
el Pliego.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicionales, 
con sus respectivos análisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basarán, de 
ser posible, en los precios del contrato. 

16.3. Precios Nuevos 

Los precios de los ítems nuevos que se convengan se establecerán sobre la base 
de los presentados con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeter-
minación definitiva, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones 
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que se practiquen. 
Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se es-
timará mediante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los 
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con 
los gastos generales. 

Se establece que, para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por coste 
y costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del 
cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. 
Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fue-
ran inferiores, en cuyo caso se adoptarán los menores. 

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen 
en algún ítem un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del 
importe del contrato, SBASE o el contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo 
precio unitario de común acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecución de tra-
bajos no previstos en el contrato. 

En el caso de aumentos el nuevo precio sólo será aplicado sobre la cantidad de tra-
bajo que exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para 
ese ítem y en el caso de disminución el precio nuevo se aplicará sobre los trabajos 
pendientes de ejecución.  

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, 
SBASE podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del 
que se ha aumentado, se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un 
tercero, sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista. 
La supresión total de un ítem que supere el veinte por ciento (20%) del monto total 
del contrato sólo dará derecho a la extinción del contrato sin culpa de las partes. 

16.4. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que los tra-
bajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:  

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista;  

2º) efectuarlos por Administración;  

3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista 
proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus dere-
chos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo de-
talle, como la aprobación o reparos de la DO, servirá como elemento ilustrativo para 
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

16.5. Reajuste de Garantía 
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Con-
trato, el Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por ciento 
(10%) de tal aumento. 

 

17.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

17.1. Causa o Culpa del Contratista  

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los ca-
sos previstos en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE 
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SBASE. La resolución será comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista. 
Comprende los casos que se detallan a continuación:  

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa 
del adjudicatario, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, cuando 
éste rechace la orden de compra dentro de los dos (2) días de recibida la notificación 
correspondiente. Vencido dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generará 
además la aplicación de la sanción prevista en el artículo 120, inciso a), del mencio-
nado Reglamento.  
b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en 
su caso de su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servi-
cios de conformidad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión.  

c) Prestaciones de carácter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no 
cabe admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mis-
mas y de las necesidades de SBASE, son sancionados con la rescisión del contrato 
dando lugar, además, a la sanción establecida en el artículo 119, inciso c), del men-
cionado Reglamento.  

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facul-
tad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin 
que a éste le corresponda indemnización alguna en caso de quiebra o concurso pre-
ventivo de la empresa adjudicataria. En este último caso, ello es posible cuando la si-
tuación jurídica de la empresa impida el cumplimiento de las prestaciones.  
e) Fraude o negligencia. Cuando el contratista incurra en negligencia en la ejecución 
del contrato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podrá rescindir 
unilateralmente el contrato, quedando a cargo del contratista la reparación de los da-
ños y perjuicios que hubiera causado con su accionar. 

Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del contratista y con las con-
secuencias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su ofer-
ta inexactitudes o cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que 
haya sido determinante de la adjudicación del oferente en cuestión.  

f) Transferencia o cesión de contrato. Cuando el contratista transfiera o ceda todo o 
parte del contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el 
caso que el cesionario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE 
podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del contratista. 

17.2. Efectos de la rescisión 

En todos los casos la rescisión indicados en el punto anterior traerá aparejada la pér-
dida de la garantía de cumplimiento del contrato sin perjuicio de ser responsable el 
contratista de los daños y perjuicios que sufriere SBASE con motivo de la celebración 
de un nuevo contrato por el mismo objeto.  

Asimismo, la rescisión producirá todos los efectos que estipulen en el presente Pliego 
de Bases y Condiciones. 

17.3. Rescisión total o parcial 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento 
puede ser total o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de 
aquel.  
En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el con-
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tratista debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una 
sanción de suspensión o inhabilitación. La imposición de dicha sanción impide la pre-
sentación del proveedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el 
tiempo de aplicación de la misma. 

17.4. Resarcimiento integral 

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o adjudicatario o contratista incumplidor al 
depósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria 
que indique y dentro del plazo que a tal efecto se le fije.  

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el 
cobro de las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que co-
rrespondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de 
los daños que los incumplimientos de los oferentes o adjudicatarios hubieren ocasio-
nado. 

17.5. Caso fortuito o fuerza mayor 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no serán aplicables 
cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente documentado por el interesado y aceptado por SBASE.  

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los com-
promisos contraídos por el oferente o adjudicatario o contratista debe ser puesta en 
conocimiento de SBASE dentro de los tres (3) días de producida o desde que cesaren 
sus efectos.  

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 

17.6. Revocación o rescisión sin culpa del contratista 

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuan-
do SBASE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al contratista. En 
este caso, el contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que pro-
bare haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna 
por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación. 

17.7. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el diferendo 
se resuelva por la vía pertinente.  

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a 
su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del ava-
lúo que practique el perito nombrado por SBASE. 

17.8. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases 
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e 
indispensables para la obra.  

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Contratista 
a su costa, dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de quince 
(15) días siguientes a la notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimien-
to en el plazo señalado, SBASE podrá disponer el retiro y depósito de los mismos fue-
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ra de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no 
podrá reclamar por el estado o faltantes de dichos elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo 
que señale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a cuenta del 
Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectua-
dos a cuenta.  

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para res-
ponder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la 
resolución del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores des-
embolsos y perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista deberá abo-
nar el saldo que por este concepto resulte. 
En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y 
conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.  

 

18. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS 

18.1. Recepción Provisoria 

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran termi-
nados de acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas 
estipuladas, el Contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la Recepción Proviso-
ria de los Trabajos. 

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aproba-
ción de la DO de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; 
las licencias y garantías de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos 
y memorias conforme a obra; los manuales de operación y mantenimiento; el álbum 
de fotografías y videos; la Medición Final y el Certificado Final de la Obra y los demás 
requisitos exigidos en la documentación del contrato, incluso el soporte magnético de 
la documentación que lo requiera. 

Se indicará en el Acta de Recepción Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se en-
contraban en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de 
garantía y su fecha de vencimiento.  
Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o 
sólo se encontrarán defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se 
procederá a la elaboración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará 
constancia de dichas observaciones y del plazo para enmendarlas.  

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar o 
impedir su uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un número conside-
rable, a juicio exclusivo de SBASE, los trabajos se considerarán como no terminados 
postergándose la Recepción Provisoria hasta que el Contratista efectúe las correccio-
nes y la DO los considere de recibo. 

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podrá hacerlo 
con su propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo 
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de reparos, de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.  
En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a 
las mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procederá a efectuar la recep-
ción dejando constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo 
derecho de apelar por los resultados. 

18.2. Plazo de Garantía 

El plazo de Garantía será de UNO (1) año a partir de la fecha que se establezca en el 
Acta de Recepción Provisoria, conforme lo estipulado en el PET. 

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se pu-
diesen suscitar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se 
trate. En caso de detectarse fallas, se informará al Contratista del problema suscitado, 
debiendo este proceder a subsanarlo a satisfacción de SBASE.  
A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fa-
llado regirá para dicho elemento un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fi-
jado contractualmente.  

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales 
aquellos que afectan a un conjunto, la prórroga de la garantía afectará a dicho conjun-
to. 

SBASE fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen durante 
el periodo de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con dos 
(2) días hábiles de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego, SBASE dispondrá su ejecución por administración en cualquier 
momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al 
Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le co-
rrespondiere, deduciéndolo de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o 
ejecutando las garantías de contrato. 

18.3. Documentación Técnica Conforme a Obra 

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por 
planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estu-
dios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, in-
terferencias con instalaciones existentes, etc.), ensayos, manuales de operación, fun-
cionamiento y mantenimiento de equipos y sistemas, el software que permita la ope-
ración y regulación, fotografías, etc. y toda otra que se especifique en la documenta-
ción del contrato. 

Los planos Conforme a Obra se dibujarán en poliéster transparente de 80 micrones 
como mínimo y sus dimensiones serán normalizadas según normas IRAM. Todas las 
medidas se expresarán en el sistema métrico decimal y los textos se redactarán en 
castellano. 

Además, se deberán proveer los archivos electrónicos de toda esta documentación, 
con soporte en PEN DRIVE que deberán ser inviolables e inmodificables. 

18.4. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no 
esenciales prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o susti-
tuida/s, pudiendo el Comitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el pe-
riodo de garantía. 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES  62 

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la garantía de Contrato, de acuerdo 
con lo establecido en este pliego. 

18.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos 
garantizados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos 
después de tal reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su 
cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos garantizados. 

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participa-
ción del Contratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. 

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por 
incumplimiento de las garantías técnicas. 

 

18.6. Documentación a entregar con la recepción definitiva 

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de 
ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un for-
mulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descrip-
ción de éste y sus probables causas y la solución adoptada, indicando la fecha de 
completamiento de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto. 

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Defini-
tiva, el Contratista entregará a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra 
un Documento de Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los prerrequisitos 
para la Recepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados pre-
sentará una nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando: 
1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra procederá a realizar la verifi-
cación del estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y 
dentro del plazo fijado por el Contrato. 

Si la Dirección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos 
procederá a notificar a través de la Inspección de Obra al Contratista por escrito la lis-
ta de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones 
efectuadas y remitirá una segunda nota a la Dirección de Obra a través de la Inspec-
ción de Obra indicando que los trabajos han concluido. 
La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra verificará que los trabajos se 
encuentran aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten nece-
sarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Li-
quidación Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya co-
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rrespondido efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado, como 
ocupación de la vía pública, servicios de energía, agua, telefonía, gas, etc., para la 
ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y de los pagos hasta la fecha de tra-
mitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que co-
rrespondan, lo cual será condición previa para la devolución de las garantía presenta-
das. 

18.7. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de un año de garantía, se efectuará una inspección para realizar 
la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. 
Si se comprobare el buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su 
recepción definitiva, dejándose constancia de ello en el Acta. La recepción definitiva 
se efectuará para el conjunto de equipos de cada estación y podrá solicitarla el Con-
tratista al término del periodo de garantía del último equipo recibido. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expi-
ración se efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad SBASE resolviera 
aceptar los trabajos, se efectuará la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE 
podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesa-
rios del fondo de reparos y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que 
tuviera a su favor. 
En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que recla-
marse como consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Con-
tratista se encuentra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario debe-
rán consignar los reclamos que mantienen.  

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones eco-
nómicas que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan origi-
narse en vicios ocultos. 
Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformi-
dad toda la documentación que se exige en la documentación del contrato.  

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los artículos 1273, 
1274, 1275, 1276, 1277, 1054 y demás concordantes que determina el Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

18.8. Liquidación Final  

Luego de aprobada la Recepción Definitiva, la contratista deberá presentar la pro-
puesta de liquidación final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de 
que el Comitente la haga de oficio.  

La liquidación final se efectuará sobre el total de la obra ejecutada por la contratista y 
se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho, se 
practicará el balance final o cierre de cuentas, y le serán devueltas al Contratista el 
fondo de reparos constituido, o el saldo del mismo, la Garantía de Contrato, o el saldo 
que hubiera de ésta, una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o 
cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y que surja de la liquidación 
final.  

La liquidación final será aprobada por SBASE. 
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19. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

19.1. Seguros 

1. General  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros necesarios 
para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingen-
cia durante la vigencia del Contrato. La contratista será responsable por los daños y 
perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por 
cualquier reclamo que directa o indirectamente esté relacionado con la ejecución de 
los trabajos, incluyendo las costas causídicas y honorarios profesionales que deba 
afrontar judicial o extrajudicialmente. 

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación 
de la República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fe-
cha de la Oferta.  

El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán 
también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de cobertu-
ras y/o conceptos que eventualmente las pólizas no contemplen o los importes nece-
sarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.  

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las 
pólizas, como así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como “fal-
ta grave” de negligencia a los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades 
establecidas en el presente Pliego. 

Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán 
ser aprobadas por SBASE. El Contratista deberá presentar los informes de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación en los que se indique el estado patrimonial y de 
solvencia de la compañía propuesta, si lo requiriera la DO.  

2. Condiciones de las Pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente aceptadas 
por SBASE y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las 
correspondientes a ART y accidentes personales. 

2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será 
reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, 
comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una 
anticipación mínima de quince días (15), si por omisión de pago o por cualquier otro 
motivo, la póliza pudiese caducar o perder vigencia, total o parcialmente; caso contra-
rio la Aseguradora asumirá las responsabilidades consecuentes. Dichas responsabili-
dades no corresponderán a la Aseguradora, en el caso de pólizas en las que SBASE 
no sea parte del contrato de seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, in-
cluido transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier 
tipo necesarios para su reposición.  

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar 
preaviso a SBASE con quince (15) días de anticipación a la fecha establecida para la 
caducidad de cualquier póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros 
abonando las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cual-
quier pago que deba efectuar a favor del Contratista, incluso ejecutando las garantías 
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constituidas. Toda acción de SBASE a este respecto no reducirá las obligaciones ni la 
responsabilidad del Contratista.  

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y ges-
tiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnización.  

19.2. Seguros a Contratar  

Complementado lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega, a títu-
lo ilustrativo, una enumeración de los seguros que deben contratarse en Argentina, a 
los que se agregarán los que se indiquen en el en el PET: 

• Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enferme-
dades que pudieran sufrir sus dependientes y los dependientes de los subcontratistas 
hasta la Recepción Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar 
una póliza de seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), 
que cubra todas las obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley 
N° 24.557 y 26773 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aqué-
llas que la suplan o complementen en el futuro. Lo expresado será obligatorio para 
sus subcontratistas, debiendo presentar los comprobantes que acrediten la contrata-
ción de este seguro. También deberá dar cumplimiento a la contratación del Seguro 
de Vida Obligatorio (decreto ley 1567/74). 

• Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcontratis-
tas que por la naturaleza de su contratación no se encuentre cubierto por pólizas de 
riesgos del trabajo, deberá estar cubierto, hasta la Recepción Definitiva, por un seguro 
de Accidentes Personales, que incluirá, también, a las personas que SBASE autorice 
a ingresar al lugar de ejecución de los trabajos. El monto asegurado deberá ser, como 
mínimo, de pesos diez millones ($10.000.000) por hecho y por persona. 

• Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: El Contratista deberá contratar 
una póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades, contra toda 
pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningún momento podrá 
ser inferior a su valor de reposición a nuevo, IVA incluido.  

En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier ti-
po y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su 
transformación en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del área de 
la obra; daños a terceros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bie-
nes afectados al servicio, así como los daños derivados de huelga, tumulto popular, 
conmociones civiles y/o daño malicioso.  
El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo de ga-
rantía o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construcción y/o 
por tareas que debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemni-
zación se transferirán a SBASE. La póliza de seguros deberá incluir una cláusula de 
no repetición contra SBASE, sus funcionarios y/o dependientes. 

• Responsabilidad Civil: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Res-
ponsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros 
o a cualquier persona o bienes públicos o privados, a causa de la ejecución del Con-
trato. La suma asegurada no deberá ser inferior a pesos diez millones ($ 10.000.000). 
La póliza de seguros deberá incluir una cláusula de no repetición contra SBASE, sus 
funcionarios y/o dependientes. 

• Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil deberá contener 
una cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada. 

• Responsabilidad Civil de Automotores: según legislación vigente. 
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• Seguro Ambiental 
El contratista deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Ni-
vel de Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) 
a aprobación de SBASE en cumplimiento de la Ley N° 25.675 "Ley General del Am-
biente", la resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table, la Ley N° 123 GCABA, el decreto N° 132-GCABA-2002 y la resolución conjunta 
N° 554/MMAGC/2007 como así también en la resolución N° 2/09 de GCABA siempre 
y cuando se obtenga un NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de aplicación lo soli-
cite expresamente. 

El NCA deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el res-
ponsable de medio ambiente de la obra al inicio de la obra. 

19.3. Redeterminación de Precios  

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en pe-
sos de la República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 
2809 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Resolución Nº 4271/MHGC/08, 
en el Decreto N° 127/GCABA/14 y la Resolución N° 601-MHGC-2014 y/o en las nor-
mas que oportunamente se dicten aplicables a SBASE y en un todo de acuerdo con 
los procedimientos internos que indique la Dirección de Obra. 

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de redetermina-
ción de precios, se utilizará la fórmula de la Tabla del Anexo IX “TABLA DE ES-
TRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES”.  
Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la 
fecha de apertura de las Ofertas.  

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los Oferen-
tes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de 
precios asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de pre-
cios y además el Oferente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índi-
ces para cada insumo y recurso para calcular la redeterminación de los precios. 

19.4. Fotografías 

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual de obra, fotografías 
en formato digital, con copias en papel fotográfico (mínimo 12) de tamaño 8 x 14 cm, 
de las cuales la DO seleccionará dos (2) que el Contratista hará ampliar a 18 x 24 
cm. Los soportes magnéticos deberán ser entregados en CD, en formato compatible 
con sistema operativo Windows, extensiones jpg o tiff, junto con las copias requeri-
das. La calidad de las fotografías no será inferior a 8MP reales como mínimo, y de-
berán ser tomadas con cámara fotográfica digital reflex con definición de 8MP reales 
como mínimo. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante 
el mes y de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución 
de cada frente de trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a 
las tareas del sector.  

Al dorso de cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que represen-
ta y etapa de la obra a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en 
formato digital en el CD compatible con Word con la información de cada una de las 
fotografías en archivo digital.  
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Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no pue-
dan dañarse al extraerlas. 

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra 
se tomarán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con 
la aprobación de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles 
en los planos generales de las copias de los tamaños solicitados.  
Con dichas fotografías y sus archivos digitales en CD, preparará el álbum a presen-
tar para la Recepción Provisoria de los trabajos. 

Además, el Contratista deberá entregar junto con las fotografías una película de vi-
deo en formato digital de buena calidad y definición de las distintas partes de las 
obras donde se aprecien los detalles de las mismas. Será entregado en soporte 
magnético CD o DVD y se entregará junto con cada certificado mensual de obra. Los 
videos, formatos y la calidad de los mismos deberán ser aprobados por la DO.  

Al final de la Obra se deberá presentar un DVD con documentación de la evolución 
de todo el Contrato. 

19.5. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando SBASE obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran 
sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido del 
primer certificado por pagar. 

19.6. Libros de Contabilidad 

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por SBASE, el ac-
ceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesa-
rio. 

19.7. Daños y perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables. 

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista 
no tendrá derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos. 

 

20. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  

En materia de Medio ambiente, Seguridad e Higiene, el contratista deberá estarse a lo 
establecido en los documentos incluidos en el Anexo XII del presente pliego (IF-2023-
22427985-GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) 

21. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contrata-
ción, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u 
ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 
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a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del 
contratista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento 
de sus funciones. 

b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del 
contratista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcio-
nario o empleado con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de 
hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones. 

c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer 
algo relativo al cumplimiento de sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, 
administradores, socios, miembros del órgano de administración, mandatarios, geren-
tes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona 
humana o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, 
y producirá la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una 
investigación en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la 
misma se dicte requerimiento de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesa-
miento o equiparable confirmado por una segunda instancia, el organismo contratante 
podrá rescindir de pleno derecho el contrato con culpa del proveedor. 

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir conti-
nuar con el contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del 
contrato a los efectos de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al contratis-
ta un Programa de Integridad con la desvinculación de la persona física que hubiera 
cometidos los hechos. Además de ello, SBASE deberá aportar la información al juez 
competente. 

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho 
cometido en el marco de una contratación en el ámbito de la presente ley, el mismo 
deberá ser rescindido con culpa del contratista, sin posibilidad de saneamiento. 

 

22. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS 

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contrata-
ción, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera 
sobre el contratista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su so-
ciedad controlante, procesamiento o resolución equiparable la cual fuera confirmada 
por la segunda instancia, o se formulara requerimiento de elevación a juicio o equipa-
rable, por delitos asociados al financiamiento de la trata de personas, terrorismo o trá-
fico de drogas, personas o armas, o lavado de dinero cuyo delito precedente fuera al-
guna modalidad de crimen organizado. 

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento 
del contrato, el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier instan-
cia. 
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ANEXO  I  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20…. 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

(El Oferente). _________________________________ en adelante el Oferente, represen-
tada legalmente por el/la Señor (a) _________________________________, con domicilio 
constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle _______________________________, 
y domicilio electrónico _______________________________ presenta su Oferta de confor-
midad con lo establecido en LA DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada 
“Puesta en Valor de Estaciones: Estación Pasteur-AMIA, Línea B de la Red de Subterráneos 
de Buenos Aires”, y que es objeto de la Licitación Pública Nacional N° 235/23. 

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
más elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los 
precios cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones es-
tablecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Circulares emitidas. 

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios 
y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades mos-
tradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de 
cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos. 

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cual-
quier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación aplicable de la 
República Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Ha recogido la información necesaria para la elaboración del proyecto, la metodología de 
trabajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y ma-
quinarias que es necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como cualquier 
otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecución de los 
trabajos. 
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Conoce toda la legislación aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional 
como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante 
la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a sus represen-
tantes autorizados toda la información que esa Sociedad considere necesaria para verificar 
la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la 
misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participación. 
Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, en-
tendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha in-
formación adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que hu-
biere sido omitida en la Oferta original. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimien-
to a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier recla-
mo o indemnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminación de su partici-
pación a su exclusivo juicio. 

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato. 

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con SBA-
SE ni con sus directivos o funcionarios. 

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, así 
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE. 
En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantía 
de Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado 
por SBASE, perderá la Garantía de Oferta. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal   Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa o UT    Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio     Sello Aclaratorio 
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Anexo  II DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Tipo de declarante: Persona humana 
 
Nombre Completo  
Apellido Completo  
CUIT  
 
Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios 
enunciados a continuación?  
 

• Jefe de Gobierno 
• Vicejefe de Gobierno 
• Jefe de Gabinete de Ministros 
• Ministros 
• Secretarios 
• Subsecretarios 
• Directores Generales o equivalentes 
• Autoridades del poder Legislativo 
• Autoridades del poder Judicial 
• Entes autárquicos 
• Auditoría General 
• Sindicatura General 
• Procuración General 
• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

 
(Marque con una X donde corresponda) 
 
SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declara-
ción de vinculaciones implica la declaración 
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses. 

 
 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 
 
Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes 
campos) 
 
Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  
 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional re-
querida para el tipo de vínculo elegido) 
 
Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concre-
tamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 
Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 

fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y juris-
dicción 

 
 
 
Información adicional  
 
 
 
 
 

Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses. 
__________________   ___________________   
__________________ 
Firma      Aclaración     Fecha y lugar 
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Tipo de declarante: Persona Jurídica 
 
Razón Social  
CUIT  
 
Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o en el 
órgano de administración por parte de alguno de los siguientes funcionarios:  
 

• Jefe de Gobierno 
• Vicejefe de Gobierno 
• Jefe de Gabinete de Ministros 
• Ministros 
• Secretarios 
• Subsecretarios 
• Directores Generales o equivalentes 
• Autoridades del poder Legislativo 
• Autoridades del poder Judicial 
• Entes autárquicos 
• Auditoría General 
• Sindicatura General 
• Procuración General 
• Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
• Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
• Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
• Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
• Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

 
(Marque con una X donde corresponda) 
 
SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante los 
últimos tres (3) años, con más de un funcio-
nario se deberá repetir la información que a 
continuación se solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declara-
ción de vinculaciones implica la declaración 
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses. 

 
 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 
Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes 
campos) 
 
Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  
 
Vinculo 
Persona con el vinculo 
 
Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional re-
querida para el tipo de vínculo elegido) 
 
Parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y del segundo en afinidad, o 
ser cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe concre-
tamente 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 
Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 

fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado. 

Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en 
otras jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, repartición y juris-
dicción 

Integrantes del directorio, u órgano similar, 
de la sociedad 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Accionista/s o titular/es de cuota parte que 
represente/n más del cinco por ciento (5%) 
del capital social 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 
 
Información adicional  
 
 
 
 
 

Procuración General  
Presidente de SBASE  
Vicepresidentes de SBASE  
Miembros del Directorio de SBASE  
Directores Operativos de SBASE  
Gerentes de SBASE  
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses. 
__________________   ___________________  __________________ 
Firma       Aclaración    Fecha y lugar 
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Anexo  III DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente para 
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón So-
cial)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-
………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con Subterráneos de Bue-
nos Aires S.E, en razón de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y 
que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuación, 
ni comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el 
Régimen de Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del Esta-
do de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de ejercerla, 
no proveer, por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se 
ejercen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, entendiendo por 
provisión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, 
posea participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para contro-
larla por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias 
o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la actuación social. 
 
Personas habilitadas: Podrán presentarse como oferentes todas las personas humanas o 
jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar 
con la Subterráneos de Buenos Aires S.E, y que cumplimenten lo establecido en el capítulo 
4 del Presente pliego de Bases y Condiciones. 
 
Personas no habilitadas: No podrán contratar con Subterráneos de Buenos Aires S.E., las 
personas humanas o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes su-
puestos: 

a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 

b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de 
administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas 
jurídicas en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan 
vigentes; 

c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido exclui-
das de la administración de sus bienes por decisión judicial; 

e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equipara-

ble, siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las 
cuales se hubiere formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por deli-
tos contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en 
la Convención Interamericana contra la Corrupción, y que no cuenten con un Programa 
de Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitación operará si el resolutorio en sede 
penal recayera sobre la persona jurídica, o sobre uno de sus representantes, socios, 
miembros del directorio, gerentes o mandatarios cuando hayan obrado en nombre, inte-
rés o beneficio de la persona jurídica. 
 
 

................................................ …………………………………    …………………………. 
Firma      Aclaración    Carácter del firmante 
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Anexo  IV DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 
 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, representada 
legalmente por el/la Señor(a) ................................................... declara en calidad de declara-
ción jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar 
descritos a continuación: 
 
a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la san-

ción o le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos 
celebrados con SBASE u otros entes públicos.  

b. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 

c. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la adminis-
tración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado 
de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

d. Los inhibidos. 
e. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 

la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Con-
vención Interamericana contra la Corrupción. 

f. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupción o 
prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen. 

g. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsiona-
les, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

h. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del di-
rectorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los ar-
tículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular “, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley Nº 451 # Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley Nº 4.486). 

i. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de 
una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asocia-
ción o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

j. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, agen-
tes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

k. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan 
su rehabilitación y las que tuvieren concurso pendiente. 

l. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública o de cualquier Municipalidad del País y/o en los Regis-
tros Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los países de 
origen o de actuación, en caso de los integrantes extranjeros de los Oferentes. 
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m. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se en-
cuentren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso 
de presentar Ofertas serán desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar. 

 

 
Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos esta-
blecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta. 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal  
        
       Nombre del Oferente 
 
       Sello Aclaratorio 
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Anexo  V DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LUGAR Y CONDI-
CIONES DE LA OBRA 

 
Yo ……………………………., con documento ….……………………(Nombre del declarante) 
(Tipo y Nº) en carácter de ……………………………………………………….…. de la (Función 
en la empresa) empresa……………………………………………………….., declaro bajo 
(Nombre de la empresa) juramento que: conozco el lugar donde se ejecutarán las Obras, los 
edificios existentes, sus acceso, el régimen pluviométrico de la zona; que he recogido en el 
sitio las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecu-
ción de los trabajos, comprometiéndome al estricto cumplimiento de las obligaciones emer-
gentes a esta Licitación y que me abstendré de presentar cualquier tipo de reclamo o adicio-
nal de obras alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones. 
 
 
 
 
…………………………………………… 
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ANEXO  VI MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA  

 
 
 

Buenos Aires, ...................... de 20… 
 

 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
(El Oferente) ........................................................... en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el Señor ................................................... presenta su oferta básica del proyec-
to oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la 
obra denominada “Puesta en Valor de Estaciones: Estación Pasteur-AMIA, Línea B” de 
Subterráneos de Buenos Aires S.E., y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIO-
NAL N° 235/23  
 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
más elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su man-
tenimiento en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva. 
 
El monto total cotizado es de pesos (letras) ........................................................................ 
($......números.............), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, 
tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es 
de pesos (letras) ........................................................................ ($......números.............). 
 
PÁRRAFO ADICIONAL A INCLUIR EN EL CASO DE OFRECER DESCUENTOS: 
 
Asimismo, ofrecemos un descuento de …………. ………………………………………………; 
resultando de su aplicación un monto final de pesos (letras) 
........................................................................ ($......números.............), incluyendo dentro de 
dichos montos el IVA. y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El 
monto del IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (letras) 
........................................................................ ($......números.............). 
 
El descuento se aplica del siguiente modo: (describir). 
 
 
Atentamente, 
                                          
 
 
Firma del Representante Legal   Firma del Representante Técnico  
Nombre de la Empresa o UT    Nombre de la Empresa o UT 
Sello Aclaratorio     Sello Aclaratorio 
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Anexo  VII PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE 

EMPRESA: ________________________________

PLANILLAS DE COTIZACIÓN

-

CAPITULO Descripción Precio Total $

PEV2-GE.01 GENERALES DE PROYECTO $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01 LÍNEA B - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA $ 0,00

TOTAL  - OBRA CIVIL POR AJUSTE ALZADO $ 0,00

PLANILLA RESUMEN

OBRA: PUESTA EN VALOR DE ESTACIONES
LÍNEA B - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA

-- ESPECIALIDAD A+B  OBRA CIVIL  - AJUSTE ALZADO  --

 
Rubro Descripción U Cantidad Subtotal $

PEV2-GE.01 GENERALES DE PROYECTO

PEV2-GE.01.1 Obrador -  Instalacion y Retiro - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-GE.01.2 Vigilancia - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-GE.01.3 Replanteo y nivelación - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-GE.01.4 Ingeniería Ejecutiva  - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-GE.01.5 Limpieza de obra - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA Gl 1,00 $ 0,00

PEV2-GE.01.6
Instalación, mantenimiento y retiro de Protección física con fenólicos de pisos, 
revestimientos, techos, instalaciones, que aseguren su protección y la libertad de 
polvo.  - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA 

Gl 1,00 $ 0,00

PEV2-GE.01.7 Equipamiento y comodidades para la dirección de obra - ESTACIÓN PASTEUR Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-GE.01.8 Gestión de impacto ambiental - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA Gl 1,00 $ 0,00

TOTAL GENERALES DE PROYECTO = $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01 LÍNEA B - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA

PEV2-SB-EPT-01.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.2 Impermeabilizaciones Gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3 Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra 
existente)

Gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.4 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.5 Solados Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.6 Zócalos Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.7 Carpintería Metálica (incluido pintura) Gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.8 Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente 
s/corresponda)

Gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.9 Pintura Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.10 Sistema de Señalización Especial Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11 Señalética Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.12 Varios Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.13 Equipamiento Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.14 Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.15 Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones Gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.16 Trabajos de adecuaciones en vestíbulo de locales comerciales y otros - Según Anexo 
IV

Gl 1,00 $ 0,00

TOTAL LÍNEA B - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA = $ 0,00
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PEV2-SB-EPT-01

PEV2-SB-EPT-01.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.1.1 Limpieza, Desmontajes, Retiro señalética, retiro de racks, etc. gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.1.2 Retiro y acarreo de carteles sextuples de publicidad, lugar a definir por DO u 8,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.1.3 Demolición de Revoques y revestimientos en galerías-Zona con revestimiento 
(SG2a) Para impermebilización

m2 100,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.1.4 Demolición de Revoques en galerías - zona sin revestimiento (SG2b) Para 
impermebilización

m2 204,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.1.5 Demolición de Revoques sobre andenes - zona con revestimiento (SA2) Para 
impermebilización

m2 100,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.1.6 Retiro de revestimientos cerámicos sobre hastiales. Incluye cerámicos, placa 
soporte y estructura metálica horizontal (SA2)

m2 210,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.1.7 Retiro de gráfica, limpieza y reacondicionamiento de alzadas de escaleras m2 21,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.1.8 Retiro de gráfica, en galerías de escaleras m2 110,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.1.9 Demolición de piso y contrapiso para reposición de tapas de inspección de 
andenes

m2 4,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.1.10 Retiro de canaletas de chapa longitudinales de escurrimiento interno para su 
reemplazo

ml 520,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.1.11 Limpieza de revestimiento en vestíbulo (SV1) gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.1.12 Limpieza de revestimiento en galerías de escaleras (SG2A).  Esc. Mec. y Ped. gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2 Impermeabilizaciones $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.2.1 "L" - Fisuras lineales en Bóveda o Techo de Estación - Inyección - (SA4) incluye 

chapa -canaleta
ml 476,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.2 "L" - Fisuras lineales en Bóveda o Techo de Estación - Inyección - (SA2) ml 524,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.2.3 "L" - Fisuras lineales Galerias - Inyección ml 60,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.4 "S" - Superficies de Hormigón galerías - Impermeabilización y desagues-zona con 
revestimiento (SG2a)

m2 60,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.5 "S"-Superficies de Hormigón galerías - Impermeabilización y desagues - zona sin 
revestimiento (SG2b)

m2 204,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.6
"S" -Superficies de Hormigón sobre andenes- Impermeabilización y desagues - 
zona con revestimiento (SA2) m2 100,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.7 "P" - Puntuales - reacondicionamiento de desagues (130m c/u) (incl. 
impermeabilizaciones, sellado entre canaleta y hormigón, etc) 

u 4,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.8 "P"- Columna centrales - Observación, confirmación de la necesidad y posible 
reparación e impermeabilización, conducción de agua al balasto.  

u 9,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.9
 “Pintura Superficial de impermeabilización”  sobre superficies de Hormigón sobre 
andenes- Limpieza y  Aplicación superficial de impermeabilización de la masa de 
hormigón con pintura impermeabilizante por cristalización (SA4)

m2 1.277,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.10
 “Pintura Superficial de impermeabilización”  sobre superficies de Hormigón sobre 
vías - Limpieza y  Aplicación superficial de impermeabilización de la masa de 
hormigón con pintura impermeabilizante por cristalización (SA5)

m2 1.277,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.2.11 "LC" - Cobertura en chapa metálica sobre fisuras lineales en Bóveda o Techo de 
Estación sobre vías - (SA5)

ml 700,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3 Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con 
la obra existente)

$ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3.1 Grueso b/fino, enlucido a la cal, puente de adherencia en galerias y escaleras 
(SG2b) 

m2 304,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3.2 Revestimiento pétreo natural granítico con ligante acrílico – Color a definir - (sector 
SA2)

m2 200,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3.3 Revestimiento cerámico blanco, de 33,5cm x 33,5cm (sin intervención) - Provisión 
y colocación (SA2)

m2 155,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3.4

Intervención temática AMIA 1 -  (según artículo 1.- ANEXO "C" AMIA -  MTP)
Revestimiento Cerámicas blancas de 33,5cm x 33,5cm, impresas con sistema 
cama plana - provisión, impresión y colocación (SA2) - (imágenes provistas por 
SBASE) (aprox. 141m2)

u 1.254,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3.5
Intervención temática AMIA 2  - (según artículo 2.- ANEXO "C" AMIA -  MTP)
Ploteos Centro de Interpretación Pasteur-AMIA - provisión y colocación, incluye 
tareas preliminares (SV1) - (imágenes provistas por SBASE)

m2 35,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3.6
Intervención temática AMIA 3  - (según artículo 3.- ANEXO "C" AMIA -  MTP)
Ploteos en escaleras - Pasteur-AMIA - provisión y colocación, incluye tareas 
preliminares (SG2) - (imágenes provistas por SBASE)

m2 110,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.3.7 Reacondicionamiento de nichos de canillas de servicio (20x20) u 12,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.4 Contrapisos y Carpetas $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.4.1 Carpeta de nivelación bajo solados (1:1/4:2,5) e=2cm m2 4,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.4.2 Banquina de H°  c/alisado de cemento para cobertores de racks - h=10 cm m2 10,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.5 Solados $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.5.1 Piso Mosaico granítico 40x40 (Tipo A) (recambio - Sector SA 1) m2 4,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.5.2 Solado de prevención de hormigón premoldeado (Tipo E) m2 3,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.5.3 Sellado y tratamiento de juntas (en solados existentes que no se recambien) ml 62,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.6 Zócalos $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.6.1 Zócalos graníticos h=10 cm en andenes para banquinas de racks ml 20,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.6.2 Canaletas laterales de escaleras de acceso - incluye impermeabilización c/alisado 
de cemento hidrófugo (CRCI)

ml 52,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.6.3 Canaletas laterales en andenes - incluye impermeabilización c/alisado de cemento 
hidrófugo (CRCI). H.: 10cm sobre hastial

ml 250,00 $ 0,00

Precio         
Subtotal TOTAL

Planilla de Desglose

LÍNEA B - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA

Item Descripción U Cantidad Precio    
Unitario
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PEV2-SB-EPT-01.7 Carpintería Metálica (incluido pintura) $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.7.1 Reparaciones de rejas y herrerías gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.7.2 Cobertores para Racks, según pliego m2 52,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.7.3 Cobertores para equipos suspendidos, según pliego m2 4,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.7.4 Puerta - Marco y hoja de chapa (idem existentes) u 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.8 Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y 
Galvanizados en caliente s/corresponda)

$ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.8.1 B1 - Pasamanos adosados a muro en escaleras ml 190,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.8.2 BC1- Baranda de contención para rampas de accesos u 8,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.8.3
PA-C-5 - Pasamanos complementario de acero inoxidable tipo PA-C-5 adosados a 
portones de acceso en escaleras de aproximadamente 1m de longitud cada uno u 8,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.8.4 Reparaciones de barandas existentes rotas o deterioradas gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.8.5 Tapas de inspección HR8 en vestibulos y galerias 60x60 u 4,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.8.6 Rejillas y marco de A°I°   20x20 u 28,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.8.7 Tapas de acero inoxidable para nichos de canillas de servicio, 20X20 u 12,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.9 Pintura $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.9.1 Látex acrilico para muros y hormigones m2 105,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.9.2 Látex acrilico para cielorrasos y laterales en vestíbulo m2 870,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.9.3 Látex acrilico en cavernas - Sector SA4 (Tipo LA) sobre andenes m2 1.050,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.9.4 Látex acrilico en cavernas - Sector SA5 (Tipo LA) sobre vías m2 1.150,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.9.5 Látex acrilico en galerías de escaleras -Sector SG2b m2 304,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.9.6 Esmalte sintético convertidor anticorrosión para herrería y carpinterias gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.9.7 Pintura para troneras de accesos gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.9.8
Esmalte sintético para conductos de ventilacion - Incluye, limpieza exterior de los 

conductos y rejillas, y preparación de las superficies ,  (en andenes). Color a definir
ml 240,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.9.9 Látex acrilico en cavernas - Sector SA7 (Tipo LA) sobre vías m2 450,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.9.10
Esmalte sintético para conductos de ventilacion - Incluye, limpieza exterior de los 
conductos y rejillas, y preparación de las superficies ,  (en vestíbulo). Color a 
definir

ml 90,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.10 Sistema de Señalización Especial $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.10.1 Señalización lectura Braille en pasamanos, (Tipo MC) u 12,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.10.2 Señalización lectura Braille en Pórtico, (Tipo MA) u 4,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.11 Señalética $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.1 Cenefa tipo (1-a) u 2,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.2 Cenefa tipo (1-b) u 16,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.3 Cenefa tipo (1-c) u 86,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.4 Cenefa tipo (1-m) u 2,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.5 Suspendia (3-b) u 4,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.6 Nomenclador bajo (6-b) u 8,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.7 Nomenclador 160 (8-f) u 8,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.8 Nomenclador Acceso (12) u 4,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.11.9 Limpieza de pastillas y anillos de accesos gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.12 Varios $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.12.1

Intervención temática AMIA 4  - (según artículo 4.- ANEXO "C" AMIA -  MTP)
Reparación Totems andenes - Pasteur-AMIA - provisión, servicio técnico e 
instalaión, incluye tareas preliminares y de repraciones (SA2) - (imágenes 
provistas por SBASE)

u 2,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.12.2

Intervención temática AMIA 4  - (según artículo 4.- ANEXO "C" AMIA -  MTP)
Reparación Totem y Centro de Interpretación en vestíbulo - Pasteur-AMIA - 
provisión, servicio técnico e instalaión, incluye tareas preliminares y de repraciones 
(SV1) - (imágenes provistas por SBASE)

u 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.13 Equipamiento $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.13.1 Apoyos Isquiáticos tipo IS u 7,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.13.2 Papeleros tipo C2 u 7,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.13.3 Bancos con apoyabrazos tipo BS u 6,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.13.4 Reubicación equipamiento existente gl 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.13.5 Reacondicionamiento de bancos existentes, incorporación de apoyabrazos gl 1,00 $ 0,00
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PEV2-SB-EPT-01.14 Instalación Eléctrica $ 0,00
Acondicionamiento de instalaciones

PEV2-SB-EPT-01.14.1
Desmontaje de artefactos de iluminacion existentes y accesorios de sujeción.
El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP) u 200,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.2
Reordenamiento de cableado en las bandejas existentes de los andenes, los 
pasillos de ascensores, los pasillos de escaleras mécanicas y pedestres. El 
contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 1.000,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.3 Desmontaje de canalizacion deteriorada existente y accesorios de sujeción en 
accesos a anden. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 1.000,00 $ 0,00

 TABLEROS SECCIONALES

PEV2-SB-EPT-01.14.4
Desmontaje de tableros seccionales existentes (Tablero Seccional andén a Alem, 
Tablero Seccional andén a Rosas y Tablero seccional de vestíbulo).
El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 3,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.5
Provisión y montaje de tableros seccionales nuevos (Tablero Seccional andén a 
Alem, Tablero Seccional andén a Rosas y Tablero secccional de vestíbulo).
El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 3,00 $ 0,00

Canalizaciones

PEV2-SB-EPT-01.14.6
Bandeja tipo fondo perforado de acero galvanizado de 450mm, ala 50mm espesor 
1,6mm pesada. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. 
El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 700,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.7
Caño de acero galvanizado diámetro nominal 1" mas accesorios (conectores, 
uniones, cuplas, varilla roscada, grampas, riel olmar). Primera Marca. El 
contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 400,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.8
Caja multiple para bastidor de fundición 100x100x50mm de aluminio (incluye 
accesorios) Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER 
MTP)

u 50,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.9
Caja de paso de fundición de aluminio 200x200x115mm y accesorios, Primera 
Marca, con borneras componibles, riel y demas accesorios, Primera Marca.  El 
contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 30,00 $ 0,00

Cables

PEV2-SB-EPT-01.14.10 Cable Cu 1x4x16mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V, Primera Marca. El contratista 
deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 300,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.11 Cable Cu 1x4x10mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V, Primera Marca. El contratista 
deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 300,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.12 Cable Cu 1x3x2,5mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V, Primera Marca. El contratista 
deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 1.000,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.13 Cable Cu 1x2,5mm2, colores: Ma.-Ro.-Ne.-Ce., IRAM 62267 LS0H 750V, Primera 
Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 400,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.13 Cable Cu 1x16mm2, V/A IRAM 62267 LS0H 750V, Primera Marca. El contratista 
deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 300,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.14 Cable Cu 1x4 mm2, V/A IRAM 62267 LS0H 750V, Primera Marca. El contratista 
deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

m 700,00 $ 0,00

Artefactos en andenes

PEV2-SB-EPT-01.14.15 Artefacto tipo 1PL (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios 
para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 80,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.16 Artefacto tipo 1PLE (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios 
para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 40,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.17 Artefacto tipo 3PL. Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su 
instalación.El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 2,00 $ 0,00

Artefactos en escaleras y pasillos de circulación

PEV2-SB-EPT-01.14.18 Artefacto tipo 4PL (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios 
para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 50,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.19 Artefacto tipo 4PLE (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios 
para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 40,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.20 Artefacto tipo 3PL. Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su 
instalación.El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 1,00 $ 0,00

Artefactos en vestíbulo

PEV2-SB-EPT-01.14.21 Artefacto tipo 4PL (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios 
para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 50,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.22 Artefacto tipo 4PLE (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios 
para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 24,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.23 Artefacto tipo 3PL. Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su 
instalación.El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)

u 1,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.14.24 Iluminación del Sector del Centro de Interpretación de Vestíbulo (SV1) gl 1,00 $ 0,00
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PEV2-SB-EPT-01.15 Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.15.1

Instalación Sanitaria - conjunto para desagües de canaleta corrida longitudinal de 
andenes cada 6m y su canalización a la red interna - Incluye todos los materiales 
y mano de obra (caños de PP, rejillas, embudos, accesorios, piezas especiales, 
etc.)

u 42,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.15.2
Canaleta longitudinal de acero inoxidable sobre cenefa de señalética, incluye 
caños de bajadas c/12 m de PP mínimo Ø 63mm a rebaje de escurrimiento 
superficial en andén. (SA2)

ml 260,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.15.3 Recambio de canillas y desagües en nichos de servicio u 12,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.15.4 Canaleta longitudinal sobre columnas centrales, incluye caños de bajadas c/9 m 
de A°I°, de sección rectangular, a nivel balasto. (SA3b)

ml 260,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.16 Trabajos de adecuaciones en vestíbulo de locales comerciales y 
otros - Según Anexo IV

$ 0,00

Trabajos Preliminares
PEV2-SB-EPT-01.16.1 Desmontaje y retiro de estructura metálica gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.16.2 Preparación de superficies metálicas para recibir revestimiento m2 54,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.16.3 Limpieza de solados gl 1,00 $ 0,00

Pintura (provisión y colocación)
PEV2-SB-EPT-01.16.4 Fondo Epoxi especial + 2 manos de Pintura Epoxi m2 54,00 $ 0,00

Varios (incluye provisión y colocación)
PEV2-SB-EPT-01.16.5 Completamiento de barra exterior en local 2-3 gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.16.6 Reparación y completamiento de cenefa ml 35,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.16.7 Retiro de ploteo existente + nuevo ploteo vinílico calandrado laminado terminación 
brillante en cenefa perimetral

ml 80,00 $ 0,00

PEV2-SB-EPT-01.16.8 Plegados de aluminio anodizado natural gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.16.9 Sellado perimetral gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.16.10 Burlete de goma gl 1,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.16.11 Cielorraso desmoentable m2 2,00 $ 0,00
PEV2-SB-EPT-01.16.12 Cierre superior con malla perforada + terminación pintura epoxi m2 79,00 $ 0,00

TOTAL LÍNEA B - ESTACIÓN PASTEUR - AMIA= $ 0,00  
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ANEXO  VIII  MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS  

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 235/23

DENOMINACION : UNIDAD
(gl,m2,m3,u,etc.)

ITEM: N°
A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL
OFERTA

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A ) -$                 
2 CARGAS SOCIALES                                      V % x ( 1 ) = -$                 

3 TOTAL MANO DE OBRA -$                 

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B ) -$                 
5 EQUIPOS TOTAL ( C ) -$                 

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 ) -$                 

7 GASTOS GENERALES DE EMPRESA 
E IND. DE OBRA                                                             

W % x ( 6 ) = -$                 

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 ) -$                 

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) = -$                 
10 SUBTOTAL ( 8 + 9 ) -$                 

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) = -$                 

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) -$                 

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) = -$                 

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 ) -$                 
(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE  
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Anexo  IX TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 
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ANEXO  X PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO DEL PERSO-
NAL 
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ANEXO  XI  NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA CON-
TRATISTAS (EMOVA) 

Documento encontrado como ANEXO XI IF-2023-22427678-GCABA-SBASE 
 

Anexo  XII MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE (SBASE) 

Documentos encontrados como Anexo XII a. IF-2023-22427985-GCABA-SBASE y 
Anexo XII b: IF-2020-10265715-GCABA-SBASE 
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ANEXO  XIII MODELO DE CONTRATA 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en 
Agüero 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente” 
o “SBASE”, representada en este acto por …………………………………; y por la otra, 
………………………………., con domicilio en …………………….de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada en este acto por ……………………………………, en carácter de 
apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denomi-
nada el "Contratista”, convienen en celebrar la presente Contrata. 
En vista que EL COMITENTE adjudicó AL CONTRATISTA la Licitación Pública llamada para 
la conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y pre-
cios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como así también con el procedimiento de 
selección utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado cele-
brado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de 
Condiciones del llamado, y siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de 
los trabajos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 235/23 “Puesta en Valor de Es-
taciones: Estación Pasteur-Amia, Línea B” de Subterráneos de Buenos Aires S.E., en un 
todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentación Contractual y 
atento a las reglas del arte. 

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el Plie-
go de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". 
El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, ense-
res, equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecu-
ción de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en la 
cláusula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme 
a su fin.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contractual, 
en adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las partes inte-
gra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en 
su totalidad:  

a. La Ley de Obra Pública vigente 

b. El Pliego de Bases y Condiciones y circulares emitidas.; 

c. El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias; 

d. Planos Generales y planillas; 

e. Planos de detalle; 

f. La oferta; 
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g. Los análisis de precios; 

h. El Plan de trabajos y la curva de inversiones: 

i. La contrata.  

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre algunas 
de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicará la norma y docu-
mento en función del orden de prelación establecido precedentemente en orden descenden-
te.  
Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En 
caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como 
orden de prelación el establecido precedentemente. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 

Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como precio 
total del Contrato la suma de PESOS…………. ($… ……………...), que incluye el IVA y la 
totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc., vigentes a la fecha de la Oferta. El 
IVA incluido asciende a PESOS …………..($.................). 

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de SBA-
SE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en 
la documentación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y 
de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el artículo 14 del Pliego 
de Bases y Condiciones. 

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá presentar 
la documentación establecida en los Pliegos de la Licitación, hasta tanto ello no ocurra, no 
se considerarán vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de CUATRO MESES 
Y MEDIO desde el Acta de Inicio. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual … 
(la que se indique en el PUBC).  

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito otor-
gada por SBASE. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podrá aplicar al Con-
tratista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el Pliego.  

SBASE podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fi-
jadas en el Pliego de Condiciones Generales que integra la documentación contractual. 
Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cance-
lar sin explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o suspensión 
no generará derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la li-
quidación de los trabajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la presente Contrata, 
renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparación de eventuales 
perjuicios. En ningún caso SBASE pagará lucro cesante. 
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CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito 
de SBASE. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fue-
re expresamente autorizado por SBASE. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 

Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente 
Contrato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los 
trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego de 
Condiciones Generales. 

CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN 

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejercer 
el derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede se-
rá exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contrato, SBA-
SE tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre. 

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios espe-
ciales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificacio-
nes judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tri-
butario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en el art. 69 de la Ley 
Nº 4472 de la C.A.B.A, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera co-
rresponder. 
 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ de 20…. 

 
 
 

 ____________________                ______________________  
   Firma por SBASE               Firma por el Contratista 
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