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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Llamado a Licitacion

El procedimiento de seleccion utilizado para la contratacion de la Adquisicion y Obras necesa-
rias para la provision e instalacion de ascensores para las estaciones Federico Lacroze de la
Linea B y Plaza de los Virreyes de la Linea E de la Red de Subterrdneos de Buenos Aires, se-
ra el de Licitacion Publica Nacional.

1.2. Objeto del Pliego

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos
que adquieren Subterrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado S.E. (SBASE), los Oferen-
tes y quien resulte Adjudicatario de la Licitaciéon Publica N° 248/2025 por la contratacion y eje-
cucion de la provision e instalacion de ascensores para las estaciones Federico Lacroze de la
Linea B y Plaza de los Virreyes de la Linea E de la Red de Subterraneos de Buenos Aires ;
este pliego es modificado y/o complementado por los Pliegos de Especificaciones Técnicas y
por las circulares aclaratorias o modificatorias que, de oficio o como respuesta a consultas,
durante el proceso licitatorio sean emitidas.

1.3. Descripcidon de los trabajos a ejecutar

Se ha previsto la provision y adquisicion de DOS (2) ascensores para la Red de Subterraneos
de Buenos Aires, a saber: Estacion Federico Lacroze (Linea B) y Estacion Plaza de los Virre-
yes (Linea E). Cuyos detalles, y caracteristicas se encuentran en los Pliegos de Especifica-
ciones Técnicas (PET), Memoria Técnica Particular (MTP) y en los planos que componen la
documentacion del llamado.

1.4. Terminologia

A los efectos del presente Pliego y de la documentaciéon de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la licitacion hasta la
firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicaciéon en contrario, significa y por cuenta y car-
go del Contratista.

Afio: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacion presentada por los Ofe-
rentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o0 mas sociedades que convienen actuar
irrevocablemente unidas bajo una Unica direccion y reglas comunes a los efectos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacion de SBASE a la presentacion de un posible oferente,
emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo pa-
ra la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus efec-
tos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

PLIEG-2025-44025033-GCABA-SBASE

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 248/25 PROVISION E INSTALACION RASiPANG@itE S ESTACIONES FEDERICO LA- 9
CROZE (B) Y PLAZA DE LOS VIRREYES (E)



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados de
SBASE vy del Adjudicatario, encabeza toda la documentacion del Contrato y en donde se esti-
pulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las re-
laciones entre SBASE vy el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y en
todos los documentos técnicos y legales que la integran.

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos.
Dias: salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dias habiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El modo
de contar los plazos es el definido en el articulo 6° del Codigo Civil y Comercial. Cuando la
expiracion de un plazo coincidiese con un dia no habil, se entendera que el mismo queda ex-
tendido al primer dia hébil subsiguiente.

Dias laborables: todos los dias excepto: los sdbados después de las 13 horas, los domingos
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

Documentacion del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato.

Documentacion de la Licitacion o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por
SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.

Direccion de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar en
su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y
dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como asi también proponer su pago y recep-
cion.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los articu-
los 118 a 123 de la Ley 19.550.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autorizada a
operar de conformidad con las Leyes argentinas, que tenga su domicilio legal en la Republica
Argentina y que no sea definida como extranjera.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion / Inspeccién de Obra / |O: es el servicio técnico y administrativo encargado del
control y vigilancia de los trabajos, en representacion de SBASE y bajo la supervision directa
de la DO.

ftem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacion de una obra o parte de obra o
componente de construccién, provision de equipamiento o productos, a efectos de su medi-
cién y pago.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econdmica presentada por el Oferente para la entrega de los
trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus derivados se
emplean como sinénimos.

Licitante: toda persona juridica que ha obtenido el Pliego de la Licitaciéon o que se encuentre
habilitada para presentar oferta.

Pliego: documentacion emitida por SBASE para efectuar la Licitacion, compuesta por los
PUBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares.

Proveedor: la persona juridica que provee al Contratista materiales o suministros.
PUBC: Pliego Unico de Bases y Condiciones

PCG: Pliego de Condiciones Generales.
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares.

PET 6 PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especificaciones
Técnicas Generales (PETG 6 PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares (PETP a
PTP), si las hubiere.

Precio/s basico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta econdmica.

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas Con-
sultoras de Obras Publicas.

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y
obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona humana de caracter técnico con incumbencia acorde
a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con capacidad
técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista.

SBASE: Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Subcontratista: es la persona humana o juridica con la cual el Contratista, previa autoriza-
cion de SBASE, celebre un Contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su car-
go. Los subcontratistas nominados deberan estar inscriptos ante la Inspeccion General de
Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro Adjudicatario.

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construcciéon de
obra o parte de obra o componente de construccién, a la fabricacion o provision de equipa-
miento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestacion de un servicio.

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas segun lo determinado por los
articulos 1463 a 1469 del Cdadigo Civil y Comercial de la Nacién, que convienen su participa-
cién en la licitacion y posterior contratacion, bajo una Unica direccion y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por los usos y costumbres.

1.5. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la provision e instalacion de ascensores para las
estaciones Federico Lacroze de la Linea B y Plaza de los Virreyes de la Linea E de la Red de
Subterraneos de Buenos Aires, asciende a la suma total de PESOS NOVECIENTOS
OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO con
11/100 ($ 980.611.795.11) con IVA incluido.

Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el IVA y demas impuestos, tasas y
contribuciones aplicables, conforme la normativa vigente y fueron calculados en base a pre-
cios correspondientes al mes de JUNIO de 2025.

1.6. Plazo de Ejecucién

El plazo de ejecucion de las Obras licitadas por el presente llamado sera de DOCE (12) me-
ses, contados a partir de la firma de la respectiva Acta de Inicio de Obra.

Los oferentes podran presentar en sus ofertas plazos de ejecucion menores, conforme a lo
indicado en el articulo 5.11 del presente PUBC.

1.7. Sistemade Licitacion

El proceso de licitacion se regira por el SISTEMA DE DOBLE SOBRE vy las Ofertas deberan
ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este PUBC.
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1.8. Regqistro y Obtencion del Pliego

La documentacién completa se entregara a los interesados en participar de esta licitacion de-
biendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose por nota
con membrete a SBASE, Aglero 48, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, formalidad con la
cual quedaran registrados. El horario de atencién de la mesa de entrada es de 9 a 16 hs.

En dicha nota, los interesados deberan indicar la direccion, teléfono, persona de contacto vy di-
reccion de correo electrénico a la que le seran enviadas las comunicaciones.

La documentaciéon se entregard hasta 10 (diez) dias habiles anteriores a la fecha de presen-
tacion de las ofertas.

Las empresas interesadas podran hacer el tramite de registro por correo electrénico, acom-
pafando el archivo de la nota original escaneada, enviandolo a la casilla de la mesa de entra-
da: mesa_entrada@sbase.com.ar con copia a licitaciones@sbase.com.ar.

Sélo aquellas empresas registradas que hubieran obtenido el Pliego quedaran habilitadas pa-
ra efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.

Para las licitaciones publicas en las que se admita la presentacién de empresas asociadas, es
obligatorio que todas ellas obtengan el pliego y se registren.

1.9. Aclaraciones y/o consultas

Los interesados podran formular consultas relativas al pliego de licitacion hasta siete (7) dias
corridos antes del vencimiento del plazo fijado para la presentacién de las Ofertas.

Las consultas deberdan efectuarse por correo electrénico a la casilla licitacio-
nes@sbase.com.ar, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el programa
Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran
paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Sera responsabilidad de los Lici-
tantes asegurarse la recepcion por parte de SBASE de los correos electrénicos que envien.

1.10. Circulares aclaratorias y/o modificatorias

SBASE podra elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o como
respuesta a consultas, cuyo objeto sera corregir y subsanar errores materiales, aclarar con-
ceptos, enmiendas o suplir cualquier omision, siempre gue las mismas no impliquen una alte-
racion sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitacion, y seran publicadas en el
sitio oficial de SBASE: https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas, con dos (2) dias
corridos como minimo de anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de ofertas. Las
Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales.

Las Circulares que se emitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar parte del Pliego
de la Licitacion.

Los interesados y oferentes deberan verificar en los sitios web que se indiquen en la convoca-
toria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicacion y vigencia. En con-
secuencia, los oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de las Circulares publicadas en los medios indicados.

1.11. Alcance de la propuesta

Los Oferentes deberan considerar en la formulacion de sus propuestas que las obras, provi-
siones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a sus fines.
El Contratista debera gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por
parte de los organismos publicos o del sector privado que resultaren pertinentes en la materia.

Los proponentes, con caracter previo a la formulacion de sus ofertas, deberan realizar estu-
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dios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que correspondan, a
los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones.

Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas seran de exclusiva responsabilidad
de los oferentes y no podran ser usados para gestionar o justificar solicitudes de reconoci-
mientos o resarcimientos econémicos adicionales de ninguna indole.

En los items cotizados se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materia-
les y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos de
acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas.

La cotizacién debera incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales,
provinciales y/o municipales que graven la ejecucion de la obra, aplicable al dia de la presen-
tacion de las ofertas.

1.12. Constitucion de Domicilio

SBASE constituye domicilio en la calle Agtiero N° 48, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Ai-
res.

A todos los efectos legales derivados del proceso de licitacion, los Oferentes deberan consti-
tuir domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en donde seran validas todas
las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun cuando las partes no
residan alli.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendra vigen-
cia una vez transcurridos cinco (5) dias de su notificacion.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, debera comuni-
car el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendra vigencia una
vez transcurridos cinco (5) dias de su comunicacion. El nuevo domicilio también debera estar
constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

1.13. Notificaciones

Todas las natificaciones entre SBASE vy los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratis-
tas, podran realizarse validamente por correo electrénico o por escrito al domicilio constituido
a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificaciéon realizada y de su fecha, el docu-
mento que en cada caso la registre, y/o la copia de la notificacion del reporte emitido por el
medio digital.El procedimiento descripto en el péarrafo anterior tendré validez Unicamente
cuando no se encuentren abiertos los libros de comunicaciones (PUBC 9.4) o cuando adn
abiertos los libros, el Contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra.

1.14. Situacion de SBASE frente a los Impuestos

La situacién de SBASE ante los impuestos es la siguiente:

a) Inscripta ante la AFIP con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agregado;
Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador.

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.:
1. Sobre los Ingresos Brutos.
2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratacion.
c) Actia como agente de retencion y percepcion de los siguientes impuestos y/o conceptos:

1. IVA Resolucion General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resolucién Ge-
neral AFIP N° 4.677/2020 y sus modificaciones

2. Ganancias: Resolucion General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
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3. SUSS, retenciones:
i Régimen General. Resolucion General AFIP N° 1.784/2004 y sus modificaciones

i Agencias de Seguridad. Resolucién General AFIP N° 1.769/2004 y sus modifica-
ciones

il Servicios de Limpieza. Resolucion General AFIP N° 1.556/2009 y sus modificacio-
nes

iv. Empresas Constructoras. Resolucion General AFIP N° 2.682/2009 y sus modifica-
ciones

v Personal Temporario Dto. N° 3.421/1992 — R.G.DGI N° 3.983/85 y sus modifica-
ciones

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolucion AGIP N° 939/2013 y sus
modificaciones.

d) Superados los topes de facturacion a SBASE en el curso de 12 meses, sera de apli-
cacion para los monotributistas la Resolucién General AFIP N° 2.616 y sus modificaciones

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora.

1.15. ldentificacion de Legislacion de la CABA

Las ordenanzas, Leyes y decretos emitidos en el ambito de la CABA que se citan en este
pliego se identificaran segun el texto consolidado mediante Ley N° 6.764.

1.16. Normativa aplicable

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentacion licitatoria, se debera
cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte aplicable segln
el objeto y para el desarrollo de la Obra.

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Repar-
ticiones y/o empresas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

 G.C.AB.A.

* SBASE

* Direccion Nacional de Vialidad
* Concesionario de Gas

* Concesionario de Electricidad
* Concesionario de Telefonia

* Concesionario de Agua y Cloacas

1.17.Réqgimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régimen legal
lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la Ley N° 20.705, la Ley N° 19.550
por expreso reenvio legislativo, la Ley N° 4.472 de la CABA, el Reglamento de Compras y
Contrataciones de SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1.092 de fecha 8/10/15 publi-
cado en el Boletin Oficial de GCBA 4.961 de fecha 8/09/16 y sus modificatorios y por la Ley
de Obra Publica N° 6.246.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto por aplica-
cion de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de
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la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires y por los principios generales del derecho administrati-
vo, en cuanto fueran de aplicacion.

1.18. Jurisdiccién Aplicable

Para la resolucién de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributa-
rio y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, segun lo estable-
cido en el art. 69 de la Ley N° 4.472 de la CABA, con renuncia a cualquier otro fuero o juris-
diccion que les pudiera corresponder.

2. SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contrataran por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total debera incluir
todos los trabajos, trdmites y gestiones necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Las cantidades de las planillas de cotizacion son estimativas, es obligacion del Oferente la
realizacion del computo completo de la Obra y la inclusion de sus propios valores.

Los oferentes cotizaran el precio conforme las indicaciones de la documentacion licitatoria,
teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en el PET, en las memorias técnicas y en las
planillas de cotizacion.

Toda provisiéon y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotizacion y
fuese necesaria para la provision completa y acorde a su fin, se considerara que se encuentra
incluida en el valor cotizado.

3. DE LA LICITACION

3.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion es la seleccion de los Oferentes que serdn contratados para
la adquisicién y ejecucion de las obras necesarias para la “Provision e instalacién de as-
censores para las estaciones Federico Lacroze de la Linea B y Plaza de los Virreyes de
la Linea E de la Red de Subterraneos de Buenos Aires”, en los términos definidos en la
documentacion del presente llamado.

3.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en este PUBC y en el PET, en los planos y
en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licita-
cion e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta licita-
cion en forma completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave en mano”.

Entre los trabajos a realizar se enumeran a titulo informativo los siguientes:
- Proyecto ejecutivo
- Fabricacion
- Ensayos en fabrica
- Transporte
- Montaje
- Ensayos de recepcion

- Puesta en servicio

PLIEG-2025-44025033-GCABA-SBASE

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 248/25 PROVISION E INSTALACION RASiPiN$BRiE EIBCIONES FEDERICO LA- 15
CROZE (B) Y PLAZA DE LOS VIRREYES (E)



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

- Documentacion conforme a obra

- Tramitacion y obtencion de las habilitaciones correspondientes
- Entrega y rubrica de los Libros de Inspeccién/mantenimiento

- Manuales de operacion y mantenimiento

- Mantenimiento durante el periodo de garantia

- Curso de operaciéon y mantenimiento para el personal

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra, equipamiento, herra-
mientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los orga-
nismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucion de las obras.

3.3. Exencién de Responsabilidades

SBASE podra desistir de la ejecucién del llamado en cualquier etapa del proceso hasta la fir-
ma del contrato y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de
oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de
ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por parte de los
Licitantes.

4. DE LOS OFERENTES

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras

Con anterioridad a formular su Propuesta, el oferente debera estudiar exhaustivamente la do-
cumentacion de la Licitacion, lograr informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion directa y también por documentos y referencias de terceros que puedan influir en
los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién acerca de:

* Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos,
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda indole, estado de las instalaciones,
transito, etc.

e Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energia eléctrica, etc.
* Las condiciones climéaticas zonales.

* Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los traba-
jos, sus dificultades y costo.

No se admitird4, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parcial de informacion, ni acudir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

La documentacioén a la que se tenga acceso con caracter de material de trabajo del Comitente
podra ser consultada solo a titulo orientativo, por lo que el oferente deberd verificarla bajo su
exclusiva responsabilidad para su correcta interpretacion, durante la ejecucion y conservacion
hasta la recepcién definitiva, declinando el Comitente cualquier responsabilidad acerca de la
utilizacién de la informacién contenida en ella.

Todas las medidas seran verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con la pre-
sente documentacion no dard lugar a adicionales ni prorrogas de los plazos contractuales.

Complementando lo anterior, los representantes de las empresas registradas serédn convoca-
dos para realizar una visita obligatoria de reconocimiento de los lugares en gue se desa-
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rrollaran los trabajos. Luego de la visita les sera entregada a los concurrentes una constan-
cia que deberan presentar junto con su Oferta.

Cuando se presentara una UT deberan asistir a la visita obligatoria de reconocimiento la tota-
lidad de miembros que la conformen y acompariar en la respectiva oferta las constancias emi-
tidas a cada una de las empresas.

Sera causal de desestimacion de las ofertas la falta de asistencia de los oferentes a la visita,

situacion que serd acreditada con la constancia emitida por SBASE, y con el registro de asis-
tencia que en forma y estilo el representante de SBASE elabore en la fecha de la misma.

4.2. Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos legales, econémicos, financieros y técnicos establecidos en este
pliego y en la restante documentacion del Llamado.

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el pais y las empresas extranjeras a las
que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podran presentarse individual-
mente o0 en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas asociativas o de
agrupacion de colaboracion empresaria, que admita el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion,
conforme con la documentacion que rija la licitacion.

Ninguna empresa podra presentarse formando parte de mas de un Oferente, situacion que,
de detectarse, serd motivo de rechazo automatico de las Ofertas que resulten involucradas.

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los articulos 118 a 123 de
la Ley General de Sociedades N° 19.550.

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la docu-
mentacién gque se menciona a continuaciéon y la que se indique en la restante documentaciéon
de la Licitacion.

4.3. Capacidad civil

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendra al oferente por conocedor de las bases
y condiciones del presente llamado y de las caracteristicas de las obras licitadas, por lo que
no podra con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al
formular la oferta, o la duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales apli-
cables. La sola aceptacion de la oferta implicara la aceptacion de las condiciones establecidas
en la documentacion licitatoria.

Podran participar empresas nacionales y las empresas extranjeras s6lo podran participar aso-
ciadas a una o mas firmas nacionales en cualquiera de las formas admitidas y en un porcen-
taje no mayor del VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, vinculante
o controlante so6lo podran formar parte de un tnico Oferente.

4.3.1. Requisitos para Personas Juridicas

Los Oferentes deberan acompafiar la siguiente documentacion para acreditar su capacidad
juridica:
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a) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato so-
cial, segun corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor
respectivo con su correspondiente numero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las
normas correspondientes a la entidad que se trate.

b) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de las So-
ciedades Anonimas, de donde surja la decision social de presentarse a la Licitacion.
Tratdndose de otro tipo societario, debera acompariar la documentacion que acredite
idéntica decisibn emanada de un érgano societario que exprese la voluntad social.

¢) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
d) Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar Anexo Il
e) Declaracion Jurada de impedimentos para participar segiin modelo anexo IV.

f) Declaracion Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el que el
Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de contratos u
6rdenes de compra, durante los ultimos cinco (5) afios, indicando la causa y el monto.

g) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se designe
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de directorio con
la distribucion de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el organismo de contralor
pertinente.

h) Poder otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o mas representan-
tes con facultades suficientes para representar, sin limitacion alguna, ante SBASE all
Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en el supuesto
que la persona designada no fuere el representante legal del Oferente. Si se tratara del
representante legal, en el caso de Sociedades Andnimas, bastara agregar copia del Ac-
ta de Directorio que contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anterior-
mente.

i) Toda documentacién original que se acompafie expedida en el extranjero, ademas de la
traduccion al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizacion para su vali-
dez juridica en la Republica Argentina. Para su legalizacion los documentos pueden ser
visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el sistema de
“Apostille”.

j) Constancia de Inscripcién al Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedo-
res del Sector Publico de la Ciudad (RIUPP).

También podran participar proveedores que hayan iniciado el tramite de inscripcion, de-
biendo haber concluido el proceso de inscripcién en el RIUPP previo a la preadjudica-
cion.

La inscripcion debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet
https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la posterior presen-
tacion de la documentacion ante el citado RIUPP.

4.3.2. Reaquisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba pre-
vistas deberan cumplir los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes ademas de
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los requisitos legales establecidos en los articulos 1463 a 1469 del Codigo Civil y Comercial
de la Nacion, debiendo en cualquier caso constituirse por escritura publica.

En todos los casos deberd acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos:

a) Documentacion (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboracion Empresaria) que acredite
la constitucion de la Agrupacién Empresaria indicando, el grado de participacién de ca-
da integrante, el domicilio legal Unico en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y el com-
promiso de cada integrante de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obliga-
ciones contractuales en todos sus aspectos. El estatuto deberd tener una duracién su-
perior al tempo que demande la obra, incluido el plazo de garantia.

b) Asimismo, y si fuera del caso, en dicha documentacion debera indicarse que una de las
empresas actuara como Empresa Lider y asumird la direccion técnica del proyecto, uni-
ficando la personeria y otorgando poder especial al o a los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los in-
tegrantes de la UT en el trdmite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

c) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos érganos societarios
de las firmas integrantes, de la que surja la decisién de presentarse en la licitacion, el
porcentaje de participacion en la UT y la designacion de los referidos representantes.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al re-
presentante comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solida-
riamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presenta-
cion de la Oferta, de la adjudicacién y la entrega de la Garantia de Cumplimiento.

La documentacion debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el notario intervi-
niente de manera expresa, libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias identificatorias
del documento original cuya copia legaliza.

La documentacion que se acomparie en original expedida en el extranjero, ademas de la tra-
duccién al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizaciones para su validez juri-
dica en la Republica Argentina.

Una vez presentada en el presente procedimiento las UT no podran modificar la participacion
inicial de cada integrante presentado en la Oferta, hasta el momento en que expiren las ga-
rantias contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y segun se establezcan en la
documentacion de Licitacion.

Durante el proceso de licitacion y hasta la terminacion del contrato quedan expresamente
prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificacion de relaciones asociativas; salvo
expresa autorizacion por parte de SBASE.

4.4. Certificado de Reqistro en la Oficina Nacional de Contrataciones:

El oferente debera presentar en su oferta la Constancia vigente de Inscripcién en la Oficina
Nacional de Contrataciones en la cual debera acreditarse una capacidad econémica financie-
ra de ejecucion referencial minima de PESOS NOVECIENTOS MILLONES ($
900.000.000).

En caso de que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores a la
de la emisién del certificado exigido, debera presentar una declaracion jurada del saldo de
capacidad de contratacion disponible a la fecha de la Oferta. Esta declaracién debera acom-
pafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos contractuales remanen-
tes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades resultantes comprometidas segun
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las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contra-
tacion disponible.

Las empresas extranjeras que no se encuentren inscriptas en la Oficina Nacional de Contra-
taciones, podran presentar en su lugar el Certificado de Inscripcion y Capacidad del Registro
del pais de origen o, en caso de no existir, declaracion jurada con detalle de los contratos en
ejecucion indicando fechas de inicio y terminacion, como asi también el monto de cada uno
de ellos. Si resultara Contratista deberd tramitar y presentar su inscripcion ante la Oficina Na-
cional de Contrataciones.

Para los Oferentes que se presenten asociados y/o que se presentaren constituidos en Unio-
nes Transitorias, la capacidad econémica de contratacion referencial sera integrada por el
promedio de la suma de las reflejadas en los certificados presentados por cada una de las
empresas que integren dicha Union Transitoria.

4 5. Capacidad Econdmico-Financieray de Ejecucién de Obra

El Oferente debera acreditar que cuenta con capacidad econdémico-financiera suficiente para
realizar la obra, para dicho efecto se consideraran los siguientes parametros:

4.5.1. Indices econémicos Financieros

En un todo acuerdo con la Disposicion N° 20-GCABA-DGCCYA/22. Se establecen como valo-
res minimos para la participacion en esta licitacion, la presentacion de los siguientes indices:

indice Aclaracion ReSt(LI)tado
Liguidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente =2a1,10
Prueba Acida Activo Corriente — Bienes de Cambio / Pasivo Corriente =2a 0,90
Solvencia Activo Total / Pasivo Total =2a1,20
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto <a1,50

(*) Sobre el ultimo estado contable presentado

En el caso de presentacion en UT, para cada indice se ponderara la Certificacion Contable
presentada por cada integrante sobre el porcentaje de participacion en la UT.

A los efectos de la verificacién de la capacidad econdmica financiera los oferentes deberan
presentar en sus ofertas:

a. Copia de los estados contables de los ultimos dos (2) ejercicios econémicos anuales ce-
rrados, con dictamen sobre su razonabilidad emitido por auditor externo, firmado por un
Contador Publico Nacional, con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Cien-
cias Economicas.

Las empresas nacionales deberan adjuntar copia digital del acta del 6rgano societario co-
rrespondiente aprobatoria de dichos estados contables, con constancia de inscripcion an-
te la autoridad de registro correspondiente certificadas por escribano publico constancia
de la presentacion de sus balances en la Inspeccion General de Justicia, Direccion de
Personas Juridicas de la Provincia o de su aprobacién por la Comision Nacional de Valo-
res, en el caso de sociedades de capital abierto.
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Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigliedad mayor de seis (6) meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un estado Contable In-
termedio que abarque desde el Gltimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos
(2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademas deberd contar con un dictamen
sobre su razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por Contador Publico Na-
cional, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus paises de origen de-
beran certificar las firmas en el organismo pertinente que debera presentarse apostillada
o certificada por via consular y traducida si no esta redactada en espafiol, con la firma del
traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Conven-
cion de La Haya de 1961 (la Apostilla deber& constar en las copias certificadas de la do-
cumentacion y también en las traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no
forman parte de la citada Convencién de la Haya deberan presentar la documentacion le-
galizada por via consular.

Deberan acompaniar, los balances traducidos al castellano y expresados en moneda ar-
gentina convertida al tipo de cambio que fije el Banco Nacion Argentina a la fecha de cie-
rre de dichos estados contables. Esta informacién deberéa ser dictaminada por un Conta-
dor Publico Nacional, con su firma legalizada por el érgano competente.

b. Certificacion contable con la firma de Contador Publico autenticada por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Econémicas de los siguientes indicadores en funcién de la documen-
tacion contable presentada conforme el inciso anterior: liquidez corriente, prueba &cida,
solvencia y endeudamiento.

c. Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del Ulti-
mo balance cerrado). Se debera tener como requisito minimo un Capital de Trabajo equi-
valente a un (1) mes de la facturacion promedio que se calculara como el cociente entre
el presupuesto oficial, descontado el veinte por ciento (20%), otorgado en concepto de
Anticipo Financiero, y el plazo de obra. Los datos seran extraidos del dltimo balance
anual cerrado y auditado. Este calculo se realizara sobre cada grupo por el cual el oferen-
te presente oferta.

d. Certificacidn contable de ventas de los Ultimos veinticuatro (24) meses contados desde el
mes de apertura; informando el promedio mensual de dicho periodo; documentacion que
debera ser emitida por Contador Publico con firma autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas. El promedio mensual debera ser igual 0 mayor a pesos cuatro-
cientos millones ($ 400.000.000), IVA incluido.

e. Listado del promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos (IVA inclui-
do), considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos, en los ultimos OCHO (8)
afos previos a la fecha de apertura de la presente licitacién, siendo el oferente su ejecu-
tor o Contratista principal.

Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas obras se
actualizaran, para su consideracion en los indicadores que corresponda, con el indice del
Costo de la Construccion Nivel General, publicado por INDEC informa, correspondiente al
mes anterior al de la apertura de la licitacion.

f. Estado de Origen y Aplicacion de fondos desde el cierre del Gltimo Balance hasta el cierre
del segundo mes anterior a la fecha de presentacion de las Ofertas, con firma de conta-
dor publico certificada por autoridad competente. Las empresas extranjeras deberan pre-
sentar esta informacién con las mismas formalidades exigidas para los balances.
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g. Referencias bancarias de todas las lineas de crédito que le fueran otorgadas y/o tuvieran
disponibles, emitidas por las entidades bancarias, con una antelacién no mayor a treinta
(30) dias de la fecha limite fijada para la presentacion de la Oferta.

h. Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion expresa para pedir re-
ferencias a dichas instituciones bancarias.

i. Constancia de inscripcion vigente en A.R.C.A. (ex A.F.l.P.), en la que conste como activi-
dad de la empresa, la instalacion de ascensores o similar, cuya fecha de alta, debera ser
minimo de CINCO (5) afios.

j. Declaraciones Juradas del impuesto al valor agregado (IVA) de los ultimos doce (12) me-
ses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias de pre-
sentacién y pago. Para el caso de que la inscripcidn sea con fecha posterior a los doce
meses, debera presentar las mismas desde la fecha de su inscripcion.

k. Constancia de inscripcion en el impuesto a los Ingresos Brutos vigente a la fecha de
apertura.

|. Declaraciones Juradas del impuesto a los Ingresos Brutos de los ultimos DOCE (12) me-
ses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias de pre-
sentacién y pago. Para el caso de que la inscripcidn sea con fecha posterior a los doce
meses, debera presentar las mismas desde la fecha de su inscripcion.

m. Constancias de inscripcion y demas documentacion que se especifique en este PUBC o
en el PET.

n. Las empresas extranjeras deberan presentar declaraciones juradas y/o comprobantes
de pago del IVA (VAT), correspondientes a los ultimos doce (12) meses, por los perio-
dos que dichos meses comprendieran.

Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, debera hacerse la conver-
sibn a ddlares estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A continuacion, se
convertira a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA correspondiente al Gltimo dia habil del mes anterior a
la fecha de apertura de la licitacion.

4.5.2. Requisitos Financieros:

Para participar en esta licitacion las empresas deberan contar, en todas las entidades finan-
cieras con las que opera, con una calificacion de riesgo crediticio equivalente a 1 (Normal),
segun clasificacion del Banco Central de la Republica Argentina; cuya constancia debera
formar parte de la documentacion entregada en la carpeta A2 Informacion Econémico-
Financiera.

Las empresas extranjeras deberan presentar la calificacion de riesgo emitida en el pais en
gue se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio interna-
cional apostillada o certificada por via consular y traducida si no esté redactada en espafiol,
con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por
la Convencién de La Haya de 1961 (la Apostilla debera constar en las copias certificadas de
la documentacion y también en las traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no
forman parte de la citada Convencion de la Haya deberan presentar la documentacion legali-
zada por via consular
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4.6. Capacidad Técnica

Los Oferentes deberan acreditar amplios antecedentes en la provision o instalacion de ascen-
sores en edificios y/o areas publicas de afluencia masiva de personas, preferentemente con
experiencia en medios de elevacion subterraneos, con una experiencia minima de CINCO (5)
afos, a estos efectos se solicita la presentacién de un listado de antecedentes en prestacio-
nes de instalaciones y en mantenimiento de tecnologia y envergadura similar a las del objeto
de la presente licitacién, con una antigiedad minima de CINCO (5) afios de actuacion.

A su vez, debera demostrar los antecedentes de minimo diez (10) servicios de mantenimiento
y diez (10) obras de caracteristicas similares a la realizar.

En el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencionados deberan ser
cumplimentados por lo menos por un integrante, el que debera ser quien ejerza la direccion
técnica de los trabajos.

La capacidad técnica mencionada precedentemente sera acreditada por los antecedentes y
experiencia del Oferente, debiendo acompanfiar a tal efecto como Declaracion Jurada lo si-
guiente:

1. Declaracion jurada, certificada por Escribano Puablico, de donde surjan las obras adjudi-
cadas al oferente donde conste al menos el siguiente detalle: objeto de la obra, nimero
de proceso de contratacion (en caso de corresponder), lugar de ejecucion, fecha de ad-
judicacion, monto total del contrato, plazo de ejecucion, estado de la obra (si se encuen-
tra en proceso de ejecucion, incluir el grado de avance; si se encuentra neutralizada, in-
cluir el motivo) conforme modelo obrante como Anexo V que no tengan mas de cinco (5)
afos de antigledad contados desde el mes de apertura de las ofertas ejecutados tanto
en el @mbito publico como privado, realizados de manera individual o como UT, como
Contratista 0 como subcontratista. Asimismo, debera acompafar copia de contratos,
certificados, recepciones o cualquier otra documentacién contractual que acredite feha-
cientemente lo denunciado. (1)

La informacion requerida en el punto 1 debera ser presentada segin modelo
Anexo V. Los montos del contrato deberan ajustarse segun la evaluacion del Indi-
ce Nivel General de la Camara Argentina de la Construccién (CAC)

2. Listado de antecedentes en prestaciones de instalaciones y en mantenimiento de tecno-
logia y envergadura similar a las del objeto de la presente licitacién, con una antigiiedad
minima de cinco (5) afios de actuacion. A tal efecto se debera incluir una némina que
indique: comitente (entidades publicas y/o privadas), domicilio de prestacion, teléfono
y nombre del referente técnico, fecha de inicio y finalizacién del servicio, cantidad de
ascensores instalados, monto total del contrato, cantidad de ascensores en conserva-
cién en cada caso, y todo otro dato que a juicio del presentante, permita evaluar la ido-
neidad y capacidad operativa de la empresa, debiendo adjuntar copia de Ordenes de
Compra, Contratos o0 Documentos que acrediten la prestacion de dichos servicios.

Los montos del contrato deberan ajustarse segun la evaluacion del indice Nivel
General de la Camara Argentina de la Construccién (CAC)

3. Listado de antecedentes de minimo diez (10) servicios de mantenimiento y diez (10)
obras de caracteristicas similares a la realizar, debiendo acompafiarse de certificados
emitidos por el organismo u empresa contratante en la cual conste la evaluacién o resul-
tado de la prestacion y una breve descripcion de la obra ejecutada; Domicilio, mail y te-
léfono del responsable de la Oficina Técnica o de Mantenimiento de la obra realizada,
para corroborar la calidad de su ejecucion.

4. Organigrama y plantel profesional propuesto, debiendo garantizar un minimo de cuaren-
ta (40) empleados en relacion de dependencia; debiendo agregar el curriculum profe-
sional, némina de personal (nombre y apellido y CUIL) con la correspondiente discrimi-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nacién entre personal ocupado de taller, personal ocupado de reparaciones, personal
ocupado de instalacién y personal ocupado de mantenimiento. (3)

Certificado de Habilitaciébn Municipal correspondiente a su jurisdiccion, en el rubro Fa-
bricacion, Reparacién, Mantenimiento e Instalaciones de Ascensores, Montacargas, ob-
jeto de esta licitacién, mas un taller propio, con maquinaria y equipos para tal fin.

Copia del Permiso de Conservador en vigencia, otorgado por el Gobierno de la Ciudad
Auténoma de la Buenos Aires.

Designacion, carta de aceptacion, curriculum vitae, antecedentes y matricula del Repre-
sentante Técnico, que debera tener experiencia en la instalacién de ascensores. (4) (5)

Designacion, carta de aceptacion, curriculum vitae, antecedentes y matricula del Res-
ponsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. (5)

Designacion, carta de aceptacion, curriculum vitae, antecedentes y matricula del espe-
cialista en Medio Ambiente. (5)

Designacion de profesional, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de pre-
sencia en el proyecto de un Ingeniero eléctrico o electromecénico con matricula Nivel 1
del COPIME y el pago correspondiente del derecho de ejercicio profesional. (5)

Lista actualizada de equipos Motorizados y No motorizados e instalaciones, con su co-
rrespondiente indicacion de afio de fabricacion, modelo o tipo, designacion comercial,
caracteristicas técnicas, capacidad, valor de adquisicién, de reposicién y actual o alqui-
ler mensual, segun corresponda.

fdem respecto de los equipos que se compromete a emplear en los trabajos que se lici-
tan, indicando sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida util re-
manente y lugar en que se encuentran, para una eventual inspeccion. (3)

Informacion técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar o pro-
veer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes, denominacién y direccion del Re-
presentante Local; adjuntando los folletos explicativos, planillas de datos garantizados,
etc. (3)

Plan de trabajos (2)

Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el articulo 5.11 de es-
te pliego, indicando tiempo de provision y ejecucion para cada tarea. El mismo debe re-
flejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de la obra, tanto
de la documentacién del Llamado como de su propio estudio. No debe incluirse nin-
guna documentacion que de algiin modo pudieran revelar el precio parcial o total
cotizado.

Plan de Higiene y Seguridad.

Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gréficas del método de trabajo, con el
detalle de los trabajos de excavacion, hormigonado y demas tareas, secuencia cons-
tructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las obras y ocupaciones de la
via publica, si correspondiese por la naturaleza de los trabajos. En dicha memoria se
describiran, asimismo, los procesos de fabricacion y/o suministro de los materiales,
elementos, etc. incluidos en el punto 10.

Listado de subcontratistas y proveedores. (3)

17.1. Lista de los proveedores propuestos para cada material con sus folletos y antece-
dentes.

PLIEG-2025-44025033-GCABA-SBASE

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 248/25 PROVISION E INSTALACION BZSiPIANIARGE EIBCIONES FEDERICO LA- 24
CROZE (B) Y PLAZA DE LOS VIRREYES (E)



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

17.2. Listado de los subcontratistas nominados propuestos.

17.3. Listado de antecedentes técnicos y obras adjudicadas con relacion a la especiali-
dad técnica de nominacion.

(1) Cuando se trate de instalaciones y equipos, SBASE podra requerir al Operador informa-
cién sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los antecedentes.

(2) El Plan de Trabajos conforme a lo establecido en el articulo 5.11 del presente PUBC.

(3) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados en la
Oferta s6lo podran ser substituidos por otros de igual o superior condiciéon, mediante peticion
justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad de la DO. SBASE se reserva
el derecho de objetar la participacién de cualquier empresa que hubiera sido designada en la
Oferta, tanto al momento de la evaluacién de las propuestas como durante la ejecucion de las
tareas.

(4) El Representante Técnico debera ser un profesional universitario con incumbencia en el ti-
po de obras que se licitan.

El profesional propuesto deberé contar con experiencia en esa posicion, adquirida en obras
civiles y de montajes electromecanicos de similar o mayor envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos en forma cro-
nolégica, indicando la empresa en la que prestdé sus servicios profesionales, descripcion,
monto y duracién de la obra, cargo y responsabilidades, datos de comitente y referencias.

(5) Para el caso de empresas extranjeras, se deberan presentar los antecedentes y certifica-
dos habilitantes en la materia en su pais de origen.

4.7. Representante Leqgal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en todas las cues-
tiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya firma com-
prometera al Oferente/Contratista. La desighacion y poderes del Representante Legal debe-
ran ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Representante Legal se haran efec-
tivas en el domicilio legal constituido.

5. DE LAS OFERTAS

5.1. Presentacion de las Ofertas

Las ofertas se deberan presentar en la sede de SBASE, en la calle Agliero N° 48, Planta Ba-
ja, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del Llama-
do.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y abriran el primer dia
hébil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Si hubie-
re observaciones se dejara constancia en el Acta de Apertura para su posterior analisis por
las autoridades competentes.

La presentacion de la oferta significar4 de parte del oferente el pleno conocimiento y acepta-
cion de las normas y clausulas que rigen este procedimiento de seleccion.

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla,
sin que sea admisible alteracion alguna en la esencia de las propuestas después de esa cir-
cunstancia.
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Es requisito para la presentacion de las ofertas, que las empresas se encuentren registradas
conforme a lo establecido en el Articulo 1.8 Registro y Obtencion del Pliego; los oferentes no
podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia
de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones
necesarias para tomar conocimiento de aquellas

5.2. Ildioma

La Oferta y, posteriormente, toda la documentacion relativa al contrato debera presentarse en
idioma castellano o en su idioma original con traduccion al castellano, salvo en aquellos do-
cumentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el caso de folletos
pueden estar traducidas solamente las partes que el Oferente considere de interés para la
presente licitacion.

A los fines de la correcta interpretacion se tendra por valida la version traducida al castellano
sobre la version en el idioma original.

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantia de oferta

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corri-
dos a contar de la fecha de apertura de la licitacion. Si no se manifestara por medio fehacien-
te su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelacion minima de 15
dias corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente
por el lapso igual al inicial de forma sucesiva, caso contrario se perdera la garantia constitui-
da.

Para cotizar en la presente licitacion es obligatorio acompafiar la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, conforme a lo
informado en el articulo 1.5 del presente PUBC. La garantia de oferta sobre los importes coti-
zados en moneda extranjera deberd ser constituida en dicha moneda.

La constitucion de esta Garantia podré realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de
SBASE en la cuenta corriente N° 000001110000259877 ElI Comitente no reconocera in-
tereses sobre este depdsito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los términos de
los articulos 844 y 1591 del Cédigo Civil y comercial, con la expresa renuncia de los bene-
ficios de division y excusién de acuerdo con los articulos 1584 inc. d) y 1589 del Codigo
Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa; consti-
tuya domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdic-
cion exclusiva y excluyente de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y
de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucién que detalle como Asegurado a Subterrdneos de Buenos Aires Socie-
dad del Estado, CUIT 30545758314, instrumentado mediante poéliza aprobada por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nacién para Contrataciones de Obra Publica, emitido por
una Compafiia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que debera fijar domicilio en la Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compafiia se constituye en
fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia en los términos de los articulos
844 y 1591 del Cddigo Civil y Comercial, con la expresa renuncia de los beneficios de divi-
sion y excusion de acuerdo con los articulos 1584 inc. d) y 1589 del Cdédigo Civil y Comer-
cial de la Nacién, Las firmas de las personas que suscriban la péliza deberan estar certifi-
cadas por Escribano Publico. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se
le solicitara la contratacién de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentacion
en tiempo y forma de la nueva pdliza implicara la falta de presentacion de la garantia. En
caso de optar por esta modalidad, debera estarse en conformidad a la Resolucion N° RE-
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SOL-2025-293-APN-SSN#MEC emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

d) Con titulos publicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires 0
por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria a la
orden de SBASE, identificandose el procedimiento de seleccién de que se trate. El monto
se calculara tomando en cuenta la cotizacion de los titulos al cierre del penultimo dia habil
anterior a la constitucion de la garantia en la bolsa o mercado de valores correspondiente
lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depdésito. En caso
de liquidacion de los valores a que se refiere este inciso, se formulara el cargo por los gas-
tos que ello ocasione. El eventual excedente quedara sujeto a las disposiciones que rigen
para la devolucién de garantias.

Solo se aceptaran garantias constituidas conforme lo anteriormente indicado.

La eleccion de la forma de garantia queda, en principio, a opcion del oferente o Adjudicatario
(segun corresponda), si nada se expresare respecto de la presentacion de algun tipo de ga-
rantia en especial en los pliegos o documento que lo sustituya.

Todas las garantias, a excepcion de la de mantenimiento de la oferta que debera cubrir los
plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizaran el total cumplimien-
to de las obligaciones contraidas, debiendo constituirse en forma independiente para cada
contratacion.

Las Garantias de oferta deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del presen-
te numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

5.4. Acrecentamiento de valores

En ningun caso SBASE abonard intereses por los depdsitos de valores otorgados en garantia.
Asimismo, todos los gastos que surjan del depdsito seran imputados al oferente. Por otra par-
te, los intereses que devengaren los mismos perteneceran a sus depositantes, en la medida
que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen a la constitucion de la garan-
tia.

5.5. Compre Argentino

En esta licitacion son de aplicacion las normas contenidas en la Ley N° 590 de la Ciudad Au-
tébnoma de Buenos Aires relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedores de Bienes y
Servicios de Produccién Nacional (Defensa del Trabajo Argentino).

5.6. Forma de cotizar

Los Oferentes deberan cotizar el precio conforme las indicaciones de la documentacion licita-
toria, teniendo en cuenta lo indicado en este PUBC, en las planillas de cotizacién y en el PET,;
el Oferente debera respetar el orden, numeracién y designacion de las planillas de cotizacion
y desglose de item.

Se deben cotizar la totalidad de los items que figuran en la Planilla de Cotizacion. En caso de
que un item no hubiese sido cotizado, se entendera que el precio de dicho item se encuentra
prorrateado entre los restantes.

Los oferentes deberan completar y presentar su Oferta en el modelo de Formula de la Oferta
incluida como anexo VI del este PUBC y completar los formularios modelo de las Planillas de
Cotizacion y Desglose, y las Planillas de Andlisis de Precios agregados como anexos VIl y
VIl 'y, conforme se detalla en este Pliego, asi como el soporte magnético de dichas planillas,
en version compatible con el programa Excel.

Los archivos deberan contener las correspondientes formulas de calculo y los vincu-
los, de modo que pueda operarse sobre la planilla.
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Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo decimal,
de modo que pueda obtenerse un calculo exacto; a estos efectos se deberd usar la fun-
cion REDONDEAR del programa EXCEL para el calculo de los subtotales de cada item.

En caso de permitirse la cotizacién en més de una (1) moneda, Unicamente debera incorpo-
rarse el valor en la moneda que se elija cotizar y que sea coincidente con el modelo de formu-
la de oferta, no debiéndose realizar la conversion de la cotizacion a otras monedas. Por lo
tanto, se considerara el monto cotizado de cada item, a la suma de los precios incorporados
en las diferentes monedas de cotizacién, Unicamente debiendo completar los valores en més
de una moneda cuando el precio del item lo conformen importes en las dos (2) monedas.

Los Oferentes deberan cotizar el precio total de los suministros en forma completa, segun las
indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total debera incluir todos los suministros y trabajos
necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Toda provision y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotizacién y
fuese necesaria para la realizacién completa y acorde a su fin de los trabajos, se considerara
gue se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo se encuentra in-
cluido en el valor cotizado.

5.7. Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la realiza-
cion de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales mayores
excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demoliciones, la maodifica-
ciéon de las cotas de fundacién, o cualquier otro tipo de construccion e instalacién necesaria,
segun se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitaciones y gestiones
administrativas necesarias.

Los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provision de energia eléctrica,
agua de construccion, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista,
asi como los trdmites y costos de los permisos de construcciéon y de habilitacion de las obras
e instalaciones que lo requieran.

Debera preverse la realizacion de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de re-
cepcién que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén indica-
dos expresamente 0 no en la documentacion de la Licitacién, incluyendo en su cotizacion to-
dos los gastos necesarios.

El Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de
adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que SBASE
ordene por escrito.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vigentes a la fecha
de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y servicios que afecten
el trabajo a realizar. El precio cotizado sera el precio final que deba pagar SBASE por todo
concepto.

Cualquier creacion, eliminacion o modificacion en mas o en menos de los impuestos y demas
gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que afecte los
precios cotizados, implicara el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuadamente su inci-
dencia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el Contratista;
las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se ten-
dran en cuenta en la redeterminacion de precios que eventualmente corresponda.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para las
cotizaciones en pesos de la Republica Argentina, la aplicacién de la metodologia de redeter-
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minacion de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a SBASE.

Por lo tanto, el Contratista no podra reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventuales
modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerird su aclara-
cién, reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese
justificado con fundamento satisfactorio.

5.8. Moneda de cotizacion.

La cotizacion podra efectuarse en pesos ($) de la Republica Argentina, o en ddlares de los
EEUU (USD) conforme se indica en este Pliego.

Para la comparacion econdmica de las ofertas, SBASE convertird los importes cotizados en
moneda extranjera a pesos equivalentes a la cotizacion en el mercado libre de cambio billete
tipo vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al dltimo cierre de las operaciones vigente
cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de las ofertas.

5.9. Anélisis de Precios

Los oferentes deberan presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que res-
palda los precios Ofertados conforme a los modelos presentados en el Anexo VIl planilla de
andlisis de precios. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la
componen, la incidencia impositiva, de cargas sociales y la utilidad prevista. Para la confec-
cion y presentacion de dichas planillas los oferentes deberan:

- Presentar una planilla por cada precio unitario que conforme la planilla de cotizacion ya sea
en pesos o en délares conforme al modelo de planilla de analisis de precios incluido como
Anexo VIII.

- Si los componentes de un mismo item fueran cotizados en distintas monedas debera pre-
sentarse un andlisis de precios separado para cada uno de ellos.

- Presentar el listado de todos los insumos y recursos asignandoles un codigo que permita
su correlaciéon con los andlisis de precios; el costo de cada componente debera ser el mis-
mo para todos los items que lo contengan. Ademas, el Oferente debera presentar junto con
su Oferta la asignacién de indices para cada insumo acompafiada de la fuente de informa-
cién del indice indicado y recurso para calcular la redeterminacion de los precios.

- Los valores deberan redondearse al segundo decimal, de modo que pueda obtenerse un
calculo exacto, a estos efectos en las formulas se debera utilizar la funcion REDONDEAR,
del programa Microsoft Excel o equivalente, tanto para el célculo de los subtotales de los
distintos insumos, mano de obra y equipos de cada item, como para los totales. El mismo
criterio se debera aplicar al calculo de los subtotales en la planilla de cotizacion.

- Presentar la documentacion en formato Excel y pdf.

SBASE podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario. Si se con-
signasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerira su aclaracion, reser-
vandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado
con fundamentacién satisfactoria.

5.10. Costo del Estudio de la Licitaciéon

Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y presentacion de
su Oferta. En ninglin caso SBASE seré responsable de ellos, independientemente de cual sea
el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio.
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5.11. Plan de trabajo

El oferente debera presentar junto con su oferta un plan de trabajos para la ejecucion de las
obras que deberd reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de
los trabajos, tanto de lo que surge de la documentacion del Llamado como de su propio estu-
dio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendra las tareas que deben realizarse, incluidos el
proyecto y las tareas previas 0 preparatorias, e indicara las vinculaciones existentes entre
ellas, de modo de reflejar la secuencia constructiva propuesta, destacando claramente las ta-
reas que se encuentran en el camino critico. La totalidad de los items de cotizacién debera
estar representada en dicho Plan. No deben incluirse los items con importes prefijados o
los que de algun modo pudieran revelar el precio parcial o total cotizado. Los tiempos de
ejecucién previstos para las principales tareas deberan estar justificados con los recursos a
poner en juego (personal, equipos y materiales) y los rendimientos que justifiquen los avances
propuestos.

El plan de trabajos podra, considerar un tiempo de ejecucion menor al establecido en el ar-
ticulo 1.6 de este pliego, debiendo para ello demostrar la capacidad de cumplimiento de la
encomienda en todo acuerdo a la documentacion del llamado.

5.12. Designacion del Representante Técnico

El Representante Técnico designado en la Oferta deberd ser un profesional universitario con
titulo habilitante, matricula e incumbencia en el tipo de obras que se licita.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posicion, de por lo me-
nos diez (10) afios, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, deberd presentar sus antecedentes completos en forma cro-
noldgica, indicando la empresa en la que prestdé sus servicios profesionales, descripcion,
monto y duracién de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comitente y referencias.

5.13. Forma de presentacion de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en el lugar y hasta el dia y hora indicados en el Aviso de la
Licitacion. Pasada la hora fijada para su presentacion, no se recibiran Ofertas. Si por cual-
quier circunstancia el dia fijado para la presentacion de Ofertas resultare feriado, la fecha de
presentacion se prorrogara al primer dia habil posterior, a la misma hora y en el mismo lugar.

Conforme a lo establecido en el articulo 1.7. esta licitacion regird por el sistema de DOBLE
SOBRE, por tanto, la Oferta debera presentarse contenida en dos sobres, cerrados, gue
se entregaran uno dentro del otro como se indica a continuacion:

El sobre N° 1 o exterior, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al Oferente,
llevara como Unicas Leyendas las siguientes:

1°) Numero y denominacion de la Licitacion
2°) Diay hora de la apertura

3°) “Sobre Numero 1”

El Comitente daré constancia del sobre entregado hasta el dia y hora fijados para la recepcion
de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondra sello indicando fecha y hora. Los sobres que
llegardn a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no se-
ran recibidos.

El sobre N° 2 o interior debera presentarse cerrado, dentro del sobre N° 1, con las siguientes
Leyendas:

1°) Numero y denominacion de la Licitacion
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2°) Dia y hora de apertura del Sobre 1
3° Nombre y direccion del Oferente
4°) “Sobre Numero 2”

La oferta deberé presentarse en original firmada y foliada, se presentara encarpetada o ani-
llada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas
deberan ser originales; asimismo cada sobre debera contener tres (3) copias digitales en CD
o PEN DRIVE de la totalidad del contenido del sobre correspondiente; los archivos deben ser
digitalizaciones de la oferta original, no permitiéndose archivos en un formato diferente a pdf,
a excepcion de las planillas de cotizacion desglose, andlisis de precios, plan de trabajos y
curva de certificacién, que adicional a los archivos en pdf deberan presentarse en Excel con-
forme lo establece la cldusula 5.7 de este pliego.

El ejemplar en fisico debera estar debidamente firmado por el Representante Legal y por el
Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. SBASE
podra requerir a los oferentes la firma adicional de la documentacién de la licitacién entregada
por SBASE que obra en el expediente de la licitacion.

Las partes impresas deberan presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamafio minimo
11.

Las aclaraciones que quieran formularse deberan quedar asentadas por escrito, exclusiva-
mente, en la Férmula de la Oferta (anexo VI), no admitiéndose el agregado de ningun tipo de
documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido.

5.14. Documentaciodn que integrara la Oferta

La Oferta estara integrada por la documentacion que a continuacién se indica y por la que
estuviera prevista en el PET.

La Oferta se presentara en carpetas separadas con el siguiente contenido:

Sobre N° 1 6 exterior: Carpetas Ay B

CARPETA Al: Documentacién Legal

1) indice de la documentacion solicitada, donde consta la foja de cada documento
presentado.

2) Carta de Presentacion (segin modelo Anexo ).

3) Constancia de registro y obtencion del pliego conforme articulo 1.8 del PUBC vy recep-
cion de la documentacion.

4)  Garantia de Oferta. (Conforme a lo establecido en el articulo 5.3. del PUBC).
5)  Declaracion jurada de intereses segun anexo |l.

6) Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacién de los Pliegos, Circulares y demas
documentacion licitatoria  publicada por SBASE en la péagina web
http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas.

7)  Declaracion Jurada de que las versiones digitales son copia fiel de la version ORIGINAL
presentada ante SBASE.

8) Constancia de asistencia a la visita obligatoria, firmada por el representante de SBASE.

9) Certificado de inscripcion actualizado en el Registro de empresas MIPyMESs, en caso de
corresponder.

10) Ladocumentaciéon de carécter legal indicada en el articulo 4.3 del presente pliego.
11) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, debera presentar:
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i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario vigente, expedido por el registro
de Deudores alimentarios Morosos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. (*)

ii.Certificado vigente de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia. Al momento de su presentacion el certificado debera estar vigente de
acuerdo a lo establecido por el articulo 6 del Decreto N° 2004/80. Este certificado tie-
ne una validez de cinco dias a partir de su recepcion por parte del solicitante, y cadu-
ca una vez transcurrido ese plazo. (*)

(*) Deberan presentarse los certificados del representante que de acuerdo al articulo 358 del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, ejerza la representacion orgénica de la entidad y/o so-
ciedad, a saber:

e En el caso de las S.A. (Sociedades Andnimas) debera presentarse el certificado del

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el articulo 268 de
la Ley de Sociedades N° 19.550.

e En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) debera presentarse
el certificado del o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo establecido en el ar-
ticulo 157 de la Ley de Sociedades N° 19.550.

12) Archivo electrénico con la informacion de los puntos anteriores.

CARPETA A2: Informaciéon Econdémico-Financiera

1) indice de la documentacion solicitada, donde consta la foja de cada documento
presentado.

2)  Constancia de Inscripcion en la Oficina Nacional de Contrataciones

3) Constancia vigente de Registro en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria
de la Construccion (IERIC).

4) La documentacion de caracter econdémico financiero indicada en el articulo 4.5.
del presente pliego.

5)  Archivo electrénico con la informacion de los puntos anteriores.

CARPETA B: Documentacién Técnica
1) indice de la documentacion solicitada, donde consta la foja de cada documento
presentado.

2) Latotalidad de la documentacién que se solicita en el articulo 4.6 Capacidad Téc-
nica del presente PUBC.

3) Las planillas de datos garantizados - Anexo | del Pliego de Especificaciones técnicas.

4)  Permiso de Conservador, debera presentar copia del Permiso de Conservador en vi-
gencia, otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

5) La totalidad de la documentacion que se solicita en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, memorias técnicas particulares, y anexos.

6) Cualquier otra documentacién de caracter técnico que el oferente considere pertinente
para el estudio de su propuesta, en la que se debera ver representado el conocimiento
del oferente para la ejecucion de las obras.

7)  Archivo electrénico con la informacién de los puntos anteriores.

NOTAS:

No se admitira la utilizacion por los oferentes de los términos “similar” o “a definir”, respecto a
la informacion técnica que se refiera al material o equipo ofrecido.

Las empresas proveedoras de los materiales deberan acreditar antecedentes satisfactorios en
relacién a los productos de su fabricacion.
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Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, ademas
de estudiar los posibles ingresos a cada estacion, los Oferentes deberan tener en cuenta el
servicio de subte que presta el Operador.

Sobre N° 2 § interior: Carpeta C - Oferta Econ6mica

CARPETA C: Oferta Econdmica

Debera contener la Oferta econdmico-financiera con la siguiente informacién:

1) Formula de la Oferta, la misma incluird: Monto total y compromiso de la propuesta, en
cuyo monto se consideraran incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la
recepcion definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, cos-
tos financieros, etc. (segun modelo Anexo VI).

2)  Planillas de Cotizacion y desglose (segun modelo Anexo VII).

3) Andlisis de Precios (segun modelo Anexo VIII) junto con los precios de referencia aso-
ciados a cada insumo.

4) Listado de todos los insumos y recursos de los analisis de precios asignandoles el codi-
go que permita su correlacion con dichos analisis de precios. Asimismo, se debera pre-
sentar con la Oferta la asignacién de indices para cada insumo y recurso para calcular
la redeterminacion de los precios (articulo 19.4 PUBC). Los precios de referencia a utili-
zar seréan los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion
de Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos
del GCBA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos especiali-
zados, aprobados por el comitente. Estos precios o indices de referencia seran los con-
siderados en caso de aplicacion del régimen de redeterminacion de precios del contrato.
(Anexo IX del PUBC).

5)  Curva de certificaciones.
6)  Archivo electrénico con la informacion de los puntos 2), 3), 4), y 5) en formato Excel.

5.15. Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacion de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus obli-
gaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los trabajos
en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones del Pliego, y
de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepcién provisoria.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obli-
gaciones gue surgen de la documentacién, en especial, la aceptacién del proyecto licitado y
las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo.

La informacion técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter de Proyecto, y
el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion ejecutiva conforme lo estable-
cido en este PUBC.

La documentacién que se entrega debera ser relevada y verificada por el Contratista.

Cuando la documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo
cardcter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verificacion.

5.16. Apertura de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacion y en presencia de
los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las Ofertas. Si por cualquier cir-
cunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, la apertura se realizara a
la misma hora del primer dia habil posterior y en el mismo lugar.

1°) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
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2°) Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.

3°) Se abrirdn los sobres exteriores y se verificara en los Sobres N° 1 si cada uno de
ellos contiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las
empresas que ofertaron. Los representantes legales que quisieran hacerlo podran
firmar los sobres N° 2.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se
hara; en caso contrario se dejard asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones sélo podran ser formuladas por los Representantes Legales de
los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.

El acta seréa firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entregara co-
pia simple o digital de la misma.

4°) La documentacion de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin_abrir),
guedara en custodia de SBASE.

5°) A partir del dia posterior a la Apertura se naotificara a los oferentes el proceso de vis-
ta de las mismas, conforme al articulo 5.17.

6°) En el Sobre N° 1 se analizaré el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos
y de la informacion contenida en la documentacion solicitada, en los aspectos legal,
econémico-financiero y técnico, teniendo en cuenta las observaciones formuladas
por los Oferentes y los Causales de inadmisibilidad de las ofertas, con lo que se
evaluaran las ventajas y desventajas de cada oferta.

7°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aguellas que adolezcan
de Causales de inadmisibilidad de las ofertas, salvo que, a su exclusivo criterio,
pueda salvarse el error u omision. SBASE a su solo criterio podré aceptar o recha-
zar todas las Ofertas y declarar fracasada la Licitacidon o suspender el tramite de la
misma hasta un nuevo llamado. En tal caso procedera a devolver el Sobre N° 2 y
las Garantias de Oferta presentadas, conforme lo establece el articulo 7.9 del pre-
sente PUBC.

8°) El resultado de la preseleccion de Ofertas sera notificado fehacientemente a todos
los Oferentes, a los que se comunicard el lugar, dia y hora de la apertura del Sobre
N° 2. La notificacién se hara a todos los oferentes a los domicilios electronicos de-
clarados en la Carta de presentacién (Anexo |).

99 El acto, en el que se abriran exclusivamente los Sobres N° 2 correspondientes a las
Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollara con todas las formalidades
establecidas para la apertura del Sobre N° 1 y se labrara Acta de todo lo actuado
indicandose el nombre de las empresas Oferentes y los montos de las cotizaciones.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo establecido en
el punto 3°) precedente.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entregara co-
pia simple de la misma.

Para la vista de las Ofertas y presentacion de observaciones se seguira el procedi-
miento establecido en el articulo 5.17 del presente PUBC.

5.17.Vista de las Ofertas

SBASE otorgara un dia para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas ha-
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yan sido abiertas, quienes podran observar cualquiera de las restantes. La fecha de la misma
seré notificada en el acto de apertura.

Dentro del plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista los oferentes podran presen-
tar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones serdn consideradas,
en caracter de colaboracién con SBASE, en la oportunidad de evaluacion de ofertas, sin que
ello implique la obligacién de expedirse puntualmente respecto de las mismas. Para el caso
en que se otorgue mas de un dia para la vista, se considerara como “fecha de la toma de vis-
ta” al primero de ellos.

Los Oferentes no podran retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalizacién de
iméagenes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sélo podran tomar
nota de los datos que deseen.

La toma de vista en ningun caso dara lugar a la suspensién de los trdmites o a demoras en el
procedimiento de contratacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION DE
LA OBRA.

6.1. Vista de las actuaciones

Una vez abiertas las ofertas, los Oferentes o terceros no podran tener acceso a informacién
relacionada con la evaluacion de las Ofertas o sobre la recomendacion de preseleccion,
preadjudicacién y de adjudicacion del contrato hasta que SBASE haya comunicado a los ofe-
rentes el resultado de la preseleccion, la preadjudicacion o la adjudicacién, con excepciéon de
las vistas de las ofertas estipuladas en el articulo 5.17 de este pliego.

6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas

Sera descartada toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que luego se sefialan,
renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; como a
cualquier compensacién econoémica, a la cual no tendra derecho.

a. Que se presente después de la hora limite fijada para la Recepcion de las Ofertas y/o
en lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b. Que no esté correctamente presentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las for-
mas establecidas en este Pliego.

c. Que la documentacion incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaracion de la
firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d. Que estuviese escrita con lapiz o elemento no indeleble.

e. Que contenga condicionamientos de cualquier especie.

f.  Que contuviere clausulas en contraposicién con las normas que rijan la contratacion.
g

Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferen-
te.

h. Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego y en los Pliegos de Espe-
cificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.

i. Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o que
no fuere posible interpretarla.

j.  Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio de
SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmo
la Oferta.

k. Que la documentacion agregada en el Sobre N° 1 revele o permita deducir el precio to-
tal o parcial cotizado en el Sobre N° 2.
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I.  Que la informacion suministrada en caracter de Declaracion Jurada en los incisos d), e)
y f) del articulo 4.3.1. Capacidad civil, Requisitos para Personas Juridicas 4. DE LOS
OFERENTES) no sea veraz y no se corresponda con la informacion recabada por SBA-
SE.

m. Que en caso de presentacion de UT en la licitacién, las empresas integrantes de las
mismas no hubieran manifestado expresamente por escrito su voluntad de constituirlas,
como asimismo el porcentaje de participacién de cada firma en la UT respectiva, tanto
en los instrumentos constitutivos de la UT, como por el érgano de gobierno de cada em-
presa.

6.3. Evaluacidon de las propuestas.

La evaluacién y calificacion de los Oferentes se efectuara en dos etapas, en primera instancia
se realizard sobre la documentacion de indole legal, técnica y financiera presentada, de con-
formidad con los requisitos establecidos en la documentacion licitatoria del Sobre N° 1. Esta
documentacion serd ponderada conforme a lo establecido en el articulo 6.5. del presente
PUBC.

Se considerara propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias impuestas
por los pliegos, se obligue a proveer cualquier aclaracion y/o justificacion que el Comitente
pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los docu-
mentos de la licitacidn, sin desviacién o condicionamiento, y que, conforme a lo establecido
en el articulo 6.5, obtenga de dicho anédlisis un puntuaje mayor o igual a 75 puntos.

Los oferentes que cumplieren los requisitos del parrafo anterior se consideraran aptos para la
apertura de los Sobres N° 2, que se realizard de conformidad al articulo 5.16 del presente
PUBC. Para la evaluacién de las propuestas se considerara a criterio de la comision evalua-
dora, el orden de mérito econémico de las mismas.

La subsanacion de errores en las Ofertas serd posible siempre que ello no implique maodifica-
cion en la sustancia de las mismas o genere ventajas competitivas que alteren la igualdad de
trato entre los oferentes.

6.4. Ampliacion de informes

SBASE podra requerir ampliacién de la informacién suministrada o cualquier otra que se ne-
cesite para el mejor estudio de las Ofertas; el correspondiente requerimiento debera ser
contestado en el plazo de 3 (tres) dias habiles de notificado, salvo que puntualmente se
le otorgue un plazo mayor en el pedido de aclaracion. Vencido dicho plazo sin que el Ofe-
rente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podra considerar que existe
una retractacion tacita del Oferente y en consecuencia desestimar su Oferta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito, foliadas y fir-
madas en original acompafiadas por un soporte magnético de la misma.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos
de comprobar la veracidad de la informacidén suministrada en la Oferta, a cuyo efecto, previa-
mente a la adjudicacién, queda facultada para comisionar personal que podra visitar las ofici-
nas, depositos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capaci-
dad para la ejecucion de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la Oferta y dispondra la
pérdida automatica de la Garantia de Oferta. Asimismo, finalizado el analisis, SBASE podra
exigir de los Oferentes preseleccionados o preadjudicados segun sea el caso, la presentacion
de documentacion actualizada. Se fijard un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de
informes complementarios y la exigencia de documentacion actualizada y, si no se cumpliera
en término con cualquiera de dichos requisitos, se dara por retirada la Oferta con pérdida de
la Garantia de Oferta.
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6.5. Ponderacion de ofertas

La ponderacién del Sobre N° 1, se realizara Unicamente sobre las ofertas que presenten la to-
talidad de la documentacion de caracter legal, econdmica- financiera y técnica solicitada en
las carpetas Al, A2 y B del presente PUBC,; siguiendo el siguiente esquema:

P: (0.45 x A) + (0.30 x B) + (0.25 x C)

A: Analisis de ejecucién de obras
B: Andlisis Técnico
C: Anadlisis Econémico financiero

Cada uno de estos factores tendra un valor maximo de cien (100). Aquel Oferente que obten-
ga en alguna de las calificaciones parciales correspondientes al factor P un puntaje inferior a
cincuenta (50) quedara descalificado.

A. Andlisis de ejecucion de obras

La evaluacion del presente factor otorgara un puntaje maximo de cien (100) puntos e incluye
los siguientes subfactores y que se computaran de la siguiente manera:

A=Al1+A2+A3+A4

Al Antecedentes técnicos 40 Puntos

A2 | Antecedentes en prestaciones de instalaciones y en man- | 30 Puntos
tenimiento de tecnologia y envergadura similar.

A3 Capacidad de produccion 20 Puntos

A4 | Antigledad empresaria 10 Puntos

Al: Antecedentes técnicos

Se evaluara sobre la sumatoria del monto adjudicado de las obras declaradas conforme al in-
ciso 1 del articulo 4.6 Capacidad Técnica. A los fines de la evaluacién los valores nominales
histéricos deberan ajustarse segun la evaluacion del indice Nivel General de la Camara Ar-
gentina de la Construccion (CAC).

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgara en funcién del presupuesto oficial, segun
la siguiente escala:

ESCALA PUNTAJE
Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 40 Puntos
Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos
Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial anualizado 20 Puntos
Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualizado 10 Puntos

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomaran en cuenta
los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada obra.

Cuando se presentara una UT deberan declararse antecedentes también las obras ejecuta-
das por sus miembros, y se calculara el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de
participacion de cada empresa en la Unién Transitoria.

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que parti-
cipaba una persona que en esta Licitacion se presenta como Oferente individual o como
miembro de otra UT, el monto que se considerara a los fines de este proceso sera el que re-
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sulte de multiplicar el monto de la obra en cuestidn por el porcentaje en el que el actual Ofe-
rente participaba en la UT que ejecuto la obra.

A2: Antecedentes en prestaciones de instalaciones y en mantenimiento de tecnologia y en-
vergadura similar.

Se evaluara sobre la sumatoria de los montos informados en el listado de antecedentes decla-
rados conforme al inciso 2 del articulo 4.6 Capacidad Técnica.

A los fines de la evaluacion los valores nominales historicos deberan ajustarse segun la evo-
lucién del Indice Nivel General de la Camara Argentina de la Construccion (CAC).

El puntaje de los antecedentes técnicos se otorgara en funcion del presupuesto oficial anuali-
zado, segun la siguiente escala:

ESCALA PUNTAJE

Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial anualizado 30 Puntos

Mayor o igual a 1,50 veces el presupuesto oficial anualizado 22,5 Puntos

Mayor o igual a 1,00 vez el presupuesto oficial anualizado 15 Puntos

Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial anualizado 7,5 Puntos

En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales, se tomaran en cuenta
los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada obra.

Cuando se presentara una UT deberan declararse antecedentes también las obras ejecuta-
das por sus miembros, y se calculara el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de
participacién de cada empresa en la Unién Transitoria.

Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que parti-
cipaba una persona que en esta Licitacion se presenta como Oferente individual o como
miembro de otra UT, el monto que se considerara a los fines de este proceso sera el que re-
sulte de multiplicar el monto de la obra en cuestion por el porcentaje en el que el actual Ofe-
rente participaba en la UT que ejecuto la obra.

Se entiende como obras similares a los efectos del presente analisis todas aquellas obras que
en todo o en parte correspondan a obras civiles subterraneas; con instalaciones eléctricas
completas.

A3: Capacidad de produccién

Se evaluara la capacidad de produccién del oferente tomando el promedio mensual del listado
declarado conforme al inciso €) del articulo 4.5.1. Capacidad Econdmica Financiera. A los fi-
nes de la evaluacién los valores nominales historicos deberan ajustarse segun la evolucion
del indice Nivel General de la Camara Argentina de la Construccion (CAC).

El puntaje de la capacidad de produccion se otorgara en funcion del presupuesto oficial men-
sualizado, segun la siguiente escala:

ESCALA PUNTAJE
Mayor o igual a 2 veces el presupuesto oficial mensualizado 20 Puntos
Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial mensualizado 15 Puntos
Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial mensualizado 10 Puntos
Mayor o igual a 0,75 veces el presupuesto oficial mensualizado 5 Puntos

A4: Antigliiedad de la empresa
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Se evaluaré la antigledad empresaria de acuerdo a la documentacion societaria presentada
conforme al articulo 4.3. Capacidad Civil. Se tendra en cuenta el plazo transcurrido desde la
fecha de constitucion obrante en el contrato social o estatuto y el mes de apertura de las ofer-
tas.

ESCALA PUNTAJE
Mayor o igual a 10 afos 10 Puntos
Mayor o igual a 7 afios 8 Puntos
Mayor o igual a 5 aflos 6 Puntos
Mayor o igual a 2 aflos 3 Puntos

En el caso de UT se tomara el promedio ponderado de la antigledad de cada uno de sus
miembros sobre la participacion en la unién para poder determinar la antigtiedad final aplica-
ble sobre la escala fijada supra.

B. Analisis Técnico

La evaluacion del presente factor otorgara un puntaje maximo de cien (100) e incluye los si-
guientes subfactores y que computaran de la siguiente manera:

B=Bl1+B2+B3+B4

B1 | Plan de Trabajo 25 Puntos
B2 | Plazo de ejecucion 45 Puntos
B3 | N6mina del personal 15 Puntos
B4 | Detalle de equipos, instalaciones y vehiculos 15 Puntos

B1: Plan de Trabajo

La evaluacion de la Modalidad de Trabajo incluye el andlisis del Plan operativo y metodolégi-
co para la ejecucion de los trabajos informado a la documentacién solicitada en el articulo 4.6
Capacidad Técnica.

El puntaje maximo a obtener es de veinticinco (25) puntos y sera otorgado teniendo en cuenta
los siguientes lineamientos:

ESCALA PUNTAJE
La calidad y especificidad del plan de trabajo, evaluada so-
bre la documentacién presentada en los términos de los in- Hasta 10 puntos

cisos 14 del articulo 4.6 Capacidad Técnica.

La calidad y especificidad de la memoria descriptiva pro-
puesta para dar cumplimiento a la Encomienda, evaluada
sobre la documentacion presentada en los términos del in-
ciso 16 del articulo 4.6 Capacidad Técnica

Hasta 5 Puntos

Calidad de los subcontratistas y proveedores declarados
evaluados sobre la documentacion presentada en los tér- Hasta 10 puntos
minos del inciso 17 del articulo 4.6 Capacidad Técnica.
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B2: Plazo de ejecucion

La evaluacion del plazo de ejecucion de los trabajos conforme a lo indicado en el inciso 14 del
articulo 4.6 Capacidad Técnica.

El puntaje maximo a obtener es de cuarenta y cinco (45) puntos y sera otorgado teniendo en
cuenta los siguientes lineamientos:

ESCALA PUNTAJE
Plazo ejecucién hasta SEIS (6) meses 45 Puntos
Plazo ejecuciéon hasta NUEVE (9) meses 25 Puntos
Plazo ejecucion hasta DOCE (12) meses 10 Puntos

B3: Nomina del personal

La evaluacién del personal se hara en funcién de lo informado conforme a los incisos 2, 3, 4,
5, 6, y 7 del articulo 4.6 Capacidad Técnica.

El puntaje maximo a obtener es de quince (15) puntos y sera otorgado teniendo en cuenta los
siguientes lineamientos:

ESCALA PUNTAJE

Afos de experiencia y nivel de formacién profesional del
representante técnico y el profesional eléctrico.

Hasta 10 puntos

Cantidad y similitud de los antecedentes de obra declara-
dos en el CV del representante técnico con relacion a las Hasta 3 puntos
obras licitadas.

Afos de experiencia y nivel de formacion profesional del
responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo y medio Hasta 2 Puntos
ambiente

B4: Detalle de Equipos, instalaciones y vehiculos

La evaluacion del personal se hara en funcion de lo informado conforme a los incisos 8, 9y 10
del articulo 4.6 Capacidad Técnica.

El puntaje maximo a obtener es de quince (15) puntos y sera otorgado teniendo en cuenta los
siguientes lineamientos:

ESCALA PUNTAJE

La cantidad y calidad general de los equipos, instalaciones
y vehiculos declarados en los articulos 11y 12

Hasta 7,5 puntos

La calidad de los materiales, elementos, maquinarias y

equipos declarados en el inciso 13 Hasta 7,5 puntos

C. Andlisis Econdmico financiero
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La evaluacién del presente factor otorgara un puntaje maximo de cien (100) puntos, tendréa en
cuenta la documentacién contable cerrada presentada por el Oferente conforme articulo 4.5.
Capacidad Econémica Financiera.

El analisis incluye los siguientes subfactores y que computaran de la siguiente manera:
cC=Cl+cC2

C1 | Evolucién econémico-financiera 45 Puntos

C2 | Situacidon econdmico-financiera 55 Puntos

Teniendo en cuenta los siguientes indices:

Solvencia Activo Total / Pasivo Total

Liquidez Corriente | Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente

Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto

Capital de Trabajo | Activo Corriente - Pasivo Corriente

C1: Evolucién econdémico-financiera

A los fines de este subfactor la evolucién sera creciente cuando se verifique que la variacion
entre los dos (2) ultimos ejercicios econdmicos presentados hayan sido positiva o nula, y sera
decreciente cuando se verifique que ha sido negativa.

ESCALA RESULTADO PUNTAJE
Solvencia Creciente 9
Liquidez Corriente Creciente 9
Prueba Acida Creciente 9
Endeudamiento Decreciente 9
Capital de Trabajo Creciente 9

En el caso de las UT, los indicadores econdmico-financieros se calcularan para cada integran-
te sobre la base de la informacion contenida en sus respectivos estados contables. Luego, se
calculara el promedio ponderado del resultado de cada integrante por el porcentaje de partici-
pacion de cada uno en la UT, lo que se tomara como el resultado correspondiente a la UT.

C2: Situacién econémico-financiera

Se evaluard la situacién econdmico-financiera del Oferente sobre la base de los estados con-
tables correspondientes al Ultimo ejercicio econémico presentado. El puntaje se otorgard de
acuerdo a la siguiente escala:

INDICE ESCALA PUNTAJE
Solvencia De150a2 5,5
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Mayor a 2 11
o ) De 1,20a 1,70 55
Liquidez Corriente
Mayor a 1,70 11
_ De 1,20 21,70 55
Prueba Acida
Mayor a 1,70 11
_ De 1,20 a 0,80 5,5
Endeudamiento
Menor a 0,80 11
Menor o igual al 20% del PO 55
, , anualizado ’
Capital de Trabajo :
Mayor a 20% del PO anuali- 11
zado

En el caso de las UT, los indicadores econdmico-financieros se calcularan para cada integran-
te sobre la base de la informacién contenida en sus respectivos estados contables. Luego, se
calculara el promedio ponderado del resultado de cada integrante por el porcentaje de partici-
pacién de cada uno en la UT, lo que se tomara como el resultado correspondiente a la UT.

Las ofertas que obtengan un puntaje (P) igual o superior a 75 puntos, seran considera-
das aptas para la apertura de los Sobres N° 2. Las restantes seran desechadas.

La Comisién de Evaluacién de Ofertas confeccionara un listado por orden de mérito de las
propuestas conforme el puntaje (P) obtenido, encabezado por la oferta que haya alcanzado el
mayor puntaje, continuando en orden decreciente sdélo respecto a las propuestas que hubie-
ran obtenido el puntaje minimo indicado (75 puntos) en el parrafo precedente.

6.6. Preseleccion y Apertura sobre 2

El Dictamen de Preseleccién se notificara a todos los oferentes a los domicilios electrénicos
declarados en la Carta de presentacion (Anexo |), conforme al articulo 5.15, dentro de los
DOS (2) dias de emitido.

Cumplido el plazo establecido en el articulo 6.12 para impugnaciones al citado Dictamen se
emitird el acto administrativo que resuelva la preseleccién y determine la fecha de apertura
del Sobre N° 2, que sera notificado a los oferentes a los domicilios electrénicos declarados en
la Carta de presentacion (Anexo ).

6.7. Oferta mas Conveniente — Mejora de Oferta Econdmica

Se considerara especialmente para evaluar las Ofertas econdmicas la coherencia de cada
uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y podran re-
chazarse las ofertas en las que, a solo juicio de SBASE, se detectaran recargos indebidos en
los precios o precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de cumplir con el obje-
to del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta evaluacion de las tareas a
realizar.

Una vez realizada la apertura de los Sobres N° 2 de esta licitacion y verificadas las presenta-
ciones de las empresas, se establecera la Oferta mas Conveniente para SBASE de la siguien-
te forma:

a. Si la Oferta ubicada en primer lugar del listado por orden de mérito confeccionado por la
Comisién Evaluadora de Ofertas hubiera presentado la propuesta de menor precio, la misma
sera preadjudicataria de esta licitacion.

b. Si la oferta ubicada en el primer lugar del listado por orden de mérito elaborado por la Co-
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mision Evaluadora de Ofertas no fuera la de menor precio, pero su monto superara en hasta
un quince por ciento (15 %) al de la propuesta de menor valor, dicho oferente podra ser invi-
tado por SBASE por razones presupuestarias a realizar una mejora econémica de su oferta,
igualando al menos el monto de la propuesta de menor precio, sin poder modificar ningan otro
aspecto de la misma. A tal fin, deberé presentar en la sede de SBASE, en la calle Agtiero N°
48, Planta Baja, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en un plazo maximo de dos (2) dias ha-
biles, la totalidad de la documentacién solicitada en el Sobre N° 2 actualizada para su respec-
tivo analisis.

El sobre de mejora de oferta, debera presentarse cerrado, con las siguientes Leyendas:
1°) Numero y denominacion de la Licitacion
2°) Dia y hora de presentacion
3% Nombre y direccion del Oferente

4°) “Sobre Numero 2 — Mejora de precios”

c. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acapite b. lo hiciera
en la forma requerida en el plazo establecido, sera preadjudicatario de esta licitacion.

d. Si el oferente invitado a mejorar el precio de su propuesta conforme el acapite b. no lo hi-
ciera en el plazo requerido, o esa mejora no fuera aceptada por SBASE, esa oferta no sera
preadjudicada.

e. Si se produjera el supuesto descripto en el inciso d. de este articulo sera preadjudicataria
de esta licitacién, la propuesta que estando incluida en el listado por orden de mérito confec-
cionado por la Comision Evaluadora de Ofertas, sea la de menor precio.

f. En caso de empate en el mayor valor ponderado (P) de la documentaciéon del Sobre N° 1,
podran presentar mejora de precios todos los oferentes que hubiesen obtenido el mayor pun-
taje. De presentarse este supuesto, la comision evaluadora de ofertas a su solo juicio, deter-
minara cual es la oferta mas conveniente para SBASE.

6.8. Precio vil o precio no serio

SBASE podra solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no
podra ser cumplida en forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo
con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluacion de la capa-
cidad del oferente. Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podra ser cumplida,
corresponderd la desestimaciéon de la oferta. A tales fines se podra solicitar a los oferentes
precisiones sobre la composicion de su oferta que no impliquen la alteracion de la misma.

6.9. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los demas el se-
nalado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara priori-
dad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta po-
dra ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la mas conveniente, permitie-
ran suponer un error evidente, SBASE podra requerir su aclaracion, reservandose el derecho
de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su correccién arrojaran un precio total
mayor al originalmente propuesto.
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El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones durante la ejecu-
cion del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsanar cual-
quier error u omision que detecte antes de la adjudicacion, siempre que no implique un incre-
mento del precio total cotizado.

6.10. Dictamen de Preadjudicacion

La preadjudicacion sera determinada en funcion de la evaluacién que efectie la Comisién
Evaluadora, respecto de documentacion que conforma cada Oferta, el precio propuesto y la
recepcion de la intencion de mejora de ofertas, de ser el caso.

Previo a la preadjudicacion los oferentes deberan, en caso de corresponder, culminar el pro-
ceso de inscripcion en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del
Sector Publico de la Ciudad (RIUPP) y presentar la inscripcion a los Ingresos Brutos en la Ju-
risdiccion CABA.

La Licitacion se preadjudicard al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipu-
lados en la documentacion del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta mas
conveniente.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no seran
consideradas a los efectos de la determinacion de la Oferta mas conveniente.

SBASE podra aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si asi lo considerase con-
veniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Oferentes.

El Acta de Preadjudicacion se publicara en https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-
publicas y se notificara a todos los oferentes a los domicilios electrénicos declarados en la
Carta de presentacion (Anexo |), dentro de los DOS (2) dias de emitido.

6.11. Procedimiento de seleccién desierto o fracasado

La Comisién Evaluadora aconsejara que se declare desierta la Licitaciébn en caso de que no
puedan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas.

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exigencias del
Pliego, o que no fueran aceptables por razones fundadas a criterio de la Comisién Evaluado-
ra, aconsejara que se declare fracasada.

6.12. Impugnaciones

Los oferentes podran impugnar el Dictamen de preseleccién y/o el dictamen de Evaluacién de
Ofertas dentro de los TRES (3) dias contados a partir de su notificacion en el domicilio elec-
tronico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondra a disposicion de los oferen-
tes para su vista. La misma se fundamentara en forma clara y precisa. Si la impugnacion fue-
se presentada una vez vencido dicho plazo, podra ser rechazada sin mas trdmite por extem-
poranea.

Como requisito para la consideracion de la impugnacion, deberd acompafarse una garantia
constituida mediante certificado de depdésito de dinero en efectivo, en el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente N° 000001110000259877, por
un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total del presupuesto Oficial,
para el caso del Dictamen de Preseleccion y por un monto equivalente al CINCO POR CIEN-
TO (5 %) del valor total de la oferta del impugnante en el caso del Dictamen de Preadjudica-
cion. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y
sin necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada.

En el supuesto de ser procedente la impugnacion presentada el importe serd devuelto al pro-
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ponente, dejandose establecido que no devengara interés alguno.

La Comision Evaluadora analizara las impugnaciones, las que seran resueltas por el comiten-
te al momento de dictar el Acto de Adjudicacion; posterior a la intervencion de la Procuracion
General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

6.13. Adjudicacion

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicacion, el comiten-
te podra emitir el acto administrativo de adjudicacién, siempre que se hubiesen subsanado las
observaciones menores indicadas en el Dictamen de Preadjudicacion, en caso de correspon-
der.

La misma debera recaer en la oferta mas conveniente que se ajuste a las bases y condiciones
de la presente licitacion.

La adjudicacién sera notificada al Adjudicatario y al resto de los oferentes en sus domicilios
electrénicos denunciados. Asimismo, sera publicada en el sitio
https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas. La adjudicacion no da derecho al
contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier momento antes de su perfecciona-
miento, sin que ello genere derecho de indemnizacion alguno para el Adjudicatario.

7. DEL CONTRATO

7.1. Garantia de Cumplimiento de Contrato

Dentro del plazo que fije SBASE, que no sera mayor de siete (7) dias habiles contados desde
la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario debera constituir una Garantia a
satisfaccion de SBASE como asegurado, del diez por ciento (10%) del importe total de la ad-
judicacion (IVA incluido), en concepto de Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La garantia de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera debera ser consti-
tuida en dicha moneda.

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantia de Contrato o no asistir el Adjudicatario a
la firma de la Contrata, SBASE podr4, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicacion, per-
diendo el Adjudicatario la Garantia de Mantenimiento de la Oferta sin derecho de reclamo al-
guno.

La constitucién de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las formas establecidas
para la garantia de oferta, en caso de optar por el Seguro de Caucion, debera estarse en con-
formidad a la Resolucion N° RESOL-2025-293-APN-SSN#MEC emitida por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion, por tanto debera entregarse el documento original en la mesa de
entrada de SBASE (Aglero 48, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires) en el tiempo que
fuera establecido.

La cobertura de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantia de Contra-
to”, debe incluir:

* Lano ejecucion en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato.
* Los dafios a las dependencias de SBASE.

* Elincumplimiento de cualquier otra obligacion a cargo del Contratista, derivada de la eje-
cucion del Contrato.

e Elincumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Se deduciran también de la Garantia de Contrato los descuentos por trabajos mal ejecutados
cuya reparacion el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las penalida-
des que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde dedu-
cirlos, en este Ultimo caso deberéa reponer dicha suma, considerandose “falta grave” el no ha-
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cerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguira para el recupero de cual-
quier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.

Si con posterioridad a la constitucion de la Garantia de Contrato, SBASE ordenara modifica-
ciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista debera adicionar al fon-
do de Garantia de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los diez
(10) dias de recibir la respectiva notificacion.

El mismo criterio se seguird con las eventuales redeterminaciones de precios o actualizacio-
nes de cualquier naturaleza.

La Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemniza-
ciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y
gue surja de la liquidacion final, le sera devuelta al Contratista con posterioridad a la Recep-
cién Definitiva, dentro de los quince (15) dias de solicitada.

La Garantia de Contrato deber4 mantenerse hasta la finalizacion del periodo de garantia que
corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no implicaran de-
voluciones parciales de la garantia de cumplimiento contrato.

7.2. Constitucion de sequros

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PUBC:
1. Seguro de Accidentes de Trabajo.

2. Seguro de Responsabilidad Civil.

3. Seguro para el personal de inspeccion.

4. Seguro Ambiental.

7.3. Uniones Transitorias (UT)

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNION TRANSITORIA (U.T.), debera acre-
ditar la inscripcion de la misma ante la Inspeccién General de Justicia, en los términos esta-
blecidos por la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, podra el
comitente dejar sin efecto la Adjudicacién, con ejecucién de la pdéliza de Mantenimiento de la
Oferta.

7.4. Firmade la Contrata

Después de integrada la Garantia de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar la
notificacion, el Adjudicatario debera presentarse a firmar la Contrata y sus complementos, ac-
to con el que se perfeccionara la relacién contractual.

Si no lo hiciera, SBASE podra otorgar un nuevo plazo si lo considerara conveniente o dejar
sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la Garantia constituida a ta-
les efectos y la adjudicacién podra recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en
el orden de mérito.

La contrata operara como Acta de Inicio de la obra adjudicada, siendo la fecha de su suscrip-
cion la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra.

7.5. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacidén que le corresponda originada en la firma del
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Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de precios,
incluso los impuestos, tasas, gravamenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como
consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que co-
rresponde a SBASE.

7.6. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacién de la licitacion, las circulares y
aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la comuni-
cacion de Adjudicacion y las notas posteriores intercambiadas y la documentacion presentada
previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregard al Contratista copia firmada por el funcio-
nario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes mencionados.

7.7. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se en-
treguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aquellos que, confeccionados por és-
te, fueran aprobados por SBASE; las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la Direccion
de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de
Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o del area de trabajo y toda otra acta
gue se suscriba durante el transcurso del contrato, asi como los certificados de obra y las ac-
tas de medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmaran en al menos tres ejemplares: uno para ca-
da una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentacion contractual que el
Contratista deberd mantener en obra.

7.8. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no comunique su
cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles posteriores a dicha comunicacion.

7.9. Devolucion de ofertas y de garantias de ofertas

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el acto de aper-
tura de la Licitacion, seran devueltas sin abrir.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del/los Adjudicatarios se devolvera dentro de los
treinta (30) dias de la firma de la Contrata. SBASE notificard a los Oferentes no Adjudicata-
rios, la fecha, hora y lugar a partir de la cual les seran devueltas las correspondientes Garan-
tias de Oferta.

El resto de la documentacién no se puede retirar y quedara sin cargo alguno en poder de
SBASE.

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberan los Oferentes presentar un pedido por nota, en
la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantia.

La falta de presentacion dentro del plazo sefialado por parte del titular del derecho, implicara
la renuncia tacita del mismo a favor de SBASE y serd aceptada por ésta al ordenar el ingreso
patrimonial de lo que constituye la garantia. Vencidos los plazos establecidos en el presente
articulo, las garantias seran destruidas o ingresadas al patrimonio de SBASE, segun la cali-
dad de las mismas.
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7.10.Cesion o Transferencia del Contrato

El Contrato no podré ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autorizacion
por parte de SBASE, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva alguna y
sin que tal denegatoria otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

8. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

8.1. Actade Inicio

La Direccion de Proyecto y el Representante Técnico del Contratista suscribiran el Acta de
Inicio estableciendo como fecha a partir de la cual se computaran los plazos del Cronograma
de entregas aprobado, la fecha de la contrata suscripta entre las partes, conforme a lo indica-
do en el Articulo 7.4 del presente PUBC.

8.2. Direccién de Obra (DO)

La Direccién de Obra tendra la funcién de representar al Comitente en la direccion, coordina-
cién y asistencia técnica del Proyecto.

La Inspeccién de Obra conocera en todo aquello que se relacione con la ejecucion de la Obra
y decidird cualquier cuestién que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de
los materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a cabo con la
fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestion
gue pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expresas que el Comi-
tente le otorgue.

La Direccion de Obra no tendrd autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, ni
para ordenar prorroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situaciones de
emergencia probada o fuerza mayor.

La Inspeccion de Obra tendra en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra,
pudiendo asistir acompafiado por la Direccién de Obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase y la cali-
dad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucion de
los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de
los materiales en desacuerdo con relacion a las Especificaciones Técnicas.

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a su
cargo, la Inspeccion podra ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su in-
capacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo
justifique, perjudique la marcha de los trabajos.

8.3. Representante Técnico

El Contratista mantendra permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante Téc-
nico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE

El Representante Técnico deber& disponer de un teléfono celular con linea habilitada para su
comunicacion con la DO.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir 6rdenes de la DO, notificarse de las Ordenes de Servicio y dar-
les cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SBASE.
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Sera responsable de la correcta ejecucion de los trabajos y del suministro de todos los datos
gue le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las tareas.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como participar del
replanteo y de las mediciones para la certificacion y suscribir las actas correspondientes, ac-
tos que se consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante Téc-
nico no concurriese.

Debera concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las que se
haran por Orden de Servicio con una anticipacién minima de un (1) dia habil.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resolucio-
nes pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a
su remocion.

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste debera comuni-
carla y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un profesio-
nal capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el pliego. La
DO podra aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propuesto; en caso de
silencio se tendra por aceptado transcurridos dos (2) dias de la solicitud.

Toda inasistencia del Representante Técnico deberd justificarse por escrito ante la DO, la cual
podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de
Servicio.

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio de la
DO, dara motivo a la aplicacion de una multa diaria igual al incumplimiento de una Orden de
Servicio.

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico debera manifes-
tar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizar4 sus antecedentes, que deberan
cumplir con los requisitos exigidos en la documentacion contractual, y aprobara o no expre-
samente la designacion, a su solo juicio.

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decision propia o de SBASE, el
Contratista debera proponer reemplazante dentro de un maximo de dos (2) dias corridos de
producida, siendo competencia de SBASE su aceptacién o rechazo.

El incumplimiento de lo previsto en esta clausula podra hacer pasible al Contratista y/o a su
Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PUBC.

8.4. Especialistas del Contratista

Si la Direccion de Obra lo juzgara necesario, podra exigir a través de la Inspeccion de Obra
en determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialidades, la
presencia del Representante Técnico o de cualquier especialista que considere, por el tiempo
que estime conveniente hasta la Recepcion Provisional de la obra.

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacion que integre el Contrato deber& ser considerada reciprocamente expli-
cativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resuel-
tas por SBASE.

El procedimiento para su resolucion serd como sigue:

a) si es evidente un error material sera corregido donde se lo encuentre, conforme la inter-
pretacion de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total cotizado,

b) si no resultara de aplicacion lo anterior, prevaleceréa el siguiente orden de prevalencia de
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la documentacion contractual:

El Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE;

El Pliego de Bases y Condiciones y circulares emitidas;

El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias;
Planos Generales y planillas;

Planos de detalle;

La oferta;

Los analisis de precios;

El Plan de trabajos y la curva de inversiones:

La contrata.

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigiiedad o discrepancia,
SBASE resolvera la interpretacion que corresponda.

8.6. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Dis-
posiciones Legales deberan ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del
término de cinco (5) dias de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su pre-
sentacion.

SBASE se expedira sobre el tema dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de la fecha
en gue se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista debera expedirse en
el término de diez (10) dias de haber sido notificado de la misma.

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordaran el mo-
do de resolverlo dentro de los treinta (30) dias corridos y si no se lograra dicho acuerdo, po-
dran recurrir a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de
Consumo de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego

Queda establecido que durante la tramitacion de las divergencias que pudieren existir con-
forme lo previsto en el presente articulo, el Contratista no tendra derecho a paralizar los traba-
jos por ningn motivo que fuere ni a prérrogas contractuales en funciéon de los plazos arriba
indicados.

8.7. Errores en la Documentacion Técnica

En los planos y esquemas prevaleceran las dimensiones escritas en letras o nimeros sobre
las apreciadas a escala.

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolveran aplicando las
mas exigentes.

El Contratista tendra la obligacién de verificar, antes de la ejecuciéon de los trabajos, que los
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepancias que
puedan ser normalmente detectados por un especialista.

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, debera sefalarlas inmediatamente por es-
crito a la DO, caso contrario seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para
corregir las fallas y esos trabajos no podréan justificar ampliaciones de plazo ni reconocimiento
de un mayor precio o de cualquier otro pago.

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por un
especialista, podra reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no amplia-
ciones de plazo.
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8.8. Replanteo

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de re-
planteo, cualquiera sea su origen y deberéa ser corregido por este si fuese posible o, en caso
contrario debera ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, cuando lo
ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topogréficos nece-
sarios para la ubicacion de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluiran en
los precios de la Oferta y no recibirdn pago directo alguno.

El Contratista debera comunicar a la DO, con una anticipacién no menor de 48 horas, la fecha
y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podra hacer pa-
sible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y no le
dara derecho a prérrogas de plazo fundadas en esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningln sector que no haya sido previamente replanteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera corregido si fuera
posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los trabajos observados no podran
ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos seran por cuenta exclu-
siva del Contratista.

8.9. Documentacion

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la do-
cumentacion técnica del Contrato, al que se irdn agregando los complementos que corres-
pondan. (planos, especificaciones, etc.).

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

9.1. Plazo de ejecuciodn

Las obras deberan ser totalmente ejecutadas en un plazo maximo de DOCE (12) MESES
contados a patrtir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra.

Los plazos parciales podran ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser
establecidas por SBASE;

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de
tareas criticas que afectan a otros Contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto,
las multas que pudieren aplicarse por mora en el cumplimiento de las fechas clave no seran
redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse
de cumplirse el plazo final.

A pedido del Contratista, SBASE podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio,
se presente alguna de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales o mayor volumen de
obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2°) demoras de SBASE en
la entrega de documentacion, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza pre-
vistos en la documentacién contractual, con excepcion de los pagos; 3°) conflictos gremiales
de caracter general; 4°) caso fortuito o de fuerza mayor.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los cinco (5) dias de producido el
hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prorroga se
ajustara el Plan de Trabajos y la Curva de Certificacion al nuevo plazo, modificandolo sola-
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mente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prorroga y se sometera
el nuevo plan a la aprobacién de SBASE.

La actualizacion de la Curva de certificaciones se hard siempre con los precios basicos del
Contrato.

Las prorrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al reconoci-
miento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacién total mayor de
treinta (30) dias dispuesta por SBASE por motivos ho imputables al Contratista.

El Contratista quedara constituido automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus
prorrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuando se esta-
blezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el
plazo fijado el Contratista entrara en mora parcial.

En ambos casos, SBASE podra aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y en el
contrato, en su caso.

9.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Acta de Inicio, el
Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha establecida en
dicha acta para el computo de los plazos. Para la elaboracién del mismo debera respetar los
plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias técnicas y en el pre-
sente Pliego Unico de Bases y condiciones.

El Plan de Trabajos debera ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000y la
Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberan presentarse acom-
pafiados con copia del correspondiente soporte magnético.

El Contratista podra optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso de-
bera proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del perso-
nal.

La DO aprobara o rechazara estos documentos dentro de los diez (10) dias siguientes a la fe-
cha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder a su ajuste de acuerdo con las
observaciones que efectle la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que ésta le fije;
transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los efectuara de
oficio y adquirirdn caracter definitivo.

La aprobacion que se preste a estos programas 0 a cualquier informacién adicional, no rele-
vard al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicara, salvo indicacion
expresa, la aprobacion de métodos o materiales de construccién diferentes de los requeridos
en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculard en base a la certificacion bruta que implica el Plan de
Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormente expresado
tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y sélo podran ser modificados cuando, por
extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra naturaleza, la DO ex-
presamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara un nuevo plan
de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inversiones, és-
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te tendra solo caracter informativo y carecera de todo valor contractual a menos que la DO
expresamente asi lo determine, como se ha sefalado en el parrafo precedente.

2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucion de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento pre-
vio y expreso de la DO, sera motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la suspension
temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo en casos de
urgencia manifiesta debidamente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista debera proponer y adoptar las medidas nece-
sarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del numero de turnos de
trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin cos-
to adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo
sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no esta suficien-
temente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente en cualquier aspecto, lo comu-
nicara al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, debera suministrar un plan re-
visado o informacion mas detallada sobre la realizacién de la obra o de cualquiera de sus par-
tes.

3.Ritmo de Inversion

SBASE podra exigir aumento de actividad cada vez que la certificacién bruta acumulada esté
un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera imputable al
Contratista.

Cuando la certificacién bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de la
prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos vigen-
te, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE podra
resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacion bruta acumulada excediera
la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra demorar los pagos ajustandolos al
plan de inversién aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista.

9.3. Proyecto

El Contratista desarrollara el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios in-
dicados en pliegos.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realizacion de
los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de calculo, estudios detallados
y demas documentos, seguiran los lineamientos dados en “Procedimientos para la ejecucién
de la documentacion ejecutiva”, que le seran entregados por la DO.

Los planos, memorias de célculo, estudio de detalles y demés documentos serdn sometidos a
la revision de la DO, para lo cual el Contratista entregara adjuntos a la Nota de Pedido, tres
(3) copias en papel y el soporte magnético de la emisiobn completa.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las etapas
de elaboracién y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera presentar la documentacion en forma completa y de acuerdo a las for-
malidades previstas en la documentacion del Llamado; SBASE contaréd con un plazo de trein-
ta (30) dias corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su presentacion.
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El Contratista no podra iniciar ningun trabajo cuya documentacion no haya sido revisada y
conformada por la DO.

Para los planos y deméas documentacién conforme a obra se seguira un procedimiento similar.

9.4. Libros de Comunicaciones

Toda documentacion intercambiada entre SBASE vy el Contratista tendra validez Unicamente
si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendran hojas numeradas, se-
lladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el nUmero y denominacién de la
licitacion y el nombre del Contratista y estaran rubricados por SBASE.

Las comunicaciones se emitiran por duplicado, el original quedara en el libro y la copia sera
para el Contratista.

Los Libros seran provistos por el Contratista y deberan permanecer en poder de la Direccidon
de Obra.

Los Libros de Comunicaciones llevaran las siguientes denominaciones:

a) Libro de Ordenes de Servicio:

En él se insertaran las 6rdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la Direccidon
de Obra dirija al Contratista. Las 6rdenes de servicio deberan ser recibidas por el Represen-
tante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE.

b) Libro de Notas de Pedido:

En él asentara el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de inspec-
ciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando el Contratis-
ta deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier indole se dirigir4 exclusi-
vamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendra validez alguna, cualquier
otro tipo de comunicacion.

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregaran aquellos que la DO estime
necesarios para el mejor control de los trabajos.

9.5. Recepcién, Cumplimiento y Observaciones de las Ordenes de Servicio

Todas las 6rdenes de la Direccién de Obra, y también las observaciones, cuando su impor-
tancia lo justifique, seran dadas por escrito en el libro de Ordenes de Servicio. Dentro de las
veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista deber& notificarse con
la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido ese plazo no lo hi-
ciera, se lo dar& por notificado de hecho y no podra reclamar por la Orden recibida, pasando
ésta a formar parte del Contrato sin implicar reconocimiento de costo adicional, salvo expresa
indicacion en contrario. Desde el momento de la notificacion el Contratista dispone de veinti-
cuatro (24) horas adicionales para observarla.

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reci-
ba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. No se
consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no
asentare los fundamentos de su observacion. En cualquier caso, si la Direccién de Obra ratifi-
ca la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservandose los derechos
gue le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la Orden. El incumpli-
miento por el Contratista de una Orden de Servicio lo hara pasible de una multa.

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hara incurrir al Contratista en mora parcial de cumpli-
miento de Orden de Servicio.
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9.6. Partes Diarios

El Contratista debera presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asignados
a los trabajos, tareas realizadas, factores climaticos, etc., cuando asi se lo solicitara la DO y
de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.

9.7. Equipo

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los re-
guerimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.

SBASE podré exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su estado
0 caracteristicas, no permita la correcta ejecucion de un trabajo y/o sostener el ritmo previsto.

El equipo debera ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener
capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Contrato y
sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especificadas en
ellos, y estara sujeto en todo momento a la verificacién y prueba que haga la DO.

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus
modificaciones, no relevara al Contratista de su obligacion de ejecutar los trabajos de acuerdo
con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad alguna para
SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante
la ejecucion de los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se en-
tiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro
del plazo de ejecucion programado.

La DO tendra derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo y
plantas de trabajo, si en el curso de la ejecucion de los trabajos se pone de manifiesto, a juicio
de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o insuficientes.

9.8. Contralor de Trabajos que guedan Ocultos

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada des-
pués de ejecutado, el Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de
cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por
su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar su correcta ejecu-
cion.

9.9. Ingreso v Retiro de Materiales, Magquinas e Implementos de Trabajo

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podran retirar de la obra materiales, equipos y ele-
mentos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorizacion de la DO en cada caso. Asi-
mismo, debera informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variacion de su planta.

El Contratista s6lo podra ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos equi-
pos y materiales afectados a la ejecucion de los trabajos contratados.

9.10. Gastos Administrativos

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., que
estuvieran a cargo del Contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, a los va-
lores correspondientes se le adicionara un quince por ciento (15%) en concepto de gastos
administrativos.

PLIEG-2025-44025033-GCABA-SBASE

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 248/25 PROVISION E INSTALACION RSiPNEBRIE EIBCIONES FEDERICO LA- 55
CROZE (B) Y PLAZA DE LOS VIRREYES (E)



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

9.11. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingencias de
cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratacion, atribuibles a su parte
0 a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este
contrato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por dafios ocasionados
a instalaciones de servicios publicos y a construcciones existentes.

9.12.Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) dias de cada
mes, el Contratista suministrard Informes Mensuales de Actividades, que detallen el estado de
los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y con-
tendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proceso, del
cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificacion y de los hitos establecidos y
de la informacién grafica y fotogréfica ilustrativa de la evolucion de los trabajos, todo conforme
con las indicaciones de la DO.

9.13. Reuniones Peridédicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reuniones de trabajo
con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del proyecto del Contratista, para
analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunion mensual con el Representante Técnico y el
Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el seguimiento de
la situacion y avance del Contrato.

9.14. Sistema de Asequramiento y Gestion de la Calidad

El Contratista deberd implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestién de la Calidad
acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.

10. OBRADORES — OCUPACION DE LA VIiA PUBLICA

Los obradores, ocupaciones de la via publica y sus cerramientos y los lugares de obra debe-
ran ajustarse a las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la DO, y ser
sometidos previamente a su aprobacion.

El Contratista debera mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afiches,
grafitis, etc.

No deberan ser construidos con materiales combustibles.

10.1. Obradores secundarios

La cantidad, tipo, tamafio y ubicacion de los obradores necesarios para la construccion de las
obras deberan ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aprobados luego por
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el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo establecido por el De-
creto N° 911/96- Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, de-
poésitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para
el de Inspeccion de Obra.

En el disefio de los obradores, el Oferente debera tener en cuenta el menor impacto ambien-
tal en la zona, la minima molestia a los vecinos, la minima interferencia en el transito y la me-
nor afectacion posible al comercio. No deberan ser construidos con materiales combustibles.

10.2. Ocupacion de la Via Publica

Seran por cuenta del Contratista todos los tradmites y todos los costos derivados de la ocupa-
cion de la via publica.

Las ocupaciones deberan ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a los
vecinos y a la circulacién, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a adoptar.

No estaran a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley
G.C.AB.A. N° 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo con-
tractual mas las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que esta
obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberan ser abonados por
el Contratista directamente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspon-
dientes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc.

No se aprobara ninguna ocupacién de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista haya rea-
lizado las gestiones de logistica necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas.

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los car-
gos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estaran a cargo de SBASE, para lo cual
el Contratista debera presentar alternativas de precio y plazo con la debida antelacion, para
su aprobacion.

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se di-
rimir4 la responsabilidad de las partes intervinientes en funcion de los derechos alegados por
los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado.

10.3. Cerramiento

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando va-
llas metalicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.

10.4. Vigilancia

Sera obligacion del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y todos
sus componentes hasta la Recepcion Provisoria de los trabajos.

En ningln caso SBASE se haré responsable por la perdida, dafio o cualquier otro evento ne-
gativo que se suceda con los equipos, herramientas 0 materiales que se encuentren dentro
los obradores. Asimismo, en caso de pérdida o dafio la reposicion de los mismos la debera
organizar la Contratista a través de la aseguradora y no debera afectar los tiempos estableci-
dos en el plazo de ejecucion.

10.5. Alumbrado vy luces de peligro

El Contratista instalara y mantendra en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de ilu-
minacion suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peli-
gro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de
toda esta instalacion.
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La sefalizacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones
conexas, cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos
y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista deberd impedir que el publico pueda transitar por
lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas y
que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o
techados que mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera instalar la sefializacién necesaria como carte-
les, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vigente.

Los letreros podran ser metélicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan ha-
llarse en buen estado de conservacién, tal que haga posible su correcto emplazamiento y lec-
tura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimacion, podra
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las responsabilida-
des asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las obras asi ejecu-
tadas, SBASE recargara un quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos
administrativos y podra incluir las penalidades que correspondan.

Para toda ocupacion de la via publica el Contratista deberd efectuar los tramites correspon-
dientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones que éste
determine. Debera cumplir con la Resolucion N°13/2019 de la Secretaria de Transporte y
Obras Publicas del GCABA — Manual General de Sefializacion Vial Transitoria.

10.6. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depdsitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las cons-
trucciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y
recintos sanitarios, seran instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, limpieza y
conservacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el Contratista previo
a la Recepcién Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, cuando se en-
contraren en la via publica o en predios cedidos para uso del Contratista

10.7. Sequridad de terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar da-
flos a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios, a cuyo efecto deberd, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros suficientes
por dafios a terceros y bienes de terceros, considerandose especialmente a tales efectos co-
mo terceros, a los bienes y personal de la Inspeccién, de la Direccion de Obra y de SBASE,
entre otros.

Debe sefialarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que deberan
preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

10.8. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de auto-
ridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera responsable por las multas y resar-
cimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por €l o su personal o sus Subcontratis-
tas.
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10.9. Carteles de obra y letreros

El Contratista deber& colocar carteleria de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que in-
dique la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas caracteris-
ticas y Leyendas se definirdn en el plano que le sera entregado.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, cual-
guiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el disefio apro-
bado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

10.10. Orden y limpieza

Es obligacién del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un orden y
una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos.

A la finalizacion de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron las obras en
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos.

10.11. Perjuicio por incendio

El Contratista deber& extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en la obra 'y en
el obrador durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de
los elementos apropiados, segln la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasiona-
dos a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

10.12. Red de comunicaciones

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista debera permitir la interconexion
con la que utiliza SBASE

10.13. Aguay energia de construccion

El Contratista debera instalar sus propias instalaciones provisorias para llevar al lugar donde
se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista debera cumplir con toda la normativa vigente
de seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energia eléctrica, el Contratista debe-
ra instalar un tablero con las protecciones de seguridad correspondientes.

La obtencidn y el consumo seran costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serén especifi-
camente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

10.14. Conexiones, desconexiones v traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de
cualquier instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista
con la debida anticipacién, corriendo por su cuenta, los gastos, tramites, derechos, etc., que
estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios publicos que se requieran
durante la construccion de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva
para los sectores de trabajo donde se desarrollan las obras que se licitan.

No se procedera a ejecutar la Recepcion Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas propietarias o
concesionarias de Servicios Publicos y/o G.C.A.B.A.
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11. PERSONAL DEL CONTRATISTA

11.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislacion laboral, de se-
guridad social y de prevencion de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva responsabi-
lidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidaciéon y pago de salarios, car-
gas sociales y contratacidén de los seguros emergentes.

Tratdndose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el parrafo ante-
rior, el Contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de politica migra-
toria en la Republica Argentina. Por ende, el personal debera cumplir con las exigencias que
impone su status migratorio, y el Contratista debera gestionar las respectivas visas de trabajo,
declarando a sus dependientes ante el régimen de seguridad social conforme la Ley argentina
y en un todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Traba-
jo.

El incumplimiento de estas normas sera considerado como “falta grave”.

11.2. Admisibilidad

El Contratista debera suministrar, previo a su ingreso a obra, la némina del personal que afec-
tara a la obra incluyendo las pdlizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes personales, segun corresponda. Este requisito
debera ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el transcurso y
vigencia del Contrato.

11.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad so-
cial, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y en los
términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley N° 20.744 y sus modificatorias,
complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimiento de
los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados resulta
esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por incumpli-
miento ante su inobservancia.

11.4.ldoneidad y Disciplina

El personal debera tener la idoneidad suficiente para desempefiar las tareas asignadas, pu-
diendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud ne-
cesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su car-
go entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como asimismo
sus subcontratistas y el personal de éstos, deberédn acatar las 6rdenes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusion de todo personal, cualquiera fuere su fun-
cién, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliacién de la do-
tacion de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato.
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11.5. Salud Ocupacional

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y aceptado
por SBASE, debera estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el inicio de los
mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberd presentar a SBASE el do-
cumento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la Obra
segun Resolucién SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el Represen-
tante Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y el Represen-
tante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PHS de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas las tareas a rea-
lizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontratistas,
conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta ade-
cuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo instituido
por la Ley N° 19.587, el Decreto P.E.N. N° 911/96, Resolucion N° 550/2011, Resoluciéon
N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias durante el desa-
rrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y Salud Ocupa-
cional en el Trabajo, con suficiente numero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro per-
tinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes.

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, sera conside-
rada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del Repre-
sentante Técnico.

El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6° del Decreto N°
911/96, la responsabilidad de “Contratista principal”’ a los efectos de la coordinacion de las ac-
tividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes Contratistas y subcontratistas
que actuen en el mismo ambito.

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesiéon al PSH de la obra de la Contratista Princi-
pal y cumplirlo, asi como también a su propio PHS acorde con la actividad especifica a desa-
rrollar.

La Contratista debera presentar mensualmente durante los primeros 10 dias corridos de cada
mes un informe de gestidn del area donde conste las acciones realizadas en materia de hi-
giene y seguridad, estadisticas de accidentes, capacitaciones, mediciones de contaminantes,
informes de accidentes y toda accion realizada. Se adjuntara copia de toda documentacion
mencionada. Para el informe se utilizara el formulario que proveera oportunamente la DO.

Mensualmente se mantendra una reunién de coordinacion de higiene y seguridad donde asis-
tira la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista y de las sub-
contratistas.

El Contratista debera dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Procedi-
mientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podran ser consul-
tados por los interesados en las oficinas de SBASE

11.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a lared de Subterraneos

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro de la red
de Subterrdneos que se encuentra en servicio, deberd dar cumplimiento con el procedimiento
vigente para el ingreso de su personal a la red de subterrdneos. El Contratista debera gestio-
nar con la suficiente anticipacion las autorizaciones correspondientes. EI mencionado proce-
dimiento puede ser visualizado en el Anexo X.
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Asi mismo la Contratista debera cumplir con lo establecido en el documento normas de segu-
ridad, higiene y medio ambiente para Contratistas (EMOVA MOVILIDAD S.A.) IF-2024-
22430646-GCABA-SBASE. Disponible como Anexo XI del presente Pliego Unico de Bases y
Condiciones.

12. MATERIALES Y TRABAJOS

12.1. Calidad

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra seran los especi-
ficados en el PET, deberan responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados previa-
mente por la DO.

Solo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resul-
taran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofreci-
dos o especificados, en todos los casos cualquier sustitucion debera contar con la previa y
expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el
PET, y como lo indigue la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La DO
comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la correspondiente acep-
tacion o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o
rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10)
dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra
testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provi-
sion o el uso indebido de materiales o disefios patentados y mantendra indemne a SBASE de
cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la DO extraera pe-
riodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no
reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato
rechazo.

Los gastos de provision, extracciéon, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO
podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos
gue se originen, no responsabilizandose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios
que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdésito.

La obra o elemento de obra o provision deberé ejecutarse conforme a los planos del Proyecto
y las clausulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo
del Contratista la ejecucién y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no es-
té indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cum-
pla su fin previsto.
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12.2. Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboracion previa en fabrica o taller, se especificaran
en la documentacion licitatoria las condiciones y formalidades para su inspeccién y recepcion.

SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a
mas de sesenta (60) km de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, el Contratista deber& cubrir
los gastos de traslado y estadia del personal de 10 / DO.

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la fabricacion y
de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que ha-
yan sido ejecutados por €l, por sus Subcontratistas o por sus proveedores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabricacion
de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algin defecto,
indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su reparacion o sa-
neamiento. El Contratista no procedera a la reparacion o saneamiento sin el consentimiento
previo de SBASE.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantias de fa-
bricacion del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella
se indican. Estas garantias se mantendran con independencia de la Recepcion Definitiva pre-
vista en el contrato.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del PET por las
empresas propuestas en la Oferta. S6lo se admitirdn sustituciones cuando se comprobara
que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objeti-
va de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitu-
cién debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

12.3. Verificaciones Fuera de Obra

La verificacion de los materiales y estructuras de elaboraciéon en talleres, ascensor mas es-
tructuras se realizara en los talleres de la contratista a los 30 dias de iniciada la obra. No obs-
tante, si se considerase necesario el cumplimiento de este requisito durante el proceso de
elaboracion, SBASE podra inspeccionar sin limitaciones los talleres del Contratista cuando lo
crea oportuno.

12.4. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones

El Contratista rescatard y hara entrega a la Inspeccién de Obra de todos los objetos de valor
material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y la legislacién vigen-
te en la materia.

12.5. Correccion de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su cos-
ta, sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
obra realizarse a satisfaccion de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE po-
dra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El costo
de los estudios y/o ensayos correrd por cuenta del Contratista, salvo que el resultado confir-
mase que son de recibo, en cuyo caso correrdn por cuenta de SBASE.
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12.6. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o ensayos destruc-
tivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo 12.5 “Correccion de Trabajos
Defectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocera los gastos provocados, con un recargo
de quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacion de
plazo que el ensayo y la correccidén pudieran justificar. Esto ultimo no sera de aplicacion si el
Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecucion del trabajo que prevé el articulo 9.8.
“Contralor de los Trabajos que quedan ocultos “, de este PUBC.

El Contratista no podr4 excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o con-
formidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.

La falta de comprobacién de falla o fraude no libera al Contratista, aun después de la Recep-
cion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial de la Na-
cion.

12.7. Existencia de Materiales

El Contratista tendra siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales nece-
sarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como minimo el abastecimiento para
quince (15) dias de trabajo.

13. RELACIONES CON TERCEROS

13.1. Subcontratistas

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa confor-
midad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condicién de Unico responsable.

El Comitente podra denegar la conformidad a la subcontratacién sin necesidad de invocar
causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificacion que
motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria.

Es de aplicacion en la Subcontratacion lo instituido en el apartado “Personal del Contratista”
del presente Pliego.

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o como
parte de una némina, el Contratista podra solicitar su sustitucién con justificacién de causa, la
que solo podra efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

13.2. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asignada,
desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le formule la D.O.
para evitar interferencias.

Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcién Provisoria de los mismos,
el Contratista sera responsable por los dafos, deterioros, pérdidas y sustracciones que pue-
dan sufrir sus materiales y equipos.

El Contratista no podra efectuar ningun reclamo debido a la presencia de otras empresas en
los lugares de trabajo.

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinacién, en la medida que le
fueren requeridas.
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13.3. Tareas en Sectores en Servicio

Los trabajos por realizar en sectores relacionados con el servicio publico de subterraneos
existente se ejecutaran de manera de no entorpecer su desarrollo y tomando las debidas pre-
cauciones para no causar dafios o inconvenientes a las instalaciones fijas, moéviles y a la
prestacion del servicio.

Con ese fin y a través de la Direccion de Obra, el Contratista debera coordinar con el Opera-
dor del servicio la ejecucion de las tareas en estos sectores.

Los horarios de trabajo en estos sectores deberan coordinarse con SBASE y con el Conce-
sionario y no daran derecho a reclamo alguno por la extension u oportunidad en que se otor-
guen.

Para las ventanas nocturnas en tareas sobre zonas no operativas (andenes, pasajes, vestibu-
los, escaleras, etc.) se prevé un total de ventana de 4 horas de domingos a viernes y 6 horas
para los sabados. Las tareas por ejecutar en horarios nocturnos deberan ser coordinadas con
el concesionario a través de la Direccion de Obras de SBASE. Se deja establecido que al
momento de reabrir la estacién al dia siguiente no deberan quedar sectores operativos con
obras sin completar

13.4. Dainos

Cuando la ejecucidn de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o personal de
ambos, origine deterioros o dafios a otros trabajos terminados o en ejecucién a cargo de otros
Contratistas o de propiedad de SBASE, seran por cuenta del Contratista los costos y gastos
necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. Los montos originados por
estos conceptos serdn estimados por la DO y deducidos por SBASE de la primera liquidaciéon
a pagar al Contratista, en caso de que el Contratista hubiese incumplido su obligacién de sol-
ventar dichos costos y gastos.

14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

14.1. Anticipo

A solicitud del Contratista SBASE abonara en caracter de anticipo el VEINTE (20%) del valor
del monto de Contrato; la presentacién de la Factura por el monto de este Anticipo se hara
dentro de los QUINCE (15) dias de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio de los
trabajos, y sera autorizada por la DO. El Contratista debera presentar como garantia de este
Anticipo, una Pdliza de Caucién a satisfaccion de SBASE.

En cada Certificado de obra se descontara el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto del
Certificado, en concepto de Devolucion de Anticipo, hasta completar su devolucion.

El monto abonado por dicho concepto no estara sujeto al "Régimen de Redeterminacion”" a
partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO I, Articulo 3°).

14.2. Pago de certificados

El pago de la encomienda se tramitara y realizara de la siguiente manera:

* EI 90% (noventa por ciento) mensualmente segun avance de montaje de cada ascen-
sor.

* EI 10% (diez por ciento) a la firma de la Recepcion Provisoria de cada ascensor.

PLIEG-2025-44025033-GCABA-SBASE

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 248/25 PROVISION E INSTALACION RASIPANGBRIE EIBCIONES FEDERICO LA- 65
CROZE (B) Y PLAZA DE LOS VIRREYES (E)



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

14.3. Medicion de los Trabajos

Al final de cada mes calendario y dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los
trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO.

El Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las mediciones, en las mediciones
parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas 0 no
concurriere a la citacién por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendra por conforme
con el resultado de la operacion practicada por la DO.

Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitiva-
mente, de acuerdo con lo estipulado en este PUBC y en el PET.

La medicién debera ser acumulativa, es decir que comprendera la totalidad de los trabajos
ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medicién y su valor parcial esta-
ra dado por su excedente sobre el total de la Liquidacion anterior.

El resultado de las mediciones se volcara en los formularios (Acta de Medicién) preparados
por el Contratista, que deberan ser aprobados por la DO.

El representante Técnico esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecuta-
das. En las Actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Repre-
sentante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, debera ma-
nifestarlo en el Acta de Medicién. La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de
dos (2) dias habiles administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que
le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho
a reclamacion ulterior.

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medicién de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo
por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente,
deberan ser formuladas en oportunidad en que tales obras se midan.

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modifica-
cion por accién del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medicién, el Con-
tratista debera reclamar su inclusién en la foja de medicién. Su silencio en esa oportunidad,
significara su conformidad con la medicidon que en otro momento practique SBASE.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesarios
para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las mismas que
SBASE considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

14.4. Certificado de Obra

Los formularios para la confeccién del Certificado de Obra, seran provistos e impresos por el
Contratista segun las normas, tipo y modelo que indique la DO.

La confeccién del Certificado sera por cuenta del Contratista en base a la medicién practicada
y debera ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) dias de conformada la
medicion, acompafado de toda la documentacion anexa que se exige en el Pliego para su
tramitacion.

La certificacién debera ser acumulativa, es decir, que comprendera la totalidad de los trabajos
ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la ultima medicion surgira el va-
lor a certificar.

El certificado debera ser presentado por el Contratista en fisico y digital, debidamente firma-
das y selladas en todos sus folios, y acompafiado de toda la documentacion exigida en los

PLIEG-2025-44025033-GCABA-SBASE

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 248/25 PROVISION E INSTALACION RASIPANGBRIE EIBCIONES FEDERICO LA- 66
CROZE (B) Y PLAZA DE LOS VIRREYES (E)



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

documentos de la licitacion, requisito sin el cual se lo tendra por no presentado.

La DO contara con un plazo de diez (10) dias corridos, desde la fecha de su presentacion, pa-
ra prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezaran a contarse
nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentacion.

Una vez aprobado, una copia del certificado le sera devuelta al Contratista con la conformidad
de la DO.

Unicamente podra presentarse en forma manuscrita la documentacion que acompafia el Acta
de Medicion.

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado
se deber& confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posteriormente, si co-
rrespondiere, la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las di-
ferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produz-
ca la medicion y liquidacion final y ésta sea aprobada por SBASE.

Se podran deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar
la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, la DO podra, certificar de oficio la canti-
dad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Representan-
te Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PUBC.

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podra certificar mas cantidad de obra que
la que se consigna para cada item en el Presupuesto aprobado.

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podran superar las
aprobadas.

14.5. Documentacién Anexa

La tramitacion por parte de SBASE de los Certificados Mensuales esta condicionada a la pre-
via presentacion por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el adecuado
cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado al Ultimo dia
del mes que se certifica:

a) las derivadas de la legislacién laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. (formu-
lario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Aseguradora y nota
dejando constancia, con caracter de declaracion jurada, de que en la nbmina de empleados
se encuentran incluidos todos los afectados a la obra).

b) el nimero del Codigo Unico de Identificacion Laboral (CUIL) de cada uno de los traba-
jadores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de
los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente
bancaria de la cual sea titular y la constancia de contratacion de cobertura por riesgos del tra-
bajo.

C) la acreditacion de la vigencia de las pdlizas de seguros requeridas en la documentacion
del contrato, como asi también las constancias de pago mensuales,

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al Gltimo
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
o en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdiccion,

e) la acreditacion del cumplimiento de toda otra obligacion condicionante de la tramitacion
del certificado mencionada en la documentacion del contrato.
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Toda la documentacién debera ser presentada con sello y firma del Representante Técnico.

14.6. Presentacion de las Facturas

Las facturas deberan expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la calle Aglero 48 de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos
por la AFIP.

La presentacion de las facturas a la Direccion de Obra es una condicién previa para la trami-
tacion del Certificado.

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las
facturas deberan emitirse por separado para cada tasa.

14.7. Pago de los Certificados

El pago de cada Certificado de Obra se efectuara dentro de los treinta (30) dias corridos de la
conformidad prestada por el Comitente a toda la documentacion presentada por el Contratis-
ta.

14.8. Pago de items cotizados en moneda extranjera

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonaran en pesos equivalentes convertidos
al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de operaciones
del quinto dia habil anterior a la fecha de pago.

14.9. Comisiones Bancarias

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de
quien las solicite; en tal caso SBASE deducira de la suma a transferir el importe de las comi-
siones bancarias que resulten.

14.10. Demora en los Pagos

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no imputable al
Contratista, éste tendra derecho a reclamar los intereses que correspondan por aplicacion de
la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) dias publicada por el Banco de la Na-
cion Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinaran sobre la suma liquida a pa-
gar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y
previa deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro
concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencion
que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

En ningun caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho a obtener una pré-
rroga de plazo en la ejecucion de la obra.

14.11. Fondo de Reparos

Sobre todos los certificados de obra, se retendr& el cinco por ciento (5%) de su valor total; con
estos descuentos se constituira el Fondo de Reparos.

Dicho fondo sera devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepcion definitiva.
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Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya
reparacion no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades
que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos,
en cuyo caso debera reponer dicha suma, considerandose “falta grave” el no hacerlo en el
plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguira para el recupero de cualquier suma
que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.

14.12. Sustitucion del Fondo de Reparos

En cualquier momento, durante la ejecucién de la obra, el Contratista podra sustituir hasta el
ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos por un seguro
de caucioén, de las formas previstas para la Garantia de Contrato. En tal caso, SBASE tendra
derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el caso que
el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras,
sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista o cuando la liquidacion
final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier
crédito que SBASE tenga con el Contratista, asi como también a cubrir los cargos que corres-
pondan en virtud del Contrato.

14.13. Intereses

El Comitente no pagara intereses por los depdsitos en efectivo. Son a cargo del Contratista
los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depdési-
to.

14.14. Actualizacion del Fondo de Reparos

Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, éstos representaran un valor infe-
rior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista debera
cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicacion de la redeterminacion
de precios, con un depésito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podra retener las sumas nece-
sarias de cualquier crédito a favor del Contratista.

15. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE

15.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas.

La aplicacion de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalida-
des que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que
tienen como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

15.2. Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones

Penalidades.
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a. Llamado de atencion;

b. Pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;

C. Pérdida de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos;
d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones;

e. Rescision por culpa del Contratista.

En todas las penalidades se remitiran los antecedentes al Organo Rector.

Sanciones.

a. Apercibimiento;

b. Suspensién para contratar con la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires;

C. Inhabilitacién como Contratista de obra publica de la Ciudad Autbnoma de Buenos Ai-
res.

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la Contratista, seran aplicadas
aun cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho mo-
tivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato.

15.3. Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion
errada o por el incumplimiento de una obligacion. SBASE podra recurrir al cargo para hacer
efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en
su oportunidad y adicionara a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicacion
del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la ope-
racion errada o por el incumplimiento de su obligacion ni la exime de la aplicacion de las san-
ciones que pudieren corresponderle. Previamente a la aplicacién del cargo la Direccion de
Obra intimara al Contratista a subsanar o cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

15.4. Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, del plan de tra-
bajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en
su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de
aplicacion la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio:
el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.
2. Multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos:
el uno por mil (1 %o) del monto del Contrato por dia.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le sera devuelto al Contra-
tista cuando, en relacién con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo perdi-
do. Los importes a devolver no tendran ningan tipo de actualizacion ni generaran in-
tereses.

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:
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el uno por cincuenta mil (1/50.000) por dia de ausencia.

4. Multa diaria por realizacion de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo:
el dos por mil (2 %0) del monto del item del Contrato al cual pertenece el trabajo en
cuestion.

5. Multa por mora en la terminacién de los trabajos en los plazos parciales y/o total:

Se fijara segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo
contractual, el importe diario de la multa sera:

M=0,01xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M = 0,03 x C/ P; siendo:

M = Importe de la multa diaria; y
P = Plazo en meses

C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al monto total del
contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P correspondera al plazo total mas
las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto de obra que
debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas sus modificaciones. El pla-
Z0 P correspondera a la duracién del periodo incumplido mas las ampliaciones apro-
badas por SBASE que lo afecten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del cronograma de obra,
llevara al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se entrara en
mora parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el ingreso de otros
Contratistas de SBASE; la liberacién de calzadas y/o aceras; la liberacion o disminuciéon de
sectores de obrador en la via publica; la liberacién de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el diez por cien-
to (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE podra optar
por la rescisién del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por su continuacién; en es-
te dltimo supuesto, se fijara un plazo de terminacion y un plan de inversiones al que seran
aplicables las previsiones de este PUBC respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de
las nuevas fechas parciales o totales hara pasible al Contratista de nuevas penalidades en vir-
tud de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al Contratista
de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a SBASE emergentes de la de-
mora.

15.5. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista fuera una agrupacion empresaria o UT de empresas vincu-
ladas transitoriamente, la sancidn que eventualmente pueda serle aplicada sera afrontada en
forma solidaria

15.6. Falta Grave

Se considerara como “falta grave” la reiteracién y/o la acumulacion de penalidades y sancio-
nes, que afecten el plan de trabajo vigente, asi como los causales definidos en el Articulo
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14.11 Fondo de reparos del presente PUBC.

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dara derecho a
SBASE a la rescision del contrato por causa de Contratista.

15.7. Sanciones al Representante Técnico

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atencién por no concurrir
a citacion debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por incumplimiento
de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los trabajos.

Cuando la reiteracién de hechos punibles lo motivara, la DO podra requerir la sustitucion del
Representante Técnico.

15.8. Suspensidon o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista

Sin perjuicio de la aplicacién de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteracion de
hechos punibles, SBASE podra suspender por un término de hasta tres (3) afios o inhabilitar
al Contratista 0 a su Representante para participar en futuras obras y/o licitaciones.

15.9. Reiteracion de incumplimientos

En los casos en que ya se hayan aplicado mas de DOS (2) multas al Contratista por el mismo
incumplimiento o la misma tipologia de falla, en otra locacién o en otro momento durante la
ejecucion del Contrato, se podra duplicar el valor establecido en los apartados precedentes,
todas las veces que se considere apropiado.

La acumulacién de multas (mas de tres) sobre determinado tema especifico facultara al Comi-
tente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de manera de so-
lucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina.

15.10. Reconsideracion

En todos los casos, el Contratista podré interponer, dentro de los diez (10) dias de aplicada la
sancién o penalidad, recurso de reconsideracién. La DO debera elevar dicho recurso dentro
del quinto dia a las autoridades de SBASE, con el informe técnico correspondiente.

SBASE tendra un plazo de sesenta (60) dias para expedirse y su decision sera inapelable.

15.11. Percepcion de Cargos y Multas

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda des-
pués de aplicada la sancion y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficientes los
créditos precedentemente enunciados, los importes correspondientes podran ser deducidos
de la Garantia de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratista debera repo-
ner el importe que se hubiere deducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes,
con apercibimiento, en caso contrario, de resolucion del Contrato y la pérdida del saldo de di-
cho deposito.

La percepcion de las multas o cargos serd efectiva aun cuando no estuviera firme la resolu-
cién que impuso la sancién. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolve-
ran los importes retenidos. Los importes a devolver no tendran ningun tipo de actualizacion ni
generaran intereses.
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Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hitos
parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepcion provisoria,
tendré derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que hubiere paga-
do, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procedera asi en el caso de
mora en el cumplimiento de fechas claves para las que se mantendré la multa aplicada.

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligacién del Contratista de res-
ponder por los dafios y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento.

16. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS

16.1. Modificaciones de Obra

El Contratista est4 obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensacion, varia-
ciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las
condiciones y precios pactados y con adecuacion de los plazos respectivos. En el caso en el
que la variacién exceda el veinte por ciento (20%), se debera requerir la conformidad del Con-
tratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no
fuera aceptada, no generara ningun tipo de responsabilidad al Contratista, ni serd pasible de
ningun tipo de penalidad o sancién. En ningln caso las ampliaciones o disminuciones podran
exceder del cincuenta (50%) del monto total del contrato, conforme el articulo 8 inciso h del
Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE.

16.2. Trabajos Adicionales

El Contratista debera realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamente
aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa terminacion de la
encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerandoselos incluidos en
los precios de su Oferta.

Sdélo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o ampliacio-
nes de lo estipulado en la presente documentacion, debidamente autorizados por escrito por
SBASE, y estaran sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los precios para dichos adicionales, con sus
respectivos analisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basaran, de ser posible, en los
precios del contrato.

16.3. Precios Nuevos

Los precios de los items nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los pre-
sentados con la Oferta, siempre a precios bésicos o de la ultima redeterminacion definitiva, de
modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacion de precios nuevos se estimara
mediante andlisis sobre la base del precio de adquisicion al por mayor de los materiales que
se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos generales.

Se establece que, para la fijacién de precios nuevos y trabajos realizados por coste y costas,
los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco por ciento
(5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello siempre que los por-
centajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se
adoptaran los menores.

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en alguin
item un aumento o disminucion superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del contra-
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to, SBASE o el Contratista tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario de comun
acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecucién de trabajos no previstos en el contrato.

En el caso de aumentos el nuevo precio sélo sera aplicado sobre la cantidad de trabajo que
exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese item y en el ca-
so de disminucion el precio nuevo se aplicara sobre los trabajos pendientes de ejecucion.

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE podra
disponer que los trabajos del item disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho a reclamacién
alguna por parte del Contratista.

La supresion total de un item que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contra-
to solo dara derecho a la extincién del contrato sin culpa de las partes.

16.4. Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que los trabajos se
lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:

1°) encomendar los trabajos a otro Contratista,;
29) efectuarlos por Administracion;
39 encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proceder

inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. En es-
te caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, como la
aprobacién o reparos de la DO, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial.

16.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el
Contratista deberd ampliar la Garantia de Contrato en el diez por ciento (10%) de tal aumento.

17. RESOLUCION DEL CONTRATO

17.1. Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podra resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos previs-
tos en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SBA-
SE. La resolucién serd comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista.

Comprende los casos que se detallan a continuacion:

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del Ad-
judicatario, con pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta, cuando éste rechace la
orden de compra dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion correspondiente. Venci-
do dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generara ademas la aplicaciéon de la san-
cién prevista en el articulo 120, inciso a), del mencionado Reglamento.

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su caso
de su proérroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformi-
dad, el contrato quedara rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la declaracién formal de
rescision.

c) Prestaciones de caracter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admi-
tir su satisfaccion fuera de término, en razén de la naturaleza de las mismas y de las necesi-
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dades de SBASE, son sancionados con la rescision del contrato dando lugar, ademas, a la
sancion establecida en el articulo 119, inciso c), del mencionado Reglamento.

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de
proceder a la rescision unilateral del contrato por culpa del Adjudicatario, sin que a éste le co-
rresponda indemnizacion alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la empresa ad-
judicataria. En este ultimo caso, ello es posible cuando la situacion juridica de la empresa im-
pida el cumplimiento de las prestaciones.

e) Fraude o negligencia. Cuando el Contratista incurra en negligencia en la ejecucion del con-
trato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podra rescindir unilateralmente
el contrato, quedando a cargo del Contratista la reparacion de los dafios y perjuicios que hu-
biera causado con su accionar.

Asimismo, es causal de rescision del contrato por culpa del Contratista y con las consecuen-
cias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta inexactitudes o
cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya sido determinante de la
adjudicacion del oferente en cuestion.

f) Transferencia o cesion de contrato. Cuando el Contratista transfiera o ceda todo o parte del
contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el cesio-
nario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podra rescindir unilateral-
mente el contrato por culpa del Contratista.

17.2. Efectos de la rescision

En todos los casos la rescision traera aparejada la pérdida de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato sin perjuicio de ser responsable el Contratista de los dafios y perjuicios que su-
friere SBASE con motivo de la celebracién de un nuevo contrato por el mismo objeto.

Asimismo, la Contratista debera abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no hu-
biese sido descontado de la certificacion mensual ejecutada hasta el momento de la rescision,
cuyo monto serd actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme al Articulo 67 de la Ley de Obra Publica N° 6246.

Asimismo, la rescision producira todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de Ba-
ses y Condiciones.

17.3.Rescisio6n total o parcial

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la Garantia de Contrato puede ser total
o parcial, afectando en este ultimo caso a la parte no cumplida de aquel.

En caso de efectuarse una rescision parcial en un contrato de tracto sucesivo, el Contratista
debe cumplir con la parte no rescindida, aun en el caso que se le imponga una sancion de
suspension o inhabilitacién. La imposicion de dicha sancion impide la presentacion del pro-
veedor a cualquier otro procedimiento de seleccion mientras dure el tiempo de aplicacion de
la misma.

17.4. Resarcimiento inteqral

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o Adjudicatario o Contratista incumplidor al depdsi-
to en efectivo del importe de la multa o garantia perdida, en la cuenta bancaria que indique y
dentro del plazo que a tal efecto se le fije.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de

las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las

acciones gue se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumpli-
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mientos de los oferentes o Adjudicatarios hubieren ocasionado.

17.5. Caso fortuito o fuerza mayor

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no seran aplicables cuando el
incumplimiento de la obligacién provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente docu-
mentado por el interesado y aceptado por SBASE.

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos
contraidos por el oferente o Adjudicatario o Contratista debe ser puesta en conocimiento de
SBASE dentro de los tres (3) dias de producida o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podré invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

17.6. Revocacion o rescision sin culpa del Contratista

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando SBA-
SE revogque o rescinda un contrato por causas no imputables al Contratista. En este caso, el
Contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido
con motivo del contrato. No se har& lugar a reclamacién alguna por lucro cesante o por intere-
ses de capitales requeridos para financiacion.

17.7. Avaluo

El avallio se realizar4 de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada par-
te. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondra que el diferendo se resuelva por
la via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su peri-
to, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practi-
que el perito nombrado por SBASE.

17.8.Liquidacion de los Trabajos

El Comitente practicard asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Con-
tratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables pa-
ra la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE seran retirados por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquélla le sefale, el que no sera mayor de quince (15) dias si-
guientes a la notificacion fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefia-
lado, SBASE podra disponer el retiro y depdésito de los mismos fuera de la zona de trabajo,
corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no podré reclamar por el estado o
faltantes de dichos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que sefia-
le SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolera con gastos a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los termina-
dos como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalto, constituir4 un
crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente
de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el exce-
dente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolucién del Contrato, o
la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.
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Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la resolucion irrogue a SBASE, el Contratista deberd abonar el saldo que por
este concepto resulte.

En ningln caso, incluida la revocacion fundada en razones de mérito, oportunidad y conve-
niencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

18. RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS

18.1. Recepcion Provisoria

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran terminados de
acuerdo con el Contrato y los ascensores hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas
estipuladas y cuenten con la totalidad de las habilitaciones y permisos necesarios para su
uso, el Contratista podra solicitar a la Direccién de Obra la Recepcién Provisoria de los Traba-
jos.

Previo a esa solicitud, el Contratista debera haber presentado y obtenido la aprobacion de la
DO de los protocolos de fabricacion; ensayos y pruebas de funcionamiento; las licencias y ga-
rantias de fabrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y memorias conforme a
obra; los manuales de operacion y mantenimiento; el album de fotografias y videos; la Medi-
cion Final y el Certificado Final de la Obra y los demas requisitos exigidos en la documenta-
cién del contrato, incluso el soporte magnético de la documentacion que lo requiera.

Se indicara en el Acta de Recepcion Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encontraban
en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantia y su fecha
de vencimiento.

Previamente se verificara el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o sélo se
encontrardn defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se procedera a la
elaboracion del Acta de Recepcidon Provisoria, en la que se dejara constancia de dichas ob-
servaciones y del plazo para enmendarlas.

En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar o impedir su
uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un nimero considerable, a juicio exclu-
sivo de SBASE, los trabajos se consideraran como no terminados postergandose la Recep-
ciéon Provisoria hasta que el Contratista efectle las correcciones y la DO los considere de re-
cibo.

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podra hacerlo con su
propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos, de
la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.

En caso de que el Contratista 0 su representante no concurrieran a la inspeccion y/o a las
mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procedera a efectuar la recepciéon dejando
constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perdera todo derecho de apelar por
los resultados.

18.2. Plazo de Garantia

El plazo de Garantia ser4 de UN (1) afio a partir de la fecha que se establezca en el Acta de
Recepcion Provisoria.

Durante ese plazo el Contratista sera responsable de las eventuales fallas que se pudiesen
suscitar por mal funcionamiento o ejecucién del suministro y/u obra de que se trate. En caso
de detectarse fallas, se informara al Contratista del problema suscitado, debiendo este proce-
der a subsanarlo a satisfaccion de SBASE.
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A patrtir del cumplimiento de los trabajos de reparacion o sustitucion del elemento fallado regi-
ra para dicho elemento un nuevo plazo de garantia, por un periodo igual al fijado contractual-
mente.

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aquellos
que afectan a un conjunto, la prérroga de la garantia afectard a dicho conjunto.

SBASE fiscalizara la ejecucion de los trabajos que eventualmente se realicen durante el pe-
riodo de garantia para lo que el Contratista debera comunicar a la DO, con dos (2) dias habi-
les de anticipacién, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica
en este Pliego, SBASE dispondra su ejecucion por administracién en cualquier momento. El
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, serd cobrado al Contratista al precio
efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, deduciéndolo
de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las garantias de contra-
to.

18.3. Documentacién Técnica Conforme a Obra

La documentacién Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estara integrada por planos
y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos reali-
zados por el Contratista (geotécnicos, hidraulicos, estructurales, interferencias con instalacio-
nes existentes, etc.), ensayos, manuales de operacion, funcionamiento y mantenimiento de
equipos y sistemas, el software que permita la operacion y regulacion, fotografias, etc. y toda
otra que se especifique en la documentacion del contrato.

Las dimensiones de los planos Conforme a Obra serdn normalizadas segin normas IRAM.
Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal y los textos se redactaran en
castellano.

Se deberan proveer los archivos electrénicos de la documentacién en formato DWG, PDF y
con sus puntas CTB para sus respectivas impresiones, en un soporte magnético y ser inviola-
bles e inmodificables.

18.4. Extension del Periodo de Garantia

Durante el Periodo de Garantia las fallas que pudieran producirse en elementos no esenciales
prorrogaran sélo la garantia de la/s parte/s o pieza/s reparadal/s o sustituida/s, pudiendo el
Comitente otorgar la Recepcion Definitiva una vez vencido el periodo de garantia.

Las fallas en elementos esenciales prorrogaran la Garantia de Contrato, de acuerdo a lo es-
tablecido en este pliego.

18.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos garanti-
zados de los equipos, el Contratista propondra dentro de los 30 dias corridos después de tal
reemplazo o renovacion, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta y cargo, para verificar
el cumplimiento de los datos garantizados.

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participacion del
Contratista y éste debera asumir sus resultados y costos.

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por incum-
plimiento de las garantias técnicas.
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18.6. Documentacion a entregar con la recepcion definitiva

Durante el periodo de garantia resultara previsible la ejecucion de ciertos trabajos de ajuste y
correccion. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentard un formulario indicando
la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripcién de éste y sus proba-
bles causas y la solucién adoptada, indicando la fecha de completamiento de los trabajos y el
resultado del seguimiento posterior del asunto.

Dentro de los QUINCE (15) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcion Definitiva, el
Contratista entregard a la Direccion de Obra a través de la Inspeccién de Obra un Documento
de Solicitud de Recepcion Definitiva donde consten los prerrequisitos para la Recepcién Defi-
nitiva de los trabajos.

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentara
una nota a la Direccion de Obra a través de la Inspeccion de Obra indicando:

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato.
3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.
4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificacion final.

5. Que toda la documentacion requerida ha sido entregada.

La Direccion de Obra a través de la Inspeccidén de Obra procedera a realizar la verificacion del
estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado
por el Contrato.

Si la Direccion de Obra considera que los trabajos estan incompletos o defectuosos procedera
a notificar a través de la Inspeccién de Obra al Contratista por escrito la lista de trabajos que
se consideran incompletos o defectuosos.

El Contratista iniciara acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efec-
tuadas y remitira una segunda nota a la Direccién de Obra a través de la Inspeccion de Obra
indicando que los trabajos han concluido.

La Direccion de Obra a través de la Inspeccion de Obra verificara que los trabajos se encuen-
tran aptos para la Recepcién Definitiva.

El Contratista sera responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias.

Al mismo tiempo, el Contratista presentara para su aprobacion los Certificados de Liquidaciéon
Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar
ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupacion de la via publica,
servicios de energia, agua, telefonia, gas, etc., para la ejecucién y puesta en funcionamiento
de la obra y de los pagos hasta la fecha de tramitacion de la recepcion definitiva de todos los
derechos, servicios y abonos que correspondan, lo cual serd condicion previa para la devolu-
cidn de las garantia presentadas.

18.7.Recepcidn Definitiva

Transcurrido el plazo de un afio de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Re-
cepcion Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se compro-
bare el buen estado y su correcto funcionamiento podra procederse a su recepcion definitiva,
dejandose constancia de ello en el Acta. La recepcién definitiva se efectuaré para el conjunto
de equipos de cada estacion y podra solicitarla el Contratista al término del periodo de garan-
tia del ultimo equipo recibido.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion a cuya expiracion
se efectuara una nueva verificacion. Si en esta oportunidad SBASE resolviera aceptar los tra-
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bajos, se efectuara la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podra co-
rregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fondo de
reparos y/o de la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su favor.

En el Acta, las partes dejaran expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse co-
mo consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se encuen-
tra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberan consignar los recla-
mos que mantienen.

No seran admitidas, con posterioridad a la recepcion definitiva, reclamaciones econémicas
gue no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en vicios
ocultos.

Previo a la Recepcion Definitiva, el Contratista debera haber presentado de conformidad toda
la documentacion que se exige en la documentacion del contrato.

La falta de comprobacién de falla o fraude no libera al Contratista, aun después de la Recep-
cion Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los articulos 1273, 1274, 1275, 1276,
1277, 1054 y demas concordantes que determina el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

18.8. Liguidacion Final

Luego de aprobada la Recepcion Definitiva, la Contratista debera presentar la propuesta de
liquidacion final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comitente la
haga de oficio.

La liquidacion final se efectuard sobre el total de la obra ejecutada por la Contratista y se
asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho, se practicara el
balance final o cierre de cuentas, y le seran devueltas al Contratista el fondo de reparos cons-
tituido, o el saldo del mismo, la Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por
cuenta del Contratista y que surja de la liquidacion final.

La liquidacion final seré aprobada por SBASE.

19. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

19.1. Sequros

1.General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberd presentar los seguros necesarios para
mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia durante la
vigencia del Contrato. La Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que causare
a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o
indirectamente esté relacionado con la ejecucién de los trabajos, incluyendo las costas causi-
dicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislaciéon de la
Republica Argentina, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las Convenciones Colectivas
de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la Oferta.

Los seguros a contratar deberan cubrir la construccion de tuneles, galerias, obras e instala-
ciones subterraneas, instalacién de cables, campamentos, obradores; materiales de construc-
cién en almacenaje. Debera considerar riesgo de disefio, siniestros en serie, dafios a propie-
dades existentes adyacentes, cobertura de la vibracién, eliminacion o del debilitamiento de
elementos portantes y cualquier otro riesgo asociado en todo acuerdo a las obras a realizar,
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para mantener indemne a la Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y a Emova Movilidad, sus funcionarios y/o dependientes.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Estaran también a
cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o conceptos
que eventualmente las polizas no contemplen o los importes necesarios cuando las indemni-
zaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacién y mantenimiento de las pdlizas,
como asi también de las obligaciones a su cargo, sera considerado como “falta grave” de ne-
gligencia a los efectos de la aplicaciéon de las sanciones y penalidades establecidas en el pre-
sente Pliego.

Los términos de las pdlizas, como asi también las compafiias aseguradoras, deberan ser
aprobadas por SBASE. El Contratista deber& presentar los informes de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de la
compafia propuesta, si lo requiriera la DO.

2. Condiciones de las Polizas

1.- Las polizas de seguro deberan ser emitidas por compafias previamente aceptadas por
SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en las correspon-
dientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extension del seguro no seré reducida,
restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, comprometién-
dose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anticipacién minima de
quince dias (15), si por omisién de pago o por cualquier otro motivo, la péliza pudiese caducar
o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumira las responsabi-
lidades consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderan a la Aseguradora, en el
caso de polizas en las qgue SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, incluido
transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo necesarios
para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera dar preaviso a
SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha establecida para la caducidad de cual-
quier pdliza. El Comitente podra mantener y contratar los seguros abonando las primas nece-
sarias y descontar los importes correspondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor
del Contratista, incluso ejecutando las garantias constituidas. Toda accién de SBASE a este
respecto no reducira las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacién del Contratista la realizacion de los tramites y gestiones ne-
cesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.

19.2. Sequros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacion alguna, se agrega, a titulo ilus-
trativo, una enumeracion de los seguros que deben contratarse en Argentina, a los que se
agregaran los que se indiquen en el en el PET:

* Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades
gue pudieran sufrir sus dependientes y los dependientes de los subcontratistas hasta la
Recepcion Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de
seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo — Ley N° 24.557 y 26773 y sus
modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complemen-
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ten en el futuro. Lo expresado serd obligatorio para sus subcontratistas, debiendo presen-
tar los comprobantes que acrediten la contratacion de este seguro.

Debera contener una clausula de no repeticién a favor de Subterraneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT:
34-99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o depen-
dientes.

También deberd dar cumplimiento a la contratacién del Seguro de Vida Obligatorio (decre-
to Ley 1567/74).

* Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcontratistas
que por la naturaleza de su contratacién no se encuentre cubierto por polizas de riesgos
del trabajo, deberé estar cubierto, hasta la Recepcion Definitiva, por un seguro de Acciden-
tes Personales, que incluira, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lu-
gar de ejecucion de los trabajos. El monto asegurado debera ser, como minimo, de pesos
diez millones ($10.000.000) por hecho y por persona.

La pdliza de seguros debera contener:

- Clausula de no repeticion a favor de Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Es-
tado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-
99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o de-
pendientes.

- Primer beneficiario: Incluir a Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y
Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes cuan-
do los nominados se encuentren realizando tareas en dichas dependencias.

e Seguro de Todo Riesgo de Construccidon y Montaje: El Contratista debera contratar una
poéliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades, contra toda pérdida o
dafo, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningln momento podra ser inferior a
su valor de reposicién a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro debera incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y
los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transfor-
macién en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del area de la obra; da-
flos a terceros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al
servicio, asi como los dafios derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o
dafo malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el periodo de garantia
0 mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construccion y/o por tareas
que debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnizacion se trans-
ferirhn a SBASE.

Deberé contener una clausula de no repeticion a favor de Subterrdneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT:
34-99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o depen-
dientes.

* Responsabilidad Civil: El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Responsabi-
lidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pueda causar a terceros o a cual-
quier persona o bienes publicos o privados, a causa de la ejecucion del Contrato. La suma
asegurada no debera ser inferior a Délares estadounidenses Doscientos cincuenta mil
(U$S 250.000,00).
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Debera contener:

- Clausula de no repeticion a favor de Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del
Estado CUIT: 30-54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-
99903208-9 y Emova Movilidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o
dependientes.

- A Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado CUIT: 30-54575831-4,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9, Emova Movilidad
S.A. CUIT: 30-71720552-5 y los subcontratistas como co-asegurados frente a re-
clamos de terceros.

- En caso de carga y descarga de bienes: incluir dafios a los bienes de propiedad
de Subterrdneos por la carga y descarga de los bienes a causa de la ejecucién
del contrato.

El seguro de Responsabilidad Civil debera contener una clausula de Responsabilidad Civil
Cruzada y declarar a Subterrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado CUIT: 30-
54575831-4, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CUIT: 34-99903208-9 y Emova Movi-
lidad S.A. CUIT: 30-71720552-5, sus funcionarios y/o dependientes.

* Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente.

* Seguro Ambiental

El Contratista debera presentar la pdliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de
Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aproba-
cion de SBASE en cumplimiento de la Ley N° 25.675 "Ley General del Ambiente", la reso-
lucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley N° 123
GCABA, el decreto N° 132-GCABA-2002 y la resolucion conjunta N° 554/MMAGC/2007
como asi también en la resolucion N° 2/09 de GCABA siempre y cuando se obtenga un
NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de aplicacion lo solicite expresamente.

El NCA debera ser presentado firmado en caracter de declaracion jurada por el responsa-
ble de medio ambiente de la obra al inicio de la obra.

19.3. Sequro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva

Los Oferentes deberan contemplar dentro de los costos de su oferta un seguro de caucion por
dafio ambiental de incidencia colectiva con adecuacion a las exigencias del Ministerio de Am-
biente y Espacio Publico. El beneficiario principal debera ser la APrA.

La compafiia emisora deberd figurar entre las autorizadas por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nacion.

Las condiciones de poliza deberan ser las establecidas en la Resolucion No:
2.780/MHGC/2010, asi como tener en cuenta toda la legislacion emitida a tal efecto (Ley na-
cional N° 25.675, resoluciones de la SAYDS, etc.).

Juntamente con la oferta deberan presentar una constancia de compromiso de aseguramiento
tal como lo establece el Articulo 1° del Anexo | de la Resolucion N° 2.780/MHGC/10.

Los seguros se deberan contratar con anterioridad al inicio de las obras y a la instalacién de
los obradores; la cobertura deberd estar vigente hasta la recepcion provisoria y hasta el levan-
tamiento de los obradores, segun corresponda.

Se debera contemplar la solicitud a las aseguradoras de un monitoreo minimamente semes-
tral como asi también la entrega del Analisis de Situacién Ambiental Inicial
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19.4. Redeterminacion de Precios

La redeterminacién de precios se hara Unicamente sobre los precios cotizados en pesos de la
Republica Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley N° 2.809 de la Ciu-
dad Autbnoma de Buenos Aires, en el Decreto N° 127/GCABA/14, la Resolucién N° 601-
MHGC-2014 y normas complementarias y/o en las normas que oportunamente se dicten apli-
cables a SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos internos que indique la Di-
reccion de Obra.

Para establecer si corresponde la aplicacién de los procedimientos de redeterminacién de
precios, se utilizara la formula de la Tabla del Anexo IX “TABLA DE ESTRUCTURA DE IN-
SUMOS Y PONDERACIONES”.

Se tomara como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la fecha de
apertura de las Ofertas.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los Oferentes de-
beran presentar el listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de precios asignan-
doles un cddigo que permita su correlacién con dichos analisis de precios y ademas el Ofe-
rente debera presentar junto con su Oferta la asignacion de indices para cada insumo y re-
curso acompafiada de la fuente de informacién del indice indicado para calcular la redetermi-
nacién de los precios.

La TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES ha sido establecida en
base a un presupuesto en moneda local, por lo que en caso de que la oferta adjudicada con-
tuviese componentes en moneda extranjera, SBASE adecuara dicha tabla con antelacion a la
firma del contrato.

19.5. Fotografias

El Contratista debera presentar junto con el certificado mensual un registro fotogréafico digital
que debera ser entregados en cualquier soporte de formato compatible con sistema operativo
Windows, extensiones jpg o tiff.

Las fotografias deberan ser representativas de las actividades desarrolladas durante el mes y
de las distintas etapas constructivas y mostraran, en lo posible, la evolucion de cada frente de
trabajo.

Las personas que aparezcan en las fotografias seran, en lo posible, las dedicadas a las ta-
reas del sector.

En cada copia se indicara lugar, fecha de la fotografia, motivo que representa y etapa de la
obra a la que se refiere. La misma informacién debera ser incluida en formato digital en el CD
compatible con Word con la informacion de cada una de las fotografias en archivo digital.

Cuando sea necesario efectuar una demolicién para construir en su lugar otra obra se toma-
ran, previo al inicio de los trabajos, fotografias del estado de la construccion.

Las fotografias deberdn ser de buena calidad y definicion especificada y contar con la apro-
bacién de la DO.

La fotografia digital sera de una definicion y calidad que permita apreciar los detalles en los
planos generales de las copias de los tamafos solicitados.

Al final de la Obra se deberé presentar un soporte digital con documentacion de la evolucion
de todo el Contrato.

19.6. Liberacion de Derechos y Gravamenes

Cuando SBASE obtenga una liberacion de gravamenes o derechos que no hubieran sido ya
satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le sera deducido del primer certifi-
cado por pagar.
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19.7.Libros de Contabilidad

El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso a
sus libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesario.

19.8. Dafos y perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasiona-
dos por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no tendra
derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos.

20. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el Contratista debera estarse a lo esta-
blecido en el documento normas de seguridad, higiene y medio ambiente para Contratistas de
EMOVA MOVILIDAD S.A. (IF-2025-35817828-GCABA-SBASE) y de SBASE (IF-2024-
11668307-GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE) disponibles como Anexo Xl
y XII del presente Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Es responsabilidad de la Contratista la adquisicién de la totalidad del equipamiento y contra-
tacion de los seguros que sean necesarios para la ejecucion de las obras licitadas, en todo
acuerdo a lo establecido el presente PUBC y sus anexos; asi como el cumplimiento de las
obligaciones en cuanto a capacitaciones, presentaciéon de planes, programas y toda otra do-
cumentacion requerida. Tanto SBASE como EMOVA MOVILIDAD S.A., podran en cualquier
momento de la ejecucion de las obras realizar inspecciones visuales y/o auditorias documen-
tales en el marco de lo referido en el presente articulo.

21. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratacion, sin
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que:

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de seleccién del Contra-
tista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones.

b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de seleccién del Contra-
tista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones.

c. Cualquier persona hiciere valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado
con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al cumpli-
miento de sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, miembros del 6rgano de administracién, mandatarios, gerentes, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona humana o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producen aun en grado de tentativa, y pro-
ducird la penalidad de la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
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Cuando con posterioridad al inicio de la ejecucion de la obra se hubiera iniciado una investi-
gacion en sede penal por irregularidades en la contratacion publica, y en la misma se dicte
requerimiento de elevacion a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equiparable con-
firmado por una segunda instancia, el organismo contratante podra rescindir de pleno derecho
el contrato con culpa del proveedor.

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés publico, podra decidir continuar con el
contrato iniciando un proceso integral de revision de las condiciones del contrato a los efectos
de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al Contratista un Programa de Integridad
con la desvinculacion de la persona fisica que hubiera cometidos los hechos. Ademas de ello,
SBASE debera aportar la informacién al juez competente.

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho cometido
en el marco de una contratacion en el ambito de la Ley de Obra Publica N° 6.246, el mismo
debera ser rescindido con culpa del Contratista, sin posibilidad de saneamiento.

22. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratacion, sin
perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el Contra-
tista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad controlante, pro-
cesamiento o resolucion equiparable la cual fuera confirmada por la segunda instancia, o se
formulara requerimiento de elevacion a juicio o equiparable, por delitos asociados al financia-
miento de la trata de personas, terrorismo o trafico de drogas, personas o armas, o lavado de
dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen organizado.

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del con-
trato, el organismo contratante debera rechazar la oferta en cualquier instancia.
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ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos AIres, ......ccoeeevveennnn. de 20....
Sefores
Subterrdneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(El Oferente). en adelante el Oferente, representa-
do legalmente por el/la Sefior (a) , con domicilio
constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle Y
domicilio electronico presenta su Oferta de conformi-

dad con lo establecido en LA DOCUMENTACION DEL LLAMADO de la obra denominada
PROVISION E INSTALACION DE ASCENSORES ESTACIONES FEDERICO LACROZE
(Linea B) Y PLAZA DE LOS VIRREYES (Linea E) y que es objeto de la LICITACION PU-
BLICA N° 248/2025 de la Red de Subterraneos de Buenos Aires S.E.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios
cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones esta-
blecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUBC) y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y
sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los item y cantidades mostra-
das en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada
frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos.

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las con-
diciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier
parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacion aplicable de la Repu-
blica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Ha recogido la informacion necesaria para la elaboraciéon del proyecto, la metodologia de tra-
bajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquina-
rias que es necesario afectar para la correcta ejecucion de los trabajos, como cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los trabajos.

Conoce toda la legislacion aplicable de la Republica Argentina tanto la de orden nacional co-
mo la de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
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SBASE no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza mediante la
presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que esa Sociedad considere necesaria para verificar la docu-
mentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se
da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, enten-
diendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presen-
tada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha informacion
adicional en ningun caso permitird suministrar documentos o informacion que hubiere sido
omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por incumplimiento
a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o
indemnizacién, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminacion de su participacion a
su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del Llamado y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con SBASE
ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantia
de Contrato a satisfaccion de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por
SBASE, perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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Anexo 1l DECLARACION JURADA DE INTERESES

Tipo de declarante: Persona humana

Nombre Completo

Apellido Completo

CUIT

Vinculos a declarar ¢ La persona humana declarante tiene vinculacion con los funcionarios
enunciados a continuacion?

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Directores Generales o0 equivalentes

Autoridades del poder Legislativo

Autoridades del poder Judicial

Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General

Procuracién General

Presidente de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Vicepresidentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Miembros del Directorio de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Directores Operativos de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Gerentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.

(Marque con una X donde corresponda)

Sl | NO |

En caso de existir vinculaciones, durante los
ultimos tres (3) afios, con mas de un funcio-
nario se debera repetir la informacion que a
continuacién se solicita por cada una de las
vinculaciones a declarar.

La opcién elegida en cuanto a la no declara-
cion de vinculaciones implica la declaracion
expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses.

Vinculo ¢ Con cuél de los siguientes funcionarios?

(Margue con una X donde corresponda)

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Directores Generales o equivalentes
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Autoridades del poder Legislativo

Autoridades del poder Judicial

Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General

Procuracién General

Presidente de SBASE

Vicepresidentes de SBASE

Miembros del Directorio de SBASE

Directores Operativos de SBASE

Gerentes de SBASE

(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam-

pos)

Nombre completo

Apellido completo

CUIT

Cargo

Jurisdiccién

Tipo de vinculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional re-

querida para el tipo de vinculo elegido)

Parentesco por consanguinidad hasta el
cuarto grado y del segundo en afinidad, o
ser conyuge o conviviente

Detalle qué parentesco existe concre-
tamente

Sociedad civil o comercial

Detalle Raz6n Social y CUIT

Pleito pendiente

Proporcione caratula, N° de expediente,
fuero, jurisdiccién, juzgado y secretaria
intervinientes

Ser deudor o acreedor

Indicar motivo de deuda o acreencia y
monto

Haber recibido beneficios de importancia
de parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado.

Amistad publica que se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige informacion adicional

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en
otras jurisdicciones

Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, reparticion vy juris-
diccion

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses.
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Firma Aclaracion Fechay lugar
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Tipo de declarante: Persona Juridica

Razén Social

CUIT

Vinculos a declarar ¢ Existen vinculaciones o existié participacion en el capital social o en el
6rgano de administracién por parte de alguno de los siguientes funcionarios:

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Directores Generales o equivalentes

Autoridades del poder Legislativo

Autoridades del poder Judicial

Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General

Procuracién General

Presidente de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Vicepresidentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Miembros del Directorio de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Directores Operativos de Subterraneos de Buenos Aires S.E.
Gerentes de Subterraneos de Buenos Aires S.E.

(Marque con una X donde corresponda)

Sl | NO |

En caso de existir vinculaciones, durante los
ultimos tres (3) afios, con mas de un funcio-
nario se debera repetir la informacion que a
continuacioén se solicita por cada una de las
vinculaciones a declarar.

La opcién elegida en cuanto a la no declara-
cion de vinculaciones implica la declaracion

expresa de la inexistencia de conflicto de in-
tereses.

Vinculo ¢ Con cual de los siguientes funcionarios?

(Margue con una X donde corresponda)

Jefe de Gobierno

Vicejefe de Gobierno

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros

Secretarios

Subsecretarios

Directores Generales o equivalentes

Autoridades del poder Legislativo

Autoridades del poder Judicial

Entes autarquicos

Auditoria General

Sindicatura General
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Procuraciéon General

Presidente de SBASE

Vicepresidentes de SBASE

Miembros del Directorio de SBASE

Directores Operativos de SBASE

Gerentes de SBASE

(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam-

pos)

Nombre completo

Apellido completo

CuUIT

Cargo

Jurisdiccién

Vinculo
Persona con el vinculo

Tipo de vinculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional re-

querida para el tipo de vinculo elegido)

Parentesco por consanguinidad hasta el
cuarto grado y del segundo en afinidad, o
ser conyuge o conviviente

Detalle qué parentesco existe concre-
tamente

Sociedad civil o comercial

Detalle Raz6n Social y CUIT

Pleito pendiente

Proporcione caratula, N° de expediente,
fuero, jurisdiccién, juzgado y secretaria
intervinientes

Ser deudor o acreedor

Indicar motivo de deuda o acreencia y
monto

Haber recibido beneficios de importancia
de parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto esti-
mado.

Amistad publica que se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige informacion adicional

Sanciones recibidas a causa de otras con-
trataciones en el marco de la presente o en
otras jurisdicciones

Indicar tipo de sanciones, N° de expe-
diente administrativo, reparticion vy juris-
diccién

Integrantes del directorio, u 6rgano similar,
de la sociedad

Detalle Raz6n Social y CUIT

Accionista/s o titular/es de cuota parte que
represente/n mas del cinco por ciento (5%)
del capital social

Detalle Raz6n Social y CUIT

Informacion adicional
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La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de con-
flicto de intereses.

Firma Aclaracion Fechay lugar
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Anexo 1l DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El/la que suscribe, (Nombre vy Apellido Representante Legal o0 Apoderado)
...................................................................................... con poder suficiente para es-
te acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén So-
o7 ) PP , CUIT N°..-
................................ , S€ encuentra habilitado/a para contratar con Subterrdneos de Bue-
nos Aires S.E, en razén de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y
que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuacién, ni
comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Ré-
gimen de Integridad Puablica, entre ellas: a) no ejercer funcién publica al servicio del Estado de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o0 de sus organismos, 0; b) en caso de ejercerla, no
proveer, por si o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejer-
cen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdiccion, entendiendo por pro-
vision indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, po-
sea participacién en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla
por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vin-
culadas; o posea autoridad para dirigir la actuacion social.

Personas habilitadas: Podran presentarse como oferentes todas las personas humanas o ju-
ridicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la
Subterrdneos de Buenos Aires S.E, y que cumplimenten lo establecido en el capitulo 4 del
Presente pliego de Bases y Condiciones.

Personas no habilitadas: No podran contratar con Subterrdneos de Buenos Aires S.E., las
personas humanas o juridicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes su-
puestos:

a. Los sancionados por el 6rgano rector del Sistema de Obra Publica de la Ciudad Au-
tébnoma de Buenos Aires con suspension o inhabilitacion mientras dure la sancion;

b. Las personas juridicas en las que alguno de los socios y miembros del érgano de
administraciéon de las personas juridicas que hayan sido sancionadas con suspensién o inha-
bilitacién por parte del érgano rector. Se extiende la inhabilitacion a otras personas juridicas
en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes;

C. Los cényuges o parejas convivientes de los sancionados;

d. Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de
aguellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de
la administracion de sus bienes por decision judicial;

e. Los inhibidos;

f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable,
siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hu-
biere formulado requerimiento de elevacion a juicio o equiparable, por delitos contra la Admi-
nistracion Publica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Inter-
americana contra la Corrupcion, y que no cuenten con un Programa de Integridad aprobado.
Esta causal de inhabilitacién operara si el resolutorio en sede penal recayera sobre la persona
juridica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o man-
datarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la persona juridica.

Firma Aclaracioén Caracter del firmante
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Anexo IV DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La (EMPreSa) ....coocvvvviiiiieeei et en adelante el Oferente, representada le-
galmente por el/la SEA0I(Q) ......ccevvveeeieiiieiiiiiiiieiieee e, declara en calidad de declaracién
jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar des-
criptos a continuacion:

a. Quienes hayan sido objeto de suspension o inhabilitacion y mientras dure la sancién o le
hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos celebrados
con SBASE vy otros entes publicos.

b. Los agentes y funcionarios del sector publico de conformidad con lo establecido en la Ley
de Etica Publica N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.

c. Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de aque-
llas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administraciéon
de sus bienes mediante autorizacion judicial. Las que se encuentran en estado de concur-
so preventivo pueden formular ofertas, salvo decisién judicial en contrario.

d. Los inhibidos.

e. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administracion Publica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion
Interamericana contra la Corrupcion.

f. Las personas humanas o juridicas que tengan juicios pendientes con la ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y/o con el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Ai-
res y/o cualquiera de sus Dependencias y/o contra el Estado Nacional y/o los Estados
Provinciales. En caso de que tuviera juicios, o reclamos administrativos, debera declarar
bajo este régimen su estado procesal, caracter, Juzgado y secretaria donde se encuentra
radicado y monto.

g. Las personas humanas o juridicas que tengan cualquier litigio judicial o de arbitraje en el
que el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de contra-
tos y 6rdenes de compra, durante los ultimos (5) afios, indicando la causa y el monto.

h. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, ali-
mentarios, declarados tales por autoridad competente.

i. Las personas humanas o juridicas, e individualmente, sus socios o miembros del directo-
rio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los articulos
1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro Il “De las faltas en particular”’, Seccion 3°, Capitulo “Prohibicio-
nes en Publicidad” del Anexo | de la Ley N° 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Auténo-
ma de Buenos Aires.
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j- Las personas humanas o juridicas que participen en mas de una oferta dentro de una
misma contratacion, ya sea por si solas 0 como integrante de un grupo, asociacion o per-
sona juridica, en las condiciones que determine la reglamentacion.

k. Las personas juridicas que sean acreedores o deudores de SBASE, tengan reclamos ad-
ministrativos o judiciales pendientes de resolucion en cualquier instancia contra esta Em-
presa o tengan conflictos de intereses con la misma.

|.  Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupcion o practi-
cas fraudulentas, segun la legislacién vigente en su pais de origen.

m. Las personas juridicas en las que actien, como directores o administradores, agentes de
la Administracién Publica Nacional, Provincial o agentes de la Administracion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

n. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan su
rehabilitacion y las que tuvieren concurso pendiente.

0. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Nacional de Cons-
tructores de Obra Publica o de cualquier Municipalidad del Pais y/o en los Registros Pro-
vinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los paises de origen o de
actuacion, en caso de los integrantes extranjeros de los Oferentes.

p. Las personas juridicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuentren
dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso de presentar
Ofertas seran desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar.

g. Quienes hayan sido objeto de rescision de contrato por causas atribuidas a ellos durante
los dltimos 5 afios, sean acreedores y/o deudores de SBASE, y/o tengan planteados re-
clamos contra la empresa, en cualquier instancia extrajudicial o judicial.

r. Las personas juridicas en estado de quiebra o liquidacién. En el caso de aquellas en es-
tado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administracion de sus bie-
nes mediante autorizacién judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preven-
tivo pueden formular ofertas, salvo decisién judicial en contrario.

Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos esta-
blecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su Oferta.

Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente

Sello Aclaratorio
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Anexo V MODELO DE DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES TECNICOS

Monto total Estado de
Objeto de N° de Lugar de Mes de del Plazo de .
. . . - . . avance en | Observaciones
la Obra proceso ejecucion |adjudicacion| contrato | ejecucién %
(con IVA)
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ANEXO VI MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, .....ccooeeeveeneenn.. de 20...
Sefiores
Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(El OFErente) ......cooeviiiiiiiiiieee e en adelante el Oferente, representado
legalmente por el Sefior ........cccceveeeeiiiiiiiii presenta su oferta basica del

proyecto oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACION DEL LLA-
MADO de la obra denominada “PROVISION E INSTALACION DE ASCENSORES, de
Subterraneos de Buenos Aires S.E., y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°
248/2025.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su manteni-
miento en buen estado de conservacién hasta la Recepcién Definitiva

El monto total cotizado €S de PeS0S (IEIrAS) .......ccveerreiiiiiiiiiiiiiii e

($......nUmeros............. ) mas (dolares estadounidenses) (letras)
.................................................. (USD.....numeros........), incluyendo dentro de dichos
montos el IVA. y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. EI monto del
IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (letras)
........................................................................ (%......n0meros.............) mas (ddlares estadou-
nidenses) (letras) ........oovviiiiiiii (USD.....numeros........ ).
Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico

Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT

Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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Anexo VII PLANILLAS DE COTIZACION

Empresa oferente :
~Subte_
Buenos Aires Ciudad

Licitacién Publica N° 248/25

LINEA B - ESTACION FEDERICO LACROZE PROVISION E INSTALACION DE ASCENSOR

ELV OBRA CIVIL

Capitulo Descripcién Precio Total $ Total USD
ELV.1 INGENIERIA, PROVISIONES Y ESTUDIOS PREVIOS $ - uUsD
ELV.2 ESTACION FEDERICO LACROZE - ASCENSOR N°1 $ - UsbD
ELV.3 ESTACION PLAZA DE LOS VIRREYES - ASCENSOR N°1 $ - usD

[ToTAL OBRA CIVIL POR AJUSTE ALZADO ['s - Juso =

SON PESOS .....ooovviiiiiiiiiiieeeen (enletras).....ccccceevvveveeienennn. ($ nimeros) mas MONEDA .................ouun. (enletras) .....cooveevriiiinnenn. (M numeros), IVA incluido.
SON DOLARES ......ccocviiiiiieiiiees (enletras).......ccccovveeiieeennnnn (US$ nimeros) mas MONEDA ...................... (enletras) .......cccooceeeenennnnns (M ndmeros), IVA incluido.
OFERENTE:

FIRMA Y ACLARACION REPRESENTANTE LEGAL:  oooeerreereeeetseereeeeeeeneneens

FIRMA Y ACLARACION REPRESENTANTE TECNICO: oo

Buenos Aires, de de 2025

Licitacion Publica N° 248/25

LINEA B - ESTACION FEDERICO LACROZE PROVISION E INSTALACION DE ASCENSOR

Rubro Descripcion U [Cantidad Subtotal $ Subtotal USD
ELV.1 INGENIERIA, PROVISIONES Y ESTUDIOS PREVIOS
ELV.1.1 Obrador gl 1,00
ELV.1.2 Vigilancia gl 1,00
ELV.1.3 Relevamiento de instalaciones existentes gl 1,00
ELV.1.4 Carteles de obra, sefialética provisoria, vallados de seguridad gl 1,00
ELV.1.5 Ingenieria ejecutiva obras civles y planos conformes a obra gl 1,00
ELV.1.6 Limpieza Peri6dica de obra gl 1,00
ELV.1.7 Limpieza final de obra gl 1,00
ELV.1.8 Equipamiento y comodidades para la direccion de obra gl 1,00
ELV.1.9 Desmouvilizacion de obradores gl 1,00
INGENIERIA, PROVISIONES Y ESTUDIOS PREVIOS| $ - |usp -
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ELV.2 ESTACION FEDERICO LACROZE - ASCENSOR N°1

ELV.2.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones gl 1,00[ $ - UsD -
ELV.2.2 Movimiento de Suelos gl 1,00| $ - UsD -
ELV.2.3 Impermeabilizaciones gl 1,00| $ - UsSD -
ELV.2.4 Ascensores gl 1,00 $ - USD -
ELV.2.5 Estructura gl 1,00 $ - USD -
ELV.2.6 Mamposterias gl 1,00 $ - USD -
ELV.2.7 Rewoques, Enlucidos y Terminaciones gl 1,00/ $ - USD -
ELV.2.8 Contrapisos y carpetas gl 1,00| $ - UsD -
ELV.2.9 Solados gl 1,00| $ - USD -
ELV.2.10 Cerramiento de ascensor (Caseta de A°l°) gl 1,00| $ - USD -
ELV.2.11 Herreria gl 1,00| $ - USD -
ELV.2.12 Pintura gl 1,00| $ - UsD -
ELV.2.13 Sistema de Sefializacién Especial gl 1,00 $ - USD -
ELV.2.14 Sefialética gl 1,00 $ - USD -
ELV.2.15 Instalaciones sanitarias gl 1,00| $ - USD -
ELV.2.16 Instalaciones eléctricas gl 1,00| $ - UsD -
ELV.2.17 Prevision Sistema SCADA gl 1,00| $ - USD -
ELV.2.18 Varios gl 1,00| $ - UsSD -
ESTACION FEDERICO LACROZE - ASCENSOR N°l| $ - | USD -

ELV.3.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones gl 1,00| $ - UsD -
ELV.3.2 Movimiento de Suelos gl 1,00 $ - USD -
ELV.3.3 Impermeabilizaciones gl 1,00 $ - USD -
ELV.3.4 Ascensores gl 1,00| $ - USD -
ELV.3.5 Estructura gl 1,00| $ - UsD -
ELV.3.6 Mamposterias gl 1,00| $ - UsD -
ELV.3.7 Rewoques, Enlucidos y Terminaciones gl 1,00 $ - USD -
ELV.3.8 Contrapisos y carpetas gl 1,00( $ - uUsD -
ELV.3.9 Solados gl 1,00| $ - UsD -
ELV.3.10 Cerramiento de ascensor (Caseta de A°l%) gl 1,00| $ - USD -
ELV.3.11 Herreria gl 1,00| $ - USD -
ELV.3.12 Pintura gl 1,00 $ - USD -
ELV.3.13 Instalaciones sanitarias gl 1,00| $ - USD -
ELV.3.14 Instalaciones eléctricas gl 1,00| $ - USD -
ELV.3.15 Prevision Sistema SCADA gl 1,00| $ - UsD -
ELV.3.16 Sistema de Sefializacién Especial gl 1,00 $ - USD -
ELV.3.17 Sefalética gl 1,00| $ - USD -
ELV.3.18 Varios gl 1,00| $ - USD -
ESTACION PLAZA DE LOS VIRREYES - ASCENSOR Ne1[ $ - |usp -

TOTAL=[$ - |usp .
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Empresa oferente :

~Subte_ ESTACION FEDERICO LACROZE - ASCENSOR N°1 Licitacion Pablica N° 248/25

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Desglose

ELV.2 ESTACION FEDERICO LACROZE - ASCENSOR N°1

" . Precio Precio
p TOTAL
Item Descripcion U | Cantidad Ur:rt:\(r:ilg $ SZI;(;IIZI TOTAL | Unitario | Subtotal USD
uUsD uUsbD

ELV.2.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones $ - USD_-

ELV.2.1.1 Limpieza del bajo recorrido del ascensory del tabique lateral gl 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.1.2 Demolicion de solado existente en sector del nuevo muro m2 0,48 $ 0,00 -

ELV.2.1.3 Retiro de herreria existente gl 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.1.4 Demolicién parcial de solera de bajo recorrido ascensor, para pozo de achique | m3 0,13 $ 0,00 -

ELV.2.2 Movimiento de Suelos $ - USD -
No Aplica m3 - -
Impermeabilizaciones $ - USD_-
Capa impermeabilizante interior en drenaje foso bajorrecorrido ascensor m2 12,62 $ 0,00 -
Ascensores $ - USD_-
Provisién y montaje Ascensor N° 1. Cabina electromecanica tipo 2a 1,50m $0.,00 .
x1,50m. Ver Anexo By fichas técnicas u 1,00 !

$ - USD -
No Aplica m3 - -
Mamposte $ - USD -

EL Tabique ceramico portante 12/18/33 para muro lateral de cerramiento m2 13,80 $ 0,00 -

ELV.2.7 Revoques, Enlucidos y Terminaciones $ - USD -

ELV.2.7.1 Grueso b/fino m2 13,80 $.0,00 -

ELV.2.7.2 Enlucido a la cal m2 13,80 $ 0,00 -

ELV.2.8 Contrapisos y carpetas $ - USD_-

ELV.2.8.1 No Aplica - -

ELV.2.9 Sola $ - USD_-

ELV.29.1 No Aplica m2 - - -

ELV.2.10 Cerramiento de ascensor (Caseta de A°°) $ - UsSD -

ELV.2.10.1 Cerramiento de A°P para cabina TIPO 2a (caseta Nivel +30,02). Ver plano. u 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.10.2 Cerramiento de A°P° para cabina TIPO 2a (caseta Nivel +23,95). Ver plano. u 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.11 Herreria $ - USD -

ELV.2.11.1 No Aplica ml - - -

Latex acrilico para hormigones (tabiques) 32,40 $0,00; -

ELV.2.13 Sistema de Sefializacién Especial $ - USD_-

ELV.2.13.1 Sefializacion lectura Braille en Ascensor, (Tipo PH2) u 2,00 $ 0,00 -

ELV.2.14 Sefialética $ R UsD -

ELV.2.14.1 Cenefa Maestra aplicada-Salida 120 (1-b) Cod. Info 5 u 2,00 $ 0,00 -

ELV.2.14.2 Cenefa Maestra aplicada-Salida 120 (1-b) Cod. Info 8 u 2,00 $ 0,00 -

ELV.2.14.3 Sefal Suspendida - Modulo 120 (3-b) Cod. Info 6 u 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.14.4 Sefial Suspendida - Modulo 120 (3-f) Cod. Info 1 u 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.14.5 Sefial Aplique - Modulo 120 (5-b) Cod. Info 13 u 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.14.6 Acceso Ascensor - Nomenclador de acceso (17-b) Cod info 1 u 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.14.7 Acceso Ascensor - Identidad Ascensor nivel anden (17-b) Cod info 2 u 1,00 $ 0,00 -

ELV.2.14.8 Mensula Subte - Logo (19-a) Cod Info 1 u 1,00 $ 0,00 -
Instalaciones sanitarias $ _ UsD -
Realizar un reundimiento en el fondo de losa del bajo recorrido del ascensor de u 1.00 $0.00 R
80x80x20cm (espacio reservado para futura bomba de achique). ! ’

PLIEG-2025-44025033-GCABA-SBASE

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES LP 248/25 PROVISION E INSTALACION BZSiPRaNSOREGEESTHGIONES FEDERICO LA- 102
CROZE (B) Y PLAZA DE LOS VIRREYES (E)



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ELV.2.16 Instalaciones eléctricas s - USD -
Ascensor y complementarias
Intervencion en el TGBT de la estacion Federico Lacroze para la alimentacion
ELV.2.16.1 del nuewo "TS-ASC". Incluye cables, terminales, prensacables y demas u 1,00 $ 0,00 -
accesorios para su correcta intervencion. Primera marca.
Interruptor automatico termomagnético tetrapolar. Tipo caja moldeada, In:
ELV.2.16.2 100A, Regulacién: 25A, Icc: 16kA, con Blogque de proteccion diferencial u 1,00 $ 0,00 -
ajustable de 300mA. Primera marca.
ELV.2.16.3 Provision y montaje de Tablero Seccional (TS-ASC). Dos médulos. Segin u 1,00 $0,00 R
proyecto. Primera marca.
ELV.2.16.4 Dispositivo DPS trifasico. 7 modos.Segtin proyecto. Primera marca. u 1,00 $ 0,00 -
Interruptor seccionador tetrapolar rotativo. 400V, In: 100A, Icc: 5kA y R
ELV.2.165 adecuado para insertos de fusibles NHO00. Primera marca Y 1,00 $0,00
ELV.2.16.6 Interruptor termomagnetico 2P, 10A y Icc: 6kA. Primera marca. u 1,00 $ 0,00 -
ELV.2.16.7 Interruptor diferencial 2P, 25A y 30mA. Primera marca. u 1,00 $0,00 -
Bandeja tipo fondo perforado de chapa de acero de 150mm, ala 50mm y
ELV.2.16.8 espesor 0,70 mm. Incluye tapa, varillas roscadas, curvas, accesorios y m 120,00 $ 0,00 -
elementos de fijacién. Primera marca.
ELV.2.16.9 Cal_no PVC eléctrico dlameFro nominal 1". Incluye accesorios (conectores, m 15,00 $0,00 R
uniones, cuplas, otros). Primera marca.
ELV.2.16.10 Cable de Cu 3x2,5mm2, IRAM 62266 LSOH. Primera marca. m 25,00 $ 0,00 -
ELV.2.16.11 Cable de Cu 4x6mm2, IRAM 62266 LSOH. Primera marca. m 120,00 $ 0,00 -
ELV.2.16.12 Cable de Cu 6mm2, IRAM 62267 LSOH. Primera marca. m 120,00 $ 0,00 -
ELV.2.16.13 Céamara, CCTV en cabina (|nf:|uye camara, conexionados, canalizaciones, g 1,00 $0,00
cables y accesorios necesarios)
Canalizacién embutida en hormigones para MBT y BT para dispositivos
ELV.2.16.14 publicitarios en CASETA exterior (incluye cafierias, cableados, conexionados, gl 1,00 $ 0,00
protecciones, cajas de pase, accesorios necesarios)
ELV.2.17 Previsién Sistema SCADA $ - usD -
ELV.2.17.1 Gabinete metalu?o para borneras (Incluye todos los materl.ales para cableado, u 1,00 $0,00 ~
armado y montaje). Marca Gabexel, Roker, Genrod o equivalente.
ELV.2.17.2 Fuente de alimentacién para camara. Marca Hikvision, Ubiquiti y TP-Link o equj u 1,00 $ 0,00 -
ELV.2.17.3 Fuente 12 6 24 Vcc. Marca Phoenix Contact o equivalente. u 1,00 $ 0,00 -
ELV.2.17.4 Interruptor termomagnetico. Marca Siemens/ABB/Schneider o equivalente. u 3,00 $0,00; -
ELV.2.17.5 Médulo de DI (Digital imput) modelo IBIL 24 DI 32 HD PAC. Marca Phoenix Cor| u 2,00 $ 0,00 -
ELV.2.17.6 Cable Cu formacion 3x2,5 mmz2, tipo LSOH. Marca Cimet/Prysmian/Indelqui o ¢f ml 50,00 $ 0,00 -
ELV.2.17.7 Cable. Cu formalcion 19x1,5 mm2, tipo LSOH. Marca Cimet/Prysmian/Indelqui mi 250,00 $0,00 R
0 equivalente.
ELV.2.17.8 Cable Cu formalcion 1x4 mm2, tipo LSOH. Marca Cimet/Prysmian/Indelqui o eq| ml 250,00 $ 0,00 -
ELV.2.17.9 Cable UTP cat 6. Marca Noga, Netmak, GLC o equivalente. ml 250,00 $ 0,00 -
ELV.2.17.10 Bandeja portacable, tipo escalera de acero galvanizado por inmesién en calient{ ml 250,00 $0,00; -
ELV.2.17.11 Cafio de acero galvanizado didmetro nominal 1" mas accesorios (conectores, u| ml 40,00 $0,00 -
ELV.2.17.12 Terminales RJ 45. Marca TE Connectivity, Lapp 0 equivalente. gl 1,00 $0,00! -
ELV.2.17.13 Ensayo y verificacién del arribo de las sefiales a la RTU y al PCO. gl 1,00 $0,00] -
ELV.2.18 Varios $ - USD_-
ELV.2.18.1 Reubicacion de ventilacién de local lindero en nivel +23,95 u 1,00 $ 0,00 -
ELV.2.18.2 Confinamiento de Ascensor en ambos niveles gl 1,00 $ 0,00 -
ELV.2.18.3 Ensayos en fabrica gl 1,00 $ 0,00 -
ELV.2.18.4 Puesta en senicio y ajustes gl 1,00 $ 0,00 -
TOTAL ESTACION FEDERICO LACROZE - ASCENSOR N°1=| $ - | | it
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Empresa oferente :
~Subte_ ESTACION PLAZA DE LOS VIRREYES - ASCENSOR N°1
Buanos Awes Ciudad
Planilla de Desglose Licitacion Publica N° 248/25
ELV.3 ESTACION PLAZA DE LOS VIRREYES - ASCENSOR N
q A Precio Precio
o TOTAL
Item Descripcion u Cantidad UF:]ri(:::?O STJI:tZI:;I TOTAL Unitario Subtotal usD
uUsbD usbD
ELV.3.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones $ - UsD -
ELV.3.1.1 Desmonte y acarreo escalera fin de andén u 1,00 $ 0,00 -
ELV.3.1.2 Desmonte y corrimiento de bicicleteros, incluye instalacion u 1,00 $ 0,00 -
ELV.3.1.3 Demolicién vereda m2 60,40 $ 0,00 -
ELV.3.1.4 Demolicion parcial de cantero existente m3 0,43 $ 0,00 -
ELV.3.1.5 Demolicion losa techo m3 8,42 $ 0,00 -
ELV.3.1.6 Demolicion losa andén m3 1,40 $ 0,00 -
ELV.3.1.7 Demolicién solado andén m2 63,81 $ 0,00 -
ELV.3.1.8 Demolicion relleno bajo andén m3 5,58 $ 0,00 -
ELV.3.2 Movimiento de Suelos $ - Usb__ -
ELV.3.2.1 Excavacion en cantero existente a nivel vereda m3 4,10 $0,00 -
ELV.3.2.2 Excavacion en terreno bajo vereda hasta losa superior de estacion. m3 5,60 $ 0,00 -
ELV.3.3 Impermeabilizaciones $ - UsD -
Membrana asfaltica 4 mm con geotextil en Losa Superior (incl. proteccién
ELV.3.3.1 mecanica). Impermeabilizacién en discontinuidad material pasadizo ascensor m2 68,78 $0,00 -
con losa superior.
ELV.3.3.2 Capa impermeabilizante interior en drenaje foso bajorrecorrido ascensor m2 29,81 $ 0,00 -

Ascensores $ - Usb__ -
Provisién y montaje ascensor 1 (sin sala de maquinas) u 1,00 $0,00] -

Hormigén para tabiques parapetos esp. 20cm (incl. encofrado, hormigén H30,

ELV.3.5.1 0,00 -
acero ADN420, cuantia Q=150kg/m3) m3 6,40 s
ELV.3.5.2 Hormigoén de Recalce§ de estructuras existentes (incl. encofrado, hormigén H30, $0,00 R
acero ADN420, cuantia Q=150kg/m3) m3 6,89
ELV.3.5.3 Hormigén para tabiques y fundacién de bajo recorrido ascensor (incl. encofrado, $0,00 B
| hormigon H30, acero ADN420, cuantia Q=150kg/m3) m3 8,01 !

Tabique ceramico portante 12/18/33 para reconstitucion de cantero (nivel Vereda) [ m2 5,40 $0,00 -
Reparaciones en mamposteria existente gl 1,00 $0,00 -
Revoques, Enlucidos y minaciones $ - UsD -
Grueso b/fino m2 3,70 $ 0,00 -
Enlucido a la cal m2 3,70 $0,00] -
Hormigén visto (Preparacion de superficie) m2 35,00 $0,00 -
Puente de adherencia m2 14,50 $ 0,00 -
S| RVACK:) Contrapisos y carpetas $ - UsD -
ELV.3.8.1 HC3 - Contrapiso de cascote e=10cm (rampa ascensor). m2 5,45 $0,00 -
ELV.3.8.2 HC4 - Contrapiso de cascote e=variable (cantero+vereda) m3 5,38 $0,00 -
ELV.3.8.3 HC6 - Contrapiso de cascote H-8 (Escalera punta de Andén) m3 1,16 $0,00 -
ELV.3.8.4 Carpeta de cemento (bajo solado-vereda) m2 46,16 $0,00] -
ELV.3.9 Solados $ - UsD -
.3.9. Piso tipo "C" c/endurecedor no metalico e=0,05 m m2 60,40 $0,00 -
Mosaico granitico 30x30 (Tipo A) m2 59,67 $0,00 -
Solado de prevencién de hormigén premoldeado (Tipo E) m2 8,83 $0,00 -
Solado de guia de hormigén premoldeado (Tipo F) m2 5,00 $.0,00] -
Cerramiento de ascensor (Caseta de A°°) $ - UsD -
Cerramiento de A°I° para cabina TIPO 2a (caseta Nivel Calzada). Ver plano. u 1,00 $0,00 -

Cerramiento de A°I° para cabina TIPO 2a con tablero de comando y seccional

. . . 1,00 0,00 -
sobre el frente y contrafrente de ascensor (nivel andén). Entre tabiques.Ver plano. Y $

s uso
ELV.3.11.1 B1A- Barandas para linea de molinetes circundantes al ascensor (nivel andén) ml 8,00 $0,00 -
ELV.3.11.2 B6 - Barandas para rampa de acceso ascensor (nivel calzada) ml 4,80 $0,00 -
ELV.3.11.3 PE1- Puerta de salida de emergencia (nivel andén). Ver plano SS-PLG-AR-P99 u 1,00 $0,00 -
ELV.3.11.4 AIS - Apoyos isquiaticos (nivel andén). Ver plano SE-EPV-AR-D18 u 4,00 $ 0,00 -
ELV.3.115 HR9- Escalera punta de andén. Incluye puerta, 2 barandas B5, anclajes a losa| u 1,00 $0,00 R

andén, terminacién con pintura epoxi. Ver plano SE-EPV-AR-D06

kil
C
0
o

ELV.3.12 Pintura

ELV.3.12.1 Latex acrilico para hormigones (tabiques) m2 41,42 $0,00 -
ELV.3.12.2 Latex acrilico sobre revoques (cielorraso) m2 14,50 $ 0,00 -
ELV.3.12.3 Latex acrilico antihongo en muros (incluye canteros completos). m2 24,10 $0,00 -
ELV.3.12.4 Esmalte sintético (barandas de hierro varias) gl 1,00 $0,00 -
ELV.3.12.5 Antiéxido (barandas de hierro varias) o]} 1,00 $0,00] -
ELV.3.12.6 Pintura de termlng?lon amarilla alto trénsito para solado estacion idem existente m2 14.40 $0,00 R

(luego de colocacién de nuewo solado).

$ - USD -

Desaglies Primarios, Secundarios y Ventilaciones -
ELV.3.13.1 le;?leza y desobstruccién de desagiies existentes previo a la obra en bajo g 1,00 $0,00 R

andén

Sistemas de bombeo - -
ELV.3.13.2 Realizar un reundimiento en el fondo de losa del bajo recorrido del ascensor de u 1,00 $0,00 R

40x40x20cm (espacio reservado para futura bomba de achigue).
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Instalaciones eléctricas _ $ - UsSD -
Ascensor y complementarias -
Intervencion en el TGBT de la estacién Plaza de los Virreyes para la alimentacién
ELV.3.14.1 del nuewo "TS-ASC". Incluye cables, terminales, prensacables y demas u 1,00 $ 0,00 -
accesorios para su correcta intervencién. Primera marca.

Interruptor automatico termomagnético tetrapolar. Tipo caja moldeada, In: 100A,
ELV.3.14.2 Regulacion: 32A, Icc: 16kA, con Bloque de proteccion diferencial ajustable de u 1,00 $0,00 -
300mA. Primera marca.

Provisién y montaje de Tablero Seccional (TS-ASC). Dos médulos. Segin
proyecto. Primera marca.

ELV.3.14.4 Dispositivo DPS trifasico. 7 modos.Segln proyecto. Primera marca. u 1,00 $ 0,00 -
Interruptor seccionador tetrapolar rotativo. 400V, In: 100A, Icc: 5kA y adecuado u 100 $0,00 ~
para insertos de fusibles NHO00. Primera marca ! !
Intervencién en el Tablero de Esenciales de Andén de la estacion Virreyes para la
alimentacién de iluminacién del nuevo ascensor. Incluye cables, terminales,

ELV.3.14.6 L . . - . u 1,00 $0,00 -
prensacables y deméas accesorios para su correcta intervencion. Primera marca.

ELV.3.14.3 u 1,00 $0,00 -

ELV.3.14.5

ELV.3.14.7 Interruptor termomagnetico 2P, 10A y Icc: 6kA. Primera marca. u 1,00 $ 0,00 -

ELV.3.14.8 Interruptor diferencial 2P, 25A y 30mA. Primera marca. u 1,00 $ 0,00 -
Bandeja tipo escalera de chapa de acero de 300mm, ala 65mm y espesor

ELV.3.14.9 2,1mm. Incluye tapa, varillas roscadas, curvas, accesorios y elementos de m 70,00 $0,00 -

fijacién. Primera marca.

Bandeja tipo fondo perforado de chapa de acero de 300mm, ala 50mm y espesor
ELV.3.14.10 0,70 mm. Incluye tapa, varillas roscadas, curvas, accesorios y elementos de m 140,00 $ 0,00 -
fijacion. Primera marca.

Bandeja tipo fondo perforado de chapa de acero de 150mm, ala 50mm y espesor
ELV.3.14.11 0,70 mm. Incluye tapa, varillas roscadas, curvas, accesorios y elementos de m 40,00 $0,00 -
fijacion. Primera marca.

Carfio PVC eléctrico diametro nominal 1". Incluye accesorios (conectores,

ELV.3.14.12 . . m 60,00 $0,00 -
uniones, cuplas, otros). Primera marca.

ELV.3.14.13 Caja de paso PYC para embutir 150x159x100mm. Incluye accesorios u 15,00 $0,00 ~
(conectores, uniones, cuplas, otros). Primera marca.

ELV.3.14.14 Cable de Cu 4x4mm2, IRAM 62266 LSOH. Primera marca. m 50,00 $ 0,00 -

ELV.3.14.15 Cable de Cu 4x16mmz2, IRAM 62266 LSOH. Primera marca. m 180,00 $ 0,00 -

ELV.3.14.16 Cable de Cu 16mm2, IRAM 62267 LSOH. Primera marca. m 180,00 $ 0,00 -

ELV.3.14.17 Camara, CCTV en cabina (incluye cdmara, conexionados, canalizaciones, cables g 1,00 $0,00

y accesorios necesarios)

Canalizacién embutida en hormigones para MBT y BT para dispositivos
ELV.3.14.18 publicitarios en CASETA exterior (incluye cafierias, cableados, conexionados, gl 1,00 $ 0,00
protecciones, cajas de pase, accesorios necesarios)

Prevision Sistema SCADA $ - Usb -

ELV.3.15.1 Gabinete metallgo para borneras (Incluye todos los mater{ales para cableado, u 1,00 $0,00 ~
armado y montaj bexel, Roker, Genrod o equivalente,

ELV.3.15.2 Fuente de alimentacion para camara. Marca Hikvision, Ubiquiti y TP-Link o u 1,00 $0,00 ~
equivalente.

ELV.3.15.3 Fuente 12 6 24 Vcc. Marca Phoenix Contact o equivalente. u 1,00 $0,00 -

ELV.3.15.4 Interruptor termomagnetico. Marca Siemens/ABB/Schneider o equivalente. u 3,00 $0,00 -

ELV.3.15.5 Médulo de DI (Digital imput) modelo IBIL 24 DI 32 HD PAC. Marca Phoenix u 2,00 $0,00 ~
Contact.

ELV.3.15.6 Caple Cu formacion 3x2,5 mm2, tipo LSOH. Marca Cimet/Prysmian/Indelqui o ml 50,00 $0,00 ~
equivalente.

ELV.3.15.7 Cab‘le Cu formalcion 19x1,5 mmz2, tipo LSOH. Marca Cimet/Prysmian/Indelqui o ml 300,00 $0,00 ~
equivalente.

ELV.3.15.8 Cable Cu formalcion 1x4 mm2, tipo LSOH. Marca Cimet/Prysmian/Indelqui o ml 300,00 $0,00 ~

ELV.3.15.9 cat 6. Marca Noga, Netmak, GLC o equivalente. ml 300,00 $ 0,00 -
Bandeja portacable, tipo escalera de acero galvanizado por inmesién en caliente,

ELV.3.15.10 espesor de la chapa 2,1mm, ancho 300mm, ala 92mm. Marca Samet, Nuban, o ml 300,00 $ 0,00 -
equivalente.

ELV.3.15.11 Capo de acero galva.nlzado diametro n0m|n§| 1" mas accesonos. (conectqres. mi 40,00 $0,00 R
uniones, cuplas, varilla roscada, grampas, riel olmar). Marca Daisa o equivalente.

ELV.3.15.12 Terminales RJ 45. Marca TE Connectivity, Lapp 0 equivalente. gl 1,00 $.0,00 -

ELV.3.15.13 Ensayo y verificacion del arribo de las sefiales a la RTU y al PCO. gl 1,00 $ 0,00 -
Sistema de Sefializacion Especial $ - usb -
S a lectura Braille en Ascensor, (Tipo PH2) u 2,00 $0,00 -

ELV.3.17 Sefialética $ - UsD -

ELV.3.17.1 Cenefa Maestra aplicada- Modulo equipamiento (2-a) Cod. Info 3 u 2,00 $0,00 -

ELV.3.17.2 Sefial Suspendida - Modulo 160 (3-b) Cod. Info 1 u 2,00 $0,00 -

ELV.3.17.3 Sefial Aplique - Modulo 240 (5-b) Cod. Info 1 u 1,00 $0,00 -

ELV.3.17.4 Acceso Ascensor - Nomenclador de acceso (17-b) Cod info 1 u 1,00 $ 0,00 -

ELV.3.17.5 Mensula Subte - Logo (19-a) Cod Info 1 u 1,00 $0,00 -

ELV.3.18 Varios $ R uspD -

ELV.3.18.1 Reubicacion kiosco existente (Nivel andén). u 1,00 $ 0,00 -

ELV.3.18.2 Reubicacién Médulo de equipamiento y papeleros existente (Nivel andén). u 2,00 $ 0,00 -

ELV.3.18.3 Reubicacion de bicicleteros por obra ascensor (Nivel calzada) u 2,00 $0,00 -

ELV.3.18.4 Confinamiento de Ascensor nivel calzada _ _ _ _ _ _ _ ___________ gl 1,00 $0,00 -
Confinamiento de Ascensor nivel Andén (Etapa 1. Recambio 1/2 solado lateral

ELV.3.18.5 zona ascensor). Ejecucién por mitades de solado con estacion en| gl 1,00 $0,00 -
funcionamiento.
Confinamiento de Ascensor nivel Andén (Etapa 2. Recambio 2/2 solado lateral

ELV.3.18.6 zona ascensor). Ejecucién por mitades de solado con estacion en| gl 1,00 $0,00 -
funcionamiento.
Confinamiento de Ascensor nivel Andén (Etapa 3. Recambio solado entre,

ELV.3.18.7 escalera y frente de ascensor). Ejecucion restante con cierre de estacion (breve| gl 1,00 $0,00 -
periodo temporal).

ELV.3.18.8 Provision y montaje de molinetes magnéticos bidireccionales nuevos u 1,00 $0,00 -

TOTAL ESTACION PLAZA DE LOS VIRREYES - ASCENSOR Ne1=[§__ - | [Usp-
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DENOMINACION : UNIDAD
(gl,m2,m3,u,etc.)
ITEM: N°
A - MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD| PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA
A) B) ©)=@Ax(®B)
TOTAL A |
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COoD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
Fecha 19/4/2024
TotAL B |
C - EQUIPOS
TOTAL ¢ |
1 MANO DE OBRA TOTAL (A) $ -
2 CARGAS SOCIALES V%x(1)= $ -
3 TOTAL MANO DE OBRA s N
4  MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL (B) $ -
5  EQUIPOS TOTAL (C) $ -
6  COSTO DIRECTO (3+4+5) [s 2
GASTOS GENERALES DE EMPRESA
0, = -
” £ ND. DE OBRA W% x(6)
8  SUBTOTAL (6+7) ;
9 COSTO FINANCIERO X% x (8) = $ -
10 SUBTOTAL (8+9) $ -
11 BENEFICIO Y % x (10) = $ -
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10+11) $ -
13 VA +) Z%x (12)= $ -
14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (12+13) [s :
(+) ___SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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Anexo IXTABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

LP N°248/25: PROVISION e INSTALACION de ASCENSORES LINEA B - ESTACION FEDERICO LACROZE y LINEA E - ESTACION PLAZA DE LOS VIRREYES
TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

PONDERACION INDEC/PRECIO DE REFERENCIA
N INSUMOS Peso Factor INDEC Indicador
% aj tl
INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 15 inciso
10
1 Mano de Obra 13.00% 3 a) Mano de Obra - Cuadro 1.4 - Capitulo Mano de Obra ke
INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 15 inciso
Pl z 0
2 |Albafiileria 10,00% 3 |b) Albaiiileria Cuadro 1.5 item albafiileria ke
3 5 lacién eléctri 700% INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 15 inciso K
ngacnes g % g) Artefactos de iluminacion y cableado Cuadro 1.5 item instalacién eléctrica .
INDEC INFORMA - ICC - Cuadro 8.1.2 Variacién porcentual entre cada periodo
10 .
4 Ascensores 35,00% & y el inmediato anterior del ICC - ltem Ascensores ke
5 Carpinteria metalica y 25 00% a INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 15 inciso K
seiialética ) v d) Carpinterias Cuadro 1.5 item carpinteria metalica y hereria 2
INDEC INFORMA - Anexo. Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 art. 15 inciso
6 Gastos Generales 8,00% 3 p) Gastos generales - Cuadro 1.4 - Capitulo gastos generales ke
Tasas Activas promedio del Banco Nacion
7 Costo financiero 2,00% ay Fuente Colegio de Abogados de Tucuman ky
https://colegioabogadostuc.org.ar/herramientas/actualizacion/
TOTAL 100,00%
VARIACION DE REFERENCIA (V)

Coeficiente de variacion: K=S (a;x (k./ ki) /S (a)
ai: incidencia de cada item
ki: valor del indice a la fecha de la redeterminacion

ko: valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta

V=K-1>x%
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ANEXO X PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO DEL PERSO-
NAL

NOTA S-GAC N° &4 {1>

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013.-

Sefior

Vicepresidente del Directorio
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO

DR. ALBERTO GOWLAND

Agliero 48

Capital Federal

Ref.. Procedimiento a seguir para el
ingreso de Contratistas de SBASE
a la Red de Subterraneos —
PEDIDO DE AUTORIZACIONES.-

De nuestra consideracion:

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. con motivo de las frecuentes presentaciones
efectuadas por esa Sociedad requiriendo autorizaciones para el ingreso de
Contratistas de SBASE a la Red de Subterrdneos, a efectos de la realizacién de
obras y/o trabajos en dicho ambito.-

Al respecto, cabe recordar que el dia 28/08/13 se realizé una reunion en el Puesto
Central de Operaciones (P.C.0.) -sito en Bernardo de Irigoyen 235— entre
representantes de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y de este Operador, y cuya
finalidad fue tratar el procedimiento a seguir por las partes toda vez que SBASE
solicite permisos y/o autorizaciones para el ingreso de terceros (contratistas de
obras, empresas de servicios, etc.) a dicha Red, que fueran contratados por esa
Sociedad.-

En esa oportunidad se repasaron las pautas y procesos que involucran a las
distintas areas de ambas empresas, y en consecuencia se convino el procedimiento
que seguiriamos —SBASE y Metrovias S.A.— en ocasién de solicitudes como las ya
referidas. En ese sentido, y teniendo en cuenta los lineamientos generales a los que
hemos arribado en aquella circunstancia, entendemos oportuno describir el
procedimiento definido a desarrollar a fin de evitar demoras y situaciones incobmodas
para ambas partes. A continuacién el detalle, a saber:

1 Subterraneos de Buenos Aires S.E. enviara —con una anticipacién prudencial
respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la obra y/o trabajos— una
nota oficial a Metrovias S.A. solicitando el permiso para el ingreso en cuestion,
remitiendo, ademas, la documentacién correspondiente presentada por el

/’ Metrovias S.A. * Bartolomé Mitre 3342 (1201) » Buenos Aires, Argentina » Tel. (64 11) 5368-6800 » www.metrovias.com.ar
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Contratista nominado para la realizacion de dichos trabajos en la Red, la cual
debe contemplar —minimamente- la némina del personal que ingresara y las
respectivas pélizas de seguro vigentes. Independientemente de ello, y a los
efectos de anticipar el requerimiento y agilizar la tramitaciéon, SBASE podra
remitir al area de Contratos Privados de Metrovias S.A. —via correo electrénico—
copia de dicha documentacion.-

2 Posteriormente, el area de Contratos Privados informa a nuestras areas de
Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras sobre el requerimiento
efectuado por SBASE .-

3 Luego, dichas areas de Seguridad Operativa y de Coordinacion de Obras
analizaran la solicitud y convocaran a una reunion al Contratista nominado
informado por esa Sociedad, a su responsable del area de Seguridad e Higiene,
al referente de SBASE, y al referente de Metrovias S.A. para esa obra o trabajo
particular.-

4 En la citada reunién, los responsables del area de Seguridad Operativa
obtendran de parte del Contratista y de SBASE, mayor detalle de las obras a
realizar en la red, y explicaran la metodologia de trabajo, analizaran las
necesidades por parte del Contratista y prestaciones por parte de Metrovias S.A.
De acuerdo al tipo de trabajos a realizar se le indicara al Contratista si su
personal debe realizar cursos de capacitacién —los que seran con cargo a
SBASE- como por ejemplo, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Red,
Corte de Corriente y Puesta a Tierra, etc.-

5 También en dicha reunion los responsables del area de Coordinacién de Obras
explicaran al Contratista las premisas que deberd cumplir para realizar las
tareas, y que las mismas no interfieran con el resto de las obras en curso en la
Red de Subterraneos, indicandosele —asimismo— que bajo ningin concepto
podra prestar servicios en el ambito del Subte y el Premetro con personal que no
haya recibido la capacitacion correspondiente.-

6 Posteriormente, el area de Capacitacién de Metrovias S.A. recibira por parte del
4rea de Seguridad Operativa la solicitud de los cursos instructivos que deberan
impartirse al Contratista. Entonces, el area de Capacitacion realizara la
coordinacion (con el referente de SBASE) de las fechas, horarios y lugar donde
se desarrollaran los mismos a fin de que SBASE notifique de ello al Contratista.-

7 Una vez realizados los cursos, el area de Capacitacion notificara a I‘as areas de
Seguridad Operativa, Coordinacién de Obras y Contratos Privados, y al referente
de SBASE, sobre la némina que se ha capacitado.-

8 Luego, seran las areas de Seguridad Operativa y Coordinacién de Obras las que
informaran al area de Contratos Privados sobre el cumplimiento de todas las
premisas necesarias por parte del Contratista para poder otorgar la

t, Metrovias S.A. * Bartolomé Mitre 3342 (1201) - Buenos Aires, Argentina * Tel. (54 11) 5368-8800 » www.metrovias.com.ar
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ANEXO XI NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRA-
TISTAS (EMOVA)

Documento encontrado como Anexo Xl IF-2025-35817828-GCABA-SBASE.pdf

Anexo Xll MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD

Documento encontrado como Anexo Xll.a 1F-2024-11668307-GCABA-SBASE y Anexo XIl.b
IF-2020-10265715-GCABA-SBASE
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ANEXO XIIl MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en
Aglero 48 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente”

0 “SBASE”, representada en este acto por ...........cooiiiiiiiiiiiinin, ;Y por la otra,
..................................... , con domicilioen .........................de la Ciudad Autébnoma de
Buenos Aires, representada en este acto por ... , en caracter de

apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denomina-
da el "Contratista”, convienen en celebrar la presente Contrata.

En vista que EL COMITENTE adjudico AL CONTRATISTAIla Licitacién Publica llamada para
la conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios
fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como asi también con el procedimiento de selec-
cion utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en
virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condicio-
nes del llamado, y siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucion, en tal caracter, de los
trabajos de la LICITACION PUBLICA N° 248/2025 “PROVISION E INSTALACION DE AS-
CENSORES” de Subterraneos de Buenos Aires S.E., en un todo de acuerdo con las especifi-
caciones contenidas en la Documentacion Contractual y atento a las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones el Pliego
de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "La Obra".

El Contratista deberéa proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, ense-
res, equipos, supervision y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecu-
cion de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacion contractual definida en la
clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme a
su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

LA OBRA se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacion contractual, en
adelante la "Documentaciéon Contractual”, que debidamente suscripta por las partes integra el
Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su tota-
lidad:

a. El Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE;

El Pliego de Bases y Condiciones y circulares emitidas;

El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias;
Planos Generales y planillas;

Planos de detalle;

La oferta;

Los andlisis de precios;

S@e@ o a0 0o

El Plan de trabajos y la curva de inversiones:
La contrata.
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j- LaLey de Obra Publica vigente.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacion entre algunas
de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicara la norma y documen-
to en funcion del orden de prelacion establecido precedentemente en orden descendente.

Los instrumentos que integran la documentacion contractual se complementan entre si. En
caso de que existiera ambigledad o contradiccién entre los documentos, se tomara como or-
den de prelacion el establecido precedentemente.

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacion contractual, se fija como precio

total del Contrato la suma de PESOS............. ($eer i ), que incluye el IVA y la to-
talidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc., vigentes a la fecha de la Oferta. El IVA
incluido asciende a PESOS .............. (B ).

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfaccion de SBA-
SE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la
documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la forma y de
acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el articulo 14 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones.

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deber& presentar la
documentacion establecida en los Pliegos de la Licitacién, hasta tanto ello no ocurra, no se
consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo para la ejecucion y terminacion total de la Obra sera de () MESES
desde la firma del Acta de Inicio. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual la
fecha de firma de esta Contrata.

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prérroga expresa y por escrito otor-
gada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podra aplicar al Con-
tratista y a su Representante Técnico las penalidades y sanciones establecidas en el Pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fi-
jadas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones que integra la documentacion contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cancelar
sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacién o suspension no
generara derecho a indemnizacion o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la liquida-
cidn de los trabajos ejecutados conforme a la cldusula cuarta de la presente Contrata, renun-
ciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparacién de eventuales perjui-
cios. En ninglin caso SBASE pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
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El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacion por escrito
de SBASE. EIl Contratista no podra subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere
expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente Con-
trato y la documentacion contractual, el Contratista sera responsable y garantizara los traba-
jos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego Unico de Ba-
ses y Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: RETENCION

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podra, en ningln caso ejercer el
derecho de retencion total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede sera
exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescision del Contrato, SBASE
tendréa derecho a tomar posesion de la Obra en el estado en que se encuentre.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especia-
les en los indicados en el encabezamiento, en donde seran validas todas las notificaciones
judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun cuando las partes no residan alli.

Para la resolucién de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributa-
rio y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, segun lo estable-
cido en el art. 69 de la Ley N° 4472 de la C.A.B.A, con renuncia a cualquier otro fuero o juris-
diccién que les pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a los dias de de 20....

Firma por SBASE Firma por el Contratista
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