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1. OBJETO DE LA LICITACION

1.1. Antecedentes

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una Sociedad del Estado, dirigida y admi-
nistrada por un Directorio, cuyo Unico accionista es el Jefe de Gobierno en represen-
tacion del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, que planifica y realiza
obras de extensién de la red de subterraneos y construccién de nuevas lineas.

A partir del dictado de la ley 4772, la CABA ha asumido el Sistema de Transporte Fe-
rroviario de Pasajeros de Superficie y Subterraneo en la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires (SUBTE), designando a SBASE como Autoridad de Aplicacién de lo dispuesto
en dicha ley y estableciendo que SBASE tendra a su cargo el desarrollo y la adminis-
tracion del sistema de infraestructura del SUBTE, su mantenimiento y la gestion de los
sistemas de control de la operacién del servicio, facultandola asimismo, para contratar
bienes, obras, servicios y los suministros mas urgentes, conforme el procedimiento
dispuesto en su Reglamento de Compras.

En cumplimiento de ese mandato, SBASE ha resuelto con la premura del caso, pro-
ceder al presente llamado a Licitacion Publica para la adquisicion de nuevas coches
eléctricos para atender, en principio, la demanda de transporte de la Linea “A” de la
Red de Subterraneos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y reemplazar unidades
radiadas del servicio. Por dichos motivos, los plazos de entrega son reducidos y pe-
rentorios.

Las caracteristicas de la Linea A y de los coches a adquirir se indican en las especifi-
caciones técnicas.

1.2. Objeto

El presente Llamado a Licitacion Publica tiene por objeto seleccionar el proveedor de
105 coches eléctricos para el transporte de pasajeros, en las condiciones que se fijan
en la documentacioén del llamado, incluyendo la financiacién del 85% de las inversio-
nes.

Si bien los coches se adquieren para ser utilizados en la Linea A, no debe descartarse
que en un futuro puedan ser asignados a otras Lineas para las que resulten compati-
bles, si las necesidades asi lo aconsejaran.

La aceptacion de la propuesta de financiamiento sera opcional para SBASE vy el de-
sistimiento de SBASE de dicha propuesta no le implicara costo ni reconocimiento al-
guno a favor del Oferente.

En cualquier momento desde la publicacién del llamado hasta la firma del Contrato,
SBASE podra dejarlo, total o parcialmente, sin efecto sin que ello genere derecho a
percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, dafios y perjui-
cios, lucro cesante, etc., por parte de los Participantes u Oferentes.

1.3. Alcance

Los trabajos a contratar comprenden la realizacion de todas las tareas necesarias pa-
ra la entrega de los suministros en funcionamiento, aptos para el servicio de transpor-
te de pasajeros, de acuerdo a estas Condiciones Generales y Particulares y a las Es-
pecificaciones Técnicas, incluye también la presentacién de una o mas ofertas de fi-
nanciamiento conforme las prescripciones de este pliego.

En una enumeracién no taxativa el suministro del material rodante a proveer incluye
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todo lo necesario para el correcto funcionamiento y la operacion comercial de los co-
ches; en forma no taxativa incluye lo siguiente:

el gerenciamiento y la coordinacion de los trabajos,
el desarrollo de la ingenieria necesaria,

el mantenimiento de las coberturas de seguros exigidas hasta la recepcion
provisoria,

la fabricacion, de la provision de material rodante, repuestos estratégicos y
comunes, opcionales y herramientas y dispositivos,

las inspecciones, ensayos y pruebas en fabrica, de recepcion y puesta en
marcha de todas las partes y del conjunto,

el transporte, manipuleo y seguro de la provision desde fabrica hasta el lugar
de entrega en vias del Taller Polvorin de la Linea A, en la Ciudad de Buenos
Aires.

la instalacién y prueba en conjunto con el proveedor del sistema de sefiala-
miento de los equipos de sefialamiento de a bordo,

la instalacion y prueba en conjunto con el proveedor del sistema de comuni-
caciones de los equipos de comunicaciones de a bordo,

la propuesta y cumplimiento del Programa Unico de Seguridad e Higiene del
Trabajo (PUHST) para los trabajos a realizar en la Republica Argentina,

la vigilancia y seguridad de los bienes hasta su recepcion provisoria

el alistamiento y pruebas pre operacionales y finales de recepcion y la puesta
en funcionamiento en condiciones de explotacion comercial,

los planos, memorias, y demas documentacion conforme a obra,

el dictado de cursos de capacitacion y entrega de los manuales de operacion,
reparacion y mantenimiento,

supervision de mantenimiento durante el periodo de garantia.

1.4. Opcionales

SBASE podré optar a su exclusivo criterio la contratacion de aquellos item opcionales
gue sean de su conveniencia y que se indican en las planillas de cotizacién, como los
repuestos opcionales, herramientas y dispositivos.

La aceptacion de la propuesta de financiamiento también seré opcional para SBASE.
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2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1. General

Este Pliego establece las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren
SBASE, los Oferentes de la presente Licitacién Publica y quien resulte Contratista de
la misma.

Las bases y condiciones de este Pliego, como asi también las Especificaciones
Técnicas, pueden ser modificadas y/o complementadas con las circulares que se emi-
tan.

2.2. Terminologia
A los efectos de este Pliego y de la documentacion de los contratos que se celebren,
se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la licitacién
hasta la firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa y por
cuenta y cargo del Contratista.

Afo: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacion presentada por
los Oferentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos 0 mas sociedades que convienen
actuar irrevocablemente unidas bajo una Unica direccion y reglas comunes a los
efectos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacion de SBASE a un pedido de aclaracién de un Li-
citante, emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Circular sin consulta: aclaracion de oficio que formula SBASE antes de que venza
el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos
sus efectos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado.

Contratista/Proveedor: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus
complementos.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autoriza-
dos de SBASE y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del Contrato
y en donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes para la
ejecucion de los trabajos contratados, que rige las relaciones entre SBASE y el Con-
tratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales
gue integran y complementan la Contrata.

D.D.U.: Incoterm 2000, “Delivery Duty Unpaid”.
Dias: salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dias héabiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE.
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Dias laborables: todos los dias excepto: los sabados después de las 13 horas, los
domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no
laborables.

Documentacion: todos los elementos del Contrato.

Documentacion de la Licitacion o del Llamado: conjunto de documentos emitidos
por SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.

Direccidn / Direccion de Proyecto / Representante del Comitente / Representan-
te del Comitente: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar
en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones con-
tractuales y dirigir e inspeccionar la ejecucién de los trabajos, como asi también pro-
poner su pago y recepcion.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren
los articulos 118 a 123 de la ley 19.550. Para poder contratar debera inscribirse pre-
viamente ante la Inspeccion General de Justicia.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o au-
torizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su domicilio le-
gal en la Republica Argentina y que no sea definida como extranjera.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.;: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion / Inspector: es el servicio técnico y administrativo encargado del control
y vigilancia de los trabajos, en representacién de SBASE y bajo la supervisién directa
del Representante del Comitente.

item: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacién de la provision, com-
ponentes o productos, a efectos de su cotizacién, medicion y pago.

Licitante: toda persona fisica o juridica que ha obtenido el Pliego de la Licitacién o
gue se encuentre habilitada para presentar oferta.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econdémica presentada por el Oferente para la entrega
de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus
derivados se emplean como sinénimos.

Participante: idem Licitante

Pliego: documentacion emitida por SBASE para efectuar la Licitacion, compuesta
por el Pliego de Bases y Condiciones, el pliego técnico, planillas, planos y Circulares.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas, que contiene las especificaciones técni-
cas.

Precio/s basico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta
economica.

Representante Legal: es la persona fisica que, debidamente acreditada, representa
y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona fisica de caracter técnico con incumbencia
acorde a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada
y con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista.

SBASE: Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.
Semana: periodo de siete (7) dias corridos
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Subcontratista: es la persona fisica o juridica con la cual el Contratista, previa auto-
rizacion de SBASE, celebra un Contrato para la ejecuciéon de una parte de los traba-
jos a su cargo.

SUBTE: red de transporte subterraneo de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires.

Trabajo / Suministro: se entiende con estas denominaciones a toda fabricacion o
provision de equipamiento, materiales, partes, componentes o productos y/o a su
montaje y/o a la prestacion de un servicio.

U.T.E o Agrupacion Empresaria: es el grupo de empresas asociadas segun lo de-
terminado por los articulos 377/383 de la Ley 19.550, que convienen su participacion
en la licitacion y posterior contratacion, bajo una Unica direccién y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por SBASE.

2.3. Régimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régi-
men legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley N° 20.705,
y las de la ley 19.550 por expreso reenvio legislativo. Todo cuanto no esté previsto en
las presentes bases y condiciones sera resuelto por aplicacion de las normas del de-
recho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires, por el “Régimen de Contrataciones de la Sociedad”, y por los
principios generales del derecho administrativo, en cuanto fueran de aplicacion.

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacién licitatoria, se de-
bera cumplir, con el siguiente listado de Normas, Leyes y Decretos:

e Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decretos Re-
glamentarios 351/79 y 911/96).

Ley de accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Reg. N° 170/96 y 334/96).

Ley Nacional N° 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) y sus modificaciones.

Ley Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N° 914/97 (Obras nuevas o
ampliaciones de red de subterraneos (Consideraciones a tener en cuenta para
su uso por discapacitados).

Ley N° 2809 de la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, su
Decreto Reglamentario N° 1312/2008 y la Resolucion N° 4271/MHGC/2008.

Normas y/o Reglamentos vigentes, indicados expresamente o no en la documenta-
cidn de la Licitacion, para la realizacion de los ensayos de control de calidad de mate-
riales y/o de recepcion.

No sera de aplicacion a esta contratacion la Convencion de las Naciones Unidas so-
bre los Contratos de Compra — Venta Internacional de Mercaderias.

2.4. Jurisdiccién Aplicable

Para la resolucion de cualquier controversia que se pudiera suscitar en los procesos
de licitacion y/o durante el Contrato, las partes aceptan someterse a la jurisdiccion de
los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2.5. Constitucion de Domicilio

SBASE constituye domicilio en la calle Aguero n° 48, de la Ciudad Auténoma de Bue-
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nos Aires.

2.6. Situacion de SBASE frente a los Impuestos

La situacion de SBASE ante los impuestos es la siguiente:
a) Se encuentra inscripta ante la AFIP con CUIT n° 30-54575831-4
b) Reviste ante el IVA el caracter de “exento”.
c) No actia como agente de retencion del impuesto sobre los ingresos brutos.
d) Actla como agente de retencion de los siguientes impuestos:
1. IVA (Res. Gral. AFIP N° 18/1997 y sus modificaciones
2. Ganancias (Res. Gral. AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
3. SUSS, retenciones:
i. Régimen General Res. Gral. AFIP N° 1.784/2004
ii. Agencias de Seguridad Res. Gral. AFIP N° 1.769/2004
iii. Servicios de Limpieza Res. Gral. AFIP N° 1.556/2009
iv. Empresas Constructoras Res. Gral. AFIP N° 2.682/2009
v. Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 — R.G.DGI N° 3983/85
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3. DE LA LICITACION

3.1. Pliego de la Licitacion

El Pliego de la Licitacién esta constituido por el pliegos de condiciones generales y
particulares y el pliego de especificaciones técnicas y por los planos, planillas y de-
méas documentacién anexa que lo integre, asi como por las circulares que se emitan
durante el proceso licitatorio.

3.2. Consulta del Pliego

Las bases de la licitaciébn podran consultarse en forma andnima y gratuita en el sitio
oficial de SBASE: http://www.sbase.com.ar_(Licitaciones) y/o en los sitios que se indi-
guen en el aviso de la licitacion.

La documentacién completa puede ser consultada libremente por los interesados en
la sede de SBASE, sin otro requisito que su previa solicitud e identificacion.

3.3. Registro y Obtencion del Pliego

La documentacion completa se entregara gratuitamente a los interesados en partici-
par de esta licitacion debiendo para ello solicitar la entrega de un soporte magnético
con la totalidad de los archivos, dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agle-
ro 48, Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, formalidad con la cual quedaran registra-
dos. También se podra realizar dicho tramite enviando la nota por correo electrénico a
la direccién que se indique en el aviso de licitacion.

En dicha nota los interesados deberan indicar el nombre, direccién en la ciudad de
Buenos Aires y teléfono de la empresa, y_la/s personal/s de contacto y la/s direc-
cién/es de correo electrénico, a los efectos de las comunicaciones a cursar en el pe-
riodo de licitacion.

Para las empresas que se presenten asociadas es suficiente con que una de ellas se
encuentre registrada.

La documentacién se entregara hasta 10 (diez) dias habiles antes de la fecha prevista
para la presentacion de las ofertas.

So6lo aquellas empresas que se hubieran registrado y retirado el soporte magnético
con los archivos del pliego seran considerados como Licitantes y quedaran habilitados
para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.

3.4. Consultas y Aclaraciones

Los interesados que se hubiesen registrado conforme se indica en la clausula prece-
dente, podran formular consultas relativas al pliego de licitacion hasta diez (10) dias
antes del vencimiento de plazo fijado para la presentacion de las Ofertas,

Las consultas deberén efectuarse mediante nota con membrete dirigida a SBASE y/o
por correo electrénico a la direcciéon que se le comunicara en oportunidad de la entre-
ga de la Documentacion Licitatoria, requisito sin el cual no se la dard por presentada.

En ambos casos los Licitantes deberan enviar por correo electronico el archivo de la
nota en formato compatible con el programa Word de Microsoft.

Para las consultas recibidas por correo electrénico es responsabilidad del Licitante ve-
rificar que las mismas hayan llegado a destino.
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Las consultas efectuadas por los Licitantes seran contestadas por SBASE como “Cir-
culares con Consulta” dentro de los cinco (5) dias de recibidas. No obstante lo sefia-
lado, SBASE podra a su solo criterio, extender el plazo indicado para responderlas
cuando por su naturaleza u otras razones lo hicieren aconsejable.

SBASE se reserva el derecho de no responder las consultas que no se refieran al
pliego publicado o que, aun estandolo, no revelen el conocimiento técnico de un inte-
resado en formular oferta.

Las Circulares se publicaran en el sitio oficial de SBASE: http://www.sbase.com.ar
(Licitaciones) y su emisién le sera comunicada a los Licitantes por correo electrénico a
la direccién denunciada al solicitar la documentacion licitatoria, no adquiriendo SBASE
responsabilidad por su entrega o recepcion

El Comitente, si lo juzga necesario, formulara aclaraciones o modificaciones de oficio
como “Circulares sin Consulta” hasta dos (2) dias antes de la fecha de presentacién
de las Ofertas.

Todas las Circulares que se emitan llevardn numeracion corrida y pasaran a formar
parte del Pliego de la Licitacion.

Los Licitantes y los Oferentes podran verificar y compulsar en las oficinas de SBASE
antes de la fecha fijada para la presentacion de las Ofertas, por lo que no podran con
posterioridad, alegar reclamos basados en el desconocimiento del contenido de di-
chas Circulares.

Tanto el pliego como las circulares y demas documentacion que se publique en el sitio
oficial de SBASE, en relacién a la licitacion, debera ser agregada a la oferta en un
ejemplar firmado; los planos podran imprimirse en tamafio A3.

La verificacion de las circulares y de la documentacién de la licitacién debera solicitar-
se previamente por nota.

3.5. Presentacion y Apertura

Las Ofertas deberan presentarse en la sede de SBASE, sita en Aguero 48, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que se indique en el Aviso del Lla-
mado. La Apertura se realizara el mismo dia y en la misma direccién, a la hora que se
indique en el Aviso del Llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y abriran el
primer dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

3.6. Exencion de Responsabilidades

SBASE podré desistir de la ejecucion de este llamado en cualquier etapa del proceso
y podré desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de oportu-
nidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de
ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por par-
te de los Licitantes.

3.7. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial por el suministro de bienes incluidos en esta licitacién asciende
a la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
($945.000.000,00) IVA incluido, monto en base al cual se calculard la Garantia de
Oferta.
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4. DE LOS OFERENTES

4.1. Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimien-
to de la totalidad de los requisitos establecidos en este pliego y en la restante docu-
mentacion del Llamado.

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el pais y las empresas extranjeras
a las que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podran presentarse
individualmente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas o de agrupaciéon de colaboracion empresaria, que admita la ley 19.550 y sus
modificatorias, conforme y con las limitaciones que se establezcan en la Documenta-
cion del Llamado.

Ninguna empresa podra presentarse formando parte de mas de un Oferente, situacion
que, de detectarse, sera motivo de rechazo automatico de las Ofertas que resulten in-
volucradas.

Durante el proceso de licitacion, y en caso de resultar Contratista, hasta la termina-
cion del contrato, queda expresamente prohibida la transferencia de acciones, y/o la
modificacion de las relaciones asociativas de los Oferentes.

La empresa extranjera que concurriera brindando una provisién y/o debiera realizar
trabajos en la Argentina, debera inscribirse y dar cumplimiento a lo previsto en la Ley
N° 19.550, articulos 118 a 123, al ser notificada de la adjudicacion y previo a la firma
del contrato.

Toda documentacioén original que se acomparie expedida en el extranjero, ademas de
la traduccion al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizaciones para
su validez juridica en la Republica Argentina.

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberan presentar la documen-
tacién gque se menciona en los Anexos V a X del presente pliego y la que se indique
en la restante documentacion del Llamado..

4.2. Admisibilidad

Podran participar y presentar su Oferta en esta Licitacion las sociedades nacionales
y/o extranjeras regularmente constituidas conforme la ley 19.550 y sus modificatorias,
no admitiéndose la concurrencia de personas fisicas, sociedades irregulares y/o de
hecho.

Para las empresas extranjeras no es requisito indispensable para participar de esta
Licitacion encontrarse inscriptas ante la Inspeccién General de Justicia, pero si de-
beran hacerlo al ser notificadas de la adjudicacion y previo a su contratacion.

Las empresas que se presenten conforme se definen en este pliego, podran participar
individualmente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas o de agrupaciéon de colaboracién empresarial que admitan las leyes argenti-
nas, con las limitaciones que se establecen en este pliego.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa,
cualquiera fuere la forma juridica adoptada para la presentacion, debera acompafiarse
el compromiso de conformacion de la Asociacion extendido por Escritura Publica, uni-
ficando la personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabi-
lidad frente a SBASE, otorgando poder especial al Representante comun con faculta-
des suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los inte-
grantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y la pos-
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terior suscripcion del Contrato respecto del renglon de que se trate. Asimismo, de-
beran fijar un domicilio especial Unico en la CABA Republica de Argentina, en donde
se tendran por validas todas las notificaciones que se cursen con motivo de la presen-
te licitacion.

Cada uno de los Co-oferentes o integrantes de la asociacién quedara obligado ilimita-
da y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la
presentacion de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, de-
biendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacién y en los poderes
acordados al representante comun.

4.3. Domicilio del Licitante

Los Oferentes seran notificados de cualquier comunicacién que les deba dirigir SBA-
SE, en el domicilio que hubieran constituido al obtener el Pliego.

A todos los efectos legales derivados del presente proceso de licitacién, los Oferentes
deberan constituir domicilio especial en la ciudad de Buenos Aires, en donde seran
validas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aln
cuando las partes no residan alli.

Todo cambio de domicilio deberé ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendra
vigencia una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Si el Oferente lo maodificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, debera
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendra
vigencia una vez transcurridos diez (10) dias de su comunicacion. El nuevo domicilio
también debera estar constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Todas aquellas notificaciones al Oferente que no sean de mero tramite se efectuaran
por nota o carta documento al domicilio legal constituido. Tales notificaciones se efec-
tuaran por Unica vez, se encuentre 0 no presente el destinatario.

4.4. Representante Legal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en todas
las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y
cuya firma comprometera al Oferente/Contratista. La designacién y poderes del Re-
presentante Legal deberan ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Re-
presentante Legal se haran efectivas en el domicilio legal constituido.

4.5. Impedimentos para Participar
No podran participar en la presente Licitacion:

a) Las sociedades en las que actlen, como directores o administradores,
agentes de la Administracién Publica Nacional, Provincial o agentes de la
Administracion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

b) Las sociedades quebradas o concursadas, mientras no obtengan su
rehabilitacion y las que tuvieren concurso pendiente.

c) Las sociedades que hayan sido objeto de rescision de contratos de suministro
de coches de transporte de pasajeros por causas atribuidas a ellas. Cada uno
de los Oferentes que se presente, debera efectuar una declaracion jurada que
exprese taxativamente que no ha sido objeto de rescision de contrato por las
causas indicadas en este punto.
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d)

f)

Las sociedades cuyos antecedentes y experiencia no se encuentren dentro
de los requisitos exigidos en este Pliego y/o los que se indiquen en el PET y
en las Circulares; en caso de presentar Ofertas serdn desestimadas sin que
ello otorgue derecho a reclamar.

Las sociedades que no acrediten estar al dia con el pago de impuestos
nacionales y/o de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires y/o con las
obligaciones de seguridad social a la fecha de la presentacion de la Oferta.

Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el GCBA,
en el Registro Nacional de Constructores de Obra Publica o de cualquier Mu-
nicipalidad del Pais y/o en los Registros Provinciales de Contratistas del Es-
tado o en sus equivalentes de los paises de origen o de actuacién, en caso
de los integrantes extranjeros de los Oferentes.

Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimen-
tos establecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su Oferta.
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5. DE LAS OFERTAS

5.1. Sistemade Contrataciéon

La provision se contratara por un precio total o suma alzada.

Los Oferentes cotizaran el precio total conforme las indicaciones de la documentacion
licitatoria.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotizacion y fuese
necesaria para la ejecucion completa y acorde a su fin de la Obra y de sus partes
componentes se considerara que se encuentra incluida en el valor cotizado.

5.2. Ildioma

La Oferta y, posteriormente, toda la documentacioén relativa al contrato deberan pre-
sentarse en idioma castellano o en su idioma original con traduccién al castellano,
salvo en aquellos documentos que expresamente se determine que quedan excep-
tuados. En el caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el
Oferente considere de interés para la presente licitacion.

A los fines de la correcta interpretacion se tendra por valida la versién traducida al
castellano sobre la version en el idioma original.

5.3. Moneda de Cotizacion

La Oferta y los precios de los item podran ser cotizados en pesos de la Republica Ar-
gentina y/o en délares de los Estados Unidos de América y/o en Euros y/o en Reales
y en las restantes monedas con las que opera el Banco Ciudad, conforme se indica
en este pliego.

En las planillas de Resumen de Cotizacion y en la Formula de la Oferta se debera
consignar el monto en pesos equivalentes.

A ese efecto y para la comparacién econdmica de las ofertas, los importes cotizados
en moneda extranjera se convertiran a pesos equivalentes a la cotizacion de las divi-
sas en el mercado libre de cambios tipo vendedor “Valor Hoy” del Banco Nacién Ar-
gentina, al dltimo cierre de las operaciones vigente diez (10) dias habiles anteriores a
la fecha de presentacion de las ofertas.

Si los componentes de un mismo item fueran cotizados en distintas monedas debera
presentarse un analisis de precios separado para cada uno de ellos.

5.4. Suministros importados

Los suministros de origen importado se deberan cotizar en condicién DDU (Incoterms
2000), puesto en vias del Taller Polvorin de la Linea A, en pesos y/o euros y/o en
dolares de los EEUU, de acuerdo a su procedencia.

5.5. Gastos de nacionalizacién

a) SBASE realizara los tramites aduaneros y abonara los gastos de nacionalizacion
correspondientes.

El Contratista deber& prestar su mayor colaboracién y asistencia para la realiza-
cion de los trdmites y gestiones que deban efectuarse y serd responsable de en-
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tregar en tiempo y forma de la informacién y documentacion necesaria para la rea-
lizacion de los tramites aduaneros.

Las multas, estadias y cualquier otro costo atribuible a demoras del Contratista o a
errores en la documentacién y/o en los tramites realizados por €l o por terceros se
descontaran de cualquier crédito o garantia a su favor. No se reconoceran amplia-
ciones de plazos por tales demoras.

b) EI Contratista debera mantener los seguros exigidos sobre las mercaderias impor-
tadas durante el periodo de nacionalizacion.

c) Es obligacion de los Oferentes de informar los gastos de nacionalizacion en su
oferta en la planilla ad hoc “Gastos de Nacionalizacion” (Anexo Xll), a los efectos
de la homogeneizacion de las ofertas.

d) Al momento de la nacionalizacién los costos informados en la planilla de Oferta se
recalcularan con el tipo de cambio y con los porcentajes de incidencia vigentes pa-
ra la misma posicién arancelaria, origen y procedencia de la mercaderia vigentes
en ese momento y el mismo valor CIF.

Si los costos de nacionalizacion superaran a los informados en la Oferta, recalculados
como se indica en el parrafo precedente, la mayor suma a abonar le sera descontada
al Contratista de cualquier crédito o garantia a su favor.

A este efecto no se tendran en cuenta los componentes de los gastos de nacionaliza-
cién que no estén directa o indirectamente vinculados al valor CIF, como por ejemplo
los costos de la terminal.

5.6. Analisis de precios

Los Oferentes deberan presentar los analisis de precios de la totalidad de los item a
cotizar que figuran en las Planillas de Cotizacién y Desglose del Anexo Xl de este
PBC, conforme se indica en este pliego y en las planillas modelo agregadas en el
ANEXO XII del Pliego.

a) Item cotizados total o parcialmente en pesos: se ha previsto la planilla
modelo de analisis de precios PLANILLA [I-A.

b) Item importados cotizados total o parcialmente en moneda extranjera e
importados a nombre de SBASE, se ha previsto la planilla modelo de
andlisis de precios PLANILLA 1I-B.

5.7. Gastos de Nacionalizacion

Los Oferentes deberan presentar las planillas agregadas en el ANEXO Xl de este
Pliego para informar los gastos de nacionalizacion de los suministros importados a
nombre de SBASE de ambos renglones se utilizard la PLANILLA 11l de Gastos de
Nacionalizacion.

5.8. Precios

Los precios cotizados se entiende que comprenden todos los elementos y trabajos
necesarios para la entrega del suministro en forma completa y adecuada a su fin,
segun se infiere de planos y especificaciones, incluidas todas las tramitaciones y ges-
tiones administrativas necesarias, salvo que en el pliego se indique expresamente lo
contrario.
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Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuese necesaria pa-
ra la ejecucién completa de los trabajos, se considerara incluida en el valor cotizado.

Asimismo, debera prever la realizacion de los ensayos de control de calidad de mate-
riales y/o de recepcion que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos
vigentes, estén indicados expresamente o no en la documentacién de la Licitacion, in-
cluyendo en su cotizacién todos los gastos necesarios.

Por lo tanto, el Contratista no podra reclamar por trabajos adicionales, salvo por even-
tuales modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito.

Los precios deberdn contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vigentes a
la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y ser-
vicios que afecten el trabajo a realizar.

Se deben cotizar la totalidad de los items que figuran en la Planilla de Cotizacion; en
caso de omision, se entendera que el precio de dicho item se encuentra prorrateado
entre los restantes.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerira su
aclaracion, reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho
precio no fuese justificado con fundamento satisfactorio.

La cotizacion de los suministros de origen importado se hara en base a costos en
condicion D.D.U. (“Delivered Duty Unpaid”) segun norma Incoterm 2000, con entrega
en el lugar que se indica en este pliego, por lo que el Oferente deberd tener en cuenta
en sus precios la totalidad de los costos necesarios para el completo cumplimiento del
contrato.

Los tramites y costos de nacionalizacion de los suministros en la Republica Argentina
estaran a cargo de SBASE conforme se especifica en este pliego.

5.9. Formade Cotizar

Los Oferentes deberan presentar su oferta econémica utilizando los formularios y las
planillas anexas a este pliego y presentar la propuesta financiera de conformidad con
los requisitos exigidos.

La cotizacion del suministro de importacion se hara en base a costos en condicion
DDU, segun norma Incoterm 2000, con entrega en el lugar que se indica en este plie-
go, por lo que el Oferente deber& tener en cuenta en sus precios la totalidad de los
costos necesarios para el completo cumplimiento del contrato.

Los precios unitarios y totales de cada item o subitem deberan redondearse al segun-
do decimal, de modo que pueda obtenerse un calculo exacto.

Deberan incluir en la Carpeta de la Oferta Econémica el soporte magnético de las
planillas de cotizacion, de analisis de precios y de la curva de inversiones, con las co-
rrespondientes formulas de calculo y vinculos, en version compatible con el programa
Excel. Para la cotizacion se utilizaran las planillas del anexo Il

Las planillas de elementos a proponer por el Oferente deben ser llenadas por el mis-
mo:

a) Los Repuestos Comunes deben ser especificados por el oferente en funcién
del tipo de coche propuesto y de la experiencia en el mantenimiento del mismo.

b) Los elementos opcionales deben ser propuestos por el oferente. Estos elemen-
tos pueden ser: herramientas especiales, dispositivos, instrumental de medicion
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y diagndstico, etc, que el Oferente considere recomendables para la ejecucion
del mantenimiento preventivo y correctivo de los coches.

Los tramites y gastos de nacionalizacion estaran a cargo de SBASE con las modali-
dades que se indican en este pliego.

5.10. Cotizaciones en pesos de la Republica Argentina

Los precios por trabajos a realizar en Argentina deberén estar cotizados en pesos de
la Republica Argentina y contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vigen-
tes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravdmenes fiscales y
servicios que afecten el trabajo a realizar.

Cualquier creacion, eliminacién o modificacién en mas o en menos de los impuestos y
demas gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y
que afecte los precios cotizados, implicara el ajuste de los mismos a fin de reflejar
adecuadamente su incidencia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el Con-
tratista; las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social
se tendran en cuenta en la redeterminacién de precios que eventualmente correspon-
da.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles, pudiendo ser redeterminados aque-
llos cotizados en pesos de la Republica Argentina.

La redeterminacion de precios se hara Unicamente sobre los precios cotizados en
moneda local, con los alcances y modalidades previstas en la Ley N° 2089 de la Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires, en el Decreto reglamentario N° 1312/08 y en la Re-
solucion N° 4271/MHGC/08, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 60/05 y/o
con las normas que oportunamente se dicten.

De conformidad con la legislacion vigente, con la nota de adjudicacién SBASE infor-
mara los indices a utilizar para el calculo de la redeterminacion de precios expresados
en pesos de la Republica Argentina.

En el caso de suministros importados no se admitirdn variaciones de precios ni recla-
mos fundados en diferencias entre los tipos de cambio de la moneda de cotizacion y
del pais origen de los suministros.

5.11. Financiacién

Se requiere la presentacion de una o0 mas propuestas para la financiacion del 85% del
monto de la propuesta econdémica, sin incluir el monto correspondiente a la supervi-
sibn de mantenimiento. En los anexos pertinentes se detallan los requisitos de la fi-
nanciacién requerida.

5.12. Costo del Estudio de la Licitacion

Seran a cargo de cada Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y pre-
sentacion de su Oferta. En ningun caso SBASE seréa responsable de ellos, indepen-
dientemente de cual sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio.

5.13. Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacion de presentar una Oferta completa, que cubra todas
sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega del su-
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ministro en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones del pliego y de
la oferta.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentacion.

5.14. Reconocimiento del Emplazamiento

Los Licitantes deberan efectuar una visita de caracter obligatorio a la Linea “A” acom-
pafiados por personal de SBASE, por lo que los Oferentes/Contratistas no podra ale-
gar en el futuro ignorancia o error y no se aceptara reclamo alguno del Contratista re-
ferente a adicionales 0 mayores costos, por ignorancia, desconocimiento o sobre una
apreciacion inexacta de las tareas licitadas o del lugar y condiciones de trabajo, etc.

La constancia que se les extendera debera ser agregada a la Oferta, en la carpeta B.

----0----
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6. FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS

6.1. Sistema de Licitaciéon

El proceso de licitacién se regira por el sistema de doble sobre y las Ofertas deberan
ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este pliego.

6.2. Presentacion de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en las oficinas de SBASE, en el dia y hora que se
indique en el respectivo aviso de Llamado a Licitacion, y estara contenida en un anico
envoltorio cerrado y lacrado.

El envoltorio 0 sobre exterior, conteniendo los sobres n° 1 y 2, se presentara sin
ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al oferente y llevara como Uni-
cas leyendas las siguientes:

1°) Numero y Denominacion de la Licitacion

2°) Dia y hora de la apertura
El Comitente dara constancia del envoltorio entregado hasta el dia y hora fijados para
la recepcion. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres

gque llegaran a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la de-
mora, no seran recibidos.

Cada uno de los dos sobres tendré las siguientes leyendas:
1°) Numero y denominacion de la Licitacion
2°) Dia y hora de apertura
3% Nombre y direccion del Oferente

4°) “Sobre Numero x” (16 2)

La Oferta debera presentarse en original con dos (2) copias (duplicado y triplicado),
foliadas y firmadas por el Representante Legal y el Representante Técnico del Ofe-
rente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas; encarpetada o anillada o arma-
da bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas de-
beran ser originales y los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DU-
PLICADO” y “TRIPLICADQ".

Las partes impresas deberan presentarse en hojas A 4 y escritas con letra de tamafio
minimo 11.

Los Oferentes deberan tener en cuenta en el armado de sus Propuestas, ademas de
lo indicado en este pliego, que las carpetas mencionadas (A0, Al,...., C2) deben pre-
sentarse fisicamente separadas, en tantos tomos como requiera. También, deben co-
locarse separadores que individualicen cada uno de los puntos de los requisitos exigi-
dos de modo que la Oferta pueda desglosarse facilmente para su analisis.

Las aclaraciones que quieran formularse deberan quedar asentadas por escrito, ex-
clusivamente, en la Férmula de la Oferta (Anexo Il), no admitiéndose el agregado de
ningun tipo de documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio
ofrecido.

En ese mismo formulario debera asentarse el ofrecimiento de descuentos sobre los
precios cotizados, donde el Oferente debera aclarar, ademas, sobre qué item y sobre
gué componentes del costo se aplica; en caso de no hacerlo se entender& que el des-
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cuento se aplica a todos los item y a todos los componentes del costo, con excepcion
del costo directo, en la proporcion indicada en los analisis de precios.

6.3. Documentacion que Integrara la Oferta

El Oferente debera presentar la siguiente documentacion que conformara la Oferta:

6.3.1. SOBRE N°1:

En el Sobre N° 1 los Oferentes incluiran los antecedentes que acrediten la capacidad
juridica, econdmico — financiera, técnica, estructuracion del financiamiento, financia-
cion y la propuesta técnica, ordenados del siguiente modo:

CARPETA “A”: Garantia de Oferta, Carta de Presentacion e Informacion Legal
y Econémico Financiera

CARPETA AQ: Documentacién del Llamado

En la version original y por carpeta separada, se agregard la Documentacion del
Llamado completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos sus folios por
el Representante Legal y por el Representante Técnico del Oferente.

CARPETA Al: Garantia de Oferta, Carta de Presentacion e Informacion Legal
1) indice con el contenido e indicacion del nimero de péagina.

2) Carta de Presentacion (segun modelo Anexo I).

3) Garantia de Oferta.

4) Constancia de obtencion de la documentacion del Llamado

5) Poder del Representante Legal.

6) La documentacion de caracter legal s/ (anexo V).

CARPETA A2: Informacion Econémico Financiera
1) indice con el contenido e indicacién del nimero de pagina.
2) La documentacion de caracter econémico — financiera s/ (anexo VI).

CARPETA A3: Antecedentes en Estructuracién de Financiamiento
1) indice con el contenido e indicacién del nimero de pagina.

2) La documentacion de antecedentes en estructuracion de financiamiento (anexo
VII).

CARPETA A4: Antecedentes Técnicos
1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.
2) La documentacion de antecedentes técnicos (anexo VIII).

CARPETA A5: Carta de Intencién de Financiamiento
1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.
2) Carta de Intencion del financiamiento (anexo IX)

CARPETA “B”: Informacién Técnica

1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.
2) La informacion técnica solicitada en el (anexo X )y en el PET
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6.3.2. SOBRE N°2:

En el sobre n° 2 los Oferentes incluirdn la propuesta econémica y la/s propuesta/s de
financiamiento.

CARPETA “C1”: Oferta Econdmica

Debera contener la Oferta econdmico-financiera con la siguiente informacion:
indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

La Oferta (segun modelo Anexo N° II).

Planillas de Cotizacién (segun modelo Anexo N° XI).

Planillas de andlisis de precios (segun modelo Anexo N° XII).

Planillas de gastos de nacionalizacion (segudn modelo Anexo N° XIII).

Plan de inversiones pagos indicando las fechas de pago previstas y sus mon-
tos parciales y acumulados

Flujos de fondos (segin modelo Anexo N° XIV)
8. Soporte magnético de la oferta

o gk wnNpRE

N

CARPETA “C2”: Oferta de financiacion
1. Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.
2. Documentacion requerida en el Anexo XIV.

6.4. Garantia de Oferta

El Oferente debera asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la
constitucion de una Garantia, en adelante “Garantia de Oferta”, a favor de SBASE,
constituida por el uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas:

a) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de SBASE en la cuenta corriente n® 999-0000021105/3. EI Comitente no re-
conocerd intereses sobre este depdsito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusién en los términos del Art.
2.013 del Codigo Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccion exclusiva y excluyente de los Tribuna-
les Ordinarios de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante péliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica, emitido por una
Compafiia de Seguros, a satisfaccion de S.B.A.S.E, que deberé fijar domicilio en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compafia se
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusion y divisién en los términos del articulo
n°® 2.013 del Codigo Civil. Las firmas de las personas que suscriban la poéliza de-
beran estar certificadas por Escribano Publico. Si la Aseguradora no fuere satisfac-
toria para el Comitente, se le solicitara la contratacion de una nueva en el plazo
gue se le fije, la falta de presentacion en tiempo y forma de la nueva pdéliza impli-
cara la falta de presentacién de la garantia.

Sélo se aceptaran garantias constituidas conforme lo anteriormente indicado.
Las Garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
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miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del
presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

6.5. Opcionales

Conforme 1.4, los indicados en este Pliego.

6.6. Variantes

No se admitira la presentacion de variantes.

6.7. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

Las Ofertas deberan mantenerse por un plazo de cuatro (4) meses mas las prorrogas
acordadas con SBASE, con pena de pérdida de la garantia constituida, en caso con-
trario.

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podran retirar sus Ofertas, pero mien-
tras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de
validez de sus Ofertas. El aviso de caducidad de la Oferta debera ser hecho en todos
los casos por el Oferente en forma fehaciente y con una antelacién minima de quince
(15) dias.

Aquellos Oferentes a quienes se les haya solicitado informacion adicional, prorrogaran
automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado, salvo que noti-
figuen fehacientemente su decisién en contrario con un minimo de diez (10) dias de
antelacion.

--=-=-0----
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7. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

7.1. Aperturay Vista de las Ofertas — Devolucion de Garantias

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitaciéon y en pre-
sencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las Ofertas. Si
por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado,
la apertura se realizara a la misma hora del primer dia habil posterior y en el mismo
lugar.

Para la Apertura de Ofertas por el sistema de doble sobre se seguiré el siguiente pro-
cedimiento:

1°) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
2°) Se verificara el correcto estado de los sobres o envoltorios exteriores.

3°) Se abriran los sobres o envoltorios exteriores y el sobre n° 1, y se verificara si ca-
da uno de ellos contiene la Garantia de Oferta,

4°) Se labrard una Acta de Apertura en la que indicaran las empresas que ofertaron
con su numero de orden y si presentaron garantia.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se
hara; en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones solo podran ser formuladas por los Representantes Legales de
los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entregara
copia simple de la misma. Del mismo modo se procedera con el sobre n°2
(sin abirir).

59 La documentacion de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin abrir),
guedara en custodia de SBASE.

6°) A partir del dia posterior a la Apertura le seran asignadas a cada Oferente, en el
orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva, ocho (8) horas
para ver las demas Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar dispositivos de
captura o digitalizacion de imagenes que permitan reproducir su contenido en for-
ma total o parcial, sélo podran tomar nota de los datos que deseen. Dentro del
plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista podran presentar observacio-
nes, que SBASE podra o no tomar en cuenta y que sblo seran manifestaciones
unilaterales de quien las formule.

7°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aquellas que adolez-
can de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el
error u omisién. SBASE a su solo criterio podra aceptar o rechazar todas las Ofer-
tas y declarar desierta la Licitacion o suspender el trdmite del Llamado hasta nue-
vo aviso. En tal caso procedera a devolver el sobre n° 2 y las Garantias de Oferta
presentadas, dentro del quinto (5°) dia de comunicada la resolucion, vencido dicho
plazo SBASE podra destruirlos sin derecho a reclamo alguno a favor de los Ofe-
rentes

8°) El resultado de la seleccidén de Ofertas sera notificado fehacientemente a todos los
Oferentes, a los que se comunicara el lugar, dia y hora de la apertura del sobre N°
2. La natificacién se hard por Nota dirigida al domicilio legal del Oferente.
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99) El acto, en el que se abriran exclusivamente los sobres N° 2 correspondientes a
las Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollar4 con todas las forma-
lidades establecidas para la apertura del sobre N° 1, y se labrara Acta de todo lo
actuado indicandose el nombre de las empresas Oferentes y los montos de las co-
tizaciones y los descuentos ofrecidos.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo establecido en
el punto 4°) precedente.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entregara
copia simple de la misma.

Para la vista de las Ofertas y presentacion de observaciones se seguira el proce-
dimiento establecido para el Sobre n° 1 en el punto 6° precedente.

En todos los casos de requerira que las observaciones que se formulen se presen-
ten por escrito, acompafiando o remitiendo por correo electrénico el soporte
magneético correspondiente en formato compatible con el programa Word de Mi-
Crosoft.

10°) La garantia de oferta de los Oferentes que no hubieran resultado Adjudicata-
rios, deberan retirarla en el domicilio de SBASE dentro del plazo de diez (10) dias
posteriores a la firma del Contrato. Pasado dicho plazo SBASE podra destruirlos
sin derecho a reclamo alguno a favor de los Oferentes.

7.2. Impugnaciones ala Seleccién de Ofertas (sobre n°1)

La seleccion de las ofertas del sobre n°l y la adjudicacién podra estar sujetas a im-
pugnaciones, las que deberan ser presentadas dentro del término perentorio de tres
(3) dias contados desde la comunicacion del acto que se impugna. Vencido dicho pla-
Zo, el acto en cuestion quedara firme.

Se establece como condicién de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por
los Oferentes, la constitucion previa de un depdsito por el tres por ciento (3%) del im-
porte del presupuesto oficial, la cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso que
la impugnacién prospere al sélo criterio de SBASE.

La suma establecida como depdésito previo se podra constituir de las siguientes for-
mas:

a) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de SBASE en la cuenta corriente n® 999-0000021105/3. EI Comitente no reco-
nocera intereses sobre este depdsito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la
expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusion en los términos del articulo
n® 2.013 del Cadigo Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccion exclusiva y excluyente de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante péliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion, emitido por una Compafiia de Seguros, a satisfaccion de
SBASE, que deber4 fijar domicilio en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, dejando-
se constancia que la Compaiiia se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal
pagador de la garantia con renuncia expresa de los beneficios de excusion y division
en los términos del articulo n° 2.013 del Cédigo Civil. Las firmas de las personas que
suscriban la péliza deberan estar certificadas por Escribano Publico. Si la Asegurado-
ra no fuere satisfactoria para el Comitente, se le solicitara la contratacion de una nue-
va en el plazo que se le fije, la falta de presentacién en tiempo y forma de la nueva
poéliza implicara la falta de presentacién de la garantia.
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7.3. Evaluacion de las Ofertas

La evaluacion de la documentacion del Sobre N° 1 incluira el analisis del cumplimiento
de los requisitos exigidos en la documentacion del Llamado. SBASE determinara, a su
s6lo juicio, si los apartamientos que se verifiqguen constituyen causa de desestimacion
de la Oferta.

En la fecha que se determine se procedera a la apertura de los Sobres N° 2 de las
propuestas que hubieran resultado aceptadas.

La evaluacion de las Ofertas econdmicas y financieras (Sobre N°2) de los Oferentes
gue hayan superado la evaluacion del Sobre n°1 se hara en base a la Oferta mas
conveniente para SBASE y conforme se indica en este pliego.

En caso de no aceptarse el financiamiento propuesto, la adjudicacion recaera sobre la
oferta econdmica mas conveniente.

En la comparacion de las Ofertas econémicas y financieras, se tendra en cuenta lo in-
dicado en e los correspondientes anexos de este pliego.

7.4. Compre Argentino

En esta licitacion son de aplicacion las normas contenidas en la Ley N° 590 y su modi-
ficatoria Ley N° 595 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, texto ordenado por De-
creto N° 744/GCABA/01, relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedores de
Bienes y Servicios de Produccion Nacional (Defensa del Trabajo Argentino).

7.5. Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que luego se se-
fialan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra natu-
raleza; como a cualquier compensacion econdmica, a la cual no tendra derecho.

a) Que se presente después de la hora limite fijada para la Recepcion de las Ofertas
y/o en lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas es-
tablecidas en este Pliego.

¢) Que la documentacion incluida en la Oferta carezca de firmas o de aclaracion de la
firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al
Oferente.

e) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, en el Pliego de Es-
pecificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas. En cada caso SBASE podra
evaluar si se trata de un requisito formal y solicitar informacién complementaria que
permita subsanar las deficiencias encontradas.

f)) Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o
que no fuere posible interpretarla.

g) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a jui-
cio de SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma per-
sona que firmé la Oferta.

h) Que la documentacién agregada en el sobre n° 1 revele o permita deducir el precio
total o parcial cotizado en el sobre n° 2.

i) Cualquier otro que se establezca en la documentacion del Llamado.
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En cada caso SBASE podréa evaluar si se trata de un requisito formal y solicitar las
acciones y/o la informacion complementaria que permita subsanar las deficiencias
encontradas.
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8. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.1. Ampliacion de informes

Abiertas las Ofertas, SBASE procedera a su estudio y podra requerir ampliacion de la
informacion suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de las
Ofertas, dentro del plazo que se sefiale al efecto. Vencido dicho plazo sin que el Ofe-
rente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podra considerar
gue existe una retractacion tacita del Oferente y en consecuencia desestimar su Ofer-
ta y disponer la pérdida de la Garantia de Oferta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito, folia-
das y firmadas en original y dos copias, acompafiando o remitiendo por correo
electronico el soporte magnético correspondiente en formato compatible con los pro-
gramas Word y/o Excell de Microsoft.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la Oferta, a cuyo
efecto, previamente a la adjudicacion, queda facultada para comisionar personal que
podra visitar los equipos.

De establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimara la Oferta y dispon-
dré la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

Asimismo, finalizado el analisis, SBASE podra exigir de los Oferentes seleccionados,
la presentacion de documentacién actualizada. Se fijard un plazo adecuado para
cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documenta-
cién actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos,
se dara por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de Oferta.

8.2. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los de-
mas el sefalado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se
daré prioridad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su
Oferta podra ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, en la oferta estimada pri-
ma facie como la mas conveniente, SBASE podra requerir su aclaracion, reservando-
se el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su correccién
arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones durante la
ejecucion del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo
subsanar cualquier error u omision que detecte antes de la adjudicacién, siempre que
no implique un incremento del precio total cotizado.

8.3. Adjudicacion

Analizadas las Ofertas recibidas, SBASE podra rechazar todas las Ofertas y declarar
desierto el Llamado, sin justificacién de motivos y sin que ello genere derecho a perci-
bir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, dafios y perjuicios,
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lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes o determinar la Oferta mas convenien-
te, a su sdlo criterio. Esta adjudicacion quedard firme una vez obtenidas las autoriza-
ciones necesarias conforme los requisitos y condiciones que establece el presente
pliego.

La Licitaciéon se adjudicard al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos
estipulados en la documentacién del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE,
la Oferta mas conveniente.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no
seran consideradas a los efectos de la determinacion de la Oferta mas conveniente.

En la comparacion de las Ofertas se tendran en cuenta los gastos de nacionalizacién
a cargo de SBASE.

Asimismo, para homologar distintas monedas de cotizacion, se emplearan las cotiza-
ciones del billete tipo vendedor del Banco de la Nacion Argentina en el mercado libre
de cambios, vigentes al cierre del quinto dia habil anterior a la fecha de presentacién
de las Ofertas.

Las ofertas financieras se evaluaran teniendo en cuenta las consideraciones efectua-
das en los correspondientes anexos.

En el caso de que se rechazaran la totalidad de las Ofertas la licitacion se declarara
desierta y se devolveran las garantias de mantenimiento presentadas

En el caso de que se optara por alguna de las ofertas presentadas SBASE comuni-
cara a los Oferentes su resolucién de adjudicacion a la Oferta ganadora, por nota di-
rigida a su Representante Legal en el domicilio legal constituido en la Ciudad
de Buenos Aires.

La recepcién de la notificacion en el domicilio legal declarado perfeccionara la relacién
contractual, sin que sea necesaria aceptacion por parte del Adjudicatario, salvo que
asi se indicase expresamente.

De conformidad con la legislacion vigente, con la nota de adjudicacién SBASE infor-
mara los indices a utilizar para el calculo de la redeterminacion de precios expresados
en pesos de la Republica Argentina.

8.4. Impugnaciones ala Adjudicacion

La adjudicacion podra estar sujeta a impugnaciones, las que deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de tres (3) dias contados desde la comunicacion del ac-
to que se impugna. Vencido dicho plazo, el acto en cuestién quedara firme.

Se establece como condicién de admisibilidad de las impugnaciones a la adjudicacion
efectuadas por los Oferentes, la constitucion previa de un depdésito por el cinco por
ciento (5%) del importe del presupuesto oficial que le serd reintegrado al recurrente
sélo en el caso que la impugnacion prospere, al sélo criterio de SBASE.

Las impugnaciones a la adjudicacion se tramitaran por expediente separado, el cual
estard integrado por copias de las piezas pertinentes, sin interrumpir la ulterior trami-
tacion del expediente principal.

8.4.1. Formas de constitucion del depdsito previo

La suma establecida como depdsito previo se podrd constituir de las siguientes for-

mas:

a) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de SBASE en la cuenta corriente n® 999-0000021105/3. El Comitente no re-
conocera intereses sobre este depdésito.
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b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
la expresa renuncia de los beneficios de divisidn y excusion en los términos del
articulo n° 2.013 del Cdadigo Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Auto-
noma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccién exclusiva y excluyente de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante pdliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacién para Contrataciones de Obra Publica, emitido por una
Compafiia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que deberd fijar domicilio en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compafiia se
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusién y divisién en los términos del articulo
2013 del Cadigo Civil. Las firmas de las personas que suscriban la péliza deberan
estar certificadas por Escribano Publico. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria
para el Comitente, se le solicitara la contratacién de una nueva en el plazo que se
le fije, la falta de presentacion en tiempo y forma de la nueva péliza implicara la fal-
ta de presentacion del depésito previo.

8.5. Requisitos para perfeccionar la adjudicacioén

La adjudicacion se considerara firme una vez que el Comitente haya obtenido la apro-
bacién de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con relacion a la estructura del
financiamiento ofrecido por el Adjudicatario.

A los efectos de dicha adjudicacion y la correspondiente firma del contrato, SBASE y
el GCBA deberan, previamente, cumplir con lo establecido en el Titulo 1ll, Capitulo llI
“Del Sistema de Crédito Publico”, de la Ley N° 70 de Gestion, Administracién Finan-
ciera y Control de Sector Publico del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Ai-
res y todo otro requisito del orden nacional y/o de otra indole previsto en las normas
vigentes para la obtencidn de las respectivas autorizaciones de endeudamiento publi-
co.

Si no se obtuvieran las autorizaciones mencionadas, el Adjudicatario no tendra dere-
cho a formular reclamo alguno por ningun concepto que fuere.

8.6. Revocacién de la Adjudicacion.

Sera facultad de SBASE conforme lo considere conveniente a sus intereses, revocar
la Adjudicacion por frustracion del financiamiento propuesto. La revocacion de la Ad-
judicacion no dara lugar a reclamo o derecho alguno.

En caso que no pudieran instrumentarse las garantias requeridas para concretar el fi-
nanciamiento por razones no imputables al Comitente o al Adjudicatario o no se obtu-
vieran las autorizacion necesarias de las autoridades nacionales competentes dentro
del plazo de mantenimiento de la oferta y su prérroga o, transcurridos noventa (90)
dias desde la aprobacion del financiamiento por parte de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, SBASE a su sola discrecion podra revocar la Adjudicacion o decla-
rar fracasada la Licitacién, procediendo a la devolucion de la garantia de Oferta.

Cuando la falta de disponibilidad del financiamiento propuesto sea imputable al Ofe-
rente que hubiera resultado adjudicatario en primer término, SBASE podra adjudicar
la licitacidn a la Oferta mas conveniente que le sigue en el Orden de Calificacion.

En ninguln caso, ante la frustracion del financiamiento propuesto, SBASE estara obli-
gada a adjudicar nuevamente la Licitacion a alguno de los deméas Oferentes que han
calificado, pudiendo a su sola discrecién declarar fracasada total o parcialmente la Li-
citacion.
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8.7. Recaudos parala Suscripcion de los Contratos.

A los efectos de la firma de los respectivos contratos, sera requisito indispensable
contar con las autorizaciones de las autoridades nacionales y locales correspondien-
tes que hagan a la instrumentaciéon de las garantias requeridas y que permitan dispo-
ner del financiamiento propuesto. En caso de corresponder, el contrato se suscribira
simultdneamente con el respectivo contrato de financiamiento.

El adjudicatario no tendra derecho a exigir la instrumentacion y firma del contrato
cuando el financiamiento propuesto no pudiera concretarse. Los fondos del crédito
deberan estar disponibles y en condiciones de aplicarse al contrato al momento de su
suscripcion.

8.8. Garantia de Contrato

Dentro del plazo que fije SBASE, que no serd menor de cinco (5) dias habiles conta-
dos desde la fecha de la notificacién de la adjudicacion, el Adjudicatario debera cons-
tituir una Garantia a satisfacciéon de SBASE del diez por ciento (10%) del importe total
de la adjudicacion, en concepto de Garantia de Contrato.

La garantia de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera debera ser
constituida en dicha moneda.

En caso de no presentarse la Garantia de Contrato o no asistir el Adjudicatario a la
firma de la Contrata, SBASE podrd, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicacion,
perdiendo el Adjudicatario la Garantia de la Oferta sin derecho de reclamo alguno.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas:

a) Certificado de depdésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de SBASE en la cuenta corriente n® 999-0000021105/3. El Comitente no re-
conocera intereses sobre este depdésito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusién en los términos del Art.
2.013 del Cddigo Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccion exclusiva y excluyente de los Tribuna-
les Ordinarios de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante poéliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica emitidos por una
Compafiia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que deberd fijar domicilio en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compafia se
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusién y division en los términos del articulo
n® 2013 del Cédigo Civil. Las firmas de las personas que suscriban la poliza de-
beran estar certificadas por Escribano Publico.

La cobertura de la Garantia de Cumplimiento de Contrato o Garantia de Contrato, de-
be incluir:

e La no entrega en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contra-
to.

e Los dafios a las dependencias de SBASE.

e Elincumplimiento de cualquier otra obligacion a cargo del Contratista, derivada
de la ejecucion del Contrato.

e Elincumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.
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Se deduciran también de la garantia de contrato los descuentos por trabajos mal eje-
cutados cuya reparacién el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado
y las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros
créditos de donde deducirlos, en este Ultimo caso debera reponer dicha suma, consi-
derandose “falta grave” el no hacerlo en el plazo que el Representante del Comitente
establezca. Idéntico criterio se seguira para el recupero de cualquier suma que el
Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto

Si con posterioridad a la constitucion de la Garantia de Contrato, SBASE ordenara
modificaciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista debera
adicionar al fondo de Garantia de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adi-
cional dentro de los diez (10) dias de recibir la respectiva notificacion.

El mismo criterio se seguira con las eventuales redeterminaciones de precios o actua-
lizaciones de cualquier naturaleza.

8.9. Devolucién de la Garantia de Contrato

La Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las in-
demnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del
Contratista y que surja de la liquidacion final, le serd devuelta al Contratista con poste-
rioridad a la Recepcion Definitiva, dentro de los quince (15) dias de solicitada.

La Garantia de Contrato deberd mantenerse hasta la finalizacion del periodo de ga-
rantia que corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas
no implicaran devoluciones parciales de la garantia de contrato.

8.10. Agrupaciones Empresarias o Union Transitoria de Empresas (U.T.E.)

De resultar Adjudicataria una agrupacion empresarial o una U.T.E., debera constituir-
se conforme a la ley 19.550 y sus modificatorias, cuyo objeto sea exclusivamente el
cumplimiento del Contrato y con plazo de vigencia no inferior a dos (2) afios posterio-
res a la ultima Recepcién Definitiva.

Esta vigencia debera prorrogarse, consecuentemente, con cada prorroga del plazo
contractual, debiendo presentar, en tal caso, el Contratista la documentacién pertinen-
te con la modificacién del plazo de vigencia.

La Adjudicataria asumira las responsabilidades del Contratista y sera constituida por
escritura publica, con anterioridad a la firma del Contrato. Los estatutos deben ser
aprobados por SBASE. Cada uno de sus integrantes sera solidariamente responsa-
bles ante SBASE, y suscribiran el contrato como adjudicatarios en calidad de codeu-
dores solidarios. Asimismo, antes de la firma del Contrato, debera haberse iniciado el
trAmite de inscripcion del contrato ante la Inspeccion General de Justicia y demés Or-
ganismos competentes.

Los estatutos del Contratista deberan prever, como decision asumida por las socie-
dades integrantes, la obligacion de no modificar durante todo el plazo de vigencia del
Contrato con SBASE la clausula que establece que no se pueden variar los porcenta-
jes de participacion en el capital social sin contar con la autorizacién previa y expresa
de SBASE.

Queda expresamente prohibida la transferencia de acciones, y/o la modificacion de
relaciones asociativas que implique el reemplazo del integrante de la Agrupacién Em-
presaria o de la U.T.E. que ejerza la Direccidon Técnica, o cualquier otra modificacion
de la que resulte una variacion en la atribucion del control total y responsabilidad de
sus componentes y de la eventual empresa asociada para cumplir en los aspectos
técnico-operativos requeridos en el Pliego, siendo una trasgresion a esta prohibicién
causal automatica de rescision del Contrato con causa imputable al Contratista.
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8.11. Devolucion de la Garantia de Oferta

Dentro de los diez (10) dias de la firma de la Contrata, SBASE notificara a los Ofe-
rentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las corres-
pondientes Garantias de Oferta. Para su retiro deberan presentar un pedido por nota,
en la que deberan designar a la persona que esté facultada para retirar la Garantia.

Los Oferentes tendran un plazo de sesenta (60) dias para retirar las garantias trans-
currido el cual se interpretard como una renuncia tcita a recuperar los valores entre-
gados en efectivo, los que ingresaran al patrimonio de SBASE.

El resto de la documentacion no se puede retirar y quedara sin cargo alguno en poder
de SBASE.
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9. DEL CONTRATO

9.1. Firmade la Contrata

Una vez obtenidas las aprobaciones requeridas, indicadas en el capitulo precedente,
e integrada la Garantia de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE, el Adjudicata-
rio deberd presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo hiciera,
SBASE podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la Garant-
ia constituida a tales efectos, o podra otorgar un nuevo plazo si lo considerara conve-
niente.

Si SBASE no firmara la Contrata antes de los sesenta (60) dias de notificada la adju-
dicacion, por causas no imputables al Adjudicatario, éste podréa solicitar que la adjudi-
cacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia de Oferta, sin que
ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

9.2. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacion, incluso los sellados, que origine la
firma del Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redetermina-
ciones de precios, incluso los impuestos, tasas, gravamenes, etc., que hubiera que
abonar con la firma o como consecuencia de la firma del Contrato, incluidas las que
pudieran corresponder a SBASE

9.3. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, el presente Pliego de Bases y Condiciones, el
Pliego de Especificaciones Técnicas, planos y planillas que constituyen la documen-
tacién de la licitacién; las circulares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista,
las notas aclaratorias de la oferta, la comunicacion de Adjudicacion y las notas poste-
riores intercambiadas y la documentacion presentada previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregara al Contratista copia firmada por el
funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes
mencionados.

9.4. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle y
la informacion técnica, que entregue el Contratista, las comunicaciones, actas y do-
cumentacion de cualquier otro tipo que se cursen o suscriban entre las partes durante
el transcurso del contrato, asi como la documentacion de pago.

9.5. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no comunique
su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles posteriores a dicha co-
municacion.

La omisiéon de la comunicacion del cambio de domicilio sera considerado como “falta
grave” del Contratista.

9.6. Cesion o Transferencia del Contrato

El Contrato no podré ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa con-
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formidad debidamente formalizada por SBASE, el que podra denegarla sin necesidad
de invocar causa objetiva alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningan tipo de de-
recho al Contratista.

9.7. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacidn que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamen-
te explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran acla-
radas y resueltas por SBASE.

El procedimiento para su resolucién sera como sigue:

a) si es evidente un error material sera corregido donde se encuentre, conforme la in-
terpretacion de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total co-
tizado,

b) si no resultara de aplicacion lo anterior, prevalecera el siguiente orden: de preva-
lencia de la documentacion contractual:
a. La Contrata
La Carta de Adjudicacion

c. Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas.

d. El Pliego de Bases y Condiciones.

e. El Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

f. Los Planos y Planillas definidos en el PET

g. Las notas aclaratorias a la Oferta en el orden inverso al de su presentacion

h. La Oferta del Contratista

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigledad o discrepan-
cia, SBASE resolvera la interpretacion que corresponda.

9.8. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicaciéon de Clausulas Contractua-
les o Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a SBASE por
escrito, dentro del término de seis (6) dias de haber efectuado las comprobaciones
gue fundamenten su presentacion.

SBASE se expedira sobre el tema dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista debera expe-
dirse en el término de diez (10) dias de haber sido notificado de la misma.

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordaran
el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) dias corridos y si no se lograra dicho
acuerdo, podran recurrir a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires, conforme lo previsto en este pliego.

Queda establecido que durante la tramitacion de las divergencia que pudieren existir
conforme lo previsto en el presente articulo, el Contratista no tendra derecho a parali-
zar los trabajos por ningin motivo que fuere ni a prérrogas contractuales en funcién
de los plazos arriba indicados.
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10. PLAZOS

10.1. Computo de los Plazos

Para el computo de los plazos se considerara como fecha origen la que establezca en
la orden de inicio cursada por el representante de SBASE al Contratista

10.2. Orden de Inicio

SBASE comunicard por escrito al Contratista la fecha en que deben iniciarse los tra-
bajos.

10.3. Plazo

Los suministros deben estar realizados en forma completa y ser entregados a entera
satisfaccion de SBASE en un plazo total de 34 meses y en los plazos parciales que se
establezcan en el plan de trabajos.

A tal efecto, deberd darse estricto cumplimiento a las fechas clave establecidas, cuyo
incumplimiento por parte del Contratista, dara derecho a SBASE a la aplicacién de las
penalidades previstas en este pliego.

Los plazos previstos para la recepcion provisoria de las formaciones son los siguien-
tes:

Arribo a vias de la Linea A de la primera formacién en el mes 20
b.  Recepcién de la primera formacién en el mes 22.

c. Recepcion provisoria de las restantes formaciones: en entregas regulares bi-
mestrales entre el mes 22 hasta el mes 34.

10.4. Prorrogas de plazo

Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac-
cién de SBASE en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se establez-
can en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP.

A pedido del Contratista, SBASE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo
juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales o mayor
volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2°) de-
moras de SBASE en la entrega de documentacion, materiales, terrenos o elementos
de cualquier naturaleza previstos en la documentacién contractual, con excepcion de
los pagos; 3°) conflictos gremiales de caracter general; 4°) caso fortuito o de fuerza
mayor.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los cinco (5) dias de pro-
ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorga-
da una prérroga se ajustard el Plan de Trabajos y la Curva de Certificacion al nuevo
plazo, modificAndolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori-
gen de la prérroga y se sometera el nuevo plan a la aprobaciéon de SBASE.

La actualizaciéon de la Curva de certificaciones se hara siempre con los precios basi-
cos del Contrato.

Las proérrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al re-
conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion total
mayor de treinta (30) dias dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contra-
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tista.

El Contratista quedara constituido automaticamente en mora si, a la expiracién del
plazo parcial o total y sus prérrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completa-
mente terminados. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determi-
nados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista en-
trar4 en mora parcial.

En ambos casos, SBASE podréa aplicar las penalidades previstas en el contrato, aun-
gue si los plazos parciales se recuperaran se devolveran las sumas de las penalida-
des parciales aplicadas, sin intereses ni actualizaciones.

10.5. Plan de Trabajos

Dentro de los quince (15) dias contados a partir de la firma del Contrato, el Contratista
esta obligado a presentar el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones basados en la
documentacion de la Licitacion.

Toda vez que el Plan de Trabajos merezca observaciones, el Contratista debera pro-
ceder a su ajuste, asi como revisarlo cuando ocurra un cambio importante en la se-
cuencia de las operaciones o en la duracién de las actividades. No obstante, el Con-
tratista debera revisar el Plan de Trabajos y actualizarlo con frecuencia trimestral.

Toda modificacion que el Contratista desee introducir en el Plan de Trabajos sera de-
bidamente fundada y sometida a SBAS para su aprobacion.

La aprobacion por parte de SBASE del Plan de Trabajos o de sus modificaciones o
ampliaciones no la hara responsable por errores que aparezcan en ellos, no relevara
al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato, ni implicara la aprobacion de
métodos o procedimientos diferentes de los requeridos en el Contrato y sus documen-
tos complementarios.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con el Plan de Trabajos. La ejecucién de
cualquier parte en desacuerdo con el Plan de Trabajos, sin el consentimiento previo
de SBASE, sera motivo suficiente para ordenar la suspension temporal de la parte de
los trabajos en la que SBASE esta en desacuerdo.

Si en opinidn de SBASE, el Contratista estuviera atrasado en la ejecucion de los tra-
bajos, con relacion al Plan de Trabajos aprobado, debera tomar las medidas que
aquélla exija para mejorar el progreso de las tareas, sin costo adicional para SBASE.

A los efectos de un adecuado seguimiento y control del avance de los trabajos el Con-
tratista debera explicitar en el Plan de Trabajos las fechas de las tareas que a conti-
nuacién se mencionan.

La unidad de tiempo a utilizar es la semana.
Ingenieria:

e Entrega de la documentacion completa revisada por SBASE y apta para el ini-
cio de los trabajos

Fabricacién y transporte (para cada formacion):

e Colocacién de érdenes de compra a subcontratistas y proveedores
¢ Inicio de fabricacion de cajas

e Ensayo de la primera caja completa de la 12 entrega

e Terminacion de las cajas en blanco

e Terminacion de estructura de bogies

LINEA A: PROVISION DE MATERIAL RODANTE CON FINANCIACION 34
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

e Terminacién de montaje de equipos bajo piso

e Coche terminado listo de las pruebas en fabrica

e Terminacion con las pruebas en fabrica completas

e Cursos de Entrenamiento

e Embarque en puerto origen

e Llegada a puerto de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
e Puesta vias del taller Polvorin de la Lineas A

Alistamiento, pruebas finales y recepcién provisoria (para cada formacion):

e |nicio de Prueba Final

e Recepcion provisoria

10.6. Fechas Clave

A los efectos del efectivo control del avance de las tareas se establecen las siguientes
fechas clave que constituirdn hitos del cronograma.

Ingenieria:

e Fechan® 1: Entrega de la documentacion completa revisada por SBASE y apta
para el inicio de los trabajos

Fabricacién y transporte (para cada formacion):

e Fecha n° 2: Inicio de fabricacion de cajas

e Fecha n® 3: Terminacion de las cajas en blanco

e Fecha n®4: Terminacién de bogies completa

e Fecha n°5a: Inicio de las pruebas en fabrica completas

e Fecha n®5b: Terminacion con las pruebas en fabrica completas
e Fecha n® 6: Embarque en puerto origen

e Fechan®7: Puesta vias del taller Polvorin de la Lineas A

Alistamiento, pruebas finales y recepcion provisoria (para cada formacion):

e Fecha n° 8: Inicio de Prueba Final

e Fecha n®9: Recepcion provisoria

10.7. Incumplimiento de las Fechas Clave

Se establecen las siguientes fechas clave cuyo incumplimiento facultara a SBASE a
aplicar las penalidades por mora previstas en este pliego.

Fabricacién y transporte (para cada formacion):

e Fechan®3: Terminacion de las cajas en blanco

e Fecha n®4: Terminacion de estructura de bogies

e Fecha n®6: Embarque en puerto origen

e Fechan® 7: Puesta sobre vias del Taller Polvorin de la Linea A

Alistamiento, pruebas finales y recepcién provisoria (para cada formacion):
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e Fecha n®9: Recepcion provisoria

10.8. Ritmo de Inversioén

El Contratista llevara un gréfico de inversion real mensual, superpuesto al convenido
con SBASE, corregido por prorrogas si las hubiera. SBASE podra exigir aumento de
actividad cada vez que la inversion esté cinco por ciento (5%) por debajo de la previs-
ta.

Si la inversion en un momento dado resultara inferior al veinte por ciento (20%) de la
prevista para cada entrega definida en el articulo precedente, siempre y cuando haya
sido como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE podra resolver
el Contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo
y la inversién excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra
demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado, sin derecho alguno a
favor del Contratista.

10.9. Entrega

La entrega de los coches se realizara sobre vias del Taller Polvorin de la Linea A,
donde se desarrollaran las tareas relativas al alistamiento y pruebas de los trenes.

Los equipos motrices para el desplazamiento de los coches sobre la via estaran a
cargo del Contratista asi como también el personal operario que se requiera para co-
laborar en dichos desplazamientos.

El Contratista debera inspeccionar la zona de trabajo con anticipacion tanto en la via
publica como en la zona de taller para prevenir interferencias que puedan entorpecer
o dificultar las maniobras a realizar.
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11. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

11.1. Representacion de SBASE

SBASE designaré la persona fisica u organismo que lo representara ante el Contratis-
ta. La relacion del Contratista con SBASE se realizar4 exclusivamente a través de su
representante designado, denominado Director o Representante del Comitente (RC).

11.2. Inspeccion de los Trabajos

El Comitente designara a la Inspeccién que tendra también a su cargo el control de la
calidad, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratis-
ta.

La Inspeccion tendrd libre acceso, sin aviso previo, a las plantas, depésitos del Con-
tratista y lugares de trabajo.

SBASE podra delegar parte de sus facultades en otra organizacion. Para este efecto
comunicara esta delegacion al Contratista con indicacion de las facultades delegadas.

11.3. Representante Técnico del Contratista

El Contratista designara y mantendra durante toda la vigencia del Contrato un Repre-
sentante Técnico a través de quien se mantendran las comunicaciones necesarias en-
tre las partes, representando, obligando y comprometiendo al Contratista.

El Representante Técnico designado en la Oferta debera ser un profesional universi-
tario con titulo habilitante e incumbencia en el tipo de provisiones que se licitan.

El profesional propuesto deberd contar con experiencia en esa posicion, de por lo
menos diez (10) afios, adquirida en provisiones de material rodante.

Debera concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por el Repre-
sentante del Comitente, las que se convocaran con una anticipacion minima de un (1)
dia habil.

11.4. Comunicaciones entre las Partes

Cualquier comunicacion a SBASE debera hacerse por escrito y sera valida si se envia
por correo certificado, o se entrega en su domicilio, dirigida al Director de Proyecto
(RC). Debera estar redactada en idioma espafiol y presentarse en original y dos (2)
copias, con numeracion correlativa.

Las comunicaciones al Contratista seran dirigidas, con las mismas formalidades al
Representante Técnico y/o al Representante Legal.

11.5. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) dias
de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Actividades, que de-
tallen el estado de los trabajos desarrollados y su avance durante el periodo anterior a
dicha fecha. Tales informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfacto-
ria para SBASE y deberan mostrar un resumen de los trabajos realizados, los eventos
relevantes del proceso, asi como las causas de cualquier atraso que pudiera haber
ocurrido.

Estos informes estaran acompafados de los respectivos diagramas de barras de las
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actividades programadas y ejecutadas y de documentacioén fotogréfica ilustrativa de la
evolucién de los trabajos, de acuerdo con las indicaciones de SBASE.

11.6. Reuniones Periédicas

Se realizaran reuniones mensuales con la participacion del Representante Técnico y
el Representante del Comitente en las que se analizaran los avances reales de los
trabajos en comparacién con los previstos.

De producirse desvios en el caso de la provision del material rodante, el Representan-
te Técnico debera someter a la consideracion del Representante del Comitente, un
programa que contemple los ajustes necesarios para recuperar los atrasos de la fabri-
cacion.

Durante la etapa de desarrollo de la ingenieria, el Representante Técnico debera ac-
tuar de coordinador para facilitar la participacion del Representante del Comitente en
las decisiones que le correspondan segun lo definido en el PET.

En todas las reuniones que se realicen, se ejecutard un acta con las conclusiones y
acuerdos que se hayan logrado, asi como también, los temas que se mantengan pen-
dientes de solucion. El Representante Técnico mantendra un archivo actualizado de
toda esa documentacion que pasara a formar parte junto con los planos, memorias y
especificaciones que resulten del desarrollo de la ingenieria constructiva de los co-
ches.

También ser& responsabilidad del Representante Técnico el armado de los legajos
técnicos de cada uno de los coches y de cada uno de sus componentes. Dichos lega-
jos estaran permanentemente a disposicion del Representante del Comitente para su
control y consulta.

Una vez finalizado el proceso de fabricacion de cada coche, se entregara el original
de dicho legajo al Representante del Comitente con toda la documentacion que se in-
dica en el PET.

En caso de producirse algtiin cambio posterior a la fabricacion de las unidades, la do-
cumentacion que justifique la modificacién debe quedar incorporada al legajo de cada
coche.

El Representante Técnico debera también ser el nexo con los subcontratistas a los fi-
nes de evacuar dudas que puedan surgir de los procesos de fabricacion.

En cualquier momento del desarrollo de los trabajos, y cuando las condiciones lo re-
quieran a solo juicio del Representante del Comitente, ésta podra solicitar la presencia
de representantes de mayor jerarquia de la empresa proveedora incluso de especia-
listas a fin de superar problemas que obstaculicen la marcha de los programas de tra-
bajo.

El Representante del Comitente tiene facultades para solicitar una reunion al Repre-
sentante Técnico, en cualquier momento que esté vigente el contrato, a los fines de
tratar los problemas que considere impostergables.

11.7. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contin-
gencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratacion,
atribuibles a su parte 0 a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las
etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en este
pliego se mencionan y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los se-
guros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resulta-
ren necesarios para resolverlas.
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En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por dafios oca-
sionados a instalaciones y a construcciones existentes.

11.8. Tareas en Areas en Servicio

Si deben realizarse trabajos en ambientes relacionados con el servicio publico de sub-
terrdneos, éstos se ejecutardn de una manera ordenada a fin de no entorpecer su de-
sarrollo y tomando las debidas precauciones para no causar dafios o inconvenientes a
las instalaciones fijas, méviles y prestacion del servicio.

Los horarios de trabajo en estas 4reas deberan coordinarse con SBASE y no daran
derecho a reclamo alguno por la extension u oportunidad en que se otorguen

11.9. Condiciones del Area de Trabajo

Se refiere a trabajos a realizar en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

11.9.1. Area de Trabajo

En caso de requerir un area de trabajo dentro de la Linea A, el Contratista sometera a
la aprobacién de SBASE un esquema de sus necesidades y de las facilidades que es-
time necesarias y las ajustard a las disponibilidades de SBASE.

11.9.2. Vigilancia

Es obligacién del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los luga-
res de entrada a su sector de trabajo y establecer un servicio movil de serenos para
asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepcion Provisoria de los trabajos.

11.9.3. Alumbrado v Luces de Peligro

El Contratista instalara en todo el recinto de trabajo alumbrado suficiente para permitir
una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estan-
do a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instala-
cion.

La sefalizacion y colocacion de luces de peligro alcanzaréa tanto a los sectores de tra-
bajo, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente de-
positados en las inmediaciones.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deber& contarse con letreros moviles, caballe-
tes, leyendas y conos como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metdlicos o de madera y deberan hallarse en buen estado
de conservacion, tal que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimacion,
podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las
responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos al formular cargo
por los trabajos asi ejecutadas, se le recargard un quince por ciento (15%) en concep-
to de penalidades.

11.9.4. Seguridad de Terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique SBASE para
evitar dafios a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera responsable por el re-
sarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclusivo costo, tener cober-
tura de seguros suficientes por dafios a terceros y bienes de terceros, considerandose
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especialmente a tales efectos, a los bienes y personal de la Inspeccion de SBASE
como terceros.

11.9.5. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas
de autoridad competente, vigentes en el lugar de los trabajos y sera responsable por
las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su per-
sonal o sus Subcontratistas.

11.9.6. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en los
sectores de trabajo durante los periodos de alistamiento y Prueba Final, hasta la re-
cepcidn provisoria, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados para su
extincion.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de in-
cendio.

11.9.7. Cuidado de las Instalaciones

El Contratista tendra toda la responsabilidad por el cuidado de las instalaciones de
SBASE puestas a su disposiciébn con motivo de esta contratacion, hasta el término de
sus obligaciones contractuales.

11.9.8. Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que
hubiera ingresado al sitio de los trabajos, sin la previa autorizacién expresa de SBA-
SE, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales.

Todos los equipos y materiales que el Contratista ingrese estaran afectados exclusi-
vamente a las necesidades de la misma.

11.10. Dafos y Perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

11.11. Gastos Administrativos

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones,
etc., que estuvieran a cargo del contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y
forma, a los valores correspondientes se le adicionara un quince por ciento (15%) en
concepto de gastos administrativos.

-===0----
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12. MODIFICACION DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS

12.1. Modificaciones

El Contratista esta obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensacion,
variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del con-
trato.

En el caso de disminucién de la cantidad de un item que exceda el veinte por ciento
(20%), se establecera de comun acuerdo un precio nuevo para el total a ejecutar. La
supresion total de un item solo daré derecho al Contratista a resolver el Contrato si di-
cho item representara un valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del
Contrato.

En el caso de aumento de la cantidad de un item que exceda del (20%), se liquidara
al precio de Contrato la cantidad original contratada incrementada en el veinte por
ciento (20%) y se acordara un precio nuevo para el excedente de esa cantidad.

Con excepcion de los trabajos cuya ejecucion esté fundada en razones de objetiva y
justificada urgencia, no podra ejecutarse ningun trabajo cuyo precio no haya sido pre-
viamente aprobado, asumiendo SBASE el compromiso de imprimir la maxima celeri-
dad posible al tramite.

12.2. Precios Nuevos

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los presenta-
dos con la Oferta, siempre a precios basicos o de la ultima redeterminacién, de modo
tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacién de precios nuevos se es-
timard mediante analisis sobre la base del precio de adquisicion al por mayor de los
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los
gastos generales.

Se establece que para la fijacién de precios nuevos y trabajos realizados por coste y
costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del
cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectivamente, del costo directo.
Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran
inferiores, en cuyo caso se adoptaran los menores.

12.3. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Con-
trato, el Contratista deber4 ampliar la Garantia de Contrato en el diez por ciento
(10%) de tal aumento.
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13. MODIFICACIONES A LOS SUMINISTROS CONTRATADOS

13.1. General

El Contratista debera efectuar el suministro materia del Contrato con sujecion a las
Especificaciones Técnicas, a su oferta y a la documentacion técnica aprobada por
SBASE. Las Especificaciones Técnicas y los equipos no podran ser modificados, sal-
vo que SBASE lo considere necesario. Sin limitar las causas, SBASE podra ordenar al
Contratista que modifique parte de los equipos cuando:

(@) Sea necesario como consecuencia de una falla del disefio 0 suministro a
cargo del Contratista.

(b) Sea necesario para la terminacion y/o funcionamiento apropiado de los su-
ministros o partes de estos.

Las modificaciones que ordene SBASE de acuerdo a esta seccion, deberan estar en-
marcadas en el Contrato y en el Precio de Contrato.

SBASE podré autorizar modificaciones que signifiquen una reducciéon del suministro
ante razones plenamente justificadas. La reduccién del Precio de Contrato resultante
de esta modificacion, sera acordada entre las partes sobre la base de la lista de Pre-
cios del Contrato.

13.2. Aviso y Confirmacién de las Modificaciones

Si SBASE instruye realizar cualquier modificacién, en cualquier parte de los equipos,
debe avisar al Contratista de manera que pueda hacer los ajustes correspondientes.

En casos donde el suministro ya esté fabricado o en curso de fabricacién, o cualquier
trabajo efectuado o planos terminados que requieran ser alterados, SBASE le pagara
una suma mutuamente acordada, salvo que dicha modificacién sea necesaria por una
falla del Contratista.

Cualquier variacién que pudiera probablemente impedir al Contratista cumplir con sus
obligaciones segun el Contrato, debera ser notificada a SBASE, quién decidira si se
realizan o no tales variaciones. Si SBASE confirma las variaciones, las modificaciones
seran ejecutadas. Estas variaciones se debe considerar que no estan autorizadas
hasta que SBASE las confirme expresamente por escrito.

13.3. Desarrollo de las Modificaciones

Una vez que el Contratista haya recibido instrucciones con respecto a cualquier modi-
ficacion, debera proceder de inmediato para llevar a cabo tales instrucciones, a me-
nos que éste haya notificado a SBASE que, en su opinidn, la variacién involucrara un
aumento o disminucién neta al precio del Contrato. Sin el consentimiento de SBASE,
el suministro no debera ser retrasado si esta pendiente un acuerdo sobre el precio.

13.4. Reduccién del Precio del Contrato

Si un cambio definido y autorizado de acuerdo con este Capitulo, resultara en una re-
duccion del suministro, el Contratista enviara a SBASE dentro de los quince (15) dias
posteriores a la recepcion de la orden, una proposicidén solicitando la aprobacién del
monto que propone reducir del Precio del Contrato. Después de recibir la propuesta
del Contratista, SBASE aprobard o determinard, en un plazo de quince (15) dias, el
monto en que se reducira el precio del Contrato.
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Si el Contratista no presenta una propuesta para la reduccién del Precio del Contrato,
dentro del plazo estipulado, SBASE podra determinar el monto de la reduccion del
Precio de Contrato, el cual sera forzoso para el Contratista.

13.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del Contrato, el Con-
tratista deberd ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la Garantia de Con-
trato.

----0----
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14. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES

14.1. Calidad del Disefio y Ejecucion

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la fabri-
cacion y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorpora-
dos, sea que hayan sido ejecutados por €él, por sus Subcontratistas o por sus provee-
dores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fa-
bricacion de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar
algun defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para
su reparacion o saneamiento. El Contratista no procedera a la reparaciéon o sanea-
miento sin el consentimiento previo de SBASE

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantias
de fabricacién del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos
gue en ella se indican. Estas garantias se mantendran con independencia de la re-
cepcioén definitiva prevista en el contrato.

14.2. Pérdida de Disefios

Mientras los materiales de disefio que incluyen planos, documentos de calculo, espe-
cificaciones, etc., se encuentren en poder del Contratista, antes de ser recibidos fisi-
camente por SBASE, el Contratista sera totalmente responsable por su pérdida por
incendio, robo o cualquier otra catastrofe que generalmente se califican de Fuerza
Mayor, debiendo rehacer los documentos a su costo.

14.3. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemne a SBASE por reclamos o contingencias de cual-
quier naturaleza originada en el cumplimiento de esta contratacion, atribuible a su par-
te 0 a sus Subcontratistas, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este con-
trato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose
responsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos
y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

14.4. Fabricacioén

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y al di-
sefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establecen en el
Contrato.

El Contratista no podra despachar ninguna parte del Suministro de la fabrica sin que
SBASE o su representante haya aprobado el certificado de inspeccién correspondien-
te.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunicacion al Con-
tratista, el personal de SBASE podra acceder a las plantas de fabricacién o ensambla-
je de los suministros.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantias
de fabricacién del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos
gue en ella se indican. Estas garantias se mantendran con independencia de la re-
cepcion definitiva prevista en el contrato.
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14.5. Inspeccion y Despacho Material Nuevo

El Contratista debera presentar un plan de inspecciones y comunicar por nota su rea-
lizacién, en cada oportunidad, con anticipacién minima de 30 dias para inspecciones
en el exterior, de 10 dias para inspecciones a mas de 100 km y 5 dias para las mas
cercanas.

Todos los gastos necesarios para la inspeccién de los suministros previa al despacho
de fabrica, incluido alojamiento, viaticos, pasajes y movilidad, estaran a cargo del
Contratista. El Oferente debera prever en sus costos el viaje de dos (2) inspectores
para las pruebas y ensayos finales para cada inspeccion que se requiera.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunicacién al Con-
tratista, el personal autorizado por SBASE podra acceder a las plantas de fabricacion
0 de ensamblaje de los suministros.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere necesarios, 0
que estipulen las Normas, para verificar si los componentes, aparatos y sistema insta-
lado en su conjunto, propuestos por el Contratista, cumplen con las Especificaciones
Técnicas. Los costos de estos ensayos y pruebas seran por cuenta del Contratista.

El Contratista no_podra despachar parte alguna del Suministro, sin que SBASE o su
representante haya suscripto el certificado de inspeccion correspondiente en el que
conste la autorizaciéon para su despacho.

14.6. Transporte

El transporte de los materiales o suministros entre fabrica y el lugar de entrega, inclui-
do el manipuleo necesario y los correspondientes seguros de transporte, estaran a
cargo del Contratista y su costo incluido dentro del precio del material o suministro

14.7. Importacion y Despacho a Plaza

Los tramites aduaneros y los pagos necesarios en Argentina para la nacionalizacion y
despacho de los suministros seran realizados por SBASE, quien actuard como impor-
tador de los suministros y los incorporara a su patrimonio como bienes de capital, de-
biendo entregar el Contratista los documentos necesarios, emitidos correctamente y
con antelacion suficiente

Los importes por multas, estadias o movimientos que pudieran aplicar la autoridad
aduanera por demoras en los tramites de importacion imputables a la documentacion
entregada por el Contratista le seran requeridos al Contratista, pudiendo descontarlo
SBASE de cualquier pago pendiente y/o de la garantia de contrato.

14.8. Deposito Transitorio

En caso de que a la fecha del arribo del suministro no se pudiera ingresar al lugar o
no fuera posible efectuar el montaje, el Contratista debera proveer un lugar adecuado
para su depdésito transitorio, realizando el acondicionamiento que resultare necesario
y tomando los seguros que correspondan, a satisfaccion de SBASE.

SBASE reintegrara al Contratista el costo resultante si el impedimento fuera de su
responsabilidad. Caso contrario, los costos correran por cuenta del Contratista.

Los costos pertinentes le seréan reintegrados contra presentacion de factura por igual
valor, sin adicionales, cargas ni impuestos de cualquier tipo, dentro de los treinta dias
(30) de presentada de conformidad, acompafiada de toda la documentacion que
acredite dichos costos.

LINEA A: PROVISION DE MATERIAL RODANTE CON FINANCIACION 45
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Tan pronto las instalaciones necesarias estén disponibles, el Contratista transportara
y depositara los suministros a su cargo, para proceder a su montaje y realizar las
pruebas de funcionamiento previstas.

14.9. Supervisién de Mantenimiento

El precio por supervision de mantenimiento sera fijo y cotizado en pesos o en délares
de los Estados Unidos de América por un periodo de 24 meses a contar desde la pri-
mera recepcion provisoria, segun se describe en las Especificaciones Técnicas.

14.10. Entrenamiento del Personal de SBASE

El Contratista organizara un plan completo adecuado a su fin para la capacitacion e
instrucciéon del personal de SBASE. En este plan se incluir4 personal que tenga rela-
cion con la explotaciéon y funcionamiento de los suministros, incluyendo la operacion,
mantenimiento, reparacion, etc.; el Contratista debera efectuar las recomendaciones
sobre la cantidad y perfil del personal que debe ser entrenado.

El entrenamiento se realizara, tanto en los lugares de fabricacion como en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Los cursos seran dados en espafiol y seran tan completos como sea necesario para
gue el personal esté totalmente capacitado para operar, mantener y reparar los sumi-
nistros.

El costo del entrenamiento, tanto del personal instructor como de la puesta a disposi-
cion de los ambientes en las fabricas y el material de instruccion, correran por cuenta
del Contratista.

Los salarios, costos de viajes, seguros Yy viaticos incluyendo los costos de alojamiento
del personal de SBASE seran por cuenta de SBASE EIl Contratista hara las reserva-
ciones de los alojamientos necesarios.

SBASE proporcionara para el entrenamiento en Ciudad Autébnoma de Buenos Aires,
sin costo para el Contratista, las salas y recintos necesarios. El material de instruccion
y todos los costos del personal instructor correran por cuenta del Contratista.

14.11. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen o manifiesten vicios ocultos, SBASE podrd ordenar verifi-
caciones 0 ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, los costos correran por
cuenta del Contratista el que debera resanar o rehacer las partes afectadas; en caso
contrario, SBASE reconocerd los gastos provocados, con un recargo de quince por
ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacion de plazo que
el ensayo y la correccion pudieran justificar.

El Contratista no podra excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o
conformidades que con anterioridad pudiera haber otorgado SBASE.

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, adn después de la
Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil de la
Republica Argentina.

Las responsabilidades por vicios ocultos se extenderan por un plazo de sesenta (60)
meses contados a partir de la recepcion definitiva de cada suministro.
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15. PLANOS Y DOCUMENTOS TECNICOS

15.1. Gestién de Calidad

Toda documentacién técnica comprendida en este suministro utilizard el sistema in-
ternacional de unidades segun Normas ISO.

Quedan exceptuados de esta exigencia los folletos y catalogos impresos.

15.2. Planos y Documentos Técnicos

El Contratista elaborara sobre la base de los requerimientos de la Licitacion y los an-
tecedentes que presentd en su Propuesta, los planos y otros documentos técnicos (en
adelante "planos") del suministro para someterlos a aprobacién de SBASE

Toda documentacién técnica comprendida en este suministro utilizara el sistema in-
ternacional de unidades segin Normas ISO.

Quedan exceptuados de esta exigencia los folletos y catalogos impresos.

15.3. Observacién y Aprobacion de Planos

El Contratista preparara el Proyecto Definitivo siguiendo las prescripciones y criterios
indicados en el PET, las reglas del arte y las normas de aplicacién que defina el pro-
pio fabricante, que sean aceptadas por SBASE.

Los planos, memorias de célculo, estudio de detalles, maquetas, catalogos de repues-
tos y demas documentos seran sometidos a la revision de SBASE, para lo cual el
Contratista entregara en la cantidad y forma que se establece en el PET.

El Contratista presentara este Proyecto Definitivo, en los plazos establecidos en el
PET, y SBASE conformard u observara los documentos en un plazo de treinta (30)
dias corridos contados a partir de la fecha de presentacion de dicha documentacion.

En caso de que SBASE considere este plazo insuficiente por la cantidad o compleji-
dad de la documentacion recibida SBASE acordara con el Contratista un programa de
revision.

El Contratista modificara la documentacion observada por SBASE en un plazo de ca-
torce (14) dias.

SBASE devolvera los planos corregidos por el Contratista, dentro de los catorce (14)
dias después de su recepcion.

SBASE so6lo conformara u observara la documentacion del suministro. La aprobacién
ser& por exclusiva decision y responsabilidad del Contratista luego de haber superado
las observaciones de SBASE.

Lo indicado en este punto se aplicara, igualmente, a publicaciones, ilustraciones, es-
pecificaciones estandares y similares.

SBASE calificara los planos como:
- "Con observaciones SBASE", que deberéan ser corregidos

- "Conforme SBASE", que luego de ser aprobados por el Contratista
podran ser empleados para la construccion del suministro.

Cualquier trabajo o fabricacion realizada antes de la revision de SBASE de los planos,
sera por cuenta y responsabilidad exclusiva del Contratista.

Ningun examen o consideracion de los planos por parte de SBASE, incluyendo su
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pronunciamiento de "Conforme SBASE", relevara al Contratista de su responsabilidad
sobre el suministro.

Los documentos aprobados deberan ser presentados a SBASE en la forma que esta-
blecida en el PET.

La entrega de planos por parte del Contratista debera mantener cierta regularidad. No
se aceptara el envio de gran cantidad de planos en periodos concentrados de tiempo
y en forma desordenada. La entrega de planos debera ser por conjuntos o subconjun-
tos logicos y completos del suministro.

15.4. Manuales de Operacion, Mantenimiento y Reparacion

El Contratista proporcionara los manuales de Operacion, Mantenimiento y Reparacion
asi como manuales especificos descriptivos, funcionales o de otra naturaleza, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas, al menos nueve (9) meses antes del inicio
de la Prueba Final. Las correspondientes instrucciones deberan contener suficiente in-
formacion para permitir a SBASE una adecuada explotacion del suministro. ElI sumi-
nistro no sera considerado como completo, hasta que tales manuales hayan sido pro-
porcionados a SBASE y aprobados por él.

15.5. Correcciones por Parte del Contratista

El Contratista, por cuenta propia realizara los cambios o trabajos de correccién que
sean necesarios debido a discrepancias, errores u omisiones por las cuales es res-
ponsable y modificaré los planos y la respectiva informacion. En caso que la Contra-
tista se rehusara a efectuar dichas correcciones, las mismas seran realizadas por
SBASE o0 quién ésta designe, en cuyo caso el Contratista se hara cargo de los costos
incurridos por este concepto.

El cumplimiento de sus obligaciones bajo esta seccién se hara a completa satisfac-
cion de SBASE pero no liberara al Contratista de sus responsabilidades.

15.6. Documentos Definitivos

El Contratista, entregara los documentos finales y definitivos como condicién previa
de la Recepcién Provisoria de la primera formacion. En estos planos se habré incor-
porado cualquier cambio producto de las Pruebas Funcionales y la Prueba Final, de
conformidad con el PET.

Los documentos finales y definitivos deben ser entregados en original reproducible,
tres (3) copias de papel y soporte magnético, en Autocad o Microsoft Office, segun co-
rresponda
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16. LICENCIAS Y PATENTES

16.1. Licencias

En el monto del Contrato se consideran incluidos los derechos que eventualmente co-
rresponda pagar por licencias y derechos que afecten a los disefos, software, partes,
piezas y elementos que configuran el Suministro. Esta condicion se aplicard a las
nuevas versiones y/o mejoramientos que experimente hasta la Recepcion Provisoria.

Los equipos fabricados bajo licencia deberan ser certificados por una carta de la firma
que concede la licencia, en que conste que dichos equipos se encuentran bajo los
acuerdos de las licencias correspondientes.

En el caso de licencias de software, éstas serdn adquiridas a nombre de SBASE,
quien autorizara al Contratista su utilizacién. En caso que dichas licencias sean adqui-
ridas a nombre del Contratista, deberd quedar expresamente establecido con el pro-
veedor del software y/o de las licencias, que a la recepcion provisoria del suministro,
las licencias quedaran a nombre de SBASE, sin costo suplementario.

La vigencia de la licencia y la obligacién de su actualizacion, sera al menos de 20
afios.

El Proveedor debera brindar a SBASE las fuentes del software del Proyecto especifi-
co, programas de ejecucion y compilado ("Software de aplicacion™) provistos bajo el
subcontrato que le garantice a SBASE una licencia de libre utilizacién del mencionado
Software de Aplicacion.

SBASE no debera utilizar ni el software de Aplicacién ni el de Sistema para ningun
otro propésito que no sea el proyecto.

Cualquier modificacion hecha por SBASE o por un tercero tanto al Software de Apli-
cacion como al de Sistema implicara la terminacion automatica de cualquier forma de
garantia provista por el proveedor con respecto a este Software.

16.2. Patentes, Derechos de Autor, etc.

El Contratista sera enteramente responsable y mantendra indemne a SBASE por
cualquier reclamo en cuanto a licencias, patentes, marcas, propiedad intelectual, pro-
piedad industrial, permisos, etc., de los materiales y disefios haciéndose responsable
de las consecuencias que pueda representar su utilizacion.

Esta responsabilidad incluye las que pudieran provenir por conjuntos, partes o piezas
de sus Subcontratistas.

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiere la
adecuada defensa, SBASE queda facultada a hacerlo por si misma y el Contratista
debera reembolsar a SBASE todos los costos por sanciones, condenas, honorarios y
gastos de cualquier naturaleza que SBASE deba afrontar por tales defensas; concep-
to que incluye el levantamiento de medidas cautelares y la reparacion de los dafios
que tales medidas cautelares pudieren producirle a SBASE.

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantias vigentes, SBASE podra
compensarse con dichos fondos o ejecutar las garantias hasta la concurrencia del
monto resultante.

En caso que se decrete la retencion del total o parte del suministro, la prohibicién de
Su uso u otra medida que restrinja su utilizacion y perjudique a SBASE, el Contratista,
a su costo, obtendrd la eliminacién de la retencion o de cualquiera de las medidas im-
puestas 0, en su defecto, llevara a cabo una de las siguientes modalidades segun se
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determine de mutuo acuerdo:

(a) Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista.

(b) Modificacion de forma que no constituya infraccién y se mantengan las con-
diciones técnicas convenidas.

(© Retiro de la parte afectada del suministro y su reemplazo por otro que ad-
quiera SBASE y que pagara totalmente el Contratista. En este pago se in-
cluirdn todos los gastos originados en estudios, programacién, fabricacion,
inspeccidn, asesoria, transporte, seguros, garantia y puesta en marcha del
nuevo suministro, como también cualquier otro gasto en el que SBASE
hubiere incurrido en relacién con el suministro o parte de €l afectada. Las
eventuales demoras producto de lo anterior, dardn derecho a SBASE a la
aplicacion de las multas previstas por demoras en la entrega del suministro.
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17. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Se entiende que lo prescripto en este capitulo se refiere al personal y tareas a des-
arrollar en la Republica Argentina.

17.1. Requisitos Generales en la Contratacion

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislacion labo-
ral, de seguridad social y de prevencion de riesgos del trabajo, debiendo bajo su ex-
clusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquida-
cién y pago de salarios, cargas sociales y contratacion de los seguros emergentes.

Tratdndose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el
parrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en mate-
ria de politica migratoria en la Republica Argentina. Por ende, el personal debera
cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista debera
gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el
régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un todo de acuerdo al
principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo.

El personal extranjero pagara los gastos de ingreso al pais de sus enseres persona-
les, asi como los impuestos inherentes a la adquisicién de bienes y servicios que
efectle en territorio argentino.

El incumplimiento de estas normas sera considerada como “falta grave”.

17.2. Admisibilidad para la Prestacién de Tareas

El Contratista debera suministrar, previo al inicio de los trabajos, la némina del perso-
nal que afectara a los mismos, incluyendo las poélizas de seguro de la Aseguradora de
Riesgo del Trabajo (A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes personales, segun
corresponda. Este requisito debera ser cumplimentado toda vez que se incorpore
nuevo personal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

17.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguri-
dad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de soli-
daridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley N° 20.744
y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumpli-
miento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados
resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse
por incumplimiento ante su inobservancia.

17.4. ldoneidad y Disciplina

El personal deberd tener la idoneidad suficiente para desempefar las tareas asigna-
das, pudiendo el Representante del Comitente solicitar el reemplazo de todo aquel al
que considere carecer de la aptitud necesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a
su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal,
como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan acatar las 6rde-
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nes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusién de todo personal, cualquiera fuere
su funcién, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la amplia-
cion de la dotacion de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del obje-
to del contrato.

17.5. Seguridad e Higiene del Trabajo

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por el
Contratista y aceptado por SBASE, debera estar en el lugar en que se desarrollen los
trabajos, desde el inicio de los mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a SBASE
el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Unico de Higiene y
Seguridad (PUHST), ambos firmados por el Representante Técnico, el Responsable
del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Representante de la A.R.T. con-
forme lo establece la normativa vigente.

El PUHST al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas las tareas a rea-
lizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontra-
tistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta
adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos pre-
visibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo
instituido por la ley N° 19587, el Decreto n® 911/96 y sus normas maodificatorias, com-
plementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los trabajos, debiendo
complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con suficiente
namero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro pertinente, a los efectos de
atender adecuadamente los riesgos emergentes.

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, sera
considerada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la au-
sencia del Representante Técnico.

A los efectos de la coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medi-
cina del Trabajo, conforme se define en el articulo 6° del decreto 911/96, el Contratista
de esta licitacion adquiere la responsabilidad de “contratista principal”, si lo hubiere.
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18. RELACIONES CON TERCEROS

Se refiere al area de trabajo en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

18.1. Subcontratacion

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condiciéon de Unico responsa-
ble.

El Comitente podréa denegar la conformidad a la subcontratacion sin necesidad de in-
vocar causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justi-
ficacion que motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria.

Es de aplicacién en la Subcontratacion lo instituido en el apartado “Personal del Con-
tratista” del presente Pliego.

18.2. Otros Contratistas de SBASE

El Contratista est4 obligado a permitir el acceso a la zona de trabajo que le fuese
asignada, a terceros Contratistas de SBASE, y acatara las instrucciones que se le
formulen para evitar interferencias.

Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcién Provisional de los
mismos, el Contratista serd responsable por los dafios, deterioros, pérdidas y sustrac-
ciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

El Contratista no podra efectuar ningan reclamo debido a la presencia de otras em-
presas en los lugares de trabajo.

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinacion que requie-
ran su presencia, en la medida que le fueren requeridas.

18.3. Tareas en Sectores en Servicio

Cuando deban realizarse trabajos en sectores relacionados con el servicio publico de
subterraneos, éstos se ejecutaran de una manera ordenada, a fin de no entorpecer su
desarrollo y tomando las debidas precauciones, para no causar dafos o inconvenien-
tes a las instalaciones fijas 0 moviles y a la prestacién del servicio.

Los horarios de trabajo en estos sectores deberan coordinarse con SBASE y con el
Concesionario y no daran derecho a reclamo alguno por la extension u oportunidad en
que se otorguen.

18.4. Daifios

Cuando la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o per-
sonal de ambos, origine deterioros o dafios a otros trabajos terminados o en ejecucién
a cargo de otros Contratistas o de propiedad de SBASE, seran por cuenta del Contra-
tista los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones o reparaciones necesa-
rias. Los montos originados por estos conceptos seran estimados por SBASE y dedu-
cidos del primer pago que deba efectuarse al Contratista, en caso que el Contratista
incumpliera su obligacion de solventar dichos costos y gastos.
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19. SANCIONES Y PENALIDADES

19.1. Hechos que Pueden Originar Sanciones y Penalidades

SBASE, podra imponer sanciones al Contratista en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales o de instrucciones dadas por SBASE.

19.2. Clases de Sanciones y Penalidades

Se determinan las siguientes penalidades:
a) Cargos

b) Multas

c) Falta grave

19.3. Cargos
Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacion errada o por el incumplimiento de una obligacion.

SBASE podra recurrir al cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio per-
sonal los trabajos no ejecutados por el Contratista en su oportunidad y facturara su
costo con un recargo del quince por ciento (15%).

La aplicacién del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier
consecuencia de la operacion errada o por el incumplimiento de su obligacion ni la ex-
ime de la aplicacion de las sanciones que pudieren corresponderle. Previamente a la
aplicacion del cargo SBASE intimara al Contratista a subsanar o cumplir con la obli-
gacion en un plazo perentorio.

19.4. Multas

El Contratista entrara automaticamente en mora si a la expiracion de los plazos tota-
les no estuviera completados los trabajos conforme se conviniera, por causas que le
fueran imputables.

Lo mismo acaecera cuando no cumpliera los hitos y los plazos parciales convenidos,
en tal caso entrara en mora parcial con las penalidades que luego se establecen.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al monto ori-
ginal del mismo mas las actualizaciones y los importes de las modificaciones y/o am-
pliaciones aprobadas.

Multa por mora parcial o total en la terminacion de los trabajos en los plazos parciales
y/o total, se fijara segun el siguiente procedimiento:

Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo contrac-
tual, el importe diario de la multa sera:

M=0,01xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M = 0,03 x C/ P; siendo:

M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses

C = Monto del contrato
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b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al monto
total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P correspondera al
plazo total mas las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto que
debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas sus modificaciones.
El plazo P correspondera a la duracién del periodo incumplido mas las am-
pliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el diez
por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBA-
SE podra optar por la rescisién del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por
su continuacion; en este ultimo supuesto, se fijard un nuevo plazo de terminacioén al
que seran aplicables las previsiones respecto de su cumplimiento.

El incumplimiento de las nuevas fechas parciales o totales hara pasible al Contratista
de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al
Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros 0 a SBASE
emergentes de la demora.

19.5. Falta Grave

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dara derecho
a SBASE a la rescision del contrato por causa de Contratista.

También se considerara como “falta grave” la reiteracion y/o la acumulacién de pena-
lidades y sanciones, que afecten el plan de trabajo vigente.

19.6. Reconsideracioén

En todos los casos, el Contratista podra interponer, dentro de los diez (10) dias de
aplicada la sancién o penalidad, recurso de reconsideracion .El Representante del
Comitente deberéa elevar dicho recurso dentro del quinto dia a las autoridades de
SBASE, con el informe técnico correspondiente.

SBASE tendra un plazo de sesenta (60) dias para expedirse y su decisién sera inape-
lable.

19.7. Percepcion de Cargos y Multas

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se ex-
tienda después de aplicada la sancion y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de re-
sultar insuficientes los créditos precedentemente enunciados, los importes corres-
pondientes podran ser deducidos de la Garantia de Contrato y/o del fondo de reparos,
en cuyo caso el Contratista debera reponer el importe que se hubiere deducido dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de resolucion del Contrato y la pérdida del saldo de dicho deposito.

El mismo procedimiento sera aplicado con respecto a multas por incumplimiento de
las garantias técnicas y por cualquier otra que se aplicare.

La percepcion de las multas o cargos sera efectiva aun cuando no estuviera firme la
resolucion que impuso la sancion. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién,
se devolveran los importes retenidos. Los importes a devolver no tendran ningun tipo
de actualizacion ni generaran intereses.

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de
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fechas parciales y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la re-
cepcion provisoria, tendra derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por
demora que hubiere pagado, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza.

Las multas por incumplimiento de las fechas parciales seran en todos los casos acu-
mulativas.

19.8. Multas por Incumplimiento de las Garantias Técnicas

Ante el incumplimiento de las garantias técnicas SBASE podra optar entre el rechazo
del suministro o de la parte afectada o la aplicacion de una multa compensatoria que
SBASE, determinard mediante criterios técnicos fundamentadoS. Estas multas
tendran como tope el equivalente al diez por ciento (10%) del precio total de Contrato.

19.9. Percepcion del Importe de las Penalidades aplicadas al Contratista

El monto de las multas sera cobrado al Contratista, en la moneda de pago del
suministro. Si el Contratista no lo depositara en la cuenta de SBASE dentro de
los quince (15) dias de notificado, SBASE podra deducirlo de cualquier crédito
a favor del Contratista o en su defecto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.
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20. SEGUROS

Esta clausula se refiere exclusivamente a seguros a tomar para trabajos a realizar en
la Republica Argentina. Los coches deberan también estar asegurados por el Oferen-
te hasta que se efectle la Recepcion Provisoria. Los coches podran ser guardados en
instalaciones de SBASE, debiendo hacerse cargo el Oferente de los seguros, la cus-
todia y el mantenimiento hasta que se efectué la Recepcién Provisoria.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislacion
de la Republica Argentina, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fe-
cha de la Oferta.

20.1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar los seguros necesarios
para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingen-
cia durante la vigencia del Contrato.

El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que causare a SBASE, su
personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o indi-
rectamente esté relacionado con la ejecucién de los trabajos, incluyendo las costas
causidicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislacion
de la Republica Argentina, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fe-
cha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Estaran
también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de cobertu-
ras y/o conceptos que eventualmente las pélizas no contemplen o los importes nece-
sarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacion y mantenimiento de las
polizas, como asi también de las obligaciones a su cargo, sera considerado como “fal-
ta grave” de negligencia a los efectos de la aplicacion de las sanciones y penalidades
establecidas en el presente Pliego.

Los términos de las pélizas, como asi también las compafias aseguradoras, deberan
ser aprobadas por SBASE. El Contratista debera presentar los informes de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nacion en los que se indique el estado patrimonial y de
solvencia de la compafiia propuesta, si lo requiriera el Representante del Comitente.

20.2. Condiciones de las Po6lizas

1.- Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por compafiias previamente acepta-
das por SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo
en las correspondientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extension del seguro no sera
reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBA-
SE, comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con
una anticipacién minima de quince dias (15), si por omision de pago o por cualquier
otro motivo, la pdliza pudiese caducar o perder vigencia, total o parcialmente; caso
contrario la Aseguradora asumird las responsabilidades consecuentes. Dichas res-
ponsabilidades no corresponderan a la Aseguradora, en el caso de pdlizas en las que
SBASE no sea parte del contrato de seguro.
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3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, in-
cluido transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de cualquier
tipo necesarios para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberé dar pre-
aviso a SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha establecida para la ca-
ducidad de cualquier pdliza. EI Comitente podrd mantener y contratar los seguros
abonando las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cual-
quier pago que deba efectuar a favor del Contratista, incluso ejecutando las garantias
constituidas. Toda accion de SBASE a este respecto no reducira las obligaciones ni la
responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacion del Contratista la realizacion de los tramites y ges-
tiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.

20.3. Seguros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacién alguna, se agrega, a titu-
lo ilustrativo, una enumeracién no taxativa de los seguros que deben contratarse en
Argentina:

e Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y en-
fermedades que pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepcién Definiti-
va. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una pdéliza de segu-
ro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra to-
das las obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N°
24.557 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas
gue la suplan o complementen en el futuro. Lo expresado sera obligatorio para
sus subcontratistas, debiendo presentar los comprobantes que acrediten la
contratacion de este seguro. También deberd dar cumplimiento a la contrata-
cién del Seguro de Vida Obligatorio (decreto ley 1567/74).

e Sequro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcon-
tratistas que por la naturaleza de su contratacion no se encuentre cubierto por
poélizas de riesgos del trabajo, debera estar cubierto, hasta la Recepcion Defi-
nitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que incluira, también, a las
personas que SBASE autorice a ingresar al lugar de ejecucion de los trabajos.
El monto asegurado debera ser de un minimo de $400.000.-.

e Sequro de Todo Riesgo de Construccién y Montaje: El Contratista debera con-
tratar una poliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades,
contra toda pérdida o dafio, sea cual fuere su causa, por un monto que en
ningln momento podra ser inferior a su valor de reposicion a nuevo, IVA in-
cluido.

En dicho seguro debera incluir los obradores e instalaciones auxiliares de
cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su
acarreo hasta su entrega; dafios a terceros y a los bienes existentes, incluso
incendio y robo de los bienes afectados al servicio, asi como los dafios deriva-
dos de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o dafio malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el periodo
de garantia o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de de la
cosa y/o por tareas que debe realizar el Contratista en este periodo. Los dere-
chos de indemnizacion se transferirdn a SBASE. La poliza de seguros debera
incluir una clausula de no repeticién contra SBASE, sus funcionarios y/o de-
pendientes.
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e Responsabilidad Civil: EI Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Res-
ponsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesidon que pueda causar a
terceros o a cualquier persona o bienes publicos o privados, a causa de la eje-
cucion del Contrato. La suma asegurada no debera ser inferior a pesos cinco
millones ($ 5.000.000). La poliza de seguros debera incluir una clausula de no
repeticién contra SBASE, sus funcionarios y/o dependientes.

e Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil debera con-
tener una clausula de Responsabilidad Civil Cruzada.

¢ Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente.
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21.

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

Los suministros serdn pagados al Contratista por SBASE, por el financista o por am-
bos, de conformidad con las disposiciones del instrumento de financiacion que se
convenga y, en caso que no se oponga, por el procedimiento que se detalla en este
capitulo.

De aceptar SBASE una propuesta de financiamiento, las clausulas de este capitulo
se adecuaran a la misma.

En caso de aceptar SBASE el financiamiento, los desembolsos del 15% a su cargo
de SBASE se aplicaran al pago anticipado previsto

El pago del servicio de deuda se efectuara de conformidad con las clausulas de fi-
nanciamiento que se convengan.

21.1. Solicitud de Pago

Para gestionar los pagos el Contratista debera presentar una Solicitud de Pago
acompafada de la documentacion completa pertinente: certificado de aprobacién
emitido por SBASE, acta de recepcién provisoria, garantia en los casos que corres-
ponda.

Las facturas que presente el Contratista para la tramitacién del pago deberan estar
emitidas a nombre de SBASE.

Las Solicitudes de Pago del Contratista serdn sometidas a la aprobacion de SBASE,
quien podra aprobar o rechazarla dentro del plazo de diez (10) dias habiles, contados
a partir de la fecha de presentacion.

Las Solicitudes de Pago rechazadas se considerardn como no presentados y seran
sometidas nuevamente a aprobacion, una vez corregidas las observaciones, contan-
dose el plazo a partir de la dltima presentacion.

La cancelacion de las Solicitudes de Pago se hara efectiva por el valor final a pagar,
a los treinta (30) dias de la fecha de su aprobacion.

Con la cancelacién de las solicitudes de pago quedaran extinguidas las obligaciones
de SBASE por lo incluido en las mismas.

A todo efecto, se tomara como fecha de pago aquella en la que el Comitente realice
la operacion, independientemente del plazo que demore la acreditacion de las sumas
transferidas.

Conforme las normas vigentes, el pago anticipado y el de cualquier otro pago que co-
rresponda a mercaderias no nacionalizadas no podra superar el monto de las mer-
caderias que ingresen al pais dentro de los siguientes doce meses, de tal modo que
dichos pagos podran integrarse en forma fraccionada para satisfacer tal condicion,
salvo que pudiera obtenerse de las autoridades nacionales la excepcién a dichas
normas.

Alternativamente, el Contratista podra solicitar que las diferencias entre los montos
pagados y los previstos, que surjan, de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior,
se le abonen en pesos equivalentes, tomandose a tal efecto la cotizacion billete tipo
vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del quinto
dia anterior al del pago de la factura.
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21.2. Forma de Pago

Los pagos en moneda extranjera seran efectuados en las monedas del Contrato por
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Contratista, dentro de los treinta
dias de recibida la documentacion que en cada caso se cita.

Los gastos bancarios originados por las remesas que SBASE deba efectuar desde
Argentina al extranjero, por los pagos previstos en este Pliego, seran por cuenta del
Comitente.

A los efectos de cancelar el pago correspondiente al porcentaje de productos y/o
montaje de origen nacional del presente pliego, el Contratista debera presentar, a sa-
tisfaccion de SBASE, la correspondiente cesién de su solicitud de pago, efectuada por
escritura publica y de conformidad a las leyes argentinas.

21.3. Anticipo

SBASE abonara al Contratista, en caracter de pago anticipado, el quince por ciento
(15%) del monto total del contrato, en las correspondientes monedas de cotizacion
dentro de los treinta (30) dias corridos de presentada de conformidad para SBASE la
documentacion necesaria. No se computara dentro de dicho monto el importe que
corresponda a la supervisién de mantenimiento.

A dicho fin, el Contratista solicitar4 el pago del anticipo presentando la documenta-
cion para su cobro dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de la fecha de inicio que
indique el Acta de Inicio de los trabajos.

Para su autorizacion y tramitacion por el Representante del Comitente, el Contratista
debera presentar una garantia por igual monto y moneda, en cualquiera de las for-
mas indicadas para la garantia de contrato, la que se liberara a la recepcién proviso-
ria.

21.3.1. Fabricacién y provision de los Coches Eléctricos de Pasajeros:

a) el 15% (QUINCE POR CIENTO) del precio total cotizado para cada formacion a
la terminacién de la caja en blanco, contra certificacion de SBASE y garantia por
igual importe y moneda.

b) el 15% (QUINCE POR CIENTO) del precio total cotizado para cada formacion a
la terminacién de los bogies completos, contra certificacion de SBASE y garantia
por igual importe y moneda.

c) el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio total cotizado para cada formacién a la
terminacion de las pruebas en fabrica completas y aprobadas por SBASE, contra
certificacion de SBASE y garantia por igual importe y moneda.

d) el 15% (QUINCE POR CIENTO) del precio total cotizado para cada formacion,
una vez embarcado en puerto de origen, contra entrega del conocimiento
de embarque (Bill of Lading) y y garantia por igual importe y moneda.

e) el 30 % (TREINTA POR CIENTO) del precio total cotizado para cada formacion
a la Recepcion Provisoria.

21.3.2. Repuestos Estratéqicos

a) el 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) del precio cotizado por los Repues-
tos Estratégicos entregados en los lugares designados por el Representante del
Comitente en Buenos Aires.
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21.3.3. Herramientas vy dispositivos

a) el 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) del precio cotizado por las Herra-
mientas y Dispositivos entregados en los lugares designados por el Representan-
te del Comitente en Buenos Aires.

21.3.4. Supervision de Mantenimiento

a) el proporcional mensual que corresponda mientras dure la supervisibn y sea
aprobada por el Representante del Comitente.

21.4. Garantia de Pagos Anticipados y Pagos Intermedios

La garantia de anticipos y de los pagos intermedios indicados debera constituirse en
cualquiera de las formas admitidas para la Garantia de Contrato y deberan ser ex-
tendidas por el mismo monto a pagar por SBASE y expresado en la misma moneda
de pago.

Las garantias exigidas para efectuar los pagos anticipados e intermedios de los su-
ministros, tendran como fecha de vencimiento la correspondiente a la fecha contrac-
tual para la recepcion provisoria de la totalidad de los coches, méas sesenta (60) dias.

En caso que las fechas contractuales arriba mencionadas no fueran mantenidas, el
Contratista debera sustituir las garantias existentes por nuevas con fechas de venci-
miento posteriores, con treinta (30) dias de anticipacién, sin que medie aviso de
SBASE. Si ello no ocurriere, SBASE quedara autorizado irrevocablemente para
hacerlas efectivas.

El Contratista podra solicitar la devolucién de esta garantia con la recepcién proviso-
ria de los suministros involucrados en esos pagos.

21.5. Pagos de Suministros Importados Cotizados en Moneda Extranjera

Conforme las normas vigentes, el pago del anticipo y el de cualquier otro pago que
corresponda a mercaderias no nacionalizadas no podra superar el monto de las
mercaderias que ingresen al pais dentro de los siguientes doce meses, de tal modo
que dichos pagos podran integrarse en forma fraccionada para satisfacer tal condi-
cién, salvo que pudiera obtenerse de las autoridades nacionales la excepcién a di-
chas normas.

Alternativamente, el Contratista podra solicitar que las diferencias entre los montos
pagados y los previstos, que surjan, de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior,
se le abonen en pesos equivalentes, tomandose a tal efecto la cotizacion billete tipo
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del quinto
dia anterior al del pago de la factura.

SBASE no asumira riesgos cambiarios y de restricciones a la transferencia de divi-
sas, originados en actos del Gobierno Nacional.
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22. RESOLUCION DEL CONTRATO

22.1. Por decisién de SBASE

SBASE podréa dar término al Contrato, previo aviso de sesenta (60) dias corridos, rein-
tegrando al Contratista las sumas acordadas y debidamente acreditadas por los gas-
tos e inversiones que hubiese realizado para el cumplimiento del contrato, conforme
las previsiones del cronograma de ejecucién, y con deduccién de los pagos que se
hayan efectuado.

No seran reconocidos las inversiones y gastos que se hayan realizado fuera del cro-
nograma acordado, ni el lucro cesante del Contratista y de sus Subcontratistas.

22.2. Por Culpa del Contratista

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, entre las cuales a titulo
enunciativo se indican:

(a) Cuando las multas por incumplimientos superaran el 10% del total de cada etapa
de entrega prevista.

(b) Incumplimiento grave de las Especificaciones Técnicas del suministro.

(c) Cambio del lugar de fabricacion de los trenes y 6rganos principales, o de provee-
dores o subcontratistas, sin autorizacién expresa de SBASE.

(d) Si la inversion en un momento dado resultara inferior al treinta por ciento (30%) de
la prevista, siempre y cuando haya sido como consecuencia de causas imputables
al Contratista.

(e) Cualquier otro incumplimiento que por su gravedad afecte los plazos de entrega o
la calidad del suministro.

(f) Cualquier otro hecho o circunstancia que pudiere poner en peligro la vigencia y/o
debido cumplimiento del Contrato.

(g) Causa grave

Cuando el Contratista incurriere en alguna causal de rescisién, SBASE notificara la
resolucion del contrato en forma fehaciente, al representante del Contratista. Para to-
dos los efectos legales, la resolucion del contrato se producira en forma automatica,
de pleno derecho, pudiendo SBASE habilitar los procedimientos para hacer efectivas
las garantias constituidas en su favor, retener los montos que correspondan al Contra-
tista y cobrar las indemnizaciones que por derecho sean procedentes.

22.3. Causales Econ6tmicas

Si el Contratista entrare en notoria insolvencia econdmica, hubiere recibido una orden

judicial que lo obligue a restringir o paralizar sus actividades o dificultaren de manera

importante el cumplimiento del Contrato, o hubiere sido declarado en quiebra, SBASE
podra:

(a) Rescindir de inmediato el Contrato, mediante aviso al Contratista, al liquidador o
administrador, sin necesidad de sustanciar accion judicial alguna, actuando con-
forme lo previsto respecto de las obligaciones pecuniarias que alli se regulan.

(b) Otorgar al liquidador o administrador, la opcién de continuar el Contrato, siempre
gue se garantice un grado de avance y monto de comun acuerdo.

22.4. Por causa de SBASE

En caso de que SBASE no efectuara el pago al Contratista de los montos pendientes
de documentos aprobados dentro de los ciento cincuenta (150) dias posteriores al
plazo previsto en el Contrato, el Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato,
con posterioridad a los treinta (30) dias de haber dado aviso a SBASE de la no re-
cepcion de los pagos estipulados.
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22.5. Liquidacién de los trabajos

El Comitente practicard la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contra-
tista y terminados con arreglo al Contrato, y determinard las cantidades y clases de
trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo y
aceptados al precio de avalto convenido entre las partes.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de aval-
o, constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efec-
tuados a cuenta. Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Con-
tratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los tra-
bajos, para responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se
originen por la resolucién del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la resolucion irrogue a SBASE, el Contra-
tista deberd abonar el saldo que por este concepto resulte.
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23. RIESGOS EXCEPTUADOS

23.1.

23.2.

23.3.

Definicion
Riesgos Exceptuados son:

- Por lo que respecta al pais donde son ejecutados los suministros, sélo se
admitiran aquellos en que se ejecuten los suministros relevantes y 6rganos
principales: guerra, invasion, actos de enemigos extranjeros, rebelion, revo-
lucion, insurreccion, toma militar del poder o usurpacion, siempre y cuando
los hechos mencionados tengan incidencia directa en la ejecucion de los
suministros y no hayan sido originados por el propio Contratista por incum-
plimiento de sus obligaciones,

- La destruccién, dafios, averias o pérdida de vida causada por explosiones o
impactos que ocurran por bombas, minas, proyectiles, granadas, misiles, o
municiones de guerra,

- Radiaciones ionizadoras o contaminaciones por radioactividad, de cualquier
combustible nuclear o de cualquier desperdicio nuclear por combustién nu-
clear, explosivos toxicos radioactivos u otras propiedades peligrosas de ex-
plosivos nucleares.

Estos riesgos constituirdn excepcion soélo en el caso que a juicio de SBASE im-
pidan al Contratista dar cumplimiento al Contrato. SBASE hara lugar a la excep-
cion, solo si se le comprueba que no hay un pais o localidad alternativa en que
se pueda llevar adelante el Contrato y/o fabricar el suministro o componente
afectado.

Declaratoria de Guerra

Si durante la vigencia del Contrato estalla una guerra, ya sea declarada o no, en
cualquier parte del mundo que afecte directamente la ejecucién de los suminis-
tros, el Contratista, a no ser que se termine el Contrato de acuerdo a esta sec-
cién, se obliga a hacer todo lo posible para completar el suministro, sin perjuicio
de que tanto SBASE como el Contratista tengan derecho, en cualquier momento
después del estallido de guerra, a terminar el Contrato mediante aviso a la otra
parte.

Si el Contrato es terminado anticipadamente de acuerdo a esta seccion, SBASE
pagara al Contratista, siempre que tales montos no hayan sido ya pagados, sélo
los suministros y trabajos ejecutados antes de la fecha de término, que constitu-
yan unidades basicas de operacion, que se encuentren en perfectas condiciones
de funcionamiento y que puedan ser enviadas a territorio argentino.

Aviso

El plazo de entrega o el plazo de cumplimiento de otras obligaciones se exten-
derén por un periodo similar al de la demora producida por el Riesgo Exceptua-
do, siempre que se cumplimenten los siguientes requisitos:

(@) Que la parte afectada notifique a la otra de la ocurrencia de la causal de
Riesgos Exceptuados dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes
de haber ocurrido, pruebe con documentos fehacientes, cuando asi corres-
ponda, dentro de los quince (15) dias siguientes a la ocurrencia de la causal
de Riesgo Exceptuado, la naturaleza excepcional del accidente ocurrido,
que ha tomado las medidas adecuadas para evitar 0 reducir sus conse-
cuencias, y que ha cumplido con fidelidad y diligencia las instrucciones que
al respecto le ha dado SBASE
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23.4.

23.5.

23.6.

(b) Que los Riesgos Exceptuados afecten la linea critica del desarrollo del Su-
ministro o afecten al cumplimiento de alguna de las fechas maximas de en-
trega establecida.

En todo caso, al Contratista no le asistira derecho a una compensacion extraor-
dinaria por el atraso producido por Riesgos Exceptuados.

La parte afectada debera también notificar a la otra la cesacion de la causal de
Riesgos Exceptuados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes desde
que ocurriere.

Responsabilidad del Contratista

Si el riesgo impide la ejecucion del Contrato, el Contratista no estara obligado a
cumplir con los suministros, excepto por aquellos que hubieren sido rechazados
antes que ocurra cualquier riesgo exceptuado, salvo que las partes accedan a
proseguir con el Contrato.

En todo caso, si el Suministro o parte del mismo es destruido o dafiado, debido a
cualquiera de los Riesgos Exceptuados, el Contratista no tendra derecho a
ningun pago.

Ni SBASE ni el Contratista, asumiran responsabilidad alguna por incumplimiento
debido a ocurrencia de un Riesgo Exceptuado.

Mayores Costos Debido a Riesgos Exceptuados

El Contratista asumira cualquier costo adicional o incidental justificados, por la
reposicion y/o reconstruccion de los suministros.

Restitucién de los Valores

Si se produjese incumplimiento del Contrato con motivo de Fuerza Mayor, el
Contratista debera restituir a SBASE los valores que haya recibido a cuenta de
los trabajos y suministros, no ejecutados en un plazo de sesenta (60) dias con-
tados desde la fecha de notificacion de SBASE

Estos valores seran devueltos en la misma moneda en que fueron otorgados a
valores actualizados a la fecha de restitucion.

23.7. Fuerza Mayor

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista o de SBASE de sus obliga-
ciones contractuales, constituira contravencion al Contrato, salvo que dicho in-
cumplimiento sea causado o tenga su origen en acontecimientos que puedan ca-
lificarse de Fuerza Mayor o caso fortuito, segun el presente pliego.

El concepto de Fuerza Mayor es aceptable como tal, sélo si la parte afectada por
el evento imprevisto e irresistible no se ha colocado en una posicion de coadyu-
var a su produccién o que el evento ocurra durante algun periodo de incumpli-
miento de sus deberes.

La parte afectada deberd notificar a la otra de la causal de Fuerza Mayor, antes
de quince (15) dias de haberse producido tal evento. La misma notificacion de-
ber& practicarse una vez cesada la causal de Fuerza Mayor.

En este caso, el plazo de entrega o de cumplimiento de otras obligaciones se ex-
tenderd por un periodo similar al de la demora producida, siempre que dicho
evento afecte la linea critica del desarrollo del Suministro o afecte al cumplimien-
to de cualquiera de las fechas maximas de entrega establecidas. En este caso,
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23.7.1.

23.7.2.

23.7.3.

al Contratista no le asistird derecho a una compensacion extraordinaria por tal
atraso.

Terminacion del Contrato por Fuerza Mayor

Si la causal de Fuerza Mayor fuere de tal naturaleza que hiciere imposible el
cumplimiento total del Contrato o si llegare a tener una duracion que excediere
de ciento ochenta (180) dias, cualquiera de las partes podra poner término al
Contrato, dando el aviso respectivo a la otra parte.

En tal caso, SBASE debera pagar al Contratista, siempre que tales montos no
hayan sido ya pagados, s6lo los suministros y trabajos ejecutados antes de la
fecha de término que constituyan elementos en condiciones de ser recibidos
provisoriamente y que puedan ser enviadas al territorio argentino.

Segun lo explicitado en este pliego seran abonados los trabajos en condiciones
de ser recibidos provisoriamente y en condiciones de ser enviados al territorio
argentino, siendo reembolsables en la medida que excediesen lo ya pagado, el
transporte y los servicios de ingenieria.

Aquellos que estuvieren siendo ejecutados al momento de la rescisiéon y cuyo
estado de elaboracion permita el uso o posterior procesamiento para su utiliza-
cién, también seran reembolsados.

Otros Efectos de la Fuerza Mayor

Si el suministro o parte del mismo es destruido o dafiado, debido a cualquiera de
las causales de Fuerza Mayor, el Contratista no tendra derecho a ningun pago,
con excepcion de lo dispuesto en el articulo precedente.

El Contratista, asumira cualquier costo justificado adicional o incidental, por la
reposicion y/o reconstruccion de los Suministros dafiados o destruidos por Fuer-
za Mayor.

Restitucion de los Valores

Si se produjese incumplimiento del Contrato con motivo de Fuerza Mayor, el
Contratista debera restituir a SBASE los valores que haya recibido a cuenta de
los trabajos y suministros, no ejecutados en un plazo de sesenta (60) dias con-
tados desde la fecha de notificacion de SBASE

Estos valores seran devueltos en la misma moneda en que fueron otorgados a
valores actualizados a la fecha de restitucion.

--=-=-0----
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24. RECEPCION PROVISORIA

El Contratista podréa solicitar la recepcién provisoria una vez que hubiese dado cum-
plimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en la Contrata.

En el Acta de Recepcidn se hard expresa mencién a dichos requisitos y a la docu-
mentacion que acredita su cumplimiento.

La documentacion que debe ser entregada por el Contratista, como requisito previo a
la recepcion provisoria es la que se indica en el PET y que en una lista no taxativa
incluye la siguiente: protocolos de fabricacion, ensayos y pruebas de funcionamiento,
planos y memorias conforme a obra, manuales de operacién, mantenimiento y repa-
racion, licencias y garantias de fabrica, dictado de cursos de entrenamiento, fotograf-
jas y videos y los soportes magnéticos de dicha informacién que corresponda.

Esta documentacion deberé presentarse en idioma castellano o en su idioma original
con traduccioén al castellano, salvo en aquellos documentos que expresamente se de-
termine que quedan exceptuados.

A los fines de la correcta interpretacion se tendra por valida la version traducida al
castellano sobre la version en el idioma original.

También deberan haberse efectuado satisfactoriamente todas las pruebas de funcio-
namiento y demas requisitos que permitan la recepcion en condiciones de ser libra-
das a la operacion comercial, conforme se ha establecido en la documentacion de la
licitacion.

24.1. Entrega de los Suministros

La toma de posesion de cada suministro por parte de SBASE tendra lugar con la re-
cepcidn provisoria, haciéndose cargo a partir de ese momento de la custodia, cuida-
do y proteccion de los mismos.

24.2. Recepcion Provisoria Parcial

Se podran realizar recepciones parciales conforme se indica a continuacion:

24.2.1. General

Cada recepcién provisoria parcial debera incluir, como minimo, una formacién com-
pleta apta para incorporarse a la explotacién comercial, segun programa de entregas.

El Contratista podra solicitar la Recepcion Provisoria Parcial, una vez que los sumi-
nistros hayan pasado satisfactoriamente la Prueba Final y hayan prestado servicio
comercial con pasajeros durante 30 dias corridos sin fallas, entendiéndose por falla
lo establecido en el PET.

En caso que por causas ajenas al Contratista los equipos no puedan ponerse en ser-
vicio comercial luego de superada la Prueba Final, SBASE concretara la Recepcion
Provisional Parcial a los 30 dias corridos desde la Prueba Final.

Si el suministro ha sido entregado de acuerdo al Contrato, a entera satisfaccion de
SBASE, se emitira el correspondiente certificado. En caso contrario SBASE comuni-
cara al Contratista los reparos al suministro que deberan ser subsanados antes de la
emision del Certificado de Recepcion Provisoria.

La emision del Certificado de Recepcion Provisoria Parcial, no implicara la Recepcién
Definitiva de los equipos.

SBASE emitir4 Certificados de Recepcion Provisoria Parcial por cada formacion y
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equipos asociados, repuestos, herramientas, instrumentos, bancos de prueba y ser-
vicios contratados.
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25.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

PERIODO DE GARANTIA

Para garantias Técnicas ver el PET

General

El Contratista garantizara el suministro contra cualquier negligencia, omisién, error,
defecto u otra causa que afecte o perjudique su uso comercial previsto en el contrato
por un plazo de veinticuatro (24) meses, computados desde la fecha de emisién del
Certificado de Recepcion Provisional de cada formacién, conforme al Capitulo “Cali-
dad, Ensayos, Recepciones y Garantias” del Pliego de Especificaciones Técnicas de
Coches Eléctricos.

Si en el periodo de garantia, cualquier coche sufriese un accidente como choque,
descarrilamiento, etc. no imputable al Contratista, una vez reparado éste y sus equi-
pos, y luego que el Contratista apruebe el resultado de los trabajos realizados por
SBASE, o quién ésta designe, la garantia continuard hasta su finalizacion cubriendo
tanto las partes que han sido sometidas a los trabajos de reparacion como asi tam-
bién los equipos que se hayan reemplazado.

Defectos Durante el Periodo de Garantia

En cualquier momento dentro del periodo de garantia, y después de recibir el aviso
de SBASE, el Contratista debera corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reempla-
zar, bajo su propio costo y a satisfaccion de SBASE, todos los defectos detectados.

En el caso que el Contratista no efectie estas correcciones en el plazo fijado por
SBASE, éste estara autorizado a realizar tales correcciones con su propio personal o
por terceros, sin reducir la responsabilidad del Contratista, segun el Contrato, por es-
te hecho. SBASE estara autorizado para recobrar de cualquier crédito del Contratista
y/o de la garantia de contrato, el costo de tal trabajo de correccion y cualquier otro
costo relacionado con tal trabajo.

Asimismo el Contratista procedera a corregir los defectos que aparezcan por cual-
quier acto u omision realizado por él.

Extension del Periodo de Garantia

Durante el Periodo de Garantia las fallas que pudieran producirse en elementos no
esenciales prorrogaran sélo la garantia de la/s parte/s o piezal/s reparada/s o susti-
tuida/s, pudiendo el Comitente otorgar la Recepcion Definitiva una vez vencido el pe-
riodo de garantia.

Las fallas en elementos esenciales, entendiendo por tales aquellos que afectan a un
conjunto, la prérroga de la garantia afectara a dicho conjunto.

El periodo de garantia del suministro del material rodante se extenderd conforme lo
estipulado en el Capitulo “Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad
(RAMS)” del Pliego de Especificaciones Técnicas de Coches Eléctricos.

Pruebas Adicionales por Reemplazo

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos
garantizados de los equipos, el Contratista propondra dentro de los treinta (30) dias
corridos después de tal reemplazo o renovacion, un nuevo programa de pruebas, por
Su cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos garantizados.
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Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participa-
cion del Contratista y éste deberd asumir sus resultados y costos.

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por
incumplimiento de las garantias técnicas.

25.5. Investigacion por Parte del Contratista

A requerimiento de SBASE, el Contratista debera investigar la causa de cualquier de-
fecto en el suministro. Si tal defecto resulta ser de responsabilidad de SBASE, el co-
sto del trabajo realizado en tal investigacion sera a cargo de SBASE; caso contrario,
lo serd por cuenta del Contratista.
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26. RECEPCION DEFINITIVA

26.1. Generalidades

Una vez transcurrido el Plazo de Garantia y cumplido todos los requisitos exigi-
dos por SBASE, el Contratista podra solicitar la Recepcién Definitiva Parcial de
cada formacién completa que haya sido recibida en forma provisoria, después
gue el Contratista haya completado a satisfacciéon de SBASE todos los trabajos
requeridos durante los periodos de garantia definidos en las Especificaciones
Técnicas y los resultantes de una inspeccién conjunta realizada dentro de los
treinta (30) dias anteriores al vencimiento de los periodos de garantia.

En la solicitud de Recepcion Definitiva Parcial, el Contratista debera hacer mani-
festacion expresa de que no tiene nada que reclamar con motivo del suministro
que se recibe.

SBASE otorgara la Recepcién Definitiva Parcial dentro de los treinta (30) dias de
haber recibido la solicitud del Contratista y la totalidad de la documentacion y re-
quisitos exigidos. El Contratista podra solicitar la liberacién parcial de la garantia
de contrato con la Recepcion Definitiva Parcial del ultimo tren de cada entrega.

La Recepcion Definitiva no libera al Contratista de las garantias de fabricacion ni
de sus responsabilidades legales ulteriores sobre defectos o vicios ocultos de
distinta clase que se evidencien o adviertan con posterioridad a dicha Recepcion
Definitiva, hasta transcurrido un plazo de sesenta 60 meses.

26.2. Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento

Con la ultima Recepcién Definitiva, el Contratista podréa solicitar la devolucion de
la Garantia de Fiel Cumplimiento remanente. Esta circunstancia no libera al Con-
tratista de las responsabilidades consignadas en el dltimo parrafo del articulo
precedente respecto de los vicios ocultos.

SBASE no sera responsable ante el Contratista, por ninglin asunto proveniente
de o en relacion con el Contrato, a menos que éste haya presentado un reclamo
al respecto, antes de la emisién del Certificado de Recepcién Definitiva.
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27. CLAUSULAS VARIAS

27.1. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la Oferta en cualquier esta-
do de la licitacion o de la rescision de pleno derecho del Contrato, emplear practicas
corruptas a fin de que:

a) funcionarios o empleados de SBASE, con competencia referida a la Licitacién o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado de
SBASE con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones;

c) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o em-
pleado de SBASE con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representan-
tes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran ain cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

27.2. Desarrollo de Crédito por Reduccién de CO2

Se hace presente que SBASE, especialmente identificada con los principios que
hacen al MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) que ha consagrado el
Protocolo de Kyoto, y con el compromiso de contribuir a la reduccion de emisiones
de gases contaminantes (GEI) que producen el efecto invernadero, considera como
postura de la empresa que los diferentes proyectos en ejecucion, y el que constituye
el objeto del presente proceso licitatorio esta verdaderamente destinado a contribuir
con dicha finalidad.

Todo ello ademas, permite lograr una mayor comodidad de la comunidad local, a la
vez que evita la emision de gases por combustién de hidrocarburos, producto direc-
to de la disminucion de congestionamiento de transito automotor en superficie,
ademas de generar también reduccién de ruidos, creacién de mejores ambientes de
transporte, etc.

En funcion de lo expuesto, y dado que es nuestra voluntad comenzar con el proceso
de desarrollo de créditos por reduccion de carbono y, considerando la importancia
gue estos créditos tienen para la financiacion del proyecto, el oferente debera, en
caso de resultar adjudicatario, proveer toda la informacion necesaria que sea reque-
rida por SBASE en relacion con el proyecto de MDL (Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio) que estamos llevando adelante. Todo ello para permitir generar la documenta-
cién necesaria para la registracion y verificacion de dichos créditos de carbono.

G
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ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, ...... de...coooeininnn. de 2013

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Republica Argentina

(Bl Oferente). . ... en adelante el
Oferente, representada legalmente porel Sefior . .......... .. .. . . . ...
..... presenta su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES Y CIRCULARES emitidas, de la LP n° 147/13 “FABRICACION, TRANS-
PORTE, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO DE 105 COCHES ELECTRICOS PARA
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA LINEA A, PROVISION DE REPUESTOS, SUPER-
VISION DE MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
mas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los
precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones es-
tablecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios
y sus Circulares y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en
esta Oferta y sus Anexos. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los item y cantida-
des mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exacti-
tud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos.

Que ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cual-
quier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacién aplicable de la
Republica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires.

Que ha recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operacio-
nes, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos necesarios para la correcta eje-
cucion de los trabajos, como cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el
plazo o la correcta ejecucion de los trabajos.

SBASE no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza mediante
la presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE 0 a sus represen-
tantes autorizados toda la informacién que esa Sociedad considere necesaria para verificar

LINEA A: PROVISION DE MATERIAL RODANTE CON FINANCIACION 74
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, en-
tendiendo que se refiere Gnica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha in-
formacion adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o informacién que
hubiere sido omitida en la Oferta original.

Las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta
presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimien-
to a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier recla-
mo o indemnizacion, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminacion de su partici-
pacién a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del Llamado y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con SBA-
SE ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Adjudicacion
del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantia
de Adjudicacion a satisfacciéon de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fija-
do por SBASE, y perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UTE Nombre de la Empresa o UTE

Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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ANEXO II MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, ........ de...coeeennn.. de 2013
Sefores
Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

La (Empresa o Agrupacion Empresaria o Unién Transitoria de Empresas o Asociacién Em-
PIESAIIA) ..vvveeeeiiiiitiieieeeee e e et e e e e s e s ee s en adelante el Oferente, representada legal-
mente por el SeMor ... presenta su Oferta basica del proyecto
oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACION DEL LLAMADO de la
obra denominada ”(Denominacién de la Licitacion)’, y que es objeto de la LICITACION PU-
BLICA“N° /...

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
mas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la Recepcién Definitiva.

El monto total cotizado es de pes0S (JELrasS) ......cccoceeiiiiiiiiiiiii e

($......nUmeros............. ), mas (moneda) (letras)  ..oeieie
(M.....nUmeros........ ), al que corresponde un monto total equivalente de pesos (letras)
........................................................................ ($......n0meros.............), incluyendo dentro de

dichos montos el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha, con-
forme la/s propuesta/s incluida/s en la Carpeta C 1 del Sobre N° 2 y que podra ser financia-
do a opcion del SBASE conforme la/s propuesta/s incluida/s en la Carpeta C 2 del Sobre N°
2. EI monto del IVA -correspondiente a esta oferta es de pesos (letras)

........................................................................ ($......n0meros.............).
El monto total informado por gastos de nacionalizacion asciende a pesos equivalentes (le-
L 1) USRS ($......numeros............. ).

PARRAFO ADICIONAL A INCLUIR EN EL CASO DE OFRECER DESCUENTOS:

Asimismo, ofrecemos UN deSCUENTIO B .......c.iint it e

resultando de su aplicacion un monto final de  pesos ( tras)
........................................................................ ($......n0meros.............), mas (moneda) (le-
Tras) o (M.....nUmeros........ ), al que corresponde un
monto total equivalente de pPeSOS  (IErAS) ......ccccceiiiiiiii i
($......nUmeros............. ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA y todos los impuestos,
tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es
€ PESOS (IEIFAS) .vvvvrvrrerrieririiiieriieeeeee e e e e e e e rraeeeaeees ($......nUmeros............. ).

El monto total informado por gastos de nacionalizacion asciende a pesos equivalentes (le-
L= 1) SO SRRPSRRI ($......nUmeros............. ).

El descuento se aplica del siguiente modo: (describir).
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Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UTE Nombre de la Empresa o UTE
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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ANEXO Il CONTRATA

El contrato tipo incluido en este pliego se adecuara a las condiciones de financiamiento que
finalmente se acepten incluyendo las Clausulas Especiales que resulten necesarias.

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en
Aguero 48 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comiten-

te”, representada en este acto por ........coooiiiiiiiiiiiiiiiiie, en su caracter de
...................... , conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, por una parte; y
..................................... , con domicilio en ........................., representada en este acto
00 , en caracter de apoderado conforme se acredita con la

copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convienen en ce-
lebrar el presente Contrato de Suministros, en adelante el "Contrato", de acuerdo con las
clausulas que siguen:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucién, en tal caracter, la
“PROVISION DE COCHES ELECTRICOS PARA LA LINEA A”, en un todo de acuerdo con las es-
pecificaciones contenidas en la Documentacion Contractual y atento a las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, en el
Pliego de Especificaciones Técnicas y en las circulares emitidas, y corresponden al suminis-
tro de ciento cinco (105) coches eléctricos nuevos para el transporte de pasajeros.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como el "Suminis-
tro".

El Contratista debera proveer la totalidad de recursos necesarios para la completa y correcta
entrega del suministro, en un todo de acuerdo con la documentacion contractual definida en
la clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso con-
forme a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

EL SUMINISTRO se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacion con-
tractual, en adelante la "Documentacién Contractual", que debidamente suscripta por las
partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara
conocer en su totalidad:

1- Esta Contrata

2- La carta de adjudicacién de fecha ..................

3- Las Circulares en el orden inverso a su fecha de emision.

4- El Pliego de Bases y Condiciones.

5- El Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

6- Los Planos y Planillas definidos en el PET

7- La Oferta del Contratista de fecha ............... y aclaraciones ....
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Los instrumentos que integran la documentacién contractual se complementan entre si. En
caso de que existiera ambigtiedad o contradiccién entre los documentos, se tomara como
orden de prelacion el establecido precedentemente en oportunidad de listarlos.

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacidn contractual, se fija como precio
total del Contrato por la provision de ciento cinco (105) coches eléctricos nuevos la suma
de Moneda de Cotizacion............. (M., ), mas Moneda de Cotiza-
cion............. (Moo o, ) que incluye el IVA y la totalidad de los impuestos, ta-
sas, contribuciones, etc, vigentes a la fecha de la Oferta. El monto del IVA incluido
asciende a PESOS (% ).

Este precio comprende el suministro totalmente terminado y funcionando, a satisfaccion de
SBASE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratis-
ta en la documentacion del contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la formay
de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el Pliego de Bases y
Condiciones, modificados por circular ......

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera presentar
la documentacién establecida en los Pliegos del Concurso a conformidad de SBASE. Hasta
tanto ello no ocurra, no se consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo méximo para cada entrega y terminacion total del Suministro es el que se indica en
el pliego, estableciendo como fecha de inicio de los plazos la fecha de la firma de este con-
trato.

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prorroga expresa y por escrito otor-
gada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podra aplicar al Con-
tratista las sanciones y penalidades establecidas en el pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fi-
jadas en el Pliego de Condiciones Generales que integra la documentacion contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o cance-
lar sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacién o suspension
no generara derecho a indemnizacion o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la li-
quidacioén de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la presente Contrata,
renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparacién de eventuales
perjuicios. En ningln caso se pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacion por escrito
de SBASE. EIl Contratista no podra subcontratar el total o parte del Suministro, excepto que
fuere expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA
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Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente
Contrato y la documentacion contractual, el Contratista serd responsable y garantizara los
trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego de
Condiciones Generales.

CLAUSULA OCTAVA: RETENCION

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podra, en ningan caso ejercer
el derecho de retencion total o parcial del Suministro. Una renuncia similar a la que antecede
serd exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescision del Contrato
SBASE tendr& derecho a tomar posesidn del Suministro en el estado en que se encuentre.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios espe-
ciales en los indicados en el encabezamiento, en donde seran validas todas las notificacio-
nes judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, ain cuando las partes no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiera correspon-
der.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias de de 2013.

Firma del Representante de SBASE Firma del Representante Legal
(Aclaracion)

Nombre de la Empresa / U.T.E.
Sello de la Empresa / U.T.E.
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ANEXO IV MEMORIA DESCRIPTIVA

Se agrega en el PET.
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ANEXO V CARPETA Al: DOCUMENTACION LEGAL Y SOCIETARIA

1. Requisitos para Personas Juridicas

Los Oferentes deberan acompafiar la siguiente documentacion para acreditar su capa-
cidad juridica conforme a la normativa aplicable, debiendo presentar:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun co-
rresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u érgano de contralor res-
pectivo con su correspondiente nimero de inscripcion, debiendo encuadrarse
en las normas correspondientes a la entidad que se trate.

Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de
donde surja la decision social de presentarse a la Licitacion. Tratandose de otro
tipo societario, debera acompafar la documentacion que acredite idéntica deci-
sibn emanada de un 6rgano societario que exprese la voluntad social.

Domicilio legal constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Declaracion Jurada manifestando si el Oferente tiene juicios pendientes con la
ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el Gobierno de la Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires y/o cualquiera de sus Dependencias. En caso
de que tuviera juicios, o reclamos administrativos, debera declarar bajo este
régimen su estado procesal, caracter, Juzgado y Secretaria donde se encuen-
tra radicado y monto.

Declaracion Jurada de no tener impedimento de participar en licitaciones publi-
cas por actos de corrupcién o practicas fraudulentas, segun la legislacion vi-
gente en su pais de origen.

Declaracion Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en
el que el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimien-
tos de contratos u 6rdenes de compra, durante los ultimos cinco (5) afios, indi-
cando la causa y el monto.

Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta
de directorio con la distribucién de cargos correspondiente, ambas inscriptas en
el organismo de contralor correspondiente.

Poder especial otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o
mas representantes con facultades suficientes para representar, sin limitacién
alguna, ante SBASE al Oferente y para obligar a los mandantes durante el pro-
ceso licitatorio en el supuesto que la persona designada no fuere el represen-
tante legal del Oferente. Si se tratara del representante legal, en el caso de So-
ciedades Andnimas, bastara agregar copia del Acta de Directorio que conten-
ga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Toda documentacién original que se acompafie expedida en el extranjero,
ademas de la traduccién al castellano efectuada por traductor publico nacional
matriculado, deberd reunir todos los requisitos de legalizacion para su validez
juridica en la Republica Argentina. Para su legalizacion los documentos pueden
ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el
sistema de “Apostille”. Para su interpretacion la version en espafiol prevalecera
sobre la versién en idioma extranjero.
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2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones
Transitorias de Empresas

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba
previstas o con el compromiso de constituir una U.T.E. deberdn cumplir los requisitos
anteriores para cada uno de los integrantes ademas de los requisitos legales estableci-
dos en los articulos 367 y siguientes de la ley N° 19550 y sus modificatorias, debiendo
en cualquier caso constituirse por escritura publica.

En todos los casos deberéa acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos:

a)

b)

f)

Documentacion (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboracién Empresaria) que
acredite la constitucién de la Agrupacién Empresaria o el compromiso de cons-
titucion de una Union Transitoria de Empresas (U.T.E.) e indique, como mini-
mo, el grado de participacion de cada integrante, el domicilio legal Gnico en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y el compromiso de cada integrante de
asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes en todos sus aspectos.

Asimismo vy si fuera del caso, en dicha documentacién debera indicarse si al-
guna de las empresas actuara como Empresa Lider y asumira la direccién
técnica del proyecto.

Unificar la personeria otorgando poder especial al o a los representantes co-
munes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos
y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos
de la adjudicacion.

Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos 6rganos so-
cietarios de las firmas integrantes, de la que surja la decision de presentarse en
la Licitacion y la designacion de los referidos representantes.

Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acorda-
dos al representante comun que cada uno de los integrantes queda obligado
ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad
emergente de la presentacién de la Oferta, de la adjudicacion y la entrega de la
Garantia de Cumplimiento.

Compromiso de no modificar la participacion inicial de cada integrante presen-
tado en la Oferta, hasta el momento en que expiren las garantias contractuales
a otorgar en caso de resultar Contratista y segun se establezcan en la docu-
mentacion de Licitacion.

La documentacion debera ser legalizada por Escribano Puablico; indicando el notario in-
terviniente de manera expresa, libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias iden-
tificatorias del documento original cuya copia legaliza.

La documentacion que se acomparfie en original expedida en el extranjero, ademas de
la traduccion al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizaciones para su
validez juridica en la Republica Argentina.

Durante el proceso de licitacion y hasta la terminacion del contrato quedan expresamen-
te prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificacion de relaciones asociativas.

3. Requisitos para Asociaciones de Empresas

Para el caso que varias Empresas decidan presentarse conjuntamente como Oferentes
del presente llamado, y no concurrieran como UTE o bajo el compromiso de constituir
una UTE, las mismas deberan:
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a) Cada una de ellas individualmente deberan cumplir los recaudos legales fijados
para las sociedades individuales.

b) En forma conjunta e irrevocable deberdn acompafiar documentacion que acre-
dite fehacientemente su decision irrevocable de asociarse para esta presenta-
cion expresada a través de los 6rganos correspondientes de cada una.

c) Declaracion otorgada por instrumentos publico, suscripto por todos los inte-
grantes en la que:

1. Asuman el compromiso irrevocable de constituir una sociedad para el
caso de resultar adjudicatarios de la licitacion, cuyo objeto abarque el
cumplimiento del contrato a suscribir como adjudicatario, y con su plazo
de vigencia no inferior al plazo de vigencia del contrato a suscribir y sus
prérrogas si las hubiere.

2. Acrediten la participacion comprometida irrevocablemente de cada inte-
grante en la nueva sociedad.

3. Establezcan el compromiso de los integrantes de que la nueva sociedad
tendra a disposicion los equipos, recursos y demas medios que resulten
necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en
caso de resultar Contratista.

4. Designen a un Unico representante legal como representante Unico a los
efectos que corresponda, con capacidad suficiente e ilimitada para obli-
gar a todos y cada uno de sus integrantes.

5. Establezcan el compromiso de no modificar la participacion inicial de
cada integrante, segun haya resultado de la Oferta, hasta el momento
en que expiren las garantias contractuales a otorgar en caso de resultar
Contratista y segun se establezcan en la documentacién de Licitacion.

La nueva sociedad que deberan constituir los miembros del Oferente adjudicatario asu-
mira las responsabilidades del contratista y serd constituida por escritura puablica, con
anterioridad a la firma del contrato, en caso de resultar ganadora en la siguiente fase de
la presente licitacion.

Asimismo, antes de la firma del contrato, la nueva sociedad debera haber inscripto el
contrato social ante la Inspeccién General de Justicia y/o los demas Organismos Com-
petentes de la Republica Argentina.

Las sociedades que integren la Asociacion Empresaria o tengan participacion accionaria
en la nueva sociedad, deberan suscribir el contrato en calidad de codeudores solidarios,
liso llano y principal pagador.

Durante el proceso de Licitacion y hasta la terminacion del contrato quedan expresa-
mente prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificacion de relaciones asocia-
tivas.
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ANEXO VI CARPETA A2: ANTECEDENTES ECONOMICO-

FINANCIEROS

1. General

La capacidad econdémico-financiera de los Oferentes, sean empresas nacionales o ex-
tranjeras, se establecera sobre la base de la siguiente informacion que deberan presen-
tar cada una de las sociedades que los integran:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

K)

Memoria y Balance de los 3 (tres) ultimos ejercicios anuales, con dictamen de
auditor externo, con firma certificada por autoridad competente. Las empresas
extranjeras deben presentar, ademas, los balances traducidos al castellano y
expresados en moneda argentina convertida al tipo de cambio vendedor “va-
lor hoy” que fije el Banco Nacion Argentina al cierre de operaciones, a la fe-
cha de cierre de dichos estados contables. Esta informacion debera ser certi-
ficada por un Contador Publico Nacional, con su firma legalizada por el érga-
no competente. Las empresas nacionales deberan adjuntar constancia de la
presentacion de sus balances en la Inspeccién General de Justicia o de su
aprobacién por la Comision Nacional de Valores, en el caso de sociedades de
capital abierto, o de los entes pertinentes de su pais de origen para las socie-
dades extranjeras.

Copias de las Actas de Asamblea de Accionistas aprobatorias de dichos Ba-
lances, debidamente legalizadas por escribano publico.

indices de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad, basados en la
informacién anterior, con firma de contador publico certificada por autoridad
competente.

Estado de Origen y Aplicaciéon de fondos desde el cierre del ultimo Balance
hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de presentacion de la
Oferta, con firma de contador publico certificada por autoridad competente.
Las empresas extranjeras deberan presentar esta informacién con las mismas
formalidades exigidas para los balances.

Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o disponi-
bles, emitidas con una antelacion no mayor a treinta (30) dias de la fecha limi-
te fijada para la presentacion de la Oferta.

Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion para pedir
referencias a dichas instituciones bancarias.

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus paises de
origen deberan certificar las firmas en el organismo pertinente de su pais.

Las empresas que presenten balances emitidos en la Republica Argentina
deberan certificar todas las firmas exigidas en el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas y, ademas de lo anterior, presentar:

Constancia de inscripcion vigente ante la A.F.I.P.

Constancia de inscripcion en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires 0 en convenio multilateral que incluya a esta
jurisdiccion.

Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/2005) o constancia de so-
licitud del mismo. Su presentaciéon es condicion para la firma del contrato.

LINEA A: PROVISION DE MATERIAL RODANTE CON FINANCIACION 85
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

) Constancia de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires 0 en convenio multilateral que incluya a esta ju-
risdiccion, de los seis (6) Ultimos meses anteriores a la fecha de presentacion
de la Carpeta de Antecedentes.

m) Constancias de inscripcion y demas documentacion que se especifique en es-
te PCP.

Toda documentacién original que se acomparie expedida en el extranjero, ademas de
la traduccién al castellano efectuada por traductor publico nacional matriculado, de-
bera reunir todos los requisitos de legalizacion para su validez juridica en la Republica
Argentina. Para su legalizacién los documentos pueden ser visados por el Consulado
y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el sistema de “Apostille”. Para su inter-
pretacion la versién en espafol prevalecera sobre la versién en idioma extranjero.

2. Requisitos de Magnitud Empresarial

a) Facturacion: detalle anual de la facturacion del total de trabajos similares a los que se
licitan efectuados en los cinco (5) afios anteriores, contados desde el mes anterior a la
fecha de apertura de la Oferta. Ademas, el Oferente deberd indicar dentro de ese perio-
do la mejor facturacién efectuada en doce (12) meses consecutivos.

Los Oferentes locales deberan suministrar esta informacion en valores histéricos y re-
expresados a valores ajustados, para los periodos en que las disposiciones legales asi
lo determinen.

Las empresas extranjeras suministraran esta informacion en doélares estadounidenses,
convertidos a moneda local al tipo de cambio vendedor billete que fije el Banco Nacion
Argentina al cierre del ultimo dia del mes anterior a la fecha de presentacion de la Car-
peta de Antecedentes.

Para la presentacion de esta informacion Se debera confeccionar una planilla de
dos columnas: en la primera se indicaréa el mes y afio y en la segunda, los impor-
tes facturados. En nota al pie se indicara el periodo al que corresponden los do-
ce meses consecutivos de mayor facturacion.

b) Listado de contratos: detalle de contratos u 6rdenes de compra que el Oferente esté
ejecutando y de los compromisos contractuales.

¢) Minimo Patrimonio Neto promedio de los Ultimos tres ejercicios:

Monto minimo a acreditar: DOLARES DE LOS EEUU CIENTO VEINTISEIS MI-
LLONES (USD 126.000.000)

d) Minima Facturacion anual promedio de |os Ultimos tres ejercicios:

Monto minimo a acreditar; DOLARES DE LOS EEUU DOSCIENTOS OCHENTA M-
LLONES (USD 315.000.000)

El cumplimiento de los requisitos minimos de patrimonio neto y facturacion exigidos a
las empresas asociadas o que conformen una U.T.E., se determinara sobre la base del
monto que aporta cada integrante, en proporcién a su porcentaje de participacion, con-
forme se indica en las planillas modelo.

3. Requisitos Financieros

Calificacion de riesgo que le otorgan las entidades financieras sobre la base de antece-
dentes economico-financieros, suministrados por las mismas entidades financieras o a
través de los sistemas de antecedentes comerciales, los que deberan poder ser consul-
tados por SBASE.
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Para participar en esta licitacién las empresas deberan contar en todas las entidades fi-
nancieras con las que opera, una calificacién de riesgo crediticio equivalente a 1 (Nor-
mal) 6 2 (Potencial), segun clasificacion del Banco Central de la Republica Argentina.

Las empresas extranjeras deberan presentar la calificacion de riesgo emitida, en
el pais en que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reco-
nocido prestigio internacional. En su defecto, deberan presentar, de alguna enti-
dad financiera de primera linea con la que operen, una calificacion de riesgo
crediticio similar a 1 (Normal) 6 2 (Potencial), segun clasificacion utilizada por el
Banco Central de la Republica Argentina, o un informe, de similares caracteristi-
cas, de un estudio de auditoria contable externa de reconocido prestigio interna-
cional. Se modifica, en consecuencia, toda disposicion en contrario de la docu-
mentacion del llamado.
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4. PLANILLA MODELO PARA LA PRESENTACION DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS ECONOMICOS DE MAGNITUD

2.C) PATRIMONIO NETO MINIMO REQUERIDO: USD126 millones

PAR-
ARO 200 (mi- | ANO 200 (mi- | ANO 200 _(mi- | PROMEDIO (mi- T'Ccfgﬁ' APORTE (mi-
llones de USD) |llones de USD) | llones de USD) | llones de USD) %) llones de $)
a B c d=(at+b+c) /3 e f=ze*d
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA n
TOTAL 100%
2.d) FACTURACION: MINIMO REQUERIDO: USD315 millones
PAR-
ARO 200_ (mi- | ANO 200_ (mi- | ARO 200_ (mi- | PROMEDIO (mi- Tg'gﬁ' APORTE (mi-
llones de USD) |llones de USD) | llones de USD) | llones de USD) (%) llones de USD)
a b c d=(a+b+c) /3 e f=ze*d
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA n
TOTAL 100%
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ANEXO VII CARPETA A3: ANTECEDENTES DE LA ESTRUCTURA-
CION DEL FINANCIAMIENTO

La capacidad de estructuracion de financiamiento se acreditard mediante la presenta-
cion de antecedentes de haber participado, en los Ultimos diez (10) afios, en la gestién y
estructuracion del financiamiento de proyectos de infraestructura de la envergadura y
caracteristicas similares o superiores al del objeto del presente llamado y por un monto,
en conjunto, no inferior al que abajo se detalla para cada Renglén, presentando la do-
cumentacion correspondiente debidamente legalizada, e indicando sus caracteristicas
principales: tomador, montos, monedas, garantias requeridas, tipos de tasas de interés,
periodo de gracia, plazo, forma de amortizacién del capital y del pago de intereses, tipo
y entidades financieras intervinientes, comisiones, cargos de cualquier naturaleza aso-
ciados al crédito y demas detalles de la operacion.

Monto a acreditar: DOLARES DE LOS EEUU ciento cincuenta millones
(USD150.000.000.-)
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ANEXO VIIIl CARPETA A4: ANTECEDENTES TECNICOS

1. Documentacion a presentar

Los antecedentes que se refieren a lineas de transporte subterraneo deberan co-
rresponder a empresas de primera linea y la calidad y el buen cumplimiento debe ser
certificado por los clientes.

Se entendera por “empresas ferroviarias / metros de primera linea”, a las principales
operadoras de estos sistemas, como por ejemplo: Metro de Madrid, de Barcelona, de
Paris, de San Petersburgo, de New York, de Berlin, de Frankfurt, de San Pablo, de
México DF, de Estocolmo, de Moscl, de Roma, de Shanghai, de Tokio, de Lisboa,
de Santiago de Chile, de Seul y de Buenos Aires.

La lista no es taxativa por lo que los interesados en acreditar otros metros deberan
solicitar su inclusién a SBASE, quien evaluara la aceptacion a su solo criterio.

1. Antigledad del fabricante original en la produccion de coches de pasajeros,
ferroviarios y/o de subterraneos, no menor de diez (10) afios.

2. Listado de suministros de coches eléctricos urbanos de pasajeros en los Ulti-
mos diez (10) afos, a empresas ferroviarias / metro de primera linea de can-
tidades iguales o superiores de coches nuevos similares a los que se ofrecen.

3. Listado de provisiones realizadas en los ultimos cinco (5) afios a empresas fe-
rroviarias / metros de primera linea que utilizan o han utilizado el modelo ofre-
cido y la cantidad de unidades.

4. Listado de provisiones realizadas en los ultimos cinco (5) afios a empresas fe-
rroviarias / metros de primera linea que utilizan o no el modelo ofrecido y la
cantidad de unidades.

5. Disponibilidad de planta industrial adecuada a la provisién objeto de esta lici-
tacion para cumplir con el suministro.

6. Listado de provisiones comprometidos en los préximos cuatro afios del mode-
lo ofrecido.

Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos SBASE so6lo considerara los ante-
cedentes que se presenten con avalados con la certificacion del Comitente en cuanto
a cantidad y tipo de coches, certificacion de calidad, cumplimiento de plazos, afio de
entrega, conducta contractual e informes contables que lo acrediten. SBASE podra
requerir al Operador informacion sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera
presentada con los antecedentes.

--=-=-0----
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ANEXO IX CARPETA A5: CARTA DE INTENCION DE FINANCIA-

MIENTO

1. Contenido

El Oferente deber& presentar para cada programa de financiamiento una carta de in-
tencién suscripta por el Prestamista, que contenga como minimo la informacién que
luego se indica a continuacion.

El Prestamista debera ser un Acreedor Permitido segun se define en este Anexo.

La carta no deberd incluir informacién que permita deducir el precio cotizado o el co-
sto del financiamiento, caso contrario podra ser causal de rechazo de la totalidad de la

Oferta.

En la Carpeta A5 del Sobre n° 1 se agregaran los requisitos propios de los programas
de financiacién o crédito, que deben incluir la siguiente informacién minima, reservan-
dose SBASE el derecho a requerir informacion adicional:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

8)

9)

Razon social y domicilio del prestamista
Tipo de institucién del prestamista
Tomador (el Oferente 0 SBASE u otro)

Poderes o autorizaciones, debidamente legalizados, de quienes suscriben la
carta

Antecedentes del prestamista que demuestren su experiencia en estructurar y
liderar el financiamiento de proyectos o adquisiciones para empresas priva-
das, entidades estatales o publicas, y en el financiamiento de obras de similar
envergadura y costo

Porcentaje a financiar respecto de la Oferta econémica homologada en pesos

Compromiso expreso de extender el porcentaje de financiamiento a los mayo-
res importes que resulten de incrementos del monto de obra a realizar y/o de
las redeterminaciones de los precios y/o por cualquier otro motivo.

Aceptacion de un margen de tolerancia minimo para adelantos o retrasos en
el ritmo de inversion no inferior a 5% de cada pago.

La aceptacion de las condiciones minimas de financiamiento fijadas en esta
licitacion.

10) Declaracion jurada de conocer y aceptar la documentacion de la licitacion y

las circulares emitidas.

11) Aceptacion de la jurisdiccion fijada en este pliego en caso de controversias y

domicilio (si el tomador es SBASE). Si el origen del financiamiento propuesto
por el Oferente es internacional el Banco que provee el financiamiento podréa
proponer la ley y la jurisdiccion aplicable al mencionado financiamiento, lo que
debera ser aceptado y en todo caso acordado con la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires y aceptada por la Legislatura. Dicha jurisdiccion debera ser re-
conocida internacionalmente.

12) Certificacion de la calificacion de riesgo (como minimo las indicadas en el

apartado Acreedores Permitidos).

13) En el caso de que el tomador fuera SBASE: compromiso de suscribir un con-

trato de financiamiento simultaneo con el contrato de obra.
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14) En el caso de que el tomador sea el contratista, el prestamista suscribira el
contrato de obra en tal caracter.

SBASE se reserva el derecho de solicitar cualquier informacién adicional.

La Carta de Intenciéon de Financiamiento y toda documentacion original que se acom-
pafie expedida en el extranjero, ademas de la traduccién al castellano efectuada por
traductor publico nacional matriculado, debera reunir todos los requisitos de legaliza-
cion para su validez juridica en la Republica Argentina. Para su legalizacion los do-
cumentos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exterio-
res o por el sistema de “Apostille”.

Para su interpretacion la versién en espafiol prevalecera sobre la version en idioma
extranjero.

La Carta/s de Intencién de Financiamiento deberd/n ser firmada/s por la o las institu-
ciones financieras dispuestas a financiar la obra. Los oferentes cumpliran dicho requi-
sito mediante la presentacion de una carta de intencion de financiamiento propio o de
terceros en las mismas condiciones establecidas en la documentacion licitatoria.

Los Oferentes deberan incluir en su Oferta uno o varios programas de crédito, desti-
nados a financiar parte o el total de la inversién para el proyecto. Las Ofertas que no
contengan la Carta de Intencién o bien que la Carta de Intencidn no esté suscripta por
un Acreedor Permitido, podran ser rechazadas en su totalidad por SBASE.

2. Acreedores permitidos

Seran considerados acreedores permitidos los siguientes:

i.  cualquier institucion multilateral de crédito de la cual la Argentina sea
miembro,

ii.  cualquier institucién o cualquier agencia gubernamental de pais con el
cual la Argentina mantenga relaciones diplomaticas,

iii.  cualquier institucion financiera aprobada por la Argentina y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoria por el Ministerio de Eco-
nomia,

iv.  cualquier otra institucién financiera internacional aprobada por el CO-
MITENTE que tenga una calificacién de riesgo categoria Investment
Grade.

v.  cualquier institucion financiera nacional aprobada por el COMITENTE,
clasificada como institucion con una calificacion de riesgo no menor a
“A” por una empresa calificadora de riesgo nacional debidamente auto-
rizada,

vi.  financiacién del propio Oferente y/o sus subcontratistas.
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ANEXO X CARPETA B - OFERTA TECNICA

1. Documentacion a Presentar

Los Oferentes deberan incluir en la Carpeta Técnica B la siguiente documentacion:

1. Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del Responsable
Técnico. Deberd acreditar una experiencia profesional no menor de diez (10)
afos en trabajos de igual o superior envergadura y complejidad técnica.

Constancia de visita a la Linea A.

Organizacién que establecera en sus fabricas y oficinas de Proyecto para la
construccion del material rodante y demas provisiones, su dependencia y rela-
cion con la organizacion superior de la Empresa. para cumplir con el suministro

4. Plan de trabajos presentado conforme se requiere en este pliego, en el que se
destaquen claramente las fechas clave y los hitos principales. El plan debe cum-
plir con los hitos que se han definido en este documento y con los definidos para
el pago del suministro.

Programa de entrega de los coches.

Curva de certificaciones mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expre-
sada en porcentaje de los importes de certificacion bruta previstos para cada
capitulo y para el total de la provision. El Plan de Trabajos contendra las fechas
clave y los hitos principales, que deberan ser coherentes con los definidos en el
pliego.

Datos Técnicos y demas informacion solicitada en el PET de Material Rodante

8. Memoria descriptiva detallada del suministro en lo relativo al proceso de fabrica-
cion, transporte, alistamiento, plan de inspecciones, pruebas en fabrica y de re-
cepcién y todo otro detalle que el Oferente considere relevante para la conside-
racion de su propuesta. En dicha memoria se describiran, asimismo, los proce-
sos de fabricacién y/o suministro de los materiales, elementos, etc. y el plan de
inspecciones.

9. Informacion respecto de las plantas en la que se realizara la fabricacion y mon-
taje de las unidades: ubicacién, superficie, maquinarias y equipos, y todo otro
dato que el oferente considere relevante.

10. Listado de subcontratistas y proveedores que incorporara para cumplir con la en-
trega de la provision, indicando las tareas a desarrollar o los elementos a prove-
er.

11. Certificacion de calidad ISO 9001:2000 o similar.

12. Listado de la documentacién técnica que desarrollara durante el proceso de di-
sefio y fabricacion de los coches y componentes. Esto incluye planos, diagra-
mas, memorias técnicas, especificaciones, manuales de operacién y manteni-
miento, catalogo de repuestos, documentos generados a partir de la fabricacién
y control de calidad, procedimientos de puesta en marcha, programas de fabri-
cacion, ensayos y puesta en marcha en fabrica y en las instalaciones de SBASE.

13. Programa de capacitacion del personal de mantenimiento y operacion.
14. Memoria de célculo de consumo de energia como se solicita en PET

15. Programa de fabricacién comprendiendo las tareas principales propias y las de
subcontratistas.
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El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados
en la Oferta s6lo podran ser substituidos por otros de igual o superior condicién,
mediante peticion justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad del
Representante del Comitente.

SBASE se reserva el derecho de objetar la participacion de cualquier empresa que
hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de evaluacién de propuestas
como durante la ejecucion del contrato.
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ANEXO XI CARPETA C1: OFERTA ECONOMICA: PLANILLAS DE
COTIZACION RESUMEN Y DESGLOSE

Planillas a llenar por el Oferente en archivo: 02 SA-MAR-PCO V1.xls

1. PLANILLA | RESUMEN GENERAL
, SUBTERRANEOS
de Buenos Aires
LINEA A: FABRICACION, TRANSPORTE, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO DE 105

COCHES ELECTRICOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS, PROVISION DE
REPUESTOS, SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO

RESUMEN GENERAL - PLANILLA |

RESUMEN GENERAL - PLANILLA DE COTIZACION

Precio Precio Precio
TEM Descripcion Total Total Total

($) (USD) (€)

MATERIAL RODANTE (I=1+2 + 3 + 4)**
| MATERIAL RODANTE

**No incluir item 5y 6 en el TOTAL

TOTAL COTIZACION

SONPESOS............... (enletras).........ccccoeeenne. (ARS numeros) mas Dolares de los EEUU................ (en letras).............. U$S numeros) mas

CotizacionUSD al / /2013 1 USD=ARS__
CotizacionEURal / /2013 1 EUR=ARS__

MONTO TOTAL PROPUESTA expresado en pesos
equivalentes ($)

TOTAL COTIZACION
SON PESOS EQUIVALENTES.......ccoceovvrvrererenas (enletras).....cccccevvrecerernenn ($ nimeros), VA incluido.

OFERENTE:

FIRMA Y ACLARACION REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA Y ACLARACION REPRESENTANTE TECNICO:

Buenos Aires, de de 2013
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2. PLANILLA Il DE COTIZACION RESUMEN Y DESGLOSE:

2.1. PLANILLA RESUMEN

, SUBTERRANEOS
de Buenos Aires

PLANILLA 1l DE COTIZACION

PLANILLA RESUMEN

Precio Total

Precio Total

ITEM Descripcion ®) (USD) Precio Total  (€)
1 Coches eléctricos de pasajeros
2 Repuestos estratégicos
(total segun listado)
3 Herramientas y dispositivos
4 Supervision de mantenimiento durante el periodo de
garantia por 24 meses
ESPECIALIDAD FB- VARIANTE $ 0,00 UsD 0,00 € 0,00
OPCIONALES DE COTIZACION OBLIGATORIA
S Precio Total Precio Total .
ITEM Descripcion ®) (USD) Precio Total  (€)
5 Repuestos comunes
6 Elementos opcionales
OPCIONAL COTIZACION OBLIGATORIA $ 0,00 USD 0,00 € 0,00

Nota: La cotizacién de la provision de repuestos comunes y elementos opcionales es obligatoria para el Oferente y su contratacion

es opcional para SBASE
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2.2. PLANILLAS DE DESGLOSE

f SUBTERRANEOS
de Buenos Aires
PLANILLAS DE DESGLOSE

1.- Coches Eléctricos de Pasajeros

Disefio, fabricacién, ensamble, transporte y seguros, alistamiento y pruebas finales, incluidos la ingenieria y los cursos de

PESOS ARGENTINOS ($) DOLARES EEUU (USD) EUROS (€)
Subltem Descripcion ud Cantidad
Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial

11 Coche motor con cabina

12 Coche motor sin cabina

13 Coche de arrastre con cabina
14 Coche de arrastre sin cabina

Total Item 1 $ 0,00 USD 0,00 € 0,00
LINEA A: PROVISION DE MATERIAL RODANTE CON FINANCIACION 99

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

2.- Repuestos Estratégicos

PESOS ARGENTINOS ($) DOLARES EEUU (USD) EUROS (€)
DEFINICION
Subltem Descripcion (conj., juego Cantidad
pieza) Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial

2.1 Asiento de imi de pasajeros para un coche c/cabina Conjunto 4
22 |Asientode de pasajeros para un coche s/cabina Conjunto 4
2.3 |Asiento completo de conductor Unidad 6

Puerta equipada de de pasajeros de Unidad 16
2.4 dos hojas)
25 Puerta de cabina a salon completa Unidad 4
2.6 Puerta corrediza entre Unidad 4

de y de puertas del Unidad 6
2.7 de pasajeros
g |Ventana del compartimiento de pasajeros para un coche c/cabina Conjunto 2
29 |Ventana del compartimiento de pasajeros para un coche s/cabina Conjunto 2
2.10 lateral para un coche c/cabina Conjunto 2
211 lateral para un coche s/cabina Conjunto 2
2.12 de techo para coche c/cabina Conjunto 2
2.13 de techo para coche s/cabina Conjunto 2
2.14 de piso para un coche Conjunto 4
215 |Tapa de cubierta de motor puerta Unidad 16
216 |Umbral de puerta Unidad 16
2.17__|Zocalo de piso para un coche Conjunto 2
2.18 __|Luminaria completa para un coche Conjunto 2
219 |Boguie motriz completo Unidad 12
220 [Boguie remolque completo Unida 8
2.21 Dispositivo de union caja boguie Unida 8
222 |Ondulador completo Unida 7]
2.23 __[Convertidor estético completo Unida 4
2.24___|Equipo completo (con cuna y Unidad 6
2.25 atico completo Unidad 10
2.26 Unidad 4
2.27___|Juego de blogue de contacto del acoplador Conjunto 16
6 del acoplador (si

208 Conjunto 4
2.29 del acoplador Conjunto 8
2.30 __|Equipo de aire completo Unidad 4
2.31 __|Calefactor de cabina Unidad 4
2.32 completa Conjunt 8
2.33___|Controlador maestro Unida 4
2.34 Controlador principal Unida 4
2.35 i de traccién frenado Unida 4
2.36 Llave de de circuito Unidad 4
2.37 Secador de aire Unidad 4
2.38 _|Pantalla indicadora de averias Unidad 2

Sensor de corriente, tension, presion, velocidad, (segin Conjunto s
2.39 cuatro de cada uno)
2.40 __|Aparato numeradores de tren e indicador de destino Unidad 4
2.41__|Equipo de 6n completo (cabina + salén) Unidad 4
2.42__|Blogue de 6 Unidad 6
243 |Equipo de eventos de la operacién Unidad 6
2.44 Disyuntor principal de alta tension (de cada tipo) Unida 6
2.45 Contactor (de cada tipo) Unida 6
2.46___|Rele (de cada tipo) Unida 6
2.47__[Portafusible con base (de cada tipo) Unida 6
2.48 Bornera , acoplador eléctrico, bases de conecci6n, ficha de conecc Unidad 6
2.49__ |Juego de cables de alta tension (de cada tipo) Unidad 7]
250 |Motor de Unidad 4
2.51___|Ordenador de control Unidad 8
2.52__|Blogue de control del de traccion Unidad 4
2.53 __|Blogue de control del auxiliar Unidad 6
2.54__|Motor de traccién Unidad 8
2.55 _|Pares montados motrices Unidad 8
2.56 Pares montados Unida 8
257 [Pantégrafo Unida 8
258 |Compresor auxiliar Unida 6
2.59 _[Baterias Ni-Cd Unida 4
2.60 de frenado Unidad 4
2.61__|Compresor equipo de aire Unidad 7]
2.62 de 6n del equipo de aire Unidad 4
263 |Ve de del del equipo de aire ac Unidad 4
2.64___|Equipos de ventilacion de los sistemas eléctricos (por cada tipo) Unidad 4
2.65__|Bocina 6 Unidad 4
2,66 |Pupitre auxiliar de mando Unidad 4

TOTAL Item 2
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3.- Herramientas y dispositivos

L, . PESOS ARGENTINOS ($) DOLARES EEUU (USD) EUROS (€)
Subltem Descripcion ud Cantidad - — - - - — - - - — - -
Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial
3.1 A detallar por el Oferente
3.2 A detallar por el Oferente
3.3 A detallar por el Oferente
3N |
Total ltem 3
4.- Supervision de Mantenimiento
o , PESOS ARGENTINOS ($) DOLARES EEUU (USD) EUROS (€)
Subltem Descripcién ud Cantidad - — - - - — - = = — - =
Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial
a1 Super,vlsmn de Mantenimiento durante el periodo de mes 24
garantia por 24 meses
Total Item 4
ITEM OPCIONALES
5.- Repuestos Comunes (A completar s/ PET)
L , PESOS ARGENTINOS ($) DOLARES EEUU (USD) EUROS (€)
Subltem Descripcion ud Cantidad - — - - - — - = = — - =
Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial
5.1 A detallar por el Oferente
5.2 A detallar por el Oferente
5.3 A detallar por el Oferente
BN |

Total Item 5

ltem 5: Los Repuestos Comunes deben ser especificados por el Oferente en funcién del tipo de coche propuesto y de la experiencia en el mantenimiento del mismo.

6.- Elementos Opcionales (A completar s/ PET)

L . PESOS ARGENTINOS ($) DOLARES EEUU (USD) EUROS (€)
Subltem Descripcién ud Cantidad - — - - - — - - - — - -
Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial Precio Unitario Precio Parcial
6.1 A detallar por el Oferente
6.2 A detallar por el Oferente
6.3 A detallar por el Oferente
6.0 |

Total Item 6

Item 6: Los elementos opcionales deben ser propuestos por el Oferente; estos elementos pueden ser: herramientas especiales, dispositivos, instrumental de medicién y diagnéstico, etc, que el Oferente considere recomendables para la
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ANEXO XIl CARPETA C1: OFERTA ECONOMICA: PLANILLAS DE

ANALISIS DE PRECIOS

Se deben agregar planillas Il de analisis de precios para cada item.

Planillas a llenar por el Oferente en archivo: 03 SA-MAR-PAP VER 1.xls

1. PLANILLA Ill.A DE MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS EN PESOS

SUBTERRANEOS
de Buenos Aires, S.E.

LICITACION PUBLICA N° 147/13

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
PLANILLA LA : ITEM DE COTIZACION EXCLUSIVA EN PESOS

PESOS

DENOMINACION :

UNIDAD
2OOOOOOOOOOOOK GL/m2/m3/etc.
ITEM: XXX
A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA
) B) ©)=@Wx(®)
Al AYUDANTE HORA
A2 MEDIO OFICIAL HORA
A3 OFICIAL HORA
A4 OFICIAL ESPECIALIZADO HORA
A5 etc. HORA
TOTAL A I
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
B.1
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
TOTAL B I
C - EQUIPOS
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
C1
c2
Cc3
C4
T —
1 MANO DE OBRA TOTAL (A)
2 CARGAS SOCIALES +) V% x(1)=
3 TOTAL MANO DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL (B)
5 EQUIPOS TOTAL (C)
6 COSTO DIRECTO (3+4+5) I
7 GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE
OBRA W % x (6) =
8 SUBTOTAL (6+7)
9 COSTO FINANCIERO X% x (8) =
10 SUBTOTAL (8+9)
11 BENEFICIO Y % x (10) =
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10+ 11)
13 IVA ) Z% x (12) =
14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (12 +13) I

+) SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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2. PLANILLA 1Il.D DE MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS MATERIAL IM-

PORTADO

@ SUBTERRANEOS
de Buenos Aires, S.E.

PLANILLA IIID:

SUMINISTRO VALOR DDU

BIENES IMPORTADOS A NOMBRE DE SBASE

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

LICITACION PUBLICA N° 147/13

MONEDA

DENOMINACION : UNIDAD
HOOOOOONXK GL/m2/m3/etc.
ITEM: XXX
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
(A) (B) ©)=MA)x(B)
COMPONENTE
TOTAL |

PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION

NOTA: PARA COTIZACIONES EN PESOS UTILIZAR LA PLANILLA III.A|

NOTA: PARA GASTOS DE NACIONALIZACION UTILIZAR LA PLANILLA IV
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ANEXO XIIl CARPETA C1: OFERTA ECONOMICA: PLANILLAS DE GASTOS DE NACIONALIZACION

Se deben agregar planillas informativas de los gastos de nacionalizacién de los bienes de origen importado:
Planilla IV de Gastos de Nacionalizacion de Bienes Importados: Planilla para llenar por los Oferentes en archivo 04 SA-MAR-PGN VER 1.XLS

PLANILLA IV: INFORME DE LOS GASTOS DE NACIONALIZACION

IMPORTACION A NOMBRE DE SBASE

ITEM N° TOTALES
DESCRIPCION
ORIGEN
PROCEDENCIA
NMONEDA

VALOR FOB 1

FLETE TOTAL 2
SEGURO TOTAL 3

VALOR CIF A4=1+2+3

BASE CIF (3$) 5=4 x tipo cambio

POSICION
ARANCELARIA
DERECHOS DE

IMPORTACION (%)
DERECHOS DE

IMPORTACION ($) 6=5"A%
ESTADISTICA (%) BY%
ESTADISTICA (9) 7=5*B%
BASE IVA (S) 8=5+6+7
IVA (%) C%
IVA (S) 9=8*C%
INGRESOS BRUTOS D%
(%)
INGRESOS BRUTOS 10=8*D%
$)
IMPUESTO A LAS Eo%
GANANCIAS (%)
IMPUESTO A LAS o,
GANANCIAS (3) 11=8"E%
HONORARIOS DEL PR Foo
DESPACHANTE
GASTOS DE LA
TERMINAL 13
PORTUARIA
GASTOS AGENCIA 14
MARITIMA
(OTROS GASTOS)
DETALLAR
AGREGANDO LAS 1s
FILAS NECESARIAS)
)

TOTAL GASTOS DE
NACIONALIZACION
(€]

16=6+7+9+10+11+12+
13+14+..+n

TIPOS DE CAMBIO AL / /2013

DOLAR EEUU: [ |s/usd
EURO: I |$/euro

Los importes cotizados en moneda extranjera se convertiran a pesos equivalentes a la cotizaciéon de las divisas en el mercado
libre de cambios tipo vendedor “Valor Hoy” del Banco Nacion Argentina, al ultimo cierre de las operaciones vigente diez (10) dias
habiles anteriores a la fecha de presentacion de las ofertas.

A todo efecto, se debera considerar que los elementos a importar deberan ser declarados como Bienes de Uso y seran
ingresados como tales en el Balance. Se les asignara una vida util mayor a dos afios.
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ANEXO XIV CARPETA C2 - OFERTA FINANCIERA

1. Consideraciones Generales

Los Oferentes deberan incluir, ademas de su propuesta econdémica, su propuesta de
uno o varios programas de crédito para financiar parcial o totalmente la inversién re-
querida por esta obra, conforme lo que se indica en este Anexo.

A tal efecto, deberan especificar las fuentes y condiciones de financiamiento propio o
de terceros, acompafadas de las respectivas cartas de intencion (Carpeta A5 del So-
bre N° 1) y de compromiso de financiamiento que formalicen y garanticen el financia-
miento propuesto (Carpeta C2 del Sobre N° 2).

La aceptacion de la propuesta de financiamiento serd opcional para SBASE vy el de-
sistimiento de SBASE de dicha propuesta no le implicara costo ni reconocimiento al-
guno.

La falta de la Carta de Compromiso de Financiamiento o que no cumpla con los requi-
sitos aqui establecidos, podra ser causal de rechazo de la totalidad de la Oferta.

La propuesta de una fuente de financiamiento debera ser efectuada por un Acreedor
Permitido, conforme se define en el Anexo VI, y debera cumplir los requisitos de este
pliego, caso contrario podra dar lugar al rechazo de la totalidad de la Oferta.

La documentacién correspondiente a la propuesta financiera se presentara en Carpe-
tas separadas A5 y C2 en los Sobres N° 1 y N° 2, como se indica en el Anexo IX y en
este Anexo, respectivamente, con las mismas formalidades que el resto de la Oferta:
por triplicado, foliada y firmada por el Representante Legal y el Representante Técni-
co.

El contrato tipo incluido en este pliego se adecuara a las condiciones de financiamien-
to que finalmente se acepten incluyendo las Clausulas Especiales que resulten nece-
sarias.

Es requisito excluyente para la consideracion de las Ofertas la presentacion de por lo
menos una propuesta de financiamiento adecuada a los requisitos exigidos en esta li-
citacién, incluyendo la correspondiente Carta de Compromiso de Financiacion.

Los Oferentes deberan tener en cuenta en sus propuestas de financiamiento que el
anticipo del 15% del monto total del contrato sera abonado integramente por SBASE.
2. Condiciones de financiamiento

Se establecen las siguientes condiciones minimas que deberan cumplir las propues-
tas de financiamiento:

a) La financiacion ofrecida debera ser como minimo del OCHENTA Y CINCO
POR CIENTO (85%) del monto de la Oferta econdmica, excluida la Supervi-
sibn de Mantenimiento.

b) El periodo de gracia minimo para la amortizacion del capital debera ser de 48
meses.

c) El plazo minimo para el repago de la deuda deberéa ser de 8 afios, incluido el
periodo de gracia.

d) Las monedas permitidas son pesos, dolares estadounidenses y euros.

e) No se aceptaran garantias que prevean nuevas asignaciones o recaudacio-
nes especificas de recursos tributarios propios de la Ciudad, o estructuras fi-
nancieras y legales que propendan, directa o indirectamente, a tal fin.
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3. Contenido del Sobre N° 2 Carpeta C2 — Propuestas de financiamiento

En la Carpeta C2 del Sobre N° 2 se incluira la documentacién de las propuestas de fi-
nanciamiento, reservandose SBASE el derecho a requerir informacién adicional, a sa-
ber:

3.1Carta de Compromiso de Financiamiento

Los Oferentes deberan incluir en su OFERTA uno o varios programas de crédito, des-
tinados a financiar parte o el total de la inversion para el proyecto. Las OFERTAS que
no contengan la Carta de Financiamiento o bien que la Carta de Financiamiento no
cumpla con los requisitos establecidos en este pliego, podran ser rechazadas en su
totalidad por SBASE.

La/s Carta/s de Compromiso de Financiamiento deberd/n contener, como minimo, la
siguiente informacion:

1) Prestamista: consignando razén social y domicilio
2) Tomador: El Oferente y/o SBASE y/o terceros.
3) Monto y moneda a financiar.
4) Caracter del financiamiento:
a) Instrumento o modalidad del préstamo
5) Condiciones de financiamiento, que deberan incluir, sin que ello implique limi-
tacion:
a) Moneda/s (monedas admisibles: pesos, doélares estadounidenses
y/o euros)
b) Tipo de tasa de interés (fija, variable, mixta, etc.)

c) Tasal/s de interés (expresada en tasa nominal anual o en puntos
porcentuales sobre una tasa de referencia reconocida)

d) Tasa de referencia (para tasa variable)

e) Forma de pago del capital (plazos, periodo de gracia, etc.)

f) Forma de pago de los intereses (plazos, periodo de gracia, etc.)
g) Garantias solicitadas.

h) Cargos por cancelacién parcial o total anticipada

i) Tasa de interés por sobre o subutilizacién del crédito y porcentaje de
tolerancia

j) Comisiones, impuestos, tasas, retenciones y cargos de cualquier na-
turaleza

k) Cualquier otra condicion y/o costo asociado al crédito
6) Item y porcentaje de los mismos a los que se aplicara el financiamiento

En caso de que la tasa de interés sea variable y para su céalculo, se deberd indicar la
tasa de referencia (benchmark), proveyendo proyecciones para la evolucion de la
misma, y el margen (spread).

La Carta/s de Intencion de Financiamiento deberé/n ser firmada/s por la o las institu-
ciones financieras dispuestas a financiar la obra. Los oferentes cumpliran dicho requi-
sito mediante la presentacion de una carta de intencion de financiamiento propio o de
terceros en las mismas condiciones establecidas en la documentacion licitatoria.

En caso de resultar adjudicada una oferta, el Adjudicatario tendrd 60 dias para con-
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cretar la propuesta o propuestas de financiamiento en firme y obtener su correspon-
diente aprobacion por parte de SBASE, debiendo para ello mantener las condiciones
de la propuesta presentada en el sobre n° 2.

La adjudicacion quedara sin efecto y sin valor alguno en caso de no concretarse el fi-
nanciamiento propuesto, pudiendo SBASE proceder a adjudicar nuevamente la licita-
cion a la oferta que le sigue en el orden de mérito dejar sin efecto directamente el lla-
mado.

3.2Flujo de fondos

Se incluira el Flujo de fondos mensual que ocasionaran la parte no financiada y la fi-
nanciada, desagregado del siguiente modo:

a) Flujo de fondos de los desembolsos de SBASE al contratista, correspondientes
a la oferta econdmica

b) Flujo de fondos de los desembolsos de capital del Prestamista

¢) Flujo de fondos de los desembolsos de SBASE al Prestamista, subdividido a su
vez en:

1. amortizacién del capital,
2. intereses,
3. todo otro costo asociado al financiamiento (comisiones, fees, gastos, etc.).

Si la tasa de financiacion ofrecida fuera variable, el Oferente estimara una tasa expli-
cando el método utilizado, segun lo explicitado en el punto 3.1 supra.

Los montos de las cotizaciones expresadas en moneda extranjera se convertirdn a
pesos equivalentes a la cotizacion de las divisas en el mercado libre de cambios tipo
vendedor “Valor Hoy” del Banco Nacién Argentina, al ultimo cierre de las operaciones
vigente diez (10) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de las Ofertas.

SBASE calculara el VPN en base a los flujos de fondos, considerando la proyeccion
de la evolucién de los precios locales y de los tipos de cambio respecto de la moneda
local.

La Tasa de Descuento sera establecida por la Direcciéon General de Crédito Publico,
dependiente del Ministerio de Hacienda, al momento de realizarse la correspondiente
evaluacion y teniendo en cuenta los costos de financiamiento de la Ciudad en ese
momento.

4. Cargos por Incumplimiento de Plazos o del Ritmo de Inversion

En caso de incumplimiento de los plazos o del ritmo de inversion imputable al Con-
tratista, serdn de su responsabilidad los mayores costos financieros resultantes.

5. Extincién del Contrato de Suministro

En el caso de que se produjera la extincion del contrato de suministro por cualquier
causa, ello producira la extinciéon de todos los contratos accesorios celebrados en el
marco de la presente licitacion.

Ello incluira los contratos entre el Comitente y el Contratista y el Comitente y terce-
ros, incluyendo al acreedor del préstamo por el monto no ejecutado.

El prestamista debera mantener las condiciones contractuales de financiacion de los
desembolsos ya efectuados, hasta su total cancelacion.

De acuerdo a estas estipulaciones se modifican e interpretan las clausulas pertinen-
tes de este pliego y de sus documentos Anexos.----0-- - -
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ANEXO XV COMPARACION DE LAS OFERTAS

Producida la Apertura de los Sobres N° 2 que contienen las Ofertas de Financia-
miento y Ofertas Econdmicas, SBASE resolvera cual de ellas le resulta la mas con-
veniente a los fines perseguidos, procediendo en primera instancia a la adjudicacion

de la licitacion.

SBASE podra aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si asi lo conside-
rase conveniente, sin justificacion de motivos y sin que ello genere derecho a perci-
bir indemnizaciones por parte de los Oferentes.

En el caso de que se rechazaran la totalidad de las Ofertas la licitacion se declarara
desierta y se devolveran las garantias de mantenimiento presentadas

1. Ofertas Econdmicas

Para la comparacion de las ofertas econdmicas se tendra en cuenta el valor homo-
logado en pesos de las mismas y el costo de la nacionalizacion de los insumos im-
portados, asi como la razonabilidad y coherencia de los precios y curva de inversio-

nes.

2. Ofertas con Financiamiento

Para la determinacién de la oferta mas conveniente SBASE tendra en cuenta el va-
lor presente y la calidad del financiamiento, de conformidad con los siguientes crite-

rios:
p p PUNTAJE

CONCEPTO INDICE (1) PONDERACION (P) OFERTA (I X P)
1.- indice de Valor Presen- ver punto 3 80%
te (IVP)
2.- Condiciones y Calidad
del Financiamiento Oferta- | Vver punto 4 20%
do

TOTAL 100%

2.1 indice del Valor Presente de las Ofertas

Se determinara el indice de Valor Presente de la Oferta Ajustado con el Financia-

miento de acuerdo a la siguiente férmula:

I:>MO

x100

IVP, =
i

Donde:

IVPj = indice de Valor Presente de la Oferta analizada.

VPj = Valor Presente de la Oferta del flujo de fondos calculado en el Anexo X punto
3.2.a), 3.2.b) y 3.2. ¢). calculado por SBASE

LINEA A: PROVISION DE MATERIAL RODANTE CON FINANCIACION

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

108



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

VPMO = El que corresponde a la oferta de menor Valor Presente

En el calculo del VPN se considerara, asimismo, la proyeccion de la evolucién de los
precios locales y de los tipos de cambio.

2.2 Condiciones y Calidad del Financiamiento Ofertado

En este aspecto, se analizaran y evaluaran las condiciones de financiamiento presen-
tadas, de acuerdo con lo siguiente:

Aspecto Evaluado y Pondera-

. Caracter Puntaje
cion
Bilateral, Multilateral o Agencias 100
de Fomento a la Exportacion
Tipo de Institucién Origen Privada Internacional: Banco
1 del Financiamiento Primera Linea en cooperacion 100
con bilateral, multilateral o agen-
50% cia de fomento a la exportacion
Privada Nacional: Calificacién 50
minima A
Sin
100
Garantia
Garantia del
> | Financiamiento Afectacion de Coparticipacion / 50
Financiacion del Contratista
0% Con
CCR - Convenios de Créditos 40
Garantia | peciprocos
Otros (*) 20

(*) Otros: Podran admitirse otros tipos de garantias siempre que fueran propuestas por los
Postulantes dentro del periodo de Consultas y aceptadas por SBASE.
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ANEXO XVI TABLA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPA-

LES

Vélida para la determinacién de la variacion de referencia aplicable exclusivamente a

precios cotizados en pesos de la Republica Argentina

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES y FUENTES DE INFORMACION

MATERIAL RODANTE
1 Mano de Obra 54,24% a; UOCRA - Jornal basico categoria oficial - Zona A ky
2 Transporte 25.04% a INDEC C_:lONSTRUCCION- cuadro 8.1.6 Indice de precios de algunos servicios -71240- ks
31 Camién Playo
3 Equipos 4,17% ag Ver Tabla 1 ks
4 Costo financiero 1,55% ay Tasa activa desc. Documentos Bco Nacion Ky
5 Gastos Generales 15,00% as INDEC - ICC Gastos Generales ks
TOTAL 100,00%)
REFERENCIAS
ICC : INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL INDEC
IPIB : INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR DEL INDEC
CPC : CLASIFICACION CENTRAL PROVISIONAL DE PRODUCTOS
TABLA 1: EQUIPOS (incl. amort./comb/rep, rep)
ITEM INCIDENCIA INDICE / PRECIO DE REFERENCIA
MANO DE OBRA REPARACION 10,00% Mano de obra jornalizada (K1)
REPUESTOS / AMORTIZACIONES 75,00% INDEC - IPIB Cuadro 7.3.2 Importado - Pos. 29 - Maquinas y Equipos
COMBUSTIBLES Y LUB. 15,00% INDEC - ANEXO IPIB Nacional cod. CPC 33360-1 Gas oil
TOTAL 100,00%
DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA PROMEDIO
K =% (ai * (ki /ko)) / X (ai)
donde: ai : incidencia de cada item
ki : valor del indice a la fecha de la redeterminacion
ko : valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta
VARIACION DE REFERENCIA PROMEDIO (V)
LINEA A: PROVISION DE MATERIAL RODANTE CON FINANCIACION 110
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