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1. GENERAL

1.1. Objeto del Pliego

El presente Pliego de Bases y Condiciones (PBC) tiene por objeto establecer
las condiciones para la licitacion y contratacion de la construccion de las obras
de “Ampliaciéon de los Accesos de la estacion constitucion de la linea C”
de la red de Subterraneos de la Ciudad de Buenos Aires.

1.2. Terminologia

A los efectos de este Pliego y de la documentacién de los contratos que se ce-
lebren, se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes térmi-
nos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la lici-
tacion hasta la firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa y por
cuenta y cargo del Contratista.

Afio: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacién presenta-
da por los Oferentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos 0 mas sociedades que con-
vienen actuar irrevocablemente unidas bajo una Unica direccién y reglas comu-
nes a los efectos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacion de SBASE a un pedido de aclaracion de
un Licitante, emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las
Ofertas.

Circular sin consulta: aclaracion de oficio que formula SBASE antes de que
venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A to-
dos sus efectos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado.

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus com-
plementos.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes
para la ejecucién de las obras, que rige las relaciones entre SBASE y el Contra-
tista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y lega-
les que integran y complementan la Contrata.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante autori-
zado de SBASE vy por el Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del
Contrato y en donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Dias: salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dias habiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de
SBASE.

Dias laborables: todos los dias excepto: los sabados después de las 13 horas,
los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y
dias no laborables.

Documentacion: todos los elementos del Contrato.

Documentacién de la Licitacion o del Llamado: conjunto de documentos emi-
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tidos por SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.

Direccion de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE
para actuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las
cuestiones contractuales y dirigir e inspeccionar la ejecucion de las obras, como
asi también proponer su pago y recepcion.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refie-
ren los articulos 118 a 123 de la ley 19.550. Para poder contratar debera inscri-
birse previamente ante la Inspeccién General de Justicia.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada
0 autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su
domicilio legal en la Republica Argentina y que no sea definida como extranjera.

G.C.A.B.A./ G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion / Inspeccion de Obra / 10: es el servicio técnico y administrativo
encargado del control y vigilancia de los trabajos, en representacion de SBASE
y bajo la supervisién directa de la DO.

ftem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacién de una obra o
parte de obra o componente de construccion, provisiébn de equipamiento o pro-
ductos, a efectos de su medicién y pago.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econdmica presentada por el Oferente para la en-
trega de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y
Oferta y sus derivados se emplean como sinénimos.

Licitante: toda persona fisica o juridica que ha obtenido el Pliego de la Licita-
cién o que se encuentre habilitada para presentar oferta.

Pliego: documentacién emitida por SBASE para efectuar la Licitacién, com-
puesta por los PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares.

Proveedor: la persona fisica o juridica que provee al Contratista materiales o
suministros.

PCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales.
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PET 6 PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Es-
pecificaciones Técnicas Generales (PETG 6 PTG) y las Especificaciones Técni-
cas Particulares (PETP 6 PTP), si las hubiere.

Precio/s basico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta
econdmica.

Representante Legal: es la persona fisica que, debidamente acreditada, repre-
senta y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona fisica de carécter técnico con incum-
bencia acorde a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamente
acreditada y con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al
Contratista.

SBASE: Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Subcontratista: es la persona fisica o juridica con la cual el Contratista, previa
autorizacion de SBASE, celebre un Contrato para la ejecucion de una parte de
los trabajos a su cargo. Los subcontratistas nominados deberan estar inscriptos
ante la Inspeccion General de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro
adjudicatario.

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda

LP N°164/14 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES — LINEA C — AMPLIACION DE ACCESOS A 2
ESTACION CONSTITUCION



construccién de obra o parte de obra o componente de construccién, a la fabri-
cacion o provision de equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o
a la prestacion de un servicio.

U.T.E o Agrupacién Empresaria: es el grupo de empresas asociadas segun lo
determinado por los articulos 377/383 de la Ley 19.550, que convienen su parti-
cipacion en la licitacion y posterior contratacion, bajo una unica direccion y re-
glas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este arti-
culo tiene el significado dado por SBASE.

1.3. Régimen Legal
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo
régimen legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley
N° 20.705, y las de la ley 19.550 por expreso reenvio legislativo y la ley N° 4472
de la CABA. Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones
serd resuelto por aplicacion de las normas del derecho privado, por aquellas
emanadas de autoridad competente de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
por el “Régimen de Contrataciones de la Sociedad”, por via supletoria la ley N°
13.064 “Ley de Obras Publicas” y sus modificatorias y complementarias y por
los principios generales del derecho administrativo, en cuanto fueran de aplica-
cion.

1.4. Listado de Normas, Leyes y Decretos
Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacion licitatoria,
se debera cumplir con el siguiente listado, no taxativo, de Normas, Leyes y De-
cretos:
» Decreto 1.582/G.C.A.B.A./99 sobre Red de Transito Pesado.
* Resolucién Nacional 79.129/90 de Recursos Hidricos sobre vertidos de efluen-
tes liquidos.
* Ordenanza N° 39.025/83 de la Ciudad de Buenos Aires, Codigo de Prevencion
de la Contaminacion Industrial.
* Ley CABA 1854 Residuos Sélidos Urbanos
* Ley N° 1540/G.C.A.B.A./ de Contaminacion Acustica. Dto. CABA N° 740.07
Regl. Ley 1540
* Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decretos Re-
glamentarios n° 351/79 y 911/96).
» Ley Nacional N° 25.743 de Patrimonio Arqueolégico y Paleontologico.
* Res. N° 277.GCABA.SSTT.06 Seinalamiento Vial Urbano en la CABA.
* Ley de Accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Regl. N° 170/96 y 334/96).
* Ley Nacional N° 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) con sus modificaciones.
* Ley Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N° 914/97 (Obras nuevas o
ampliaciones de red de subterraneos/Consideraciones a tener en cuenta para
su uso por discapacitados).
* Ley N° 962 modificatoria del Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires de la Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, “Accesibilidad
Fisica para Todos”
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1.5.
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» Codigo de la Edificacién y Codigo de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

» Resolucion N° 207 del ENRE

Independientemente de lo detallado en éste y otros apartados, se debera cum-
plir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o Em-
presas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

-G.C.AB.A.

-SBASE.

-Empresa Concesionaria de Gas

-Empresa Concesionaria de Electricidad
-Empresa Concesionaria de Telefonia y Datos
-Empresa Concesionaria de Agua y Cloacas

Impuestos

La situacién de SBASE ante los impuestos es la siguiente:

a) Se encuentra inscripta ante la AFIP con CUIT n° 30-54575831-4
b) Reviste ante el IVA el caracter de “Responsable Inscripto”, actuando
ademas como agente de Retencién y de Percepcion.
c) Se encuentra exento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos (GCA-
BA).
d) Actlla como agente de retencidn de los siguientes impuestos:

IVA (Res. Gral. AFIP N° 18/1997 y sus modificaciones
Ganancias (Res. Gral. AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
3. SUSS, retenciones:
i. Régimen General Res. Gral. AFIP N° 1.784/2004
ii. Agencias de Seguridad Res. Gral. AFIP N° 1.769/2004
iil. Servicios de Limpieza Res. Gral. AFIP N° 1.556/2009
iv. Empresas Constructoras Res. Gral. AFIP N° 2.682/2009
V. Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 — R.G.DGI N° 3983/85
Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA).

»

--=-=-0----
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2. DE LA LICITACION

2.1.

2.2.

2.3.

2.1.

2.2.

Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion es la seleccion del Oferente que ser& contra-
tado para la construccion de la obra denominada “Ampliacion de los Accesos
de la Estacion Constitucion de la linea C” de la red de Subterraneos de la
Ciudad de Buenos Aires.

Descripcion de los trabajos a ejecutar

Los trabajos a ejecutar se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el presente PBC, en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas, en los planos y en las circulares comple-
mentarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licitacién e in-
cluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta li-
citacién en forma completa y de acuerdo a su fin.

Entre las tareas a realizar se enumeran a titulo informativo las siguientes:

- Larealizacién de todos los Tramites, Permisos y Habilitaciones necesa-
rias para la completa ejecuciéon y habilitacion de la obra, incluyendo la
elaboracion de la documentacién necesaria y requerida por los orga-
nismos competentes.

- La elaboracion de la Ingenieria de detalle.

- La elaboracién de los planos de taller o de detalle necesarios para la
ejecucion de la obra.

- La Provision de materiales, mano de obra, herramientas, equipos nece-
sarios para la completa ejecucién de la obra

- Ejecuciéon de demoliciones, trabajos de albafileria y de hormigén arma-
do, arquitectura, instalaciones, etc.

- Proteccion de sectores intervenidos y colocacion de vallados y carteles.

- La limpieza diaria y final y retiro de escombros y demas rezagos y so-
brantes.

- Las pruebas y ensayos correspondientes.
- La documentacion conforme a obra.

Consulta del Pliego

El Pliego completo puede ser consultado libremente por los interesados en las
oficinas de SBASE sin otro requisito que su previa identificacion. Los Pliegos de
Condiciones pueden consultarse en el sitio:

http://www.buenosaires.gob.ar/subte/2014.

Adquisicion del Pliego

Para adquirir el pliego los interesados deberan presentarse en la Tesoreria de
SBASE; Aguero 48 piso 1° de lunes a viernes de 10.30 a 15:30 hs con cheque
propio del comprador del pliego extendido a la orden de Subterraneos de Bue-
nos Aires S.E “NO A LA ORDEN?” o por transferencia a la o depdsito en efectivo
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2.3.

2.4.

2.5.

con original de certificado a la cuenta corriente N° 25.987/7 a nombre de Sub-
terraneos de Buenos Aires S.E, en el Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal
Casa Matriz Florida 302 CABA,. La Tesoreria le entregard un recibo o compro-
bante.

Informacion para transferencias:

Tipo Cuenta: 03-CC$

Numero Cuenta: 000001110000259877
Nombre: SUBTERRANEOS BS AS
CBU: 0290000100000002598778

CUIT N° 30-54575831-4

El valor del pliego se publicara en el aviso del llamado.

Registro y Obtencidn del Pliego

La documentacion completa se entregara a los interesados en participar de esta
licitacién debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego,
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Aglero 48, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, acompafiando recibo de adquisicion de pliego, formalidad con la
cual quedaran registrados.

En dicha nota, los interesados deberan indicar la direccion, teléfono, persona de
contacto y direccién de correo electrénico a la que le seran enviadas las comu-
nicaciones.

La documentacion se entregara hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha de
presentaciéon de las ofertas.

So6lo aquellas empresas gue hubieran adquirido y retirado el soporte magnético
con los archivos del pliego seran considerados como Licitantes y quedaran habi-
litados para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.

Sistema de Licitacion

El proceso de licitacion se regira por el sistema de sobre Unico y las Ofertas de-
beran ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente
Pliego de Bases y Condiciones.

Consultas y Aclaraciones

Los interesados que se hubiesen registrado conforme se indica en el presente
Pliego, podran efectuar consultas hasta siete (7) dias habiles anteriores a la
Apertura. Por su parte SBASE podra emitir Circulares hasta 48 horas antes de
la Apertura.

Las consultas deberan efectuarse por correo electrénico a la direcciéon que se
indicard, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el progra-
ma Word de Microsoft, requisito sin el cual se la dara por no presentada; ello sin
perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran también por no-
ta en las oficinas de SBASE. Seré responsabilidad de los Oferentes asegurarse
la recepcion de los correos electronicos enviados.

Las consultas efectuadas por los Oferentes seran contestadas por SBASE como
“Circulares con Consulta”, en lo posible, dentro de los cinco (5) dias de recibi-
das. No obstante lo sefialado, SBASE podra a su solo criterio, extender el plazo
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2.6.

2.7.

2.8.

indicado para responderlas, cuando por su naturaleza u otras razones lo hicie-
ren aconsejable.

SBASE se reserva el derecho de no dar respuesta a las consultas que no se re-
fieran al pliego publicado o que, aun estandolo, no revelen el conocimiento
técnico de un interesado en formular oferta.

Sin perjuicio de lo antedicho, los interesados podréan retirar de la sede de SBA-
SE, hasta un (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacién y vigencia aque-
llos que no las hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Exencion de Responsabilidades

SBASE podra desistir de la ejecucién de este llamado en cualquier etapa del
proceso y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razo-
nes de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan
motivar reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones
y/o indemnizaciones por parte de los Licitantes.

Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MI-
LLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
($43.911.255.-), IVA incluido.

Presentacion y Apertura

La Presentacion y Apertura de las Ofertas tendra lugar en la sede de SBASE,
Aguero 48, Planta Baja, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en la fecha y hora
que indique el Aviso del Llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y abriran
el primer dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

-=-==-0----
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3. DE LOS OFERENTES

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cum-
plimiento de la totalidad de los requisitos legales, econdmicos, financieros y
técnicos establecidos en este pliego y en la restante documentacion de la licita-
cion.

A los efectos de evaluar su capacidad Legal, Econémica-Financiera y Técnica,
los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la documentacién que se indican en
el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Representante Legal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en
todas las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la con-
tractual y cuya firma comprometera al Oferente/Contratista. La designacion y
poderes del Representante Legal deberan ser presentados en la Oferta. Las
comunicaciones al Representante Legal se haran efectivas en el domicilio legal
constituido.

Constitucion de Domicilio

En la Oferta se debera constituir domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires y en él seran validas todas las notificaciones cursadas al Oferente y/o
al Adjudicatario.

Los Oferentes seran notificados de cualquier comunicacién que les deba dirigir
SBASE, en el domicilio que hubieran constituido al obtener el Pliego.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente a SBASE vy
tendrd vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su notificacion.

En la Oferta se debera constituir domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires y en él seran validas todas las notificaciones cursadas al Oferente y/o
al Adjudicatario.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta,
debera comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a
SBASE y tendrda vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su comunica-
cion. El nuevo domicilio también debera estar constituido en la Ciudad Auténo-
ma de Buenos Aires.

Todas aquellas notificaciones al Oferente o al Adjudicatario o al Contratista que
no sean de mero tramite se efectuaran por nota o carta documento al domicilio
legal constituido. Tales notificaciones se efectuaran por Unica vez, se halle o no
presente el destinatario.

Admision a la Presente Licitacion

3.4.1. Leqgales

Podran participar solamente, en forma individual, empresas nacionales que se
encuentren regularmente inscriptas.

3.4.2. Econémico-financieros

El Oferente debera acreditar para el promedio de los tres ultimos ejercicios, los
siguientes requisitos:
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\ Patrimonio Neto mayor a PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUI-
NIENTOS MIL ($45.500.000).

\ Facturacion Anual mayor a PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHO-
CIENTOS MIL ($75.800.000)

3.4.3. Técnicos

Las empresas que se presenten deberan acreditar haber ejecutado durante los
ultimos 5 afios, 3 trabajos de similares caracteristicas, tanto en magnitud como
en su fin, en superficie cubierta, monto y plazo del contrato.

Se considerardn como trabajos similares al reciclado y/o construccién de edifi-
cios publicos, como hospitales, estaciones de trenes, de autobuses, etc, y
grandes edificios comerciales, ejecutados sin interrupcion del servicio que pres-
ta.

3.5. Impedimentos para Participar

No podran participar quienes:

a) actuen como directores o administradores, agentes de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o agentes de la Administracion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

b) se encuentren quebrados o concursados, mientras no obtengan su re-
habilitacion y los que tuvieren concurso pendiente.

c) se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica o de cualquier Municipalidad del Pais y/o en
los Registros Provinciales de Proyectos del Estado o en sus equivalentes de
los paises de origen o de actuacion, en caso de los integrantes extranjeros de
los Oferentes.

d) hayan sido objeto de rescision de contratos por causas atribuidas a ellos,
como consecuencia de contratos celebrados con entes publicos. Cada uno de
los Oferentes que se presente ya sea en forma individual o como integrante de
una U.T.E., deberé efectuar una declaracién jurada que exprese taxativamente
gue no ha sido objeto de rescision de contrato por las causas indicadas en es-
te punto.

€) no posean los antecedentes y experiencia exigidos en este Pliego.

f) no acrediten estar al dia con el pago de impuestos nacionales y/o de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de seguridad so-
cial a la fecha de la presentacién de la Oferta.

Cuando se constatara que el Oferente esta alcanzado por alguno de los impe-
dimentos establecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su
Oferta, sin que ello les de derecho alguno a reclamo.

--=-=-0----
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4. DE LAS OFERTAS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado y a precio fijo.

El Oferente cotizara el precio total por la ejecucion completa de los servicios y
bienes requeridos, segun las indicaciones de la documentacién de la licitacion.

Toda tarea que no se encuentre individualizada y fuese necesaria para la ejecu-
cién completa de los servicios a prestar y de sus partes componentes se consi-
deraré que se encuentra incluida en el valor cotizado.

Forma de Cotizar

Los Oferentes deberan completar y presentar en su Oferta las Planillas de Coti-
zacion (segun ANEXO 1V) y las Planillas de Analisis de Precios (segun ANEXO
IV), asi como el soporte magnético de dichas planillas, en version compatible
con el programa Excel. Los archivos deberan contener las correspondientes
férmulas de calculo y los vinculos, de modo que pueda operarse sobre la plani-
lla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo
decimal, de modo que pueda obtenerse un célculo exacto.

Los Oferentes deberan presentar los andlisis de precios de la totalidad de los
item a cotizar que figuran en las Planillas de Cotizacion y Desgloses del anexo
V.

Si un item no fuera cotizado se considerara que su precio es cero ($0,00) y que
se encuentra prorrateado en los restantes item cotizados

Moneda

Las cotizaciones deberan efectuarse en pesos de la Republica Argentina.

Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios pa-
ra la realizacion de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo:
las eventuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones de estruc-
turas y/o las demoliciones, la modificaciéon de las cotas de fundacion, o cualquier
otro tipo de construccion e instalacion necesaria y/o equipamientos adecuados a
las condiciones en que deben ejecutarse los trabajos.

Por lo tanto, el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o am-
pliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios cotizados se entiende que comprenden todos los elementos y traba-
jos necesarios para la entrega de los trabajos encomendados en forma comple-
ta y adecuada a su fin, segun se infiere de planos y especificaciones, incluyendo
todas las tramitaciones y gestiones administrativas necesarias.

Los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provision de
energia eléctrica, agua de construccion, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., co-
rreran por cuenta del Contratista, asi como los tramites y costos de los premisos
de construccion y de habilitacion de las obras e instalaciones que lo requirieran,
incluso el costo de gestién de medianerias, en su caso.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vi-
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4.5.

4.6.

4.7.

gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes
fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.

Cualquier creacion, eliminacion o modificacion en mas o en menos de los im-
puestos y demas gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fe-
cha de Oferta y que afecte los precios cotizados, implicara el ajuste de los mis-
mos a fin de reflejar adecuadamente su incidencia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el
Contratista; las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles.

Redeterminacion de Precios

La redeterminacion de precios se hara unicamente sobre los precios cotizados
en moneda local, con los alcances y modalidades previstas en la Ley N° 2809
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en el Decreto reglamentario N°
1312/08 y en las Resoluciones N° 4271/MHGC/08 y N°543/MHGC/2013 y/o en
las normas que oportunamente se dicten aplicables a SBASE.

Todo el proceso de redeterminacién de precios, asi como la interpretacion y
aplicacion de su metodologia estara a cargo exclusivo de SBASE, quien lo
aprobara o no, segun corresponda, y su decisién no dara lugar a recurso algu-
no.

La Redeterminacion de precios se hara de conformidad con la ley 2809 vy las
normas reglamentarias vigentes y/o normas que oportunamente se dicten y que
resulten aplicables a SBASE en un todo de acuerdo con los procedimientos in-
ternos que indique la Direccién de Obra.

La Tabla de Ponderacion de Insumos Principales y las fuentes de informacion
de precios correspondientes, se encuentra detallada en Anexo V.

Se tomara como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al
de la presentacién de la Oferta.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
analisis de precios asignandoles un codigo que permita su correlaciéon con di-
chos analisis de precios. Los indices se estableceran luego de adjudicacién y
previo a la firma del contrato.

Una vez adjudicadas las obras y previo a la firma del contrato se determinaran
los coeficientes de aplicacién para el calculo de eventuales redeterminaciones.

Costo del Estudio de la Licitacion

Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y
presentacion de su Oferta. En ningln caso SBASE sera responsable de ellos,
independientemente de cual sea el desarrollo y el resultado del proceso licitato-
rio.

Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacion de presentar una Oferta completa, que cubra
todas sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la en-
trega de los trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad
con las disposiciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con
posterioridad a su recepcién provisoria.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de la documentacion, en especial, la acep-
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4.8.

4.9.

4.10.

tacion del proyecto concursado y las especificaciones técnicas, asumiendo la
responsabilidad técnica por el mismo.

La informacioén técnica contenida en la documentacion de la presente licitacion
tiene caracter de Proyecto.

Cuando la documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos
tendrén tan solo caracter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al
Oferente su verificacion.

Visita al lugar de emplazamiento de las obras

SBASE comunicara a los interesados la fecha en que se realizara la visita de
reconocimiento de los lugares en que se desarrollaran los trabajos. Dicha visita
es de caracter obligatorio y luego de la misma les serd entregada a los concu-
rrentes, una constancia que deberan presentar con su oferta.

Garantia de Oferta

Los Oferentes deberdn asegurar el mantenimiento de la Oferta mediante la
constitucion de una Garantia a favor de SBASE, en adelante “Garantia de Ofer-
ta”, constituida por el uno por ciento (1%) del monto de la Oferta, por el plazo
establecido, de conformidad con los requisitos de este pliego y a entera satis-
faccion de SBASE.

Formas de Constitucion

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguien-
tes formas:

a) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
en la cuenta N° 999-0000021105/3, a la orden de SBASE.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pa-
gador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusién en los
términos del articulo n° 2.013 del Cddigo Civil, constituye domicilio especial
en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccién exclu-
siva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante péliza aprobada por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nacién para Contrataciones de Obra Publica,
emitido por una Compafiia de Seguros, a satisfacciéon de SBASE, que debera
fijar domicilio en la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, dejandose constancia
que la Compafiia se constituye en codeudor solidario, liso y llano y principal
pagador de la garantia con renuncia expresa de los beneficios de excusién y
division en los términos del articulo n°® 2.013 del Cdadigo Civil. Las firmas de
las personas que suscriben la péliza deberan estar certificadas por Escribano
Publico.

No se aceptardn otro tipo de garantias que las que se han indicado expresa-
mente en el presente.

Las Garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podran retirar sus Ofertas, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prorrogado automaticamente
el plazo de validez de las mismas. El aviso de caducidad de la Oferta debera ser
hecho en todos los casos por el Oferente en forma fehaciente y con una antela-
cion minima de quince (15) dias.
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4.12.

Aquellos Oferentes a quienes se les haya solicitado informacion adicional, pro-
rrogaran automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado,
salvo que notifiquen fehacientemente su decisién en contrario con un minimo de
diez (10) dias de antelacion.

Las Garantias de Oferta seran devueltas luego de contratados los trabajos. El
Comitente no pagard intereses por los depdésitos en efectivo.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta

La validez de la garantia de oferta deberd extenderse a NOVENTA (90) dias co-
rridos a contar de la fecha de apertura de la licitacion.

Las Ofertas deberdn mantenerse por el plazo fijado mas las prorrogas acorda-
das con SBASE, con pena de pérdida de la garantia constituida en caso contra-
rio.

Aquellos oferentes a quienes se les haya solicitado informacién adicional, pro-
rrogaran automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado,
salvo que notifiquen fehacientemente su decisién en contrario con un minimo de
diez (10) dias de antelacion.

Contenido de las Ofertas

Las Ofertas deberan estar redactadas en idioma castellano y presentarse en un
Unico sobre cerrado, conteniendo un ejemplar original y dos copias, foliados,
firmados y sellados por el Representante Legal y el Representante Técnico en
todas sus hojas.

El sobre no debe tener ningun tipo de inscripcién o membrete que identifique al
Oferente y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la licitacion

2°) Namero de la licitacion

3°) Diay hora de la Presentacion

Las Ofertas deberan contener la siguiente informacion separada y ordenada
como se indica a continuacion:

CARPETA AO: Documentacién del Llamado

En la version original y por carpeta separada, se agregara la Documentacion
del Llamado completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos sus
folios por el Representante Legal y por el Representante Técnico del Oferente.

CARPETA Al: Documentacién Legal

1) indice con el contenido e indicacion del nimero de péagina.

2) Carta de Presentacion (segin modelo Anexo ).

3) Garantia de Oferta.

4) Constancia de obtencién de la documentacion del Llamado

5) Poder del Representante Legal.

6) La documentacion de caracter legal indicadas que se indica a continuacion:

*a) Copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social,
segun corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u 6rgano de
contralor respectivo con su correspondiente niumero de inscripcion, de-
biendo encuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se
trate.

*b) Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Ano-
nimas, de donde surja la decision social de presentarse a la licitacion.
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Tratdndose de otro tipo societario, debera acompariar la documentacion
que acredite idéntica decision emanada de un érgano societario que ex-
prese la voluntad social.

*c) Poder por el cual el Oferente desigha a su Representante Legal,
debidamente legalizado y autenticado.

*d) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires.

CARPETA A2: Informacién Econdmico Financiera
1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

2) La documentacion de caracter econdmico — financiero que se indica a con-
tinuacion:
*a) Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o
disponibles, emitidas con una antelacion no mayor a treinta (30) dias de
la fecha limite fijada para la presentacion de la Oferta.

*b) Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion
para pedir referencias a dichas instituciones bancarias.

e c) Constancia de inscripcion vigente ante la A.F.1.P.

*d) Constancia de inscripcion en el impuesto sobre los Ingresos Brutos
en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que
incluya a esta jurisdiccion.

*e) Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/2005) o cons-
tancia de solicitud del mismo; previo a la firma del contrato deber& pre-
sentar el certificado.

«f) Constancia de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires 0 en convenio multilateral que inclu-
ya a esta jurisdiccion, de los seis (6) ultimos meses anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas.

*g) Copia de los tres (3) ultimos ejercicios a los efectos de acreditar la
facturacién minima anual solicitada en el punto 3.4.2 del presente Plie-

go.

Carpeta B: Documentacion Técnica
1) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.

2) Listado de trabajos similares 0 mayores ejecutados durante los Gltimos cinco
afios en los que el Oferente haya sido contratista; indicando fecha, carac-
teristicas (superficie cubierta, monto y plazo del contrato) y comitente.

3) Listado de trabajos similares en ejecucién en los que el Oferente sea contra-
tista; indicando fecha, caracteristicas (superficie cubierta, monto y plazo del
contrato) y comitente.

4) Carta de designacién y de aceptacion y antecedentes del representante
técnico, que deberéa poseer la experiencia que se indica en este pliego

5) Plan de Trabajos, donde identifiquen las tareas a desarrollar por el Oferente,
en plena concordancia con la Memoria Técnica solicitada en el punto ante-
rior. EI mismo se deberé elaborar con una escala de tiempo semanal.

6) Listado de proveedores y subcontratistas, deberan identificarse las marcas
comerciales de los materiales a utilizar, pudiendo indicar hasta tres (3) para
un mismo suministro; SBASE podra a su solo criterio observar los proveedo-
res debiendo el proponente presentar otro/s en su reemplazo, si asi le fuera
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solicitado.

Carpeta C - Oferta Econdémica

Debera contener la Oferta econdmico-financiera con la siguiente informacion:
1) indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.
2) Férmula de la Oferta (segun modelo Anexo II)
3)  Planillas de Cotizacion (segun modelo Anexo V).
4)  Analisis de Precios (segun modelo Anexo IV).

5) Listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de precios
asignandoles un cddigo que permita su correlacion con dichos analisis de
precios.

6) Curva de certificaciones.
7)  Archivo electrénico con la informacién de los puntos 3), 4), 5) y 6).

Antes o después de la Adjudicacion SBASE podra solicitar informacién adicional
de caracter legal, econdmico y/o técnico, que el Oferente se compromete a su-
ministrar, con cargo de pérdida de la garantia.

Apertura y Vista de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacion y en
presencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las
Ofertas. Si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas
resultare feriado, la apertura se realizard a la misma hora del primer dia habil
posterior y en el mismo lugar.

Para la Apertura de Ofertas se seguira el procedimiento que abajo se detalla.
19) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
29) Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.

39 Se abriran los sobres exteriores y se verificara si cada uno de ellos con-
tiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empre-
sas que ofertaron.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi
se hard; en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones solo podran ser formuladas por los Representantes Legales
de los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de
apertura. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamen-
te al contenido de las Ofertas.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entre-
garéa copia simple de la misma.

40) La documentacion de los sobres, quedara en custodia de SBASE.

5°) A partir del dia posterior a la Apertura le seran asignadas a cada Ofe-
rente, en el orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva,
ocho (8) horas para ver las demés Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar
dispositivos de captura o digitalizacion de imagenes que permitan reproducir su
contenido en forma total o parcial, s6lo podran tomar nota de los datos que de-
seen. Dentro del plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista podran
presentar observaciones, que SBASE podra o no tomar en cuenta y que solo
seran manifestaciones unilaterales de quien las formule.

6°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aquellas
que adolezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda
salvarse el error u omision. SBASE a su solo criterio podra aceptar o rechazar
todas las Ofertas y declarar desierta la Licitacién o suspender el tramite del Lla-
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mado hasta nuevo aviso. En tal caso procedera a devolver las Garantias de
Oferta presentadas, dentro del quinto (5°) dia de comunicada la resolucion.

7°) La garantia de oferta de los Oferentes que no hubieran resultado Adju-
dicatarios, deberan retirarla en el domicilio de SBASE dentro del plazo de diez
(10) dias posteriores a la firma del Contrato. Pasado dicho plazo SBASE podra
destruirlos sin derecho a reclamo alguno a favor de los Oferentes.

Los sobres que llegaren a SBASE después del dia y hora de de recepcion esta-
blecidos, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

El resultado de la seleccion de Ofertas sera notificado fehacientemente a todos
los Oferentes. La notificacion se hard por Nota dirigida al domicilio legal del Ofe-
rente.

Vicios en las ofertas excluyentes

SBASE podra excluir toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que
luego se sefialan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo
o de otra naturaleza; como a cualquier compensacion econémica, a la cual no
tendra derecho. Para ello evaluara y determinara si se trata de un requisito sub-
sanable y solicitard, en tal caso, lo necesario que permita subsanar las deficien-
cias encontradas, siempre dentro de las normas de transparencia e igualdad en-
tre los oferentes.

a) Que se presente después del dia y hora limite fijada para la Recepcion de las
Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las for-
mas establecidas en este Pliego.

c) Que se presente la Oferta sin firmar, sin aclaracion de firma, no se fije domici-
lio 0 no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar
al Oferente.

e) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego.

f) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la Ofer-
ta, y/o que no fuere posible interpretarla.

g) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no
estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmé la
Oferta.

h) Cualquier otro que se establezca en la documentacién del Llamado.

--=-=-0----
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5. ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

5.1. Ampliacion de informes

Abiertas las Ofertas, SBASE procedera a su estudio y podra requerir ampliacién
de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor es-
tudio de las Ofertas, dentro del plazo que se sefiale al efecto. Vencido dicho
plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente,
SBASE podra considerar que existe una retractacion tacita del Oferente y en
consecuencia desestimar su Oferta y disponer la pérdida de la Garantia de Ofer-
ta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito,
foliadas y firmadas en original y dos copias, acompafiando o remitiendo por co-
rreo electrénico el soporte magnético correspondiente en formato compatible
con los programas Word y/o Excel de Microsoft.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesa-
rias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la
Oferta, a cuyo efecto, previamente a la adjudicacién, queda facultada para co-
misionar personal que podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras reali-
zadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion
de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimara la Oferta y
dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

Asimismo, finalizado el analisis, SBASE podréa exigir de los Oferentes seleccio-
nados, la presentacién de documentacién actualizada. Se fijara un plazo ade-
cuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia
de documentacion actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera
de dichos requisitos, se dara por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de
Oferta.

5.2. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los
demas el sefialado como “ORIGINAL".

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre
se dara prioridad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste,
su Oferta podra ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, estimada prima fa-
cie como la mas conveniente, SBASE podra requerir su aclaracién, reservando-
se el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su co-
rreccion arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones du-
rante la ejecucion del contrato que impliquen el aumento del precio total cotiza-
do, debiendo subsanar cualquier error u omisién que detecte antes de la adjudi-
cacion, siempre que no implique un incremento del precio total cotizado.
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5.3. Adjudicacion

La adjudicacion compete exclusivamente al Comitente quien determinara, a su
solo juicio, cudl es la Oferta mas conveniente tomando en cuenta: precio, ca-
pacidad técnica, financiera, antecedentes y cualquier otra informacién tendien-
te a asegurar las mejores condiciones para la ejecucién de las tareas.

Los Oferentes que no hayan resultado Adjudicatarios no tendran derecho a re-
clamar costo alguno por su presentacion a la licitacion.

El Comitente podra rechazar la totalidad de las Ofertas, sin que ello dé dere-
cho a reclamo alguno a los Oferentes.

La adjudicacion se le notificaré al Adjudicatario y a los restantes Oferentes y la
firma del correspondiente contrato u orden de compra perfeccionara la relacion
contractual. (falta el capitulo impugnaciones)

Una vez adjudicada la licitacion se estableceran, previo a la firma del contrato,
los indices de aplicacion para la redeterminacion de precios.

5.4. Impugnaciones

La adjudicacion podra estar sujeta a impugnacion, la que debera ser presentada
dentro del término perentorio de tres (3) dias contados desde la comunicacion
de la misma. Vencido dicho plazo, el acto en cuestion quedara firme.

Se establece como condicién de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas
por los Oferentes, la constitucion previa de un depdsito por el cinco por ciento
(5%) del importe del presupuesto oficial 0 de la suma que se establezca en el
PCP, la cual sera reintegrado al recurrente solo en el caso que la impugnacion
prospere al sdlo criterio de SBASE.

Las impugnaciones a la adjudicacion se tramitaran por expediente separado, el
cual estara integrado por copias de las piezas pertinentes, sin interrumpir la ulte-
rior tramitacion del expediente principal.

La suma establecida como depdsito previo también se podra constituir de las si-
guientes formas:

a) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
a la orden de SBASE en la cuenta corriente n® 999-0000021105/3. EI Comitente
no re-conocerd intereses sobre este depdésito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal paga-
dor, con la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusién en los
términos del articulo n° 2.013 del Codigo Civil, constituye domicilio especial en
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccién exclusiva y
excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autbnoma de Buenos Ai-
res.

c) Seguro de Caucioén instrumentado mediante pdliza aprobada por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica, emiti-
do por una Compafiia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que deberd fijar
domicilio en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la
Compafiia se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la
garantia con renuncia expresa de los beneficios de excusion y division en los
términos del articulo n°® 2.013 del Cdadigo Civil. Las firmas de las personas que
suscriban la pdliza deberan estar certificadas por Escribano Publico. Si la Ase-
guradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se le solicitara la contratacion
de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentacion en tiempo y for-
ma de la nueva pdliza implicara la falta de presentacion de la garantia.
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5.5. Firmay Garantia de Contrato

El Comitente, al notificar la adjudicacién, fijara fecha para que el Adjudicatario
se presente a firmar el Contrato u Orden de Compra. Si en la fecha fijada no
compareciera a hacerlo el Comitente lo intimara por Unica vez, bajo apercibi-
miento de tenerlo por desistido, o que se hara efectivo si, transcurridos tres
(3) dias mas, tampoco compareciera.

El desistimiento provocara la pérdida de la garantia de oferta.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera constituir a favor de
SBASE, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de las
formas establecidas en los apartados a), b) y c¢) de la clausula 4.10 de este
Pliego para la garantia de oferta, por un monto equivalente al diez (10%) por
ciento del monto total del Contrato, la que sera devuelta a la recepcion definiti-
va.

5.6. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacion que origine la firma del Contra-
to, de las ampliaciones por trabajos adicionales, incluso los impuestos, tasas,
gravamenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como consecuencia
de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que co-
rresponde a SBASE.

5.7. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacion de la licitacién,
las circulares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas acla-
ratorias de la oferta, la comunicacion de Adjudicacion y las notas posteriores
intercambiadas y la documentacion presentada previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregara al Contratista copia firmada
por el funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los docu-
mentos antes mencionados.

5.8. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de
detalle que se entreguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aque-
llos que, confeccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Direccion de Obra, las Notas de Pedido
del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Traba-
jos y el Acta de Entrega de terrenos o del area de trabajo y toda otra acta que
se suscriba durante el transcurso del contrato, asi como los certificados de
obra y las actas de medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmaran en al menos tres ejempla-
res: uno para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la do-
cumentacion contractual que el Contratista debera mantener en obra.

5.9. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no co-
munique su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles poste-
riores a dicha comunicacion.

La omisién de la comunicacion del cambio de domicilio sera considerado como
“falta grave” del Contratista.
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5.10. Subcontratacion - Transferencia del Contrato

El Contrato no podra ser subcontratado y/o transferido, total ni parcialmente,
salvo previa conformidad expresa de SBASE.

____0____
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6.

INFORMACION DE LAS OBRAS

6.1. Reconocimiento del Emplazamiento

Los oferentes, en oportunidad de la visita al emplazamiento, tomardn conoci-
miento directo del lugar, de la naturaleza de los trabajos y demas condiciones y
restricciones a los trabajos y a su forma de ejecutarlos.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion de la Licitacion, los Ofe-
rentes deberan lograr informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion directa y también por documentos y referencias de terceros acerca
de:

* Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los tra-
bajos, por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda indole, estado de las
instalaciones, transito, etc.

* Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energia eléctrica, etc.

» Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciaciéon de las caracteristicas de
los tra-bajos, sus dificultades y costo.

El Oferente/Contratista no podra alegar en el futuro ignorancia o error; por con-
siguiente, no se aceptara reclamo alguno referente a adicionales o mayores cos-
tos por ignorancia, desconocimiento o apreciacion inexacta de las tareas licita-
das o del lugar y condiciones de trabajo, etc.

SBASE designara una persona que acompafiara a los Licitantes a reconocer los
lugares de trabajo y luego extendera una constancia de visita que deberan pre-
sentar junto con su Oferta, segun lo establecido en el punto 4.8 del presente
Pliego.

6.2. Proyecto de SBASE

La informacién técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter
de Proyecto y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion
ejecutiva conforme lo establecido en la misma.

La documentacion que se entrega debera ser relevada y verificada por el Con-
tratista.

6.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo

El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6°
del Decreto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal”’ a los efectos
de la coordinacién de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del
Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actien en el mismo
ambito.
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7. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

7.1. Actade Inicio

El Representante de SBASE daré al Contratista la orden de inicio de los traba-
jos, suscribiendo a tal efecto el Acta de Inicio donde se consignard la fecha a
partir de la cual se contaran los plazos contractuales. En este mismo se hara la
entrega del sector de trabajo, quedando a cargo del Contratista desde ese mo-
mento la seguridad y custodia del mismo.

7.2. Representante del Contratista

El Representante Técnico designado en la Oferta debera ser un profesional
universitario con titulo habilitante e incumbencia para ejecutar las obras contra-
tadas.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posicion,
de por lo menos diez (10) afios, adquirida en obras de similar o mayor enver-
gadura y complejidad técnica y debera estar matriculado en el Consejo Profe-
sional que le competa.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos
en forma cronoldgica, indicando la empresa en la que presto sus servicios pro-
fesionales, descripcion, monto y duracion de la obra, cargo y responsabilida-
des, datos del comitente y referencias.

7.3. Representante de SBASE

SBASE ejercerd la supervision técnica y administrativa de los trabajos a través
de un organismo o funcionario denominado Direccion de Obra (DO) y/o Inspec-
cion de Obra que se designard a tal efecto, a través del cual se realizardn ex-
clusivamente las relaciones del Contratista con el Comitente.

7.4. Comunicaciones

Las comunicaciones en la etapa contractual se llevaran exclusivamente en un
Libro de Comunicaciones foliado y por triplicado, a proveer por el Contratista,
gue quedara en poder de la Direccion de Obra; en él se asentaran todas las
comunicaciones entre las partes. Las comunicaciones emitidas por la Direc-
cién de Obra se denominan “Ordenes de Servicio” y las emitidas por el Repre-
sentante Técnico se denominan “Notas de Pedido”.

7.5. Errores en la Documentaciéon Técnica

El Contratista tendra la obligacion de verificar, antes de la ejecucién, que los
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o dis-
crepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si
descubriera errores, omisiones o discrepancias, debera sefialarlas inmediata-
mente por escrito a la Direcciébn de Obra. Si el Contratista no los sefialara
oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar pa-
ra corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo
ni del precio total o cualquier otro costo.

7.6. Discrepancias entre las Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reci-
procamente explicativa, pero en caso de existir ambigledades o discrepan-
cias, ellas seran aclaradas y resueltas por SBASE.

El procedimiento para su resolucion serd como sigue:
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a) sies evidente un error material sera corregido donde se encuentre;

b) sino resultara de aplicacion lo anterior, prevalecera el siguiente orden:
La Contrata

La Carta de Adjudicacion

Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas.
El Pliego de Bases y Condiciones

a M wnh e

Los planos y Especificaciones Técnicas entregados por SBASE y que
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

6. La Oferta del Contratista y notas aclaratorias, en el orden inverso al que
han sido presentadas.

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigledad o dis-
crepancia, SBASE resolvera la interpretacion que corresponda.

7.7. Solucién de Divergencias

Si se produjeran divergencias motivadas por la interpretacion o aplicacion de
clausulas contractuales o disposiciones legales, se procedera del siguiente
modo:

Planteada la divergencia, SBASE conferir4 al Contratista un término de cinco
(5) dias para que se concrete por escrito y con toda amplitud su reclamacién o
punto de vista, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con lo que se re-
suelva, si no se presentare en plazo.

El Contratista podra solicitar ampliacién del término de hasta diez (10) dias,
cuando la importancia del asunto lo justifique o haya de ofrecer prueba, pero el
plazo ampliado se contard siempre desde la primera naotificacion.

Presentada la exposicién del Contratista, SBASE dispondréa las medidas nece-
sarias para la mejor resolucion, ya se trate de probanzas, informes o aseso-
ramientos, todo lo cual quedaréa concluido en el término de veinte (20) dias.

Solo en casos excepcionales se prolongara ese plazo.

7.8. Proyecto

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la
realizacion de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias
de calculo, estudios detallados y demas documentos, seguiran los lineamientos
dados en “Procedimientos para la ejecucion de la documentacion ejecutiva”,
gue le seran entregados por la DO.

Los planos, memorias de célculo, estudio de detalles y demas documentos
seran sometidos a la revisién de la DO, para lo cual el Contratista entregara ad-
juntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de
la emisién completa.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la
DO las etapas de elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista deberd presentar la documentacion en forma completa y de
acuerdo a las formalidades previstas en la documentacion del Llamado; SBA-
SE contara con un plazo de (30) dias corridos para aprobarla o rechazarla,
contados desde la fecha de su presentacion.

El Contratista no podra iniciar ningan trabajo cuya documentacién no haya sido
revisada y conformada por la DO.

Para los planos y demés documentacién conforme a obra conforme a obra se
seguira un procedimiento similar.
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7.9. Replanteo

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos to-
pogréficos necesarios para la ubicacion de la obra en el lugar. Los costos para
estos trabajos se incluirdn en los precios de la Oferta y no recibiran pago direc-
to alguno.

El Contratista debera comunicar a la DO, con una anticipacién no menor de 48
horas, la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles,
podra hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora
en el inicio de la obra y no le dara derecho a prérrogas de plazo fundadas en
esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningun sector que no haya sido previamente
replanteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera co-
rregido si fuera posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los
trabajos observados no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y
costos para subsanarlos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

7.10. Documentacion

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar
completo de la documentacion técnica del Contrato, al que se iran agregando
los complementos que correspondan. (Planos, especificaciones, etc.).

7.11. Muestras de materiales

El Contratista debera entregar para su aprobacién, previo a su ingreso a obra,
las muestras de materiales que la DO indique.

7.12. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7)
dias de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Activida-
des, que detallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para
SBASE y contendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de
certificacion y de los hitos establecidos y de la informacién gréafica y fotografica
ilustrativa de la evolucion de los trabajos, todo conforme con las indicaciones
de la DO.

7.13. Reuniones Periddicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reunio-
nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del
proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro
tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunién mensual con el Representan-
te Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe
Mensual y hacer el seguimiento de la situacion y avance del Contrato.

7.14. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad

El Contratista debera implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestion de
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentard a la DO.
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7.15. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta
contratacion, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar
los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose responsable por
los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
flos ocasionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones exis-
tentes.

7.16. Interferencias

Debera procederse conforme se indica en el PET.

7.17. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

7.17.1. General

El Contratista deber& presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Ac-
ta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajusta-
dos a la fecha establecida en dicha acta para el computo de los plazos.

La DO aprobara o rechazaré estos documentos dentro de los diez (10) dias si-
guientes a la fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder a su ajuste de
acuerdo con las observaciones que efectle la DO y presentarlos nuevamente
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los
hubiere presentado, la DO los efectuara de oficio y adquiriran caracter definiti-
VO.

La aprobacién que se preste a estos programas o a cualquier informacion adi-
cional, no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni
implicara, salvo indicaciéon expresa, la aprobacion de métodos o materiales de
construccioén diferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculara en base a la certificacion bruta que impli-
ca el Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormen-
te expresado tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y so6lo podran
ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o
modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara
un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales
o la curva de inversiones, éste tendra solo caracter informativo y careceré de
todo valor contractual a menos que la DO expresamente asi lo determine, co-
mo se ha sefialado en el parrafo precedente.

7.17.2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucion de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el con-
sentimiento previo y expreso de la DO, serd motivo suficiente para que la DO
pueda ordenar la suspension temporal de la parte de la obra en desacuerdo
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con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberd proponer y adoptar las
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumen-
to del numero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobre-
tiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin
perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no
esta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente en
cualquier aspecto, lo comunicara al Contratista, quien dentro del plazo que
aguélla le fije, debera suministrar un plan revisado o informacion mas detallada
sobre la realizacion de la obra o de cualquiera de sus partes.

7.17.3. Ritmo de Inversion

SBASE podra exigir aumento de actividad cada vez que la certificacion bruta
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que
la demora fuera imputable al Contratista.

Cuando la certificacién bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) in-
ferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en
el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas
imputables al Contratista, SBASE podra resolver total o parcialmente el Contra-
to por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacion bruta acumu-
lada excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra de-
morar los pagos ajustandolos al plan de inversién aprobado, sin derecho algu-
no a favor del Contratista.

----0----
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8. OBRADORES

8.1. General

El o los obradores y sus cerramientos y los lugares de obra deberan ajustarse
a las indicaciones de la DO y ser sometidos previamente a su aprobacion.

El Contratista debera mantenerlos ordenados y limpios.

8.2. Cerramiento

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo
colocando vallas metalicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.

8.3. Vigilancia

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los
lugares de entrada a la obra y del Obrador y establecer un servicio de serenos
para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepcién Provisoria de los
trabajos.

8.4. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalar4d y mantendra en todo el recinto de la obra y el obrador,
un nivel de iluminacion suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente
y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo
de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como
también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados
en las inmediaciones de las obras.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa inti-
macién, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin
perjuicio de las responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos ca-
sos, al formular cargo por las obras asi ejecutadas, SBASE recargara un quin-
ce por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrativos y
podré incluir las penalidades que correspondan.

8.5. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depdsitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general
todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, ves-
tuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y manteni-
dos en perfecto estado de orden, limpieza y conservacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el
Contratista previo a la Recepcion Definitiva de la obra o en la oportunidad que
lo ordene la DO, cuando se encontraren en la via publica o en predios cedidos
para uso del Contratista

8.6. Seguridad de terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO
para evitar dafios a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera responsa-
ble por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclusivo
costo, tener cobertura de seguros suficientes por dafios a terceros y bienes de
terceros, considerandose especialmente a tales efectos como terceros, a los
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bienes y personal de la Inspeccion, de la Direccidon de Obra y de SBASE, entre
otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo
gue deberan preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

8.7. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, ema-
nadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera res-
ponsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones come-
tidas por él o su personal o sus Subcontratistas.

8.8. Carteles de obray letreros

El Contratista debera colocar un (1) cartel de obra en el lugar que indique la
DO, cuyas caracteristicas y leyendas se definiran en el plano que le sera entre-
gado y que debera cumplir con las normas dictadas al respecto por el GCBA.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de pro-
paganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la
DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el
disefio aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

8.9. Ordeny limpieza

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y en los obradores secunda-
rios un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obra-
dor libre de residuos.

A la finalizacion de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron
las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y
equipos.

8.10. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendio
en la obra y en el obrador durante los periodos de ejecucion y de conservacion,
debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza
de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o
cosas en caso de incendio.

8.11. Aguay energia de construccion

El agua deberéa ser apta para la ejecucion de la obra. La obtencién de ambos
servicios y su consumo seran costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estara
el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los
gue no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello in-
cluido en la Oferta.

8.12. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabili-
taciones de cualquier instalacién provisoria o definitiva, las que deberdn ser
gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por su
cuenta, los gastos, tramites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello
vale tanto para aquellos servicios publicos que se requieran durante la cons-
truccion de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva pa-
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ra la operacion del tramo de la linea de subterraneos que se licita.

No se procedera a ejecutar la Recepcién Provisoria de las obras hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacién final de las instalaciones por las respecti-
vas empresas propietarias 0 concesionarias de Servicios Publicos y/o
G.C.AB.A.
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9. ALTERACIONES AL CONTRATO

9.1. Modificaciones

El Contratista esté obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compen-
sacion, variaciones en mas o0 en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato.

En el caso de disminucion de la cantidad de un item que exceda el veinte por
ciento (20%), se establecera de comun acuerdo un precio nuevo para el total a
ejecutar. La supresion total de un item solo dara derecho al Contratista a re-
solver el Contrato si dicho item representara un valor mayor del veinte por
ciento (20%) del monto total del Contrato.

En el caso de aumento de la cantidad de un item que exceda del (20%), se li-
quidaré al precio de Contrato la cantidad original contratada incrementada en
el veinte por ciento (20%) y se acordara un precio nuevo para el excedente de
esa cantidad.

Con excepcién de los trabajos cuya ejecucion esté fundada en razones de ob-
jetiva y justificada urgencia, no podra ejecutarse ningun trabajo cuyo precio no
haya sido previamente aprobado, asumiendo SBASE el compromiso de im-
primir la maxima celeridad posible al tramite.

9.2. Trabajos Adicionales

El Contratista debera realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén
debidamente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta
y completa terminacién de la encomienda y para que ésta responda a sus fi-
nes y objetivos, considerandoselos incluidos en los precios de su Oferta.

Sélo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificacio-
nes o ampliaciones de lo estipulado en la presente documentacion, debida-
mente autorizados por escrito por SBASE, y estaran sujetos a todas las condi-
ciones establecidas en el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los precios para dichos adicio-
nales, con sus respectivos analisis de costos unitarios. En lo posible, los pre-
cios nuevos se basaran en los contratados.

9.3. Precios Nuevos

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los
presenta-dos con la Oferta, siempre a precios basicos o de la Ultima redeter-
minacion, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que
se practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacién de precios nuevos
se estimard mediante andlisis sobre la base del precio de adquisicién al por
mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de
obra aumentada con los gastos generales.

Se establece que para la fijacién de precios nuevos y trabajos realizados por
coste y costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio
deben ser del cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectiva-
mente, del costo directo. Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos
conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adoptardn los
menores.

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los
presentados con la Oferta, siempre a precios basicos.
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9.4. Faltade Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que
los trabajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes solucio-
nes:

1.- encomendar los trabajos a otro Contratista,;
2.- efectuarlos por Administracion;

3.- encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista
proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos realizados,
cuyo detalle, como la aprobacién o reparos de la DO, servirh como elemento
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

9.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del
Contrato, el Contratista deberd ampliar la Garantia de Contrato en el diez por
ciento (10%) de tal aumento.
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10. SEGUROS

10.1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar los seguros ne-
cesarios para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier recla-
mo o contingencia durante la vigencia del Contrato. La contratista seré respon-
sable por los dafios y perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terce-
ros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o indirectamente
esté relacionado con la ejecucién de los trabajos, incluyendo las costas causidi-
cas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legis-
lacion de la Republica Argentina, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las

Convenciones Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con pos-

terioridad a la fecha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Es-
taran también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones
de coberturas y/o conceptos que eventualmente las pdlizas no contemplen o los
importes necesarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacion y mantenimiento
de las pdlizas, como asi también de las obligaciones a su cargo, sera conside-
rado como “falta grave” de negligencia a los efectos de la aplicacion de las san-
ciones y penalidades establecidas en el presente Pliego.

Los términos de las polizas, como asi también las compafias aseguradoras,
deberan ser aprobadas por SBASE. El Contratista debera presentar los infor-
mes de la Superintendencia de Seguros de la Nacién en los que se indique el
estado patrimonial y de solvencia de la compafiia propuesta, si lo requiriera la
DO.

10.2. Condiciones de las Pdélizas

1.- Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por compafias previamente
aceptadas por SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-
asegurado, salvo en las correspondientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese gue la extension del seguro no
seré reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento
de SBASE, comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a
SBASE, con una anticipacién minima de quince dias (15), si por omisién de pa-
go o por cualquier otro motivo, la pdliza pudiese caducar o perder vigencia, total
0 parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumira las responsabilidades
consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderan a la Aseguradora,
en el caso de polizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado deberd cubrir el valor completo de reemplazo actualiza-
do, incluido transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de
cualquier tipo necesarios para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera
dar preaviso a SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha estableci-
da para la caducidad de cualquier poliza. EI Comitente podra mantener y contra-
tar los seguros abonando las primas necesarias y descontar los importes co-
rrespondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor del Contratista, in-
cluso ejecutando las garantias constituidas. Toda accion de SBASE a este res-
pecto no reducira las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.
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5.- Ante un siniestro es obligacion del Contratista la realizacion de los tramites y
gestiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.

10.3. Seguros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacion alguna, se agrega,
a titulo ilustrativo, una enumeracién no taxativa de los seguros que deben con-
tratarse en Argentina:

¢ Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepcion
Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberd contratar una
péliza de seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(A.R.T.), que cubra todas las obligaciones emergentes de la Ley de
Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modificatorias, complementa-
rias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el
futuro. Lo expresado sera obligatorio para sus subcontratistas, debiendo
presentar los comprobantes que acrediten la contratacién de este segu-
ro. También debera dar cumplimiento a la contratacion del Seguro de Vi-
da Obligatorio (decreto ley 1567/74).

e Sequro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus
subcontratistas que por la naturaleza de su contrataciéon no se encuentre
cubierto por pélizas de riesgos del trabajo, debera estar cubierto, hasta
la Recepcidn Definitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que in-
cluird, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lugar
de ejecucién de los trabajos. EI monto asegurado deberd ser, como
minimo, de pesos cuatrocientos mil ($400.000).

e Sequro de Todo Riesgo de Construccién y Montaje: El Contratista debera
contratar una poliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabi-
lidades, contra toda pérdida o dafio, sea cual fuere su causa, por un
monto que en ninglin momento podra ser inferior a su valor de reposicion
a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro deberd incluir los obradores e instalaciones auxiliares
de cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados,
desde su acarreo hasta su transformacion en producto terminado, aun
cuando se encontraran fuera del area de la obra; dafios a terceros y a
los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al
servicio, asi como los dafios derivados de huelga, tumulto popular, con-
mociones civiles y/o dafio malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el
periodo de garantia o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por
vicios de construccion y/o por tareas que debe realizar el Contratista en
este periodo. Los derechos de indemnizacion se transferiran a SBASE.
La pdliza de seguros deberd incluir una clausula de no repeticiéon contra
SBASE, sus funcionarios y/o dependientes.

e Responsabilidad Civil: El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la
Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pueda
causar a terceros o a cualquier persona o bienes publicos o privados, a
causa de la ejecucion del Contrato. La suma asegurada no debera ser
inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000). La pdliza de seguros de-
bera incluir una clausula de no repeticién contra SBASE, sus funciona-
rios y/o dependientes.

¢ Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil debera
contener una clausula de Responsabilidad Civil Cruzada.

¢ Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente.
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11. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

11.1. Orden de Inicio

Dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias corridos de la fecha del contrato,
SBASE dar al Contratista la Orden de Inicio, en la que fijara la fecha a partir de
la cual se contaran los plazos contractuales.

11.2. Plazo de Ejecucién

Las obras deberan estar totalmente terminadas y habilitadas, a satisfaccion de
SBASE, en un plazo total de ONCE (11) meses, contados a partir de la fecha
establecida en el Acta de Inicio.

11.3. Horarios de trabajo

Para la ejecucién de los trabajos en sectores de servicio como andenes y
vestibulos, el horario de trabajo sera desde las 0:00 hs hasta las 4:00 hs del dia
siguiente, a excepcion de los sabados que sera desde las 0:00 hs hasta las
6:00 hs. del dia domingo. La metodologia a emplear tendrd en cuenta que el
servicio de pasajeros no sufrir alteraciones en lo que se refiere al horario de
comienzo y fin de cada jornada establecido en el contrato de concesion.

Los trabajos en andén se realizaran con corte de corriente de traccion y puesta
a tierra. A través de la DO, el Contratista debera coordinar con el Concesiona-
rio del servicio la ejecucion de los mismos.

Los trabajos a realizar a nivel de vereda se ejecutaran de manera de no entor-
pecer el desarrollo del servicio y tomando las debidas precauciones para no
causar dafios o inconvenientes a las instalaciones fijas, méviles y a la presta-
cion del servicio. Con ese fin y a través de la DO, el Contratista debera coordi-
nar con el Concesionario del servicio la ejecucion de las tareas en estos secto-
res

El ingreso y egreso de materiales, herramientas y equipos debera realizarse
fuera de los horarios de habilitacion al publico, conforme se coordine con la
DO.

11.4. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Sub-
terraneos.

El Contratista debera dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el in-
greso de su personal a la red de subterraneos. El Contratista debera gestionar
con la suficiente anticipacion las autorizaciones correspondientes. EL procedi-
miento para gestionar la correspondiente autorizacion se encuentra en el Anexo
VI.

11.5. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le
fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros Contratistas de SBASE,
debiendo acatar las instrucciones que le formule la D.O. para evitar interferen-
cias
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11.6. Plan de Trabajos

El incumplimiento del Plan de Trabajos en los términos acordados dara lugar a
gue SBASE pueda rescindir el contrato si, previo analisis de las causas, se
desprende que el ritmo de avance puede comprometer el plazo de finalizacion,
por causas que le sean imputables al Contratista.

11.7. Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio,
del plan de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se
mencionan y que podran ser modificados en el Pliego de Bases y Condiciones.

A los efectos del célculo de multas, se entendera por monto del Contrato al
monto original del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliacio-
nes aprobadas a la fecha de aplicacién la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio: el uno
por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.

2. Multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos: el uno por mil
(1o/00) del monto del Contrato por dia.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le sera de-
vuelto al Contratista cuando, en relacién con el Plan de Trabajos defini-
tivo, recupere el tiempo perdido. Los importes a devolver no tendran
ningun tipo de actualizacion ni generaran intereses.

3. Multa diaria por realizacién de trabajos fuera del horario habitual sin
permiso previo: el dos por mil (2 %0) del monto del item del Contrato al
cual pertenece el trabajo en cuestion.

4, Multa por mora en la terminacion de los trabajos en los plazos parciales
y/o total: Se fijara segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento
(10%) del plazo contractual, el importe diario de la multa sera:

M=0,01xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M = 0,03 x C/ P; siendo:
M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses
C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al
monto total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P co-
rrespondera al plazo total mas las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto
de obra que debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas
sus modificaciones. El plazo P correspondera a la duracion del periodo
incumplido mas las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del crono-
grama, llevara al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista
taxativa, se entrar4 en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de secto-
res de obra para el ingreso de otros Contratistas de SBASE,; la liberacion de cal-
zadas y/o aceras; la liberacion o disminucion de sectores de obrador en la via
publica; la liberacion de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el
diez por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este por-
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centaje, SBASE podréa optar por la rescision del Contrato por causas atribuibles
al Contratista o por su continuacion; en este ultimo supuesto, se fijar4 un plazo
de terminacién y un plan de inversiones al que seran aplicables las previsiones
del PCP respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas
parciales o totales hard pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud
de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera
al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a
SBASE emergentes de la demora.
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12. MATERIALES Y TRABAJOS

12.1. Calidad

Las estipulaciones de la presente clausula son validas para la licitacion de obras
civiles o de caracteristicas similares, pudiendo ser aplicables a otro tipo de con-
trataciones.

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra
seran los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y de-
beran ser aprobados previamente por la DO.

So6lo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titucion debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que es-
tablezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referi-
dos documentos. La DO comunicara al Contratista, a través del Libro de Orde-
nes de Servicio la correspondiente aceptacién o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la
aceptacién o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspec-
cién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estu-
diados en el Laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables
al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado debera ser conser-
vado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere ori-
ginar la provisiéon o el uso indebido de materiales o disefios patentados y man-
tendra indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la
DO extraera periodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que
alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especifi-
caciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provisidn, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta
donde deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro
del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no
cumpliere esta orden, la DO podra hacer retirar los materiales rechazados y
seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizan-
dose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pu-
diera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

La obra o elemento de obra o provision debera ejecutarse conforme a los planos
del Proyecto y las cldusulas del PET, de modo tal que resulte completa y res-
ponda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucién y/o provision de cual-
quier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resul-
te indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.

12.2. Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboracién previa en fabrica o taller, se
especificardn en el Pliego de Especificaciones Técnicas las condiciones y for-
malidades para su inspeccion y recepcion.
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SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten vy, si éstos se
encontraran a mas de sesenta (60) km de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de 10 /
DO.

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la
fabricacion y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos
incorporados, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o
por sus proveedores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso
de fabricacion de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar
o subsanar algun defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimien-
tos previstos para su reparacion o saneamiento. El Contratista no procedera a la
reparacion o saneamiento sin el consentimiento previo de SBASE.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las Especifica-
ciones Técnicas, las garantias de fabricacién del suministro y de sus distintas
partes y componentes por los periodos que en ella se indican. Estas garantias
se mantendran con independencia de la Recepcion Definitiva prevista en el con-
trato.

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y
al disefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establez-
can. El Contratista no despachara ninguna parte del Suministro de la fabrica sin
que SBASE o su representante haya aprobado el certificado de inspeccién co-
rrespondiente.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunicacion al
Contratista, el personal de S.B.A.S.E podra acceder a las plantas de fabricacion
0 ensamblaje de los suministros.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del
Pliego de Especificaciones Técnicas por las empresas propuestas en la Oferta.
Sdlo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titucién debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

12.3. Correccién de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la
ejecucioén, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demo-
lerd y reconstruird a su costa, sin que esto pueda justificar ampliaciéon de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso,
debiendo la obra realizarse a satisfaccion de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisio-
nes, SBASE podra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesa-
rios para determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correra por cuenta
del Contratista, salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo
caso correran por cuenta de SBASE.

12.4. Obras Complementarias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar cafos, barras, cables o instalar equipos, los mismos seran efec-
tuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE,
asi como su posterior reparacion siguiendo el lineamiento de las existentes.

LP N°164/14 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES — LINEA C — AMPLIACION DE ACCESOS A 39
ESTACION CONSTITUCION



12.5. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o en-
sayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo
“Correccion de Trabajos Defectuosos” de este PBC; en caso contrario, SBASE
reconocera los gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%)
por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacién de plazo que el en-
sayo y la correccion pudieran justificar. Esto ultimo no serd de aplicacion si el
Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecucién del trabajo que prevé el
articulo “Contralor de los Trabajos®, de este PBC.

El Contratista no podra excusarse de su responsabilidad invocando las inspec-
ciones o conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorga-
do SBASE.

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, aun después
de la Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cddigo
Civil.

____0____
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13. PERSONAL DEL CONTRATISTA

13.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislacion
laboral, de seguridad social y de prevencién de riesgos del trabajo, debiendo ba-
jO su exclusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de regis-
tros, liquidacion y pago de salarios, cargas sociales y contratacion de los segu-
ros emergentes.

Tratandose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el
parrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en
materia de politica migratoria en la Republica Argentina. Por ende, el personal
debera cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contra-
tista debera gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus depen-
dientes ante el régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un
todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de
Trabajo.

El incumplimiento de estas normas sera considerada como “falta grave”.

13.2. Admisibilidad

El Contratista debera suministrar, previo a su ingreso a obra, la nomina del per-
sonal que afectara a la obra incluyendo las pdlizas de seguro de la Aseguradora
de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes persona-
les, segun corresponda. Este requisito debera ser cumplimentado toda vez que
se incorpore nuevo personal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

13.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la
seguridad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en
grado de solidaridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, (Ley N° 20.744 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el
cumplimiento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos
enunciados resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pu-
diendo rescindirse por incumplimiento ante su inobservancia.

13.4. Idoneidad y Disciplina

El personal debera tener la idoneidad suficiente para desempefiar las tareas
asignadas, pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que conside-
re carecer de la aptitud necesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sec-
tores a su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su
personal, como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan
acatar las 6rdenes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusion de todo personal, cualquiera
fuere su funcion, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia;
y la ampliacion de la dotacion de personal cuando la considerare insuficiente a
los fines del objeto del contrato.
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13.5. Pagos por cuenta del Contratista

El Contratista adquiere el compromiso de informar el incumplimiento de pago en
término de los salarios, cargas sociales y/o seguros a los que se refiere este
capitulo. En tal caso, el Comitente podra hacerlo de oficio por cuenta del Contra-
tista deduciendo los importes de los créditos y garantias del Contratista, el que a
Su vez se compromete a suministrar la informacion correspondiente y los reci-
bos de pago.

El mismo criterio se seguird respecto de los seguros de obra a los que se hace
referencia en la clausula correspondiente de este PCG.

La omision del Contratista en informar las demoras en los pagos mencionados,
sera considerada como “falta grave” a los efectos de la aplicacion de las penali-
dades previstas.

13.6. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por
el Contratista y aceptado por SBASE, debera estar en el lugar en que se des-
arrollen los trabajos, desde el inicio de los mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a
SBASE el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Unico de
Higiene y Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representan-
te Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el
Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PUHST de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas
las tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las
empresas Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la
respuesta adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y
otros riesgos previsibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente
con lo instituido por la ley N° 19587, el Decreto n°® 911/96 y sus normas modifi-
catorias, complementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los
trabajos, debiendo complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con suficiente nimero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro
pertinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes.

-=-==-0----
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14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de la encomienda se tramitara y realizara de la siguiente manera:

14.1. Anticipo

A solicitud del Contratista el VEINTE (20%) se abonara en caracter de anticipo,
contra presentacion de garantia constituida mediante seguro de caucion, a sa-
tisfaccién de SBASE, la que le sera devuelta a su solicitud, dentro de los treinta
(30) dias corridos de la recepcion provisoria de los trabajos.

En cada Certificado de obra se descontara el VEINTE por ciento (20 %) del
monto bruto del Certificado, en concepto de Devolucion de Anticipo, hasta
completar su devolucion.

14.2. Certificacion

La certificacion de los trabajos se certificara y abonara mensualmente en pro-
porcional al avance de los trabajos verificado por SBASE, conforme Planilla de
Desglose.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para
el pago a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones
hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sea aprobada por
el Comitente.

De los Certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto de-
ba reintegrar el Contratista.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, SBASE podra bajo aperci-
bimiento, certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde abonar.

14.3. Fondo de reparo

De cada certificado se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparo, que
podra ser sustituido por una Pdéliza de Caucién a entera satisfaccion de SBASE,
la que sera devuelta al cumplirse la Recepcion Definitiva.

14.4. Plazo para el Pago

SBASE so6lo dara tramite a las facturas que correspondan a etapas de pago
gue hayan sido integramente cumplidas a su entera satisfaccion.

Una vez presentada por el Contratista la factura acompafiada de la constancia
de haber cumplido a satisfaccién de SBASE las tareas cuyo pago gestiona,
SBASE tendra cinco (5) dias corridos para observarla, caso contrario se dara
por conforme.

El plazo para el pago de las facturas queda fijado en treinta (30) dias corridos a
partir de la fecha de dicha conformidad.

Los pagos se consideraran siempre extendidos y abonados a cuenta, y sujetos
al resultado de la liquidacion final.

Vencido el plazo establecido para el pago de las facturas mas quince dias co-
rridos, SBASE entrard en mora en forma automatica, y el Contratista tendré de-
recho a reclamar intereses aplicando la Tasa Activa Promedio para las Opera-
ciones de Descuento de Documentos, para Uso Judicial, publicada por el Ban-
co de la Nacién Argentina.

-=-==-=0----
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15. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

15.1. Recepciones parciales

No se realizarén recepciones parciales.

15.2. Recepcion Provisional

SBASE procedera a la recepcién provisional de los trabajos una vez finalizada
de conformidad la totalidad de los trabajos de acuerdo con la modalidad contra-
tada.

Previamente, se realizara en conjunto, una prolija inspeccion de las instalacio-
nes y su funcionamiento para determinar si se encuentran en condiciones de
ser recibidos por SBASE, dejandose constancia de cualquier deficiencia en el
acta de inspeccion que se suscriba a tal efecto, fijando SBASE el plazo para
subsanarla.

Es requisito de esta recepcion provisional, ademas, la previa entrega de la tota-

lidad de la documentacion conforme a obra que se menciona en la documenta-
cion de la licitacién.

15.3. Documentacion Conforme a Obra

Previo a la recepcion provisoria de las obras, el Contratista debera presentar, a
entera satisfaccion de SBASE:

o Los planos conforme a obra.
o Los manuales de mantenimiento.
o Habilitaciones de obras e instalaciones y conexiones definitivas de

los servicios publicos
15.4. Periodo de Garantia

El periodo de garantia sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha
de la recepcioén provisoria de los trabajos, debiendo el Contratista realizar ins-
pecciones quincenales de las obras a efectos de determinar si existe alguna
deficiencia y proceder a su correccion.

15.5. Recepcion definitiva

Transcurrido el periodo de garantia, se procedera a una revision conjunta de
las obras del mismo modo que se detallara para la recepcion provisoria.

En caso de conformidad se procedera a la recepcion definitiva de los trabajos,
pudiendo el contratista solicitar la devolucion de las garantias y del fondo de
reparos.

En el acta de recepcion que se suscriba se dejara constancia de que el Contra-
tista se encuentra satisfecho con las sumas percibidas y que no tiene nada que
reclamar como consecuencia de este contrato.

Una vez recibidos los trabajos en forma definitiva el Contratista mantendra la
responsabilidad emergente de los articulos 1646, 1647 y 1647 bis del Cddigo
Civil (ley 17.711).

----0----
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16. RESOLUCION DEL CONTRATO

16.1. Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podra resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los
casos previstos en este PBC y/o en los considerados de la Ley N° 13.064, Ley
Nacional de Obras Publicas. La resolucion sera comunicada fehacientemente
por SBASE al Contratista.

16.2. Causa del Comitente

El Contratista podra resolver el Contrato por causa de SBASE en todos los ca-
sos pre-vistos en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucion sera comu-
nicada en forma fehaciente por el Contratista a SBASE.

16.3. Consecuencias

Producida la resolucion, sus consecuencias seran las que determina la Ley Na-
cional de Obras Publicas.

16.4. Toma de Posesiéon de la Obra

Producida la resolucion, SBASE tendra derecho a tomar posesion inmediata de
la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y
avaluo de los trabajos, materiales y equipos.

También podra ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime
mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra
SBASE cuando la resolucion haya sido declarada por culpa de aquél.

16.5. Inventario

El inventario se realizar4 con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen.
Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera re-
presentado en el acto del inventario, SBASE estara de todas maneras habilitado
para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia
de aquél y en tal caso se estara al hecho por SBASE.

16.6. Avaluo

El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno
por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondra que el
diferendo se resuelva por la via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles de notificado el Contratista no nom-
brare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al re-
sultado del avaltio que practique el perito nombrado por SBASE.

16.7. Liquidacién de los Trabajos

El Comitente practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las canti-
dades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados
gque sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE seran retirados por el Con-
tratista a su costa, dentro del término que aquélla le sefale, el que no serd ma-
yor de quince (15) dias siguientes a la notificacion fehaciente. Si el Contratista
no diera cumplimiento en el plazo sefalado, SBASE podra disponer el retiro y
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depdsito de los mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a
cargo del Contratista, quien no podra reclamar por el estado o faltantes de di-
chos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el Contratista en el
plazo que sefiale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerd con gastos a
cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tan-
to los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a pre-
cio de avaluo, constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de
los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista, que-
dara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los trabajos,
para responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se
originen por la resolucién del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos
hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolucion irrogue a SBASE, el Contratista de-
bera abonar el saldo que por este concepto resulte.

En ningln caso, incluida la revocacion fundada en razones de mérito, oportuni-
dad y conveniencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

-=-==-0----
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17. MEDIO AMBIENTE

17.1. Politica Ambiental

La proteccion del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los obje-
tivos de Subterrdneos de Buenos Aires S.E. y toda actuacion de sus contratistas
y dependientes debe realizarse en consonancia con lo establecido en esta Poli-
tica Ambiental.

En tal sentido el Contratista debera asumir el compromiso de:

Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminacién pro-
cedente de sus actividades, la de sus proveedores, contratistas, sub-
contratistas y demas partes interesadas.

Cumplir con la legislacion medioambiental aplicable y con otros re-
quisitos suscritos, superando sus prescripciones alli donde sea posi-
ble y promoviendo la adaptacion a la normativa futura de una forma
eficaz, eficiente y segura.

Contratar los seguros y demas previsiones de la legislacién vigente.

Asegurar una mejora continua mediante la organizacion interna mas
adecuada, la dotacion de los recursos necesarios, la evaluacién de
los impactos en el entorno y la proposicion de objetivos y metas.

Difundir esta Politica Ambiental entre sus proveedores, contratistas,
subcontratistas y demas partes interesadas.

Promover un alto grado de conciencia del personal en relacion con la
proteccion del Medio Ambiente, desarrollando programas de sensibi-
lizacion y formacion entre los empleados, atendiendo a su nivel de
responsabilidad y a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.

Fomentar la mejora en la gestion y la adecuacion de la organizacion
ambiental de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y demas
partes interesadas.

Colaborar con el Gobierno de la C.A B.A. y agentes sociales en la
eliminaciéon o minimizacién de los impactos ambientales negativos re-
lacionados con SBASE y en patrticular con el dafio ambiental, enten-
diéndose como tal: “toda lesion o menoscabo al derecho o interés
gue tienen los seres humanos, como vecinos o colectividad, a que no
se alteren de modo perjudicial sus condiciones naturales de vida”.

Incluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desa-
rrollo con objeto de reducir al minimo los riesgos para la salud de la
poblacion y para el medio ambiente.

-===-=0----
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18. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

18.1. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta
en cualquier estado de la licitacion o de la rescision de pleno derecho del con-
trato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion
0 contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o em-
pleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona gue haga valer su relacién o influencia sobre un funciona-
rio empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones .

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como re-
presentantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, em-
pleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier persona fisica
0 juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aln cuando se
hubieran consumado en grado de tentativa.

18.2. Liberacion de Derechos y Gravamenes

Cuando el Comitente obtenga una liberacién de gravamenes o derechos que
no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le
seré deducido del primer certificado por pagar.

18.3. Dafos y Perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjui-
cios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operacio-
nes que le sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contra-
tista no tendra derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos impro-
ductivos.

18.4. Fotografias

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréafica de la evolu-
cién de la obra de acuerdo con las indicaciones, cantidades y caracteristicas es-
tablecidas de la Direccioén de Obra. Con cada certificado el Contratista entregara
las fotografias correspondientes a ese mes y al término de los trabajos presen-
tard un album de fotografias como condicién previa a la Recepcion Provisoria.

-===-=0----
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La (EMPresa). . .o ovv i e con domi-
cilioen la calle .. n°  de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en adelante el
Oferente, representada legalmente por el Sefior ........... ... ... .. ... ......
.......... presenta su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES para la ejecucion de la obra denominada “Ampliacién de
los Accesos de la Estacion Constitucion de lalinea C”, que es objeto de la presen-
te Licitacion Publica 164/13.

Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la tota-
lidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposicio-
nes establecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacidon no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de la Licitacion.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos de la
Licitacion y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado la documentaciéon
y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Ofer-
ta y sus Anexos.

Que ha efectuado un examen cuidadoso de dichos Documentos y Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de
cualquier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacién apli-
cable de la Republica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires.

Que ha recogido la informacidn necesaria para la elaboracion de la metodologia de
trabajo, el plan de trabajo, los recursos de personal, equipos y maquinarias que es ne-
cesario afectar para la correcta ejecucion de los trabajos, como cualquier otro elemen-
to que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los trabajos.

SBASE no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta
Oferta.
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Declara la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza me-
diante la presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE o a
sus representantes autorizados toda la informacidén que esa Sociedad considere nece-
saria para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho
de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documen-
tacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su
Oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar documentos o
informacion que hubiere sido omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incum-
plimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos de la Licitacion, renuncia a
cualquier reclamo o indemnizacién, reconociendo derecho a SBASE a realizar la elimi-
nacién de su participacién a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de
los Documentos de la Licitacién y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con
SBASE ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Con-
trato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Ga-
rantia de Contrato a satisfaccion de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del
plazo fijado por SBASE, perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,
Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente
Sello Aclaratorio
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ANEXO Il - MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La (EMPreSa) ...cvvveeveeeeiiiiiiieee et en adelante el Oferente, represen-
tada legalmente por el Sefior .........ccoeoei i presenta su oferta de
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para la
ejecucion de la obra denominada “Ampliacion de los Accesos de la Estacion Cons-
titucion de lalinea C”, que es objeto de la presente Licitacién Publica 159/13.

Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la tota-
lidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados, hasta la Recepcién de los Tra-
bajos.

El monto total cotizado es de pesoS ......cccccccvvviiiiinnr vene ($in. ), incluyendo

dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a
la fecha. EI monto del IVA incluido en la cotizacibn asciende a pesos

(Si se ofrecen descuentos indicarlo en este espacio)

Atentamente,
Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente
Sello Aclaratorio
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ANEXO Il MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domici-
lio en Aguiero 48 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante denominada el

"Comitente”, representada en este acto por .............ccoeeviiiiiiiiiiniinn, en su carac-
terde ..ooooiiiiiiii , POr una parte; ¥ .....ooiiiiiii e , con domicilio en
......................... de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, representada en este acto
00 , en caracter de apoderado conforme se acredita

con la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convie-
nen en celebrar el presente Contrato por Ajuste Alzado, en adelante el "Contrato”, de
acuerdo con las clausulas gue siguen:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucion, en tal caracter,
de los trabajos de la presente LICITACION PUBLICA N° 164/13 para la ejecucion de la
obra denominada “Ampliacién de los Accesos de la Estacion Constitucion de la
linea C”, en un todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documen-
tacién Contractual y atento a las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones y
en las Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados serdn denominados en adelante y en conjunto como "LA
OBRA".

El Contratista debera proveer la totalidad de los recursos necesarios para la completa
y correcta ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacion con-
tractual definida en la clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en
condiciones de uso conforme a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

LA OBRA se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentaciéon contrac-
tual, en adelante la "Documentacion Contractual”, que debidamente suscripta por las
partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista
declara conocer en su totalidad:

1- Esta Contrata

2- La nota de aceptacion de los indices para la redeterminacion de precios de fe-
cha

3- La carta de adjudicacioén de fecha..................
4- Las Circulares en el orden inverso al que han sido emitidas.
5- El Pliego de Bases y Condiciones

6- Los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas incluidos en el Pliego de Ba-
ses y Condiciones.

7- La Oferta del Contratista de fecha y notas aclaratorias, en el orden inverso al
gque han sido presentadas.

Los instrumentos que integran la documentacion contractual se complementan entre
si. En caso de que existiera ambigtiedad o contradiccion entre los documentos, SBA-
SE resolvera la interpretacion que corresponda..

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacién contractual, se fija como
precio total del Contrato la suma de PESOS............. ($een oo ), incluyendo
dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a
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la fecha. EI monto del IVA incluido en la cotizacibn asciende a pesos

Este precio comprende LA OBRA totalmente terminado y aprobado, a satisfaccion de
SBASE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Con-
tratista en la documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la
forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el Pliego de
Condiciones.

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera pre-
sentar la documentacion establecida en los Pliegos de la Licitacion, hasta tanto ello no
ocurra, no se consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

Los plazos para la ejecucién y presentacion de LA OBRA son los establecidos en el
PBC. Se establece como fecha origen del plazo contractual la fecha de la orden de
inicio dada por SBASE.

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prérroga expresa y por escrito
otorgada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podra aplicar al
Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las cau-
sales fijadas en el Pliego de Condiciones que integra la documentacién contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o
cancelar sin explicacién de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelaciéon o
suspension no generara derecho a indemnizacién o reclamo alguno a favor del Contra-
tista, salvo la liquidacion de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la
presente Contrata, renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la
reparacion de eventuales perjuicios. En ninglin caso SBASE pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacion por
escrito de SBASE. El Contratista no podra subcontratar el total o parte de LA OBRA,
excepto que fuere expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el pre-
sente Contrato y la documentacion contractual, el Contratista sera responsable y ga-
rantizara los trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposicio-
nes del Pliego de Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios
especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde seran vélidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun cuando las partes
no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato,
las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auto-
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noma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicciéon que les pu-
diera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, a los dias de
de 201 _.
Firma de SBASE Firma del Contratista
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ANEXO IV PLANILLA DE COTIZACION Y ANALISIS DE PRECIOS
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Modelo de Planilla de Andlisis de Precios

XXX
XX m2/m3/gl/etc
4 . » P. Unitario Cuantia TOTAL
Codigo Designacion U $/U U $
A Mano de Obra
$
$
$
$
TOTAL A $
B Materiales y/o Subcontratos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL B $
C Equipos
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL C $
1 MANO DE OBRA (TOTAL A) $
2 CARGAS SOCIALES (X % de 1) $

3 TOTAL MANO DE OBRA (1) + (2) $
a MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS (TOTAL B) $
5 EQUIPOS (TOTAL C) $
s |COSTODIRECTO (3) + (4) + (5) $
,  |GASTOS GENERALES (X % de 6) s
g |SUBTOTAL: (6)+(7) s
o |COSTO FINANCIERO (X %de 8) $
10 |SUBTOTAL: ®)+(9) s
0,
11 |BENEFICIO (X %de 10) s
1> |COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10) + (11) s
13 |IMPUESTOS (VA) (X %de 12) s
14 PRECIO TOTAL: (12) + (13) $
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ANEXO V TABLA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

@ Subterraneos de Buenos Aires S.E

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

Ampliacién de Accesos a Estacion Constitucion - Linea C

PONDERACION INDICE/PRECIO DE REFERENCIA

N° INSUMOS Peso | Factor Fuente de los Indices y Precios Indicador

% 3; de referencia del INDEC ki

1 Mano de Obra 48,00% a INDEC, Capitulo 8: Construccidn, Cuadro 8.1.4, Mano de obra ky

2 Hormigdn Armado 16,00% a, Ver Tabla Hormigén Armado* k,

3 Chapa Vitrificada 15,00% a; | INDEC, Anexo, Capitulo Materiales, IPIB, Importados - Chapas de Hierro/Acero - CPC 91211-1 ks

4 Mosaico Granitico 6,00% a INDEC Anexo - Capitulo Materiales - Mosaico granitico - Céddigo CPC 37540-11 ky

5 Gastos Generales 10,00% as INDEC, Capitulo 8: Construccidn, Cuadro 8.1.4, Gastos Generales ks

6 Varios 5,00% s INDEC, Capitulo 8: Construccidn, Cuadro 8.1.4, Nivel General ke
100,00%

indices de referencia compuestos

*Hormig6n Armado

Hormigoén 40% INDEC, Capitulo 8: Construccion, Cuadro 8.1.9, Hormigén Elaborado
Acero 60% INDEC, Anexo, Capitulo Materiales, CPC 41242-2 Acero aleteado conformado
100%

DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA
Coeficiente de SubtK =3 (ai * (ki / ko)) /  (ai)
donde: ai: incidencia de cada item.
ki: valor del indice a la fecha de laredeterminacion.
ko: valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta.

VARIACION DE REFERENCIA (V)

V=K-1
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ANEXO VI PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO
DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
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