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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto del Pliego 

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto com-
pletar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales 
(PCG) para la licitación, contratación y ejecución de la obra denominada: 
“LÍNEA “B”: LÍNEA DE CONTACTO que consiste en el proyecto, la provi-
sión de materiales, el montaje y la puesta en servicio de una línea de contacto 
en la totalidad de las instalaciones de la Línea B. 

Las disposiciones del PCG son de aplicación en la medida que no hayan sido 
modificadas por este PCP. 

1.2. Referencias al PCG 

Aquellos artículos del presente documento cuyo título esté seguido por un 
paréntesis conteniendo la sigla “PCG” y un título, indican el artículo corres-
pondiente del Pliego de Condiciones Generales, al sólo efecto de facilitar su 
comprensión, por lo que su omisión o mención errónea de esta referencia no 
implica la falta de relación entre ambos pliegos. En caso de controversias so-
bre su interpretación se seguirá el procedimiento previsto a tal efecto (PCG 
Discrepancias entre distintas partes del contrato). 

1.3. Listado de Normas, Leyes y Decretos (PCG 1.3) 

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentación licitatoria, 
se deberá cumplir con el siguiente listado de normas, leyes y decretos, o por 
los que rijan en cada momento: 

• Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Re-
glamentario 351/79). 

• Ley Nacional Nº 25.743 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 

• Ley de accidentes de Trabajo Nº 24.557 (Dec. Reg. Nº 170/96 y 334/96, su 
ley modificatoria 26.773 y las normas concordantes vigentes 

• Convención Colectiva de Trabajo UOCRA. 

• Ruina de obra, daños a vecinos y recepción de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647 
bis Cód. Civil). 

• Ley Nacional Nº 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) y sus modificaciones. 

• Ley Nacional Nº 24.314 Decreto Reglamentario Nº 914/97 (Obras nuevas o 
ampliaciones de red de subterráneos/Consideraciones a tener en cuenta pa-
ra su uso por discapacitados). 

• Ley Nº 962 modificatoria del Código de la Edificación de la Ciudad de Bue-
nos Aires de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Acce-
sibilidad Física para Todos”. 

• Sistemas de Vallas y Señalamiento en la vía pública, Resolución Nº 
277/GCABA/SSTT/06, que aprueba el Manual de Señalización Vial Transitoria 
para obras a desarrollarse en vías urbanas  

• Ley Nacional Nº 24.051 de residuos peligrosos y Decreto Reglamentario 
831/93. 
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• Resolución Nº 233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación sobre 
Transporte de Sustancias Peligrosas. 

• Resolución Nº 207 del ENRE. 

• Ley Nº 11.720 de Residuos Especiales - Provincia de Buenos Aires - Decreto 
806/97 - Resolución SSPA 601/98. 

Independientemente de lo detallado en otros apartados, la Oferta debe cumplir 
con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o empre-
sas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente: 

• G.C.A.B.A. 

• SBASE 

• Dirección Nacional de Vialidad 

• Concesionario de Gas 

• Concesionario de Electricidad 

• Concesionario de Telefonía 

• Concesionario de Agua y Cloacas 

• Resoluciones, Normas y Especificaciones detalladas en las técnicas 
generales y particulares 

Asimismo, deberá prever la realización de los ensayos de control de calidad de 
materiales y/o de recepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o 
Reglamentos vigentes, estén indicados expresamente o no en la documenta-
ción de la Licitación, incluyendo en su cotización todos los gastos necesarios. 

 
- - - - - o - - - - - 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.                                                       

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
LP Nº154/13 – LÍNEA “B”: LÍNEA DE CONTACTO RÍGIDA  
       6 
 

 
 
 

 

2. DE LA LICITACIÓN 

2.1. Objeto de la Licitación  

El objeto de la presente licitación es la selección del Oferente que será contra-
tado para la ejecución de la obra denominada “LÍNEA “B”: LÍNEA DE CON-
TACTO” 

2.2. Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en el PCG, el presente PCP, 
y en el PET, en los planos y en las circulares complementarias y modificatorias 
que se emitan durante el proceso de licitación e incluye todas las tareas nece-
sarias para la entrega de las obras objeto de esta licitación en forma completa 
y de acuerdo a su fin. 

Los trabajos a realizar comprenden el proyecto, la provisión de materiales, el 
montaje y la puesta en servicio del hilo de contacto para la alimentación eléc-
trica de coches subterráneos de la línea B que debe responder a las siguientes 
características: 

-Catenaria rígida sobre vías de servicio. 
-Catenaria semirrígida de un hilo de contacto en talleres. 
-Catenaria rígida desplazable sobre fosas de talleres 
-Solución de interferencias con instalaciones existentes. 
 

2.3. Descripción de los trabajos a ejecutar 

Los trabajos a ejecutar se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.4. Presentación y Apertura (PCG Presentación y Apertura) 

La Presentación y Apertura de las Ofertas tendrá lugar en la sede de SBASE, 
Agüero 48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha y hora 
que indique el Aviso del Llamado. 

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y 
abrirán el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

2.5. Sistema de Licitación (PCG Presentación de las Ofertas) 

El proceso de licitación se regirá por el sistema de doble sobre y las Ofertas 
deberán ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el PCG 
y en este PCP. 

- - - - - o - - - - - 
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3. DE LAS OFERTAS 

3.1. Sistema de contratación (PCG 4.2) 

Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado y precio fijo. 

El Oferente cotizará el precio total por la ejecución de la Obra en forma com-
pleta, según las indicaciones del Pliego. Este Precio Total deberá incluir tanto 
a los suministros importados como a los nacionales y a todos los trabajos ne-
cesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin. 

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuese nece-
saria para la ejecución completa y acorde al fin de la Obra y de sus partes 
componentes se considerará que se encuentra incluida en el valor cotizado. 

Las cantidades que se indican en las Planillas tienen solamente valor informa-
tivo ya que es obligación del Oferente la realización del cómputo completo de 
la Obra y la inclusión de sus propios valores. 

3.2. Forma de cotizar  

Los Oferentes deberán completar y presentar en su Oferta las Planillas de Co-
tización (según ANEXO I) y las Planillas de Análisis de Precios (según ANEXO 
II) que forman parte de este PCP, así como el soporte magnético de dichas 
planillas, en versión compatible con el programa Excel. Los archivos deberán 
contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los vínculos, de modo que 
pueda operarse sobre la planilla. 

Los suministros podrán ser importados por el Contratista o por SBASE, con-
forme la propuesta del Oferente. 

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo 
decimal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto.  

Los Oferentes deberán presentar los análisis de precios de la totalidad de los 
item a cotizar que figuran en las Planillas de Cotización y Desgloses del anexo 
I de este PCP y el listado de los componentes de los precios unitarios.  

Si los componentes de un mismo item fueran cotizados en distintas monedas 
deberá presentarse un análisis de precios separado para cada uno de ellos. 

a) Para el caso de los ítem cotizados en pesos se ha previsto la planilla 
modelo de análisis de precios N°1 

b) Para el caso de suministros cotizados en moneda extranjera, NO IM-
POR-TADOS A NOMBRE DE SBASE se han previsto las planillas modelo de 
análisis de precios MODELOS N°2A (para montos en moneda extranjera) y 2B 
(para montos en pesos). 

c) Para el caso de suministros en moneda extranjera IMPORTADOS A 
NOMBRE DE SBASE, se han previsto tres planillas de análisis de precios con-
teniendo cada uno la siguiente información: 

B1) Planilla N°3: Costo CIF o CIP, de acuerdo al tipo de transporte. 

B2)  Planilla N° 4: Gastos Generales y Financieros, Beneficio e Impuestos 
que correspondan al contratista por el suministro importado valor CIF o CIP, de 
acuerdo al tipo de transporte, cotizados en moneda extranjera y pagaderos al 
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Contratista en pesos equivalentes, conforme la forma de pago prevista en la 
provisión. Estos porcentajes de Gastos Generales, Financieros y Beneficio 
podrán ser inferiores a los cotizados para los restantes ítem e incluso podrán 
ser nulos. 

B3) Planilla N° 5: Costo de Transporte; Seguro y Manipuleo Local, cotiza-
do en pesos. 

 

3.3. Moneda de cotización 

La cotización deberá efectuarse en pesos ($) de la República Argentina, ex-
cepto para los ítem que se indican en las planillas de cotización de este pliego, 
que también podrán cotizarse en dólares de los EEUU (USD) y/o en euros 
(EUR) conforme se indica en este Pliego. 

En las planillas de Resumen de Cotización y en la Fórmula de la Oferta se de-
berá consignar, también, el monto en pesos equivalentes. 

Para la comparación económica de las ofertas, los importes cotizados en mo-
neda extranjera se convertirán a pesos equivalentes a la cotización de las divi-
sas en el mercado libre de cambio billete tipo vendedor del Banco Nación Ar-
gentina, al último cierre de las operaciones vigente diez (10) días hábiles ante-
riores a la fecha de presentación de las ofertas. 

 

3.4. Suministros importados a nombre de SBASE  

Para el caso de que los suministros de origen importado permitidos se impor-
ten a nombre de SBASE, el Oferente no deberá incluir los costos de nacionali-
zación en los precios cotizados. 

Los pagos correspondientes se efectuarán por transferencia a los proveedo-
res. 

A todo efecto, se deberá considerar que los elementos a importar deberán ser 
declarados como Bienes de Uso, serán ingresados como tales en el Balance, y 
se les asignará una vida útil mayor a dos años.    

 

3.5. Gastos de nacionalización 

En el caso en que las importaciones se realicen a nombre de SBASE: 

a) SBASE realizará los trámites aduaneros y abonará los gastos de na-
cionalización correspondientes. 

El Contratista deberá prestar su mayor colaboración y asistencia para la reali-
zación de los trámites y gestiones que deban efectuarse y será responsable de 
entregar en tiempo y forma de la información y documentación necesaria para 
la realización de los trámites aduaneros. 

Las multas, estadías y cualquier otro costo atribuible a demoras del Contra-
tista o a errores en la documentación y/o en los trámites realizados por él o por 
terceros se descontarán de cualquier crédito o garantía a su favor. No se reco-
nocerán ampliaciones de plazos por tales demoras. 

b) El Contratista deberá mantener los seguros exigidos sobre las merca-
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derías importadas durante el periodo de nacionalización. 

c) Es obligación de los Oferentes de informar los gastos de nacionaliza-
ción en su oferta en la planilla ad hoc “Gastos de Nacionalización” (Anexo II), a 
los efectos de la homogeneización de las ofertas.  

d) Al momento de la nacionalización los costos informados en la planilla 
de Oferta se recalcularán con el tipo de cambio y con los porcentajes de inci-
dencia vigentes para la misma posición arancelaria, origen y procedencia de la 
mercadería vigentes en ese momento y el mismo valor CIF.  

Si los costos de nacionalización superaran a los informados en la Oferta, re-
calculados como se indica en el párrafo precedente, la mayor suma a abonar 
le será descontada al Contratista de cualquier crédito o garantía a su favor. 

A este efecto no se tendrán en cuenta los componentes de los gastos de na-
cionalización que no estén directa o indirectamente vinculados al valor CIF, 
como por ejemplo los costos de la terminal. 

 

3.6. Suministros no importados a nombre de SBASE 

Los Oferentes que así lo consideraran conveniente, podrán optar por no impor-
tar a nombre de SBASE parte o la totalidad de los suministros de origen impor-
tado que se permiten cotizar en moneda extranjera.  

En tal caso, deberán indicar en su Oferta los item que se cotizan en esa condi-
ción, debiendo agregar un listado de los mismos para evitar confusiones. 

En los análisis de precios deberá detallarse el costo CIF Buenos Aires, los 
gastos de nacionalización y los gastos de transporte y manipuleo locales hasta 
su depósito en obra o en el lugar que la DO indique y todo otro componente 
que el oferente considere necesario incluir.  

Entre los gastos de nacionalización no deberá incluir aquellos que son a cuen-
ta de pagos futuros, como el IVA, o que deben estar incluidos en los gastos 
generales e indirectos, como el impuesto a las ganancias. 

Los item que se coticen en esta condición no deberán incluirse en la Planilla 
de Gastos de Nacionalización. 

Los suministros de origen importado cotizados en moneda extranjera importa-
dos a nombre del Contratista se abonarán en pesos equivalentes, convertidos 
al tipo de cambio vendedor billete del Banco Nación Argentina al cierre del 
quinto día anterior a la fecha de vencimiento del pago. 

 

3.7. Precios  

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios 
para la realización de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, inclu-
yendo: las eventuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones 
de estructuras y/o las demoliciones, la modificación de las cotas de fundación, 
o cualquier otro tipo de construcción e instalación necesaria. 

Por lo tanto, el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo 
de obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o 
ampliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito. 

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vi-
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gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás graváme-
nes fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.  

3.8. Redeterminación de Precios (PCG 4.5) 

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados 
en moneda local, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 2809 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Decreto reglamentario Nº 
1312/08 y en la Resolución Nº 4271/MHGC/08 y/o en las normas que oportu-
namente se dicten. 

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de rede-
terminación de precios, se utilizará la fórmula del Anexo III TABLA DE ES-
TRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES. 

Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al 
de la presentación de la Oferta.   

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los 
Oferentes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los 
análisis de precios asignándoles un código que permita su correlación con di-
chos análisis de precios. 

Una vez adjudicadas las obras y previo a la firma del contrato se determinarán 
los coeficientes de aplicación para el cálculo de eventuales redeterminaciones.  

3.9. Plazo de mantenimiento de la Oferta (PCG 4.13.1) 

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de CIENTO 
CINCUENTA (150) días corridos a contar de la fecha de apertura de la licita-
ción, para lo cual deberán presentar la Garantía de Oferta exigida en la docu-
mentación contractual. 

3.10. Presupuesto Oficial (PCG 4.13) 

El presupuesto oficial para la OBRA asciende a la suma de PESOS OCHENTA 
Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($84.400.000), IVA incluido, 
monto en base al cual se calculará la Garantía de Oferta. 

3.11. Admisión a la Presente Licitación (PCG 3.1) 

Complementando lo indicado en el PCG y en este PCP, se establecen los si-
guientes requisitos: 

3.11.1. Legales (PCG 3.2) 

Podrán participar empresas nacionales y extranjeras, las que podrán presen-
tarse individualmente o asociadas en cualquiera de las formas asociativas 
previstas en el PCG, la participación mínima de cada integrante no podrá ser 
inferior al 25%. 

En el caso de empresas que se presenten asociadas un integrante deberá te-
ner un grado de participación mínimo del 50% y será el que ejerza la direc-
ción técnica de los trabajos. 

 Las empresas extranjeras sólo podrán participar asociadas a una o más fir-
mas nacionales en cualquiera de las formas admitidas en el PCG. 

3.11.2. Económico-financieros (PCG 3.3) 
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El Oferente deberá acreditar para el promedio de los dos últimos ejercicios, 
los siguientes requisitos: 

 Patrimonio Neto mayor a PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($46.500.000). 

 Facturación Anual mayor a PESOS CIENTO SESENTA MILLO-
NES ($160.000.000)  

En el caso de empresas que se presenten asociadas, cada integrante deberá 
cumplir estos requisitos conforme se indica en el PCG. 

3.11.3. Técnicos (PCG 3.4) 

3.11.3.1. Antecedentes Técnicos Mínimos para Empresas Nacionales 

a) Las empresas que se presenten deberán acreditar en los últimos diez 
(10) años haber ejecutado 2 obras de instalación de catenaria en 
obras ferroviarias y/o de subterráneos de dimensiones y característi-
cas similares a las aquí concursadas. La longitud total que acredite 
deberá superar la que debe ejecutarse y debe haberse ejecutado en 
metros o empresas ferrroviarias de primera línea (agregar lista de me-
tros). En el caso de no poseer experiencia específica en Catenaria 
Rígida, el Oferente deberá nominar un asesor con los antecedentes 
suficientes que deberá asistir al Contratista durante todo el tiempo que 
dure la ejecución de la obra. 

b)  Una (1) obra que incluya la provisión de material importado. 

Las obras que constituyen los antecedentes solicitados deberán haber sido 
construidas en los últimos diez (10) años y con una participación del Oferente 
superior al 35%, para el caso de haber participado en una U.T.E.; asimismo 
deberá acreditar haber ejercido la representación técnica y/o dirección técnica 
en la/s obra/s que indique en los antecedentes.  

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa 
matriz, vinculante o controlante sólo podrán formar parte de un único Oferen-
te. Podrán presentar como propios los antecedentes técnicos de la casa ma-
triz de la vinculante o controlante, siempre que esta última asegure su partici-
pación mediante un compromiso escrito de asistencia y dirección técnica de 
los trabajos, suscripto por persona con poder suficiente y personería debida-
mente acreditada y legalizada. 

Las empresas proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes 
satisfactorios de los productos de su fabricación, similares a los requeridos en 
el presente llamado, que hayan sido instalados en líneas de subterráneos de 
primer nivel, en los últimos 10 años, con resultado exitoso avalado por el ope-
rador de dichas líneas. Las cantidades instaladas deberán superar con ampli-
tud las que deben proveerse en este contrato.  

Los Oferentes deberán indicar claramente en su Oferta la lista de los provee-
dores propuestos para cada material con sus folletos y antecedentes, confor-
me se requiere en el PCG. 

En el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencio-
nados deberán ser cumplimentados en su totalidad por lo menos por un inte-
grante cuyo grado de participación sea como mínimo del 50% y que será el 
que ejerza la dirección técnica de los trabajos. 

3.11.3.2. Antecedentes Técnicos Mínimos para Empresas Extranjeras 
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Las empresas extranjeras deberán acreditar haber efectuado en los últimos 
cinco (5) años la provisión y montaje de catenaría rígida en longitudes 1,5 ve-
ces superior a la que se licita, en metros de primera línea. 

3.12. Capacidad de Contratación (PCG 3.2) 

A todo efecto se define la obra a realizar como de Ingeniería y su costo y pla-
zo los definidos en este PCP.  

El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el PCG resultante de 
la aplicación de las fórmulas establecidas por la Subsecretaría de Obras 
Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación, de-
berá ser igual o superior a PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIEN-
TOS MIL ($84.400.000). 

En el caso de firmas que se presentaren asociadas el saldo de contratación 
anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual 
de cada una de las empresas, en proporción a su porcentaje de participación. 
La capacidad de contratación deberá actualizarla el Adjudicatario al mes ante-
rior a la firma del Contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme 
al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la Oferta adjudicada.  

En caso de no cumplirse este requisito, el Adjudicatario perderá la garantía de 

la propuesta y quedará descalificado automáticamente.  

3.13. Metodología (PCG Capacidad Técnica) 

Como se indica en el PCG, los Oferentes deberán agregar a la oferta técnica 
(Sobre 1 - Carpeta B) una detallada memoria describiendo la metodología de 
los trabajos, la secuencia constructiva, ocupación de calzadas, el equipa-
miento y toda otra información necesaria para la correcta interpretación de la 
propuesta, así como la documentación gráfica que la ilustre. 

Se dará importancia a que la metodología y el equipamiento ofrecidos asegu-
ren el cumplimiento de los plazos fijados. 

 
- - - - - o - - - - - 
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4. INFORMACIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras (PCG 4.9) 

Complementando lo establecido en el PCG, los representantes de las empre-
sas registradas serán convocados para realizar una visita obligatoria de reco-
nocimiento de los lugares en que se desarrollarán los trabajos. Luego de la 
visita les será entregada a los concurrentes una constancia que deberán pre-
sentar junto con su Oferta. 

4.2. Proyecto de SBASE 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter 
informativo, el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación 
ejecutiva conforme lo establecido en la misma.  

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el 
Contratista. 

4.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (PCG Medicina, 
Seguridad e Higiene en el trabajo) 

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º 
del Decreto Nº 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efec-
tos de la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medici-
na del Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actúen en 
el mismo ámbito. 

4.4. Obras, canalizaciones, interferencias 

Corre por cuenta del Contratista la reubicación y protección de todos los ele-
mentos que se encuentren en zona de trabajo para el tendido de la línea de 
contacto, conforme se describe en el PET, debiendo reponerlas o refaccionar-
las a su cargo en caso de deterioro, hayan sido éstas informadas o no.  

 

- - - - - o - - - - - 
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5. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares 
de obra deberán ajustarse a las indicaciones de la DO y ser sometidos pre-
viamente a su aprobación.   

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios  y libres de pintadas, 
carteles, afiches, grafitis, etc. 

5.1. Obrador principal 

SBASE no proporcionará facilidades para el obrador principal.  

5.2. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la 
construcción de las obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Ofer-
ta, debiendo ser aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la 
obra.    

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor 
impacto ambiental en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima in-
terferencia en el tránsito y la menor afectación posible al comercio. 

5.3. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos deriva-
dos de la ocupación de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los incon-
venientes a los vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las 
medidas de seguridad a adoptar.   

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a 
la ley G.C.A.B.A. Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, 
durante el plazo contractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBA-
SE otorgue. En el caso de que esta obra no se encuentre eximida de dichas 
tasas y/o impuestos, éstos deberán ser abonados por el Contratista directa-
mente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspondien-
tes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Con-
tratista haya realizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las au-
torizaciones requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a co-
cheras, los cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a 
cargo de SBASE, para lo cual el Contratista deberá presentar alternativas de 
precio y plazo con la debida antelación, para su aprobación.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios 
frentistas, se dirimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función 
de los derechos alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran 
tomado. 

5.4. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo 
colocando vallas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  
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5.5. Vigilancia 

Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos 
los lugares de entrada a la obra y de sus Obradores y establecer un servicio 
móvil de serenos para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepción 
Provisoria de los trabajos. 

5.6. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, 
un nivel de iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficien-
te y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el con-
sumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras 
y/o instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como 
también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente deposita-
dos en las inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pue-
da transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas no terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello 
proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en 
perfectas condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización nece-
saria como carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., 
conforme la normativa vigente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la 
obra deberán hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible 
su correcto emplazamiento y lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa inti-
mación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin 
perjuicio de las responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos 
casos, al formular cargo por las obras así ejecutadas, SBASE recargará un 
quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrati-
vos y podrá incluir las penalidades que correspondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámi-
tes correspondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimien-
to de las condiciones que éste determine.   

5.7. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general 
todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, ves-
tuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y manteni-
dos en perfecto estado de orden, limpieza y conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el 
Contratista previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que 
lo ordene la DO, cuando se encontraren en la vía pública o en predios cedi-
dos para uso del Contratista  

5.8. Seguridad de terceros (PCG 14) 

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO 
para evitar daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será respon-



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.                                                       

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
LP Nº154/13 – LÍNEA “B”: LÍNEA DE CONTACTO RÍGIDA  
       16 
 

 
 
 

 

sable por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclu-
sivo costo, tener cobertura de seguros suficientes por daños a terceros y bie-
nes de terceros, considerándose especialmente a tales efectos como terce-
ros, a los bienes y personal de la Inspección, de la Dirección de Obra y de 
SBASE, entre otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por 
lo que deberán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   

5.9. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, 
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será 
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones 
cometidas por él o su personal o sus Subcontratistas. 

5.10. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra en el lugar que indique 
la DO, cuyas características y leyendas se definirán en el plano que le será 
entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de pro-
paganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por 
la DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el 
diseño aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 

5.11. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secun-
darios un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el 
obrador libre de residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecuta-
ron las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales 
y equipos. 

5.12. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incen-
dio en la obra y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conser-
vación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la na-
turaleza de las obras o trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los per-
juicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 
o cosas en caso de incendio. 

5.13. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la 
interconexión con la que utiliza SBASE 

5.14. Agua de construcción  

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su con-
sumo serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de to-
dos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le 
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serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
Oferta. 

5.15. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabili-
taciones de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser 
gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por su 
cuenta, los gastos, trámites, derechos, etc., que estos eventos demanden. 
Ello vale tanto para aquellos servicios públicos que se requieran durante la 
construcción de la obra como para aquellos que se necesiten en forma defini-
tiva para la operación del tramo de la línea de subterráneos que se licita. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto 
el Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las res-
pectivas empresas propietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o 
G.C.A.B.A. 

 
- - - - - o - - - - - 
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6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

6.1. Representante Técnico (PCG 7.3) 

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional 
universitario con título habilitante e incumbencia en obras de ingeniería civil. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posi-
ción, de por lo menos diez (10) años, adquirida en obras de similar o mayor 
envergadura y complejidad técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos 
en forma cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios 
profesionales, descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabili-
dades, datos del comitente y referencias.  

6.2. Especialista en Líneas de Contacto Rígidas 

Deberá ser un profesional universitario con título habilitante e incumbencia en 
las obras a realizar. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posi-
ción, de por lo menos diez (10) años, adquirida en obras de similar o mayor 
envergadura y complejidad técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos 
en forma cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios 
profesionales, descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabili-
dades, datos del comitente y referencias.  

6.3. Replanteo de las Obras (PCG 7.7) 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos to-
pográficos necesarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos pa-
ra estos trabajos se incluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago 
directo alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 
48 horas, la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los tra-
bajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, 
podrá hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demo-
ra en el inicio de la obra y no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas 
en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previa-
mente replanteado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será co-
rregido si fuera posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los 
trabajos observados no podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y 
costos para subsanarlos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

6.4. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (PCG 7.1 y 8.1)  

6.4.1. General 
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El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el 
Acta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajus-
tados a la fecha establecida en dicha acta para el cómputo de los plazos. Pa-
ra la elaboración del mismo, deberá respetar los plazos indicados en el cro-
nograma adjunto en el ANEXO PLANOS DEL Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PRO-
JECT 2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documen-
tos deberán presentarse acompañados con copia del correspondiente soporte 
magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, 
en tal caso deberá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cur-
sos de entrenamiento del personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de 
acuerdo con las observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente 
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista 
los hubiere presentado, la DO los efectuará de oficio y adquirirán carácter de-
finitivo.  

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información 
adicional, no relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contra-
to ni implicará, salvo indicación expresa, la aprobación de métodos o materia-
les de construcción diferentes de los requeridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que im-
plica el Plan de Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anterior-
mente expresado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo 
podrán ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o to-
tales o modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su 
reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara 
un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o tota-
les o la curva de inversiones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá 
de todo valor contractual a menos que la DO expresamente así lo determine, 
como se ha señalado en el párrafo precedente. 

6.4.2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el con-
sentimiento previo y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO 
pueda ordenar la suspensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo 
con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las 
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el au-
mento del número de turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de 
sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. 
Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido. 
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Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa 
no está suficientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente 
en cualquier aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que 
aquélla le fije, deberá suministrar un plan revisado o información más detalla-
da sobre la realización de la obra o de cualquiera de sus partes.  

6.4.3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta 
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre 
que la demora fuera imputable al Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) 
inferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje 
en el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de cau-
sas imputables al Contratista, SBASE podrá resolver total o parcialmente el 
Contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acu-
mulada excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá 
demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho 
alguno a favor del Contratista. 

6.5. Libros de Obra (PCG 8.2) 

 A los documentos de obra indicados en el PCG, se agregarán aquellos que 
la DO estime necesarios para el mejor contralor de los trabajos. 

6.6. Proyecto  

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripcio-
nes y criterios indicados en pliegos.  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para 
la realización de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memo-
rias de cálculo, estudios detallados y demás documentos, seguirán los linea-
mientos dados en “Procedimientos para la ejecución de la documentación 
ejecutiva”, que le serán entregados por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos 
serán sometidos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará 
adjuntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético 
de la emisión completa.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la 
DO las etapas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de 
acuerdo a las formalidades previstas en la documentación del Llamado;  
SBASE contará con un plazo de (30) días corridos para aprobarla o rechazar-
la, contados desde la fecha de su presentación. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya si-
do revisada y conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra conforme a obra se 
seguirá un procedimiento similar.  

6.7. Cláusula de Indemnidad (PCG SEGUROS) 
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El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o 
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta 
contratación, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en 
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar 
los seguros que en este pliego y en el PCG se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los 
gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resol-
verlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
ños ocasionados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones 
existentes. 

6.8. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete 
(7) días de cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Acti-
vidades, que detallen el estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para 
SBASE y contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos 
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas 
de certificación y de los hitos establecidos y de la información gráfica y fo-
tográfica ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo conforme con las in-
dicaciones de la DO. 

6.9. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reunio-
nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del 
proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro 
tema que se considere necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante 
Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Men-
sual y hacer el seguimiento de la situación y avance del Contrato. 

6.10. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad (PCG Sis-
tema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad) 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de 
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

 

- - - - - o - - - - - 
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7. EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

7.1. Plazo de ejecución (PCG 8.1) 

La obra deberá ser totalmente ejecutada en el plazo total de DOCE (12) me-
ses contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio.  

7.2. Horarios de trabajo 

El Oferente deberá tener en cuenta que los trabajos aquí concursados se rea-
lizarán sin la interrupción del servicio. 

Los cortes de vía para ejecutar los trabajos deberán ser gestionados y coor-
dinados con el operador de los servicios, quien podrá demorarse en la entre-
ga de las zonas comprometidas u ofrecer períodos más prolongados. 

El horario de ocupación de vías será desde las 23:30 hs hasta las 4:30 hs del 
día siguiente para días hábiles y noche de sábado y/o víspera de feriado des-
de las 23:00hs hasta las 6:30hs. La metodología a emplear tendrá en cuenta 
que el servicio de pasajeros no sufrirá alteraciones en lo que se refiere al 
horario de comienzo y fin de cada jornada establecido en el contrato de con-
cesión.  

El Contratista podrá solicitar un horario de corte extendido en días domingo 
para el montaje de los aparatos de vía en función de la metodología de reno-
vación a emplear para los mismos.

 

7.3. Otros Contratistas (PCG Otros Contratistas) 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le 
fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las ins-
trucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias. 

7.4. Tareas en Sectores en Servicio (PCG Tareas en Sectores en 
Servicio) 

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio público de 
subterráneos existente, se ejecutarán de manera de no entorpecer su desa-
rrollo y tomando las debidas precauciones para no causar daños o inconve-
nientes a las instalaciones fijas, móviles y a la prestación del servicio. 

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista deberá coordinar con el Con-
cesionario del servicio la ejecución de las tareas en estos sectores. 

SBASE no será responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran 
surgir entre el Contratista y el Concesionario/Operador del servicio público de 
subterráneos. 

7.5. Interferencias 

Deberá procederse conforme se indica en el PET. 

7.6. Trabajos Defectuosos  

Todo trabajo mal ejecutado, defectuoso o antirreglamentario será demolido, 
reparado o corregido por cuenta y responsabilidad exclusiva del Contratista, 
dejándolo en perfectas condiciones y conforme a las reglas de buen arte de 
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la construcción. 

La DO fijará el plazo perentorio dentro del cual se realizará la corrección, de-
molición y/o reconstrucción. Podrá designar a terceros Contratistas que reali-
cen los trabajos correctivos, siendo por cuenta y cargo exclusivo del Contra-
tista los daños, perjuicios y gastos que se hubieran ocasionado.  

7.7. Unión de Obras  

El Contratista deberá unir en forma apropiada su obra a las existentes 
ajustándose a las indicaciones que se le impartirán o a los planos y especifi-
caciones. 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cual-
quier forma a las obras existentes, estarán a cargo del Contratista, y se con-
siderarán comprendidas sin excepción en su propuesta: 

 La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de to-
dos los desperfectos, que a consecuencia de los trabajos contratados, 
se produzcan en la parte existente. 

 La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los traba-
jos necesarios, para unir la obra contratada con las existentes. 

7.8. Obras Complementarias a Ejecutar 

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar caños, barras, cables o instalar equipos, los mismos serán 
efectuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de 
SBASE, así como su posterior reparación siguiendo el lineamiento de las 
existentes. 

7.9. Multas  

Será de aplicación lo establecido en el PCG, respecto de las multas aplica-
bles por demoras en el cumplimiento del plan de trabajos. 

7.10. Periodo de garantía (PCG 18.3) 

El periodo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la fecha que se 
indique en el Acta de Recepción Provisoria correspondiente o a partir de la 
fecha de dicha Acta, si no se indicara otra.  

7.11. Recepciones parciales (PCG 18.5) 

No se han previsto recepciones parciales  

- - - - - o - - - - - 
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8. PAGO DE LAS OBRAS  

8.1. Anticipo 

SBASE abonará en carácter de anticipo al Contratista el quince por ciento 
(15%) del valor del monto de Contrato. La presentación de la Factura por el 
monto de este Anticipo se hará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días 
de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio de los trabajos, y será au-
torizada por la DO. El Contratista deberá presentar como garantía de este An-
ticipo, una Póliza de Caución a satisfacción de SBASE. 

De cada Certificado de obra se descontará el quince por ciento (15 %) del 
monto bruto del Certificado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta 
completar su devolución. 

En el caso que el Contratista importara los suministros a nombre de SBASE, 
la parte proporcional del anticipo correspondiente a esos suministros se adi-
cionará a los mencionados en el párrafo anterior. 

8.2. Pago de los de Item Cotizados en Moneda Local y de Suminis-
tros Cotizados en Moneda Extranjera a Importar por el Contra-
tista  

La Certificación de los trabajos se efectuará de acuerdo a la siguiente modali-
dad: 

8.2.1. Ingeniería y Gastos varios: Según avance mensual. 

8.2.2. Suministros: 

1) el 45% (CUARENTA y CINCO POR CIENTO) del precio de cada ma-
terial, de acuerdo al precio de provisión cotizado, una vez que se en-
cuentre depositado en obra, en el obrador de SBASE o en el lugar que 
la DO autorice.  

2) el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) restante del precio de cada ma-
terial, de acuerdo al precio de provisión cotizado, con la certificación 
del montaje correspondiente. 

3) el 5% (CINCO POR CIENTO) del precio de cada material, de acuerdo 
al precio de provisión cotizado, con la recepción provisoria. 

8.2.3. Repuestos:  

1) el 100% (CIEN POR CIENTO) del precio cotizado por repuestos con la 
entrega de conformidad en obra del suministro. 

8.2.4. Montaje: 

1) el 90% (noventa por ciento) mediante certificados mensuales, según 
avance y el 10% (diez por ciento) a la firma de la Recepción Provisio-
nal. 

8.3. Pago de los Certificados (PCG 15.3) 

El pago de cada Certificado de Obra y el del anticipo se efectuarán dentro de 
los treinta (30) días corridos de la conformidad prestada por el Comitente a la 
documentación presentada por el Contratista. 

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonarán en pesos equivalen-
tes, convertidos al tipo de cambio vendedor billete del Banco Nación Argenti-
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na al cierre del quinto día anterior a la fecha de vencimiento del pago. 

8.4. Pagos de Suministros Importados a nombre de SBASE Coti-
zados en Moneda Extranjera  

Los suministros de origen importado cotizados en moneda extranjera, impor-
tados a nombre de SBASE, se abonarán en la moneda de cotización por 
transferencia o giro a cuenta a nombre de la/s empresa/s exportadora/s de-
signada/s en la Oferta, en un todo de acuerdo a la legislación vigente.  

El pago de los mismos se efectuará por transferencia bancaria, dentro de los 
30 días de presentada la factura y de la siguiente forma: 

a. Hasta el 60% del valor CIF como pago anticipado (adelanto de im-
portación), conforme a lo indicado por el Contratista en su Oferta. 

b. Saldo hasta completar el valor CIF contra entrega de la documen-
tación de embarque. 

Previo a los pagos arriba señalados, el Contratista de la obra deberá consti-
tuir garantía por igual importe y moneda, mediante póliza de caución o aval 
bancario en  las condiciones indicadas para la garantía del contrato y a satis-
facción de SBASE. Las garantías quedarán liberadas con el depósito de los 
materiales nacionalizados en el lugar que autorice la Dirección de Obra. 

Las facturas que presente el Contratista de la/s empresa/s exportadora/s de-
berán estar emitidas a nombre de SBASE. 

A todo efecto, se tomará como fecha de pago aquella en la que el Comitente 
realice la operación, independientemente del plazo que demore la acredita-
ción de las sumas transferidas.  

En casos de surgir diferencias, al momento de la adquisición, entre el precio 
final de las mercaderías importadas a nombre de SBASE respecto de las coti-
zadas en la oferta, y estar esas diferencias debidamente justificadas y acep-
tadas por SBASE, el importe equivalente en pesos de dichas diferencias se 
ajustará en más o en menos en el certificado del mes correspondiente a la 
llegada a obra de los bienes y se calculará al tipo de cambio que resulte de la 
liquidación aduanera de aquellos. 

8.5. Fondo de Reparos (PCG Fondo de Reparos) 

Sobre el monto bruto de cada pago se efectuarán las retenciones previstas 
por fondo de reparos.  

Dicho fondo podrá ser sustituido por seguros de caución a satisfacción de 
SBASE, conforme se determina en el PCG. 

En el caso en que el contrato contenga ítem de Suministros importados a 
nombre de SBASE, el Fondo de Reparo correspondiente deberá ser integra-
do por el Contratista en la moneda de cotización.  

- - - - - o - - - - - 
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9. DISPOSICIONES ESPECIALES 

9.1. Fotografías (PCG 19.1) 

El Contratista deberá deberá presentar junto con el certificado mensual de 
obra, fotografías en formato digital, con copias en papel fotográfico (mínimo 
12) de tamaño 8 x 14 cm, de las cuales la DO seleccionará dos (2) que el 
Contratista hará ampliar a 18 x 24 cm. Los soportes magnéticos deberán ser 
entregados en CD, en formato compatible con sistema operativo Windows, 
extensiones jpg o tiff, junto con las copias requeridas. La calidad de las foto-
grafías no será inferior a 8MP reales como mínimo, y deberán ser tomadas 
con cámara fotográfica digital reflex con definición de 8MP reales como míni-
mo. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas 
durante el mes y de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posi-
ble, la evolución de cada frente de trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedi-
cadas a las tareas del sector.  

Al dorso de cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que 
representa y etapa de la obra a la que se refiere. La misma información de-
berá ser incluida en formato digital en el CD compatible con Word con la in-
formación de cada una de las fotografías en archivo digital.  

Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no 
puedan dañarse al extraerlas. 

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra 
obra se tomarán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la 
construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y con-
tar con la aprobación de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los 
detalles en los planos generales de la copias de los tamaños solicitados.  

Con dichas fotografías y sus archivos digitales en CD, preparará el álbum a 
presentar para la Recepción Provisoria de los trabajos. 

Además el Contratista deberá entregar junto con las fotografías una película 
de video en formato digital de buena calidad y definición de las distintas par-
tes de las obras donde se aprecien los detalles de las mismas. Será entrega-
do en soporte magnético CD o DVD y se entregará junto con cada certificado 
mensual de obra. Los videos, formatos y la calidad de los mismos deberán 
ser aprobados por la DO.   

Al final de la Obra se deberá presentar un DVD con documentación de la evo-
lución de todo el Contrato. 

 
- - - - - o - - - - -  
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ANEXO  I  PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE 
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ANEXO  II PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS  
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ANEXO  III TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES
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ANEXO  IV PROGRAMA TENTATIVO DE RENOVACION  

 
 


