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1. GENERAL 

1.1. Objeto del Pliego 

El presente Pliego de Bases y Condiciones (PBC) tiene por objeto establecer 
las condiciones para la licitación y contratación de la demolición y reconstruc-
ción de los bordes de andén y de la posterior colocación de un suplemento 
metálico en las estaciones Alem, Florida, Carlos Pellegrini, Uruguay, Callao, 
Pueyrredón y Gardel de la Línea B de la red de Subterráneos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

1.2. Terminología 

A los efectos de este Pliego y de la documentación de los contratos que se ce-
lebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes térmi-
nos:  

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la lici-
tación hasta la firma de la Contrata. 

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por 
cuenta y cargo del Contratista. 

Año: período de doce meses. 

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presenta-
da por los Oferentes. 

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que con-
vienen actuar irrevocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comu-
nes a los efectos del llamado.   

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: contestación de SBASE a un pedido de aclaración de 
un Licitante, emitida antes de que venza el plazo para la presentación de las 
Ofertas. 

Circular sin consulta: aclaración de oficio que formula SBASE antes de que 
venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A to-
dos sus efectos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado. 

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus com-
plementos. 

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes 
para la ejecución de las obras, que rige las relaciones entre SBASE y el Contra-
tista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y lega-
les que integran y complementan la Contrata. 

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante autori-
zado de SBASE y por el Adjudicatario, que encabeza toda la documentación del 
Contrato y en donde se estipulan sus puntos fundamentales. 

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de 
SBASE. 

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, 
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los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y 
días no laborables.  

Documentación: todos los elementos del Contrato. 

Documentación de la Licitación o del Llamado: conjunto de documentos emi-
tidos por SBASE hasta la fecha de presentación de las Ofertas. 

Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE 
para actuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las 
cuestiones contractuales y dirigir e inspeccionar la ejecución de las obras, como 
así también proponer su pago y recepción. 

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refie-
ren los artículos 118 a 123 de la ley 19.550. Para poder contratar deberá inscri-
birse previamente ante la Inspección General de Justicia. 

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada 
o autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su 
domicilio legal en la República Argentina y que no sea definida como extranjera. 

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo 
encargado del control y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE 
y bajo la supervisión directa de la DO. 

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o 
parte de obra o componente de construcción, provisión de equipamiento o pro-
ductos, a efectos de su medición y pago.  

Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación. 

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la en-
trega de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y 
Oferta y sus derivados se emplean como sinónimos. 

Licitante: toda persona física o jurídica que ha obtenido el Pliego de la Licita-
ción o que se encuentre habilitada para presentar oferta. 

Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar la Licitación, com-
puesta por los PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares. 

Proveedor: la persona física o jurídica que provee al Contratista materiales o 
suministros. 

PCG: Pliego de Bases y  Condiciones Generales. 

PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Es-
pecificaciones Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técni-
cas Particulares (PETP ó PTP), si las hubiere.  

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta 
económica.  

Representante Legal: es la persona física que, debidamente acreditada, repre-
senta y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato 

Representante Técnico: es la persona física de carácter técnico con incum-
bencia acorde a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente 
acreditada y con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al 
Contratista. 
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SBASE: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. 

Subcontratista: es la persona física o jurídica con la cual el Contratista, previa 
autorización de SBASE, celebre un Contrato para la ejecución de una parte de 
los trabajos a su cargo. Los subcontratistas nominados deberán estar inscriptos 
ante la Inspección General de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro 
adjudicatario. 

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda 
construcción de obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabri-
cación o provisión de equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o 
a la prestación de un servicio. 

U.T.E o Agrupación Empresaria: es el grupo de empresas asociadas según lo 
determinado por los artículos 377/383 de la Ley 19.550, que convienen su parti-
cipación en la licitación y posterior contratación, bajo una única dirección y re-
glas comunes. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artí-
culo tiene el significado dado por SBASE. 

1.3. Régimen Legal 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo 
régimen legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley 
Nº 20.705, y las de la ley 19.550 por expreso reenvío legislativo y la ley N° 4472 
de la CABA. Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones 
será resuelto por aplicación de las normas del derecho privado, por aquellas 
emanadas de autoridad competente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el “Régimen de Contrataciones de la Sociedad”, por vía supletoria la ley Nº 
13.064 “Ley de Obras Públicas” y sus modificatorias y complementarias y por 
los principios generales del derecho administrativo, en cuanto fueran de aplica-
ción.  

1.4. Listado de Normas, Leyes y Decretos  

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentación licitatoria, 
se deberá cumplir con el siguiente listado, no taxativo, de Normas, Leyes y De-
cretos: 

• Decreto 1.582/G.C.A.B.A./99 sobre Red de Tránsito Pesado. 

• Resolución Nacional 79.129/90 de Recursos Hídricos sobre vertidos de efluen-
tes líquidos. 

• Ordenanza N° 39.025/83 de la Ciudad de Buenos Aires, Código de Prevención 
de la Contaminación Industrial. 

• Ley CABA 1854 Residuos Sólidos Urbanos 

• Ley N° 1540/G.C.A.B.A./ de Contaminación Acústica. Dto. CABA N° 740.07 
Regl. Ley 1540 

• Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decretos Re-
glamentarios n° 351/79 y 911/96). 

• Ley Nacional Nº 25.743 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 

• Res. N° 277.GCABA.SSTT.06 Señalamiento Vial Urbano en la CABA. 
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• Ley de Accidentes de Trabajo Nº 24.557 (Dec. Regl. Nº 170/96 y 334/96). 

• Ley Nacional Nº 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) con sus modificaciones. 

• Ley Nacional Nº 24.314 Decreto Reglamentario Nº 914/97 (Obras nuevas o 
ampliaciones de red de subterráneos/Consideraciones a tener en cuenta para 
su uso por discapacitados). 

• Ley Nº 962 modificatoria del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Accesibilidad 
Física para Todos” 

• Código de la Edificación y Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

• Resolución N° 207 del ENRE 

Independientemente de lo detallado en éste y otros apartados, se deberá cum-
plir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o Em-
presas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente: 

-G.C.A.B.A. 

-SBASE. 

-Empresa Concesionaria de Gas 

-Empresa Concesionaria de Electricidad 

-Empresa Concesionaria de Telefonía y Datos 

-Empresa Concesionaria de Agua y Cloacas 

 

Asimismo, deberá prever la realización de los ensayos de control de calidad de 
materiales y/o de recepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o 
Reglamentos vigentes, estén indicados expresamente o no en la documentación 
de la Licitación, incluyendo en su cotización todos los gastos necesarios. 

1.5. Impuestos  

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente: 

a) Se encuentra inscripta ante la AFIP con CUIT n° 30-54575831-4 

b) Reviste ante el IVA el carácter de “Responsable Inscripto”, actuando 
además como agente de Retención y de Percepción. 

c) Se encuentra exento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos (GCA-
BA). 

d) Actúa como agente de retención de los siguientes impuestos: 

1. IVA (Res. Gral. AFIP N° 18/1997 y sus modificaciones 

2. Ganancias (Res. Gral. AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones 

3. SUSS, retenciones: 

i. Régimen General  Res. Gral. AFIP N° 1.784/2004 

ii. Agencias de Seguridad Res. Gral. AFIP N° 1.769/2004 

iii. Servicios de Limpieza Res. Gral. AFIP N° 1.556/2009 

iv. Empresas Constructoras Res. Gral. AFIP N° 2.682/2009 
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v. Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 – R.G.DGI N° 3983/85 

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). 

- - - - o - - - - 
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2. DE LA LICITACION 

2.1. Objeto de la Licitación  

El objeto de la presente licitación es la selección del Oferente que será contra-
tado para la construcción de la obra denominada “Demolición y reconstruc-
ción de los bordes de andén y de la posterior colocación de un suplemen-
to metálico en las estaciones Alem, Florida, Carlos Pellegrini, Uruguay, Ca-
llao, Pueyrredón y Gardel de la Línea “B” ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res” 

2.2. Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en el presente PBC, en los 
Términos de Referencia, Pliegos de Especificaciones Técnicas, planos y circula-
res complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licita-
ción e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de 
esta licitación en forma completa y de acuerdo a su fin. 

Entre las tareas a realizar se enumeran a título informativo las siguientes: 

-  La realización de todos los Trámites, Permisos y Habilitaciones necesa-
rias para la completa ejecución y habilitación de la obra, incluyendo la 
elaboración de la documentación necesaria y requerida por los orga-
nismos competentes. 

- La elaboración del Proyecto ejecutivo, incluyendo las memorias de 
cálculo y de procedimiento. 

- La elaboración de los planos de taller o de detalle necesarios para la 
ejecución de la obra. 

- El relevamiento previo y el replanteo de las obras. 

- La Provisión de materiales, mano de obra, herramientas, equipos nece-
sarios para la completa ejecución de la obra 

- Ejecución de demoliciones, trabajos de albañilería y de hormigón arma-
do, pintura, herrería, desagües y otros. 

- Fabricación y montaje de los suplementos metálicos para el ensanche 
del andén. 

- Protección de sectores intervenidos y colocación de vallados y carteles. 

- La limpieza diaria y final y retiro de escombros y demás rezagos y so-
brantes. 

- Las pruebas y ensayos correspondientes. 

- La documentación conforme a obra. 

 

2.3. Consulta del Pliego 

El Pliego puede ser consultado libremente por los interesados en las oficinas de 
SBASE sin otro requisito que su previa identificación. 
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2.4. Adquisición del Pliego 

Para adquirir el pliego los interesados deberán presentarse en la Tesorería de 
SBASE; Agüero 48 piso 1° de lunes a viernes de 10.30 a 15:30 hs con cheque 
propio del comprador del pliego extendido a la orden de Subterráneos de Bue-
nos Aires S.E “NO A LA ORDEN” o por transferencia o depósito en efectivo con 
original de certificado a la cuenta corriente N° 25.987/7 a nombre de Subterrá-
neos de Buenos Aires S.E, en el Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal Casa 
Matriz Florida 302 CABA,. La Tesorería le entregará un recibo o comprobante. 

Información para transferencias: 

Tipo Cuenta: 03-CC$ 

Número Cuenta: 000001110000259877 

Nombre: SUBTERRANEOS BS AS 

CBU: 0290000100000002598778 

CUIT N° 30-54575831-4 

El valor del pliego se publicará en el aviso del llamado. 

 

2.5. Registro y Obtención del Pliego 

La documentación completa se entregará a los hayan adquirido el Pliego de Ba-
ses y Condiciones; debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético 
del pliego, dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, acompañando recibo de adquisición de pliego, for-
malidad con la cual quedarán registrados. 

En dicha nota, los interesados deberán indicar la dirección, teléfono, persona de 
contacto y dirección de correo electrónico a la que le serán enviadas las comu-
nicaciones.  

La documentación se entregará hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha de 
presentación de las ofertas. 

Sólo aquellas empresas que hubieran adquirido y retirado el soporte magnético 
con los archivos del pliego serán considerados como Licitantes y quedarán habi-
litados para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta. 

 

2.6. Sistema de Licitación 

El proceso de licitación se regirá por el sistema de sobre único y las Ofertas de-
berán ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones. 

 

2.7. Consultas y Aclaraciones  

Los interesados que se hubiesen registrado conforme se indica en el presente 
Pliego, podrán efectuar consultas hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la 
Apertura. Por su parte SBASE podrá emitir Circulares hasta 48 horas antes de 
la Apertura. 

Las consultas deberán efectuarse por correo electrónico a la dirección que se 
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indicará, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el progra-
ma Word de Microsoft, requisito sin el cual se la dará por no presentada; ello sin 
perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran también por no-
ta en las oficinas de SBASE. Será responsabilidad de los Oferentes asegurarse 
la recepción de los correos electrónicos enviados. 

Las consultas efectuadas por los Oferentes serán contestadas por SBASE como 
“Circulares con Consulta”, en lo posible, dentro de los cinco (5) días de recibi-
das. No obstante lo señalado, SBASE podrá a su solo criterio, extender el plazo 
indicado para responderlas, cuando por su naturaleza u otras razones lo hicie-
ren aconsejable. 

SBASE se reserva el derecho de no dar respuesta a las consultas que no se re-
fieran al pliego publicado o que, aún estándolo, no revelen el conocimiento 
técnico de un interesado en formular oferta. 

Sin perjuicio de lo antedicho, los interesados podrán retirar de la sede de SBA-
SE, hasta un (1) día antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se 
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia aque-
llos que no las hayan recibido o retirado. 

En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

2.8. Exención de Responsabilidades 

SBASE podrá desistir de la ejecución de este llamado en cualquier etapa del 
proceso y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razo-
nes de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan 
motivar reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones 
y/o indemnizaciones por parte de los Licitantes. 

2.9. Presupuesto Oficial  

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES 
CUARENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS VEINTIOCHO ($$ 14.049.628,-), IVA 
incluido. 

2.10. Presentación y Apertura 

La Presentación y Apertura de las Ofertas tendrá lugar en la sede de SBASE, 
Agüero 48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha y hora 
que indique el Aviso del Llamado. 

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán 
el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 

- - - - o - - - - 
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3. DE LOS OFERENTES 

3.1. Aptitud de los Oferentes 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cum-
plimiento de la totalidad de los requisitos legales, económicos, financieros y 
técnicos establecidos en este pliego y en la restante documentación de la licita-
ción. 

A los efectos de evaluar su capacidad Legal, Económica-Financiera y Técnica, 
los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la documentación que se indican en 
el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

3.2. Representante Legal  

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en 
todas las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la con-
tractual y cuya firma comprometerá al Oferente/Contratista. La designación y 
poderes del Representante Legal deberán ser presentados en la Oferta. Las 
comunicaciones al Representante Legal se harán efectivas en el domicilio legal 
constituido. 

3.3. Constitución de Domicilio 

Los Oferentes serán notificados de cualquier comunicación que les deba dirigir 
SBASE, en el domicilio que hubieran constituido al obtener el Pliego.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y 
tendrá vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su notificación.   

En la Oferta se deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y en él serán válidas todas las notificaciones cursadas al Oferente y/o 
al Adjudicatario.   

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, 
deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a 
SBASE y tendrá vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su comunica-
ción. El nuevo domicilio también deberá estar constituido en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 

Todas aquellas notificaciones al Oferente o al Adjudicatario o al Contratista que 
no sean de mero trámite se efectuarán por nota o carta documento al domicilio 
legal constituido. Tales notificaciones se efectuarán por única vez, se halle o no 
presente el destinatario. 

3.4. Admisión a la Presente Licitación 

3.4.1. Legales  

Podrán participar solamente, en forma individual, empresas nacionales que se 
encuentren regularmente inscriptas. 

3.4.2. Económico-financieros  

El Oferente deberá acreditar una Facturación Anual promedio en los últimos 
tres (3) años mayor a PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000.-).  
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3.4.3. Técnicos 

Las empresas que se presenten deberán acreditar haber ejecutado durante los 
últimos 5 años, 5 trabajos de similares características, tanto en magnitud como 
en su fin. 

Se considerarán como trabajos similares al reciclado y/o construcción de edifi-
cios públicos, hospitales, estaciones de trenes, de autobuses, etc sin interrup-
ción del servicio que presta. 

3.5. Impedimentos para Participar 

No podrán participar quienes: 

a) actúen como directores o administradores, agentes de la Administración 
Pública Nacional, Provincial o agentes de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

b) se encuentren quebrados o concursados, mientras no obtengan su re-
habilitación y los que tuvieren concurso pendiente. 

c) se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública o de cualquier Municipalidad del País y/o en 
los Registros Provinciales de Proyectos del Estado o en sus equivalentes de 
los países de origen o de actuación, en caso de los integrantes extranjeros de 
los Oferentes. 

d) hayan sido objeto de rescisión de contratos por causas atribuidas a ellos, 
como consecuencia de contratos celebrados con entes públicos. Cada uno de 
los Oferentes que se presente ya sea en forma individual o como integrante de 
una U.T.E., deberá efectuar una declaración jurada que exprese taxativamente 
que no ha sido objeto de rescisión de contrato por las causas indicadas en es-
te punto. 

e) no posean los antecedentes y experiencia exigidos en este Pliego. 

f) no acrediten estar al día con el pago de impuestos nacionales y/o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de seguridad so-
cial a la fecha de la presentación de la Oferta. 

Cuando se constatara que el Oferente está alcanzado por alguno de los impe-
dimentos establecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su 
Oferta, sin que ello les de derecho alguno a reclamo. 

- - - - o - - - - 

 

 



  

LP Nº165/14 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - REPARACIÓN DE BORDES DE ANDÉN E 
INSTALA-CIÓN DE BORDE METÁLICO 

11 

4. DE LAS OFERTAS 

4.1. Sistema de contratación 

Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado y a precio fijo.  

El Oferente cotizará el precio total por la ejecución completa de los servicios y 
bienes requeridos, según las indicaciones de la documentación de la licitación. 

Toda tarea que no se encuentre individualizada y fuese necesaria para la ejecu-
ción completa de los servicios a prestar y de sus partes componentes se consi-
derará que se encuentra incluida en el valor cotizado. 

4.2. Forma de Cotizar  

Los Oferentes deberán completar y presentar en su Oferta las Planillas de Coti-
zación (según ANEXO IV) y las Planillas de Análisis de Precios (según ANEXO 
IV), así como el soporte magnético de dichas planillas, en versión compatible 
con el programa Excel. Los archivos deberán contener las correspondientes 
fórmulas de cálculo y los vínculos, de modo que pueda operarse sobre la plani-
lla.  

Los precios unitarios y totales de cada item deberán redondearse al segundo 
decimal, de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto.  

Los Oferentes deberán presentar los análisis de precios de la totalidad de los 
item a cotizar que figuran en las Planillas de Cotización y Desgloses del anexo 
IV.  

Si un ítem no fuera cotizado se considerará que su precio es cero ($0,00)  

4.3. Moneda 

Las cotizaciones deberán efectuarse en pesos de la República Argentina.   

4.4. Precios Cotizados 

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios pa-
ra la realización de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: 
las eventuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones de estruc-
turas y/o las demoliciones, la modificación de las cotas de fundación, o cualquier 
otro tipo de construcción e instalación necesaria y/o equipamientos adecuados a 
las condiciones en que deben ejecutarse los trabajos. 

Por lo tanto, el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o am-
pliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito. 

Los precios cotizados se entiende que comprenden todos los elementos y traba-
jos necesarios para la entrega de los trabajos encomendados en forma comple-
ta y adecuada a su fin, según se infiere de planos y especificaciones, incluyendo 
todas las tramitaciones y gestiones administrativas necesarias.  

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de 
energía eléctrica, agua de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., co-
rrerán por cuenta del Contratista, así como los trámites y costos de los premisos 
de construcción y de habilitación de las obras e instalaciones que lo requirieran, 
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incluso el costo de gestión de medianerías, en su caso. 

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vi-
gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes 
fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.  

Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los im-
puestos y demás gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fe-
cha de Oferta y que afecte los precios cotizados, implicará el ajuste de los mis-
mos a fin de reflejar adecuadamente su incidencia.  

El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el 
Contratista; las disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio.  

Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles. 

4.5. Redeterminación de Precios 

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados 
en moneda local, con los alcances y modalidades previstas en las Leyes Nº 
2809 y 4763 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Decreto reglamen-
tario Nº 127/14, en las Resoluciones Nº 4271/MHGC/08 y N°543/MHGC/2013 
y/o en las normas que oportunamente se dicten. 

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de redeter-
minación de precios, se utilizará la fórmula del Anexo V TABLA DE ESTRUC-
TURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES.  

Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al 
de la presentación de la Oferta.   

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los 
Oferentes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los 
análisis de precios asignándoles un código que permita su correlación con di-
chos análisis de precios. 

4.6. Costo del Estudio de la Licitación 

Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y 
presentación de su Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, 
independientemente de cuál sea el desarrollo y el resultado del proceso licitato-

rio. 

4.7. Conformidad de la Oferta 

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra 
todas sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la en-
trega de los trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad 
con las disposiciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con 
posterioridad a su recepción provisoria. 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada 
una de las obligaciones que surgen de la documentación, en especial, la acep-
tación del proyecto concursado y las especificaciones técnicas, asumiendo la 
responsabilidad técnica por el mismo. 

La información técnica contenida en la documentación de la presente licitación 
tiene carácter de Proyecto.  

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos 
tendrán tan solo carácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al 



  

LP Nº165/14 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - REPARACIÓN DE BORDES DE ANDÉN E 
INSTALA-CIÓN DE BORDE METÁLICO 

13 

Oferente su verificación. 

4.8. Visita al lugar de emplazamiento de las obras 

SBASE comunicará a los interesados la fecha en que se realizará la visita de 
reconocimiento de los lugares en que se desarrollarán los trabajos. Dicha visita 
es de carácter obligatorio y luego de la misma les será entregada a los concu-
rrentes, una constancia que deberán presentar con su oferta. 

4.9. Garantía de Oferta 

Los Oferentes deberán asegurar el mantenimiento de la Oferta mediante la 
constitución de una Garantía a favor de SBASE, en adelante “Garantía de Ofer-
ta”,  constituida por el uno por ciento (1%) del monto de la Oferta, por el plazo 
establecido, de conformidad con los requisitos de este pliego y a entera satis-
facción de SBASE.  

4.10. Formas de Constitución  

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguien-
tes formas: 

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la cuenta Nº 999-0000021105/3, a la orden de SBASE. 

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad 
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pa-
gador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los 
términos del artículo nº 2.013 del Código Civil, constituye domicilio especial 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdicción exclu-
siva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

c) Seguro de Caución instrumentado mediante póliza aprobada por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, 
emitido por una Compañía de Seguros, a satisfacción de SBASE, que deberá 
fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia 
que la Compañía se constituye en codeudor solidario, liso y llano y principal 
pagador de la garantía con renuncia expresa de los beneficios de excusión y 
división en los términos del artículo nº 2.013 del Código Civil. Las firmas de 
las personas que suscriben la póliza deberán estar certificadas por Escribano 
Público. 

No se aceptarán otro tipo de garantías que las que se han indicado expresa-
mente en el presente. 

Las Garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos 
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podrán retirar sus Ofertas, pero 
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prorrogado automáticamente 
el plazo de validez de las mismas. El aviso de caducidad de la Oferta deberá ser 
hecho en todos los casos por el Oferente en forma fehaciente y con una antela-
ción mínima de quince (15) días. 

Aquellos Oferentes a quienes se les haya solicitado información adicional, pro-
rrogarán automáticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado, 
salvo que notifiquen fehacientemente su decisión en contrario con un mínimo de 
diez (10) días de antelación. 
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Las Garantías de Oferta serán devueltas luego de contratados los trabajos. El 
Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. 

4.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 

La validez de la garantía de oferta deberá extenderse a NOVENTA (90) días co-
rridos a contar de la fecha de apertura de la licitación.  

Las Ofertas deberán mantenerse por el plazo fijado más las prórrogas acorda-
das con SBASE, con pena de pérdida de la garantía constituida en caso contra-
rio. 

Aquellos oferentes a quienes se les haya solicitado información adicional, pro-
rrogarán automáticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado, 
salvo que notifiquen fehacientemente su decisión en contrario con un mínimo de 
diez (10) días de antelación. 

 

4.12. Contenido de las Ofertas  

Las Ofertas deberán estar redactadas en idioma castellano y presentarse en un 
único sobre cerrado, conteniendo un ejemplar original y dos copias, foliados, 
firmados y sellados por el Representante Legal en todas sus hojas.  

El sobre no debe tener ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al 
Oferente y llevará como únicas leyendas las siguientes: 

1º) Denominación de la licitación 

2°) Número de la licitación 

3º) Día y hora de la Presentación 

Las Ofertas deberán contener la siguiente información separada y ordenada 
como se indica a continuación:  

CARPETA A0: Documentación del Llamado  

En la versión original y por carpeta separada, se agregará la Documentación 
del Llamado completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos sus 
folios por el Representante Legal y por el Representante Técnico del Oferente. 

 CARPETA A1: Documentación Legal  

1) Índice con el contenido e indicación del número de página. 

2) Carta de Presentación (según modelo Anexo I). 

3) Garantía de Oferta. 

4) Constancia de obtención de la documentación del Llamado 

5) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.  

6) Poder del Representante Legal. 

7) La documentación de carácter legal indicadas que se indica a continuación: 

• a) Copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, 
según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de 
contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, de-
biendo encuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se 
trate. 

• b) Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anó-
nimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la licitación. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación 
que acredite idéntica decisión emanada de un órgano societario que ex-
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prese la voluntad social. 

• c)  Poder por el cual el Oferente designa a su Representante Legal, 
debidamente legalizado y autenticado. 

• d)  Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CARPETA A2: Información Económico Financiera 

1) Índice con el contenido e indicación del número de página. 

2) La documentación de carácter económico – financiero que se indica a con-
tinuación: 

• a) Referencias bancarias de todas las líneas de crédito otorgadas y/o 
disponibles, emitidas con una antelación no mayor a treinta (30) días de 
la fecha límite fijada para la presentación de la Oferta.  

• b) Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización 
para pedir referencias a dichas instituciones bancarias. 

• c) Constancia de inscripción vigente ante la A.F.I.P.  

• d) Constancia de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que 
incluya a esta jurisdicción.  

• e) Certificado fiscal para contratar (RG AFIP Nº 1.814/2005) o cons-
tancia de solicitud del mismo; previo a la firma del contrato deberá pre-
sentar el certificado. 

• f) Constancia de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que inclu-
ya a esta jurisdicción, de los seis (6) últimos meses anteriores a la fecha 
de presentación de ofertas. 

• g) Copia de los tres (3) últimos ejercicios a los efectos de acreditar la 
facturación mínima anual solicitada en el punto 3.4.2 del presente Plie-
go. 

 

Carpeta B: Documentación Técnica 

1) Listado de trabajos similares o mayores ejecutados durante los últimos cinco 
años en los que el Oferente haya sido contratista; indicando fecha, carac-
terísticas y comitente. 

2) Listado de trabajos similares en ejecución en los que el Oferente sea contra-
tista; indicando fecha, características y comitente. 

3) Carta de designación y de aceptación y antecedentes del representante 
técnico, que deberá poseer la experiencia que se indica en este pliego 

4) Plan de Trabajos, donde identifiquen las tareas a desarrollar por el Oferente, 
en plena concordancia con la Memoria Técnica solicitada en el punto ante-
rior. El mismo se deberá elaborar con una escala de tiempo semanal. 

6) Listado de proveedores y subcontratistas, deberán identificarse las marcas 
comerciales de los materiales a utilizar, pudiendo indicar hasta tres (3) para 
un mismo suministro; SBASE podrá a su solo criterio observar los proveedo-
res debiendo el proponente presentar otro/s en su reemplazo, si así le fuera 
solicitado. 
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Carpeta C - Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información: 

1) Índice con el contenido e indicación del número de página. 

2) Fórmula de la Oferta (según modelo Anexo II) 

3) Planillas de Cotización (según modelo Anexo IV). 

4) Análisis de Precios (según modelo Anexo IV). 

5) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios 
asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de 
precios. 

6) Curva de certificaciones. 

7) Archivo electrónico con la información de los puntos 3), 4), 5) y 6). 

Antes o después de la Adjudicación SBASE podrá solicitar información adicional 
de carácter legal, económico y/o técnico, que el Oferente se compromete a su-
ministrar, con cargo de pérdida de la garantía. 

4.13. Apertura y Vista de las Ofertas 

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en 
presencia de los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las 
Ofertas. Si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas 
resultare feriado, la apertura se realizará a la misma hora del primer día hábil 
posterior y en el mismo lugar. 

Para la Apertura de Ofertas se seguirá el procedimiento que abajo se detalla. 

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE. 

2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. 

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará si cada uno de ellos con-
tiene la Garantía de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empre-
sas que ofertaron. 

Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así 
se hará; en caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones. 

Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales 
de los Oferentes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de 
apertura. No se aceptarán observaciones que se refieran directa o indirectamen-
te al contenido de las Ofertas. 

El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes se les entre-
gará copia simple de la misma. 

4º) La documentación de los sobres, quedará en custodia de SBASE. 

5°) A partir del día posterior a la Apertura le serán asignadas a cada Ofe-
rente, en el orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva, 
ocho (8) horas para ver las demás Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar 
dispositivos de captura o digitalización de imágenes que permitan reproducir su 
contenido en forma total o parcial, sólo podrán tomar nota de los datos que de-
seen. Dentro del plazo de tres (3) días de la fecha de la toma de vista podrán 
presentar observaciones, que SBASE podrá o no tomar en cuenta y que sólo 
serán manifestaciones unilaterales de quien las formule. 

6º) SBASE examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas 
que adolezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda 
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salvarse el error u omisión. SBASE a su solo criterio podrá aceptar o rechazar 
todas las Ofertas y declarar desierta la Licitación o suspender el trámite del Lla-
mado hasta nuevo aviso. En tal caso procederá a devolver las Garantías de 
Oferta presentadas, dentro del quinto (5°) día de comunicada la resolución. 

7°) La garantía de oferta de los Oferentes que no hubieran resultado Adju-
dicatarios, deberán retirarla en el domicilio de SBASE dentro del plazo de diez 
(10) días posteriores a la firma del Contrato. Pasado dicho plazo SBASE podrá 
destruirlos sin derecho a reclamo alguno a favor de los Oferentes. 

Los sobres que llegaren a SBASE después del día y hora de de recepción esta-
blecidos, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 

El resultado de la selección de Ofertas será notificado fehacientemente a todos 
los Oferentes. La notificación se hará por Nota dirigida al domicilio legal del Ofe-
rente. 

4.14. Vicios en las ofertas excluyentes  

SBASE podrá excluir toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que 
luego se señalan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo 
o de otra naturaleza; como a cualquier compensación económica, a la cual no 
tendrá derecho. Para ello evaluará y determinará si se trata de un requisito sub-
sanable y solicitará, en tal caso, lo necesario que permita subsanar las deficien-
cias encontradas, siempre dentro de las normas de transparencia e igualdad en-
tre los oferentes. 

a) Que se presente después del día y hora límite fijada para la Recepción de las 
Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el Llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las for-
mas establecidas en este Pliego. 

c) Que se presente la Oferta sin firmar, sin aclaración de firma, no se fije domici-
lio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar 
al Oferente. 

e) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego.  

f) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la Ofer-
ta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

g) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no 
estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la 
Oferta. 

h) Cualquier otro que se establezca en la documentación del Llamado.  

- - - - o - - - - 
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5. ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

5.1. Ampliación de informes 

Abiertas las Ofertas, SBASE procederá a su estudio y podrá requerir ampliación 
de la información suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor es-
tudio de las Ofertas, dentro del plazo que se señale al efecto. Vencido dicho 
plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, 
SBASE podrá considerar que existe una retractación tácita del Oferente y en 
consecuencia desestimar su Oferta y disponer la pérdida de la Garantía de Ofer-
ta. 

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, 
foliadas y firmadas en original y dos copias, acompañando o remitiendo por co-
rreo electrónico el soporte magnético correspondiente en formato compatible 
con los programas  Word y/o Excel de Microsoft.    

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesa-
rias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la 
Oferta, a cuyo efecto, previamente a la adjudicación, queda facultada para co-
misionar personal que podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras reali-
zadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución 
de los trabajos que se licitan.  

De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y 
dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta.  

Asimismo, finalizado el análisis, SBASE podrá exigir de los Oferentes seleccio-
nados, la presentación de documentación actualizada. Se fijará un plazo ade-
cuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia 
de documentación actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera 
de dichos requisitos, se dará por retirada la Oferta con pérdida de la Garantía de 
Oferta. 

5.2. Errores en las Ofertas 

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los 
demás el señalado como “ORIGINAL”.  

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre 
se dará prioridad al precio escrito en letras.  

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales. 

Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, 
su Oferta podrá ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.   

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, estimada prima fa-
cie como la más conveniente, SBASE podrá requerir su aclaración, reservándo-
se el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su co-
rrección arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.  

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones du-
rante la ejecución del contrato que impliquen el aumento del precio total cotiza-
do, debiendo subsanar cualquier error u omisión que detecte antes de la adjudi-
cación, siempre que no implique un incremento del precio total cotizado. 
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5.3. Adjudicación 

La adjudicación compete exclusivamente al Comitente quien determinará, a su 
solo juicio, cuál es la Oferta más conveniente tomando en cuenta: precio, ca-
pacidad técnica, financiera, antecedentes y cualquier otra información tendien-
te a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de las tareas.  

Los Oferentes que no hayan resultado Adjudicatarios no tendrán derecho a re-
clamar costo alguno por su presentación a la licitación. 

El Comitente podrá rechazar la totalidad de las Ofertas, sin que ello dé dere-
cho a reclamo alguno a los Oferentes. 

La adjudicación se le notificará al Adjudicatario y a los restantes Oferentes y la 
firma del correspondiente contrato u orden de compra perfeccionará la relación 
contractual. 

Una vez adjudicada la licitación se establecerán, previo a la firma del contrato, 
los índices de aplicación para la redeterminación de precios. 

 

5.4. Firma y Garantía de Contrato 

El Comitente, al notificar la adjudicación, fijará fecha para que el Adjudicatario 
se presente a firmar el Contrato u Orden de Compra. Si en la fecha fijada no 
compareciera a hacerlo el Comitente lo intimará por única vez, bajo apercibi-
miento de tenerlo por desistido, lo que se hará efectivo si, transcurridos tres 
(3) días más, tampoco compareciera.  

El desistimiento provocará la pérdida de la garantía de oferta. 

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá constituir a favor de 
SBASE, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de las 
formas establecidas en los apartados a), b) y c) de la cláusula 4.10 de este 
Pliego para la garantía de oferta, por un monto equivalente al diez (10%) por 
ciento del monto total del Contrato, la que será devuelta a la recepción definiti-
va. 

5.5. Gastos de la Contrata 

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que origine la firma del Contra-
to, de las ampliaciones por trabajos adicionales, incluso los impuestos, tasas, 
gravámenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como consecuencia 
de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que co-
rresponde a SBASE. 

5.6. Documentos Integrantes del Contrato 

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación de la licitación, 
las circulares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas acla-
ratorias de la oferta, la comunicación de Adjudicación y las notas posteriores 
intercambiadas y la documentación presentada previo a la firma del contrato.  

En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada 
por el funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los docu-
mentos antes mencionados. 
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5.7. Documentos Incorporados 

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de 
detalle que se entreguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aque-
llos que, confeccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; las Órdenes 
de Servicio dadas por escrito por la Dirección de Obra, las Notas de Pedido 
del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Traba-
jos y el Acta de Entrega de terrenos o del área de trabajo y toda otra acta que 
se suscriba durante el transcurso del contrato, así como los certificados de 
obra y las actas de medición. 

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejempla-
res: uno para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la do-
cumentación contractual que el Contratista deberá mantener en obra. 

5.8. Cambio de Domicilio del Contratista 

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no co-
munique su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) días hábiles poste-
riores a dicha comunicación.  

La omisión de la comunicación del cambio de domicilio será considerado como 
“falta grave” del Contratista. 

5.9. Subcontratación - Transferencia del Contrato 

El Contrato no podrá ser subcontratado y/o transferido, total ni parcialmente, 
salvo previa conformidad expresa de SBASE. 

- - - - o - - - - 
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6. INFORMACIÓN DE LAS OBRAS 

6.1. General 

Los oferentes, en oportunidad de la visita al emplazamiento, tomarán conoci-
miento directo del lugar, de la naturaleza de los trabajos, de la existencia de co-
ches de pasajeros en el lugar y demás condiciones y restricciones a los trabajos 
y a su forma de ejecutarlos. 

6.2. Proyecto de SBASE 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter 
de Proyecto y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación 
ejecutiva conforme lo establecido en la misma.  

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Con-
tratista. 

6.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo  

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º 
del Decreto Nº 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos 
de la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del 
Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actúen en el mismo 
ámbito. 

 

- - - - - o - - - - - 
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

7.1. Acta de Inicio 

El Representante de SBASE dará al Contratista la orden de inicio de los traba-
jos, suscribiendo a tal efecto el Acta de Inicio donde se consignará la fecha a 
partir de la cual se contarán los plazos contractuales. En este mismo se hará la 
entrega del sector de trabajo, quedando a cargo del Contratista desde ese mo-
mento la seguridad y custodia del mismo. 

7.2. Representante del Contratista 

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional 
universitario con título habilitante e incumbencia para ejecutar las obras contra-
tadas. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posición, 
de por lo menos diez (10) años, adquirida en obras de similar o mayor enver-
gadura y complejidad técnica y deberá estar matriculado en el Consejo Profe-
sional que le competa. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos 
en forma cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios pro-
fesionales, descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilida-
des, datos del comitente y referencias.  

7.3. Representante de SBASE 

SBASE ejercerá la supervisión técnica y administrativa de los trabajos a través 
de un organismo o funcionario denominado Dirección de Obra (DO) y/o Inspec-
ción de Obra que se designará a tal efecto, a través del cual se realizarán ex-
clusivamente las relaciones del Contratista con el Comitente. 

7.4. Comunicaciones 

Las comunicaciones en la etapa contractual se llevarán exclusivamente en un 
Libro de Comunicaciones foliado y por triplicado, a proveer por el Contratista, 
que quedará en poder de la Dirección de Obra; en él se asentarán todas las 
comunicaciones entre las partes. Las comunicaciones emitidas por la Direc-
ción de Obra se denominan “Órdenes de Servicio” y las emitidas por el Repre-
sentante Técnico se denominan “Notas de Pedido”.  

7.5. Errores en la Documentación Técnica 

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución, que los 
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o dis-
crepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si 
descubriera errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediata-
mente por escrito a la Dirección de Obra. Si el Contratista no los señalara 
oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar pa-
ra corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo 
ni del precio total o cualquier otro costo. 

7.6. Discrepancias entre las Distintas Partes del Contrato  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recí-
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procamente explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepan-
cias, ellas serán aclaradas y resueltas por SBASE. 

El procedimiento para su resolución será como sigue:  

a) si es evidente un error material será corregido donde se encuentre;  

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden: 

1. La Contrata  

2. La Carta de Adjudicación  

3. Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas. 

4. El Pliego de Bases y Condiciones  

5. Los planos y Especificaciones Técnicas entregados por SBASE y que 
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.  

6. La Oferta del Contratista y notas aclaratorias, en el orden inverso al que 
han sido presentadas. 

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o dis-
crepancia, SBASE resolverá la interpretación que corresponda. 

7.7. Solución de Divergencias 

Si se produjeran divergencias motivadas por la interpretación o aplicación de 
cláusulas contractuales o disposiciones legales, se procederá del siguiente 
modo: 

Planteada la divergencia, SBASE conferirá al Contratista un término de cinco 
(5) días para que se concrete por escrito y con toda amplitud su reclamación o 
punto de vista, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con lo que se re-
suelva, si no se presentare en plazo. 

El Contratista podrá solicitar ampliación del término de hasta diez (10) días, 
cuando la importancia del asunto lo justifique o haya de ofrecer prueba, pero el 
plazo ampliado se contará siempre desde la primera notificación. 

Presentada la exposición del Contratista, SBASE dispondrá las medidas nece-
sarias para la mejor resolución, ya se trate de probanzas, informes o aseso-
ramientos, todo lo cual quedará concluido en el término de veinte (20) días.  

Solo en casos excepcionales se prolongará ese plazo. 

7.8. Proyecto  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la 
realización de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias 
de cálculo, estudios detallados y demás documentos, seguirán los lineamientos 
dados en “Procedimientos para la ejecución de la documentación ejecutiva”, 
que le serán entregados por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos 
serán sometidos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará ad-
juntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de 
la emisión completa.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la 
DO las etapas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de 
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acuerdo a las formalidades previstas en la documentación del Llamado;  SBA-
SE contará con un plazo de (30) días corridos para aprobarla o rechazarla, 
contados desde la fecha de su presentación. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido 
revisada y conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un proce-
dimiento similar.  

7.9. Replanteo 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos to-
pográficos necesarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para 
estos trabajos se incluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago direc-
to alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 
horas, la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, 
podrá hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora 
en el inicio de la obra y no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en 
esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente 
replanteado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será co-
rregido si fuera posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los 
trabajos observados no podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y 
costos para subsanarlos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

7.10. Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar 
completo de la documentación técnica del Contrato, al que se irán agregando 
los complementos que correspondan. (Planos, especificaciones, etc.). 

7.11. Muestras de materiales 

El Contratista deberá entregar para su aprobación, previo a su ingreso a obra, 
las muestras de materiales que la DO indique. 

7.12. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) 
días de cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Activida-
des, que detallen el estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para 
SBASE y contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos 
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de 
certificación y de los hitos establecidos y de la información gráfica y fotográfica 
ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo conforme con las indicaciones 
de la DO. 
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7.13. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reunio-
nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del 
proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro 
tema que se considere necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representan-
te Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe 
Mensual y hacer el seguimiento de la situación y avance del Contrato. 

7.14. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad  

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de 
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

7.15. Cláusula de Indemnidad  

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o 
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta 
contratación, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en 
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar 
los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose responsable por 
los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos 
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
ños ocasionados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones exis-
tentes. 

7.16. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  

7.16.1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Ac-
ta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajusta-
dos a la fecha establecida en dicha acta para el cómputo de los plazos.  

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días si-
guientes a la fecha de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de 
acuerdo con las observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente 
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los 
hubiere presentado, la DO los efectuará de oficio y adquirirán carácter definiti-
vo.  

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adi-
cional, no relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni 
implicará, salvo indicación expresa, la aprobación de métodos o materiales de 
construcción diferentes de los requeridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que impli-
ca el Plan de Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormen-
te expresado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán 
ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o 
modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.  
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Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara 
un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales 
o la curva de inversiones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá de 
todo valor contractual a menos que la DO expresamente así lo determine, co-
mo se ha señalado en el párrafo precedente. 

7.16.2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el con-
sentimiento previo y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO 
pueda ordenar la suspensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo 
con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las 
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumen-
to del número de turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobre-
tiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin 
perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no 
está suficientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en 
cualquier aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que 
aquélla le fije, deberá suministrar un plan revisado o información más detallada 
sobre la realización de la obra o de cualquiera de sus partes.  

7.16.3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta 
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que 
la demora fuera imputable al Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) in-
ferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en 
el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas 
imputables al Contratista, SBASE podrá resolver total o parcialmente el Contra-
to por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumu-
lada excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá de-
morar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho algu-
no a favor del Contratista. 

- - - - o - - - - 
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8. OBRADORES  

8.1. General  

El o los obradores y sus cerramientos y los lugares de obra deberán ajustarse 
a las indicaciones de la DO y ser sometidos previamente a su aprobación. 

El Contratista deberá mantenerlos ordenados y limpios. 

8.2. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo 
colocando vallas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  

8.3. Vigilancia 

Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los 
lugares de entrada a la obra y del Obrador y establecer un servicio de serenos 
para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepción Provisoria de los 
trabajos. 

8.4. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y el obrador, 
un nivel de iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente 
y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo 
de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o 
instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como 
también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados 
en las inmediaciones de las obras. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa inti-
mación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin 
perjuicio de las responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos ca-
sos, al formular cargo por las obras así ejecutadas, SBASE recargará un quin-
ce por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrativos y 
podrá incluir las penalidades que correspondan. 

8.5. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general 
todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, ves-
tuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y manteni-
dos en perfecto estado de orden, limpieza y conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el 
Contratista previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que 
lo ordene la DO, cuando se encontraren en la vía pública o en predios cedidos 
para uso del Contratista  

8.6. Seguridad de terceros  

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO 
para evitar daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsa-
ble por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo 
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costo, tener cobertura de seguros suficientes por daños a terceros y bienes de 
terceros, considerándose especialmente a tales efectos como terceros, a los 
bienes y personal de la Inspección, de la Dirección de Obra y de SBASE, entre 
otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo 
que deberán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   

8.7. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, ema-
nadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será res-
ponsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones come-
tidas por él o su personal o sus Subcontratistas. 

8.8. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar un (1) cartel de obra en el lugar que indique la 
DO, cuyas características y leyendas se definirán en el plano que le será entre-
gado y que deberá cumplir con las normas dictadas al respecto por el GCBA. 

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de pro-
paganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la 
DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el 
diseño aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 

8.9. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secunda-
rios un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obra-
dor libre de residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron 
las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y 
equipos. 

8.10. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio 
en la obra y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, 
debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza 
de las obras o trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o 
cosas en caso de incendio. 

8.11. Agua y energía de construcción 

SBASE suministrará un punto para de obtención de agua y de energía eléctrica 
por cada estación para la ejecución de los trabajos y a partir del cual el Contra-
tista deberá instalar su propia instalación provisoria para llevarla al lugar donde 
se ejecuten los trabajos. Para ello, Contratista deberá cumplir con toda la nor-
mativa vigente de seguridad e Higiene en el trabajo. Para el caso de la energía 
eléctrica, el Contratista deberá instalar un tablero con las protecciones de segu-
ridad correspondientes. 
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8.12. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabili-
taciones de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser 
gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por su 
cuenta, los gastos, trámites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello 
vale tanto para aquellos servicios públicos que se requieran durante la cons-
trucción de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva pa-
ra la operación del tramo de la línea de subterráneos que se licita. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respecti-
vas empresas propietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o 
G.C.A.B.A. 

 
- - - - - o - - - - - 
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9. ALTERACIONES AL CONTRATO 

9.1. Modificaciones  

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compen-
sación, variaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del 
monto del contrato. 

En el caso de disminución de la cantidad de un item que exceda el veinte por 
ciento (20%), se establecerá de común acuerdo un precio nuevo para el total a 
ejecutar. La supresión total de un ítem solo dará derecho al Contratista a re-
solver el Contrato si dicho ítem representara un valor mayor del veinte por 
ciento (20%) del monto total del Contrato.  

En el caso de aumento de la cantidad de un item que exceda del (20%), se li-
quidará al precio de Contrato la cantidad original contratada incrementada en 
el veinte por ciento (20%) y se acordará un precio nuevo para el excedente de 
esa cantidad. 

Con excepción de los trabajos cuya ejecución esté fundada en razones de ob-
jetiva y justificada urgencia, no podrá ejecutarse ningún trabajo cuyo precio no 
haya sido previamente aprobado, asumiendo SBASE el compromiso de im-
primir la máxima celeridad posible al trámite. 

9.2. Trabajos Adicionales 

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén 
debidamente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta 
y completa terminación de la encomienda y para que ésta responda a sus fi-
nes y objetivos, considerándoselos incluidos en los precios de su Oferta.  

Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificacio-
nes o ampliaciones de lo estipulado en la presente documentación, debida-
mente autorizados por escrito por SBASE, y estarán sujetos a todas las condi-
ciones establecidas en el Pliego.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicio-
nales, con sus respectivos análisis de costos unitarios. En lo posible, los pre-
cios nuevos se basarán en los contratados. 

9.3. Precios Nuevos 

Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los 
presenta-dos con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeter-
minación, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que 
se practiquen. 

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos 
se es-timará mediante análisis sobre la base del precio de adquisición al por 
mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de 
obra aumentada con los gastos generales. 

Se establece que para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por 
coste y costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio 
deben ser del cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectiva-
mente, del costo directo. Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos 
conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adoptarán los 
menores. 
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Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los 
presentados con la Oferta, siempre a precios básicos.  

9.4. Falta de Acuerdo 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que 
los trabajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes solucio-
nes:  

1.- encomendar los trabajos a otro Contratista;  

2.- efectuarlos por Administración;  

3.- encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista 
proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus 
derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, 
cuyo detalle, como la aprobación o reparos de la DO, servirá como elemento 
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

9.5. Reajuste de Garantía 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del 
Contrato, el Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por 
ciento (10%) de tal aumento. 

 

- - - - o - - - - 
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10. SEGUROS  

10.1. General  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros ne-
cesarios para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier recla-
mo o contingencia durante la vigencia del Contrato. La contratista será respon-
sable por los daños y perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terce-
ros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o indirectamente 
esté relacionado con la ejecución de los trabajos, incluyendo las costas causídi-
cas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente. 

 
Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legis-
lación de la República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
Convenciones Colectivas de Trabajo, aún cuando fueran establecidas con pos-
terioridad a la fecha de la Oferta.  

 
El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Es-
tarán también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones 
de coberturas y/o conceptos que eventualmente las pólizas no contemplen o los 
importes necesarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.  

 
El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento 
de las pólizas, como así también de las obligaciones a su cargo, será conside-
rado como “falta grave” de negligencia a los efectos de la aplicación de las san-
ciones y penalidades establecidas en el presente Pliego. 

 
Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, 
deberán ser aprobadas por SBASE. El Contratista deberá presentar los infor-
mes de la Superintendencia de Seguros de la Nación en los que se indique el 
estado patrimonial y de solvencia de la compañía propuesta, si lo requiriera la 
DO.  

10.2. Condiciones de las Pólizas 

1.- Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente 
aceptadas por SBASE y contendrán al Comitente como beneficiario o co-
asegurado, salvo en las correspondientes a ART y accidentes personales. 

2.- Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no 
será reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento 
de SBASE, comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a 
SBASE, con una anticipación mínima de quince días (15), si por omisión de pa-
go o por cualquier otro motivo, la póliza pudiese caducar o perder vigencia, total 
o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumirá las responsabilidades 
consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderán a la Aseguradora, 
en el caso de pólizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro. 

3.- El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualiza-
do, incluido transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de 
cualquier tipo necesarios para su reposición.  

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá 
dar preaviso a SBASE con quince (15) días de anticipación a la fecha estableci-
da para la caducidad de cualquier póliza. El Comitente podrá mantener y contra-
tar los seguros abonando las primas necesarias y descontar los importes co-



  

LP Nº165/14 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - REPARACIÓN DE BORDES DE ANDÉN E 
INSTALA-CIÓN DE BORDE METÁLICO 

33 

rrespondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor del Contratista, in-
cluso ejecutando las garantías constituidas. Toda acción de SBASE a este res-
pecto no reducirá las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.  

5.- Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y 
gestiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnización.  

10.3. Seguros a Contratar  

Complementado lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega, 
a título ilustrativo, una enumeración no taxativa de los seguros que deben con-
tratarse en Argentina: 

 Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y 
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepción 
Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una 
póliza de seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
(A.R.T.), que cubra todas las obligaciones emergentes de la Ley de 
Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modificatorias, complementa-
rias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el 
futuro. Lo expresado será obligatorio para sus subcontratistas, debiendo 
presentar los comprobantes que acrediten la contratación de este segu-
ro. También deberá dar cumplimiento a la contratación del Seguro de Vi-
da Obligatorio (decreto ley 1567/74). 

 Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus 
subcontratistas que por la naturaleza de su contratación no se encuentre 
cubierto por pólizas de riesgos del trabajo, deberá estar cubierto, hasta 
la Recepción Definitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que in-
cluirá, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lugar 
de ejecución de los trabajos. El monto asegurado deberá ser, como 
mínimo, por hecho y por persona de pesos cuatrocientos mil ($400.000).  

 Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: El Contratista deberá 
contratar una póliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabi-
lidades, contra toda pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un 
monto que en ningún momento podrá ser inferior a su valor de reposición 
a nuevo, IVA incluido.  

En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares 
de cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, 
desde su acarreo hasta su transformación en producto terminado, aún 
cuando se encontraran fuera del área de la obra; daños a terceros y a 
los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al 
servicio, así como los daños derivados de huelga, tumulto popular, con-
mociones civiles y/o daño malicioso.  

El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el 
periodo de garantía o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por 
vicios de construcción y/o por tareas que debe realizar el Contratista en 
este periodo. Los derechos de indemnización se transferirán a SBASE. 
La póliza de seguros deberá incluir una cláusula de no repetición contra 
SBASE, sus funcionarios y/o dependientes. 

 Responsabilidad Civil: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la 
Responsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda 
causar a terceros o a cualquier persona o bienes públicos o privados, a 
causa de la ejecución del Contrato. La suma asegurada no deberá ser 
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inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000). La póliza de seguros de-
berá incluir una cláusula de no repetición contra SBASE, sus funciona-
rios y/o dependientes. 

 Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil deberá 
contener una cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada. 

 Responsabilidad Civil de Automotores: según legislación vigente. 

 

 

- - - - o - - - - 
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11. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

11.1. Orden de Inicio 

Dentro de un plazo máximo de treinta (30) días corridos de la fecha del contrato, 
SBASE dará al Contratista la Orden de Inicio, en la que fijará la fecha a partir de 
la cual se contarán los plazos contractuales.  

11.2.  Plazo de Ejecución  

Las obras deberán estar totalmente terminadas y habilitadas, a satisfacción de 
SBASE, en un plazo total de CINCO (5) meses, contados a partir de la fecha 
establecida en el Acta de Inicio.  

11.3. Plazos Parciales 

●Reparación de bordes de andén (incluido la colocación de insertos metálicos 
para recibir suplemento metálico): 4 meses a partir del Acta de inicio. 

●Montaje de suplemento metálico en borde de andén: 1 mes a partir de la fina-
lización de la reparación de bordes de andenes. 

 

11.4. Horarios de trabajo 

Para la ejecución de los trabajos en andenes y vestíbulos, el horario de trabajo 
será el siguiente: 

●Lunes a viernes: desde las 22:30 hs hasta las 4:00 hs del día siguiente 

●Fines de semana: sábados de 14:00hs hasta las 4:00hs del día lunes.  

 
La metodología a emplear tendrá en cuenta que el servicio de pasajeros no su-
frirá alteraciones en lo que se refiere al horario de comienzo y fin de cada jor-
nada establecido en el contrato de concesión. 

Los trabajos en borde de andén se realizarán con corte de corriente de tracción 
y puesta a tierra. A través de la DO, el Contratista deberá coordinar con el 
Concesionario del servicio la ejecución de los mismos. 

El ingreso y egreso de materiales, herramientas y equipos deberá realizarse 
fuera de los horarios de habilitación al público, conforme se coordine con la 
DO. 

 

11.5. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Sub-
terráneos. 

El Contratista deberá dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el in-
greso de su personal a la red de subterráneos. El Contratista deberá gestionar 
con la suficiente anticipación las autorizaciones correspondientes. EL procedi-
miento para gestionar la correspondiente autorización se encuentra en el Anexo 
VI. 

11.6. Otros Contratistas 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le 
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fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros Contratistas de SBASE, 
debiendo acatar las instrucciones que le formule la D.O. para evitar interferen-
cias  

11.7. Plan de Trabajos 

El incumplimiento del Plan de Trabajos en los términos acordados dará lugar a 
que SBASE pueda rescindir el contrato si, previo análisis de las causas, se 
desprende que el ritmo de avance puede comprometer el plazo de finalización, 
por causas que le sean imputables al Contratista. 

11.8. Multas 

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, 
del plan de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se 
mencionan y que podrán ser modificados en el Pliego de Bases y Condiciones.  

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al 
monto original del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliacio-
nes aprobadas a la fecha de aplicación la multa.  

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio: el uno 
por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día. 

2. Multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos: el uno por mil 
(1o/oo) del monto del Contrato por día.  

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será de-
vuelto al Contratista cuando, en relación con el Plan de Trabajos defini-
tivo, recupere el tiempo perdido. Los importes a devolver no tendrán 
ningún tipo de actualización ni generarán intereses.  

3. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin 
permiso previo: el dos por mil (2 ‰) del monto del ítem del Contrato al 
cual pertenece el trabajo en cuestión.  

4. Multa por mora en la terminación de los trabajos en los plazos parciales 
y/o total: Se fijará según el siguiente procedimiento:  

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento 
(10%) del plazo contractual, el importe diario de la multa será: 

M = 0,01 x C / P 

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será: 

M = 0,03 x C / P; siendo: 

M = Importe de la multa diaria; y  

P = Plazo en meses 

C = Monto del contrato 

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al 
monto total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P co-
rresponderá al plazo total más las ampliaciones aprobadas por SBASE.  

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto 
de obra que debía ejecutarse durante el período incumplido, incluidas 
sus modificaciones. El plazo P corresponderá a la duración del periodo 
incumplido más las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten.    

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del crono-
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grama, llevará al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista 
taxativa, se entrará en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de secto-
res de obra para el ingreso de otros Contratistas de SBASE; la liberación de cal-
zadas y/o aceras; la liberación o disminución de sectores de obrador en la vía 
pública; la liberación de sectores a terceros implicados. 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el 
diez por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este por-
centaje, SBASE podrá optar por la rescisión del Contrato por causas atribuibles 
al Contratista o por su continuación; en este último supuesto, se fijará un plazo 
de terminación y un plan de inversiones al que serán aplicables las previsiones 
del PCP respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas 
parciales o totales hará pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud 
de la demora.  

Este límite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera 
al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a 
SBASE emergentes de la demora.  

 

- - - - o - - - - 
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12.  MATERIALES Y TRABAJOS 

12.1. Calidad  

Las estipulaciones de la presente cláusula son válidas para la licitación de obras 
civiles o de características similares, pudiendo ser aplicables a otro tipo de con-
trataciones. 

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra 
serán los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y de-
berán ser aprobados previamente por la DO.  

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titución deberá contar con la previa y expresa conformidad de la DO. 

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.  

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que es-
tablezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referi-
dos documentos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órde-
nes de Servicio la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales. 

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspec-
ción en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estu-
diados en el Laboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables 
al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conser-
vado en Obra como muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere ori-
ginar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y man-
tendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la 
DO extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que 
alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especifi-
caciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta 
donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro 
del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no 
cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y 
serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizán-
dose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pu-
diera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.  

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos 
del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y res-
ponda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cual-
quier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resul-
te indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto. 
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12.2. Provisiones 

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se 
especificarán en el Pliego de Especificaciones Técnicas  las condiciones y for-
malidades para su inspección y recepción.  

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se 
encontraran a más de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de IO / 
DO. 

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la 
fabricación y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos 
incorporados, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o 
por sus proveedores. 

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso 
de fabricación de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar 
o subsanar algún defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimien-
tos previstos para su reparación o saneamiento. El Contratista no procederá a la 
reparación o saneamiento sin el consentimiento previo de SBASE. 

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las Especifica-
ciones Técnicas, las garantías de fabricación del suministro y de sus distintas 
partes y componentes por los periodos que en ella se indican. Estas garantías 
se mantendrán con independencia de la Recepción Definitiva prevista en el con-
trato.    

El Contratista fabricará los suministros de conformidad a las especificaciones y 
al diseño que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establez-
can. El Contratista no despachará ninguna parte del Suministro de la fábrica sin 
que SBASE o su representante haya aprobado el certificado de inspección co-
rrespondiente. 

En cualquier momento durante el proceso de fabricación, previa comunicación al 
Contratista, el personal de S.B.A.S.E podrá acceder a las plantas de fabricación 
o ensamblaje de los suministros. 

Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del 
Pliego de Especificaciones Técnicas por las empresas propuestas en la Oferta. 
Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titución deberá contar con la previa y expresa conformidad de la DO. 

 

12.3. Corrección de Trabajos Defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la 
ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demo-
lerá y reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, 
debiendo la obra realizarse a satisfacción de SBASE. 

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisio-
nes, SBASE podrá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesa-
rios para determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correrá por cuenta 
del Contratista, salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo 
caso correrán por cuenta de SBASE.    
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12.4. Obras Complementarias a Ejecutar 

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar caños, barras, cables o instalar equipos, los mismos serán efec-
tuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE, 
así como su posterior reparación siguiendo el lineamiento de las existentes. 

12.5. Vicios Ocultos 

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o en-
sayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo 
“Corrección de Trabajos Defectuosos” de este PBC; en caso contrario, SBASE 
reconocerá los gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%) 
por gastos generales y beneficios, y acordará la ampliación de plazo que el en-
sayo y la corrección pudieran justificar. Esto último no será de aplicación si el 
Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el 
artículo “Contralor de los Trabajos“, de este PBC. 

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspec-
ciones o conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorga-
do SBASE.   

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después 
de la Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código 
Civil. 

- - - - o - - - - 
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13. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

13.1. Requisitos Generales 

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación 
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo ba-
jo su exclusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de regis-
tros, liquidación y pago de salarios, cargas sociales y contratación de los segu-
ros emergentes. 

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el 
párrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en 
materia de política migratoria en la República Argentina. Por ende, el personal 
deberá cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contra-
tista deberá gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus depen-
dientes ante el régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un 
todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de 
Trabajo. 

El incumplimiento de estas normas será considerada como “falta grave”. 

13.2. Admisibilidad  

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del per-
sonal que afectará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora 
de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) o las pólizas de seguro de accidentes persona-
les, según corresponda. Este requisito deberá ser cumplimentado toda vez que 
se incorpore nuevo personal durante el transcurso y vigencia del Contrato. 

13.3. Indemnidad 

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la 
seguridad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en 
grado de solidaridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, (Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).  

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el 
cumplimiento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado. 

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos 
enunciados resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pu-
diendo rescindirse por incumplimiento ante su inobservancia. 

13.4. Idoneidad y Disciplina 

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas 
asignadas, pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que conside-
re carecer de la aptitud necesaria.  

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sec-
tores a su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su 
personal, como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberán 
acatar las órdenes impartidas por la D.O.  

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera 
fuere su función, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; 
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y la ampliación de la dotación de personal cuando la considerare insuficiente a 
los fines del objeto del contrato. 

13.5. Pagos por cuenta del Contratista 

El Contratista adquiere el compromiso de informar el incumplimiento de pago en 
término de los salarios, cargas sociales y/o seguros a los que se refiere este 
capítulo. En tal caso, el Comitente podrá hacerlo de oficio por cuenta del Contra-
tista deduciendo los importes de los créditos y garantías del Contratista, el que a 
su vez se compromete a suministrar la información correspondiente y los reci-
bos de pago. 

El mismo criterio se seguirá respecto de los seguros de obra a los que se hace 
referencia en la cláusula correspondiente de este PCG. 

La omisión del Contratista en informar las demoras en los pagos mencionados, 
será considerada como “falta grave” a los efectos de la aplicación de las penali-
dades previstas. 

13.6. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo 

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por 
el Contratista y aceptado por SBASE, deberá estar en el lugar en que se des-
arrollen los trabajos, desde el inicio de los mismos. 

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a 
SBASE el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Único de 
Higiene y Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representan-
te Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el 
Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente. 

El PUHST de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas 
las tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las 
empresas Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la 
respuesta adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y 
otros riesgos previsibles. 

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente 
con lo instituido por la ley Nº 19587, el Decreto nº 911/96 y sus normas modifi-
catorias, complementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los 
trabajos, debiendo complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, con suficiente número de técnicos auxiliares inscriptos en el registro 
pertinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes. 

- - - - o - - - - 
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14.  CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTÍAS 

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera: 

14.1. Anticipo 

A solicitud del Contratista el VEINTE (20%) se abonará en carácter de anticipo, 
contra presentación de garantía constituida mediante seguro de caución, a sa-
tisfacción de SBASE, la que le será devuelta a su solicitud, dentro de los treinta 
(30) días corridos de la recepción provisoria de los trabajos.  

De cada Certificado de obra se descontará el VEINTE por ciento (20 %) del 
monto bruto del Certificado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta 
completar su devolución. 

14.2. Certificación 

La Certificación de los trabajos se efectuará mensualmente y de acuerdo al 
avance de los trabajos verificado por SBASE, a través de certificados mensua-
les, conforme Planilla de Desglose. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para 
el pago a cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones 
hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por 
el Comitente. 

De los Certificados se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto de-
ba reintegrar el Contratista. 

En caso de mora en la presentación del Certificado, SBASE podrá bajo aperci-
bimiento, certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde abonar. 

14.3. Fondo de reparo 

De cada certificado se retendrá el 5% en concepto de Fondo de Reparo, que 
podrá ser sustituido por una Póliza de Caución a entera satisfacción de SBASE, 
la que será devuelta al cumplirse la Recepción Definitiva. 

14.4. Plazo para el Pago 

SBASE sólo dará trámite a las facturas que correspondan a etapas de pago 
que hayan sido íntegramente cumplidas a su entera satisfacción. 

Una vez presentada por el Contratista la factura acompañada de la constancia 
de haber cumplido a satisfacción de SBASE las tareas cuyo pago gestiona, 
SBASE tendrá cinco (5) días corridos para observarla, caso contrario se dará 
por conforme. 

El plazo para el pago de las facturas queda fijado en treinta (30) días corridos a 
partir de la fecha de dicha conformidad. 

Los pagos se considerarán siempre extendidos y abonados a cuenta, y sujetos 
al resultado de la liquidación final. 

Vencido el plazo establecido para el pago de las facturas más quince días co-
rridos, SBASE entrará en mora en forma automática, y el Contratista tendrá de-
recho a reclamar intereses aplicando la Tasa Activa Promedio para las Opera-
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ciones de Descuento de Documentos, para Uso Judicial, publicada por el Ban-
co de la Nación Argentina.  

- - - - o - - - - 



  

LP Nº165/14 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - REPARACIÓN DE BORDES DE ANDÉN E 
INSTALA-CIÓN DE BORDE METÁLICO 

45 

15. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

15.1. Recepciones parciales 

No se realizarán recepciones parciales. 

15.2. Recepción Provisional 

SBASE procederá a la recepción provisional de los trabajos una vez finalizada 
de conformidad la totalidad de los trabajos de acuerdo con la modalidad contra-
tada. 

Previamente, se realizará en conjunto, una prolija inspección de las instalacio-
nes y su funcionamiento para determinar si se encuentran en condiciones de 
ser recibidos por SBASE, dejándose constancia de cualquier deficiencia en el 
acta de inspección que se suscriba a tal efecto, fijando SBASE el plazo para 
subsanarla. 

Es requisito de esta recepción provisional, además, la previa entrega de la tota-
lidad de la documentación conforme a obra que se menciona en la documenta-
ción de la licitación. 

15.3. Documentación Conforme a Obra 

Previo a la recepción provisoria de las obras, el Contratista deberá presentar, a 
entera satisfacción de SBASE: 

 Los planos conforme a obra. 

 Los manuales de mantenimiento. 

 Habilitaciones de obras e instalaciones y conexiones definitivas de 
los servicios públicos  

15.4. Período de Garantía 

El período de garantía será de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha 
de la recepción provisoria de los trabajos, debiendo el Contratista realizar ins-
pecciones quincenales de las obras a efectos de determinar si existe alguna 
deficiencia y proceder a su corrección. 

15.5. Recepción definitiva 

Transcurrido el periodo de garantía, se procederá a una revisión conjunta de 
las obras del mismo modo que se detallara para la recepción provisoria.  

En caso de conformidad se procederá a la recepción definitiva de los trabajos, 
pudiendo el contratista solicitar la devolución de las garantías y del fondo de 
reparos. 

En el acta de recepción que se suscriba se dejará constancia de que el Contra-
tista se encuentra satisfecho con las sumas percibidas y que no tiene nada que 
reclamar como consecuencia de este contrato.  

Una vez recibidos los trabajos en forma definitiva el Contratista mantendrá la 
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responsabilidad emergente de los artículos 1646, 1647 y 1647 bis del Código 
Civil (ley 17.711). 

- - - - o - - - - 
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16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

16.1. Causa o Culpa del Contratista  

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los 
casos previstos en este PBC y/o en los considerados de la Ley Nº 13.064, Ley 
Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada fehacientemente 
por SBASE al Contratista. 

16.2. Causa del Comitente 

El Contratista podrá resolver el Contrato por causa de SBASE en todos los ca-
sos pre-vistos en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comu-
nicada en forma fehaciente por el Contratista a SBASE. 

16.3. Consecuencias 

Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determina la Ley Na-
cional de Obras Públicas.  

16.4. Toma de Posesión de la Obra 

Producida la resolución, SBASE tendrá derecho a tomar posesión inmediata de 
la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y 
avalúo de los trabajos, materiales y equipos.  

También podrá ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime 
más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra 
SBASE cuando la resolución haya sido declarada por culpa de aquél. 

16.5. Inventario 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones 
dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. 
Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera re-
presentado en el acto del inventario, SBASE estará de todas maneras habilitado 
para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia 
de aquél y en tal caso se estará al hecho por SBASE. 

16.6. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno 
por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el 
diferendo se resuelva por la vía pertinente.  

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nom-
brare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al re-
sultado del avalúo que practique el perito nombrado por SBASE. 

16.7. Liquidación de los Trabajos 

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados 
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las canti-
dades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados 
que sean de recibo e indispensables para la obra.  
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Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Con-
tratista a su costa, dentro del término que aquélla le señale, el que no será ma-
yor de quince (15) días siguientes a la notificación fehaciente. Si el Contratista 
no diera cumplimiento en el plazo señalado, SBASE podrá disponer el retiro y 
depósito de los mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a 
cargo del Contratista, quien no podrá reclamar por el estado o faltantes de di-
chos elementos. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el 
plazo que señale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a 
cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tan-
to los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a pre-
cio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de 
los pagos efectuados a cuenta.  

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, que-
dará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, 
para responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se 
originen por la resolución del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos 
hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista de-
berá abonar el saldo que por este concepto resulte. 

En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportuni-

dad y conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.  

- - - - o - - - - 
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17. MEDIO AMBIENTE 

17.1. Política Ambiental  

La protección del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los obje-
tivos de Subterráneos de Buenos Aires S.E. y toda actuación de sus contratistas 
y dependientes debe realizarse en consonancia con lo establecido en esta Polí-
tica Ambiental.  

En tal sentido el Contratista deberá asumir el compromiso de:  

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminación pro-
cedente de sus actividades, la de sus proveedores, contratistas, sub-
contratistas y demás partes interesadas. 

 Cumplir con la legislación medioambiental aplicable y con otros re-
quisitos suscritos, superando sus prescripciones allí donde sea posi-
ble y promoviendo la adaptación a la normativa futura de una forma 
eficaz, eficiente y segura.  

 Contratar los seguros y demás previsiones de la legislación vigente.  

 Asegurar una mejora continua mediante la organización interna más 
adecuada, la dotación de los recursos necesarios, la evaluación de 
los impactos en el entorno y la proposición de objetivos y metas. 

 Difundir esta Política Ambiental entre sus proveedores, contratistas, 
subcontratistas y demás partes interesadas. 

 Promover un alto grado de conciencia del personal en relación con la 
protección del Medio Ambiente, desarrollando programas de sensibi-
lización y formación entre los empleados, atendiendo a su nivel de 
responsabilidad y a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.  

 Fomentar la mejora en la gestión y la adecuación de la organización 
ambiental de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y demás 
partes interesadas.  

 Colaborar con el Gobierno de la C.A B.A. y agentes sociales en la 
eliminación o minimización de los impactos ambientales negativos re-
lacionados con SBASE y en particular con el daño ambiental, enten-
diéndose como tal: “toda lesión o menoscabo al derecho o interés 
que tienen los seres humanos, como vecinos o colectividad, a que no 
se alteren de modo perjudicial sus condiciones naturales de vida”. 

 Incluír las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desa-
rrollo con objeto de reducir al mínimo los riesgos para la salud de la 
población y para el medio ambiente. 

- - - - o - - - - 



  

LP Nº165/14 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - REPARACIÓN DE BORDES DE ANDÉN E 
INSTALA-CIÓN DE BORDE METÁLICO 

50 

 

18. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

18.1. Cláusula Anticorrupción 

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta 
en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del con-
trato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

a) funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación 
o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o em-
pleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones. 

c) cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funciona-
rio empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o 
dejen de hacer algo relativo a sus funciones . 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido 
tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como re-
presentantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, em-
pleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier persona física 
o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se 
hubieran consumado en grado de tentativa. 

18.2. Liberación de Derechos y Gravámenes 

Cuando el Comitente obtenga una liberación de gravámenes o derechos que 
no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le 
será deducido del primer certificado por pagar. 

18.3. Daños y Perjuicios 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjui-
cios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operacio-
nes que le sean imputables.  

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contra-
tista no tendrá derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos impro-
ductivos.  

18.4. Fotografías 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolu-
ción de la obra de acuerdo con las indicaciones, cantidades y características es-
tablecidas de la Dirección de Obra. Con cada certificado el Contratista entregará 
las fotografías correspondientes a ese mes y al término de los trabajos presen-
tará un álbum de fotografías como condición previa a la Recepción Provisoria. 

- - - - o - - - - 
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ANEXO  I - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 
 
 
 

Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
La (Empresa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con domi-
cilio en la calle   . .        nº      de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el Señor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . presenta su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES para la “Reparación de bordes de andén e instalación 
de borde metálico en las estaciones Alem, Florida, Pellegrini, Uruguay, Callao, 
Pueyrredón y  Gardel de la línea B  de Subterráneos”, que es objeto de la presente 
Licitación Pública 165/14. 
 
Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la tota-
lidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
 
La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposicio-
nes establecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes. 
 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de la Licitación. 
 
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 
en el Pliego de Condiciones y Circulares emitidas. 
 
Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos de la 
Licitación y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado la documentación 
y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Ofer-
ta y sus Anexos. 
 
Que ha efectuado un examen cuidadoso de dichos Documentos y Circulares y de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación apli-
cable de la República Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 
 
Que ha recogido la información necesaria para la elaboración de la metodología de 
trabajo, el plan de trabajo, los recursos de personal, equipos y maquinarias que es ne-
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cesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como cualquier otro elemen-
to que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecución de los trabajos. 
 
SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta 
Oferta. 
 
Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza me-
diante la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a 
sus representantes autorizados toda la información que esa Sociedad considere nece-
saria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho 
de invalidar su participación. 
 
Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documen-
tación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su 
Oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o 
información que hubiere sido omitida en la Oferta original. 
 
En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incum-
plimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos de la Licitación, renuncia a 
cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la elimi-
nación de su participación a su exclusivo juicio. 
 
Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de 
los Documentos de la Licitación y demás documentos del Contrato. 
 
Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con 
SBASE ni con sus directivos o funcionarios. 
 
En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Con-
trato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE. 
 
En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Ga-
rantía de Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del 
plazo fijado por SBASE, perderá la Garantía de Oferta. 
 
Atentamente, 
 
        
       Firma del Representante Legal  
        
       Nombre del Oferente 
 
       Sello Aclaratorio 
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ANEXO  II - MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA  

 
 
 

Buenos Aires, (fecha de la Oferta) 
 

 
Señores 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
Agüero 48  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
La (Empresa) ........................................................... en adelante el Oferente, represen-
tada legalmente por el Señor ................................................... presenta su oferta de 
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para la 
“Reparación de bordes de andén e instalación de borde metálico en las estacio-
nes Alem, Florida, Pellegrini, Uruguay, Callao, Pueyrredón y  Gardel de la línea B  
de Subterráneos”, que es objeto de la presente Licitación Pública 165/14. 
 
Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la tota-
lidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados, hasta la Recepción de los Tra-
bajos. 
 
El monto total cotizado es de pesos  .......................... ......( $................), incluyendo 
dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a 
la fecha. El monto del IVA incluido en la cotización asciende a pesos  
................................( $................) 
 
 
(Si se ofrecen descuentos indicarlo en este espacio) 
 
Atentamente, 
 

 
                                                                           Firma del Representante Legal  
        
       Nombre del Oferente 
 
       Sello Aclaratorio 
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ANEXO  III MODELO DE CONTRATA 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domici-
lio en Agüero 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada el 
"Comitente”, representada en este acto por ………………………………… en su carác-
ter de …………………., por una parte; y ………………………………., con domicilio en 
…………………….de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto 
por ……………………………………, en carácter de apoderado conforme se acredita 
con la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convie-
nen en celebrar el presente Contrato por Ajuste Alzado, en adelante el "Contrato", de 
acuerdo con las cláusulas que siguen: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, 
de los trabajos de la presente LICITACION PUBLICA N° 165/14, en un todo de acuer-
do con las especificaciones contenidas en la Documentación Contractual y atento a las 
reglas del arte. 

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Bases y Condiciones y 
en las Circulares emitidas.  

Los trabajos mencionados serán denominados en adelante y en conjunto como "LA 
OBRA". 

El Contratista deberá proveer la totalidad de los recursos necesarios para la completa 
y correcta ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación con-
tractual definida en la cláusula segunda de la presente Contrata, para su entrega en 
condiciones de uso conforme a su fin.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación contrac-
tual, en adelante la "Documentación Contractual", que debidamente suscripta por las 
partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista 
declara conocer en su totalidad:  

1- Esta Contrata  

2- La nota de aceptación de los índices para la redeterminación de precios de fe-
cha 

3- La carta de adjudicación de fecha……………… 

4- Las Circulares en el orden inverso al que han sido emitidas. 

5- El Pliego de Bases y Condiciones  

6- Los Planos, Especificaciones Técnicas  y Planillas incluidos en el Pliego de Ba-
ses y Condiciones. 

7- La Oferta del Contratista de fecha  y notas aclaratorias, en el orden inverso al 
que han sido presentadas. 

Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre 
sí. En caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, SBA-
SE resolverá la interpretación que corresponda.. 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 

Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como 
precio total del Contrato la suma de PESOS…………. ($… ……………...), incluyendo 
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dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a 
la fecha. El monto del IVA incluido en la cotización asciende a pesos  
................................( $................). 

 

Este precio comprende LA OBRA totalmente terminado y aprobado, a satisfacción de 
SBASE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Con-
tratista en la documentación del Contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la 
forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el Pliego de 
Condiciones. 

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista deberá pre-
sentar la documentación establecida en los Pliegos de la Licitación, hasta tanto ello no 
ocurra, no se considerarán vigentes los plazos de pago establecidos. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos para la ejecución y presentación de LA OBRA son los establecidos en el 
PBC. Se establece como fecha origen del plazo contractual la fecha de la orden de 
inicio dada por SBASE.  

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito 
otorgada por SBASE. 

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podrá aplicar al 
Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.  

SBASE podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las cau-
sales fijadas en el Pliego de Condiciones que integra la documentación contractual. 

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o 
cancelar sin explicación de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelación o 
suspensión no generará derecho a indemnización o reclamo alguno a favor del Contra-
tista, salvo la liquidación de los trabajos ejecutados conforme a la cláusula cuarta de la 
presente Contrata, renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la 
reparación de eventuales perjuicios. En ningún caso SBASE pagará lucro cesante. 

CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por 
escrito de SBASE. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de LA OBRA, 
excepto que fuere expresamente autorizado por SBASE. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA 

Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el pre-
sente Contrato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y ga-
rantizará los trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposicio-
nes del Pliego de Condiciones. 

CLÁUSULA OCTAVA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios 
especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las 
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notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes 
no residan allí. 

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, 
las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pu-
diera corresponder. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días de ___________ 
de 201_. 

 
 
 

  ____________________                                ______________________   
     Firma de SBASE                      Firma del Contratista 
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ANEXO  IV PLANILLA DE COTIZACIÓN Y ANALISIS DE PRECIOS 

Empresa x

1

1.1 Estación Alem - Long. Andén = 132,0 m

1.1.1 Demolición de borde de andén m2 92,40         

1.1.2 Reconstrucción con H°A° H-30 250kg-acero/m3, incl. adhesivos y fijaciones galv. 5kg/m m3 11,09         

1.1.3 Demolición de contrapiso y solado existente m2 145,20        

1.1.4
Provisión y colocación de losetas de borde de andén de 30x90 incl. relleno, carpeta de asiento, 

etc. m2 237,60        

1.1.5
Provisión y colocación de faldones metálicos de ensanche galvanizados y pintados (12kg/m) con 

refuerzos galvanizados cada 50 cm (2kg/m) kg 3.696,00     

1.1.6 Provisión de puesta a tierra completa (incl. dos puestas a tierra y un detector de tensión) gl 1,00           

1.1.7 Limpieza de obra (periódica y final) gl 1,00           

1.1.8 Reinstalación de elementos retirados gl 1,00           

1.2 Estación Florida - Long. Andén = 132,0 m

1.2.1 Demolición de borde de andén m2 92,40         

1.2.2 Reconstrucción con H°A° H-30 250kg-acero/m3, incl. adhesivos y fijaciones galv. 5kg/m m3 11,09         

1.2.3 Demolición de contrapiso y solado existente m2 145,20        

1.2.4
Provisión y colocación de losetas de borde de andén de 30x90 incl. relleno, carpeta de asiento, 

etc. m2 237,60        

1.2.5
Provisión y colocación de faldones metálicos de ensanche galvanizados y pintados (12kg/m) con 

refuerzos galvanizados cada 50 cm (2kg/m) kg 3.696,00     

1.2.6 Provisión de puesta a tierra completa (incl. dos puestas a tierra y un detector de tensión) gl 1,00           

1.2.7 Limpieza de obra (periódica y final) gl 1,00           

1.2.8 Reinstalación de elementos retirados gl 1,00           

1.3 Estación Pellegrini - Long. Andén = 132,0 m

1.3.1 Demolición de borde de andén m2 92,40         

1.3.2 Reconstrucción con H°A° H-30 250kg-acero/m3, incl. adhesivos y fijaciones galv. 5kg/m m3 11,09         

1.3.3 Demolición de contrapiso y solado existente m2 145,20        

1.3.4
Provisión y colocación de losetas de borde de andén de 30x90 incl. relleno, carpeta de asiento, 

etc. m2 237,60        

1.3.5
Provisión y colocación de faldones metálicos de ensanche galvanizados y pintados (12kg/m) con 

refuerzos galvanizados cada 50 cm (2kg/m) kg 3.696,00     

1.3.6 Provisión de puesta a tierra completa (incl. dos puestas a tierra y un detector de tensión) gl 1,00           

1.3.7 Limpieza de obra (periódica y final) gl 1,00           

1.3.8 Reinstalación de elementos retirados gl 1,00           

1.4 Estación Uruguay - Long. Andén = 132,0 m

1.4.1 Demolición de borde de andén m2 92,40         

1.4.2 Reconstrucción con H°A° H-30 250kg-acero/m3, incl. adhesivos y fijaciones galv. 5kg/m m3 11,09         

1.4.3 Demolición de contrapiso y solado existente m2 145,20        

1.4.4
Provisión y colocación de losetas de borde de andén de 30x90 incl. relleno, carpeta de asiento, 

etc. m2 237,60        

1.4.5
Provisión y colocación de faldones metálicos de ensanche galvanizados y pintados (12kg/m) con 

refuerzos galvanizados cada 50 cm (2kg/m) kg 3.696,00     

1.4.6 Provisión de puesta a tierra completa (incl. dos puestas a tierra y un detector de tensión) gl 1,00           

1.4.7 Limpieza de obra (periódica y final) gl 1,00           

1.4.8 Reinstalación de elementos retirados gl 1,00           

Precio         

Subtotal
TOTAL

OBRA: LÍNEA B - REPARACIÓN Y ENSANCHE DE ANDENES EN ESTACIONES Alem - Florida - Pellegrini - Uruguay - Callao - 

Pueyrredón - Gardel

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 165/14

Planilla de Desglose

REPARACIÓN Y ENSANCHE DE ANDENES

Item Descripción U Cantidad
Precio    

Unitario
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1.5 Estación Callao - Long. Andén = 132,0 m

1.5.1 Demolición de borde de andén m2 92,40         

1.5.2 Reconstrucción con H°A° H-30 250kg-acero/m3, incl. adhesivos y fijaciones galv. 5kg/m m3 11,09         

1.5.3 Demolición de contrapiso y solado existente m2 237,60        

1.5.4
Provisión y colocación de losetas de borde de andén de 30x90 incl. relleno, carpeta de asiento, 

etc. m2 237,60        

1.5.5
Provisión y colocación de faldones metálicos de ensanche galvanizados y pintados (12kg/m) con 

refuerzos galvanizados cada 50 cm (2kg/m) kg 3.696,00     

1.5.6 Provisión de puesta a tierra completa (incl. dos puestas a tierra y un detector de tensión) gl 1,00           

1.5.7 Limpieza de obra (periódica y final) gl 1,00           

1.5.8 Reinstalación de elementos retirados gl 1,00           

1.6 Estación Pueyrredón - Long. Andén = 132,0 m

1.6.1 Demolición de borde de andén m2 92,40         

1.6.2 Reconstrucción con H°A° H-30 250kg-acero/m3, incl. adhesivos y fijaciones galv. 5kg/m m3 11,09         

1.6.3 Demolición de contrapiso y solado existente m2 237,60        

1.6.4
Provisión y colocación de losetas de borde de andén de 30x90 incl. relleno, carpeta de asiento, 

etc. m2 237,60        

1.6.5
Provisión y colocación de faldones metálicos de ensanche galvanizados y pintados (12kg/m) con 

refuerzos galvanizados cada 50 cm (2kg/m) kg 3.696,00     

1.6.6 Provisión de puesta a tierra completa (incl. dos puestas a tierra y un detector de tensión) gl 1,00           

1.6.7 Limpieza de obra (periódica y final) gl 1,00           

1.6.8 Reinstalación de elementos retirados gl 1,00           

1.7 Estación Gardel - Long. Andén = 132,0 m

1.7.1 Demolición de borde de andén m2 92,40         

1.7.2 Reconstrucción con H°A° H-30 250kg-acero/m3, incl. adhesivos y fijaciones galv. 5kg/m m3 11,09         

1.7.3 Demolición de contrapiso y solado existente m2 237,60        

1.7.4
Provisión y colocación de losetas de borde de andén de 30x90 incl. relleno, carpeta de asiento, 

etc. m2 237,60        

1.7.5
Provisión y colocación de faldones metálicos de ensanche galvanizados y pintados (12kg/m) con 

refuerzos galvanizados cada 50 cm (2kg/m) kg 3.696,00     

1.7.6 Provisión de puesta a tierra completa (incl. dos puestas a tierra y un detector de tensión) gl 1,00           

1.7.7 Limpieza de obra (periódica y final) gl 1,00           

1.7.8 Reinstalación de elementos retirados gl 1,00           

TOTAL REPARACIÓN Y ENSANCHE DE ANDENES =  
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Modelo de Planilla de Análisis de Precios 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 155/13

ANEXO  - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS PESOS
DENOMINACION : UNIDAD

XXXXXXXXXXXXXXXX GL/m2/m3/etc.

ITEM: xxx

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

A1 AYUDANTE HORA

A2 MEDIO OFICIAL HORA

A3 OFICIAL HORA

A4 OFICIAL ESPECIALIZADO HORA

A5 etc. HORA

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

B.1

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

C1

C2

C3

C4

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A )

2 CARGAS SOCIALES                                      (+) V % x ( 1 ) =

3 TOTAL MANO DE OBRA 

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B )

5 EQUIPOS TOTAL ( C )

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 )

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE 

OBRA                                                             W % x ( 6 ) =

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 )

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) =

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 )

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) =

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) 

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) =

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 )

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 

            SUBTERRANEOS 

            de Buenos Aires, S.E.
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ANEXO  V TABLA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 
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ANEXO  VI  PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL 
INGRESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 


