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EJECUCION DEL PROYECTO DE DETALLE Y CONSTRUCCION DE UNA
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA CONCESIONADA UBICADA
EN LA
“PLAZA PUEYRREDON (FLORES)".

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1 GENERALIDADES

1.1 Alcance del presente pliego

El presente P.B.C.P. completa, aclara y perfecciona las estipulaciones del P.B.C.G.
para la Licitacién de Concesiones de Obra Publica aprobado por Decreto N° 2081-
GCBA-06. (B.O.C.B.A. N° 2583)

1.2 Objeto de la licitacion y comitente

La presente Licitacion Publica tiene por objeto el llamado, por el Régimen de la Ley N°
17.520 de Concesién de Obra Publica, por parte del Gobierno de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires como Concedente, para contratar las obras de EJECUCION DEL
PROYECTO DE DETALLE, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UNA PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA CONCESIONADA UBICADA EN LA “PLAZA
PUEYRREDON (FLORES)” entre las calles Avda. Rivadavia, Gral. José G. de Artigas,
Yerbal, Fray Cayetano Rodriguez de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, segun se
define en los documentos de la licitacion, y en adelante denominadas "las Obras",
conforme la Ley N° 469.

Asimismo, el Concesionario podra desarrollar explotaciones colaterales, las cuales
seran subsidiarias a la construccion y explotacion de la playa de estacionamiento, y
en ningln caso podran superar el 30% de la cantidad de metros cuadrados afectados
especificamente a cocheras en tanto se mantenga el minimo de trescientos cincuenta
(350) espacios. Tales explotaciones se encuentran detalladas en el Anexo 11.

Previo al comienzo de la explotacion el Concesionario pondra todos los servicios en
funcionamiento, debiendo contar con la aprobacién de todos los organismos del
G.C.B.A. y de las empresas prestatarias de servicios que fueren necesarias.

El Proyecto y la realizacién de la documentacién de la Ingenieria de Detalle seran por
cuenta del Concesionario, debidamente aprobados por el Concedente, en tanto la
Supervisién de Obra sera realizada por el Concedente o quien designe el mismo. Los
costos correspondientes a la totalidad de esas tareas y funciones deberan estar
incluidos en el costo de inversion del Concesionario.

1.3 Terminologia

A los efectos de la interpretacion y aplicacion del presente P.B.C.P. y de toda otra
documentacion relativa e inherente a la presente Licitacion Publica para la Concesion
de Obra Publica para la Construccion y Explotacion de Playas de Estacionamiento
Subterraneas autorizadas por la Ley N° 469 (BOCBA N° 1.026), queda establecida la
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siguiente terminologia que reproduce y complementa la establecida en el Art. 2° del
P.B.C.G.:

Adjudicatario: Oferente a favor del cual se ha notificado la adjudicacion del objeto
licitado hasta la firma de la contrata.

BO: Boletin Oficial de la Nacion

BOCBA: Boletin Oficial Ciudad de Buenos Aires

Canon: Importe que mensualmente debe abonar el Concesionario al Concedente por
el uso y explotaciébn comercial de la Playa de Estacionamiento Subterraneo, de
acuerdo a las pautas que establezca el presente pliego.

Circular con consulta: Contestaciones del Gobierno de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, a todo pedido de aclaracion formulada por un Oferente.

Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires pueda formular.

Concedente: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Concesionario: Persona juridica que ha suscripto el contrato de Concesion de Obra
Publica para la Construccion y Explotacion de la Playa de Estacionamiento
Subterranea licitada.

Contrata: Instrumento legal escrito firmado entre un representante autorizado del
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y la Persona Juridica a quien se le
ha adjudicado la Construccion y Explotacion de una Playa de Estacionamiento
Subterranea objeto de la presente Licitacion Publica.

Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires y el Concesionario cuyas condiciones se estipulan en todos los
documentos técnicos y legales que integran y complementan la contrata.

Direcciéon de Obra: Sera ejercida por el GCBA por si o por profesionales y/o
empresas especializadas a fin de controlar la ejecucion de la obra de acuerdo a los
planos y documentacion técnica que forman parte del Contrato.

Dias laborables: Todos los dias excepto domingo y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborales y aquellos
dias en que no pueda realizarse trabajo efectivo, circunstancia que a juicio de la
inspeccion constara en los Libros de Parte Diario u de Ordenes de Servicio. Cabe
destacar que cuando no se aclare el tipo (habil, laborable o corrido) deberan
considerarse los plazos expresados en dias laborables.

Explotaciones Colaterales: Son las que el concesionario esté dispuesto a brindar
dentro de las especificadas en el Anexo 11.

G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

La/s Obra/s: La obra motivo de esta licitacion.

Oferente: Persona juridica que, cumpliendo las condiciones del presente P.B.C.G.
presenta su oferta a esta Licitacion Puablica para la Construccion y Explotacion de
Playas de Estacionamiento Subterraneos.

Oferta: Es la presentacion efectuada por el oferente en la Licitacién Publica para la
Construccion y Explotacion de Playas de Estacionamiento Subterraneos.

Pliego de Bases y Condiciones Generales: P.B.C.G.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares: P.B.C.P.

Pliego de Especificaciones Técnicas : P.E.T.
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Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de las obras, que representa al adjudicatario a todos los efectos
técnicos.

Semana: Debe entenderse que el periodo de 7 dias que la define se contabiliza en
dias corridos de calendario.

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Concesionario celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Supervisidn e Inspeccidn: La Supervision e Inspeccidn de las obras sera ejercida por
el Ministerio de Desarrollo Urbano (a través de la Subsecretaria de Ingenieria y Obas
Publicas) o por profesionales y/o empresas contratados a ese fin, quienes actuaran en
su nombre y controlaran el estricto cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, a través de quien ella designe. La Supervisién e Inspeccion de la
explotacion sera ejercida por la Direccién General de Concesiones o por el organismo
que en el futuro lo reemplace, sin perjuicio de la competencia que por la Ley 210 le
corresponda al ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

1.4 Documentacién licitatoria

La Documentacion Licitatoria esta constituida por el P.B.C.G., el presente P.B.C.P., el
P.E.T y el conjunto de planos y planillas incluidos en los pliegos, todo lo cual puede
ser consultado por los interesados a través del sitio de Internet o en las oficinas del
Gobierno y retirado gratuitamente contra la presentacién del Certificado de Capacidad
de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas, la declaracion jurada del saldo de Capacidad de Contratacién anual vigente y
la Constancia de inscripcion o de su tramite en el Registro Unico y Permanente de
Proveedores o Empresas Constructoras del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, requeridos por el presente pliego. Para presentar propuestas es
obligatorio haber retirado la documentacion licitatoria certificada debidamente.

1.4.1 Valor de la documentacion licitatoria

La documentacion licitatoria podra ser retirada gratuitamente por los interesados. Se
advierte que necesariamente para la presentacion de la oferta la misma debera estar
certificada por el organismo del Gobierno encargado de proveer la documentacion
licitatoria (Area Compras y Contrataciones de la Direccion General Tecnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en la calle Carlos
Pellegrini 211 — 9° Piso Of. 912).

1.5 Consultas y Aclaraciones

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los oferentes que hayan obtenido los Pliegos de
Licitacion.

Sin perjuicio de lo antedicho, los oferentes deberan retirar de la sede del Gobierno de
la Ciudad, fijada por el correspondiente llamado a licitacion, antes del Acto de
Apertura, todas las circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de

L
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su aplicacion y vigencia los oferentes que no las hayan recibido o retirado. En
consecuencia, los oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas circulares.

1.6 Fecha y lugar de presentacion y apertura de las Ofertas
La apertura de las Ofertas se efectuard en el dia, hora y lugar fijado por el
correspondiente llamado a licitacion.

1.7 Plazo de la concesion y de ejecucion de las obras

Se fija el plazo total de la concesioén en veinte (20) afios, contados a partir de la orden
de inicio de los trabajos emitida por el Concedente, incluyéndose en dicho plazo el
tiempo de ejecucion de las obras que se especifican en el parrafo siguiente.

El plazo maximo para la ejecucién de las obras es de trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos desde la fecha de la orden de inicio emitida por el concedente.

1.8 Secuencia de obras - Plazos parciales

El Cronograma de las obras a presentar por el Oferente debera respetar dentro del
plazo contractual establecido en 1.7, un plazo de dos (2) meses para la ejecucion del
proyecto de detalle y de 30 dias corridos para la aprobacién del mismo por parte del
Concedente.

1.9 Sistema de contratacion

La modalidad de contratacion de la presente licitacién es la de Concesion de Obra
Pudblica para la Construccién, Explotacion y Mantenimiento de Playas de
Estacionamiento Subterraneas sobre un espacio publico, conforme los términos de los
articulos 1° y 2° de la Ley N° 469 (BOCBA N° 1016), e implica la ejecucion de todas
las obras por cuenta del Concesionario, nho estando previsto el pago de importe
monetario alguno por parte del Concedente para afrontar los gastos de inversion del
Concesionario.

1.10 Suficiencia de la Oferta

Previo a su presentacion, el Oferente debera asegurarse que su Oferta cubrira todas
las obligaciones emergentes del Contrato. Se entendera en consecuencia que ha
incluido en la misma toda la documentacion prevista en el presente P.B.C.P., como asi
también toda aquella que fuera menester para cumplir integramente con el objeto
contractual.

Durante el periodo de consulta los interesados deberan sefialar cualquier error,
omision o discrepancia en cantidades, conceptos o anotaciones en general contenidas
en la Documentacion Licitatoria.

No formulandose observaciones, se establece que la solucion de cualquier error que
se detecte en esa documentacion quedara a exclusivo criterio del G.C.B.A., no

teniendo el Oferente derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.
9
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1.11 Conocimiento de la Obra

La presentacién de la propuesta crea la presuncién absoluta de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del
terreno, que han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la licitacion,
que han efectuado su propio proyecto, computos y calculos de costos de obra y que se
han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por el
Concedente, solo tienen caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho al
Concesionario a reclamo alguno si fueran incompletos.

El Concesionario no podra eludir su responsabilidad, si previo a la presentacidén de su
Oferta ha sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones
necesarias, en caso de duda o incorrecta interpretacion de la Documentacion
Licitatoria.

1.12 Cesion del Contrato — Financiamiento.
Se deja establecido, que el contrato podra ser cedido a un tercero luego de la
conclusiéon de la obra, y previa autorizacién del G.C.B.A.. Dicha autorizacion sera
otorgada a condicién de acreditar:

e que el cesionario retne los mismos requisitos exigidos al cedente al momento

de requerir la autorizacién para la cesion, y
e (que aquellos que hayan financiado la construccion de la obra acepten de
manera lisa y llana la cesién en cuestion.

Asimismo, el Concesionario durante el periodo de construccion de la obra podra ceder
total o parcialmente sus derechos crediticios bajo el Contrato en la medida en que
dicha cesién se ofrezca en garantia o como contraprestacién por la obtencién del
financiamiento necesario para la construccion de la obra.
Toda cesion que se concrete cumplimentando los recaudos antes referidos, producira
el efecto de liberar al cedente de toda obligacion originalmente asumida bajo el
contrato.
Queda entendido que la cesion de derechos creditorios no liberara al cedente de las
obligaciones propias asumidas bajo el contrato.
Asimismo, el contrato con todas sus accesorias también podra ser cedido, en los
términos de los articulos 1434 y siguientes del Codigo Civil, a favor de quienes
financien la obra. Para ello, se deber& obtener la aceptacion de la cesion por parte del
G.C.B.A., quién la otorgara cuando se acredite que el cesionario redne los mismos
requisitos para una eficiente operacion de la playa que el cedente.
Esta cesion, produce también la liberacion del cedente de toda obligacion
originalmente asumida bajo el contrato.
El contrato entre el oferente y el o los financista/as debera ser acompafado junto con
la oferta como integrante del compromiso mencionado en el inciso 29 b) del articulo
3.3.1 del presente pliego.

2 OFERENTES

L
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2.1 Requisitos de admision a la presente licitacion

2.1.1 Generales

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

a)

b)

d)

Todas las Empresas de cada Union Transitoria de Empresas, constituida o a
constituirse, deberan asumir ante el G.C.B.A. el compromiso expreso de
responsabilidad principal, solidaria, conjunta e ilimitada de todas y cada una de
las empresas asociadas en el cumplimiento de las obligaciones emergentes
del contrato de concesion, renunciando ellas al beneficio de excusion y
division. Se deja aclarado que en caso que un miembro de la UTE sea una
entidad bancaria, su participacion no podra exceder lo establecido por la
normativa del Banco Central de la Republica Argentina.

Las Empresas Independientes y cada uno de los miembros que conforman la
Unién Transitoria de Empresas, deberan estar constituidos y organizados como
persona juridica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las
exigencias de este Pliego, debiendo contar la Unién Transitoria de Empresas,
con un organismo que constituya la maxima autoridad del mismo, con plenas
facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el
G.C.B.A. durante la licitacién, contratacion y ejecucién de la obra. Asimismo
deberan comprometerse a mantener la vigencia de la UTE hasta que se hayan
extinguido todas las obligaciones que derivan del contrato de concesion.

La Empresa Independiente y las Empresas que conformen una Unidn
Transitoria de Empresas, deberéan tener capacidad economica, financiera y
administrativa y disponibilidad de personal idéneo, para llevar a cabo las obras
y servicios requeridos dentro de los plazos previstos.

Las Uniones Transitorias de Empresas podran estar conformadas por hasta
tres (3) empresas como maximo. Asimismo deberdn comprometerse a no
disolver la UTE durante el plazo antes mencionado, asi como también de no
introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes, salvo
previa autorizacién para ello del G.C.B.A. El G.C.B.A. autorizara todo ello,
previa acreditacion por parte del peticionante, de que existen garantias
suficientes que permitan razonablemente sostener que se cumplira con el
contrato en cuestion.

La Empresa Independiente, la Unidn Transitoria de Empresas y las Empresas
gue la integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas
Consultoras contratadas por el GCBA vinculadas con las obras previstas en las
Leyes numeros 469; 3057 y 3058. Asimismo no deberan encontrarse en
interdiccion judicial o estar apremiadas como deudores del G.C.B.A. u otros
organismos nacionales, provinciales o municipales, ademas de haber cumplido
anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con el G.C.B.A..
Ademés la Unién Transitoria de Empresas debera designar uno o mas
representantes legales que acrediten mediante poder, otorgado por escritura

publica, facultades suficientes para obligar a su demandante.
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e) La Empresa que integre una Unién Transitoria de Empresas, a efectos de esta
licitacion, no podré participar en forma individual o formando parte de otra
Unién Transitoria de Empresas, para ello, en los documentos mediante los
cuales se confieren los poderes y por los que se constituye la UTE, debera
resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de
las atribuciones que le corresponden como autoridades en funciones de cada
una de las empresas.

f) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas Independientes o
Unién Transitoria de Empresas no deberan tener relacién de dependencia o
vinculacion directa o indirecta con Empresas Consultoras contratadas por el
GCBA vinculadas con las obras previstas en las Leyes nimeros 469; 3057 y
3058.

En la presente licitacion se aplicara el sistema de Sobre N° 1 Oferta Técnica y Sobre
N° 2 Oferta Econémica, con preseleccién de oferentes en base al Sobre N° 1 y con
apertura diferida del Sobre N° 2 de los oferentes preseleccionados.

2.1.2 Capacidad de contratacion

Si el oferente es una empresa constructora debera presentar el Certificado de
Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas y una declaracion jurada en la que exprese contar con un saldo de
capacidad de contratacidn anual en la especialidad Ingenieria o Arquitectura superior o
igual a pesos treinta millones ($ 30.000.000). En tanto por la ley N° 469 se ordena
licitar distintas playas a construir, el requerimiento de capacidad contractual antes
referido debera ser cumplido por cada plaza a ser adjudicada. Ningun oferente podra
resultar adjudicatario de mas de tres (3) plazas.

Si el oferente no es una empresa constructora debera presentar con su oferta la
nominacion de la o las empresas constructora que ejecutard/an las obras, debiendo
acompafar. (a) una nota de la misma aceptando ser la empresa constructora
nominada por el oferente y declarando que conoce y acepta los pliegos, (b) el
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas y (c) una declaracion jurada en la que exprese contar
con un saldo de contratacion anual en la especialidad Ingenieria o Arquitectura el que
debera ser superior o igual a pesos treinta millones ($ 30.000.000) por cada plaza a
ser adjudicada si fuera nominada para mas de una plaza.

En el caso de firmas que se presentaren integrando una Unién Transitoria de
Empresas, el saldo de contratacion anual exigida podra ser cumplido por uno de sus
miembros, o por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de las
empresas que integren dicha Unién Transitoria de Empresas.

El oferente que resulte adjudicatario debera presentar el Certificado de la Empresa
Constructora que ejecutara las obras, actualizado al mes correspondiente a la firma
del contrato, el mismo debera acreditar el saldo exigido en este articulo.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la Garantia de Oferta 'y
guedara descalificado automaticamente.
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2.2 Representante Técnico

El oferente debera designar un Representante Técnico, quien a su vez debera aceptar
el cargo. Es requisito que el mismo cuente con titulo habilitante de Arquitecto o
Ingeniero Civil inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, con suficientes
antecedentes (demostrar experiencia en obras de similares caracteristicas) para
asegurar la normal marcha del Contrato.

El mencionado Representante Técnico sera el responsable en los términos que
establezca la documentacién contractual, del cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Concesionario respecto de la ejecucién de las obras. Sera ademas el
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.B.C.P. y
todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha del Contrato.

Debera concurrir a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a toda citacion
de la Inspeccién o del Concedente.

Las citaciones al Representante Técnico se haran con un (1) dia habil de anticipacién,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los
trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, 0 la incomparecencia
reiterada a las citaciones que se formulen, podra dar lugar a la remocién del
Representante Técnico.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
durante la ejecucion de los trabajos, ya sea por decisién del Concesionario o del
G.C.B.A., se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante.

La Inspeccion podra aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

En tal caso se debera proponer otro.

2.3 Representante en Obra

Al recibir la Orden de inicio el Concesionario debera designar al profesional que se
desempefiard como su Representante en Obra. EI mismo deberd ser sometido a
aprobacién de la Inspeccién, estando facultado para representar al Concesionario en
Obra. El Representante en Obra tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y
estard autorizado por el Concesionario para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de drdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del representante en
obra obliga al Concesionario ante el G.C.B.A..

Para ocupar este cargo, el profesional debera ser Arquitecto o Ingeniero Civil, estar
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar especificamente
en ambas profesiones la acreditacion respectiva de estar en condiciones de ejercer la
profesion.

2.4 Constitucion de Domicilio

El Art. 5° del P.B.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Oferente debera constituir Domicilio Especial en la Ciudad de Buenos Aires, en un
todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 5° del P.B.C.G. En caso de resultar
Adjudicatario, el Oferente debera ratificar o rectificar este domicilio. En caso de
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modificarse el mismo, el oferente debera constituir nuevo domicilio en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

El G.C.B.A. constituye su domicilio en la calle Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ministerio
de Desarrollo Urbano. Toda notificacion judicial, conforme lo prevé el art. 20 de la Ley
1.218 en la Procuracion General, departamento Oficios Judiciales y Cedulas: Uruguay
458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y de acuerdo a lo establecido por la
Resolucion N° 77-PG-06 (B.O.C.B.A N° 2430).

A los efectos de esta licitacion, para cualquier comunicacion que deban dirigir al
G.C.B.A., los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los Oferentes, a los mismos fines, seran notificados en el domicilio que hubieran
constituido en su oferta. Toda cambio de domicilio deberd ser comunicado
fehacientemente al G.C.B.A. y surtird efecto una vez transcurridos diez (10) dias
corridos de su notificacion.

2.5 Notificaciones

Todas las notificaciones entre el concedente y el Concesionario se realizan por
Ordenes de Servicio, salvo aquellas en que sea necesario efectuarlas conforme el
Decreto N° 1510/GCBA/97 para las cuales se aplicara dicho decreto.

Las Ordenes de Servicio seran notificadas por cédula al domicilio constituido y por
Unica vez, se halle o no presente el destinatario, y podran ser impugnadas dentro de
los cinco (5) dias corridos de notificadas.

2.6 Inscripcion en el Reqistro de Autorizados para Aperturas en el
Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos

Aires

Las empresas constructoras oferentes y las nominadas por los oferentes no
constructores deberan estar inscriptas en el Registro de Autorizados para Aperturas en
el Espacio Publico, o haber iniciado el tramite de inscripcion.

En caso de UTE es suficiente con que este requisito lo cumpla alguna de las
integrantes.

En la formula de propuesta se consignara el nimero de certificado habilitante o, si la
solicitud se hallase aun en tramite, el nimero de actuacién respectivo.

3 OFERTAS

3.1 Forma de cotizar

El sistema de contratacion contemplado prevé que el Concesionario abonara al
Concedente, una vez finalizado el periodo de gracia propuesto por el oferente, un
Canon conforme la modalidad establecida para cada caso particular por el presente
pliego. Los oferentes deben efectuar su cotizacion presentando la Planilla de
Cotizacién obrante en la documentacion suministrada como Anexo 4. Como parte de
sus obligaciones los oferentes deberan elaborar el Proyecto de Obra. Dicho Proyecto y
el posterior Proyecto de Detalle que elaborara el adjudicatario desarrollando el
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Proyecto de obra de su oferta deberdn responder a los lineamientos técnicos y
pardmetros basicos de disefio que se establecen en el presente pliego. Las
obligaciones del Concesionario incluyen todo lo necesario para que la obra responda a
su fin, considerandose incluidos, sin que ello sea limitativo, la ingenieria de detalle, la
mano de obra, materiales, provision de equipos, instalacion y mantenimiento, la
remocion y reubicacion de interferencias que sean necesarias prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en la documentacion
licitatoria para el conjunto de las tareas del item y el costo de la Supervision de Obra
conforme se requiere en el presente pliego.

La Obra deberd ejecutarse conforme las Especificaciones Técnicas del presente
pliego, los planos y los plazos contractuales, de modo que resulte completa y
responda a su fin, siendo a cargo del Concesionario la ejecucion y/o provisiéon de todos
los trabajos que aunque no estén indicados especificamente, resulten indispensables
para que la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende, el Oferente debera prever la totalidad de los trabajos, considerando que la
Obra debe quedar completamente terminada y operativa. Por lo tanto, el
Concesionario tomard a su cargo los riesgos propios de este tipo de contratacion.

3.2 Modalidad de presentacion de la Oferta

La documentacién de la Oferta se presentara segun la modalidad definida en el Art. 23
del P.B.C.G., mediante dos sobres separados, denominados Sobre N° 1 y Sobre N° 2
respectivamente, conteniendo cada uno la documentacién que se detalla en la
clausula siguiente. El Sobre N° 1 sera exterior y el N° 2 estara incluido dentro del
Sobre N° 1. La Oferta debera entregarse en las oficinas del G.C.B.A. que se indiquen
en el respectivo llamado a licitacién, hasta la fecha y hora alli establecida. Ambos
sobres o paguetes deberan estar cerrados y lacrados a fin de garantizar la
inviolabilidad del mismo.

El Sobre N° 1 deberé ser identificado en su exterior con el siguiente rétulo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO.
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES
CARLOS PELLEGRINI 211, 9° PISO, OF. 912.
Ciudad de Buenos Aires

EJECUCION DEL PROYECTO DE DETALLE
Y CONSTRUCCION DE UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA
CONCESIONADA
UBICADA EN LA
"PLAZA PUEYRREDON (FLORES)".
LICITACION PUBLICAN®  /
Apertura (Dia y hora)
SOBRE N° 1

L
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El rétulo del Sobre N° 2 sera el mismo del Sobre N°1 reemplazando la fecha y hora de
apertura por el nombre del oferente y cambiando el nimero 1 del sobre por el nUmero
2.

No sera considerada y serd devuelta al remitente sin abrir toda Oferta que fuese
entregada pasada la hora y fecha establecidas para la recepcién de ofertas, cualquiera
sea la causa argumentada por tal demora.

3.3 Documentos que deben integrar la Oferta

3.3.1 Sobre N° 1

Se complementa y amplia lo dispuesto en el Art. 26 del P.B.C.G. de acuerdo a lo
siguiente:

El Sobre N° 1 debera contener la siguiente documentacion:

1) indice del contenido con indicacion del N° de pagina.

2) Solicitud de admisién a la Licitacién, segun articulo 24 del P.B.C.G.

3) En caso que el oferente sea una U.T.E., el convenio de UTE de acuerdo con lo
establecido en 3.4.2 del presente P.B.C.P.

4) Declaracion jurada en la que se manifieste no hallarse incursos en ninguna de
las circunstancias sefialadas por el articulo 20 del P.B.C.G. como
impedimentos para ser oferentes. En el caso de las sociedades en concurso
mencionadas en el articulo 20 del P.G.B.C.G inciso c), las mismas podran
presentarse en la licitacion, siempre que acredite encontrarse con el acuerdo
de acreedores homologado, y cumpliendo debidamente con sus obligaciones
concursales. Para ello deberan acompafiar un certificado expedido por el juez a
cargo del concurso que indique lo antedicho.

5) Original de los Pliegos de la licitacion y de todas las Circulares emitidas por el
Comitente (solo se acompafiara en el Original de la Oferta) debidamente
firmados por Representante Legal autorizado y el Representante Técnico.

6) Certificado de Depodsito de la Garantia de Oferta, conforme a lo estipulado por
el Art. 51 del P.B.C.G y el Articulo 3.6 del presente P.B.C.P.

7) Copia autenticada por Escribano Publico del Contrato Social o Estatuto de la
firma y sus modificaciones, segun Anexo 1. Sera condicion imprescindible que
la duracion de la persona juridica supere por lo menos en dos (2) afos
calendarios el término del plazo de garantia y conservacion de las obras
licitadas. En caso que el Oferente fuese una UTE., sera de aplicacion lo
establecido al respecto en el Art. 3.4.2 del P.B.C.P.

8) Acta de Directorio o documento similar segun Anexo 1.

9) La documentacion legal que acredite la personeria y la capacidad de obligar al
Oferente tanto de su Representante Legal o Apoderado.

10) Domicilio especial del Oferente en la Ciudad de Buenos Aires, segun el Art. 2.4
del P.B.C.P., indicando ademas su numero de teléfono y/o telefax.

11) Acreditacién del Representante Técnico, de sus antecedentes y la aceptacion
expresa del cargo por parte de éste.
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12) Estados Contables de los ultimos tres ejercicios anuales y copia legalizada del

Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dichos estados o documento
equivalente (acta de reunién de Socios en el caso de S.R.L.), los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad (Informe de Auditoria), emitido por
un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias EconOmicas de la jurisdiccion donde se encuentre
radicada la empresa.

13) Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad de seis 0 mas

meses respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un
estado contable parcial que abarque desde el ultimo ejercicio anual y cuyo
cierre opere con una antelacion igual o menor a tres meses del mes de
apertura de las ofertas; los que deberan contar con dictamen sobre su
razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional en
Ciencias Econdmicas con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion donde se encuentre radicada la
empresa.

14) Indicadores Econdmicos - Financieros e Indicadores de magnitud empresaria

segun Anexo 2 -Formulario N° 6/1 (Cuadros 1y 2) de este Pliego.

15) Situacion impositiva y previsional: Certificacion contable, con la firma del

Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas, de los pagos de los ultimos doce meses en concepto de:

e Impuesto a las Ganancias

¢ Impuesto al Valor Agregado

e Impuesto sobre los Ingresos Brutos

e Aportes previsionales
Asimismo, deberd constar el nimero de inscripcion en cada una de las
reparticiones recaudadoras de los tributos y aportes mencionados, como asi
también, el periodo, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.

16) Referencias: bancarias, financieras y comerciales actuales con las que opera

habitualmente. Las mismas deberan contener los siguientes conceptos:

e Fecha de emisién con una antigiiedad no mayor a dos meses del mes

de apertura de las ofertas.

¢ Nombre, direccion y teléfono del emisor

e Concepto que les merece el oferente

¢ Dirigida al G.C.B.A..
Asimismo, el oferente deberd presentar no menos de cinco notas de
referencias, donde exista al menos una de cada tipo de entidad (comercial,
bancaria, financiera). En caso de UTE, este requisito debe ser cumplido por
todas las firmas integrantes.

17) Programa detallado de Trabajo y Curva de avance de inversiones. Debera

presentarse un Programa detallado de trabajo en forma de diagrama de barras,
gue abarque desde la orden de inicio de los trabajos hasta la finalizacion de la
construccion y el comienzo de la explotacion, desagregando las tareas de
proyecto, construccion, provisiones, instalaciones y puesta en marcha de
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sistemas, asegurando el cumplimiento del plazo contractual y secuencias
convenientes en los procesos y curva porcentual de inversiones. El programa
debera cumplir con el plazo total de obra y dentro de dicho plazo la ejecucion y
presentacion del proyecto debera tener un plazo maximo de dos (2) meses, a
contar desde la orden de inicio. La Curva de Avance de Inversiones, debe
presentarse en forma porcentual, indicando los avances mensuales y los
acumulados

18) Antecedentes empresarios y técnicos detallados, en especial los referentes a
emprendimientos similares al licitado, de la empresa oferente y/o de todas las
empresas que integren una Unidn Transitoria de Empresas y/o de la empresa
gue se nomine como constructora en caso de no contar con antecedentes
técnicos el oferente propiamente dicho.

19) Curriculum Vitae y planilla de antecedentes, segun Modelo del Formulario N° 5
del Anexo 2, de este Pliego, de los integrantes del Equipo de Proyectistas
nominados como Ejecutores del Proyecto y de la Ingenieria de Detalle, como
minimo deberd nominarse al Director del Proyecto y a los especialistas en:
Suelos y Fundaciones y Estructuras.

20) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas y declaracion jurada del saldo de
Capacidad de Contratacion anual vigente a la fecha de presentacion de la
oferta del oferente o de la empresa nominada en caso que el oferente no sea
una empresa constructora. El saldo declarado debe cumplir con lo solicitado en
el presente Pliego.

21) Declaracioén jurada de haber visitado la zona de ejecucion de la obra y de tener
pleno conocimiento de la misma.

22) Declaraciéon Jurada de que para cualquier situacion judicial que se suscite el
oferente se sometera a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccion.

23) Declaracion Jurada de aceptacion del plazo de mantenimiento de oferta segun
lo indicado en el P.B.C.P. 3.7.

24) Certificado Fiscal para Contratar; emitido por la Administracién Federal de
Ingresos Publicos, dependiente del Ministerio de Economia de la Nacién de
acuerdo a la "Resolucion General de la AFIP N° 1814/05 (B.O. N° 30.569 del
dia 13/01/05)", o constancia de solicitud del mismo. Sera requisito para ser
Adjudicatario de la Obra tener actualizado el Certificado Fiscal para Contratar
emitido por la AFIP.

25) Dar cumplimiento a la Ley N° 269 (BOCBA N° 582 del 05/01/00) y su
modificatoria Ley N° 510 (BOCBA N° 1073 del 20/11/00). Presentacion del
Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as:
Certificado expedido por la Direccién General de Justicia, Registro y Mediacién
del Ministerio de Justicia y Seguridad.

26) Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica
Criminal de los directores o0 miembros del organismo de administracién que
conforme la Sociedad.
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27) Constancia de inscripcion o de su tramite en el Registro Informatizado Unico y
Permanente de Proveedores o Empresas Constructoras del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires si correspondiere.

28) Presentacién de la inscripcion requerida en el art. 2.6. del P.B.C.P.

29) Capacidad de Financiacion: A efectos de asegurar un adecuado flujo de fondos
que permita el cumplimiento del programa de inversiones de obra el oferente
debera cumplir con los dos requisitos siguientes:

a) Certificacion contable de facturacion bruta acumulada en doce meses
consecutivos del udltimo ejercicio anual, con la firma del Contador
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Del
promedio mensual de la referida certificacion debera surgir que el oferente
realiza operaciones habituales por un importe mensual segun lo estipulado
en el Cuadro 2, correspondiente al Formulario N° 6/1 del Anexo 2. En el
caso de Unién Transitoria de Empresas, se computara la suma de la
facturacion de cada uno de los integrantes de la misma.

b) Presentar Compromisos -con fecha de emisién y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra- de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por un monto total de pesos doce millones
($12.000.000). En el caso de una UTE dicho monto puede ser cubierto por
la suma de los compromisos que presenten las firmas integrantes de la
UTE. Asimismo, serd admitido como modo de financiamiento de la obra la
obtencion de Compromisos por parte de Fideicomisos constituidos al efecto
de la obra, o de Fondos de Inversion que demuestren fehacientemente la
existencia y disponibilidad de los fondos comprometidos. Asimismo, en
estos Ultimos casos, deberan acomparfarse los contratos que se firmen
entre el oferente y el o los financistas.

30) Proyecto del Oferente que integra su oferta. EI mismo deberd estar
desarrollado cumpliendo estrictamente y como minimo los lineamientos
técnicos y parametros basicos que se establecen en el presente pliego,
debiendo presentar para su evaluacion toda la documentacion que se
establece en el Pliego. Debe acompafar el Proyecto con una Memoria Técnica
Descriptiva. A efectos de valorar la factibilidad del cumplimiento de los plazos
de obra debe presentar una Planilla de Cémputo con una itemizacion
coincidente con el desglose de tareas del Programa de Trabajos. La Memoria
Técnica Descriptiva, debe detallar ampliamente los métodos constructivos, el
equipamiento a utilizar, las secuencias constructivas, las medidas de seguridad
industrial y los controles de calidad que aseguren la ejecucién de los trabajos
de acuerdo a las especificaciones técnicas, asi como las previsiones, a su
cargo, relativas a la seguridad de las Obras.

31) Presentacién del Estudio de Impacto Ambiental conforme al articulo 19 de la
ley 123, su Decreto Reglamentario 1352, la ley 469 y el Anexo 10 del presente
Pliego de Condiciones Particulares.

32) Nominar, acompafiando su curriculum vitae, al responsable a cargo de la
observancia del cumplimiento de la Ley N° 19.587, Dto. Reglamentario N°
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911/96 y normativa referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo para la
Industria de la Construccién.

33) En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, el Oferente deberd incluir la
documentacién requerida por los apartados 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la presente clausula de todos y de cada uno de
sus integrantes, segun Anexo 1.

34) Toda otra documentacion requerida en la documentacion licitatoria.

35) Sobre N° 2 de la oferta, sellado y lacrado.

36) Declaracién Jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires (Ley 2095, Decreto N° 754/GCBA/08).

Se rechazardn todas aquellas ofertas que no contengan como minimo los
siguientes requisitos:

a) Intrumentos que acrediten la personeria del oferente (inc. 7, 8 y 9-Anexo |
Aspectos Legales).

b) Garantia de Oferta (inc, 6)

¢) Compromiso de financiamiento en los casos que corresponda (inc. 29)

d) Certificado de capacidad de contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica (inc. 20).

e) Estados contables (inc. 12).

f) Programa detallado de trabajo y curva de avance de inversiones en porcentajes,
sin montos (inc. 17).

3.3.2 Sobre N° 2

Se complementa y amplia el Art. 26 del P.B.C.G. en funcién de lo siguiente:
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente documentacion:

1) Iindice del contenido, con indicacion del N° de pagina.

2) Propuesta econdémica detallando el Canon ofrecido, cumpliendo lo especificado
en la Clausula Forma de Cotizar de este pliego y segun el modelo del Anexo 3.
Asimismo debera presentar el Valor Actual Neto (VAN) del total acumulado del
canon mensual ofertado durante el periodo de la concesién, considerando una
tasa del 18% anual. Se entiende esto como la sumatoria de los VAN de cada
canon mensual que se abonara en cada mes de la concesion, comenzando en
el mes que el oferente haya consignado como inicio del pago del mismo y
hasta el mes 240 de término de la concesion). El oferente realizara una
evaluacion financiera que refleje a lo largo de todo el periodo de la concesion,
la viabilidad econdémico-financiera de su oferta. Debera incluir el flujo de
egresos anuales previstos, los costos de inversion, el costo de la Supervision
de Obra, los costos de mantenimiento, los costos administrativos, los costos
financieros y todo otro costo considerado en la oferta. Se presentara ademas el
flujo de ingresos y recursos anuales proyectados, incluyendo los fondos
aportados por entidades financieras (cash flow).
Con respecto a los ingresos deberan desagregarse los correspondientes a las
Explotaciones Colaterales del Anexo 11 que el Concesionario decida ofertar los
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que deberd cumplir con la limitaciébn impuesta en metros utilizados sobre el
total de metros cuadrados afectados especificamente a cocheras.

En relaciéon a los costos de inversién debera agregar a la planilla de Computo
del proyecto y construccion de las obras presentada en el sobre N°1, la
valorizacién de cada item.

3) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones cuantificado, el que no podra ser
diferente de lo presentado en forma porcentual en el Sobre N° 1.

4) EIl oferente podrd proponer como Variante un periodo de gracia en el inicio del
pago del canon mensual de hasta 60 meses.

5) El oferente asimismo podra proponer como Variante respecto de la oferta base
un incremento en médulos de cuarenta (40) espacios de estacionamiento
respecto de la cantidad minima de cocheras exigidas en el presente pliego,
obteniendo un (1) punto por cada mddulo adicional, hasta un maximo de diez
(10) puntos, conforme se expresa en el ANEXO 5: EVALUACION DE
OFERTAS.

A todos los efectos, los costos y precios se considerardan formulados a valores
correspondientes al ultimo dia del mes inmediato anterior al de la fecha de Apertura de
las Ofertas.

El Concedente, a su solo juicio, podra solicitar las aclaraciones o ampliaciones de
informacién o la correccién de las omisiones subsanables (no incluidas en los puntos
sefialados arriba), que considere necesarias, siempre que esto no signifigue una
modificacion de la oferta. Asimismo la falta de presentacion de cualquier requisito
necesario para la calificacién de algun rubro técnico o empresario dara lugar a la
calificacion cero (0) en el rubro faltante.

En caso de presentaciones realizadas por oferentes que no sean empresas
constructoras 0 que, en su caso, una de ellas no integre la Unién Transitoria de
Empresas y que por ello no cuente con antecedentes técnicos, inscripciones, etc.,
ademas de tener que presentar la documentacién que si les corresponda, deberan
presentar en su Sobre N° 1 toda la documentacion que le competa a la empresa que
nomine en su oferta como constructora de la infraestructura licitada. A esta
documentacion le caben las mismas consideraciones indicadas precedentemente.

3.4 Normas para la presentacion de la Oferta

3.4.1 Normas generales

El Art. 23 del P.B.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Se debera respetar el orden de presentacion de la documentacion establecida en el
Art. 3.3 del P.B.C.P.

Toda la documentacién a incluir en los Sobres N° 1 y N° 2 de la Oferta deber& ser
presentada en original y 2 copias, en carpetas separadas escrita a maquina en idioma
castellano. El Pliego de la licitacion Yy las Circulares deberan ser incluidos solamente
en el Original de la Oferta. El original de la presentacion debera estar foliado, firmado y
sellado en cada una de sus hojas por el Representante Legal o Apoderado y por el

L
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Representante Técnico del Oferente, inclusive las que sean suscriptas por Escribano o
Contador Publico. Luego, de este original se obtendran las dos copias requeridas.
El texto de la Carta de Presentacion a la Licitacion debera cumplir lo establecido en al
Articulo 24 del P.B.C.G. y la Carta de propuesta Econémica debera ajustarse
estrictamente a la férmula contenida en el Anexo 3 del P.B.C.P.
La informacion presentada deberd, ademas, estar en soporte electronico Word, la
econdmica financiera en planilla de calculo Excel, planos en autocad y la técnica en
formato Project detallando el plan de trabajo.
Asimismo, serd causal de rechazo la inclusibn por parte del Oferente de
condicionamientos a su Oferta que, a criterio del G.C.B.A., puedan afectar los
aspectos técnicos y/o econémicos de la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al
Concesionario a reclamos de cualquier indole. También sera causal de desestimacion
de la Oferta la presencia de enmiendas, entrelineas, raspaduras, errores o agregados
gue no hubiesen sido correctamente salvados al pie de la pagina correspondiente, con
las firmas del Representante Legal o Apoderado y del Representante Técnico.
Sera asimismo desechada toda Oferta que se abstenga de incluir en sus costos de
inversion cualquiera de las sumas correspondientes a previsiones indicadas en el
Pliego.
Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, indicado en
nameros y en letras, siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.
El Oferente serd el Unico responsable de los errores que cometiera en la formulacion
de su Oferta.
Vicios Excluyentes. Serd excluida toda Oferta que adolezca de uno cualquiera de los
siguientes vicios:
a) Que se presente después de la hora fijada para la Apertura de las Ofertas y/o
en lugar distinto del que se sefiala en el llamado.
b) Que no este cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego.
c) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o
no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.
d) Que se presente firmado por persona(s) sin capacidad suficiente para obligar al
Oferente.
e) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la
propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.
f)  Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén
debidamente salvados y firmados por la misma persona fisica que firma la
Oferta.

3.4.2 Normas complementarias para casos de U.T.E.
En el caso que el Oferente sea una U.T.E. de dos 0 mas empresas, sus integrantes
deberan:
a) Presentarse dando cumplimiento a los recaudos exigidos par la Ley 19.550 y
sus modificatorias, para la conformacion de una Union Transitoria de Empresas
(U.T.E.) a efectos de su presentacion a licitaciones, y aceptando expresamente




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

su responsabilidad solidaria, conjunta e ilimitada, renunciando al beneficio de
excusion y divisiéon. A los fines de la presente licitacién, se debera presentar
copia legalizada del contrato constitutivo.

En dicho convenio debera asimismo indicarse explicitamente:

¢ la participacién porcentual de cada integrante en la asociacién.

¢ la aceptacion de la responsabilidad solidaria, conjunta e ilimitada y la
renuncia al beneficio de excusion y division.

e la designacién de la firma lider, la cual debera ser la que mayor
cantidad de antecedentes técnicos posea.

¢ la aceptacion de que, una vez presentada la UTE. a la Licitaciéon, no
podra modificar su integracion (es decir, cambiar los integrantes que la
componen, aumentar o disminuir su nimero o variar la participacién
porcentual de cualquiera de ellos) ante ninguna situacion relacionada
con esta Licitacion y en caso de resultar Adjudicatario, hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del correspondiente
Contrato, todo ello sin previa autorizacion del GCBA. Se deja
establecido que el GCBA accedera a aceptar el ingreso de un miembro,
la salida de otro o el cambio de un miembro de la UTE por otro, cuando
se acredite razonablemente que se podrd seguir ejecutando
eficientemente el contrato que aqui se licita. Aprobado el cambio por el
GCBA la responsabilidad del miembro saliente se extinguir4 en todas
sus formas.

¢ una descripcion somera de la estructura basica y del funcionamiento
decisorio del organismo que constituira la maxima autoridad de la
U.T.E.

e plazo minimo de duracion de la U.T.E.: serd condicion necesaria que la
duracién de la U.T.E. a formalizar supere como minimo en dos (2) afios
calendarios el término del plazo de la Concesion.

b) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de
ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales
para operar en la Republica Argentina. La duracion de cada una de las firmas
integrantes de la U.T.E. debera también superar como minimo en dos (2) afios
calendarios el término del plazo de Concesion.

c) Acompafiar copia autenticada de la documentacion legal que acredite la
capacidad del Representante Legal o Apoderado de la U.T.E., que lo faculta
para comprometer a la misma en esta licitacién y contratar en su hombre de
resultar adjudicatario. Los integrantes de la U.T.E. deberan indefectiblemente
unificar su representacion.

d) Acompafiar copia autenticada de la documentacion legal que acredite la
capacidad del Representante Legal o Apoderado de cada uno de los
integrantes de la U.T.E.

La omision de la presentacion de la documentacién sefialada en los puntos
precedentes por parte de cualquiera de los integrantes de la U.T.E. sera causal de
descalificacion de la Oferta.
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3.5 Ampliacién de la informacion

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la
informacién suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los
antecedentes, y que no impligue una modificacion de la oferta, dentro del plazo que se
sefiale al efecto.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires podra
considerar que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia
desestimar su propuesta.

El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se reserva el derecho de
efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad
de la informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacién, se desestimara la propuesta y dispondrd la pérdida automética de la
Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
previamente a la adjudicacion, podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras
realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar
en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

3.6 Garantias

3.6.1 Garantia de oferta

El Art. 51 del P.B.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El monto de la Garantia de Oferta sera de pesos doscientos mil ($ 200.000).

A cada oferta se acompafiara un certificado de depdésito efectuado en el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, a la orden del G.C.B.A., por el importe antes indicado, en
efectivo.

En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza bancaria que cubra el valor
exigido en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador solidario, liso y
llano y principal pagador de las responsabilidades en que incurra el Oferente por
incumplimiento de las obligaciones asumidas al presentar su Oferta, con la expresa
renuncia de los beneficios de divisién y excusion en los términos del Art. 2.013 del
Cddigo Civil. Esta fianza debera ser otorgada por una entidad bancaria con
representacion en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires a satisfaccion del G.C.B.A. y
tener validez minima por el periodo del mantenimiento de la oferta. Asimismo, podra
optarse por la presentacion de pdélizas de seguro de caucion que cubra al Concedente
el riesgo precedentemente descrito, debiendo la aseguradora obligarse en caracter de
codeudor solidario, liso, llano, y principal y directo pagador con renuncia expresa de
los beneficios de division y de excusién previa del obligado.

L
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3.6.2 Garantia de pago del canon

Se establece la garantia de pago de canon en tres veces el valor del Canon ofertado y
aceptado, que debera ser constituida con una antelacion no inferior a treinta (30) dias
corridos de la fecha de iniciacion de la explotacion.

La presente garantia se constituird en dinero en efectivo mediante depdsito en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden del G.C.B.A. o mediante cualquiera
de las formas dispuestas en el articulo anterior.

El importe de la presente garantia se actualizara automaticamente cada vez que varie
el Canon durante el periodo de la concesion.

3.6.3 Garantia de pago de servicios

Con caracter previo al inicio de las actividades del concesionario, la totalidad de los
servicios deberan ser de su titularidad y deber& constituir una garantia equivalente a
un (1) mes del Canon ofertado, mediante depdsito en el Banco Ciudad de Buenos
Aires o mediante cualquiera de las formas dispuestas en el articulo anterior, a efectos
de afianzar las obligaciones por servicios involucrados en la explotacién de la Playa de
Estacionamiento Subterranea.

3.7 Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 25 del P.B.C.G. se establece
en ciento veinte (120) dias corridos, contados a partir de la fecha del ACTO DE
APERTURA DE OFERTA y se prorrogard en el caso de Oferentes a quienes se
requiera ampliaciones de informes, por un término igual al fijado para la evaluacion de
los informes requeridos, salvo que con diez dias corridos de anticipacion al
vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta el oferente notifique su decisién
de no mantenerla.

3.8 Plan de Trabajos

El Plan de Trabajos presentado con la oferta no tendra caracter definitivo y, si el
G.C.B.A. lo considera aconsejable para un mejor desarrollo de la obra, podra ser
reajustado después de la firma de la Contrata, cuidando que se mantenga la linea
esencial de la estructura técnico-econdmica de la propuesta, otorgando un plazo
preciso.

Dentro de los siete (7) dias laborables de la firma de la Contrata, el Concesionario esta
obligado a presentar el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo. En caso
gue no lo elevara podra considerarse como causal de rescision de contrato imputable
al Concesionario. Dentro de los tres (3) dias laborables siguientes de ser presentado,
el Plan sera aprobado o rechazado por la Inspeccion de Obra. Es condicion para
impartir la Orden de Comienzo que el Concesionario cuente con la aprobacién del Plan
de Trabajos definitivo.

En caso de ser rechazado, el Concesionario debera proceder al ajuste del mismo, de
acuerdo con las observaciones que efectie la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y
el importe total. La Inspeccion de Obra procedera a determinar el plazo para su nueva
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presentacion. Transcurrido dicho plazo y sin que el Plan de Trabajos haya sido
elevado por el Concesionario, se procedera a efectuarlo de oficio.

3.9 Variantes o alternativas

Es obligatoria la presentacion y cotizacion de una oferta basica segun el Proyecto del
Oferente presentado en el Sobre N° 1. Se aceptard una Unica variante sobre dicha
oferta basica consistente en una mejora sobre la oferta basica que debera respetar
los parametros de disefio fijados en las Especificaciones Técnicas.

El incumplimiento de lo fijado en el parrafo precedente dara lugar al rechazo de la
oferta.

Las ofertas basicas que obligatoriamente deben presentar todos los oferentes deben
ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria y en el caso de
proponer una variante respecto de la oferta base, para su consideracion por parte del
Comitente, esta deberd contemplar como minimo dos (2) mdédulos de espacios de
estacionamiento adicionales al nhimero minimo exigido y el canon variante ofertado
debera ser como minimo igual al canon base ofertado

3.10 Forma de Cotizacion - Canon

El oferente debera efectuar su propuesta econdmica incluida en el Sobre N° 2,
cotizando un canon,

El canon constituye el importe que mensualmente debe abonar el concesionario al
concedente por el uso y explotacion comercial de la playa de estacionamiento
subterraneo, de acuerdo a las pautas que establece el presente pliego ajustada a su
proyecto y de acuerdo con el resultado de la evaluacion financiera que refleje a lo
largo de todo el periodo de la concesion, la viabilidad econdémico-financiera de su
oferta. Debera incluir el flujo de egresos anuales previstos, los costos de inversion, el
costo de Supervision de Obra, los costos de mantenimiento, administrativos,
financieros, y todos aquellos que resulten del cumplimiento de lo considerado en la
oferta y de lo exigido en la documentacion licitatoria. Tendra ademas en cuenta que
las obras, provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas,
ensayadas, listas para ser puestas en funcionamiento y completas de acuerdo a sus
fines. Asimismo, deberd contemplar dentro de sus costos las obligaciones
contractuales a satisfacer durante todo el periodo de la concesion. Seran rechazadas
todas aquellas ofertas que ofrezcan un valor del canon basico mensual cuyo monto,
segun surja del estudio econémico - financiero del Sobre N° 2, no sea representativo
de la rentabilidad del negocio en un todo de acuerdo con el Articulo 2 de la Ley N°
469.

El oferente debera presentar para la oferta basica y también en el caso de proponer
una eventual variante, el plan de negocios expresado como flujo de fondos detallando
como minimo los items mencionados, y expresar el Valor Actual Neto (VAN) del total
acumulado del canon mensual ofertado durante el periodo de la concesion,
considerando una tasa del 18% anual. Se entiende esto como la sumatoria de los VAN
de cada canon mensual que se abonara en cada mes de la concesion, comenzando
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en el mes que el oferente haya consignado como inicio del pago del mismo y hasta el
mes 240 de término de la concesion).

La obra a ser ejecutada sera la que surja del proyecto el que debera contar con la
aprobacién del concedente.

El concesionario no podrd en forma unilateral modificar respecto a la situacién
presentada en su proyecto y estudio econdmico - financiero de oferta el destino de
ninguna superficie de espacio concesionado.

Ningun oferente podra resultar adjudicatario de mas de tres (3) playas subterraneas
(de las referidas en la Ley N° 469) a fines de resguardar la pluralidad de adjudicatarios
enunciada en el articulo 2° de la Ley N° 469.

3.11 Pago de servicios publicos

Los tramites y los gastos que demanden la conexién instalacion, provision y uso de
agua de construccidn, energia eléctrica, gas, teléfonos, servicio de agua y cloacas y
de todo otro servicio correran por cuenta exclusiva del Concesionario. Los costos de
los trabajos de reubicacion de redes son a cargo del concesionario ya sea que dichas
obras las ejecute directamente este Ultimo o si lo hiciere a través de un subcontratista,
el cual sera propuesto por el concesionario para su aprobacién por parte del
comitente, manteniendo en ese caso el concesionario la responsabilidad por la
ejecucion del trabajo del subcontratista.

Asimismo, estardn exclusivamente a cargo del concesionario el pago de todas las
contribuciones, tasas 0 impuestos directos o indirectos, sean estos nacionales,
provinciales y/o municipales, al igual que los aportes laborales y previsionales,
vigentes a la fecha del acto licitatorio y que graven tanto la instrumentacion del
contrato como cualquier otra actividad o hecho imponible derivado del mismo y/o de su
ejecucion. Esto incluye tanto los que gravan directamente los ingresos como las
utilidades y activos no asumiendo el GCBA ninguna obligacién fiscal al respecto.

3.12 Tarifas

Las tarifas constituyen uno de los elementos que intervienen en el estudio econémico-
financiero cuya presentacion en el Sobre N° 2 es requisito obligatorio para los
oferentes.

Los oferentes deberan indicar las tarifas en pesos, para todas las categorias, que
proponen para la explotacion de la obra que se licita. La tarifa propuesta en si misma
no constituye un item especifico objeto del orden de mérito de las ofertas calificadas
en el Sobre N° 1, si se considera a las tarifas como parte integrante del estudio
econdmico-financiero que en su conjunto esta sujeto a una valorizacion de viabilidad.

3.13 Reajuste de las Tarifas

La variacién de la tarifa a lo largo del periodo de concesion, queda a criterio del
Concesionario. Sin perjuicio de ello de conformidad con las prescripciones
comprendidas en el articulo 57 de la Ley N°23.696 modificatorio de las prescripciones
de la Ley N° 17.520, la tarifa podra ser modificada por el G.C.B.A. Asimismo, y de
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acuerdo con la parte pertinente del Art. 13 inc. c) de la Ley 210, el Poder Ejecutivo a
requerimiento del Ente Unico Regulador de los Servicios Publicos de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, convocara a audiencia publica no vinculante cuando una
tarifa, cargo, clasificacion o servicio de un prestador sea considerada, con fundamento
como inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial, segun la naturaleza
del servicio o cuando se considere alterado el principio de razonabilidad y justicia
tarifaria.

La tarifa por hora aplicada al comienzo de la concesién, asi como las eventuales
modificaciones que dispusiera el concesionario, deberan ser comunicadas por este a
la Direccion General de Concesiones, con una anticipacion no menor a los dos (2)
dias laborables de su aplicacion y tendran vigencia desde el primer dia del mes
siguiente al de su comunicacion.

3.14 Reajuste del canon

Queda expresamente establecido que el CANON ofertado por el Concesionario, sera
reajustado en cada oportunidad que el Concesionario modifique la tarifa del
estacionamiento horario, mensualmente y con el mismo incremento de dicha tarifa, de
acuerdo con la siguiente expresion:

CAn=CAo0 X ReTh

Donde:

CAn es el importe del Canon reajustado (en el mes n).

CAo es el importe del Canon a valores al momento de solicitar la actualizacion. En
caso que la playa aun no estuviera operando, se tomara el valor consignado en la
oferta.

ReTh es la relacidén o cociente entre el nuevo valor de la tarifa del estacionamiento por
horas para vehiculo livianos en el mes ny el valor de la tarifa del estacionamiento por
horas (en ambos casos neta de impuestos) al momento de solicitar la actualizacién,

En ningln caso CAn podra ser menor que CAo.

Se deja expresamente establecido que el importe de la tarifa de estacionamiento
expresado en la oferta podrd ser tenido en cuenta so6lo para consignar la primera
actualizaciéon del canon. A partir de ese momento se considerara solo los valores que
se estén aplicando en el momento de actualizacion del canon.

4 APERTURA DE LAS OFERTAS

4.1 Observaciones en el acto de aperturas de ofertas

Se invitar4 a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hara; en caso contrario se
dejara asentado la ausencia de observaciones. Se hara firmar el acta por quienes
hayan formulado observaciones, y por uno de los presentes que asi lo desee.
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4.2 Vista de las Ofertas

Un ejemplar de las Ofertas, Sobre N° 1 y oportunamente Sobre N° 2, quedara a
disposicién de los Oferentes durante tres (3) dias laborables a partir de las respectivas
fechas de apertura, a efectos de tomar vista de las mismas.

4.3 Observaciones resultantes de la vista de las ofertas

Los Oferentes podran presentar, por escrito, observaciones de las ofertas a partir de la
fecha y hora de la apertura de las mismas y hasta tres (3) dias laborables de vencido
el plazo previsto en el articulo anterior. EI G.C.B.A tomar4 en cuenta dichas
observaciones dentro del proceso de evaluacion de las ofertas que lleve a cabo, de lo
cual guedaréa constancia en el respectivo informe.

4.4 Ampliacién de informes -Mantenimiento de la Oferta

El texto del Art. 35 del P.B.C.G. se complementa con lo siguiente:

El personal que determine el G.C.B.A podra visitar las oficinas, fabricas, depdésitos,
equipos, obras realizadas, etc. que el Oferente declare en su propuesta, a efectos de
comprobar "de visu" su capacidad. Quedaran a cargo del Oferente los gastos de
traslado y estadia de dicho personal en los casos de que se debiera inspeccionar
equipos y obras fuera de un radio de 50 Km. de la Ciudad de Buenos Aires.

El G.C.B.A podra requerir de cualquier oferente, la ampliacién de la informacién
suministrada o cualquier otra que necesite para el estudio de los antecedentes, dentro
del plazo que sefale al efecto, siempre que ello no implique una alteracién sustancial
de la oferta original ni una modificacién de la propuesta econémica de cada oferente,
capaz de desvirtuar el principio de igualdad licitatoria.

En caso de solicitarse aclaraciones, las mismas seran requeridas a todos los
Oferentes, debiendo ser presentada por éstos como informacion complementaria del
Sobre N° 1.

En dicho caso, el plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 3.7 del P.B.C.P.
se prorrogard por un término igual al fijado para la evaluacion de los informes
requeridos.

4.5 Evaluacion de las Ofertas

4.5.1 Informe de preseleccion

El texto del Art. 38 del P.B.C.G. se complementa con lo siguiente:

La Comision de Evaluacion integrada por un (1) representante del Ministerio de
Desarrollo Urbano y un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Econ6émico,
designada al efecto por Resolucién Conjunta de ambos Ministerios examinara todas
las propuestas recibidas y descartara aquellas que no cumplan con los requerimientos
detallados en los Articulos 21, 23 y 26 del P.B.C.G. o en los Articulos 2.1 y 3.3.1 del
P.B.C.P. Esto ultimo, podra ser atemperado por la comisiéon conforme lo establecido
en el presente pliego.
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La evaluacion que definira la preseleccion se hara en base a los criterios que se
definen y detallan en el Anexo 5.

El informe de preseleccion se notificara a los oferentes por medio fehaciente, pudiendo
estos impugnar dicho Informe en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles
administrativos. Se establece como condicion de admisibilidad formal de las
impugnaciones efectuadas por los oferentes la constitucién previa de una garantia en
pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000).

4.5.2 Acto de Calificacion de Ofertas y Destino del Sobre N° 2 de
los Oferentes

Descalificados

La preseleccion aconsejada por la Comisién de Evaluacion, y si correspondiere las
impugnaciones presentadas contra dicho Informe de Preseleccion, sera evaluada y
resuelta por resolucion conjunta, por los Ministros de Desarrollo Urbano y de
Desarrollo Econdmico.

El resultado de la preseleccion serd notificado fehacientemente a todos los oferentes,
a los que se comunicara simultdneamente el lugar, dia y hora de la apertura del Sobre
N° 2 de las Ofertas calificadas para ello, como asi también el lugar, fecha y hora a
partir de la cual y durante un plazo de cinco (5) dias habiles los Oferentes que no
hayan calificado podran pasar a retirar su Sobre N° 2 y su correspondiente garantia de
oferta. De no hacerlo y vencido dicho plazo, se destruira dicho Sobre N° 2. Dicha
notificacion se efectuara por medio fehaciente a los interesados en el domicilio
constituido.

El Acta de Preseleccién, podra ser impugnada por los oferentes, de conformidad con
las previsiones del presente pliego.

Las impugnaciones seran resueltas, previo dictamen de la Procuraciéon General de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires (Ley N° 1218-B.0.C.B.A. N° 1.850 del 5 de enero
de 2004), por resolucion conjunta firmada por los Ministros de Desarrollo Urbano y de
Desarrollo Econdmico.

4.5.3 Apertura Del Sobre N° 2

El acto en el que se abriran los Sobres N° 2 correspondientes a las ofertas que se
hubieran preseleccionado, se desarrollard con todas las formalidades establecidas
para la apertura de sobre N° 1 y se labrard Acta de todo lo actuado indicAndose
nombre de las empresas oferentes y los montos de las cotizaciones. Dicha Acta sera
leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen hacerlo.

4.6 Adjudicacion

Abiertas las Ofertas, la Comision de Evaluacion verificara la correcta presentacion de
la documentacion acompafiada en el sobre N° 2, comprobando que la misma se ajuste
a los requerimientos de la licitacion y que la cotizacién efectuada no adolezca de
errores de célculo ni presente omisiones, condicionamientos o cualquier otra causa de
desestimacion de la Oferta. Posteriormente procedera a su estudio y podra requerir de
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los oferentes no descartados cualquier informacién complementaria que considere
necesaria y que no impligue una modificacion de la oferta en sus aspectos técnicos y
economicos. Se fijara un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes
complementarios y la exigencia del certificado actualizado y si no se cumpliera en
término con cualquiera de esos requisitos se considerara retirada la oferta.

El G.C.B.A podra rechazar todas las ofertas sin que ello de derecho a reclamo de los
oferentes.

Concluido el proceso de evaluacion de las ofertas, de la que surgira la oferta evaluada
como la mas conveniente, se elevara el respectivo Informe de Preadjudicacion, que
ser& notificado a todos los oferentes de manera fehaciente.

La adjudicacion se definirA a favor de quien haya ofrecido el mayor canon
"equivalente" de conformidad con lo previsto por el articulo 3.10 (Forma de Cotizacion.
Canon) y en el Anexo 5 (Evaluacién de Ofertas), la que debera ser resuelta con la
previa intervencién de la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin perjuicio de ello, la adjudicacién quedara condicionada a que el adjudicatario cierre
el financiamiento con el Banco o Institucion Financiera a satisfaccién del GCBA dentro
de los 90 (noventa) dias de notificarse la adjudicacion bajo apercibimiento de que de
no cumplirse esta condicion la adjudicacion quedara sin efecto, con pérdida de la
garantia correspondiente, debiendo continuar el procedimiento de adjudicacién con el
oferente que siga en orden de mérito.

La Adjudicacion de la Licitacion no significard la aprobacion definitiva por el
Concedente del Plan de Trabajos ni del Plan de Inversiones presentados por el
Oferente, asimismo, la adjudicacion decidida estara condicionada al logro del
Certificado de Aptitud Ambiental expedido por la Agencia de Proteccion Ambiental del
Gobierno Autbnomo de la Ciudad de Buenos Aires, previa celebracion de la Audiencia
Publica, si correspondiera.

El G.C.B.A. se reserva el derecho de declarar fracasado el procedimiento licitatorio al
no adjudicar la Licitacién en cualquiera de sus etapas, sin que esto de derechos a
reclamo alguno por parte de los Oferentes.

El Concedente no reconocera ningun gasto efectuado por los Oferentes originado por
la presentacion de su Oferta antes o después de la firma de la Contrata.

4.7 Impugnaciones

El Informe de Preadjudicacion, podra ser impugnada por los oferentes conforme lo
estipulado en el articulo 41 del P.G.B.C.G, debiendo para ello los impugnantes realizar
un depodsito de garantia en pesos equivalente al 1 % del total del canon ofertado —
entendiendo por tal la suma de todo el canon a abonar durante la concesion-, el que
sera devuelto en caso de resultar procedentes integramente dichas impugnaciones.
Esta garantia del 1% del canon, nunca podra ser inferior a pesos ciento cincuenta mil
($ 150.000,00).

El acto de Adjudicacién estara sujeto a recursos los que seran resueltos y tramitados
segun lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo dictada por el decreto
N° 1510/GCBA/1997.
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5 CONTRATACION DE OBRA

5.1 Firma de la contrata

El G.C.B.A. fijar4 el dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y sus
complementos, la que tendrd lugar dentro de los dos (2) dias habiles administrativos
después de integrada la garantia de adjudicacién. El adjudicatario debera presentarse
a firmar la contrata y sus complementos. La fecha de firma de la Contrata sera
notificada al Adjudicatario en forma fehaciente.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el G.C.B.A. podra anular
la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perderd la garantia constituida a tales
efectos.

Si el G.C.B.A. no firmara la Contrata antes de los sesenta (60) dias corridos de
notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el
término, este podra solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se
devolvera la Garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacién alguna.

5.2 Afianzamiento del contrato - Pago de la garantia

Se complementa el Art. 53 del P.B.C.G. de acuerdo a lo siguiente:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion y Fondo de Reparo sera
del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del costo de las obras que surjan de la oferta
presentada por el oferente. Para los casos en que dicho costo no surja claramente el
mismo serd establecido por la Subsecretaria de Ingenieria y Obras publicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano.

Previo al inicio de las obras, en caso que la empresa adjudicataria no fuera empresa
constructora, ésta Ultima debera contratar un seguro de monto suficiente para la
finalizacion de obra en el caso que la empresa adjudicataria se vea impedida de
hacerlo y deba ser continuado por la empresa constructora contratada.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los treinta (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art. 53 del P.B.C.G.

5.3 Documentos integrantes del Contrato

Los documentos integrantes del contrato son el Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo, el P.B.C.P. y Circulares Aclaratorias de todo tipo,
el P.E.T., los Planos Generales y planillas, los Planos de detalle, la Oferta y la
Contrata, todos los cuales se firmaran en dos ejemplares, uno para cada una de las
partes: toda la documentacién de la licitacion, las aclaraciones, la oferta, el plan de
trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales elementos de trabajo y la
resolucion de adjudicacion.

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y haran fe en caso de
discrepancias los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecuciéon de la
obra: se entreguen al Concesionario y los que, confeccionados por este, fueran

0




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

aprobados por el Gobierno, las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la
inspeccion, la orden de comienzo y el acta de iniciacion de los trabajos. Todos estos
documentos se extenderan y firmardn en triplicado, entregadndose dos al
Concesionario, uno de ellos para ser agregado a la documentaciéon contractual a
mantener en obra.

Dentro de los diez dias de la orden de inicio el Adjudicatario debera presentar el Plan
de Trabajos y el Plan de Inversiones Definitivos, a efectos de su aprobaciéon por el
G.C.B.A. Las modificaciones y/o ajustes en cuestion no deberan alterar la estructura
técnico-econdmica fundamental de la Oferta ni el precio global total ofertado.
Asimismo deberé presentar el Certificado de Capacidad de Contratacion Anual del
R.N.C.O.P. debidamente actualizado.

Con la anticipacion arriba sefialada, el Adjudicatario debera proveer cinco (5) juegos
de su Oferta aceptada a efectos de disponer de la documentacién necesaria para la
firma de la Contrata.

5.4 Devolucién de la Garantia de Oferta
Se ajusta a lo establecido por el Art.56 del P.B.C.G. Similar procedimiento se aplicara
en caso de ser declarada fracasada la licitacion.

6 ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1 Orden de Comienzo

La Orden de comienzo de los trabajos se impartira dentro de los quince (15) dias
corridos de la fecha de firma de la Contrata, y coincidira con el inicio real de las tareas,
determinandose el dia y la hora en que la Inspeccidon procedera a hacer entrega del
terreno en uso precario y a labrar el Acta de Replanteo e Iniciacion de la Obra.

Para tal fin se confeccionard un "Acta de Comienzo" a fin de establecer la fecha cierta
de origen de los plazos contractuales, firmada por la Inspeccion de Obra y el
Representante Técnico del Concesionario, considerandose que el Plan de Trabajos
tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

No se impartird la Orden de Comienzo ni se entregara el espacio para obrador hasta
tanto el Concesionario no haya contratado todos y cada uno de los seguros ordenados
en el articulo 14.1 de este P.B.C.P., a entera satisfaccién del GCBA.

La autoridad encargada de dar la orden de comienzo de los trabajos sera el Ministerio
de Desarrollo Urbano, quien también sera la autoridad de aplicacion y control durante
el plazo que dure la obra. Quedando a cargo de la Direccion General de Concesiones
del Ministerio de Desarrollo Econémico el control de la explotacion de la playa de
estacionamiento.

6.2 Obradores

Antes de iniciar los trabajos, el Concesionario sometera a la aprobacion de la
Inspeccidn su proyecto de obrador u obradores, con indicacién de ubicacion, accesos
y demas caracteristicas relevantes y ajustara sus instalaciones a las observaciones

gue ésta le hiciera.
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Dichas instalaciones se dispondran de manera de no interferir con el desarrollo de sus
obras, ni con otras obras del Comitente o de otros Concesionarios.

El obrador u obradores se ubican en el emplazamiento, en lugares propuestos por el
Concesionario y aprobados por el G.C.B.A., previa conformidad de la Inspeccion. Los
obradores comprenderan oficinas, depésitos, talleres, sanitarios y vestuarios para
obreros, estacionamientos y oficinas de la Inspeccion. Estard& a cargo del
Concesionario, su construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacion.

Se utilizardn los materiales usuales para este tipo de construcciones debiendo
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridas
por este tipo de obras. Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas
condiciones de conservacion e higiene por el Concesionario, siendo de su
responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

La ausencia de observancia de lo indicado hara pasible al Concesionario de la multa
estipulada en el Art. 10.3, punto 1, del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Asimismo, estardn a cargo del Concesionario, todos los gastos de tramitacion,
conexién, distribucién y uso de energia eléctrica, agua corriente, gas, teléfonos,
cloacas, etc.

El Concesionario deberéa efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza
del terreno al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo
resultante de dicha limpieza. No se considerara la obra en condicién de recibo de no
proceder el Concesionario del modo indicado.

6.3 Oficinas para la inspeccién

El Concesionario debera suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas
destinadas a la Inspeccidn, las que estaran ubicadas préximas a sus propias oficinas.
El equipamiento y mobiliario a suministrar sera el habitualmente requerido para el
normal funcionamiento de oficinas técnicas afectadas a la Inspeccién y a la revision de
la documentacion del proyecto.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser
aprobados por la Inspeccion, al igual que la instalacion y la habilitacion definitiva de
dichas oficinas.

El local destinado a Oficina de Inspeccién, ha de tener una superficie de al menos
VEINTE metros cuadrados (20 m2), sera independiente de las areas propias del
Concesionario, por lo cual ha de contar can una puerta de acceso equipada con
cerradura y tendra ventanas que den al aire libre.

El local contara con instalaciones eléctricas y sanitarias completas, sus paredes
estardn revocadas y pintadas, y el piso serd de material ceramico y una linea
telefénica.

La oficina estard equipada con dos (2) escritorios con cajones, seis (6) sillas, una (1)
estanteria, artefactos de iluminaciéon general de la oficina y del sanitario, equipo de aire
acondicionado aire frio y calor.

No se admitira el uso de materiales precarios 0 de recuperacién para destinarlos a la
construccion o equipo de oficina.
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6.4 Equipamiento para la Inspeccion

Para uso exclusivo de la Inspeccion, suministrard Dos computadoras conformadas por:
Procesador Pentium Quad Core, Disco Rigido de 500Gh, Memoria RAM de 2048 Mb
expandible, CD ROM de 52 X, Placa de Video de 512 Mb, Grabador de DVD's
incorporado,Teclado y Mouse Scanner e impresora Laser blanco y negro, monitor
color de 17"

Los equipos mencionados deberan incluir la provision de programas originales con su
licencia de WindowsXP Professional , Office Profesional 2007, Autocad Ultima version,
compatible con la que se use para elaborar los planos de proyecto y demas
documentacion, con conexion a Internet, y a la red. También pondra a disposicién de
la inspeccion una maquina fotografica digital (resolucion 6 megapixel, 1 GB de
memoria externa, visor LCD, comunicacion por USB, capacidad de Zoom 4 X 6ptico)
para registrar los hechos mas relevantes que se presenten. El costo de impresion en
papel estaran a cargo del Concesionario.

Este equipamiento sera debidamente mantenido por el Concesionario.

Dicho equipo serd devuelto al Concesionario por la Inspeccién a la Recepcién
Definitiva de la Obra, en buen estado y con el desgaste propio del buen uso y
conservacion de los mismos.

6.5 Representante Técnico

El Representante Técnico de la Empresa Constructora debera satisfacer, en materia
profesional, el requisito minimo indicado en el Art. 2.2 del PCP. Sera el responsable de
la perfecta ejecucion de todos los trabajos a que el Concesionario se compromete
contractualmente. Sera asimismo el responsable de suministrar todos los datos e
informaciones que estén establecidos en los Pliegos que le sean requeridos por la
Inspeccién para el adecuado control de la marcha de las tareas.

Deberéa concurrir a diario a los lugares en que se realicen trabajos, asi como a todos
los actos de replanteo y mediciones de avance fisico de la obra, los cuales se
consideraran implicitamente aceptados por el Concesionario en caso que el
Representante Técnico no se hiciere presente.

Las citaciones al Representante Técnico seran hechas por la Inspeccion con al menos
un (1) dia habil de anticipacion, mediante Orden de Servicio.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las
resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le
formulen, podran dar lugar al pedido de remocion del Representante Técnico por parte
de la Inspeccion, debiendo el Concesionario ante tal requerimiento proceder de
inmediato a su reemplazo por otro profesional que satisfaga los requerimientos del
cargo, previa aceptacion del mismo por parte del GCBA.

En caso de producirse por cualquier motivo la caducidad de la designacion del
Representante Técnico, el Concesionario debera informarlo de inmediato a la
inspeccion a través de Nota de Pedido y debera proponer su reemplazante dentro de

L




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

los dos (2) dias corridos de producida la vacante, quedando a criterio del GCBA la
aceptacion o no de dicha propuesta.

Si vencido el plazo fijado, el Concesionario no hubiese propuesto un reemplazante del
Representante Técnico, se hara pasible de la multa diaria fijada, durante otros diez
(10) dias corridos.

Si al vencimiento de este nuevo plazo se mantuviese la acefalia, el GCBA podra
rescindir el Contrato por culpa del Concesionario.

6.6 Representante en Obra

El Representante en Obra debera satisfacer, en materia de formacién profesional y
experiencia, el requisito minimo indicado en el Art. 2.3 del P.B.C.P.

En cuanto a su reemplazo, se aplicara lo expresado para el Representante Técnico en
el articulo anterior.

6.7 Inasistencia del Representante Técnico o de Representante en
Obra

El Concesionario presentara toda justificacion de inasistencia del Representante
Técnico o del Representante en Obra mediante Nota de Pedido. La Inspeccién podra
aceptar o rechazar las causales, asentando su decision en el Libro de 6rdenes de
Servicio.

En caso de ausencia del Representante Técnico o Representante en Obra, debera
siempre quedar en Obra un profesional mas capacitado, del nivel equivalente, que
cubra las funciones pertinentes, de forma tal que no se resienta la marcha de la Obra.
En ningln caso dicho sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccion, lo
gue serd exclusivo del Representante Técnico o, en su ausencia, del Representante
en Obra.

6.8 Inspeccidn y Supervision

La inspecciéon y Supervisibn técnica de los trabajos corresponde al G.C.B.A.,
realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico
dependiente del mismo y/o terceros designados por el mismo, que denominara
“SUPERVISION” o "INSPECCION". Los agentes autorizados como integrantes del
plantel de Inspeccion, asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran
notificadas en forma fehaciente, por el G.C.B.A al Concesionario, a través del Libro de
Ordenes de Servicio.

L
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La Inspeccion fiscalizara ademas la calidad de los materiales y la mano de obra, la
marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales y a
esos efectos cumplird el mismo horario de labor que el Concesionario.

Ademas, conjuntamente con el Director de Obra, el Representante Técnico y/o con el
Representante en Obra efectuard las mediciones que serviran de base para la
confeccion de los avances fisicos de la obra. La Inspeccion tendra libre acceso sin
aviso previo a las plantas centrales y depésitos del Concesionario.

A los efectos de atender a las observaciones de la inspeccion, debera hallarse
permanentemente en Obra el Representante Técnico del Concesionario o, en su
ausencia, el Representante en Obra.

6.9 Personal Auxiliar
No se requerird personal auxiliar propio del Concesionario, salvo para las tareas
especificadas en el P.E.T. Personal auxiliar.

6.10 Documentacion minima en Obra

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y hardn fe en caso de
discrepancias los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecuciéon de la
obra, se entreguen al Concesionario y los que, confeccionados por este, fueran
aprobados por el gobierno, las ordenes de servicio dadas por escrito por la inspeccion,
la orden de comienzo y el acta de iniciacidn de los trabajos. Todos estos documentos
se extenderan y firmaran en triplicado, entregandose dos al Concesionario, uno de
ellos para ser agregado a la documentacion contractual a mantener en obra.

Es obligacion del Concesionario tener permanentemente en obra un ejemplar
completo de la documentacion, a la que se iran agregando los complementos que
correspondan.

Ademas del libro de 6rdenes de servicio deberd llevarse lo siguiente:

Libro de Nota de Pedidos

Tendran hojas numeradas, por triplicado. En este libro el Concesionario asentara los
pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee
efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo indicado en Art. 1.6.25 del Pliego de
Condiciones Generales. Respecto a los pedidos de aprobacion deberan ser firmados
por su representante de obra y en el mismo el Director de Obra procedera a su
aceptacién o rechazo, indicando las causas del mismo y firmara.

Planilla de Relevamiento

L
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Seran en hojas numeradas por cuadruplicado. Contendra el nombre del G.C.B.A., el
de la Empresa, denominacion de la obra, fecha de relevamiento, items de la licitacion
y su unidad de medida, y ubicaciones y magnitud de las deficiencias; de acuerdo al
modelo que se facilitara para su confeccién y provisién durante el periodo de obra. Las
mismas seran firmadas por el Inspector de Obra y el representante autorizado de la
Adjudicataria, e incluird sello aclaratorio de la misma. Se entregara a la Adjudicataria
una copia de la planilla asi conformada.

Partes Diarios

Tendran hojas numeradas por triplicado. Serd confeccionado por el Concesionario,
debiendo constar en el mismo la cantidad de personal afectado a las tareas,
clasificado por especialidad; equipo e implementos utilizados; tareas realizadas en el
dia. Sera firmado por el representante de la Empresa o el Profesional Responsable y
el Inspector.

Libro de Mediciones

En hojas numeradas por triplicado se anotaran las mediciones de obra a los fines de la
determinacion del avance fisico. Sera firmado por la Inspeccion de Obra y por el
representante de la Empresa o Profesional Responsable.

6.11 Plan de accion detallado referido al medio ambiente

Dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la firma de la Contrata, el
Concesionario deberd presentar para la revision y aprobacion de la Inspeccion y del
G.C.B.A., su plan de Accién referido al Medio Ambiente, detallando los métodos
especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales
de las legislaciones vigentes y la Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado por la
Agencia Ambiental del G.C.B.A.

Este plan incluira los programas a ser desarrollados por el Concesionario para el
control del impacto ambiental en el &rea durante la etapa de construccion de las obras,
como también en la etapa de explotacion.

6.11.1 Medidas de mitigacion y control de efectos negativos sobre el

medio ambiente durante |la etapa de construccion.

El Concesionario debera tomar las medidas necesarias y fundamentales tendientes a
evitar, mitigar y controlar las situaciones indeseadas y/o de impacto negativo para el
medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del area de
influencia, como consecuencia de la ejecucién de las Obras.

El Concesionario deberd cumplir con la normativa ambiental vigente previa al
momento del inicio de las obras. Entre los aspectos que deberd considerar para dicho
cumplimiento se mencionan los siguientes:




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Control de operaciones con suelos contaminados.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y
cdmaras podrian estar contaminados tanto por perdidas eventuales de
establecimientos (desactivados o no) y depdésitos localizados en el area, por el
contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desague,
el Concesionario deberd en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que
podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Concesionario debera tener en
cuenta dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del
contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones
vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos,
plantas) contra el corte y/o la destruccibn que pueda causar el personal del
Concesionario y contra los dafios que se pudiesen producir por los descuidos en las
operaciones de los equipos o por la acumulacién de materiales, desechos y
escombros. EI Concesionario deberd restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que
se haya destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccién de los
conductos, pavimentos, etc.

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los vecinos sobre las
caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de
ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de la normal vida cotidiana.
Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de
transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupcién de diversas
prestaciones de servicios por rotura de ductos subterraneos.

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras
generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes
propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

El Concesionario debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacién a
los responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y
de patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para
asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de construccion, particularmente
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y
todas aquellas actividades que generen polvos.

6.12 Sequridad en Obra

El Concesionario es responsable de implementar los sistemas de Seguridad Industrial
gue asi determinen las Leyes en vigencia.

Al formular sus Propuestas, los Oferentes deben explicitar los Programas de Gestion
de Seguridad Industrial que implementaran, los que serviran de base para el
cumplimiento de la Ley N° 19.587 en lo relativo a la presentacion anual del Registro y
Estadisticas de Accidentes.

Sin que lo siguiente sea limitativo el Concesionario debera:
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Proteger mediante cercas, barandas u otros medios apropiados las excavaciones.
Disponer el manejo del cemento y demas materiales y equipos de trabajo en la forma
menos perjudicial a la salud del personal.

Establecer luces de peligro y/o reflectores y la vigilancia necesarios en los sitios que lo
requieran.

Construir y mantener accesos, escaleras, 0 pasarelas debidamente protegidos e
iluminados para el acceso a cualquier lugar del area de trabajo.

Disponer de las medidas de seguridad para el transito vehicular y peatonal en toda el
area de las obras.

Proveer y mantener la vestimenta y equipos de seguridad de trabajo para su personal
y el de los Subcontratistas.

Asegurar la limpieza permanente de locales, sanitarios y vestuarios, como asi también
de lugares de transito y permanencia de personal en todas las areas de trabajo.
Asegurar la provision de agua potable para el personal, en el lugar y durante todo el
tiempo de ejecucion del Contrato. Prestar especial cuidado a la calidad de la comida y
a la limpieza de los comedores en los obradores, debiendo contar con personal
especializado para el control y cuidado de los alimentos.

Adoptar toda otra medida de proteccion que fuese aconsejable.

Los costos de todas las previsiones que deben efectuar los oferentes deberan estar
prorrateados en los precios de todos los items de la planilla de Cémputo y Cotizacion.
Las previsiones relativas a la seguridad de las Obras y para el estacionamiento de las
personas afectadas deberan estar volcadas en la Memoria Técnica Descriptiva de las
obras cuya evaluacién forma parte de la calificacion de los Oferentes.

6.13 Cierre de las Obras

El Concesionario ejecutara el cierre de Las Obras en todo el perimetro del predio
respetando las reglamentaciones del G.C.B.A. en vigor y en las formas establecidas
en este pliego y aceptadas por la Inspeccion.

Las entradas al obrador se dispondran con anuencia de la Inspeccion. Estaran
cerradas en horas de la noche y custodiadas durante el dia.

Para el ordenamiento de la Obra, la Inspeccion podra exigir al Concesionario el uso de
contenedores para la carga y retiro de los materiales y rezagos provenientes de las
obras. El uso y/o instalaciébn de tales elementos debera ajustarse a las normas
vigentes para el otorgamiento de permisos sin cargo para este tipo de equipos.

Todos los trabajos descriptos en el presente articulo seran por exclusiva cuenta y
cargo del Concesionario, el que consecuentemente no recibira pago directo alguno por
los mismos, sin perjuicio de lo cual debera satisfacer todos los requisitos de seguridad
precedentemente sefialados.

6.14 Mantenimiento del Transito -Medidas de Sequridad y

Sefalamiento
A tal efecto sera obligatorio previo a la interrupcién del transito motivo de los trabajos

presentar una via alternativa de CIRCULACION para su aprobacion.
I@“’I
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En la Via Publica en todos los casos las obras deberan ser ejecutadas de forma tal
que se interrumpa el transito vehicular solamente en casos en que sea imprescindible.
Las calles en donde se ejecuten las obras seran protegidas con barreras efectivas y en
las horas de falta de luz natural las obstrucciones seran sefalizadas con luz eléctrica
de bajo voltaje y balizas.

Si el Concesionario no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitacion
de desvios o sefalizaciones, la Inspeccion de Obra, previa intimacion, podra solicitar
la ejecucién por terceros de dichos trabajos a cuenta y cargo del Concesionario.

En estos casos, al formularle los cargos por las obras asi ejecutadas, se le recargara a
dichos trabajos un 15% en concepto de penalidades.

En el caso del transito peatonal, el mismo debera permanecer ininterrumpido.

En la zona de construccion, el Concesionario debera impedir que el publico pueda
transitar por tramos de obra que presenten cortes, obstaculos peligrosos, o etapas
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello en las
zonas en construccién proveerd pasarelas con barandas, las que mantendra en
perfectas condiciones de uso.

Queda establecido que el Concesionario no tendra derechos a reclamacion ni
indemnizacién alguna por parte del G.C.B.A., en concepto de dafios y perjuicios
producidos por el transito publico en la obra.

Ademas, el Concesionario sera el Unico responsable de los accidentes que resulten
atribuibles al estado del desvio, o deficiencias, sustraccién o roturas de sefialamiento o
de medidas de proteccion.

Los desvios de transito tanto peatonal como vehicular que deban realizarse como
consecuencia de los cierres de aceras impuestos por el avance de las obras; se
llevaran a cabo con ajuste a lo, dispuesto precedentemente, debiendo la sefalizacion
correspondiente ajustarse a las siguientes pautas:

A) Los carteles anunciadores deberan ajustarse a la Ley de Transito N° 24.449 y el
Anexo L "Sistema de Sefializacion Vial Uniforme" de su Decreto Reglamentario N°
779/PEN/95.

B) Tanto el vallado, balizas luminosas, carteles de prohibido estacionar, etc.,
necesarios deberan ajustarse a lo que establece la Ley 2148 que aprueba el Cdodigo
de Transito para la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 32.999 (B.M. N°
15.322), su Resoluciéon complementaria N° 277/SSTyT/2006 (por la cual se aprobé el
Manual de Sefalizacién para Obras en Vias Urbanas), la Ordenanza N° 34.246 (B.M.
N° 15.791) y demas pautas que fije la Inspeccién de Obra.

C) El sefialamiento a instalar debera ser provisorio y adecuarse a los distintos tipos de
desvios a efectuar como asimismo las pertinentes comunicaciones a los medios de
difusién, a la Policia Federal y a la Direccién de Transito del GCBA.

La cantidad de areas que el Concesionario podra afectar para realizar los trabajos, lo
determinard en cada caso la Inspeccion de Obra, segun el programa de obras vigente,
y seran las que resulten imprescindibles para el desarrollo de los mismos.

Para el ordenamiento de las obras la Inspeccién podra exigir del Concesionario el uso
de contenedores para la carga y retiro de los materiales y rezagos provenientes de las
obras. El uso e instalacién de tales elementos debera ajustarse a las normas vigentes
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para el otorgamiento de permisos sin cargo, para este tipo de equipos. El retiro de
escombros se realizard dentro de las 24 horas.

Todos los trabajos descriptos en este articulo serdn por cuenta exclusiva del
Concesionario, no recibiendo pago directo alguno por los mismos por lo que sus
incidencias deberan estar incluidas en los precios cotizados, debiendo el mismo
satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente sefialados.

6.15 Recaudos para los trabajos

No se permitira el acopio de materiales sueltos de ningun tipo en la via publica, todos
los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o
en sus envases originales.

La elaboracién de morteros de cualquier tipo no podra realizarse sobre la via publica
(aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas)
de chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecanicas, el mortero debera
volcarse sobre una chapa 0 algun otro recipiente que impida el contacto de la mezcla
con la calzada o acera.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de transito
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de
Obra, determinara la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los
inconvenientes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar, materiales excedentes
ni escombros, la zona de trabajo debera quedar perfectamente limpia, libre de restos
de materiales y escombros y perfectamente sefializada, debiéndose proteger el solado
reparado por medios convenientes, no permitiéndose cubrir este con tierra y/o
escombros, se asegurara el paso peatonal y el acceso a cocheras por medios
adecuados.

No se permitird lavar las maquinas e implementos de trabajo en la via publica.

En cada lugar del trabajo debera contarse con elementos de sefializacién tales como:
letreros mdviles, caballetes, leyendas indicativas de cierre y desvios de transito,
conos, balizas, etc.

Estos elementos podran ser metalicos, de plastico o de madera y en todo el transcurso
de la Obra deberan ser mantenidos en buen estado de conservacion, haciendo posible
su correcto emplazamiento, visualizacion y lectura.

La sefializacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicacién en la Obra, como asi también a
elementos, equipos Yy/o maquinarias transitoriamente depositados en las
inmediaciones de las obras y en la via publica.

6.16 Materiales y objetos provenientes de excavaciones y

demoliciones.

El Concesionario 0 su representante en obra hara entrega inmediatamente a la
Inspeccién de todos los objetos de valor material cientifico, artistico, arqueolégico o
paleontoldgicos que se hallaren al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por
el Caédigo Civil.
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El destino de granitos, granitullos, cordones de granito, losetas, etc., los que por
razones técnicas y/o de proyecto deban ser retirados quedan en poder del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, los mismos deben ser transportados al lugar que la
Inspeccion de Obra indique por intermedio de 6rdenes de servicio.

6.17 Puntos fijos catastrales

El Concesionario esta obligado a recolocar las cajas de los puntos fijos catastrales
afectados por la obra a ras del pavimento. En todos los casos en que haya necesidad
de removerlos por modificaciones de la rasante, solicitard instrucciones de la
Inspeccion de Obra.

6.18 Tapas De Inspeccion y/o Acceso - Rejas De Ventilacion, Etc.

El Concesionario colocara a nivel de la superficie de acera toda tapa de Inspeccion,
boca de acceso y rejas de ventilacion existente, etc. a cuyo efecto realizara las
gestiones pertinentes ante las entidades u organismos a las que las mismas
pertenecen.

Tales trabajos se realizaran conforme a indicaciones, especificaciones o directivas de
los organismos o entidades correspondientes, o de la Inspeccién de Obra, e incluyen
el ajuste, elevacion y/o extension de los brocales o bases de apoyo de aquellos
elementos.

6.19 Carteles De Obra

El Concesionario debera proveer y colocar, en los lugares que indique la Inspeccion,
como minimo dos (2) letreros de obra para cada uno de los cruces, segun el modelo
adjunto en el Anexo 9, con sus correspondientes postes y elementos de fijaciéon y con
la leyenda que le sera indicada por la Inspeccién. La grafica correspondiente al texto
del cartel de obra seré la que se indique en el modelo.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los diez (10) dias laborables
posteriores a la fecha de comienzo y permaneceran en las condiciones especificadas
hasta quince (15) dias laborables después de la fecha de terminacion de la Obra.
Estaran a cargo y costa del Concesionario los respectivos planos de detalle y memoria
de célculo de los letreros, los que deberd someter a la aprobacién de la Inspeccion.
Asimismo, todo vehiculo al servicio de la Obra debera llevar en cada costado sendos
carteles con la leyenda identificadora que determine la Inspeccién.

En toda la sefializacion y carteleria descripta se deberd indicar en forma precisa el
nombre de la empresa Concesionaria y los datos del Representante Técnico, direccion
legal, nUmero de teléfono y toda otra leyenda a determinar por la Inspeccién de Obra.
En cada lugar de trabajo debera contarse con letreros mdviles, caballetes, leyendas,
indicativos de cierre y desvios de transito, y conos como elementos de sefalizacion.
En los carteles indicados debera constar la identificacién de la Empresa y Plan. Estos
letreros podran ser metélicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacién que haga posible su correcto emplazamiento
y lectura.
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6.20 Prevencion de incendios

El Concesionario debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en
las obras durante los periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Los métodos y equipos de proteccion y extincion de incendios estaran sujetos a la
aprobacién de la Inspeccién y a las reglamentaciones del G.C.B.A.

6.21 Mantenimiento del orden por el Concesionario

El Concesionario debera tomar las medidas y precauciones necesarias para prevenir
tumultos o desordenes por parte de los obreros y/o empleados contratados por el o por
sus Subcontratistas, asi como para la preservacion del orden, la proteccion de los
habitantes y la seguridad de los bienes dentro del area urbana de ejecucion de las
obras.

7 PERSONAL OBRERO

7.1 Salarios

El Concesionario debera mantener al dia el pago de los salarios y cargas sociales del
personal que emplee en la obra y dara estricto cumplimiento a las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, previsional y de
seguridad social.

Queda entendido que el Concesionario asume cualquier oblgacién que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del Contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencion en todas
las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

El Concesionario sera el Unico responsable ante el G.C.B.A. por el pago de los
haberes y cargas sociales del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcién
alguna. Ademas responderd por los dafios y perjuicios en los casos de posibles
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior
ocasionare al G.C.B.A.

El Concesionario, durante el transcurso de la obra, debera tener disponible, en el
momento en que la Inspeccion de la obra lo requiera, los libros de sueldos y jornales
del personal a su cargo, como asi también toda documentacion que acredite el
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cumplimiento de las normas previsionales. El Concesionario debera presentar
mensualmente la ndmina de personal obrero afectado a la obra y los comprobantes de
pago de las obligaciones de la seguridad social conjuntamente con la certificacion de
inversion.

7.2 Responsabilidad del Concesionario

El Concesionario serd el Unico responsable ante el G.C.B.A. o ante quien
correspondiera por el pago del personal obrero que hubieran trabajado en la Obra, sin
excepcion alguna, y debera dar estricto cumplimiento a los Convenios Colectivos de
Trabajo aplicables, como asi también a las normas de prevision social vigentes.

Sera asimismo responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero,
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece
la ley vigente en la materia.

El Concesionario se obliga a notificar al Comitente, por escrito y en el término de
veinticuatro (24) horas, cualquier reclamacion de indole laboral ya sea por via
administrativa, judicial, gremial o particular que le sea planteada por cualquier persona
gue se encuentre desempefiando tareas en las obras bajo relacion de dependencia del
Concesionario.

El Concesionario responderd por los dafios y perjuicios en los casos de posibles
reclamaciones judiciales y/o extrajudiciales que el incumplimiento de las antedichas
responsabilidades ocasionase al G.C.B.A.

7.3 Idoneidad y disciplina del personal

El Concesionario solo empleard obreros competentes en sus respectivas
especialidades y categorias y en suficiente nimero para que la ejecucién de los
trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para satisfacer los términos del
Plan de Trabajo y plazo contractual.

Aun cuando el mantenimiento de la disciplina en el trabajo corresponda al
Concesionario, la Inspeccion podra ordenar a éste el retiro de la obra a todo el
personal que por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, falta de honestidad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o altere la buena marcha de los trabajos, el
orden o disciplina del personal, sin que ello obligue en ninguna forma al Contratante al
pago del resarcimiento 0 indemnizaciéon de ninguna especie al Concesionario, sus
dependientes ni a terceros.

Estas 6rdenes seran apelables ante la Inspeccion dentro de los diez (10) dias corridos
de emitidas, cuya resolucion sera irrevocable y debera acatarse de inmediato.

7.4 Horario de trabajo

Al expedirse el acta de iniciacion se dejard constancia en la misma del horario en que
desarrollara sus tareas el Concesionario y si deseare modificar dicho horario debera
solicitarlo por intermedio del Libro de Comunicaciones exponiendo las razones y

demas argumentos que crea conveniente.
)
:—-—-h
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La Inspeccion podra o no acceder a tal demanda sin necesidad de explicacion alguna
en cualquiera de los casos.

A sélo juicio de la Inspeccién se determinara que tareas deberan realizarse en horarios
nocturnos dias feriados o no laborales.

7.5 Sistema de comunicaciones para emergencias
El Concesionario debera contar con un sistema de comunicaciones tipo celular o
similar, con el proposito de evacuar las urgencias con la celeridad debida.

8 MATERIALES Y TRABAJO

8.1 Calidad de los materiales y trabajo

Todos los materiales, artefactos, accesorios, muebles, equipos y equipos médicos
seran nuevos y de mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos
ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte. EI Concesionario debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del
G.C.B.A. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el G.C.B.A
podré inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuteny, siestos se encontraran a
mas de sesenta (60) Km de la Capital, el Concesionario debera cubrir los gastos de
traslado y estadia del personal de inspeccion.

Todos los materiales a emplear en la Obra deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccién. Esta aprobacion requerira la Intervencion del laboratorio del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires o aquel que la Inspeccion disponga a tal efecto.

El Concesionario presentard muestra de los materiales a ensayar, de acuerdo a lo
establecido por los Pliegos de Especificaciones Técnicas o como lo indique la
Inspeccion en los casos no previstos en las mismas.

Seran por cuenta del Concesionario todos los gastos de provision, extraccion, envase
y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos.

El Concesionario enviard las muestras a los lugares donde la Inspeccién se lo indique.
En todos los casos acompafara un remito, copia del cual, debidamente firmado por la
Institucién que reciba la muestra, sera entregada a la Inspeccién, como constancia.
Cuando la documentacion licitatoria no establezca plazo para la comunicacién de la
aceptacion o rechazo, el mismo sera de cinco (5) dias laborables para los materiales
inspeccionados en las Obras y de diez (10) dias laborables, en el caso de materiales
que deben ser estudiados en el laboratorio.

Independientemente en la aprobacion inicial del tipo de material empleado, la
Inspeccion extraerd periédicamente muestras en los lugares de trabajo y cuando
alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en la documentacion
licitatoria conforme a los resultados del laboratorio, procedera a su inmediato rechazo.
Seran imputables al Concesionario todas las demoras motivadas por rechazo de
materiales presentados.
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El Concesionario sera asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que
pudiera originar la provision o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados deberan ser retirados de la Obra por el Concesionario
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, a contar desde su notificacion del rechazo.
Cuando el Concesionario no cumpliere esta orden, la Inspeccion podra hacer retirar
por terceros los materiales rechazados, notificandole previamente el lugar en que
seran depositados los mismos. Seran par cuenta del Concesionario los gastos que lo
antedicho origine, no responsabilizandose el G.C.B.A por pérdidas, sustracciones u
otros perjuicios que esta medida causara al Concesionario.

Parte de las muestras del material aceptado deberan ser conservadas como muestras
testigos.

8.2 Correccion del Trabajo Defectuoso

Si el Concesionario negase la existencia de la infraccion que le fuese imputada, le
correspondera demostrar que el trabajo ha sido efectuado en un todo de acuerdo con
lo contratado.

El Concesionario debera limitarse a cumplir, dentro de las reglas técnicas, todo lo que
exigen la documentacion licitatoria. No se aceptard como justificacion de la violacion
de las clausulas contractuales el que lo ejecutado haya significado una mejoria o una
sustitucién equivalente a las exigencias correspondientes.

En caso de que el G.C.B.A aceptare trabajos de mayor costo que lo estipulado, ello no
dara derecho al Concesionario a reclamo alguno.

De no cumplir el Concesionario con la correccién del trabajo defectuoso dentro del
plazo estipulado al efecto, dara lugar a la aplicacion de la sancién que corresponda de
las establecidas en el Art. 10 P.B.C.P.

8.3 Subcontratistas

El Concesionario solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la
previa conformidad escrita del Gobierno y su aprobacion del subcontrato. Lo antedicho
no exime al Concesionario de sus obligaciones para con el Gobierno. ElI Gobierno
podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algun derecho al Concesionario ni
justifique atrasos en el plan de obra.

La substitucidn y/o la inclusion de Subcontratistas no daran lugar a prérrogas de plazo.

8.4 Divergencias

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, se procedera como sigue: a) si es evidente un error sera corregido donde se
encuentre; b) si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el
siguiente orden:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
3) Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

L
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4) Planos Generales y planillas.
5) Planos de detalle.

6) Oferta.

7) Contrata.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en
letras, prevalecera esta Ultima.

Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, seran competentes para dirimir todas las cuestiones a que dé lugar la aplicacién
e interpretacion de la documentacion que integra el procedimiento licitatorio.

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales
o disposiciones legales, deberan ser planteadas por el Concesionario a la Inspeccion
mediante Nota de Pedido de Concesionario dentro del término de seis (6) dias habiles
administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su
presentacion.

La Inspeccion se expedira sobre el tema dentro de los diez (10) dias laborables a
contar desde la fecha en que se haya notificado el planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el G.C.B.A, el Concesionario debera
expedirse en el término de diez (10) dias habiles de notificado de la misma.

En ninglin momento el Concesionario podra paralizar los trabajos por estos motivos.

8.5 Errores en documentacion y discrepancias técnicas

Si el Concesionario creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la
obligacion de sefialarlo a la Inspeccién para que sean corregidos si corresponde.

Si el Concesionario no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

En caso de discrepancias en planos entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima; en cuanto a discrepancia entre
las diversas documentaciones licitatorias, se adoptaran las mas exigentes.

9 DESARROLLO DE LAS OBRAS

9.1 Prorrogas de Plazo de Obra

Se podran acordar prorrogas por razones climéaticas que excedan las previsibles, por
los que a solo juicio del G.C.B.A no se pudieran ejecutar tareas siempre que sea
solicitado por el Concesionario dentro de los quince (15) dias corridos de ocurrido el
hecho, el que debera quedar claramente asentado en el Libro de Notas de Pedidos del
Concesionario el mismo dia en que se manifieste.

Para aprobarse la prorroga, el Concesionario deberd actualizar el Plan de Trabajos
acorde con aquella, dentro los cinco (5) dias corridos de la notificaciéon de la
aprobacién de dicha prorroga.
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9.2 Mora

A los efectos de la determinacion de la mora y la aplicacion de sanciones, se
considerardn como plazos parciales las fechas claves determinadas en el Plan
Detallado de Trabajos Definitivos con las prérrogas que hayan sido oportunamente
acordadas.

Al finalizar cada plazo parcial, el Concesionario debera haber ejecutado los trabajos
previstos en dicho Plan aprobado por el G.C.B.A

9.3 Replanteo de las Obras

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Concesionario a la Inspeccion con una antelacion de dos (2) dias.

El replanteo sera controlado por la Inspeccion, la que fijara los puntos de apoyo a
utilizar.

El replanteo podra ser total o parcial, debiendo ello estar evidenciado en el Plan de
Trabajos Definitivos. ElI Concesionario confeccionard el correspondiente plano, de
acuerdo con las instrucciones que la Inspeccién establezca para su ejecucion y
aprobacion.

Si estuvieran ya sefialadas las obras sobre el terreno, el replanteo consistira en el
reconocimiento de esos testigos. Basandose en los puntos fijos asi determinados, el
Concesionario completara el replanteo de la obra de acuerdo con los planos generales
y de detalles del proyecto y conforme a las indicaciones que la Inspeccion introdujera,
las que se haran constar en el libro de érdenes y acta respectiva.

9.4 Observaciones y responsabilidad del Concesionario.

Las observaciones que hiciera el Concesionario se haran constar al final del acta
respectiva, donde se consignaran las razones y reservas del caso.

Una vez establecidos los puntos fijos, el Concesionario sera responsable de su
inalterabilidad y conservacion.

Cuando las obras nuevas a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en
cualquier forma a obras existentes, se procedera de acuerdo con lo indicado en este
Pliego y contaran con la aprobacion de la Inspeccién para su validacion.

9.5 Suficiencia Del Equipo Propuesto Por EI Concesionario

El Concesionario usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
G.C.B.A podréa exigir cambios o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su
estado o caracteristicas no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo
previsto.

El Concesionario debera mantener en el emplazamiento los equipos suficientes para
ejecutar la Obra de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado. Los equipos que
utilizara el Concesionario no podran ser inferiores en calidad, rendimiento o
caracteristicas a los que haya presentado en su Oferta o se indique en el Contrato,
salvo que la Inspeccion lo autorice expresamente por escrito.
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Todos los equipos deberan ser mantenidos constantemente en condiciones eficientes
de trabajo y disponer de caracteristicas técnicas y capacidad adecuadas para ejecutar
la Obra, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, y estaran sujetos en todo
momento a inspeccién y ensayos por parte de la Inspeccion. Mensualmente el
Concesionario presentard por escrito a la Inspeccién una lista indicativa de los equipos
disponibles en la Obra, con indicacién de altas y bajas, si las hubiera.

La aprobacién de los equipos para construccion por parte de la Inspeccién no relevara
al Concesionario de su obligacion de ejecutar la Obra de acuerdo al Contrato, ni
trasladar4 ninguna responsabilidad al Comitente o a la Inspeccion si durante la
ejecucion de los trabajos ellos resultasen parciales o totalmente defectuosos,
ineficaces o insuficientes.

El Concesionario no podra ceder, transferir o gravar de cualquier forma todo el
equipamiento o parte del mismo sin el expreso y previo consentimiento por escrito del
Comitente.

9.6 Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

Todos los materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
Obra o hubieran sido elaborados en la misma, se considerardn como destinados
exclusivamente a su construccién y terminacion y afectados a ellas.

El Concesionario no podra retirar dichos bienes o parte de ellos, cualquiera fuera su
destino, sin el previo consentimiento por escrito de la Inspeccién, salvo en los casos
de traslados de una parte a otra de las obras.

9.7 Materiales y objetos provenientes de excavaciones y

demoliciones

El Concesionario hara entrega inmediatamente a la Inspeccién de todos los objetos de
valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las obras,
cumplimentando la legislacidn vigente.

9.8 Interferencias: Instalaciones afectadas por la Obra

La remocion y reubicacion de todas las interferencias que sean necesarias para la
ejecucion de las obras seran por cuenta y cargo del Concesionario.

Todos los cateos deberan ejecutarse en forma manual hasta determinar la traza de la
instalacion a relocalizar para evitar accidentes.

El Concesionario sera responsable de obtener toda la informacién necesaria y
disponible sobre la existencia de instalaciones en el subsuelo de cualquier tipo y
destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual debera
efectuar las gestiones y consultas pertinentes frente a cada empresa prestadora de
servicios publicos.

De ser necesario durante el desarrollo de la Obra, el Concesionario debera requerir la
presencia de inspectores y/o de personal técnico de las empresas afectadas, a los
fines de complementar la informacién suministrada por el G.C.B.A, la obtenida por el
Concesionario para la preparacién de su Oferta (conforme a lo estipulado por el Art.
1.11 del P.B.C.P) y la recabada por el mismo a posteriori de la firma del Contrato.
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9.8.1 Gestiones vy pago de derechos ante las empresas o entes

propietarios o concesionarios de las instalaciones afectadas

El Concesionario, con el aval del G.C.B.A, gestionara ante las respectivas empresas la
remocién y relocalizacién de aquellas instalaciones de electricidad, agua corriente,
sanitarias, gas, teléfonos y otras, que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las
tareas.

El Concesionario debera iniciar la correspondiente gestién con suficiente anticipacion
al comienzo de sus tareas en el lugar de interferencia, destacando claramente en su
solicitud la fecha en que necesitara disponer del lugar libre de obstaculos.

Seran a cargo del Concesionario todos los gastos de gestién y el pago de derechos
gue lo antedicho origine, asi como la presentacion de la documentacion exigida por las
respectivas empresas u organismos. Dichos costos estaran incluidos y prorrateados
en el item correspondiente de ejecucién de las obras.

9.8.2 Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocidén y reubicacion de las interferencias deberdn ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Concesionario, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacioén de la Inspeccion en tal sentido.

En ninguin caso el Concesionario podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Concesionario
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Concesionario sera el Unico responsable por todo el dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Concesionario debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar, y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso de que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Concesionario, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la obra. En todos los casos, el desembolso correspondiente al pago de
los trabajos es a cargo del Concesionario.

Deberd oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en el presente Articulo.

L
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9.9 Casos de emergencia

En casos de emergencia, si hubiese peligro para la seguridad de las personas, de la
Obra o de otras edificaciones, el Concesionario podra actuar a su discrecion, sin
autorizacién previa de la Inspeccion; pero tan pronto como las circunstancias lo
permitan debera informar a esta de la emergencia ocurrida y de las medidas
adoptadas.

9.10 Indemnizacién al Concesionario

El Concesionario no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios, errores en las operaciones que le
sean imputables o externas al mismo.

9.11 Rescate
En el caso en que el G.C.B.A. disponga el rescate de concesion previsto en el Articulo
62 del P.B.C.G., abonara al concesionario:

a) La suma que resulte de la justa valuacion de las obras al momento del rescate,
de acuerdo con los criterios y practicas técnico-contables usuales de
aplicacion, y con relacion a las inversiones fijas realizadas en las obras civiles,
equipamiento electromecénico y subcontratos de construccion, provision y de
operacion, vinculados directamente con la concesion, deduciendo la
amortizacién anual que corresponda en funcién del numero de afios de uso y
teniendo en cuenta que la obra se amortiza integramente durante el plazo de la
Concesion, excluido el plazo de la construccién de las obras, asi como también
previa deduccién de los gastos de mantenimiento y operacién no realizados.

b) Unica y exclusivamente se reconocera el dafio emergente, tal como lo
establece el art.: 18 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, en virtud del cual la indemnizacién s6lo comprendera
el valor objetivo del bien y los dafios que sean una causa directa e inmediata
de la revocacion, excluyendo el pago del lucro cesante.

c) El importe total resultante de a) y b), una vez deducidas las sumas que el
Concesionario adeudare al GCBA sera abonado contra la efectiva entrega de
las obras de acuerdo con las condiciones y exigencias establecidas en el
presente.

10 SANCIONES

10.1 Tipo de sanciones
El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a través de la Inspeccién de
Obra, podra imponer sanciones al Concesionario y/o a su Representante Técnico y/o a
su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones
contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:
1) Al Concesionario:
a) Multas
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b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

¢) Reconstruccion de las obras

d) Solicitar la suspension en los Registros Nacionales existentes.
e) Suspender o eliminar del Registro de Proveedores del GCBA

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion
b) Apercibimiento
c) Suspension
d) Sustitucién

10.2 Forma de aplicacion

La aplicacion de penalidades al Representante Técnico y/o Representante en Obra no
releva al Concesionario de las penalidades que le pudieran corresponder por la mala
ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales.

El importe de las multas y cargos seran adicionados al pago del primer canon después
de aplicada la sancién. De no abonarse los mismaos podran ser deducidos del depésito
de Garantia de Adjudicacién y Fondo de Reparo, en cuyo caso este debera ser
repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, bajo apercibimiento, en
caso contrario, de resolucion del contrato y la pérdida del saldo de dicho depdsito.

La percepcién de las multas o cargos sera efectiva aun cuando no estuviera firme la
resolucion que impuso la sancion. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion,
se devolveran los importes retenidos.

10.3 Oportunidad de aplicacion de sanciones

Los llamados de atencion podran ser aplicados directamente por la Inspeccion de la
obra; los apercibimientos, por Resolucién de la Subsecretaria de Ingenieria y Obras
Publicas, la que dara cuenta al Consejo Asesor del Registro Nacional. La solicitud de
suspension de los Registros Nacionales existentes serd resuelta por Ministerio de
Desarrollo Urbano.

Las penalidades indicadas a continuacion seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al Concesionario:
a) Multa

Por incumplimiento de los avances comprometidos en el Plan de Obra definitivo
aprobado vigente, cuando:
Los avances fisicos registrados en las actas de medicion sean menores a los
establecidos en el plan de trabajos y curvas de inversiones. En tal caso se aplicara
un multa equivalente al dos por mil (2/1000) diario de las inversiones previstas.
Por incumplimiento en el depédsito de las sumas indicadas para el pago de
remuneraciones, incluidas horas extras, destinadas a la Inspeccion segun lo indicado
en 10.5.b.
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b) Reconstruccion de las Obras

Cuando se comprobare fehacientemente que el Concesionario ha realizado actos
con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos,
elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no
cumplan con lo especificado, etc.)

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.

c) Solicitud de Suspension a los Registros Nacionales existentes

Cuando haya tenido que reemplazar a su Representante Técnico y/o representante
en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

En caso de Rescision del Contrato por culpa del Concesionario.

Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Concesionario y este no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos
encomendados.

d) Suspender o eliminar del Registro de Proveedores del GCBA

I) Cuando se de en forma aislada o simultanea alguna de las causales anteriores al
sélo juicio del G.C.B.A.

2) Al Representante Técnico y/o al Representante en Obra
a) Llamado de Atencion
I) Por dia de ausencia injustificadas.
[I) Por no concurrir a citaciéon debidamente notificada, en el horario, fecha y lugar
establecidos
[II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a la Inspeccion.
b) Apercibimiento
Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.

€) Suspension

[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1)
mes.
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II) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras
implicara una suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion

I) Cuando por reiteracién de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por fallas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras que licita o ejecuta el GCBA.

10.4 Penalidades a empresas integrantes de una U.T.E.

En los casos en que el Concesionario fuera una asociacion o Union Transitoria de
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecucién de la obra, la sancién que
eventualmente pueda serles aplicada serd afrontada en forma solidaria cuando se
tratare de multas o cargos especificados en el presente pliego.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién a los Registros Nacionales existentes
y/lo Registro de Proveedores del G.C.B.A., la misma se hard extensiva a todas las
empresas integrantes de la Unién Transitoria de Empresas.

10.5 Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio y por
incumplimiento del depdsito de los importes para el pago de remuneraciones a la
Inspeccién.

A los efectos del célculo de multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original de la inversion comprometida mas los importes de las modificaciones
aprobadas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento
(10%) del monto de la inversién, el Gobierno podra optar por su rescisién por causas
atribuibles al Concesionario o bien decidira la continuacion del mismo, sin que en el
periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas
penalidades en virtud de la demora.

Este limite en la sancién por retraso no libera al Concesionario de su responsabilidad
por los dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergente de la demora
correspondiente al lapso sin multa.

a) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de
Obra, se procedera a la aplicacién de una multa diaria igual a 1/2000 del monto de la
inversion prevista, incluidas las ampliaciones.

b) Incumplimiento del depdsito de los importes para el pago de remuneraciones a la

Inspeccion:
9
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En caso de incumplimiento del depésito de los importes para el pago de

remuneraciones a la Inspeccion, se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual
a 1/2000 del monto de las inversiones previstas, incluidas las ampliaciones.

11 PAGOS Y GARANTIAS

11.1 Pagos del Canon

El canon debera abonarse por mes vencido en dinero en efectivo, no siendo
susceptible de compensacion alguna, computandose los ingresos netos de IVA.

El canon sera depositado en el Banco Ciudad de Buenos Aires, previo retiro de la
boleta de depdsito que sera confeccionada por la Direccion General de Concesiones,
u organismo que en el futuro la reemplace, la que incluira eventuales intereses 0
multas que hubieran sido aplicadas. El pago del canon se efectivizara del uno (1) al
cinco (5) de cada mes o el dia siguiente habil si el cinco (5) fuere inhabil, debiendo
presentar el concesionario la constancia que acredite el cumplimiento de dicha
obligacion por ante la mencionada Direccién General.

La mora en el pago del canon se producird en forma automatica, de pleno derecho y
sin necesidad de interpelacion previa.

Si el concesionario dejase de abonar el canon por cualquier circunstancia, sin perjuicio
de la aplicacion de las penalidades que por tal motivo fije el Régimen de Penalidades
del presente Pliego, a los importes adeudados se le adicionard un interés
compensatorio y punitorio equivalente a dos veces y media la tasa del Banco Ciudad
de Buenos Aires para sus operaciones de crédito a treinta (30) dias.
Independientemente de lo estipulado en el presente articulo, encontrandose el
concesionario en mora en el pago del canon correspondiente a dos (2) meses del
contrato, esto facultard al Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires a
decretar la caducidad de la Concesién, sin necesidad de interpelacion de ninguna
especie, y proceder dado el caracter dominial de la Playa de Estacionamiento
Subterrdnea objeto de la presente Licitacion Publica, a su inmediata desocupacion
administrativa.

El pago del primer canon debera efectuarse dentro del plazo maximo de 60 meses y al
finalizar el plazo de gracia propuesto por el oferente.

11.2 Retenciones sobre los Pagos del CANON.

En ninguna circunstancia el Concesionario podra pagar una suma menor al Canon
establecido, ni alegar la procedencia de retencion alguna del mismo. La ocurrencia de
tal circunstancia permitira al Concedente considerar al Concesionario en mora en el
pago del Canon siendo de aplicacion todas las penalidades previstas para el caso,
incluyendo decretar la caducidad de la concesion, en caso de acumular dos pagos en
mora, segun lo previsto en el articulo precedente.

12 APROBACION Y RECEPCION DE LAS OBRAS

L
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12.1 Criterio de aprobacion
La aprobacién de las obras se dara por consentida con la medicion que de las mismas
realice la Inspeccién.

12.2 Recepcion Provisoria de las obras

Tan pronto como la obra se encuentre sustancialmente terminada a juicio de la
Inspeccion y haya sido sometida satisfactoriamente a todo ensayo final, que hubiese
sido especificado en la documentacion licitatoria, la Inspeccion, al recibir el
compromiso escrito del Concesionario de terminar lo que pueda quedar pendiente en
el curso del periodo de mantenimiento, extendera un Certificado de Recepcion
Provisoria de la obra con acuerdo del Comitente y el periodo de mantenimiento
comenzard desde la fecha de dicho certificado. La Inspeccién, a pedido del
Concesionario, debera extender un Certificado de Recepciéon Provisoria Parcial de
cualquier parte importante de la obra que haya sido terminada, aprobada por la
Inspeccién y ocupada o utilizada por el Comitente.

Las pruebas responderan a lo especificado en la documentacion licitatoria y seran a
cargo exclusivo del Concesionario e incluirdn las pruebas hidraulicas de conducciones,
de estanqueidad de estructuras, y en general, todas aquellas destinadas a verificar la
adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada.

La extension de Certificados de Recepcion Provisoria Parcial de cualquier parte de la
obra ocupada y utilizada por el Comitente no implica necesariamente que el
Concesionario haya cumplido con los plazos ni con las estipulaciones sobre
acondicionamientos de terrenos o superficies, a menos que los -certificados
expresamente asi lo hagan constar.

12.3 Plazo de Garantia de las obras
El plazo de garantia de las obras se mantendrd vigente, a partir de la recepcion
provisoria, por todo el periodo de la concesion.
Durante este plazo estaran a cargo del Concesionario:
a) Las reparaciones, demoliciones y reconstrucciones originadas por VICIOS de
construccion o cualquier otra causa imputable al mismo.
En caso de que el Concesionario no realice dichos trabajos durante el plazo de
garantia, previa intimaciéon y vencido el plazo de treinta (30) dia corridos, el
Concedente los ejecutara con cargo a aquel y su importe sera descontado del
fondo de garantia del concesionario y respondera por esos gastos con:
1. La Garantia de Adjudicacion y Fondo de Reparo
2. Todos los bienes del Concesionario.
b) Trabajos de Mantenimiento de obra y equipos durante el plazo de garantia de
la obra y con posterioridad al mismo.
El Concesionario deberd realizar el mantenimiento preventivo de las
instalaciones y equipos incorporados a la obra, en un todo de acuerdo a los
manuales que se entregaran en cada caso segun las especificaciones técnicas
aprobadas por la Inspeccién, las normas de seguridad y las especificaciones
del plan de mantenimiento que puedan establecerse en el P.E.T. durante todo
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el plazo de garantia, costo que deberd tener incorporado en sus previsiones de
precios de oferta.

12.4 Recepcion definitiva

A la finalizacion del Plazo de Garantia de las obras en las condiciones establecidas en
el presente Pliego y no mediando observaciones, se procedera a la Recepcion
Definitiva de la Obra.

La Recepcion Definitiva se efectuard con la misma formalidad que la provisoria, previa
comprobacion del buen estado de las obras, la devolucién de los predios ocupados
para obrador en condiciones de recibo (es decir, debidamente acondicionados y
limpios) vy verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones
complementarias, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Inspeccién estime
necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la Recepcién
Provisoria. Este acto no libera al Concesionario de las responsabilidades a que se
refiere el Art.1646 del Cddigo Civil. De las Actas de Recepcion se entregara al
Concesionario una copia conformada.

No se dara curso al trdmite de la Recepcién Definitiva hasta tanto el Concesionario no
presente la documentacién conforme a obra de los trabajos ejecutados, a satisfaccion
del Comitente y en cumplimiento de las disposiciones del Codigo de Edificacion.

En caso de que hubiera recepciones provisorias parciales, a efectos de determinar las
fechas de finalizacion de los respectivos periodos de mantenimiento, se aplicara a
cada recepcién provisoria el mismo Plazo de Garantia establecido para la totalidad de
la obra.

12.5 Documentacién técnica Conforme a Obra

La documentacion Conforme a Obra a elaborar por el Concesionario debe ser
presentada dentro de los 365 dias de otorgada la recepcion provisoria. Estara
integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo
todos los estudios técnicos realizados por el Concesionario.

Los planos Conforme a Obra se dibujaran en poliéster transparente de 80 micrones
como minimo y sus dimensiones seran normalizadas segun normas IRAM. Las
medidas se expresaran en el sistema métrico decimal y los textos en castellano.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de
conductos y camaras, bocas y sumideros, asi como la ubicacién, de todas las
instalaciones e interferencias con otros servicios del area.

La Inspeccién podra ordenar modificaciones en las escalas, tamafio de planos y/o
grado de detalle cuando asi lo considere necesario, para una mejor interpretacion de
la informacion en ellos contenida.

Los planos conforme a obra ha ser presentados incluiran planialtimetrias y seran
ejecutados en escala 1:100,1:50 y 1:20.

Los mismos deberan ajustarse a lo siguiente:

Ser realizados en sistema CAD, debiendo entregarse el soporte magnético de los

mismos.
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Se entregara un original en poliéster de 80 micrones como minimo, apto para
reproducciones heliogréaficas nitidas y perfectamente visibles, para la planialtimetria.
Se entregaran cuatro (4) copias heliograficas, sin enmiendas y/o agregados
manuscritos.

Deberan indicarse en los planos con nimeros, las cotas y demas caracteristicas de las
obras, en el mismo plano se acompafara también un detalle estructural de las obras
ejecutadas.

Los signos convencionales deberan ser requeridos en la Subsecretaria de Ingenieria y
Obras Publicas, el tamafio de las letras y nUmeros a emplear seran los determinados
por las normas IRAM.

Todos los planos deberan estar sellados y firmados por el Concesionario, el
Representante Técnico y el Representante en Obra.

El concesionario deberd presentar ademas la documentacion conforme a obra
conforme al Cdédigo de Edificacion del G.C.B.A. y realizar todas las gestiones para
obtener la aprobacién de la misma y abonar todos los gastos, permisos y derechos
pertinentes al efecto.

12.6 Fiscalizacién durante el Periodo de Garantia

La Inspeccion fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion. A tal efecto, el
Concesionario debera suministrar en todos los casos, con dos (2) dias habiles
administrativos de anticipacién, las fechas en que procedera a ejecutarlos. La falta de
cumplimiento de esta disposicion determinaré considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de distintos
materiales, sea por defectos constructivos, el Concesionario debera rehacer en toda o
en parte la obra observada, segun se le ordene, y a su costa.

12.7 Reparaciones por administracion

En el caso que el Concesionario no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el G.C.B.A dispondra su
ejecucion por la administracion en cualquier momento.

Cuando se trate de reparaciones comunes, el importe del trabajo serd cobrado al
Concesionario al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le
correspondiera.

12.8 Desperfectos

Si en cualquier momento durante el Periodo de Garantia se observaran desperfectos
de naturaleza tal que reclamen una investigacion de las causas que lo motivan, el
G.C.B.A la llevara a efecto, poniendo en conocimiento de ello al Concesionario. Si de
dicha investigacion resultara que la falta es atribuible a defectos y/o a la mala calidad
de material empleado, el G.C.B.A podra ademéas aplicar al Concesionario una
penalidad consistente en un aumento de Plazo de Garantia, que se graduara de
acuerdo con la importancia de los desperfectos causados.
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12.9 Gestidon de aprobacion de planos, tramitaciones, pago de
impuestos

Todas las documentaciones y tramitaciones hasta la obtencién de las aprobaciones
finales y habilitaciones definitivas seran a cargo del Concesionario y forman parte de
su presupuesto. Por lo tanto, son a cargo del mismo las tramitaciones ante las
autoridades gubernamentales y entes particulares que se relacionen con la
construccion de la obra.

El Concesionario debera abonar los derechos que corresponda por dichas gestiones y
por las instalaciones y conexiones sanitarias, agua, gas, energia y telefonia. Sera de
exclusivo cargo y costeo por parte del Concesionario todo cuanto resulte necesario
para la instalacion y conduccion de los servicios, desde las respectivas fuentes de
obtencidn hasta la obra. Debe observarse el cumplimiento de la Ley N° 1747.

12.10 Manual de mantenimiento, folletos y garantias de equipos

Con no menos de treinta (30) dias corridos de antelacién respecto de la fecha prevista
para las pruebas de recepcion provisoria de las obras, el Concesionario presentara a
la Inspeccion un "Manual de Operacién y Mantenimiento de las Obras, Instalaciones y
Equipamiento”, que Incluird los folletos y garantias del correspondiente fabricante de
todos los equipos incorporados a obra.

El contenido del citado manual sera definido por la Inspeccién, debiendo asegurar la
informacién suficiente y necesaria y con una claridad tal que permita guiar paso a paso
la operacion de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de
emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos
necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el
programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de cada uno, las listas de
repuestos, tipo de lubricantes, etc..

La tramitacion de este manual se ajustara al siguiente procedimiento:

a) El Concesionario entregara al G.C.B.A. dos (2) copias preliminares del manual
no menos de treinta (30) dias corridos antes de iniciar las pruebas para la
recepcion provisoria.

b) EI manual sera ajustado en base a las observaciones que surjan de su cotejo
con la realidad, durante las pruebas de recepcion provisional. EI Concesionario
tendra un plazo de treinta (30) dias corridos para efectuar las correcciones, las
gue se podran efectuar como un "anexo" a los ejemplares preliminares ya
entregados. La demora en cumplir con lo ordenado por la Inspeccion, dara
lugar a la aplicacién de una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 %o0) del
monto contractual actualizado, por cada dia de atraso.

¢) El manual sera verificado y analizado durante el periodo de garantia, por la
Supervision de la obra. Como resultado de esto, el Concesionario recibira, por
Orden de Servicio, con no menos de cuarenta (40) dias corridos de antelacion
respecto del vencimiento del plazo de garantia, las observaciones pertinentes
las que deberan ser volcadas en el ejemplar definitivo del manual, en un plazo

no superior a los veinte (20) dias corridos.
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d) Con no menos de diez (10) dias corridos de antelacion respecto del

vencimiento del plazo de garantia, el Concesionario presentara cuatro (4)
ejemplares del manual, encuadrados y en tamafio a convenir con la Inspeccion,
la que contara con cinco (5) dias habiles para efectuar las observaciones que
pudieran surgir. Vencido ese plazo sin observaciones, el manual quedara
automéaticamente aprobado.
De formular la Inspeccidn observaciones antes de tiempo, el plazo de garantia
se prorrogara automaticamente en el tiempo que el Concesionario demore en
efectuar las correcciones necesarias, sin derecho a devolucién de garantias y
fondo de reparos ni a reclamo alguno por su parte.

e) No se acordara la recepcion definitiva hasta no contar con los ejemplares
aprobados que se especifican en el punto d) del presente articulo. Las demoras
imputables al Concesionario en los plazos establecidos en los puntos ¢) y d) se
trasladara automaticamente como ampliaciones del plazo de garantia, sin
derecho a devolucion de garantias y fondo de reparos ni a reclamo alguno por
parte de este.

Si el manual no contara con item expreso en la planilla de cotizacién, se
entendera que su precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del
Concesionario.

12.11 Devolucion de las fianzas

Los depoésitos de Garantia de Adjudicacion y Fondo de Reparo constituidos, seran
liberados al Concesionario en oportunidad de efectuarse la Recepcion Definitiva. En
caso de Recepciones Parciales Definitivas el Concesionario tendra derecho a que se
le libere la parte proporcional de la fianza, quedando completamente liberado a la
finalizacion del contrato.

13 PROYECTO DE DETALLE

13.1 Objeto del proyecto

El Proyecto de Detalle de la Obra estara a cargo del Concesionario y debera realizarlo
conforme al Proyecto y Documentacion Técnica de la Licitacion. Su revisién y
aprobacion seré realizada por el G.C.B.A., por intermedio de la Inspeccién. La
aprobacion por parte de la Inspeccién de dicho Proyecto de Detalle no exime al
Concesionario de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ambitos
civil y profesional por el disefio, la ejecucién y el correcto funcionamiento de la
construccion e instalaciones de la Obra.

13.2 Plazo de ejecucion y programacion

Todos los documentos que componen el Proyecto de Detalle (planos, memorias de
calculos, etc.) deberan ser ejecutados en un plazo maximo de dos (2) meses, a contar
desde la orden de iniciacion de las tareas.

Previo a la firma del Contrato, el Concesionario elevara al Comitente un Programa de
Emisién de la documentacion del Proyecto de Detalle definitivo, donde prevera la

L
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entrega gradual de los documentos para su revision y aprobacion, considerando que
para la construccion de las obras se debera contar con la documentacion de detalle
aprobada con anticipacion al inicio de cada tarea especifica o seccién de obra.

Dicho Programa se ejecutard sobre la base del Plan de Trabajos definitivos de
construccion de la Obra y debera incluir fechas claves de terminacion de la
documentacion de detalle en concordancia con las distintas etapas y fechas claves de
la Obra, debiendo mantener una secuencia que permita el cumplimiento para su
revision y aprobacion.

13.3 Recopilacién de informacion existente

Sera responsabilidad del Concesionario la recopilacién de toda informacion sobre las
distintas instalaciones de servicios (gasoductos, sistemas de redes de agua potable,
cloacas y sus camaras, energia eléctrica, teléfonos, etc.). Con dicha informacion y con
la de la Documentacioén Licitatoria verificara y/o actualizara la documentacion de la
Oferta a fin de que, al ejecutar el Proyecto de Detalle, se minimicen las posibles
interferencias entre dichas instalaciones existentes y las obras proyectadas.

13.4 Tareas que constituyen el objeto del Proyecto de Detalle

El Concesionario elaborara todos los planos de detalle y las memorias de célculo que
permitan ejecutar en forma inequivoca y segura las diferentes partes de las obras,
segun los lineamientos y criterios del Proyecto y Documentacion de la licitacion y con
los ajustes que impongan la verificacion de las obras y/o instalaciones existentes, el
avance de la construccion, los resultados de las investigaciones y de los ensayos in
situ, en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas.

Los planos tendran todos los detalles necesarios para su correcta interpretacion y
posterior ejecucién de las obras. Sus escalas seran las adecuadas para este objeto.

13.5 Normas de procedimiento para aprobacion de la

documentacion de Proyecto de Detalle.

El Concesionario elevara la documentacion elaborada a la Inspeccion para su analisis
y conformidad en cuatro (4) copias y en soporte magnético (en Excel, Word, Project o
Autocad segun corresponda), a satisfaccién de esta ultima. Dentro de los veinte (20)
dias de presentacion, la Inspeccion le devolvera una (1) copia con el sello de
"Devuelto sin observaciones" o "Devuelto con observaciones”. En el caso de
"Devueltos sin observaciones" el Concesionario debera presentar dos (2) copias
reproducibles y cuatro (4) copias de esa documentacion. Una (1) reproducible y dos
(2) copias le seran devueltas con el sello de "apto para construccion”.

En el caso de "Devueltos con observaciones", la documentacién deberd ser
presentada nuevamente, en el término de dos (2) dias si las observaciones son de
poca envergadura o formales. En caso de ser observaciones importantes o si la
documentacion ha sido rechazada por no ajustarse a las Especificaciones de la
Documentacioén Licitatoria, debera ser presentada nuevamente en el término de siete

(7) dias corridos. En ambos casos se repetira el tramite para su aprobacion.
)
__,—-—'-h
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13.6 Forma de presentacion del Proyecto de Detalle

Los planos y planillas se confeccionardn, segin normas IRAM en poliéster
transparente de 80 micrones como minimo, aptos para reproducciones heliogréaficas
claras y perfectamente legibles.

Las memorias de calculo y criterios de disefio podran ser manuscritos, siempre que
puedan obtenerse de los mismos copias perfectamente legibles.

Los originales de toda la documentacion elaborada por el Concesionario
permaneceran bajo su cuidado hasta la finalizacién de los trabajos o en fecha anterior,
segun instrucciones de la Inspeccion, en que los entregara al G.C.B.A, en dos copias
microfilmadas de 33mm, segun instrucciones de ésta.

Asimismo, el Proyecto de Detalle serd entregado en soporte magnético, conteniendo
todos y cada uno de los elementos que forman parte del mismo.

13.7 Responsabilidad del Concesionario

La aprobacion de la documentacion correspondiente al Proyecto de Detalle no liberara
al Concesionario de todas las obligaciones emergentes del Contrato, ni transferira
responsabilidad alguna al G.C.B.A o a la Inspeccidn por ningln concepto.

Las demoras que pudiesen ocurrir, debido a las nuevas presentaciones para el trdmite
de aprobacion de la documentacion, asi como el incumplimiento de entrega de la
documentacién en tiempo y en forma de acuerdo al Plan de Emisién de Proyecto de
Detalle y al Plan de Trabajos aprobados, seran de exclusiva responsabilidad del
Concesionario.

14 ESTIPULACIONES ESPECIALES PARA ESTA OBRA

14.1 Sequros

El Concesionario deberd asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal
obrero, administrativo y técnico destacado en obra y en la concesién. Asimismo, el
Concesionario debera asegurar contra incendio y explosién las obras ya ejecutadas,
con una poliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el monto de la
inversion efectuada, y con vigencia hasta la finalizacion del contrato de Concesion.

El Concesionario deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los
seguros que se establecen en el presente articulo. Dichos seguros podran ser
contratados en polizas por separado o integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y
aceptada por el GCBA, sin franquicias, como minimo por el término del Plazo de la
Concesion, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al G.C.B.A.
como beneficiario y el Concesionario como tomador.

El Concesionario entregara al G.C.B.A. los originales de las polizas y sus
comprobantes de pago. Las pélizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten
la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la
prima de seguro tuviere esa forma de pago.
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En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios
provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el
Concesionario. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora,
el Concesionario debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en
cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al
respecto.

Si el Concesionario dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados
en el P.B.C.P., el G.C.B.A. podra en tales casos -al margen de cualquier otro derecho
0 recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
las primas necesarias que fueran adeudadas por el Concesionario. EI Comitente
deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado presentado por el
Concesionario. Dado que estos seguros cubren riesgos o0 responsabilidades respecto
a los cuales el Concesionario es responsable de acuerdo con estos Documentos
Contractuales, sera obligacion del Concesionario notificar a los aseguradores sobre
cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las
clausulas aplicables de las polizas correspondientes. EI Concesionario sera
responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales,
costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualquier
incumplimiento de dichos requerimientos.

Si no se contara con item expreso en la planilla de cotizacién, se entendera que el
precio de los seguros se encuentra prorrogado en los gastos generales del
Concesionario.

Correran por cuenta del Concesionario los intereses y costos por pago fuera de
término y las consecuencias econdmicas y contractuales por la no vigencia del
Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa
de prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original
mas las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de
los seguros por todo dicho tiempo excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del
Concesionario.

La falta de contratacién de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucién, no eximira al Concesionario de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente
del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de
incumplimiento por el G.C.B.A. sirva como causal de excepcion.

Los seguros que se encuentran previstos deberan hacerse extensivos a todos los
eventuales subcontratistas. Finalizadas las obras, el concesionario debera contratar
los seguros correspondientes a la actividad.

El Concesionario deberd contratar los seguros que se indican a continuacion y
cualquier otro que se solicite en la celebracién del Contrato.

14.1.1 Sequro de Accidentes y/o lesiones al personal
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Concesionario debera tomar un seguro
que cubra los riesgos de trabajo, a nombre conjunto del G.C.B.A., de la Inspeccion y

X
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del Concesionario, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafos o pagaderas
por compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o lesion
a cualquier empleado del Concesionario y de cualquier Subcontratista, del Comitente y
de la Inspeccién.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacion por cualquier reclamo,
juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier
otro accidente o lesion.

Este seguro cubrira las indemnizaciones que puedan corresponder, conforme a la Ley
24.028, sus reformas y decretos reglamentarios.

Esta poliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo
el periodo de la construccién de la Obra y durante el Periodo de Garantia y durante el
plazo de mantenimiento, establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a
la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los
aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

14.1.2 Sequro contra todo riesgo de construccion (Seguro de Obra)
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Concesionario debera asegurar la Obra y
todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a
la misma con motivo de la ejecucion del Contrato, con una poéliza denominada "todo
riesgo de construccion”. Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del
G.C.B.A. y del Concesionario y/o de todos los Subcontratistas o proveedores que
participen de la construccion de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda perdida o dafio total
o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio,
etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Concesionario y/o cualquier otro
mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de construccién de
la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la poéliza el G.C.B.A. so6lo liberara de
responsabilidad al Concesionario por las pérdidas dafios que ocurran a consecuencia
de las siguientes exclusiones aceptables:
) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasiéon
0 cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelion,
insurreccion, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacion, requisicion
de hecho o de destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad
nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.
1)) Pérdida o dafios como consecuencia de reacciéon nuclear, radiacidon nuclear
0 contaminacioén radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.
El Seguro de Obra debera ser contratado por el Concesionario en forma tal que
permita ampliaciones a partir del momento en que el G.C.B.A. lo disponga. El Seguro
de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente
durante todo el periodo de construccién y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

En lo que se refiere a los bienes asegurados por dichos seguros, la cobertura debe
comenzar en el momento de la llegada de dichos bienes al area de la Obra o al
comenzar cualquier trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o dafios
gque ocurran con anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la
ampliacion pactada para cubrir determinados bienes.

14.1.3 Sequro Contra Terceros y Responsabilidad Civil

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Concesionario debera contratar un Seguro
Contra Terceros y Responsabilidad Civil, a nombre conjunto del G.C.B.A, la Inspeccién
y el Concesionario y/o cualquier Subcontratista contra cualquier dafio, pérdida o lesién
que pueda sobrevenir a cualquier propiedad o a cualquier persona a causa de la
ejecucion de la Obra o como consecuencia del cumplimiento del Contrato y debe
incluir la cobertura del dafio ambiental que pudiere ocasionarse.

Este seguro podra estar integrado al seguro todo riesgo de construccion, descrito en
la clausula anterior.

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deber4d ademas establecer que,
con respecto a cualquier reclamo o compensacion indemnizable por la pdéliza, los
aseguradores indemnizaran también al asegurado:

Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento
escrito del asegurador.

El monto del seguro debe ser de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) Todo
ello sujeto a que la responsabilidad de los aseguradores con respecto a tales costos y
gastos se halle comprendida dentro del limite de indemnizacion fijado para el Seguro
Contra Terceros y Responsabilidad Civil.

Mediante una relacién adecuada de la "Clausula de Responsabilidad Civil Cruzada", la
indemnizaciéon prevista por el Seguro en cuestion sera aplicable a cada una de las
partes incluidas bajo la denominacién de Asegurado, tal como si se hubiera emitido
una pdéliza separada para cada una de ellas, siempre y cuando la responsabilidad total
del asegurador no exceda el limite de responsabilidad establecido en la pdliza. El
Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil debera establecer especificamente
gue serd mantenido vigente durante todo el periodo de construccion y también durante
el Periodo de Garantia y el plazo de mantenimiento, establecidos en la pdliza y
subsecuentemente endosados a la misma, debiendo los aseguradores renunciar
expresamente a su derecho de cancelacion.

14.1.4 Sequro de Transporte

Antes de iniciar la ejecuciéon del Contrato, el Concesionario tomara un Seguro de
Transporte que cubra todos los bienes que deban ser transportados bajo la
responsabilidad del Concesionario contra toda perdida y/o dafo producido por
cualquier causa durante dicho transporte.

El Concesionario debera mantener vigente este seguro en todo tiempo durante el
periodo de la construccion de la Obra y también durante el Periodo de Garantia y
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durante el plazo de mantenimiento, definidos en la poéliza o posteriormente endosados
a la misma.

14.1.5 Sequro de Automotores

Antes de iniciar la ejecuciéon del Contrato, el Concesionario tomara un Seguro de
Automotores de Responsabilidad Civil hacia terceros, incluyendo pasajeros
transportados y cubriendo los riesgos de dafios corporales y/o dafios materiales o
cosas de terceros, transportados o no, emergentes del uso u operacién de vehiculos
automotores afectados a la Obra.

El Concesionario deberd mantener vigente dichos seguros durante todo el periodo de
construccion de la Obra y también durante el Periodo de Garantia y durante el plazo
de mantenimiento, definidos en la pdliza o posteriormente endosados en la misma.

15 VARIOS

15.1 Norma y reglamentaciones aplicables
En particular se aplicaran las siguientes Normas y Reglamentaciones respecto a las
obras:

— SIREA Cuadernos CIRSOC
— Cadigo de Edificaciéon del G.C.B.A.
— Normas y reglamentos de la Direccion General de Obras de
Arquitectura.
— Normas y reglamentos de Agua y Saneamientos S. A. (AySA).
— Normas y reglamentos de EDESUR y EDENOR ex SEGBA
— Normas IRAM
— Normas DIN
— Normas ASTM
— Reglamentaciones contra incendio.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones
pertinentes.
— Ley 24.051/92 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario
831/93. Resolucién 233/86 de la Secretarla de Transporte de la Nacion.
— Ordenanzas Municipales vigentes aplicables a la concesion.
— Leyes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
También serdn de aplicacién aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios
que interfieran en el area de ejecucion de las Obras y cualquier otra que se fijare en la
documentacion licitatoria.

15.2 Fotografias de la Obra

El Concesionario debera obtener y suministrar una informacion fotografica anterior al
inicio de la obra para verificar el cumplimiento del numeral 6.11.1 del presente pliego y
una informacién fotogréfica de la evolucion de la obra de acuerdo con las indicaciones
de la Inspeccion. Debera documentar fotograficamente las distintas etapas de las
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Obras, presentando mensualmente, en tamafio normalizado de 10cm. x 15cm., las
fotografias color de las obras realizadas, en cantidad y campo adecuados de manera
de brindar una correcta apreciacion del avance de la Obra, a satisfaccion de la
Inspeccion.

El Concesionario debera preparar los juegos de fotos por triplicado: un juego se
adjuntara como anexo a la Planilla de Avance Mensual presentado a la Supervision,
otro serd entregado a la Inspeccion y el tercero formara parte del archivo del
Concesionario.

El Concesionario debera asimismo hacer entrega de los correspondientes negativos y
en soporte magnético, a satisfaccion de la Inspeccion.

16 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera determinante del rechazo sin mas del tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacion o de la rescisién de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) Para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin que éstos hagan 0 dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) Cualquier persona gque haga valer su relaciéon o influencia sobre un funcionario
0 empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Concesionario, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.
Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn ain cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

17 EQUIPAMIENTO

17.1 Generalidades

El equipamiento a proveer e instalar debe ser nuevo, sin uso y de Ultima tecnologia y
su fabricacion no se hallara discontinuada (no se admitiran prototipos; es decir
deberan existir equipos aprobados y funcionando).

Se garantizara la existencia de repuestos de los equipos, por lo menos durante cinco
(5) afios, a partir del momento de la finalizacién de la concesion.

Dichas condiciones deberan ser avaladas, mediante el Certificado de Fabrica més
toda aquella documentacion que asegure en forma fehaciente, a satisfaccién del
Comitente, el cumplimiento de lo solicitado en el parrafo anterior.

Todos los equipos que sean alimentados por energia eléctrica de linea, deberan estar
preparados para su funcionamiento en linea con una Tension / frecuencia de 220 V +/-
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7% / 50 Hz +/-1 %, excepto en los casos en donde el Pliego de Especificaciones
detalle otro valor.

El Concesionario garantizard un tiempo maximo de reparacion del equipamiento de
diez (10) dias corridos, a partir del momento de la comunicacién de la falla; en caso
que el tiempo necesario para su reparacion sea mayor, debera proveer un equipo que
lo reemplace en sus funciones.

Los equipos deberadn suministrase con todos los accesorios y partes que resulten
necesarios para solventar el fin para el que se los adquiere, aun cuando dichos
accesorios y/o partes no hayan sido expresamente mencionados.

En caso de efectuarse reparaciones y/o reemplazos durante el periodo de garantia, el
Concesionario garantizara, por parte del equipo, el cumplimiento de las Normas del
fabricante, luego de efectuadas las reparaciones, y en caso de recambio de partes, las
mismas deberan ser originales de fabrica.

17.2 Aprobacion o rechazo de elementos y equipos

En todos los casos el Concesionario debera demostrar, a satisfaccion del Comitente,
la procedencia de los equipos y elementos que integran la provision.

El Concesionario debera presentar la Certificacion de Aprobacion de cada tipo de
equipo por alguna de las siguientes instituciones: Normas F.D.A. de U.S.A, Normas
CE de la Comunidad Europea, Normas JIS del Japén, o Normas del Canada, y para
equipos nacionales la Certificacion de la Norma ISO 9001 para su Fabricacion,
certificacion del ANMAT y de las Normas IRAM correspondientes a seguridad, calidad,
funcionamiento, etc., o el cumplimiento de Normas ISO equivalentes. Todos los
equipos deberan contar con aprobacion para la venta y uso en el pais de origen.

Como norma general todos los equipos y materiales asi como los métodos y cantidad
de ensayos a realizar deberan satisfacer lo especificado por las normas IRAM y/o
Especificaciones del fabricante, salvo que razones excepcionales de orden técnico
aconsejaren otra alternativa que de todos modos quedara a criterio y aprobacion del
Comitente. EI Comitente podra solicitar sin cargo alguno los ensayos correspondientes
en el lugar que él indique.

El Concesionario debera tomar precauciones para que los equipos y materiales se
conserven en buen estado y no sufran perjuicios por la accion de los agentes
atmosféricos.

Los equipos y materiales serdn depositados en obra, en sus envases originales,
cerrados o precintados y provistos del sello de garantia, hasta su utilizacion.

El Comitente podra tomar las medidas que considere necesarias con respecto a
cualquier equipo o material que el Concesionario tenga en depdsito para incorporar a
la obra.

Los envases 0 los precintos no podran ser abiertos hasta tanto hayan sido
inspeccionados.

L



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

17.3 Aprobacion o rechazo de elementos y equipos de prestaciones

equivalentes.

En los casos en los que se mencionen en las Especificaciones Técnicas provision de
equipos, o materiales definidos por marca o tipos comerciales por otros de
prestaciones y calidad equivalentes, el Concesionario antes de su instalaciéon en obra,
debera presentar para su aprobaciéon por el Comitente, las muestras de los materiales
0 equipos que propone, o la documentacién y demas elementos de juicio que permitan
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Pliego, para la instalacion
y preinstalacion. En todos los casos se tomara como base minima de comparacion, de
elementos y equipos, los folletos de equipamiento, presentados por el Concesionario
en su oferta y que forman parte del contrato.

Todos los equipos ofrecidos en el momento de la adjudicacién, antes de su efectiva
adquisicién, estardn sujetos a revision tecnolégica por parte del Comitente, para
determinar su efectiva adquisicion o su reemplazo por una tecnologia de prestaciones
equivalentes sin ningun cargo adicional para el Comitente.

17.4 Inspecciones

El representante del Comitente tendra libre acceso al o a los talleres y depdsitos del
Concesionario, Subcontratistas, Proveedores o de quien corresponda, en cualquier
momento en que se efectlen las tareas de fabricacion y armado, y/o verificar y
ensayar materiales, elementos y equipos para la obra.

Las inspecciones que se realicen en talleres y depdsitos, no liberan al Concesionario
de su responsabilidad respecto al comportamiento ulterior de los equipos y estructuras
en su lugar de destino, ni representan responsabilidad para la entidad mencionada.

En consecuencia el Concesionario deberd tomar todas las medidas necesarias para
verificar la procedencia, calidad y condiciones de los equipos y materiales que se
utilicen, y la bondad de la mano de obra por cuanto sera el principal responsable por
las fallas y deficiencias que se pudieran originar.

17.5 Instrumentos de medicion

Para todas aquellas operaciones de medicion, verificaciones, pruebas o ensayos de
los equipos previstos en las especificaciones, el Concesionario debera disponer de los
implementos necesarios, toda vez que ello le sea requerido por el Comitente y en
particular cuando solicite mediciones, verificaciones o pruebas donde se haga
necesario contar con los mismos para constatar el fiel cumplimiento del Contrato.

17.6 Documentacién de ingenieria de instalacion de equipos
El Concesionario se obliga a realizar los calculos y planos definitivos generales y de
detalle de todas aquellas instalaciones, equipos y partes y demas documentacion
necesaria para la ejecucion del objeto del Contrato. Obligatoriamente debera realizar
como minima la siguiente documentacién, ademas de la que se solicite en las
especificaciones Técnicas.

a) Relevamiento del lugar donde se realizaran los trabajos.

L
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b) Calculo, memorias, planillas y planos generales y de detalle para la fabricacion
y montaje de cada una de las instalaciones y equipos.

¢) Documentacion de obra de las instalaciones y equipos.
No se autorizara el inicio de los trabajos que no cuenten can la documentacién citada,
previamente aprobada por la Supervision de Obra.
Tal documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas y con la
caratula indicada por la Supervision de Obra, como asi también en soporte magnético.
Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de su presentacion, la Supervision
de Obra procedera a su aprobacién u observacion.
La aprobacion que presente la Supervision de Obra a toda la documentacién técnica
no eximira al Concesionario de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los
trabajos, tanto en su faz técnica como legal.
Asimismo el Concesionario deberd ejecutar toda la documentacién (planos, célculos,
analisis de precios, etc.) que resulte necesaria por eventuales modificaciones del
equipamiento original contratado, debiendo presentar original y copias con iguales
formalidades que las indicadas en los parrafos que anteceden como asi también de
cualquier equipo gue se reemplace.

17.7 Plan de trabajos, ingreso e instalacion del eqguipamiento en

obra

El Concesionario debera presentar dentro de los DIEZ (10) dias laborables de la fecha
de inicio del Contrato, el Plan de Trabajos definitivo, y ajustado a las fechas calendario
de iniciacion y terminacion contractual. EI documento mencionado debera concordar
con el presentado en la oferta.

Respondera ademas a las directivas que hubiera impartido la Supervision de Obray a
las pautas que a continuacion se detallan.

Se requiere a efectos de un adecuado seguimiento, control y evaluacion, disponer de
un programa general para todo el Contrato de equipamiento, en el cual quedan
perfectamente visualizadas las tareas y la interrelacion de las tareas afines.

Al confeccionar el Plan de Trabajos deberan incluirse:

a) Tareasy suministros en talleres y fabricas fuera del lugar de la obra.

b) Tareas y suministros correspondientes a partes de equipos que se contraten
con terceros.

¢) Oportunidad de ingreso a Obra.

d) Oportunidad de suministro de equipos y bienes a importar (fecha de embarque,
despacho a plaza e ingreso a Obra).

e) La oportunidad de ingreso a obra de equipos, bienes y suministros locales e
importados debera ser compatible técnicamente con el plazo previsto para su
montaje.

f) Sin perjuicio de lo expresado entre la fecha en que se concrete dicho ingreso y
la del inicio del montaje de los equipos o afectacién de los elementos, no
podran transcurrir mas de treinta (30) dias corridos.

g) Tareas a desarrollarse en el lugar de la obras.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

17.8 Trabajos mal ejecutados

Cuando la Supervision de Obra considere un trabajo defectuoso o un equipo
deficiente, ordenara su correccidn, demolicién, reconstrucciéon, o reemplazo a
exclusivo cargo del Concesionario, y fijara un plazo para llevar a cabo el trabajo o
proveer un equipo nuevo.

Si el Concesionario demorara la ejecucion de la orden impartida el Comitente podra
ejecutar los trabajos ordenados, o proveerse de equipos o hacerlos ejecutar por
terceros, con cargo al concesionario en iguales condiciones.

17.9 Ensayos

Sera requisito previo a la Recepcion Provisional de los trabajos o equipos, la
realizacion satisfactoria de las pruebas y ensayos de los trabajos y equipos instalados
en forma individual e integral, conforme a sus caracteristicas operativas, tanto en vacio
como funcionando en carga.

Para los equipos respecto de los cuales se requiere la instalacién, ademas de la
provision, el Concesionario debera comunicar en forma fehaciente a la Supervisién de
Obra con una anticipacién de quince (15) dias corridos como minimo, la fecha a partir
de la cual las instalaciones estardn en condiciones de ser ensayadas integralmente
con carga.

El Concesionario comunicara asimismo a la Supervision de Obra, con quince (15) dias
corridos de anticipacion, la fecha y hora de entrega prevista de aquellos elementos
respecto de los cuales sélo se requiere su provisién, a fin de designar el/los
responsables del control del suministro.

Seran por cuenta del Concesionario todos los gastos de materiales, mano de obra,
combustibles, energia, fletes, traslados, seguros, instrumentos de medicién y demas
materiales y/o servicios que fueran necesarios para la ejecucion de los ensayos de
recepcion.

Queda entendido que, en forma previa a los ensayos en carga deberan realizarse de
conformidad todos los ensayos para la aceptacion de los elementos en forma
individual y todas las pruebas en vacio tanto en las obras civiles que correspondan
como de las instalaciones eléctricas, mecanicas, sanitarias, termomecanicas y
cualquier otra instalacion especial, correspondientes a la instalacion de los equipos,
asi como a éstos mismos.

Durante el tiempo que demande la ejecucion de las pruebas y ensayos de recepcion,
el Concesionario proveera el personal especializado en cantidad necesaria para su
realizacion, a satisfaccién de la Supervision de Obra.

Antes de la Recepcion Provisional, el Concesionario debera presentar el Plan de
Mantenimiento Preventivo (a su cargo durante el Periodo de Garantia y durante el
periodo siguiente, contractualmente convenido), el cual debera ser aprobado por la
Supervision de Obra.

El mantenimiento a cargo del Concesionario, incluira un servicio integral completo,
realizado durante el Periodo de Garantia y el posterior periodo de mantenimiento a
cargo del mismo, segun las Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas.
Dicho mantenimiento estara a cargo de personal especializado, e incluira la reposiciéon
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de elementos, piezas, unidades selladas, etc., originales, que requieran su recambio
por el uso o falla durante el mencionado periodo, siendo por su cuenta todos los
gastos de materiales, mano de obra, y cualquier otro que se pudiera originar.

El referido Plan de Mantenimiento Preventivo, debera cubrir todos los equipos e
instalaciones de la obra, indicando las frecuencias con las que deberan realizarse las
revisiones, limpiezas y reemplazo de las distintas partes, a efectos de asegurar un
perfecto funcionamiento de las mismas. EI Concesionario debera entrenar sin cargo, al
personal que designe el Comitente, en el uso y mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos e instalaciones que forman parte de la obra.

Para ello, sesenta (60) dias corridos antes de la finalizacion de la concesion,
presentard un Plan de Entrenamiento, indicando para cada caso y de comin acuerdo
con el Comitente, la cantidad minima de personal necesario, estudios, conocimientos y
experiencia que debera tener dicho personal y la duracién del entrenamiento para
cada caso.

El Concesionario deberd, antes de la finalizacion de la concesién, entregar a
satisfaccion del Comitente y de la Inspeccidbn los repuestos y accesorios
pormenorizados en la Oferta para realizar el mantenimiento de los equipos durante
365 dias corridos a partir de la finalizacion de la concesion, y de toda la
documentacion necesaria para la adecuada ejecucion de las tareas de mantenimiento.

17.10 Recepcidn provisional de los equipos

El Comitente designard a una persona o grupo de ellas para que verifiquen las
caracteristicas del equipo entregado respecto a las exigidas en el Contrato. Esta
evaluacion sera realizada por personal idéneo a satisfaccion del Comitente, y
comprenderd no solo las caracteristicas fisicas del equipo, sino también su
funcionamiento y cumplimiento de normas y especificaciones solicitadas, y de todas
aquellas que aunque no hayan sido explicitadas, hagan al buen funcionamiento del
equipo, a la seguridad y/o al cumplimiento de las leyes vigentes.

a) Para los equipos y elementos respecto de los cuales no se requiere su
instalacion: Dentro de los cinco (5) dias laborables de verificado el arribo del
suministro al lugar de entrega previsto a ese efecto, el Comitente y la
Supervisibn de Obra, con la presencia de una representacion del
Concesionario iniciard la revision de los equipos y elementos provistos,
efectuando las pruebas y ensayos que aquel considere necesarios para
verificar la calidad del material y que éste Ultimo cumple en un todo con las
especificaciones técnicas requeridas.

Para la recepcién de los equipos instalados, se entregaradn dos (2) juegos de
los manuales de operacion en castellano y dos (2) juegos de los manuales de
mantenimiento y diagramas de circuitos, en espafiol o en inglés mas una
traduccion al espafiol. Asimismo se entregardn los listados de repuestos de
dichos equipos con los cédigos del fabricante.

No se recibira provisionalmente ni se aceptara ningin equipo 0 elemento que,
a juicio de la Supervision de Obra, no cumpla con los ensayos de calidad y de
recepcion efectuados.
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Si no hubiese objeciones, una vez concluidas las pruebas y ensayos, se
procedera a suscribir el acta de Recepcion Provisional del suministro que no
fuere rechazado.

Si las observaciones de la Supervision de Obra no afectaran la utilidad de los
trabajos o0 equipos o sus cualidades intrinsecas, 0 se tratase de simples
observaciones accesorias, podra suscribirse el acta fijandose un plazo para la
reparacion o complementacion de las partes observadas.

Para los equipos y elementos respecto de los cuales, se requiere provision e
instalacion:

Una vez finalizado el ingreso a obra de la totalidad del suministro, y concluida
su instalacion, el Concesionario lo comunicard al Comitente solicitando la
recepcion provisional y entregara dos (2) juegos de los manuales de operacion
en castellano y dos (2) juegos de los manuales de mantenimiento y diagramas
de circuitos en inglés y traduccién al espafiol de los equipos instalados.
Asimismo se entregaran los listados de repuestos de dichos equipos con los
cédigos del fabricante.

El Comitente y la Supervisidbn de Obra conjuntamente con el Concesionario
dentro de los cinco (5) dias laborables de solicitada la recepcién provisional,
iniciara la revision del estado de los trabajos y equipos para constatar que se
han ejecutado y se encuentran completos en todos sus detalles y de acuerdo a
los términos del contrato, procediéndose a elaborar el acta correspondiente.

No se recibird provisionalmente ni sera aceptada ninguna parte, o trabajo que,
a juicio del Comitente y la Supervision de Obra, no cumpla con los ensayos de
calidad y de recepcién establecidos en este Contrato.

Si no hubiese objecion, una vez terminados los trabajos observados se
procedera a suscribir el acta de recepcion provisional.

Si las observaciones del Comitente y de la Supervision de Obra no afectaran la
utilidad de los trabajos y equipos o sus cualidades intrinsecas, o se tratase de
simples observaciones accesorias, podra suscribirse el acta fijaAndose un plazo
para la reparacion o terminacion de las partes observadas.

Si el Concesionario no cumpliera con las drdenes y plazos establecidos en el
acta redactada, esta sera nula y sin ningun efecto contractual, debiéndose en
este caso proceder a redactar una nueva acta con nueva fecha, cuando a juicio
del Comitente y la Supervision de Obra se hayan cumplido todas las
observaciones efectuadas.

El Comitente tendra derecho a utilizar los equipos, aun cuando no estén
reparadas o completadas las partes observadas. Tal uso o posesiéon por el
Comitente, en ningln caso podra considerarse como la aceptacion tacita de los
trabajos o equipos.

Con la formalizacion de la recepcion provisional, los equipos y elementos
objeto de la provision pasaran a ser propiedad del Comitente.
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17.11 Garantia de los equipos

A partir de la fecha del acta de recepcién provisional empezaréa a correr el periodo de
garantia. Desde la fecha de recepcion provisional hasta la de recepcion definitiva,
correran por exclusiva cuenta y cargo del Concesionario y/o Proveedor, el
mantenimiento, asi como la reparacion, reacondicionamiento o reconstruccion que no
se origine en uso indebido y que sea necesario efectuar para poner los equipos en
condiciones de acuerdo con los documentos del contrato y las reglas del arte.
Comprobada la necesidad de alguna reparacion, reacondicionamiento, reconstruccion
o0 reemplazo de parte o de la totalidad de cada equipo, el Concesionario estara
obligado a efectuarla a indicacion del Comitente y la Supervision de Obra y en el plazo
mas corto razonablemente posible, teniendo en cuenta la naturaleza de la falla que se
presente, siendo por su cuenta y cargo la mano de obra y reparacion y/o reemplazo de
la/s pieza/s o elemento/s que fueren necesarios para devolver el equipo a sus
condiciones normales de uso para las que fue adquirido. En caso de sustitucion del
equipo también sera a cargo del Concesionario el costo del nuevo equipo y de la mano
de obra, traslado y demas gastos necesarios para su reinstalacion.

Durante dicho plazo se considerara suspendido el periodo de garantia del equipo que
fallo, hasta que el Concesionario haya subsanado los inconvenientes, volviendo
entonces a reanudarse la cuenta del plazo de garantia del equipo en particular.

Si el Concesionario no realizara en el plazo fijado los referidos trabajos o el
levantamiento de instalaciones y limpieza del lugar que hubiese ocupado durante la
ejecucion del contrato, o no cumpliese con lo estipulado en el acta de recepcion
provisional; el Comitente podra hacerlo por si O por terceros, con cargo al
Concesionario y con suspension del periodo de garantia establecido.

17.12 Recepcidn definitiva de los equipos

Junto con finalizacién de la concesién se efectuara la recepcion definitiva.

Antes de ésta, el Concesionario debera acreditar el cumplimiento de todas las
obligaciones pendientes, pago de obligaciones laborales y previsionales y cualquier
otra obligacién que sea consecuencia de la ejecucién del contrato.

En el acta de recepcion definitiva deberd dejarse constancia de la manifestacion del
Concesionario respecto de reclamos o reservas de derechos referidos a su relacién
contractual con el Comitente, sin que ello implique un reconocimiento de hechos o
derechos por parte del comitente.

En caso de silencio, se entendera que el Concesionario renuncia a todo reclamo por
hechos o situaciones acaecidos hasta la fecha.

Todos los equipos seran provistos con todos los accesorios, componentes, medios de
comando, instrumental de control y los materiales necesarios para su instalacion en el
lugar previsto.

Una vez efectuada la recepcion definitiva el Concesionario continuara con las tareas
de mantenimiento de las Obras y equipamiento de acuerdo a lo establecido en las
Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas Particulares y Computo y
Cotizacion.
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17.13 Sequridad

Los colores que se utilizaran con el objeto de identificar lugares, equipos y sus
accesorios, como también protecciones y todo aquello que pueda prevenir accidentes
en las actividades que se desarrollen, seran los establecidos en la Norma IRAM
10005.

Ningun equipo en el lugar de su instalacion podra provocar vibraciones cuyos valores
de aceleraciéon pudieran producir incomodidad a las personas que trabajen en dicho
sitio o dafio alguno al edificio.

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberan estar realizadas en forma tal que
se hallen prevenidas las personas frente a eventuales contactos con partes
habitualmente en tension, mediante aislamiento apropiado que conserve sus
propiedades indefinidamente y con elementos que impidan los contactos accidentales
con las partes activas. Estos elementos de proteccidén deberan estar fijados en forma
segura y resistir a los esfuerzos mecanicos sometidos durante su operacion. Todos los
equipos deberan cumplir las normativas de seguridad fijadas por IRAM 0 normativas
internacionales equivalentes.

Los equipos que por su funcionamiento pudieran producir una accion agresiva al
operario de los mismos, tendran obligatoriamente dispositivos de seguridad,
protecciones y resguardos de material resistente, dispuestos de modo que no interfiera
en el proceso productivo normal, no limitardn el campo visual del operario, ni
requeriran de éste, posiciones o movimientos forzados.

En ningln caso constituiran riesgos por si mismos.

18 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacién de las Ofertas implica, por parte del Oferente, el pleno conocimiento y
aceptacién de las bases del llamado a licitacion y de las demas clausulas que regiran
la contratacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
sobre el contenido de las mismas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

ANEXO 1 ASPECTOS LEGALES

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE
DEBERA PRESENTAR:

a)

b)

d)

Contrato social o estatuto como asi también, reformas vigentes que se
hubieran introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones
en los Registros Publicos correspondientes.

Acta de directorio o acto similar, en original o en copia autenticada donde surja
la decision social de presentarse a la Licitacion, la distribucién de cargos
vigentes al momento de realizar la oferta, y la designacion del apoderado
interviniente en los términos del punto c) siguiente. Tratdndose de otro tipo de
sociedad, deberd acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision
emanada del érgano societario que exprese la voluntad social.

Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, en original o en copia
autenticada, por el que se designa a uno o mas representantes con facultades
amplias y suficientes para representar al oferente ante al G.C.B.A sin limitacion
alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, pudiendo
otorgar todos los actos, documentos e instrumentos, asi como para firmar la
contrata en caso de que le sea adjudicada la licitacion.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga
de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Domicilio legal constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su Numero de
Teléfono y Fax.

CUANDO SE TRATE DE U.T.E. ADEMAS DEBERA PRESENTAR:

e)

f)

g)

Nota:

Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado c) precedente, en original o en copia autenticada.
Documentacién que acredite el compromiso (acta de acuerdo y convenio) de
constitucion y modalidades de la UTE, en original o en copia autenticada en la
gue deberd establecerse como minimo lo siguiente:

— Domicilio legal anico en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax)

— Grado de participacién de cada integrante.

— Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria, conjunta e
ilimitada de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato en todos sus aspectos como asi también el compromiso
irrevocable de constituir en estos términos y en forma definitiva e
inscribir en el organismo registral competente la Union Transitoria de
Empresa en caso de resultar adjudicatarios, previa a la firma de la
contrata.

Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la
UTE, en original o en copia autenticada con el compromiso de mantenerlo en
vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién de las obras y la
extincion de las obligaciones emergentes del contrato. De conformidad con lo
estipulado en el articulo 3.4.2.

La Documentacién indicada en los items a), b), c¢), e), f), y g) debera ser

legalizada por Escribano Publico.
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ANEXO 2: FORMULARIOS

FORMULARIO N°5

ANTECEDENTES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PROYECTO
EN OBRAS SIMILARES, EN IGUAL FUNCION

Apellido y nombre:

Nacionalidad:

Edad:

Profesion y/o especializacion (afio/s):

Experiencia:

FIRMA

Cant. de afios

Obras similares en que se
desempefié

FORMULARIO N° 6/1

Cuadro 1 -Indicadores Econdmicos Financieros

indice

Composicion

Valor requerido

Liquidez Acida

Activo Corriente-Bs. De Cambio

Pasivo Corriente

Mayor o igual a 0,50

Liquidez Corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Mayor o igual 1,00

Solvencia Activo Total Mayor o igual a 1,60
Pasivo Total
Endeudamiento Pasivo Total Menor o igual que 1,40

Patrimonio Neto

Cuadro 2 -Indicadores

de magnitud empresaria

Indicador

Composicion

Valor requerido

Patrimonio Neto

Activo total — Pasivo total

e Doce

Igual o Superior a Pesos
millones  ($
12.000.000,00) para

e
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una plaza

e Quince millones ($
15.000.000,00) para
mas de una plaza

Certificacion promedio Segun requisito Sobre N° 1 Igual o superior a Pesos
mensual articulo 3.3.1 e Dos millones 63

2.000.000,00) para una
plaza

e Tres millones ($
3.000.000,00) para dos
plazas

e Cuatro millones ($
4.000.000,00) para tres
plazas

FORMULARIO N° 6/2

INDICES ECONOMICOS FINANCIEROS y DE MAGNITUD EMPRESARIA
(CUADROS 1y 2)

A efectos de la elaboracién de los Cuadros 1y 2 se debera cumplir con los siguientes

criterios:

Informe Especial:

En el supuesto que los balances presentados difieran de los criterios de
valuacion detallados a continuacion; deberan presentar un Informe
Especial emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas de la
jurisdicciébn donde se encuentre radicada la empresa, que sera
elaborado segun las pautas que se incluyen a continuacion, y a partir de
los estados contables presentados, adjuntando las cifras tomadas como
base para su determinacion y el origen detallados de las mismas.

Activo corriente:

Solo deberan considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que
puedan efectivamente realizarse durante el periodo siguiente.

Las inversiones deberan valuarse dentro de su cotizacion al cierre. Solo
se considerardn como corrientes los titulos y acciones negociables en
bolsa. Las participaciones en sociedades o UTEs deben ser
consideradas como Activos no Corrientes.

Los créditos por ventas se deberan considerar netos del monto de
intereses a devengar sobre saldos a vencer y en los montos de créditos
litigiosos o0 incobrables. Los créditos por venta no deben incluir
certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberan ser
considerados como parte del pasivo corriente.
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En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores
de directores y/o accionistas, los que deberdn cancelarse contra
Patrimonio Neto.

Los créditos impositivos solo serdn computados como corrientes en el
caso de que puedan ser efectivamente computados consumidos
durante el ejercicio proximo siguiente.

El saldo de Bienes de Cambio deberd ser considerado neto de
mercaderias o0 materiales obsoletos o dafados.

Pasivo corriente:

Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y
comisiones devengados al cierre de los Estados Contables.

Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos
correspondientes a multas y punitorios.

Utilidades diferidas:

Para el célculo de los indicadores deben ser consideradas como
regularizadoras de activo.

Patrimonio Neto:

En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones
empresarias que impliqgue la asignacion de activos por parte de la
Oferente (honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en especie,
reduccién de capital, rescate de acciones propias, etc.). A los efectos de
determinar el Patrimonio Neto no se deberd tener en cuenta los Aportes
de Capital, incorporados en los balances cerrados, que no hayan sido
debidamente inscriptos en la IGJ con anterioridad a la fecha de apertura
de ofertas.
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ANEXO 3: MODELO DE CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

Buenos Aires, de 200
Sefiores
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerios de Desarrollo Urbano
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, of. 912
Ciudad de Buenos Aires.
Republica Argentina

Ref.: Licitacion Publica N .......... /...

EJECUCION DEL PROYECTO DE DETALLE Y CONSTRUCCION DE UNA PLAYA
DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA CONCESIONADA UBICADA EN LA
“PLAZA PUEYRREDON (FLORES)".

(Empresa y/o Unidn Transitoria) , €n adelante el Oferente, representada
legalmente por el Sefior , después de haber estudiado
detenidamente la Documentacién Licitatoria de la referencia, no quedando duda
alguna acerca de la interpretacion de la misma y aceptando sin reservas todas las
condiciones en ella establecidas, proponemos realizar todas las obras y tareas
licitadas en los plazos y conforme al proyecto, la metodologia y cronogramas de
afectacion de personal y equipos indicados en nuestra Propuesta Técnica de Sobre
N°1, comprometiéndonos a proveer todo lo requerido para la ejecucion de los trabajos
contratados y suministrar todos los elementos necesarios, de acuerdo al verdadero
objeto y significado de dicha documentacién y con la finalidad que debera cumplir la
Obra una vez construida.

Consecuentemente con lo antedicho, presentamos a consideracion del GCBA los
documentos contenidos en el presente Sobre N°2, que constituye nuestra Propuesta
Econdmica para la ejecucion y explotacién de los trabajos licitados, la que se
encuentra ordenada y detallada conforme a lo estipulado en el Art. 3.3.2 del P.B.C.P.
El "CANON" basico de la presente propuesta, cotizado conforme lo establecido en el
Art. 3.10 y conexas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, asciende a la
suma de ($ ) pesos (indicar moneda y precio del Canon basico a
valores de fecha de oferta en cifras y letras), aceptando expresamente realizar las
inversiones necesarias para los trabajos licitados.

El CANON se comenzard a abonar en el mes nimero () contandose los meses a
partir de dicho mes y hasta la finalizacion de la concesion en el mes doscientos
cuarenta (240)..

En estas condiciones, nos comprometemos a finalizar todos los trabajos licitados
dentro de los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias corridos, a contar desde la fecha
de la Orden de Comienzo de las tareas.

Atentamente.

Nombre de la Empresa o UTE,

L
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Firma, Sello y Aclaracién del Representante Legal y del Proponente y N° de
Inscripcién en el Registro Municipal de Empresas de Obras en la Via Puablica.
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ANEXO 4: MODELO DE PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACION
INVERSIONES

Precio Unitario Importe Importes
ITEM Secc.
Seccién ftem Descripcion UN Cantidad $ $ $
NO
Prevision para el
pago de
01 General 01.1 remuneraciones de GL 1,00
la Supervisién /
Inspeccién, incluidas
horas extras
2.4 % de valor de
obra.
02.1 Relevamiento y GL 1,00
02 Ingenieria de planimetria de obra
detalle 02.2 Relevamiento y GL 1,00
cateo de redes
02.3 Estudio de suelos GL 1,00
02.4 Documentacion de GL 1,00
detalle

03 Trabajos
preliminares

04 Secciones de

Obra

IMPORTE TOTAL

Esta Planilla es un Modelo; debiendo el Oferente respetar de la misma: la estructura
general, las columnas, los item que contienen previsiones y los importe fijados. La
itemizacion detallada de los restantes item debera ajustarse a la itemizacién de su
proyecto segun la Planilla de Cémputo presentada en el Sobre N°1.
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ANEXO 5: EVALUACION DE OFERTAS.

Tal como se especifica en el presente P.B.C.P., en la cldusula Evaluaciéon de las
Ofertas, se establecen en este Anexo los criterios a ser aplicados en la evaluacion de
ofertas.

Requisitos a cumplir para la preseleccién (Sobre N°1)

En primer lugar se evaluaran los Antecedentes Econdmico -Financieros y Magnitud
Empresaria de todos los oferentes que de acuerdo a la presentacion de los requisitos
exigidos estén en condiciones de ser evaluados.

Posteriormente solamente a los oferentes que en la evaluacion de los Antecedentes
Econdémico Financieros y de Magnitud Empresaria, hayan obtenido la calificacién
minima de Treinta y tres (33) puntos exigida para el rubro, y que no tengan la
calificacion cero (0) en ningun item del mismo, se les evaluaran los item 1y 2 de
Antecedentes Técnico-Empresarios que comprenden los Proyectos presentados a
efectos de verificar que, habiendo presentado todos los elementos técnicos de célculo,
gréaficos y descriptivos exigidos, los mismos cumplan acabadamente y sin dejar lugar a
ninguna duda con todos los lineamientos técnicos, parametros de disefio y
especificaciones fijadas en el ANEXO "A".

Como resultado de la evaluacién, los item 1y 2 de cada oferente seran calificados con
los valores que se indican a continuacion debiendo obtener un puntaje superior a
veintiuno (21) puntos totales, compuestos por como minimo el cincuenta por ciento
(50%) de los puntajes individuales que los integran, equivalentes a un indicador
"PASA" 0 "NO PASA" de la propuesta.

Los oferentes a los que se les evallen los item 1 a 10 y obtengan una calificacion
minima de setenta y seis (76) puntos en las condiciones previstas en este pliego
gquedaran preseleccionados para la apretura del Sobre N° 2.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION

A continuacién se exponen los criterios de evaluacién para la calificacién de los
Antecedentes Técnico-Empresarios y Antecedentes Econdémico-Financieros.

ANTECEDENTES TECNICO-EMPRESARIOS Y ECONOMICO-FINANCIEROS

Los oferentes seran calificados en los items 1 a 10, utilizando la informacion
proporcionada por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en el Pliego, segun
los puntajes asignables que se indican a continuacion:

1. Proyecto, Memoria Descriptiva y Plan de Trabajos Maximo: 20 (veinte) puntos
2. Antecedentes Empresarios Maximo: 15 (quince) puntos
3. Cant. de espacios adicionales de est. Méaximo: 10 (diez) puntos
4. indice de Solvencia Maximo: 5 (cinco) puntos.
5. indice de Liquidez Acida Méaximo: 5 (cinco) puntos.
6. indice de Liquidez Corriente Méximo: 5 (cinco) puntos.
7. indice de Endeudamiento Maximo: 5 (cinco) puntos.

L
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8. Patrimonio Neto Méaximo: 10 (diez) puntos.
9. Facturacion Acumulada Maximo: 15 (quince) puntos.
10. Estudio de Impacto Ambiental Maximo: 20 (veinte) puntos

Los puntajes con que se calificaran los rubros 1 a 10 seran otorgados de acuerdo a la
discriminacién establecida mas adelante en este Anexo, en el inciso PLANILLA DE
EVALUACION DE ANTECEDENTES TECNICO-EMPRESARIOS Y ECONOMICO
FINANCIEROS.

La calificaciéon cero (0) en los items 1 6 2 o en alguno de los items 4 a 10, implicara la
inadmisibilidad de la oferta.

.Para el caso de UTE cada uno de los miembros debera obtener un puntaje individual
mayor a 0 (cero) para los items 4 a 7. Si alguno de los miembros obtiene 0 (cero)
como puntaje individual en alguno de dichos items, dicho rubro sera calificado con
cero (0) puntos.

En cuanto al indice de endeudamiento, se advierte que no se tomard en cuenta
aquellos pasivos que provengan de anticipos de fondos que sus distintos clientes les
hayan otorgado a efectos de acopiar materiales para el desarrollo de las distintas
obras que se encuentren ejecutando. Dichos pasivos deberdn ser debidamente
indicados en la oferta, y se debera acreditar —fehacientemente-, mediante certificacion
contable debidamente legalizada, que los mismos provienen de los anticipos antes
referidos.

Una vez verificado que todos los integrantes superan el valor minimo requerido para
los items 4 a 7, expuesto en el parrafo anterior, se calculan los puntajes para los items
lal0delaUTE.

El calculo del puntaje final de cada uno de los items 4 a 8, correspondiente a la UTE,
se hara ponderando los puntajes obtenidos por cada oferente con el porcentaje de
participacion declarado en la UTE, a través de la siguiente formula polinémica:

[(PPI1x PIUTEL) + (PPI2 x PIUTE2) + (PPIn x PIUTEN)] = P - UTE

PIUTEL...n = Para un item determinado es el Valor del puntaje obtenido en forma
individual por cada una de las n empresas que conforman la UTE.

PPI1...n UTE = Representa la participacién porcentual de cada uno de los n miembros
integrantes de la UTE.

P — UTE = Es el valor del indicador obtenido para la UTE.

En relacion al cumplimiento del item 9 requerido en la clausula 3.3.1, en el caso de
UTE no se exige que cada uno de los miembros obtenga el valor requerido para dicho
item en forma individual.

En caso de oferentes que no cuenten en su integracion con alguna empresa
constructora con antecedentes suficientes, la evaluacién del cumplimiento del item 2
podré realizarse a peticion del oferente en base a los antecedentes de la empresa
constructora nominada para la construccién de la obra.
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Capacidad de Financiacion: Adicionalmente como parte de la evaluacion en el Rubro
Antecedentes Econdmico-Financieros los oferentes deberan acreditar a satisfaccion
del Comitente una Capacidad de Financiacion que asegure un adecuado flujo de
fondos que permita el cumplimiento del programa de inversiones de obra. Para ello el
oferente debera presentar Compromisos -con fecha de emision y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra- conforme lo estipulado en el articulo 3.3.1 inciso 28,
apartado b) del presente pliego, de otorgar financiamiento al oferente por un monto
total de pesos doce millones ($12.000.000). En el caso de una UTE dicho monto
puede ser cubierto por la suma de los compromisos que presenten las firmas
integrantes de la UTE.

El no cumplimiento de este requisito dara lugar al rechazo de la oferta incumplidora.
Seran aprobadas en el Rubro Antecedentes Técnico-Empresarios y Econdmico-
Financieros, para pasar a la evaluacion del Sobre N° 2, las ofertas que cumplan
simultaneamente con: 1) Obtener un minimo del setenta y seis (76) puntos del puntaje
maximo de ciento diez (110) puntos establecido para el Rubro en los items 1 a 10; y 2)
Acreditar a satisfaccion del Comitente una suficiente y adecuada Capacidad de
Financiacién segun lo explicitado en el parrafo anterior.

PLANILLAS DE EVALUACION DE OFERTAS DE LOS OFERENTES
ANTECEDENTES TECNICO-EMPRESARIOS Y ECONOMICO-FINANCIEROS

Puntaje maximo asignable: |Puntaje

100
1 |Proyecto, Memoria Descriptiva Maximo: 20 Asignado Total

y Plan de Trabajos

Muy bueno 20

Bueno 10

Regular o malo 0

Antecedentes Empresarios Maximo: 15 Asignado
2 |Ejecuciéon de Emprendimientos 15

similares

Ejecucién de emprendimientos

de obra civil de envergadura 13

econdmica similar
Ejecucién de otras obras o
servicios privados o publicos 11
de envergadura econémica
similar

Sin antecedentes de 0
envergadura econémica
similar
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Cantidad de espacios Maximo 10
adicionales de
estacionamiento (mdédulos de
40 estacionamientos)
Mayor a 9 médulos 10
Entre 1 y 9 médulos inclusive 1 punto por
cada modulo
0 modulo adicional 0
indice de solvencia Maximo: 5 Asignado
Mayor que 1,80 5
Entre 1,60y 1,80 Interpolacion
lineal
Menor a 1,60 0
indice de liquidez Maximo: 5 Asignado
Mayor que 1,40 5
Entre 0,50y 1,40 Interpolacion
lineal
Menor a 0,50 0
indice de liquidez corriente Maximo: 5
Mayor que 1,80 5
Entre 1,00y 1,80 Interpolacion Asignado
lineal
Menor que 1,00 0
indice de endeudamiento Maximo: 5
Menor a 1,20 5 Asignado
Entre 1,20y 1, 40 Interpolacién
lineal
Mayor a 1,40 0
Patrimonio neto Maximo: 10
Cumple el valor requerido en
Anexo 2 Cuadro 2 del Form. 10
6/1 Asignado
No cumple el valor requerido 0
en Anexo 2 Cuadro 2 Form 6/1
Facturacion mensual promedio Méaximo: 15
Cumple el valor requerido en
Anexo 2 Cuadro 2 del From. 15 Asignado
6/1
No cumple el valor requerido
en Anexo 3, Cuadro 2 del 0
Form. 6/1

)




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo , Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

10 | Impacto Ambiental Maximo: 20
Minimo Impacto 13a20
Medio Impacto 6al2
Alto Impacto lab
No cumple Descalificado

TOTAL

Para determinar el puntaje de cada oferente con relacién a la mejora en la cantidad de
maédulos de estacionamiento por sobre el minimo exigido de trescientos cincuenta
espacios, se asignara un (1) punto por cada médulo de cuarenta (40) espacios, con un
maximo de diez (10) puntos.

Para determinar los puntajes de cada oferente en los items 4 a 7, se utilizaran los
indicadores que surjan del ultimo Balance anual cerrado, excepto que se haya debido
dar cumplimiento al punto 3.3.1. 13), en cuyo caso se tomara dicho Balance parcial.
Los items 8 y 9 admiten como Unica calificacién el valor maximo o cero, no existiendo
posibilidad de interpolacién entre dichos valores.

La calificacion cero (0) en los items 1 6 2 o0 en alguno de los items 4 a 10, implicara la
inadmisibilidad de la oferta

A los fines de ponderar la calificacion correspondiente al item 10, se clasificaran las
tareas proyectadas como de Minimo Impacto, Medio Impacto, Alto Impacto o No
Cumple Requisitos Minimos de Impacto. A aquellas presentaciones o0 propuestas
calificadas como de Minimo Impacto correspondera un puntaje de entre 13 y 20
puntos; a las presentaciones o propuestas calificadas como de Medio Impacto
corresponderd un puntaje de entre 6 y 12; a las presentaciones o propuestas
calificadas como de Alto Impacto correspondera un puntaje de entre 1 y 5; y las
presentaciones o propuestas calificadas como No Cumple Requisitos Minimos de
Impacto seran descalificada. A los fines de la calificacion del item 10 se constituir4 una
Comision Ambiental Ad-Hoc a nombrar por la Agencia Ambiental del GCBA. Queda
entendido que las calificaciones precedentemente referidas de manera alguna
empecen a la necesidad de someter la oferta mejor calificada al procedimiento
establecido en la ley 123. Ello asi en tanto conforme lo preceptuado en el punto 4.6 de
este P.B.C.P “...La Adjudicacion estara condicionada al logro del Certificado de Aptitud
Ambiental expedido por la Agencia Ambiental del Gobierno Auténomo de la Ciudad de
Buenos Aires, previa celebracion de la Audiencia Publica, si correspondiera...”.

Determinacidn de las ofertas mas convenientes

El G.C.B.A. determinara la oferta mas conveniente mediante la siguiente metodologia:

La Comisién designada para analizar las ofertas elaborara, teniendo en cuenta lo
precedente, un informe que sometera a consideraciéon de los Ministerios de Desarrollo
Urbano y de Desarrollo Econémico, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por
aplicacion de lo previsto en el punto anterior y a la normativa vigente, que aconseja la
Preadjudicacion respecto de la Oferta que sea la mas conveniente para la Ciudad de
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Buenos Aires en cuanto a la obtencion del objeto licitado y que se cumpla
estrictamente con los Pliegos Licitatorios.

De acuerdo con los términos y pautas que establece el Pliego de Licitacion, el
G.C.B.A. adjudicaréa la concesién de cada una de las playas a las propuestas que, a
juicio de este, resulten mas convenientes de acuerdo al siguiente procedimiento.

El G.C.B.A. se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las ofertas que se
presenten, si a su juicio fundado, esta resultara la decision mas conveniente.

Ni la presentacién de una sola propuesta, ni la seleccion de un solo oferente idéneo
conforme a la evaluacién del sobre ndmero uno, impedird al G.C.B.A. realizar la
adjudicacion del contrato a ese Unico oferente presentado seleccionado, si segun el
criterio del G.C.B.A. el oferente y su propuesta redinen suficientes condiciones técnicas
y financieras.

A los fines de la adjudicacion se tendra en cuenta:

Sobre N° 1:

Antecedentes: Se tomara como parametro el puntaje técnico (PT) obtenido en la
evaluacion del Sobre N° 1 que ha considerado los aspectos empresarios, técnicos y
financieros de las ofertas.

Sobre N° 2:

Canon Econdmico (CE): Se tomara como parametro la relacion entre el Valor Actual
Neto del canon ofrecido por el oferente (VANCO) y el mayor Valor Actual Neto de los
canon ofrecidos para la playa en cuestion (VANCM), resultando:

Se considera como VANCO o VANCM a la sumatoria del Valor Actual Neto de cada
canon mensual que se abonara en cada mes de la concesion, comenzando en el mes
que el oferente haya consignado como inicio del pago del mismo y hasta el mes 240
de término de la concesién. Se considerara una tasa anual del 18% para el calculo de
cada uno de los VAN mensuales referidos en el presente parrafo.”

De esta manera surge que el Canon "equivalente" de Adjudicacion (CA), se obtendra
de la siguiente forma:

CA = 0,50*(PT) + 0,50%(CE)

En cada caso la oferta con mayor CA seré la adjudicataria.
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ANEXO 6 CONTRATA

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio
en Carlos Pellegrini 211, piso 9°, oficina 912, Buenos Aires, representado en este acto

por los Sres. Ministros de Desarrollo Urbano, Sr. ... , y de Desarrollo
Econdmico, Sr. ..cooevevieiiienenn. , en adelante EL CONCEDENTE por una parte, y la
EeMpresa  ....ccccceeeeeeeeeennn. , ( CULT N° ... ), con domicilio en la calle

................................ , Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por su
.................................. , en adelante el CONCESIONARIO, por la otra parte; se celebra
la presenta contrata contenida en las siguientes clausulas:

En vista que por Resolucion N°........ , el CONCEDENTE adjudica a EL
CONCESIONARIO, la Licitacién Publica N° ..... l..... (Expte. N° ... ), llamada
para la obra EJECUCION DEL PROYECTO DE DETALLE Y CONSTRUCCION DE
UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA CONCESIONADA UBICADA
EN LA “PLAZA PUEYRREDON (FLORES)", y éste ultimo manifiesta su conformidad
para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos y condiciones fijados por EL
CONCEDENTE, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado
celebrado en virtud de los hechos expuestos y de acuerdo con los términos que se
expresan en los Pliegos de Bases y Condiciones del presente llamado.

1. EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar para EL CONCEDENTE a su coste
y por su exclusiva cuenta, los trabajos precedentemente indicados en los
plazos, términos, condiciones y caracteristicas técnicas detalladas en la
documentacion licitatoria y en la documentacion que acompana a la oferta
adjudicada, que forman parte integrante del presente contrato.

2. Los documentos que se indican a continuacion forman parte integrante del
contrato, a saber:

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales, y las Circulares emitidas
con motivo del llamado.

b) EIl Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y las Circulares emitidas
con motivo del llamado.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas, y las Circulares emitidas con
motivo del llamado.

d) El/La DecretolResolucién Aprobatorio/a de la Licitacion Publica,
estableciendo las condiciones bajo las cuales se adjudica la obra.

e) La presente CONTRATA.

f) La oferta del Adjudicatario, los planes de trabajo e inversiones
aprobados y el detalle de los principales elementos de trabajo.

3. Todos los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e
instrucciones escritas emitidas durante la ejecucién de los trabajos se
consideran asimismo incorporados al contrato.

4. En caso de discrepancia de la documentacion contractual sobre aspectos
administrativos legales, para la interpretacién y ejecucion de la presente, se
tomara el siguiente orden de prelacion:
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a) Pliego de Bases y Condiciones Generales para la ejecucion de la obra,
y sus circulares aclaratorias.

b) Pliego de Condiciones Particulares de la Licitacién, y sus circulares
aclaratorias.

¢) La Resolucién de Adjudicacion en donde se establece las condiciones
en las cuales se otorga.

d) La presente CONTRATA.

e) La oferta del Adjudicatario, los planes de trabajo e inversiones
aprobados y el detalle de los principales elementos de trabajo.

f) La documentacién sefialada en el articulo 4°.

5. EL CONCESIONARIO se compromete a ejecutar y terminar las obras y a
efectuar los pagos del Canon y El Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires a ceder el espacio subterraneo todo ello de conformidad con lo prescripto
en los documentos del contrato.

6. EL CONCESIONARIO llevara a cabo la obra dentro del plazo de 365
(trescientos sesenta y cinco) dias corridos, desde la comunicacion al
Concesionario de la orden del Concedente para la iniciacién de los trabajos.

7. La ejecucion sera por cuenta del Concesionario, incluyendo en el costo todo lo
necesario para el cumplimiento de los trabajos y obligaciones indicados en el
contrato. ElI Canon contractual basico es de ........... $..cnee. ) pesos (indicar
el importe del Canon en cifras y letras), a valores de fecha de oferta, y sera
abonado a partir del mes de XXXX del plazo de la concesién. El plazo de la
concesion es de 20 afios que incluye el periodo de construccion.

8. EL CONCESIONARIO ha constituido la garantia de adjudicacién que fija el
Pliego y el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires ha recibido la
misma de conformidad, conforme resulta de la fotocopia de esa garantia que
debidamente suscripta por las partes se agrega al presente.

9. A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican
precedentemente y declaran que cualquier cuestion derivada de la
interpretacion o ejecucion del presente contrato sera sometida a la jurisdiccién
de los Tribunales Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, renunciando las partes a cualquier otro fuero jurisdiccion que
pudiera corresponder.

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, alos .............. dias del mes de ............. de
200 .

LICITACION PUBLICA N°...../..... APROBADA POR RESOLUCION N° ..........
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ANEXO 7: CRONOGRAMA DE OBRAS

CRONOGRAMAS DE OBRAS

Seccién ftem | DESCRIPCION | UN | CANT MES
NO
9 |10|11 12| Total
0.0 General | 0.0.1 GL 1 100
0.1 02.1 GL 1 100
gg‘énier”ia 02.2 GL 1 100
t
cdelale 523 oL | 1 100
02.4 GL 1 100
01 Trabajos | 03.1 100
Preliminares | 03.2 100
03.4 100
03.5 100
04 04.1 100
Secciones 04.2 100
de Obra 04.3 100
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ANEXO 8: LISTADO DE PLANOS

Designacién Descripcion Escala

“Plaza Barrancas de Belgrano”

—
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ANEXO 9: CARTEL DE OBRA

Los carteles de Obra deberan ser de 3mX2m, segun el Modelo M2.
Deberan llevar la siguiente informacion

NOMBRE DE LA OBRA/
ETAPA (ESCUDO DEL GOBIERNO)

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Planeamiento y Obras Publicas
Licitacion N°

EJECUCION DEL PROYECTO DE DETALLE Y
CONSTRUCCION DE UNA PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA

CONCESIONADA UBICADA EN LA “PLAZA
PUEYRREDON (FLORES)”

Plazo de Obra: Meses

Monto Total de la Obra:

Expediente N°:

Empresa Concesionario:

Representante Técnico:

M2
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La Ciudad trabaja

DESARROLLODEL [~
=2 [ BACHEQ Y
{hasta 3 lineas y sin su &
concepto EJ: Plan) E r
w2 1| REPAVIMENTACION
Tipografia: Helvelica =
Estilo: Bold =
Tamafio: 4545 pt |
CONCEPTO [
Caja: Altabaja
1—"’“9”‘"":::.?"_’2“': x Expediente N°: 00.000/08 Monto del Contrate: § 0.000.000,00
Tarr‘aﬁ'n‘?'n"pt & Plazo de obra: 00 messs Emp. Constructora: loicisiloilioi S.A
& Proyecto y Direccion de Obra: Representante Técnico:
a8 Ministerio de loioioioiicioici lioioi Arg. loicioio loioioioioioi
DESARROLLO 4 Direccién Gral. de loioioio loi loicicidlo (Mat. N 00.000)
Caja: Allabaja 4
Tipograiia: Helvetica
Estilo: Regular
Tamaio: 1113pt [

CARTELES DE OBRA
ESPECIFICACIONES DE PRODUCCION

« Superficie base plena, ejecutada en plotter de corte sobre vinilo fundido cpaco 3M, Avery, LG, Gerber o similar con garantia minima 5 afios;
o pintada con esmalte sintético brillante para exterior.

+ Color de referencia para vinilo base 3M Scotchcal: Bright Yellow (3650-15). Opcitn base pintada, color de referencia: Pantone YELLOW C.

* Textos y dibujos ejecutados en plotter de corte sobre vinilos fundides REFLECTANTES 3M, Avery, LG, Gerber o similar calidad con garantia
minima 5 afios.

« Color de referencia para textos y dibujos 3M Scotcheal: Black Reflectante.
+ En ningdn caso se admitiran textos o dibujos ejecutados por pintado directo artesanal.
* Las medidas de los bastidores preferentemente seran: 300x200 cm., 450x300 cm. y 600x400 cm

= Originales digitales para produccién provistos por la Secretaria de Comunicacién Social 4323-9400 (int 2852/2856).

« Archivos originales digitales entregados en formato Adobe llustrator version CS a curvas no editables, o en su defecto con ‘pan de texto'
editable para completar infomacién especifica por el area competente; en cuyo caso se incluirdn las caracteristicas de estilo para la edicién.

Se advierte que el cartel es un modelo, consecuentemente en lugar de “Bacheo y
Repavimentacion, debiera decir “Construccion de Playa de Estacionamiento
Subterrénea”.
DATOS DEL CARTEL DE OBRA PARTICULAR

1- Denominacion

2- Numero de expediente

3- Proyecto y Direccion de Obra

4- Numero de Licitacion

5- Monto del Contrato

6- Plazo de Ejecucién

7- Empresa Concesionario
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8- Empresa Constructora
9- Representante Técnico

\l\
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ANEXO 10: EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

La Evaluacién de Impacto Ambiental debera ajustarse a la Ley 123, su
decreto reglamentario 1352, la ley 469, y las leyes nacionales Nros.
24.051 y 25.675. Respecto a la ley 469, en el inciso (d), articulo 4
deberan considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y sonido.

La Evaluacion de Impacto Ambiental deberd incluir obligatoriamente,
entre otros, los siguientes aspectos:

1.

2.

Resumen ejecutivo. La Evaluacién de Impacto Ambiental debe
indicar los nombres de los autores del mismo

Descripcion del proyecto. Con base en los disefios de ingenieria,
identificar y describir el proyecto; las actividades de construccion
y/o mejoramiento que podrian producir alteraciones al medio
ambiente fisico, biolégico y socioeconémico del area de
influencia del proyecto. Particular atencion debera ser dada a la
identificacion y localizacion de los materiales de extraccion y
desechos de construccion; obradores y campamentos Yy
eventuales vias de accesos necesarios para la ejecucion de la
obra.

Diagnéstico socioambiental del area de influencia de la Obra.
Debera ser utilizada la informacién secundaria mas reciente,
complementada con datos primarios de campo. El diagnéstico
debera caracterizar la situacion actual de las areas afectadas y
de influencia de la obra, considerando los aspectos fisicos,
bidticos, socioecondmicos y culturales. El diagndstico debera ser
presentado en niveles de detalle distintos para las areas de
influencia directa e indirecta, e incluirA mapas en escala
adecuada (1:10.000 o mas detallada), de cada uno de los temas
considerados relevantes para la evaluacion de los impactos
ambientales del proyecto. A ese diagndstico ambiental se
incorporara una descripcion de los pasivos ambientales que
hubiere en su caso.

Analisis del marco legal e institucional. Descripcion y analisis del
marco legal e Institucional (Nacional y de la Ciudad de Buenos
Aires) que tenga relacion directa con la implantacion del
proyecto. Deberd incluir la Ley Nacional 25.675, Ley General del
Ambiente, sancionada el 6/11/02 y promulga parcialmente por
Decreto 2.413 del 27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires
N° 123 y efectuar las recomendaciones que surjan de las
mismas, para la Gestibn Ambiental del proyecto. Se dara énfasis
a los aspectos analiticos, evitando la mera transcripcion de
largos textos juridicos. La legislacion se incorporara como anexo
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en la Evaluaciéon de Impacto Ambiental. Se debe considerar el
cumplimiento de la Ley N° 123, en lo concerniente a la
presentacion y audiencia publica.

5. Andlisis de los impactos socio ambientales del proyecto.
Identificacién, descripcion y valoracion de los posibles impactos
directos e indirectos del proyecto tanto durante las fases de
construccion como de operacion. Esta parte del estudio implica
el andlisis de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y
temporalidad de los impactos. La descripcién de los impactos
debera hacerse, en lo posible, en forma esquematica / gréfica,
ubicandolos en mapas en escala adecuada, indicando la
localizacién de los impactos de mayor relevancia, su extension,
superficies afectadas, y otras caracteristicas.

6. Proposicion de programas de mitigacion: Con base en el
resultado del analisis de los impactos ambientales se
propondran programas de prevencion, correccion y mitigacion de
los impactos negativos, o promotores de los impactos positivos.
Dichos programas deberan estar integrados en un Plan de
Manejo Socio Ambiental que sera parte integral de la
Evaluacion de Impacto Ambiental. Todos los programas que se
propongan deberan incluir: () disefio detallado de todas las
acciones propuestas; (I) cronograma de implantacién
debidamente coordinado con el cronograma general del proyecto
y el estimado para la ejecucion d las obras; (lll) costos de las
actividades; (IV) descripcion del esquema institucional necesario
para su adecuada implantacion, incluyendo borradores de
convenios a ser firmados con las entidades con jurisdicciéon
sobre el tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual deberd comprender
los parametros que se deban analizar, los sitios en los que se
efectuaran los muestreos, su periodicidad y las técnicas
analiticas involucradas.

7. Andlisis prospectivos: el analisis prospectivo comprende la
evaluacion y comparacion de la situacion ambiental y socio-
econdmica futura del area de influencia del predio sin proyecto
con aquella resultante de la implantacion del proyecto y de las
medidas de mitigacion y compensacion propuestas.

8. Analisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La
Evaluacién de Impacto Ambiental realizado, presentando los
argumentos y metodologias utilizadas.

Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar la
Evaluacién de Impacto Ambiental presentado en la oferta ante la
Agencia de Proteccion Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires a los fines de efectuar el tramite de la ley 123.
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ANEXO 11: EXPLOTACIONES COLATERALES:

El Concesionario podra ofrecer como accesorio de la playa los siguientes servicios:
i. Lavado integral
ii. Engrase y cambio de aceite
iii. Gomeria
iv. Electricidad
v. Mecanica ligera
vi. Alineacion y balanceo
vii. Amortiguacion
viii. Cerrajeria
ix. Grabado de cristales
X. Comercializacion de repuestos y accesorios
xi. Bary cafeteria
xii. Verificacion técnica vehicular
xiii. Toda otra actividad que sea previamente autorizada por el
GCBA.
Todos los servicios anteriormente descriptos que se brinden a los usuarios
deberan ajustarse y realizarse conforme las normas legales vy
reglamentarias vigentes durante el periodo del contrato, asi como
cumplirse con los requisitos ambientales y de seguridad incluidos en el
presente pliego.
Queda prohibido la realizacién de trabajos que no se hayan especificado
anteriormente, en particular los de mecéanica pesada, reparacion de
elasticos, radiadores, bateria, tapiceria, chapa y pintura, como asi también
el expendio de combustible.
El adjudicatario debera efectuar por su cuenta y cargo todos los trabajos y
obras, reparacion y provision de maquinarias, equipos, instalaciones y
elementos para cumplimentar lo estipulado en el pliego de Especificaciones
Técnicas.
Se deja establecido que los espacios a ocupar por los servicios
anteriormente sefialados deberan ajustarse estrictamente a los lugares
demarcados para esos fines.



