
FORMULARIO Nº 5 - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES
OBRA: PROGRAMA PRIORIDAD PEATON - CALLE TACUARI  - E/ AV. DE MAYO Y AV. GARCIA MARTIN.-

1 TRABAJOS PRELIMINARES  
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION  
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

“Año 2010  Bicentenario de la Revolución de Mayo”
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOSITEM MES 1 MES 2

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES  
2,1 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA
2,2 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO (CARTELES, CESTOS Y BOLARDOS)
2,3 EXCAVACION CAZOLETAS
2,4 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,5 RETIRO DE CORDON EXISTENTE
2,6 DEMOLER MACETEROS Y CANTEROS DE ARBOLES EXISTENTES   
2,7 DEMOLER RAMPAS      
2,8 RETIRAR BOLARDOS 
3 HORMIGON ARMADO  

3,1 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO :
1.- TIPO A
2.- TIPO B (INCLUYE MORTERO DRENANTE)

3,2 BASES EQUIPAMIENTO 
3,3 CORDON CUNETA DE HORMIGON EN CICLOVIA 
3,4 CORDON CUNETA DE HORMIGON 
3,5 PROVISION Y COLOCACION PREMOLDEADOS DE HORMIGON EN CICLOVIA
4 CONTRAPISOS

4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8
5 PISOS Y PAVIMENTOS

5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA 
5,3 RAMPAS PEATONALES DE Hº H21
5,4 REPARACION VEREDAS Y RAMPAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y REP. SOLADO IDEM EXISTENTE)
5,5 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO
5,6 JUNTAS DE DILATACION
5,7 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS  
5 8 BAJAR CORDON ACCESO GARAGE5,8 BAJAR CORDON ACCESO GARAGE
5,9 RECOLOCACION DE CORDONES EXISTENTES (NIVELACION)
6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV. Y COLOCACION CESTOS METALICOS
6,2 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS 
6,3 PROV. Y COLOCACION DE CARTELERIA :

1.- DE CHAPA
2.- PINTADO SOBRE PAVIMENTO

6,4 PROV. Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS
7 INSTALACION ELECTRICA

7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho
7,2 PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o similar)
7,3 MANTENIMIENTO ELECTRICO                                                                                          seis meses posteriores a la obra
8 PINTURA

8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS  
8,2 DEMARCACION LINEAS BLANCAS
8,3 DEMARCACION LINEAS AMARILLAS
8,4 DEMARCACION CICLOVIA VERDE
8,5 DEMARCACION LINEAS DE DETENCION
8,6 DEMARCACION GUIONES CICLOVIA
8,7 DEMARCACION SENDAS PEATONALES
8,8 DEMARCACION DARSENAS DE DETENCION ( SOLO ASCENSO Y DESCENSO AMARILLA)
8,90 DEMARCACION HORIZONTAL TRIANGULO Y FLECHA
8,1 DEMARCACION ESTACIONAMIENTO
9 HIDRAULICA

9,1 MODIFICACION RED PLUVIAL :
1.- EXCAVACIONES
2 CANALETAS PROFUNDAS DE HºAº2.- CANALETAS PROFUNDAS DE HºAº
3.- REJAS
4.- SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR
5.- ROTURA Y REPARACION DE CALZADA

9,2 DESAGUES DOMICILIARIOS
10 PLANTACION DE ARBOLES

10,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUYE COMPOST.
10,2 PROVISION Y PLANTACION ARBOLES  EN CAZOLETAS (incl. plantacion, tutor y chips) 

1.- FRESNO
2.- PHOTINIA

10,3 PODA Y CORTE DE RAICES ARBOLES EXISTENTES
10,4 ARBOLES A RETIRAR
10,5 ARBUSTOS A RETIRAR 
10,6 MANTENIMIENTO                                                                                             seis meses posteriores a la obra
11 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA


