FORMULARIO N° 5 - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES
OBRA: PROGRAMA PRIORIDAD PEATON - CALLE TACUARI - E/ AV. DE MAYO Y AV. GARCIA MARTIN.-

GORBRIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ATRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

ITEM

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

MES 1 MES 2 MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

TRABAJOS PRELIMINARES

11
1,2
13

LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8

DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA
EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO (CARTELES, CESTOS Y BOLARDOS)
EXCAVACION CAZOLETAS

LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

RETIRO DE CORDON EXISTENTE

DEMOLER MACETEROS Y CANTEROS DE ARBOLES EXISTENTES
DEMOLER RAMPAS

RETIRAR BOLARDOS

HORMIGON ARMADO

31

CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO :

1.-TIPOA

2.- TIPO B (INCLUYE MORTERO DRENANTE)

BASES EQUIPAMIENTO

CORDON CUNETA DE HORMIGON EN CICLOVIA

CORDON CUNETA DE HORMIGON

PROVISION Y COLOCACION PREMOLDEADOS DE HORMIGON EN CICLOVIA

CONTRAPISOS

CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8

PISOS Y PAVIMENTOS

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES
LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA
RAMPAS PEATONALES DE H° H21

REPARACION VEREDAS Y RAMPAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION, CONTRAPISO Y REP. SOLADO IDEM EXISTENTE)

IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICC

JUNTAS DE DILATACION

RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
BAJAR CORDON ACCESO GARAGE

RECOLOCACION DE CORDONES EXISTENTES (NIVELACION)

EQUIPAMIENTO

6,3

PROV. Y COLOCACION CESTOS METALICOS
PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS

PROV. Y COLOCACION DE CARTELERIA :

1.- DE CHAPA

2.- PINTADO SOBRE PAVIMENTO

PROV. Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

INSTALACION ELECTRICA

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho
PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o similar]
MANTENIMIENTO ELECTRICO

seis meses

osteriores a la obra

PINTURA

8,90

ANTIOXIDO EPOXI'Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
DEMARCACION LINEAS BLANCAS

DEMARCACION LINEAS AMARILLAS

DEMARCACION CICLOVIA VERDE

DEMARCACION LINEAS DE DETENCION

DEMARCACION GUIONES CICLOVIA

DEMARCACION SENDAS PEATONALES

DEMARCACION DARSENAS DE DETENCION ( SOLO ASCENSO Y DESCENSO AMARILLA)
DEMARCACION HORIZONTAL TRIANGULO Y FLECHA

DEMARCACION ESTACIONAMIENTO

HIDRAULICA

9,2

MODIFICACION RED PLUVIAL :

1.- EXCAVACIONES

2.- CANALETAS PROFUNDAS DE H°A°®

3.- REJAS

4.- SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR
5.- ROTURA'Y REPARACION DE CALZADA

DESAGUES DOMICILIARIOS

10

PLANTACION DE ARBOLES

10,1
10,2

10,3
10,4
10,5
10,6

PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUYE COMPOST.

PROVISION Y PLANTACION ARBOLES EN CAZOLETAS (incl. plantacion, tutor y chips)
1.- FRESNO

2.- PHOTINIA

PODA Y CORTE DE RAICES ARBOLES EXISTENTES

ARBOLES A RETIRAR

ARBUSTOS A RETIRAR

MANTENIMIENTO

seis meses posteriores a la obra

11

VARIOS

11,1
11,2

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA




