GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES

OBRA

PROGRAMA PRIORIDAD PEATON CALLE TACUARI ENTRE AV. DE MAYO Y AV.
MARTIN GARCIA




2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.15.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3
224

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.

2.4,

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.5.
2.5.1.

2.6
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.6.11.
2.6.12.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

OBJETO Y ALCANCE

Memoria Descriptiva.

Terminologia.

Consultas y Aclaraciones — Circulares.
Presupuesto Oficial.

Plazo de Ejecucion.

OFERENTES

Admisién a la presente licitacion.
Capacidad de Contratacion.
Representante en Obra
Constitucién de Domicilios

OFERTAS

Sistema de Ejecucién y Forma de cotizar
Valores Finales de cada item.
Modalidad de presentacion de la Oferta.
Documentos que deben integrar la oferta.
Forma de presentacién de la Oferta.
Apertura de las ofertas

Vicios excluyentes

Ampliacion de la informacion.

Garantia de Oferta.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta.
Efectos de la presentacion de la Oferta.
Vista de las Ofertas.

ADJUDICACION

Impugnaciones

Devolucién de la garantia de Oferta.
Garantia de Adjudicacion.

CONTRATO Y CONTRATA
Firma de la Contrata

ORGANIZACION DE LA OBRA
Orden de Comienzo

Plan de Trabajos.

Replanteo de las obras.

Luces de peligro y sefialamiento.
Equipos a utilizar por el Contratista.

Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo.

Letreros de Obra.

Agua de Construccién.

Conexiones, desconexiones y traslados.
Representante en Obra.

Inasistencia del Contratista 0 Representante en Obra.
Inspeccion de Obra.

ARQUITE: TRUC L
MBASTERI) 0F ESARROELLO URBAND
GOBIERND DE LA CIUDAD ALTONOMA DE BUENOS ARES



3-
2.6.13.
2.6.14.
2.6.15

2.6.16.
2.6.17.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Divergencias.
Errores en documentacion y discrepancias Técnicas

Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion.

Notificaciones al Contratista.
Higiene y Seguridad en Obra:

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:
2.6.19. Impacto Ambiental durante la ejecucion de la obra:

2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.9

2.10
2.10.1.
2.10.2.
2.10.21
2.10.2.2
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.
2.10.7.

2.11

2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.

2.12.
2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.
2.12.5.
2.12.6.
2.12.7.
2.12.8.
2.12.9
2.12.10
2.12.11
2.12.12.
2.12.13.

2.13.
2.13.1.

PERSONAL
Salarios
Horario de Trabajo.

MATERIALES Y TRABAJO
Calidad de los materiales

Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones.

SUBCONTRATACIONES

DESARROLLO DE LAS OBRAS

Perjuicio por incendio.

Seguros

Seguros a Contratar

Requisitos

Indemnizacion por caso fortuito o fuerza mayor.
Libro de Ordenes de Servicio.

Libro de Notas de Pedido.

Bibliorato de certificados.

Libro de Partes Diarios.

SANCIONES

Tipo de Sanciones

Forma de Aplicacion

Aplicacién de Sanciones.
Penalidades a Empresas asociadas.
Multas.

CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS
Medicion de las obras.

Certificacion.

Aprobacién de los certificados

Pago de los certificados.

Demora en los pagos.

Retenciones sobre los certificados.

Fondo de Reparos.

Retenciones sobre los pagos.

Sustitucién del fondo de garantia y reparos.
Comisiones bancarias para el pago de certificados.
Gastos y Derechos.

Presentacion de los certificados.
Presentacion de Facturas.

MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS
Precios Nuevos.

ARQUITE: TRUC L
MBASTERI) 0F ESARROELLO URBAND
GOBIERND DE LA CIUDAD ALTONOMA DE BUENOS ARES



4-
2.13.2.

2.14,

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Aprobacion de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.
RESCISION DEL CONTRATO
APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA'Y RECEPCION DE LA OBRA.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

TRIBUNALES COMPETENTES
REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1.1. Condiciones Generales.

2.18.1.2.
2.18.1.3.

Obligaciones del Contratista.
Método de Desacopio.

2.18.1.4 Lugar de Acopio.

2.18.1.5
2.18.1.6.
2.18.1.7
2.18.1.8.
2.18.1.9.

2.18.2.

2.19.

2.20

2.21.

2.22.

2.23

2.24

Propiedad de materiales acopiados.

Garantias Especiales.

Calidad de materiales a acopiar.

Pérdida o deterioro de los materiales acopiados.

Certificados de acopio.

ANTICIPO FINANCIERO
DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA.
Telefonia para el personal de la Inspeccion

REDETERMINACION DE LOS PRECIOS:
Ley N° 2809

Publicidad y Carteleria
Responsabilidad del Contratista

Proyecto definitivo

FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO 1 - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS.

FORMULARIO 2 - OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS.

FORMULARIO 3 - OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES.

FORMULARIO 4 — EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA.

FORMULARIO 5 — PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES.

FORMULARIO 6 - CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO.

FORMULARIO 7 — PLANILLA DE COTIZACIONES.

FORMULARIO 8 — ANALISIS DE COSTOS.

ARQUITE: TRUC L
MBASTERI) 0F ESARROELLO URBAND
GOBIERND DE LA CIUDAD ALTONOMA DE BUENOS ARES



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
5-
ANEXO | - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
ANEXO Il - ASPECTOS LEGALES.
ANEXO IIl - ASPECTOS TECNICOS.
ANEXO IV - MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA.
ANEXO V —. PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR
ANEXO VI — MODELO DE CERTIFICADO DE DESACOPIO.
ANEXO VII - MODELO DE CERTIFICADO DE ACOPIO.

ANEXO VIIl = LEY N° 269 CON FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

ANEXO IX- MODELO DE CONTRATA
ANEXO X - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/ DECRETO N° 2119/03.

ANEXO XI - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS.

MBASTERK) O 11CSARROELO URBAND
GOBVERNO DE LA CIUCAD ALTONOMA DE BUENOS ARES



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objetoy Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

PROGRAMA PRIORIDAD PEATON CALLE TACUARI ENTRE AV. DE MAYO Y AV.
MARTIN GARCIA

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA:
Incluido dentro del programa “Prioridad Peatén”.

El proyecto consiste en incorporar la calle Tacuari al circuito de ciclovias, incluye el redisefio y la
refuncionalizacion del area.

Localizacion
La localizacion de la obra es sobre la calle Tacuari entre Av. de Mayo y Av. Garcia Martin.

Objetivos

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacién del espacio publico y un desarrollo
paisajistico-funcional que posibilite actividades de esparcimiento y la recreacion.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradacién de las areas centrales, potenciando el
proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.

Incorporar un medio de transporte ecoldgico, no contaminante y sustentable, como es la bicicleta.

Caracteristicas de la propuesta
La ciclovia tendr4 dos manos, se har4 a nuevo las veredas que encuentren en mal estado y se repararan
las restantes.

*El sector correspondiente entre las Av. De Mayo y Av. Belgrano, y la cuadra entre Chile y
Av.Independencia:

Una banda a nivel de calzada, sobrante de carril vehicular y ciclovia; incluird forestacion, iluminacion y
equipamiento que podra ser aprovechado por los comercios para generar estares de expansion (de bares,
restaurantes etc.)

*El sector correspondiente entre la Av. Belgrano y la calle Chile, y entre la Av. Independencia y la calle
Carlos Calvo:

Tendrd ensanches de veredas en esquinas y sectores intermedios, en margen opuesto a la ciclovia,
incluirdn equipamiento y nueva forestacién. En los sectores medios se permitird el estacionamiento de
vehiculos particulares y se indicaran lugares de carga y descarga proximos a las esquinas.

*El sector correspondiente entre la calle Carlos Calvo y la Av. Martin Garcia:

La vereda opuesta a la ciclovia Tendra ensanches en esquinas para encausar el carril vehicular, y en todo
el sector intermedio se permitira el estacionamiento de vehiculos particulares y se indicaran lugares de
carga y descarga proximos a las esquinas.

Entre la AV. Caseros y la calle Ituzaingo el estacionamiento sera a 45-

Beneficiarios
La obra esta pensada para que convivan varios tipos de usuarios:
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*Los pasantes, son ciclistas que circularan por la arteria, como parte del circuito de ciclovias de toda la
ciudad.
*Los peatones del area, que son turistas (muchos en la zona por la abundante oferta de restaurantes y
hoteles), y personas que desarrollan su actividad cotidiana publica, comercial, cultural y comunitaria en el
area central.
*Los vecinos y comerciantes de la zona.
El emprendimiento generara para todos ellos un lugar recreativo, de esparcimiento y descanso.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante.

Oferente: es toda persona fisica o juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y
notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacién: circulares, respondes, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otra ho mencionada en el
item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucién de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego serd designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DGPUYA : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracion del proyecto de la presente obra denominado
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo de licitacion y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares para aclarar cualquier duda o interpretacion del Pliego de
Condiciones Generales.

Los oferentes y/o interesados podran formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de
los Pliegos de Bases y Condiciones hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas,
en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en
la Calle Carlos Pellegrini 211 — Piso 9° de la Ciudad de Buenos Aires.

La Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran suministradas a cada uno
de los Oferentes que hayan obtenido los Pliegos de Licitacion, quienes a su vez deberan acusar recibo de
cada Circular, mediante firma y devolucion del modelo de recibo que se distribuira con cada una de ellas.
Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberan constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, hasta tres (3) dias antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido,
sin que puedan excusarse de su aplicacién y vigencia los Oferentes que no las hayan recibido o retirado.
En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.
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2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: Programa Prioridad Peat6n calle Tacuari entre Av. de
Mayo y Av. Martin Garcia, asciende a la suma de pesos once millones trescientos ochenta y un mil
trescientos setenta y dos con 66/100 ($11.381.372,66.-), precios al mes de Mayo de 2010, con acopio de
materiales del 15% y anticipo financiero del 10%.

A los efectos de la presente licitacion, la cotizacién comprende la ejecucion de la obra, mas la prestacién del
mantenimiento durante el periodo de garantia estipulado en el art. 2.15 Aprobacién y Recepcion de la Obra
y hasta la Recepcion Definitiva de la obra; aprobada por la autoridad administrativa competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En atencién a los objetivos planteados en el plan de gobierno se incluye en el presente pliego de
condiciones particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracién las
caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan considerando que dicha medida
acrecentara el numero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor
transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resoluciéon 276/MDUGC/08.

2.1.5. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucién de la obra: Obra: Programa Prioridad Peaton calle Tacuari entre Av. de Mayo y Av.

Martin Garcia es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisioén ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Unién Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberan asumir
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Las Empresas Independientes y cada uno de los miembros que conforman la Union Transitoria de
Empresas deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal
para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unidn Transitoria de Empresas
con un organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la
licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Empresa Independiente y la Empresa Lider de la Union Transitoria de Empresas, deberan tener
experiencia en Obras similares y poseer organizacién, disponibilidad de personal idéneo, equipos y
maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios
requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Empresa Independiente, la Unidn Transitoria de Empresas y las Empresas que lo integren no deben
tener vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él. Asimismo no deberan encontrarse en
interdiccion judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros
organismos nacionales, provinciales o municipales, ademas de haber cumplido anteriormente en forma
satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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5) La Empresa que integre una Unidn Transitoria de Empresas, a efectos de esta licitacién, no podra
participar en forma individual o formando parte de otra Unidn Transitoria de Empresas.
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas Independientes o Uniones Transitorias de
Empresas no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion directa o indirecta con las Empresas
Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros
relacionados con él; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.
EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR AL
DESCARTE DE LA MISMA.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. ser4 determinado a
partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b. Dicho saldo deberéa ser
igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por la Subsecretaria de Obras
Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de
contratacién anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacién anual de cada una de
las empresas que integren dicha Unién Transitoria de Empresas.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente férmula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A. : Capacidad de contratacion anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion se hara con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion
previa del profesional responsable de la obra publica por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacién contractual,
de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Sera ademas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos
para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los trabajos,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra
dar lugar a la remocion del Representante en Obra.
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En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer reemplazante dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al
Profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6érdenes de la Inspeccién,
notificarse de las 6rdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seglin lo establecido en la Resolucién N° 77-PG-2006,
constituye domicilio legal a los efectos de toda natificacion judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de
la Ley N° 1218, es el de la Procuracién General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle
Uruguay 458 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion que deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados:

a- En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los oferentes.

b- En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el adjudicatario y/o
contratista

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

A los efectos de las notificaciones judiciales, se fija domicilio especial el Ministerio de Desarrollo Urbano, sito
en Carlos Pellegrini 211 Piso 9 de la C.A.B.A.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Ejecucion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de ejecucion de los trabajos se hara por el sistema
de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura o en la especialidad afin
de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberadn presentar el analisis de precios de todos los items que integran la planilla de
cémputo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir andlisis de precios
adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara
la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial formardn parte de la
documentacion contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de las 72 hs. posteriores a la adquisicién del pliego no dara derecho a
reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores al momento de obtencién de pliegos respecto de
cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que esta Direccion General de
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Proyectos Urbanos y Arquitectura no hard lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se
efectue.
El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccion que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas del item.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerard mayor
cantidad de obra adicional a la reubicacion o extensiébn de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores excavaciones necesarias ni a modificaciones de las estructuras
debidas a las caracteristicas del suelo, modificaciéon de las cotas de fundacién, pozos negros y/o remocion
de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido
de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de
adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacién de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentar4d el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacién que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentacién:
1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° I.
2) La garantia de Oferta, constituida segin las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.
3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacién
debera integrar el “original”
4) Estatuto Social seguin Anexo N° Il a.
5) Acta de Directorio o documento similar segin Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segin Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segun Anexo N° 1l d.
8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas segun
Anexo N° 1l e.
9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria de Empresas segin Anexo N° I f.
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas seguin Anexo N° lig.
11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.
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12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 del P.C.P.
13) Referencias sobre la empresa y/o Union Transitoria de Empresas: el Oferente debera acompaiiar por lo
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacién del concepto y antecedentes que les merece el oferente.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
14) Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional de Obras Publicas
segun Anexo Ne° Ill a.
15) Saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N° Il b.
16) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segiin Anexo N° Il ¢. (Formulario N°©
1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condiciéon de manera fehaciente.
17) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios seguin Anexo N° Il d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.
18) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segin Anexo Ne° Il e.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.
19) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° Il f (Formulario N° 4).
20).Indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente
21) Nomina del Personal Superior propuesto para la Obra segiin Anexo Ne Il h.
22) Nomina del Personal propuesto para la Obra segiin Anexo Ne° Il i.
23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N° II1 j.
24) Declaracién Jurada de Conocimiento del Lugar y Condiciones de la Obra.
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Puablicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacién de la oferta.
26) Declaracién Jurada del Mantenimiento de Oferta.
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII.
28) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos a los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.
Ademas en la respectiva certificacion deberd constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.
29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificacién contable de Facturacion Acumulada, segun
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P.
30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.
31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.
32) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en los articulos 5 y 9 de la Ley 2809, dejando constancia
que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS
OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS
ANALISIS DE PRECIOS”
Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la citada ley, los precios de referencia a utilizar para
el procedimiento de redeterminacién seran los informados por los organismos mencionados en el citado
articulo.
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE NO PRESENTARSE LO REQUERIDO EN EL ART. 9 DE LA
CITADA LEY, IMPLICARA LA INMEDIATA DESCALIFICACION DE LA OFERTA CORRESPONDIENTE “.
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33) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital que contenga el presupuesto ofertado,
con sus correspondientes analisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han
presentado en la oferta.”

La falta de presentacién de la documentacion conforme , item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo incisos 1, 2, 3, 4,
5,6,7,8,9, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 sera inexcusable; siendo su falta
causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 14, 25, 26 y 27 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4. debera
estar autenticada por escribano publico.

En caso de presentar la constancia de solicitud de la documentacién requerida por el inciso 27, su original
debera ser presentado previo a la preadjudicacion de la obra.

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° V.

2) Planillas de Cotizacidn, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto (Formulario
N° 7) y la declaracion por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su
oferta.

3) Andlisis de Precios (segin modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos e Inversiones, con montos: Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de
manera racional y acorde con un normal desarrollo de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
podra a su exclusivo juicio exigir su modificacion, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

Si existieren idénticos defectos, se procedera a la desestimacion de la oferta con pérdidas del depdsito de
garantia.(Formulario N° 5 y 6)

La falta de presentacion de la documentacion conforme , item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3, 4
sera inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Formade presentacién de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacién, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente, llevar4 como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacion y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2,
gue contendra la oferta econdmica y demas documentacion correspondiente. El sobre N° 2,debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ninglin concepto podra omitirse este dato.
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Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente
facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL”.

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
P.C.P.

Sera causal de Rechazo la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan
afectar los aspectos técnicos y/o econdmicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precisién las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO. EL NO
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR AL DESCARTE DE
LA MISMA.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se

procederd, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia
de oferta y todos los demés elementos agregados detallados en el art. 2.3.4.. En ningln caso se
permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacién, se
abrirdn los sobres N° 2 (internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, monto de las ofertas, asi como también se detallara
todo elemento que no haya sido agregado a las propuestas.

5) Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo
deseen.

6) La Reparticidn licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no posean la
totalidad de los elementos detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el art. 1.2.2. del
P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos,
la preadjudicacion de la oferta, debiendo labrar un Acta a tal efecto. La propuesta de preadjudicacion
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debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y
podréa estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P.

7°) El resultado de la preadjudicacion sera notificado fehacientemente a todos los oferentes.
2.3.7. Vicios Excluyentes

Seré excluida toda Oferta que adolezca de uno o0 mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
que se sefala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de lainformacion

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la informacién suministrada o
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al
efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida
automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicacion, podra
visitar las oficinas, depésitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a
efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

2.3.9. Garantia de Oferta

El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su deposito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta. El aviso de
caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un
minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacion de la Oferta
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La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Los Oferentes podran tener acceso para su consulta, a las Ofertas recibidas El plazo de vista se computara
desde el acto de apertura de propuestas en toda etapa de las actuaciones y durante todo su tiempo, sin
limitaciones de ninguna naturaleza. A tal fin, una copia de las mismas estara a disposicion de los Oferentes
en la dependencia del Organismo donde se efectud el Acto de Apertura.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.G. se complementa con las siguientes disposiciones:
2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el
acto administrativo de adjudicacién seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucién previa de un depésito de caucién de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la
preadjudicacién.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi
como la adjudicacion de la obra , previo dictamen de la Procuracidon General de la Ciudad de Buenos Aires
(art. 7 inc. d) Dto. 1510-GCBA-97 y la Ley N° 1218 (B.OC.B.A. N° 1850 del 05-01-04).

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar
en que les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacién sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del
monto contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacién el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva
notificacién de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.4.4
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del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. — PG se complementa con lo siguiente

Previo a la suscripcién del contrato y como condicién para su firma que el Contratista debera someter a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra el Plan de Trabajos, con indicacion del Camino Critico y Curva de
Inversiones definitivo a ejecutar, y presentar todo lo relativo a la logistica de obra, sefializacién y plan
comunicacional que debera ser aprobado por el Organismo encargado de la inspeccién de obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y
sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicaciéon
conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de
notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar
que la Adjudicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia de Oferta, sin que ello
importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

Previo a la adjudicacion, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los
plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista,
considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacién de la
obra y la suscripcién del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra, el Plan de Trabajos con indicacion del Camino Critico y Curva de Inversiones definitivos a
ejecutar, asi como la metodologia que el Contratista utilizara para su ejecucion y presentar todo lo relativo
a la logistica de obra, sefializacion y plan comunicacional, todo lo cual deberd ser aprobado por el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos seran aprobados o rechazados dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas habiles , los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la
documentacién contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los
mismos de acuerdo con las observaciones que efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el
importe total. El Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano determinard el plazo para su nueva presentacion y para la firma del respectivo contrato.

ARQUITE: TRUC L
MBASTERI) 0F ESARROELLO URBAND
GOBIERND DE LA CIUDAD ALTONOMA DE BUENOS ARES



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

18 -

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, el Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano lo efectuara de oficio y
tendra caracter definitivo.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucion
de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningldn sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Gtiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
valido ningln reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcidén del Contrato y el inicio
de obra, el Contratista deberé efectuar su propio relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios,
requeridos por la inspeccién de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del
proyecto ejecutivo de la presente obra.

S6lo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacidn técnica presentada
por la Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se
realizaran a través del Organismo encargado de la Inspeccidon de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.
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Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.
El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso
de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa
intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se
refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular
cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en
su Oferta o a sus maodificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que
una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacidon expresa de la Inspeccion, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista est4 obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de
alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su oportunidad
determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.8. Aguade construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencion y su consumo, sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerdndose todo ello incluido en la

Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados
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Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.
No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccién de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
“Ordenes de Servicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningin caso dicho
sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspecciéon de Obra, todo lo cual serd exclusivo del
Contratista 0 de su Representante.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccién, dara motivo a la aplicaciéon de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervision técnica de los trabajos, asi como el
seguimiento, inspeccién y control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los
funcionarios que actuardn en caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo haran en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccién mediante “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
Su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacion o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratistay se expedira
sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
debera expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.
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2.6.14. Errores en Documentacién y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacidn valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3° Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5° Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires resolvera la interpretacion que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigtiedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacién, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos complementarios.
b) La Ley N° 2095/06.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 — GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa
indicacién en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 vy sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99
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La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién citada.
El adjudicatario esti4 obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacién de
empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacién del mismo a la inspeccién de obra es de 2 (dos)
dias habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Deberé& contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la ndmina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

c¢) Contaréa con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucién.

f) Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado
de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resoluciéon S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliaciéon con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una pdliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).
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En forma mensual la contratista debera presentar:

a) NoOmina actualizada del personal de obra emitida por la ART

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

c) Investigacién de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefales para obras en la Via Publica del GCBA integrante del presente
pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar
un Plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacién
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara de
las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en todo
momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberd instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y otros elementos que sean necesarios para la proteccion del area de
trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar ubicados a distancias lo
suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y
para la proteccién del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecuciéon de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafo y color de las sefales y carteles de corte y precaucién vial seran en
concordancia con el Cddigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que
realizard las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.
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El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusién de los desvios de transito
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracion y aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes
con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.
El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacién (graficos,
radiales, etc.) y la impresién de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos
de ejecucion de obras establecidos.
Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de los mismos.
Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de la
obray la suscripcién del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefalizacién y el plan comunicacional.
El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacibn mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.19. Impacto Ambiental durante la ejecucién de la obra:

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacién
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, seran de aplicacion en el caso de esta obra,
la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley N° 123 de Evaluacion de
Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 1352, la Ley N° 1733 que modifica algunos aspectos de la
Ley N° 123 y la Resoluciéon N° 61/05 y particularmente las condiciones que para la ejecucién de la obra se
establezcan en Resoluciones y Dictdimenes que emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso
de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto.

Evaluacion de los Impactos Ambientales

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccion y del G.C.B.A., su plan de Accion referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.

El oferente debera EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestiéon, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto N° 1352 GCBA/02 reglamentario de la Ley 123 de Evaluacion del impacto
ambiental y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion necesarias que logren minimizar los
efectos negativos, razén por la cual acompafiara su propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la
obra, el que debera ser aprobado por la inspeccion en forma previa al inicio de la obra.

La Evaluacion de Impacto Ambiental debera ajustarse a la normativa vigente. Respecto a la ley 469, en el
inciso (d), articulo 4 deberan considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y sonido.
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La Evaluacién de Impacto Ambiental debera incluir obligatoriamente, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Resumen ejecutivo. La Evaluacion de Impacto Ambiental debe indicar los nombres de los autores
del mismo

2. Descripcion del proyecto. Con base en los disefios de ingenieria, identificar y describir el
proyecto; las actividades de construccién y/o mejoramiento que podrian producir alteraciones al
medio ambiente fisico, bioldégico y socioeconémico del area de influencia del proyecto. Particular
atencién deberd ser dada a la identificacion y localizacion de los materiales de extraccion y
desechos de construccién; obradores y campamentos y eventuales vias de accesos necesarios
para la ejecucién de la obra.

3. Diagnéstico socioambiental del area de influencia de la Obra.

Deberd ser utilizada la informacién secundaria mas reciente, complementada con datos primarios de
campo. El diagnoéstico debera caracterizar la situacion actual de las areas afectadas y de influencia
de la obra, considerando los aspectos fisicos, bioticos, socioeconémicos y culturales. El diagndstico
debera ser presentado en niveles de detalle distintos para las areas de influencia directa e indirecta,
e incluirh mapas en escala adecuada (1:10.000 o més detallada), de cada uno de los temas
considerados relevantes para la evaluacion de los impactos ambientales del proyecto. A ese
diagnostico ambiental se incorporara una descripcion de los pasivos ambientales que hubiere en su
caso.

4. Andlisis del marco legal e institucional. Descripciéon y analisis del marco legal e Institucional
(Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires) que tenga relacion directa con la implantacion del
proyecto. Debera incluir la Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, sancionada el 6/11/02 y
promulga parcialmente por Decreto 2.413 del 27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires N° 123 y
efectuar las recomendaciones que surjan de las mismas, para la Gestion Ambiental del proyecto. Se
debe considerar el cumplimiento de la Ley N° 123, en lo concerniente a la presentacion y audiencia
publica.

5. Andlisis de los impactos socio ambientales del proyecto.

Identificacion, descripcién y valoracion de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto
tanto durante las fases de construccion como de operacion. Esta parte del estudio implica el analisis
de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcion
de los impactos debera hacerse, en lo posible, en forma esquematica / grafica, ubicandolos en
mapas en escala adecuada, indicando la localizaciéon de los impactos de mayor relevancia, su
extension, superficies afectadas, y otras caracteristicas.

6. Proposicion de programas de mitigacion: Con base en el resultado del analisis de los impactos
ambientales se propondran programas de prevencion, correccion y mitigacion de los impactos
negativos, o promotores de los impactos positivos.

Dichos programas deberan estar integrados en un Plan de Manejo Socio Ambiental que ser& parte
integral de la Evaluacién de Impacto Ambiental. Todos los programas que se propongan deberan
incluir: (1) disefio detallado de todas las acciones propuestas; (lI) cronograma de implantacién
debidamente coordinado con el cronograma general del proyecto y el estimado para la ejecucion d
las obras; (lll) costos de las actividades; (V) descripciéon del esquema institucional necesario para
su adecuada implantacioén, incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades
con jurisdiccion sobre el tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual deberd comprender los parametros
gue se deban analizar, los sitios en los que se efectuaran los muestreos, su periodicidad y las
técnicas analiticas involucradas.

7. Andlisis prospectivos: el andlisis prospectivo comprende la evaluacién y comparacién de la
situacién ambiental y socioecondmica futura del area de influencia del predio sin proyecto con
aquella resultante de la implantacién del proyecto y de las medidas de mitigacion y compensacién
propuestas.

8. Andlisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La Evaluacién de Impacto
Ambiental realizado, presentando los argumentos y metodologias utilizadas.
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Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar la Evaluacion de Impacto Ambiental
incluido en la oferta ante la Agencia de Proteccion Ambiental del Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires a los fines de efectuar el tramite de la ley 123.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras y estudios de Evaluacion de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes deberan ser
comunicados a la Inspeccién de Obra, al inicio de la ejecucién del Contrato. Dicho profesional, que puede
ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los
requisitos, debera tener una experiencia minima de 3 afios en el control ambiental de obras y encontrase
inscripto en el Registro de la Agencia de Proteccién Ambiental del GCABA.

Los antecedentes profesionales seran evaluados en primera instancia por la Inspeccién y si merecieran su
aprobacion los elevara a la Agencia de Proteccion Ambiental del GCABA, quien determinara finalmente su
aceptacion.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacién a los aspectos
ambientales y dar adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes
que realizar4, como asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendrd los permisos ambientales y los permisos de utilizaciéon, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacién a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucién del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos Y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacién de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones.

Localizacion del Obrador.

Disposicidon de residuos solidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados
y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizaciéon de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdamenes que emitan las
autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente
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La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area, sobretodo
aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacién de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a la 150 dB (A) debera, por medio de carterleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien deberé remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista deberd designar una persona o0 grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar y controlar
las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacién del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista deberd cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacién a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocién de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberd presentar a la Inspeccion un Plan de
Comunicacién a la Poblacion o Plan de Comunicacién Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacion
afectada por las obras.

La Contratista esté obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracién de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y de la autoridad correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacién 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacién de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacién circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccién del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacion de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.
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El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacién de estacionamientos
de maquinarias, camiones y vehiculos.
Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad,
asi como los solidos podran ser retirados por el sistema de recoleccion domiciliaria de la ciudad.
Los residuos sélidos que puedan tener algin grado de contaminacion deberan cumplir con las condiciones
establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional N° 24.585/95 “De la Proteccién Ambiental de la Actividad
Minera”. (normativa complementaria - presupuestos minimos).
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° | de la Ley Nacional N° 24.051 “De Residuos
Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulacion, transporte y disposicion final especificadas en dicha Ley y
su Decreto Reglamentario.
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.
El Obrador contendré equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con
el material médico necesario. El Obrador debera mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.
La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carterleria adecuada sefialando la existencia de
acceso Yy salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.
La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA, posteriores al
inicio de las obras.
Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las &reas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

El equipo mdévil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mdvil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccién de la obra. Por ningin
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningiin caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacién.

Contaminacion

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desagiles pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.
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En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomard las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depoésitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagie, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacién.
Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista deberd tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continlie derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es necesaria la
contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccion. La Contratista no
depositarad ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccién.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La
Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositardn para que esta informe al organismo
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacién existente
Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o

la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y
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escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacién que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.
La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de algun ejemplar
arboreo.
La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincién de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencién y
eliminacion de los incendios.
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creaciéon de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

Minimizacién de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccion, la Contratista controlard las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de &ridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales &ridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlard el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las
ordenanzas locales establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran las mas exigentes.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portétiles, contenedores para
residuos sdlidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningun derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueologicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico
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Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
arqueologico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccioén, la cual notificara de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de
investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccién, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Historico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Seguimiento y monitoreo ambiental

El programa de monitoreo estara basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigaciéon propuestas,
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmésfera, suelo, agua, flora, social
(patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el &rea del Proyecto.

La Contratista elaborar4d un Plan de Monitoreo que deberd acoplarse al Plan de Obra. Estos planes
aprobados por la Inspeccion, seran de estricto cumplimiento por parte de la Contratista.

Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista realizara, entre las
10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Linea de Base, tanto en la zona en que
se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique la inspeccién.

El responsable de ejecutar el seguimiento sera la Contratista, la que debera entregar un reporte mensual
sobre los componentes y variables que realice, suministrando los analisis con el soporte de un laboratorio
certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el Responsable Ambiental
y el Representante Técnico de la Contratista.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacién
propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspeccién podra, eventualmente, solicitar
determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobretodo en los casos en que se
produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

Arg. JORGE[wna:10
SUBSECRETARIO D¢ FCICs DE URBANISIAD,
ARQUITECTURA £ TRUCTURA
MBASTERI) 0F ESARROELLO URBAND
GOBVERNO DE LA CIUCAD AUTONOMA DE BUENGS ARES



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
32 -

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista serd el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberd solicitarlo por intermedio de la
Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos
gue crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de
explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisiéon por intermedio de la
Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista deberd prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dara derecho a compensaciones econémicas ni de
ningun tipo a favor del Contratista, quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo andlisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccién en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccién de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

la
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Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
que deban ser estudiados en el laboratorio.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provision o el uso
indebido de materiales patentados.
Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.
Los gastos de provisién, extraccién, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.
Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los
materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacién del lugar de depésito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones
El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material,

cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los
mismos al depésito que establezca la Inspeccién de Obra.

‘2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacién lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

‘ 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prérrogas y hasta la Recepcion
Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluir4 al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-
titular y/o beneficiaria segun corresponda.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuacion:

1) Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran
sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, administrativo,
obrero , etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de Seguro que cubra todas
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las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a
las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion (B.0.4/10/95).
2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger al personal
afectado a la Inspeccion de Obra Dos (2) Inspectores por obra y/o los designados a tal fin:
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.
b) Constancia que certifique la inscripcidon en el registro de contratos de la Superintendencia de
Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar mensualmente el comprobante de pago de la
alicuota mensual acomparfiado de la declaracién jurada nominativa del personal correspondiente, del mes
anterior.
3) Incendio: Destruccién parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio
hasta un monto igual al del total del presente contrato.
La pdliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al obtenerse la Recepcién Provisional se cambiard el riesgo como obra terminada y/o habilitada.
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio como
asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera cubrir los mismos.
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista
debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que
pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
causa de la ejecucién del presente contrato. Deberd incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera de Pesos doscientos
cincuenta mil $ 250.000 por evento.
“La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago, o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucidn, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita e implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacion
previa o requerimiento de cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva como causal de
excepcion “.

2.10.2.2 Requisitos :

1.- Las pdélizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como
se halle suscrita la Contrata.

2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. .

3.- El Contratista deberé presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a
la Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros deberan tener vigencia hasta
la Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4  Alos efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prorrogas, el seguro debera renovarse y cubrir
hasta la Recepcion Definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacién de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.

6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal
premio se abona en cuotas ello deberd ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra,
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de
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cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial
de la Compaiiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningln pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitaria, igual criterio se seguira ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacién del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de
los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del
inicio de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcién
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una poéliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las poélizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el
mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan
y que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la
contratacion sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.- El Contratista ser& el Unico responsable de los perjuicios que ocacionaren la falta de cumplimiento
en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , exento de responsabilidad respecto
de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
polizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccién de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Planeamiento y Obras Publicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspeccion de Obra.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 211
Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos

2.10.3. Indemnizacidn por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o
de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Puablica.

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
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licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista
la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la
reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos
especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,
con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento
extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista deberda probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracién Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por
la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por ftriplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.
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2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacién por la
Inspeccién de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccién de Obra, podra imponer sanciones al
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccién de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencién

b) Apercibimiento

¢) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Forma de Aplicacién

Las penalidades se aplicardn segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacion de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales".

2.11.3. Aplicacién de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccién
de Obra, 0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento
ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible
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de producir. Su aplicacidon estad regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones
Técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
cuya decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.
¢) Reconstruccién de las obras:
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
I)Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:
) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.
I1I) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencién:
1) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
Il) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencién se aplicara apercibimiento.
¢) Suspension:
1) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
Il) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.
d) Sustitucion:
1) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria de Empresas vinculadas
ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la
sancion que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las
empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20% ) o mas de lo aprobado segun el
plan de trabajo e inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:
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Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicion de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los altimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccidn de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra estd obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacién de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicién
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si
el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendré por conforme con el resultado de la operacién practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccién de Obra y el Contratista, éste preparard de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccién, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberda ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Gltima medicién y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.
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Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.
Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.
El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad de la
Inspeccion de Obra y posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez
(10) dias héabiles subsiguientes, la Inspeccién de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.
El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacién por el Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de
conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segln el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
que seré devuelto, una vez producida la Recepcidon Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ninglin caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.
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2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su
aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del certificado y previa deduccion de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencibn que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Sustitucién del Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras, sino
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencién prevista en el
Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en
contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el
Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducird el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
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Urbano, para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentaciéon de Facturas

Las facturas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de conformidad
con lo establecido en el Decreto N° 1276-GCBA-06 (BOCBA N° 2513).

En cada una de las facturas que se presenten deberd consignarse, indefectiblemente el niumero de
inscripcién debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administracién
Gubernamental de Ingresos Publicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al
Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M. N° 17.498), a los efectos de la retencion establecida por el Decreto
706GCBA/07 y la Resolucion 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA N° 2873). Debera cumplimentar asimismo lo
dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739 de fecha 09/03/94.

La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteracién de los mismos, impedira la
aceptacion para el estudio del certificado correspondiente.

2.13. Modificacién de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados
con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizdndose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

Toda modificacién de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se
expediran en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracion. Si la
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberd presentarlo en forma justificada para su
analisis al Inspector de Obra , quien lo pondra a consideracion del Organismo encargado de la Inspeccién
de Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobacion deberan contar con la aprobacién del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobacién del trabajo adicional el Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional.
El Contratista no podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacién
expresa del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

\ 2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcién de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal
efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procederé a ejecutarlos.
La falta de cumplimiento de esta disposicion determinard considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista deberéa rehacer en un todo o en parte la obra observada, segln se le ordene y a
su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra su ejecuciéon por
administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al precio efectivo que
resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendr& una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de mantenimiento correspondientes a las obras de parquizacion, plantacion y
jardineria e instalacion eléctrica de la presente obra.

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista tendra a su cargo durante el periodo de garantia la limpieza y/o desobstruccién de canaletas
y sumideros, verificando siempre que ambos elementos se hallen en condiciones de buen funcionamiento.

4) Liquidacién Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacién:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que
surja de la liquidacién final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Yy el/llos Oferente(s)
y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucion o cumplimiento
del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo, sera sometida a conocimiento de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con
exclusién de todo otro fuero o jurisdiccion.
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2.18 REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1. Condiciones Generales.

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

2.18.1.1) El Contratista deberd presentar junto a su oferta una declaracion por la que se compromete a
acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan
estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacion
contractual.

2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios
totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, que se
adjunta, sera realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y
requerimientos de lla Inspeccién de Obra.

2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que
hayan sido acopiados.

2.18.1.4) Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar de diez (10) dias
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

2.18.1.5) Se especifica que el acopio aprobado sera por una Unica vez, por el plazo estipulado de diez (10)
dias corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

2.18.1.6) EIl Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.7) El acopio sera valorizado al mes basico de licitacién y teniendo en cuenta los precios ofertados y
los andlisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio no superara el porcentaje establecido,
ajustandose estrictamente al plan de acopio aprobado.

2.18.1.8) Una vez aprobado el acopio presentado se procedera a labrar las actas de acopio que incluird
fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al
certificado, junto con un aval bancario o péliza de caucién a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion,
debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisién de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.1.10)Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituird al
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podra
ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera adquirido.

2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que garanticen
especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescisién, el Organismo
recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.
2.18.1.12) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del
Contratista.

2.18.1.13) Sera condicion previa a la autorizacién de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspeccion de Obra lo estima
conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material retne las
condiciones satisfactorias. En su defecto, podra autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del
material lo hiciera practicable.
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2.18.1.14) Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista debera suministrar cualquier informacién
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y
muestras de aquellos que desee ensayar.
La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su obligacion de que los
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que
estipule o apruebe el Comitente.

2.18.2. Obligaciones del Contratista.

2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente.

2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condiciéon de depositario fiel, es Unico responsable
por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o
deteriorados.

2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna
de los elementos acopiados.

2.18.3. Método de Desacopio:

2.18.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano descontara del importe de cada certificado las
sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio,
adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se producira
el certificado de obra basica, haciendo abstraccién del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la
aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio basico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacion.

2.18.3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y desacopio, y
el saldo resultante

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra.

2.18..4. Lugar de Acopio

2.18.4.1) El acopio deberd efectuarse preferentemente en obra, como excepcién, y cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo justificado, se podra
autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacion del Comitente.

2.18.4.2.) El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la
Inspeccién de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la verificacién de los
materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacién del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y
de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.18.5. Propiedad de materiales acopiados:

2.18.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Cédigo Civil en los articulos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.5.2) Cuando el acopio se efectie en taller, depdsito, fabrica o empresa de materiales, se labrara un
acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados en
la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria.
En este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacién respaldatoria
especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo encargado de la
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Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
2.18.5.3) La Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Ministerio de Desarrollo Urbano. del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendra acceso permanente a los materiales a los efectos de
verificar el estado del acopio.

2.18.6. Garantias Especiales

2.18.6.1.) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que se
adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o péliza de caucidn, por el importe total de lo acopiado,
a entera satisfaccion del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division
0 excusién, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material acopiado, el
valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser aceptado por la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.18.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades fijadas y
a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a través de la Inspeccion de Obra para su rechazo. En tal caso,
los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a
entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine dicho Organismo, a través de la
Inspeccién de Obra , de acuerdo a las caracteristicas del material.

2.18.7.2) Si el Contratista adujera que algin material que figura en el Anexo V, no puede ser acopiado por
inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccion de Obra, elevar al Organismo encargado
de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el material se
encuentra en plaza o el Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

2.18.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera reponerlo
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccién de Obra dependiente del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9. Certificados de acopio

2.18.9.1) Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra, conforme al articulo 2.12,
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacién, certificacion y pago de acopios seran los
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos, sin uso y de
reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando
no hubiese especificaciones, deberdn ser los mas adecuados al uso a que se los destina y siempre
aprobados por la Inspeccién de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la Inspeccion de Obra
dependiente del Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.18.9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de Acopio Basico,
de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo estipulados para el presente
régimen de acopio.
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El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego de
Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracion las
caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan considerando que dicha medida
acrecentara el numero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor
transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucion 276/MDUGC/08.

2.18.10.1. El Contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en caracter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.
2.18.10.2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

2.18.10.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o pdliza de
caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisién o excusion. Dicha péliza o
aval deberé tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.10.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.10.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido,
por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

2.18.10.6. De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado
por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por
la Inspeccion de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emisidn y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
cincuenta por ciento (50 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto
de la presente Licitacién. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacién contable
por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que
corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigiiedad no sea
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la
referenciada certificacion, deberéa surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual
o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante
de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.”

b Estados Contables de los dltimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o0 de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
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de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

c. — La evaluaciéon Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
NORMALES
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacion

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >al3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.

d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un analisis econémico —financiero apropiado, se
requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situacion Patrimonial

* Certificacion Contable de la facturaciéon acumulada de los tltimos doce (12) meses.
La documentacion detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos (2) meses del mes de
apertura de las ofertas, y sera emitida por Contador Publico matriculado y cuya firma debera ser legalizada
por el Consejo Profesional que corresponda.

e. —En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran
debera presentar su propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
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esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacién acumulada, se
considerara la suma de cada facturacion afectada por su porcentaje de participacion. En cuanto al
compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de
los integrantes de la UTE..
Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los miembros de la
asociaciéon dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacion solicitada
necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Telefonia para el personal de la Inspeccién

Se requerird la provision de telefonia celular movil, con un tope de Trescientos Sesenta (360) minutos
mensuales, en el &mbito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria .

2.21. Redeterminacién de los Precios:

Los precios de la presente Licitacion Publica serdn redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809
(BOCBA N°2994) y su normativa reglamentaria.

2.22. Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados en la obra de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas gréficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.23 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los

trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacion: ElI Contratista es responsable por la correcta
interpretaciéon de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.
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c) Presentacién de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la
debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de
anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccién de Obra. Tendra
en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, y con la participacién del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la
DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacidon entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspecciéon de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la
Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que serdn empleados en las
tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en
taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados
para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspeccion de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentard por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su
contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se
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compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se
detallan:

Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas [.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20
dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las
distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos.
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indigue tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en
mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de
las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra,
en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de
riego, etc., en tela original y tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la
Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion
correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobaciéon que otorgue el
ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones,
sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

2.24 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar
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las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién
de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion
de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco afos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DOS ANOS
< ° FECHA PLAZO(1) | > & | £ 9
w 1 < ~ o™ = >
E m i xZ < 40 &
= B < x £ INICIO [TERMI | CONT. [REAL| 5O | <& | 25 3
W W & & o) o9 | ¥a Q< | 25
5 5° = ¢ o8 B2 k2§
l_
° 18 2 28 2 %k 3
S ) E o)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segun corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DOS ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actua como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de

participacion segun el monto del contrato.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segun corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los préximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio,
estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcidn de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccioén, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacion segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y equipo
de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.
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“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucién de Mayo”
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Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
)
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(1) Nimero de equipos 0 magquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “ utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE
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BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION
TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL
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FORMULARIO N° 8. Andlisis de costos

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuacion:
EJEMPLO

Rubro: Contrapiso

Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado

Unidad:  $/Mddulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Pablica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %

A MATERIALES

1

2

3

4

5

6
SUBTOTAL A $

B MANO DE OBRA

1 Oficial Hs

2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $

C Cargas Sociales % ‘ ‘ ’ ‘
SUBTOTAL C $

D | EQUIPOS | | ] |
SUBTOTAL D $

E TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $ \ \ \ ’

F | GASTOS GENERALES % | | | |
SUBTOTAL F $

G | SUBTOTAL COSTO (E+F)

H | BENEFICIO %
SUBTOTAL H $

I | GASTO FINANCIERO % { { { [
SUBTOTAL | $

J | SUBTOTAL COSTO (G+H+I) $ { { { [

K | IMPUESTOS % { { { [
SUBTOTAL J $

TOTAL COSTO UNITARIO
(J+K)

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicaciéon de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del

s |

Banco Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segin lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-
PEN-91 (Aplicacion de laLey N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires, ......ccccceeennee

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de EMPreSas)........ccueeeuriirieeeinieeeeeiiiiiee s esinee e e esieee e en adelante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------
“y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../[........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en
los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en
lo que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las
“Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la
obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan
de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucién de las obras, el cronograma de
necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al
plazo de ejecucién o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no serd responsable por cualquier error u omisién en la
preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus
representantes autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da por
notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo
que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningiin caso permitira
suministrar documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

fnaiio
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Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacién de
su participacion a su exclusivo juicio.
Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del Contrato.
Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del
Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legalles
Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas

HLnasio
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\ ANEXO N° Il. Aspectos Legales

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL , EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades An6nimas, de donde surja la decision social de
presentarse a la Licitacién y la distribucién de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.
Tratdndose de otro tipo societario, debera acompafar la documentacion que acredite idéntica decision
emanada del érgano societario que exprese la voluntad social.

¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes
con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al
oferente sin limitacién alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate
de una UTE, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompafian.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA PRESENTAR:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado
¢) precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de
la Unién Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir
en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Union Transitoria de Empresas o la
Sociedad Andnima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Unién Transitoria de
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la
terminacién de las obras y la extincién de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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\ ANEXO N°Ill. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Puablica y Servicios.

b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisién del certificado exigido
en el punto anterior.
Esta declaraciébn deberd acompafarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades resultantes comprometidas
segun las férmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacién
disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas, con intervencién significativa en el
mismo, indicando ubicacion, costo y tipo de contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras
ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los dltimos cinco afios
en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Union Transitoria de Empresas, con
intervencién significativa en el mismo, indicando ubicacion, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo
de ejecucion, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor
evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter
de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion
0 a ejecutar en los préximos veinticuatro meses indicando su grado de participacién y su capacidad de
ejecucion afectada. (Formulario N° 3) EI oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus caracteristicas,
estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se encuentra, para una
eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversién, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5 y6).

h) Nomina del personal superior propuesto para la obra.

i) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacién de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del
mismo, segin Art.2.2.3.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra y de
la Recepcion Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resoluciéon que convalida el Acta).
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ANEXO N° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos Aires, ....cccccccveeeeennn.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)..............ccccuueeee. en adelante el Oferente, representada
legalmente por el/los Sefior/es ........ccccceeeeeeieeeeee, presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido
en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “ ”y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de
obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras
licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean
necesarios rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial; ...........cooovvviiiiiiiee (B ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($................) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos
que acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firmal/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO VI

OBRA: FECHA DE INICIO:

EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:
ITEM DESCRIPCION ~ MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO  ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE ACUML.
ACOPIADO

PISOS

BALDOSA BLANGINO

INSTALACION ELECTRICA
PROVISION Y COLOCACION FAROLAS

EQUIPAMIENTO
CESTOS METALICOS

BOLARDOS
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ANEXO VII
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE ACUML.

ACOPIADO

PISOS
BALDOSA BLANGINO

INSTALACION ELECTRICA
PROVISION Y COLOCACION FAROLAS

EQUIPAMIENTO
CESTOS METALICOS

BOLARDOS
CARTELERIA
TACHAS REFLECTIVAS

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO VI
LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el éarea de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o0 cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o
definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o
privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o0 a peticion
de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas
de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as
jerérquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisién respectiva,
deben requerir a éste la certificacién de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como
deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria,
la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptlta de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En
este caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para
su inscripciébn como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Art. 8° — Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de
tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Art. 9° — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacibn mencionada en el
art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacién es requisito
para su habilitaci6n como candidato/a.

Art. 10 — EIl Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo
4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial.
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En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o
ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacion de la
deuda. Similar requisito se exigird a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus
funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitar4 a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen
su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.

o
Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida
correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE
LA LEY N° 269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en
su sesién del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de
la Direccién General de Asuntos Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a
la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la Direccién General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de
Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Siarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma , CUIT Ne°
, con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en
esteactopor...............oeill conD.IN.LN°............ell. , en su caracter de de la firma

gue en adelante se denominarda EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion
Pdblica N° , que tramité por Expediente N° , lamada para ejecutar los
trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos,
condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a
formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican;--------------
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------
¢) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA:EI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos (%
) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.-------------------
CLAUSULA CUARTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los dias del mes de del afio
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancién: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con
los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion
de servicios y de servicios publicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la
redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacién econdémica financiera de los
contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley,
los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de
suministro, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen una variacion promedio
ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al
precio surgido de la dltima redeterminacién segun corresponda, de conformidad a los términos
que se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen
seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios que el Contratista y la Comitente
suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segun su
probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica
dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo
que la reemplace, o por otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente,
para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de
acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluirdn en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de
ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.
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b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio
de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el
articulo 2° de la presente ley. La Variacion promedio se calculara como el promedio ponderado de
las variaciones de precios de cada factor, segun la estructura de ponderacion establecida, con
respecto a los valores del contrato original o los de la Ultima redeterminaciéon segun corresponda.
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios
de Contratos que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de
redeterminacion desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra
exceder los ciento veinte (120) dias.
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a
la relacién de los precios basicos contractuales que surgen de los andlisis de precios presentados
por la contratista y aprobados por el comitente, que seran de aplicacién durante todo el plazo
contractual.
Art. 7°.- La variacibn promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacion
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la presente, se tomara como base de
adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizdndose a los comitentes a certificar las
obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente.
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se
certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.
Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en
tramite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.
Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables
al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento
en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la
documentacion que se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y
metodologia de analisis de precios establecidos por el Comitente:
a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias.
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5°.
La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.
Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la
presente ley, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicacion de la redeterminacién
de precios.
Art. 11.- Con cardcter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a
lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera expedirse dentro de los quince (15) dias
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hébiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio sera
interpretado como conformidad
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de
producirse la variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan
adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrd acordar la aplicaciéon de la normativa nacional vigente en
materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con
financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los
contratos que cuentan con financiacibn de organismos multilaterales de los cuales la Nacién
Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las hormas complementarias al presente régimen.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre
cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el
comitente podra optar entre dejar sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la
aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que
los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendré fijo e inamovible durante la vigencia del
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de
obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para
ello, debera notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde
la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios
del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del ultimo Acta de
Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando
a tal efecto el siguiente procedimiento:
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion
aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del
DNU N° 2/2003.
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la ultima variacion de referencia del articulo 1°
del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionard un periodo de ajuste desde
esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de
variacion promedio de los precios ocurrida en este Ultimo periodo.
D.- Los precios asi obtenidos serdn de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley.
E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y
su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del
D.N.U N° 02/2003.
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Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las
reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa
anterior.
Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
DECRETO N° 987/08
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008.
Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios.
El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS -
LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS - DE SERVICIOS
PUBLICOS - ENCOMENDACION - METODOLOGIA

DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 13/11/2008 Boletin
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los contratos de
obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locacion de servicios y de
servicios publicos que expresamente lo establezcan;

Que el articulo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas complementarias al
referido régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacion de una
Metodologia de Redeterminacién de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente
resulta necesario brindar las pautas generales para la elaboracion de dicha tarea;

Que la Procuracién General ha tomado la intervencién que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentacion de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del
presente Decreto.

Articulo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboracién y posterior aprobacién de
la Metodologia de Redeterminacién Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la
presente reglamentacion.
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Articulo 3°.- Facultase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demas normas
complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicacion de la Ley que por el presente Decreto
se reglamenta.
Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.
Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el dia de su publicacion en el Boletin Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires.
Articulo 6°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la
Sindicatura General y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Direccion General
Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI
- Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Art. 1°.- La presente reglamentacién se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la
entrada en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones
de servicio faltantes de ejecutar al momento de la redeterminacion.

Art. 2°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion
de referencia promedio de esos precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio
surgido de la dltima redeterminacion, segun corresponda.

La Variacion de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, segun la estructura de ponderacién que se establezca para el contrato conforme al
articulo 6°, punto a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya
alcanzado el siete por ciento (7%) de variacion y el mes anterior a la presentacién de la oferta, o al mes de
la Gltima redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente
debe establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho
monto y el porcentaje del componente de los materiales correspondientes al precio de cada item que queda
inamovible por el pago del acopio. A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios
podran efectuarse solamente sobre el porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que
no ha quedado fija.

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item,
no estara sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

En ambos supuestos el contratista no tendra derecho al reclamo de intereses por mora en el pago.

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra seran aprobados a valores de la Ultima
redeterminacion de precios aprobada.

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, se deben contemplar las siguientes
pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el cémputo y presupuesto del
contrato. A tal fin se utilizaran los analisis de precios de cada uno de los items desagregados de todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato,
presentados de conformidad con lo prescripto en el articulo 9° de la Ley, los cuales no podran ser
modificados durante la vigencia del contrato.
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b) Los precios o indices de referencia a utilizar para determinar la variacién de cada factor que integran los
items del contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de la adjudicacion.

¢) La variacion de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por
ciento (7%) de variacion y el mes anterior a la presentacién de la oferta, o al mes de la Ultima
redeterminacién, segun corresponda en cada caso.

d) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberan respetar la estructura presentada en la
oferta y constar con un detalle de célculo que permita su andlisis. En todos los casos los contratistas
deberan presentar los soportes magnéticos con las operaciones de calculo y vinculaciones que permitan
verificarlos.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del
mes en que se produce la variacion establecida en el articulo 2° del presente Anexo.

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan
de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes
a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

h) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la
obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el cumplimiento del pago del
nuevo precio contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordada en el Acta
de Redeterminacion de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley N° 2.809 y el articulo 9° del presente
Anexo.

i) Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, serdn reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a
pagar.

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el
comitente a solicitud del contratista certificara los avances de obra o servicios ejecutados en los periodos
que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la variacion de
referencia.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variaciéon promedio de
referencia establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre
totalmente ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y es
a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacién definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso que, al producirse una variacién promedio de referencia en los términos del articulo 2° del presente
Anexo, exista un procedimiento de redeterminacion de precios en curso, el contratista podra solicitar
nuevamente la readecuacién provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuacion
provisoria anterior y siempre que el tramite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo.
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Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley N°
2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacion licitatoria
de la obra o del servicio de que se trate, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en
el articulo 6°, inciso a), de la Ley N° 2.809.

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentacion que se indica en el articulo 9° de la Ley N°
2.809, de manera tal que permita al comitente el analisis del precio total y de los precios unitarios que lo
componen, de conformidad con la estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios que se
establezcan en cada pliego por el organismo contratante.

Art. 9°.- El Acta de Redeterminacién de Precios debe contener, como minimo:
a) La solicitud del contratista.
b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

c) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total
del contrato.

d) Los andlisis de precios, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, ademas,
en soporte magnético.

f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el articulo 10 del Ley N° 2.809.

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacién del procedimiento de redeterminacion provisoria correspondiente, consignando
la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta
que el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervencion prevista en el articulo 11° de la Ley N° 2809, previo a la
suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, se remitiran las actuaciones a la Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires, quien debera expedirse dentro del plazo fijado por la Ley.

Producido el informe con relacion a la procedencia de la redeterminacion definitiva de los precios
contractuales o transcurrido el plazo perentorio de 15 dias habiles administrativos previstos en la Ley, el
referido Organismo de la Constitucion debera remitir, sin mas tramite, las actuaciones a la jurisdiccion
comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacion a la procedencia de la
redeterminacién definitiva de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones al Ministerio de
Hacienda para que las subsane, si fuera el caso.

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta econémica presentada, el comitente puede optar entre dejar
sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen
establecido por la ley en los términos de la Clausula Transitoria 12 de la Ley N° 2.809.

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de producida la natificacion
fehaciente con respecto a la opcion sefialada en el parrafo precedente, se tendra por aceptada la aplicacién
del presente régimen de redeterminacion de precios por parte del particular oferente.
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Art. 13.- En los casos de la Clausula Transitoria 22 de la Ley, los contratistas podran acogerse al régimen alli
previsto dentro de los veinte (20) dias habiles a contar desde la publicacion de la presente reglamentacion,
debiendo manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptaran aquellas
adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo
fijado por la Ley.
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ANEXO Xl
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de la misma)
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portéatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripulares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecanico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
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e Prolongadores 220 V. y 380 V.
e Portétiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albanileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadera y roldadas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.-  Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
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2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Por el ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parante: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura méaxima es 4 veces el lado menor del ancho.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.- Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Siel trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aln en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicién total, absoluta y terminante del uso,tenencia, distribucién o venta de bebidas alcohdlicas
en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones sera retirado
de la obra en forma definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
Yy picos.

Vélvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Valvulas reguladoras de gas.

Manometros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
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Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, serd obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccién.
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