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2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

|21 Objeto y Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la
Obra denominada:

REFACCIONES OFICINAS AZOPARDO 455

La presente obra se ejecutara en el marco de la demolicion total del lote de Av. Paseo
Colén 1060, a realizase bajo los lineamientos establecidos por Decreto Municipal N°
1436/46, el cual prevée el ensanche de dicha arteria entre la Av. San Juan y la calle
Humberto 1°, y con el fin de cumplimentar las necesidades del proyecto Metrobus Del Bajo.

La misma sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos
correspondientes.

2.1.1 MEMORIADESCRIPTIVA

Localizacion

La obra se desarrollara dentro del edificio de oficinas situado en la calle Azopardo 455 en la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Objetivos y Caracteristicas
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La presente licitacion tiene como objetivo la refaccion de las oficinas en el 1°, 2°y 3° piso
para 238 puestos de trabajo.

2.1.2 Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia:

Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.
Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y
contratante y notificada fehacientemente.

Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.
GCABA: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1lra categoria, con titulo
habilitante, sera designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente
asume la responsabilidad técnica total para la ejecucién de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Inspector de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar
los trabajos en ejecucion.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

U.T.: Uniones Transitorias.

Empresa Lider de la Unidon Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor
participacion porcentual en la Unién Transitoria.

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Contrato: acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes
gue lo suscriben.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la
Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del contrato y donde se
estipulan sus puntos fundamentales.

allel/por el Contratista: salvo expresa indicacién en contrario, significa al/el/por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

dia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno de la
Ciudad.

dia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, los domingos y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.

mes: mismo dia del mes siguiente.

afio: periodo de doce meses.

precio/s basico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha
de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares
indicara el origen de los precios ¢ indices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de
informacion.
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Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utilizar en la
obra.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.3 Consultas y Aclaraciones — Circulares
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el
GCABA podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o
interpretacion de los Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes y/o interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?
menu_id=29668, o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos
de Bases y Condiciones hasta dos (2) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas,
en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, sita en la Avda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta dos (2) dias antes de la fecha de
apertura de las ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran efectuadas por medios de comunicacion
fehacientes y formaran parte de los documentos contractuales. Los Oferentes deberan
constatar en la web o en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte todas las
Circulares gque se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.4 Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “REFACCIONES PARA OFICINAS
AZOPARDO 455" asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 06/100 ($ 8.517.990,06), precios al
18/11/2016, con anticipo financiero del 30%.

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluyen en el presente
Pliego esta prevision de anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y
requerimientos particulares de la presente obra respecto de la magnitud y el exiguo plazo
para su realizacion y en el entendimiento de que con ella se facilitara el desenvolvimiento y
la realizacion de las tareas que se contratan; considerando ademas que dicha medida
acrecentara el numero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una
mayor transparencia a éstos de conformidad con lo dispuesto por Resoluciéon
276/MDUGC/08.

2.1.5 Plazo de ejecucidn
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El plazo de ejecucion de la Obra “REFACCIONES PARA OFICINAS AZOPARDO 455" es de
CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en el Acta de Inicio.

[ 2.2 Oferentes

2.2.1 Admision alapresente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en
el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el Anexo Il Aspectos Legales, del presente Pliego.

Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las empresas de cada Union Transitoria constituida o a constituirse, deberan
asumir ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién
Transitoria deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con
capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la
Union Transitoria con un organismo que constituya la méxima autoridad de la misma, con
plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante el GCABA
durante la licitacién, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La persona juridica que se presente en forma individual y la empresa lider de la Union
Transitoria, deberan tener experiencia en obras similares y poseer organizacion,
disponibilidad de personal idoneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa
y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos
previstos.

4) La persona juridica que se presente en forma individual, la Unién Transitoria y las
empresas que la integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las empresas
consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.
Asimismo, no deberdn encontrarse en interdiccion judicial o estar apremiadas como
deudores del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires u otros organismos
nacionales, provinciales o municipales. Ademas, en caso de corresponder, debe haber
cumplido anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

5) La empresa que integre una Union Transitoria, a efectos de esta licitacién, no podra
participar en forma individual o formando parte de otra Uni6n Transitoria.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicas que se presenten en
forma individual o integrando Uniones Transitorias no deberan tener relacion de
dependencia o vinculacion directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él, ni con el GCABA.

7) Empresas extranjeras: Toda la documentacion requerida para integrar la oferta (con
excepcion de la folleteria) deberé ser presentada certificada por notario o escribano publico
y, en caso de documentacion emitida en el exterior, ademas de lo anterior debera
presentarse apostillada o certificada por via consular y traducida si no esta redactada en
espafiol, con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo
establecido por la Convencién de La Haya de 1961 (la Apostilla debera constar en las copias
certificadas de la documentacién y también en las traducciones). Las empresas cuyos
paises de origen no forman parte de la citada Convencion de la Haya deberan presentar la
documentacion legalizada por via consular.
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En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y
expresados en moneda de curso legal de acuerdo a la cotizacion del Doélar Banco Nacion
tipo vendedor a 30 dias antes de la apertura de la presente licitacion. Ademas, deben ser
presentados en el formato establecido por la Inspeccién General de Justicia, firmado por
Contador Publico Nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional
respectivo.

Las certificaciones de las obras deberan presentarse traducidas, certificadas por notario o
escribano publico y apostilladas en igual forma que lo arriba indicado.

Los curriculum vitae deberan estar firmados (original) por los profesionales propuestos,
incluyendo la declaracion de aceptacion de los mismos para los cargos propuestos.

2.2.2 Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera
determinado a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefaladas en el
Anexo lll b del presente Pliego. Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la
aplicacion de las formulas establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Naciéon
en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de
contratacion anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de
cada una de las empresas que integren la misma.

Se deja constancia que, para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de
las empresas participes de la Union Transitoria, es requisito imprescindible que todas ellas
hubiesen obtenido, previamente, la clasificacion registral establecida en el primer péarrafo del
art. 2.3.1 Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar como de Arquitectura y/o Ingenieria.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:

C.C.A =Pox 12

PE
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto oficial.
PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato, calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado,
pero con respecto a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a
la firma del contrato, el adjudicatario perdera la garantia de oferta y quedara descalificado
automaticamente.

2.2.3 Capacidad de Ejecucion

Los oferentes tendrdn que poseer antecedentes concretos en obras de similar volumen y
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complejidad, ejecutadas en la Republica Argentina, en los ultimos diez (10) afios.

Asimismo, deberan contar con antecedentes en por lo menos 3 (tres) obras de volumen y
complejidad similar, con una superficie construida total mayor a los 10.500 m2, no pudiendo
ser ninguna de estas obras individualmente inferiores a 3500 m2. Todas ellas deberan ser
ejecutadas a satisfaccion del comitente, en los Ultimos 5 (cinco) afios, contados a partir de
enero de 2011, que hayan sido debidamente declaradas en el Formulario N° 2, segin Anexo
lll, ap. d) de su propuesta, y acreditadas como més adelante se indica.

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras
empresas, se ponderara solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participacion
en la obra.

2.2.4 Antecedentes econdmicos financieros

Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del ultimo
balance cerrado). Se debera tener como requisito minimo un Capital de trabajo equivalente
al 50% de la facturacion promedio que se calculara como el cociente entre el presupuesto
oficial descontado el 30%, otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra.

Patrimonio neto: El oferente debera tener como requisito minimo un Patrimonio Neto no
inferior a 2 (dos) meses de facturacion promedio que se calculara como el cociente entre el
presupuesto oficial descontando el 30%, otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el
plazo de obra. Los datos seran extraidos del ultimo balance cerrado.

La evaluacion Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores
detallados a continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS
INDICE VALORES
INTERPRETACION
Prueba Acida  (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=al Evallia la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
corrientes de mas rapida realizacién

Liguidez Corriente Activo Corriente > a 1,3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.
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Solvencia Activo Total> a 1,4 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
Estados Contables presentados por el oferente.

La informacién correspondiente a los indicadores econdmicos — financieros seréa evaluada
teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situaciébn Econémica — Financiera de los
oferentes, debiendo cumplir al menos 3 de los 4 indicadores.

2.2.5 Representante en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en obra, cuya presentacion se
hard con la documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo
Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de primera
categoria, y con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los
trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion previa del profesional
responsable de la obra publica por parte del GCABA.

El mencionado profesional sera el responsable en los términos que establece la
documentacién contractual de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista
se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos
en el presente Pliego, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la
tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los
actos de replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran
implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de su
representante técnico y por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados,
a reuniones semanales o mensuales promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a
los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés

PLIEG-2017-04406767- -DGIT

pagina 1l de 109



S

o
DRLN

<
A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del plan de trabajo.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los
trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los
trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a
las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea
por decision del Contratista o del GCABA, se debera proponer reemplazante dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o
rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendra
a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir
ordenes de la Inspeccion, notificarse de las 6rdenes de servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el GCABA.

2.2.6 Constitucion de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo
establecido en el art. 20 de la Ley A - N° 1.218, texto consolidado Ley N° 5.666 y Resolucion
N° 77-PG-06, en el de la Procuracion General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales,
sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacion, para cualquier comunicacién judicial que deban dirigir al
GCABA los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier
otra notificacion que deban efectuar al GCABA deberan realizarla en la sede del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Avda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de la
Ciudad de Buenos Aires.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, asi como el contratista, seran notificados en
el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente al GCABA y surtird
efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

|23  Ofertas

2.3.1 Sistemade Contratacion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se

hara por el sistema de ajuste alzado y a todos sus efectos se define la obra como de
Arquitectura y/o Ingenieria o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan.

Dadas las caracteristicas de la obra de la presente licitacion, el Oferente deberaincluir
en la conformacion de su oferta y la programacion de ejecucion de la obra la
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posibilidad de realizacion de tareas en dias y horarios que excedan la jornada normal
de trabajo y/o en dias sabados después de las 13:00 hs., domingos o feriados
nacionales y locales. No se reconocera monto adicional alguno por este concepto.

La obra deberd ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la
planilla de computo y cotizacion. El GCABA podra requerir andlisis de precios adicionales si
asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de
ajuste alzado, y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente
pliego, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de
medidas, caso contrario se desestimara la oferta.

Los cOmputos expresados en el Presupuesto de la Oferta formardn parte de la
documentacién contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las
hubiera.

Las cantidades son orientativas y el computo presupuestario que forma parte de la oferta es
responsabilidad exclusiva del oferente.

El contratista deberd proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, personal técnico y de conduccion que sea necesario para la ejecucion de las
obras. Asimismo, se define como moneda de cotizacion y moneda de pago el peso.

2.3.2 Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y
equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de
acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas
de todos y cada uno de los items que componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto,
de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la
ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado
especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se
considerard mayor “volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extension de
servicios publicos para ejecutar las correspondientes conexiones, pozos negros Y/o
remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterrdneas, modificaciones y/o
cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que su ubicacion en tales sitios resultare
previsible al momento de la confeccién de la oferta. Ello significa que el Contratista tomara a
su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de considerar adicionales,
salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del
GCABA.

2.3.3 Modalidad de presentacion de la Oferta
PLIEG-2017-04406767- -DGIT
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La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el
Sobre N° 1 (Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (Interno), los
gue se abriran en el mismo acto de apertura y contendran la documentacion que se detalla
a continuacion.

2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la
oferta estara contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (Externo) deberé contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° | del presente Pliego.

2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del
P.C.G.

3) Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales,
de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Gréfica, Planos,
Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.

4) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas, Documentacién Grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin
Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes
Legal y Técnico. Dicha documentacién debera integrar el “original” y “duplicado”.

5) Estatuto Social segin Anexo N° Il a del presente Pliego.

6) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el
Directorio y Acta de Directorio de distribucion de los cargos, segin Anexo N° Il b del
presente Pliego.

7) Poder otorgado al Representante Legal segun Anexo N° Il ¢ del presente Pliego.

8) Domicilio Especial segin Anexo N° Il d del presente Pliego.

9) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segun
Anexo N° Il e del presente Pliego.

10) Compromiso de constitucién de la Union Transitoria segin Anexo N° Il f del presente
Pliego.

11) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unidn Transitoria segun Anexo N° Il g del
presente Pliego.

12) Estados Contables de los tres (3) ultimos ejercicios anuales segun el punto 2.19, inciso
b), del presente Pliego.

13) Estado Contable parcial segun el punto 2.19, inc. b) del presente Pliego.

14) Referencias sobre el oferente individual y/o Union Transitoria: el Oferente y/o cada una
de las integrantes de la Unidn Transitoria debera acompafar por lo menos 5 notas de
entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren
informacion del concepto y antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deber& presentar
entre las cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas segun Anexo N° lll a del presente Pliego.

16) Declaraciéon Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N°
Il b del presente Pliego.
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17) Listado de las Obras realizadas en los ultimos diez (10) afios segun Anexo N° lll ¢ del
presente Pliego (Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun
Anexo N° Il d del presente Pliego (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras
ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de
manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segun
Anexo N° Il e del presente Pliego (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en
ejecucion y a ejecutar en caracter de subcontratista. En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

20) Equipamiento y magquinaria a afectar a la Obra segun Anexo N° lIl f del presente Pliego
(Formulario N° 4).

21) Nomina del Personal Superior propuesto para la Obra segun Anexo N° Il h del presente
Pliego.

22) Nomina del Personal propuesto para la Obra segun Anexo N° lll i del presente Pliego.
23) Constancia de Inscripcion y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion (IERIC), segun el Anexo Il inc. k) del PCP.

24) Declaracion Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de
Estadistica y Registro de la Industria de la construccién (IERIC) a nombre del oferente de
acuerdo a la Resolucion N° 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la
Nacién Argentina N° 31614 de fecha 13 de marzo de 2009.

25) Acreditacion del Representante Técnico segin Anexo N° lll j del presente Pliego.

26) Constancia de Visita a Obra o declaracion jurada de conocimiento del sitio de Obra.

27) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la
constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion dentro de
los diez (10) dias de la fecha de apertura de las ofertas. Se especifica que la solicitud del
mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.

28) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

29) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCABA, o la
presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el
Anexo V del presente Pliego.

30) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos
sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma
del Contador Puablico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base
imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.

31) Adjuntar compromiso bancario o financiero o certificacion contable de facturacion
acumulada, segun se indica en el numeral 2.19 del presente Pliego y de acuerdo a la Carta
Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el Anexo X del
presente Pliego.

32) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del presente Pliego.

33) Declaraciéon Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

34) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su
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compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma
tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

35) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa
oferente.

La falta de presentacion de la documentacion prevista en el Sobre N° 1 Externo inciso 2 sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacioén solicitada en los incisos 5, 6, 7, 9, 10, 15, y 27 del Sobre N° 1 (Externo)
del item 2.3.4. deber& estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (Interno):

1) La Propuesta u Oferta segn modelo Anexo N° IV del presente Pliego.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planila de cémputo y
presupuesto (Formulario N° 7) del presente Pliego

3) Andlisis de Precios (segun modelo Formulario N° 8)

4) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 5 de la Ley E — N° 2809, texto
consolidado Ley N° 5.666, dejando constancia que, para la consideracion de las ofertas, los
oferentes deberan presentar los precios de referencia asociados a cada insumo en los
analisis de precios. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de dicha ley, los
precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion de precios seran
los informados por los organismos mencionados en el citado articulo.

5) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones ambos expresados en forma porcentual y sin
montos; (Formulario N°5 y N° 6 — Anexo lll g del presente Pliego)

6) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que
contenga el presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de
inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el
normal desarrollo esperado de la obra, el GCABA podra, a su exclusivo juicio, exigir su
modificacién, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 (Interno)
incisos 1), 2) y 3), sera inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion
de la oferta.

2.3.5 Forma de presentacion de la Oferta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte en el dia y hora que se indiquen en el respectivo llamado de licitacion, y estaran
contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran uno dentro del otro. El

sobre exterior o Sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al
oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:
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1°) Denominacién de la Obra a la cual corresponde la oferta.
2°) Numero de Licitaciéon y Expediente.
3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El GCABA dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para
la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que
llegaran al GCABA pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no
seran recibidos.

Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4. Sobre
N° 1 junto al Sobre N° 2 (Interno), que contendra la oferta econdmica y demas
documentacién correspondiente. El sobre N° 2, debera presentarse cerrado y lacrado, con
las siguientes leyendas:

1°) Denominacion de la Obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningun concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
oferentes. Todas las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los
sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas
separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y selladas en cada una de sus hojas
por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefalado
como “ORIGINAL”".

El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas, documentacién Grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin
Consulta que se hubieren publicado, firmados en todos sus folios por los Representantes
Legal y Técnico, deberan ser incluidos en el “original” y “duplicado” de las Ofertas.

La documentacion deberd ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el
articulo 2.3.4 del presente Pliego.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, entre los montos
expresados en letras y en niumeros, siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estard provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se
determinard con precision las paginas donde se hallen ubicadas las distintas secciones y
cada uno de los documentos que la integran.

La firma que conste en toda la documentacion integrante de la oferta (Sobre N° 1 —Externo-
y Sobre N° 2 —Interno-) debe ser aclarada, indicando el caracter del firmante, debiendo
acompafiar la documentacion que avale el caracter invocado.

2.3.6 Aperturade las ofertas:
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El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacién y en presencia de los interesados que
concurran, se procedera, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas
de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificar4 si cada uno de ellos
contiene la garantia de oferta. En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las
propuestas después de la hora de apertura.

En el mismo acto y, aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha
documentacion, se abriran los Sobres N° 2 (Internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes,
importe de cada garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitar4 a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hara; en caso contrario se dejara
asentado la ausencia de observaciones.

Se hard firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los
presentes que asi lo deseen.

2.3.7 Vicios Excluyentes
Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o més de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en
lugar distinto del que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese
posible identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que
no fuere posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas 0 agregados que no estén
debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8 Ampliacién de lainformacion
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:
El GCABA podra requerir ampliacion de la informaciéon suministrada o cualquier otra que se

necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto,
siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica
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Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente,
el GCABA podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depésito de garantia de
oferta.

El GCABA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la
pérdida automética de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el GCABA, previamente a la adjudicacion, podra visitar las
oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacion de la constancia de visita a obra o
la declaracion jurada de conocimiento de la obra (segun lo requerido en el inciso 24 del
articulo 2.3.4 —Sobre N° 1- del presente Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimara al
oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento
de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

2.3.9 Evaluacion de las Ofertas:

La Reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que
no posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no
cumplieran lo determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas
establecidas en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al
efecto. La propuesta de preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y
publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones
conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales seran resueltas previa intervencion de la
Procuracion General de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2.3.10 Garantia de Oferta

El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:

El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.
2.3.11 Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en seis (6)
meses corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depésito, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de

validez de su oferta por el mismo término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser
hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince
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(15) dias de antelacion.
2.3.12 Efectos de la presentacion de la Oferta
La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y

aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada
en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.3.13 Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicién de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el
plazo de (3) tres dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del
Organismo donde se efectud el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del
plazo que dure el periodo de evaluacion de las ofertas.

| 2.4  Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:
2.4.1 Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse
las impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto
administrativo de adjudicacién seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los
oferentes, la constitucion previa de un depdsito de caucion de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 1013-GCBA-08; el cual seré reintegrado al recurrente sélo en el
caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion
del resultado de la preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de
preadjudicacién, asi como también dispondra la adjudicacion de la obra con la intervencion
de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera
(Ley A - N° 1218, texto consolidado Ley N° 5.666).

La garantia se perdera a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la
impugnacion.

2.4.2 Devoluciéon de la Garantia de Oferta
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El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la
oferta, el GCABA notificara a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que
les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3 Garantia de Adjudicacién
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO
(5%) del monto total adjudicado.

Si el GCABA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto
contratado, el Contratista deberd adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO
POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de
notificado del acto administrativo que apruebe el adicional.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra. En el caso
de Recepciones Definitivas Parciales, el Contratista podra solicitar, a su costo, la
modificacién de la suma asegurada, a través de la emision de la pdliza correspondiente

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas
en el articulo 1.3.6 del P.C.G.

| 2.5.  Contrato y Contrata

2.5.1 Firma de la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCABA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus
complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la
adjudicacion conforme a lo estipulado en el articulo 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podra anular la
adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la
Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término éste podra
solicitar que la Adjudicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia
correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

Previo a la firma de la contrata debera presentar actualizado el certificado fiscal para
contratar y su publicacion y el correspondiente saldo de capacidad de contratacion
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.5.2 Requisitos acumplir para el inicio de la obra
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Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias hébiles
los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Péliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

2-AR.T

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 - Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo Xl del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Intervencion de la Inspeccion de Obra.

- Pdliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5- Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacion de laobra

- Plan de Trabajo con Camino Critico

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Senalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
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- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si previa intimacion, el Contratista no
hubiera cumplimentado la presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra
rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la adjudicacion y pudiendo seguir la
adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes ofertas
presentadas.

|26 Organizacion de la Obra

2.6.1 Orden de Comienzo
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la
firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los trabajos
previos, replanteo, presentara los planos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la
logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de
Comienzo.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha
de la firma de la Contrata. El Contratista entregard en dicho acto el Plan de Trabajo, la
Curva de Inversion y la Planilla de Presentacion segun Listado de Tareas al inicio de los
Trabajos. Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado
realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancion la resolucion del Contrato
por culpa del Contratista, que en dicho caso perderd la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informara, de la rescision
culposa al Registro de la Direccion General de Compras y Contrataciones de la Secretaria
de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones.

Luego de presentada la documentacion mencionada, se firmara el Acta de Inicio a fin de
establecer la fecha cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de
Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos
tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. Con la firma del Acta de Inicio
se iniciara la apertura de los libros de Comunicaciones.

2.6.2 Plan de Trabajos

El articulo 1.6.4 del P.C.G.queda complementado con lo siguiente:

Teniendo en cuenta las caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucion
previsto de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos, el Contratista debera incluir en la
conformacién de su oferta y la programacion de ejecucién de la obra la posibilidad de
realizacion de tareas en dias y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o en
dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados nacionales y locales. No se
reconocera monto adicional alguno por este concepto.

El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias perdidos por
razones climaticas y que se consideraran laborales.
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El Plan de Trabajo y Curva de Inversién definitivos seran aprobados o rechazados dentro de
las setenta y dos (72) horas habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar
parte de la documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera
proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectie la
Inspeccion de Obra, sin alterar el plazo y el importe total. La Inspeccion de obra
determinard el plazo para su nueva presentacion.

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la
Inspeccién de obra lo efectuara de oficio y tendréa caracter definitivo.

2.6.3 Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos ser4 hecho por el Contratista en la fecha fijada por la
Inspeccion de Obra y se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por
dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas
consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a
prorrogar el Plazo de Ejecucion de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS
(2) dias subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la
Inspeccion causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no
efectuara el Replanteo, se procederd a aplicar las penalidades que correspondiesen. No
podrdn comenzarse las obras en ningln sector que no hayan sido previamente
replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales
gue ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste
haberlo efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccién de Obra, y el Contratista o su
Profesional responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo,
que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin
cuyo requisito no se considerara valido ningln reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta,
vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no
efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcién del Contrato y
el inicio de obra, el Contratista deberd efectuar su propio relevamiento planialtimétrico,

estudios de suelos y cateos necesarios, requeridos por la inspeccion de Obra, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo de la presente obra de
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cada uno de los sectores, de acuerdo a la secuencia establecida por el Plan de Trabajos
vigente, basados en los lineamientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Solo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica
presentada por la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

El Inicio de Obra, fijado en la Orden de Comienzo, de acuerdo a lo establecido en el tem
2.6.1 del presente Pliego, sera asentado en el Libro de Ordenes de Servicio.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCABA se realizaran a través de la
Inspeccién de Obra.

2.6.4 Luces de peligro y sefalamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como también a
implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de
las obras.

En la zona de construccidn, el Contratista deberd impedir que el publico pueda transitar por
lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas,
gue puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas
ylo techados que mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros méviles, caballetes,
leyenda y conos como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metélicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y
lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N°
32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir
en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los
frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCABA previa intimacion,
podr& ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se
refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos
casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR
CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5 Equipos a utilizar por el Contratista

Elart. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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La conformidad que dé el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a
sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o
durante la ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado;
porgue se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del
mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

2.6.6 Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacién expresa
de la Inspeccion, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda
establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estaran afectados
exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7 Cartel de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista est4 obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de
comienzo de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince
(15) dias subsiguientes de la fecha de terminacién de la obra.

La cantidad de carteles se correspondera con el desarrollo total de la obra, previo acuerdo
con la Inspeccién de Obra, cumplimentando con una cantidad minima de un cartel por cada
una de las cuadras en las que se interviene.

2.6.8 Agua de construccion

El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran
corresponder por ese concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9 Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier
instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la
debida anticipacion, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc.,
gue éstos eventos demanden.

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el
Contratista, a nombre de este ultimo y el cambio de titularidad seré& solicitado a la Inspeccién
de Obra, cuando se ejecute la recepcion provisoria de la obra.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.
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2.6.10 Representante en Obra sustituto
El articulo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico y el Representante en Obra en la obra, quedara
siempre en ella, un técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que les
competen cuya categoria debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de forma tal que
no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11 Inasistencia del Contratista o0 Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara
por escrito ante la Inspeccion de Obra, la cual podrd aceptar o rechazar las causales
mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio.

En su ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la
Obra, conforme el articulo anterior.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones
justificadas, a juicio de la Inspeccion, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al
incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12 Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCABA la supervision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento,
inspeccion y control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los
funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los
materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de
las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuarédn en caracter de Inspecciéon de Obra lo harén en su horario
habitual de funciones en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccidn, debera hallarse
permanentemente en obra el Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del
Contratista.

2.6.13 Divergencias
PLIEG-2017-04406767- -DGIT
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Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o
Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante
Nota de Pedido, dentro del término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber
efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada
por interpretacion o aplicacibn de clausulas contractuales o disposiciones legales
presentada por el Contratista y se expedird sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias
corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista debera expedirse en
el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14 Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensién apreciada a escala y la expresada
en cifras o letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas
Especificaciones Técnicas se adoptaran las mas exigentes.

2.6.15 Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion
El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de discrepancias, el orden de prelacion de los documentos que forman parte del
presente Pliego seréa el que a continuacion se detalla:

1.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
2.- Las circulares y notas aclaratorias.

3.- la CONTRATAY sus anexos.

4.- La OFERTA del CONTRATISTA.

5.- Las Ordenes de Servicio.

6.- Las Notas de Pedido.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacién, prevalecera
aquella norma que establezca una mayor exigencia para el CONTRATISTA.

Para el caso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, en caso de
eventuales diferencias, prevalecera lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares,
por aplicacion del principio de especialidad, conforme el cual la norma especial prima sobre
la norma general.

Toda la documentacion que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente
explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y
resueltas por el GCABA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera resuelto,
en cuanto sea de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:
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a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos complementarios, se
aplicaran supletoriamente para la contratacion objeto del presente.

b) La Ley E - N° 2095, texto consolidado Ley N° 5.666, y su Decreto Reglamentario N°95/14.
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16 Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan
mediante Ordenes de Servicios y toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato
sin implicar retribucion adicional, salvo expresa indicacion en contrario.

2.6.17 Higiene y Seguridad en Obra

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a
Higiene y Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra
reglamentacion, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en
vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones
pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos
1278/00, 839/98.

e Decreto de Higiene y Seguridad en la construccién N° 911/96

¢ Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

¢ Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/01 y
sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

¢ Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece
la legislacion citada.

El adjudicatario estd obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su
personal, tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
(ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de
obligarse a mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como
consecuencia de hechos o actos relativos a la relacion de empleo del Contratista con el
personal afectado a los trabajos.

Las incorporaciones de nuevo personal a las néminas de personal del Contratista, seran
presentadas por Declaraciéon Jurada, indicando los mismos extremos que los mencionados
precedentemente. La aprobacion de personal extranjero serd a opcion exclusiva de la
Contratante, pudiendo si se lo considera necesario consultar a la autoridad pertinente.
Asimismo, el Contratista observara lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y
las resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen.
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El Contratista respondera por la conducta que observa su personal, como asi también por
los deterioros, desérdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los
mismos. El Contratista tendra plena responsabilidad por los reclamos que resulten de
hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extendera a los reclamos por
lesiones, muerte, o dafio a la propiedad, que derive de ellos.

El certificado de afiliacion a la A.R.T. correspondiente, mencionara que se cubren todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. En este certificado se
exigird que consten las siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma
expresa a iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra [el Contratante], sus
funcionarios y dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la ley 24.557
o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies 0
dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente 0 ex-
dependiente de (nombre de la empresa Contratista) amparados por la cobertura del
contrato de afiliacion N°........... , por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el
trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los
incumplimientos en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en
término, dentro de los diez dias de verificado. Esta clausula de no repeticion cesara
en sus efectos si el empresario comitente a favor de quien se emite, no cumple con
las medidas de prevencion e higiene y seguridad del trabajo, o infringe la Ley N°
19587; su Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto 911/96 y las normativas que
sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las
provincias y la ciudad autbnoma de Buenos Aires en el ambito de su competenciay
gue le sean exigibles al empresario.”

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y
coordinar el Programa Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante
su AR.T. para la aprobacion y a la Inspeccién de Obra. El plazo para presentar la
aprobacion del mismo a la inspeccion de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha
de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad
durante todo el tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas
semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte
mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa
carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido
por Resolucion S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N°
51/97 un Programa de Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador

participe como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el
articulo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.
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b) Contendra la ndémina del personal que trabajard en la obra y serd actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificaciéon de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra 'y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar,
para controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resoluciéon
51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(AR.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro
foliado de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se
asentaran las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente
al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas,
dejar asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento
a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles
de firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales
por un valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

Previamente a la iniciacion de los Servicios, debe alcanzarse un entendimiento claro
respecto de los aspectos de Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental entre el supervisor
del Contratista y el representante del Contratante; teniéendose en cuenta los siguientes
aspectos:

a. Tener la aprobacion del Representante del Contratante antes de iniciar cualquier servicio.
b. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes y normas nacionales y locales relativas
a la Seguridad e Higiene y Medioambiente exigidas para los servicios aun las incluidas en el
Acuerdo.

c. Mantener al representante del Contratante totalmente informado de cualquier trabajo que
pueda afectar su seguridad, la seguridad de los empleados del Contratista, y sus
propiedades o las propiedades de terceros.

d. Permitir el ingreso y la estadia en el lugar de trabajo, s6lo del personal autorizado.

e. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo
seguro. Esto incluye todos los equipos de proteccion personal para sus empleados (cascos,
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botines, anteojos, etc.), y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza especifica de los
Servicios de la Obra.

f. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistas por el Contratante (si
corresponde) para ser empleadas por el Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho
uso.

g. Mantener la limpieza necesaria del sitio.

h. Proteger a los empleados del Contratista de los posibles peligros en el area y de
resguardar el medio ambiente.

i. Notificar al representante del Contratante inmediatamente de cualquier lesion.

j. Los primeros auxilios y la atencion médica necesaria deben ser provista por el
Contratista, con la asistencia del Contratante solamente en situaciones de emergencia,
cuando las circunstancias asi lo dicten. Ademas, debera realizar los tramites que
correspondiere ante los entes oficiales.

k. Asimismo, debe informar al representante del Contratante, sobre situaciones de riesgo
gue pudiera afectar el desarrollo de las tareas.

[. Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad, incluyendo el entrenamiento
adecuado y las reuniones de Seguridad correspondientes.

m. Dar copias a sus empleados de los procedimientos de Seguridad que correspondan.

En forma mensual la contratista debera presentar:

a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

c) Investigacién de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los
mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos
de esta especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que
dara un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la notificacién de la Inspeccién, se le aplicara
una multa equivalente al 2% de la Certificacibn mensual correspondiente al mes de
incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea
mayor.

2.6.18 Trabajo en la Via Publica

El Contratista deberda cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N°
779/95, Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del
GCABA obrante en el Pliego de Especificaciones Técnicas en cuanto a sefalamiento y
demarcacion de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de
cuidar la salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el
lugar, el oferente debera elaborar un Plan logistico de delimitacion de areas y frentes de
trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con
el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos
estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacion de la
Inspecciéon de Obra, en caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes con
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los Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
maquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de los organismos de seguridad
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y
la entrada a garajes de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de
accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario
urbano existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo
trabajo, el Contratista deberd instalar el sefialamiento de seguridad que indique la
Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y
otros elementos que sean necesarios para la proteccion del area de trabajo, tales como
banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar ubicados a distancias lo
suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad en el
trAnsito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion
de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio deberd mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste
como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira
pago directo alguno, y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la
oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios
para organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en
las éreas de ejecucion de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total
visibilidad para peatones y vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las
sefales y carteles de corte y precaucion vial seran en concordancia con el Cédigo de
Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a consideracion y
aprobacién del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra, que realizara las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los
desvios de transito y/o inconvenientes que provoguen las obras. Dicho plan sera puesto a
consideracion y aprobacion de la Inspeccién de Obra, que realizara las consultas pertinentes
con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion
(gréficos, radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la
comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y
el GCABA, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento
de los plazos de ejecucion de obras establecidos.
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Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los
plazos, que debera prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo
existente entre la adjudicacion de la obra y la suscripcién del respectivo contrato, el
Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, la logistica de obra, el
plan de sefalizacion y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestard especial atencion al cuidado en la
descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal
y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos
de esta especificacion, sera advertido por la Inspecciéon de Obra mediante Orden de
Servicio, la que dara un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo
solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion,
se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al
mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.19 Plan de Mitigacion Ambiental de las obras:

Seré responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que
para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictimenes que emita la
Autoridad del Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, como resultado del
proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental.

El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse durante la ejecucion de
la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion a implementar a fin de
minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafnara un Plan de Mitigacion de
Obra, el que debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra en forma previa al inicio de la
obra.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales
resultantes de la Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Mitigacion previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se debera cumplir con la Ley
Nacional General del Ambiente N° 25.675; la Ley L - N° 123 de Evaluacion de Impacto
Ambiental, texto consolidado Ley N° 5.666, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la
Disposicion 117-DGTALAPRA-2012,segun corresponda para actividades categorizadas
como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorizacion o como Con relevante Efecto; la
Ley L — N° 2214 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto reglamentario 2020/07, para
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Residuos Peligrosos; la Ley L — N° 1356, , texto consolidado Ley N° 5.666, y su Decreto
Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley L — N° 1540 -
texto consolidado Ley N° 5.666- y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para
Contaminacion Acustica, como asi también con las condiciones que, para la ejecucion de la
obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCABA
como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que
correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera
presentar para la revision y aprobacion de la Inspeccion de Obra y del GCABA, su plan de
Accion referido al Medio Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados
para cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser
comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra
siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de 3 afios
en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales
entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El responsable Ambiental evaluara previo al inicio de la obra, los planos de las distintas
interferencias de instalaciones eléctricas, gas, agua, cloaca y telefonia, solicitadas
previamente a las empresas prestatarias de los servicios a fin de evitar roturas e
inconvenientes durante el desarrollo de la obra.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion
de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacién como de los operarios de la
Contratista, es de su competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccion
mencionando las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra
en relacion a los aspectos ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que
realizard, como asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se
hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendr4 los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una
modificacién a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del
proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el
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GCABA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones,
permisos y declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra,
no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los
permisos operacionales, a los siguientes:

a) Permisos de utilizacion de agua.

b) Disposicion de materiales de excavaciones.
c) Localizacién del Obrador.

d) Disposicion de residuos sdlidos.

e) Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles,
aceites usados y otros insumos de obra, solidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas,
etc.
Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y
dictamenes que emitan las autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista deber& producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el
area, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion
de ruidos, desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que
los equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de
carteleria, anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su
exclusivo costo.

La Contratista deber4d designar una persona o grupo de personas competentes,
responsables de la implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista serd la persona asignada para
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la
Inspeccion, en materia de Medio Ambiente.

Medidas de Mitigacién
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El Contratista deberd tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar
las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la
poblacién del area de influencia, como consecuencia de la ejecucién de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de
las obras.

Informacién alas comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y
comerciantes del area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las
construcciones que habran de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de
su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las
interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupcion de
diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y
claro, a la poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duraciéon
y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera
presentar a la Inspeccion un Plan de Comunicacion a la Poblacion o Plan de Comunicacién
Social contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con la
poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de
la poblacion afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de las obras a realizar y la
duracion de las mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y de la
autoridad correspondiente.

Instalacion del obrador

La Contratista deber& proceder a determinar la localizacién 6ptima del Obrador teniendo en
cuenta los impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por voladuras de
particulas de acopios al aire libre, ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que
afectaran a la poblacién circundante y a los peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentard para aprobacion de la
Inspeccidn, la localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en
funcién de no afectar, en la medida de lo posible, a la poblacion circundante en relacién a
los impactos mencionados.

La Contratista deberd presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la
localizacion de las diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la
localizacion de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.
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Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal
de la Ciudad, asi como los sodlidos podran ser retirados por el sistema de recoleccion
domiciliaria de la ciudad.

Los residuos soélidos que puedan tener algun grado de contaminacion deberan tratarse
segun lo establecido en la Ley L — N° 2214 (texto consolidado Ley N° 5.666), y Decreto
reglamentario 2020/07 de Residuos Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y
despejadas, la Contratista debera contratar a una empresa, debidamente autorizada para
retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un
responsable con el material médico necesario. EI Obrador deberd mantener todas sus
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la
obra.

La Contratista deber& tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la
existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el
transito en los momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en
las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita
el GCABA, posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las
instalaciones fijas 0 desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de
la obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar
pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias,
equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido
precedentemente.

Aspectos relativos ala maquinariay equipos
Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley L — N° 2214 (texto consolidado Ley N°
5.666) y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos.

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo
asi las emisiones atmosféricas.

Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los
excesos de ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de

combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de
lluvia.
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En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo maévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen
los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite
de desecho en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la
Inspeccion de la obra. Por ningiin motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una
platea de hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado
para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o
tambores podran estar depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacioén
Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley L — N° 2214 (texto consolidado Ley N°
5.666) y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagiies pluviales, siendo
la Contratista la responsable de su eliminacion final en condiciones ambientalmente
adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccion y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y
eliminar el combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento 0 concreto
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido
de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagues pluviales, como
también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los
hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras
podrian estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos
(desactivados 0 no) y depoésitos localizados en el area, por el contacto con napas
contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desague, el Contratista debera en
primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos
aspectos fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevencion del contacto humano
con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su
tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames
Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley L - N° 2214 (texto consolidado Ley N°
5.666) y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos.
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Se determinara el origen del derrame y se impedird que se continle derramando el
contaminante.

Se informard inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es
necesaria la contrataciéon de una empresa especializada en control y remediacién de
derrames. Se asegurara el cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el
material removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no
afectar el area de trabajo.

En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccién. La
Contratista no depositara ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa
autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la
Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del
GCABA. La Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que
este informe al organismo competente del GCABA para que estos sean retirados para su
uso posterior en obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementar un sistema adecuado para
gue los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos
frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningin caso un vecino frentista se
vera impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccion de lavegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas)
contra el corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los
dafios que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por
la acumulacién de materiales, desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y
reponer a su cargo la vegetacion que se halla destruido o dafiado por los trabajadores de
excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en
las calles laterales.
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La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas
propias de la obra. Identificard un responsable del manejo de equipos e instalaciones de
extincion de fuego y en caso de ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local
competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y eliminacion de los
incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre
el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas;
manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar
material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin
cubrir.

Disposicién de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a
fin de impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la
proliferacion de vectores y roedores.

La contratista deberad hacerse cargo del trdmite de autorizacién y adecuada disposicion de
los residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los
escombros puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental
Norte lll, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del
material en cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto
tratamiento de los mismos.”

Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley L — N° 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para
Contaminacion Atmosférica, y Ley L — N° 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007,
para Contaminacion Acustica, segun texto consolidado Ley N° 5.666.

Durante la fase de construccion, la Contratista controlard las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de cargay descarga de camiones, plantas de aridos y otras
instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con
pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos,
deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos.
Asimismo, controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean
mas altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion de Obra y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de
transporte que alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion

de transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se
reduzcan al minimo.
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La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido enla Ley L —
N°1540, texto consolidado Ley N° 5.666, y su Decreto reglamentario 740-GCBA/07.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos solidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionardn a base de un compuesto quimico liquido que degradaran
las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre
de olores. EIl producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con
equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos seran
evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no
provocar ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a
fin de evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de
material arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico,
paleontolégico o de raro interés mineraldégico durante la realizacion de las obras, la
Contratista tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el
sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y
dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara aviso a la
Inspeccién de Obra, la cual notificard de inmediato a la autoridad competente a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperarda, y a pedido de la Inspeccién ayudara a la proteccion, relevamiento
y traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar
la apropiada preservacion durante la etapa de construccion, particularmente durante las
excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas
actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos
de esta especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que
dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara
una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de
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incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea
mayor.

No se realizard la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a
todos los requerimientos de las Autoridades Competentes.

| 2.7  Personal

2.7.1 Salarios

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista ser& el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del
personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo, ademas, por
los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales
gue produjere tal incumplimiento; no teniendo el GCABA responsabilidad alguna por los
hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le
depende; como asi también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan,
guedando el GCABA liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas
anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacibn que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del
contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencion en todas las
cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2 Horario de Trabajo

ElArt.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejara constancia del horario en que se
desarrollaran las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera
solicitarlo por intermedio de la Inspeccion de Obra, a traves del Libro de Notas de Pedido,
exponiendo las razones y demas argumentos que crea convenientes.

El GCABA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en
cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la
Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de
trabajo debera quedar asentado el Libro de Ordenes de Servicio respectivo.

Tal como se menciona en el pto. 2.6.2. Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las
caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucion previsto de
CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos, el Contratista debera incluir en la conformacion de
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su oferta y la programacion de ejecucion de la obra, la posibilidad de realizaciéon de tareas
en dias y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sadbados después
de las 13hs, domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocera monto adicional
alguno por este concepto.

Esta planificacion debera ser presentada por el Contratista para su aprobacion al Gobierno
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

|28 Materiales y Trabajo

2.8.1 Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de
Obra, el Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la
Inspeccidn, para todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspeccion de Obra
en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del Libro de 6rdenes de Servicio
la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo
técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o
rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10)
dias en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra
testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la
provision o el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspecciéon de
Obra extraera periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna
partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas,
procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la
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Inspeccidn podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista
los gastos que se originen, no responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al
Contratista, previa notificacion del lugar de deposito.

2.8.2 Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos
de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos
encomendados, debiendo trasladar los mismos al depdsito que establezca la Inspeccion de
Obra.

[ 2.9  Subcontrataciones

Seré& de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9delP.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

| 210 Desarrollo de las Obras

2.10.1 Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las obras
durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los
elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Serd responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de
incendio.

2.10.2 Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y
acreditar la constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual,
mediante la presentacion de copias de sus respectivas pdlizas y comprobantes de pago del
premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditara
mediante presentacion del original en la Direccion General de Seguros conforme la
Resolucion N° 2780/MHGC/10.

Asimismo, es de sefalar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por
aflo o cada vez que modifique y/o cambie de compafia aseguradora, siempre con previa

autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las
pélizas y de sus comprobantes de pago del premio.
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La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le
sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los
posibles dafos que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a
su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las polizas de los seguros exigidos con
antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de
las mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles
prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las
pdlizas, el Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion
efectiva de la relacién Contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48)
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas.

La no actualizacion de las polizas dara lugar a las sanciones que por ello correspondan, de
acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia
de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada,
guedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las
franquicias obligatorias impuestas por las Compafias Aseguradoras.

b) De las compafiias aseguradoras

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, que al menos cuente con un Patrimonio
Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al ultimo balance
anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. Debera
acreditar también una calificacién establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a
operar en la Republica Argentina.

Lo dicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del
ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias
de cumplimiento).

c) De los seguros en particular

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART)
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.
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Asimismo, el GCABA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los
que el

Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del
presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia:

Se debera acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en
los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires., sus
funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y
modificatorias, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie
o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente 0 ex
dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de
afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o
contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.”

2) Accidentes Personales:

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de
dependencia con el adjudicatario.

Se debera acompanar junto con la podliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en
los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
accion de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, sus funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie 0
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios
que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la pdliza N° XXXX 'y por
accidentes ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.”

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

La aseguradora se obligard a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también
en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica
segun topes indemnizatorios determinados en poéliza

Alcance de las coberturas:

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
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Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Responsabilidad Civil Construccion:

El adjudicatario debera amparar todos los dafios que se ocasionen a personas 0 cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto
de la presente Licitacion, por un monto minimo de suma asegurada de pesos cinco millones
($ 2.500.000).

A continuacién, se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura
sugeridos:

a) Derrumbe.

b) Caida de Objetos.

c) Incendio y/o Explosion

d) carga y descarga de materiales.

e) abertura de zanjas.

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores 0 maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los
gue provoquen o involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean
ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado.

También estaran cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como consecuencia de
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos
en ejecucion.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser
removidos y retirados por las Contratistas.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la
diferencia resultante es asumida por el contratista.

Las pdlizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccién de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente al GCABA con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en las
condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de
reducciones en los montos de las coberturas.

4) Seguro Técnico Equipamiento / Maquinaria
El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o
dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una
reparacion y/o reposicion.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta
el valor individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a
cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).
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5) Seguro de Dafo Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de
corresponder)

El adjudicatario debera contratar la poliza de Seguro por Dafilo Ambiental a efectos de
cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Asimismo, dicha pdliza debera remitirse en original ante la Direccion General de Seguros, de
conformidad con lo dispuesto en Resolucion N° 2/SSFIN-APRA/15 y Resolucion N°
2780/MHGC/10.

2.10.2.2 Requisitos

1 - No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ninglin pago mientras
no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio
se seguira ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del
premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan
de pagos.

2 - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de
término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

3 -Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los
puntos 3) y 4) hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio,
constituirse mediante una pdliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe
preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obray el periodo de
garantia de la obra.

De no obtener las podlizas definitivas en el plazo establecido, podr4 presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su
presentacion en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte; el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en
éste articulo.

4 - Todas las presentaciones deberdn ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs.
a 15:00 hs.- con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

5 - La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucién, no eximira al contratista de la totalidad de
las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del
presente, sin que la eventual falta de intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por
el GCABA sirva como causal de excepcion.

PLIEG-2017-04406767- -DGIT

pagina 49 de 109



S

o
DRLN

<
A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

6 - Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de
seguros a los eventuales subcontratistas.

2.10.3 Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administraciéon
Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de
fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los
pliegos de licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista
deber& hacer la reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que
determinen los pliegos que rigen la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello
sea posible, con los precios del contrato (articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que
motivo el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se
dejara constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente
obra.

3) Asimismo la contratista deber& probar el hecho que origin6 responsabilidad por parte de
la Administracion Publica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera
adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro contratada a dicho
efecto para cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4 Libro de Ordenes de Servicio
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Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio
impartidas por la Inspecciéon de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el
Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectuen,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5 Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentara los
pedidos de aprobacién de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee
efectuar o pedidos de aclaracién y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

2.10.6 Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el
Contratista, previa aprobacién por la Inspeccién de su texto.

| 211 Sanciones

2.11.1 Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA, a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o
Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.
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¢) Reconstruccioén de las obras.
d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucién

2.11.2 Forma de Aplicacion
Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion
de trabajos o la mala calidad de los materiales.

2.11.3 Aplicacién de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los
siguientes casos:

1) Al contratista:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por
la Inspeccién de Obra, o0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de
trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la
carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o
espesores. Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al
valor economico del material o elemento ausente, sino al de disminucién de la calidad de
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacion esta
regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus
complementarias. Ello serd determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
cuya decision serd inapelable y de no ser aceptado, corresponderd la reconstruccion de las
obras.

c) Reconstruccion de las obras:

) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.).

INCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:
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[) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

Il) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

Il Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista
y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos
encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

[)Por no concurrir a citacién debidamente efectuada.

I) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

C) Suspension:

[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspensiéon automatica de un (1) mes.

Il) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara
una suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

[) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.

Il) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4 Penalidades a Empresas constituidas en Unidn Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unidn Transitoria vinculadas
ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente
Pliego, la sancién que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma
solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del
P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara
extensiva a todas las empresas integrantes de la Unién Transitoria de Empresas.

2.11.5 Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. gueda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra,
se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR
CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.
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2) Incumplimiento de plazos parciales vy final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la
aplicacion de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

| 2.12  Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1 Medicion de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados,
a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en
la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en
el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las mediciones se volcara en los
formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista 0 su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones
de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y
computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su
Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o
mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles
administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo
requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién
ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacién de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el
transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o0 que resulte dificultoso o imposible de
verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras
se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en
la oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de modificacion por accién del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen

incluidas en la primera medicién ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la
foja de medicion.
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Su silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicién que en otro
momento practique el GCABA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o
definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacion por
escrito que se le formulase al efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la
operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas que el GCABA considere necesario realizar, seran por cuenta
exclusiva del Contratista.

2.12.2 Certificacién
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario
aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al
Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la ultima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liguidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la mediciéon y
liguidacién final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista deberd presentar en la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él
confeccionado para su aprobacién, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente al que correspondan los trabajos.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G.
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y

Transporte podra certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere
conveniente.
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El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de
la fecha de la emision del Parte de Recepcion Definitiva (PRD) y/o Certificado de Avance de
Obra (CAO).

El pago de los certificados de anticipo financiero se hara dentro de los quince (15) dias
habiles a partir de la fecha de la emision del PRD o Certificado de Anticipo Financiero (CAF).

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de
la Cuenta Unica del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo
de reparos, el que sera devuelto, una vez producida la Recepcién Definitiva.

2.12.3 Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la
expresa aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

2.12.4 Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la
Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos
de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/98).

2.12.5 Demoraen los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados
aprobados, el Contratista tendrd derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco

de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una
prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6 Retenciones sobre los certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7 Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del GCABA hasta la oportunidad prevista en el Art.
1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a

eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le
fuere ordenado.
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Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados,
segun lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de
manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El GCABA tendra
derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no so6lo en el caso
gue el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las
obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos
de la retencién prevista en el Art. 51, inc. ¢) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final
de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier
crédito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista, asi como
también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato
(jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064,
etc.).

2.12.8 Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba
reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma
liguida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del
certificado y previa deduccién de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes
y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de
retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.9 Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de
quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le
deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.10 Gastosy derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados
por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de
energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.11 Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia
y seran presentados en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y
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Transporte, para su conformacion y posterior tramitacion, sita en Avda. Martin Garcia 346,
Planta Baja, de esta Ciudad.

2.12.12. Presentacion de Facturas

La confeccion y presentacion de facturas, se regira por lo normado en la Resolucion N°
1391/MHGC/2013, que se publica por separado.

Las facturas seran presentadas en la Direccion General Técnica Administrativa y Legal,
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Avda. Martin Garcia 346, Planta
Baja, de esta Ciudad.

| 2.13 Modificaciones de Obra y Precios Nuevos

2.13.1 Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a
los presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la ultima
redeterminacion de precios aprobada, segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a
reconocer por dicho item, responsabilizandose el GCABA de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2 Aprobacion de Modificaciones de Obray Precios Nuevos

Toda modificaciébn de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que
impliquen un trabajo adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y conformado
por el Inspector de Obra, que se expediran en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a
solicitud del contratista, debera presentarlo en forma justificada para su analisis al Inspector
de Obra, quien lo pondra a consideracion del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra y de considerar su procedencia, debera contar con la aprobacion de la autoridad
pertinente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Previo a la aprobacion del trabajo adicional,el Organismo encargado de la Inspeccién de
Obra debera expedirse en relacién al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional.
El Contratista no podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa
aprobacién expresa de la Inspeccion de Obra.

| 214 Rescision del Contrato

Esta situacién se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

| 2.15 Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra
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Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacién durante el periodo de garantia:

El GCABA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el
Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como
faltos de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales
o por defectos constructivos, el Contratista deberd rehacer en un todo o en parte la obra
observada, segun se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el GCABA:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en
este Pliego de Condiciones Particulares, el GCABA dispondra su ejecucion por
administracion o por terceros en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio
efectivo mas un 15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le
correspondiere.

Se deja constancia que durante el periodo de garantia, de producirse actos de vandalismo,
los mismos deberan ser informados inmediatamente de su conocimiento a la Inspeccion de
Obra, quien verificara los dafios producidos los cuales deberan ser reparados por el
Contratista en un plazo no mayor a 72 hs. desde la orden emitida para su reparacion por
parte de la Inspeccion de Obra.

Se deja expresamente establecido que, de no producirse las reparaciones necesarias frente
a desperfectos o actos de vandalismo en la obra, el Contratista sera pasible de una multa
diaria igual al 1/10000 del monto del contrato.

El Contratista serd responsable de cualquier hecho o accidente producido desde el
momento que haya acaecido el hecho vandalico o desperfecto, hasta su correcta
reparacion.

Los gastos de reposicion de los elementos dafiados seran reconocidos al Contratista.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses), debiendo realizarse en
dicho periodo en forma especial los trabajos de conservacion y reparacion correspondiente
a la presente obra.

Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales caracteristicas de la presente
contratacion, la presente obra podra tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones
provisorias parciales y recepciones definitivas parciales, estableciéndose que, de asi
determinarse, cada parte de obra recibida provisoriamente, tendra un plazo de garantia y
mantenimiento de seis (6) meses, transcurridos los cuales seran recibidas definitivamente
las partes de la obra terminada y, en consecuencia, podran ser liberadas proporcionalmente
las garantias de adjudicacion constituidas en la presente obra.
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El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad
competente de la recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de
la obra aprobada por la autoridad administrativa competente del GCABA.

4) Producida la terminacion total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad
de la misma, se efectuara la medicion correspondiente y se confeccionard la respectiva Acta
de Recepcion Provisoria Parcial o total segun su caso.

Dicha Acta estara firmada por la Inspeccién de Obra, el Representante Técnico de la
Contratista, y sera homologada a través de la emisién del respectivo Acto Administrativo
aprobatorio de la Reparticién responsable de la Inspeccién de Obra, cumplimentando de
esta forma lo dispuesto del articulo 1.15.2 al 1.15.6. del P.C.G.. El plazo de garantia de obra
comenzara a regir desde la aprobacion por parte de la autoridad competente de cada
recepcion provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta la recepcion definitiva parcial de
cada parte de la obra; o desde la recepcion provisoria total de la obra hasta la recepcion
definitiva total de la obra, segun su caso, aprobada, en cualquiera de ambos supuestos, por
la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires.

5) Liquidacién Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de ésta, les seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal
que adjudico los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios
o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidacion final.

Durante el periodo de garantia la contratista deberd mantener en perfecto estado la Obra,
debiendo elaborar en conjunto con la Inspeccion de Obra un acta mensual en la que
deberdn consignarse los problemas detectados. Los mismos deberdn subsanarse de
inmediato, librando la Inspeccién de Obra el correspondiente certificado de correccion de las
fallas detectadas.

Las actas con sus correspondientes certificados de correccion, deberan presentarse para
obtener la Recepcion Definitiva de la Obra.

| 2.16 Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16delP.C.G. identificado con
el titulo “VARIOS”".

1- El Contratista debera proveer, a su costo, una oficina técnica independiente con espacio
para reuniones de obra. La misma debera contar con equipamiento de aire acondicionado
tipo Split frio/calor de capacidad acorde a las dimensiones del local, una cerradura de
seguridad con siete juegos de llaves que le seran entregados a la Inspeccion de Obra.
Estard equipada con dos escritorios con cajonera bajo llave de seguridad, 1 mesa para
reuniones, 8 (ocho) sillas y contara con un juego completo del pliego y del proyecto (Planos
impresos en carpeta anillada, tamafio A3) a disposicion de la Inspeccién de Obra, incluida la
copia de la oferta.

Ver plano adjunto Anexo | - MBDB-V-OBRADOR.
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Se dispondra de un sanitario privado para la Inspecciéon de Obra equipado con un inodoro y
lavatorio. La limpieza de la oficina y del sanitario sera diaria. Se debera proveer dispenser
con agua potable fria y caliente.

2- Asimismo, se proveera, para la oficina técnica, equipamiento informatico que se detalla a
continuacion y que se entregara dentro de los quince (15) dias de firmada el Acta de Inicio
de Obra:

- Tres (3) Laptops nuevas marca “Toshiba”, "HP", o similar, con las siguientes
caracteristicas: procesador minimo Intel Core i7, cuatro (8) GB de memoria RAM minimo,
disco rigido de tamafio 1 TB, con sistema operativo Windows 8 con 64 bits y pantalla de 17”.
Las computadoras deberan tener varias entradas USB (minimo 3) y entrada para linea
telefonica. Cada laptop tendra que entregarse con su correspondiente mousse.

| 2.17  Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y
elllos Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion,
aplicacion, ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o
finalizacion del mismo, sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con exclusion de todo
otro fuero o jurisdiccion.

| 2.18 Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

La rescision por culpa del contratista implicara la pérdida del depésito de garantia en la parte
no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para
responder por los mayores costos que resulten por la terminacion de los trabajos, sin
perjuicio de las demas sanciones que correspondieran.

En caso de que por razones de fuerza mayor se impida el inicio o continuacion de la obra, o
impliquen la imposibilidad de finalizar la obra de conformidad al plazo prefijado para ello, y
asimismo, siempre que las partes acuerden no practicar la resolucion de la contrata, una vez
acontecida la fuerza mayor, las partes se comprometen a definir de comun acuerdo los
costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados, como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente pliego.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una
prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

| 2.19. Responsabilidad - Indemnidad
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El CONTRATISTA deberda mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier
concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre
otros, debera dejar indemne a GCBA por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA ser4 mantenido indemne de todo
reclamo derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de
cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el
CONTRATISTA, sea bajo relacion de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la
forma juridica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple
requerimiento que se pretenda contra GCBA hard al CONTRATISTA exclusivo y excluyente
responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas. La
existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevard al CONTRATISTA de las
obligaciones asumidas y la indemnidad resultara comprensiva de asumir a su cargo
exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que
se dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia
de los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por
cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo
del CONTRATISTA, sea bajo relacién de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o
bajo el régimen juridico que fuere, el CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de
tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos
y cada uno de los rubros y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de
todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran
incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de accidentes de transito ocurridos
como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los
trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos judiciales
y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se
devenguen, , como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero
no excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

[ 2.20 Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o
impliquen la imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y
asimismo siempre gue las PARTES acuerden no practicar la resolucion de la CONTRATA
una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se comprometen a definir de comun
acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente

pliego.

| 2.21 Anticipo Financiero

2.21.1 El Contratista podra solicitar el pago del 30%del monto del contrato en caracter de
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos
del comienzo de la obra.

2.21.2 A tal efecto deber& presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara
como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y
GARANTIAS”.
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2.21.3 Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o
poliza de caucién por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, a
través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha pdliza o aval debera
tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

2.21.4 El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias
habiles a partir de la fecha de conformaciéon por el Organismo encargado de la Inspeccién
de Obra.

2.21.5 El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al
recibido a partir de la fecha de su efectivo pago, por lo que no se reconoceran variaciones
de precios sobre dicho porcentaje. (ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14).

2.21.6 De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva
de Inversiones aprobada por la Inspeccién de Obra.

| 2.22 Documentos contables financieros

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso
firme — con fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una
entidad bancaria o financiera por el veinticinco por ciento (25%)del importe total del
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion, de
acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario.
Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable certificada
por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdémicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los udltimos doce
meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de
apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir
gue el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente
a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial descontado el 30% otorgado en
concepto de Anticipo Financiero, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto
Oficial menos el Anticipo financiero por el plazo, en meses, de la obra.

b. Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos
estados, los que deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Economicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el ultimo ejercicio anual y
cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas
deberd contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisién limitada,
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emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Economicas.

c. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UT), cada una de las sociedades que la
integran debera presentar su propia informacion contable (balances, estados contables
intermedios, etc.) y en base a esa informacion se han de determinar los indices pertinentes.
En cuanto a la facturacion acumulada, se calculara como la suma simple correspondiente a
cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al compromiso bancario, se
computara para su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los
integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacion dard cumplimiento en forma individual a la presentacion de la
documentacién solicitada necesaria para la verificacién del presente requisito; y no se
admitira que presenten alternativas de financiacion entre los miembros de una misma
asociacion.

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estan dados por la sumatoria simple de
los valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la U.T.

2.23 Redeterminacion de los Precios

Es de aplicacion en la presente contratacion la Ley E - N° 2.809, texto consolidado Ley N°
5.666, y su reglamentacion.

2.24 Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, minimo ocho (8) carteles por
cerco de obra de cada cuadra, en el lugar que indique la Inspeccién de Obra,
confeccionados en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas
para tensado y las leyendas que se soliciten.

2.25 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deber& estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecuciéon de
los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta
licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
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instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo
a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

Debera tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.

b) Interpretacion_de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los
errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que
no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista,
no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en
escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros,
como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion
pertinente relativa a interferencias en la zona de intervencion y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
deberd solicitar el permiso de corte correspondiente ante la dependencia del Gobierno de la
Ciudad Autébnoma de Buenos Aires que corresponda, con la debida anticipaciéon. Se debera
entregar copia de la autorizacion correspondiente a la Inspeccién de Obra. Asi mismo les
debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios
en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacién de las obras
a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado
al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccién de Obra. Tendra
en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las
tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion
o0 deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos
con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.
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f) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la
de asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos
responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados,
a reuniones periddicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones
de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de
trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de
acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y

transferir el contenido de esta disposicién a conocimiento de los subcontratistas que fuesen
expresamente autorizados por la Inspeccion.

g) Aprobacion _de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la
presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos
gue seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de
empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de
inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el
acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga
como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la
Inspeccion de Obra, la que verificard su contenido con la realidad conformandose este
informe en documento fehaciente. EI Contratista se compromete a entregar copia de la
documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al
solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra los planos que a continuacion se detallan:

Arquitectura: Planos generales —, Plano de implantacion, replanteos, plantas, vistas y
cortes, planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Estructura metalica: Planos y planillas de céalculos. Detalles constructivos, anclajes y
toda otra documentacién necesaria para la correcta comprensién y ejecucion.
Estructura de hormigén armado: Planos y planillas de calculo, detalles constructivos y toda
otra documentacion necesaria para la correcta comprension y ejecucion.
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Instalaciones:

Eléctrica: Esquema unifilar, Detalle de tableros, Plano de luminarias, Detalles de luminarias.
Detalle de puesta atierra. Detalle acometida a caja de toma de prestataria.

Sanitaria: Plano de desagues pluviales, Plano de riegos.

Equipamiento: Planos de ubicacion y detalles constructivos, anclajes,

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.E.T. P

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas .R.A.M.

1: 200 - planos generales.

1: 200 - planos de replanteo.

1:20, 1:10 - Planos de detalles.

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra indique tres
juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacibn minima de 20 dias
habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas
en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra. Para las instalaciones que
requieran la intervenciéon de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion
previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra indique tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose al mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no podrd ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra.

j) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar a la Inspeccion
de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion
de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el
respectivo certificado final.

La Empresa deber& presentar un original en tela o el material que cada reparticién exija y
tres copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del
Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos
conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela
original y tres copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la
Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el
trdmite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes. -

No obstante, la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra, la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.B.A.

Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista
por su cuenta y cargo.

k) Impacto Ambiental
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El contratista debera cumplir con toda la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
Ley L- N° 123, texto consolidado Ley N° 5.666, y normativa complementaria.

| 2.26 Proyecto Definido

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
anteproyecto, es obligacion del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. El
Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de
detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién
comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos si asi
fuera requerido por la Inspeccion de Obra, como asi también la documentacion técnica
completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobaciéon ante la
Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego segun el articulo
2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el
precio ofertado.
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FORMULARIO N°1. Obras realizadas en los ultimos diez afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacién Pablica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

< ~—~

o4 o FECHA PLAZO (1) —_ g ©

o > >y & = 0
Ly © 4 w <z = wd 4
= < o E O [INICIO [TERMI. | CONT. [REAL 0 | < |0 8 g
i w < o) = 09 | ¥g | Q< )
g L > o a o F2 | xO >

o = ) o8 < | GE o
O m Z n o m H:J @ %

= o E

P

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actta como empresa Unicao en Unidn Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacién
segln el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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FORMULARIO N°2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacién Pablica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

< —
04 O — o) v
a E FECHA PLAZO (1) >d — N o
L o < w <> ) z i
[ < o 0 D:Z wao Z
z 3 x = Q  NNiclo TTERM. [CONT. TREAL | o2 | <& | 25 o)
Bow | g |8 | & S Rt o9 | ¥s 83| o
E a % O w w s Etcé <D£& g
= w 2 o [ QX | E2 | £0 >
Qo o =t > Q < = 4
(@) n OU) L Ok w
: ; L) 2|08 g
O S =a a 8
Z

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actta como empresa Unicao en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacién
segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

m = oy =z > o v —
w © = w o Q < > S wg LIJ88
E < = o Q Q ) <y | a9 |aso
L m < o) e > O 00 5 g Qg |QOFE
= @) S o i = w wg | 3 | 22 |2ES
5 '[-J':J ot O g I w o L < xQ | =
O @ = %) 9 o 2 & OF 1982

> @) t R =) < <

o) s S o

z o

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio;en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar
la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Gnica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacién
segun el monto del contrato.

(6) Detallaren anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal yequipo de la
empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N°. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

[GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA : Licitacion Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
L
S 0
W ey ) 0
—~ ) ~ o L
= z g .C = O w <Z( %
o) Or E< z o 2 n 5 =
N° a oo Z o = 29 g
a o <3 < 3 o0 >
E @ W a N @ o w id
pd ok =4 = o pr
> w - o L
< o © = < w o 0
O L < -] 24 x zZ m
(a) g ?D: - @)
© )
-
(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Sino es nuevo indicar en la columna “utilizada " el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

pagina 73 de 109

OBRA : Licitaciéon Publica N°

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

Item | Descripcion  del Meses %

item %
112 |3 (4 |5 |6 |7 (8 |9 |10(11]12

T00
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% de Avance Fisico Mensual

Acumulado
Inversion Mensual
Acumulado
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FORMULARIO NO9. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacién Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO
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FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: Refacciones Oficinas Azopardo

UBICACION: Azopardo 451-455

Plazo obra (dias): 45 dias

Superficie: 1193 m2

Fecha de confeccidon: Noviembre 2016

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD
TOTAL

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

TOTAL DEL
RUBRO

1.1 [TramitacionesyPermisos gl 1,00

12 D'ocun'wentauon Grafica - Proyecto gl 1,00
Ejecutivo

3.3 | Proyecto de Higieney Seguridad gl 1,00

2.1

Canaleteado para desagote de A/A

15,00

3.1

Reparacién de revoques por
canaleteado

3,00

Circuito de bocas de iluminacién por

gabinete

4.1
bandeja boca 83,00
42 Circuito de tomas para uso general boca 15,00
(Tomas dobles)
Circuito de tomas para puestos de
43 trabajo (tomas dobles normalizados) boca 238,00
44 Clrcw.to de tomas para puesfcc?s de boca 238,00
trabajo (tomas dobles estabilizados)
Circuito de tomas para uso especial
4.5 | por bandeja (equipos terminales de boca 4,00
A/A)
4.6 |Sistema de bandeja portacable m 60,00
47 Provisiony colocaciondetablero g 1,00

51

Provisiony colocacion dedatos
desde sala deracks ocentral
telefonica hasta puestos de trabajo

boca

238,00
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6.1

Desagiie para pared (drenajes
equipos de A/A)

ml

25,00

7.1

Provision einstalacién de equipos
principales y terminales difusoras
(Incluye puesta en

marcha).

gl

1,00

Provisiony colocacion depiso

8.1 técnico 60x60 cm m2 1178,00
Provisiony colocacién dealfombra

8.2 |altotrdnsitocontratamiento de m2 1178,00
antiestatica.

33 Provisiénycolocacién dezocalos ml 284,00
prepintado 1,5x7 cm.

8.4 | Fleje de aluminio ml 5,00

9.1

No cotiza

Provisidny colocacién decortinas

101 . ", R m2 108,00
tipo "Sun screen
Provisiony colocacion sefialeticade

10.2 |evacuacion (carteles foto- u 8,00
luminiscentes)
Provisiony colocacion desefialetica

10.3 |[de evacuacion (carteles luminosos u 3,00
de salida)

10.4 | Limpieza periédicayfinal deObra dia 30,00
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FORMULARIO N° 8. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de

ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro:

Item:
Unidad:

Contrapiso

Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21

elaborado
$ / Médulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra :

Licitacion Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

ASIGNACION
DE INDICES

N

Designacion

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Subtotal

Total

%

MATERIALES

o g s |wIN|FI>

SUBTOTAL A

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante

Hs

SUBTOTAL B

Cargas Sociales

%

SUBTOTAL C

EQUIPOS

SUBTOTAL D

TOTAL
DIRECTO
(A+B+C+D)

COsTO

GASTOS
GENERALES

%

SUBTOTAL F

SUBTOTAL COSTO
(E+F)

BENEFICIO

%

SUBTOTAL H

COSTO
FINANCIERO

%

SUBTOTAL |

SUBTOTAL COSTO
(G+H+1)

IMPUESTOS

%

SUBTOTAL J

TOTAL
PRECIOSUNITARIO

(I+K)

$

(* ) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion
“A" 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la
Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicaciéon de laLey N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............
Sefiores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Direccion General de Infraestructura de Transporte
Subsecretaria de Transito y Transporte
Secretaria de Transporte
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°
Republica Argentina

La (Empresa, VIO UNidn  TranSitoria)......cceccevececeree et en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada:
“Refacciones Oficinas Azopardo 455"y que es objeto de la LICITACION PUBLICAN®“.....[....... "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas ya los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no estad impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas ylaborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra yasume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo
que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas
de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales ylocales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.
Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan de
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados ala ejecucién de las obras, el cronograma de necesidades
de personal ;como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion
o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no serd responsable por cualquier error u omision en la preparacion
de esta Oferta.

Declara/nlaveracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacidn que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se
presenta,y en casode comprobarse cualquierincorreccion enlamisma se da por notificado que el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuerarequerida, entendiendo que se
refiere Unicay exclusivamente a aclaraciones sobre ladocumentacién presentada y en caso de no hacerlo sera
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitirh suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o
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indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del lamado ydemas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato,
asicomo también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro
del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s delllos Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unién Transitoria
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| ANEXO N Il. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asitambién las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismoy
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de donde surja la decisién social de
presentarse a la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Debera
acompafiarse ademas el Acta de Asamblea de la que surja la designacién de los integrantes del Directorio.
Tratandose de otro tipo societario, debera acompaiiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada
del drgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o0 mas representantes con
facultades amplias ysuficientes pararepresentar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin
limitacién alguna, y para obligar alos mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en
el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompaiian.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su nimero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, ademés se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la
Unién Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacién de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir laresponsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes
del contrato en todos sus aspectos,como asitambién el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
inscribiren el organismo registral competente la Union Transitoria de Empresas o la Sociedad Anénima en caso
de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Unién Transitoria de
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién
de las obras yla extincién de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los ftem a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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| ANEXO N lll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion
Federal, Inversién Publica y Senicios.

b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en

caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisiéon del
certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaracion debera acompafarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes
comprometidas segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de
capacidad de contratacion disponible.

c¢) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos diez afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas, indicando ubicacidén, costo y tipo
de contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista
En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco
afos en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Uni6n Transitoria de
Empresas, indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecucion,
nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion
técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
gjecucion o a ejecutar en los préximos weinticuatro meses su capacidad de ejecucién afectada.
(Formulario N° 3) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

f) Equipamiento y magquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus
caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversién, ambos expresados en forma porcentual(Formularios N°5
y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

i) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancia de Inscripcidén y pagos de los Ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la Construccion (IERIC).

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras
que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado
emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de
locacion de obra y de la Recepcién Definitiva de la misma (Acta de Recepcién, y Decreto o
Resolucién que convalida el Acta).
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ANEXO NC° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, .......cccevvvinnnn.

Sefores

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Direccion General de Infraestructura de Transporte
Subsecretaria de Transito y Transporte

Secretaria de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidén Transitoria)........c.ccceeeueneene. en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Sefor/es .....vnevinnnene. presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “Refacciones Oficinas Azopardo 455” y que es objeto de la LICITACION
PUBLICANO® “............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en
buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asicomo oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas
por el régimen de contratacion especificado enla documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios
rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... (S ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($..........) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sellode la Empresa, o UT
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ANEXO N° V. Ley P - N°269 — Texto consolidado LeyN° 5.666

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as

Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en forma
gratuita.

Articulo 3° - La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo pororden judicial, ya sea de oficio 0 a peticion de

parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no pueden

abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes

se encuentrenincluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccion de Recursos Humanos debe
notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al

Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el

certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la

entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En

este caso se le otorgara una licencia provisoria por Gnica vez que caducara al afio de otorgada, s6lo podra ser

renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién parasu

inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacidon en la que conste que no se encuentran

incluidos en el Registro. En el caso de las personasjuridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad
de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion

acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva

del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los méaximos responsables, en el caso de tratarse de
personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara
perfeccionada hasta tanto se regularice la situacién.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art.

5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su

habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccién de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires debera

requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las designaciones de Ministros/as del
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Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales,
Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobiemo
de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la
nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.
Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4°
respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso
de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser
designado en el ambito judicial mientras no se recibala comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar
requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su

actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
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ANEXO VI- MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE, representado

en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con
domicilio en Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°, y la firma , CUIT N° , con
domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
[010] TP con DN N®....ooeii i, , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebracontenidaen las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°
, que tramitdé por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacién yprevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales yplanillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensidn apreciada a escalayla
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTAEI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos ($ ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA secompromete aejecutarlatotalidad de los trabajos encomendados
dentro del plazo de obra, que se fija en () dias corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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ANEXO VII — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° E- 2809 consolidada Ley
N° 5.666

ITEM DESCRIPCION DELOS TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS
1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,46% Cuadro 8.1.1.21CC Otros Trabajos y Gastos
2 DEMOLICIONES 0,02% Cuadro 8.1.1.21CC Otros Trabajos y Gastos
3 ALBANILERIA 0,02% Cuadro 1.51CC Articulo 15 Inciso b
4 INSTALACION ELECTRICA 7,60% Cuadro 1.5I1CC Articulo 15 Inciso g
5 INSTALACION DE DATOS Y TELEFONIA 4,22% Cuadro 1.51CC Articulo 15 Inciso g
6 INSTALACION SANITARIA 0,24% DECRETO 1295/2002 Articulo 15inc C
7 INSTALACION TERMOMECANICA 19,39% Cuadro 1.51CC Articulo 15 Inciso g
8 PISOS 20,47% Cuadro 1.51CC Articulo 15 Inciso ¢
9 CARPINTERIA DE ALUMINIO 0,00% DECRETO 1295/2002 Art 15inc D
10 VARIOS - TRABAJOS FINALES 1,58% Cuadro 8.1.1.21CC Otros Trabajos y Gastos
11 MANO DE OBRA 34,00% DGESYC Evplucic’)n del Costo Sal.a'rialdela
Actividad delaConstruccion
12 GASTOS GENERALES 10,00% Cuadro 1.41CC Articulo 15 Inciso p
13 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A del B.N.A
100,00%
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LEY E — N° 2809 (texto consolidado Ley N° 5.666) - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Articulo 1°.-Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades
previstas en estalLey y sureglamentacidn,alos contratos de servicios, de servicios publicosy de suministros en
los cuales expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de la redeterminacién de
precios es el mantenimiento de la ecuacién econdmica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a
establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran
excluidas del régimen que se establece enla presente Leylas concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Articulo 2°- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados enel articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder
Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de
los factores principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia promedio que supere el
limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de
Redeterminacién de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado
en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada

incidencia en el precio total de la prestacién:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones yrepuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados
por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracién
Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos
publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las
pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios
adecuados mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas,

siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.
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Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al

consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partirdel momento en que entren en

vigencialas normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcién del Acta de Redeterminacién de Precios, con la que culmina el proceso de

redeterminacion de precios, implicalarenuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,

intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de
redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento

previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a

la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de

redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea

proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacién de
organismos multilaterales de los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran por las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre cerrado y que a

la fecha de entrada en vigencia de la presente leyse encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin

efecto la licitacion o solicitar alos oferentes calificados la aceptacién de la aplicabilidad a su oferta del régimen
establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo
desistieran de la aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando
hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR

CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual

estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sininicio de obra o contratos

en ejecucién, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar

fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contardesde lareglamentacién de la presente ley.

Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley,

desde los precios del tltimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun

corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacién aprobada o
desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003 #.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustard de conformidad con las variaciones del o los
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. Alos precios que correspondan de acuerdo a la tltima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U.
N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta
la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los
precios ocurrida en este ultimo periodo.
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D. Los precios asi obtenidos seran de aplicacién al faltante de obra existente a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.

E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto
Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la

presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la

vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En usode las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
promulgaselaLeyN° 2.809, sancionada porla Legislaturade la Ciudad Autonoma de Buenos Aires con fecha 24
de julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo porintermedio de la Direccion General de Asuntos Legislativos yOrganismos de
Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de
Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

DECRETO N° 127 /14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecid un "Régimen de Redeterminacion de Precios", aplicable
a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de
senicios y de senicios publicos que expresamente asilo establezcan;

Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
senicios, de senicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la
aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los contratos, y que es destinado
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exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro
directo al usuario, de concesion de obra y de senicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprob6 la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencion a ello, mediante la Resolucién N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacién de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de senicios, se encuentran
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentaciéon correspondiente que contemple los
nuewvos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al
Ministerio de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido
por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del
presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminaciéon de precios de los contratos,
en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratacion deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa
intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones
definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones

provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley
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N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacién de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento
regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de senicios y de senicios publicos que no se
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las
adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de
la Metodologia de Adecuacién Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.-La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda deberda intenenir, con caracter previo a su aprobacién por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a
contrataciones de obras, de senicios, de senicios publicos y de suministros, que contengan
clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion
en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdmicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la
Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7
%), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe
de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuraciéon General de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de
Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti -
Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacion sera aplicable a los contratos de obra, de senicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucion al momento de entrada en
vigencia de la presente reglamentacion.
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Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios superior
al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato
o0 al del precio surgido de la dltima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variacidon de referencia se determinara como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de
referencia promedio asi determinado permanecera vigente y serd aplicable hasta tanto se publique
uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al
acopio de materialeso el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos
conceptos no estaran sujetos al “Régimen de Redeterminacién” a partir de la fecha de su efectivo
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de
ponderacién de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

Los nuewos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios,
la cual, deberd contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.
c. El incremento de la obra, de senicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacién implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el articulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de adecuacién provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de senicios y de suministros seran
considerados a valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada, aplicandose asimismo las
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacién de precios, la solicitud debe respetar
la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable
la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la
documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el
articulo 3° de la presente reglamentacion.

c¢) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios
de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el
mes anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacién, segun corresponda
en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de
Hacienda.
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d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al
inicio del mes en que se produzca la variacibn que el Ministerio de Hacienda establezca, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones
de la obra. El nuew plan de trabajos y curva de inwersiones debera ser acordado en el Acta de
Redeterminacion de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que
el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que
la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o senicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicién de un porcentaje equivalente a
la variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.
La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la
Variacién Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente
ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio
y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una
vez finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos
segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacién de precios, el contratista
podra solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE
PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS -
ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO:
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La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los
contratos de obra pulblica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendé a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecid que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacién del
Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su
reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecid la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la maodificacién de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la
tramitacién de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los
contratos de obra, senicios, senicios publicos y suministros;

Que atales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2°y 9° del Decreto N° 127/14 vy,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacién de referencia promedio de esos precios, superior
en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Ultima redeterminacion, segun
corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacién provisoria y de redeterminacién definitiva de
precios de los contratos de Obra Publica, Senicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos
descriptos en el ANEXO |, que forma parte integrante de la presente.
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Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesién al
régimen de adecuacién provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derdgase la Resoluciéon N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniguese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccidon General de
Redeterminacién de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

Se publica por separado

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE

DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N°
2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucion N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecid el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los

contratos de obra Publica y a los contratos de senvicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomend6 a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecidé que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;
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Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecid la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucién citada en el considerando
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos del Articulo 24 del
Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que
guedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticién y corroborado el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccién comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se deberéa:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacién contractual
obrante en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de
insumos principales, la jurisdiccion comitente deberd aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos
de interpuesto el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del senicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a fin
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniguese

a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacién de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VI NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas
o0 maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras 0 anteojos
Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado alared a través de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.-Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

¢ Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.-Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada,
estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.
Rotopercutora.
Amoladora angular.
Aguijereadota.
Remachadora.
Apisonadora.
Vibradores

PLIEG-2017-04406767- -DGIT

pagina 98 de 109




S

o
DRLN

<
A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

e Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones
de uso.

Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.-Liquidos, gases invariables, tdxicos o &cidos.

- Manejo

- Almacenamiento

- Rétulos visibles.

11.-Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.-Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional
idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

14.-Andamios tubulares.
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Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra welco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun
en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha é&rea.

e EIl area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.-Prohibicién  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucibn o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y wladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.-Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.-Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento
de piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.
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Valwlas de seguridad
Valwlas arrestallamas.
Valwlas reguladoras de gas.
Mandémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de
antiparras o anteojos de proteccién.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencidon en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser,
los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara magquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados
posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tunel para camion | Cierre de aberturas: | Refugio para | Cortinas acusticas
hormigonero: martilleros

Se realizara con|Se cubriran las | Se realizara una | Se utilizaran paneles

placas fendlicas ventanas con | pantalla y refugio | de polimetro de alta
madera o0 chapa | acUstica de 2.00m de | densidad dentro de
antes de realizar | ancho por 2.70m de | una lona
tareas ruidosas en el | altura. Sera revestido | impermeable.
interior. con material

absorbente en su
cara interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
&
- — — — ! o
| | | H|
‘I P >
[ f B!
| [I % | | |
| [ Y |
| >
| & -
s ‘ A i
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ANEXO IX SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestion
sustentable yadecuada del ambiente, la preservaciény proteccion de la diversidad bioldgica yla implementacion
deldesarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda
personafisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y
sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir”. Esta Leyrige en todo el territorio
de la Nacién yes de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas parala contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que
se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdlizas de
Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los
montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 yen
el Art.3 de la Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, lalegislacion referida a lo ambiental en la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios ynormas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que
el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de
recomponer." (Art. 26).

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y mejora de la
calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley L- N° 123 "Procedimiento de evaluacidn de Impacto
Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352/02 y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las
actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que laleylocal L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en
sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacién de seguros de caucion ambiental para los
generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucién por personas fisicas o juridicas,

publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de
producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas
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fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, un Seguro
Ambiental con cobertura de entidad suficiente pararecomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas
al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucidon importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L — N° 123 GCABA, el Oto.
132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el
seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la
exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de
las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacién, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y sernvicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. Alos fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacién del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en el marco de
la Ley25.675 "Ley General del Ambiente”,la Resolucion N°177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable,laLeyL - N° 123, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el
oferente deberd presentarjunto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro
ambiental exigible en el particulary de sucompromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas
las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado,
debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicién del dafio que la prestaciéon pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la
Ley25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicién ineludible para el inicio de la prestacion
contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este
articulo debera estar autorizada a funcionary a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente
en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente
acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora,
siempre con previa autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia
autenticada de la poliza.

b) Vigencia

E)I Segguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigenciade lapéliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucién del mismo y su vigencia durante
todo el periodo contractual, y sus posibles prorrogas, mediante la presentacion de la pdliza. Ante la falta de
presentacién mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro
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contratado no se dara conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Pdliza En la podliza
deberaindicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador",y que el "Asegurado”es el Gobierno de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d)
Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinarla suficiencia de la garantia prevista en la citada norma
para la recomposicién del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de
remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran originaraumento de los mismos, motivo
por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran responsabilidad Unica del titular.
El adjudicatario sera el inico responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros porla
inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que
pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, qguedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjere en este caso. Elincumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias
establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacién de carpinteria metéalica

Fabricacién de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacién de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacién de productos metalicos de torneria y/lo matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica mediante maquinas turbo
diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacién de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad
quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase
111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacién de servicio -Gas Natural Comprimido
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Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accion Social -
Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autddromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartbdromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zooldgico

Acuario

PLIEG-2017-04406767- -DGIT

pagina 106 de 109




A *L.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacién intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de dmnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacién de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias ylineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos ylos sistemas de recepcién, manejo y/o control de los desechos de los
barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.
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Las obras proyectadas sobre parcelasde méas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depoésitos y expendedores de petrdleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdésitos y molinos de
cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costay de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente,
en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires vdel Riachuelo,

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y
disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patolodgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los
radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.

PLIEG-2017-04406767- -DGIT

pagina 108 de 109




S

o
(51
DRLN

<
A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la
(=100] 0] (= 57- PO
CUIT NO , con domicilio en la
Calle. . i
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente NO.............ccoevvvvnnns , encontrandose la

misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la sumade $.................cocoen. a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Pdudblica N° ............ Expediente N°.............coovvinnnns denominada

”

Sin otro particular,
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