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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. OBJETO Y ALCANCE

El presente pliego de condiciones particulares es de entrega gratuita, podra ser
retirado de la Oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en la calle Carlos Pellegrini N° 211 piso 9°. EI mismo, tiene por objeto
completar, aclarar, y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones
Generales del llamado a licitacion para la ejecucion de la obra denominada:

“SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO PARQUE DONADO-HOL MBERG
PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO S ITO
EN LA CALLE PEDRO IGNACIO RIVERA N° 4210 — ETAPA I

La obra debera ser ejecutada de acuerdo a lo indicado en el presente PCP, en el PET,
en los planos y especificaciones técnicas, en las circulares emitidas por el comitente,
como asi también las tareas y servicios necesarios para la completa ejecucion de la
misma.

La documentacion de licitacion que sera tenida como auténtica y valida a todos los
efectos es la obrante en el expediente de su tramitacion.

En la primera etapa deberan ejecutarse las obras correspondientes a la puesta en
valor de la fachada, medianeras, cubiertas y patios que componen la cascara del
edificio, asi como también las correspondientes a las instalaciones nuevas comunes
de eléctricas, gas y sanitarias del mismo, las que conformaran la oferta econémica
total de la licitacion, con autonomia funcional respecto de las etapas posteriores que
completara la propuesta total de acondicionamiento del edificio. Es importante
destacar que la propuesta de la segunda etapa debe tener independencia funcional y
juridica de la primera etapa, de manera tal que conforme una unidad autonoma en si
misma.

Ubicacion: se encuentra en la calle Pedro Ignacio Rivera N° 4210 (ex Margarita
Natividad Alvarez calle Bebedero) dentro de la manzana delimitada por las calles
Pedro Ignacio Rivera, Holmberg, las vias del FFCC Mitre y Donado, en el area
denominada Sector 5 de la traza de la ex-AU3, comprendido entre las calles Donado,
Holmberg, Av. Congreso y Av. De los Incas.

Nomenclatura catastral: Seccion 53, Manzana 90 Parcela 1a.

2.1.1. Memoria Descriptiva

Ry
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Es premisa fundamental de este llamado abordar la solucién habitacional mediante
criterios urbanisticos y sociales, de manera tal de concretar verdaderamente la
finalidad prevista por la Ley N° 3.396.

Desde el punto de vista urbanistico, la solucién apunta a vincular morfol6gicamente,
con una escala de similares caracteristicas, el entorno de ambos margenes, de
manera de no crear rupturas ni cicatrices por omisién o nueva construccion.

En ese mismo sentido se alinea el propdsito de mejorar la calidad urbana del entorno
inmediato, brindando soluciones a la degradacién que, por abandono, el area sufrié en
el lapso de casi treinta afios.

La solucion social tiene como finalidad la de localizar a los beneficiarios de la Ley
N°3.396 que optaron por permanecer en el area de la traza. Para ello es menester
realizar un desarrollo de edificios con unidades adecuadas a las necesidades de los
beneficiarios, y con un estandar alto respecto a las anteriores soluciones de idéntico
sentido ejecutadas en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta calidad de vida va asociada a producir una mejora sustancial a nivel habitacional
para los beneficiarios de la ley, a establecer un nuevo paradigma de integracion y de
no segregacion. La conformacion del inmueble se encuentra comprendida por un total
de siete unidades funcionales de dos dormitorios cada una.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la
siguiente terminologia:

Comisién de Preadjudicacion: es el equipo interdisciplinario que tendra a su cargo la
seleccion y evaluacion de las propuestas.

Comitente : es el organismo licitante y contratante.

Oferente : es toda persona fisica o juridica que presenta una oferta ante el llamado
licitatorio.

Adjudicatario : es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y
contratante y notificado fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con
el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del
contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de la documentacion:
circulares, respondes, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en
el item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o
indirectamente.

Oferta: propuesta econémica.

Propuesta: es el conjunto compuesto por los Antecedentes y la oferta econdémica.
Representante Técnico : quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con
titulo habilitante conforme al art. 2.2.3. del presente pliego serd designado por el
contratista y debidamente autorizado por el comitente, asume la responsabilidad
técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

MDU: Ministerio de Desarrollo Urbano de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es
el organismo que tuvo a cargo la elaboracion del proyecto de la presente obra, realiza
este llamado y adjudica la realizacion de la obra.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares.

“P.E.T.G.” : Pliego de Especificaciones Técnicas
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“DGROC" : Direccion General Registro de Obras y Catastro.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo de licitacion y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las
Ofertas, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares para aclarar
cualquier duda o interpretacion o para introducir modificaciones al disefio de la obra o
a lo establecido en los documentos contractuales.

Los oferentes y/o interesados podran formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones
sobre el contenido de los Pliegos de Condiciones hasta cuatro (4) dias antes de la
fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos
Pellegrini 211 — Piso 9° de la Ciudad de Buenos Aires.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan obtenido los Pliegos de
Licitacion, quienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y
devolucion del modelo de recibo que se distribuira con cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberdn constatar en el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, hasta tres (3) dias antes del Acto de
Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de
su aplicacion y vigencia los Oferentes que no las hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “SOLUCIONES
HABITACIONALES BARRIO PARQUE DONADO-HOLMBERG PUESTA EN VALOR
Y REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE PEDRO IGNACIO
RIVERA N° 4210 PRIMER ETAPA” asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 98/100 ($867.731,60)
aldia.......... del afio ..... .

A los efectos de la presente licitacion, la cotizacion comprende la ejecucién de la obra,
mas la prestacion del mantenimiento durante el periodo de garantia estipulado en el
art. 2.15 Aprobacién y Recepcion de la Obra y hasta la Recepcion Definitiva de la
obra; aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

2.1.5. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién de la obra “SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO
PARQUE DONADO-HOLMBERG PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONA LIZACION
DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE PEDRO IGNACIO RIVERA N° 4210 ETAPAI" es
de TRES (3) meses contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados
en la Orden de Inicio.

El Contratista podra proponer al Comitente por intermedio de la Inspeccién de Obra la
reduccion de los plazos de Obra previstos en los documentos contractuales,

_—
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acompafando el respectivo plan de trabajo y curva de inversion modificado, quien
elevara dicho requerimiento, con su opinién fundada, a la Direccién General de la
dependencia a cargo de la ejecucion de Obra dentro de las 48 horas de receptado el
pedido.

En caso de merecer la conformidad de dicha dependencia, dentro del mismo plazo
elevara al titular de la Jurisdiccion el respectivo Proyecto de Resolucion, disponiendo
la aprobacion del nuevo plan de trabajos y la respectiva curva de inversion. El
acortamiento de los plazos de ejecucion del contrato dar4 derecho al contratista a la
percepcion de un adicional del 1 por mil (1%0) del monto de su oferta o de la
redeterminacion de la misma en caso que sea mayor, por cada dia de adelanto en la
finalizacion de la obra, la que sera certificada con la recepcion provisoria y abonada
dentro de los plazos contractuales.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL
CONTRATISTA PROCEDER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJ OS A LA
APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA ANTE LO S
ORGANISMOS OFICIALES Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES,
DOCUMENTACION QUE DEBERA ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FI RMADA
POR UN PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RE SPONSABLE DE
LA DOCUMENTACION A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO
AL CODIGO DE LA EDIFICACION DEL GCBA.

EL CONTRATRISTA DEBERA SOMETER A LA APROBACION DE L A
INSPECCION DE OBRA EL PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE | NVERSIONES
DEFINITIVO A EJECUTAR Y PRESENTAR, DE CORRESPONDER EN SU
PROPUESTA, LAS MEDIDAS DE MITIGACION NECESARIAS QUE LOGREN
MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA LEY DE IMPACT O AMBIENTAL.

2.2. OFERENTES

2.2.1. Admision a la presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo
establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Unién Transitoria de Empresas constituida o a
constituirse, deberan asumir ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una
responsabilidad solidaria.

2) Las Empresas Independientes y cada uno de los miembros que conforman la Unién
Transitoria de Empresas deberdn estar constituidos y organizados como persona
juridica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de
este pliego, debiendo contar la Unién Transitoria de Empresas con un organismo que
constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires durante la licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Empresa Independiente y las empresas que integren la Union Transitoria de
Empresas, deberan tener experiencia en Obras similares y poseer organizacion,
disponibilidad de personal idoneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica,
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de
los plazos previstos.

4) La Empresa Independiente, la Union Transitoria de Empresas y las Empresas que
lo integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas
Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este
proyecto u otros relacionados con él. Asimismo no deberan encontrarse en interdiccion
judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
u otros organismos nacionales, provinciales o municipales, ademas de haber cumplido
anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
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5) La Empresa que integre una Union Transitoria de Empresas, a efectos de esta
licitacion, no podré participar en forma individual o formando parte de otra Union
Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas Independientes o Uniones
Transitorias de Empresas no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGR ANTE DE LA
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DE L FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CA RACTER
INVOCADO. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA
OFERTA, DARA LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA.

2.2.2. Capacidad de Contratacion
El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G.
sera determinado a partir de la certificacion presentada en el modelo Anexo Il b. Dicho
saldo deberd ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas
establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacidn en los certificados
de capacidad de contratacion.
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de
Empresas, el saldo de contratacion anual exigido sera integrado por la suma de los
saldos de contrataciéon anual de cada una de las empresas que integren dicha Unién
Transitoria de Empresas.
La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente férmula:
C.C.A. =Po + Po (12- PE)

12
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto Oficial.
PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.
La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma
del contrato calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la
propuesta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deber4d contar con un profesional permanente en Obra, cuya
presentacion se hard con la documentacion de la propuesta, con titulo habilitante
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matricula
de Constructor de 1ra. Categoria, y con suficientes antecedentes como para asegurar
la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la
aceptacion previa del profesional responsable de la obra publica por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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El mencionado Profesional serd el responsable en los términos que establece la
documentacion contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma
se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén
establecidos en el P.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor
marcha de la tarea.

Deberéa concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se
consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante en Obra
no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion
de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la
ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya
sea por decisién del Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se
debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En
tal caso se debera proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra
tendrd a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista
para recibir 6rdenes de la Inspeccidn, notificarse de las 6rdenes de servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de
toda notificacion judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218, es el
de la Procuracion General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle
Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion que deban dirigir al MDU,
los Oferentes lo deberan hacer al domicilio de la calle Carlos Pellegrini 291, piso 9°de
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados:
a- En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los
oferentes.

b- En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el
adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y surtird efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su
notificacion.

2.3. OFERTAS

2.3.1. Sistema de Ejecucion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacidn del precio, el sistema de ejecucién de los trabajos se
hara por el sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de
Arquitectura o en la especialidad afin  de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos y las especificaciones técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran
la planilla de cémputo y cotizacidn. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra
requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.
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Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema
de ajuste alzado, y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las
unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo
tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacion contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales
si las hubiera.

Todo potencial oferente u oferente propiamente dicho, podra deducir todas las
reclamaciones u observaciones que considere pertinente con respecto a los Pliegos,
sus Planos y otros documentos complementarios, en la medida en que lo haga previo
a la apertura de propuestas o conjuntamente con su oferta y previo a la apertura de las
mismas. El MDU no hara lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se
efectue.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, personal técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecucion
de las obras. Asimismo se define como Moneda de Cotizacién y Moneda de Pago el
peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra,
materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos
los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el
conjunto de las tareas del item.

La obra deber& ejecutarse conforme a los planos del proyecto, al P.C.P y al P.E.T, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la
ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado
especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se
considerard mayor cantidad de obra adicional a la reubicacién o extensién de servicios
publicos para ejecutar las correspondientes conexiones, ni a mayores excavaciones
necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las caracteristicas del
suelo, modificacion de las cotas de fundacién, pozos negros y/o remocién de todo tipo
de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el
recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o
ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.3.3. Modalidad de presentacion de la oferta

La modalidad de presentacion de propuestas sera la de etapa Unica (Unico sobre) . Al
efecto se presentara un sobre cerrado y lacrado, que contendra la documentacion que
se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
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2.3.4.1 Sobre | (Antecedentes)

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante
de la oferta estard contenida en UN SOBRE identificado con el ndmero “1", y
contendra la siguiente documentacion:

Sobre N° 1 (externo)

1) Carta de Presentacion segiin modelo Anexo N° I.

2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del
P.C.G.

3) Recibo de entrega del Pliego de Condiciones.

4) ElI Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacion Grafica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios
por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacion debera integrar el
“original”

5) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.

6) Acta de Directorio o documento similar segin Anexo N° Il b.

7) Poder otorgado al Representante Legal segiin Anexo N° Il c.

8) Domicilio Especial segin Anexo N° Il d.

9) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias
de Empresas segun Anexo N° |l e.

10) Compromiso de constitucion de la Unidn Transitoria de Empresas segun Anexo
Nell f.

11) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unidn Transitoria de Empresas segun
Anexo N° 1l g.

12) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19
del P.C.P.

13) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 del P.C.P.

14) Referencias sobre la empresa y/o Unidén Transitoria de Empresas: el Oferente
debera acompanfar por lo menos 3 notas de entidades financieras, comerciales y/o
industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del concepto y
antecedentes que les merece el oferente. Las notas deberan estar actualizadas al mes
de apertura de las ofertas y debera presentar entre las tres al menos una de cada tipo
de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual segin Anexo Ne Il a.

16) Saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N° Il b.

17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos tres (3) afios segin Anexo N°
Il c. (Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos tres (3) afios
segun Anexo Ne Ill d. (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera
fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los proximos dos (2) afios segun
Anexo Ne° Il e. (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter
de subcontratista En tal caso deberé demostrar tal condicion de manera fehaciente.
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° Il f (Formulario
N°4).

21) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa
oferente

22) Nomina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° IlI h.

23) Nomina del Personal propuesto para la Obra segun Anexo N° Il i.

24) Acreditacion del Representante Técnico seguin Anexo NO Il j.

25) Declaracién Jurada de Conocimiento del Lugar y Condiciones de la Obra.
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26) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos
Publicos previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion
al momento de la adjudicacion de la oferta.

27) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

28) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el
Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, conforme el Anexo V.

29) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los
Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales;
con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas. Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle:
periodo, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.

30) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificacion contable de
Facturacion Acumulada, segun se indica en el numeral 2.19 del P.C.P.

31) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.
32) Declaraciéon Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa
vigente.

33) Asimismo, se deberd acompafar la Planilla de estructura de ponderacion de
precios segun modelo que luce en Anexo VII del pliego de condiciones particulares, la
cual serdq analizada por la comision evaluadora, pudiendo solicitar se realicen
modificaciones sobre la misma.

2.3.4.2. Documentos que deben integrar el SOBRE Il  (Oferta)

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante
de la oferta estard contenida en UN SOBRE identificado con el ndmero “2”, y
contendra la siguiente documentacion:

34) La Propuesta econdmica segiin modelo Anexo N° [V.

35) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y
presupuesto (Formulario N° 7) y la Declaracion por la cual el contratista se
compromete a acopiar en obra hasta el quince por ciento (15%) del monto de su
oferta. Se aclara que el computo y presupuesto ofrecido en dicho Formulario N°7 es
un modelo con los rubros y cantidades a titulo orientativo.

36) Analisis de Precios (segun modelo Formulario N° 8)

37) Plan de Trabajos e Inversiones, con montos: Si el Plan de trabajos e Inversiones
no respondiera de manera racional y acorde con un normal desarrollo de la obra, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir su
modificacion, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion. Si existieren
idénticos defectos, se procedera a la desestimacion de la oferta con pérdidas del
deposito de garantia (Formulario N° 5y 6).

38) La documentacion indicada en el punto 2.18

39) Se debera dar cumplimiento a lo estipulado en los articulos 5y 9 de la Ley 2809,
dejando expresa constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA
CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN

_—
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LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS
DE PRECIOS".

Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la citada ley, los precios de
referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por
los organismos mencionados en el citado articulo.

40) Acta de Declaracion Jurada de Constancia de visita al lugar de la obra.

41) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato
Excel, que contenga el presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de
precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la
oferta.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE NO PRESENTARSE LO REQUERIDO
EN EL ART. 9 DE LA CITADA LEY, IMPLICARA LA INMEDIA TA
DESCALIFICACION DE LA OFERTA CORRESPONDIENTE.

2.3.4.3 Desestimacion de la propuesta por falta de  documentacion.

La falta de presentacion de la documentacion conforme, items 2.3.4.1 y 2.3.4.2,
incisos 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 36 y 37, sera causal de
desestimacion de la oferta. Sin perjuicio de ello, dentro del plazo de cinco (5) dias de
presentada, podrd integrarse la propuesta con la documentacion faltante, siempre y
cuando dicho faltante obedezca a razones de fuerza mayor o a causas atribuibles a
terceros ajenos al oferente, que deberan ser acreditadas por quien las invoque. La
documentacion solicitada en los incisos 5, 6, 9, 10, 11, 15y 26 del item 2.3.4.1 debera
estar autenticada por escribano publico. En caso de presentar la constancia de
solicitud de la documentacion requerida por los incisos 27 y 28, sus originales deberan
ser presentados previos a la preadjudicacion de la obra. Sin perjuicio de ello, las
causales de desestimacion de las ofertas seran analizadas bajo la luz de lo normado
por los principios de mayor concurrencia, ausencia de ritualismo y de materialidad, los
cuales conllevan a declarar inadmisible a una oferta exclusivamente por cuestiones
que afecten al objeto de la misma, a su precio, cantidad, condiciones y calidad
propuestos, y no a otros aspectos susceptibles de calificarse como secundarios o
accesorios al respecto.

2.3.5. Forma de presentacion de la Propuesta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: Las ofertas
deberan presentarse en un sobre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de inscripcion o
membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se indique para cada
caso particular, y llevard como Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Numero de Licitacién y Expediente.

3. Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la
causa de la demora, no seran recibidos. Las propuestas deberan presentarse en
original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberan ser
originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO" y
“TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse deberan
quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose
ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido.

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el
sefialado como “ORIGINAL". El Pliego de Licitacién y las Circulares deberan ser
incluidos solamente en el original del SOBRE N° 1.
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La documentacién debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en
el Art. 2.3.4 del P.C.P.

Seré causal de Rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su
propuesta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puedan afectar
los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma. Cuando hubiese discordancia en la
consignacion de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.
La oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se
determinard con precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas
secciones y cada uno de los documentos que la integran.

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGR ANTE DE LA
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DE L FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CA RACTER
INVOCADO. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA
OFERTA, DARA LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA.

2.3.6 Apertura de las propuestas - Garantia de ofer ta.

En el dia y hora fijados en el aviso de la Licitacién se procedera a la apertura de los
sobres recibidos en concepto de propuestas, en presencia de los funcionarios de la
Comisién de Preadjudicacion. Los oferentes podran hacerse presentes personalmente
0 a través de sus representantes, que deberan acreditar personeria y representacion
en debida forma.

El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:

El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto
Oficial.

2.3.7 Vicios excluyentes.

Serd excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o
en lugar distinto del que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas
establecidas en éste pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaraciéon de firma, no se fije domicilio o no
fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al
Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta,
ylo que no fuere posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén
debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmo la Oferta.

2.3.8 De las aclaraciones - Ampliacion de informaci  6n.

_—
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El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la
informacion suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio
de los antecedentes, dentro del plazo que se sefale al efecto, siempre que ello
no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econdmica.
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia desestimar
su propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar
las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad
de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de
dicha informacién, se desestimarda la propuesta y dispondra la pérdida
automética de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
previamente a la adjudicacién, podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos,
obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

2.3.9 Acta de apertura.

Terminada la lectura de las aclaraciones, los funcionarios actuantes procederan a
labrar el acta de apertura, la que detallara:

a- El numero de orden de cada propuesta;

b- La razén social o datos personales del Oferente

c- La existencia o no de la garantia de las oferta;

d- Las aclaraciones que se formulen durante el acto de apertura;
e- Toda otra informacién que se estime de interés.

El acta debera estar rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes
gue deseen hacerlo.

2.3.10 De las impugnaciones.

Los oferentes que hayan presentado efectivamente una propuesta que cumpla con los
requisitos basicos estipulados en el Pliego, podran efectuar impugnaciones a esa
preseleccion y a las presentaciones efectuadas por otros oferentes dentro del plazo de
tres (3) dias, el cual se computara a partir del dia siguiente al de la notificacion del
Acta de Preseleccion. La impugnacion deberd ser presentada por escrito y debera
aportar todos los elementos que, al juicio del impugnante, la fundamenten.

Antes de ser considerada por el MDU y como requisito previo e ineludible, el oferente
que presente la impugnacion debera depositar una garantia por el monto equivalente
al tres y medio por ciento (3,5 %) del valor total del Presupuesto Oficial (Decreto
N°1.013/2008)

Dicha garantia solamente sera reintegrada si su impugnacién es aceptada. El depdsito
de la garantia serd efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El
comprobante del depdsito debera ser adjuntado a la impugnaciéon correspondiente
como condicién esencial de admisibilidad de la misma. Las impugnaciones seran
resueltas mediante el acto administrativo por el cual se apruebe el Acta de
Preseleccion.

2.3.11 De la postergacion.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de postergar el acto
licitatorio, segun las necesidades del caso, hasta un plazo de treinta (30) dias habiles.
De ocurrir tal contingencia, ella seré publicada en el Boletin Oficial y en la pagina web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y puesta en conocimiento de los
proponentes mediante notificaciones fehacientes.

2.3.12 Aceptacion y rechazo de propuestas.

La Comisiéon de Preadjudicacion podra rechazar todas las propuestas, en caso de
considerar que ninguna de ellas se ajusta a las pretensiones que en materia de
desarrollo urbano, disefio arquitecténico y propuesta constructiva se aspira para el
emprendimiento y sin que tal rechazo otorgue derecho a reclamo de ningun tipo por
parte de los oferentes. Asimismo, podra disponer la nulidad de lo actuado en caso de
existir vicios que asi lo determinen. La presentacion de una sola propuesta no obliga ni
impide la adjudicacion.

2.3.13 Comision de Preadjudicacion.
La Comision de Preadjudicacion tendra como misién evaluar las ofertas presentadas
siguiendo para ello la metodologia establecida en el presente pliego.

2.3.14 Vista de Actuaciones.

Los Oferentes podran tener acceso para su consulta durante tres (3) dias habiles a
computarse desde el acto de apertura de las ofertas. Todo intento para influir en el
procesamiento de las ofertas o decision de la adjudicacién por parte de uno de los
oferentes podra dar lugar al rechazo de la propuesta.

2.3.15 Evaluacion de las ofertas.

La Comision de Preadjudicacion verificard el cumplimiento de los requerimientos
formales, administrativos, econémicos, legales y el cumplimiento de los requerimientos
técnicos de las propuestas. Sdlo si se verifica su cumplimiento, se evaluara el resto de
la informacion solicitada.

La reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara:

- aquellas que no posean a satisfaccion del Comitente la totalidad de la
informacion requerida en los incisos establecidos como inexcusables en el
articulo 2.3.4.1y 2.3.4.2

- aquellas en que la verificacion de la legitimidad o de la calidad de la
informaciéon contenida en dichos elementos resultara insatisfactoria al solo
criterio del Comitente

- aquellos que no cumplieran lo determinado en el articulo 1.2.2 del P.C.G.

El Comitente se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas si
asi lo considerase conveniente.
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2.3.16 Dictamen de la Comision.

La Comisién podra solicitar durante el periodo de evaluacion de las ofertas, todo tipo
de aclaraciones, incluyendo la provision de documentacion adicional, planos, detalles,
etc., para una mejor interpretacion global de la propuesta y sin que ello represente una
modificacion de la propuesta original en el andlisis comparativo con otras propuestas.

La Comision producira un dictamen respecto la evaluacion de las propuestas dentro de
los quince (15) dias corridos contados desde el dia posterior a la fecha de apertura de
sobres. Este plazo sera prorrogable en caso de considerarlo necesario debido al
namero de propuestas presentadas 0 por el grado de complejidad técnica de las
mismas. La Comision exhibira el Acta de preseleccion en cartelera y la notificara por
medio fehaciente a todos los oferentes, a los fines de que aquellos se sientan con
derecho a impugnarla puedan hacerlo en el plazo establecido.

2.3.17 Vista de las actuaciones.

La preadjudicacion sera notificada a los oferentes preseleccionados, que podran tomar
vista de las actuaciones dentro de los tres (3) dias siguientes al de la notificacion de la
preadjudicacion.

2.4. ADJUDICACION DE LA OBRA
El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.C.G. se complementa con las
siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran
interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.3 del Pliego
de Condiciones Generales. Contra el acto administrativo de adjudicacion seran viables
todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires. Se establece como condicion de admisibilidad de las
impugnaciones efectuadas por los oferentes, la constitucion previa de un deposito de
caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 — GCBA-08 (BOCBA
N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente so6lo en el caso de que las
impugnaciones prosperen totalmente. Las impugnaciones a que se vean con derecho
a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas dentro del término perentorio
de los tres (3) dias a contar desde la notificacién del resultado de la preadjudicacion.
La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de
preadjudicacion, asi como la adjudicacion de la obra, previo dictamen de la
Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires (art. 7 inc. d) Dto. 1510-GCBA-97 y
la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850 del 05-01-04).

Se deja expresa constancia que la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires
tomara intervencion de manera previa a emitirse el acto de Adjudicacion de Ofertas.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de
validez de la oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara a los
Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente pérrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion serd del CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total adjudicado. Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto contratado, el
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Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacién el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir
la respectiva notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion seréd devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

2.5. CONTRATO Y CONTRATA

2.5.1. Firma de la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Previo a la suscripcion del contrato y como condicion para su firma que el Contratista
debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra el Plan de Trabajos, con
indicacion del Camino Critico y Curva de Inversiones definitivo a ejecutar, y presentar
todo lo relativo a la logistica de obra, sefalizacion y plan comunicacional que debera
ser aprobado por el Organismo encargado de la inspeccién de obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procederéa a la
firma de la Contrata y sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2)
dias de notificado de la integracion de la garantia de la adjudicacion.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires podra anular la adjudicacién, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la
garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta
(30) dias de notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario,
vencido el término, éste podra solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo
caso se le devolvera la Garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacién alguna.

Previo a la adjudicacion, debera presentar actualizado el certificado fiscal para
contratar y su publicacion y el correspondiente saldo de capacidad de contratacion
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.6. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta
de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene
vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.
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2.6.2. Plan de Trabajos

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

Dado las caracteristicas de la intervencién a realizar y en virtud de la celeridad en los
plazos, que deberd prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el
periodo existente entre la adjudicacion de la obra y la suscripcion del respectivo
contrato, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, el
Plan de Trabajos con indicacion del Camino Critico y Curva de Inversiones definitivos
a ejecutar, asi como la metodologia que el Contratista utilizara para su ejecucion y
presentar todo lo relativo a la logistica de obra, sefalizacion y plan comunicacional,
todo lo cual debera ser aprobado por el Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos serdn aprobados o
rechazados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas héabiles , los cuales, en caso de
ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de
ser rechazados, el Contratista deberd proceder al ajuste de los mismos de acuerdo
con las observaciones que efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el
importe total. EI Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano determinara el plazo para su nueva presentacion y
para la firma del respectivo contrato.

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el
Contratista, el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano lo efectuara de oficio y tendré caracter definitivo.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la
Inspeccion de Obra y se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por
dicha Inspeccion. La demora en la ejecucién del mismo o su inexistencia hara
aplicable las mismas consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara
derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los
DOS (2) dias subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de
Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la
Inspeccién causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido
no efectuara el Replanteo, se procederda a aplicar las penalidades que
correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningln sector que no hayan
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones,
movilidad, Gtiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del
Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que
conste haberlo efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el
Contratista o su Profesional responsable.

Cualquier observacién que deseare formular el Contratista relacionado con el
Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera
ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se
tendré por no efectuada la reserva.

Solo se podran comenzar los trabajos, una vez aprob  ada toda la documentacion
técnica presentada por la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.
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El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a través del
Libro de Ordenes de Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urb  ano.
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se realizaran a través del Organismo e  ncargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urb  ano.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializaciéon y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a
implementos, equipos Yy/o maquinarias transitoriamente depositados en las
inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda
transitar por lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera
pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberd contarse con letreros moviles,
caballetes, leyenda y conos como elementos de sefializacion. Estos letreros podran
ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en buen
estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y
Ordenanza N° 32.999, en cuanto a sefalamiento y demarcacion de la zona de
trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la
entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires previa intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del
Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atafie a
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi
ejecutadas, se le recargard un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que
proponga el Contratista en su Oferta o a sus maodificaciones, no implica
responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser
aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucion
los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se
entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del
mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos  de trabajo
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El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una
autorizacién expresa de la Inspeccion, cualquiera fuera el destino de esos elementos o
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.
Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha
de comienzo de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta
quince (15) dias subsiguientes de la fecha de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de
largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion;
llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.6.8. Agua de construccion

El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que
pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier
instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista
con la debida anticipacion, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites,
derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procederd a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas
empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico
capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado
Representante en Obra, cuya categoria deberd ser aprobada por la Inspeccion de
Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representant e en Obra

Toda justificacién de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se
hara por escrito ante la Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las
causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en
las funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la
marcha de la Obra. En ningln caso dicho sustituto podra observar 6rdenes impartidas
por la Inspeccion de Obra, todo lo cual sera exclusivo del Contratista o de su
Representante.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a
razones justificadas, a juicio de la Inspeccion, dara motivo a la aplicacion de una multa
igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra
El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervision técnica de los
trabajos, asi como el seguimiento, inspeccién y control en la ejecucion del Plan de
Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuardn en caracter de
Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los
materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra lo haran en su
horario habitual de funciones en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, debera hallarse
permanentemente en obra el Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos
del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales
o Disposiciones Legales, deberdn ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion
mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de SEIS (6) dias habiles administrativos
de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinard la nota de pedido que plantea la divergencia
motivada por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales presentada por el Contratista y se expedird sobre el tema dentro de los
CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Contratista deberd expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de
haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Té  cnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre
las diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepan  cias - Orden de Prelacién

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, se procedera como sigue:

A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;

B) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente
orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo;
2°)Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 3°) Pliego
de Especificaciones Técnicas; 4°) Planos Generales y planillas; 5°) Planos de detalle;
6) Oferta; 7) Contrata;
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C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvera la interpretacion que corresponda.
Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada
reciprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias,
ellas serén aclaradas y resueltas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera
resuelto, en cuanto sea de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos
complementarios.

b) La Ley N° 2095 y su decreto reglamentario N° 754-GCBA-08.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 —
GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se
realizan mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar
parte del contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa indicacién en
contrario.

2.6.17. Higiene y Seguridad en obra

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente
a Higiene y Seguridad en el trabajo segin el siguiente detalle, y a cualquier otra
reglamentacion, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera
entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 vy
reglamentaciones pertinentes.

« Ley Sobre Riesgos de Trabajo N°24.557 y actualiza ciones segun ley 24938 y
Decretos 1278/2000, 839/1998.

« Decreto de Higiene y Seguridad en la construccién N°911/96

* Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N°231/96

* Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N°51/97

* Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N°35/98, N°319/99, N°
552/2001 y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

* Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N°320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que
establece la legislacion citada.

2.7. PERSONAL

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y
dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales
del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcidén alguna; respondiendo
ademas, por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o
extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.
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El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le
depende; como asi también del incumplimiento de las obligaciones que Ile
correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencién en todas las
cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que
se desarrollaran las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario
debera solicitarlo por intermedio de la Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas
de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos que crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin
necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al
Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de
trabajo deberé quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la
realizacion de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos
posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos
trabajos deberan ser aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto
no dara derecho a compensaciones econdémicas ni de ningun tipo a favor del
Contratista, quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. MATERIALES Y TRABAJO

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la
Inspeccién de Obra, El Contratista deberd enviar a su cargo muestras al laboratorio
gue designe la Inspeccidn, para todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser
efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en
los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicard al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de
Servicio” la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el
Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptacion o rechazo, éste seré de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en
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las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deban ser estudiados en el
laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como
muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar
la provision o el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la
inspeccion de Obra extraera periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en
caso que alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las
Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la Inspeccién podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta
del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavac iones y demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los
objetos de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los
trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depdésito que establezca la
Inspeccién de Obra.

2.9. SUBCONTRATACIONES
Seré& de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES".

2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las
obras durante los periodos de ejecucidn y de conservacion, debiendo a tal fin disponer
de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Serd responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso
de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prorrogas y
hasta la Recepcién Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluira al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria segin corresponda.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de
cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de Seguro que cubra todas las
obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del
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Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion
(B.0.4/10/95).

2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales, por el
monto establecido en la Ley 24.557 y demas normativa vigente, para proteger al
personal afectado a la Inspeccién de Obra, Dos (2) Inspectores por obra y/o los
designados a tal fin:

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcion en el registro de contratos de la
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar
mensualmente el comprobante de pago de la alicuota mensual acompafiado de la
declaracion jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.

3) Incendio: Destruccién parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. La péliza
deberd estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al
obtenerse la Recepcion Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o
habilitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos
afectados al servicio como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto
a asegurar debera cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o
similar: El Contratista deberd tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil
contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pueda causar a terceros o a cualquier
persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecucion
del presente contrato. Deberd incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiario. EI monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-) por evento.

“La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago, o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al contratista de la
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita e
implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacion previa o
requerimiento de cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva
como causal de excepcion”.

2.10.2.2 Requisitos:

1.- Las pdlizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata.

2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio
en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.- El Contratista deberd presentar todos y cada uno de los seguros "originales"”, con
copias de ellos a la Inspeccién de Obra, a través del Area Administrativa del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva
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total de la obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.- A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera
contratar por un periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir
prérrogas, el seguro debera renovarse y cubrir hasta la Recepcidén Definitiva de las
obras.

5.- Los gastos que origine la contratacién de los seguros, seran a cargo del Contratista
y el costo estard incluido en los gastos generales.

6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacién del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente
a la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo
consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de ellas,
en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la
Compaifiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizar4 ningln pago
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria,
igual criterio se seguird ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de
cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las
cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera
de término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en
los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de
incendio, constituirse mediante una poliza de valor progresivo por el monto total de la
obra. Debe preverse la renovacién de los seguros en caso de prorroga del plazo de
obra y el periodo de garantia de la obra. De no obtener las pdlizas definitivas en el
plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendra una
vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas
del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; el mismo deberd cumplimentar todas las disposiciones
contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros
que correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a la contratacion directa del seguro en las condiciones
requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion sera descontado en
forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo
del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.- El Contratista serda el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta
de cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas
las vigencias de las polizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc.
guedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion
de Obra podra solicitar a la Contratista el cambio de la compafia Aseguradora,
siempre que la misma no satisfaga los intereses del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada
de la Inspeccion de Obra.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, o bien en Carlos Pellegrini 291 9° Ciudad de Buenos Aires- horario
de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciaciéon de los trabajos

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor
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El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de
la administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, serdn soportados por la
Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicaciéon del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o
de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en
los pliegos de licitacidn.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista
debera hacer la reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones
gue determinen los pliegos especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano dentro de las 48

hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivé el
mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente
obra indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo
cual se dejara constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de
la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por
parte de la Administracion Publica o el evento que origin6 el caso fortuito o fuerza
mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera
adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor,
debera acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro
contratada a dicho efecto para cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza
mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de
Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de
Obra y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber
tomado conocimiento.
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También se anotaran en él, los resultados de los ensayos de materiales que se
efectlien, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara
los pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que
desee efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.
Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o
rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pie.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se deberéa archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra.

Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista,
previa aprobacion por la Inspeccion de su texto.

2.11. SANCIONES

2.11.1. Tipo de Sanciones

El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante
en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan
las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspensién

d) Sustitucién

2.11.2. Forma de Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del
P.C.G.: "La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por
la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales".

2.11.3. Aplicacion de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:
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Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en
los siguientes casos:

1) Al contratista:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal
aprobado por la Inspeccion de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una
orden de servicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se
compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos,
resistencia o espesores. Este descuento es de cardcter penal y no sera
necesariamente proporcional al valor econdmico del material o elemento ausente, sino
al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es
susceptible de producir. Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisidn sera inapelable y de no
ser aceptado, corresponderd la reconstruccién de las obras.

c) Reconstruccion de las obras:

I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.).

I1) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:

) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o
representante en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

[II) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos
encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

I) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

c) Suspension:

I) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1)
mes.

II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras
implicara una suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

Arq. HEGTOR ANTONIO LOSTRI

JSECRETARIO DE P! l
MINSTERIO DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.

II) Por faltas graves o comprobacién de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unidon Transitoria de
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecucion de la obra segin se estipula
en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancidon que eventualmente pueda serles
aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos
especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara
extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de
Obra, se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del
contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un
VEINTE POR CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e
inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera
a la aplicacién de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.12.1. Medicién de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados
por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos
ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles
administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin
cuyo requisito sus observaciones quedardn sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con
el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso o
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imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad
en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las
observaciones en la oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u
obras susceptibles de madificacion por accién del tiempo o del uso, y las mismas no
fuesen incluidas en la primera medicién ordinaria, el Contratista debera reclamar su
inclusion en la foja de medicion. Su silencio en esa oportunidad, significara su
conformidad con la medicién que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negare a presenciarlas o no concurriere a la citacién por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la
Inspeccién.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en
las verificaciones de las mismas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario
aprobado por la Inspeccion, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al
Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprenderd la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicion y su valor parcial estard dado por su excedente
sobre el total del Certificado anterior.

AUn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacién pertinente o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la
medicién y liquidacion final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los
certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspeccion de Obra y
posterior aprobacién por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
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En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G.
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere
conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de la conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el
sistema de la Cuenta Unica del Tesoro. Del importe de cada Certificado se retendra un
5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el que sera devuelto, una vez
producida la Recepcién Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la
expresa aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto
N°34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los
Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a
treinta (30) dias. En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el
derecho a obtener una prérroga de plazo en la ejecucién de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta
ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren
necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal
ejecutados, segun lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se
pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto
deba reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma
liquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion
del certificado y previa deduccidon de las sumas que se retengan por concepto de
multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en
cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.
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2.12.9. Sustitucién del Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente péarrafo: “El Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza
precedentemente citada, no solo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser
afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino también cuando se
rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencién prevista en
el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacién final de los trabajos
resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la fianza que aqui se trata,
su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros,
créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certi  ficados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos
a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma
perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua
de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provisién de
energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro
(4) copias y seran presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformacion y posterior
tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas

Las facturas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 291 P.9, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1276-GCBA-06
(BOCBA N° 2513).

En cada una de las facturas que se presenten debera consignarse, indefectiblemente
el numero de inscripcién debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que
la AGIP (Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos), le haya acordado
oportunamente a la firma presentante conforme al Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M.
N° 17.498), a los efectos de la retencion establecida por el Decreto 706/GCBA/07 y la
Resolucion 200/CGBA/AGIP/08 (B.O.C.B.A. N° 2873). Debera cumplimentar asimismo
lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739 de fecha 09/03/94.

_—
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La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteracion de los
mismos, impedira la aceptacion para el estudio del certificado correspondiente.

2.13. MODIFICACION DE OBRA'Y PRECIOS NUEVOS

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios
similares a los presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente
Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por dicho item, responsabilizdndose el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacion de Modificaciones de Obray Prec  ios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que
impliquen un trabajo adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y
aprobado por el Inspector de Obra y el Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se expediran en informe
conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracion. Si la
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, debera presentarlo en forma
justificada para su analisis al Inspector de Obra, quien lo pondra a consideracion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra y que de considerarse la necesidad
de su aprobacion deberan contar con la aprobacién del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra debera expedirse en relaciéon al crédito disponible para realizar
dicho trabajo adicional.

El Contratista no podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la
previa aprobacion expresa del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14. RESCISION DEL CONTRATO
Esta situacién se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA'Y RECEPCION DE OBRA

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes
disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y a tal efecto, el Contratista deberd suministrar en todos los casos con
dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a
ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposicién determinara considerar tales
trabajos como faltos de fiscalizacion. Establecido que los trabajos fueron mal
ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el
Contratista deberé rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se le
ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento. El importe del
trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al precio efectivo
que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de doce (12) meses, debiendo
realizarse en dicho periodo en forma especial los trabajos de mantenimiento y limpieza
correspondientes al edificio a construir. El plazo de garantia de obra comenzara a
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correr desde la aprobacién por la autoridad competente de la recepcién provisoria total
de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista tendra a su cargo durante el periodo de garantia la limpieza y/o
desobstruccion de canaletas y sumideros, verificando siempre que ambos elementos
se hallen en condiciones de buen funcionamiento.

4) Liquidacién Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma
Legal que adjudicé los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios
y perjuicios o0 cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBER A MANTENER
EN PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CO NJUNTO CON
LA INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS
PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE
INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESP ONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS. LAS ACTAS
CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS
POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA
RECECPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G.
identificado con el titulo “VARIOS”".

2.17. TRIBUNALES COMPETENTES

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES vy elllos Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s)
respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucién o cumplimiento del Contrato
durante la vigencia y/o prorroga y/o finalizacion del mismo, serd sometida a
conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO Y ANTICIPO FINANCIERO

2.18.1. Condiciones Generales
El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes
condiciones:

2.18.1.1) El Contratista deberd presentar junto a su oferta una declaracion por la que
se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta
que los materiales a acopiar deberan estar en un todo de acuerdo con las
especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacién contractual.
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2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios
unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de
materiales indicados en el Anexo X, que se adjunta, sera realizado y aprobado al
momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la
Inspeccién de Obra.

2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los
materiales que hayan sido acopiados.

2.18.1.4) Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar
de diez (10) dias corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

2.18.1.5) Se especifica que el acopio aprobado serd por una Unica vez, por el plazo
estipulado de diez (10) dias corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

2.18.1.6) El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que
surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.7) El acopio sera valorizado al mes basico de licitacion y teniendo en cuenta los
precios ofertados y los analisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio
no superara el porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al plan de acopio
aprobado.

2.18.1.8) Una vez aprobado el acopio presentado se procedera a labrar las actas de
acopio que incluird fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos
acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de
caucion a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de
divisiébn o excusion, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisiéon de las garantias exigidas, fijar
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se
autorice, valor éste, que debera ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en forma conjunta, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.1.10) Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se
establecen, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano,
en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira al Contratista en
depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, no podra ser utilizado para otro destino que el especifico para el
gue fuera adquirido.

2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por
Seguros que garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de
que en caso de rescision, el Organismo recupere integramente los materiales no
incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.
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2.18.1.12) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos
en obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado
hasta la obra serdn por cuenta del Contratista.

2.18.1.13) Sera condicion previa a la autorizacion de acopios de materiales que los
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este
efecto, si la Inspeccién de Obra lo estima conveniente, podra realizar los ensayos
pertinentes que permitan determinar si el material reline las condiciones satisfactorias.
En su defecto, podré autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo
hiciera practicable.

2.18.1.14) Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar
cualquier informacion complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo
resultados de ensayos o0 pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee
ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no relevara al Contratista de su
obligacion de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

2.18.2. Obligaciones del Contratista.

2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros,
u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro
lugar autorizado por el Comitente.

2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados,
ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicion
de depositario fiel, es Unico responsable por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro
gue pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de
inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente,
cantidad o parte alguna de los elementos acopiados.

2.18.3. Método de Desacopio:

2.18.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
descontard del importe de cada certificado las sumas pagadas al Contratista en
concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio, adjunto en
Anexo XI.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos
acopiados, se producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccién del acopio
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobacion del Comitente.
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Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutard el certificado de
desacopio basico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha
de dicha incorporacion.

2.18.3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica,
acopio y desacopio, y el saldo resultante

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente
incorporados a la obra.

2.18.4. Lugar de Acopio

2.18.4.1) El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y
cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u
otro motivo justificado, se podra autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la
aprobacion del Comitente.

2.18.4.2) El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del
personal de la Inspeccién de Obra o que se afecte al control y supervision de los
materiales, y para la verificacion de los materiales, garantizando el libre acceso al
mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones,
las de seguridad y de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.18.5. Propiedad de materiales acopiados:

2.18.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serdn de propiedad del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el
Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Cédigo Civil en los articulos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.5.2) Cuando el acopio se efectie en taller, depésito, fabrica o empresa de
materiales, se labrard un acta especial que incluird fecha, indicacion del lugar,
cantidad y descripcion de los elementos acopiados en la que el Contratista y el
Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En
este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden
del el Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.5.3) La Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrd acceso permanente a los
materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

2.18.6. Garantias Especiales

2.18.6.1) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas
de acopio que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o poliza de
caucion, por el importe total de lo acopiado, a entera satisfaccion del Comitente,
debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisidbn o excusion, y
con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emisiéon de las garantias exigidas, fijar para el
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice,
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valor éste, que debera ser aceptado por la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberdn responder a las
caracteristicas y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano a través de la Inspeccion de Obra para su rechazo. En tal caso,
los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que
aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que
determine dicho Organismo, a través de la Inspeccién de Obra, de acuerdo a las
caracteristicas del material.

2.18.7.2) Si el Contratista adujera que algun material que figura en el Anexo V, no
puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la
Inspeccién de Obra, elevar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si
el material se encuentra en plaza o el Contratista lo deber& sustituir por otro que el
Comitente le especifique al efecto.

2.18.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopi  ados

2.18.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista
debera reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccion de
Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9. Certificados de acopio

2.18.9.1) Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra,
conforme al articulo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de
acopios seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera
adjuntar a su liquidacién.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser
nuevos, sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan
ser los mas adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la
Inspeccion de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de
materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y
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aprobada por la Inspeccion de Obra dependiente del Organismo que designe el
Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el
Certificado de Acopio Bésico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo Xll, en las
condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el
presente Pliego de Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y
acopio teniendo a consideracion las caracteristicas y requerimientos particulares de
cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el desenvolvimiento y la realizacion de
las tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentara el nimero de
empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia
a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucién 276/MDUGC/08.

2.18.10.1) ElI Contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en
caracter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez
(10) dias corridos del comienzo de la obra.

2.18.10.2) A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se
tramitard como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES,
PAGOS Y GARANTIAS".

2.18.10.3) Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberd presentar un aval
bancario o pdliza de caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera
satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano,
debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion.
Dicha péliza o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.18.10.4) EIl pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince
(15) dias habiles a partir de la fecha de conformacion por el Organismo encargado de
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.10.5) El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un
porcentaje igual al recibido, por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre
dicho porcentaje.

2.18.10.6) De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar
al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN AVALAR LA OFERTA

a. - El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un
compromiso firme —con fecha de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la
obra— de una entidad bancaria o financiera por el treinta por ciento (30 %) del importe
total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente
Licitacion. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion
contable por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de
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Ciencias Econ6micas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los
tltimos doce meses, cuya antigiiedad no sea mayor de dos meses con respecto al
mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada
certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un
importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto
Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en
meses, de la obra ($ 443.560,18).

b. - Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdémicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.)
aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas,
ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisién
limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. — La evaluacién Economico — Financiera de las ofertas se hara en base a los
indicadores detallados a continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES NORMALES INTERPRETACION

Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6 =a 0,70 Evalla la capacidad
de la empresa

Pasivo Corriente Para cumplir en término con
los Compromisos a corto plazo

computando solamente los activos

corrientes de mas rapida realizacion

Liquidez Corriente Activo Corriente > a 1 Evalla la capacidad de la
Pasivo Corriente empresa para cumplir en término
€oNn sus compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >a 1,3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total para cumplir en término con los
compromisos totales, con
prescindencia del corto y largo plazo
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Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
inversion total de la empresa

Los valores de las formulas definidas precedentemen te se extraeran de los
rubros correspondientes (Activo corriente, pasivo c orriente, patrimonio neto,
etc.) de los Estados Contables presentados por el o ferente.

d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un analisis economico—
financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situacion Patrimonial

* Certificacion Contable de la facturacion acumulada de los dltimos doce (12) meses.
La documentacion detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos (2)
meses del mes de apertura de las ofertas, y serd emitida por Contador Publico
matriculado y cuya firma deberd ser legalizada por el Consejo Profesional que
corresponda.

e. - En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades
qgue la integran debera presentar su propia informaciéon contable (balances, estados
contables intermedios, etc.) y en base a esa informacion se han de determinar los
indices pertinentes. En cuanto a la facturacién acumulada, se considerara la suma de
cada facturacion. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la
suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U E.

Sin prejuicio de lo dicho en le péarrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno
de los miembros de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la
presentacion de la documentacién solicitada necesaria para la verificacion del
presente requisito; y no se admitird que presenten diferentes alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Telefonia para el personal de la Inspeccién

En el caso de considerarlo pertinente, la inspeccién de obra podra requerir la provision
de telefonia celular moévil, con un tope de Trescientos Sesenta (360) minutos
mensuales, en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de
Recepcion Provisoria.

2.21. Redeterminacion de los Precios:
Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme lo
dispuesto la Ley 2809 (B.O.C.B.A. N° 2994) y su normativa reglamentaria.

2.22. Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de
Publicidad del Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, los cuales seran colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran aproximadamente las siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas gréficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.23. Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los
planos definitivos, replanteos, célculos estructura les y/o de instalaciones finales
deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contr  atista.

Planos generales y de detalles: Toda la documentacién que forma parte del presente
pliego tiene el caracter de anteproyecto, siendo obligacion del Contratista la
elaboracion del proyecto definitivo y la documentacién técnica de detalle. Su revision y
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aprobacion sera realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra.

a) La Inspeccion de Obra . Dicha aprobacion no exime al Contratista de ninguna de
las responsabilidades que le son propias en los ambitos civil y profesional por el
disefo, la ejecucion y el correcto funcionamiento de la construccion e instalaciones de
la obra. Se debera contar con la documentacion de detalle aprobada por la
DGROC del GCBA, previamente al inicio de los trabaj o0s. El contratista elaborara
todos los planos de detalle y las memorias de calculo que permitan ejecutar en forma
inequivoca y segura las diferentes partes de la obra segun los lineamientos y criterios
del proyecto y documentacion de licitacion y con los ajustes que imponga la
verificacion de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construccion en
un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de
especificaciones Técnicas. Los planos tendran todos los detalles necesarios para su
correcta interpretacion y posterior ejecucion de las obras. Sus escalas seran las
adecuadas para este objeto.

b) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecucion de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que
integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en
consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a
las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de
acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados,
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

c) Interpretacion de la Documentacion:  El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos vy la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los
errores que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion
gue no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del
Contratista, no sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista
durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones
o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre
las apreciadas en escala.

d) Presentacién de Documentacién:  El Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y
terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes
previsionales.

e) Gestiones ante Empresas de Servicios:  Deberé gestionar ante cada una de las
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas, etc.), los permisos, documentacion
pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del
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proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberd pedir con la
debida anticipacion.

f) Cuidado de la Forestacion existente : El Contratista debera evitar todo corte de
raices, dafio al tronco o al follaje, o cualquier tarea que por si misma en el momento de
la ejecucion, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dafiar a las especies
arboreas.

g) Plan de Trabajos : El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacién de las
obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una
de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra. Tendrd en cuenta por ello, el estado de conservacion de las
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de
las partes originales, evitando su alteracion o deterioro. Las tareas se iniciaran una vez
gue la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

h) Reuniones de Coordinacion : El Contratista debera considerar entre sus
obligaciones, la de asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual
de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas por la
Inspeccién de Obra, y con la participacion del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los
efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones
la establecerd la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y
transferir el contenido de esta disposicién a conocimiento de los subcontratistas que
fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.
i) Aprobacién de los Trabajos : Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la
presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los
elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina
del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectlie cualquier tipo
de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista
facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces
como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final
de los trabajos y su aprobacion.

j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que
obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota
de Pedido, a la Inspecciéon de Obra, la que verificara su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete
a entregar Copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias,
etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

k) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para su aprobacién por la
DGROC del GCBA, y del organismo a cargo de la Inspe  ccién de Obra, los planos
gue a continuacion se detallan:

Arquitectura: Planos generales, cortes, y planos de detalles.
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Carpinteria: Vistas y detalles

Equipamiento: Planos de detalle.

Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad, Corrientes débiles.

Este listado podré ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
I.R.A.M.-

1: 150 planos generales.-

1: 150 planos de replanteo

1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra cuatro juegos
de copias heliograficas de cada plano.

I) Planos conforme a obra: El Contratista deberd confeccionar y entregar al
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los
planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
del G.C.B.A. y las Repatrticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado
final.-

Estos seran:

Un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliogréficas,
los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de:

- Arquitectura

- Electricidad, corrientes débiles y baja tension.

- Instalacion Sanitaria e Incendio

- Plantacién y jardineria

- Demolicion

Este listado podré ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista deber& presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, planos
conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela
original y tres copias segun normas Municipales y Nacionales vigentes, antes de la
Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el
tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el
ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificacion ordenada por
estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

2.24 Proyecto definitivo

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
anteproyecto, es obligacion del Contratista la elaboracidn del proyecto definitivo.

De ser requerido por la inspeccion de obra, el Contratista realizara la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su
aprobacion ante la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
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Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de
ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.



