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2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE LICITAN - OBJETO: 
Con sujeción a las especificaciones del presente Pliego, la Dirección General Proyectos 
Urbanos y Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de  Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 211, 8º Piso, llama a Licitación Privada la 
ejecución de la siguiente obra Menor:   
  
OBRA: “REMODELACION - PB EDIFCIO MERCADO DEL 
PLATA” 

  
Ubicación: Ubicado en la planta baja del edificio Mercado del Plata, en la esquina de la calle 
Sarmiento y el Pje. Carabelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Se complementa el art. 1.1 del P.C.G. con lo siguiente: Es objeto del presente pliego establecer 
en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes 
en los procesos de selección del contratista convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para la contratación de Obras Públicas Menores mediante el 
llamado de Licitación Privada o Contratación Directa dentro del marco del articulo 9, inciso a) 
de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, conforme el monto establecido por la 
normativa vigente en la materia.  
 

 
2.1.1. Memoria Descriptiva de la Obra a ejecutar: 
 
Se procederá a remodelar un sector de la Planta Baja del Edificio del Plata y su entrepiso. 
 
Listado de Tareas a realizar: 
 

o Desmonte completo de sanitario existente, incluyendo el desnivel +0.13. 
 

o Desplazamiento de la escalera existente para garantizar la altura de paso mínimo en el nuevo local sanitario. 
Se coloca un perfil IPN. 

 
o Retiro total del piso de goma existente 

 
o Desmonte de la tarima de madera existente (+0.20) en Planta Baja, incluyendo la estructura de placa de roca 

de yeso de los paneles corredizos 
 

o Desmonte de la carpintería interior en Planta Baja. 
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o Retiro de alfombra en paramento. 
 

o Modificación de vano existente en acceso secundario. Se lo lleva a 90cm según Ley de Accesibilidad 962, 
convirtiéndolo en Acceso principal.  

 
o Se interviene en el sector donde está actualmente el baño para ejecutar un nuevo baño que cumpla con la 

Ley de Accesibilidad 962. 
 

o Se ejecuta un segundo baño. 
 

o Se pintan los cielorrasos, las paredes revestidas en madera y las carpinterías, tanto en Planta Baja como en 
el Entrepiso. 

 
o Se coloca en todo el sector Piso de Goma Liso. 

 
o Se colocarán 2 Equipos Split frío-calor 4500fh. 

 
 
2.1.2. Normativa Aplicable.  
 
Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del presente pliego:  
1") La Ley Nacional Nº 13.064 y sus modificatorias.  
2°) Ley N° 2.809 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. 
3º) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores aprobado por 
Decreto Nº 481-GCBA-11.  
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto de acuerdo 
con la siguiente normativa:  
1°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores aprobado por el 
Decreto N° 1.254/08.  
2°) Ley N° 2.095 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.  
3°) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
4°) Los principios generales del Derecho Administrativo.  
5") Demás normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa.  
  
 
2.1.3  Documentación de la contratación de Obras Públicas Menores.  
La documentación de la contratación de Obras Públicas Menores se suministrará en forma 
gratuita. Los Pliegos de Bases y Condiciones  podrán ser consultados y obtenidos en el sitio de 
Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), donde 
los interesados podrán formular las consultas. 
  
2.1.3.1 Licitación Privada.  
La documentación de la Licitación Privada está constituida por el presente Pliego, con sus 
Anexos,  el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
Planos, Planillas y Circulares que se emitan en el respectivo procedimiento.  
 
2.1.4.  Consultas y Aclaraciones.  
Los interesados podrán formular por escrito o por correo electrónico consultas relativas a la 
documentación, la aclaración correspondiente deberá ser remitida por el Órgano Convocante, a 
todos los interesados que hayan obtenido la documentación hasta dos días (2) hábiles previos 
a la fecha fijada para la apertura de sobres en el procedimiento de Licitación Privada.  
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El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio hasta los dos 
(2) días hábiles anteríores a la fecha de apertura de ofertas.  

Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte de 
la documentación del procedimiento de Licitación Privada.  

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con y sin consuita deberán ser efectuadas por 
medios fehacientes. 

Los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de 
las Circulares emitidas; como tampoco para evitar su cumplimiento a partir de la adjudicación y 
durante el transcurso de la ejecución de la obra. 

2.2. LICITACiÓN PRIVADA.  

La Licitación Privada de Obras Públicas Menores deberá tramitarse conforme a lo dispuesto en 
el presente artículo.  

2.2.1. Aprobación de Pliegos. Invitaciones.  

El Órgano convocante deberá aprobar por acto administrativo los Pliegos y efectuar la 
convocatoria.  

Dicho acto deberá ser publicado por un (1) día en la Página de Internet y el Boletin Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Deberá cursarse invitación en forma fehaciente como mínimo a cinco (5) empresas, inscriptas 
en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Públicas.  

 

2.2.2. Acta de Apertura.  

El acto de apertura de las ofertas, deberá reunir al menos las siguientes formalidades:  

1. Las ofertas deberán ser abiertas, en el dia y hora fijados, por el Órgano convocante yen 
presencia de los interesados que concurran. A tal efecto, deberá verificarse que:  

a) Se encuentren presentes las ofertas recibidas en el plazo correspondiente.  

b) Los sobres que contengan las ofertas se encuentren debidamente cerrados.  

c) Las ofertas contengan la garantía de oferta y todos los demás elementos detallados en el 
artículo 2.9.4  del P.C.P. "Documentación que debe integrar las ofertas".  

2. Posteriormente deberá labrarse un acta en la que conste el día y la hora, nombre del o de 
los oferentes, importe de las garantías y los montos de las cotizaciones.  
1. El Órgano convocante deberá invitar a todos los presentes a examinar la documentación y 

dejar constancia en el acta de las observaciones que se formulen. Caso contrario, se 
deberá dejar asentado la ausencia de observaciones.  
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2. El acta deberá ser leida y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan 
formulado observaciones y por los presentes que así lo deseen.  

 
La documentación de los sobres quedará en custodia del Órgano convocante.  

2.2.3. Preadjudicación.  

El Órgano convocante evaluará el contenido de las ofertas, determinando si cumplen con las 
condiciones estipuladas en el presente Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Generales  y 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexos, Formularios, documentación gráfica, y 
Cómputo y Presupuesto Oficial 

A tal efecto, se deberá labrar un acta de preadjudicación que contenga:  

a. Examen de los aspectos formales.  
b. Aptitud de los oferentes.  
c. Evaluación de las ofertas.  
d. Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.  
El acta de preadjudicación deberá ser notificada a todos los oferentes.  
 
2.2.4. Adjudicación.  

La adjudicación se basará exclusivamente en el análisis de la oferta más conveniente y 
ajustada al presente Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas,  Anexos, Formularios, documentación Gráfica  y Cómputo y 
Presupuesto Oficial.   

El adjudicatario será debidamente notificado del acto administrativo de adjudicación.  

Asimismo, el acto administrativo de adjudicación deberá publicarse por un (1) día en la Página 
de Internet y el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
2.2.5. Impugnaciones.  

Para la presentación de las impugnaciones se deberá constituir un depósito en pesos 
equivalente al tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que será devuelto sólo 
en caso que la impugnación prospere integramente.  

Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días hábiles 
de notificada la respectiva acta de preadjudicación.  

El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.  

2.2.6. Garantía de Cumplimiento del Contrato.  

Dentro de los tres (3) dias hábiles de notificado el acto administrativo de adjudicación, el 
contratista deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato. La misma deberá ser 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.  

El adjudicatario podrá optar por constituir esta garantía en las formas establecidas en el artículo  
4.6. "Garantía de Oferta"  del P.C.G.   
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2.2.7   FACULTAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto 
el llamado Iicitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere derecho alguno a 
los oferentes que participen en el mismo.  
 
2.3. OFERENTES  
 
2.3.1. Capacidad Legal.  

El Oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el correspondiente 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o el que en un futuro se cree en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentación de la oferta, el oferente 
deberá presentar una fotocopia legalizada del Certificado de Contratación Anual vigente previo 
a la preadjudicación. 
Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores y Firmas 
Consultoras de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y contar con una capacidad de 
contratación libre mayor o igual al importe de la licitación, teniendo en cuenta que la presente 
obra se define como obra de Arquitectura o en la especialidad afín con los trabajos que se 
licitan. 
Deberán presentar una declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a 
la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en fechas 
posteriores a la de emisión del certificado exigido en el párrafo anterior. 
La capacidad mínima requerida para obras surge de la siguiente fórmula: 
 
CCM = Po +( ( PO/12) x (12 – PE) ) 
 
Donde: CCM = Capacidad  de Contratación mínima 
                Po = Monto de presupuesto oficial 
                PE = Plazo de Ejecución (expresado en meses). 
 

2.3.2. Domicilio.  

El oferente deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de 
las comunicaciones y notificaciones de los procedimientos de selección del presente pliego.  

Ante la omisión de ello se tendrá como domicilio constituido el que se encuentre declarado en 
el correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o el que en un futuro 
se cree en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Caso contrario, el Órgano convocante deberá intimar al oferente para que un plazo perentorio 
constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad, bajo apercibimiento de rechazar su oferta.  

2.3.3. Profesional o matriculado responsable.  

El Representante Técnico del Oferente deberá poseer titulo habilitante adecuado a la obra 
conforme se establezca en la respectiva documentación de la contratación. 
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2.4  PRESUPUESTO OFICIAL:  
 

El presupuesto oficial de la obra descripta en 2.1. del P.C.P. asciende a la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO  CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS    
($ 117.704,47.-), con un acopio de materiales del 15%. 
A los efectos de la presente licitación, la cotización comprende la ejecución de la obra más la 
prestación del mantenimiento durante el período de garantía hasta la Recepción Definitiva de la 
presente obra, autorizada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

Será de  SESENTA ( 60) días corridos computados a partir de la fecha de la orden de 
ejecución. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas 
que hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajos 
definitivo. El Contratista debe organizar su trabajo previendo  que de ser necesario se deberá 
trabajar en horario diurno y nocturno, sábados, domingos y feriados, a efectos de dar estricto 
cumplimiento al plazo de obra fijado, sin cargo alguno para el Comitente 
Se complementa el art. 5.1. del P.C.G. y se adecua de acuerdo a siguiente texto: La orden de 
ejecución será comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, mediante instrumento que 
tendrá carácter constitutivo y de perfección del contrato en todos sus aspectos técnicos y 
legales. El original de este instrumento será agregado al expediente respectivo. 
 
 
2.6. MORA: 
 
La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus prórrogas 
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando se establezcan plazos parciales 
para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado entrarán en 
mora parcial con las penalidades que establece el art. 2.12.7 del presente pliego 
 
2.7. PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA. 

 
El plazo de garantía de la obra será de 180 días corridos contados a partir de la fecha de la 
Recepción Provisoria. 
 
2.8. EVALUACION ECONOMICA – FINANCIERA DE LAS OFERTAS: ECONOMICA-FIN 
La evaluación económica – financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores 
detallados a continuación  los cuales diferirán en base al monto del Presupuesto Oficial: 
 
Licitaciones Privadas ó Concursos de Precios inferiores o iguales a $ 120.000:  
                             

 INDICE:                   VALORES                INTERPRETACION 
                                                                      Normales             
__________________________________________________________________________ 

Liquidez                Activo Corriente                >  a 1                          Evalúa la capacidad                                
Corriente                 Pasivo Corriente                                               empresa para cumplir en 
                                                                                                          término con sus  
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                                                                                                          compromisos a corto plazo. 
____________________________________________________________________________ 
 
     Solvencia                  Activo Total                  > a 1                      Evalúa la capacidad de la 
                                       Pasivo Total                                               empresa para cumplir en 

                                                                                             término con los compromisos                               
                                                                                            totales, con prescindencia de 

corto y  largo plazo.                                                
 
 
Licitaciones Privadas ó Concursos de Precios  superiores a $ 120.000: 
 
a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un compromiso firme 
– con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra – de una entidad 
bancaria o financiera por el cien  por ciento  ( 100 %) (Según Anexo XIV) del importe total del 
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. Como 
alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por Contador Público, 
con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, 
de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor 
de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual 
de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por 
un importe igual o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, 
calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la 
obra.”($.117.704,47.) 
 
 
b Estados Contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del 
Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos 
estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un 
profesional en Ciencias Económicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto 
al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o 
Estados Contables Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere 
a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un 
dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en 
Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
 
 
c. – La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores 
detallados a continuación: 
 
INDICE        VALORES           INTERPRETACION 
                                                                 NORMALES      
____________________________________________________________________________ 
 
Prueba Acida       (Activo Cte - Bs de Cambio   > ó = a 0,70                Evalúa la capacidad                                       
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Pasivo Corriente  Para cumplir en término     con 
los Compromisos a corto plazo 
computando solamente los 
activos corrientes de más 
rápida realización 

____________________________________________________________________________ 
                                                             
Liquidez Corriente              Activo Corriente            >  a 1          Evalúa la capacidad de la 
                                           Pasivo Corriente                              empresa para cumplir en                         

                                                                          Término con sus compromisos 
                  a corto plazo.  
          
 
                                                                                                                                                                                       
 
Solvencia                            Activo Total                 >  a 1,3       Evalúa la capacidad de la  
                                            Pasivo Total                                   Empresa para cumplir en  
                                                                                                   Término con los compromisos  
                                                                                                  Totales, con prescindencia  
                                                                                                   Del corto y largo plazo.                  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Endeudamiento                   Pasivo Total             < al 100%       Mide las respectivas  
                                         Patrimonio Neto                                 participaciones de los 
                                                                                                    Propietarios y de terceros, 
                                                                                                    En la financiación de la  
                                                                                                    Inversión total de la empresa 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados 
Contables presentados por el oferente. 
 
 
d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un análisis económico –financiero 
apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentación: 
* Ultima Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias 
* Estado de Situación Patrimonial 
* Certificación Contable de la facturación acumulada de los últimos doce (12) meses. 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2) meses del 
mes de apertura de las ofertas, y será emitida por Contador Público matriculado y cuya firma 
deberá ser legalizada por el Consejo profesional que corresponda. 
 

e. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la 
integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados contables 
intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los índices pertinentes. En 
cuanto a la facturación acumulada, se considerara la suma de cada facturación. En cuanto al 
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compromiso bancario, se computara para su análisis la suma de los compromisos en firme en 
cada uno de los integrantes de la UTE.  
Sin perjuicio de lo dicho en le párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los 
miembros de la asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la 
documentación solicitada necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá 
que presenten diferentes alternativas de financiación entre los miembro de una misma 
asociación   
 
 
 

 

2.9. OFERTAS  

2.9.1. Aceptación de las cláusulas.  

La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen de la documentación de la contratación de la Obras Públicas Menores.  

2.9.2. Informes que suministra el Gobierno. 

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo 
carácter referencial. No comprometen al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
corresponde al oferente su verificación.  

2.9.3. Presentación de las ofertas. 
  
Las ofertas deberán ser presentadas en el Órgano convocante, por duplicado, en letra legible y 
firmada en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o raspaduras que no estén salvadas al pie, 
en sobre cerrado, en cuyo exterior se indicará:  
a) Designación de la obra.  
b) Número de Licitación Privada   
c) Día y hora fijados para la apertura.  
 
El texto de la presentación deberá contener:  
a) Lugar y fecha.  
b) Órgano Convocante, Número de Expediente, Número de Licitación Privada, descripción de 
la obra.  
c) Nombre del Oferente.  
d) Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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e) Declaración expresa de su pleno conocimiento y aceptación de los trabajos a realizarse y de 
la respectiva documentación aprobada, obrante en la actuación respectiva.  
f) Monto por el que ofrece ejecutar los trabajos a realizar.  
g) Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem.  
h) Conformidad del responsable (profesional o matriculado).  
i) Firma y aclaración del presentante.  
 
 

2.9.4. Documentación que debe integrar las ofertas.  

Se complementa el art. 4.4. del P.C.G. con las disposiciones que se detallan a continuación: 
La documentación integrante de la oferta será presentada de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente pliego y deberá contener como mínimo:  
1. Acreditación de personeria. En caso de Sociedades, copia del contrato social, acreditando 

la capacidad legal para contratar y la representación o personería de los firmantes de la 
oferta. Asimismo deberá acompañarse junto a la oferta la siguiente documentación: 
- Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren 
introducido al  mismo y constancias  de sus  respectivas  inscripciones  en  los Registros 
Públicos correspondientes, con certificación de Escribano Público. 

 
      -Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión 

social de presentarse a la presente Licitación Privada y la distribución de  cargos 
vigentes al momento de realizar la oferta. Tratándose de otro tipo societario, deberá 
acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada del órgano 
societario que exprese la voluntad social, con certificación de Escribano Público. 

 
      -Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se  designa, a uno o mas 

representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los 
mandantes durante el proceso licitatorio. 

   Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de 
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente, con certificación de Escribano 
Público. 

 
2. Propuesta. Según lo establecido en el artículo 2.9..3. "Presentación de /as ofertas" del 

presente pliego, según el Anexo I que se adjunta al presente pliego. 
 
3.   Cómputo y presupuesto propio. Detallado por item, dicho cómputo y presupuesto deberá 

concordar con los items del listado de tareas del Presupuesto Oficial, debiendo 
presentarse la Planilla de cotización – Anexo III – Los oferentes deberán cotizar la  
totalidad de los ítems solicitados conforme a lo estipulado en la planilla adjunta y Anexo IV 
de Acopio de Materiales de un 15%. 

4   Declaración jurada del oferente donde exprese que ha efectuado el estudio de la 
documentación Iícitatoria. Además, de esta declaración el oferente deberá expresar que 
ha comprendido perfectamente el proyecto, que conoce el lugar donde se ejecutará la 
obra y el alcance de los trabajos, no teniendo observaciones que formular y aceptando la 
misma en plena conformidad.  



 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445). 
 

 
 

         Asimismo, deberá prestar la conformidad el profesional Representante Técnico y el              
matriculado responsable: con la firma y aceptación expresa de los mismos, conforme el 
apartado h) del artículo 2.9.3. "Presentación de las ofertas" del presente Pliego.  

  

5.  Garantía de Oferta. El Órgano contratante lo exige al momento de presentar la oferta, con 
las formalidades del articulo 4.6. "Garantía de Oferta" del presente Pliego.  

6  Plan de Trabajo según Anexo V  y  Curva de Inversión según Anexo VI.  

7   Constancia de Inscripción en AFIP y Constancia de  Ingresos Brutos.   
8.  Declaración Jurada. Las personas que deseen presentarse en procedimientos de selección 

regidos por el presente pliego deberán presentar conjuntamente con la oferta una 
declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley Nº 2.095.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Órgano convocante podrá verificar la 
veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del 
procedimiento.  

La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del' oferente 
en el registro por el plazo máximo previsto en la normativa. Si la falsedad fuera detectada 
durante el plazo de cumplimiento del contrato el Órgano contratante puede rescindir 
unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, quedando a cargo de éste último la 
reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado su accionar.  

9..  Inscripción en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Públicas y 
Certificado de Capacidad de Contratación de acuerdo a lo preceptuado por el art. 2.3.1 
Capacidad Legal, ambos certificados por escribano público.  

10.  Certificado Registro Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Del que resulte que el oferente (personas físicas o directores 
o miembros del Órgano de administración en caso de sociedades) no se encuentran 
inscriptos en el mencionado registro, o la solicitud del mismo. 

11. Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores Decreto Nº 481-
GCBA-2011, Pliego Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Anexos y Circulares con o sin Consulta que se 
hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por el titular de la empresa o 
representante legal. Dicha documentación deberá integrar el “original”.  

 
12. Domicilio según lo preceptuado por el 3.2 del P.C.G. y por el art. 2.3.2. del P.C.P.  
 

13.   Constancia de Visita de Obra obligatoria de acuerdo a lo especificado en el punto 2.16 del 
P.C.P.  

 

14.   Estados Contables de los dos (2) últimos Ejercicios Anuales, y copia legalizada del Acta 
de Asamblea (Sociedades por acciones) o Reunión de Socios (S.R.L. y otras) 
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aprobatoria de dichos estados, con dictamen del profesional en Ciencias Económicas, 
con certificación de firma por el Consejo Profesional. (Según art. 2.8 inc.b) del P.C.P.). 

 
15. Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses 

respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación 
Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de 
dos meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen 
sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en 
Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. (Según art. 2.8 inc.b) del P.C.P.) 

 
16.  Certificación contable de los pagos por los últimos tres (3) meses de los Impuestos a los 

Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del 
Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base 
imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”. 

 
17.  Nómina actualizada de referencias bancarias, financieras y comerciales con las que opera 

habitualmente, donde deberá indicar como mínimo cinco referencias dando: Nombre, 
dirección y teléfono, y por lo menos deberá presentar entre las cinco, una de cada tipo 
de entidad (bancaria, financiera o comercial).  

 
 
18.  Certificado fiscal para contratar expedido por la A.F.I.P .–cuando correspondiere- o la 

solicitud del mismo. 
 
19. Conformidad del profesional o matriculado responsable de acuerdo a lo exigido por el 

punto  2.3.3. del P.C.G. 
 
20. Análisis de Precios según Anexo II.  
 
  
21. La documentación solicitada en los incisos 11) y 22), deberán estar certificadas       por 

Escribano Público. La misma condición se cumplirá cuando se presenten solicitudes de 
los certificados requeridos en los incisos 11) y 22). 

 
22.  Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo  Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad  
 
23.  Índice referido a la presentación de la oferta, siguiendo el orden establecido en el presente 

numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa.  
 
24.   Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 5 y 9 de la Ley 2809, dejando 

constancia que… “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS 
OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE 
REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS” 
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Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la citada ley, los precios de 
referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por 
los organismos mencionados en el citado artículo. 
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE NO PRESENTARSE LO REQUERIDO EN 
EL ART. 9 DE LA CITADA LEY, IMPLICARA LA INMEDIATA DESCALIFICACION DE LA 
OFERTA CORRESPONDIENTE. 

 
25.  Se deberá presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital que contenga el 

presupuesto ofertado, con sus correspondientes análisis de precios, la curva de 
inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.” 

 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, 
DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO 
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. 
 

2.9.5. Mantenimiento de las Ofertas..  

Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de 
apertura de la Licitación Privada, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.  

Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro periodo de 
treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco (5) días hábíles 
anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el retiro o desistimiento de la 
oferta.  
 
 
 
2.9.6. Garantía de Oferta.  
 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la 
constitución de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
constituida por el uno por ciento (1%) del importe de la oferta presentada.  

La garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas establecidas en el numeral 
4.6. del P.C.G. 

SE DEJA CONSTANCIA QUE SI LA GARANTIA DE OFERTA NO SE PRESENTA JUNTO A 
LA OFERTA , EL OFERENTE DISPONDRA DE UN PLAZO PERENTORIO DE TRES (3) 
DIAS HABILES  PARA SU PRESENTACION, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
APERTURA DE LAS OFERTAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA 
GARANTIA DE OFERTA EN EL CITADO PLAZO PERENTORIO FIJADO,  SERA CAUSAL 
DE DESESTIMACION DE LA OFERTA, CIRCUNSTANCIA QUE SE COMUNICARA AL 
CORRESPONDIENTE REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.  

2.9.7. Devolución de la garantia de oferta.  
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Las garantías de oferta serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su caso, 
después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.  

2.9.8. Forma de presentación de la oferta. 

La presentación de oferta deberá responder a las siguientes formalidades y requisitos: 

 

1.- Toda presentación deberá formalizarse por escrito, en idioma castellano, en original y 
duplicado ambos debidamente firmados, y sellados en cada una de sus fojas por el  
representante legal debidamente facultado. 

 

2.- Toda presentación deberá observar el orden correlativo establecido en el art. 2.9.4 del 
P.C.P.,    deberá hallarse foliada en todas sus fojas tanto en el “original” como en el duplicado. 

 

 3.- La presentación que se hiciere deberá estar precedida por un índice que deberá                 
contener: nº de ítem---------- descripción del ítem-------- número/s de folios que ocupa/n la  
documentación, siempre dentro del orden correlativo que estipula el art. 2.9.4 del P.C.P.. 

             

4.- El Pliego  de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares con sus respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas,  con sus 
respectivos Anexos, el Cómputo y Presupuesto Oficial, la Documentación Gráfica y las 
Circulares con o sin consulta que se hayan efectuado deberán hallarse “únicamente” en la 
presentación “Original”.- 

5.- La presentación efectuada en Duplicado deberá responder “exactamente” al del Original. 

6.- Toda presentación de Oferta efectuada, que se encuentre sujeta “a condición”, no será 
tenida en cuenta a los fines de la preadjudicación y/o adjudicación, por lo que toda oferta 
condicionada traerá aparejado su rechazo.  
 

7.- Cuando las cantidades de pesos en números no fueran coincidentes con las declaradas  en 
letras, se estará a las manifestadas en letras, igual criterio se tendrá en cuenta respecto las 
cantidades de unidad/es de medida/s.  

 

 8.- Cuando hubiere diferencias - relativas al presupuesto presentado- entre lo expresado en el 
cómputo y la carta de presentación se estará a la efectuada en ésta última, por lo que la 
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura no hará lugar a reclamo alguno que en 
tal sentido se efectuare. 
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LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, 
DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO 
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. 
 
 
 
2.10 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de ajuste 
alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura o en la especialidad afín 
con los trabajos que se licitan,  y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Anexo II que se 
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de 
medidas  y las cantidades, caso contrario se desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos 
expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la documentación contractual y se 
utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera. 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas 
y cantidades no cuestionada dentro de las 72 hs. posteriores a la obtención del presente pliego 
no dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra. 
El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores al momento de la obtención  de los 
pliegos respecto de cualquier diferencia  implica la entera  conformidad del  oferente  por  lo 
que la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano no 
hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal sentido se efectúe.  
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, 
herramientas, personal técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las 
obras. Asimismo se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago: el peso.   
 
2.11.  REQUISITOS PARA LA FIRMA DE LA CONTRATA: 
 
Previo a la suscripción del contrato y como condición para su firma el Adjudicatario deberá 
someter a la aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo a 
ejecutar, en un plazo de cinco (5) días hábiles  contados a partir de la notificación de la 
adjudicación. 
El Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires fijará día y hora en que se procederá a la firma  de 
la Contrata y sus  complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días de aprobado el 
plan de trabajos y curva de inversiones. 
 
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía 
constituida a tales efectos. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) 
días de notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el 
término, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá 
la Garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
 

2.12. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA  
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2.12.1. Contrato e Inicio de Trabajos  

El contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los quince (15) días corridos de la 
suscripción del contrato.  

Si no lo hiciera, el Órgano contratante podrá resolver el contrato por culpa del contratista.  

En este caso, sin perjuicio de la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, el 
contratista deberá reparar los daños y perjuicios que hubiera ocasionado con su accionar.  
 

El Organo contratante podrá disponer, por causas justificadas, la postergación de la fecha de 
comienzo de las obras, lo cual no podrá extenderse por un término mayor de treinta (30) días 
corridos, contados desde la fecha prevista para el inicio de tareas. 

 
2.12.2. Representante en obra  

El contratista mantendrá permanentemente un representante en obra.  

La designación será comunicada a la repartición técnica por nota o asentada en el Libro de 
Comunicaciones y la función podrá ser prestada por quien asuma la responsabilidad técnica, o 
por otro profesional técnico o idóneo, de acuerdo a la naturaleza de la obra.  

La designación deberá ser aprobada por la repartición técnica. Deberá ser un profesional 
debidamente matriculado en Arquitectura y/o Ingeniería que acredite en su currículum 
antecedentes de intervención (proyecto y/o dirección de obra) en obras de características y 
escala asimilables a las de las presentes obras. 

2.12.3. Libro de comunicaciones  

El contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar comunicaciones 
reciprocas, atinentes a los trabajos.  

 
2.12.4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS. 
 
2.12.4.1 Calidad de los Trabajos: 

 
Los trabajos que se pretenden realizar serán efectuados de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. En caso de ausencia de éstas los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las mejores 
reglas del arte de la construcción. Este nivel de excelencia le será solicitado permanentemente 
al Contratista y el cumplimiento de este precepto se considerará imprescindible para la 
aprobación de los trabajos. 
El Contratista deberá solicitar la aprobación del Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano para cada etapa de obra y no podrá 



 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445). 
 

 
 

avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito, dejándose constancia que cualquier 
modificación que se realice en la obra, deberá contar con la aprobación de la Dirección General 
de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano encargada de la 
realización del proyecto de la presente obra. 
El solo hecho de que la Inspección de Obra considerara que alguno de los trabajos o tareas 
contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será suficiente causa para su 
reconstrucción a cuenta y cargo del Contratista. 
Se considera además que las obras incluyen, salvo indicación en sentido contrario, todos los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de supervisión, etc. 
necesarios para la mejor ejecución, y que asimismo están incluidas en el costo de la obra todas 
las tareas conexas que aún sin ser mencionadas, son necesarias para obtener el producto 
final, completo y terminado. 
Todas las medidas y cómputos expresados en planos, planillas y pliegos, son indicativos y 
deben ser replanteados en obra y en este sentido no se reconocerá reclamo alguno del 
Contratista basado en posibles diferencias entre la documentación mencionada y las 
mediciones reales. 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte. 
El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Gobierno podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a 
más de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y 
estadía del personal de inspección. 
 
 
 
 
2.12.4.2 Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones 
 

El Contratista hará entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de 
valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 
encomendados, debiendo trasladar los mismos al depósito que establezca la Inspección de 
Obra. 

La contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los 
residuos en el CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los 
escombros puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental 
Norte III, sin costo. 
Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición del 
material en cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto 
tratamiento de los mismos. 

 
2.12.4.3  Inspecciones: 

 
La supervisión técnica e inspección de los trabajos realizados por la empresa contratista 
corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizando la inspección y controles 
pertinentes a través de un profesional designado a través del Organismo encargado de la 



 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445). 
 

 
 

Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. La Contratista deberá 
tener en obra personal idóneo para recibir las órdenes y observaciones en general de la 
inspección. 
 
 
2.12.4.4 Corrección de trabajos defectuosos: 
 
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, 
sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 
El Gobierno establecerá cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra 
realizarse a satisfacción del Comitente. 
 
2.12.4.5 Vicios ocultos: 
 
Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podrá ordenar verificaciones 
o ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme 1.8.2; en caso 
contrario, el Gobierno reconocerá los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos 
generales y beneficios, y acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección 
pudieran justificar. 
Esto último no será de aplicación si el Contratista no dio aviso previo de ejecución del trabajo 
que prevé el numeral 1.10.6. 
 
2.12.4.6.  Falta de Comprobación de Falla o Fraude: 
 
La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil. 
 
2.12.4.7.  Existencia de materiales: 
 
De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrá siempre en obra una existencia 
suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como mínimo la 
necesaria para quince días de trabajo. 
 
 

2.12.5  RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DAÑOS – SEGUROS.  

Será responsabilidad exclusiva del contratista, todo accidente, daño, robo o perjuicio a 
personas o cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras a su cargo.  

El contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal afectado, y 
responsabilidad civil contra terceros por el importe de cobertura que se establezca en la 
documentación del procedimiento.  

Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

2.12.5.1 Generalidades: 
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El Contratista deberá tener una póliza de seguros que cubra al personal afectado a la obra en 
el caso de accidentes (muerte o incapacidad parcial o total). 

Así también, el Contratista deberá tomar una póliza que cubra accidentes contra terceros así 
como el de accidentes personales para la Inspección de Obra. 
La Inspección solicitará y exigirá la documentación probatoria de la correspondiente 
contratación de seguros. 
Al momento de inicio de la obra deberá presentar ante la Inspección de Obra el contrato 
celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y constancia de inscripción de dicho 
contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conjuntamente con la 
nómina del personal técnico, administrativo, obrero, etc. destacado en obra y que se encuentra 
denunciado ante dicha Aseguradora, mediante constancia en original o fotocopia autentificada 
ante Escribano Público. Mes a mes deberán presentar las altas y/o bajas producidas y 
denunciadas ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo efectuando la presentación ante la 
Inspección de Obra. En caso de autoseguro, presentará constancia otorgada por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde conste que ha sido autorizada a 
autoasegurarse.  
 
2.12.5.2 Requisitos: 

 
1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del 
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata. 
 
2.- Todos los seguros deberán ser contratados en Cías. Aseguradoras con domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, el Contratista deberá solicitar la 
aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano. 
 
3.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con 
copias de ellos  a la Inspección de Obra. El Contratista deberá solicitar la aprobación de los 
mismos al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio  
de  Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso de la Ciudad de Buenos Aires . Los 
seguros  deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva total de la obra. No se admitirán 
contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el 
mismo día de su  vencimiento.  
 
4.- A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar 
por un período igual al plazo de obra, más 180 días (plazo entre Recepción Provisional y 
Definitiva), teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir 
hasta la Recepción definitiva de las obras 
 
5.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el 
costo estará incluído en los gastos generales. 
 
6.- Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio 
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la 
Inspección de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente 
presentar los compromisos de cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el 
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mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compañía. Al respecto el  Contratista deberá 
tener en cuenta lo establecido por la Ley  Nº 21.600. 
 
7.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras 
no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitaria, igual criterio se seguirá 
ante la falta de presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, 
como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. 
 
8.- El Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la 
falta de alguno de los requisitos indicados. 
 
9.- Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el 
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los 
puntos 3) y 4) hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, 
constituirse mediante una póliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe 
preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de obra y el período de 
garantía de la obra. 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado 
de Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación 
en el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo. 
 
10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que 
correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al  Organismo encargado 
de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a la Licitación Privada 
del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación 
será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con 
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos. 
 
11.- El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de 
cumplimiento en los seguros quedando el Organismo designado por el Ministerio de Desarrollo 
Urbano, exenta de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera. 
 
12.- El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las 
vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando 
exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia. 
 
13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano podrá solicitar a la 
Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los 
intereses del mismo 
 
14.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del  
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano  
- Carlos Pellegrini 211 9º piso- Ciudad de Buenos Aires- horario de 09:30 hs. a 14:00 hs. con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos 
 
2.12.5.3 Seguros a Contratar: 
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Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y hasta la 
Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluirá al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria según corresponda. 

 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 
 
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades 
que pudieran sufrir sus dependientes y deberá cubrir al personal destacado en obra: 
profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá 
contratar una póliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de 
Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 
24.557 y su reglamentación (B.O.4/10/95). 
 
2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar seguros personales para proteger al 
personal afectado a la Inspección de Obra; Dos (2) Inspectores de Obra:  
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente. 
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la Superintendencia 

de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar mensualmente el 
comprobante de pago del alícuota mensual acompañado de la declaración jurada 
nominativa del personal correspondiente, del mes anterior. 

 
3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al 

servicio hasta un monto igual al del total del presente  contrato. 
La póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o habitada. 
 
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al 
servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar deberá 
cubrir los mismos. 
 
5)  Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similiar: 
El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier 
daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes de la 
comuna, y que cubran hechos de vandalismo, casos fortuitos o de fuerza mayor a causa de la 
ejecución del presente contrato. El presente seguro incluirá al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de 
Responsabilidad Civil será de Pesos quinientos mil  ($ 500.000) por evento.  
El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros “originales” con copias de 
ellos a la Inspección de Obra, dependiente del Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
6) Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva: de acuerdo a lo establecido en el ANEXO XII. 
"La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago, o cualquier 
otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al Contratista de la totalidad de las 
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del 
presente, sin que la eventual falta de intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva como causal de excepción" 
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2.12.6  RECEPCiÓN PROVISORIA y DEFINITIVA DE LA OBRA.  

Terminadas las obras, la Inspección labrará en ejemplares duplicados la "Recepción 
Provisoria", la que será suscripta por el Director General del Organismo que tenga a su cargo la 
ejecución de la obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Un ejemplar deberá ser acompañado al último certificado para su liquidación y pago. Otro 
ejemplar se entregará al contratista.  

Una vez transcurrido el plazo de garantía, el Órgano contratante labrará el Acta de "Recepción 
Definitiva", cuyo original deberá acompañar el certificado de devolución del Fondo de Reparos 
con entrega del duplicado al contratista.  

 
2.12.7. PENALIDADES – MULTAS Y SANCIONES.  

Se incurrirá en mora por el simple vencimiento del plazo establecido para la terminación de la 
obra o de la prórroga acordada.  

Ello dará lugar a la aplicación de las multas que se preven en este Pliego de Condiciones 
Particulares.  
 
 
2.12. 7.1 Aplicación de Multas: 

 
Para demoras en el cumplimiento de plazos parciales o totales, se aplicarán multas diarias 
según el siguiente método: 

 
a)   Para demoras de hasta 1/5 del plazo, la multa diaria será: 

      m = 0,15 C/P 
 
 
b)   Para demoras de hasta 2/5 del plazo, la multa diaria será: 

      m = 0,35 C/P 
 
siendo: 
C: Monto del contrato más eventuales adicionales. 
P: Plazo original del contrato más ampliaciones acordadas. 
m: Multa por día. 

 
Cuando se emita una orden escrita y se establezca un plazo para un nuevo cumplimiento, la 
mora en que incurriere el Contratista se penará con una multa diaria del 1 ‰ (uno por mil) del 
monto del contrato. 
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2.12.8. TERMINACiÓN DE LAS OBRAS. RESCISiÓN.  

Cuando por causas imputables al contratista, éste incurra en mora en la terminación de la obra, 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá fijar un plazo de terminación o 
rescindir el contrato por culpa del contratista.  

La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida de la garantía de cumplimiento del 
contrato en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos 
pendientes para responder a los costos que resulten por la terminación de los trabajos, sin 
perjuicio de las demás acciones que correspondieran por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

En todos los casos el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicará de dichas 
circunstancias al correspondiente Registro de Constructores de Obra Pública. 

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá optar por la rescisión por 
causas atribuibles al Contratista o bien, decidirá la continuación del mismo, sin que en el 
período restante hasta la terminación de la obra, pueda hacérsele pasible de nuevas 
penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista 
de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la 
demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación del contrato se 
fijará un plazo de terminación para el cual se hará el correspondiente plan de inversión. 
 
 

2.12.9. PRÓRROGAS DE PLAZOS.  

A pedido de la contratista y por causas debidamente justificadas podrán acordarse prórrogas 
de los plazos de ejecución de la contratación. El pedido de prórroga deberá ser presentado:  
 
a) Tres (3) días hábiles antes de la terminación del plazo establecido para la contratación.  
b) Dentro de los tres (3) días hábiles de producido ei hecho en que se funde.  
 
2.12.10 TRANSFERENCIA y CESiÓN DEL CONTRATO.  

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización 
fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá dar por rescindido 
de pleno derecho.  

2.12.11.  PLAZO DE GARANTíA DE OBRA.  

El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras.  

En este plazo el adjudicatario deberá corregir sin cargo alguno para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los 
trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Ello se deberá realizar con el fondo 
de reparos.  
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Durante este plazo el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos 
que se detectaran, así como de la conservación y reparación de las obras, salvo los 
desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendrá en la obra los 
equipos necesarios y el personal ó seguridad adicional controlada a los efectos de la 
conservación de los elementos constitutivos de la obra y de prever los actos de vandalismo que 
puedan acontecer, dejándose constancia que este gasto deberá ser incluido dentro de los 
gastos generales de la empresa. 
 
El período que la empresa deberá prestar este servicio será desde la fecha de la Recepción 
Provisoria hasta la fecha de la Recepción Definitiva, autorizada por la autoridad administrativa 
competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
La finalización del plazo de garantía sin observaciones determinará la recepción definitiva de 
las obras la cual se hará efectiva una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva y aprobada 
por el acto administrativo correspondiente. 
 
Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará  a satisfacción del Comitente los 
vicios ocultos,  los pendientes de la recepción provisional, los desperfectos ocurridos durante 
dicho período, o las observaciones a la documentación conforme a obra o al Manual de 
Operación y Mantenimiento, éste podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con 
terceros  o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparos del contrato. 
 
 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN 
PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA  
INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS 
DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA 
INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CORRECCION DE 
LAS FALLAS DETECTADAS. 
LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION 
EXPEDIDOS POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA 
OBTENER LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 
 
 
 
 
 
2.13. FACTURACIÓN - CERTIFICACIÓN Y PAGOS:  

Mensualmente se harán mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los certificados 
respectivos, en cuadruplicado, los que serán conformados por el Órgano contratante dentro de 
los diez (10) días hábiles siempre que no den lugar a observaciones.  

En este caso, el plazo comenzará desde el momento en que el contratista presente la 
documentación con las correcciones.  
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El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de 
la fecha de conformación por la Repartición Técnica - el Organismo encargado de la Inspección 
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
El pago de los certificados de obra básica se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir 
de la fecha de conformación por la Repartición Técnica - del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Para tramitar los certificados, será requisito indispensable cumplir con la normativa vigente en 
materia del impuesto sobre los Ingresos Brutos.  

 
Si se demorara más de lo establecido por razones no imputables al Contratista, será de 
aplicación la tasa pasiva del Banco Ciudad  de Buenos Aires establecida en el Decreto Nº 225-
GCBA-96 (Art. 14º - Inciso d). 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la 
Cuenta Única del Tesoro. 
 
Del importe de cada certificado se deberá retener un cinco por ciento (5%) en concepto de 
Fondo de Reparo, el que será devuelto conjuntamente con la garantía de cumplimiento del 
contrato, una vez efectuada la Recepcíón Definitiva.  

2.13.1    Presentación de Facturas 
 
La confección y presentación de facturas, se regirá por lo normado, por el Decreto Nº 1.276-
GCBA-06 (BOCBA Nº 2.513), y su modificatorio Decreto Nº 1338-GCBA-08. 
Los contratistas presentarán la documentación pertinente en la Mesa de Entradas de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano (Carlos 
Pellegrini 291 9º Piso). 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias 
y serán presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformación y posterior tramitación. El Certificado 
contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria del volumen de 
obra realizado en cada ítem, avaladas todas ellas por la Inspección de Obra y por el 
Representante Técnico. 
 
 
2.14  MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 
Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las 
pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará  si correspondiera a 
juicio de la Inspección de Obra, un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e 
instalaciones, cuyo contenido mínimo será fijado por el presente Pliego de Condiciones 
Particulares . 
En caso de silencio de ese Manual, se entenderá que el contenido del Manual de Operación y 
Mantenimiento será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información 
suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para 
las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones 
técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo 
el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de 
equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, 
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procedencia, fabricante, importador, alcance de la garantía del fabricante, normas de fabricación, 
normas de ensayos, protocolización de los ensayos, curvas de distribución luminosa, catálogos, 
procedimiento de limpieza, y perioricidades recomendadas, evolución esperable de rendimiento, 
eficiencia, etc. 
La tramitación de este Manual se ajustará al siguiente procedimiento: 
 
a. El Contratista entregará DOS (2) copias preliminares del Manual de Operación y 

Mantenimiento no menos de TREINTA (30) días antes de iniciar las pruebas para la 
recepción provisional. 

 

b. El Manual sufrirá un primer ajuste en base a las observaciones que surjan de su cotejo 
con la realidad, durante las pruebas de recepción provisional. El Contratista tendrá un 
plazo de TREINTA (30) días para volcar esas correcciones, las que podrá efectuar 
como un "anexo" a los ejemplares preliminares ya entregados. La demora en cumplir 
con lo ordenado por la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa de UN 
DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de 
atraso. 

 

c. El Manual será verificado y analizado durante el período de garantía, por el personal del 
Comitente encargado de participar o de supervisar la operación de la obra. Como 
resultado de esto, el Contratista recibirá, por Orden de Servicio, con no menos de 
CUARENTA (40) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, las 
observaciones pertinentes, las que deberán ser volcadas en el ejemplar definitivo del 
Manual, en un plazo no superior a los VEINTE (20) días. 

 
d. Con no menos de DIEZ (10) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de 

garantía, el Contratista presentará CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en tamaño a 
convenir con la Inspección, del Manual de Operación y Mantenimiento aprobado. La 
Inspección contará con CINCO (5) días para verificar que se han corregido 
satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo sin observaciones, 
el Manual quedará automáticamente aprobado. 

 
 De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantía se 

prorrogará automáticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las 
correcciones necesarias, sin derecho a devolución de garantías y fondo de reparos ni a 
reclamo alguno por su parte. 

 
e. No se acordará la recepción definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que 

se especifican en el punto d) de este artículo. Las demoras imputables al Contratista en 
los plazos establecidos en los puntos c) y d) se trasladarán automáticamente como 
ampliaciones del plazo de garantía, sin derecho a devolución de garantías y fondo de 
reparos ni a reclamo alguno por parte de éste. 

 
Si este Manual no contara con ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que su 
precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista. 
 
 
2.15. VISITA A OBRA: 
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Queda expresamente establecido que la visita a la obra será obligatoria por lo cual los 
oferentes deberán concurrir a la visita a obra que se fije, obteniendo allí la certificación de su 
asistencia, siendo condición para la admisibilidad de la oferta respectiva. 
 
2.16 ANALISIS DE PRECIOS: 
  
La empresa adjudicataria de las obras deberá  presentar un análisis de precios de cada 
subítem cotizado. 

 
 
2.17  MONTO MAXIMO: 
 

De acuerdo al Anexo I del  Decreto Nº 481/GCBA/2011 (BOCBA Nº 3752) en cuyo Anexo se 
establece que el monto máximo para las licitaciones privadas es de $ 1.000.000.-, las 
empresas no podrán cotizar por encima de dicho monto, caso contrario se desestimará la 
oferta. 

 
 
2.18  PERSONAL 
 
2.18.1 Salarios: 
 
El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por 
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas 
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El 
pago de cada certificado mensual de obra está condicionado a la previa presentación, por el 
Contratista, de sus comprobantes de depósitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo 
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el 
contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las relaciones 
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
2.18.2 Trabajos en horas extras: 
 
Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en días feriados no laborables pagos, 
deberá requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación la autorización del Gobierno. El 
Contratista pagará a su personal los recargos de ley y se hará cargo de los que el Gobierno 
deba abonar a su personal de supervisión. 
Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno serán descontadas del 
primer certificado por pagar. 
Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos 
contractuales, éste tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal 
del Contratista y el del Gobierno. 
 
 
2.18.3 Competencia: 
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El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspección 
podrá exigir la eliminación de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra 
tarea. 
Asimismo, podrá exigir la eliminación de todo personal del Contratista que provocara 
desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal cuando resulte insuficiente, 
 
 
2.19 RELACIONES 
 
2.19.1 Subcontratista: 
 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita del Gobierno y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al 
Contratista de sus obligaciones para con el Gobierno. 
El Gobierno podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar 
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista ni 
justifique atrasos en el plan de obra. 
Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y 
ningún subcontratista y la subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el 
Comitente asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o 
subcontrato. Si durante la construcción de la Obra, el Comitente considerase que un 
Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al 
Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la cancelación de dicho 
Subcontrato. 
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones 
pertinentes de los Documentos Contractuales. 
“El PCP podrá requerir al oferente el listado de contratistas ( nominarlos ) en las ofertas sobre 
todo en obras de ingeniería que exigen determinada especialización.) 
 
 
2.19.2 Responsabilidad: 
 
El contratista es único responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas. 
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 
subcontrato póliza de garantía de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4. del 
presente pliego. 
 
 
 
 
2.19.3 Otros contratistas: 
 
El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el 
Gobierno encomiende a otros contratistas y acatará las órdenes que dé la Inspección para 
evitar interferencias. 
 
 
2.20 DECISION DE DEJAR SIN EFECTO  LA LICITACION Y ATRIBUCIONES DEL 



 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445). 
 

 
 

           ORGANISMO LICITANTE 

La Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano se 
reserva el derecho que le compete al momento de la preadjudicación respecto de la selección 
del oferente, para la cual tendrá en cuenta no sólo el menor precio posturado sino que realizará 
una evaluación de toda la documentación presentada preseleccionando a la oferta más 
conveniente. 

El Gobierno podrá rechazar  todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de 
Especificaciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto 
la licitación, en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho o 
reclamo o indemnización alguna. 

 

2.21.  VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro 
de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará 
para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto 
de garantía de oferta o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al 
descarte de la oferta. 

 

2.22. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS 
MOROSOS/AS 

 

Conforme los términos de la Ley Nº 269   (B.O.C.B.A. Nº 852, de fecha 05/01/00)   y  su 
modificatoria Ley Nº 510 (B.O.C.B.A. Nº 1073 de fecha 20/11/00), deberá acompañarse el 
Certificado o la solicitud del que resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de las 
personas físicas o que los directores o miembros del Organismo de Administración en el caso 
de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as, Alimentarios/as, 
Morosos/as, dependiente del Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los 
Formularios adjuntos y exigidos en el inciso 10) del Art. 2.9.4. del P.C.P. 

 
 
 
 
 
2.23.  HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 

 
 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a 
Higiene y Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, 
decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el 
transcurso de las obras: 
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• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones 

pertinentes. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 

1278/2000, 839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001  

y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 

 
 
Por lo expuesto se incorpora al presente pliego el Anexo VIII con las Especificaciones Técnicas 
relativas a las Normas de Higiene y Seguridad para toda clase de trabajos civiles, mecánicos y 
eléctricos. 
La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, 
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la 
legislación citada. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, 
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de 
conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a 
mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia 
de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Contratista con el personal afectado a 
los trabajos. 
La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar 
el Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. 
para la aprobación y a la Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo 
a la inspección de obra es de 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de notificación al 
adjudicatario del inicio de los trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad 
durante todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas 
semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte 
mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa 
carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por 
Resolución S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un 
Programa de Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente: 
 

a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador 
participe como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en 
el artículo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado 
inmediatamente, en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de 
ejecución. 
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f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a 
adoptar, para controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de 
Higiene y Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la 
Resolución 51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un 
libro foliado de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. 
En él se asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra 
novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, 
además, dejar asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar 
cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T.231/96. 

 
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar: 
 

a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días 

hábiles de firmada el acta de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART  
d) Aviso de inicio de obra 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de 

Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes 

personales por un valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil). 
 
 
En forma mensual la contratista deberá presentar: 
 

a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART  
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de 

los mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de 
esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará 
un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia 
dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa 
equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
 
 
2.24. TRABAJO EN LA VIA PUBLICA: 
 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto  Reglamentario Nº 
779/95, Ordenanza Nº 32.999 y el Anexo de Señales para obras en la Vía Pública del GCBA 
integrante del presente pliego, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
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Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de 
cuidar  la salud y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, 
el oferente deberá elaborar un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo 
(sectores de obrador, sectores de carga y descarga,  acopio de materiales, etc), con el 
correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y desvíos de tránsito  y plazos 
estimados de los mismos. Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo 
encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano 
correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que 
realizará de las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las 
empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de 
maquinarias y camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo 
permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garages de los 
frentistas. 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de 
accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano 
existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el 
Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o 
en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.Nº15322) y otros elementos que sean 
necesarios para la protección del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., 
los cuales deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para 
garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y para la protección del 
personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como 
el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo 
alguno, y los gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la 
contratista. 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios 
para organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las 
áreas de ejecución  de los trabajos.  Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad 
para peatones y vehículos. Las características de forma, tamaño y color de las señales y 
carteles de corte y precaución vial serán en concordancia con el Código de Tránsito, 
Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan será puesto a consideración y aprobación 
del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará  
las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas 
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos 
de tránsito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a 
consideración y aprobación  del  Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe 
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter 
de Comitente, que realizará las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a 
efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los 
mismos. 
 El Contratista deberá realizar   la difusión mencionada por los distintos medios de información 
(gráficos, radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la 
comunicación permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que 
afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecución de obras establecidos. 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo 
reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procederá a su enrasamiento con el borde de 
los mismos. 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, 
que deberá prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente 
entre la adjudicación de la obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá 
someter a la aprobación de la Inspección de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización 
y el plan comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la 
descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o 
terceros. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de 
esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará 
un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia 
dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa 
equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
 
2.25.  IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: 
 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de 
Mitigación previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el caso 
de esta obra, la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley 
Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 1352, la Ley Nº 1733 
que modifica algunos aspectos de la Ley N° 123 y la Resolución Nº 61/05 y particularmente las 
condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes 
que emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental del proyecto. 
 
Evaluación de los Impactos Ambientales 
 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberá 
presentar para la revisión y aprobación de la Inspección y del G.C.B.A., su plan de Acción 
referido al Medio Ambiente, detallando los métodos específicos a ser empleados para cumplir 
con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes. 
El oferente deberá EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestión, de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 1352 GCBA/02 reglamentario de la Ley 123 de 
Evaluación del impacto ambiental y considerar en su propuesta las medidas de mitigación 
necesarias que logren minimizar los efectos negativos, razón por la cual acompañará su 
propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la obra, el que deberá ser aprobado por la 
inspección en forma previa al inicio de la obra. 
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La Evaluación de Impacto Ambiental deberá ajustarse a la normativa vigente. Respecto a la ley 
469, en el inciso (d), artículo 4 deberán considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y 
sonido. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá incluir obligatoriamente, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 

1. Resumen ejecutivo. La Evaluación de Impacto Ambiental debe indicar los nombres 
de los autores del mismo 
2. Descripción del proyecto. Con base en los diseños de ingeniería, identificar y 
describir el proyecto; las actividades de construcción y/o mejoramiento que podrían 
producir alteraciones al medio ambiente físico, biológico y socioeconómico del área de 
influencia del proyecto. Particular atención deberá ser dada a la identificación y 
localización de los materiales de extracción y desechos de construcción; obradores y 
campamentos y eventuales vías de accesos necesarios para la ejecución de la obra. 
3. Diagnóstico socioambiental del área de influencia de la Obra. 
Deberá ser utilizada la información secundaria más reciente, complementada con datos 
primarios de campo. El diagnóstico deberá caracterizar la situación actual de las áreas 
afectadas y de influencia de la obra, considerando los aspectos físicos, bióticos, 
socioeconómicos y culturales. El diagnóstico deberá ser presentado en niveles de 
detalle distintos para las áreas de influencia directa e indirecta, e incluirá mapas en 
escala adecuada (1:10.000 o más detallada), de cada uno de los temas considerados 
relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. A ese 
diagnóstico ambiental se incorporará una descripción de los pasivos ambientales que 
hubiere en su caso. 
4. Análisis del marco legal e institucional. Descripción y análisis del marco legal e 
Institucional (Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires) que tenga relación directa con 
la implantación del proyecto. Deberá incluir la Ley Nacional 25.675, Ley General del 
Ambiente, sancionada el 6/11/02 y promulga parcialmente por Decreto 2.413 del 
27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 123 y efectuar las recomendaciones 
que surjan de las mismas, para la Gestión Ambiental del proyecto. Se debe considerar 
el cumplimiento de la Ley Nº 123, en lo concerniente a la presentación y audiencia 
pública. 
5. Análisis de los impactos socio ambientales del proyecto. 
Identificación, descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos 
del proyecto tanto durante las fases de construcción como de operación. Esta parte del 
estudio implica el análisis de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y 
temporalidad de los impactos. La descripción de los impactos deberá hacerse, en lo 
posible, en forma esquemática / gráfica, ubicándolos en mapas en escala adecuada, 
indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, superficies 
afectadas, y otras características. 
6. Proposición de programas de mitigación: Con base en el resultado del análisis de los 
impactos ambientales se propondrán programas de prevención, corrección y mitigación 
de los impactos negativos, o promotores de los impactos positivos. 
Dichos programas deberán estar integrados en un Plan de Manejo Socio Ambiental que 
será parte integral de la Evaluación de Impacto Ambiental. Todos los programas que se 
propongan deberán incluir: (I) diseño detallado de todas las acciones propuestas; (II) 
cronograma de implantación debidamente coordinado con el cronograma general del 
proyecto y el estimado para la ejecución d las obras; (III) costos de las actividades; (IV) 
descripción del esquema institucional necesario para su adecuada implantación, 
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incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades con jurisdicción 
sobre el tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual deberá comprender los parámetros que se 
deban analizar, los sitios en los que se efectuaran los muestreos, su periodicidad y las 
técnicas analíticas involucradas. 
7. Análisis prospectivos: el análisis prospectivo comprende la evaluación y comparación 
de la situación ambiental y socioeconómica futura del área de influencia del predio sin 
proyecto con aquella resultante de la implantación del proyecto y de las medidas de 
mitigación y compensación propuestas. 
8. Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La Evaluación de 
Impacto Ambiental realizado, presentando los argumentos y metodologías utilizadas. 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar la Evaluación de Impacto 
Ambiental incluido en la oferta ante la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de efectuar el trámite de la ley 123. 

 
Responsable Ambiental 
 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado 
en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos 
antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del 
Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la 
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una 
experiencia mínima de 3 años en el control ambiental de obras y encontrase inscripto en el 
Registro de la Agencia de Protección Ambiental del GCABA.  
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Inspección y si 
merecieran su aprobación los elevará a la Agencia de Protección Ambiental del GCABA, quien 
determinará finalmente su aceptación. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre 
la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de 
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la 
Contratista, es de su competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en 
relación a los aspectos ambientales y dar adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la 
Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de Servicio 
que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
 
Permisos Ambientales 
 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a 
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una 
modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de 
todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el 
GCABA y que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los costos de todas las acciones, 
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permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no 
recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los 
permisos operacionales, a los siguientes: 
 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, 
aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, 
etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 

 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes 
que emitan las autoridades del GCABA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el 
área, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de 
ruidos, desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los 
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a la 150 dB (A) deberá, por medio de 
carterleria, anunciar los días y horarios en que realizara las tareas. 
 
 
Responsabilidad 
 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo 
costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables 
de la implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener 
las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en 
materia de Medio Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar 
y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas 
de la población del área de influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las 
obras.  
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Información a las comunidades 

 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes 
del área sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que 
habrán de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida 
cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de 
tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupción de diversas prestaciones 
de servicios por rotura o remoción de ductos subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 
claro, a la población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y 
objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a 
la Inspección un Plan de Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social 
contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras.  
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la 
duración de las mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad 
correspondiente. 

 
 
Instalación del obrador  

 
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en 
cuenta los impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas 
de acopios al aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la 
población circundante y a los peatones.  
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, 
la localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no 
afectar, en la medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos 
mencionados.  
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la 
localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los 
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la 
localización de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de 
la Ciudad, así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria 
de la ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán cumplir con las 
condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera”. (normativa complementaria - presupuestos mínimos). 
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De 
Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final 
especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la 
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Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos 
residuos del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.   
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus 
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una carterleria adecuada señalando la 
existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el 
tránsito en los momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada en 
las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el 
GCABA, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la 
obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, 
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, 
etc. No se recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido 
precedentemente. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así 
las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser 
bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberán tomarse medidas para evitar 
derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de 
aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen los 
suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de 
desecho en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección 
de la obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una 
platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado 
para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o 
tambores podrán estar depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
 
 
Contaminación 
 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se 
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la 
Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 
combustible o los productos químicos. 
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La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco 
no tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas 
de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras 
podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o 
no) y depósitos localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las 
filtraciones de los conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las 
características y niveles que podría revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano con 
esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y 
su disposición final. 
 
Control de derrames  
 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el 
contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  
Ambiental de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 
derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es 
necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames.  
Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
 
Remoción del pavimento existente 
 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el 
material removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar 
el área de trabajo. En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La 
Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 
autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la 
Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del 
GCABA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta 
informe al organismo competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso 
posterior en obras que requieran este tipo de material. 
 
 
Reconstrucción de veredas 
 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado para que 
los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas 
a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista se vera 
impedido del ingreso a su propiedad. 
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Protección de la vegetación existente 
 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra 
el corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que 
se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación 
de materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la 
vegetación que se halla destruido o dañado por los trabajadores de excavación, construcción 
de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las 
calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la extracción de 
algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la 
obra. Identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y 
en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando 
con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el 
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; 
manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar 
material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición de Residuos 
 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin 
de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de 
vectores y roedores. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes 
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones 
de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 
polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su 
carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el 
correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las 
permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más 
altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte 
que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y 
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al 
mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a 
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, 
de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en 
cuyo caso prevalecerán las más exigentes.  
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Dependencias sanitarias en la zona de obra 
 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de 
olores.  El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo 
especial de bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados 
mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se 
comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no 
provocar ningún derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a 
fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
 
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de 
material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, 
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista 
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de 
descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará 
personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la 
cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y 
evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y 
traslado de esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los 
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de 
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la 
apropiada preservación durante la etapa de construcción, particularmente durante las 
excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas 
actividades que generen polvos. 
 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 
 
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación 
propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, 
suelo, agua, flora, social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales 
para el área del Proyecto. 
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos 
planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte de la Contratista.  
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras  la Contratista 
realizará, entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Línea de 
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Base, tanto en la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique 
la inspección. 
El responsable de ejecutar el seguimiento será la Contratista, la que deberá entregar un reporte 
mensual sobre los componentes y variables que realice, suministrando los análisis con el 
soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografías fechadas, 
firmado por el Responsable Ambiental y el Representante Técnico de la Contratista. 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas 
de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspección 
podrá, eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere 
necesario, sobretodo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no 
implicara un adicional de obra. 
 
Penalidades 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de 
esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará 
un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia 
dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa 
equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a 
la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los 
requerimientos de las Autoridades Competentes. 
 
 
2.26 REGIMEN DE ACOPIO. 
 
1. Condiciones Generales. 
 
 El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
 
1.1) El  Contratista deberá presentar junto a su oferta la financiación para acopio de materiales 
y/o elementos a incorporarse a la obra, éstos deberán estar en un todo de acuerdo con las 
especificaciones y características enunciadas en la documentación contractual. 
 
1.2) El acopio deberá contener un detalle de los materiales y/o elementos a acopiar con sus 
correspondientes cantidades, calidades  y precios unitarios de acuerdo al Anexo III que se 
adjunta. 
 
1.3) Asimismo, se especifica que los acopios que se presenten junto a la oferta deberán 
respetar taxativamente lo descripto en el citado Anexo III. 
 
1.4) Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales 
que hayan sido acopiados.  
 
1.5) Se acopiará el 15% del monto del contrato, fijándose  un plazo para acopiar de cinco (5) 
días corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
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1.6) Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo estipulado de 
cinco (5) días corridos,  al  inicio de la obra  y en un sólo acto. 
 
1.7) El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del 
Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
1.8) Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación. Los acopios no superarán el 
porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al Plan de Acopio aprobado. 
 
1.9) Una vez aprobados los  acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio 
que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados y  
que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución a entera 
satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de 
la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano , debiendo el fiador y/o 
asegurador renunciar a los derechos de división  o excusión, debiendo tener vigencia por todo 
el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
 
1.10) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el 
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, 
que deberá ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, a su 
exclusivo juicio. 
 
1.11) Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el 
Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano  en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituirá al 
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden 
del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano no podrá ser utilizado para otro 
destino que el específico para el que fuera adquirido.  
 
1.12) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que 
garanticen específicamente estos materiales acopiados a los  efectos de que en caso de 
rescisión, el Organismo recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su 
defecto su valor real en plaza. 
 
1.13) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean 
los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán 
por cuenta del Contratista. 
 
1.14) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos 
respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si  la 
Inspección de Obra lo estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan 
determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su 
corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo hiciera practicable. 
 
1.15) Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier 
información complementaria sobre equipos y materiales,  incluyendo resultados de ensayos o 
pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar. 
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La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará  al Contratista de su obligación 
de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos 
contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.  
 
2. Obligaciones del Contratista. 
 
2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras 
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado 
por el Comitente. 
 
2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra 
o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición de depositario fiel, es 
único responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los 
elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales 
y equipos perdidos, sustraídos o deteriorados. 
 
2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte 
alguna de los elementos acopiados. 
 
3.  Método de Desacopio: 
 
3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano descontará del importe de cada certificado las sumas pagadas 
al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio, adjunto 
en Anexo VIII.  
 
A tal efecto al producirse la incorporación a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, 
se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio realizado 
oportunamente y de acuerdo a la aprobación del Comitente. 
 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de desacopio básico, 
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporación. 
 
3.2) Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y 
desacopio, y el saldo resultante 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados 
a la obra. 
 
 
4. Lugar de Acopio 
 
4.1) El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y cuando las 
circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro motivo 
justificado, se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la  aprobación del Comitente. 
  
4.2) El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal  de la 
Inspección de Obra o que se afecte al control  y supervisión de los materiales a través del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano 
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del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la verificación de los materiales, garantizando 
el libre acceso al mismo en cualquier momento. 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar  entre otras, razones, las de 
seguridad y de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
 
5. Propiedad de materiales acopiados: 
 
5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad través del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario 
con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil en los artículos 
2202 al 2219 y concordantes. 
 
5.2) Cuando el acopio se efectúe  en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se 
labrará un acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los 
elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las 
obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberán ser 
respaldados por la documentación respaldatoria especificando que los materiales han sido 
comprados por cuenta y orden través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
5.3) El Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra tendrá 
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio. 
 
6. Garantías Especiales 
 
6.1) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que 
se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el importe total 
de lo acopiado,  a entera satisfacción del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador 
renunciar a los derechos de división  o excusión, y con la  vigencia ajustada al tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
 
Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material 
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que 
deberá ser aceptado por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su exclusivo 
juicio. 
 
 
7. Calidad de materiales a acopiar 
 
7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y calidades 
fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano para su rechazo. En tal 
caso,  los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella 
fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine el 
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Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las características del 
material. 
 
7.2) Si el Contratista aduciera que algún material que figura en el Anexo III, no puede ser 
acopiado por inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la Inspección de Obra, elevar 
al Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, dicho faltante y el Comitente en 
un plazo perentorio de dos (2) días, decidirá si el material se encuentra en plaza o el 
Contratista lo deberá sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.  
 
8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
 
8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá 
reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspección de Obra 
dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano  del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
9. Certificados de acopio 
 
9.1) Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra, conforme al artículo 
2.20 "FACTURACION, CERTIFICACIONES Y PAGOS". 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de acopios 
serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su 
liquidación. 
 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser nuevos 
sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en la Pliego de 
Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberán ser los más 
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspección de Obra 
dependiente de Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
9.2) Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de 
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y aprobada por la 
Inspección de Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
 
9.3) Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de Acopio 
Básico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo IX, en las condiciones y plazo estipulados 
para el presente régimen de acopio. 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la 
fecha de conformación del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.  
 
 
2.27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La totalidad de la documentación anexa  al Pliego de Especificaciones Técnica debe tomarse 
como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de 
instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
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Asimismo se especifica  que la empresa contratista deberá presentar junto a su oferta los 
proyectos correspondientes a la Instalación Eléctrica, Aire Acondicionado, Telefonía y Datos 
que no integran el anteproyecto suministrado por el Comitente y que deberá ser realizado de 
acuerdo a las indicaciones técnicas indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución 
de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 
licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá 
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto 
o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar 
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores 
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no 
serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como 
reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, 
como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, 
detallando cada una de las tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, 
en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y 
contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final 
indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta por 
ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de 
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con 
las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
 
 e) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus 
obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los 
técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos 
especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y 
con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente 
de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
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participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de 
interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del 
normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la 
Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir 
el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen 
expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano indique.  
 
 f) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la 
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos 
que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su 
derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime 
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de 
depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas 
subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 
 
 g) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la 
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la 
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe 
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
 

h)  Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra  que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique   los planos que 
a continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P..- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una 
anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. 
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Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se 
exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el 
organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique 
tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose 
en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación 
proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el 
Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, 
memorias, etc, con conocimiento del organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
 i) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a 
partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la 
Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el 
respectivo  certificado final.- 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres 
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de 
cada uno de los planos indicados en el punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales 
vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de 
haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedará condicionada a la 
aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier 
modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta 
y cargo.- 
 
 
2.28. PROYECTO DEFINITIVO 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, 
es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá 
preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección 
de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la 
Inspección de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada 
para su aprobación ante la Inspección de Obra. El costo de ambas operaciones deberá estar 
incluido en el precio ofertado. 
 

2.29. CLÁUSULA ANTlCORRUPCIÓN : 
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Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier 
estado de la Licitación Privada o la Contratación Directa o, en su caso, la rescisión de pleno 
derecho del contrato, dar u ofrecer dínero o cualquier otra dádiva a fin que:  

1. Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato, 
hagan o dejen de hacer algo relatívo a sus funciones; 

 2. O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionaría o empleado público 
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones.  

 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dírecta o indirectamente, ya sea 
como representantes, admínistradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, 
contratados, gestores de negocíos, síndicos o cualquier persona física o jurídica.  

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
 
 
 El texto de la presentación se ajustará al siguiente modelo: 
 
 
 
“A”................................................... Fecha.........................................................................    

 (Organismo licitante) 
 
El que suscribe, con domicilio en la calle............................................................................ 
Nº ................................................. Ciudad de Buenos Aires, expresa su pleno conocimiento y 
aceptación de los trabajos de:............................................................................................... 
 
y de la respectiva documentación, aprobada, obrante en la actuación respectiva y que sirve de 
base al llamado a:............................................................................................................... 
(carácter del llamado, según Cláusulas Particulares), y ofrece ejecutar los mismos en la suma 
de pesos: ................................................................................................. 
                                (en letras) 
 ($......................................) 
          ( en números)  
 
 
Adjunto: a) Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem. 
               b) conformidad del (profesional o matriculado), responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                    ……………..………………………………… 
   (Firma)                                                                              (Aclaración de firma) 
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 ANEXO Nº II -  Modelo de análisis de precios unitarios 
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ANEXO Nº III. Planilla de cotizaciones 
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ANEXO IV – PLANILLA DE ACOPIO DE MATERIALES 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 
  
PISOS Y  REVESTIMIENTOS 
PISO DE GOMA 
PISO DE CERAMICA 30x30 
REVESTIMIENTO CERAMICO 
ZOCALO DE GOMA  
  
CIELORRASOS 
PLACA DE ROCA DE YESO 
  
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
PUERTA  0,90 MTS 
PUERTA 0,80 MTS 
  
INSTALACION SANITARIA 
BARRAL FIJO 
BARRAL REBATIBLE 
INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO 
LAVATORIO FERRUM LINEA ESPACION  
GRIFERIA PARA LAVORATORIO - MONOCOMANDO FV especial para discapacitados 
INODORO LINEA BARI DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO C/ MOCHILA 
LAVATORIO  
GRIFERIA PARA LAVORATORIO  
ESPEJO  REBATIBLE FERRUM 60 X 80 
ESPEJO   60 X 80 
  
PINTURA 
LATEX INTERIOR 
ESMALTE SINTETICO  
  

ACOPIO % 
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ANEXO V Plan de trabajo e inversiones 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                    Licitación PrivadaNº           

 

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES 
Item Descripción del 

ítem 
Monto 
Parcial 

% Meses % 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
       100
       90
       80
       70
       60
       50
       40
       30
       20
       10
 Monto Total      0
% de Avance Físico Mensual     
 Acumulado     
Inversión Mensual     
 Acumulado     
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ANEXO VI  Curva de inversión y avance físico 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                    Licitación PrivadaNº         

 

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION 
TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 

 
 

B A N D A  A D M I S I B L E

5 2

6 5

1 9

3 3

4 8

9 2

7 9

4 0

2 9

1 9

1 0
2

7

9 8
9 3

8 6

6 5

7 7

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

%  P L A Z O  D E  O B R A

%
 A

VA
N

C
E 

FI
SI

C

0

E N V O L V E N T E  S U P E R I O R

E N V O L V E N T E  I N F E R I O R

5 0 1 0 0
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ANEXO  VII 

LEY Nº 269 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de 
Gobierno. 

 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente 
tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean 

alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia 
firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, 
pública o privada, en forma gratuita. 

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio 
o a petición de parte. 

 

Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas 
corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni 
designar como funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. 
Antes de tomar la decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que las 
personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos. 

 

Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de 
una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a 
la orden del juez interviniente. 
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Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor 
para trabajar. En este caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a 
los cuarenta y cinco días. 

Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como 
condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la 
que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. 

 En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad   de 
sus directivos. 

Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con 
habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores 
Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o 
los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la 
existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se 
regularice la situación. 

Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. 
Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
 

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada 
en el artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o 
funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el 
postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se 
reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los 
postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que 
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la 
presente ley. 

Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la 
partida correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 

Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 

 

CARAM 
Miguel O. Grillo 
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REGISTRO DE  DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL 
ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 269, B.O. Nº  852 

 

    Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 

 

 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º - Modifícase el Art. 1º de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área  de la Secretaría de Justicia 
y Seguridad. 

Art  2º - Comuníquese, etc.  

        SRUR 

      Juan  Manuel Alemany 

LEY Nº 510 

      Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución  de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,  en su sesión del  5 de octubre de 2000. Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Políticos e Institucionales y para su conocimiento y demás fines, remítase a lal Secretaría de 
Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaría de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de Registro. 

El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de 
Gobierno y de Hacienda y Finanzas. 

 

        IBARRA 

                                                                              Facundo Súarez Lastra 

                                                                                   Raúl Fernández 
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            Miguel Angel Pesce 

 

ANEXO VIII 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. 
Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo  (no excluyente, observando las condiciones de la 
misma) 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 
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6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra 
adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las 
tomas. 
 

• Punzonadoras. 
• Rotopercutora. 
• Amoladora angular. 
• Agujereadota. 
• Remachadora. 
• Apisonadora. 
• Vibradores. 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
• Prolongadores 220 V. y 380 V. 
• Lámparas Portátiles. 

 
7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 
condiciones de uso. 
 
Material:  

• Madera 
• Fibra                  trabajos eléctricos 
• Aluminio  albañilería. 

 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su 
parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 

 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
 
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – 
Destornilladores 



 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445). 
 

 
 

 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas 
de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o 
`profesional idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para 
elevar verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 

• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma 

totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y 
con guardapiés en los cuatro costados. 

• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE 
SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa. 

• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar 
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área. 

• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de 
seguridad sino también cerrada con sogas. 

 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de 
bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo 
tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
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17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o 
hundimiento de piso. 
 
20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en 
tubos, manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de 
antiparras o anteojos de protección. 
 
23.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos 
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas 
aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como 
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores 
eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más 
alejados posible de la zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera 
o chapa antes de 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
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realizar tareas 
ruidosas en el 
interior. 
 

ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su 
cara interior. 
 

una lona 
impermeable. 
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ANEXO IX 
MODELO DE PLANILLA DE DESACOPIO 

 
 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
 
           CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE: 
 
 
 
ÍTEM         DESCRIPCION           MONTO               AVANCES                                    MONTOS 
         
                                                       ACUMULADO     ANTERIOR        ACUMUL.          
PRESENTE 
                ACOPIADO         PRESENTE    PRESENTE         ACUMUL. 
 
 
 

DESCRIPCION 
  
PISOS Y  REVESTIMIENTOS 
PISO DE GOMA 
PISO DE CERAMICA 30x30 
REVESTIMIENTO CERAMICO 
ZOCALO DE GOMA  
  
CIELORRASOS 
PLACA DE ROCA DE YESO 
  
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
PUERTA  0,90 MTS 
PUERTA 0,80 MTS 
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INSTALACION SANITARIA 
BARRAL FIJO 
BARRAL REBATIBLE 
INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO 
LAVATORIO FERRUM LINEA ESPACION  
GRIFERIA PARA LAVORATORIO - MONOCOMANDO FV especial para discapacitados 
INODORO LINEA BARI DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO C/ MOCHILA 
LAVATORIO  
GRIFERIA PARA LAVORATORIO  
ESPEJO  REBATIBLE FERRUM 60 X 80 
ESPEJO   60 X 80 
  
PINTURA 
LATEX INTERIOR 
ESMALTE SINTETICO  
  

ACOPIO % 
 

 
 
                                                                                                                
_______________________________________________ 
                                                        

CERTIFICADO DE 
DESACOPIO______________________________________________
____    
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ANEXO X 

MODELO DE PLANILLA DE ACOPIO BASICO 
 
 
CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO 
 
          OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE: 
 
 ÍTEM         DESCRIPCION           MONTO               AVANCES                                    MONTOS 
         
                                                       ACUMULADO     ANTERIOR        ACUMUL.          
PRESENTE 
                ACOPIADO         PRESENTE    PRESENTE         ACUMUL. 
  
 
 

DESCRIPCION 
  
PISOS Y  REVESTIMIENTOS 
PISO DE GOMA 
PISO DE CERAMICA 30x30 
REVESTIMIENTO CERAMICO 
ZOCALO DE GOMA  
  
CIELORRASOS 
PLACA DE ROCA DE YESO 
  
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
PUERTA  0,90 MTS 
PUERTA 0,80 MTS 
  
INSTALACION SANITARIA 
BARRAL FIJO 
BARRAL REBATIBLE 
INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO 
LAVATORIO FERRUM LINEA ESPACION  
GRIFERIA PARA LAVORATORIO - MONOCOMANDO FV especial para discapacitados 
INODORO LINEA BARI DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO C/ MOCHILA 
LAVATORIO  
GRIFERIA PARA LAVORATORIO  
ESPEJO  REBATIBLE FERRUM 60 X 80 
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ESPEJO   60 X 80 
  
PINTURA 
LATEX INTERIOR 
ESMALTE SINTETICO  
  

ACOPIO % 
 
 
 
                                                                                                                
_______________________________________________ 
                                                        

CERTIFICADO DE 
DESACOPIO______________________________________________
____    
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ANEXO XI  - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE  PONDERACION DE 
PRECIOS – LEY 2809 (B.O.C.B.A. Nº 2994). 
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Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Publicación: Publicada el 15/08/2008 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2994 
 Sanción: 24/07/2008 
 
LEY N° 2.809 
Buenos Aires, 24 de julio de 2008. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 
Ley 
Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de 
obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será 
aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los 
contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan. El 
principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica 
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del 
real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen 
establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo 
al usuario, los contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y 
permisos. 
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán 
ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales 
que los componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen una variación 
promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del 
contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda, de conformidad a 
los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentación. 
Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de 
referencia promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se 
determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y 
la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley. 
Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores, según su 
probada incidencia en el precio total de la prestación: 
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el 
comitente, para el mismo período. 
Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de 
acuerdo a las siguientes pautas: 
a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de 
ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 
correspondientes. 
b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación 
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) 
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establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como el 
promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la estructura de 
ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la última 
redeterminación según corresponda. 
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de 
Precios de Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del 
procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminación 
de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días. 
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base 
a la relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios 
presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que serán de aplicación durante 
todo el plazo contractual. 
Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación 
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos 
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se tomará como base de 
adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las 
obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados 
mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de 
la presente. 
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se 
certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 
Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en 
trámite y se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la 
presente. 
Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a 
partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada 
incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 
trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben presentar la 
documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y 
metodología de análisis de precios establecidos por el Comitente: 
 
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
incluidas cargas sociales y tributarias. 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5°. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la oferta correspondiente. 
Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en la 
presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores 
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 
resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de 
la redeterminación de precios.  
Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, 
conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro de los 
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quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su 
silencio será interpretado como conformidad  
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento 
de producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. Los comitentes 
deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin 
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago 
del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se 
ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al 
contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en 
materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen 
con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. 
Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los 
cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los 
respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley. 
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen. 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en 
sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, 
el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados 
la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso 
que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación 
del presente régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere 
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ 
POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la 
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio 
de obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. 
Para ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar 
desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados 
a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta 
de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, 
utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento: 
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación 
aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del 
DNU N° 2/2003. 
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del 
o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan. 
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 
1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste 
desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del 
porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en este último período. 
D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley. 
E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 
y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del 
D.N.U N° 02/2003. 
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Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las 
reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se 
mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la 
normativa anterior. 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
DECRETO N° 987/08 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008. 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a 
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Redeterminación de Precios. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 

BO Nº 3056 
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - RÉGIMEN DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS - LEY N° 
13.064 - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS - DE SERVICIOS PÚBLICOS - 
ENCOMENDACIÓN - METODOLOGÍA 
 

 
 

DECRETO N° 1.312/08 
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008. 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 
13/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 15 
CONSIDERANDO: 
Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de 
locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que el artículo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas 
complementarias al referido régimen; 
Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la 
aprobación de una Metodología de Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente 
aprobado, para lo cual previamente resulta necesario brindar las pautas generales para la 
elaboración de dicha tarea; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en los términos de la 
Ley N° 1.218; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA: 
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Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte 
integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboración y posterior 
aprobación de la Metodología de Redeterminación Provisoria y Definitiva de Precios, conforme 
las pautas previstas en la presente reglamentación. 
Artículo 3°.- Facúltase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demás normas 
complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicación de la Ley que por el 
presente Decreto se reglamenta. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con 
rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI 
- Grindetti - Rodríguez Larreta 

 

ANEXO  

Art. 1°.- La presente reglamentación se aplica a las obras y los servicios adjudicados con 
posterioridad a la entrada en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las 
cantidades de obra o prestaciones de servicio faltantes de ejecutar al momento de la 
redeterminación.  

Art. 2°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, a solicitud de la contratista, 
cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal 
que reflejen una variación de referencia promedio de esos precios superior en un siete por 
ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación, según 
corresponda.  

La Variación de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las 
variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación que se establezca 
para el contrato conforme al artículo 6°, punto a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del 
presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%) de variación y 
el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, según 
corresponda en cada caso.  

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el 
comitente debe establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se 
debe aplicar dicho monto y el porcentaje del componente de los materiales correspondientes al 
precio de cada ítem que queda inamovible por el pago del acopio. A partir del efectivo pago del 
acopio, las redeterminaciones de precios podrán efectuarse solamente sobre el porcentaje de 
la parte del componente de materiales del precio que no ha quedado fija.  
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En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en 
cada ítem, no estará sujeto a redeterminación de precios a partir de la fecha del efectivo pago 
del mismo.  

En ambos supuestos el contratista no tendrá derecho al reclamo de intereses por mora en el 
pago.  

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán aprobados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada.  

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, se deben contemplar 
las siguientes pautas:  

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y 
presupuesto del contrato. A tal fin se utilizarán los análisis de precios de cada uno de los ítems 
desagregados de todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su 
incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con lo prescripto en el 
artículo 9° de la Ley, los cuales no podrán ser modificados durante la vigencia del contrato.  

b) Los precios o índices de referencia a utilizar para determinar la variación de cada factor que 
integran los ítems del contrato, serán los aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación.  

c) La variación de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado 
el siete por ciento (7%) de variación y el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de 
la última redeterminación, según corresponda en cada caso.  

d) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes 
documentales e información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de 
Hacienda.  

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberán respetar la estructura 
presentada en la oferta y constar con un detalle de cálculo que permita su análisis. En todos los 
casos los contratistas deberán presentar los soportes magnéticos con las operaciones de 
cálculo y vinculaciones que permitan verificarlos.  

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar 
al inicio del mes en que se produce la variación establecida en el artículo 2° del presente 
Anexo.  

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento 
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán 
con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de 
las penalidades que pudieren corresponder.  
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h) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de 
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el 
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de 
inversiones deberá ser acordada en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el 
artículo 3° de la Ley N° 2.809 y el artículo 9° del presente Anexo.  

i) Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 
consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento 
en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las 
reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 
consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.  

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 
2.809, el comitente a solicitud del contratista certificará los avances de obra o servicios 
ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adición de un 
porcentaje equivalente a la variación de referencia.  

La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista 
solicite la redeterminación de precios con causa en modificaciones de costo que superen la 
variación promedio de referencia establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra 
o servicio no se encuentre totalmente ejecutado.  

La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter 
provisorio y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva 
de precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán las 
diferencias en más o en menos según corresponda.  

En caso que, al producirse una variación promedio de referencia en los términos del articulo 2° 
del presente Anexo, exista un procedimiento de redeterminación de precios en curso, el 
contratista podrá solicitar nuevamente la readecuación provisoria, considerando como base el 
valor aprobado en la readecuación provisoria anterior y siempre que el trámite no se encuentre 
demorado por causas imputables al mismo.  

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como 
normativa la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe 
incluir en la documentación licitatoria de la obra o del servicio de que se trate, la estructura de 
ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 6°, inciso a), de la Ley N° 2.809.  

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentación que se indica en el artículo 9° de 
la Ley N° 2.809, de manera tal que permita al comitente el análisis del precio total y de los 
precios unitarios que lo componen, de conformidad con la estructura presupuestaria y la 
metodología de análisis de precios que se establezcan en cada pliego por el organismo 
contratante.  

Art. 9°.- El Acta de Redeterminación de Precios debe contener, como mínimo:  

a) La solicitud del contratista.  
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b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos 
precios.  

c) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo 
monto total del contrato.  

d) Los análisis de precios, como así también los precios o índices de referencia utilizados.  

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo 
ello, además, en soporte magnético.  

f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el artículo 10 del Ley N° 2.809.  

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer 
expresamente la finalización del procedimiento de redeterminación provisoria correspondiente, 
consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada.  

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser 
liberado hasta que el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción del 
comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un 
monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para 
dicha garantía.  

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervención prevista en el artículo 11° de la Ley N° 2809, 
previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, se remitirán las actuaciones a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá expedirse dentro del plazo 
fijado por la Ley.  

Producido el informe con relación a la procedencia de la redeterminación definitiva de los 
precios contractuales o transcurrido el plazo perentorio de 15 días hábiles administrativos 
previstos en la Ley, el referido Organismo de la Constitución deberá remitir, sin más trámite, las 
actuaciones a la jurisdicción comitente del contrato.  

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación a la procedencia de la 
redeterminación definitiva de los precios contractuales, deberá remitir las actuaciones al 
Ministerio de Hacienda para que las subsane, si fuera el caso.  

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta económica presentada, el comitente puede 
optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes la aceptación de la 
aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por la ley en los términos de la Cláusula 
Transitoria 1ª de la Ley N° 2.809.  

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas hábiles de producida la 
notificación fehaciente con respecto a la opción señalada en el párrafo precedente, se tendrá 
por aceptada la aplicación del presente régimen de redeterminación de precios por parte del 
particular oferente.  
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Art. 13.- En los casos de la Cláusula Transitoria 2ª de la Ley, los contratistas podrán acogerse 
al régimen allí previsto dentro de los veinte (20) días hábiles a contar desde la publicación de la 
presente reglamentación, debiendo manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido 
dicho plazo, se aceptarán aquellas adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por 
los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley. 

 
 

ANEXO XII 
            MODELO DE CONTRATA 
 

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por                                                        del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, y la 
firma                             , CUIT Nº                         , con domicilio legal en                               
, de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por……………………con 
D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    de la firma que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la 
Licitación Pública Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , 
llamada para ejecutar los trabajos de                                               , encomendadas 
conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado 
celebrado en virtud de los hechos expuestos.-------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, 
a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se 
expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.---------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 
acuerdo con los documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en 
que se indican:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a)Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo                 tipo.------ 
 b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------------- 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.------------------------------------------------------------ 
d) Planos Generales y planillas.----------------------------------------------------------------------- 
e) Planos de detalle.-------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Oferta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Contrata.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.--------------- 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de 
cotización, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de 
Pesos                   ($                ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.------------- 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los 
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       
) días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la 
Orden de Inicio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse 
con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando 
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expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier 
otra jurisdicción o competencia.-------------------------------------------------------------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de Buenos Aires, a los              días del mes de                 del año         .----------- 

 

 

ANEXO XIII -ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL 

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación 
encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 
132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá 
presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro 
ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación 
del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para 
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 

Art....SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que 
resulte adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente 
para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera 
producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditación de la contratación 
de los seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. La Compañía 
Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo 
deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad 
competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la 
Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una 
vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa 
autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada 
de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas 
sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya 
acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá 
acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, y sus 
posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación 
mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del 
seguro contratado no se dará conformidad a las obras o servicios prestados. e) 
Particularidades de la Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el 
carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/ó el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del 
Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma 
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para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y 
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán originar 
aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados 
en la póliza serán responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable 
de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o 
deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que 
pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El 
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro 
ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato. 
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 

 

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  

Aserradero y cepillado de madera. 

Fabricación de carpintería metálica 

Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 

Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 

Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 

Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante 

máquinas turbo diesel) 

Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 

Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 

Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  

Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  

Servicio de saneamiento público  

Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  

Construcción de grandes obras de infraestructura  

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta 

reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. 

Materiales de construcción Clase 111 (sin exclusiones) 

Centro de Compras 

Supermercado total 

Gas envasado  

Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 

Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 

Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 

Penitenciaria, Reformatorio 

Policía (Departamento Central) 
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Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y 

Acción Social -Secretaría de Salud) 

Campus universitario 

Centro de Exposiciones 

Centro de Eventos 

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 

Auto-cine 

Autodromo 

Hipódromo 

Velódromo 

Cartódromo 

Kartódromo 

Biblioteca Central 

Parque de diversiones 

Estadio 

Campamento 

Tiro (Club de) 

Jardín Botánico 

Jardín Zoolóqico 

Acuario 

Planetario 

Imprenta 

Talleres 

Garage y/o taller de subterráneo 

Estación intermedia de subterráneos 

Estación intermedia de tren suburbano 

Estación intermedia de transporte de larga distancia 

Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
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Estación terminal de subterráneo 

Estación terminal de tren suburbano 

Terminal de ómnibus de larga distancia 

Centro de transferencia de pasajeros 

Plataforma de transferencia (carga) 

Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los 
desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. 
Los mercados concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el 
dictado de normas urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y 
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente 
infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural 
o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, 
manipuleo, transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, 
quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera 
sea el sistema empleado.  
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ANEXO XIV 
 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
 

   Banco .................................... 
 
        Fecha..................................... 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
   Por la presente se informa que la empresa ...................................... 
CUIT Nº ......................... , con domicilio en la calle .............................................................. 
mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.................... ; encontrándose la 
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la 
empresa crediticiamente, hasta la suma de $.....................  a lo largo del plazo de vigencia de la 
obra, para la Licitación Publica Nº ......... Expediente Nº ............... denominada 
“.....................................” .     
      

Sin otro particular. 
 
 


