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1.1 DISPOSICIONES GENERALE

1.1.1 Objeto y aplicacion del pliego

Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen
y los derechos que adquieren las partes de los procesos de seleccién del contratista
convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la Ley
Nacional de Obras Publicas.13.064, para la contratacion de obras publicas superiores a
$500.000. (Art. 1° del Dto. 325-2008)

1.1.2 Terminologia

En el presente pliego y en la documentaciéon de los contratos que se celebren, se emplean, con
el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su favor,
hasta la firma de la contrata.

al/ ell por el Contratista: Salvo expresa indicacién en contrario, significa al/ el/ por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

B. O: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaracién que se
indican en el primer parrafo de 1.1.5.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de acuerdo con lo
indicado en el segundo parrafo de 1.1.5.

Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecucién de la obra y figura
designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentaciéon de
la licitacion.

Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas. Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un
representante autorizado del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion
del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.
Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y
complementan la contrata.

Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dia/s hébil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Dia/s laborable/s: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sadbado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.
Documentacion: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3 y 1.5.4.

Gobierno: por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Inspeccidn: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en
ejecucion.

Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

Precio/ s basico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la fecha
de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares
indicara el origen de los precios o indices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de
informacion.

Proveedor: Persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra.
Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Representante Técnico: Profesional Universitario o técnico con incumbencia acorde con las
caracteristicas de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos
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técnicos, actuando ademéas como Director de las obras.

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para
la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

1.1.3 Normativa aplicable

1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Publicas” y sus modificatorios.

2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley N° 2095 y
sus normas reglamentarios.

3. La Ley 2809 de Redeterminacion de Precios y las normas que se dicten en su consecuencia.
4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

5. Los Decretos Nros. 2186/2004 y N° 325/GCBA/2008 y sus modificatorios.

6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo.

7. Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

1.1.4 Documentacion de la licitacion

La documentacion de la licitaciéon esta constituida por el juego completo de planos y planillas, el
presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacion de la licitacién se suministrara en forma gratuita, salvo en aquellos casos en
que fundadamente y por sus caracteristicas el organismo contratante determine que sean
obtenidos previo pago de una suma que sera establecida en la convocatoria, y no podra
superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial.

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentacion de licitacion,
presentar una declaracién jurada de su conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen
juridico. El importe recibido por la venta de los pliegos no sera devuelto a los adquirentes en
ningun caso.

1.1.5 Consultas y aclaraciones

Los interesados podran formular, por escrito, consultas relativas a la documentacion; la
aclaracion correspondiente deberd ser remitida por el Organismo Convocante, a todos los
interesados que hayan obtenido la documentacion, dentro de los plazos que fije el P.C.P.

En los pliegos de condiciones particulares se podra indicar la posibilidad de remision de
consultas por medios telematicos, las cuales se deberan dirigir a la casilla de correo que en
cada caso se indique.

El Gobierno, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio antes de la
fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion
corrida y pasaran a formar parte de la documentacion.

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser efectuadas por
medios fehacientes de comunicacion.
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1.2 BRE L FERENTE

1.2.1 Capacidad legal

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

1.2.2 Capacidad de contratacion

Para cada tipo de obra, que definird el P.C.P., se debera presentar el correspondiente
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitacién, expedido por el Registro
Nacional. El saldo de contratacion anual deberéa ser igual o superior al que fije el P.C.P. para la
obra licitada.

Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en otra
jurisdiccion, deberan adjuntar, ademas, Certificado de Capacidad Técnica Financiera,
actualizado al momento de su presentacién, expedido por el Registro de su jurisdiccion.
Asimismo deberan presentar declaracion jurada de Obras en Ejecucidon o en proceso de
adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando
y/lo en proceso de adjudicacién, sus montos contractuales, plazos de ejecucién y fechas de
inicio y finalizacion de obra.

1.2.3 Domicilio

El oferente constituird domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires; si lo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberd comunicar el cambio de
domicilio en forma inmediata y fehaciente al Gobierno.

El nuevo domicilio también debera estar en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas

En el caso en que dos o mas sociedades comerciales se presenten asociadas a la
convocatoria, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentacion a licitaciones. Una vez

presentadas a la licitacién, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracién, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna
situacion relacionada con la licitacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién
del contrato lo autorice previamente el organismo comitente de la obra.

El representante legal de las sociedades y de la UTE debera acompafar constancia de estar
facultado para contratar en su nombre.

Las Empresas Asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:
1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2. La UTE deberéa tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra,
incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro
de su giro comercial.
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1.3 OFERTAS

1.3.1 Informes que suministra el Gobierno

El Gobierno suministra inicamente los informes contenidos en la documentacion.

Cuando la documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan
solo carécter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su
verificacion.

1.3.2 Conformidad con la documentacion

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y obligaciones que surgen
de la documentacion.

1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion de la licitacion, es obligaciéon del
oferente obtener en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda
obtenerse por la observacién del terreno y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia y
cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacién de las caracteristicas de
los trabajos, sus dificultades y su costo.

1.3.4 Forma de presentacion de las ofertas

Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de inscripcién o
membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se indique para cada caso
particular, sin ningun tipo de inscripcibn o membrete que identifique al oferente, y llevara como
Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Nimero de Licitacion y Expediente.

3. Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran
al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran
recibidos.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las
firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”,
“DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose
ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio
del oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafando a la Oferta Basica que cumplird con lo especificado.

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado
como “ORIGINAL”.

1.3.5 Documentacién que integrara la oferta

La documentacion integrante de la oferta sera presentada de acuerdo a lo dispuesto en el PCP
y debera contener como minimo:

1. Garantia de la oferta segtn el numeral 1.3.6.

2. Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacion expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

3. Declaracion de constituciéon del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos Aires
y su namero de teléfono y/o fax.

4. Declaracion Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, acompafiando un
ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente suscripto por el representante legal.

5. Declaracion jurada con la nomina de las obras realizadas por el oferente y las que se hallen
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en ejecucion y/ o en proceso de adjudicacion, incluyendo informacién completa sobre plazos de
iniciacion y finalizacién de las mismas.

Para las que se hallen en ejecucion, debera presentarse una certificacién del comitente
indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

6. Las sociedades cuya antigliedad sea superior a los dos afios deberan presentar balances
econdmicos Yy financieros y estado patrimonial de los dos Ultimos ejercicios, certificados por

Contador Publico Nacional, cuya firma deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas. Las sociedades con una antigiedad inferior a los dos afios deberan
presentar estado patrimonial. Se indicara, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de
su pasivo a la fecha de la licitacion.

7. Certificacion de equipos: De considerarlo necesario cada Reparticion establecera en el
P.C.P. las necesidades minimas requeridas en equipos.

8. Referenciasbancarias y comerciales o ndmina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

9. Designacién del Profesional responsable y conformidad del mismo.

10. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de
la oferta.

11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformacion transitoria de empresas, si
correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de Sociedades. Néomina de
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspecciéon General de Justicia y poderes de
representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello
con relacion a las actuales autoridades.

12. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

13. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.

14. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

15. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de
las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires (Ley 2095, Decreto N° 754/GCBA/08).

16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos Publicos
o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva
presentacion al momento de la adjudicacién de la oferta.

17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

18. La propuesta econémica conforme lo requiera el P.C.P.

19. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, 0 su incidencia en el precio total, cuando corresponda. (Art. 9 Ley 2809)

20. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809)

21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los elementos sefialados
precedentemente, implicara la inmediata descalificacion de la oferta correspondiente. (Art. 9
Ley 2809)

22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P.

23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P.

24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares. Para el
caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, debera
incluirse:

1. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del convenio
0 acuerdo solidario que los vincula transitoriamente

2. Los certificados de capacidad de contratacién anual extendidos por el Registro, de todos y
cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

3. Cumplimentar presente articulo. individual o

colectivamente, segun corresponda, cuanto se

dispone.
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1.3.6 Garantia de oferta

El Oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la

constitucion de una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del
importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1. Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno.

2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia
de los beneficios de division y excusion en los términos del Art. 2.013 del Cdodigo Civil.

3. Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de division y de excusion previa del obligado.

4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares.

5. En ningun caso podran aceptarse como forma de garantia pagarés, cheques, o letras de
cambio.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del presente numeral y
que el garante declara conocer y aceptar.

El oferente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia
con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la
resolucion.

1.3.7 Mantenimiento de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida en caso
contrario del deposito de garantia constituido.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado autométicamente el plazo de
validez de su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El
aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en forma
fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

1.3.8 Apertura de Ofertas

El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa Unica o de etapa
multiple debera reunir al menos las siguientes formalidades:

1. Las ofertas deberan se abiertas en la Reparticion designada al efecto, en el dia y hora
fijados y en presencia de los interesados que concurran, debiéndose verificar:

1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

1.3. Si contiene la garantia de oferta y todos los demas elementos agregados detallados en
1.3.5. En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura.

2. Posteriormente debera labrarse un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de
los oferentes, importe de cada garantia y certificado de capacidad de contratacion, los montos
de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al
presupuesto oficial.

3. Se invitar4 a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hara; en caso contrario se dejara
asentado la ausencia de observaciones.
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4. El acta sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por uno de los presentes que asi lo desee. La documentacion de los sobres
guedaran en custodia del Gobierno.

1.3.9 Feriado en fecha de apertura

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para una
apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia
habil posterior.

1.3.10 Devolucién de la garantia de oferta

Se le notificara fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres (03)
dias de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y se les
devolvera la garantia de oferta bajo recibo; en destruccion.-.

1.4 ADJUDICACION DE LA OBRA

1.4.1 Adjudicacion de informes

Abiertas las ofertas, el Gobierno procedera a su estudio y podra requerir de los oferentes
cualquier informacién complementaria que considere necesaria y que no implique una
modificacion de la Oferta. Asimismo, finalizado el analisis, el Gobierno exigira de los oferentes
la presentacién del Certificado de Capacidad para Adjudicacion debidamente actualizado. Se
fijara un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la
exigencia del certificado actualizado y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos
requisitos, se dara por retirada la oferta con pérdida de la garantia de oferta.

1.4.2 Preadjudicacién

La Comisién Evaluadora propiciara, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos de
condiciones particulares, la adjudicacion de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar un
Acta a tal efecto en la cual debera dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por todos
los oferentes.

La propuesta de la adjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada
en la Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones, debiendo los
impugnantes realizar un depdésito de garantia acorde a lo normado en el Decreto
1013/GCBA/08, del presupuesto oficial, el que les serd devuelto en caso de ser procedentes
dichas impugnaciones. Los mismos seran depositados en una cuenta abierta en el Banco
Ciudad a tal efecto y no devengaran interés alguno.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser
presentadas dentro de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del Acta de
Preadjudicacién de los oferentes y suspenderan el procedimiento administrativo de seleccion
del contratista de la Administracion.

1.4.3 Adjudicacién

Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicacion, la Autoridad competente
efectuara la adjudicacion, previo dictamen de la Proc uracion General de la Ciudad de Buenos
Aires Art. 7, inc. d) del Decreto N° 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) de la Ley N° 1218,
modificado por el art. 141 de la Ley N° 2095 y notificara al oferente favorecido, por medio
fehaciente y la publicara en el Boletin Oficial. La adjudicacion también debera ser notificada
fehacientemente a los oferentes no favorecidos.
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La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno que determinara cual es la oferta mas
conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratacién, los antecedentes y
cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la
obra.

El Gobierno podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de
Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes.

Se considerara especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios
unitarios del presupuesto y se podra rechazar propuestas donde aparezcan recargados
indebidamente los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno,
dos o mas ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les invitar4, para una nueva fecha, a
una mejora de los mismos, con recaudos analogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones
y demas documentacion emitida con motivo del llamado vy, si la misma situacién se mantuviera,
la adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no seran
consideradas a los efectos de la adjudicacién.

1.4.4 Garantia de adjudicacion

Dentro de los cinco (5) dias héabiles de notificado de la adjudicacion, el adjudicatario debera
efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depésito integrando el cinco por ciento
(5%) del importe total de la adjudicacion.

El depésito total constituye la "garantia de adjudicaciéon”. Si el adjudicatario no integrara en el
plazo debido la garantia de adjudicacion, el Gobierno podra dejar sin efecto aquella en cuyo
caso el oferente perdera la garantia de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma
0 acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de
adjudicacion. Esta garantia podra constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en
1.3.6.

1.4.5 Falta de veracidad

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro
de su orbita ya sea con caracter de declaracién jurada y/o documentacién aportada, acarreara
para los oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantia de oferta o adjudicacién, segin
corresponda, y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o rescisiéon de contrato en los
términos de la Ley 13064, en su caso.

1 NTRATOY NTRATA

1.5.1 Firma de la contrata

Dentro de los dos (02) dias habiles después de integrada la garantia de adjudicacion, el
adjudicatario debera presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el
Gobierno podra anular la adjudicacion en cuyo caso el adjudicatario perdera el total depositado.
Anulada dicha adjudicacion, el GCBA podra adjudicar la obra al oferente que le siga en orden
de mérito.

1.5.2 Sellado de la contrata

El Contratista debera aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporcién que le corresponda.
Sera ademas a su cargo toda otra erogacion que origine la firma del contrato y sus
ampliaciones por trabajos adicionales y mayores costos, cuando asi corresponda.
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1.5.3 Documentos integrantes del contrato

Integraran el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se firmaran en
dos ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentacion de la licitacién, las
aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales
elementos de trabajo y la resolucién de adjudicacion.

Firmaran esos documentos un funcionario autorizado en representacion del Gobierno, el
Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designacion. El
Gobierno entregara sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentacion contractual
para tenerla permanentemente en obra.

1.5.4 Documentos incorporados

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y haran fe en caso de discrepancias los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecuciéon de la obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Gobierno, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la inspeccion, la orden de comienzo y el acta de iniciacion de
los trabajos. Todos estos documentos se extenderan y firmaran en triplicado, entregandose dos
al Contratista, uno de ellos para ser agregado a la documentacion contractual a mantener en
obra.

1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del contrato,
aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al Gobierno su nuevo
domicilio el que deberé estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

1.5.6 Transferencia del contrato

El contrato no podra ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada del Gobierno, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al contratista.

1.6 ORGANIZACION DE LA OBRA

1.6.1 Orden de comienzo

Firmado el Contrato el Gobierno dara la orden de comienzo con una antelacion minima de
cinco (5) dias. Durante ese lapso el Contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares. Si
a los diez (10) dias de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los
trabajos, el Gobierno podréa resolver el contrato en cuyo caso el Contratista perdera la garantia
de adjudicacién y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Los pliegos de
condiciones particulares podran ampliar o reducir los plazos mencionados en el presente
articulo conforme las caracteristicas de las obras a construir.

1.6.2 Presentacion de cOmputos y presupuestos

Firmado el contrato, el Contratista debera presentar al Gobierno el detalle de sus computos y
presupuesto y los analisis de precios de aquellos items que el Gobierno considere necesario
verificar.

El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y servicios
que afecten la construccion y el pago de medianerias cuando corresponda. Cuando la
documentacién de la licitacion incluya lista de items, el computo y presupuesto del Contratista
respetara su orden y designacién, agregando a continuacién los que estime necesarios como
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complementos.

1.6.3 Observaciones al plan de trabajo

El Gobierno formulard las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajo y el
Contratista ajustandose a ellas, rectificara la distribucién de inversiones y plazos parciales sin
alterar el importe y plazo totales.

1.6.4 Plan de trabajo definitivo

El plan de trabajo definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Gobierno y
de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo, numeral 1.6.1

Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedaran fijadas definitivamente todas las
fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por
certificar por ellos.

1.6.5 Replanteo

La Inspeccidon hara entrega material de los puntos fijos de planimetria y nivel referidos en los
planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procedera a replantear
los trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operacién seran provistos
por él.

1.6.6 Errores de replanteo

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de
aquél cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por
cuenta del Contratista.

1.6.7 Documentacion

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion, al que se iran agregando los complementos que correspondan.

1.6.8 Planos adicionales

De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno entregara sin
cargo al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas debera
adquirirlos al precio que fije el Gobierno.

1.6.9 Planos de obra

El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara
al Gobhierno dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacaréa las copias que
necesite para su uso y entregara al Gobierno el original en papel transparente.

1.6.10 Planos de obrador

Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacion del Gobierno su proyecto
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquel.

1.6.11 Cerramiento

Excepto en el caso de obras en la via publica, en que ello no corresponda, es obligacién del
Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las disposiciones
legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, quien lo retirara cuando lo
disponga la Inspeccién y siempre antes de la Recepcion Definitiva de los trabajos.
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La Inspeccion podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcion Definitiva,
en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del Gobierno hasta que se de al Contratista
orden de retirarlo.

1.6.12 Vigilancia

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares de
entrada a la obra y establecer un servicio moévil de serenos para asegurar una vigilancia
apropiada.

1.6.13 Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalara en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo
el consumo de corriente o de combustible de toda esta instalacion.

1.6.14 Construcciones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios seran
instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservacion y, a la terminacion de la
obra, demolidos y retirados por el Contratista.

La Inspeccion podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcion Definitiva,
en cuyo caso su conservacién quedara a cargo del Gobierno hasta que se de al Contratista
orden de retirarlo.

1.6.15 Oficina para la Inspeccién

El Contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la Recepcion
Definitiva de las obras y todos los elementos de ellas son y quedan de propiedad del
Contratista. Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de
la Inspeccion hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcién Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de corriente eléctrica y servicio
telefébnico quedaran a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la orden de retirar
esas instalaciones.

1.6.16 Dafnos a terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccion para evitar
dafios a personas o cosas, Y, si ellos se produjeran sera responsable por el resarcimiento de
los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley Nacional
de Obras Pdublicas. El contratista debera tomar una poliza de seguros a satisfaccion del
Comitente.

1.6.17 Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
Contratista debera preparar los planos y convenios de medianeria y, previa su aprobacion por
el Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria
debidamente firmados y sellados se entregaran, uno al Gobierno y otro al lindero. Se debe dar
cumplimiento a la Ley N° 1747.
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1.6.18 Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

1.6.19 Cartel de Obra

No se podra colocar en la obra ningun letrero sin la previa conformidad del Gobierno, el que
decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

1.6.20 Limpieza de obra

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada a juicio
del Gobierno y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los trabajos debera
entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y
sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

1.6.21 Prérrogas de plazo de obra

A pedido del Contratista el Gobierno podra acordar prérrogas de plazo cuando se presenten
algunas de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2°) demora por el
Gobierno en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normal desarrollo de las obras; 3°) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las
disposiciones de la Ley Nacional de Obras Publicas; 4°) falta notoria y debidamente
comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas
por el Contratista; 5°) demoras ocasionadas por otros Contratistas; 6°) conflictos gremiales de
caracter general; 7°) por siniestro.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los cinco (05) dias habiles de
producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no seran
considerados. Dentro de un plazo de quince (15) dias habiles de otorgada una prorroga se
ajustara el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de
la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prérroga y se sometera el nuevo plan a la
aprobacion del Gobierno.

La actualizacion del plan de obras y del de inversiones se hara siempre con los precios basicos
del contrato.

Las prérrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no dardn lugar al
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion total
dispuesta por el Gobierno por motivos no imputables al Contratista.

1.6.22 Representante en obra

El Contratista mantendra permanentemente en obra como representante un profesional o
técnico con incumbencia de la categoria que se indique en el Pliego de Condiciones
Particulares facultado por él para representarlo y previamente aceptado por el Gobierno. En
ausencia del Contratista o del profesional responsable, el representante en obra tendra a su
cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes
de la Inspeccién, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del
representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno

1.6.23 Inspeccion

La Inspeccion de obra estard a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno; éste
comunicara al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier
momento sin previo permiso y cuéles estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter
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de Inspeccion.

1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspeccién

Todas las 6rdenes de la Inspeccion, y también las observaciones, cuando su importancia lo
justifique, serén dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por el
Contratista.

Una copia se entregara al Contratista. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin
implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacion en contrario.

1.6.25 Observaciones del Contratista

Anélogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracién que pedir,
podra hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese solo objeto y se
procedera como se indica en el numeral 1.6.24.

1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que
reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. No se
considerardn como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no
asentare los fundamentos de su observacion. En cualquier caso, si la Inspeccion ratifica la
orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservandose los derechos que le
asistan por los gastos o perjuicio que estime producidos por la orden.

1.6.27 Errores en la documentacion técnica

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccién para que sean corregidos si corresponde.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato,
se procedera como sigue: a) si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; b) si no
es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:

. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

. Planos Generales y planillas.

. Planos de detalle

. Oferta.

. Contrata.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en

cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,

prevalecerd esta Ultima.

Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires,

seran competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicacion e
interpretacioén de la licitacion.

O~NOOTDAWN P

1.6.29 Terminacion de los trabajos
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta
de mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de realizarlos.

1.7 PERSONAL
1.7.1 Salarios

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada certificado mensual de obra esta condicionado a la previa presentacion, por el
Contratista, de sus comprobantes de depdsitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el
contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las relaciones
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

1.7.2 Trabajos en horas extras

Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en dias feriados no laborables pagos,
debera requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion la autorizacion del Gobierno. El
Contratista pagara a su personal los recargos de ley y se hara cargo de los que el Gobierno
deba abonar a su personal de supervision.

Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno seran descontadas del
primer certificado por pagar.

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos
contractuales, éste tomara a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal
del Contratista y el del Gobierno.

1.7.3 Competencia

El personal debera ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspeccion
podra exigir la eliminacion de todo obrero que considere incompetente 0 su asignacion a otra
tarea.

Asimismo, podra exigir la eliminacion de todo personal del Contratista que provocara
desérdenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando resulte insuficiente,

1.8 MATERIALES Y TRABAJOS

1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.

El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el
Gobierno podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a
mas de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y
estadia del personal de inspeccion.

1.8.2 Correccion de trabajos defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa,
sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Gobierno establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra
realizarse a satisfacciéon del Comitente.
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1.8.3 Vicios ocultos

Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podra ordenar verificaciones
0 ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme 1.8.2; en caso
contrario, el Gobierno reconocerda los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos
generales y beneficios, y acordara la ampliacién de plazo que el ensayo y la correccion
pudieran justificar.

Esto ultimo no seréa de aplicacion si el Contratista no dio aviso previo de ejecuciéon del trabajo
que prevé el numeral 1.10.6.

1.8.4 Falta de Comprobacioén de Falla o Fraude

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, aln después de la
Recepcién Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

1.8.5 Existencia de materiales

De todos los materiales necesarios, el Contratista tendra siempre en obra una existencia
suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como minimo la
necesaria para quince dias de trabajo.

19 RELACIONE

1.9.1 Subcontratista

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita del Gobierno y su aprobacion del subcontrato. Lo antedicho no exime al
Contratista de sus obligaciones para con el Gobierno.

El Gobierno podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algun derecho al Contratista ni
justifiqgue atrasos en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacion contractual entre él y
ningun subcontratista y la subcontratacion de obras y servicios no eximira al Contratista de la
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el
Comitente asumira ninguna responsabilidad por la aprobacién de cualquier Subcontratista o
subcontrato. Si durante la construccion de la Obra, el Comitente considerase que un
Subcontratista es incompetente para la ejecucion del trabajo subcontratado, lo notificara al
Contratista, quien deberd tomar las medidas necesarias para la cancelacion de dicho
Subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estard sujeto a las disposiciones
pertinentes de los Documentos Contractuales.

“El PCP podra requerir al oferente el listado de contratistas (nominarlos) en las ofertas sobre
todo en obras de ingenieria que exigen determinada especializacién.)

1.9.2 Responsabilidad

El contratista es Unico responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato poéliza de garantia de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4. del
presente pliego.
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1.9.3 Otros contratistas

El Contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
Gobierno encomiende a otros contratistas y acatara las 6rdenes que dé la Inspeccion para
evitar interferencias.

1.10 DESARROLLO DE LA OBRA

1.10.1 Plazo

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prérrogas que hubieran
sido otorgadas, o sea de acuerdo con el Ultimo reajuste del plan de trabajos definitivo. Salvo
expresa indicacion contraria todos los plazos se cuentan en dias laborables, es decir excluidos
Unicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y mediodia los sdbados. El Contratista
debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias perdidos por razones climaticas
y que se consideraran laborables.

1.10.2 Mora

La obra entrara automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérrogas
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se establezcan plazos
parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado,
entraran en mora parcial con las penalidades que establezca el P.C.P.

1.10.3 Ritmo de inversion

Durante la ejecucién de la obra se llevara un gréafico de inversion real, con precios bésicos,
superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prérrogas si las hubiera. El Gobierno podra
exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté cinco por ciento (5%) por debajo de
la prevista.

Si la inversion en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista,
el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara
al plan de trabajo y la inversién excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), el
Gobierno podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado.

1.10.4 Incumplimiento de Ordenes de Servicio

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hard incurrir al Contratista en mora parcial de
cumplimiento de Orden de Servicio.

1.10.5 Calidad del equipo

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Gobierno podra
exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas,
no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

1.10.6 Contralor de trabajos

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48)
horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ej ecucion no pudiera ser verificada después
de lo ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de
cualquier indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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1.11 SANCIONES

1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones

Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

1.11.2 Clases de sanciones
Las sanciones seran de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias.

1.11.3 Cargos

Los cargos son una sancién compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacion errada o por el incumplimiento de una obligacion. El Gobierno podra recurrir al cargo
para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el
Contratista en su oportunidad y facturara su costo con un recargo del quince por ciento (15%).

1.11.4 Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de plazos
parciales o del plazo total.

La multa diaria por mora en el cumplimiento de 6rdenes de servicio sera del uno por diez mil
(1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor.

El sistema de aplicacion de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos
parciales y totales se indicara en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberan
ser progresivas y acumulativas en proporcion a las demoras producidas y el monto del
contrato.

A los efectos del célculo de multas, se entendera por monto del contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones aprobadas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, el Gobierno podra optar por su rescision por causas atribuibles al
Contratista o bien decidird la continuacion del mismo, sin que en el periodo restante hasta la
terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.
Este limite en la sancién por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los
dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso
sin multa. En caso de decidirse la continuacion del contrato, se fijard un plazo de terminacién
para el cual se hara un plan de inversion al que seran aplicables las disposiciones del numeral
1.10.3.

1.11.5 Sanciones disciplinarias

El Contratista y el Profesional responsable, segln la gravedad de la falta, seran pasibles de las
siguientes sanciones: a) llamado de atencion; b) apercibimiento; c¢) solicitud de suspension de
uno (1) a cinco (5) afios del Registro Nacional, de acuerdo a lo establecido en su
reglamentacion. La suspension no impide la continuacién de la obra contratada, pero no
permite al Contratista ni a Profesional responsable intervenir en nuevas licitaciones del
Gobierno durante la suspensién, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en
ejecucion.

Si una sancion disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el profesional
responsable, el Gobierno podra requerir su sustitucion.

1.11.6 Aplicacién de las sanciones
Los llamados de atencion podran ser aplicados directamente por la Inspeccion de la obra; los
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apercibimientos y la aplicacién de las multas por Disposicién de la Direccién General a cargo

de la ejecucién de la Obra, la que dard cuenta al Consejo Asesor del Registro Nacional. La
solicitud de suspension del Registro Nacional sera resuelta por el correspondiente Ministerio.

1.11.7 Reconsideracion

El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las normas
del procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
dispuesto en el Decreto N° 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 310).

1.11.8 Percepcion de cargos y multas

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda
después de aplicada la sancion y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los créditos precedentemente
enunciados no fueren suficientes, los importes correspondientes podran ser deducidos del
depésito de garantia de la adjudicacion, en cuyo caso éste debera ser repuesto dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolucién del
contrato y la pérdida del saldo de dicho depésito.

La percepcion de las multas o cargos sera efectiva alin cuando no estuviera firme la resolucién
gue impuso la sancioén. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolveran los
importes retenidos con mas un interés compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad
para operaciones a plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

1.12.1 Certificados

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeccién efectuard la medicion ajustandose a las normas que establezca el P.C.P.
Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de obra y de acopio, ajustandose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a
las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién. Cada certificado
debe comprender la totalidad de los trabajos desde el comienzo de la obra hasta la fecha del
certificado y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificacién por diferencias
menores hasta la Recepcién Definitiva.

1.12.2 Retenciones sobre los certificados

Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendra el cinco por ciento (5%) de su
valor total; esos descuentos se acumulan a la garantia de adjudicacion (1.4.4) para constituir el
fondo de garantia y reparos.

Ese fondo quedara en poder del Gobierno hasta la Recepcién Definitiva de la obra en garantia
de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

1.12.3 Sustitucién del fondo de reparos

En cualquier momento, durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir hasta el
ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de garantia y reparos por
las otras formas de garantia previstas en el numeral 1.3.6.
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1.12.4 Intereses

El Gobierno no pagara intereses por los depdsitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los
gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depdsito.

1.12.5 Actualizacién del fondo de reparos

Toda vez que, por depreciacién de los valores depositados, éstos representaran un valor
inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista
debera cubrir la diferencia con un depdsito adicional. Si no lo hiciera, el Gobierno podra retener
las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista.

1.12.6 Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles administrativos
contados desde la conformidad prestada por la Reparticién Técnica interviniente.

Fijase, ademas, un plazo de diez (10) dias hébiles administrativos que correran a partir de la
presentacion de cada certificado para efectuar dicha conformacién. Si dentro de este ultimo
plazo el certificado fuese observado, la cuenta del periodo para el pago comenzara en el
momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se
efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo de este articulo, por causa no
imputable al Contratista, éste tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco
de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12.7 Suspension de la Obra

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposicion del Gobierno y por
motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos debera ser
analizado por una Comisién integrada por un representante del Comitente y otro del Ministerio
de Hacienda. Se indica que en los casos de suspension de las obras debera procederse de
conformidad con el Articulo N° 34 de la Ley de Obras Publicas que al respecto establece que si
se "... juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, sera requisito
indispensable para la validez de la resoluciébn, comunicar al Contratista la orden
correspondiente por escrito, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada, en la parte que
alcance la suspension, y a extender el acta de resultado. En dicha acta se fijara el detalle y el
valor del plantel, del material acopiado y del contratado, en viaje o construccién, y se hara una
némina del personal que deba quedar a cargo de la obra...”.

113 MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS
NUEVOS

1.13.1 Modificaciones de obra

Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1°) aumento o disminucion en la cantidad de
cualquier trabajo para el cual exista un precio unitari de contrato; 2°) ejecucion de trabajos no
previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista esta obligado a aceptar, sin ninguna
clase de compensacion, variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) en
cualquier item, liqguidandose al precio de contrato la cantidad realmente ejecutada.

En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%) se
estableceran de comun acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresion total de
un item solo dara derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho item representara un
valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En el caso de aumentos
que excedan del veinte por ciento (20%) se liquidara la cantidad contratada al precio de
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contrato y se convendra precio nuevo para el excedente de ese porcentaje.

1.13.2 Precios nuevos

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos contratados
y, siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacion del plan de trabajo y del
de inversiones.

1.13.3 Reajuste de garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del contrato, el contratista
debera ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de adjudicacion. A pedido
del Contratista, esta ampliacion de garantia podra ser descontada del primer certificado de obra
que se extienda.

1.13.4 Opciones del Gobierno

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno podra optar
por cualesquiera de las siguientes soluciones: 1°) encomendar los trabajos a otro contratista;
2°) efectuarlos con personal propio; 3°) encomendarlo al Contratista por el sistema de coste y
costas con aprobacion previa por el Gobierno de las compras requeridas y reconociendo un
recargo del quince por ciento (15%) de gastos generales y beneficios.

1.14 RESOLUCION DEL NTRAT

1.14.1 Culpa del Contratista

El Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos en
1.10.3, 1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucién
sera comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista.

1.14.2 Culpa del Gobierno

El Contratista podra resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos previstos en
la Ley Nacional de Obras Publicas. La resoluciéon serd comunicada en forma fehaciente por el
Contratista al Gobierno.

1.14.3 Consecuencias
Producida la resolucién, sus consecuencias seran las que determina la Ley Nacional de Obras

1.14.4 Toma de posesion de la obra

Producida la resolucion, el Gobierno tendra derecho a tomar posesion inmediata de la obra en
el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos,
materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que
estime mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Gobierno
cuando la resolucion haya sido declarada por culpa de aquél.

1.14.5 Inventario

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el Gobierno estar4d de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso
enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal caso se estara a lo hecho
por el Gobierno.

/ /
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1.14.6 Avaluo

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada
parte.

En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondra que el diferendo se resuelva por
la via pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) dias habiles de notificado el Contratista no
nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del
avallio que practique el perito nombrado por el Gobierno.

1.14.7 Liquidacion de los trabajos

El Gobierno practicard asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de
trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Gobierno seran
retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella le sefiale, el
que no sera mayor de quince (15) dias siguientes a la notificacién al Contratista por medio
fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Gobierno hara
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a
cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el Contratista en el plazo que lo
sefiale el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolera con gastos a cuenta del
Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolucién del contrato
o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolucién
irrogue al Gobierno, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

En ningan caso, incluyendo la revocacién por oportunidad, mérito y conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

115 APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA

1.15.1 Aprobacién de trabajos cubiertos

Los trabajos que por la evolucién de la obra estén destinados a quedar cubiertos seran
aprobados a medida de su ejecucién; pero el Contratista es responsable por los vicios de
construccion de acuerdo con lo prescrito en el articulo 1.646 del Cdédigo Civil, como también
para la conservacion de aquellos hasta su Recepcion Definitiva.

1.15.2 Recepcion provisional

Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de Especifica iones
Técnicas, el contratista podra solicitar a la Inspeccién la entrega de una constancia de la fecha
de terminacién, la que tendra caracter provisional y estara condicionada al resultado de la
Recepcién Provisoria.

El Gobierno fijara fecha para la recepcion dentro del plazo maximo de quince (15) dias y citara
al Contratista en forma fehaciente.
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En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o solamente
defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el plazo de garantia, la
obra quedard recibida provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de
terminacion.

Se labrara acta de Recepcién Provisional dejando constancia de las fallas por corregir y de la
fecha inicial del plazo de garantia.

En ninguin caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal
de la obra. Si la obra presentara fallas importantes, o un nimero considerable a juicio exclusivo
del Gobierno, se considerard como no terminada postergandose la Recepcién Provisional
hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijara un plazo para su correccion,
vencido el cual se procederd a una nueva verificacion del estado de los trabajos; si en esta
oportunidad el Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepcion Provisoria de la obra, se
fijara la nueva fecha de terminacion. Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo
acordado, el Gobierno podra hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los
fondos necesarios del de garantia y reparos. Si el Contratista o su representante no
concurrieran en las fechas fijadas para la Recepcion Provisional, el Gobierno procedera a
efectuar la recepcion dejando constancias en acta de la ausencia del Contratista y éste perdera
todo derecho de apelar por los resultados de la recepcion. En todos los casos, a los fines de la
Recepcién Provisoria el Gobierno sera representado por el Director General de la Reparticion a
cargo de la ejecucién de las Obras, salvo que en el PCP se disponga la intervencion de otro
Organismo.

1.15.3 Plazo de garantia

Salvo indicacién de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantia sera de seis (06)
meses.
Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso indebido de las
obras.

1.15.4 Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcién
Definitiva que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el
buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara
recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se
acordara un plazo para su correccién a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del
estado de las obras. Si en esta oportunidad el Gobierno resolviera aceptar los trabajos,
guedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de
garantia y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepcién Definitiva el Gobierno sera
representado por el o los Ministros que tengan vinculacion directa o indirecta en la ejecucion de
las Obras, salvo que el PCP dispusiera un procedimiento diferente.

1.15.5 Devolucion del fondo de reparos

Dentro de los quince (15) dias de celebrada la recepcion definitiva sera devuelto el fondo de
garantia y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para efectuar trabajos
demorados por el Contratista.

1.15.6 Recepciones parciales
Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
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individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional,
Definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con los numerales 1.15.2 a 1.15.5.

1.16 VARIOS

1.16.1 Teléfono

Salvo indicacidon contraria en el P.C.P., el Contratista debera prever el suministro, durante toda
la obra y hasta la Recepcion Definitiva, de un servicio telefénico en la oficina de la Inspeccion y
uno en sus propias oficinas en obra. El pago de las instalaciones y de los servicios telefénicos
estara a cargo del Contratista (1.6.15).

1.16.2 Fotografias

El Contratista debera obtener y suministrar una informacion fotografica de la evolucién de la
obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion y dentro de las cantidades y
caracteristicas establecidas en el P.C.P.

1.16.3 Liberaciéon de derechos y gravamenes

Cuando el Gobierno, en virtud de su caracter de persona del derecho publico, obtenga una
liberacion de gravamenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el
importe correspondiente le sera deducido del primer certificado por pagar.

1.16.4 Tramites

Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la
normal realizacion de la obra, serdn hechos por el Contratista, incluyendo la preparacion de
todos los planos y demas documentacién necesaria al efecto.

1.16.5 Seguros

El Contratista deberda asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,
administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por el importe
de cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, el Contratista
debera asegurar contra incendio y explosién las obras ya ejecutadas, con una péliza de valor
progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion
Definitiva.

Estos seguros deberan ser contratados en comparfiias a satisfaccién del Comitente.

No se liquidara ningun certificado de obra mientras no se hayan presentado las pélizas de
seguros mencionadas en este articulo.

El co-contratante debera acompafiar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de
solvencia de la compafiia con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la
resolucién. En caso de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hara efectivo
el apercibimiento previsto en el parrafo precedente.

1.16.6 Respeto debido a la Inspeccion

La Inspeccion podra disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier
empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto perjudicara la
marcha de la obra o las buenas relaciones entre la Inspeccion y el Contratista.

PCG- ASCENSORES N°8, N°9 Y N° 10 DEL TEATRO COLON
28

J



e

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colon
“Afo 2011 Buenos Aires, Capital del Libro”

1.16.7 Libros de contabilidad

El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el acceso a
sus libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario.

1.16.8 Vehiculo

Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondra a la disposiciéon de la Inspeccién un vehiculo
automotor de las caracteristicas y con el horario que alli se indique. Todos los gastos del
conductor, patente, combustible, lubricante y conservacion seran a cargo del Contratista.

1.16.9 Manejo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden
presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el Gobierno destine a su cuidado.

1.17 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier
estado de la licitacion o de la rescisién de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier otra dadiva a fin de que:

1. funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacién o contrato, hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

2. o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones;

3. cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de de tentativa.

1.18. FACULTAD DEL CONTRATANTE

El Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto
el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicacion, sin que ello genere derecho alguno al
universo de los oferentes que participen del mismo.

ANEXO |
LEY N° 2.809
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REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS -
SERVICIOS PUBLICOS - LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.
La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacién de Precios aplicable a los
contratos de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente
régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su
reglamentacién, a los contratos de locacién de servicios y de servicios publicos que
expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminacién de precios es el
mantenimiento de la ecuacién econdmica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido
por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los
contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de
suministro, de concesion de Obray de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar,
podran ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores
principales que los componen, identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen
una variacion promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO
(7%) a los del contrato, o al precio surgido de la dltima redeterminacion segun
corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su
reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en
gue los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una
variaciéon de referencia promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los
nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de
Precios que el Contratista y la Comitente suscribirdn al concluir el procedimiento
normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores

N° 2994 - 15/8/2008 Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 8 segln su
probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion
seran los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de
Estadistica dependiente de la Administracibn Gubernamental de Ingresos Publicos del
GCABA o0 el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.
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Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda
de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de
ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios
correspondientes.

b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacién de precios que la variacién
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%)
establecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacion promedio se calculara como
el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, segin la estructura
de ponderacién establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la
Gltima redeterminacion segun corresponda.

¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacién
de Precios de Contratos que dictard oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del
procedimiento de redeterminacion desde su inicio hasta la firma del Acta de
Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacién de precios se calculara en
base a la relacion de los precios basicos contractuales que surgen de los andlisis de
precios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que seran de
aplicacién durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de ponderaciéon
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los
supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la presente, se
tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a
los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que
corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuacién de precios
pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente. Una vez finalizado el
procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones
provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacién en tramite y se produzcan los
supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas
a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su
probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas
sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben
presentar la documentacion que se indica en el presente articulo, conforme la estructura
presupuestaria y metodologia de analisis de precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades N° 2994 -
15/8/2008 Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 9 respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los elementos
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seflalados precedentemente, implicard la inmediata descalificacion de la oferta
correspondiente.

Art. 10.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido
en la presente ley, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redeterminacién, a la fecha del acuerdo que faculte
la aplicacion de la redeterminacion de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacién de Precios,
conforme a lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion
a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera expedirse dentro
de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado
precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al
momento de producirse la variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los
comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios
gue no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacién de la normativa nacional vigente
en materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o0 servicios que se
realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados
Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de organismos
multilaterales de los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las
condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la
presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente
régimen:

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdémica presentada
en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre
sin abrir, el comitente podrd optar entre dejar sin efecto la licitaciébn o solicitar a los
oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido
en la presente.

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades N° 2994 -
15/8/2008 Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 9 respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los elementos
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seflalados precedentemente, implicard la inmediata descalificacion de la oferta
correspondiente.

Art. 10.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido
en la presente ley, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redeterminacién, a la fecha del acuerdo que faculte
la aplicacion de la redeterminacion de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacién de Precios,
conforme a lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion
a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera expedirse dentro
de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado
precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al
momento de producirse la variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los
comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios
gue no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacién de la normativa nacional vigente
en materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o0 servicios que se
realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados
Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de organismos
multilaterales de los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las
condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la
presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente
régimen:

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdémica presentada
en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre
sin abrir, el comitente podrd optar entre dejar sin efecto la licitaciébn o solicitar a los
oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido
en la presente.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin
inicio de obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la
presente ley. Para ello, deberd notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de
VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los
contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente
ley, desde los precios del ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios
basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente
procedimiento:
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A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima
redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo N° 2994
- 15/8/2008 Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 10 dispuesto por el
articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las
variaciones del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacién de referencia del
articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionard un
periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley,
independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en este
Gltimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N°
02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcion de lo dispuesto por el
articulo 5° del D.N.U N° 02/2003. Desde esta redeterminacion en adelante los precios se
redeterminaran de conformidad con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO
(10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e namovible durante la vigencia del
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez

Reglamentada por: RESOLUCION N 15/GCABA/SGCBA/10
Reglamentada por: RESOLUCION N 73/GCABA/SGCBA/09
Reglamentada por: RESOLUCION N° 4271/GCABA/MHGC/08
Reglamentada por: DECRETO N° 1312/GCABA/08
Promulgada por: DECRETO N° 987/GCABA/08
Exceptla por: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 2/GCABA/03
Reglamenta: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 2/GCABA/03
Reglamenta: LEY NACIONAL N° 13064/PLN/?/47
e /
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