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1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1.1 Objeto y aplicación del pliego 

Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen 
y  los derechos que  adquieren  las  partes  de  los  procesos de  selección  del  contratista 
convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la Ley 
Nacional  de  Obras  Públicas.13.064,  para  la  contratación  de 
$500.000. (Art. 1º del Dto. 325-2008) 

obras  públicas  superiores  a 

 
1.1.2 Terminología 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, 
hasta la firma de la contrata. 
al/  el/  por  el Contratista: Salvo  expresa  indicación  en  contrario,  significa  al/  el/ por  el 
Contratista y por su cuenta y cargo. 
B. O: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaración que se 
indican en el primer párrafo de 1.1.5. 
Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de acuerdo con lo 
indicado en el segundo párrafo de 1.1.5. 
Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y figura 
designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de 
la licitación. 
Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un 
representante autorizado del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación 
del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales. 
Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. 
Contrato:  Convenio  que  rige  las  relaciones  entre  el  Gobierno  y  el  Contratista  y cuyas 
condiciones  se estipulan  en  todos  los  documentos  técnicos  y  legales que  integran  y 
complementan la contrata. 
Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Día/s  laborable/s:  Todos  los  días  excepto  los  domingos  y medio  día del  sábado y  los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 
Documentación: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3 y 1.5.4. 
Gobierno: por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Inspección:  Todo  funcionario  autorizado  por  el 
ejecución. 

Gobierno  para  fiscalizar  los  trabajos  en 

Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 
Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitación. 
P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 
Precio/ s básico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha 
de  cotización  en el  caso  de  cotizaciones  directas.  El  Pliego de  Condiciones  Particulares 
indicará  el  origen de los precios  o  índices,  utilizando  prioritariamente  fuentes oficiales de 
información. 
Proveedor: Persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra. 
Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
Representante Técnico: Profesional Universitario o técnico con incumbencia acorde con las 
características de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos 
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técnicos, actuando además como Director de las obras. 
 
Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para 
la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre. 

 
1.1.3 Normativa aplicable 

1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus modificatorios. 
2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley Nº 2095 y 
sus normas reglamentarios. 
3. La Ley 2809 de Redeterminación de Precios y las normas que se dicten en su consecuencia. 
4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5. Los Decretos Nros. 2186/2004 y Nº 325/GCBA/2008 y sus modificatorios. 
6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo. 
7. Demás normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa. 

 
1.1.4 Documentación de la licitación 

La documentación de la licitación está constituida por el juego completo de planos y planillas, el 
presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
La documentación de la licitación se suministrará en forma gratuita, salvo en aquellos casos en 
que fundadamente y por sus características el organismo contratante determine que sean 
obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, y no podrá 
superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial. 
Para presentar propuestas es  obligatorio  haber  obtenido  la documentación  de  licitación, 
presentar una declaración jurada de su conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen 
jurídico. El importe recibido por la venta de los pliegos no será devuelto a los adquirentes en 
ningún caso. 

 
 

1.1.5 Consultas y aclaraciones 
Los interesados podrán  formular,  por escrito,  consultas  relativas  a  la  documentación;  la 
aclaración correspondiente deberá ser remitida por el Organismo Convocante, a todos los 
interesados que hayan obtenido la documentación, dentro de los plazos que fije el P.C.P. 
En  los  pliegos de condiciones  particulares  se  podrá  indicar  la  posibilidad de remisión de 
consultas por medios telemáticos, las cuales se deberán dirigir a la casilla de correo que en 
cada caso se indique. 
El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio antes de la 
fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se 
corrida y pasarán a formar parte de la documentación. 

remitan llevarán numeración 

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser efectuadas por 
medios fehacientes de comunicación. 
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1.2 SOBRE LOS OFERENTES 
 
1.2.1 Capacidad legal 

Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 
1.2.2 Capacidad de contratación 

Para cada  tipo de  obra,  que  definirá el  P.C.P., se  deberá presentar  el  correspondiente 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación,  expedido por el Registro 
Nacional. El saldo de contratación anual deberá ser igual o superior al que fije el P.C.P. para la 
obra licitada. 
Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en otra 
jurisdicción,   deberán   adjuntar,   además,   Certificado   de   Capacidad   Técnica   Financiera, 
actualizado  al  momento  de su  presentación,  expedido  por  el Registro  de  su  jurisdicción. 
Asimismo  deberán  presentar  declaración  jurada  de  Obras  en Ejecución o  en  proceso  de 
adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando 
y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de 
inicio y finalización de obra. 

 
1.2.3 Domicilio 

El  oferente  constituirá  domicilio  especial  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires; 

 
 
si  lo 

modificará antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberá comunicar el cambio de 
domicilio en forma inmediata y fehaciente al Gobierno. 
El nuevo domicilio también deberá estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas 

En  el  caso  en que  dos o  más  sociedades  comerciales  se  presenten asociadas a  la 
convocatoria,   deberán   hacerlo   en   forma   conjunta,   mancomunada   y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la 
Ley Nacional  de  Sociedades  Comerciales,  para  su  presentación  a  licitaciones.  Una  vez 
presentadas a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración, es decir 
cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna 
situación relacionada con la licitación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución 
del contrato lo autorice previamente el organismo comitente de la obra. 
 
El representante legal de las sociedades y de la UTE deberá acompañar constancia de estar 
facultado para contratar en su nombre. 
Las Empresas Asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2. La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la obra, 
incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro 
de su giro comercial. 
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1.3 OFERTAS 
 

1.3.1 Informes que suministra el Gobierno 
El Gobierno suministra únicamente los informes contenidos en la documentación. 
Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan 
solo carácter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su 
verificación. 
 

1.3.2 Conformidad con la documentación 
La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y obligaciones que surgen 
de la documentación. 

1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes 
Además  de  estudiar  exhaustivamente  la  documentación  de  la  licitación, 

 
 
es  obligación  del 

oferente  obtener  en  el  lugar  de  la  obra  toda  la información complementaria  que pueda 
obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de 
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía y 
cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de 
los trabajos, sus dificultades y su costo. 

 
1.3.4 Forma de presentación de las ofertas 

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningún tipo de inscripción o 
membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se indique para cada caso 
particular, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, y llevará como 
únicas leyendas las siguientes: 
1. Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
2. Número de Licitación y Expediente. 
3. Día y hora fijados para la apertura. 
El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran 
al Gobierno pasada la hora 
recibidos. 

de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán 

Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las 
firmas deberán ser originales. Los ejemplares  se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, 
“DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse 
deberán quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose 
ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio 
del oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo 
hiciera acompañando a la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado. 
En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado 
como “ORIGINAL”. 

 
1.3.5 Documentación que integrará la oferta 

La documentación integrante de la oferta será presentada de acuerdo a lo dispuesto en el PCP 
y deberá contener como mínimo: 
1. Garantía de la oferta según el numeral 1.3.6. 
2. Certificado de capacidad de contratación Anual para licitación expedido por el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
3. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos Aires 
y su número de teléfono y/o fax. 
4. Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, acompañando un 
ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente suscripto por el representante legal. 
5. Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente y las que se hallen 
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en ejecución y/ o en proceso de adjudicación, incluyendo información completa sobre plazos de 
iniciación y finalización de las mismas. 
Para las  que  se  hallen  en ejecución, deberá  presentarse  una  certificación  del  comitente 
indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos. 
6. Las sociedades cuya antigüedad sea superior a los dos años deberán presentar balances 
económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por 
Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. Las sociedades con una antigüedad inferior a los dos años deberán 
presentar estado patrimonial. Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de 
su pasivo a la fecha de la licitación. 
7. Certificación de equipos: De considerarlo necesario cada Repartición establecerá en el 
P.C.P. las necesidades mínimas requeridas en equipos. 
8.  Referencias 
proporcionarlos. 

bancarias y  comerciales  o  nómina  de  los  establecimientos  que  puedan 

9. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo. 
10. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de 
la oferta. 
11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformación transitoria de empresas, si 
correspondiera, de  conformidad  a  lo requerido  por  la  Ley de  Sociedades.  Nómina  de 
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de Justicia y poderes de 
representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de Asamblea en que se han 
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello 
con relación a las actuales autoridades. 
12. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 
13. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P. 
14. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
15. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de 
las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires (Ley 2095, Decreto Nº 754/GCBA/08). 
16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva 
presentación al momento de la adjudicación de la oferta. 
17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
18. La propuesta económica conforme lo requiera el P.C.P. 
19. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. (Art. 9 Ley 2809) 
20. Los  análisis  de  precios  de  cada uno  de  los  ítems, desagregados  en  todos  sus 
componentes, incluídas cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809) 
21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los elementos  señalados 
precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. (Art. 9 
Ley 2809) 
22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P. 
23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P. 
24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares. Para el 
caso de  ofertas presentadas  por  empresas  transitoriamente unidas  o  asociadas,  deberá 
incluirse: 
1. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del convenio 
o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente 
2. Los certificados de capacidad de contratación anual extendidos por el Registro, de todos y 
cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 
3. Cumplimentar presente artículo. individual o 
colectivamente, según corresponda, cuanto se 
dispone. 
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1.3.6 Garantía de oferta 
El  Oferente  deberá  asegurar  el  mantenimiento  

 
 
de la  oferta  que  presenta  mediante  la 

constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del 
importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 
1. Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno. 
2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se 
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia 
de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 2.013 del Código Civil. 
3. Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de 
codeudor  solidario,  liso  y  llano,  principal  y  directo  pagador 
beneficios de división y de excusión previa del obligado. 

con  renuncia  expresa de  los 

4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares. 
5. En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantía pagarés, cheques, o letras de 
cambio. 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de 
oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presente numeral y 
que el garante declara conocer y aceptar. 
El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía 
con la que haya asegurado. 
El  Gobierno,  luego  de  la evaluación de  dichos informes,  podrá  requerir  el  cambio  de 
aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la 
resolución. 

 
1.3.7 Mantenimiento de las ofertas 

Las ofertas deberán mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida en caso 
contrario del depósito de garantía constituido. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero 
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de 
validez de su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El 
aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma 
fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 

 
1.3.8 Apertura de Ofertas 

El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa única o de etapa 
múltiple deberá reunir al menos las siguientes formalidades: 
1. Las ofertas deberán se abiertas en la Repartición designada al efecto, en el día y hora 
fijados y en presencia de los interesados que concurran, debiéndose verificar: 
1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
1.3. Si contiene la garantía de oferta y todos los demás elementos agregados detallados en 
1.3.5. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la 
hora de apertura. 
2. Posteriormente deberá labrarse un acta en la que se consignará día y hora, nombre del o de 
los oferentes, importe de cada garantía y certificado de capacidad de contratación, los montos 
de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al 
presupuesto oficial. 
3. Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara 
observaciones y pidiera su constancia en Acta,  así  se hará; en caso contrario se dejará 
asentado la ausencia de observaciones. 
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4. El acta será leída y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan formulado 
observaciones, y por uno de los presentes que así lo desee. La documentación de los sobres 
quedarán en custodia del Gobierno. 

 
1.3.9 Feriado en fecha de apertura 

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para una 
apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladará a la misma hora del primer día 
hábil posterior. 

 
1.3.10 Devolución de la garantía de oferta 

Se le notificará fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres (03) 
días de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y se les 
devolverá  la  garantía  de  oferta  bajo  recibo;  en destrucción.-. 

 
 

1.4 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 
 
1.4.1 Adjudicación de informes 

Abiertas las ofertas, el Gobierno procederá a su estudio y podrá requerir de los oferentes 
cualquier  información  complementaria que  considere  necesaria  y  que no  implique  una 
modificación de la Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, el Gobierno exigirá de los oferentes 
la presentación del Certificado de Capacidad para Adjudicación debidamente actualizado. Se 
fijará un  plazo adecuado  para  cumplimentar  el  pedido  de  informes  complementarios y  la 
exigencia del certificado actualizado y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos 
requisitos, se dará por retirada la oferta con pérdida de la garantía de oferta. 

 
1.4.2 Preadjudicación 

La Comisión Evaluadora propiciará, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos de 
condiciones particulares, la adjudicación de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar un 
Acta a tal efecto en la cual deberá dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por todos 
los oferentes. 
La propuesta de la adjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada 
en la Cartelera del Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones, debiendo los 
impugnantes   realizar   un   depósito   de garantía acorde   a lo   normado en   el   Decreto 
1013/GCBA/08, del presupuesto oficial, el que les será devuelto en caso de ser procedentes 
dichas impugnaciones. Los mismos serán depositados en una cuenta abierta en el Banco 
Ciudad a tal efecto y no devengaran interés alguno. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser 
presentadas  dentro  de  los tres  (3) días  a  contar  desde la  notificación  del  Acta  de 
Preadjudicación de los oferentes y suspenderán el procedimiento administrativo de selección 
del contratista de la Administración. 

 
1.4.3 Adjudicación 

Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicación, la Autoridad competente 
efectuará la adjudicación, previo dictamen de la Proc uración General de la Ciudad de Buenos 
Aires Art. 7, inc.  d) del Decreto Nº 1510-GCBA-97  y  Art.  10 inc. a) de la Ley Nº 1218, 
modificado por el art. 141 de la Ley Nº 2095 y notificará al oferente favorecido, por medio 
fehaciente y la publicará en el Boletín Oficial. La adjudicación también deberá ser notificada 
fehacientemente a los oferentes no favorecidos. 
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La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno que determinará cuál es la oferta más 
conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratación, los antecedentes y 
cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la 
obra. 
El Gobierno podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de 
Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes. 
Se considerará especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios 
unitarios  del  presupuesto y  se  podrá rechazar  propuestas  donde  aparezcan  recargados 
indebidamente los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, 
dos o más ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les invitará, para una nueva fecha, a 
una mejora de los mismos, con recaudos análogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones 
y demás documentación emitida con motivo del llamado y, si la misma situación se mantuviera, 
la adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los interesados. 
Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no serán 
consideradas a los efectos de la adjudicación. 

 
 

1.4.4 Garantía de adjudicación 
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá 
efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el cinco por ciento 
(5%) del importe total de la adjudicación. 
El depósito total constituye la "garantía de adjudicación". Si el adjudicatario no integrara en el 
plazo debido la garantía de adjudicación, el Gobierno podrá dejar sin efecto aquella en cuyo 
caso el oferente perderá la garantía de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma 
o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de 
adjudicación. Esta garantía podrá constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en 
1.3.6. 

 
1.4.5 Falta de veracidad 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro 
de su órbita ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará 
para los oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantía de oferta o adjudicación, según 
corresponda, y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o rescisión de contrato en los 
términos de la Ley 13064, en su caso. 

 
 

1.5 CONTRATO Y CONTRATA 
 

1.5.1 Firma de la contrata 
Dentro de los dos (02) días hábiles después de integrada la 

 
 
garantía de adjudicación, el 

adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el 
Gobierno podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá el total depositado. 
Anulada dicha adjudicación, el GCBA podrá adjudicar la obra al oferente que le siga en orden 
de mérito. 

 
1.5.2 Sellado de la contrata 

El Contratista deberá aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporción que le corresponda. 
Será además  a su  cargo toda  otra erogación  que  origine la  firma  del  contrato y  sus 
ampliaciones por trabajos adicionales y mayores costos, cuando así corresponda. 
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1.5.3 Documentos integrantes del contrato 

Integrarán el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se firmarán en 
dos ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentación de la licitación, las 
aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales 
elementos de trabajo y la resolución de adjudicación. 
Firmarán  esos  documentos un  funcionario  autorizado  en  representación del  Gobierno,  el 
Contratista  y  el profesional responsable  cuando haya  correspondido  su designación.  El 
Gobierno entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentación contractual 
para tenerla permanentemente en obra. 

 
 

1.5.4 Documentos incorporados 
Se consideran incorporados al contrato posteriormente y harán fe en caso de discrepancias los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Gobierno, las Ordenes 
de Servicio dadas por escrito por la inspección, la orden de comienzo y el acta de iniciación de 
los trabajos. Todos estos documentos se extenderán y firmarán en triplicado, entregándose dos 
al Contratista, uno de ellos para ser agregado a la documentación contractual a mantener en 
obra. 

 
1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista 

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del contrato, 
aquél está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al Gobierno su nuevo 
domicilio el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
1.5.6 Transferencia del contrato 

El  contrato  no podrá  ser transferido,  total  ni parcialmente,  salvo  previa  conformidad 
debidamente formalizada del Gobierno, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa 
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al contratista. 

 
 

1.6 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 

1.6.1 Orden de comienzo 
Firmado el Contrato el Gobierno dará la orden de comienzo con una antelación mínima de 
cinco (5) días. Durante ese lapso el Contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares. Si 
a los diez (10) días de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los 
trabajos, el Gobierno podrá resolver el contrato en cuyo caso el Contratista perderá la garantía 
de  adjudicación y  responderá  por  los daños  y perjuicios  consiguientes.  Los  pliegos  de 
condiciones  particulares  podrán  ampliar o  reducir los  plazos mencionados  en  el  presente 
artículo conforme las características de las obras a construir. 

 
1.6.2 Presentación de cómputos y presupuestos 

Firmado el contrato, el Contratista deberá presentar al Gobierno el detalle de sus cómputos y 
presupuesto y los análisis de precios de aquellos ítems que el Gobierno considere necesario 
verificar. 
El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios 
que afecten  la construcción y  el  pago  de  medianerías  cuando  corresponda.  Cuando  la 
documentación de la licitación incluya lista de ítems, el cómputo y presupuesto del Contratista 
respetará su orden y designación, agregando a continuación los que estime necesarios como  
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complementos. 

 
1.6.3 Observaciones al plan de trabajo 

El  Gobierno  formulará  las observaciones  que  pueda  merecerle  el  plan de  trabajo  y  el 
Contratista ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin 
alterar el importe y plazo totales. 

 
1.6.4 Plan de trabajo definitivo 

El plan de trabajo definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Gobierno y 
de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo, numeral 1.6.1 
Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedarán fijadas definitivamente todas las 
fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por 
certificar por ellos. 

 
1.6.5 Replanteo 

La Inspección hará entrega material de los puntos fijos de planimetría y nivel referidos en los 
planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procederá a replantear 
los trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operación serán provistos 
por él. 

 
1.6.6 Errores de replanteo 

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de 
aquél cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y 
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por 
cuenta del Contratista. 

 
1.6.7 Documentación 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra 

 
 
un ejemplar completo 

 
 
de la 

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 
 

1.6.8 Planos adicionales 
De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno entregará sin 
cargo al  Contratista  dos  ejemplares  para  su  uso en  la  obra.  Si  necesitara  más deberá 
adquirirlos al precio que fije el Gobierno. 

 
1.6.9 Planos de obra 

El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará 
al Gobierno dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que 
necesite para su uso y entregará al Gobierno el original en papel transparente. 

 
1.6.10 Planos de obrador 

Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Gobierno su proyecto 
de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquel. 

 
1.6.11 Cerramiento 

Excepto en el caso de obras en la vía pública, en que ello no corresponda, es obligación del 
Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las disposiciones 
legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo 
disponga la Inspección y siempre antes de la Recepción Definitiva de los trabajos. 
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La Inspección podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Definitiva, 
en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Gobierno hasta que se de al Contratista 
orden de retirarlo. 

 
1.6.12 Vigilancia 

Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares de 
entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos 
apropiada. 

para asegurar una vigilancia 

 
1.6.13 Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir una 
vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo 
el consumo de corriente o de combustible de toda esta instalación. 

 
1.6.14 Construcciones provisionales 

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para 
oficinas,  almacenes,  talleres,  vestuarios,  comedores,  cocinas y  recintos sanitarios serán 
instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservación y, a la terminación de la 
obra, demolidos y retirados por el Contratista. 
La Inspección podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Definitiva, 
en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Gobierno hasta que se de al Contratista 
orden de retirarlo. 

 
 

1.6.15 Oficina para la Inspección 
El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, 

 
 
los locales para 

oficinas  de  la  Inspección, con  las  características y  moblaje  indicados  en  el  P.C.P. Estas 
instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción 
Definitiva  de  las obras  y  todos  los  elementos  de ellas  son y  quedan de  propiedad  del 
Contratista. Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y conservación de las oficinas de 
la Inspección hasta la Recepción Provisional. 
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la 
Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de corriente eléctrica y servicio 
telefónico quedarán a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la orden de retirar 
esas instalaciones. 

 
1.6.16 Daños a terceros 

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección para evitar 
daños a personas o cosas, y, si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley Nacional 
de  Obras  Públicas.  El  contratista  deberá  tomar  una  póliza  de  seguros a  satisfacción  del 
Comitente. 

 
1.6.17 Medianerías 

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el 
Contratista deberá preparar los planos y convenios de medianería y, previa su aprobación por 
el  Gobierno,  pagar  las  sumas  convenidas.  Dos ejemplares del  contrato  de  medianería 
debidamente firmados y sellados se entregarán, uno al Gobierno y otro al lindero. Se debe dar 
cumplimiento a la Ley Nº 1747. 
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1.6.18 Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de 
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas y 
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. 
 

1.6.19 Cartel de Obra 
No se podrá colocar en la obra ningún letrero sin la previa conformidad del Gobierno, el que 
decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 

 
 

1.6.20 Limpieza de obra 
Es obligación del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada a juicio 
del Gobierno y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá 
entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y 
sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 

1.6.21 Prórrogas de plazo de obra 
A pedido del Contratista el Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten 
algunas de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2º) demora por el 
Gobierno en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el 
normal  desarrollo  de  las 
disposiciones  de  la  Ley 

obras;  3º) 
Nacional  de 

casos  fortuitos  o  de 
Obras  Públicas;  4º) 

fuerza  mayor  conforme  las 
falta  notoria  y  debidamente 

comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas 
por el Contratista; 5º) demoras ocasionadas por otros Contratistas; 6º) conflictos gremiales de 
carácter general; 7º) por siniestro. 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (05) días hábiles de 
producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no serán 
considerados. Dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de otorgada una prórroga se 
ajustará el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de 
la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la 
aprobación del Gobierno. 
La actualización del plan de obras y del de inversiones se hará siempre con los precios básicos 
del contrato. 
Las prórrogas de  plazo,  cualquiera sea  la  causa  que  las origine,  no  darán  lugar  al 
reconocimiento de  gastos  improductivos,  salvo  que  provengan  de  una paralización  total 
dispuesta por el Gobierno por motivos no imputables al Contratista. 

 
1.6.22 Representante en obra 

El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un profesional o 
técnico con incumbencia de la categoría que se indique en el Pliego de Condiciones 
Particulares facultado por él para representarlo y previamente aceptado por el Gobierno. En 
ausencia del Contratista o del profesional responsable, el representante en obra tendrá a su 
cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes 
de la Inspección, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del 
representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno 

 
1.6.23 Inspección 

La Inspección de obra estará a cargo 

 
 
de los funcionarios que designe 

 
 
el Gobierno; éste 

comunicará al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier 
momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter  
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de Inspección. 

 
1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspección 

Todas las órdenes de la Inspección, y también las observaciones, cuando su importancia lo 
justifique, serán dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por el 
Contratista. 
Una copia se entregará al Contratista. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin 
implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario. 
 

1.6.25 Observaciones del Contratista 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, 
podrá hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese solo objeto y se 
procederá como se indica en el numeral 1.6.24. 

 
1.6.26 Cumplimiento de Órdenes de Servicio 

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio que 
reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. No se 
considerarán como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no 
asentare los fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Inspección ratifica la 
orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los derechos que le 
asistan por los gastos o perjuicio que estime producidos por la orden. 

 
1.6.27 Errores en la documentación técnica 

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 
señalarlo a la Inspección para que sean corregidos si corresponde. 
Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 
necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo. 

 
1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato 

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, 
se procederá como sigue: a) si es evidente un error será corregido donde se encuentre; b) si no 
es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: 
1. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
2. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
5. Planos Generales y planillas. 
6. Planos de detalle 
7. Oferta. 
8. Contrata. 
Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá esta última. 
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, 
prevalecerá esta última. 
Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, 
serán  competentes  para  dirimir  todas 
interpretación de la licitación. 

las  cuestiones  a  que  de  lugar la  aplicación  e 

 
1.6.29 Terminación de los trabajos 
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Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta 
de  mención  expresa  de  detalles  necesarios  no  libera  al  Contratista  de realizarlos. 
 

1.7 PERSONAL 
 

1.7.1 Salarios 
El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por 
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas 
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El 
pago de cada certificado mensual de obra está condicionado a la previa presentación, por el 
Contratista, de sus comprobantes de depósitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo 
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el 
contratista  asume  cualquier obligación que  surja de  las  modificaciones en  las  relaciones 
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 

 
1.7.2 Trabajos en horas extras 

Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en días feriados no laborables pagos, 
deberá requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación la autorización del Gobierno. El 
Contratista pagará a su personal los recargos de ley y se hará cargo de los que el Gobierno 
deba abonar a su personal de supervisión. 
Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno serán descontadas del 
primer certificado por pagar. 
Si  el trabajo  en horas  extras  fuera  dispuesto  por el  Gobierno  para  anticiparse  a plazos 
contractuales, éste tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal 
del Contratista y el del Gobierno. 

 
1.7.3 Competencia 

El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspección 
podrá exigir la eliminación de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra 
tarea. 
Asimismo,  podrá  exigir  la eliminación de  todo personal  del  Contratista  que  provocara 
desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal cuando resulte insuficiente, 

 
 

1.8 MATERIALES Y TRABAJOS 
 

1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte. 
El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Gobierno podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a 
más de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y 
estadía del personal de inspección. 

 
1.8.2 Corrección de trabajos defectuosos 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, 
sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 
El Gobierno establecerá cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra 
realizarse a satisfacción del Comitente. 
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1.8.3 Vicios ocultos 

Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podrá ordenar verificaciones 
o  ensayos  destructivos.  Si el  vicio  se confirmare, se  procederá  conforme  1.8.2;  en caso 
contrario, el Gobierno reconocerá los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos 
generales  y beneficios,  y  acordará  la 
pudieran justificar. 

ampliación de  plazo  que  el ensayo y  la corrección 

Esto último no será de aplicación si el Contratista no dio aviso previo de ejecución del trabajo 
que prevé el numeral 1.10.6. 

 
1.8.4 Falta de Comprobación de Falla o Fraude 

La  falta  de  comprobación de  falla  o fraude  no  libera  al  Contratista,  aún  después de  la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil. 

 
1.8.5 Existencia de materiales 

De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrá siempre en obra una existencia 
suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como mínimo la 
necesaria para quince días de trabajo. 

 
 

1.9 RELACIONES 
 

1.9.1 Subcontratista 
El  Contratista solamente  podrá  subcontratar  parte  de  sus trabajos  si media  la previa 
conformidad escrita del Gobierno y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al 
Contratista de sus obligaciones para con el Gobierno. 
El Gobierno podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar 
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista ni 
justifique atrasos en el plan de obra. 
Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y 
ningún subcontratista y la subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con  los Documentos  Contractuales, ni el 
Comitente asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o 
subcontrato.  Si durante  la construcción  de  la  Obra,  el  Comitente  considerase  que  un 
Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al 
Contratista,  quien  deberá 
Subcontrato. 

tomar  las medidas  necesarias  para  la  cancelación  de dicho 

Queda  entendido  que  cualquier  trabajo  subcontratado  estará 
pertinentes de los Documentos Contractuales. 

sujeto  a las  disposiciones 

“El PCP podrá requerir al oferente el listado de contratistas (nominarlos) en las ofertas sobre 
todo en obras de ingeniería que exigen determinada especialización.) 

 
1.9.2 Responsabilidad 

El contratista es único responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas. 
Esto no  exime tampoco  al subcontratista  de su responsabilidad,  quien deberá  agregar al 
subcontrato póliza de garantía de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4. del 
presente pliego.
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1.9.3 Otros contratistas 
El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el 
Gobierno encomiende a otros contratistas y acatará las órdenes que dé la Inspección para 
evitar interferencias. 

 
 

1.10 DESARROLLO DE LA OBRA 
 

1.10.1 Plazo 
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas que hubieran 
sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajos definitivo. Salvo 
expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en días laborables, es decir excluidos 
únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y mediodía los sábados. El Contratista 
debe organizar su trabajo previendo un número normal de días perdidos por razones climáticas 
y que se considerarán laborables. 

 
1.10.2 Mora 

La  obra  entrará automáticamente  en mora  si,  a  la  expiración  del  plazo y  sus  prórrogas 
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se establezcan plazos 
parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, 
entrarán en mora parcial con las penalidades que establezca el P.C.P. 

 
1.10.3 Ritmo de inversión 

Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, con precios básicos, 
superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prórrogas si las hubiera. El Gobierno podrá 
exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté cinco por ciento (5%) por debajo de 
la prevista. 
Si la inversión en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, 
el Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara 
al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), el 
Gobierno podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado. 

 
1.10.4 Incumplimiento de Órdenes de Servicio 

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o 
ambas,  el  atraso  en  cualquiera  de  ellas  hará  incurrir  al  Contratista  en 
cumplimiento de Orden de Servicio. 

mora  parcial  de 

 
1.10.5 Calidad del equipo 

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Gobierno podrá 
exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, 
no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto. 

 
1.10.6 Contralor de trabajos 

El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) 
horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ej ecución no pudiera ser verificada después 
de lo ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de 
cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución. 
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1.11 SANCIONES 
 

1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones 
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas. 

 
1.11.2 Clases de sanciones 

Las sanciones serán de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias. 
 

1.11.3 Cargos 
Los cargos son una sanción compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados por una 
operación errada o por el incumplimiento de una obligación. El Gobierno podrá recurrir al cargo 
para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el 
Contratista en su oportunidad y facturará su costo con un recargo del quince por ciento (15%). 

 
 
 
Las 

1.11.4 Multas 
multas se aplicarán por mora en 

 
 
el cumplimiento de Órdenes de Servicio, de 

 
 
plazos 

parciales o del plazo total. 
La multa diaria por mora en el cumplimiento de órdenes de servicio será del uno por diez mil 
(1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor. 
El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos 
parciales y totales se indicará en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán 
ser progresivas y  acumulativas  en  proporción  a  las  demoras producidas  y  el  monto  del 
contrato. 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al monto original del 
mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del 
monto  del  contrato,  el  Gobierno  podrá  optar  por su  rescisión  por  causas  atribuibles  al 
Contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la 
terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. 
Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los 
daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso 
sin multa. En caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación 
para el cual se hará un plan de inversión al que serán aplicables las disposiciones del numeral 
1.10.3. 

 
1.11.5 Sanciones disciplinarias 

El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad de la falta, serán pasibles de las 
siguientes sanciones: a) llamado de atención; b) apercibimiento; c) solicitud de suspensión de 
uno (1)  a  cinco  (5)  años del  Registro  Nacional,  de  acuerdo  a  lo  establecido en  su 
reglamentación. La  suspensión  no  impide  la  continuación  de la  obra  contratada,  pero  no 
permite  al  Contratista  ni  a Profesional  responsable  intervenir  en  nuevas  licitaciones  del 
Gobierno  durante  la  suspensión,  ni  iniciar  trámites  por  cuestiones  ajenas  a  la  obra  en 
ejecución. 
Si  una  sanción disciplinaria grave  hubiera  sido motivada  directamente  por  el  profesional 
responsable, el Gobierno podrá requerir su sustitución. 

 
1.11.6 Aplicación de las sanciones 

Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Inspección de la obra; los 
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apercibimientos y la aplicación de las multas por Disposición de la Dirección General a cargo 
de la ejecución de la Obra, la que dará cuenta al Consejo Asesor del Registro Nacional. La 
solicitud de suspensión del Registro Nacional será resuelta por el correspondiente Ministerio. 

 
1.11.7 Reconsideración 

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las normas 
del procedimiento  administrativo  del  Gobierno  de la  Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 
dispuesto en el Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 310). 

 
1.11.8 Percepción de cargos y multas 

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por 
cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los créditos precedentemente 
enunciados no fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos del 
depósito de garantía de la adjudicación, en cuyo caso éste deberá ser repuesto dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del 
contrato y la pérdida del saldo de dicho depósito. 
La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la resolución 
que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los 
importes retenidos con más un interés compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad 
para operaciones a plazo fijo a treinta (30) días. 

 
1.12 CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

 
1.12.1 Certificados 

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de la 
Inspección  efectuará  la  medición  ajustándose  a las  normas  que  establezca  el P.C.P. 
Conformada la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con ella, los 
certificados de obra y de acopio, ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a 
las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspección. Cada certificado 
debe comprender la totalidad de los trabajos desde el comienzo de la obra hasta la fecha del 
certificado y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificación por diferencias 
menores hasta la Recepción Definitiva. 

 
1.12.2 Retenciones sobre los certificados 

Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendrá el cinco por ciento (5%) de su 
valor total; esos descuentos se acumulan a la garantía de adjudicación (1.4.4) para constituir el 
fondo de garantía y reparos. 
Ese fondo quedará en poder del Gobierno hasta la Recepción Definitiva de la obra en garantía 
de  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos  y  para hacer  frente  a  reparaciones  que fueran 
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

 
1.12.3 Sustitución del fondo de reparos 

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta el 
ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de garantía y reparos por 
las otras formas de garantía previstas en el numeral 1.3.6. 
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1.12.4 Intereses 
El Gobierno no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los 
gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depósito. 

 
1.12.5 Actualización del fondo de reparos 

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor 
inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista 
deberá cubrir la diferencia con un depósito adicional. Si no lo hiciera, el Gobierno podrá retener 
las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista. 

 
1.12.6 Pago de los certificados 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos 
contados desde la conformidad prestada por la Repartición Técnica interviniente. 
Fíjase, además, un plazo de diez (10) días hábiles administrativos que correrán a partir de la 
presentación de cada certificado para efectuar dicha conformación. Si dentro de este último 
plazo el certificado fuese observado, la cuenta del período para el pago comenzará en el 
momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se 
efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo de este artículo, por causa no 
imputable al Contratista, éste tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco 
de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 

 
1.12.7 Suspensión de la Obra 

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Gobierno y por 
motivos  que  le sean  imputables  a  éste,  el  reclamo  por  gastos  improductivos  deberá  ser 
analizado por una Comisión integrada por un representante del Comitente y otro del Ministerio 
de Hacienda. Se indica que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de 
conformidad con el Articulo N° 34 de la Ley de Obras Públicas que al respecto establece que si 
se ”... juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, será requisito 
indispensable   para   la   validez   de   la resolución,   comunicar   al   Contratista   la orden 
correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la obra ejecutada, en la parte que 
alcance la suspensión, y a extender el acta de resultado. En dicha acta se fijará el detalle y el 
valor del plantel, del material acopiado y del contratado, en viaje o construcción, y se hará una 
nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra...”. 

 
 
1.13   MODIFICACIONES   DE   OBRA   Y   FIJACIÓN   DE   PRECIOS 

 NUEVOS 
 

1.13.1 Modificaciones de obra 
Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1º) aumento o disminución en la cantidad de 
cualquier trabajo para el cual exista un precio unitari de contrato; 2º) ejecución de trabajos no 
previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista está obligado a aceptar, sin ninguna 
clase de compensación, variaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) en 
cualquier ítem, liquidándose al precio de contrato la cantidad realmente ejecutada. 
En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%) se 
establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresión total de 
un ítem solo dará derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho ítem representara un 
valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En el caso de aumentos 
que excedan del veinte por ciento (20%) se liquidará la cantidad contratada al precio de 
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contrato y se convendrá precio nuevo para el excedente de ese porcentaje. 
 
 

1.13.2 Precios nuevos 
Los precios nuevos se establecerán, en lo posible, por analogía con los de trabajos contratados 
y, siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización del plan de trabajo y del 
de inversiones. 

 
1.13.3 Reajuste de garantía 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista 
deberá ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de adjudicación. A pedido 
del Contratista, esta ampliación de garantía podrá ser descontada del primer certificado de obra 
que se extienda. 

 
1.13.4 Opciones del Gobierno 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno podrá optar 
por cualesquiera de las siguientes soluciones: 1º) encomendar los trabajos a otro contratista; 
2º) efectuarlos con personal propio; 3º) encomendarlo al Contratista por el sistema de coste y 
costas con aprobación previa por el Gobierno de las compras requeridas y reconociendo un 
recargo del quince por ciento (15%) de gastos generales y beneficios. 

 
1.14 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
1.14.1 Culpa del Contratista 

El Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos en 
1.10.3, 1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución 
será comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista. 

 
1.14.2 Culpa del Gobierno 

El Contratista podrá resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos previstos en 
la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada en forma fehaciente por el 
Contratista al Gobierno. 

 
1.14.3 Consecuencias 

Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determina la Ley Nacional de Obras 
 

1.14.4 Toma de posesión de la obra 
Producida la resolución, el Gobierno tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en 
el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, 
materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que 
estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Gobierno 
cuando la resolución haya sido declarada por culpa de aquél. 

 
1.14.5 Inventario 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y 
procurando  en  lo  posible, que  los  trabajos  de  la obra  no  se paralicen. Si  el  Contratista, 
previamente  citado  al  efecto,  no  concurriese  o  no  estuviera representado  en  el  acto  del 
inventario,  el  Gobierno  estará  de  todas  maneras habilitado  para  realizarlo,  en  cuyo caso 
enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal caso se estará a lo hecho 
por el Gobierno. 
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1.14.6 Avalúo 
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada 
parte. 
En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondrá que el diferendo se resuelva por 
la vía pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) días hábiles de notificado el Contratista no 
nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del 
avalúo que practique el perito nombrado por el Gobierno. 

 
1.14.7 Liquidación de los trabajos 

El  Gobierno  practicará  asimismo  la  liquidación  de  todos  los  trabajos  ejecutados 

 
 
por  el 

Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de 
trabajos   inconclusos,   materiales   e   implementos inventariados   que   sean   de   recibo   e 
indispensables para la obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Gobierno serán 
retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella le señale, el 
que no será mayor de quince (15) días siguientes a la notificación al Contratista por medio 
fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Gobierno hará 
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a 
cargo de aquél. 
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que lo 
señale  el  Gobierno;  si  no  lo  hiciera,  el  Gobierno 
Contratista. 

los  demolerá  con  gastos  a  cuenta  del 

El  importe  de  la  liquidación  de  los  trabajos  ejecutados  que fueran  de recibo,  tanto  los 
terminados  como  los  inconclusos,  materiales  y enseres  aceptados  a precio  de  avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a 
cuenta. Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el 
excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolución del contrato 
o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas 
retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolución 
irrogue al Gobierno, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
En  ningún  caso,  incluyendo  la  revocación  por oportunidad, mérito  y conveniencia,  se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. 

 
 

1.15 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

1.15.1 Aprobación de trabajos cubiertos 
Los trabajos  que  por  la evolución  de la  obra  estén  destinados  a  quedar  cubiertos serán 
aprobados a medida de su ejecución; pero el Contratista es responsable por los vicios de 
construcción de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1.646 del Código Civil, como también 
para la conservación de aquellos hasta su Recepción Definitiva. 

 
1.15.2 Recepción provisional 

Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido 
satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de Especifica iones 
Técnicas, el contratista podrá solicitar a la Inspección la entrega de una constancia de la fecha 
de terminación, la que tendrá carácter provisional y estará condicionada al resultado de la 
Recepción Provisoria. 
El Gobierno fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de quince (15) días y citará 
al Contratista en forma fehaciente. 
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En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o solamente 
defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el plazo de garantía, la 
obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de 
terminación. 
Se labrará acta de Recepción Provisional dejando constancia de las fallas por corregir y de la 
fecha inicial del plazo de garantía. 
En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal 
de la obra. Si la obra presentara fallas importantes, o un número considerable a juicio exclusivo 
del Gobierno,  se considerará como no terminada postergándose la Recepción  Provisional 
hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijará un plazo para su corrección, 
vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos; si en esta 
oportunidad el Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepción Provisoria de la obra, se 
fijará la nueva fecha de terminación. Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo 
acordado, el Gobierno podrá hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los 
fondos  necesarios  del  de garantía  y reparos.  Si el  Contratista  o  su representante  no 
concurrieran en las fechas fijadas para la Recepción Provisional, el Gobierno procederá a 
efectuar la recepción dejando constancias en acta de la ausencia del Contratista y éste perderá 
todo derecho de apelar por los resultados de la recepción. En todos los casos, a los fines de la 
Recepción Provisoria el Gobierno será representado por el Director General de la Repartición a 
cargo de la ejecución de las Obras, salvo que en el PCP se disponga la intervención de otro 
Organismo. 

 
1.15.3 Plazo de garantía 

Salvo indicación de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantía será de seis (06) 
meses. 
Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las 
reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso indebido de las 
obras. 

 
1.15.4 Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la Recepción 
Definitiva que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el 
buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará 
recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se 
acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del 
estado  de  las  obras.  Si  en  esta  oportunidad  el 
quedará efectuada la Recepción Definitiva. 

Gobierno  resolviera  aceptar  los  trabajos, 

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno podrá 
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de 
garantía y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepción Definitiva el Gobierno será 
representado por el o los Ministros que tengan vinculación directa o indirecta en la ejecución de 
las Obras, salvo que el PCP dispusiera un procedimiento diferente. 

 
1.15.5 Devolución del fondo de reparos 

Dentro de los quince (15) días de celebrada la recepción definitiva será devuelto el fondo de 
garantía y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para efectuar trabajos 
demorados por el Contratista. 

 
1.15.6 Recepciones parciales 

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos 
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individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional, 
Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los numerales 1.15.2 a 1.15.5. 

 
1.16 VARIOS 

 
1.16.1 Teléfono 

Salvo indicación contraria en el P.C.P., el Contratista deberá prever el suministro, durante toda 
la obra y hasta la Recepción Definitiva, de un servicio telefónico en la oficina de la Inspección y 
uno en sus propias oficinas en obra. El pago de las instalaciones y de los servicios telefónicos 
estará a cargo del Contratista (1.6.15). 

 
1.16.2 Fotografías 

El Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de la evolución de la 
obra de  acuerdo  con  las indicaciones  de  la  Inspección  y dentro  de las  cantidades  y 
características establecidas en el P.C.P. 

 
1.16.3 Liberación de derechos y gravámenes 

Cuando el Gobierno, en virtud de su carácter de persona del derecho público, obtenga una 
liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el 
importe correspondiente le será deducido del primer certificado por pagar. 

 
1.16.4 Trámites 

Todos los trámites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la 
normal realización de la obra, serán hechos por el Contratista, incluyendo la preparación de 
todos los planos y demás documentación necesaria al efecto. 

 
1.16.5 Seguros 

El  Contratista  deberá  asegurar  contra 

 
 
accidentes 

 
 
de  trabajo 

 
 
a  todo  el 

 
 
personal  obrero, 

administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por el importe 
de cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, el Contratista 
deberá asegurar contra incendio y explosión las obras ya ejecutadas, con una póliza de valor 
progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción 
Definitiva. 
Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Comitente. 
No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las pólizas de 
seguros mencionadas en este artículo. 
El co-contratante deberá acompañar al expediente informes semestrales de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de 
solvencia de la compañía con la que haya asegurado. 
El  Gobierno,  luego  de  la evaluación de  dichos informes, podrá  requerir  el  cambio  de 
aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la 
resolución. En caso de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hará efectivo 
el apercibimiento previsto en el párrafo precedente. 

 
1.16.6 Respeto debido a la Inspección 

La Inspección podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier 
empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto perjudicara la 
marcha de la obra o las buenas relaciones entre la Inspección y el Contratista. 
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1.16.7 Libros de contabilidad 

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el acceso a 
sus libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario. 

 
1.16.8 Vehículo 

Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondrá a la disposición de la Inspección un vehículo 
automotor de las características y con el horario que allí se indique. Todos los gastos del 
conductor, patente, combustible, lubricante y conservación serán a cargo del Contratista. 

 
1.16.9 Manejo de las instalaciones 

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo 

 
 
de las 

instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden 
presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el Gobierno destine a su cuidado. 

 
 

1.17 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier 
estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o 
cualquier otra dádiva a fin de que: 
1. funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato, hagan 
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
2. o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones; 
3. cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a 
sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 
socios,  mandatarios,  gerentes,  factores,  empleados,  contratados,  gestores  de  negocios, 
síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. 
 
Las consecuencias  de  estas  conductas  ilícitas  se  producirán  aún  cuando  se  hubieran 
consumado en grado de de tentativa. 

 
 
 

1.18. FACULTAD DEL CONTRATANTE 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto 
el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere derecho alguno al 
universo de los oferentes que participen del mismo. 
 
 
ANEXO I 
 
LEY N° 2.809 
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RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS 
DE OBRA PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS - 
SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIONAL 13064 
 
Buenos Aires, 24 de julio de 2008. 
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley 
 
Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente 
régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su 
reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que 
expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios es el 
mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos y destinado 
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido 
por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los 
contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de 
suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos. 
 
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, 
podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores 
principales que los componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen 
una variación promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO 
(7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según 
corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su 
reglamentación. 
 
Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en 
que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una 
variación de referencia promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. Los 
nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de 
Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento 
normado en la presente ley. 
 
Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores 
N° 2994 - 15/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 8 según su 
probada incidencia en el precio total de la prestación: 
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
 
Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación 
serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos 
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período. 
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Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda 
de acuerdo a las siguientes pautas: 
a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de 
ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 
correspondientes. 
b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación 
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) 
establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como 
el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la estructura 
de ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la 
última redeterminación según corresponda. 
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación 
de Precios de Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del 
procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de 
Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días. 
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en 
base a la relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de 
precios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que serán de 
aplicación durante todo el plazo contractual. 
 
Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación 
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los 
supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se 
tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a 
los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que 
corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios 
pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la presente. Una vez finalizado el 
procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se certificarán las 
diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones 
provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en trámite y se produzcan los 
supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente. 
 
Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas 
a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su 
probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas 
sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 
 
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben 
presentar la documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura 
presupuestaria y metodología de análisis de precios establecidos por el Comitente: 
 
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades N° 2994 - 
15/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 9 respectivas y precios 
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los elementos 
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señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente. 
 
Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido 
en la presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por 
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier 
naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte 
la aplicación de la redeterminación de precios.  
 
Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, 
conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención 
a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro 
de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado 
precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad 
 
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al 
momento de producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. Los 
comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de 
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que 
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios 
que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de 
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 
 
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente 
en materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se 
realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados 
Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de organismos 
multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las 
condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la 
presente ley. 
 
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente 
régimen: 
 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada 
en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre 
sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los 
oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido 
en la presente.  
 
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades N° 2994 - 
15/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 9 respectivas y precios 
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los elementos 
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señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente. 
 
Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido 
en la presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por 
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier 
naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte 
la aplicación de la redeterminación de precios.  
 
Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, 
conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención 
a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro 
de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado 
precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad 
 
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al 
momento de producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. Los 
comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de 
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que 
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios 
que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de 
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 
 
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente 
en materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se 
realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados 
Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de organismos 
multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las 
condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la 
presente ley. 
 
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente 
régimen: 
 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada 
en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre 
sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los 
oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido 
en la presente.  
 
Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin 
inicio de obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la 
presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de 
VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de los 
contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente 
ley, desde los precios del último Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios 
básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente 
procedimiento: 
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A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última 
redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo N° 2994 
- 15/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 10 dispuesto por el 
artículo 1° del DNU N° 2/2003. 
 
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las 
variaciones del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan. 
 
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del 
artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un 
periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, 
independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en este 
último período. 
 
D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ley. 
 
E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 
02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el 
artículo 5° del D.N.U N° 02/2003. Desde esta redeterminación en adelante los precios se 
redeterminarán de conformidad con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO 
(10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e namovible durante la vigencia del 
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
Reglamentada por: RESOLUCIÓN Nº 15/GCABA/SGCBA/10 
Reglamentada por: RESOLUCIÓN Nº 73/GCABA/SGCBA/09 
Reglamentada por: RESOLUCIÓN Nº 4271/GCABA/MHGC/08 
Reglamentada por: DECRETO Nº 1312/GCABA/08 
Promulgada por: DECRETO Nº 987/GCABA/08 
Exceptúa por: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 2/GCABA/03 
Reglamenta: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 2/GCABA/03 
Reglamenta: LEY NACIONAL Nº 13064/PLN/?/47 
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