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2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
2.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS QUE SE LICITAN - OBJETO:

Con sujecién a las especificaciones del presente Pliego, la Direcciébn General de Infraestructura
Gubernamental dependiente de la Subsecretaria de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA, sita en la Avda Martin Garcia 356, 5° Piso, llama a Licitacion Privada para la
ejecucion de la siguiente obra Menor:

OBRA: “CASA TRANS”

UBICACION: Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

El inmueble en el cual se realizard la obra, se encuentra localizado en la Av. Jujuy 1341, entre
Cochabamba y Constitucién. EI mismo cuenta con 255 m2, y consiste en un local en planta baja
dividido en dos areas, una construida con estructura de hormigén armado y mamposteria, y otra al
fondo del lote donde existe un tinglado de estructura metalica y cubierta de chapa/policarbonato. A su
vez, el inmueble cuenta con un primer piso, donde funciona una vivienda unifamiliar, que no sera
parte de este proyecto, y tiene ingreso independiente por la Av. Jujuy.

Se complementa el art. 1.1 del P.C.G. con lo siguiente: Es objeto del presente pliego establecer en
forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes en los
procesos de seleccion del contratista convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires para la contratacion de Obras Publicas Menores mediante el llamado de Licitacion
Privada o Contratacion Directa dentro del marco del articulo 9, inciso a) de la Ley Nacional de Obras
Pudblicas N° 13.064, conforme el monto establecido por la normativa vigente en la materia.

2.1.1. Memoria Descriptiva de la Obra a ejecutar

La obra, consiste en la puesta en valor y reciclaje de la planta baja del inmueble. En el area que da al
frente del lote, se acondicionara el interior para la construccion de nuevos bafios, un vestuario, y
mediante paneles divisorios se dividira el espacio en una sala de esperal/recepcion para el publico,
dos consultorios para atencion psicolégica, una sala de extraccion de sangre para diagnostico
preventivo de ETS, y las oficinas administrativas de la Asociacion. Entre otras cosas se realizara la
apertura de vanos para la colocacion de nuevas aperturas, hacia un pasillo de circulacion interna que
se origina en la linea municipal y culmina en el ingreso al tinglado (lateral del lote). Cabe destacar que
es practicamente nula la iluminacién natural y ventilacion de toda la planta baja del inmueble, con lo
cual se prevé un sistema de ventilacibn mecanica e incorporacion de mayor cantidad de
aventanamientos.

En el area posterior del inmueble, se retirara el tinglado existente y se construira un nuevo espacio
con cubierta metalica, cielorraso, pisos, revestimientos e instalaciones, para su uso como SUM, en el
cual se realizaran distintas actividades como talleres o cursos. El mismo contara con un office y bafio.

Beneficiarios

Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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2.1.2 Terminologia.
Administracion Publica: Todo Organismo y/o Ente, centralizado o descentralizado, perteneciente al

Estado Nacional, Provincial o Municipal.
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan de los mismos, de los Pliegos
de Condiciones Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y Especificas como
asi también presta conformidad con el resto de la documentacién que hacen al conjunto de
documentos que conforman la licitacion: circulares, respondes, libro de érdenes de servicios y
cualquier otra no mencionada en el item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de
la obra directa o indirectamente.

Representante Técnico: quien con matricula de constructor de lra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.3.3. del presente pliego sera designado por el contratista y debidamente autorizado
por el comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s
conjuntamente con el contratista.

Inspector de Obra: Representante del comitente frente al Contratista, que cuenta con las facultades
que este Pliego le otorga frente a la obra y su direccion.

DGIGUB: “Direccion General de Obras de Infraestructura Gubernamental”, organismo dependiente
de la Subsecretaria de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, encargado de la
inspeccion de la obra objeto de la presente licitacion.

DGROC: “Direccion General Registro de Obras y Catastro”.
P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

U.T.: Partes reunidas para el desarrollo o ejecucién de obras y/o servicios concretos, conforme las
disposiciones establecidas en la SECCION 42 “Uniones Transitorias” del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion.

Empresa Lider de la Unién Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participacion
porcentual en la Unién Transitoria.

2.1.3. Normativa Aplicable
Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del presente pliego:

1°) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y sus reglamentarias y modificatorias.
2°) Ley N° 2.809 —texto consolidado por la Ley N° 5454- y sus reglamentarias.
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3°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores aprobado por Decreto N°
481/2011.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto de acuerdo con la
siguiente normativa:

1°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Mayores aprobado por el Decreto
N° 1.254/2008.

2°) Ley N° 2.095 —texto consolidado por la Ley N° 5454- y sus reglamentarias.

3°) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4°) Los principios generales del Derecho Administrativo.

5°) Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

2.1.4 Documentacioén de la contrataciéon de Obras PuUblicas Menores

La documentacion de la contratacion de Obras Publicas Menores se suministrard en forma gratuita.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podran ser consultados y obtenidos en el sitio de Internet del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), donde los
interesados podran formular las consultas.

2.1.5. Consultas y Aclaraciones

Las consultas y aclaraciones referidas a la documentacién se regiran por lo estipulado en el art. 1.4.
del Pliego de Condiciones Generales para obras publicas menores.

Los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de las
Circulares emitidas; como tampoco para evitar su cumplimiento a partir de la adjudicacion y durante el
transcurso de la ejecucion de la obra.

2.2.2. Apertura de Ofertas
El acto de apertura de las ofertas debera reunir las formalidades exigidas en el art. 2.1.2. del Pliego
de Condiciones Generales para obras publicas menores.

2.2.3. Preadjudicacion
La preadjudicacion y evaluacion de las ofertas debera ser realizada de acuerdo a lo estipulado por el
art. 2.1.3. del Pliego de Condiciones Generales para obras publicas menores.
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2.2.4 Adjudicacion
La adjudicacion de la presente obra se regira por lo estipulado por el art. 2.1.4 del P.C.G. para obras
publicas menores.

2.2.5. Impugnaciones

Las impugnaciones a realizarse a la preadjudicacion y los recursos a presentarse contra el acto de
adjudicacion de las ofertas se regiran por lo estipulado en el art. 2.1.5. del P.C.G. para obras publicas
menores.

2.2.6 Garantia de Cumplimiento del Contrato
La garantia de cumplimiento del Contrato se realizara de acuerdo a lo estipulado en el art. 2.1.6. del
P.C.G. para obras publicas menores.

2.2.7. Facultad del GCBA
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su
adjudicacion, sin que ello genere derecho alguno a los oferentes que participen en el mismo.

2.3. OFERENTES

2.3.1. Capacidad Legal.

El Oferente debera tener capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el correspondiente
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o el que en un futuro se cree en el &mbito del
GCBA.

Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentacion de la oferta, el oferente debera
presentar una fotocopia legalizada del Certificado de Contratacion Anual vigente previo a la
preadjudicacion.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Naciéon y contar con una capacidad de
contratacion libre mayor o igual al importe de la licitacion, teniendo en cuenta que la presente obra se
define como obra de Arquitectura o en la especialidad afin con los trabajos que se licitan.

Deberan presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la
fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de
emision del certificado exigido en el parrafo anterior.

La capacidad minima requerida para obras surge de la siguiente férmula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12

C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto Oficial.

PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.
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2.3.2. Domicilio
El domicilio a constituir por el oferente, se regira por lo estipulado por el art. 3.2. del P.C.G. para
obras publicas menores.

2.3.3. Profesional o matriculado responsable
El Representante Técnico del Oferente debera poseer titulo habilitante adecuado a la obra por lo cual
podra ser Arquitecto, Ingeniero o Maestro Mayor de obra.

2.4 PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: " CASA TRANS” asciende a la suma de pesos

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE CON 03/100 ($
3.935.114,03 -) con anticipo financiero del 20 %.

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

A los efectos de la presente licitacion, la cotizacion comprende la ejecucién de la obra mas la
prestacion del mantenimiento durante el periodo de garantia hasta la Recepcion Definitiva de la
presente obra, autorizada por la autoridad administrativa competente del GCBA.

2.5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra™ CASA TRANS " es de 120 (ciento veinte) dias contados a partir
de la Orden de Inicio y fecha de comienzo de los trabajos.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION
DE OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC
DEL GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
UN PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA
DOCUMENTACION DE ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE
ACUERDO AL CODIGO DE LA EDIFICACION DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR
CON LA APROBACION DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A.,
METROGAS, EDESUR — EDENOR, TELECOM — TELEFONICA, ETC.

2.6. MORA:

La obra entrard automéaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérrogas otorgadas, no
estuviera completamente terminada. Cuando se establezcan plazos parciales para determinados
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado entraran en mora parcial con las
penalidades que establece el art. 2.12.7 del presente pliego

2.7. PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA.
El plazo de garantia de la obra ser& de 360 dias corridos, contado a partir de la fecha de la Recepcion
Provisoria.

2.8. EVALUACION ECONOMICA — FINANCIERA DE LAS OFERTAS:
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La evaluacidon econdmica — financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion los cuales diferiran en base al monto del Presupuesto Oficial:

Licitaciones Privadas 6 Concursos de Precios inferiores o iguales a $ 500.000:

INDICE VALORES INTERPRETACION
Liquidez Activo Corriente >a 1 EvallGa la capacidad empresa para cumplir en
Corriente Pasivo Corriente término con sus compromisos a corto plazo.
Solvencia Activo Total > a 1.3 Evalla la capacidad de la empresa para cumplir en
Pasivo Total término con los compromisos totales, con prescindencia de

corto y largo plazo.

Licitaciones Privadas 6 Concursos de Precios superiores a $ 500.000:

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con
fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
financiera por el setenta y cinco por ciento (75 %) (Segun Anexo Xll) del importe total del
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion. Como
alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por Contador Publico, con su
firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas que corresponda, de la
facturacion mensual efectuada en los dltimos doce meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos
meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la
referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe
igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el
resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b. Estados Contables de los Ultimos dos ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que
deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigliedad mayor de cinco meses respecto al
mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o Estados
Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de
dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su
razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdémicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. La evaluacion Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados
a continuacion:

INDICE VALORES INTERPRETACION
PLIEG-2016-24446587- -DGIGUB
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NORMALES

Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio > 6=2a0,70

Pasivo Corriente

Evalla la capacidad

para cumplir en término con los
Compromisos a corto plazo
computando solamente los activos
corrientes de mas rapida realizacién

Liquidez Corriente Activo Corriente >al Evalla la capacidad de la
Pasivo Corriente empresa para cumplir en
término con sus compromisos
a corto plazo.
Solvencia Activo Total >algs3 Evalla la capacidad de la
Pasivo Total empresa para cumplir en
término con los compromisos
totales, con prescindencia
del corto y largo plazo.
Endeudamiento Pasivo Total <al100%  Mide las respectivas
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Patrimonio Neto participaciones de los
propietarios y de terceros,

en la financiacion de la

inversion total de la empresa

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el
oferente.

d. Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un andlisis econdmico —financiero apropiado,
se requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracién Jurada del Impuesto a las Ganancias.
* Estado de Situacion Patrimonial.
* Certificacion Contable de la facturacién acumulada de los ultimos doce (12) meses.

La documentacion detallada precedentemente no deberé diferir en més de dos (2) meses del mes de
apertura de las ofertas, y sera emitida por Contador Publico matriculado y cuya firma debera ser
legalizada por el Consejo profesional que corresponda.

e. En caso de Uniones Transitorias (U.T.), cada una de las sociedades que la integran debera
presentar su propia informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada,
se considerara la suma de cada facturacion. En cuanto al compromiso bancario, se computara para
su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U.T.

Sin perjuicio de lo dicho en le parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la
documentacioén solicitada necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira que
presenten diferentes alternativas de financiacion entre los miembro de una misma asociacion.

2.9. OFERTAS
2.9.1. Aceptacion de las clausulas

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las obligaciones
gue surgen de la documentacién de la contratacion de la Obras Publicas Menores.

2.9.2. Informes que suministra el GCBA
Cuando la documentacioén incluya cOmputos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo caracter
referencial. No comprometen al GCBA y corresponde al oferente su verificacion.
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2.9.3. Presentacidn de las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en el Organo convocante, por duplicado, en letra legible y
firmada en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o raspaduras que no estén salvadas al pie, en
sobre cerrado, en cuyo exterior se indicara:

ai Desiinacic’)n de la obra.

c¢) Dia y hora fijados para la apertura.

El texto de la presentacion debera contener:

ai LucI;ar i fecha.

c) Nombre del Oferente.

d) Domicilio constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

e) Declaracion expresa de su pleno conocimiento y aceptacion de los trabajos a realizarse y de la
respectiva documentacion aprobada, obrante en la actuacion respectiva.

f) Monto por el que ofrece ejecutar los trabajos a realizar.

g) Cémputo y presupuesto propio, detallado por item, respetando la planilla de cotizaciones.

h) Conformidad del responsable (profesional o matriculado).

i) Firma y aclaracién del presentante.

Asimismo, toda la documentacion que integra la oferta debera presentarse en formato digital (PDF).

2.9.4. Documentacién que debe integrar las ofertas

Se complementa el art. 4.4. del P.C.G. con las disposiciones que se detallan a continuacion:

La documentacion integrante de la oferta sera presentada de acuerdo a lo dispuesto en el presente
pliego y debera contener como minimo:

1. Acreditacion de personeria. En caso de Sociedades, copia del contrato social, acreditando la
capacidad legal para contratar y la representacion o personeria de los firmantes de la oferta.
Asimismo debera acompafiarse junto a la oferta la siguiente documentacion:

-Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido

al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos
correspondientes, con certificacion de Escribano Publico.

de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Tratandose de otro tipo societario, debera

acompafar la documentacion que acredite idéntica decision emanada del 6rgano societario que
exprese la voluntad social, con certificacién de Escribano Publico.

-Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin
limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera

expresa, las facultades requeridas anteriormente, con certificacién de Escribano Publico
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Subsecretaria de Obras

Propuesta. Segun lo establecido en el articulo 2.9.3. "Presentacion de las ofertas" del presente
pliego, segun el Anexo | que se adjunta al presente pliego.

Cbomputo y presupuesto propio. Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran
contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se presentaran de acuerdo al Anexo Ill que se
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de
medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo tanto, los computos
expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacion contractual y se
utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera. Los oferentes deberan
cotizar la totalidad de los items solicitados conforme a lo estipulado en la planilla adjunta.

. Declaracion jurada del oferente donde exprese que ha efectuado el estudio de la documentacion

licitatoria. Ademéas de esta declaracion, el oferente deberd expresar que ha comprendido
perfectamente el proyecto, que conoce el lugar donde se ejecutara la obra y el alcance de los

trabajos, no teniendo observaciones que formular y aceptando la misma en plena conformidad.
Asimismo, deberd prestar la conformidad el profesional Representante Técnico y el

matriculado responsable: con la firma y aceptacion expresa de los mismos, conforme el apartado
h) del articulo 2.9.3. "Presentacion de las ofertas" del presente Pliego.

Garantia de Oferta. El Organo contratante lo exige al momento de presentar la oferta, con las
formalidades del articulo 2.9.6. "Garantia de Oferta" del presente Pliego.

Plan de Trabajo segun Anexo IV y Curva de Inversion segin Anexo V.
Constancia de Inscripcion en AFIP y Constancia de Ingresos Brutos.

Declaracién Jurada. Las personas que deseen presentarse en procedimientos de seleccion
regidos por el presente pliego deberan presentar conjuntamente con la oferta una declaracion
jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454). Sin
perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Organo convocante podré verificar la veracidad de
los datos volcados en la declaracion jurada en cualquier etapa del procedimiento. La falsedad de
los datos implicara la pérdida de las garantias y la suspensién del' oferente en el registro por el
plazo maximo previsto en la normativa. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de
cumplimiento del contrato el Organo contratante puede rescindir unilateralmente el contrato por
culpa del cocontratante, quedando a cargo de éste Ultimo la reparacion de los dafios y perjuicios
gue hubiere causado su accionar.

Inscripcion en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Publicas y Certificado de
Capacidad de Contratacion de acuerdo a lo preceptuado por el art. 2.3.1 Capacidad Legal,
ambos certificados por escribano puablico.

Certificado Registro Deudores Alimentarios Morosos del GCBA. Del que resulte que el oferente
(personas fisicas o directores o miembros del Organo de administracion en caso de sociedades)
no se encuentran inscriptos en el mencionado registro, o la solicitud del mismo.

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores Decreto N° 481-GCBA-
2011, Pliego Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas,
Documentacion Grafica, Planos, Anexos y Circulares con o sin Consulta que se hubieren
efectuado, firmados en todos sus folios por el titular de la empresa o representante legal. Dicha
documentacion deberd integrar el “ORIGINAL”.

Domicilio segun lo preceptuado por el 3.2 del P.C.G. y por el art. 2.3.2. del P.C.P.
Constancia de Visita de Obra o declaracion jurada de conocimiento del lugar

Estados Contables de los dos (2) ultimos Ejercicios Anuales, y copia legalizada del Acta de
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Asamblea (Sociedades por acciones) o Reunién de Socios (S.R.L. y otras) aprobatoria de
dichos estados, con dictamen del profesional en Ciencias Econémicas, con certificacion de
firma por el Consejo Profesional. (Segun art. 2.8 inc. b) del P.C.P.).

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco meses respecto
del mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial que
abarque desde el ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de
apertura de las ofertas, ademas deberé contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. (Segun art. 2.8 inc.b) del P.C.P.)

Certificacion contable de los pagos por los ultimos tres (3) meses de los Impuestos a los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador
Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas. Ademéas en la
respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago.

Némina actualizada de referencias bancarias, financieras y comerciales con las que opera
habitualmente, donde debera indicar como minimo cinco referencias dando: Nombre, direccion y
teléfono, y por lo menos debera presentar entre las cinco, una de cada tipo de entidad (bancaria,
financiera o comercial).

Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos
previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién dentro de los diez (10) dias
de la fecha de apertura de las ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de
fecha anterior a la apertura de las ofertas.

Conformidad del profesional o matriculado responsable de acuerdo a lo exigido por el punto
2.3.3.del P.C.G.

La documentacion solicitada en los incisos 10) y 18), deberan estar certificadas por Escribano
Pudblico. La misma condicién se cumplira cuando se presenten solicitudes de los certificados
requeridos en los incisos 10) y 18).

Declaracién Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad.

indice referido a la presentacion de la oferta, siguiendo el orden establecido en el presente
numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa. A

Analisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por
la Ley 2809 (consolidada por la Ley N° 5454) modificatorias y reglamentarias, dejando
constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE
TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A
CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS” (segun Anexo II)).

Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel que contenga
el presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curva de inversiones y
el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.
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LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE
SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE Y DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

La falta de presentacion de la documentacion conforme el presente item, incisos 3, 23 y 24 sera
inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacién de la oferta.

2.9.5. Mantenimiento de las Ofertas
Las ofertas deberan mantenerse por el plazo de treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de
apertura de la Licitacién Privada, bajo pena de pérdida de la garantia de oferta.

Vencido el plazo indicado, se lo considerara automaticamente prorrogado por otro periodo de treinta
(30) dias hébiles, salvo que el oferente con una antelacion de cinco (5) dias habiles anteriores al
vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el retiro o desistimiento de la oferta.

2.9.6. Garantia de Oferta

El oferente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de
una garantia a favor del GCBA, constituida por el uno por ciento (1%) del importe de la oferta
presentada.

La garantia podré realizarse en cualquiera de las siguientes formas establecidas en el numeral 4.6.
del P.C.G.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SI LA GARANTIA DE OFERTA NO SE PRESENTA JUNTO A LA
OFERTA, EL OFERENTE DISPONDRA DE UN PLAZO PERENTORIO DE TRES (3) DIAS HABILES
PARA SU PRESENTACION, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE LAS
OFERTAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE OFERTA EN EL
CITADO PLAZO PERENTORIO FIJADO, SERA CAUSAL DE DESESTIMACION DE LA OFERTA,
CIRCUNSTANCIA QUE SE COMUNICARA AL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.

2.9.7. Devolucion de la garantia de oferta

Las garantias de oferta seran devueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su caso, después
de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta conforme lo establecido en el numeral 4.5 del
P.C.G.

2.9.8. Forma de presentacion de la oferta
La presentacion de oferta debera responder a las siguientes formalidades y requisitos:

1.- Toda presentacion debera formalizarse por escrito, en idioma castellano, en original y duplicado
ambos debidamente firmados, y sellados en cada una de sus fojas por el representante legal
debidamente facultado.

2.- Toda presentacion debera observar el orden correlativo establecido en el art. 2.9.4 del P.C.P.,
debera hallarse foliada en todas sus fojas tanto en el “original” como en el “duplicado”.

3.- La presentacion que se hiciere deberd estar precedida por un indice que debera
contener: N° de item---------- descripcion del item-------- namero/s de folios que ocupa/n la
documentacién, siempre dentro del orden correlativo que estipula el art. 2.9.4 del P.C.P.

4.- El Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con
sus respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas, con sus respectivos Anexos, el
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Cdémputo y Presupuesto Oficial, la Documentacion Gréfica y las Circulares con o sin consulta que se
hayan efectuado deberan hallarse Unicamente en la presentacion “Original”.

5.- La presentacion efectuada en “Duplicado” debera responder exactamente al del “Original”.

6.- Toda presentacion de Oferta efectuada, que se encuentre sujeta “a condicién”, no sera tenida en
cuenta a los fines de la preadjudicacion y/o adjudicacién, por lo que toda oferta condicionada traera
aparejado su rechazo.

7.- Cuando las cantidades de pesos en numeros no fueran coincidentes con las declaradas en letras,
se estara a las manifestadas en letras, igual criterio se tendra en cuenta respecto las cantidades de
unidad/es de medida/s.

8.- Cuando hubiere diferencias - relativas al presupuesto presentado- entre lo expresado en el
coémputo y la carta de presentacion se estard a la efectuada en ésta Ultima, por lo que el GCBA no
hara lugar a reclamo alguno que en tal sentido se efectuare.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE
SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE Y DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.10 REGIMEN DE CONTRATACION

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado,
y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura con los trabajos que se licitan, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Anexo Il que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se
desestimara la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte
de la documentacién contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las
hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de las 72 hs. posteriores a la obtencion del presente pliego no dara
derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores al momento de la obtencién de los pliegos
respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no hara lugar
a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se efectue.

El Contratista deberd proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas,
personal técnico y de conduccidén que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se
define como Moneda de Cotizacidon y Moneda de Pago: el peso.

2.11. REQUISITOS PARA LA FIRMA DE LA CONTRATA

Previo a la suscripcion del Contrato y como condicidn para su firma el Adjudicatario debera someter a
la aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
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Desarrollo Urbano y Transporte, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo a ejecutar, en
un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la notificacion de la adjudicacion.

El GCBA fijara dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y sus complementos, la que
tendré lugar dentro de los dos (2) dias de aprobado el plan de trabajos y curva de inversiones.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podra anular la adjudicacion,
en cuyo caso el Adjudicatario perderé la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacion por
causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la Adjudicacion
quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverd la Garantia de Oferta, sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacién alguna.

2.12. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA

2.12.1. Contrato e Inicio de Trabajos
El Contratista debera iniciar los trabajos dentro de los quince (15) dias corridos de la suscripcion del
contrato.

Si no lo hiciera, el Organo contratante podra resolver el contrato por culpa del contratista.

En este caso, sin perjuicio de la pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, el contratista
debera reparar los dafios y perjuicios que hubiera ocasionado con su accionar.

El Organo contratante podra disponer, por causas justificadas, la postergacion de la fecha de
comienzo de las obras, lo cual no podra extenderse por un término mayor de treinta (30) dias
corridos, contados desde la fecha prevista para el inicio de tareas.

2.12.2. Representante en obra
El Contratista mantendra permanentemente un Representante en obra.

La designacion serd comunicada a la reparticion técnica por nota o asentada en el Libro de
Comunicaciones y la funcion podra ser prestada por quien asuma la responsabilidad técnica, o por
otro profesional técnico o idéneo, de acuerdo a la naturaleza de la obra.

La designacion deberd ser aprobada por la reparticion técnica. Deberd ser un profesional
debidamente matriculado en Arquitectura y/o Ingenieria que acredite en su curriculum antecedentes
de intervencién (proyecto y/o direccion de obra) en obras de caracteristicas y escala asimilables a las
de las presentes obras.

2.12.3. Libro de comunicaciones
El Contratista proveera un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar comunicaciones
reciprocas, atinentes a los trabajos.

2.12.4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS
2.12.4.1 Calidad de los Trabajos
Los trabajos que se pretenden realizar seran efectuados de acuerdo a las especificaciones técnicas.

En caso de ausencia de éstas los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las mejores reglas del arte
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de la construccion. Este nivel de excelencia le sera solicitado permanentemente al Contratista y el
cumplimiento de este precepto se considerara imprescindible para la aprobacion de los trabajos.

El Contratista debera solicitar la aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para cada etapa de obra y no podra avanzar
a la etapa siguiente sin cumplir este requisito, dejandose constancia que cualquier modificaciéon que
se realice en la obra, debera contar con la aprobacion de la reparticion encargada de la realizacion
del proyecto de la presente obra.

El solo hecho de que la Inspeccion de Obra considerara que alguno de los trabajos o tareas
contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, serd suficiente causa para su
reconstruccion a cuenta y cargo del Contratista.

Se considera ademas que las obras incluyen, salvo indicacion en sentido contrario, todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de supervision, etc. necesarios
para la mejor ejecucion, y que asimismo estan incluidas en el costo de la obra todas las tareas
conexas que aun sin ser mencionadas, son necesarias para obtener el producto final, completo y
terminado.

Todas las medidas y cOmputos expresados en planos, planillas y pliegos, son indicativos y deben ser
replanteados en obra y en este sentido no se reconocera reclamo alguno del Contratista basado en
posibles diferencias entre la documentacion mencionada y las mediciones reales.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de
su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.

El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion
del GCBA. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el GCBA podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten vy, si éstos se encontraran a mas de sesenta (60)
km. de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y
estadia del personal de inspeccion.

2.12.4.2 Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones.

El Contratista hara entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico, artistico o
arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al
depdsito que establezca la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacion y adecuada disposicién de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros
puros, es decir sin residuos, deben ser trasladados al lugar que indique la Inspeccién de Obra sin
costo.

Asimismo, el Contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.
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2.12.4.3 Inspecciones
La supervision técnica e inspeccion de los trabajos realizados por el Contratista corresponde al

GCBA, realizando la inspeccioén y controles pertinentes a través de un profesional designado a través
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte. El Contratista debera tener en obra personal idéneo para recibir las 6rdenes y
observaciones en general de la inspeccion.

2.12.4.4 Correccion de trabajos defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el Contratista
lo corregira si es posible 0, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su costa, sin que esto
pueda justificar ampliacién de plazo.

El GCBA establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra realizarse
a satisfaccion del Comitente.

2.12.4.5 Vicios ocultos
Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el GCBA podra ordenar verificaciones o

ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme 2.12.4.4; en caso contrario, el
GCBA reconocera los gastos provocados, con un recargo de 15% por gastos generales y beneficios,
y acordara la ampliacion de plazo que el ensayo y la correccion pudieran justificar.

Esto dltimo no sera de aplicacion si el Contratista no dio aviso previo de ejecucion del trabajo que
prevé el numeral 2.12.4.8.

2.12.4.6 Falta de Comprobacion de Falla o Fraude
La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, aun después de la Recepcion

Definitiva, de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

2.12.4.7 Existencia de materiales

De todos los materiales necesarios, el Contratista tendra siempre en obra una existencia suficiente
para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como minimo la necesaria para quince
dias de trabajo.

2.12.4.8 Contralor de trabajos
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48) horas del

comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de lo ejecutado.
Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

2.12.5 RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DANOS — SEGUROS

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, todo accidente, dafio, robo o perjuicio a personas o
cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras a su cargo.

PLIEG-2016-24446587- -DGIGUB

pagina 20 de 101



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracién de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

El Contratista deberd asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal afectado, y
responsabilidad civil contra terceros por el importe de cobertura que se establezca en la
documentacioén del procedimiento.

Estos seguros deberan ser contratados en compafiias a satisfaccion del GCBA.

2.12.5.1 Generalidades
El Contratista debera tener una péliza de seguros que cubra al personal afectado a la obra en el caso

de accidentes (muerte o incapacidad parcial o total).

Asi también, el Contratista debera tomar una péliza que cubra accidentes contra terceros asi como el
de accidentes personales para la Inspeccién de Obra.

La Inspeccion solicitara y exigira la documentacion probatoria de la correspondiente contratacion de
seguros.

Al momento de inicio de la obra debera presentar ante la Inspeccién de Obra el contrato celebrado
con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y constancia de inscripcion de dicho contrato expedido
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conjuntamente con la némina del personal técnico,
administrativo, obrero, etc. destacado en obra y que se encuentra denunciado ante dicha
Aseguradora, mediante constancia en original o fotocopia autentificada ante Escribano Publico. Mes a
mes deberan presentar las altas y/o bajas producidas y denunciadas ante la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo efectuando la presentacion ante la Inspeccion de Obra. En caso de autoseguro,
presentara constancia otorgada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde conste que ha
sido autorizada a autoasegurarse

2.12.5.2 Requisitos
1.- Las poélizas deberan ser emitidas a nombre del Contratista con indicacién del asegurado tal

como se halle suscrita la Contrata.

2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad
de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, el Contratista debera solicitar la aprobacion
del Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "Originales”, con copias de
ellos a la Inspeccion de Obra. El Contratista debera solicitar la aprobaciéon de los mismos al
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, sito en Av. Martin Garcia 346/50, 5° Piso de la Ciudad de Buenos Aires. Los seguros
deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitiran contrataciones
por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su
vencimiento.

4.- A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un
periodo igual al plazo de obra, mas 180 dias (plazo entre Recepcion Provisional y Definitiva),
teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera renovarse y cubrir hasta la Recepcion
definitiva de las obras.
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5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo
estara incluido en los gastos generales.

6.- Cada uno de los seguros deberéa contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si
tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccion de Obra,
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de
cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo
oficial de la Compaiiia. Al respecto el Contratista debera tener en cuenta lo establecido por la
normativa vigente.

7.- No se conformaré ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningun pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitaria, igual criterio se seguira ante la falta
de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los
recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados ante la
falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y
4) hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una
poliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros
en caso de prérroga del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las podlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de
Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacién en el
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte; el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a la contratacion del
seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion sera
descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo
del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.- El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el Organismo designado por el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, exenta de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias
de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el GCBA de
tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra el Organismo encargado de la
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Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra solicitar a la
Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses
del mismo.

14.-  Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo

encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -
Av. Martin Garcia 346/50, 5° Piso - Ciudad Auténoma de Buenos Aires- horario de 09:30 hs. a 14:00
hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

2.12.5.3 Seguros a Contratar
Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prérrogas y hasta la Recepcion

Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluira al GCBA como co-titular y/o beneficiaria segin
corresponda.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuacion:

1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que
pudieran sufrir sus dependientes y debera cubrir al personal destacado en obra: profesional,
técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar
una poliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato
de Trabajo y Accidentes del Trabajo, y demas leyes laborales vigentes para proteger al
personal en relacion de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de
Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo
especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte,
invalidez total o parcial.

Todo el personal o terceros afectados por el Contratista para el cumplimiento de las
obligaciones y/o relaciones juridico contractuales careceran de relacion alguna con el GCBA.

Estaran a exclusivo cargo del Contratista los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y
previsionales y cualquier otra erogacion sin excepcion, vinculados con la ejecucién
contractual, quedando expresamente liberados el GCBA por tales conceptos, y sin que se
configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el GCBA no asumird responsabilidad alguna y estara
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de indole
laboral entre el Contratista y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervencion del
gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios
colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones
previsionales e impositivas que recaigan sobre el Contratista.

Asimismo, el GCBA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que
el Contratista hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del
presente Pliego, del P.C.G., del Pliego de Especificaciones Técnicas y del Contrato.

2) Inspeccion de Obra: El Contratista deberé contratar seguros personales para proteger al
personal afectado a la Inspeccién de Obra; dos (2) Inspectores de Obra:
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a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcion en el registro de contratos de la Superintendencia de
Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar mensualmente el comprobante de
pago del alicuota mensual acompafiado de la declaraciéon jurada nominativa del personal
correspondiente, del mes anterior.

3) Incendio: Destruccién parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados

al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato.
La poliza debera estar endosada a favor del GCBA.

Al obtenerse la Recepcion Provisional se cambiard el riesgo como obra terminada y/o
habitada.

4) Robo y/o Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados
al servicio como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera
cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similiar:
El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier
dafo, pérdida o lesién que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes de la
comuna, y que cubran hechos de vandalismo, casos fortuitos o de fuerza mayor a causa de la
ejecucion del presente contrato. El presente seguro incluirh al GCBA como co-titular y/o
beneficiario. EI monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera de PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000) por evento y por persona.

El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros “Originales” con copias de
ellos a la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

6) Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva: de acuerdo a lo establecido en el ANEXO XI.
"La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago, o

cualquier otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de
las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del
presente, sin que la eventual falta de intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el
GCBA, sirva como causal de excepcion”

2.12.6 RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LA OBRA

Terminadas las obras, la Inspeccion labrara en ejemplares duplicados la "Recepcion Provisoria“, la
que sera suscripta por el Director General del Organismo que tenga a su cargo la Inspeccion de la
Obra gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Un ejemplar debera ser acompafiado al Gltimo certificado para su liquidacién y pago. Otro ejemplar se
entregara al Contratista.

Una vez transcurrido el plazo de garantia, el Organo contratante labrard el Acta de "Recepcion
Definitiva", cuyo original debera acompafiar el certificado de devolucion del Fondo de Reparos con
entrega del duplicado al contratista.
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2.12.7. SANCIONES.

2.12.7.1 Clases de sanciones:

Las sanciones seran de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias.
2.12.7.2 Cargos:

Los cargos son una sancién compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacion errada o por el incumplimiento de una obligacion. El GCBA podra recurrir al cargo para
hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en
su oportunidad y facturara su costo con un recargo del quince por ciento (15%).

2.12.7.3 Multas y Sanciones:
El Art. 5.6 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El GCBA, a través de la Inspeccién de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o

Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones y obligaciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:
a) Multas.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.
¢) Reconstruccion de las obras.
d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.
2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion.
b) Apercibimiento.

c) Suspension.
d) Sustitucion.

PLIEG-2016-24446587- -DGIGUB

pagina 25 de 101



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracién de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de plazos parciales o
del plazo total. La multa diaria por mora en el cumplimiento de érdenes de servicio sera del uno por
diez mil (1/10.000) del monto del contrato. El sistema de aplicacién de las multas y el monto de las
mismas por incumplimiento de plazos parciales y totales se indicara en el P.C.P., debiéndose tener
en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a las demoras
producidas y el monto del contrato. A los efectos del célculo de multas, se entendera por monto del
contrato al monto original del mismo mas los importes de las modificaciones aprobadas. Cuando el
importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto del contrato,
el GCBA podra optar por su rescision por causas atribuibles al Contratista o bien decidira la
continuacién del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacién de la obra pueda
hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite en la sancién por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios a terceros o al GCBA emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

La suspension no impide la continuacién de la obra contratada, pero no permite al Contratista ni al
Profesional responsable intervenir en nuevas licitaciones del GCBA durante la suspension, ni iniciar
tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucién. Si una sancién disciplinaria grave hubiera sido
motivada directamente por el profesional responsable, el Gobierno podré requerir su sustitucion.

2.12.7.4. Forma de Aplicacion

Los llamados de atencion podran ser aplicados directamente por la Inspeccion de la obra; los
apercibimientos y la aplicacién de las multas por Disposicién de la Direccién General a cargo de la
ejecucion de la Obra, la que dara cuenta al Consejo Asesor del Registro Nacional. La solicitud de
suspension del Registro Nacional sera resuelta por el correspondiente Ministerio.

2.12.7.5. Percepcion de cargos y multas

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancion y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto
tuviera el Contratista ante el GCBA. Si los créditos precedentemente enunciados no fueren
suficientes, los importes correspondientes podran ser deducidos del depésito de garantia de la
adjudicacion, en cuyo caso éste debera ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolucion del contrato y la pérdida del saldo de
dicho depésito. La percepcién de las multas o cargos sera efectiva aun cuando no estuviera firme la
resolucion que impuso la sancion. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolveran
los importes retenidos con mas un interés compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad
para operaciones a plazo fijo a treinta (30) dias.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la
mala calidad de los materiales.
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2.12.7.6. Aplicacién de sanciones

El Art. 2.12.7.3 y 2.12.7.4 del presente Pliego queda complementado con lo siguiente:
Las penalidades mencionadas en este apartado seran aplicables en los siguientes casos:
1) Al CONTRATISTA:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de
trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la
carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores.
Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor
econdmico del material o elemento ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia
o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacion esté regulada por lo que
establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera
determinado por el GCBA, cuya decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera
la reconstruccion de las obras.

¢) Reconstruccién de las obras:

I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado u ofertado, etc.).

II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en
Obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.

[II) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista
y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos
encomendados.

2) Al REPRESENTANTE EN OBRA y/o REPRESENTANTE TECNICO:

a) Llamado de atencién:

I) Por no concurrir a citacién debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencién se aplicara

apercibimiento.
c) Suspensién:

PLIEG-2016-24446587- -DGIGUB

pagina 27 de 101



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracién de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderé suspension automatica de un (1) mes.
II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara
una suspension por seis (6) meses.
d) Sustitucion:

I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.

II) Por faltas graves o comprobacién de dolo.

[lI) La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.12.7.7. Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria:
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculadas ocasionalmente

para la ejecucién de la obra, la sancién que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en
forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los apartados precedentes.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a
todas las empresas integrantes de la Union Transitoria.

2.12.8. TERMINACION DE LAS OBRAS. RESCISION

Cuando por causas imputables al Contratista, éste incurra en mora en la terminaciéon de la obra, el
GCBA podra fijar un plazo de terminacion o rescindir el contrato por culpa del Contratista.

La rescision por culpa del Contratista implicara la pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato
en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para
responder a los costos que resulten por la terminacion de los trabajos, sin perjuicio de las demas
acciones que correspondieran por parte del GCBA.

En todos los casos el GCBA comunicara de dichas circunstancias al correspondiente Registro de
Constructores de Obra Publica.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto
del contrato, el GCBA podra optar por la rescision por causas atribuibles al Contratista o bien, decidira
la continuacion del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra, pueda
hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. Este limite en la sancion por retraso
no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o al GCBA,
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuacion del
contrato se fijara un plazo de terminacion para el cual se haréa el correspondiente plan de inversion.

2.12.9. PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista y por causas debidamente justificadas podran acordarse prérrogas de los
plazos de ejecucion de la contratacion. El pedido de prérroga deberé ser presentado:

a) Tres (3) dias habiles antes de la terminacion del plazo establecido para la contratacion.
b) Dentro de los tres (3) dias habiles de producido el hecho en que se funde.

2.12.10 TRANSFERENCIA y CESION DEL CONTRATO
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El contrato s6lo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorizacion
fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podra dar por rescindido de
pleno derecho.

2.12.11. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA

El plazo de garantia comienza a partir de la fecha de la recepcion provisoria de las obras.

En este plazo el adjudicatario debera corregir sin cargo alguno para el GCBA, cualquier defecto
producido por deficiencias en la ejecucion de los trabajos o por la mala calidad de los materiales
empleados. Ello se debera realizar con el fondo de reparos.

Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos que se
detectaran, asi como de la conservacion y reparacion de las obras, salvo los desperfectos resultantes
del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la obra los equipos necesarios y el personal
o seguridad adicional controlada a los efectos de la conservacion de los elementos constitutivos de la
obra y de prever los actos de vandalismo que puedan acontecer, dejandose constancia que este
gasto debera ser incluido dentro de los gastos generales de la empresa.

El periodo que el Contratista debera prestar este servicio sera desde la fecha de la Recepcion
Provisoria hasta la fecha de la Recepcidén Definitiva, autorizada por la autoridad administrativa
competente del GCBA.

La finalizacion del plazo de garantia sin observaciones determinara la recepcion definitiva de las
obras la cual se hara efectiva una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva y aprobada por el acto
administrativo correspondiente.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionard a satisfaccion del Comitente los vicios
ocultos, los pendientes de la recepcion provisional, los desperfectos ocurridos durante dicho periodo,
o las observaciones a la documentacion conforme a obra o al Manual de Operacion y Mantenimiento,
éste podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por
administracion, con cargo al fondo de reparos del contrato.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN
PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION
DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS
MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL
CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS
POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.13. FACTURACION - CERTIFICACION Y PAGOS

Mensualmente se haran mediciones de la obra ejecutada y se presentaran los certificados
respectivos, (en original y en CD), el que sera conformados por el Organo contratante dentro de los
diez (10) dias habiles siempre que no den lugar a observaciones.
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En este caso, el plazo comenzara desde el momento en que el Contratista presente la documentacion
con las correcciones.

El Certificado contendra las planillas de medicidn correspondientes y la planilla sumatoria del volumen
de obra realizado en cada item, avaladas todas ellas por la Inspeccion de Obra y por el
Representante Técnico, Curva de Inversion actualizada y todo otro requisito que requiera el Pliego.

El pago de los certificados de obra basica se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la
fecha de conformacion por la Reparticion Técnica - del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Para tramitar los certificados, serd requisito indispensable presentar la documentacion
correspondiente a Seguros que requieren los Pliegos.

Si se demorara mas de lo establecido por razones no imputables al Contratista, sera de aplicacion la
tasa pasiva del Banco Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro.

Del importe de cada certificado se debera retener un cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo, el que seréd devuelto conjuntamente con la garantia de cumplimiento del contrato, una vez
efectuada la Recepcion Definitiva.

2.13.1 Presentacion de Facturas
Las facturas seran presentadas en la Direccion General de Contaduria en la Av. Martin Garcia 350
P.B., Segun Resolucién 1464-MHGC-2015 que se publica por separado.

2.14 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas de
recepcion provisional de las obras, el Contratista presentard si correspondiera a juicio de la Inspeccion
de Obra, un Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo contenido minimo
sera fijado por la Inspeccion de Obra.

En caso de silencio de ese Manual, se entendera que el contenido del Manual de Operacién y
Mantenimiento sera definido por la Inspeccion de Obra. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las
distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas y
los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de
mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de
mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, procedencia, fabricante,
importador, alcance de la garantia del fabricante, normas de fabricacion, normas de ensayos,
protocolizacion de los ensayos, curvas de distribucion luminosa, catalogos, procedimiento de limpieza, y
periodicidades recomendadas, evolucion esperable de rendimiento, eficiencia, etc.

La tramitacion de este Manual se ajustara al siguiente procedimiento:
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a. El Contratista entregard& DOS (2) copias preliminares del Manual de Operacion y
Mantenimiento no menos de TREINTA (30) dias antes de iniciar las pruebas para la
recepcion provisional.

b. El Manual sufrird un primer ajuste en base a las observaciones que surjan de su cotejo con la
realidad, durante las pruebas de recepcion provisional. El Contratista tendrd un plazo de
TREINTA (30) dias para volcar esas correcciones, las que podra efectuar como un "anexo" a
los ejemplares preliminares ya entregados. La demora en cumplir con lo ordenado por la
Inspeccion, dara lugar a la aplicaciéon de una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del
monto contractual actualizado, por cada dia de atraso.

C. El Manual sera verificado y analizado durante el periodo de garantia, por el personal del

Comitente encargado de participar o de supervisar la operacién de la obra. Como resultado de
esto, el Contratista recibira, por Orden de Servicio, con no menos de CUARENTA (40) dias de
antelacion respecto del vencimiento del plazo de garantia, las observaciones pertinentes, las
gue deberan ser volcadas en el ejemplar definitivo del Manual, en un plazo no superior a los
VEINTE (20) dias.

d. Con no menos de DIEZ (10) dias de antelacion respecto del vencimiento del plazo de garantia,
el Contratista presentard CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en tamafio a convenir con la
Inspeccion, del Manual de Operacién y Mantenimiento aprobado. La Inspeccion contara con
CINCO (5) dias para verificar que se han corregido satisfactoriamente todos los aspectos
observados. Vencido ese plazo sin observaciones, el Manual quedara automaticamente
aprobado.

De formular la Inspeccion de Obra observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantia se
prorrogard automaticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las
correcciones necesarias, sin derecho a devolucion de garantias y fondo de reparos ni a reclamo
alguno por su parte.

e. No se acordara la Recepcion Definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que se
especifican en el punto d) de este articulo. Las demoras imputables al Contratista en los plazos
establecidos en los puntos c) y d) se trasladaran automaticamente como ampliaciones del plazo
de garantia, sin derecho a devolucion de garantias y fondo de reparos ni a reclamo alguno por
parte de éste.

Si este Manual no contara con item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que su precio se
encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.

2.15. VISITA A OBRA
Queda expresamente establecido que se debe realizar la visita a la obra obteniendo alli la

certificacion de su asistencia, o presentar la Declaracion Jurada de conocimiento de la obra, siendo
condicion para la admisibilidad de la oferta respectiva.

2.16 ANALISIS DE PRECIOS
La empresa adjudicataria de las obras debera presentar un andlisis de precios de cada subitem

cotizado.
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2.17 MONTO MAXIMO

De acuerdo al Anexo | del Decreto N° 203/2016 en el cual se establece el monto méximo para estas
licitaciones, las empresas no podran cotizar por encima de dicho monto, caso contrario se
desestimara la oferta.

2.18 PERSONAL

2.18.1 Salarios
El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las

convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual de obra esta condicionado a la previa presentacion, por el Contratista, de
sus comprobantes de depdsitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el contratista asume cualquier
obligacion que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante
el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencion en todas las
cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.18.2 Trabajos en horas extras
Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en dias feriados no laborables pagos,

debera requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion la autorizacion del GCBA. El
Contratista pagara a su personal los recargos de ley y se haré cargo de los que el GCBA deba abonar
a su personal de supervision.

Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al GCBA seran descontadas del primer
certificado por pagar.

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el GCBA para anticiparse a plazos contractuales,
éste tomara a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal del Contratista y
propias.

2.18.3 Competencia

El personal debera ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspeccion de Obra
podra exigir la eliminacién de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.
Asimismo, podra exigir la eliminacién de todo personal del Contratista que provocara desordenes o
indisciplina y la ampliacién del personal cuando resulte insuficiente.

2.19. RELACIONES

2.19.1 Subcontratista
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El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad
escrita del GCBA y su aprobacion del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus
obligaciones para con el GCBA.

El GCBA podra denegar la conformidad a la subcontratacién, sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algin derecho al Contratista ni justifique atrasos en
el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligaciéon contractual entre él y ningin
subcontratista y la subcontratacion de obras y servicios no eximira al Contratista de la responsabilidad
de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el Comitente asumird ninguna
responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista o subcontrato. Si durante la
construccion de la Obra, el Comitente considerase que un Subcontratista es incompetente para la
ejecucion del trabajo subcontratado, lo notificara al Contratista, quien debera tomar las medidas
necesarias para la cancelacion de dicho Subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las disposiciones pertinentes de
los Documentos Contractuales.

2.19.2 Responsabilidad
El contratista es Unico responsable, ante el GCBA de todo lo hecho por sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al subcontrato
poéliza de garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

2.19.3 Otros contratistas

El Contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el GCBA
encomiende a otros Contratistas y acatara las 6rdenes que dé la Inspeccion de Obra para evitar
interferencias.

2.20 DECISION DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION Y ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO
LICITANTE

La Comision de Preadjudicaciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte se reserva el
derecho que le compete al momento de la preadjudicacion respecto de la seleccién del oferente, para
la cual tendra en cuenta no solo el menor precio posturado sino que realizara una evaluacion de toda
la documentacién presentada preseleccionando a la oferta mas conveniente.

El GCBA podrd rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de
Especificaciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion, en todo o en parte, sin que ello genere
a favor de los proponentes derecho o reclamo o indemnizacion alguna.

2.21. VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este GCBA para participar en
las contrataciones que se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacién aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
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importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segin corresponda y sin
perjuicio de proceder al descarte de la oferta.

2.22. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS
Conforme los términos de la Ley N° 269 (texto consolidado por la Ley N° 5454), deber4 acompafarse
el Certificado o la solicitud del que resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de las
personas fisicas o que los directores o miembros del Organismo de Administracion en el caso de
Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as, Alimentarios/as, Morosos/as,
dependiente del GCBA, de acuerdo a los Formularios adjuntos y exigidos en el inciso 10) del Art.
2.9.4. del presente Pliego.

2.23. HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA

El contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las
obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y normativa vigente.

Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, y actualizaciones segun ley 24.938; Decretos
1278/2000, 839/1998 y demas normativa vigente.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccién N° 911/96 y demas normativa vigente.
Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96.

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97.

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98.

Resolucion Superintendencia N° 319/99.

Resolucion Superintendencia N° 552/2001.

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99.

El Contratista serd responsable exclusivo de cualquier accidente que involucre a su personal y/o a
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la
legislacion citada.

El adjudicatario est4 obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros; sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

El Contratista deberd, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y a la Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la
Inspeccion de Obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de notificacion del Contratista del
inicio de los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un profesional graduado en Higiene y Seguridad durante todo
el tiempo que dure la ejecucién de la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas
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semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor; o
en su defecto debera contar con un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga
horaria.

El Contratista, independientemente del Programa de Seguridad Unico exigido por Resolucién S.R.T.
35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del Anexo del
Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

¢) Contara con identificacion del Contratista, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcién de la obra y sus etapas constructivas con fechas estimativas de ejecucion.
f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Deberd contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Seréa firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad
de la obra, y serd aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion 51/97), por un
profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista debera llevar un libro foliado de Higiene y
Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las novedades,
visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos del Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado
por el Art. 2 del Anexo de la Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra el Contratista debera presentar:

Contrato de afiliacién con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de firmada
el acta de inicio de la obra.

Nomina del personal de obra emitida por la ART.
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Aviso de inicio de obra.

Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad
y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

Para los casos de personal autbnomo, una poliza de seguro de accidentes personales por un valor de
$ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual el Contratista deberd presentar:

Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART.
Entrega mensual de estadisticas de accidentes.

Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un
lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que el Contratista no cumpla con lo establecido en el presente punto, seré intimado por la
Inspeccion mediante Orden de Servicio, quién le dara un plazo para su cumplimiento. Si el
Contratista no cumple con lo solicitado en la intimacion dentro del plazo establecido en la notificacién
de la Inspeccion de Obra, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de
servicio, lo que fuere mayor.

2.24 TRABAJO EN LA VIA PUBLICA:
El Contratista debera cumplir con la normativa vigente y el Anexo de Sefiales para obras en la Via

Pudblica del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona
de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente
debera elaborar un Plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador,
sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de
cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera
puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en su caracter de Comitente, que realizara de las
consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
magquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia, debiendo permitir en todo
momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de
accidentes, dafios 0 perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
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existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista deberd instalar el sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccién de Obra, 0 en su
defecto, el descripto en la normativa vigente y otros elementos que sean necesarios para la
proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de
seguridad en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a entera
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio deberd mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que
fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibird pago directo alguno, y los
gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta del Contratista.

El Contratista propondra un plan de sefalizacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precauciéon y seguridad de obra en las areas de
ejecucion de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y
vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefales y carteles de corte y
precaucioén vial seran en concordancia con el Cédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en
vigencia. Este plan serd puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra, que realizard las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a
efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de
transito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan serd puesto a consideracion y
aprobacién del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, que realizard las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen
las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion
(gréficos, radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitard la
comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el GCBA,
a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de
ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza 32.999/76 y complementarias, y se procedera a su enrasamiento con
el borde de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que
debera prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la
adjudicacion de la obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista deberd someter a la
aprobaciéon de la Inspeccion de Obra, la logistica de obra, el plan de sefalizacién y el plan
comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencién al cuidado en la descarga,
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.
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En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dard un plazo
para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccién de Obra, se le aplicara una multa equivalente al 2% de
la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.25 Plan de Mitigacion de Obra.
Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la

ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictimenes que emita la Autoridad del GCBA,
como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes
de la Evaluacion Ambiental referida.

Objeto

La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido en este apartado, se debera cumplir con la Ley Nacional General del
Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 (texto consolidado por la Ley N° 5454) de Evaluacién de Impacto
Ambiental y su reglamentaria, y la Disposicion 117-DGTAL-APRA-2012, segln corresponda para
actividades categorizadas como con Relevante Efecto o Sin Relevante Efecto, como sujetas a
Categorizacion; la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentaria para Residuos
Peligrosos; la Ley 1356 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentaria, de Contaminacion
Atmosférica; y la Ley 1540 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentaria, de Control de la
Contaminacion Acustica; como asi también con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se
establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCBA como resultado del
proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentaciéon del Plan de Mitigacién de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberd presentar
para la revisién y aprobacién de la Inspeccion y del GCBA, su plan de Accién referido al Medio
Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

El Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en
Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberdn ser comunicados a la Inspeccién de Obra,
al inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de
la Higiene y la Seguridad de la obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una
experiencia minima de 3 afios en el control ambiental de obras.

PLIEG-2016-24446587- -DGIGUB

pagina 38 de 101



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracién de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre el
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental deberd tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacién como de los operarios del Contratista, es
de su competencia y responsabilidad.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién de Obra
mencionando las actividades realizadas en materia de gestiobn ambiental, estado de la obra en
relacion a los aspectos ambientales que la Inspeccion de Obra sefiale en los informes que realizara,
como asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

El Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizaciéon, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales
para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los
permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto. La obtencién y mantenimiento
de los permisos estaran a cargo del Contratista, siendo de su exclusiva responsabilidad la pérdida o
inhabilitacion de los mismos, sea por la causa que fueren.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un programa detallado y un plan de manejo
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y
que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y
declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago
directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

. Permisos de utilizacion de agua.
. Disposicién de materiales de excavaciones.

Localizacion del Obrador.

. Disposicién de residuos sélidos.
. Disposicion de efluentes.
. Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles,

aceites usados y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

. Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas,
etc.
. Permiso para la colocacion de volguetes.
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El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictimenes que emitan
las autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacién de ruidos,
desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante toda la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que el Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberd, por medio de carteleria,
anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad del Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

El Contratista debera designar a una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente del Contratista serd la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion de Obra, en materia
de Medio Ambiente.

Medidas de Mitigacién

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras y
aquellas que se dispongan durante el trascurso de la misma.

Informacién a las comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a la poblacién y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de
ocasionarle inconvenientes y molestias para el normal desarrollo de su vida cotidiana. Los aspectos
principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y
calzadas y la posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion
de ductos subterraneos.

El Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccion de Obra
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un Plan de Comunicacion a la Poblacion o Plan de Comunicacién Social contemplando todos los
aspectos relativos a las interacciones de la obra con la poblacién.

Los trabajadores del Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacion afectada por las obras.

El Contratista esté obligado a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracién de
las mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion de Obra y de la autoridad
correspondiente.

Instalacién del obrador

El Contratista debera proceder a determinar la localizacion éptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacién de aire por voladuras de particulas de acopios al
aire libre, ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, entre otros, que afectaran a la poblacion
circundante y a los peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, el Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion de
Obra, la localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion, en funciéon de no afectar, en
la medida de lo posible, a la poblacion circundante en relacién a los impactos mencionados.

El Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacion de
las diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la
Ciudad, asi como los sélidos podran ser retirados por el sistema de recoleccién domiciliaria de la
Ciudad.

Los residuos solidos que puedan tener algin grado de contaminacion deberan tratarse segun lo
establecido en la Ley 2214(texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentaria.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos
inertes de tamafo considerable hasta dejar todas las zonas de obras limpias y despejadas, el
Contratista debera contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del
Obrador y de la obra, o realizarlo por cuenta propia.

El Obrador contendra equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un
responsable con el material médico necesario, los cuales deberan tener en consideracion para su
magnitud y alcance las caracteristicas de las obras y la cantidad de personal o de terceros que
puedan verse potencialmente afectados. El Obrador deber4 mantener todas sus instalaciones en
perfectas condiciones de funcionamiento durante el desarrollo de toda la obra.
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El Contratista debera tener en la salida del Obrador carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos
en que se producen los mencionados accesos y salidas.

El Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en las
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCBA,
posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones
fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, entre otras cosas. No se
recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su
reglamentaria.

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, deberd estar en buen estado mecénico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno,
para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de
combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mdvil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se deber evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberdn ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccion de la
obra. Por ningln motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo
pueda acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o tambores podran estar
depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su
reglamentaria.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no serdn descargados en zonas donde si se producen
precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagles pluviales, siendo el Contratista el
responsable de su eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.
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En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccion de Obra y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos, bajo su entera responsabilidad.

El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que el cemento o concreto fresco no
tengan como receptor el sistema pluvial del area. El Contratista evitara el vertido de aguas de lavado
o de enjuague de hormigones al sistema de desagiles pluviales, como también de cualquier otro
residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian
estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y
depdsitos localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los
conductos de desague, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles
que podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencién del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion
final.

Control de derrames

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su
reglamentaria.

. Se determinard el origen del derrame y se impedird que se continle derramando el
contaminante.

. Se informard inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

. Se interrumpiran otras actividades.

. Se obtendra toda la informacién necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

. El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es

necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames, y la
Inspeccion de Obra debera prestar conformidad mediante Orden de Servicio; de no hacerlo se debera
contratar a dicha empresa para la pronta solucion del problema. En caso de que el Contratista no
proceda a la contratacion inmediata, lo har4 el Comitente a costa del Contratista mas las multas y
sanciones que le correspondiera por no cumplir con una Orden de Servicio. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocién del pavimento existente
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El Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de
trabajo. En ningln caso este podréa ser depositado sobre las veredas.

El Contratista utilizara solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccion de Obra. El
Contratista no depositard ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacién
del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion de Obra.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran como propiedad del
GCBA. El Contratista informara a la Inspeccion de Obra el lugar en que se depositaran para que esta
informe al organismo competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en
obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas se debera implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizar a los vecinos frentistas el acceso
seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccién de la vegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el
corte y/o la destruccién que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de
materiales, desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion
que se halla destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos,
pavimentos, etc.

El Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el item Parquizacion del Pliego de Especificaciones Técnicas se
establezca la extraccion de algin ejemplar arbéreo.

El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra.
Identificara un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y, en caso de
ser necesario, avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el
informe, prevencion y eliminacion de los siniestros.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el
arbolado existente, no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular
combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los
troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicién de Residuos
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Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de
impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores
y roedores.

El Contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacion y adecuada disposicién de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros
puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo
alguno.

Asimismo, El Contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicién del material en
cuestion, los comprobantes de recepcién del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.

Minimizacién de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentaria, de
Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentaria, de
Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccion, el Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las
tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones
que circulen con materiales aridos o pulverulentos; deberan llevar su carga tapada con un plastico o
lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para
evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean més altos
que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion de Obra y cuando sea factible, el Contratista establecera vias de transporte
que alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (texto
consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentaria.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores
para residuos solidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El
producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de
bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes
especiales cuando su capacidad fuera colmada.
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Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que
los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningdn derrame
accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de
evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueolégicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, el Contratista tomara de inmediato medidas
para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado
perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejard personal de custodia con el fin de evitar los
posibles saqueos. Dara aviso a la Inspeccion de Obra, la cual notificara de inmediato a la Autoridad
competente para la investigacién y evaluacién de dicho hallazgo.

El Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion de Obra ayudara a la proteccién, relevamiento y
traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante
la etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria
pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de este
apartado, sera advertido por la Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo
para su concrecion. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccién de Obra, se le aplicara una multa equivalente al 2% de
la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de Ordenes de Servicio, lo que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en este apartado y a todos los requerimientos de las
Autoridades Competentes.

2.26 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La totalidad de la documentacién anexa al Pliego de Especificaciones Técnica debe tomarse como

anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales
deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

PLIEG-2016-24446587- -DGIGUB

pagina 46 de 101



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracién de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Asimismo se especifica que la empresa contratista deberd presentar junto a su oferta los proyectos
correspondientes a la Instalacion Eléctrica, Aire Acondicionado, Telefonia y Datos que no integran el
anteproyecto suministrado por el Comitente y que debera ser realizado de acuerdo a las indicaciones
técnicas indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de
los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza
de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren
todos los detalles necesarios.

b) Interpretaciéon de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serdn motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién _de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccién de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
especificado en el P.C.G. y el P.C.P., detallando cada una de las tareas comprendidas en la
realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada
una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en
cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo
de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.
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e) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la
de asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periodicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacién de la reparticiéon a cargo del
Proyecto de la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de
Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

f) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia
de la Inspeccién de Obra, la que verificard el estado del material, y los elementos que seran
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar
toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspecciobn de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de
Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y
su aprobacion.

g) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha
de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que
verificara su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El
Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis,
fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

h) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion del Organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra los planos que a continuacién se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.
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Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
1: 200 planos generales.

1: 200 planos de replanteo.

1:20, 1:10 - Planos de detalles.

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra cuatro juegos de copias
heliogréficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha
indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la
Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se
aclara que el Organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tomara como méaximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las
correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin
tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo
de la Inspeccioén de Obra.

i) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcion Provisoria, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes del GCBA a los efectos de ser presentados por el Contratista ante las
distintas repatrticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra un original formado por copias heliograficas a
los efectos de ser analizados y aprobados por esta, para luego con la aprobacion de este, formalizar
las respectivas presentaciones firmadas por el Representante Técnico del Contratista ante las
distintas reparticiones intervinientes en los formatos que las mismas dispongan.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al Organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, planos conforme a
obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en los formatos mencionados
precedentemente o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién
correspondiente ante los Organismos pertinentes.

No obstante la aprobacion de los planos por parte del Organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA.
Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su
cuenta y cargo.
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2.27 PROYECTO DEFINITIVO
Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es

obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes
de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere
necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan
sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccion de Obra del Organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como
asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido
en el precio ofertado.

2.28 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier estado de
la Licitacién Privada o la Contratacion Directa 0, en su caso, la rescision de pleno derecho del
contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin que:

1. Funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacién o contrato, hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

2. O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionaria o empleado publico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés
del GCBA, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran ain cuando se hubieran consumado en
grado de tentativa.
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ANEXO |
MODELO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El texto de la presentacion se ajustara al siguiente modelo:

NO e Ciudad de Buenos Aires, expresa su pleno conocimiento y

(caracter del llamado, segun Clausulas Particulares), y ofrece ejecutar los mismos en la suma de
PESOS: uttiiiieeiitieee e e e sttt et e e et e et a e e braeaeeane (en letras)($............... ) (en ndmeros)

Adjunto: a) Cémputo y presupuesto propio, detallado por item.

b) conformidad del (profesional o matriculado), responsable.

(Firma) (Aclaracion de firma)
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Los oferentes deberan presentar los analisis de costos

Subsecretaria de Obras

ANEXO N° Il - Modelo de andlisis de precios unitarios

respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a

continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Contrapiso sobre terreno natural
Item: esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion
Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGN
ACION
DE Costo
INDICE Unida | Cantida | Unitari
S N° Designacion d d 0 Subtotal | Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
MANO DE
B OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales | % | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS | |
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
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SUBTOTAL

G COSTO (E+F)

H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO

[ FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL

J COSTO (G+H+1) $

K IMPUESTOS % | |
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITA
RIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de
la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco Central de la
Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo
establecido en la Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacién de la Ley N
23.928).
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ANEXO Ne [lI.
Planilla de cotizaciones
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ANEXO IV

Plan de trabajo e inversiones

o

TAREAS

MES 0

MES1 |MES2 |MES3 [MES4

Trabajos preliminares y tareas complementarias

Movimiento de tierra / demoliciones

Hormigdn armado/ estructura metalica

Cubierta

Cielorrasos

Mamposteria y tabiques

Contrapisos y carpetas

Solados, zécalos y solias

OO0 [|N|O N |WIN |-

Revestimientos

[EY
o

Carpinterias y herrerias

[EEN
[N

Instalaciones sanitarias y contraincendio

12

Instalacion eléctrica

13

Instalacion termomecanica

14

Pintura

15

Parquizacion

16

Varios

ANEXO V
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Curva de inversién y avance fisico

CASA TRANS | AVANCE FiSICO Y CURVA DE INVERSION 100.00%
100,00% ;
90,00% /
80,00% 75,869 //
70,00%
60,00% //
50,00% 47, 44/ /
40,00% / /

34,30,
28,68/ /

30,00%

ZO'M /
20,00%

10,85%,
10,00%
0,0/
0,00%

Porcentajes

MES O MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
= Avance fisico 0,00% 10,85% 34,30% 69,82% 100,00%
=== Curva de Inversion 20,00% 28,68% 47,44% 75,86% 100,00%
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ANEXO VI

LEY - N° 269 — Texto consolidado por la Ley N° 5454 -

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as

Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.
Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados
u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada,
en forma gratuita.

Articulo 3° - La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio 0 a

peticién de parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no
pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o
permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En
caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la
Direccion de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacién laboral o contractual

al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez

interviniente.

Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para
trabajar. En este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al afio de
otorgada, soOlo podréa ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo

establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como
condicion para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que
conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal
requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.
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Articulo 8° - Cuando la explotacibn de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con
habilitacién acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la
certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos
responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda

alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal

certificacion es requisito para su habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccion de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires deberd requerir al Registro la certificacibn mencionada en el art. 5° respecto de las
designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as,
Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de
Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con
responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la nueva relacién laboral o

contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del
Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra
participar del concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacién
judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior

Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la

presente ley.
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ANEXO VI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas
0 maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de la misma)

3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos
Cinturén de seguridad

Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:
Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.

e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
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e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecanico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V.y 380 V.

Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones
de uso.

Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e  Aluminio albaiiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.

Botiquin de 1° Auxilios.
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9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, téxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rotulos visibles.
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores

Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.
Carga maxima

Ganchos

Cadenay roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisién y/o “profesional
idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

14.-  Andamios tubulares.
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.

2.- Plataforma cubierta totalmente.
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3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.-  Altura méxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-  Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.
En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma
totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con
guardapiés en los cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD,
aun en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de
seguridad sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-  Vigasy voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.
18.- Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.

Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO
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19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o
hundimiento de piso.

20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.

Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.

Vélvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Vélvulas reguladoras de gas.

Manbémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de
antiparras o anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser,
los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizarA maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados
posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:
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Tdnel para camion
hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para
martilleros

Cortinas acusticas

Se realizara con placas
fendlicas

Se cubriran las
ventanas con madera
o chapa antes de
realizar tareas ruidosas
en el interior.

Se realizara una
pantalla y refugio
acustica de 2.00m de
ancho por 2.70m de
altura. Sera revestido
con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles
de polimetro de alta
densidad dentro de una
lona impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO VIII - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION DE PRECIOS — LEY 2809 (texto

consolidado por Ley N° 5454)

ANEXO VIl - ESTRUCTURA DE PONDERACION SEGUN LEY N° 2809, NORMAS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTARIAS

OBRA:CASA TRANS

15/09/2016

RUBROS

% DE INCIDENCIA

FUENTE DE INFORMACION
DGEYC CGCBA

MANO DE OBRA 0,40 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. CSAC
CARPINTERIAS 0,17 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 61312102
PINTURA 0,11 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IiC COD. 120351103
ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 0,13 DECRETO 1295/2002 ART, 15 ITEM g) DEL ANEXO
EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,03 DECRETO 1295/2002 CUAD. 3.2-29 j)
TRANSPORTE 0,03 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IiC COD. 140333101
COSTO FINANCIERO 0,03 BNA
GASTOS GENERALES 0,10 DECRETO 1295/2002 ART. 15 [TEM p) DEL ANEXO

TOTAL 1,00
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LEY 2809 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454)- ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Publicaciéon: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994

Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra puUblica regidos
por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades
previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que
expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la
ecuacion econdmica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio
del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la
presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de
suministro, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados
a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el
articulo 4° de la presente ley, reflejen una variaciéon promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE
POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la dltima redeterminacién segln corresponda, de
conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite
indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de
Redeterminacion de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado
en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segln su probada incidencia en
el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.
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d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccién de Estadistica dependiente de la Administracién
Gubernamental de Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos
publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de acuerdo a las
siguientes pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderacién de insumos
principales y las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacién promedio de los precios
del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el articulo 2° de la presente ley. La
Variacion promedio se calculard como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor,
segun la estructura de ponderacion establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la Gltima
redeterminacién segun corresponda.

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminaciéon de Precios de Contratos
que dictard oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminacion desde su
inicio hasta la firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacién de precios se calculara en base a la relacion de
los precios bésicos contractuales que surgen de los analisis de precios presentados por la contratista y
aprobados por el comitente, que seran de aplicacién durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacién establecida en los
pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b)
del Articulo 6° de la presente, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato,
autorizandose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda
con los precios adecuados mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la
reglamentacién de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en tramite y se
produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las
normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o
de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la documentacion
que se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de andlisis de precios
establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.
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b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas
sociales y tributarias.

¢) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacion de la
oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente ley,
implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones,
gastos 0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacién, a la fecha del
acuerdo que faculte la aplicacion de la redeterminacién de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a lo establecido
en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que debera expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo
indicado precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la
variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el
plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras
que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan
ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables
al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea
proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de
organismos multilaterales de los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regirdn por las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado y que a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin
efecto la licitacién o solicitar a los oferentes calificados la aceptacién de la aplicabilidad a su oferta del régimen
establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo
desistieran de la aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de penalizacién por este motivo, aun cuando
hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual
estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos
en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar
fehacientemente al GCBA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley.
Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley,
desde los precios del Ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios béasicos de contrato, segin
corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:
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A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion aprobada o desde
los precios bésicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustard de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N°
2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada
en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida
en este Ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacién al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N°
2119/2003, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacién en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
DECRETO N° 987/08
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires con fecha 24
de julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de
Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

LEY N°4763/13 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454)

SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTICULOS DE LA LEY 2809 - REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS PUBLICOS - LEY
NACIONAL 13064
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Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Articulo 1°.- Sustituyese el articulo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 1°.-
Establécese el Régimen de Redeterminacién de Precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley Nacional N° 13.064. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios
publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El
principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacidbn econdmica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real
incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se
establece en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de
concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos."

Art. 2°.- Sustituyese el articulo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 2°.- Los precios
de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el
Poder Ejecutivo".

Art. 3°.- Sustituyese el articulo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 6°.- Los precios
de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las pautas y
metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.”

Art. 4°.- Sustituyese el articulo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 7°.- La variacion
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se
tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con
los precios adecuados mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la
reglamentacién de la presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido
en la presente Ley, se certificaran las diferencias en mas o en menos segln corresponda. Se
podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del
articulo 2° de la presente."

Art. 5°.- Sustituyese el articulo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como
articulo 9°: "Articulo 9°.- La suscripciéon del Acta de Redeterminacién de Precios, con la que
culmina el proceso de redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica de la contratista
a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion.”

Art. 6°.- Sustituyese el articulo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como
articulo 10: "Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o
entregado en el momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se
liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.”

Art. 7°.- Sustituyese el articulo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como
articulo 12. "Articulo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley dentro de los ciento
ochenta (180) dias de su publicacion.”
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Art. 8°.- Derogase los articulos 9° y 11 de la Ley 2809.

Art. 9°: Renumérese el articulo 13 de la Ley 2809, que pasara a ser el articulo 11.
Art. 10.- Comuniquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 7 de enero de 2014

En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constituciéon de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrénico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en su sesion del dia 14 de
noviembre de 2013 ha quedado automéaticamente promulgada el dia 11 de diciembre de 2013.

Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Legislatura de la
Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por intermedio de la Direccion General de
Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demas efectos, remitase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archivese. Clusellas

DECRETO N° 127/GCBA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA -CONTRATOS DE LOCACION DE
SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS
CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO
PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos
Nros. 1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-
DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacién de Precios",
aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los
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contratos de locacién de servicios y de servicios publicos que expresamente asi lo
establezcan;

Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se
dispuso la aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a
los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales
expresamente se establezca la aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacién de precios es el
mantenimiento de la ecuacién econdémica financiera de los contratos, y que es destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido
por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y
cobro directo al usuario, de concesidn de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobd la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencidon a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se estableci6 la
"Metodologia de Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones
provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados
por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se
encuentran previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas
por la Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacién correspondiente que
contemple los nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;
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Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen
de Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente,
encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacion
de Precios", de conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la
presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucién
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios
establecido por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte
integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion
promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacién de
precios de los contratos, en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley
gue por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que
regulen la contratacion deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacién de
Precios, previa intervencién del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones
con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las
redeterminaciones definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras
publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de
servicios publicos y de suministros.
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Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones
con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las
adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras
publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto
un mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacién de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o
en funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios
de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de
suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacion de servicios y de servicios publicos que no
se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar
las adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente
Decreto y de la Metodologia de Adecuacion Provisoria que apruebe el Ministerio de
Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccién General de Redeterminacién de Precios dependiente del Ministerio
de Hacienda deberd intervenir, con caracter previo a su aprobacién por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a
contrataciones de obras, de servicios, de servicios publicos y de suministros, que contengan
cldusulas de redeterminacion definitiva y adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y
operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de
Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Derdganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que
se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

PLIEG-2016-24446587- -DGIGUB

pagina 74 de 101



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, afio del bicentenario de la declaracién de la Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su
publicacion en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdmicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la
fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion
del articulo 2° de la Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de
referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de
bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el
sefior Jefe de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel
equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion
General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archivese. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacién sera aplicable a los contratos de obra, de servicios,
y de suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucion al momento de
entrada en vigencia de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar,
podran ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién
promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda,
respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de la ultima
redeterminacion, segun corresponda.
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Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinara como maximo en forma trimestral,
debiendo publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la
variacion de referencia promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable
hasta tanto se publique uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que se
presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolucion que lo fije. En los
contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no
estaran sujetos al “Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo pago.
Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de
ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacién de los precios
correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de
Precios, la cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan
dichos precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje,
correspondiente al periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices
de referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia
automatica de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el articulo 9° de la
Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran
considerados a valores de la ultima redeterminacion de precios aprobada, aplicAndose
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asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el
contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacién de precios, la solicitud debe
respetar la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato
conforme la metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa
aplicable la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe
incluir en la documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo
dispuesto en el articulo 3° de la presente reglamentacion.

c¢) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion
de referencia y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la ultima
redeterminacion, seguin corresponda en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafadas de los
antecedentes documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara
el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de
ejecutar, al inicio del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda
establezca, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser
acordado en el Acta de Redeterminacién de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el
articulo 3° de la presente reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser liberado
hasta que el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de
similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del
contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.
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g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto,
por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la
fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren
corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacién de precios se encuentre habilitada, el
comitente a solicitud del contratista, certificar4d los avances de obra o servicios o de
suministros ejecutados en los periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la
adicion de un porcentaje equivalente a la variacion promedio, conforme a la metodologia
gue establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista
solicite la redeterminacién de precios causada en modificaciones de costo que superen el
porcentaje de la Variacion Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no
se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendré caracter
provisorio y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion
definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificardn
las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el
contratista podra solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.

Articulo 9°.- Sin reglamentar.

Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.
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RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454)

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE
REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS -
CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA
- DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014
VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N°
2014-4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecid el régimen de redeterminacion de precios aplicable a
los contratos de obra publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de
suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se
encomendd a este Ministerio la aprobaciéon de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también la fijacién del porcentaje de
variacion promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de
redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas
generales expresamente establecidas para la elaboracién de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta
las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la

aplicacion del Régimen de Redeterminaciéon de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N°
2.809 y su reglamentacion.
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Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que
deberian ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los
precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificaciéon de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida
en la materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor
celeridad y eficacia la tramitacibn de las nuevas adecuaciones provisorias Yy
redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios
publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas béasicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso,
se sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 vy,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de
los factores principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de
€s0s precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la
altima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacion provisoria y de redeterminacion
definitiva de precios de los contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo
con los procedimientos descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesion
al régimen de adecuacioén provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Der6gase la Resolucion N° 543/MHGC/13.

Articulo 5°.- La presente resolucién entrard en vigencia a partir de la fecha de su
publicacion.
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Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a
la Direccion General de Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti
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ANEXO - RESOLUCION N° 601-MHGC/14
ANEXO 1

CAPITULO I - PARTE GENERAL

Articulo 1°: Las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas se regirdn por las
disposiciones de la presente.

Articulo 2% Los contratistas podrin optar por solicitar adecuaciones provisorias sucesivas en
cuyo caso, la redeterminacién definitiva de precios se realizard al finalizar el contrato.

En aquellos casos en que las caracteristicas particulares del contrato asi lo exijan, la
Administracion podrd efectuar las redeterminaciones definitivas de oficio con la periodicidad
que lo estime necesario.

Articulo 3°: La redeterminacion definitiva practicada de conformidad con lo previsto en el
Articulo 2° de la presente, deberd comprender todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

CAPITULO II - DOCUMENTACION. PROCEDIMIENTO. EFECTOS

Articulo 4°: Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones, excepto los
correspondientes a contrataciones de suministros, deben incluir:

a. La Ley N©2.809, su reglamentacion y la presente resolucién, como normativa aplicable.

b. La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos estimada y
las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

c. La obligacién de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentacion
que se indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de
anilisis de precios establecidos por el Comitente:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

2. Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios
o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la
Ley N° 2.809.

4. El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicard la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.

Articulo 5°: En las contrataciones que por sus caracteristicas lo permitan, los Pliegos de Bases y
Condiciones podrin establecer metodologias simplificadas para la redeterminacion de precios a
partir de la estructura de costos de la obra o servicio.
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Articulo 6°: En las contrataciones de suministros los Pliegos de Bases y Condiciones
establecerin la metodologia que corresponda aplicar para la actualizacion de sus precios.

Articulo 7° La Direccién General de Redeterminacion de Precios, dependiente del  Ministerio
de Hacienda, deberd intervenir con cardcter previo a su aprobacion por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones, correspondientes a
contrataciones de obras, de servicios publicos, de servicios y de suministros, que contengan
cldusulas de redeterminacion y/o actualizacion de precios.

Articulo 8°: Se redeterminarin cada uno de los precios de los items que componen el computo y
presupuesto del contrato. A tal fin se utilizarin los andlisis de precios o estructuras de costos de
cada uno de los items desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podrin ser modificados durante la
vigencia del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacion de la variacion de cada factor
que integran los items del contrato, serdn los aprobados por el comitente al momento de la
adjudicacion.

Articulo 9°: La variacion de los precios de cada factor se calcula entre ¢l mes en que se haya
alcanzado la variacion de referencia promedio y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o
al mes de la dltima redeterminacion, segiin corresponda,

Articulo 10: Los nuevos precios que se determinen se aplicarin a la parte del contrato faltante de
¢jecutar al inicio del mes en que se produce la variacion de referencia promedio.

Articulo 11: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o
anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item, no estari
sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

Articulo 12: Los adicionales y modificaciones de obras y servicios serin aprobados a valores de
la Gltima redeterminacion de precios aprobada y se les aplicarin la totalidad de las adecuaciones
provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del
contratista.

Articulo 13: Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarin con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 14: Los comitentes deberin adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual.

Articulo 15: Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serin reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir
del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.
Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seriin deducidas del precio a pagar.

Articulo 16: Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeterminaciones definitivas
de precios deberdn ser presentadas ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
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CAPITULO III - ADECUACION PROVISORIA

Articulo 17: La adecuacién provisoria deberd peticionarse por ante la Direccién General de
Redeterminacién de Precios.

Articulo 18: Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberan ser ingresadas hasta
los treinta (30) dias corridos anteriores a la fecha de terminacién del contrato relacionado con
ellas.

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud serd aceptada.

Articulo 19: El plazo total del precitado procedimiento no podrd exceder los treinta (30) dias
desde su inicio hasta la firma del acto administrativo que se emita para aceptar o denegar la
adecuacion provisoria solicitada.

Articulo 20: Las adecuaciones provisorias serdn equivalentes a no menos del noventa por ciento
(90%) de la Variacién de Referencia.

Articulo 21: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o
anticipos financieros, el porcentaje otorgado, se detraera del incremento que se apruebe como
adecuacion provisoria a partir del momento del efectivo pago de los mismos.

Articulo 22: En su presentacion el contratista debe acompanar nota segin el modelo que obra en
el ANEXO II, donde solicita la redeterminaci6n de precios del contrato respectivo, conforme la
normativa aplicable, y la adhesién al régimen de adecuacién provisoria. Dicha nota debe
acreditar que se ha verificado la variacién de referencia exigida en la normativa vigente mediante
el detalle del célculo respectivo y ser acompanada por la copia de respaldo de los indices
utilizados para el calculo.

Articulo 23: La variacién de referencia se establecera utilizando los indices que surjan de la
altima publicacion del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud.

Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacién de Precios procederd a registrarla y a
emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, deberd remitir la presentacién a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se deberi:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacién
contractual obrante en la Jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de
insumos principales, la Jurisdiccién comitente deberd aprobar, en el plazo de treinta (30) dias
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corridos de interpuesto el reclamo, la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del servicio.

¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el cilculo de la variacion de referencia
a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacién solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar, el que en todos los casos se calculard sobre
el monto del contrato basico, vy el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicho
porcentaje.

Articulo 25: Cuando la opinién sea a favor de la procedencia de la adecuacion provisoria, se
deberi dictar el acto administrativo aprobando la solicitud.

Dicho acto administrativo serdt suscripto por el funcionario competente y establecerd que se han
cumplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, fijard la adecuacion
provisoria de precios determinada y el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicha
adecuacion provisoria.

En ¢l caso que corresponda rechazar la peticion, se emitira el acto administrativo pertinente.

En todos los casos, el acto administrativo que se emita deberd ser notificado en forma fehaciente
al peticionante.

Articulo 26: Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el
mecanismo de redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el
articulo 18, el contratista podri solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por la presente.

CAPITULO IV - REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

Articulo 27: En el caso que el contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones
provisorias, la Direccion General de Redeterminacion de Precios, a realizar de oficio el cilculo
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan con las
adecuaciones provisorias aprobadas.

Articulo 28: En el caso que el contratista haya oplado por la redeterminacion definitiva de
precios del contrato, sin adherir al régimen de adecuacién provisoria de precios, la respectiva
solicitud deberi ser presentada ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios.

La respectiva solicitud deberd ser ingresada hasta noventa (90) dias corridos posieriores a la
finalizacion del contrato o acta de recepeién provisoria para el caso de obras publicas.

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud serd aceptada.

Articulo 29: En su presentacion la contratista deberd acompanar el cilculo correspondiente a la
redeterminacion de precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cilculo debe ser
presentado, ademds, en soporte magnético, en formato Excel y con las vinculaciones que
permitan su verificacion.

Articulo 30: Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la
Direccién General de Redeterminacion de Precios verificard o efectuard los cileulos, segin
corresponda, y emitird el respectivo Informe de Redeterminacion Definitiva de Precios del
Contrato, conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir.
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Articulo 31: El proyecto de Acta Acuerdo a suscribir debera contener la totalidad de los
requisitos establecidos por el Articulo 3° del Anexo I del Decreto N° 127/14.

En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminacion que
se aprueba en el Acta, las mismas no serin modificadas y se seguirdan aplicando en los
porcentajes que fueron aprobados.

Articulo 32: Oportunamente se giraran las actuaciones a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacion a la procedencia de la
redeterminacion definitiva de los precios contractuales, deberd remitir las actuaciones a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios para que las subsane.

Articulo 33: Cumplido lo establecido en los articulos precedentes el funcionario que resulte
competente de la Jurisdiccion comitente suscribird, ad referéndum de la aprobacion del titular de
dicha Jurisdiccion, conforme la delegacién de facultades establecida en el Articulo 4° del
Decreto N° 127/14, el Acta de Redeterminacion de Precios correspondiente.
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ANEXO 11

SOLICITUD DE REDE_TERMINACI(')N
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA

FECHA
SOLICITUD

DD | MM | AAAA

CONTRATISTA
CUIT
DOMICILIO
CONSTITUIDO EN

LA C.A.B.A.
T.E.

MAIL DE CONTACTO
OBJETO DE LA
LICITACION

(nombre completo, DNI), en mi caracter de , con facultades suficientes para suscribir la
presente en nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacion de precios de la
Obra/Servicio de referencia, y adherir al régimen de adecuacién provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809
modificada por la Ley N° 4.763, Decreto N° 127/14 y la Resolucion N° / MHGC/2014, acompanando el
detalle de cilculo de la variacion de referencia y copia de las publicaciones conteniendo los indices utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS

Fecha de Inicio de Obra/Servicio | DD/MM/AAAA
Redeterminacion N°
Porcentaje de Variacion svis Ao

Mes y Ao del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA ¥ ACLARACION

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454)
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MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A
LA QUE DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA

REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR
LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios aplicable a
los contratos de obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de
suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se
encomendod a este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también la fijacién del porcentaje de
variacion promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de
redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas
generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta
las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la
aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley
2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecio la metodologia a la
que deben ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los
precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucién citada en el
considerando anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los
términos del Articulo 24 del Anexo | de la misma.
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Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y;

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucién N° 601/MHGC/2014 el
gue quedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticién y corroborado el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacion de
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y a emitir el
pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobaciéon de la Adecuacién provisoria en el
Ministerio de Hacienda, debera remitir la presentacién a la Jurisdiccion comitente para que
emita el pertinente informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacion
contractual obrante en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion
de insumos principales, la jurisdiccién comitente deberd aprobar en el plazo de treinta (30)
dias corridos de interpuesto el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de
acuerdo a las caracteristicas de la obra o del servicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion
solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde
aplicar dicho porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucién entrard en vigencia a partir de la fecha de su
publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a

la Direccion General de Redeterminacion de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO IX - MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano,
con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma , CUIT N° ,
con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este
aCto POr.....oeviieeiiianns con D.NLLNO.......coienne, , en su caracter de de la firma que

en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:-----

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitaciéon
Pdblica N° , que tramitd por Expediente N° , lamada para ejecutar los
trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos,
condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar
el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:--------------------

a)Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.---------------

Pliego de Especificaciones Técnicas.
Planos Generales y planillas.
Planos de detalle.
Oferta.
Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada a

escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.---------------

CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertar4 un monto total de Oferta de Pesos ($
) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.-------------

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos
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contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.---------------------

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de
la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de
estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos
Aires, a los dias del mes de del afio R
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ANEXO X -ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacion encuadran en
el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera presentar junto con su oferta una
Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de
su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la
vigencia de la cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, deberd contratar una la podliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para
garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que la prestacion pudiera producir
conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros
es condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La Compafia Aseguradora con la
que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a
funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros,
la Superintendencia de Seguros de la Nacion y por la Autoridad competente en materia ambiental, la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente
acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio, o cada vez que modifigue o cambie de comparfiia
aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentara copia autenticada de la poéliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus
posibles prorrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se
haya denunciado durante la vigencia de la péliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del
mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la
presentacion de la pdliza. Ante la falta de presentacién mensual de los comprobantes que acrediten
en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a las obras o
servicios prestados. e) Particularidades de la Pdliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario
reviste el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del
Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la
recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de
remediacién locales, sin considerar situaciones particulares que podran originar aumento de los
mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental
exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que
se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias
establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO XI-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante
maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminaciéon de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta
reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinégenas o radiactivas. Materiales
de construccion Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refriqgerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién
Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio
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Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zoolégico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacioén de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccidén y eliminacién de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos
de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los
mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado
de normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderargicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depésitos y molinos
de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacién de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
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artificialmente, en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterpicos,
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema
empleado.
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ANEXO XIl

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

Banco .....ccccoeviiiiiiiie,
Fecha.....ooooovvvviiiii,
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Por la presente se informa que la empresa .......ccccceevvvviveeeniiiieeeennn CUIT N° i , con
domicilio en la calle .......cooeccii e mantiene en la casa central del Banco la
cuenta corriente N°................... ; encontrandose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques

rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hasta la suma de $.................... a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la
Licitacion Publica N° ......... Expediente N° ............... denominada “........ccccoeeviiiiee i .

Sin otro particular.
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ANEXO Ne° Xl

OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

i
i
!

GOBIE;RNODELACIUDADDERIJENDSA[RES
2012, Anojdel B o de la Ci ion de la Bandera Argentina

| Resolucion

MNimero: RESOL-2012-6019- ' STR

' Buenos Aires, Miércoles 5 de Diciembre de 2012
i

Rel'erencla FRE‘{ENTACIOT*H DE INICIO DE OBRA- CARTEL DE INSPECCIONES ‘( STICK.ER.

i
VISTO: i

|

Los loyes Mocionales N™ 19587 y' N 24.557, ¢l Decreto Macional N® 911/96, la Ley N® 265, y N 4013/11 ¥ los Deeretog, ™°
1063/GCBA/09, N® 660/GCBA/ 1,IN® S50/GCBA/ 1, y N° 236/GCBA/12, ¥

CONSIDERANDO: :
Que, por la Ley 4013, se fond H Ley de Ministerios del Gabi de la Cludad Auténoma de Buenos Aires;
il
Oue, el Decreto N® 1063/GCBAJG9, aprobd la estructura or jzativa del Mini; io de D» o E i bleciendo los
P ing de esta Suk il y de lag Direcci C les que se an bajo su d denci

Que, e.nlrc h.u responsabilidodes Wimeﬁu a cargo de estn Subscorctaria estd la de asistir al Ministerio de Desarrollo Econdmico en
el de las lus ol trabajo en dus sus formas en el gjercicio del poder de policiu en materia laboral;

Que, de! mizsmo Decreto ™N° 1063 GCBAMYS se desprende que esta Sub i es ln Autoridad Administrativa del Trubajo de lc
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, en loa términos de ln Ley N® 265;

Que, por Decreto N° SSDJECBNOSI se designd como Subsecretario de Trabajo al Dr. Ezequiel Sabor;

Que, por Decrelo ™N* (;GWGCBANI se aprobd o orginico funci | dependi del Poder Ejecutive del Goblerno de Iz
Ciudad de Busnos Ajres;

Que, por Decreto N™ 236/12, se mod]ﬂca ln estructurn orgnnizativa del Ministerio de Desarrollo Econemice del Gobierno de I
Ciudud de Buenos Alres; ,.|

Que, conforme a lo indicado en oll: riiculo 2 de Ja Ley 265, esta Autoridad Administrativa del Trabajo ticne entre sus lunciones la de i

. ¥ i log i plimientos a las normas relativas al trabajo. Ia salud, la higiene y Ia seguridad en el trabujo;

it
Que, el Articulo 3, establecs qué”n los tines de la Oscalizacion ¥ control del cumnlimuenm de las normas antes referidas In Autorida
.ﬁdmm strative del Trabsjo, a tfavés de sus ugentes o . liene las 5 para exigir la adeccuacion

o i de: todo aquello que forme parte dc las liei ¥ medio bi del trabaje, pudicndo. entre otra;

exipir . oh informacidn e interrogar a1 empleador y al personnl;
1l

Que, la Ley Naci 1™ 19,587,

as i de seguridad ¢ higiene en el trabajo;

Que, la Ley Macional N® 24.557_5 tiene entre sus ohjetivos el de reducir la siniesiralidad labornl a través de la prevencién de lo
ricsgos derivados del trabajo; .

Que, el Dearato Macional ™™ 91 l'{?&. reglamentario de la ley 19,587, regula las normas de seguridad e higlene en la construceion;
]
il
1
!
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1
i
I
L3
Que, el Articulo 11 de la Ley N° 265 esiablece que sin perjuicio de |us fi Y ins d inadus cn la Ley de Ricsgos
de Trebajo, la Autoridad Administrativa del Trabajo de ln Cludad de Bucnos Aires tiene, en orden a [a indelegnble misidn que le
vorresponde al Estado de asegurar la integridad psicofisica de baj facultades proplas de las condici
¥ medio ambiente del trabajo de Ja Ley de Higiens y Seguridad en el Trabajo y normas complementarias:
|l

Que. en la Ciuded de Busaos Aires, ha sido notorio ¢l incremento en el nimero xl dimensiones de las obras en gjecucidn, habiéndose
verificado progresos en las icas técni de las mismas; I

Que, 1 electos de profundizar las acciones de fisculizacion y cumplir en tiempo ¥ forma con dicha tarea, resulta necesario contar con

informacion precisa respecto del infcio de los trabnjos en obra, hecha que Ile\flr'r- & conocer el universo de las mismas en la Ciudud
de Buenos Alres; '

Que, por otra parie, a fin de dar publicidad al historial de i pecti de la ghra en n, resulle portis eslabl la
obligatoriedad de un cartel donde consten la iotalidad de las mismas a través: del estampado de un sticker por cada inspeccién
realizada.

Por ello, y en uso de las facultades que le son proplas, n

LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO

: RESUELVE: li
Articulo 1% Debertin los empleadores de la construccidn, presentar anic la Direod.?n Genernl de Proteccion de! Trabajo. vin e-mail «

la direccién de corren el I idadtecnicagit ires.gob.ar, 2l ,. del inicio de todo tipo de obea que emprendan,

de p ion ante la A dora de Riesgo de Trabajo del aviso d:}_hil:{o de abra.-

Articulo 2 Establécese que, a partir de |a fecha de publicacion de Ia presspte, los empleadores de ln construccién deberdin
confeccionar y exhibir junta al cartel de gbra exigido por Ley 3893 CABA, un cartel de inspecciones, conforme uno de los modelos
que como Anexo | IF-2012-2645950-S8TR y 1l IF-2012-2645780-S5TR. forman parte integrante de la presente Resolucion, donde.
¢l cuerpo de inspectores de la Dircccidn General de Proteceién del Trabajo, dejard constancia, del nimero de pota y fecha de cada

inspeceidn que se realice durante el do la obra, mediante el pado de un sticker por cada inspeccién conforme modelo
GQueen Anexo [I1 IF-2012-2645792-SSTR forma parte integrante do | presente Rcﬁpl\ldﬂm

. i

" Anlculo 3% La falta de cumplimicnto de las obligaci bleci

ig) en I presente Resolucitn dard lugar  1as sanciones previstas
por el aniculo 20 Capitulo [ de 1a Ley 265 CABA - I

Artleulo 4° Dése al Reglstro, publiquese en ¢l Boletin Oficial de la Ciudad .ul.ul'@'mmude Buenos Aires, y para su conocimientn y

demds efectos remitase al Ministerio de D llo Econémico y a la Direc:':n}n General de Proteceion del Trabsjo. Cumplide,
archivese. SABOR r

Frwa saids

S v
Ezequiel Sabor

Subsecremria de

5.5 TRABAID (MDEGC)

) Digitaly signed by Cormunicsannes

] Offciales

I D0 cn=Comaricaciones Oficales, cwAR,
: w=Aphcacianes,

anlGCHA, 01
.-y
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oo ; ANEXO |

Modelo de cartel da obra de trabajo
tablero material rigido,
letras|negras, fondo blanco,

tamafio 0,70 m x 0,35 m

curn%e 12 espacios de 120 mm x 80 mm
para colocar constancias de inspeccion

@nBuenos Aires Ciudad
Gonstancia de Inspeccién de Trabajo

T

i

e O
L Or. EZEQMITEL 8ABOR
| e

Pégina 1 de |
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ANEXO il

Modelo de cartel de obra de trabajo
tablero material rigido,

elras nagras, fondo blanco,

nafio 1 mx035m

ntiene 12 espacios de 120 mm x 80 mm
ra colocar constancias de inspeccian

|
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T
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Constancia de Inspeccion de Trabajo

e

—

Banl,
Bs. .::
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