


FORMULARIO N ° 5

FECHA: 27/102011

OBRA: CALLE RIO CUARTO - E/ Santa Magdalena y Pedriel

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1 TRABAJOS PRELIMINARES				
1,1 LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO				
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS				
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO				
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES				
2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE				
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE PARA NUEVA VEREDA				
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVA CORDON CUNET				
2,4 DEMOLICION TABIQUES EXISTENTES				
2,5 FRESADO PAVIMENTO PARA NUEVAS PLATAFORMAS				
2,6 RETIRO DE CORDON EXISTENTE				
2,7 EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS				
2,8 EXCAVACION BASES BOLARDOS				
2,9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO				
2,10 EXCAVACIONES BASES TABIQUE ESCALERAS				
2,11 RELLENO FUNDACION TABIQUES				
3 DE HORMIGON ARMADO				
3,1 CAZOLETAS NUEVAS DE 0,80 X 1,20				
3,2 CAZOLETAS NUEVAS DE 1,20 X 1,20				
3,3 PLATAFORMAS DE HºAº H30 s/ proyecto EN CRUCES				
3,4 NUEVO CORDON CUNET				
3,5 NUEVO CORDON EN CRUCES				
3,6 BASES CESTOS PAPELEROS				
3,7 BASES BOLARDOS				
3,8 TABIQUE HºAº A LA VISTA EN VEREDAS ELEVADAS				
3,9 ESCALERAS				
4 CONTRAPISOS				
4,1 CONTRAPISO BAJO CORDON CUNET				
4,2 CONTRAPISO DE Hº H21 ARMADO C/MALLA ESP.:0,12M				
4,3 CONTRAPISO BAJO LOSETAS				
4,4 BASE TOSCA COMPACTADA PARA ELEVACION DE VEREDAS				
5 PISOS				
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 C098AR BLANGINO O EQUIVALENTE				
5,2 LOSETAS SIMIL GOMA BLANGINO O EQUIVALENTE				
5,3 RAMPAS DE HºAº H21				
5,4 RAMPAS DE HºAº H30 EN CRUCES				
5,5 JUNTAS DE DILATAION				
5,6 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS				
6 EQUIPAMIENTO				
6,1 PROVISION Y COLOCACION CESTO PAPELERO				
6,2 PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS				
6,3 PROVISION Y COLOCACION BARANDAS RAMPAS				
7 INSTALACION ELECTRICA / SEMAFOROS				
7,1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)				
7,2 RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES				
7,3 RETIRO DE CATENARIAS EXISTENTES				
7,4 LUMINARIAS EXISTENTES A DESPLAZAR				
7,5 PROV. Y COLOCACION NUEVAS LUMINARIAS SEGUN DETALLE				
7,6 MANTENIMIENTO ELECTRICO				
8 INSTALACION HIDRAULICA				
8,1 NUEVOS DESAGUES DOMICILIARIOS				
8,2 EXCAVACIONES				
8,3 CONDUCTO DE HºAº DIAM. 600				
8,4 RELLENOS				
8,5 BOCAS DE REGISTRO NUEVAS, TODO INLCUIDO				
8,6 SUMIDEROS NUEVOS				
8,7 SUMIDEROS TRASLADADOS				
8,8 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR (modificacion de camara)				
8,9 NEXO DE Hº DIAM 400				
9 PINTURA				
9,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS (LUMINARIAS)				
9,2 PINTURA PARA DEMARCAION SENDAS PEATONALES				
9,3 PINTURA EN PLATAFORMAS				
10 PARQUIZACION				
10,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA				
10,2 RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES				
10,3 PROVISION Y COLOCACION DE FHOTINIA FRASERI - envase 20 lts - alt. 1,6				
10,4 PODA LIMPIEZA Y FORMACION DE ARBOLES VARIOS EXISTENTES				
10,5 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES				
10,6 MANTENIMIENTO PARQUIZACION				
11 VARIOS				
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA				
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA				