
PLAN DE TRABAJO

OBRA:  PARQUE OLIMPICO - INFRAESTRUCTURA SANITARIA, CONTRA INCENDIO Y GAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
SEMANA 1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANA5 SEMANA6 SEMANA7 SEMANA8 SEMANA9 SEMANA10 SEMANA11 SEMANA12 SEMANA13 SEMANA14 SEMANA15 SEMANA16 SEMANA17 SEMANA18 SEMANA19 SEMANA20 SEMANA21 SEMANA22 SEMANA23 SEMANA24 SEMANA25 SEMANA26 SEMANA27 SEMANA28 SEMANA29 SEMANA30 SEMANA31 SEMANA32 SEMANA33 SEMANA34 SEMANA35 SEMANA36 SEMANA37 SEMANA38 SEMANA39 SEMANA40 SEMANA41 SEMANA42 SEMANA43 SEMANA44

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2 RED SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS

2,1 PROV Y COLOCACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES (incluye zanjeo) 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57%
2,2 PROV Y COLOCACIÓN DE RED DE DESAGÜES PLUVIALES (incluye zanjeo ) 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57%
2,3 PROV Y COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (incluye zanjeo ) 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
2,4 PROV Y COLOCACIÓN DE RED DE INCENDIO (incluye zanjeo) 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

3 RED DE GAS

3,1 PROV Y COLOCACIÓN DE RED DE GAS (incluye zanjeo) 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

4 VARIOS

4,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 2,42% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38%
4,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63%
4,3 RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA LAS INST. SANITARIA (incendio, agua, cloacal, pluvial ,gas) 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57%
4,4 RETIRO DE EXCEDENTES 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

4,5 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE , MEDIO AMBIENTE  Y GESTION AMBIENTAL 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27%

HITO 1 HITO 2
HITO 1: FINALIZACION DE LA RED CLOACAL Y PLUVIAL
HITO 2 : FIN DE OBRA
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