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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

| 2.1. Objetoy Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

ADECUACION DEL EDIFICIO CORRIENTES 1681
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE TEATRO COLON

La misma sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

UBICACION: Av. Corrientes 1681, Pisos 2 al 8 Entrepiso

2.1.1. Memoria Descriptiva:

Se trata de la adecuacion de un edificio nuevo entre medianeras con frente a la Av. Corrientes.

El edificio cuenta con nucleos circulatorios ‘erticales compuestos por una escalera de incendio, 2
ascensores y nucleos sanitarios ya concluidos.

Se trata de una obra a realizar en su mayor parte en seco, que requiere una gran coordinacion de la
produccion a cargo de la Contratista a fin de cumplir rigurosamente el plazo de obra, para lo cual se
contempla realizar un importante anticipo financiero.

El Adjudicatario debera considerar en sus costos que se trata de un edificio en el &rea céntrica de la ciudad
y que, para optimizar los tiempos, se debera trabajar los dias sabados y feriados jornada completa de ser
necesario, sin que esto implique un reconocimiento de mayores costos.

Beneficiarios

Estara destinado a un Instituto de ensefianza dependiente del Teatro Colén a donde asistiran nifios y
adultos.

Caracteristicas de la propuesta

El proyecto propone la ejecucion de aulas para ensayo de danza, aulas para interpretacion musical y otras
actividades afines. También un sector administrativo y de Direccion institucional.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y
notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacién: circulares, respondes, libro de 6rdenes de senicios y cualquier otra no mencionada en el
ftem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego serd designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el
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contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA.

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

CABA: Ciudad Auténoma de Buenos Aires

DGIGUB : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracion del proyecto de la presente obra denominado
Direccién General de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la Subsecretaria de Obras del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGIGUB : Es el organismo encargado de la inspeccién de la presente obra denominado Direccion General
de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la Subsecretaria de Obras del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas

DGROC: Direccion General Registro de Obras y Catastro.

UT: Unién Transitoria

Empresa Lider de la Union Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participacion
porcentual en la Unidn Transitoria.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCBA podra
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacién de los Pliegos de
Bases y Condiciones.

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668

0 por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta
tres (3) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Av. Martin Garcia 346/50 —
Piso 5° de la CABA, las cuales seran contestadas hasta dos (2) dias antes de la fecha de apertura de las
ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacién y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra ADECUACION del EDIFICIO de la CALLE CORRIENTES
1681 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE TEATRO COLON asciende a la suma de pesos QUINCE
MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 32/100 ($
15.128.449,32 ), con anticipo financiero del 20% (base Junio 2016).

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencion a la Resolucién N° 276/ GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de
organizacion de este Ministerio incluir en los Pliegos de Condiciones Particulares relacionados con la
contratacién de obras publicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con mas un
diez por ciento(10%) en caracter de anticipo financiero, y las dificultades administrativas para la
certificacion de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los
proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaria de Obras le resulte imposible
identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a utilizar en
los tramites licitatorios un incremento del wveinte (20%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio de
materiales.
PLIEG-2016-21375049- -SSOBRAS
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En \virtud de lo expuesto, y a los fines de facilitar el desenwlvimiento y realizacion de las tareas que se
contratan, asi como también para otorgar una mayor concurrencia al proceso licitatorio es que se propicia la
contratacién con un incremento del weinte (20%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio de
materiales.

2.1.5. Plazo de ejecucioén )
El plazo de ejecucion de la Obra es de CIENTO VEINTE Y DOS DIAS (122) CORRIDOS contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE
OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA SI CORRESPONDIERE Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA
DOCUMENTACION DE ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL
CODIGO DE LA EDIFICACION DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA
APROBACION DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR —
EDENOR, TELECOM — TELEFONICA, ETC., S| CORRESPONDIERE.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién a la presente licitacién

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Unidn Transitoria constituida o a constituirse, deberdn asumir ante el GCBA
una responsabilidad solidaria.

2) Las Personas Juridicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que conforman
la Union Transitoria deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con
capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unién
Transitoria con un organismo que constituya la méxima autoridad de la misma, con plenas facultades para
tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el GCBA durante la licitacion, contratacion y
ejecucién de la obra.

3) La Persona Juridica que se presente en forma individual y la Empresa Lider de la Unién Transitoria,
deberan tener experiencia en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idéneo,
equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y
senicios requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Persona Juridica que se presente en forma individual, la Union Transitoria y las Empresas que lo
integren no deben tener vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya
contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una Union Transitoria, a efectos de esta licitacién, no podra participar en forma
individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Juridicas que se presenten en forma individual o
Uniones Transitorias de Empresas no deberan tener relacién de dependencia o vinculaciéon directa o
indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u otros
relacionados con él; ni con el GCBA.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.
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2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado a
partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente pliego.
Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacién de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de
contratacién anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de contratacién anual de cada una de
las empresas que integren dicha Union Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacién de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la UT, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacién registral establecida en el primer péarrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratacion y Forma de
Cotizar como de “Arquitectura o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan”.

La capacidad de contrataciéon sera la que surja de la siguiente formula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente;

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacién se hara con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion
previa del profesional responsable de la obra publica por parte del GCBA.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacion contractual,
de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Sera ademas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos
para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificaciéon, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los trabajos,
mediante Orden de Senicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra
dar lugar a la remocién del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante en Obra, ya sea por decisién del
Contratista o del GCBA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida
la vacante. La Inspecciéon de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccién de los trabajos y estard autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de las érdenes de senicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el GCBA.
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2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacién judicial, conforme lo establecido en el
art. 20 de la Ley N° 1218 (consolidada por la Ley N° 5454) y Resolucién N° 77-PG-06, en la Procuracion
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la CABA.

A los efectos de ésta licitacién, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al GCBA, los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y ewventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados: en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio deber4d ser comunicado fehacientemente al GCBA vy surtird efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al GCBA, deberan cursarse al domicilio
especial sito en Av. Martin Garcia 346/50 Piso 5° de la CABA.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contrataciéon y Forma de Cotizar
A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura.

La obra deberd ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
gue resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de
computo y cotizacién. EI GCBA podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, serdn contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentardn de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimaréa
la oferta. Por lo tanto, los cémputos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacion contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no
dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del oferente dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hara lugar a
ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se efectue.

El contratista deberda proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccidon que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los senicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracién sea taxativa, se advierte que no se considerard mayor
“wolumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extensién de senicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores wlimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacién de las cotas de fundacién, pozos negros
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y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del GCBA.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultdneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extension de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir
compensacion alguna. Esto se hara extensivo a que si durante el transcurso de la ejecucidn de los
trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspecciéon de Obra, de ampliar y/o extender la
jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual.

2.3.3. Modalidad de presentacién de la Oferta

La modalidad de presentacién de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacion que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) deber& contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentaciéon segin modelo Anexo N° I.
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.
3) Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacién Gréfica, Planos, Formularios, Anexos Yy
Circulares cony sin Consulta que se hubieren dictado.
4) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.
5) Acta de Asamblea en la que conste la designacién de los miembros que integraran el Directorio y Acta
de Directorio de distribucion de los cargos, segun Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segun Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segun Anexo Ne° Il d.
8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas seguln
Anexo N° Il e.
9) Compromiso de constitucion de la Unidn Transitoria segin Anexo N° Il f,
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria segin Anexo N° lig.
11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.
12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 inc. b) del P.C.P.
13) Constancia de Inscripcion y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion (IERIC), segun el Anexo Il inc. k) del P.C.P.”
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria: el Oferente debera acompafiar por lo
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacion del concepto y antecedentes que les merece el oferente.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
15) Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, actualizado a la fecha de presentacion de la oferta, segin Anexo N° Il a.
16) Declaracién Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible, actualizado a la fecha de
presentacion de la oferta, segin Anexo N° Ill b.
17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo N° Ill ¢c. (Formulario N°©
1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicion de manera fehaciente.
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18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los Ultimos cinco (5) afios segin Anexo N° Il d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucién y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segun Anexo N° Il e.
(Formulario N° 3). El oferente podrd incluir obras en ejecucion y a ejecutar en caracter de subcontratista En
tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segun Anexo N° lll f (Formulario N° 4).

21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N Ill h.

22) Némina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo Ne Il i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N° Il j.

24) Constancia de Visita a Obra o Declaracién Jurada de conocimiento de la obra.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacién dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de las
ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.
26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o la presentacion de
la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V.

28) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Ademas en la respectiva certificacion deberd constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.

29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacién contable de Facturacién Acumulada, segin
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario
de acuerdo a lo requerido en el Anexo X.”

30) Declaracién Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

31) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente deberd presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacion del senvcio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos.
(Formularios N° 5y 6).

34) Declaracion Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la construccion (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucién N° 16 y 17/2009
del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacién Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009”
35) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse durante
la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigaciébn a implementar a fin de
minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafiard un Plan de Mitigacion de Obra, el que
debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra en forma previa al inicio de la obra.

36) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

37) Némina del Subcontratista.

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo inciso 2 sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.
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Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y presupuesto (Formulario
N° 7).

3) Andlisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809 (consolidada por la Ley N° 5454) modificatorias y reglamentarias, dejando constancia que... “ES
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS” (segun modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos abierto por rubros e items tal cual se consignan en la planilla de cémputo y presupuesto
(segun modelo Formulario N° 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de
Inversiones debera incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos sera presentado
en MS Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo Il g)

5) Se debera presentar junto con la oferta, el archivo digital en formato excel, que contenga el presupuesto
ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversion y el plan de trabajos que se
han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el GCBA, podra a su exclusivo juicio exigir su modificacion, otorgando un plazo preciso
para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a sélo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la oferta con pérdida del depésito de garantia (Formulario N° 5y 6).

La falta de presentacion de la documentacién conforme item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3, 4y 5
sera inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacién de la oferta.

2.3.5. Forma de presentacién de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacidn, y estardn contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacion y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.
El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada
la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacidén especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2, que
contendra la oferta econdmica y deméas documentacion correspondiente. ElI sobre N° 2, deberd presentarse
cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningiin concepto podra omitirse este dato.
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Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se
debera presentar en CD toda la documentacion integrante de la oferta en formato PDF.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacidon debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
P.C.P.

Sera causal de Rechazo la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan
afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se

procederd, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se werificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se werificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores o sobre N° 1, y se werificara si cada uno de ellos contiene la garantia
de oferta. En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacién, se
abrirdn los sobres N° 2 (internos).

4) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacién, y monto de las ofertas.

5) Se invtara a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de
obsenvaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, Yy por todos los presentes que asi lo
deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes \icios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
gue se sefala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.
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4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de la informacién

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCBA podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra que se necesite para el
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello no implique
alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA podra
considerar que existe una retractaciéon tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y
disponer la pérdida del depésito de garantia de oferta.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las werificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de
dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.
El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicacion, podra \isitar las oficinas, depoésitos,
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el
lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacion de la constancia de visita a obra o la declaracion
jurada de conocimiento de la obra (segun lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego)
conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal
requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

2.3.8.1. Evaluacién de las Ofertas:

La Reparticién licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartard aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comisién de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas
en los pliegos, a fawor de la oferta mas conweniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacion deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del
Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales
seran resueltas previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires..

2.3.9. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente péarrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en nowventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberd ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
Bases del llamado a licitaciéon, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.
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2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposiciéon de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectud el
acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure el periodo de
evaluacion de las ofertas.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales, se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacién pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el
acto administrativo de adjudicacién seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/GCBA/97, consolidado por la Ley N° 5454..

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un depésito de caucién de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente solo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacién del resultado de la
preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi
como también dispondra la adjudicaciéon de la obra , previo dictamen de la Procuracion General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 consolidado por la Ley N° 5454).

La garantia se perdera a favor de la Administracién, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucién de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCBA natificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran deweltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacién sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCBA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista
debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacién el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las
nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la Inspeccién.

La Garantia de Adjudicacion sera dewuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacién de la recepcién definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacién debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6
del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata
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2.5.1. Firma de la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCBA fijar4 dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendra
lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacién conforme a lo estipulado en el
item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podra anular la adjudicacion, en
cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacion por causas no
imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en
cuyo caso se le dewlwera la Garantia correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacion, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Poliza original del Seguro de Responsabilidad Ciwvil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto”, "N° de pdliza",
"aseguradora”, "vigencia", "forma de pago","comprobantes de pago".

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad

- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIl del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s

Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempefiar en la obra, a los fines que el
GCBA proceda a aprobar o no su desempeio.

- Intenvencion de la Inspeccion de Obra.
- Podliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.
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5-Libros

- Libro de Ordenes de Senicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestién Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.
7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inwersion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

- Histograma de mano de obra planificada.

8 - Oficina y equipamiento de telecomunicaciones para la Inspeccién de Obra.

El art. 1.6.15 del P.C.G., se complementa con las siguientes disposiciones:

El Contratista deberd proweer en el lugar de la obra una oficina, que serd de uso exclusivo de los
Inspectores de Obra para el ejercicio de sus funciones. La misma debera contar con el acondicionamiento y
equipamiento correspondiente, conforme los requerimientos detallados en el Anexo Xll.

Asimismo, el Contratista deberd proveer el equipamiento necesario para la comunicacion de la Inspeccion
conforme los requerimientos detallados en el Anexo Xil.

Todo lo requerido en el presente, serd dewelto al Contratista al momento de la recepcion provisional de la
Obra.

En los casos que se considere pertinente y la situacion lo amerite por el plazo e importancia de las obras, el
GCBA podra solicitar, sin que le genere costo adicional alguno, una o méas unidades de automoviles.

El Contratista sera responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos los bienes y
equipamientos que se otorguen a la Inspeccidon de Obra por el presente item y correspondiente Anexo;
manteniendo indemne al GCBA ante cualquier reclamo.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacion
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacién y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conweniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual deberd ser aprobado, previo
al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.
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Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso
de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el
Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las obsernaciones que efectle la
Inspeccién de Obra sin alterar el plazo y el importe total. EI Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinar4d el plazo para su nueva
presentacion.

2.6. Organizaciéon de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Ar. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerandose
que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo deberd presentarse en MS Project ® y Excell. Dicho plan debera contener todo
el itemizado de la obra, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la légica
secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan seguir los lineamientos indicados en la Seccion 6.6.2.3
de la PMBOK Guide 52 Edicién (Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con
el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su vision de la calidad, integracion de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de
relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte capacitard a los
profesionales que la empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el
método de la Cadena Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacion de 3 horas cada una en el
periodo que va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracién de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccién local alguno
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracion de las tareas que tengan una probabilidad
del 50 % de cumplirse. El plan inicial deberd contener un amortiguador global de proteccién no inferior al 20
% del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracion del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccion de obra en el periodo
que media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio de obra, el que sera presentado por nota
de pedido para la aprobacion formal por parte de la inspeccién de obra.

Dicho plan serd revisado y actualizado semanalmente en una reunion ad hoc con el representante en obra ,
pudiendo la inspeccién solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunion de
seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificar4 el consumo del amortiguador, se
medira el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las proximas 4 semanas identificando
restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspeccion de obra
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresion del cronograma de
manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duracion restante de la
obra.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion formal
de la Inspeccion de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos serd hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccion de Obra y se
efectuard en forma conjunta, siendo \erificado y aprobado por dicha Inspeccion.
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La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién
de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacién, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrdn comenzarse las obras en ningln sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, mowlidad, Utiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier obsenacién que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, deberd constar al pie del Acta en forma de resera, sin cuyo requisito no se considerara
valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las resernvas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la resena.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra,
el Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos cateos necesarios,
y toda otra comprobacion técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Sélo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacién técnica presentada por la
Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a traves del Libro de Ordenes de
Senvcio a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCBA se realizaran a través del Organismo encargado
de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Ar. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocaciéon de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberd contarse con letreros moviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999,
(consolidada por la Ley N° 5454), en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos,
debiendo permitir en todo momento el paso de \ehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los
frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacion, podra ejecutar dichos
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo
que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas,
se le recargard un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.
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2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones,
no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o
parcialmente, antes o durante la ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y
aprobado; porque se entiende que una de las condiciones béasicas del Contrato es el cumplimiento del
mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

El Contratista de Obra presentara junto al listado de Equipos de Medicion y Seguimiento, el correspondiente
Certificado de Calibracion, el cual deber& incluir:

1. Empresa que realiza la Calibracion y su correspondiente acreditacion.
2. Identificaciéon fehaciente del equipo a ser calibrado.
3. Protocolo utilizado para la Calibracion

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacidon expresa de la Inspeccién, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran un (1) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de
alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su oportunidad
determine el GCBA.

2.6.8. Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtenciéon y su consumo, serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta. Para ello, al Inicio de la Obra se establecerd un criterio de célculo.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacién provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedard siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra
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Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccién de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
“Ordenes de Senicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningln caso dicho
sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccién de Obra, serd exclusiva responsabilidad del
Contratista 0 de su Representante.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccioén, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Senicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCBA la supenision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y control
en la ejecucién del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran en caracter de
Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccién tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra lo haran en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depositos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretaciéon o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccién mediante “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacién o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratista y se expedira
sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista debera expedirse en el término de
CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las més exigentes.

2.6.15. Documentacién valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es ewvidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el GCBA resolvera la interpretacién que
corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el GCBA.
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Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacién, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47), reglamentaria y normativa vigente y/o
complementaria.

b) La Ley N° 2095/06 (consolidada por la Ley N° 5454), y reglamentaria y normativa vigente y/o
complementaria.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado
por Resolucion N° 41/LCABA/98 - consolidada por la Ley N° 5454) y su modificatoria.

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Senicios y toda orden de senicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa
indicacion en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 vy sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resoluciéon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.
El adjudicatario estd obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacion de empleo
del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista deberd, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacién del mismo a la inspeccion de obra es de 2 (dos)
dias habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Uniwersitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien deber4 cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucién SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
gue se debera ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.
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b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucién.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberd llevar un libro foliado
de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspecciéon de Obra. En él se asentaran las
novedades, \sitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de \vsita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resolucién S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

¢) Noémina del personal de obra emitida por la ART

d) Awiso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal auténomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista deberd presentar:
a) NOmina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
¢) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd adwertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccién, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de senvcio, lo
gue sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 (consolidada por la Ley N° 5454) y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica
del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.
Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y wehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar
un Plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracién y aprobacién
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
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Transporte correspondiente del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara de las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en todo
momento el paso de wehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccién de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (consolidada por la Ley N° 5454) y otros elementos que sean necesarios para la
protecciéon del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad
en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la
Inspeccién de Obra.

Este sefialamiento precautorio deberd mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacién transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucién y seguridad de obra en las areas de ejecucion de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total usibilidad para peatones y wehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y precaucion val seran en
concordancia con el Cddigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusiéon de los desvios de transito
y/o inconvenientes que prowquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracion y aprobacién del
Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizard las consultas pertinentes con los
Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacién (graficos,
radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la comunicacién
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el GCBA, a fin de ewtar
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecuciéon de obras
establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76 (consolidada por la Ley N° 5454), y se procederda a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacién de la
obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefializacion y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd adwertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccién, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
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correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de senvcio, lo
gue sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigacion Ambiental de las obras:

"Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecucién
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCBA, como resultado
del proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental”.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la
Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacién establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacién
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se deber4d cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la Ley 452 (consolidada por la Ley N° 5454) ,
de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-DGTAL
APRA-2012,segun corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a
Categorizacién o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley 1540 (consolidada por
la Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica, como asi también
con las condiciones que, para la ejecucién de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental del proyecto
gue correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacién de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccion y del GCBA, su plan de Accion referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manegjo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la
ejecucién del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de
3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacién de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacion a los aspectos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizard, como asi también, a las Ordenes de
Senicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales
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La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacién a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacién de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones.
Localizacion del Obrador.
Disposicion de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados
y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocaciéon de wlquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area, sobretodo
aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remowver el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista deberd designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacién de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del area de influencia,
como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.
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Informacion a las comunidades

Se deber4d mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcién de diversas prestaciones de senicios por rotura o remocién de ductos subterraneos.

La Contratista deberd informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracién y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberd presentar a la Inspeccion un Plan de
Comunicaciéon a la Poblacién o Plan de Comunicacién Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacién.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacién
afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracion de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad correspondiente.

Instalacion del obrador

La Contratista deberda proceder a determinar la localizacion 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacién de aire por wladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacién del Obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccién, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizaciéon de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y \ehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de estacionamientos
de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser wolcados al sistema cloacal de la Ciudad,
asi como los sélidos podran ser retirados por el sistema de recoleccién domiciliaria de la ciudad.

Los residuos solidos que puedan tener algin grado de contaminacion deberan tratarse segun lo establecido
en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454), Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos Peligrosos.
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con
el material médico necesario. El Obrador deber&d mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista deberd tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCBA, posteriores al
inicio de las obras.

Una wvez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
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descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento
a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Deberda cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) vy su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Ilgualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccién de la obra. Por ningln
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberdn estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacién

Deberda cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas senidas,
pinturas y otros desechos nocivws, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desagiies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitar4d el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagles pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas ewventuales de establecimientos (desactivados o no) y depositos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagie, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continle derramando el contaminante.
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Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es necesaria la
contrataciébn de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente deberd extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningldn caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccién. La Contratista no
depositara ninguin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccién.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCBA. La
Contratista informard a la Inspeccién el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo
de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccién de weredas debera implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus wviviendas. En ningin caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y
escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacién que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista deberd evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquizacion del Pliego de Especificaciones Técnicas se
establezca la extraccion de algin ejemplar arbéreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y
eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.
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La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacién y adecuada disposicion de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.”

Minimizacién de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-
2006, para Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccién, la Contratista controlara las emisiones de polwo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlard el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus wehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
qgue produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y
su Decreto reglamentario 740-GCBA/07

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalardn bafios quimicos portatiles, contenedores para
residuos sélidos domiciliarios y habrd agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionardn a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. EI producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no prowocar ningin derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evtar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueolégicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueolégico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineralégico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestién y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificara de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccién ayudara a la proteccién, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.
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Patrimonio Histoérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd adwertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccién, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de senicio, o
gue sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dard estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejar4 constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la
Inspeccién de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y deméas argumentos
gue crea convenientes.

El GCBA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los
casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Senicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no conwencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenwvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
GCBA, y esto no dard derecho a compensaciones econdémicas ni de ningln tipo a favor del Contratista,
quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.
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2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo andlisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicard al Contratista, a traveés del “Libro de Ordenes de Senicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provision o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra extraera
periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de weinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los
materiales rechazados y serdn por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materialesy objetos provenientes de excavacionesy demoliciones

El Contratista hard entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico, artistico o
arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depdsito
que establezca la Inspeccién de Obra.

[ 2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

| 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio porincendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucidén para evtar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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2.10.2.1 Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucién de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacion de
copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la
cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditara mediante presentacion del original en la Direccion
General de Seguros conforme la Resolucién N° 2780/MHGC/10.

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o cada vez
que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacién del GCBA, o cada ez
que el GCBA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacién de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que
afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos con antelacion no
menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan tener
vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos
celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las poélizas, el
Adjudicatario estard obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacién efectiva de la relacion
contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas.

La no actualizacion de las podlizas dara lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las
convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros
exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCBA exento de
toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir
durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas
por las Compafiias Aseguradoras.

b) De las compaifiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas/Técnico y Accidentes
Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos
quinientos millones), de acuerdo al Ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y
publicado por la misma.Debera acreditar también una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo
autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho anteriormente y enumerado no serd requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/é Caucién (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.

1) Laborales:
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacién de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese
tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de
muerte, invalidez total o parcial .
Asimismo, el GCBA no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego,
del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.
a) Seguro de Riesgos del Trabajo
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:
-Se debera acompafiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

PLIEG-2016-21375049- -SSOBRAS

pagina 34 de 87



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras
Direccion General Infraestructura Gubernamental

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accioén de repeticién o de
regreso contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, sea
con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente 0 ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de
afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el
hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder)
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan senicios bajo las
distintas modalidades de contratacién y no revistan relacion de dependencia con el adjudicatario, incluyendo
al personal afectado a la Inspeccion de Obra:
-Se debera acompaifiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a
los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N°
XXXX 'y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo”.
Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:
La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total
y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segin topes indemnizatorios
determinados en poliza
Alcance de las coberturas:
Jornada de senvicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Minimo):
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario/prestador de senicios debe asegurar, bajo pdéliza de responsabilidad civl, los dafios que
como consecuencia de tareas inherentes a su actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas
de propiedad del GCBA o de terceros.
Suma asegurada minima:
La misma sera por un monto minimo de $ 3.000.000 (Pesos Tres Millones)
Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de corresponder en
cada caso:

A) Derrumbe.

B) Caida de Objetos.

C) Incendio y/o explosion.

D) Cables y descargas eléctricas.

E) Carga y Descarga de Materiales.
El Contrato debera contener un endoso en caracter de co-asegurado sin restriccion de ninguna especie o
naturaleza a favor del GCBA. Los empleados del GCBA deberan ser considerados terceros en poliza.

4) Seguro de: DANO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (en caso de corresponder)
El adjudicatario deberd contratar la poliza de Seguro de Dafilo Ambiental de Incidencia Colectiva a efectos
de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.
Asimismo, dicha pdliza debera remitirse en original ante la Direccion General de Seguros, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucién Conjunta N°2/SSFIN-APRA/15 y Resoluciéon N° 2780/MHGC/10.
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2.10.2.2 Requisitos :
1.- Las pdlizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como se
halle suscripta la Contrata.

2.-Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la CABA y de
reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA.

Las polizas deberan contener una clausula por medio de la cual la compafiia aseguradora se compromete a
comunicar fehacientemente al GCBA, con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en las
condiciones de la pdliza, o de la cancelacién o terminacion de la misma o de reducciones en los montos de
las coberturas.

La poliza debera amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que este reciba como
consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen responsabilidad

civil extracontractual cuando estos ocurran en ejecucion de los trabajos para los cuales fueron contratados.
Las polizas debera incluir el siguiente texto:

“La compafia ................c..ees renuncia en forma expresa a realizar cualquier accién de repeticién y/é
subrogacion contra el GCBA, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados. “

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la
Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la
obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago
hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.-A los efectos del cOmputo del plazo para la contratacion del seguro se deberd contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prorrogas, el seguro deberd renovarse y cubrir
hasta la Recepcién Definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacién de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.

6.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal premio
se abona en cuotas ello deberd ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningiin pago mientras no se cuenten
con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacién, igual criterio se seguira ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelaciéon del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- EI GCBA no reconocerd intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de
los requisitos indicados.

9.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del inicio
de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pdliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacién en la Mesa de Entradas del
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Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA ; el mismo debera
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y
que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCBA a la contratacion directa del seguro en las
condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion ser4 descontado en forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de
gastos administrativos.

11.-El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en
los seguros quedando el GCBA , exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjera.

12.-El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
pélizas, sus montos, las cuotas de cancelacién del premio, etc. quedando exento el GCBA de tal
circunstancia.

13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a traves de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA encargada
de la Inspeccién de Obra.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA ubicada en la Av. Martin Garcia 350 CABA en el horario de 9:30 hs. a 15:00
hs. con anterioridad a la iniciacidn de los trabajos.

15.- La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucién, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacién previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepcién.

16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a los
ewventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendrd derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su

propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, awerias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracién, o

de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista

la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la

reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen

la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,

con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo deberd ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que

designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o

evento extraordinario o fortuito que motivd el mismo.
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Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccién de obra a efectos de corroborar los hechos o ewventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejard constancia por orden de
Senicio en el Libro de Ordenes de Senvicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o ewventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Senicio impartidas por
la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentarq los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptaciéon o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que deberd conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nUmero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobaciéon por la
Inspeccién de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
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El GCBA, a través de la Inspecciéon de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o Representante
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se
determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspensién

d) Sustitucion

2.11.2. Forma de Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segin se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacién de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la mala calidad de los
materiales”.

2.11.3. Aplicacién de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:
1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccion
de Obra, o0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de senicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor econdémico del material o elemento
ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible
de producir. Su aplicaciobn estd regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones
Técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por el GCBA, cuya decisién sera inapelable y de
no ser aceptado, correspondera la reconstruccién de las obras.
¢) Reconstruccion de las obras:
l) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
NCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:
) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
I) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.
lll) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o \vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencion:
[) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
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I) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.

c) Suspensién:

I) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspensién automatica de un (1) mes.

I) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicard una
suspensién por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

[) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.

Il) Por faltas graves o comprobacién de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculadas ocasionalmente para la
ejecucién de la obra segln se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancion que eventualmente
pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados
en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hard extensiva a todas las
empresas integrantes de la Union Transitoria.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Senicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Senicio impartidas por la Inspecciéon de Obra, se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20% ) o mas de lo aprobado segun el
plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, item 2.11.5 “Penalidades”.

2) Incumplimiento de plazos parciales vy final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

| 2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicion de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los dltimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entenderd por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se wlcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccién de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra estd obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cOmputos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.
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La resernva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacioén ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicidon o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de \erificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, el Contratista deberd reclamar su inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la mediciéon que en otro momento practique
el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si

el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacién por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las \erificaciones de las mismas que el
GCBA considere necesario realizar, serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segin formulario aprobado por la Inspeccion, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al COmputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprenderd la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Ultima medicion y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que
correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad y
posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G, dentro de los diez
(10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hard dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
que sera dewelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.
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2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacién
del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuard de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente 0 Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el GCBA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta
(30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuard de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G.,
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a ewventuales reparaciones que
fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su
aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podr4 deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa deducciéon de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencién que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.2 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El GCBA tendra derecho a exigir
el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser
afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por
culpa del Contratista, a los efectos de la retencién prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o
cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
GCBA tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley
N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley
N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite

dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de

las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCBA le deducird el importe de las comisiones
PLIEG-2016-21375049- -SSOBRAS

pagina 42 de 87



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras
Direccion General Infraestructura Gubernamental

bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los trdmites, derechos y gastos que demande la instalacién y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correrdn por cuenta del Contratista.

Se incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N°
5454) .

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas
Las facturas seran presentadas en la Direccion General de Contaduria en la Av. Martin Garcia 350 P.B.,
Segun Resoluciéon 1464-MHGC-2015 que se publica por separado.

2.13. Modificaciéon de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuewos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados
con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego ¢ de la Ultima redeterminacion de precios
aprobada, segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuewo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizdndose el GCBA de imprimir al trAmite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacidén de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuewos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, que se expedirdn en informe conjunto y lo elevaran al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a
solicitud del contratista, debera presentarlo en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra , quien
lo pondra a consideracién del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra y que de considerarse la
necesidad de su aprobacion deberdn contar con la aprobacion del Ministerio de Desarrollo Urbano vy
Transporte. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
deberd expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. ElI Contratista no
podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacién expresa del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra

| 2.14. Rescisioén del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

| 2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:
1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:
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El GCBA fiscalizara la ejecucién de los trabajos de conservacién y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que
procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se le ordene y a
su costa.

2) Reparaciones por el GCBA:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el GCBA dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, serd cobrado al Contratista a precio efectivo mas un
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de conservacion y reparacion correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del GCBA.

4) Liquidacion Final y Dewolucién de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les serdn deweltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacién final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuentay que
surja de la liquidacién final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GCBA y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub
contratista(s) respecto de la interpretacién, aplicacién, ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la
vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo, sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o
jurisdiccioén.

2.18 ANTICIPO FINANCIERO.

1. El Contratista podra solicitar el pago del 20% del monto del contrato en caracter de anticipo financiero,
debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.
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2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard como sus similares
de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberda presentar un aval bancario o pdliza de caucion
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccién del GCBA, a traves del Organismo encargado de
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de divisibn o excusién. Dicha pdliza o aval debera tener vigencia por
todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de
la fecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que
no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje, a partir de la fecha de su efectivo pago
(conf. ANEXO | — Articulo 3° Decreto N°127/14).

6. De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inwersiones aprobada por la
Inspeccién de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
setenta y cinco por ciento (75 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra
objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de
Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por
Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigiiedad no sea
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la
referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual
o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante
de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o0 de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
centificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademéas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. — La evaluaciéon Econdémico — Financiera de las ofertas se harad en base a los indicadores detallados a
continuacion:
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INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacion

Ligquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total > al3 EvalGa la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los

Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.

d.- En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera presentar su
propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa informacion se
han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se calculara como la suma
simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al compromiso
bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los
integrantes de la UT..

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los miembros de la
asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacién solicitada
necesaria para la werificacién del presente requisito; y no se admitira que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Redeterminacién de los Precios:
El régimen de redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitacion se rige
por la Ley N° 2809 (consolidada por la Ley N° 5454), sus modificatorias y reglamentarias

2.21. Publicidad y Carteleria
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El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano y de Transporte del GCBA, los cuales seran colocados en la obra de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes:
- Medidas de 165 cm x 250 cm
- Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

2.22 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacién. Asume, por lo
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcidén de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacién: ElI Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentaciéon técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contrataciébn que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serdn motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
senicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a
interferencias en la zona de intervencién y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea
necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las
instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitaciéon exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra
en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una wez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.
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f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, y con la participacion proyectista de la Obra de la DGIURB dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la
establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deber4 comunicar y transferir el contenido
de esta disposicién a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la Inspecciéon de Obra, la que erificara el
estado del material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de
Obra hace resernva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista,
gue estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a traves de empresas
subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspeccion de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos:
El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos
realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara
por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose
este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacién de los
trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacién del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuacion se detallan:
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el listado de la documentacién incluido en el indice del
P.E.T.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

N 1: 100 planos generales.-

1: 100 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacién
minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la
internvencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacién previa a la iniciacion de los

PLIEG-2016-21375049- -SSOBRAS

pagina 48 de 87



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras
Direccion General Infraestructura Gubernamental

trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indique tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar
en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, célculos, memorias,
etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista deberd confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra
y previo a la materializacién de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa deberda presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).

El Contratista deberd4 presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes,
antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que
otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas
reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

k) Cumplimiento de Ley 1747:
El contratista se encuentra obligado a realizar todas las gestiones derivadas de la Ley 1747 (consolidada
por la Ley N° 5454).

2.23 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracién del proyecto ejecutivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién
de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también la
documentacioén técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante
la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el
articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio
ofertado.
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FORMULARIO 1 OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialaren meses el plazo previsto originalmente parala construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoriay el porcentaje del grado de participacion segin el monto del
contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segln
corresponda.
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FORMULARIO 2 OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra Licitacién Publica N

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

- w
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalaren meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia comoempresaunicaoenUnion Transitoriay el porcentaje del grado de participacién segun el monto del
contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO 3 OBRAS EN EJ

ECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Licitacion Publica N°

Obra :
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
—~~ >_A
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real 0 estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimarla

misma.

(2) A partir de lafecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si acta como empresa Unica o en Union Transitoriay el porcentaje del grado de participacion segin el monto del

contrato.
(6) Detallar en anexo la proporcién
empresa.

omedidaen que la obracompromete la organizacion, personal yequipo de la

NOTA: Los datos consignados deben seravalados porel comitente o contratista de la obra respectivaseguin

corresponda.
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FORMULARIO 4 EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra Licitacién Publica N

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

n
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(1) Numero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marcay modelo.
(3) Sino es nuevo indicarenla columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO 5 PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ITEM DESCRIPCION Anticip MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

3.1 TAREAS PRELIMINARES
3.1.1 |Cartel de obra
3.1.2 |Acta de constatacion
3.1.3 |Obrador, depésito y oficinas técnicas.
3.1.4 |Replanteo de las obras
3.15 |Conexiones
3.1.6 |Protecciones, ascensores y luces de obra
3.1.7 |Plan de contingencia general
3.1.8 |Documentacion
3.1.8.1 |Documentacién Reglamentaria
3.1.8.2 |Documentacion Ejecutiva
3.1.8.3 |Documentacién Conforme a Obra, Informe Final, Manual de Operacién y Mantenimiento

3.2 |DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIAL
3.2.1 |Demolicion tabiques placas de roca de yeso [ | [ |
3.2.2 _|Demolicién tabique H.A. Corte c/hilo diamantado - Entrepiso sobre Piso 8 | | | |

3.3 |CONTRAPISOS Y CARPETAS

CONTRAPISOS de BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO (HCCA) incluye lana de vidrio alta
densidad 25mm

332 Carpeta niveladora nueva

331

34 |SOLADOS y ZOCALOS
3.4.1 |Provisién y Colocacion de Vinilo de alta durabilidad Esp. 3mm - Tipo P1y P2
3.4.2  |Provisién y Colocacion de Alfombra bucle alto transito - Tipo P3

343 |Provisién y Colocacion de Madera flotante para danza -Tipo P4
3.4.4 |Provisién y Colocacion zécalos tipo ZM-1en MDF pintado

35 |CONSTRUCCION EN SECO
3.5.1 |Tabiquesen placas de roca de yeso
3.5.1.1 |Tabiques tipo M1
35.1.2 |Tabiques tipo M2
3.5.1.3 |Tabiques tipo M3 (acUstico)
35.14 |Tabiques tipo M4 (enchape actstico)
35.2 |[Cielorrasos
3.5.2.1 |Tipo C1- Cielorraso modular acustico 61x61
3522 | Tipo C2 - Cielorraso modular 61 x 61
3523 | Tipo C3 - Cielorraso existente
3524 | Tipo C4 - Cielorraso suspendido existente a desmontar
3.5.2.5 | Tipo C5 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso 12,5mm c/ aislacion lana de vidrio

3.5.3 |Paneles acusticos Tipo Pa-01

36 |CARPINTERIAS

36.1 |Puertas metalicas

3.6.1.1 |Tipo Cil - Puerta cortafuego F60

362 [Puertasy Frentes PVC

3.6.21 | Tipo Ci4 - Puerta Acustica

3.6.22 | Tipo Ci7 - Puerta Acustica

3.6.23 | Tipo Ci8 - Puerta Acustica

3.6.24 | Tipo CiM3 - Frente estructural acustico

3.6.25 | Tipo V1 Frente compuesto por pafios fijos y 2 hojas de abrir
3.6.26 | Tipo V2 Frente compuesto por pafios fijos y 5 hojas de abrir
3.6.27 | Tipo V3 Frente compuesto por pafios fijos y 2 hojas de abrir
3.6.28 | Tipo V4 Frente compuesto por pafios fijos y 2 hojas de abrir
3.6.29 | Tipo V5 Frente compuesto por pafios fijos y 1 hoja de abrir
3.6.2.10 | Tipo V6 Frente compuesto por pafios fijos y 1 hoja de abrir
3.6.2.11 | Tipo V7 Frente compuesto por pafios fijos y 2 hojas de abrir
3.6.3 |Puertas de madera con marco de chapa

3.6.3.1 |Tipo Ci2

3.6.3.2 |Tipo Ci3

3.6.3.3 |Tipo Ci5

3.6.34 | Tipo Ci6

3.6.4 |Frentes vidriadosy puertas

3.6.4.1 | Ci9- Puerta de una hoja , vidrio templado 10mm.

3.6.42 | Frentes vidriados tipo CiM1/CiM2/CiM5/CiM6/CiM7
CiM4 - Ventana guillotina - marco y hoja de aluminio pintado blanco, vidrio laminado 4+4, incluye
herrajes
Film esmerilado sobre frentes vidriados y puertas vidriadas
365 |Espejos
3651 | Tipo E1lal E10

3.6.52 | Tipo E11 ( Caracterizacion)

3.6.4.3
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3.7 |HERRERIA y BARRALES

371 Columna soporte barrales sala danza s/detalle - Tipo He-01

372 Angular soporte barrales sala danza s/detalle - Tipo He-02

3.7.3 Barrales dobles de madera en sala danza - Tipo Ba-01

3.7.4 Baranda tubular en hierro - Tipo He-03

375 Suplemento baranda existente terraza piso 8 h=1,20m - Tipo He-04

376 Completamiento escalera de un tramo, piso 8

3.8 |PINTURA

3.8.1 Latex satinado para interiores - En tabiques tipo M1, M2, M3y M4

3.8.2 Latex satinado para cielorrasos

3.8.4 Esmalte sintético sobre carpinterias, marcos y hojas de chapa

3.8.5 Esmalte sintético sobre soportes y barrales tipo He-01/ He-02 / He-03

3.8.6 Barniz tipo CETOL Classic sobre barrales y escalones de madera

3.9 |EQUIPAMIENTO FIJO

3.9.1 M-01 -Mesada granito gris mara en Comedor 2°Piso

3.9.2 Rieles reforzados especiales para telones

3.9.3 Riel motorizado para telones en doble altura incluye 1 motor somfy

394 Anafes eléctricos de 2 hornallas en office

3.9.5 EF-L1 Guardarropas metalicos con cerradura 1.50x0.52x1.80 (8p)

3.9.6 EF-L2 Guardarropas metalicos con cerradura 1.50x0.52x1.80 (4p)

3.9.7 EF-L3 Guardarropas metalicos con cerradura 1.13x0.52x 1.80 (3 p)

3.9.8 EF-L4 Guardarropas metalicos con cerradura 1.13x0.52x 1.80 (6 p)

3.9.9 EF-B1 Bancos p/vestuarios -largo 1,00m

3.9.10 EF-B2 Bancos p/vestuarios -largo 1,50m

3.9.11 EF-G1 Percheros de vestuario para pared de 3 ganchos

3.10 |ILUMINACION

3.10.1 [Artefactos de lluminacién

3.10.1.1 |XT1 — ARTEFACTO ESTANCO, PARA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL T5 2X54W.

3.10.1.2 [XT2 — ARTEFACTO LINEAL PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5 1X14W/830

3.10.1.3 [LC- LAMPARA COLGANTE PARA ILUMINACION DIRECTA

3.10.1.4 [GA- Garganta , conjunto de dos regletas para tubos TL-5 HE 2x54W

3.10.1.5 [EQ1 reflector de embutir de Aluminio para lampara de mercurio halogenado HIT (CDM-T) 150W/830

3.10.1.6 [ER2— ARTEFACTO EMBUTIDO AR111 LED — 2800K

3.10.1.7 [ET1 — ARTEFACTO LINEAL CONTINUO DE EMBUTIR 2x54W/830 ( 3000K)

3.10.1.8 [ET2 — ARTEFACTO LINEAL CONTINUO DE EMBUTIR 1x54W/830 ( 3000K)

3.10.1.9 [EC — EMBUTIDO 60X60 -con louver doble parabolico . Lamparas fluorescente T5 4X14W

3.10.1.10 [EC1 — EMBUTIDO 60X60 — Con difusor acrilico y placa de led de 60 W — 4106 Im

3.10.1.11 [EM — Modulo de iluminacién de emergencia de LED

3.10.1.12 [EM1- CENTRAL DE BATERIA

3.10.1.13 [SE - SENALIZADOR DE EMERGENCIA

3.11 INSTALACION SANITARIA

3.11.1 Alimentacion de agua fria para dispenser I |

3.12 INSTALACION ELECTRICAS

3121 [Instalacion de Corrientes Fuertes.

3.12.2 [Instalacion de Cableado Estructurado para Datos, Telefonia, y WI-FI

3.13 INSTALACION TERMOMECANICA

3.13.1 [Readecuacion de Conductos, difusoresy rejillas I | | | |

3.14. INSTALACION CONTRA INCENDIO

3.14.1 [Readecuacion de rociadores | | | | |

3.15 |LIMPIEZA DE OBRA Y AYUDA DE GREMIOS

3.15.1 [Limpieza diaria - Incluye Hall, PB, SS y Partes Comunes

3.15.2 [Limpieza Final de obra

3.15.3 [Ayuda de Gremios
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FORMULARIO 6 CURVA DE INVERSION Y AVANCE FiSICO

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO
TRADICIONAL

100,00%
100% -
80%
61,009

60%
w
?t 40% 3
= o
Z
O
o 20,00%
o 20%
o

0% d
AGOSTO SETIEMBRE OCTUEBRE NOVIEMBRE
MESES
DURACION DE LA OBRA (4 Meses/122 Dias)
2016
AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
PLAN ANT.FINANC. 1 2 3 4
20,00% 16,00% 25,00% 26,00% 13,00%

PORCENTAJE 20,00% 36,00% 61,00% 87,00% 100,00%
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FORMULARIO 7 PLANILLA DE COTIZACIONES

Obra: Instituto Superior de Arte Teatro Colon (ISATC ) Corrientes 1681
PRESUPUESTO OFICIAL - Precios base Junio 2016
3.1 TAREAS PRELIMINARES -
311 Cartel de obra GL 1,00 $ - $ -
3.1.2 Acta de constatacién GL 1,00 $ - IS -
313 Obrador, depésito y oficinas técnicas. GL 1,00 $ - s -
3.14 Replanteo de las obras GL 1,00 $ $ -
315 Conexiones GL 1,00 $ - $ -
3.1.6 Protecciones, ascensores y luces de obra GL 1,00 $ - $ -
3.17 Plan de contingencia general GL 1,00 $ - |8 -
318 Documentacién
3181 Documentacién Reglamentaria GL 1,00 $ - s -
3.1.82 Documentacién Ejecutiva GL 1,00 $ - |8 -
3.183 Documentacion Conforme a Obra, Informe Final, Manual de Operacién y Mantenimiento GL 1,00 $ - $ -
32 DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIAL -
321 Demolicion tabiques placas de roca de yeso M2 45,20 $ - |8 -
3.2.2 Demolicion tabique H.A. Corte c/hilo diamantado - Entrepiso sobre Piso 8 GL 1,00 $ - $ -
33 CONTRAPISOS Y CARPETAS -
331 CONTRAPISOS de BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO (HCCA) incluye lana M2 990,00 $ R $ .
de vidrio alta densidad 25mm
332 Carpeta niveladora nueva M2 990,00 $ - $ -
3.4 SOLADOS y ZOCALOS -
3.4.1 Provision y Colocacion de Vinilo de alta durabilidad Esp. 3mm - Tipo P1y P2 M2 535,00 $ $ -
342 Provisién y Colocacion de Alfombra bucle alto transito - Tipo P3 M2 330,00 |$ $ -
34.3 Prowvision y Colocacion de Madera flotante para danza -Tipo P4 M2 373,00 $ - $ B
344 Provisién y Colocacion zécalos tipo ZM-1en MDF pintado MI 600,00 |$ - s -
35 CONSTRUCCION EN SECO -
35.1 Tabiques en placas de roca de yeso
3511 Tabiques tipo M1 M2 760,00 $ - $ -
3512 Tabiques tipo M2 M2 308,00 $ $ -
3513 Tabiques tipo M3 (acUstico) M2 31600 |$ $ -
3514 Tabiques tipo M4 (enchape actstico) M2 80,00 $ - s -
352 Cielorrasos
3521 |Tipo C1- Cielorraso modular acustico 61x61 M2 446,00 | $ $ -
3522 Tipo C2 - Cielorraso modular 61 x 61 M2 10800 |$ $ -
3523 Tipo C3 - Cielorraso existente M2 146,00 |$ - |8 -
3524 Tipo C4 - Cielorraso suspendido existente a desmontar M2 520,00 $ - $ -
35.25 Tipo C5 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso 12,5mm c/ aislacion lana de vidri M2 500,00 |$ $ -
353 Paneles acusticos Tipo Pa-01 m2 60,00 $ $ -
36 CARPINTERIAS -
3.6.1 Puertas metalicas
36.1.1 Tipo Cil - Puerta cortafuego F60 UN 1,00 $ - $ -
3.6.2 Puertas y Frentes PVC
3621 Tipo Ci4 - Puerta Acustica UN 4,00 $ - $ -
36.2.2 Tipo Ci7 - Puerta Acustica UN 5,00 $ $ -
3623 Tipo Ci8 - Puerta Acustica UN 7,00 $ $ -
3624 Tipo CiM3 - Frente estructural acustico UN 1,00 $ - $ -
36.25 Tipo V1 Frente compuesto por pafios fijos y 2 hojas de abrir UN 1 $ - $ -
3.6.2.6 Tipo V2 Frente compuesto por pafios fijos y 5 hojas de abrir UN 1 $ $ -
36.2.7 Tipo V3 Frente compuesto por pafios fijos y 2 hojas de abrir UN 3 $ $ -
36.2.8 Tipo V4 Frente compuesto por pafios fijos y 2 hojas de abrir UN 3 $ - $ -
36.2.9 Tipo V5 Frente compuesto por pafios fijos y 1 hoja de abrir UN 1 $ - $ -
3.6.2.10 Tipo V6 Frente compuesto por pafios fijos y 1 hoja de abrir UN 1 $ $ -
3.6.2.11 Tipo V7 Frente compuesto por pafios fijos y 2 hojas de abrir UN 4 $ $ -
36.3 Puertas de madera con marco de chapa
36.3.1 Tipo Ci2 UN 6,00 $ - |8 -
3.6.3.2 Tipo Ci3 UN 5,00 $ $ -
3633 Tipo Ci5 UN 600 |$ $ -
36.34 Tipo Ci6 UN 1,00 $ - $ -
3.6.4 Frentes vidriados y puertas
3641 Ci9- Puerta de una hoja , vidrio templado 10mm. UN 8,00 $ $ -
3.6.4.2 Frentes \idriados tipo CiM1/CiM2/CiM5/CiM6/CiM7 M2 43,25 $ $ -
2643 ﬁié\fllj;—e\:‘:rlaaig: guillotina - marco y hoja de aluminio pintado blanco, vidrio laminado 4+4, M2 215 $ ~ $ ~
3.6.4.4 Film esmerilado sobre frentes vidriados y puertas vidriadas M2 95,00 $ $ -
365 Espejos
3651 Tipo E1 al E10 M2 190 $ - |s -
3652 Tipo E11 ( Caracterizacion) UN 18 $ - $ -
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3.7 HERRERIA y BARRALES $ -
371 Columna soporte barrales sala danza s/detalle - Tipo He-01 UN 94,00 $ $
372 Angular soporte barrales sala danza s/detalle - Tipo He-02 UN 14,00 $ $
373 Barrales dobles de madera en sala danza - Tipo Ba-01 ML 232,00 $ $
374 Baranda tubular en hierro - Tipo He-03 ML 6,40 $ $
375 Suplemento baranda existente terraza piso 8 h=1,20m - Tipo He-04 ML 14,00 $ $
3.7.6 Completamiento escalera de un tramo, piso 8 UN 18,00 $ $
38 PINTURA $ -
38.1 Latex satinado para interiores - En tabiques tipo M1, M2, M3y M4 M2 1.92500 |$ $
382 Latex satinado para cielorrasos M2 646,00 $ $
383 Esmalte sintético sobre carpinterias, marcos y hojas de chapa M2 27,40 $ $
384 Esmalte sintético sobre soportes y barrales tipo He-01/ He-02 / He-03 M2 18,20 $ $
385 Barniz tipo CETOL Classic sobre barrales y escalones de madera M2 58,50 $ $
3.9 EQUIPAMIENTO FIJO $ -
39.1 M-01 -Mesada granito gris mara en Comedor 2°Piso ML 2,80 $ $
392 Rieles reforzados especiales para telones ML 210,00 $ $
39.3 Riel motorizado para telones en doble altura incluye 1 motor somfy UN 1,00 $ $
394 Anafes eléctricos de 2 hornallas en office UN 7,00 $ $
395 EF-L1 Guardarropas metalicos con cerradura 1.50x0.52x1.80 (8p) UN 2,00 $ $
3.9.6 EF-L2 Guardarropas metalicos con cerradura 1.50x0.52x1.80 (4p) UN 1,00 $ $
39.7 EF-L3 Guardarropas metalicos con cerradura 1.13x0.52x 1.80 (3 p) UN 2,00 $ $
398 EF-L4 Guardarropas metalicos con cerradura 1.13x0.52x 1.80 (6 p) UN 4,00 $ $
3.9.9 EF-B1 Bancos p/vestuarios -largo 1,00m UN 8,00 $ $
3.9.10 EF-B2 Bancos p/vestuarios -largo 1,50m UN 2,00 $ $
3.9.11 EF-G1 Percheros de vestuario para pared de 3 ganchos UN 28,00 $ $
3.10 ILUMINACION $ -
3.10.1 Artefactos de lluminacion
310.L.1 |XT1 - ARTEFACTO ESTANCO, PARA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL T5 2X54W. UN 11,00 $ $
3.10.1.2 XT2 — ARTEFACTO LINEAL PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5 1X14W/830 UN 20,00 $ $
31013 [LC- LAMPARA COLGANTE PARA ILUMINACION DIRECTA UN 11,00 $ $
3.10.1.4 |GA- Garganta, conjunto de dos regletas para tubos TL-5 HE 2x54W UN 48,00 $ $
3.10.15 |EQL1 reflector de embutir de Aluminio para lampara de mercurio halogenado HIT (CDM-T) 150! UN 3,00 $ $
31016 |ER2- ARTEFACTO EMBUTIDO AR111 LED — 2800K UN 7000 |$ $
3.10.17 ET1 — ARTEFACTO LINEAL CONTINUO DE EMBUTIR 2x54W/830 ( 3000K) UN 25,00 $ $
3.10.18 ET2 — ARTEFACTO LINEAL CONTINUO DE EMBUTIR 1x54W/830 ( 3000K) UN 102,00 $ $
31019 [EC — EMBUTIDO 60X60 -con louver doble parabolico . Lamparas fluorescente T5 4X14W UN 51,00 $ $
3.10.1.10 |EC1 — EMBUTIDO 60X60 — Con difusor acrilico y placa de led de 60 W — 4106 Im UN 185,00 $ $
310111 [EM — Modulo de iluminacién de emergencia de LED UN 72,00 $ $
310112 |EM1- CENTRAL DE BATERIA UN 8,00 $ $
310113 |SE - SENALIZADOR DE EMERGENCIA UN 9,00 $ $
311 | INSTALACION SANITARIA [s -
3111 I Alimentacion de agua fria para dispenser GL | 1,00 | $ | $ I
3.12 INSTALACION ELECTRICAS $ -
3121 |Instalacién de Corrientes Fuertes. _ GL | 1,00 | $ | $
3122 |Instalacion de Cableado Estructurado para Datos, Telefonia, yWI-FI oL | 100 [s [s
3.13 | INSTALACION TERMOMECANICA I $ -
3131 Readecuacion de Conductos , difusores y rejillas GL | 1,00 | $ | $ I
3.14. | INSTALACION CONTRA INCENDIO | $ -
3141 |Readecuacion de rociadores M2 [ 133300 |3 [ |
3.15 LIMPIEZA DE OBRA Y AYUDA DE GREMIOS $ -
3.15.1 Limpieza diaria - Incluye Hall, PB, SS y Partes Comunes MES 5,00 $ $
3152 Limpieza Final de obra gl 1,00 $ $
3153 Ayuda de Gremios gl 1,00 $ $
TOTAL PLANILLA DE COTIZACION $ -
SON PESOS:
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FORMULARIO 8 ANALISIS DE COSTOS

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se
muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ /Modulo
GCBA
Obra : Licitacion Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | | | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS | | | |
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+I) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de laserie de Tasas de Interés de la Comunicacién “A” 1828.3 del Banco
Central de la Replblica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segln lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacién de laLey N 23.928).
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ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires,......ccoceeeueenee.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 5° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unidn Transitoria) ...en adelante el Oferente, representada

legalmente por el [ 10S SERAOIMES . presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
denominada: “ “yque es objeto de la LICITACION PUBLICANC®“......[ ...

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos ydemas elementos necesarios
parallevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente alos Documentos de la Licitacion, alas disposiciones establecidasya los documentos
suministrados por el GCBA a los Oferentes.

La presentacion no estad impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas ylaborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares (P.C.P.),

Declara/n,asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinadoy acepta/n sinreservalo estipulado en los Documentos Licitatoriosy sus Circulares. Que
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares yde las condiciones
generales ylocales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido lainformacion necesaria parala elaboracion del plan general de operaciones, el plan de trabajo,
el plan de Inversiones, los equipos afectados ala ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ;
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la
obra.

El GCBA no sera responsable por cualquier error u omisién en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al GCBA 0 a sus representantes autorizados toda la informacién que ese
organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el GCBAtiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere
Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo ser4 motivo
suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar documentos o
informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser
motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho
al GCBA a realizar la eliminacion de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizaciéon en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del lamado ydemas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el GCBA ni con sus directivos o
funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA.
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Que en elcasoque nomantuviera/nla Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de Adjudicacion a
satisfaccion del GCBA, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el GCBA, se perdera la garantia de
Oferta.
Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unidn Transitoria
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| ANEXO Il ASPECTOS LEGALES

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismoy
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surjaladecisién social de presentarse a la
Licitacion yla distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratdndose de otro tipo societario, debera acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada del
drgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, porel que se designa,auno o mas representantes con facultades

amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin limitaciéon alguna, y para obligar a los
mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el supuesto que los firmantes no sean las
personas que figuran en los estatutos que se acompaiian.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. ysu nimero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias, ademas se debera presentar:

e) Representacién Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la Unién
Transitoria, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. ( teléfono, fax)

-Grado de participacién de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumirlaresponsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato entodos sus aspectos,como asitambién el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en
el organismo registral competente la Unidn Transitoria o la Sociedad Andnima en caso de resultar adjudicatarios, previo
alafirma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Union Transitoria, con el
compromiso de mantenerlo en vigencia porun plazo no menordelfijado para laterminacion de las obras yla extinciéon
de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item a, b, e, f, y g, deberéa ser legalizada por Escribano Publico; indicando el
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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| ANEXO Il Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacién anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Publica y Senicios.

b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

gue se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del certificado exigido
en el punto anterior.
Esta declaracion deberd acompafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades resultantes comprometidas
segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion
disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de wuna Unién Transitoria, indicando ubicacion, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal
caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los uUltimos cinco afos
en los que la empresa haya sido contratista Gnico o miembro de una Unién Transitoria, indicando ubicacién,
grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecucién, nombre y datos del comitente y cualquier otro
dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente
podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de
manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion
0 a ejecutar en los proximos weinticuatro meses su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3) El
oferente podrd incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicion de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus caracteristicas,
estado de conservacién, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se encuentra, para una
eventual inspeccién. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curnva de inversion, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios N°5 y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del
mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) y pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido

por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacién de obray de
la Recepcién Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucién que convalida el Acta).
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ANEXO IV MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA

Buenos Aires,......ccceveueennen.

Sefiores

Gobiernode la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/505° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria)........cccceereeunne en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Sefor/es.... e presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°

RS " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios parallevara cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién
hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto  Oficial: oo ( $n, ). El monto total cotizado es de
PESOS. ettt ($iin ) Se acompafan los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firmal/s proponente/s

Firmal/s representante/s legalles
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmals)
Nombre de la Empresa, o UT
Sellode la Empresa, o UT
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ANEXO V Ley N° 269 (texto consolidado por la Ley N° 5454)

LEY N° 269

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as

Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:
a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas
o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en forma gratuita.

Articulo 3° - La inscripcién en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o0 a peticion de parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no pueden abrir
cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se
encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como personal
de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccion de Recursos Humanos debe notificar
detalladamente la nueva relacién laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si
correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante
debe retener el importe respectivo ydepositarlo a la orden del juezinterviniente.

Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este
caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al afio de otorgada, s6lo podréa ser renovada en

caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para su
inscripciéon como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se encuentran incluidos
en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus

directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacion acordada
cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y
adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.
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Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacidn es requisito para su habilitacion

como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccion de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera requerir
al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo,
Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as Generales
Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar
cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual

al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacién mencionada en el articulo 4°
respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el
ambito judicial mientras no se recibala comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a

los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su

actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
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ANEXO VI MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL COMITENTE, representado
en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con domicilio
en Av. Martin Garcia 346/50, 5° Piso, y la firma , CUIT N° , con domicilio legal en
, dela Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por........................ conD.N.LNC.......oovvnnnnn, ,ensu
caracter de de la firma que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en
las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la Licitaciéon Publica N°
, que tramitd por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos
que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

Pliego de Especificaciones Técnicas.

Planos Generales yplanillas.

Planos de detalle.

Oferta.

Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a escala yla
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertard un monto total de Oferta de Pesos % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados
dentro del plazo de obra, que se fija en (  )dias corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la presente
Contrata, seranresueltas porlos Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra
jurisdiccién o competencia.
Se otorgany firmantres (3) ejemplaresde un mismotenorya un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los
dias del mes de del afio
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ANEXO VII PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N°2809 (texto consolidado porlaLeyN°®
5454) Y REGLAMENTARIAS.

RUBROS %DE INCIDENCIA FUENTES DE INFORMACION

DGEYC CGCBA

MANO DE OBRA 0,42 DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS DEL
GCBA. CSAC

PISO VINILICO EN ROLLO 0,08 DIRECCION GENERAL DE

ESTADISTICA Y CENSOS DEL
GCBA. IIC COD. 014272301

CIELORRASO ACUSTICO 0,15 DIRECCION GENERAL DE
DESMONTABLE ESTADISTICA Y CENSOS DEL
GCBA. IIC COD. 013375301

ARTEFACTOS ILUMINACION Y 0,16 DIRECCION GENERAL DE
CABLEADO ESTADISTICA Y CENSOS DEL
GCBA. IIC COD. 110463401

EQUIPOS / AMORTIZACION 0,03 DECRETO 1295/2002 ART. 15
EQUIPOS INC. J)
TRANSPORTE 0,03 DIRECCION GENERAL DE

ESTADISTICA Y CENSOS DEL
GCBA. IIC COD. 140333101

COSTO FINANCIERO 0,03 BNA

DECRETO 1295/2002 ART. 15

INC. P)
GASTOS GENERALES 0,10

TOTAL 1,00
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LEY N°2.809

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos
por laLey Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta
Ley y su reglamentacién, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales
expresamente se establezca la aplicacién de esta norma. El principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacion econémica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se
establece enlapresente Leylas concesiones con régimen propio ycobro directo al usuario, de concesidn de Obra yde
senvicios, licencias y permisos.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente Ley, adquieran la variacién promedio que establezca el Poder Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite
indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de
Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinardn ponderando los siguientes factores segun su probadaincidencia en el
precio total de la prestacioén:

a) El precio de los materiales yde los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

C) La amortizacion de equipos y sus reparaciones yrepuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadisticay Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental
de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos especializados,
aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las pautas y
metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacién promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se
tomard como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes a certificar las
obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente.

Unavez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las diferencias
en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se
cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las
normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de
cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminacién de Precios, con la que culmina el proceso de redeterminacion
de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacién.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento previsto
contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que
debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.
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DECRETO N° 127/GCBA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO
ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO
PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abrilde 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros.2.095,2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.1.312/08,159/09y el
49/13, y el Expediente electronico N°2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante laLeyN° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacion de Precios", aplicable a los contratos de
obra publicaregidos porlaLey Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que
expresamente asi lo establezcan;

Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la aplicacién del
Régimen precitado, con los alcances ymodalidades alli previstas, a los contratos de servicios, de servicios publicosy de
suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de la misma,;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la
ecuacion econdmica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un valor
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Leyen estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de
concesion de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobd la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencién a ello, mediante la Resolucion N°543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de Redeterminacién de
Precios"a laque debian ajustarse las adecuaciones provisoriasy las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en la Ley N°
2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, alos fines de la aplicacion efectiva de las modificacionesintroducidas porlaLey N° 4.763, resula
necesario el dictado de la reglamentacion correspondiente que contemple los nuevos supuestos alcanzados por el
Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de Redeterminacién de
Precios"conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacion de la
"Metodologia de Redeterminacién de Precios", de conformidad con las previsiones establecidas en la LeyN° 4.763, yla
presente reglamentacion.

Por ello,y enuso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucién de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase lareglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la Ley N° 2.809,
que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.
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Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva
de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y5°
de la Leyque por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la contratacion deberan
prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios que
deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos porla Ley N° 13.064, de
servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel equivalente
de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse
en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos porla Ley

N° 13.064,de servicios, de servicios publicosy de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo que habilite
el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios con rango
no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los
contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de senvicios, de servicios
publicos yde suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de servicios y de servicios publicos que no se encuentren alcanzados
por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberan
ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacion Provisoria que apruebe el
Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda debera
intervenir, con caracter previo a su aprobacion por parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos
de bases ycondiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios publicos yde suministros,
que contengan clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los
fines de la aplicacién del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la
presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08,159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga alo dispuesto en
el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacién en el Boletin Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion del porcentaje de
variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la Ley N° 2.809, se les aplica un
porcentaje de variacién promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por los
pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de Gabinete de
Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los Ministerios y
Secretarias del Poder Ejecutivo yreparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires;y para su conocimientoy demas efectos pase a
la Direccion General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI -
Grindetti - Rodriguez Larreta
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ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |
Articulo 1°- La presente reglamentacién serd aplicable a los contratos de obra, de senvicios, y de suministros
adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en vigencia de la presente
reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal
que reflejen una variacién promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda,
respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de la Gltima redeterminacién, segln corresponda.

Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinara como méaximo en forma trimestral, debiendo publicarse en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de referencia promedio asi determinado
permaneceravigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que
se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya
previsto el pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por
dichos conceptos no estaran sujetos al “Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben
incluirse enlos Pliegos de Bases yCondiciones de cada contrato la estructura de ponderacién de insumos principales y
las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios, la cual, deberéa
contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

c. Elincremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al periodo que se
analiza.

d. Los anédlisis de precios o la estructura de costos, como asitambién los precios o indices de referencia utilizados.
e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constanciade que la suscripcién del Acta de Redeterminaciéon implica la renuncia automatica de la contratista a todo
reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En casode que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la finalizacién
del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas o en menos que
correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales ymodificaciones de obra, de servicios y de suministros seran considerados a valores de la
ultimaredeterminacion de precios aprobada, aplicAndose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se
encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar la estructura
presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la metodologia que
establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases yCondiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley N° 2.809 y
la presente reglamentacién. Asimismo, cada Jurisdiccién debe incluir en la documentacion licitatoria, la estructura de
ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente reglamentacion.

c) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo,
entre elmes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacién de referenciay el mes anterior a la presentacion de la
oferta, o el mes de la Gltima redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser acompafadas de los antecedentes documentales e
informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio del mes en
que se produzca la variacién que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos yla curva de inversiones de la obra. El nuevo
plan de trabajos ycurva de inversiones debera ser acordado en el Acta de Redeterminacion de Precios prevista en el
articulo 3° de la Leyy el articulo 3° de la presente reglamentacion.
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f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no
presente una garantia de contrato a satisfaccién del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo
de laanterior, porun monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha
garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas imputables al
contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a lafecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de
las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a solicitud del
contratista, certificara los avances de obra o servicios 0 de suministros ejecutados en los periodos que corresponda,
adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la variacion promedio, conforme a la
metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la redeterminacion
de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variacion Promedio exigido y que, al
momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacidn del presente régimen tendra caracter provisorio y es a cuenta de
lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacién definitiva de precios. Una vezfinalizado el procedimiento de
redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista podra solicitar
nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION DEFINITIVA DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS -
MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES -
ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abrilde 2014

VISTO:

La LeyN° 2.809, modificada porlaLeyN° 4.763, el Decreto N° 127/14y el Expediente N° 2014-4.516.857-MGEYA-
DGRP,y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecid el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los contratos de obra
publica y a los contratos de servicios, de servicios plblicos yde suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendé a este Ministerio la
aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de Precios, como asitambién la
fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacién
de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado ya las pautas generales expresamente establecidas para
la elaboracién de dicha tarea;
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Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratoriasy operativas necesarias alos fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de
Precios conforme lo dispuesto porla Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecio la metodologia a la que deberian ajustarse las
adecuaciones provisorias ylas redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N°
2.809;

Que atento la modificacion de la Ley N° 2.809 por la LeyN° 4.763 y la experiencia recogida en la materia corresponde
arbitrarlos mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitacion de las nuevas adecuaciones
provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios publicos y
suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que deberé ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se sustanciaran por el
presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran serredeterminados cuando los costos de los factores principales que
los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los
del contrato, o al surgido de la Gltima redeterminacién, segin corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacién provisoria y de redeterminacion definitiva de precios de los
contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO I, que
forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesion al régimen de adecuacién
provisoria de precios, cuyo modelo obracomo ANEXO I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derogase la Resolucion N° 543/MHGC/13.

Articulo 5°.- La presente resolucidon entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de Redeterminacién de Precios.

Fecho, archivese.

Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

Se publica por separado

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N°601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE DEBEN
AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS -
CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES -
CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:
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La LeyN° 2.809, modificada porlaLeyN° 4.763, el Decreto N° 127/2014,la Resolucién N° 601/MHGC/2014 y el
Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de obra
Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos yde suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendd a este Ministerio la
aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacién Definitiva de Precios, como asitambién la
fijacién del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion
de precios de los contratos, acorde alo legalmente aprobado ya las pautas generales expresamente establecidas para
la elaboracién de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias alos fines de la aplicacién del Régimen de Redeterminacién de
Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben ajustarse las
adecuaciones provisorias Yy la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N°
2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta envigencia de laresolucion citada en el considerando anterior, ha surgido
la necesidad de proceder a una reelaboracion de los términos del Articulo 24 del Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y9 del Decreto N° 127/2014 y;,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que quedara redactado como
sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Direccion
General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda procederd a registrarla y a emitir el
pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacién provisoria en el Ministerio de Hacienda, debera
remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacién contractual obrante en la
jurisdiccién.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de insumos principales, la
jurisdiccion comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto el reclamo la estructura de
ponderacion que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del servicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados yel calculo de la variacion de referencia a fin de determinarsise
encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacidn solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho porcentaje.”
Articulo 2°.- La presente Resolucion entrard en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de Redeterminacion de Precios,

dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VIl NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con claws salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos
Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portétil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares vy tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecénico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portétiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

e Punzonadoras.

e Rotopercutora.
Amoladora angular.
Agujereadota.
Remachadora.
Apisonadora.

e Vibradores.
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e Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portétiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rotulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena Yy polipastos.

Carga méaxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccién y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.
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1.- Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra wuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- I[dem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura méxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturdén de seguridad.

15.- Trabajos de altura.

Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.
En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e EI area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucién o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones
sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.- Vigas y wladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
y picos.

Vélwlas de seguridad
Vélwlas arrestallamas.
Vélwlas reguladoras de gas.
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Manémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neuméticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafas.

Se prestara especial atencién en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.
Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, o mas alejados posible de la
zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camion Cierre de aberturas:

hormigonero:

Refugio para martilleros | Cortinas acusticas

Se cubriran las ventanas

Se realizara con placas
fendlicas

con madera o chapa
antes de realizar tareas
ruidosas en el interior.

Se realizara una pantalla
y refugio acustica de
2.00m de ancho por
2.70m de altura. Sera
revestido con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles de
polimetro de alta
densidad dentro de una
lona impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO IX SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad biol6gica y la
implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir
en su Art. 22 Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera
producir'. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente
y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas béasicas para las Condiciones contractuales de las
Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen
los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcion de lo previsto en el Art. 22 de la Ley
25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental
en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley
25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece
que el ambiente es un patrimonio comln y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de
recomponer.” (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencién y mejora de
la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 Procedimiento de evaluacion de Impacto
Ambiental (consolidada por la Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en
cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos
compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (consolidada por la Ley N° 5454) de residuos
peligrosos prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacién de
seguros de caucién ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las
personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, un
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma
de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecuciéon importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
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177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA (consolidada por la Ley
N° 5454), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros
contratados contar con el seguro ambiental e inwlucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos
necesaria la incorporaciéon de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en
los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y
propugnhamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y senicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en
todas aquellas contrataciones de senicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del senicio objeto de la presente licitacion encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA (consolidada por la Ley N° 5454), el Oto.
132/GCBA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera presentar junto
con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del senicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar
la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que la prestacién pudiera producir conforme lo normado por el
Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacidon de la contratacién de los seguros es condicion ineludible para el
inicio de la prestacion contratada. La Compafila Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacién, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio,
o cada vez que modifigue o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCBA,
o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentard copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su \igencia
durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentaciéon de la péliza. Ante la
falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima
del seguro contratado no se dara conformidad a las obras o senicios prestados. e) Particularidades de la
Poliza En la pdliza deberd indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el
"Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la
garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales
de riesgo, casos tipo y costos de remediacidn locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la
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péliza seran responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando
el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental,

causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserraderoy cepillado de madera.

Fabricacién de carpinteria metélica

Fabricacién de estructuras metalicas parala construccion

Fabricacion de herramientas manuales ysus accesorios

Fabricacién de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacidon de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucidon de fuentes superficiales.

Recoleccion, reducciony eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracién de aguas residuales, alcantarillado ycloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos ysus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinégenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacién de senvicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes yotros aditivos

Estacién de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresade Servicio de Seguridad (con depdésito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Saludy Accion Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centrode Eventos

Local de baile Clase "c"11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipodromo

Velédromo

Cartbdromo

Kartodromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Clubde)

Jardin Botanico

Jardin Zooléqico

Acuario

Planetario

Imprenta
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Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacionintermedia de subterraneos

Estacidnintermedia de tren suburbano

Estaciénintermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacién de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias ylineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos ylos sistemas de recepcidn, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderlrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depésitos ymolinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacién de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires vdel Riachuelo,

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte ydisposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos yde los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa...........c.covvveveviinieevennn.
CUIT N° i, , condomicilio enlacalle..........c.coiiiiiii i
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.......................... , encontrandose la misma
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hastala sumade $.............ccccoevvnen. alolargo del plazo de vigencia de la obra, para la

“ ”

Licitacion Publica N° ............ Expediente N°.............covvennnns denominada “...............eiieenee, .

Sin otro particular,
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ANEXO Xl OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

Se publica por separado.
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ANEXO Xil. OFICINA'Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA.

Oficina de inspeccion de Obra
- Oficina técnica con ventilaciéon e iluminaciéon natural de 10 m2 minimo.

- Bafio habilitado

- Mobiliario

. 1 Escritorio 1.40 x 0.70 6 mesa con cajonera por 3 cajones.

. 4 Sillas con ruedas

. 1 Biblioteca de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables
- 1 Perchero

- 1 Cesto para papeles

- 1 Computadora con autocad instalado.

- 1 Impresora multifuncién, color de chorro de tinta, tamafio A3 y hojas.

- Utiles de libreria.

- Aire acondicionado frio calor.

- Dispenser de agua fria y caliente.

- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para la inspeccion y cascos para
uso de las autoridades que \isiten la obra.

Todo el equipamiento sera de 220 V.
La iluminacién sera efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando
un nivel de iluminacion minima sobre el plano de trabajo de 300 lux.

Comunicacion parainspeccion de Obra
Telefonia celular movil, tarifa plana para 2 personas, con un minimo de trescientos sesenta (360) minutos

mensuales, en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires hasta la firma del Acta de Recepcion
Provisoria.
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