

PLAN DE TRABAJO

OBRA: PLAZA ELISA BROWN

ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1,1	LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO					
1,2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS					
1,3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES</b>					
2,1	REMOVER PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE					
2,2	RETIRO DE CORDON EXISTENTE					
2,3	RETIRO DE REJA EXISTENTE DE MONUMENTO					
2,4	RETIRO DE POSTES EXISTENTES					
2,5	RETIRO DE ASFALTO SUPERFICIAL EXISTENTE					
2,6	RETIRO DE ADOQUINADO BAJO ASFALTO EXISTENTE					
2,7	RETIRO DE ARENA BAJO ADOQUINES					
2,8	RETIRO DE CUNETA EXISTENTE					
2,9	EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO					
2,10	RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO					
2,11	RETIRO DE TOSCA EXISTENTE BAJO ADOQUINES					
<b>3</b>	<b>DE HORMIGON ARMADO</b>					
3,1	CAZOLETAS HºAº 1,2 x 1,2 -					
3,2	CAZOLETAS Hº Aº 2X2 -					
3,3	CAZOLETA RECTANGULAR 1,2 X 2 -					
3,4	SOLIA HºAº H21 - ESP. 0,20 M					
3,5	NUEVO CORDON CUNETA 0,70 M					
3,6	BASES VARIAS EQUIPAMIENTO					
3,7	CORDON CONTENCION INTERTRABADO					
<b>4</b>	<b>CONTRAPISOS</b>					
4,1	CONTRAPISO ARMADO S/ TERRENO NATURAL ESP. 0,12MT H8					
4,2	CONTRAPISO BASE DE HORMIGON EN CAZOLETAS					
4,3	PAQUETE ESTRUCTURAL BAJO PISO INTERTRABADO					
	a.- hormigón HºH21 esp 15 cm.					
	b.- suelo cemento esp. 15cm					
	c.- tosca en capas de 10cm esp, 20cm					
<b>5</b>	<b>PISOS</b>					
5,1	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES 098AR BLANGINO O EQUIV.					
5,2	SIMIL GOMA BLANGINO O EQUIV. EN RAMPAS					
5,3	LOSETAS GRANITICAS LISAS GRIS 40X40 BLANGINO O EQUIV.					
5,4	LOSETAS GUIADORAS COLOR BLANCO 40 X 40 BLANGINO O EQUIV.					
5,5	PISO INTERTRABADO MODELO ADROKRET DE BLOKRET O EQUIVALENTE incl. arena					
5,6	RAMPA HºAº H38					
5,7	RAMPAS DE HºAº ACCESIBILIDAD					
5,8	JUNTAS DE DILATACION					
5,9	RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS DE SERVICIO					
<b>6</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>					
6,1	PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS					
6,2	PROVISION Y COLOCACION BANCO TOPOGRAFICO DIANA CABEZA O EQUIV.					
6,3	PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS					
6,4	PUESTA EN VALOR MONUMENTO ELISA BROWN s/ proyecto					

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

  
Arq. Adelmán Messore  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 06/01/2012

PLAN DE TRABAJO

OBRA: PLAZA ELISA BROWN

ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
<b>7</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
7,1	PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)					
7,2	PROVISION Y COLOCACION FAROLA NUEVA PHILLIPS CAMBRIGE O EQUIVALENTE					
7,3	MANTENIMIENTO ELECTRICICO -6 meses-					
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>					
8,1	ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETAN. S/ ELEM METALICOS (inc. Columnas de iluminacion)					
8,2	DEMARCAIONES S/ PISO INTERTRABADO					
<b>9</b>	<b>PARQUIZACION</b>					
9,1	PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA					
9,2	PODA Y LIMPIEZA ARBOLES EXISTENTES					
9,3	PROV. Y COLOC. JACARANDA MIMOSIFOLIA (incl. provision y coloc. Tutores)					
9,4	PROVISION Y COLOCACION DE CHIPS					
9,5	MANTENIMIENTO PARQUIZACION EXISTENTE -6meses-					
<b>10</b>	<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>					
10,1	EXCAVACIONES					
10,2	CANAleta DE HºAº					
10,3	REJILLAS s/ detalle					
10,4	RELLENOS					
10,5	NEXO PVC DIAM 300 MM					
10,6	NUEVA CAMARA DE EMPALME					
<b>11</b>	<b>VARIOS</b>					
11,1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA					
11,2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA					