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PLAN DE TRABAJO
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ESPACIO PUBLICO
1 TRABAJOS PRELIMINARES HITO 1 HITO 2 HITO 3 HITO 4 HITO 5

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO Y REPLANTEO
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2,1 RELLENO PARA NIVELACIÓN CON APORTE
2,2 NIVELACIÓN CON SUELO EXISTENTE
2,3 EXCAVACIONES VARIAS

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 BASE ESTRUCTURA PERGOLA
3,2 CANALETA DE HORMIGON ARMADO
3,3 M1-MURO DE H°A° IN SITU ESP 0,20M
3,4 M2-MURO DE H°A°IN SITU ESP 0,20M terminacion superior banco 0,50m

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO H8 ESP 12CM BAJO SOLADO DE ALERTA
4,2 CAPA DE PIEDRA (SEGÚN DETALLE DE SOLADO)

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 JUNTA DE DILATACIÓN
5,2 S1- BLOQUE ADOQUIN DE HORMIGON S/ BASE DE ARENA
5,3 S2- BLOQUE  ADOQUIN DE HORMIGON S/ BASE DE HORMIGON H30
5,4 S3- PLACA DE SOLADO PREMOLDEADO DE HORMIGON 0,50x1,10M
5,5 S4- VIGA DE CONFINAMIENTO DE HORMIGON H21 ESP 0,10 M-terminacion lisa a la llana
5,6 S5- SOLIA DE HORMIGON H21 ESP 0,20M- terminacion lisa a la llana
5,7 S6- SOLADO DE HORMIGON H21- in situ- MALLA Q188
5,8 S7-PAVIMENTO ASFALTICO FRESADO
5,9 S7- PAVIMENTO ASFALTICO BACHEO
5,10 S8- PAVIMENTO ASFALTICO CON BASE-SUB BASE-SUB RASANTE
5,11 S9- PAVIMENTO DE H°A° H30, ARMADURA SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL
5,12 S10-BLOQUE DE HORMIGON PARA CESPED
5,13 SOLADO DE ALERTA 40x40 TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE

6 HERRERIA
6,1 H1- REJILLA METALICA GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE 
6,2 HI- BARANDA METALICA S/ DETALLE ESCALERA
6,3 H2-BARANDA METALICA S/ DETALLE
6,4 H3- BARANDA METALICA PARA RAMPA S/ DETALLE
6,5 PERGOLA (9m)
6,6 MEMBRANA MICROPERFORADA TIPO WAGG O EQUIVALENTE

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 TABLERO SECCIONAL TS-EXT-1
7,2 TABLERO SECCIONAL TS-EXT-2
7,3 TABLERO SECCIONAL TS-EXT-3
7,4 TABLERO SECCIONAL TS-EXT-4
7,5 TABLEROS ELECTRICOS
7,6 INSTALACION DE ILUMINACIÓN Y TOMAS
7,7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
7,8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
8 PINTURA

8,1 PINTURA EPOXI-PERGOLA.
8,2 DEMARCACION FLECHAS Y FIGURAS
8,3 DEMARCACION  ESTACIONAMIENTO

9 PAISAJE
9,1 PROVISION Y COLOCACION DE SUSTRATOS

50% TIERRA NEGRA
MANO DE OBRA 

9,2 ARBOLES
Bahuinia candicans
Enterolobium contortisiliquum
Erytrina Crista-galli
Jacarandá mimosifolia
Peltosporum dubium
Salix humboldtiana
Tecoma stans
mano de obra excavacion arboles

9,3 ARBUSTOS Y HERBACEAS
Dietes bicolor
Lantana montevidensis
Salvia guaranitica
Sisyrinchium macrocephalum
Verbena bonariensis
mano de obra excavacion y plantacion

9,4 GRAMINEAS
Paspalum haumanii
Stipa tenuissima
mano de obra excavacion y plantacion

9,5 CESPED Y CUBRESUELOS
Parthenocisus tricuspidata
Mezcla de semillas: Bermuda - Festuca - Ray grass (ver PET Parquización)
Pan de césped
Bermuda Híbrida Tifway 419

9,6 TUTORES
PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES DE MADERA (DOS POR ARBOL)

9,7 RIEGO
Provision y colocacion y tablero electrico de comando 
Provision y colocacion de programador de 4 a 16 estaciones tipo mod. PRO-C de HUNTER
Perforacion hasta 60mt., Provision y colocacion de bomba Rotor Pump modelo ST 8020 de 7,5 HP 
Provision y colocacion de tubo PVC clase 10 - 50mm. Tipo Tigre  SD (incluye zanjeo y tapado)
Provision y colocacion Caño Tubo Polietileno 2'' K6 (incluye zanjeo y tapado)
Provision y colocacion de electrovalvulas 2" tipo mod. PGP de HUNTER
Provision y colocacion de Turbinas tipo Hunter I-60 Ads
Provision y colocacion de valvula de acople rapido tipo mod. HQ5 de HUNTER
Provision y colocacion de Cajas para electroválvulas y valvulas de acople rapido tipo jumbo de HUNTER
Provision y colocacion de aspersor de impacto tipo naan 1`` 25m Riego Agricola Af-165 Asper Farm 
Provision y colocacion de monturas 50mm. Tipo irritec
Provision y colocacion de coletor/cabezal PVC 2" c/uniones doble y manometros
Provision y colocacion de estacion meteorologica Hunter solar sync
Provision y colocacion de filtros Irritec en T

10 ESPACIOS DEPORTIVOS
10,1 PISTAS DE ATLETISMO CALSE 1 Y 2 Y SECTORES DE LANZAMIENTO

PAVIMENTO SUPERFICIAL
SUB-BASE
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS (CRONOMETRAJE, ETC)

10,2 CANCHAS DE HOCKEY 11
PAVIMENTO SUPERFICIAL
SUB-BASE
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

10,3 BASQUET
 -PAVIMENTO DE HORMIGON
SUB-BASE
 -TOSCA

10,4 BEACH HANDBALL
SUB-BASE
 -TOSCA
 -MEMBRANA GEOTEXTIL
-GRAVA
MANTO DE ARENA SEGÚN ESPECIFICACIONES 
DRENAJE-CAÑO CRIBADO

10,5 BEACH VOLEY
SUB-BASE
 -TOSCA
 -MEMBRANA GEOTEXTIL
-GRAVA
MANTO DE ARENA SEGÚN ESPECIFICACIONES 
DRENAJE-CAÑO CRIBADO

11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
11,3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE               

HITO 1 HITO 2 HITO 3 HITO 4 HITO 5
HITO 1 AL INICIO DE LOS TABIQUES DE HORMIGON
HITO 2 AL INICIO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
HITO 3 AL FINALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE SUELO
HITO 4 AL FINALIZAR LA SUB BASE DE LAS PISTAS DE ATLETISMO Y HOCKEY
HITO 5 FINAL DE OBRA

PABELLON K
1 TRABAJOS PRELIMINARES HITO 1 HITO 2 HITO 3

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 DEMOLICIONES Y RETIROS
2,1 RETIRO DE INSTALACIÓN SANITARIA EXISTENTE
2,2 RETIRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE
2,3 RETIRO DE SOLADO EXISTENTE EN PB

3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
3,1 REPARACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE

4 SELLADO DE TANQUE
4,1 CAMBIO PUERTAS METÁLICAS 60CMX60CM Y GOMA PERIMETRAL (SIN RETIRO DE MARCO EXISTENTE)
4,2 IMPERMEABILIZACIÓN EN INTERIOR DE TANQUE CON PRODUCTO TIPO SIKA MONOTOP 107 O EQUIVALENTE

5 CONTRAPISOS Y CARPETAS
5,1 BANQUINA PARA EQUIPOS E:30cm

MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

MES 4

ITEM DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 14MES 9ITEM DESCRIPCION MES 10MES 1 MES 2 MES 3 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 15MES 11 MES 12 MES 13
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5,2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 CM DE ESPESOR EN ESCALONES ACCESO A EDIFICIO
5,3 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 CM DE ESPESOR EN INTERIOR EDIFICIO PB

6 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
6,1 INSTALACION CLOACAL
6,2 PROVISION DE AGUA FRIA 
6,3 SERVICIO CONTRA INCENDIO
6,4 TAREAS COMPLEMENTARIAS

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 TABLEROS ELECTRICOS
7,2 INSTALACION DE ILUMINACIÓN Y TOMAS
7,3 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
7,4 INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA

8 PINTURA
8,1 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO - Tabiques y estructura interior
8,2 ESMALTE SINTÉTICO CON 1 MANO ANTIOXIDO EN ESCALERA GATO POR ESCALÓN

9 VARIOS
9,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
9,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
9,3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE

HITO 1 HITO 2 HITO 3
HITO 1 AL FINALIZAR  DEMOLICIONES Y RETIROS
HITO 2 AL FINALIZAR TENDIDO DE INSTALACION CLOACAL  Y AGUA FRIA
HITO 3 FINAL DE OBRA

PABELLON I
1 TRABAJOS PRELIMINARES HITO 1 HITO 2 HITO 3

1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
1.4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE DESAGÜES EN CUBIERTA EXISTENTE

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2.1 DEMOLICIÓN SOLADO EXISTENTE PARA TENDIDO DE CAÑERÍAS  E INSTALACIÓN DE CÁMARAS PLUVIAL/ CLOACAL
2.2 RETIRO DE ESCOMBROS

3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
3.1 BANQUINA DE H°A° H21 E=10CM (ASIENTO PARA ESTRUCTURA MODULAR)

4 ESTRUCTURA METÁLICA
4.1 ESTRUCTURA RESISTENTE MODULAR (PISO-PARED-TECHO)
4.2 PERFIL "L" 60x2 MM (PORTICO)
4.3 TUBO ESTRUCTURAL REFUERZO EQUIPAMIENTO

5 AISLACIONES
5.1 MEMBRANA ASFALTICA W400-AL40 (REPARACIÓN DE TECHO EXISTENTE)
5.2 AISLACIÓN TÉRMICA HORIZONTAL

6 CUBIERTAS
6.1 PANEL SANDWICH CHAPA 5 CM

7 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
7.1 TABIQUERIA INTERNA (PANEL CEMENTICIO+ESTRUCTURA 70MM+AISLACION+PANEL CEMENTICIO)
7.2 TABIQUERIA EXTERNA (PANEL CEMENTICIO INTERIOR+ESTRUCTURA 100MM +AISLACION)

8 SOLADOS  
8.1 CHAPA ANTIDESLIZANTE S17

9 REVESTIMIENTOS
9.1 CHAPA MICROPERFORADA 1/8" DE ALUMINIO REFLECTANTE (INCLUYE FIJACIÓN EN TUBO 60X60X2 MM C AUTOP+ARANDELA)
9.2 CHAPON DE CIERRE (PORTICO) 
9.3 REVESTIMIENTO TIPO PEINE (PERFIL 683 MATRIZ 1696 ALUAR O EQUIVALENTE )

10 CIELORRASOS
10.1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=12MM

11 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS
11.1 PUERTA PLACA

PUERTA PLACA, MARCO DE CHAPA, HOJA MDF (0,60X2,05)
11.2 PUERTA DE CHAPA DOBLADA

PUERTA DE CHAPA BWG N°18 CON REV INTERIOR DE PLACA CEMENTICIA Y EXTERIOR PERFIL PEINE 683, MATRIZ 1696 (0,90x2,10 m)
11.3 CARPINTERIA DE SEGURIDAD

VIDRIO ANTIBALA SECURE22 NIVEL RB2 INCLUYE LÁMINA ANTIESQUIRLAS E=23,6MM
11.4 HERRERÍA

PERFIL L CIERRE 50X50X3 ACERO INOXIDABLE PULIDO MATE

12 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
12,1 INSTALACIÓN CLOACAL
12,2 DESAGÜES PLUVIALES
12,3 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA
12,4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
12,5 TAREAS COMPLEMENTARIAS
12,6 EQUIPAMIENTO/ARTEFACTOS

13 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
13.1 PROVISION E INSTALACION EQUIPO SPLIT TIPO PARED 4500 kcal/h

14 INSTALACION ELECTRICA
14.1 TABLERO ELECTRICO
14.2 INSTALACION DE ILUMINACIÓN Y TOMAS
14.3 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DEBILES
14.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
14.5 INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA
14.6 SISTEMA PARKING ARANCELADO
15 PINTURA
16 VARIOS

16.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
16.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
16.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE

HITO 1 HITO 2 HITO 3
HITO 1 AL FINALIZAR ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
HITO 2 AL FINALIZAR  INSTALACIONES SANITARIAS -CONTRAINCENDIO
HITO 3 FINAL DE OBRA

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14ITEM DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 15MES 5 MES 6 MES 7 MES 8


