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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y
aclarar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para obras mayores
aprobado por el Decreto N° 1254/08, para la obra denominada “DT7 Delineadores y
Tachas Reflectivas para Proyectos ejecutados por la Direccion General de Transito y
Transporte en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires” en un todo de acuerdo a los planos
y pliegos del proyecto.

2.1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION

Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, sito en Avenida Martin Garcia 346 5° Piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
llama a licitacion publica de obra mayor para la ejecucion de los trabajos consistentes en la
provision y colocacion de delineadores verticales rebatibles y tachas reflectivas para la
separacion fisica en asfalto, con la finalidad de optimizar el uso de la via publica segun
diversos proyectos que ejecutara la Direccion General de Transito y Transporte.

La presente Obra tiene como objeto primordial dotar de sefialamiento vial a las distintas
arterias e intersecciones que se intervendran, como forma de mejorar la circulacion y
seguridad de los conductores y peatones, delimitando fisicamente las prioridades y
restricciones establecidas por los diversos proyectos.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte notificard, por medio del Boletin Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, el llamado a Licitacion Publica por el régimen de Obra
Publica Mayor. La presentacion de las ofertas se realizara en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ubicada en Avenida Martin
Garcia 346 5° Piso, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2.1.2. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

e Gobierno de la Ciudad: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
¢ GCABA: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

eInspeccion de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para
fiscalizar los trabajos en ejecucion.

e Oferente: la persona juridica que presenta una propuesta en una licitacion.
e Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

e Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacién de la obra en su
favor, hasta la firma de la contrata.

e Comitente: persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecucién de la obra
y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion

e Contrato: acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las
partes que lo suscriben.
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e Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno
de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del contrato y
donde se estipulan sus puntos fundamentales.

e Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.

eRepresentante Técnico: profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los
efectos técnicos, actuando ademas como Director de las Obras.

eal/el/por el Contratista: salvo expresa indicacién en contrario, significa al/el/por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

edia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

edia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno
de la Ciudad.

edia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, los domingos y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

esemana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.
e afo: periodo de doce meses.
edocumentacion: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.3. del P.C.P.

eprecio/s basico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones
Particulares indicara el origen de los precios o indices, utilizando prioritariamente
fuentes oficiales de informacion.

eProveedor: la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utilizar en
la obra.

¢ P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

¢ P.C.G: Pliego de Condiciones Generales.

e P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

¢B.0.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

e Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

e Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

¢ U.T.: Uniones Transitorias.

e Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.3. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Durante el periodo de licitacion y hasta cinco (5) dias antes de la Apertura de las

Ofertas, el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires podra emitir Circulares para
aclarar cualquier duda o interpretacion al disefio de la obra, o a lo establecido en los
documentos contractuales.
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Los interesados podran formular, por escrito consultas y/o aclaraciones sobre el
contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta cinco (5) dias antes de la fecha de
apertura de las propuestas.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los pliegos licitatorios,
quienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devolucion del
modelo de recibo que se distribuirda con cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los oferentes deberan retirar de la sede del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacién o vigencia
los Oferentes que no hayan recibido o retirado.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.4. PLAZO DE EJECUCION. ORDEN DE COMIENZO

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo
entre la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los
trabajos previos y el replanteo, presentara los planos del proyecto ejecutivo y las tareas
relativas a la logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en
la Orden de Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se abriran los libros de
Comunicaciones. Se establece como plazo de ejecucion 10 (diez) meses, contados a
partir de la firma del Acta de Inicio.

La Orden de Comienzo se impartird dentro de los diez (10) dias corridos de la fecha de
la firma del Contrata.

El Contratista entregara el Plan de Trabajo, la Curva de Inversién y la Planilla de
Presentacion segun Listado de Tareas al inicio de los Trabajos. Si a los tres (3) dias
habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los Trabajos, el
Gobierno podra aplicar como sancion la resolucion del Contrato por culpa del Contratista,
qgue en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes. Asimismo, se informarda, de la rescision culposa al Registro de la
Direccion General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para evaluar el
concepto del Contratista en futuras Licitaciones.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y eventuales
prorrogas que hubieran sido otorgadas, es decir de acuerdo con el Ultimo reajuste de plan
de trabajos definitivo. Salvo expresa indicacion contraria todos los plazos se cuentan en
dias laborables, es decir excluidos Unicamente los feriados nacionales pagos, los
domingos y mediodia de los sabados. El contratista debe organizar su trabajo previendo un
nuamero normal de dias perdidos por razones climéticas y que se consideraran laborales.

La obra entrar4 automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérrogas
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de Condiciones
Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado entrardn en mora parcial con las penalidades que
se establezca.

2.1.5. PRESUPUESTO OFICIAL

Como monto de contratacion se establece un presupuesto oficial para la obra descripta
de Pesos Cinco Millones Ochocientos Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con
0/100 ($ 5.828.865,00). Los valores totales consignados se corresponden con la
realizacion de las tareas por los diez (10) meses de duracion.

2.1.6. FORMA DE CONTRATACION

La contrataciéon de los trabajos se hara por el sistema de unidad de medida, y a todos
los efectos, se define la obra como “Obra de Sefialamiento Vial”.

PLIEG-2017-05840830- -DGTYTRA

pagina 6 de 50



2.1.7. NORMATIVA APLICABLE

Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del

presente pliego:

1°) La Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias,

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto de
acuerdo con la siguiente normativa:

2°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores aprobado
por el Decreto N°1254/08.

3) Ley 2809 (texto consolidado segun Ley N° 5666) y su reglamentacion.

4°) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

5°) Los principios generales del Derecho Administrativo.

6°) Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

2.2. PRESENTACION DE LA OFERTA

Las ofertas deberan ser presentadas por triplicado, foliadas y firmadas, en todas sus
fojas, por el oferente o representante legal. La firma debera estar aclarada, indicando el
caracter del firmante, debiéndose presentar la documentacion que avale el caracter
invocado.

Cada copia debera ser identificada por “original”, “duplicado” y “triplicado”. En caso de
discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“original”.

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una
de las obligaciones que surgen de la documentacion.

2.2.1 REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podran presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en este
tipo de obras.

Asimismo, deberan presentar antecedentes de por lo menos cinco (5) obras de similar
volumen y complejidad, ejecutadas en los ultimos cinco (5) afios.

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con
otras empresas, se ponderara solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su
participacion en la obra.

2.2.2. EJECUCION DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS

En el caso de que dos o mas sociedades comerciales se presenten asociadas a la
licitacion deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los Arts. 1463
al 1469 del Titulo IV _Capitulo 16, Seccion 42 del Codigo Civil y sus leyes modificatorias,
para su presentacion a Licitaciones. Una vez presentadas a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar las empresas que la
componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacién relacionada con la
licitacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del mismo.

El representante legal de la Sociedades y de la UTE, deber4 acompafar constancia de
estar facultado para contratar en su nombre.

Las Empresas asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:

1) Constituir domicilio legal en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

PLIEG-2017-05840830- -DGTYTRA

pagina 7 de 50



2) La UT debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
obra, incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren
comprendidos dentro de su giro comercial.

2.2.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA
La propuesta debera contener:

1) Carta de presentacion segun el modelo de la propuesta del Anexo .
2) Alos efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato Social o Estatutos, como asi también las reformas vigentes que se
hubieren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en
los Registros Publicos. De éstos debera surgir la nOmina de personas con facultad
para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la
contratacion del servicio.

b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la constitucién del
Directorio a la época de la presentacion de la oferta y copia del acta de Directorio
de donde surge la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

c) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde
surja la decision social de presentarse a la licitacion.

Tratandose de otro tipo societario, debera acompafiar la documentacion que
acredite idéntica decision emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad
social.

d) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa a
uno o mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar al
oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso
licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal
de la oferente.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

e) Domicilio especial constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y su
numero de teléfono / fax.

Cuando se trate de U.T., ademas se debera presentar:

f) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado d) precedente.

g) Documentacion que acredite la constitucion y modalidades de la U.T., en la que
debera establecerse como minimo lo siguiente:

g.1.Domicilio especial Unico en la ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax).
g.2.Porcentual de participacion de cada integrante.

g.3.Compromiso expreso de todas las empresas consorciadas, de asumir la
responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y a
todas las obligaciones y responsabilidades legales y contractuales.

g.4.Inscripcién de la U.T. en la Inspeccion General de Justicia, 0 comprobante de
haber iniciado el tramite de inscripcion.
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g.5. Designacion del Representante Legal de la U.T.

h) Copia de las actas de Directorio de cada una de las empresas autorizando
la formacién de la U.T., con el compromiso de mantenerlo en vigencia, hasta que
se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato, en caso que la
inscripcion de la UT se encontrare aln en trdmite.

i) Compromiso de mantener la composicion del consorcio durante el plazo
mencionado en el inciso anterior, asi como también de no introducir modificaciones
en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteraciéon de la
responsabilidad sin aprobacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Toda la documentacion solicitada en los items anteriores (excepto el e) debera ser
legalizada por Escribano Publico; indicando el notario de manera expresa, libro, folio,
numero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

Sin perjuicio a lo manifestado precedentemente, de acompafiarse documentacion en
original expedida en el extranjero, ademas de la traduccion al castellano por traductor
publico matriculado- en su caso- la documentacion debera reunir todos los requisitos de
legalizaciones para su validez en la Republica Argentina.

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Garantia de Oferta segun Numeral 1.3.6. del PCG. y el 2.2.4 del presente pliego. La
inobservancia a lo estipulado sera causal de desestimacion de la oferta.

El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacion gréfica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus
folios por los Representantes Legal y Técnico.

Declaracion Jurada de conocimiento del Pliego de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, de la documentacion
Gréfica, de los Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se
hubieren emitido, firmada por los Representantes Legal y Técnico.

Domicilio segin Numeral 1.2.3. del PCG.
Poder o instrumento que acredite la personeria del firmante de la oferta.

Constancia de Inscripcion en la Administracién Gubernamental de Ingresos Publicos
y presentacion de los comprobantes de los Ultimos seis (6) pagos a los Ingresos
Brutos vencidos a la fecha de apertura. Constancia de Inscripcion en la AFIP y
presentacion de las dUdltimas DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes
Previsionales, vencidas a la fecha de Apertura.

Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Administracién Federal de Ingresos
Publicos (AFIP) o la constancia de solicitud del mismo. En caso de que
conjuntamente con la Oferta se haya acompafado la Constancia de Solicitud del
Certificado Fiscal para Contratar, el Oferente procedera a la efectiva presentacion
del mismo antes de la eventual adjudicacion.

10) Dos ultimos balances. Estados Contables de los ultimos dos (2) ejercicios

econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de
reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar
con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Economicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdémicas. Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor
de seis (6) meses respecto del mes de apertura de las ofertas, debera presentarse
un Estado de Situacion Patrimonial que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y
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cuyo cierre opere a no mas de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, el
que ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de
revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

11) indices Financieros, segn numeral 2.2.7 del P.C.P.

12) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitacion, segun numeral
2.2.8 del PCP certificado por Escribano Publico.

13) Obras Similares realizadas en los ultimos cinco (5) afios de acuerdo al articulo 2.2.1.
14) Declaracion jurada de Obras en Ejecucién en otros entes publicos o privados.
15) Némina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno.

16) Nomina de maquinas y equipos moviles con que cuenta el Oferente para la
ejecucion de los trabajos en la via publica y de los elementos incluidos en esta
contratacion.

17) Nombre y apellido, titulo profesional, matricula y amplios antecedentes del
Representante Técnico y el profesional o técnico junior que se propone, con su
conformidad escrita y firmada.

18) Plan de Trabajo y Curva de Inversion.

19) Planilla de cotizacién segun Listado de Tareas de acuerdo a la planilla detallada en
el ANEXO lII. Los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items solicitados. El
no cumplimiento del presente punto implicaré la desestimacion de la Oferta.

20) Andlisis de Precios de cada item que conforma el ANEXO Ill con los indices de
referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley 2.809 (segun
texto consolidado por Ley N° 5.666)— Res.601/MHGC/2014 —Anexo |- Articulo 4° inc.
CH

21) Constancia de Inscripcion en el Registro de Constructores de Obra Publica
correspondiente.

22) Declaracion Jurada de Mantenimiento de Oferta conforme al numeral 1.3.5.13 del
P.C.G.

23) Aceptacion de jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdiccion.

24) Todo oferente debera manifestar con caracter de Declaracion Jurada, si tiene litigios
y/o juicios pendientes con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o con
el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y con la ex Comision Municipal
de la Vivienda y/o con el Instituto de Vivienda de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, sea como actor o demandado indicando el importe comprometido en el pleito.

25) Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios Morosos/as. Conforme los
términos de la Ley N° 269 (Segun texto consolidado por Ley N° 5.454), debera
acompafiarse el Certificado del que resulta que los directores 0 miembros del
Organismo de Administracién, en caso de Sociedades, no se encuentran inscriptos
en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en caso de presentarse copia de
dicho certificado, debera encontrarse debidamente certificad por ante Escribano
Pdblico.

26) Documentacion para el analisis de la capacidad de financiacion de acuerdo con lo
normado en el inciso 3 del numeral 2.2.7. del PCP.
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27) Nomina actualizada — con una antigtiedad menor de dos meses del mes de apertura
de las ofertas — de referencias bancarias, financieras y comerciales con las que
opera habitualmente, donde debera indicar como minimo cinco referencias dando:
Nombre, direccion y teléfono, y por lo menos debera presentar entre las cinco, una
de cada tipo de entidad.

LA FALTA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION PREVISTA EN LOS
INCISOS 1, 3, 19 Y 20 DEL PRESENTE ARTICULO, SERA INEXCUSABLE,
SIENDO SU FALTA TOTAL O PARCIAL CAUSAL DE DESESTIMACION DE LA
OFERTA.

LA FIRMA DEBERA CONSTAR EN TODA LADOCUMENTACION INTEGRANTE
DE LA OFERTA. LA MISMA DEBERA SER ACLARADA, INDICANDO EL
CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION
QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO. ASIMISMO, SE DEBERA PRESENTAR
EN CD TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA EN
FORMATO PDF.

Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de
inscripcion o membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se indique
para cada caso particular, y llevard como Unicas leyendas las siguientes: 1. Denominacion
de la obra a la cual corresponde la oferta. 2. Niamero de Licitacion y Expediente. 3. Dia 'y
hora fijados para la apertura. EI Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados
hasta el dia y hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando
fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera
sea la causa de la demora, no seran recibidos. Las ofertas deberan presentarse en original
con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberan ser originales.
Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO”
en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas
por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningun tipo de
documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del
oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiando a la Oferta Basica que cumpliera con lo especificado. En caso de
discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

2.2.4 GARANTIA DE OFERTA

El Oferente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del Presupuesto Oficial correspondiente. La constitucion de esta garantia podra
realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1. Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno.

2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste gue la entidad bancaria
se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa
renuncia de los beneficios de division y excusion en los términos del Art. 1584 y 1589 del
Cadigo Civil y Comercial.
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3. Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter
de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de division y de excusién previa del obligado.

4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares.

5. En ninguin caso podran aceptarse como forma de garantia pagarés, cheques, o letras de
cambio.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en los péarrafos precedentes del presente
numeral y que el garante declara conocer y aceptar. El oferente deberd acompanar al
expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde
se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafia con la que haya
asegurado. El Gobierno, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el
cambio de aseguradora, que deberéa efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de
notificada la resolucion.

2.2.5. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTIA

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del importe
correcto.

El error en la garantia igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto
deberd ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. bajo apercibimiento de
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.

2.2.6. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la Oferta se establece en sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura de oferta y se prorrogara
automaticamente por igual término, salvo que con quince (15) dias habiles de anticipacion
al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta el Oferente notifique por medio
fehaciente su decision de no mantenerla.

2.2.7.INDICES FINANCIEROS

1) La evaluacion econdémica-financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores
detallados a continuacion:

iINDICE Valores Normales | Interpretacion

Evalla la capacidad de la empresa para
cumplir en término con sus compromisos

(Activo Corrientes - a corto plazo, computando solamente los
Bs de Cambio) >0=a0.70 activos corrientes de mas rapida
Pasivo Corriente realizacion.

Evalla la capacidad de la empresa para

w cumplir en término con sus compromisos
Pasivo Corriente >al a corto plazo.

) Evalla la capacidad de la empresa para
Activo Total >als cumplir en término con los compromisos
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Pasivo Total

totales, con prescindencia del corto y largo
plazo

Pasivo Total

Mide las respectivas participaciones de los
propietarios y de terceros, en la

Patrimonio Neto < al100% financiacion de la inversion total de la

empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados
contables presentados por oferentes.

La informacién correspondiente a los indicadores econdmicos— financieros sera
evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situacibn Econémica—

Financiera d

e los oferentes.

2) Capacidad de Financiacion: el oferente debera cumplir con uno de los dos

req

0]

(0]

uisitos expuestos a continuacion:

Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento
al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimento
de la obra objeto de la correspondiente Licitacion.

Certificacion contable de facturacion acumulada en los ultimos doce meses,
IVA incluido, con la firma del Contador autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas, cuyo cierre no sea mayor de dos (2)
meses del mes de apertura de las ofertas. Del Promedio mensual de la
referida certificacion debera surgir que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe igual o superior al equivalente de dividir el
Presupuesto Oficial por el Plazo de Ejecucion, este ultimo expresado en
meses.

2.2.8 CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Pudblicas y contar con una capacidad de contratacion libore mayor o igual al importe de la
licitacién y/o contratacion.

Deberan presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en
fechas posteriores a la emision del certificado exigido en el parrafo anterior.

La capacidad minima requerida para obras surge de la siguiente formula:

C.C.A.=Po+(P0/12)*(12-PE)

Donde:

C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
PO: Presupuesto Oficial.
PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacid

ad de contratacién debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del

contrato calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado,
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pero con respecto a la oferta adjudicada. En caso de no contar con dicha capacidad el
GCABA podra adjudicar al siguiente en el orden de mérito.

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera
determinado a partir de la certificacion presentada. Dicho saldo debera ser igual o superior
al resultante de la aplicacion de las férmulas establecidas por la Subsecretaria de Obras
Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta
y quedara descalificado automéaticamente.

En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o de la solicitud del
mismo, deberan estar certificadas por Escribano Publico.

2.3. ESTUDIO DE LAS OFERTAS — PREADJUDICACION

2.3.1. RECHAZO DE OFERTAS

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires podra rechazar todas las ofertas o
aceptar variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los oferentes.

Serén objeto de desestimacion las ofertas que no estén firmadas por el oferente 0 no
fuera posible identificar sin duda alguna al oferente; que estén escritas con lapiz; que
carecieran de la garantia exigida; que tengan raspaduras o enmiendas en sus partes
fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que haga a la esencia del contrato y
no hayan sido debidamente salvadas que no indique claramente los precios cotizados, o el
monto total de la propuesta, y/o que no fuera posible interpretarla y no haber presentado la
documentacion esencial enumerada en el art. 2.2.3 del presente P.C.P.

2.3.2. DEFECTOS DE FORMA

No seran desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones
gue no impidan su exacta comparacion con las demés presentadas.

2.3.3. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACION

Abiertos los sobres presentados, el Gobierno procedera a su estudio y podra requerir de
los oferentes cualquier informacién complementaria que considere necesaria, Yy
posteriormente emitird un Acta de preadjudicacion.

La preadjudicacion sera publicada por el término de 5 dias en la cartelera del area de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y notificada a
los oferentes.

2.3.4. IMPUGNACIONES

El Acta de Preadjudicacion podra estar sujeta a impugnaciones, debiendo los
impugnantes realizar un depdsito de garantia equivalente al dos por ciento (2%) del
presupuesto oficial, el que les sera devuelto en caso de ser procedentes dichas
impugnaciones. Las impugnaciones a que se vean con derecho las firmas oferentes
deberan ser presentadas dentro de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del
resultado de la preadjudicacion. En caso de mediar impugnaciones seran resueltas con
previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad.
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2.4, CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacion o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o contrato,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) funcionarios o empleados publicos hagan valer la influencia de su cargo ante otro
funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

c) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del oferente o contratista, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.

2.5. ADJUDICACION

La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno y se basard en la oferta
considerada por la Administracion, a su sélo juicio, como mas conveniente. A tales fines la
Administracion tendra especialmente en cuenta para la preadjudicacion de las ofertas, los
antecedentes de las oferentes, su capacidad de contratacién, el monto de las obras
licitadas, la equidad de cada uno de los precios unitarios del presupuesto y cualquier otra
informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de las obras.
Se labrard un acta de Preadjudicacion la que deberd ser notificada a cada uno de los
oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante la que podra ser objeto
impugnaciones conforme se establece en el numeral 2.3.4.Vencido el plazo y condiciones
fijados en dicho Numeral, la autoridad competente efectuard la adjudicacion y notificara al
oferente favorecido por medio fehaciente y la publicara en el Boletin Oficial. También hara
conocer la adjudicacion a los no favorecidos para que retiren sus depoésitos.

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
perdera la garantia de oferta, y el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
podra proceder a la adjudicacién de las obras al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a un nuevo llamado.

Si el Comitente no firmara el contrato antes de los sesenta (60) dias de notificada la
adjudicacion por causas no imputables al adjudicatario, vencido el término, éste podra
solicitar que la adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de
oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

2.5.1. GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los tres (3) dias héabiles de notificado de la adjudicacion, el adjudicatario
debera constituir la garantia de adjudicacion del cinco (5%) del importe total de la obra
conforme lo previsto por el art. 1.3.6 del P.C.G. Si el adjudicatario no integrara en el plazo
debido la Garantia de Adjudicacion, el Gobierno podra dejar sin efecto aquella, en cuyo
caso el oferente perdera la Garantia de Oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta
forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la
Garantia de Adjudicacion.
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2.6. CONTRATO Y CONTRATA

2.6.1. FIRMA DE LA CONTRATA

Dentro de los (2) dos dias habiles de integrada la garantia de adjudicacion, el
adjudicatario deberé presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo hiciera,
el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires podra anular la adjudicacion, en cuyo
caso el adjudicatario perdera la garantia constituida.

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto la licitacién en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los Oferentes derecho
a reclamo o indemnizacion.

El modelo de la Contrata a firmar debera ajustarse al indicado en el ANEXO Il del

P.C.P.

2.6.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Integraran el Contrato, la Contrata y los siguientes documentos, los cuales se firmaran
en tres (3) ejemplares de la correspondiente Contrata, uno para cada una de las partes,
toda la documentacion de licitacion, las aclaraciones, las ofertas, detalle de los principales
elementos de trabajo, y la resolucion de adjudicacion. Firmaran esos documentos un
funcionario autorizado en representacion del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, el Contratista y el Representante Técnico de la ejecucién de la Obra.

2.6.3 ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION
En caso de discrepancias, el orden de prelacion de los documentos que forman parte
del presente Pliego sera el que a continuacion se detalla:
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
e) Planos Generales y planillas.
f) Planos de detalle.
g) Oferta.
h) Contrata.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacion,
prevalecera aquella norma que establezca una mayor exigencia para el CONTRATISTA.

Para el caso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, en caso
de eventuales diferencias, prevalecera lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Particulares, por aplicacion del principio de especialidad, conforme el cual la norma
especial prima sobre la norma general.

La Ley de Obras Publicas N° 13.064 es de aplicacion supletoria para la contratacion
objeto del presente.
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2.7. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.7.1 ORDEN DE COMIENZO

La orden de comienzo se impartira dentro de los 10 (diez) dias corridos de la fecha de la
firma del Contrata, fecha que coincidira con el inicio real de los Trabajos o tareas
encomendadas en la presente Licitacion. El Contratista entregara el Plan de Trabajo y
Curva de Inversién y la Planilla de Presentacion segun Listado de Tareas al inicio de los
Trabajos. Si a los 3 (tres) dias habiles de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancién la resolucion del Contrato
por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo se informara, de la
rescision culposa al Registro de la Direccion General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda para evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones.

2.7.2 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo de los trabajos sera efectuado por la Inspeccién de Obra y el Contratista en
forma conjunta. Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se extendera por
"duplicado” un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado firmada por la
Inspeccién de Obra y el Contratista o su Profesional Responsable. No podran comenzarse
las obras en ningln sector que no haya sido previamente replanteado. Cualquier
observaciéon que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, que pudiera
dar lugar a reclamos, debera constar al pie del acta, en forma de reserva, sin cuyo requisito
no se considerara valido ningan reclamo.

2.7.3. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O RESPONSABLE TECNICO EN OBRA

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en Obra se
hara por escrito ante la Inspeccién de Obra la que podra aceptar o rechazar las causales,
mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su ausencia quedara
siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de los Trabajos. En
ningun caso dicho sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccion de Obra,
lo que seréa exclusiva responsabilidad del Contratista o de su Representante de Obra.

Toda ausencia del Contratista 0 su Responsable Técnico en Obra que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la Inspeccion de Obra dara motivo a la aplicacion de una
multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.4 INSPECCION

La supervision técnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad,
realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un profesional de la Direccion
General de Transito y Transporte, dependiente de la Secretaria de Transporte, que se
denominara "Inspeccion de Obra".

A los efectos de atender las observaciones de la Inspeccién de Obra, debera hallarse
permanentemente en Obra el Responsable Técnico y/o Representante de Obra y un
profesional o técnico junior, que la empresa elija, el cual deberd ser un técnico en la
materia como un Maestro Mayor de Obras, Ingeniero, o Arquitecto.

La Inspeccién de Obra fiscalizara ademas de la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales. Teniendo ademas, libre acceso sin aviso previo, a las plantas centrales y
depdsitos del Contratista.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuard las
mediciones que servirdn de base para la confeccién de los certificados de obra.
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2.7.5 VEHICULO

La empresa debera proveer hasta la recepcion definitiva de la obra un (1) vehiculo con
chofer, para el uso de la Inspeccion de Obra. Deberan cubrirse todos los gastos de dichos
vehiculos (combustible, peajes, reparaciones, cochera en area microcentro, seguros y
otros gastos complementarios).

Caracteristicas de los vehiculos: Vehiculo sedan vidriado, de 4 o 5 puertas, con una
antigiedad maxima de dos (2) afios desde su patentamiento, con el minimo confort
necesario (aire acondicionado — direccion asistida) y cumplimiento de medidas de
seguridad minimas (sistema de airbags, ABS)

2.7.6. BONIFICACION DE HORAS EXTRAS CUMPLIDAS POR EL PERSONAL DE
INSPECCION

Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este debera tener en cuenta que el
establecido por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires para su personal es
de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. En consecuencia, la tarea que realice el
personal del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires fuera de esos dias y
horarios, sera considerada como “horas extras” y su pago estara a cargo del Contratista.

La retribucion por horas en dias habiles, sera sin bonificacién alguna, excepto para el
horario entre las 21:00 y 6:00 horas, que sera del 100%, lo mismo para los dias sabados,
domingos, feriados y no laborables.

2.7.7. PAGO DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A HORAS EXTRAS DEL
PERSONAL DE INSPECCION

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas, seran
calculados mensualmente por la Direccion General de Transito y Transporte, en base a los
valores horarios establecidos por la Direccién de Liquidacion de Haberes, dependiente de
la Direccion General de Recursos Humanos, para cada agente que desempefie tareas de
Inspeccién de Obras.

Los importes seran descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales en
ningun caso podran superar el 1% del monto total del certificado mensual.

De no cumplirse con lo anteriormente establecido, se aplicard una sancion equivalente
al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.8. TELEFONIA AL PERSONAL DE INSPECCION

Se requerira la provision de un (1) teléfono celular movil con minutos ilimitados para
llamadas multidestino local, sms multidestino ilimitados y 5 GB de consumo de datos por
ciclo mensual, los cuales operaran en todo el &mbito de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

2.7.9. SEGURIDAD Y SENALAMIENTO

En todas las obras que se realicen en la via publica, se deberan adoptar las medidas de
seguridad y sefialamiento que prescribe la Ley 2148 “Cdadigo de Transito y Transporte de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires”(segun texto consolidado por Ley N°5.454), la Ley
24.449 “Ley de Tréansito”, Titulo IV “La Via Publica” Capitulo Unico “Sistema Uniforme de
Sefalamiento” (arts.22/27), y el Anexo L de su Decreto Reglamentario N° 779/PEN/95).

Los operarios del Contratista deberan contar con todos los elementos de seguridad que
las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos.
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Asimismo, deberé el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la
Construccion” contempladas en la Resolucion 1069/91-M.T.S.S. y sus complementarias.

La zona de trabajo debera quedar perfectamente delimitada y sefializada, debiéndose
permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados.

Se colocaran DOS (2) carteles fijos de obra con la leyenda y en el lugar que defina la
Inspeccién de Obra, segun el modelo adjunto en el Anexo XI.

2.8. PERSONAL

2.8.1 SALARIOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratacion al
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones juridico contractuales careceran de
relacion alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires.

Estaran a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas
sociales y previsionales y cualquier otra erogacion sin excepcion, vinculados con la
ejecucion contractual, quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos
y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y
dard estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente,
siendo el Unico responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la
Ley Nacional N° 24.557..

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumird responsabilidad alguna
y estard desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por
cuestiones de indole laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los
fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera
implicar la intervencion del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden
laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio
se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el
adjudicatario.

Ademas, el Adjudicatario respondera por los dafios y perjuicios en los casos de posibles
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase
al Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

2.8.2. HORARIO DE TRABAJO

Al labrarse el "Acta de Comienzo", deberd dejarse asentado los dias y los horarios en
gue se ejecutaran los trabajos. El horario de trabajo que se estipule deberd quedar
asentado el "Libro de Ordenes de Servicio" respectivo. El oferente realizara su oferta en
base a trabajos realizados en dias y horarios habituales.

Dada las caracteristicas de la presente obra, el Contratista deberé prever la eventual
realizacion de trabajos en dias y horarios no convencionales. Los horarios de dichos
trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccion.

El oferente deberéa detallar el valor de los trabajos que se realicen en dias y horarios no
convencionales, qué deberan ser incluidos en su oferta. La realizacion de trabajos en dias
y horarios no convencionales no daré lugar a compensacion econdémica de ningun tipo.
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2.9. MATERIALES Y TRABAJO

2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJO

Todos los materiales a emplear en la Obra deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccién de Obra. Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de
acuerdo a lo que establezca el P.E.T., y como lo indique la Inspeccién de Obra.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deben realizarse los ensayos seran por cuenta de la Contratista.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccioén en las
obras.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier dafio, reclamo o denuncias que pudieren
originar la provision y/o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere
esta orden, la Inspeccion de Obra podra hacer retirar los materiales rechazados y seran
por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se originen, no
responsabilizandose la Reparticién por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depédsito de los
materiales.

2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.10.1. PLAZO PARA LA EJECUCION
El plazo de terminacion de la Obra sera el establecido en el Numeral 2.1.4. del PCP.
La fecha de iniciacion quedara documentada con la firma del Acta de Inicio.

2.10.2. PLAZO DE GARANTIA

A partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Provisoria de las Obras comenzara a
regir el Plazo de Garantia que sera de seis (6) meses, durante el cual el Contratista
corregira, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucion de
los Trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el
fondo de reparos si no procediera a hacerlo en el tiempo y la forma que se le indique para
ello. Se podran realizar recepciones parciales de obra.

2.10.3. RITMO DE INVERSION

Durante la ejecucion de la Obra se llevara un grafico de inversion real, con los precios
cotizados, corregido por prorrogas si las hubiera. EI Gobierno podra exigir aumento de
actividad cada vez que la inversion esté cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista.

Si la inversion en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista en
mas del diez por ciento (10%), el Gobierno podra demorar los pagos ajustandolos al plan
de inversion aprobado.
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2.10.4. RECAUDOS PARA LOS TRABAJOS

No se permitird el acopio de materiales sueltos en la via publica. Todos los materiales
deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en sus envases
originales.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de transito
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucién de los trabajos, la Inspecciéon de Obra
determinara la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los inconvenientes
y evitar accidentes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar de la obra, materiales
excedentes ni escombros. El area de trabajo debera quedar perfectamente limpia, libre de
restos de materiales y escombros y perfectamente sefializada a fin de evitar accidentes y/o

dafnos a terceros. _ _ _ _
No se permitira lavar las maguinas e implementos de trabajo en la via publica.

2.10.5. PERJUICIO POR INCENDIO

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las
Obras durante los periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de
los elementos apropiados, segun la naturaleza de los Trabajos.

Seré responsabilidad del Contratista y sera de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad y/o a
terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse de
responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o
causas ajenas al personal y a la obra.

2.10.6. SEGUROS

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y
acreditar la constitucién de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual,
mediante la presentacion de copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del
premio.

Asimismo es de sefalar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez
por afio o cada vez que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con
previa autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran
copias de las pdlizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que
le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a
los posibles dafios que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones
atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deber4d mantener actualizadas todas las polizas de los seguros
exigidos con antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los
trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las
posibles proérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las
pdlizas, el Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion
efectiva de la relacion contractual, con una antelacion no menor a cuarenta y ocho (48)
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las
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pblizas dara lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las
convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las
franquicias obligatorias impuestas por las Compafias Aseguradoras.

Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente
contratacion la inclusion/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la
prestacion y modificacion de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas
contratadas por el adjudicatario.

b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, que al menos cuente con
un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado
por la misma.

Deberan también acreditar una calificacién establecida por una calificadora de Riesgo
autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del
ramo Riesgos del Trabajo, Daflo Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion
(Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacién de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o
parcial.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo:
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion

de dependencia:
Se debera acompafar junto con la péliza, certificados de cobertura de los

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
acciéon de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de
Buenos Aires, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5
de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura
del contrato de afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades
profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)
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En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion
de dependencia:

Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar
toda accién de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de
Buenos Aires, sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores
de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza
N°XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.”

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados ante el fallecimiento
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos,
como asi también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia
médica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios determinados en pdliza.

Alcance de las coberturas:
Jornada de servicio incluyendo cobertura in itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($
400.000)

- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Responsabilidad Civil Construccién:

El adjudicatario deber4 amparar todos los dafios que se ocasionen a personas 0 cosas
de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion
del objeto de la presente Licitacion, por un monto minimo de suma asegurada de
pesos un millén ($ 1.000.000).

A continuacion se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de
cobertura sugeridos:

a) Derrumbe, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y
otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

b) Caida de Objetos.

c) Incendio y/o Explosién

d) Carga y descarga de materiales.

e) Abertura de zanjas

f) Bienes bajo custodia, cuidado y control.

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores 0 maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o
los que provoquen o involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean
ocasionados por el personal a su cargo y/0 subcontratado.
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También estaran cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o
indirecta de los trabajos en ejecucion.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de
viejas instalaciones que con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban
ser removidos y retirados por las Contratistas.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la
diferencia resultante es asumida por el contratista.

Las polizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente al GCABA con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio
en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de
reducciones en los montos de las coberturas.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o
dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una
reparacion y/o reposicion. Cobertura Basica:

Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual
de cada equipo.

Cobertura Adicional:

Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de
terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

2.10.7. INDEMNIZACION

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los
empleados de la Administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la
Administracion Publica (Ley 13.064 Cap. V Articulo 39).

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberé hacer
el reclamo dentro de los diez (10) dias habiles administrativos de producidos los hechos,
pasado dicho plazo el Contratista perdera derecho a todo reclamo.

En caso de que proceda la indemnizacioén, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto
ello sea posible, con los precios del Contrato.

2.10.7.1. INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se consideraran caso fortuitos o de
fuerza mayor:

Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.
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Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo el contratista
debera hacer la reclamacion correspondiente dentro de los diez (10) dias habiles de
producido el hecho que la fundamente.

En el caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Publicas)

2.10.7.2 RESPONSABILIDAD — INDEMNIDAD

El CONTRATISTA deberd mantener indemne a GCBAde todo reclamo que por
cualquier concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi,
entre otros, debera dejar indemne a GCBA por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA sera mantenido indemne de todo
reclamo derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de
cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por
el CONTRATISTA, sea bajo relacién de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o
bajo la forma juridica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple
requerimiento que se pretenda contra GCBAhara al CONTRATISTA exclusivo y
excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas
reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara
al CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultard comprensiva de
asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los
pronunciamientos que se dicten.

- Indemnizaciones por Darfios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como
consecuencia de los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o
perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del
propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea bajo relacion de dependencia y/o
contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere, sea bajo relacion de
dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere;
el CONTRATISTA deberda mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por
Su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y
reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los
costos y gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente
punto, los reclamos derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia
directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo
del CONTRATISTAY la indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales
en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se devenguen, como es el
caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no excluyente dentro de
los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.10.8. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de
Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por el Inspector de
Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa como constancia de haber tomado
conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectuen,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.9. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS
En este bibliorato se debera archivar el triplicado de cada certificado de obra.

2.10.10. LIBRO DE COMUNICACIONES

El Contratista proveera un libro foliado, con hojas por triplicado para asentar las
comunicaciones reciprocas, se anotaran las obras ejecutadas que serviran de base para la
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elaboracion del certificado mensual. Este sera firmado por la Inspeccion de Obra y por el
Representante de la Empresa o profesional responsable.

2.11. SANCIONES

2.11.1. TIPO DE SANCIONES

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de
Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Técnico y/o su
representante en obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales las
siguientes penalidades:

1°) Al Contratista
a) Multas.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.
c) Reconstruccion de las obras.
d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

29 Al Responsable Técnico y/o representante en obra

a) Llamado de atencion.
b) Apercibimiento.

c) Suspension.

d) Sustitucion.

2.11.2. FORMA DE APLICACION

La aplicacion de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecucion
de trabajos 0 mala calidad de los materiales.

2.11.3. APLICACION DE SANCIONES

Las penalidades mencionadas en el Numeral 2.11.1. de este pliego seran aplicables en
los siguientes casos:

1) AL CONTRATISTA

a) La de multa
Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

En caso de comprobarse en cualquier lugar de la Obra anomalias en la calidad de los
materiales exigidos, deficiencia en la ejecucion de los Trabajos y/o en la interpretaciéon
de las normas. Este descuento sera proporcional al valor econémico de los resultados
obtenidos, disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es
susceptible de producir.

Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por la Reparticion cuya decisién
sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las Obras.

c) La de reconstruccion de las Obras
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. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos
dolosos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos,
elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no
cumplan con lo especificado, etc.)

Il. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
I. Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Técnico y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

Il. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista.

lll. Cuando cualquiera de las obras construidas adolezcan de defectos o vicios
imputables al Contratista y el mismo no se allane a cumplir las resoluciones del
Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

IV. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecuciébn de los Trabajos
encomendados.

2) AL RESPONSABLE TECNICO Y/O REPRESENTANTE EN OBRA

a) La de llamado de atencién
I. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) La de apercibimiento
. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

c) La de suspensién
I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1)
mes.

Il.- La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las Obras.
Suspension por seis (6) meses.

d) La de sustitucion
I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.

Il. Por faltas graves o comprobacién de dolo.

2.11.4. MULTAS

Incumplimiento de Ordenes de Servicio

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspeccion de
Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un veinte por ciento (20%) o mas de lo
aprobado segun el plan de trabajo e inversiones, se procedera a la aplicacion de una multa
diaria igual a 1/2000 del monto del Contrato, incluidas las ampliaciones.
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Incumplimiento de plazos parciales y final

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual a 1/200 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

El monto de las multas surgira en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas
hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el
monto maximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas. Cuando el importe
de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por ciento) del monto del
contrato, el Gobierno podra optar por su rescision, o bien decidira la continuacion del
mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacién de la obra pueda hacérsele
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. En caso de decidirse la
continuacion del contrato, se fijara un plazo de terminacion para el cual se hara un nuevo
plan de inversion.

Este limite en la sancién por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por
los dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente
al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuacion del contrato, se fijara un plazo de
terminacion para el cual se hara un nuevo plan de inversion.

2.11.5. RESCISION DEL CONTRATO — FUERZA MAYOR

La rescisién por culpa del contratista implicara la pérdida del depésito de garantia en la
parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para
responder por los mayores costos que resulten por la terminacion de los trabajos, sin
perjuicio de las demas sanciones que correspondieran.

En ningln caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho a obtener
una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

En caso de que por razones de fuerza mayor se impida el inicio o continuacién de la
obra, o impliquen la imposibilidad de finalizar la obra de conformidad al plazo prefijado para
ello, y asimismo, siempre que las partes acuerden no practicar la resolucién de la contrata,
una vez acontecida la fuerza mayor, las partes se comprometen a definir de comun
acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente pliego.

2.12 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.12.1. MEDICION DE OBRAS

Las Obras ejecutadas, aprobadas mensualmente por la Inspeccion de Obra, se
computaran por unidad de delineador o tacha instalada, mediante una planilla de medicion,
gue serviran de base para la confeccion del certificado de obra.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados a
los fines de la medicion a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la
Obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo a lo estipulado en el
P.C.P. El resultado de las mediciones se volcara en los formularios preparados por el
Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista 0 su Representante estan obligados a asistir a todas las mediciones de
las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cOmputos
de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante.
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones
de obra debera manifestarlo por el acta en las fojas de medicidn. La reserva debera ser
clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos, justificard su

PLIEG-2017-05840830- -DGTYTRA

pagina 28 de 50



disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién ulterior. La
observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacion de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de
verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la primera oportunidad en que tales
obras se clasifiquen o midan. No tendra ningun derecho el Contratista de reclamacion de
ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se
mencionan precedentemente.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas que la Reparticion considere necesario realizar, seran por
cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. CERTIFICACION

Conformada la medicion por la Inspeccién de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, segun formulario
aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se liquidaran los Trabajos de acuerdo al
Computo y Presupuestos aprobados.

El certificado mensual de avance de obra deber4 ser acumulativo, es decir,
comprendera la totalidad de los Trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la dltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total
del certificado anterior. Ain en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de
las mediciones, el certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la
Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiera acuerdo. Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos
provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se
produzca la medicion y liquidacion final y ésta sea aprobada por la Direccion General de
Transito y Transporte.

El Contratista debera presentar dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente al que correspondan los trabajos, el certificado por él confeccionado para su
conformidad y posterior pago por parte del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, bajo apercibimiento de certificarsele de oficio sin recurso alguno la cantidad que se
considere conveniente, deduciéndose en concepto de multa y resarcimiento por costo
administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto bruto que se certifique.

2.12.3. PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS

La Contratista debera presentar en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte (MDUYT) -Avenida Martin Garcia N° 346, Planta Baja- el certificado
de obra junto con una copia de la conformidad de la Direccion General de Transito y
Transporte que aprueba la Planilla de Medicion de acuerdo a la Inspeccion de Obra, para
su conformidad y posterior tramitacion.

2.12.4. APROBACION DE LOS CERTIFICADOS

El Contratista debera presentar en la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado
por él confeccionado para su aprobacion, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del
mes siguiente al que correspondan los trabajos.

Conforme el articulo 1.12.6 P.C.G. se fijja un plazo de diez (10) dias habiles
administrativos, que correran desde la presentacion del certificado, para su conformacion.
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Si el certificado fuere observado, el plazo comenzara a regir a partir del momento en
gue el Contratista lo presente corregido.

2.12.5. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS

Del certificado de obra se retendra de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) para
constituir el denominado Fondo de Reparo.

2.12.6. FONDO DE REPARO

El Fondo de Reparo quedara en poder del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires hasta la Recepcion Definitiva de los Trabajos, en garantia de su correcta ejecucion,
para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no
ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados
(Numeral 2.11.3 1 b) que se pongan de manifiesto.

2.12.7. SUSTITUCION DEL FONDO DE GARANTIA Y REPARO

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no admite en esta Obra la
sustitucion del fondo de garantia y reparo por alguna otra forma de aval establecido,
procediéndose conforme a lo indicado en el numeral 2.12.6. afectandose el mismo, en
caso de corresponder, a descuentos por vicios o defectos en la ejecucién de las Obras, o
cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retencién
prevista en el art. 51, inc. ¢) de la Ley Nacional N° 13.064, o cuando la liquidacion final de
los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la fianza que aqui
se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, tenga con el Contratista, asi como a cubrir los cargos
que correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del Contrato (jornales de
obreros, créditos comprendidos en el art. 47, primera parte de la Ley N° 13.064, etc.)

2.12.8. PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA

Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUYT)- realizada la conformidad técnica de la
Inspeccién de Obra, seran pagados por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires en un plazo de treinta (30) dias habiles a contar de la conformidad del certificado
conforme el articulo 2.12.4 del presente pliego.

2.12.9. DOCUMENTACION QUE DEBERA ACOMPANAR A LAS FACTURAS Y
CERTIFICADOS

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos por el
AFIP y presentadas en la Delegacion de Contaduria del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte conforme la Resolucion N°1464/MHGC/15, conjuntamente
con:

a. Copia del certificado de obra con el sello de recepcién del area especifica en
el pliego de condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion determine y
namero de actuacion por el cual tramita

b. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos del dltimo vencimiento operado al momento de presentacion
de la factura.
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c. Fotocopia autenticada de la declaracion jurada de cargas sociales (formulario
931 de la AFIP) correspondiente al mes anterior al momento de presentacion
de la factura y constancia de su pago.

d. Otra documentacion que exija el pliego o la normativa aplicable.

No se aceptaran facturas que no estén acompafadas de la totalidad de la
documentacion mencionada precedentemente.

2.12.10. DEMORA EN LOS PAGOS

Si el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se demorase en el pago de los
Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta
(30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires dara derecho al Contratista a obtener una prorroga de plazo en la
ejecucion de la Obra.

2.12.11. RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS

En el certificado de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto debe
reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma
liquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del
certificado y previa la deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas,
fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de
retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.12. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Gobierno
de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires le deducira el importe de las comisiones
bancarias que resulten como consecuencia de la mencionada transferencia.

2.12.13. GASTOS Y DERECHOS

Todos los gastos y derechos que deriven de la ejecucion de la Obra seran abonados
por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, gastos y/o deuda que demande la instalacion y
provision de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.
Todos estos gastos seran afrontados por la contratista hasta la firma del Acta de
Recepcién Definitiva.

2.13 PRECIOS NUEVOS

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos
contratados y, siempre a precios basicos o de la Ultima redeterminacion segun
corresponda, para incluirlos en una nueva actualizacién del plan de trabajo y de las
inversiones.
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No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio
a reconocer por el mismo, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.14 APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA

a) Recepcion de los trabajos

A la terminacion de los trabajos se realizar4 un acta de recepcién provisoria en la que
constaran todas las observaciones que la inspeccion de la obra considere oportuno
realizar, asi como el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones. Una vez
concluidas y aceptadas las mismas por la inspeccion, se dara comienzo al periodo de
garantia de seis (6) meses hasta la firma del Acta de Recepcién Definitiva.

b) Fiscalizacion durante el periodo de garantia

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los
trabajos de conservacion y, a tal efecto, el Contratista debera suministrarle en todos los
casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera
a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales
trabajos como no fiscalizados. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por
el empleo de materiales distintos a los solicitados, defectos constructivos, el Contratista
deberd rehacer en un todo o en parte la obra observada, dentro de los plazos que
establezca el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y a exclusiva cuenta y
cargo del contratista.

c) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires dispondra su ejecucién por administracion en cualquier momento y el importe
del trabajo, cuando se trate de reparaciones sera cobrado al Contratista al precio efectivo
gue resultare, independientemente de la multa que le correspondiera.

d) Liguidacién Final y Devolucién del Fondo de Garantia y Reparo

Dentro de los 30 dias de la Aprobacion del Acta de Recepcion Definitiva y de la
Liquidacion Final, el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires procedera a la
devolucion de los fondos de garantia y de reparo.

e) Recepcidén Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia, las mismas autoridades que suscribieron el
Acta de Recepciéon Provisoria, labraran el “Acta de Recepcion Definitiva”, que sera
ratificada por el Acto Administrativo correspondiente, cuyo original debera acompanar el
certificado de devolucién de las Garantias de Adjudicacion y de Fondo de Reparos, siendo
el duplicado entregado al contratista.

2.15 ESTIPULACIONES ESPECIALES PARA ESTA OBRA

2.15.1. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

A la terminacion de los trabajos se realizara un Acta de Recepcion Provisoria que dara
comienzo al periodo de garantia de seis (6) meses, hasta la suscripcion del Acta de
Recepcién Definitiva.
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En aquella, constaran todas las observaciones que la Inspeccién de la Obra considere
oportuno realizar, asi como el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones.

2.15.2. MUESTRAS

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccién
de Obra, el Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la
Inspeccién, para todos aquellos materiales cuyo analisis no pueda ser efectuado en la
obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en los
casos no previstos en aquél. La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a traves del
“Libro de Ordenes de Servicio” la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales,
dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las
obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista. Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra
como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la
provision o el uso indebido de materiales patentados. Independientemente de la
aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra extraera
periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de
material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera
a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados
seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de
notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion podra hacer retirar
los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa
notificacion del lugar de deposito.

2.15.3. INSPECCIONES EN FABRICA

El G.C.AB.A. se reserva el derecho de inspeccionar en los respectivos lugares de
fabricacion las distintas etapas de elaboracion de los materiales y equipos, afin de
comprobar si los mismos satisfacen los requisitos establecidos en las especificaciones
técnicas. Para esos fines el contratista deberd comunicar en su oportunidad el nombre del
proveedor y la ubicacion de la fabrica, debiendo garantizar que el fabricante proporcionara
todas las facilidades que se juzguen necesarias, siendo por exclusiva cuenta de aquél los
gastos de transporte en el caso que la fabricacion estuviera fuera del radio suburbano de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
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2.15.4. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Se indica a continuacion la lista de los materiales que el contratista de la obra debe
garantizar que seran los que se emplearan en la obra, en la cual se debe indicar:
fabricante, caracteristicas técnicas, normas, y todo otro dato que permita evaluar su
correspondencia con los requeridos en los pliegos.

FABRICANTE,

ftem | MATERIAL CARACTERISTICAS, NORMAS

Al Delineador plastico rebatible
A2 | Tacha reflectiva
A3 | Adhesivo Epoxi

2.15.5. REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de Redeterminacién de los precios pactados en el contrato objeto de la
presente licitacion se rige por la Ley 2809 (texto consolidado segun Ley N° 5666) y su
reglamentacion.

De acuerdo a lo previsto en la Metodologia de la Redeterminacion de Precios rigen para
la presente obra la siguiente estructura de ponderacion, para los items mas
representativos.

INSUMO INCIDENCIA % | PARAMETRO

Evolucion del Costo Salarial de la

por | a DGEyC del GCBA

Mano de obra 40 Actividad de la Construccién elaborado

Decreto PEN N°1295/2002 Anexo Art. 15

Equipo amortizacion de equipo 5 inciso J) — Maquina y Equipos.

Asfalto, Combustible, Decreto PEN N°1295/2002 Anexo Art. 15

lubricantes 10 inciso K) Productos Refinados del
Petroleo.

Material Termoplastico 35 Cuadro 7.2.2 PB 24

Costos Financiero 2 Banco Nacion

Gastos Generales 8 P) — Gastos Generales

Decreto PEN N°1295/2002 Art. 15 inciso

2.15.6 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El oferente deberd cotizar el importe de su oferta, expresada en pesos e
inexcusablemente la totalidad de los trabajos, siendo la omision de ello causa fundada de
eliminacion de la Oferta.

Del precio unitario calculado por el oferente y las cantidades indicadas a suministrar en
la planilla de cotizaciébn que a tal efecto se adjunta en el ANEXO Il del Pliego de
Condiciones Particulares. Se aclara que las cantidades que se indican en la planilla de
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cotizacion agregada al pliego, son estimativas y los valores seran adecuados a los
requerimientos de las obras.

De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, resulte mas conveniente por precio, calidad y antecedentes sera la adjudicataria de
lo requerido.

2.16 ACEPTACION TRIBUNALES COMPETENTES

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el/los
Oferentes, y/o Adjudicatario y/o Subcontratista; respecto de la interpretacién, ejecuciéon o
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo, sera
sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.17 CONSTITUCION DE DOMICILIOS
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme
lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218 (segun texto consolidado ley 5.454) y
Resolucion N° 77-PG-06, en el de la Procuracion General, Departamento Cédulas y Oficios
Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al
GCABA los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier
otra notificacion que deban efectuar al GCABA deberan realizarla en la sede del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Avda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de la
Ciudad de Buenos Aires.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, asi como el contratista, seran
notificados en el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al GCABA y surtira
efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.
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ANEXO |

CARTA PRESENTACION DE
DE LA PROPUESTA
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AN 1 CARTA PRESENTACION DE LAPROPUESTA

1. “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA’

Sefior Jefe de Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.-
S. / D.

...... (denominacion de la Empresa o Empresas)...., con domicilio en la calle...............c..........
N°....... , piso....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior.....
(Nombre, Apellido, tipo y N° de documento)......, en su caracter de Representante y por el
Sefior... (Nombre, Apellido, tipo y N° de Documento, N° de matricula profesional)......, en su
caracter de Profesional Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires y declara:

a) Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen el llamado a licitacion publica de obras mayores y que acepta
todas y cada una de las clausulas y condiciones en ellos establecidas.-

b) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la
ejecucion de obras en la via publica.-

c) Que al formular la presente presentacion, deja constancia que no tiene objeciones que
realizar sobre el presente llamado a licitacion publica.-

d) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitacion por la suma total
de pesos.... (en letras).... ($ ...{en numeros}...), o que representa respecto del
presupuesto oficial el ....(en letras)... por ciento (... {en nimeros}...%) de aumento o
disminucion (segun corresponda).

Por lo tanto, somete a consideracion del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Su cotizacion para la ejecucion de los trabajos correspondientes a la Obra Plan, con las
condiciones de financiamiento establecidas en la documentacion licitatoria.-

Acompafa esta presentacion el cOmputo y presupuesto y demas documentos solicitados
en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Lugar y Fecha

Firma, sello aclaratorio, Firma, sello aclaratorio,
Numero y tipo de Documento Numero y tipo de Documento y
Del Representante Matricula del Profesional Responsable

PLIEG-2017-05840830- -DGTYTRA

pagina 37 de 50



ANEXO I

MODELO DE CONTRATA

PLIEG-2017-05840830- -DGTYTRA

pagina 38 de 50



AN 2 MODELO DE CONTRATA

CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por la Sefior Ministro de Desarrollo Urbano y

Transporte con domicilio en Avenida Martin Garcia 346 5° Piso y la firma.............ccco....... , NP
de CUIT........ceeen. con domicilio legal en...........c.ccccec... , de la Ciudad de Buenos Aires
representada en este acto por el Sefior ...........cccveeenns , que en adelante se denominara EL

CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, por
Resolucion............ccoeee.n. la Licitacion Publica de la Obra llamada para
ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta
por EL CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas

partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costoy por su exclusiva cuenta, los yaindicados trabajos de..........c.ccccvvveeeeiciiiee e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo
con los documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se
consigna:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h) Contrata.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de esta Contrata, y cuyo
monto total de obra asciende a$ ........cccocvvvvieeinn . ( ).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en DIEZ MESES contados a
partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de los trabajos, siendo responsable de la
conservacion de la misma durante el plazo de garantia de seis (6) meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Tribunales en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, aceptando expresamente
EL CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como consecuencia de su

autonomia, con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion.
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a los............. dias del mes
(o [ T de dosmil .......................
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“DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA’

Por medio de la presente, el Oferente..........ccccoveeiiiiieeiicineeennns , representado en este
acto por el Sefior....... (Nombre, Apellido y N° de Documento)........ , en su caréacter de
Representante y por el Sefior........ (Nombre, Apellido, N° de Documento y N° de
Matricula)....... , de profesion Ingeniero, en su caracter de Profesional Responsable,
declaran bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en pleno
conocimiento del lugar y condiciones en que se llevara a cabo las obras que se licitan y
que integran la obra denominada.
Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional
Responsable
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: “ DECLARACION DE DOMICILIO LEGAL”

....(Nombre del Oferente individual o Asociacion de Empresas)...., representada en este
acto por.... (Nombre del Representante y tipo y N° de documento)..., quien acredita su
personeria con la documentacion que se integra a la propuesta en el Sobre, declara que el
Oferente, a los fines de la presente licitacion publica, fija domicilio legal en la
calle................. , NO....... , piso ........ , de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.-

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional
Responsable
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“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE_LOS JUZGADOS EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES”

Por medio de la presente, el Oferente.........cccccviveiriieeiieennnnen. , Representada en este
acto por el Seior.......... (Nombre, Apellido y N° de Documento)...., en su caracter de
Representante segln la personeria que acredita con los documentos integrantes en el
Sobre, declara bajo juramento, que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
para todo diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Licitacion Publica o
de la ejecucién de la Obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la instancia
Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS ARES,
renunciando a todo otro fuero y/o jurisdiccion .-

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional
Responsable
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DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE JUICIOS CONTRA LA EX
- MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y/O CONTRAEL INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por medio de la Presente, el Oferente..........ccoceeeevivevviievvinennnnn. , Representada en este acto
por el Sefior...... (Nombre, Apellido y N° de Documento)...., en su caracter de
Representante, personeria que acredita mediante la documentacion incorporada al Sobre
N° 1, Declara Bajo Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGUN
CORRESPONDA) JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION CON LA EX-
MUNICIPALIDAD o CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES Y/O CONTRA EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS
ARES.

Los juicios entablados son los que se consignan a continuacion, indicAndose para cada

caso el Juzgado en que estan radicados, el Nimero de Causa, Motivo del Juicio, Monto de
la Reclamacion, Letrado interviniente y estado del juicio:

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional
Responsable

PLIEG-2017-05840830- -DGTYTRA

pagina 44 de 50



AUTORIZACION PARA ACREDITAR PAGOS DEL TESORO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA

Buenos Aires,.......... (o [T de.............

Sefor:
Tesorero General
Direccion General de Tesoreria

S. / D.

El (los) que suscribe(n) (1).....ccccovevieiiiiiiininiinnnnn en mi (nuestro) caracter de (2)
............................... de (3) .cocvevvivviieiiesieeieenienee. DNVCVLE/LC N9y
CUT N , Ingresos Brutos N° , con domicilio
legal/real/comercial (4) en la calle .......ccoooviviiiieiiiiinennn, N piSO ..........
Dto./Oficina/Local N°............ de la localidad de.......ccccoomniiininnnnnnn. Provincia de

.................................. , autoriza(mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCION
GENERAL DE TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, en cancelacion de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de
Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, sea
efectuado en la cuenta bancaria que a continuacion se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente o caja de ahorros (5) N°:
Titularidad:

Denominacion:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sucursal:

Domicilio:

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires dentro de los términos contractuales, extinguira la obligacion del deudor por todo
concepto, teniendo validez todos los depodsitos que alli se efectien, hasta tanto, cualquier
cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Direccion
General de Tesoreria.

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depdsito; (2) Caracter por el cual firman
(Presidente, socio, propietario, etc.); (3) Razén social o denominacion; (4) y (5) Tachar lo
gue no corresponda; (6) Firma(s) y aclaracion(es) del (de los) beneficiario(s).
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ANEXO Il

PLANILLA DE COTIZACION
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AN 3 Planillade cotizacion

Descripcion Unidad Cantidades SIECIO TOTAL

Unitario

Provision e Instalacion de tachas

Al reflectivas bidireccionales

Unidad 2700

Provision e Instalacion de delineadores
de carril Vial de secciéon con formatipo T,
con su base respectiva, fijados al
pavimento con epoxi y tornillos

A2 Unidad 2350

Totales

Total expresado en letras:

PLIEG-2017-05840830- -DGTYTRA

pagina 47 de 50



ANEXO V

SENALIZACION DE OBRA
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