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PLAN DE TRABAJO

OBRA: CALLE ALSINA y MORENO (ENTRE IRIGOYEN BERNARDO Y AV. JULIO A.ROCA)
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ITEM DESCRIPCION

HITO1 HITO 2 HITO 3 HITO 4 HITO 5
1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 50,00% 50,00%
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 50,00% 50,00%
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 50,00% 50,00%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2,1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2,2 DEMOLICION  DE PAVIMENTO EXISTENTE 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2,3 RETIRO DE CORDON EXISTENTE 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2,4 RETIRO DE EXCEDENTES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
2,5 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45%

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3,2 CAZOLETAS DE HºAº - cordon de 0,10 x 0,20 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3,3 CORDON DE 0,20*0,40 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3,4 SOLIA DE H°21 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 C/MALLA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4,2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,20M Hº H21 C/MALLA 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR GRIS -Blangino o equiv. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  COLOR NEGRO NEVADO-Blangino o equiv. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5,3 LOSETAS  40X40 CM TACTIL GUIADORAS - Blangino o equiv. 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
5,4 PROV. Y COLOCACION DE GRANITULLO 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
5,5 PAVIMENTO DE Hº H30 EN CRUCES (30 CM) 50,00% 50,00%
5,6 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA y SECTORES DE CARGA Y DESCARGA

 - PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
 - PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm VERDE (INC ARENA) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
 - LOSA DE Hº H30  (15CM) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5,7 IDENTIFICACION ASFALTICA  EN CRUCE DE CALLES 50,00% 50,00%
5,8 JUNTAS DE DILATACION 50,00% 50,00%
5,9 RAMPA VEHICULAR DE Hormigon H30 50,00% 50,00%
5,1 RAMPA  PEATONAL  H21 50,00% 50,00%

5,11 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO BASE, RELLENO H8 Y FIJACIONES) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
6,2 PROV. Y COLOCACION DE BANCOS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
7,2 PROV. Y COLOC. COLUMNA DE ILUMINACION  (inc. Base) 50,00% 50,00%
7,3 RETIRO DE CATENARIAS  EXISTENTES 50,00% 50,00%
7,4 RETIRO DE FAROLES EXISTENTES 50,00% 50,00%

8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS 50,00% 50,00%
8,2 DEMARCACION CRUCES 
8,3 DEMARCACION BICISENDAS (Dibujo y Simbolos) 50,00% 50,00%
8,4 DEMARCACION BICISENDAS (Línea amarilla) 50,00% 50,00%
8,5 DEMARCACION BICISENDAS (Línea verde) 50,00% 50,00%

9 PARQUIZACION
9,1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM Ø8/10CM 50,00% 50,00%
9,2 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST

 -TIERRA NEGRA (50%) 50,00% 50,00%
 -COMPOST (35%) 50,00% 50,00%
 -POMETINA (15%) 50,00% 50,00%

9,3 SOLADO DE MORTERO DRENANTE CAZOLETAS 50,00% 50,00%
9,4 PROV Y COLOCACION DE TUTORES (PAR) 50,00% 50,00%
9,5 PROV Y COLOCACION DE ALCORQUE 50,00% 50,00%

10 INSTALACION HIDRAULICA
10,1 PROV Y COLOCACION NEXOS PEAD Ø 0.45 m 50,00% 50,00%
10,2 CANALETAS DE HºAº 400x600 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
10,3 CANALETAS DE HºAº 350x550 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
10,4 CAMARA DE EMPALME Y LIMPIEZA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10,5 REJAS DE ACERO GALVANIZADO P/ CANALETAS 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,6 CAÑO   DOMICILIARIO PVC Ø110 ESP 3,2 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
11,3 INSTALACION FIBRA OPTICA CÁMARA

A) FIBRA OPTICA CAMARA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
B) CANALETA DE FIBRA OPTICA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

11,4 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%

HITO 1: AL TERMINAR LA DEMOLICION  D E VEREDAS Y CONTRAPISOS PRIMER ETAPA
HITO 2: AL TERMINAR PISOS Y PAVIMENTOS DE LA PRIMER ETAPA
HITO 3: AL TERMINAR LA DEMOLICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA SEGUNDA ETAPA
HITO 4: AL TERMINAR LOS CONTRAPISOS
HITO 5: FINAL DE OBRA
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