GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2016, Afio del delaD de de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretarfa de Obras

PLAN DE TRABAJOS
OBRA: PABELLON A3y A4

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

ITEM DESCRIPCION

HITO 1 HITO 2 HITO3 | HITO4 HITO 5 HITO 6 HITO 7 HITO 8

1 |TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
11 |LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 50,00% |
1,2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 50,00% I
13 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 33,33% |

2 |MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2,1 |Excavacion para limpieza de suelo 25,00% 25,00% 50,00%
22 |Excavac|én cabezales 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% | 20,00%

2,3 _|Relleno con suelo seleccionado 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% |
24 |Reuro de excedentes 33,33% 33,33% 33,33%

3 |ESTRUCTURAS :

31 |DE HORMIGON ARMADO 1000% | 1000% | 10,00%
32 |ESTRUCTURA METALICA

1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 10,00%

4 |CUBIERTA
4,1 |CUBIERTA PANEL TIPO SANDWICH
4.2 |ZINGUERIA

5 |[CONTRAPISOS Y CARPETAS

51 |FILM POLIETILENO 400MC

52 |CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico)
53 |CONTRAPISO esp 20 cm

2500% | 2500% |
| |

00%

6 |[MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

6,1 |T1TABIQUE VERDE

6,2 |T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL

6,3 |T4 TABIQUE MIXTO

6,4 |T5 TABIQUE CONTRAINCENDIO

65 |T6 TABIQUE CONTRAINCENDIO VERDE

6,6 |T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA METALICA LISA

6,7 |T12 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA METALICA MICRONERVADA
6,8 |T14 TABIQUE CONTRAINCENDIO ACUSTICO

6,9 |T15 TABIQUE DOBLE

50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
25,00% 2500% | 2500%
25,00% 25,00% 25,00% 1 25,00%
50,00%
%

7__|SOLADOS
7,1 |S1BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30
7,2_|S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE DILATACION CADA 16M2

8 |REVESTIMIENTOS

8,1 |R2 AZULEJO BLANCO 30x30 CM

8, R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR
R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE ACERO GALVANIZADO CON SOLERA U
SUPERIOR E INFERIOR

100,00%
100,00%

8,

w

100,00%

9 |CIELORRASOS

9,1 |C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM

9.2 |C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm

9,3 |C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm

10 [CARPINTERIAS Y HERRERIAS
10.1 [PUERTA PLACA

102 |PUERTA DE CHAPA DOBLADA
10.3 [CARPINTERIA DE ALUMINIO
104 |[HERRERIA

11 [INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
111 [INSTALACION CLOACAL
112 |DESAGUES PLUVIALES
11.3 |PROVISION GUA FRIA
11.4 [PROVISION DE AGUA CALIENTE
115 [SERVICIO CONTRA INCENDIO
11,6 [TAREAS COMPLEMENTARIAS
11,7 |EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS
12 |INSTALACION TERMOMECANICA
12.1 |[INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS DE AIRE Y EXTRACCION
13 |INSTALACION ELECTRICA
13,1 |SUMINISTRO DE ENERGIA
13,2 |TABLERO ELECTRICO
13,3 [INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS
13,4 |SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
13,5 [CANALIZACIONES PARA SENALES DEBILES
13,6 |ARTEFACTOS DE ILUMINACION
13,7 |INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA

00%
25,00% 25,00%
! 20,00% 20,00% 20,00%

[} 20,00%
I
50,00% 50,00%

1667% | 1667% | 16,67%

[ 16,67% 1667% | 16,67%

50,00%

)
10000% | :

[ 2000% 20,00%

20,00%

25,00% _25,00%

14 |[PINTURA

14,1 [PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO

142 |PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS

143 [PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO
144 |ESMALTE SINTETICO FONDO STEEL DECK

145 [PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA

50,00%
50,00%
50,00%
100,00%

25,00% 25,00% | 25,00% 25,00%

15 |VARIOS
151 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA [ 5,00% 5,00% | 5,00% | 5,00% 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% 5,00% 5,00% | 5,00% 5,00% | 5,00% 5,00% | 5,00% | 5,00% 5,00% | 5.00%
152 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 417% | 417% [ 417% | 417% | 417% 417% | 417% | 417% 417% | 417% | 417% | 417% | 417% | 417% 417% 417% | 417% 417% | 417% 417% | 417% | 417% 417% | 417%
15,3 |CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 417% | 417% | 417% | 417% | 417% 417% | 417% | 417% 417% | 417% | 417% | 417% | 417% | 417% 417% 417% | 417% 417% | 417% 417% | 417% | 417% 417% | 417%

HITO 1: AL FINALIZAR MOVIMIENTO DE SUELOS

HITO 2: COMIENZO DE INSTALACIONES Y DE ESTRUCTURA METALICA
HITO 3. AL COMIENZO DE EMPLACADOS

HITO 4: AL FINALIZAR LA ESTRUCTURA METALICA

HITO 5: AL FINALIZAR EL CERRAMIENTO DEL EDIFICIO

HITO 6: AL FINALIZAR EMPLACADOS E INICIO DE TERMINACIONES
HITO 7: AL FINALIZAR LAS INSTALACIONES

HITO 8: FINAL DE OBRA
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