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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objetoy Alcance

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para obras mayores aprobado por el Decreto N°
1254/GCBA/2008 y su modificatorio, para la ejecucién de la Obra denominada:

PARQUE OLIMPICO-PABELLONES A3 Y A4
La misma serd realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

UBICACION: Con motivo de la celebracion de los Juegos Olimpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos Aires 2018,
se ejecutaran obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual sera el sitio donde se realizara dicho evento
deportivo. Los limites de la intervencién son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor CAmpora, Av. 27 de Febrero y
Arroyo Cildafiez.

2.1.1. Memoria Descriptiva:
Dicha licitacion tiene previsto la construccion de 2 pabellones A3 y A4.

Se ha previsto en el predio la construccion de 2 pabellones denominado A3 y A4 , cuyas medidas son 43,20 m de
ancho x 72,85 m de largo x 15 m de altura. Cada uno de ellos es apto para la ubicacion de tres pistas consecutivas
oficiales de baloncesto (19 x 32 con sus correspondientes superficies de aproximacién) o de una de balonmano o futsal
(de 24 x 44) también con medidas acordes a reglamentaciones internacionales. Se traté de optimizar las medidas para
gue también sean usados para otros deportes con requerimientos dimensionales menores. Cada pabellén dispone de
una barra de servicios y vestuarios de 6.20 m x 54.20 m con cuatro vestuarios para equipos, salas de maquinas, bafios
abiertos y dos escaleras para subir al nivel superior, donde se van a ubicar gradas telescopicas durante la celebracion
de los juegos y posteriormente las oficinas de las federaciones.

Beneficiarios
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olimpicos.

Caracteristicas de la propuesta

Los pabellones se formalizan con 9 pérticos dispuestos cada 9 m metdlicos conformados con columnas de perfiles
normalizados a calcular y vigas, también metalicas, de alma llena. Una subestructura de cabios rigidiza los porticos y
soporta las dos vertientes de la cubierta (a cuatro aguas) resuelta con paneles sandwich con aislacién térmica de lana
de roca y chapa como revestimiento exterior, En cuanto al cerramiento exterior, se dispone un basamento duro en tres
de los cuatro lados, con paneles premoldeados de hormigén (de 3.30 m x 9m) con alma de poliuretano con aislacion,
hasta una altura de 3.30 m. El lado libre que da a la pérgola de acceso se considera vidriada, resuelto con carpinterias
de aluminio segun planos. El resto de la edificacion se resuelve mediante paneles sandwich con chapa como
terminacion exterior, de manera andloga a la cubierta. La barra de servicios interior se resuelve mediante estructura
metdlica, losetas premoldeadas, y cerramientos ligeros montados sobre subestructura de galvanizado.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor, hasta la
firma de la contrata.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
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Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacion: circulares, respondes, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el
item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de lra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego sera designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA.

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

CABA: Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires

DGIURB : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracién del proyecto de la presente obra denominado
Direcciéon General de Innovacion Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

DGOINFU : Es el organismo encargado de la inspeccion de la presente obra denominado Direccion
General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Obras dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

PCG: Pliego de Condiciones Generales.

PCP.: Pliego de Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas

DGROC: Direccién General Registro de Obras y Catastro.

UT: Unién Transitoria de conformidad con el nuevo CCyCN.

Empresa Lider de la Uni6on Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participacion
porcentual en la Unién Transitoria.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCBA podra
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretaciéon de los Pliegos de
Bases y Condiciones.

Los interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
, 0 por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta
cinco (5) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Av. Martin Garcia 346/50 —
Piso 5° de la CABA, las cuales seran contestadas hasta tres (3) dias antes de la fecha de apertura de las
ofertas..

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra “Parque Olimpico-Pabellones A3 y A4’asciende a la
suma de pesos ciento sesenta millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos siete con 84/100 ($
160.853.907,84.-), con anticipo financiero del 10 % a los 30 dias de la firma de la contrata y de un 10 % a
los 90 dias del inicio de obra, siendo éste Ultimo calculado sobre el saldo pendiente basico del Presupuesto
de Oferta al momento de su liquidacion.

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencion a la Resolucién N° 276/GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de
organizacion de este Ministerio a incluir en los PCP relacionados con la contratacion de obras
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publicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con mas un diez por
ciento(10%) en caracter de anticipo financiero, y las dificultades administrativas para la certificacion
de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los
proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaria de Obras le resulte imposible
identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a
utilizar en los tramites licitatorios el incremento del anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio
de materiales.

2.1.5. Plazo de ejecucién
El plazo de ejecucién de la Obra es de doce meses (12) contados a partir de la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE
OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN
PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE
ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA
EDIFICACION DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR - EDENOR, TELECOM -
TELEFONICA, ETC.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién ala presente licitacién

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
PCG. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Union Transitoria constituida o a constituirse, deberdn asumir ante el GCBA
una responsabilidad solidaria.

2) Las Personas Juridicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que conforman
la UT deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UT con un organismo que constituya
la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para
representarlo ante el GCBA durante la licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Persona Juridica que se presente en forma individual y la Empresa Lider de la UT, deberan tener
experiencia en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idoneo, equipos y
magquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios
requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Persona Juridica que se presente en forma individual, la UT y las Empresas que lo integren no deben
tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya contratado para este
proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una UT, a efectos de esta licitacién, no podra participar en forma individual o
formando parte de otra UT.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Juridicas que se presenten en forma individual o
UT no deberan tener relacion de dependencia o vinculacién directa o indirecta con las Empresas
Consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el GCBA.
7) No podran concurrir las personas fisicas, ni las sociedades no constituidas regularmente, ni las
sociedades constituidas en el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 118
de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el pais.
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LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del PCG. sera determinado a partir
de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo IIl b del presente pliego. Dicho
saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de las empresas
que integren dicha Unién Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la UT, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacion registral establecida en el primer péarrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contrataciéon y Forma de
Cotizar.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente férmula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto Oficial.
PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderd la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion se hara con la
documentacion de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion
previa del profesional responsable de la obra publica por parte del GCBA.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacién contractual,
de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Serd ademas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP, y todos aquellos que le sean requeridos para
la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacién de los trabajos,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra
dar lugar a la remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del GCBA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida
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la vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir érdenes de la Inspeccién,
notificarse de las 6rdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el GCBA.

2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo establecido en el
art. 20 de la Ley N° 1218 (consolidada por la Ley N° 5454) y Resolucién N° 77-PG-06, en la Procuracion
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la CABA.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacién judicial que deban dirigir al GCBA, los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados: en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacién de la oferta para el adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al GCBA vy surtird efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al GCBA, deberan cursarse al domicilio
especial sito en Av. Martin Garcia 346/50 Piso 5° de la CABA.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de contratacién de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de arquitectura, ingenieria o en la
especialidad afin de los trabajos que se licitan

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberdn presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de
coémputo y cotizacion. El GCBA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.
Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas vy las cantidades, caso contrario se desestimara
la oferta. Por lo tanto, los cOmputos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacion contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no
daré derecho a reclamo alguno durante la ejecucién de la obra.

El silencio del oferente dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hara lugar a ninguna
reclamacién ulterior que en tal sentido se efectie.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccion que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacién se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.
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La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucién y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacién o extensién de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores volimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacion de las cotas de fundacion, pozos negros
y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de cafierias, etc. siempre que su ubicacién en tales sitios resultare previsible al momento de
confeccion de la oferta.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que el GCBA.
entienda necesarias.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultaneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extensién de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podréa exigir
compensacion alguna. Esto se hara extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la
ejecucion de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspeccién de Obra, de ampliar
ylo extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo
contractual.

2.3.3. Modalidad de presentacién de la Oferta

La modalidad de presentacidon de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentard el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacién que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del PCG se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° .
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del PCG.
3) Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacién Grafica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.
4) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.
5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y Acta de
Directorio de distribucién de los cargos, segun Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segin Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segiin Anexo N° Il d.
8) Poder otorgando representacién legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segin Anexo N° Il e.
9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria segin Anexo N° Il f.
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria segin Anexo N° llg.
11) Estados Contables de los tres (3) tltimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.21 del PCP.
12) Estado Contable parcial segun el punto 2.21 inc. b) del PCP.
13) Constancia de Inscripcién y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion (IERIC), segun el Anexo lll inc. k) del PCP.”
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria: el Oferente deberd acompafiar por lo
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacién del concepto y antecedentes que les merece el oferente.
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Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, actualizado a la fecha de presentacion de la oferta, segin Anexo N° IIl a.

16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible, actualizado a la fecha de
presentacion de la oferta, segiin Anexo N° Il b.

17) Listado de todas las Obras realizadas en los Ultimos cinco (5) afios segun Anexo N° Il ¢. (Formulario N°
1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los uUltimos cinco (5) afios segin Anexo N° Il d.
(Formulario N° 2).

La empresa oferente, deberd presentar antecedentes en proyecto y construccion de obras de
envergadura comparable y complejidad similar o superior a las de objeto de la licitacién.

Los antecedentes deberan incluir obras que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Haber ejecutado, la contratista o su subcontratista, ingenieria, fabricacion y montaje, por mas de
50.000 m2 de estructuras de cubiertas de grandes luces superiores a 50 m. Haber ejecutado
ingenieria, fabricacion y montaje de estructuras, en proyectos de més de 1000 tn de acero.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segin Anexo Ne° Il e.
(Formulario N° 3).

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° Il y Formulario N° 4.La contratista, 0 su
subcontratista de estructuras metalicas, debera tener INGENIERIA PROPIA y contar con departamento de
Control de Calidad, acreditar procedimientos de control de calidad y garantizar que la Ingenieria de detalle
sea desarrollada en plataforma de maxima precisién, compatible con las maquinas instaladas en taller. Se
debera presentar descripcion, planos del taller y sus maquinarias y esquema de identificacion logistico. La
adjudicataria, o su subcontratista, debe contar con una instalacion de pintura que permita pintar con
temperatura controlada entre mano y mano, un cuarto de granallado para las piezas de grandes
dimensiones y una superficie cubierta destinada a pintura de méas de 1500 m2. En caso de los
subcontratistas de estructura metélica, el oferente debe presentar una lista nominada de potenciales
subcontratistas que cumplan con las especificaciones indicadas, junto a sendas notas en las que dichos
subcontratistas acepten la ejecucion de los trabajos con las especificaciones técnicas y plazos solicitados
en la presente licitacion. Se deja constancia que un mismo subcontratista no podra prestar servicios en mas
de una licitacion de los edificios del Parque Olimpico a menos que demuestre fehacientemente, y a juicio de
la Direccion correspondiente, que posee capacidad suficiente para abastecer las obras dentro de los plazos
establecidos y con la calidad especificada.

21) Némina y curriculum vitae del Personal Superior propuesto para la Obra segun Anexo N° lll h. Presentar
adicional a esto, la ndmina y estructura del equipo de Ingenieria, propio y/o de la subcontratista de
estructuras metélicas, especializado para la realizaciéon de las obras de referencia. La adjudicataria, o sus
subcontratistas nominados, deberan contar con una némina de mas del0 soldadores calificados.

22) Nomina del Personal propuesto para la Obra segiin Anexo Ne Ill i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segin Anexo N° Il1 j.

24) Constancia de Visita a Obra.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacioén con antelacion a la firma del contrato.. Se especifica que
la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.

26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o la presentacion de
la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V.

28) Certificacion contable de los pagos por los dltimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.
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29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacion Acumulada, segun
se indica en el numeral 2.21 del PCP y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de
acuerdo a lo requerido en el Anexo X.”

30) Declaracién Jurada de aceptacion de la jurisdiccién de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del PCP.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos.
(Formularios N° 5 y 6).

34) Declaracién Jurada detallando la ndmina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la construccion (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucién N° 16 y 17/2009
del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacion Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009”
35) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente deberé detectar los impactos ambientales a producirse durante
la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion a implementar a fin de
minimizar los impactos negativos, razon por la cual acompafiard un Plan de Mitigacion de Obra, el que
debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra en forma previa al inicio de la obra.

36) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

37) Constancia de asistencia a la jornada de capacitacion en Critical Chain Project Management (CCPM) o
Cadena Critica.

La falta de presentacion de la documentacion conforme, numeral 2.3.4. Sobre N° 1 Externo inciso 2 sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N° 1 Externo del numeral 2.3.4
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° V.

2) Planillas de Cotizacidn, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto (Formulario
N° 7). Por lo expuesto en el item denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE,
MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, debera ser calculado el 0.5 % del Monto Total de la Oferta

3) Analisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentacion, dejando constancia que... “ES
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS” (segun modelo Formulario N° 8) En las formulas de los analisis de precios se debera utilizar la
funcién REDONDEAR a 2 decimales, del programa MS EXCEI ® o equivalente, tanto para el calculo de los
subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada item como para los totales. El mismo
criterio se debera aplicar al calculo de los subtotales en la planilla del presupuesto.

4) Plan de Trabajos abierto por rubros e items tal cual se consignan en la planilla de computo y presupuesto
(segun modelo Formulario N° 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de
Inversiones deberd incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos sera presentado
en MS Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo Ill g) El mismo debera cumplir con las condiciones
mencionadas en el punto 2.6.2 del presente Pliego

5) Se debera presentar junto con la oferta, el archivo digital en formato excel, que contenga el presupuesto
ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curva de inversion y el plan de trabajos que se
han presentado en la oferta.”
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Si el Plan de Trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el GCBA, podra a su exclusivo juicio exigir su maodificacién, otorgando un plazo preciso
para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a soélo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la oferta con pérdida del depdsito de garantia (Formulario N° 5 y 6).

La falta de presentaciéon de la documentacién conforme numeral 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2
y 3 serainexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Formade presentacién de la Oferta
El Art. 1.3.4 del PCG queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacién, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente, llevar4 como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacién y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.
El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada
la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2, que
contendré la oferta econémica y demas documentacion correspondiente. El sobre N° 2, deber4 presentarse
cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ninglin concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se
debera presentar en CD toda la documentacién integrante de la oferta en formato PDF.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los deméas el sefialado como
“ORIGINAL”.

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
PCP.

Sera causal de Rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan
afectar los aspectos técnicos y/o econdmicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.
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LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

Los oferentes podran cotizar una o mas Licitaciones referidas al PARQUE OLIMPICO, pudiendo
resultar adjudicatario en sélo dos (2) de las mismas.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del PCG. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitaciéon y en presencia de los interesados que concurran, se

procedera, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia
de oferta. En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacién, se
abriran los sobres N° 2 (internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitar4 a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo
deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Seré excluida toda Oferta que adolezca de uno 0 mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
que se sefala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o0 agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de lainformacion

El Art. 1.4.1 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El GCBA podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra que se necesite para el
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefale al efecto, siempre que ello no implique
alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA podra
considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y
disponer la pérdida del depésito de garantia de oferta.
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El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de
dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.
El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicacion, podra visitar las oficinas, depésitos,
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el
lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

Se deja constancia que ante la omisidon de presentacion de la constancia de visita a obra (segun lo
requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) conjuntamente con la oferta, se intimara al
oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento de
desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

2.3.8.1. Evaluacion de las Ofertas:

La Reparticién licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del PCG.

La Comisién de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas
en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del
Organismo Licitante y podré estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales
seran resueltas previa intervencién de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires..

2.3.9. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del PCG queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del PCG., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdésito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberd ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicién de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectud el
acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcién del plazo que dure el periodo de
evaluacion de las ofertas.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4 del PCG, se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones
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Contra el Acta de Preadjudicacion podran interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en
el art. 1.4.2 del PCG Contra el acto administrativo de adjudicacién seran viables todos los recursos que al
respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, consolidado por la Ley N° 5454).

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un depoésito de caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
1013/GCBA/2008; el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes dichas
impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la
preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi
como también dispondra la adjudicaciéon de la obra , previo dictamen de la Procuracion General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 consolidado por la Ley N° 5454).

La garantia se perdera a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del PCG. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCBA notificard a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serdn devueltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacién

El Art. 1.4.4 del PCG. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCBA ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto contratado, el Contratista
debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las
nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion seré devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacion de la recepcién definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6
del PCG.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del PCG. se complementa con lo siguiente

El GCBA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendra
lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion conforme a lo estipulado en el
item 1.4.4. del PCG.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podréd anular la adjudicacion, en
cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacién por causas no
imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en
cuyo caso se le devolverd la Garantia correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacion, debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
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Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Péliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto”, "N° de péliza",

"aseguradora”, "vigencia", "forma de pago","comprobantes de pago".
2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcién de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad

- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIl del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacidn contractual con Subcontratista/s

Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempefiar en la obra, a los fines que el
GCBA proceda a aprobar o no su desempefio.

- Intervencioén de la Inspeccion de Obra.

- Pdliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5 - Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental

- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.
- Plan Comunicacional.
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- Plan de Sefalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

- Histograma de mano de obra planificada.

8 - Oficina 'y equipamiento de telecomunicaciones para la Inspeccion de Obra.

El art. 1.6.15 del PCG., se complementa con las siguientes disposiciones:

El Contratista debera proveer en el lugar de la obra una oficina, que sera de uso exclusivo de los
Inspectores de Obra para el gjercicio de sus funciones. La misma debera contar con el acondicionamiento y
equipamiento correspondiente, conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII.

Asimismo, el Contratista deber& proveer el equipamiento necesario para la comunicacién de la Inspeccion
conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII.

Todo lo requerido en el presente, sera devuelto al Contratista al momento de la recepcién provisional de la
Obra.

En los casos que se considere pertinente y la situacién lo amerite por el plazo e importancia de las obras, el
GCBA podra solicitar, sin que le genere costo adicional alguno, una 0 mas unidades de automéviles.

El Contratista sera responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos los bienes y
eguipamientos que se otorguen a la Inspeccion de Obra por el presente item y correspondiente Anexo;
manteniendo indemne al GCBA ante cualquier reclamo.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacion
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacién y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual deberé ser aprobado, previo
al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso
de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién contractual. En caso de ser rechazados, el
Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectle la
Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. EI Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinara el plazo para su nueva
presentacion.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerandose
que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos
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“El Contratista presentara con su oferta, una planificacién y programacion detallada para la construccion de
las Obras del Contrato, la cual sera realizada y entregada en archivos digitales del Software MS Project®.
La planificacién y programacion estara basada en el plan general presentado en su Propuesta, compatible
con los plazos y fechas programados, y con las demds restricciones establecidas en los documentos del
Contrato.

Dicho plan debera contener todo el itemizado de la obra y debera subdividirse en tareas de duracion no
mayor a 20 dias, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la logica
secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan seguir los lineamientos indicados en la Seccion 6.5.2.3
de la PMBOK Guide 42 Edicion (Project Management Body of Knowledge).

Una vez resueltos los conflictos de recursos se deberan programar todas las tareas con sus tiempos
agresivos pero posibles. La duracién de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de
proteccion local alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable o agresivo pero posible a una
duracion de las tareas que tengan una probabilidad del 50 % de cumplirse. La Cadena Critica coincide con
el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

Se deberan prever un amortiguador del proyecto de por lo menos el 30 % de la duracién de la cadena critica
y amortiguadores de alimentacion en aquellos puntos donde determinadas cadenas de actividades se
inserten en alguna tarea de la cadena critica. La duracion de este amortiguador de alimentacion no sera
inferior al 50 % de la duracién de la cadena no critica a la cual protege teniendo en cuenta los tiempos
agresivos pero posibles.

La planificacién y programacion, una vez aprobadas por Orden de Servicio por la Inspeccion de Obra,
pasaran a constituir el “Programa Maestro de las Obras”.

La presentacion de la planificacién y programacién y la correspondiente aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, no liberara al Contratista de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades que se
establecen en los Documentos del Contrato.

Mientras el Contratista no tenga la aprobacién del Inspeccién de Obra del Programa Maestro de las Obras,
debera cefiirse para la planificacién y programacion de las Obras a la presentada en su Oferta.

Para obtener la aprobacién final, el Contratista deberd haber incorporado las observaciones de la
Inspeccién de Obra o haber justificado plenamente aquellas observaciones no acogidas.

Una vez aprobado el Programa Maestro de las Obras, el Contratista debera atenerse estrictamente a dicho
programa, el que pasara a ser la referencia para medir el estado de avance de las actividades del Contrato
durante su desarrollo, el que se llevara a cabo utilizando el sistema “Last Planner Control System (LPCS)”.
LPCS es un proceso de planificacién disefiado para involucrar a todos los ejecutores del proyecto como un
grupo colectivo para elaborar el programa, ajustarlo en base a informacién en tiempo real e identificar todos
los items que podrian interrumpir el flujo del proyecto.

El plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el representante en obra,
pudiendo la inspeccion solicitar oportunamente la presencia de los jefes de obra, coordinadores de obra,
capataces, subcontratistas, jefes de compras. En dicha reunién de seguimiento se cargaran los avances de
la semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se medira el porcentaje de actividades
comenzadas Y finalizadas de acuerdo al plan previsto. En cada reunién se identificara el plan intermedio a
cinco semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a
criterio de la inspeccién de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de
compresion del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al
30% de la duracién restante de la obra. A tal efecto la contratista debera proveer 6 paneles A0O, uno para
detallar los rubros de obra en ejecucion y los otros, divididos en los dias de trabajo semanales, para pegar
con postigs las tareas a realizar. Al terminar la reunion de seguimiento quedara establecido el plan semanal
para la semana entrante. En cada reunidn de seguimiento y control semanal se comenzara analizando el
grado de cumplimiento de las tareas programadas para la semana que pas6é mediante el indicador PAC
(porcentaje de actividades cumplidas de acuerdo a lo planificado). Se identificaran las causas de no
cumplimiento para su tratamiento estadistico.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion formal
de la Inspeccién de la Obra

No obstante, ante cualquier variaciéon del ritmo de avance, ajuste de la planificacién, etc., que se origine
durante la ejecucion de las Obras, el programa sera actualizado por el Contratista en el momento que se
observe la alteracion o cuando la Inspeccion de Obra lo solicite.
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La empresa debera contemplar en su oferta los recursos necesarios para dar cumplimiento al plazo
contractual. No se reconoceran adicionales por trabajo en doble turno, turno noche o en dias feriados.

Por cada dia de anticipo en el plazo de liberacion de la obra al uso con respecto al Plan de Trabajo
presentado con la OFERTA, el CONTRATISTA recibird un premio igual al 1 %o (uno por mil) del
monto contractual. Este premio aplica desde la fecha real de liberacién al uso, es decir la obra
completada con el alcance contractual y lista para su funcionamiento, y la fecha prevista contractualmente
segun lo establecido en el 2.12.14.

A efectos del calculo del premio, se considerara el monto original del Contrato mas sus
ampliaciones, si las hubiere, expresados al valor vigente al momento de la habilitacién al transito de
la OBRA. Este adelanto se medira con el amortiguador de proyecto remanente.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte liderara entrenamientos iniciales sobre la implementacion
de este sistema en dos etapas:

Etapa 1) Los Oferentes deberan enviar al jefe de obra y al responsable de planificacién a una jornada de
capacitacién en CCPM (Critical Chain Project Management o Cadena Critica) a dictarse en las oficinas del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en fecha y hora a establecer por Circular sin Consulta. La
asistencia es obligatoria y requisito para poder presentar la oferta. El plan de trabajo presentado en la oferta
debera respetar los lineamientos indicados en este apartado. De no cumplirse los mismos la oferta sera
rechazada.

Etapa 2) Se dictara una jornada de capacitacion en LPCS en la localizacion del proyecto para el Contratista
y sus subcontratistas. Luego de este entrenamiento, el Contratista tomara el liderazgo en la implementacion
del proceso LPCS durante todo el desarrollo del Proyecto, para lo cual debera destinar los recursos
necesarios.”

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del PCG. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del PCG. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién de
la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién causas
justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningln sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccién de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
vélido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra,
el Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos cateos necesarios,
y toda otra comprobacion técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Solo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacién técnica presentada por la
Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.
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El Inicio de Obra ser4d comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCBA se realizaran a través del Organismo encargado
de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del PCG. se complementa con lo siguiente:

La sefalizacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deber& contarse con letreros méviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacién.

Estos letreros podran ser metélicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999,
(consolidada por la Ley N° 5454), en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los
frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacién, podra ejecutar dichos
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo
que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas,
se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del PCG. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones,
no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o
parcialmente, antes o durante la ejecucién los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y
aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del
mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

El Contratista de Obra presentara junto al listado de Equipos de Medicién y Seguimiento, el correspondiente
Certificado de Calibracion, el cual debera incluir:

1. Empresa que realiza la Calibracion y su correspondiente acreditacion.
2. Identificacion fehaciente del equipo a ser calibrado.
3 Protocolo utilizado para la Calibracién

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podré retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacidon expresa de la Inspeccion, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.
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Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2.60 mts.
de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacién; llevando la leyenda que en su
oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, segln lo expresado en presente Pliego.

2.6.8. Aguade construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencion y su consumo, sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalaciéon provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del PCG. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
“Ordenes de Servicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningin caso dicho
sustituto podra observar érdenes impartidas por la Inspeccién de Obra, todo lo cual serd exclusivo del
Contratista 0 de su Representante.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccién, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCBA la supervision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccién y control
en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran en caracter de
Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo haran en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, deberé hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccién mediante “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
Su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacion o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratista y se expedira

PLIEG-2016-26045886- -DGOIYA

pagina 23 de 105



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Ano del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista debera expedirse en el término de
CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacién y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del PCG. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.28 del PCG. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares; 4°) Planos Generales y planillas; 5°) Planos de
detalle; 6) Oferta; 7) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia,
el GCBA resolvera la interpretacion que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el GCBA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacion, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47), reglamentaria y normativa vigente y/o
complementaria.

b) La Ley N° 2095/06 (consolidada por la Ley N° 5454), y reglamentaria y normativa vigente y/o
complementaria.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado
por Resolucion N° 41/LCABA/98 - consolidada por la Ley N° 5454).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa
indicacién en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 vy sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99
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La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.
El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacién de empleo
del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobaciéon del mismo a la inspeccién de obra es de 2 (dos)
dias habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Deberéa contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
que se debera ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.
b) Contendra la ndmina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.
c¢) Contaréa con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
f) Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
g) Deberd contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.
h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado
de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.
Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resoluciéon S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliaciéon con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:
a) NoOmina actualizada del personal de obra emitida por la ART
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b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
c) Investigacién de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 (consolidada por la Ley N° 5454) y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica
del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.
Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberé elaborar
un Plan logistico de delimitacion de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacién
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte correspondiente del GCBA en su caracter de Comitente, que realizard de las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en todo
momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (consolidada por la Ley N° 5454) y otros elementos que sean necesarios para la
proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad
en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la
Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio deberd mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se considerardn comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefalizacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecuciéon de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y precaucién vial seran en
concordancia con el Cédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacién del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusién de los desvios de transito
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracién y aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes con los
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Organismos de Competencia, a efectos que la empresa contratista gestione las respectivas autorizaciones
ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion (graficos,
radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el GCBA, a fin de evitar
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecucion de obras
establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76 (consolidada por la Ley N° 5454), y se procedera a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencién a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucién de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de la
obray la suscripcién del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefializacion y el plan comunicacional.

El Contratista tomaré todos los recaudos y prestard especial atencién al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que daréd un plazo para su
concrecioén. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigacién Ambiental de las obras:

"Seré responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecucién
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCBA, como resultado
del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental”.

Durante la ejecucién de la obra se deberdn cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la
Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacién
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se deberd cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la Ley 452 (consolidada por la Ley N° 5454) ,
de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-DGTAL
APRA-2012,segun corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a
Categorizacion o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacién Atmosférica, y la Ley 1540 (consolidada por
la Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica, como asi también
con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y DictAmenes que
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto
que correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccion y del GCBA, su plan de Accion referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.
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Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la
ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de
3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacién de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacion a los aspectos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizar4, como asi también, a las Ordenes de
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacién, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacién a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucién del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicién de materiales de excavaciones.
Localizacion del Obrador.
Disposicidon de residuos solidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados
y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizaciéon de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area, sobretodo

aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacién de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.
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En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccién,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o0 grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista serd la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del area de influencia,
como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacién a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcién de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista deberad informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccion un Plan de
Comunicacién a la Poblacion o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacién.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacion
afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracion de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacién éptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacién de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcion de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacion circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacion de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccidn.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de estacionamientos
de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad,
asi como los solidos podran ser retirados por el sistema de recoleccién domiciliaria de la ciudad.
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Los residuos sélidos que puedan tener algin grado de contaminacion deberan tratarse segun lo establecido
enla Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454), Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos Peligrosos.
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con
el material médico necesario. El Obrador debera mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista deber& tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso Yy salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCBA, posteriores al
inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las &reas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibirdn las obras si no se ha dado cumplimiento
a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

El equipo movil incluyendo magquinaria pesada, debera estar en buen estado mecénico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mdvil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccion de la obra. Por ningdn
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ninglin caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacién.

Contaminacion

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desaglies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitard el vertido de aguas de lavado o de
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enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depositos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagiie, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacién.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencién del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Deberd cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continle derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extensién y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria la
contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente deberd extraer de la zona el material
removido y deberd trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccién. La Contratista no
depositara ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocién del pavimento existente quedaran de propiedad del GCBA. La
Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo
de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente

Se deberd conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o0 por la acumulacion de materiales, desechos y

escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacion, construccién de los conductos, pavimentos, etc.
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La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquizacion del Pliego de Especificaciones Técnicas se
establezca la extraccion de algun ejemplar arbéreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y
eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

La contratista deberd hacerse cargo del trdmite de autorizacion y adecuada disposicién de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte llI, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.”

Minimizacién de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Deber& cumplir con la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-
2006, para Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccion, la Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de &ridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y
su Decreto reglamentario 740-GCBA/Q7

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores para
residuos sdlidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portétiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos serdn evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.
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Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningln derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueolédgico, paleontoldégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificard de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperarg, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Historico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que daréd un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del PCG queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dard estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.
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2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la
Inspecciéon de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos
gue crea convenientes.

El GCBA podré o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los
casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista deberd prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
GCBA, y esto no dara derecho a compensaciones econémicas ni de ningun tipo a favor del Contratista,
quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccién en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisiéon o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provisién, extraccién, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los
materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizdndose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones
El Contratista hara entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico, artistico o

arqueologico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depésito
gue establezca la Inspeccion de Obra.
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\2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacién lo dispuesto en el Art. 1.9 del PCG. bajo el titulo “RELACIONES”.

‘ 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Seré responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del PCG se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucién de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacién de
copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la
cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditara mediante presentacion del original en la Direccion
General de Seguros conforme la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

Asimismo es de sefalar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o cada vez
que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCBA, o cada vez
que el GCBA lo solicite, se presentaran copias de las pélizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que
afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las poélizas de los seguros exigidos con antelacién no
menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan tener
vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos
celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucién contractual se produjera el vencimiento de las polizas, el
Adjudicatario estard4 obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacion
contractual, con una antelacidn no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacién de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Gnico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros
exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCBA exento de
toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. Queda entendido que,
sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos
contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compafiias
Aseguradoras.

b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas/Técnico y Accidentes
Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos
quinientos millones), de acuerdo al ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y
publicado por la misma.

Debera acreditar también una calificaciéon establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en
la Republica Argentina.
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Lo antedicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucién (Garantias de cumplimiento).
c) De los seguros en particular.
1) Laborales:
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacién de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese
tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de
muerte, invalidez total o parcial .
Asimismo, el GCBA no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego,
del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.
a) Seguro de Riesgos del Trabajo
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacién de dependencia:
-Se deberd acompanfar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticién o de
regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, sea
con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de
afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el
hecho o en ocasion de trabajo.
2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder)
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las
distintas modalidades de contratacion y no revistan relacién de dependencia con el adjudicatario, incluyendo
al personal afectado a la Inspeccion de Obra:
-Se deberd acompanfar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a
los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N°
XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”.
Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:
Seguro de Accidentes Personales:
La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total
y/lo parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios
determinados en pdliza
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Minimo):
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)
3) Seguro del ramo: TODO RIESGO CONTRATISTAS/CONSTRUCCION.
La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa.
En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:
¢ Incendio, rayo y explosion.
e Terremoto, maremoto, temblor o erupcién volcanica.
e Ciclon, huracan, tempestad, granizo, inundacion, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.
e Caida de aviones o partes de ellos.
e Robo.
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e Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y
otros dafios analogos, tipicos de la construccion.
Huelga
Periodo de mantenimiento
Campamento y construcciones temporarias.
Remocién de escombros.
Error de disefio/falla de materiales

e Gastos adicionales por horas extras y de aceleracién.
Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o cosas de
terceros y/o del GCBA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la presente
Licitacion Publica, por un monto minimo de suma asegurada de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-)
La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la
carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado
También estaran cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier
accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.
De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias 0 definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin
proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo
de la prestacién contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos
abiertos, etc.
Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que
con motivo de la prestaciébn contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas.
En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente
cobertura, quedara a criterio del GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion
la inclusién/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacién de
sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.
En caso de que el monto de la péliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante es
asumida por el contratista.
Las polizas deberan contener:
- Un endoso sin restriccidn de ninguna especie o naturaleza a favor del GCBA
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCBA
con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en las condiciones de la péliza, o de la cancelacion
y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.
VALOR ASEGURABLE
El valor asegurable total serd el valor final de la obra
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales especificos
El adjudicatario debera procurar la actualizacion permanente de las sumas aseguradas.
PERIODO DEL SEGURO
La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio de
los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva
4) Seguro del ramo: TECNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA
El adjudicatario deber& cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando
la obra objeto de la presente contratacion.
Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas
y/o dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion
y/o reposicion.
Cobertura Basica: Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor
individual de cada equipo.
Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).
5) Seguro de: DANO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (en caso de corresponder)
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El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva a efectos
de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Asimismo, dicha poliza debera remitirse en original ante la Direccion General de Seguros, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

2.10.2.2 Requisitos :
1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como se
halle suscripta la Contrata.

2.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la
Inspeccién de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcién Definitiva total de la
obra. No se admitirdn contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago
hasta el mismo dia de su vencimiento.

3.-A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se deberd contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro deberd renovarse y cubrir
hasta la Recepcion Definitiva de las obras

4.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.

5.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal premio
se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacién de cada una de
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

6.- No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizard ningln pago mientras no se cuenten
con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio se seguird ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacién del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

7.- El GCBA no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de
los requisitos indicados.

8.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del inicio
de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pdéliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las poélizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacién en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA ; el mismo debera
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

9.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y
gue debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCBA a la contratacion directa del seguro en las
condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion sera descontado en forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de
gastos administrativos.

10.-El Contratista serd el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en
los seguros quedando el GCBA exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.
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11.-El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
poélizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el GCBA de tal
circunstancia.

12.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA encargada
de la Inspeccion de Obra.

13.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA ubicada en la Av. Martin Garcia 350 CABA en el horario de 9:30 hs. a 15:00
hs. con anterioridad a la iniciacién de los trabajos.

14.- La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucion, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepcion.

15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a los
eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacidn por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su

propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administraciéon, o

de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Puablica.

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se considerardn casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién publica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista

la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista deberd hacer la

reclamacioén correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen

la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,

con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que

designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o

evento extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procederd a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista deberd probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracién Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.
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2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por
la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectiien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del PCG.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberén ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaradn dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacién por la
Inspeccion de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El GCBA, a través de la Inspeccién de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o Representante
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se
determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencién

b) Apercibimiento

¢) Suspension

d) Sustitucion
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2.11.2. Forma de Aplicacién

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del PCG.: "La aplicacion de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales".

2.11.3. Aplicacion de sanciones
El Art. 1.11.6 del PCG. queda complementado como sigue:
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:
1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccién
de Obra, 0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento
ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible
de producir. Su aplicaciéon esta regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones
Técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por el GCBA, cuya decisién sera inapelable y de
no ser aceptado, correspondera la reconstruccién de las obras.
¢) Reconstruccién de las obras:
) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
Il) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:
) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.
I1l) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencién:
1) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencién se aplicara apercibimiento.
¢) Suspension:
1) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.
d) Sustitucion:
1) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unién Transitoria
En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria vinculadas ocasionalmente para la
ejecucion de la obra segln se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que eventualmente
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pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados
en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del PCG.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las
empresas integrantes de la Unién Transitoria.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del PCG queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el
plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, item 2.11.5 “Penalidades”.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacién de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicidn de las Obras

El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se medirdn mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del PCG. En las planillas de mediciéon de cada uno de los certificados se debera
utilizar la funcion REDONDEAR a 2 decimales, del programa MS EXCEIl ® o equivalente, tanto para el
célculo de los subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada item como para los
totales

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el PCP. El resultado de las mediciones se volcara en los
formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista 0 su Representante en Obra estd obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la mediciéon o clasificacién de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si

PLIEG-2016-26045886- -DGOIYA

pagina 42 de 105



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Ano del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
GCBA considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Conformada la mediciéon por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccién, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Gltima medicién y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que
correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad y
posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del PCG se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del PCG dentro de los diez (10)
dias hébiles subsiguientes, la Inspeccién de Obra podré bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hard dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccidén de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
gue sera devuelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del PCG

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el GCBA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta
(30) dias.

En ninguin caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prorroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

PLIEG-2016-26045886- -DGOIYA

pagina 43 de 105



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Ano del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del PCG.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del PCG,
en garantia de la correcta ejecuciéon de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que
fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su
aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del certificado y previa deduccion de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Fondo de Garantiay Reparos

El Art. 1.12.2 del PCG queda complementado con el siguiente parrafo: “El GCBA tendra derecho a exigir el
cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser
afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por
culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o
cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
GCBA tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley
N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley
N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCBA le deducira el importe de las comisiones
bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra serdn abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los trdmites, derechos y gastos que demande la instalacién y provisién de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correrdn por cuenta del Contratista.

Se incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N°
5454) .

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas
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Las facturas seran presentadas en la Direccién General de Contaduria en la Av. Martin Garcia 350 P.B.,
Segun Resolucion 1464-MHGC-2015

RESOLUCION N.° 1464/MHGC/15

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015

VISTO:

La ley N° 70, el Decreto N° 440/2013, la Resolucion N° 1391-MHGC-2013 y el Expediente Electronico N°
27809972-MGEYA-DGCG-2015, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestidon, Administracion Financiera y Control del Sector Publico
de la Ciudad de Buenos Aires;

Que por Decreto N° 440/2013, se derogan los Decretos N° 1.503/94 y 1.276/06 y el articulo 4° del Decreto
N° 754/08;

Que por la citada norma se instruye al Ministerio de Hacienda a dictar la normativa que determine el circuito
administrativo y el procedimiento para el pago a proveedores por provision de bienes o prestacion de
servicios, como asi también las prestaciones de obra, en consonancia con las actuales politicas de
transformacion y de modernizacion del Estado;

Que por tal motivo se dictdé la Resolucion N° 1391-MHGC-2013 por la que se aprobd el circuito
administrativo de pago a proveedores, por provision de bienes, prestacion de servicios o contratacion de
obra publica;

Que se estan llevando a cabo modificaciones en los procedimientos administrativos tendientes a lograr la
despapelizacién del Estado, en la busqueda de la optimizacion de procesos que permitan alcanzar los
objetivos de economia, eficacia y eficiencia;

Que en la actualidad se han implementado herramientas informaticas en el Sistema Integrado de Gestién y
Administracién Financiera avanzando en el proceso de firma digital de distintos comprobantes emitido por el
mencionado sistema;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolucion N° 1391-MHGC- 2013 y dictar un
nuevo procedimiento de pago a proveedores y contratistas.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 2° del Decreto N° 440/2013;

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:

Articulo 1° - Déjase sin efecto la Resoluciéon N° 1391-MHGC-2013.-

Articulo 2° - Apruébase la nueva reglamentacién para el circuito administrativo de pago a proveedores, por
provision de bienes, prestacion de servicios o contratacion de obra publica, que como ANEXO (IF 2015-
32445010-MHGC) forma parte integrante de la presente.-

Articulo 3° - Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demas
efectos, remitase a la Direccion General de Contaduria y comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias
del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaria de Gestién y Administracion
Econdmica del Ministerio de Hacienda y a la Direccién General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archivese. Grindetti

ANEXO

CAPITULOI:
Proveedores de Bienes y Servicios con gestion registrada en el SIGAF
Articulo 1° - La liquidacion y pago a proveedores por la provision de bienes o prestacion de servicios,
respecto de los cuales se hubiese efectuado la tramitacion en los mddulos que gestionen las compras y
contrataciones del Sistema Integrado de Gestibn y Administracion Financiera (SIGAF), existiendo
adjudicacién o bien aprobacion del gasto, en su caso, se efectuara conforme a lo dispuesto en el presente
régimen normativo.
Articulo 2° - Los Partes de Recepcion Definitiva deben firmarse digitalmente por los funcionarios habilitados
de dichas reparticiones receptoras. El PRD firmado digitalmente sera notificado al proveedor mediante el
aplicativo “Autogestidon de Proveedores”.
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Articulo 3° - Los proveedores presentaran sus facturas en original, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos por la AFIP, en el Centro Unico de Recepcion de Documentacion de Pago, dependiente
de la Direccion General de Contaduria, en el lugar y horario que fije esta Ultima unidad de organizacion,
acompafiados por la documentacién que se detalla seguidamente:
a) Impresioén del Parte de Recepcién Definitiva.
b) Declaracion Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del ultimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.
c) Declaracion Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de
presentar la factura y constancia de su pago.
d) Constancia de inscripcion ante AFIP.
e) Constancia de validez de la factura presentada.
f) Otra documentacion que exija el pliego o la normativa aplicable.
En caso que el proveedor cuente con facturas electrénicas, emitidas segun la Resolucién N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser emitidas a través de la aplicacién mencionada en el Articulo 2° del presente,
junto con la documentacion aludida en los puntos a) a f).-
Articulo 4°- El parte de recepcion definitiva es el Gnico documento interno para el tramite de pago e implica
la aceptacion de conformidad, por parte de la reparticion usuaria, de los bienes recibidos o el servicio
prestado, en los términos de la orden de compra o del acto administrativo aprobatorio, segin corresponda.
Articulo 5°- Los partes de recepcién definitiva son emitidos por el Sistema Integrado de Gestion y
Administracién Financiera (SIGAF) que certifica la firma de los funcionarios en el siguiente orden:
a) Encargado de la recepcion;
b) Titular a cargo de la reparticion usuaria;
Articulo 6°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no seran remitidas a la Direccién General
de Contaduria para sustanciar su tramite de pago, quedando a criterio de esta Ultima solicitar la intervencion
pertinente.- En este caso, la reparticion licitante serd responsable de:
a) Verificar la integracion de las garantias y su liberacién;
b) Emitir los actos administrativos aplicando las penalidades pecuniarias que correspondan y
¢) Remitir a la Direccién General de Contaduria el antecedente cancelacién de cargo para la deduccion de
la multa aplicada.
Articulo 7°- Sin prejuicio del plazo establecido contractualmente para efectuar el pago y en aquellos casos
en que los pliegos de condiciones generales establezcan que los pagos se efectuaran dentro de los treinta
(30) dias de presentada la respectiva factura en el Centro Unico de Recepcién de Documentacion de pago,
la Direccion General de Contaduria emitira las érdenes de pago con vencimiento para su cancelacion a los
diez (10) dias de presentada la documentacion prevista en el articulo 3° del presente Anexo, debiendo
encontrarse subsanadas todas las observaciones formales o de fondo que, sobre dichos instrumentos o
demas cuestiones relacionadas, realice la referida reparticion.
Articulo 8°- Las actuaciones de las readecuaciones y redeterminaciones de precios que se aprueben y no
pueda ser registrada la modificacion del precio en el SIGAF, no deben ser remitidas a la Direccion General
de Contaduria.

CAPITULO II;
Proveedores de bienes y servicios con gastos aprobados por mecanismos de excepcion.
Articulo 9°- La liquidacién y pago a proveedores por la provision de bienes registrados en el Sistema
Integrado de Gestion y Administracion Financiera (SIGAF) y existiendo aprobacion del gasto, se efectuara
aplicando los articulos 2° a 5° y 7° del presente Anexo.
Articulo 10°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no deben ser remitidas a la Direccidn
General de Contaduria para sustanciar su tramite de pago; acompafiando a la factura a presentarse una
copia de la norma aprobatoria emitida. Queda a criterio de la Direccion General de Contaduria solicitar la
actuacion autorizante del gasto para su consulta.

CAPITULO Il
Contratistas de Obra Publica
Articulo 11- Los contratistas presentaran sus facturas, en el Centro Unico de Recepcion de Documentacion
de Pago, dependiente de la Direccion General de Contaduria, en el lugar y horario que fije esta Ultima
Unidad de Organizacion, acompafiados por la documentacion que se detalla seguidamente:
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a) Certificado Provisorio de Avance de Obra o Parte de Recepcion Definitiva, en caso de corresponder,
emitido por el Sistema Integrado de Gestion y Administracion Financiera (SIGAF), debidamente firmado
donde conste el nimero de expediente por el cual tramita el certificado de obra original presentado por el
contratista. EI mencionado documento es el Unico documento interno para el tramite de pago e implica la
conformidad, por parte de la Reparticion fiscalizadora, de los certificados de obra presentados por la
Contratista, en los términos de la orden de contrato o del acto administrativo aprobatorio, segun
corresponda. En el mismo deberan consignarse los descuentos especiales de la obra de que se trata en la
solapa Retenciones Varias 0 en Observaciones.
b) Declaraciéon Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del ultimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.
c) Declaraciéon Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de
presentar la factura y constancia de su pago.
d) Constancia de inscripcion ante AFIP.
e) Constancia de validez del comprobante presentado.
f) Otra documentacién que exija el pliego o la normativa aplicable.
En el caso que el contratista cuente con facturas electronicas emitidas segun la Resolucién N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser remitidas a través de la aplicacion “Autogestion de Proveedores”, junto con la
documentacion aludida en los puntos a) a f) precedentes.-
Articulo 12°- La omisién por parte del contratista de algunos de los requisitos exigidos en el articulo
precedente interrumpe el computo del plazo de pago hasta tanto no se los subsane. El vencimiento para el
pago de estas obligaciones es el fijado en las condiciones contractuales.
Articulo 13°- La Direcciébn General Técnica, Administrativa y Legal de la jurisdiccion contratante o la
reparticion que determine el/la titular de la jurisdiccién a la que pertenece la obra, debe reunir en una sola
actuacion la siguiente documentacion:
1) Certificado de obra original;
2) Aprobacidn del certificado de obra por la autoridad designada en el respectivo pliego con indicacién de
los montos que corresponda descontar o retener;
3) Certificado provisorio de avance de obra o parte de recepcion definitiva (PRD) en caso de corresponder,
en estado de autorizado, emitido por el SIGAF, firmado por el titular a cargo de la Direccién General Técnica
Administrativa y Legal respectiva o del responsable de la Oficina de Gestién Sectorial (OGESE) de la
Jurisdiccion o responsable de la reparticién que determine el titular de la jurisdiccion.
4) Intervencion de la respectiva unidad ejecutora, en caso de corresponder, si son obras con financiamiento
externo.
Articulo 14°- La actuacion mencionada en el articulo precedente debe ser consignada en el Devengado
pertinente en forma obligatoria.-
Articulo 15°- Previo a la remisién del primer certificado tramitado de cada obra publica, debera remitirse a
la Direccién General de Contaduria mediante giro documental generado por la Reparticién que fiscaliza
dicha contratacién, la documentacion que se detalla a continuacién:
a) Copia certificada del Pliego de Condiciones Generales;
b) Copia certificada del Pliego de Condiciones Particulares;
¢) Copia certificada de las Circulares con y sin consulta;
d) Copia certificada de la norma que adjudica la contratacion;
e) Copia certificada de la Contrata firmada,;
f) Copia certificada del Acta de Inicio;
g) Original de la Garantia de Adjudicacion constituida;
h) Original de la Garantia de Fondo de Reparo si fuera presentada en la Reparticion.
Lo dispuesto precedentemente resulta aplicable a los expedientes autorizantes de la contratacién que
tramitan en papel.
Si el Expediente autorizante de la contratacién tramita en expediente electrdnico, previo a la remisién del
primer certificado tramitado de cada obra publica, debera remitirse a la Direccién General de Contaduria, los
originales de las garantias de adjudicacién constituidas y del Fondo de Reparo si fueran presentadas en la
Reparticién, consignando el nimero de actuacion de que se trata (Expediente Electrénico, nimero, afio y
reparticion que lo genera).

CAPITULO IV
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Disposiciones Generales

Articulo 16°- La Unica via para el pago de las obligaciones es la que se establece en este Anexo, con
excepcion de las que se efectien con fondos recibidos con cargo de rendir cuenta de inversion, bajo
cualquiera de sus modalidades.

Articulo 17°- Si la emision y firma digital del parte de recepcién definitiva o, en el caso de obra publica, del
certificado de avance de obra, supera el plazo maximo establecido por la normativa vigente, el titular del
area responsable responde por dicha circunstancia y por los eventuales reclamos del tercero perjudicado
fundados en la misma causa.

Se exceptla tal responsabilidad solo si el titular de la jurisdicciobn a la que pertenece el area obligada,
justifica la demora incurrida en forma expresa y fundada.

En todo supuesto de demora no justificada, se ponderara asimismo la iniciacion de sumario administrativo o
la aplicacion directa de sanciones, segun correspondiere, respecto de los agentes que resultaren
responsables de la demora incurrida.

Articulo 18°- La obligatoriedad de presentacion de la documentacién mencionada precedentemente en los
incisos b), c), d) y f) de los articulos 3° y 11° serd de caracter mensual cuando se trate de proveedores 0
contratistas que presenten mas de una factura mensualmente. En dichos supuestos debera acreditarse,
para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Cargas Sociales, el pago del ultimo vencimiento
operado, dependiendo de la fecha de presentacion.

A tales efectos la Direccion General de Contaduria dispondra, cuando lo estime conveniente y en cada
Representaciéon y Delegacion, la apertura de recepciones de la documentacion sefialada en el parrafo
precedente, por Unica vez de manera mensual y a los efectos de actualizar en sistema SIGAF la
conformidad por la recepcién de la misma.

En tal caso debera emitirse el comprobante de aceptacion que acompafiara la factura original presentada.
El comprobante aludido podra ser emitido por el Centro de Recepcion de Documentacién de Pago.

Articulo 19°- Todas las empresas de Servicios, cuya facturacién se base en horas trabajadas o en cantidad
de personal previsto en la adjudicacion o contratacion del servicio (seguridad, limpieza, etc.), deberan
adjuntar a la factura correspondiente:

a) Un detalle de las personas involucradas;

b) La cantidad de horas trabajadas; el nUmero de inscripcion de cada persona ante la Caja de Jubilaciones
respectiva,;

¢) Numero de folio o numero de registro de la Ley N° 20.744, en el cual se encuentran registrados los
trabajadores enumerados.

Las condiciones que corresponden deberan requerirse en el llamado a licitacién, concurso de precios o
contratacion directa, asi como también reservar el derecho de la verificacién de los datos expuestos.

La presentacion y aceptacion mensual de la documentaciéon aludida en el parrafo precedente dara por
cumplida la obligacion prescripta en la Ordenanza 33.588 modificatoria de la Ordenanza 33.440.

2.12.14. Premio por terminacion anticipada.

Si el Contratista ejecutare la totalidad de la obra conforme lo previsto en el respectivo contrato antes de la
fecha prevista, y la Recepcion Provisoria de la obra procediera por tanto a realizarse en forma anticipada a
dicha fecha, tendra derecho a percibir un premio por terminacién anticipada.

A los efectos de que se active el pago de premios, a la fecha de la Recepcion Provisoria, el Contratista
debera haber cumplimentado la totalidad de los trabajos y obligaciones previstas en el contrato; sin que
subsistan observaciones y/o reclamos de ninguna naturaleza por parte de la Inspeccion de Obra o del
GCBA.

2.12.14.1 Forma

La presentaciéon debera hacerse por Nota Pedido al GCBA por intermedio de la Inspeccion de Obra; una vez
efectuada la Recepcion Provisoria de la Obra. La terminacion anticipada de los trabajos no excluira ni
purgard las multas y/o sanciones pendientes de todo tipo, incluso aquellas que hubieren tenido como origen
retraso o incumplimiento de los plazos parciales o totales previstos.
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2.12.14.2 Célculo

Con respecto al Plan de Trabajo presentado con la OFERTA, el CONTRATISTA recibirda un premio igual
al 1 %o (uno por mil) del monto contractual. A efectos del calculo del premio, se considerard el monto
original del Contrato mas sus ampliaciones, si las hubiere, expresados al valor vigente al momento
de la habilitacion al trénsito de la OBRA.

El premio maximo que podra percibir el Contratista en este concepto sera el equivalente a un 10 % del
monto total del contrato.

2.12.14.3 Ampliacién de la Garantiay Fondo de Reparo.

Del monto total del premio a percibir por el Contratista, el GCBA retendra un 5% de dicha suma a los
efectos de complementar el Fondo de Reparo Correspondiente. A su vez, el mismo Contratista debera
ampliar la Garantia de Ejecucion de Contrato, en el mismo porcentaje que este Pliego hubiere establecido
en dicho apartado, aplicado al monto total del premio a percibir antes de la efectiva cancelacién por parte
del GCBA de dicho premio.

2.13. Modificacién de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados
con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego 6 de la uUltima redeterminaciéon de precios
aprobada, segln corresponda.

No podré ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al trAmite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

Toda modificacién de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que impliqguen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, que se expediran en informe conjunto y lo elevaran al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a
solicitud del contratista, debera presentarlo en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra , quien
lo pondra a consideracién del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra y que de considerarse la
necesidad de su aprobacién deberan contar con la aprobaciéon del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
debera expedirse en relacién al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. EI Contratista no
podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG, quedando el mismo complementado por
lo siguiente:

El GCBA podra resolver el contrato por culpa del Contratista en caso de presentacion en concurso
preventivo de acreedores o solicitare su propia quiebra o declarada que le sea la quiebra pedida por un
tercero.

‘ 2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:
1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:
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El GCBA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que
procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinard considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segln se le ordene y a
su costa.

2) Reparaciones por el GCBA:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este PCP, el
GCBA dispondra su ejecucion por administracién en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo mas un
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de conservacién y reparacion correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del GCBA.

4) Liquidacién Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que
surja de la liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicard lo dispuesto en el Art. 1.16 del PCG. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GCBA y el/llos Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub
contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la
vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo, ser4 sometida a conocimiento de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o
jurisdiccién.

2.18. Responsabilidad - Indemnidad

El CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto
y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre otros, debera dejar
indemne a GCBA por:
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- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA sera mantenido indemne de todo reclamo
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relacién
de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCBA hara al
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago
de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultara comprensiva de asumir a
su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos
gue se dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA,
sea bajo relacion de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que
fuere, el CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su
cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que
se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se
pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de
accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata
y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos
judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se
devenguen, , como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no
excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.19 Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y asimismo siempre
gue las PARTES acuerden no practicar la resolucion de la CONTRATA una vez acontecida la
fuerza mayor, las PARTES se comprometen a definir de comin acuerdo los costos y/o gastos
directos e indirectos debidamente justificados, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el marco del presente pliego.

‘ 2.20 ANTICIPO FINANCIERO.

1. El Contratista podra solicitar el pago del anticipo financiero del 10 % a los 30 dias de la firma de la
contrata y de un 10 % a los 90 dias del inicio de obra, siendo éste Ultimo calculado sobre el saldo pendiente
bésico del Presupuesto de Oferta al momento de su liquidacion.

2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus similares
de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o pdliza de caucién
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccién del GCBA, a través del Organismo encargado de
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha péliza o aval debera tener vigencia por
todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

4. El pago de los Certificados de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir
de la fecha de conformacioén por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.
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5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que
no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago
(conf. ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14)

6. De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la
Inspeccion de Obra.

2.21 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por
el veinticinco porciento (25 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra
objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de
Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por
Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigiiedad no sea
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la
referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual
0 superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante
de dividir el Presupuesto Oficial menos el monto a entregar en concepto de anticipo financiero, por el plazo,
en meses, de la obra.

b Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdémicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el Gltimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. — La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacion

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
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Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total > al3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.

d.- En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera presentar su
propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa informacion se
han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se calculara como la suma
simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al compromiso
bancario, se computara para su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los
integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacién, cada uno de los miembros de la
asociaciéon dar4d cumplimiento en forma individual a la presentacién de la documentacion solicitada
necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.22. Redeterminacion de los Precios:
El régimen de redeterminacién de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitacion se rige
por la Ley N° 2809 (consolidada por la Ley N° 5454), sus reglamentaria.

2.23. Publicidad y Carteleria

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados
en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran las
siguientes:

Carteles de obra:
- Medidas de 260 cm x 300 cm
- Caracteristicas gréficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

- Opcioén 1: Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado
sobre bastidor de cafio cuadrado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

- Opcidn 2: Impresién en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor
con base de chapa. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi
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Cubre vallas: Las mismas deberan cubrir como minimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor
visibilidad al pablico, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

- Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para
tensado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberan
cubrir como minimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor visibilidad al publico, previa aprobacion
de la Inspeccién de Obra.)

- Opcién 1: Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado
sobre bastidor de cafio cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales
tamafio 1/10, formato .Al 0 .JPG a 720 dpi

- Opcidn 2: Impresién en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor
con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10,
formato .Al 0 .JPG a 720 dpi

La colocacién, mantenimiento, reposicion y remocion estara a cargo del Contratista, cuando asi lo
estime conveniente la Inspeccién de Obra. Asimismo se podré introducir cualquier modificacién y/o
adaptacion de los disefios, medidas y/o cualquier otra especificacion técnica, conforme las
necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspeccién de Obra. Todas estas
comunicaciones, que deberan ser cumplidas por el contratista, seran efectuadas a través de
Ordenes de Servicio.

2.24 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacién. Asume, por lo
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentaciéon adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacion: ElI Contratista es responsable por la correcta
interpretacién de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.
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c) Presentacién de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a
interferencias en la zona de intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea
necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las
instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrd un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccién de Obra. Tendra
en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccidn de Obra, y con la participacién proyectista de la Obra de la DGIURB dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la
establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposiciéon a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.

g) Aprobacion de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de
Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista,
que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
depodsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas
subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios 0
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspecciébn de Obra al éarea
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos:
El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos
realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara
por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose
este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
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correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacién de los
trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuacion se detallan:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el listado de la documentacion incluido en el indice del
PET.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

N 1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las carétulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion
minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra. Para las instalaciones que requieran la
intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los
trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indiqgue tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar
en la documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, célculos, memorias,
etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique.

i) Planos conforme a obra:
El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra
y previo a la materializacién de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes del GCBA. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-
La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).
El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes,
antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-
No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que
otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA. Cualquier modificacién ordenada por estas
reparticiones, seré ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

k) Cumplimiento de Ley 1747:
El contratista se encuentra obligado a realizar todas las gestiones derivadas de la Ley 1747 (consolidada
por la Ley N° 5454).

2.25 Proyecto definitivo
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Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion
de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también la
documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante
la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segin el
articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio
ofertado.

2.26 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier estado de
la licitacion o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a
fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o contrato, hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con
la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés
del Contratista, directa o0 indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran consumado en
grado de tentativa.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los Ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDA

D DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

< —~
@ o FECHA PLAZO (1) - N < )
< ~ ™ (2]
= 2 o Sz > wd u
> i x E INICIO | TERMI. | CONT. | REAL x 9 < <D( &) o 5
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< 8 Q 4 x )
o) s 0 = 8
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica 0 en Union Transitoria y el
contrato.

porcentaje del grado de participacion segun el monto del

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun

corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Z —~ Z L
" S o FECHA PLAZO | < 5 e | ,0 Z
@ O
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del
contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

—_~ >_/\
< a) S e = 2 0@
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la
misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccién, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica 0 en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del
contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y equipo de la
empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

0 L

w < 0
Dg W
— b —~ ) <
N © \a) 9%) ) |-||_J o) (@4 pd
2 Qu 28 z 2 z 3
a) X O 58 z o 2 @ w O
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OBSERVACIONES

(1) Numero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna ‘“utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida Uutil.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

Se publica por separado
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE
100
o8 /
Ele] // ~ o2
/ S6 /

80 /{ / 79

70
o ENVOLVENTE SUPERIOR /{ /4
@ 60
S ,/{
E 50 /'48
=< 40
= / 40 ENVOLVENTE INFERIOR

33
30 ~
/ 2
20 TS
19
7
10 —— o
o ,A 2
o 50 100
% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO
TRADICIONAL
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FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIOES

Se publica por separado
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FORMULARIO N° 8. Analisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se
muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GCBA
Obra: Licitacion Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | I | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS | | | |
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco
Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacion delaley N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacién

Buenos AIres, ......ccccccceeeeenn.

Sefores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 5° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, Y/0 UniOn TranSitoria)........cccoooveerreeeriieeeiniieesieeeesieeesieeeeeeee s en adelante el Oferente, representada
legalmente por €l / 10S SEAOIMES ..cocuiiiiiie ittt presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y deméas elementos necesarios
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los documentos
suministrados por el GCBA a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es védlida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares (PCP),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
gue se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Coémputo y
Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones
generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan de trabajo,
el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ;
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la
obra.

El GCBA no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al GCBA 0 a sus representantes autorizados toda la informacion que ese
organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el GCBA tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere
Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo
suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningin caso permitira suministrar documentos o
informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser
motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho
al GCBA a realizar la eliminacion de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacioén o indemnizacion en caso de error en la interpretacién de los Documentos
Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el GCBA ni con sus directivos o
funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA.
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Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de Adjudicacion a
satisfaccion del GCBA, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el GCBA, se perdera la garantia de
Oferta.
Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unidn Transitoria
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‘ ANEXO N [I. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decision social de presentarse a la
Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, deber4d acompafiar la documentacién que acredite idéntica decisiébn emanada del
Grgano societario que exprese la voluntad social.

c¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con facultades
amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes
durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que
figuran en los estatutos que se acompafian.

Si se tratare del representante legal, bastard que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su namero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias, ademas se deberd presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la Unién
Transitoria , en la que deberéa establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. ( teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en
el organismo registral competente la Union Transitoria o la Sociedad Andnima en caso de resultar adjudicatarios, previo
a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Union Transitoria, con el
compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincion
de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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‘ ANEXO N lll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Pablica y Servicios.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del certificado exigido
en el punto anterior.
Esta declaracién deberd acompafarse de una memoria de calculo, en la que constardn: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades resultantes comprometidas
segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion
disponible.

¢) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria, indicando ubicacién, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1)

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada, segun lo dispuesto en el punto 2.3.4-
inc 18), realizadas durante los Ultimos cinco afios en los que la empresa haya sido contratista Unico o
miembro de una Unién Transitoria, indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de
ejecucién, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor
evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2)

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion
0 a ejecutar en los préximos veinticuatro meses su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3)

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, segun lo dispuesto en el punto 2.3.4 -
inc 20), con indicacion de sus caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida Util remanente y
lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios N°5 y6). El
mismo debera cumplir con las condiciones mencionadas en el punto 2.6.2 del presente Pliego.

h) Nomina del personal superior propuesto para la obra, segin lo dispuesto en el punto 2.3.4- inc 21)

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

i) Representante Técnico, con acreditacién de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del
mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) y pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido

por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacién de obra y de
la Recepcién Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucién que convalida el Acta).
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ANEXO N° |V. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, .......c.cccccee...

Sefores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 5° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidon Transitoria)...........c.ccceeoueee. en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Sefor/es ......cccceveiieeeiiieene presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°

e ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion
hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas

satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto  Oficial: ...cccocvviveiiiiee e ( $ ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ( $...cc..........) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO N° V. Ley N° 269 (consolidada por la Ley N° 5454)

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos,
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se
encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decision respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptia de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso
se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicidon para su
inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacién en la que conste que no se encuentran incluidos
en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus
directivos.

Art. 8° — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacién acordada cambie
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y
adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.

Art. 9° — EIl Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su habilitacion
como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4° respecto
de todos los postulantes a desempefarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito judicial
mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitar4 a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad
en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
[0}

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida correspondiente al
Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
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CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY Ne°
269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedaréa redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de
Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos Politicos e
Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y
Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la Direccién General de
Registro.

El presente decreto seréa refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y
Finanzas.

IBARRA
Facundo Starez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO VI MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, con domicilio en Av. Martin Garcia 346/50, 5° Piso, y la firma , CUIT No°
, con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
o]0] con D.NLLNC.o , €n su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°
, que tramit6 por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

¢) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y planillas.

e) Planos de detalle.

f) Oferta.

g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta tltima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertar4 un monto total de Oferta de Pesos % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en 12 (doce) meses corridos contados a partir de la fecha
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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ANEXO VIl — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809 (consolidada por la Ley N°
5454) Y REGLAMENTARIAS.

ANEXO VII - ESTRUCTURA DE PONDERACION SEGUN LEY N° 2809, NORMAS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTARIAS

OBRA: PABELLON A3y A4 17/10/2016
FUENTE DE INFORMACION
RUBROS % DE INCIDENCIA
DGEYC CGCBA
MANO DE OBRA 0,33 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. CSAC
PERFILES DE HIERRO/ ACERO 0,23 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 042412511
HORMIGON ELABORADO 0,18 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401
TABIQUES 0,05 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 013412651
EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,05 DECRETO 1295/2002 CUAD. 3.2-29 j)
TRANSPORTE 0,03 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 140333101
COSTO FINANCIERO 0,03 BNA
GASTOS GENERALES 0,10 DECRETO 1295/2002 ART. 15 [TEM p) DEL ANEXO
TOTAL 1,00
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LEY 2809 (texto consolidado Ley N° 5454)

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos
por la Ley Nacional N° 13.064. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta
Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente
se establezca la aplicacién de esta norma. El principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la
ecuacion econdmica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del
real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente
Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesion de Obra y de servicios, licencias y

permisos.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°

de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificardn a partir del mes en que los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite
indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de

Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada incidencia en el

precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.
Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccién de Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental

de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos especializados,

aprobados por el comitente, para el mismo periodo.
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Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de acuerdo a las pautas y

metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se
tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes a certificar las
obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las diferencias en
mas 0 en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla

el supuesto del articulo 2° de la presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso de redeterminacion
de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses,

compensaciones, gastos o0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento previsto
contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que

debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea
proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de
organismos multilaterales de los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en

los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la
licitacién o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la
presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en
los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se

mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en

ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente al
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GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los

contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del

ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal
efecto el siguiente procedimiento:

A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion aprobada o desde los
precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003 #.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la tltima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N° 2/03
#, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en
vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en
este Ultimo periodo.

D. Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.

E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto Reglamentario N°
2119/2003 #, con excepcién de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la presente ley.

Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo,

tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

DECRETO N° 127/GCBA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO
ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO
PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y el
49/13, y el Expediente electrénico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacion de Precios", aplicable a los contratos de
obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que
expresamente asi lo establezcan;

Que a través de la modificacién efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la aplicacion del
Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de
suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la

ecuacion economica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un valor
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;
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Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de
concesion de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobé la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencidn a ello, mediante la Resolucién N° 543/MHGC/13 se establecid la "Metodologia de Redeterminacion de
Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en la Ley N°
2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.763, resulta
necesario el dictado de la reglamentaciéon correspondiente que contemple los nuevos supuestos alcanzados por el
Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de Redeterminacion de
Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacién de la
"Metodologia de Redeterminacion de Precios”, de conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la
presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la Ley N° 2.809,
que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacién Provisoria y Redeterminacion Definitiva
de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5°
de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la contratacion deberan
prever el procedimiento especifico de Redeterminacién de Precios, previa intervencién del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios que
deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de
servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel equivalente
de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse
en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo que habilite
el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios con rango
no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los
contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios
publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacion de servicios y de servicios publicos que no se encuentren alcanzados
por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberan

ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacién Provisoria que apruebe el
Ministerio de Hacienda.
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Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda debera
intervenir, con caracter previo a su aprobacion por parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos
de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios publicos y de suministros,
gue contengan clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacién provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los
fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la
presente reglamentacion.

Articulo 10.- Derdganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en
el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion en el Boletin Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdmicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacién del porcentaje de
variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacién del articulo 2° de la Ley N° 2.809, se les aplica un
porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por los
pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de Gabinete de
Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los Ministerios y
Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a
la Direccion General de Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI -
Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO |
Articulo 1°.- La presente reglamentacion serd aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de suministros
adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en vigencia de la presente
reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal
que reflejen una variacién promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda,
respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de la Ultima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variaciéon de referencia se determinara como maximo en forma trimestral, debiendo publicarse en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de referencia promedio asi determinado
permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que
se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolucién que lo fije. En los contratos donde se haya
previsto el pago destinado al acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al “Régimen
de Redeterminacién” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de
cada contrato la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios
correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios, la cual, debera
contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al periodo que se
analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacién implica la renuncia automatica de la contratista a todo
reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.
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g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la finalizacion
del procedimiento de adecuacién provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas o en menos que
correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran considerados a valores de la
Ultima redeterminaciéon de precios aprobada, aplicandose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se
encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar la estructura
presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la metodologia que
establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley N° 2.809 y
la presente reglamentacién. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacion licitatoria, la estructura de
ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente reglamentacion.

¢) La variacidon promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo,
entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variaciéon de referencia y el mes anterior a la presentacion de la
oferta, o el mes de la Gltima redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes documentales e
informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio del mes en
gue se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra. El nuevo
plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el Acta de Redeterminacién de Precios prevista en el
articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no
presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo
de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha
garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas imputables al
contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de
las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a solicitud del
contratista, certificara los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los periodos que corresponda,
adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la variacion promedio, conforme a la
metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la redeterminacion
de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variacion Promedio exigido y que, al
momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y es a cuenta de
lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de
redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista podra solicitar
nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.
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RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454)

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION DEFINITIVA DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS -
MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES -
ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-4.516.857-MGEYA-
DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de obra
publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendd a este Ministerio la
aprobacién de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también la
fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion
de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para
la elaboracién de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto estableci6 que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de
Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que deberian ajustarse las
adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N°
2.809;

Que atento la modificacion de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia corresponde
arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitacion de las nuevas adecuaciones
provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios publicos y
suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se sustanciaran por el
presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores principales que
los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los
del contrato, o al surgido de la Ultima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacidn provisoria y de redeterminacion definitiva de precios de los
contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO I, que
forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesion al régimen de adecuacion
provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Articulo 4°.- Derdgase la Resolucion N° 543/MHGC/13.

Articulo 5°.- La presente resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a todos los

Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de Redeterminacion de Precios.
Fecho, archivese.

Grindetti
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ANEXO - RESOLUCION N° 601-MHGC/14

ANEXO 1

CAPITULO I - PARTE GENERAL

Articulo 1°: Las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas se regirdn por las
disposiciones de la presente.

Articulo 2°: Los contratistas podran optar por solicitar adecuaciones provisorias sucesivas en
cuyo caso, la redeterminacién definitiva de precios se realizard al finalizar el contrato.

En aquellos casos en que las caracteristicas particulares del contrato asi lo exijan, la
Administracién podrd efectuar las redeterminaciones definitivas de oficio con la periodicidad
que lo estime necesario.

Articulo 3°: La redeterminacion definitiva practicada de conformidad con lo previsto en el
Articulo 2° de la presente, deberd comprender todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

CAPITULO II - DOCUMENTACION. PROCEDIMIENTO. EFECTOS

Articulo 4°: Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones, excepto los
correspondientes a contrataciones de suministros, deben incluir:

a. La Ley N°2.809, su reglamentacion y la presente resolucion, como normativa aplicable.

b. La estructura de ponderacién de insumos principales o la estructura de costos estimada y
las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

c. La obligacién de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentacién
que se indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de
andlisis de precios establecidos por el Comitente:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

2. Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios
o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la
Ley N° 2.809.

4. El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos senalados precedentemente, implicard la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.

Articulo 5°: En las contrataciones que por sus caracteristicas lo permitan, los Pliegos de Bases y
Condiciones podran establecer metodologias simplificadas para la redeterminacion de precios a
partir de la estructura de costos de la obra o servicio.
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Articulo 6°: En las contrataciones de suministros los Pliegos de Bases y Condiciones
estableceran la metodologia que corresponda aplicar para la actualizacion de sus precios.

Articulo 7°: La Direccion General de Redeterminacion de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, deberd intervenir con cardcter previo a su aprobacién por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones, correspondientes a
contrataciones de obras, de servicios publicos, de servicios y de suministros, que contengan
cldusulas de redeterminacion y/o actualizacion de precios.

Articulo 8°: Se redeterminardn cada uno de los precios de los items que componen el computo y
presupuesto del contrato. A tal fin se utilizardn los andlisis de precios o estructuras de costos de
cada uno de los items desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podrin ser modificados durante la
vigencia del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacion de la variacién de cada factor
que integran los items del contrato, serdn los aprobados por el comitente al momento de la
adjudicacion.

Articulo 9°: La variacion de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya
alcanzado la variacion de referencia promedio y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o
al mes de la dltima redeterminacion, segin corresponda.

Articulo 10: Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes en que se produce la variacion de referencia promedio.

Articulo 11: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o
anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item, no estara
sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

Articulo 12: Los adicionales y modificaciones de obras y servicios seran aprobados a valores de
la dltima redeterminacion de precios aprobada y se les aplicardn la totalidad de las adecuaciones
provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del
contratista.

Articulo 13: Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidardn con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 14: Los comitentes deberdn adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual.

Articulo 15: Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdn reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir
del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.
Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Articulo 16: Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeterminaciones definitivas
de precios deberin ser presentadas ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
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CAPITULO III - ADECUACION PROVISORIA

Articulo 17: La adecuacién provisoria deberd peticionarse por ante la Direccion General de
Redeterminacion de Precios.

Articulo 18: Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberdn ser ingresadas hasta
los treinta (30) dias corridos anteriores a la fecha de terminacién del contrato relacionado con
ellas.

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud serd aceptada.

Articulo 19: EI plazo total del precitado procedimiento no podrd exceder los treinta (30) dias
desde su inicio hasta la firma del acto administrativo que se emita para aceptar o denegar la
adecuacion provisoria solicitada.

Articulo 20: Las adecuaciones provisorias seran equivalentes a no menos del noventa por ciento
(90%) de la Variacion de Referencia.

Articulo 21: En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o
anticipos financieros, el porcentaje otorgado, se detraerd del incremento que se apruebe como
adecuacion provisoria a partir del momento del efectivo pago de los mismos.

Articulo 22: En su presentacion el contratista debe acompanar nota segiin el modelo que obra en
el ANEXO II, donde solicita la redeterminacién de precios del contrato respectivo, conforme la
normativa aplicable, y la adhesion al régimen de adecuacién provisoria. Dicha nota debe
acreditar que se ha verificado la variacion de referencia exigida en la normativa vigente mediante
el detalle del célculo respectivo y ser acompanada por la copia de respaldo de los indices
utilizados para el calculo.

Articulo 23: La variacion de referencia se establecera utilizando los indices que surjan de la
altima publicacion del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud.

Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacion de Precios procederd a registrarla y a
emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacién
contractual obrante en la Jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de
insumos principales, la Jurisdiccion comitente debera aprobar, en el plazo de treinta (30) dias
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corridos de interpuesto el reclamo, la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del servicio.

¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el cdlculo de la variacion de referencia
a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar, el que en todos los casos se calculara sobre
el monto del contrato bdsico, y el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicho
porcentaje.

Articulo 25: Cuando la opinion sea a favor de la procedencia de la adecuacion provisoria, se
debera dictar el acto administrativo aprobando la solicitud.

Dicho acto administrativo serd suscripto por el funcionario competente y establecera que se han
cumplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, fijard la adecuacion
provisoria de precios determinada y el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicha
adecuacién provisoria.

En el caso que corresponda rechazar la peticion, se emitird el acto administrativo pertinente.

En todos los casos, el acto administrativo que se emita debera ser notificado en forma fehaciente
al peticionante.

Articulo 26: Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el
mecanismo de redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el
articulo 18, el contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por la presente.

CAPITULO 1V - REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

Articulo 27: En el caso que el contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones
provisorias, la Direccion General de Redeterminacion de Precios, a realizar de oficio el célculo
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan con las
adecuaciones provisorias aprobadas.

Articulo 28: En el caso que el contratista haya optado por la redeterminacion definitiva de
precios del contrato, sin adherir al régimen de adecuacion provisoria de precios, la respectiva
solicitud debera ser presentada ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios.

La respectiva solicitud deberd ser ingresada hasta noventa (90) dias corridos posteriores a la
finalizacion del contrato o acta de recepcion provisoria para el caso de obras publicas.

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

Articulo 29: En su presentacion la contratista debera acompanar el cilculo correspondiente a la
redeterminacion de precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cilculo debe ser
presentado, ademas, en soporte magnético, en formato Excel y con las vinculaciones que
permitan su verificacion.

Articulo 30: Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la
Direccién General de Redeterminacion de Precios verificard o efectuard los calculos, segin
corresponda, y emitird el respectivo Informe de Redeterminacion Definitiva de Precios del
Contrato, conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir.
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Articulo 31: El proyecto de Acta Acuerdo a suscribir deberd contener la totalidad de los
requisitos establecidos por el Articulo 3° del Anexo I del Decreto N° 127/14.

En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminacion que
se aprueba en el Acta, las mismas no serin modificadas y se seguirin aplicando en los
porcentajes que fueron aprobados.

Articulo 32: Oportunamente se giraran las actuaciones a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacién a la procedencia de la
redeterminacion definitiva de los precios contractuales, deberd remitir las actuaciones a la
Direccion General de Redeterminacién de Precios para que las subsane.

Articulo 33: Cumplido lo establecido en los articulos precedentes el funcionario que resulte
competente de la Jurisdiccion comitente suscribird, ad referéndum de la aprobacion del titular de
dicha Jurisdiccion, conforme la delegacion de facultades establecida en el Articulo 4° del
Decreto N° 127/14, el Acta de Redeterminacion de Precios correspondiente.
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ANEXO 11

SOLICITUD DE REDETERMINACI()N
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA

FECHA

SOLICITUD DD | MM [ AAAA

CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO
CONSTITUIDO EN
LA C.A.B.A.

T.E.

MAIL DE CONTACTO
OBJETO DE LA
LICITACION

(nombre completo, DNI), en mi cardcter de , con facultades suficientes para suscribir la
presente en nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacion de precios de la
Obra/Servicio de referencia, y adherir al régimen de adecuacion provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809
modificada por la Ley N° 4.763, Decreto N° 127/14 y la Resolucion N° / MHGC/2014, acompanando el
detalle de cdlculo de la variacion de referencia y copia de las publicaciones conteniendo los indices utilizados.

Licitacion Pablica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS

Fecha de Inicio de Obra/Servicio | DD/MM/AAAA
Redeterminacion N°
Porcentaje de Variacion

Mes y Aio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE

DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS

DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO
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Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucion N° 601/ MHGC/2014
y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecid el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los contratos de
obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendé a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacién de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacién del Régimen de
Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacién;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucion citada en el considerando anterior,
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos del Articulo 24 del Anexo | de la
misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que quedara
redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacién a la Jurisdiccién comitente para que emita el pertinente informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacion contractual obrante en
la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de insumos
principales, la jurisdiccién comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto
el reclamo la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del
servicio.
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¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacién de referencia a fin de
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de
Redeterminacién de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VIII NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecanico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
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e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencidén en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14 .- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
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2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura méaxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.- Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Siel trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicién  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucibn o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones
sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demoliciéon, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
Yy picos.

Vélvulas de seguridad
Vélvulas arrestallamas.
Valvulas reguladoras de gas.
Manémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
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Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, serd obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atenciéon en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.
Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados posible de la
zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tunel para camién
hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para martilleros

Cortinas acusticas

Se realizara con placas
fendlicas

Se cubriran las ventanas
con madera o chapa
antes de realizar tareas
ruidosas en el interior.

Se realizara una pantalla
y refugio acustica de
2.00m de ancho por
2.70m de altura. Sera
revestido con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles de
polimetro de alta
densidad dentro de una
lona impermeabile.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO IX SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacién y proteccion de la diversidad bioldgica y la
implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir
en su Art. 22 'Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberd contratar un seguro de cobertura con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera
producir”. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucién Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente
y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las
Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucidon N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen
los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcion de lo previsto en el Art. 22 de la Ley
25.675y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacién referida a lo ambiental
en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley
25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece
que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de
recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucién en materia ambiental, para la prevencion y mejora de
la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 Procedimiento de evaluacion de Impacto
Ambiental (consolidada por la Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en
cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos
compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (consolidada por la Ley N° 5454) de residuos
peligrosos prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de
seguros de caucién ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el &mbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecucién por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las
personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, un
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma
de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucién importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resoluciéon N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA (consolidada por la Ley
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N° 5454), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos
necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en
los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y
propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberd incluirse en
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA (consolidada por la Ley N° 5454), el Oto.
132/GCBA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera presentar junto
con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar
la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicién del dafio que la prestaciéon pudiera producir conforme lo normado por el
Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacién de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el
inicio de la prestacion contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la
Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacién, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio,
0 cada vez que modifiqgue o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCBA,
0 cada vez que el GCBA lo solicite, se presentara copia autenticada de la poliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la podliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucién del mismo y su vigencia
durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la péliza. Ante la
falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima
del seguro contratado no se dara conformidad a las obras o servicios prestados. €) Particularidades de la
Pdliza En la pdliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el
"Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y/0 el Organismo descentralizado de
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la
garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales
de riesgo, casos tipo y costos de remediacién locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la
poliza seran responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que
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ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando
el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental,
causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metélicas para la construccién

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracién y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindégenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hip6dromo

Vel6dromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zoolégico

Acuario

Planetario

Imprenta
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Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias bésicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccidn y eliminacién de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdésitos y molinos de cereales,
pargues industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacién o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa..............cocoiiiiiiiiiinn.
CUITN® i ,condomicilio enlacalle..........ccooeiiiiiiiiii e,
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.......................... , encontrandose la misma
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hastalasumade $............cccccveeeeeen. a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la
Licitacion PublicaN° ............ Expediente N°........................ denominada “........................

Sin otro particular,
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ANEXO Ne° XI OBLIGACIONES
DE BUENOS AIRES.

IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

|
i
|

GOBIBQINODELACIUDADDEBUENOSAIRES
2012, Athel Bi io de la Creacién de la Bandera Argentina

Resolucion

Namero: RESOL-ZOIZ-éOI%:#S‘I‘R
B Aires, Miércoles 5 de Diciembre de 2012

il
Relerench' PRESBNTACIQ& DE INICIO DE OBRA- CARTBL DE INSPBCCIONES V STICKBR

|
VISTO: i
|

Las leyes Nucionales N 19,587 y N° 24.557, ¢l Decreto Nacional N® 911796, la Ley N° 265, y N 4013/11 y los Decretos, N*
1063/GCBA/NY, N* 660/GCBA/ 1, IN® S50/GCBA/1 1, y N* 236/GCBA/12, y

i

CONSIDERANDO: !

Que, por la Ley 4013, s¢ sond ! Ley de Ministerios del Gobi de 1a Ciudad Autdnoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° I%WCBAKP aprobd Ia ganizetiva del Ministerio de Desarrollo Econbmm. estableciendo las
P int de esta Sub ydeh:Dlr«kaml‘ les que e an bajo su d d

Que, entre las mvonsdmlndudu qﬂmuiu a cargo de estn Subscorctaria estd lu deo usistic & Ministerio de Desarrollo Econdémico en
ol imi de las i¥incutadas al trabujo en todus sus formas en ol cjercicio del poder de policle e materin laboml;

i
Que, del misme Decreto N* lOQ‘ BA/Y ss desprende que osta Subscorctaria s ls Autoridad Administrativa del Trabajo de ke
Ciudad Autdnoma de Buenos Alres, en los términos de la Ley N* 265;

Quc.pevl)cadoN’SSOlGCﬁNO?u ignd como Sub rio de Trabajo el Dr, Ezequiel Sabor;

Que, pubec(ewN‘muN!l se aprobd la ico funcional dependi del Poder Ejecutivo ded Gobicrno de it
Ciudad & Bucnos Ajres; !
Que, por Decreto N® 236/12, so modlﬁcl la cstructura organizativa del Minlsterlo de Desarrollo Economico del Gobiemo de s
Cludad de Buenos Alres;
Quo, conforme & lo indicado en ol Sc:ub 2 de 1a Ley 265, esta Awtoridad Administrativa del Trabajo tiene entre sus lunciones la d
i lar y 3 P alas relativas al trabajo. in salud, [a higiene y a seguridad en <l trabajo:
i
Quz, el Articulo 3, cstablecs quel(u los fincs de la fiscalizacion y | del plimi de las sntes referidas In Autoridas
Admnx(mlwu del Trabajo, @ través de sus sgentes o Inspoctores, lienc las fucultades suficiemies para exigir la adccuacion
ci o cor 30 dcloéo quelto que forme parte de lns Jici y medio ambi. del trabajo, pudiendo, entre otrix
Jdides, exiglr & 16 ” Informacidn ¢ interrogar al emplendor y al personal;
Que, la Loy Nx:ion-lN‘I9.587.'!. blece las dici de scguridad c higicoe ¢n ol 4y

Que, Ia Ley Nacional N* 24, 557, ticne entre sus objetivos e de reducir la siniesiralidad laboral a través de la prevencion de lo
riesgos derivados del trabajo; :

Que. o Decralo Nacional N* 91 1296, gl io de la boy 19.587, regula las normas de seguridad ¢ higiene e la construccion;
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H

|
I
i
L]
Que, el Articulo 11 de la Lay N° 263 establece que sin perjuicio de L Facultades y competencias determinadas o ls l.ey de Ricsgos
de Trabojo, la Autoridad Administrativa del Trabsjo de Ia Ciudad de Buenos

Aires tlene, en orden 1 la indelegable mision que fe
corresponde al Estado de asegurar la Integridad psicofisica de los tmbajadores, facultades proplas de fiscalizacién de las condiciones

¥ medio ambiente del trabajo heciendo aplicacién de la Ley de Higiene y beguﬂdfq'd en ¢l Trabajo y normas complementerias:
|

Que, ¢ Ia Civdad de Buenos Aires, ha sido notorio el incremento en el m'merox;d{memiooudc las obrus en gecucidn, habiéndose
verificado progresos en las caructeristicas téonices-constructivas de las mismas; -
Que, a efectos de profundizar lus acciones de fiscal

informacién precisa respecto del inicio de los
de Buenos Alres;

izacida y cumplir ea ticmpo ¥, forma con dicha tares, resulta necesurio contar con
trabajos en obew, hecho que m:vur‘a conocer ol universo de las mismas en Ja Ciudud

Que, por otra parte, a fin de dar publicidad &l historial de impeeelmdelaobmmmwwdémmluwﬂmueﬂb&mlu
obligatoriedad de un cantel donde consten fa totalidad de fas mismas a través- del estimpado de un sticker por cada inspeccién
reallzada. it

1"

Potello.yenmodelcfnuludaquclemwoph. Ly

"
1
LA SUBSECRETARIA DE TW_
RESUELVE: f'
i
Articulo 1% Deberdn los empleadores de la construccion, presentar ane la Divecci;tlh General de Protecoion del Trebajo, vin e-mail o
ls direccion de comren electronico unidadeecnicag@bucnosaices.gob.or, al momento del inicio de todo tipo de obra que empeendan,
constancia de presentacion ante la Aseguradora de Riesgo de Trabgjo del aviso de I}-Ieio de obra..

Aﬂkulo?ﬁ&ubﬁmeqw.imirdeh&dhdemhcibndeh, ente, Jos emplend do la construccidn deberfin
confeccionar y exhibir junto al cartcl de obea cxigido por Ley 3893 CABA, un cartel de inspecciones, conforme uno de los modelos
que como Anexo | IF-2012-2645950-SSTR y 11 1F-2012-2645780-SSTR forman partc integrante de la presente Resolucin. donde.
ol cuerpo de inspectores de la Direcelén Gencral de Proteccién del Trabajo, dejaré constancia, del némero de ecta y fecha de cada
inspeecidnqueserulieednmwelMmmdelnobmmamdmmqpmul&uwm‘ peccid forme model

que en Anexo 111 IF-2012-2645792-SSTR forma parte inkcgrante de I presente Rela?iuaon-

Articulo 3% La falta de cumplimicnto de las obligac
por el anticulo 20 Capltulo 111 de la Ley 265 CABA .-

bnu&abl&idamhpmeitp@ekud:dhdadlumlmmdmmiﬂm

:
Articulo 4° Dése al Registro, publiquess ¢n of Boletin Oficial de fa Ciudad Au't}'nomad: Buenos Aires, y paru su conocimico y

demis efectos remitase &l Ministerio de Desarrollo Econémico yala Dlrecci@n General de Proteccion del Trabajo. Cumplido,
 archivess. SABOR !

Frrs wbde

e v

Ezequiet Sabor
Subsecrownrio de Trabajo
SSTRABAJO (MDEGC)

Dighally signed by Cormumicacicnes
Oficiales

DN: e Comunicacionss Oficlales, ceAf,
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. i ANEXO |
ModéLdemldoomaeuabaio

material rigido,
2 s, fondo blanco,
tamafio 0,70 m x 0,35 m

comfé}\e 12 espacios de 120 mm x 80 mm
para|colocar constancias de inspeccion

1

@HBuenos Aires Ciudad

Constancia de Inspeccion de Trabajo

[t
Gotlerno de
Pigina 1 de |

Ciudad da Ba. As.
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. - i ANEXO il

|
Modelo de cartel de obra de trabajo
blero material rigido,
tras negras, fondo blanco,
ug?naﬂo 1mx035m

oé}manemespadoedemommxeom
para colocar constancias de Inspeccion

g
,}g N

-

Buenos Aires Ciudad

onstancia de Inspeccion de Trabajo

-

)
NS
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ANEXO Ne XII. VEHICULO PARA LA INSPECCION DE OBRA.

El Contratista debe proveer un vehiculo furgén 0 km, 1600 cm3 de Cilindrada,5 asientos, 2 puertas laterales
vidriadas, puertas traseras batientes asimétricas vidriadas, equipamiento Full.

El GCBA se hara cargo de la conduccién y guarda del vehiculo durante la vigencia del Contrato

La unidad estara disponible desde el inicio del contrato hasta la recepcion definitiva de las obras, ocasion en
que seré devuelta en el estado en que se encuentren.

Los gastos de operacion y mantenimiento de la unidad, es decir combustible (consumo mensual estimado
300 litros), lubricantes, lavado, engrases, reparaciones, patentes, impuestos, seguros, peajes, guarda, etc.
estaran a cargo del Contratista.

Debe encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo desde el inicio de la obra hasta
su expiracion, estando en todo momento en perfectas condiciones de operatividad y uso.

En caso de roturas o desperfectos de la mencionad unidad, el Contratista deberd reemplazarla por un
vehiculo de las mismas caracteristicas dentro de un plazo méaximo de cuarenta y ocho (48) horas

El vehiculo contara seguro contra todo riesgo.

El incumplimiento de lo estipulado por el presente articulo, hara pasible al Contratista de la aplicacién de
una multa, segun lo estipulado en el Pliego de la Licitacion.

PM
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