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PLAN DE TRABAJOS
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HITO 1 HITO 2 HITO 3 HITO 4 HITO 5 HITO 6 HITO 7 HITO 8
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 50,00% 50,00%
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 50,00% 50,00%
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 33,33% 33,33% 33,33%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2,1 Excavación para limpieza de suelo 25,00% 25,00% 50,00%
2,2 Excavación cabezales 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2,3 Relleno con suelo seleccionado 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2,4 Retiro de excedentes 33,33% 33,33% 33,33%

3 ESTRUCTURAS 
3,1 DE HORMIGÓN ARMADO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3,2 ESTRUCTURA METÁLICA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4 CUBIERTA
4,1 CUBIERTA PANEL TIPO SANDWICH 50,00% 50,00%
4,2 ZINGUERIA 50,00% 25,00% 25,00%

5 CONTRAPISOS Y CARPETAS
5,1 FILM POLIETILENO 400MC 25,00% 25,00% 50,00%
5,2 CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico) 50,00% 50,00%
5,3 CONTRAPISO  esp 20 cm 50,00% 50,00%

6 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
6,1 T1 TABIQUE VERDE 50,00% 50,00%
6,2 T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 50,00% 50,00%
6,3 T4 TABIQUE MIXTO 50,00% 50,00%
6,4 T5 TABIQUE CONTRAINCENDIO 50,00% 50,00%
6,5 T6 TABIQUE CONTRAINCENDIO VERDE 50,00% 50,00%
6,6 T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA METALICA LISA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
6,7 T12 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA METALICA MICRONERVADA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
6,8 T14 TABIQUE CONTRAINCENDIO ACUSTICO 50,00% 50,00%
6,9 T15 TABIQUE DOBLE 50,00% 50,00%

7 SOLADOS
7,1 S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30 100,00%
7,2 S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE DILATACION CADA 16M2 100,00%

8 REVESTIMIENTOS
8,1 R2 AZULEJO BLANCO 30x30 CM 100,00%
8,2 R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 100,00%

8,3
R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE ACERO GALVANIZADO CON SOLERA U 
SUPERIOR E INFERIOR 100,00%

9 CIELORRASOS
9,1 C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 50,00% 50,00%
9,2 C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 50,00% 50,00%
9,3 C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm 50,00% 50,00%

10 CARPINTERIAS Y HERRERIAS
10.1 PUERTA PLACA 100,00%
10.2 PUERTA DE CHAPA DOBLADA 100,00%
10.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO 100,00%
10.4 HERRERIA 50,00% 50,00%

11 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
11.1 INSTALACION CLOACAL 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11.2 DESAGÜES PLUVIALES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11.3 PROVISION DE AGUA FRIA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
11.4 PROVISION DE AGUA CALIENTE 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11.5 SERVICIO CONTRA INCENDIO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
11,6 TAREAS COMPLEMENTARIAS 100,00%
11,7 EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 50,00% 50,00%
12 INSTALACION TERMOMECANICA

12.1 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS DE AIRE Y EXTRACCION 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
13 INSTALACION ELECTRICA

13,1 SUMINISTRO DE ENERGIA 50,00% 50,00%
13,2 TABLERO ELECTRICO 100,00%
13,3 INSTALACION DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
13,4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 25,00% 25,00% 50,00%
13,5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DEBILES 33,33% 33,33% 33,33%
13,6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 50,00% 50,00%
13,7 INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA 50,00% 50,00%

14 PINTURA
14,1 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 50,00% 50,00%
14,2 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 50,00% 50,00%
14,3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 50,00% 50,00%
14,4 ESMALTE SINTETICO FONDO STEEL DECK 100,00%
14,5 PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

15 VARIOS
15,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
15,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
15,3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

HITO 1: AL FINALIZAR MOVIMIENTO DE SUELOS
HITO 2: COMIENZO DE INSTALACIONES Y DE ESTRUCTURA METALICA
HITO 3. AL COMIENZO DE EMPLACADOS
HITO 4: AL FINALIZAR LA ESTRUCTURA METALICA
HITO 5: AL FINALIZAR EL CERRAMIENTO DEL EDIFICIO
HITO 6: AL FINALIZAR EMPLACADOS E INICIO DE TERMINACIONES
HITO 7: AL FINALIZAR LAS INSTALACIONES 
HITO 8: FINAL DE OBRA
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