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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1 Objeto y aplicación del pliego: 
Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que 
contraen y los derechos que adquieren las partes de los procesos de selección del 
contratista convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del 
marco de la Ley Nacional de Obras Públicas.13.064, para la contratación de obras 
públicas superiores a $ 500.000. (Art. 1º del Dto. 325-2008) 
 
1.1.2 Terminología: 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su 
favor, hasta la firma de la contrata. 
al/ el/ por el Contratista: Salvo expresa indicación en contrario, significa al/ el/ por el 
Contratista y por su cuenta y cargo. 
B. O: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaración 
que se indican en el primer párrafo del inciso 1.1.5. 
Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de 
acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo del inciso 1.1.5. 
Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra 
y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la 
documentación de la licitación. 
Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas.  
Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado 
del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y 
donde se estipulan sus puntos fundamentales. 
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Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. 
Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas 
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y 
complementan la contrata. 
Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día/s laborable/s: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 
Documentación: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3 y 1.5.4. 
Gobierno: por Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Inspección: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en 
ejecución. 
Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 
Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitación. 
P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 
Precio/ s básico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la 
fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones 
Particulares indicará el origen de los precios o índices, utilizando prioritariamente 
fuentes oficiales de información. 
Proveedor: Persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en 
la obra. 
Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las 
características de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos 
los efectos técnicos, actuando además como director de las obras. (Texto según 
modificación por el Decreto N° 663-GCBA-09) 
 
Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un 
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 
 
1.1.3 Normativa aplicable: 
1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus modificatorios. 
2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley 
Nº 2095 y sus normas reglamentarias. 
3. La Ley 2809 de Redeterminación de Precios y las normas que se dicten en su 
consecuencia. 
4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5. Los Decretos Nros. 2186/2004 y Nº 325/GCBA/2008 y sus modificatorios. 



6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo. 
7. Demás normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa. 
 
1.1.4 Documentación de la licitación: 
La documentación de la licitación está constituida por el juego completo de planos y 
planillas, el presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
La documentación de la licitación se suministrará en forma gratuita, salvo en aquellos 
casos en que fundadamente y por sus características el organismo contratante 
determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la 
convocatoria, y no podrá superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial. 
Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentación de 
licitación, presentar una declaración jurada de su conocimiento, y someterse 
voluntariamente al régimen jurídico. El importe recibido por la venta de los pliegos no 
será devuelto a los adquirentes en ningún caso. 
 
1.1.5 Consultas y aclaraciones: 
Los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación; 
la aclaración correspondiente deberá ser remitida por el Organismo Convocante, a 
todos los interesados que hayan obtenido la documentación, dentro de los plazos que 
fije el P.C.P.  
En los pliegos de condiciones particulares se podrá indicar la posibilidad de remisión 
de consultas por medios telemáticos, las cuales se deberán dirigir a la casilla de correo 
que en cada caso se indique. 
El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio antes 
de la fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevarán 
numeración corrida y pasarán a formar parte de la documentación. 
Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser 
efectuadas por medios fehacientes de comunicación. 
 
1.2 SOBRE LOS OFERENTES 
 
1.2.1 Capacidad legal: 
Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 
1.2.2 Capacidad de contratación: 
Para cada tipo de obra, que definirá el P.C.P., se deberá presentar el correspondiente 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, expedido por el 
Registro Nacional. El saldo de contratación anual deberá ser igual o superior al que fije 
el P.C.P. para la obra licitada. 
Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en 
otra jurisdicción, deberán adjuntar, además, Certificado de Capacidad Técnica 
Financiera, actualizado al momento de su presentación, expedido por el Registro de su 
jurisdicción. Asimismo deberán presentar declaración jurada de Obras en Ejecución o 
en proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se 
encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, 
plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. 
 
1.2.3 Domicilio: 
El oferente constituirá domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; si lo 
modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberá comunicar el 
cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al Gobierno. El nuevo domicilio 
también deberá estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas: 
En el caso en que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la 
convocatoria, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
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cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas 
(UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentación a 
licitaciones. Una vez presentadas a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán 
modificar su integración, es decir cambiar las empresas que las componen ni 
aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la licitación y 
en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo 
autorice previamente el organismo comitente de la obra. 
El representante legal de las sociedades y de la UTE deberá acompañar constancia de 
estar facultado para contratar en su nombre. 
Las Empresas Asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2. La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la 
obra, incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren 
comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
1.3 OFERTAS 
 
1.3.1 Informes que suministra el Gobierno 
El Gobierno suministra únicamente los informes contenidos en la documentación. 
Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán 
tan solo carácter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su 
verificación. 
 
1.3.2 Conformidad con la documentación: 
La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de 
las obligaciones que surgen de la documentación. 
 
1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes: 
Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la licitación, es obligación 
del  oferente obtener en el lugar de la obra toda la información complementaria que 
pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por 
referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de 
agua y de energía y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta 
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 
 
1.3.4 Forma de presentación de las ofertas: 
Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningún tipo de 
inscripción o membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se 
indique para cada caso particular, sin ningún tipo de inscripción o membrete que 
identifique al oferente, y llevará como únicas leyendas las siguientes: 



1. Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
2. Número de Licitación y Expediente. 
3. Día y hora fijados para la apertura. 

El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados 
para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los 
sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa 
de la demora, no serán recibidos. 
Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente 
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los 
oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con 
los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las 
aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el 
mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento 
complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de 
proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera 
acompañando a la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado. 
En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el 
señalado como “ORIGINAL”. 
 
1.3.5 Documentación que integrará la oferta. 
La documentación integrante de la oferta será presentada de acuerdo a lo dispuesto 
en el PCP y deberá contener como mínimo: 

1. Garantía de la oferta según el numeral 1.3.6. 
2. Certificado de capacidad de contratación Anual para licitación expedido por el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
3. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su número de teléfono y/o fax. 
4. Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando un ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente 
suscripto por el representante legal. 
5. Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente y las 
que se hallen en ejecución y/ o en proceso de adjudicación, incluyendo información 
completa sobre plazos de iniciación y finalización de las mismas. Para las que se 
hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente indicando 
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos. 
6. Las sociedades cuya antigüedad sea superior a los dos años deberán presentar 
balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos 
ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar 
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades 
con una antigüedad inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial. 
Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la 
fecha de la licitación. 
7. Certificación de equipos: De considerarlo necesario cada Repartición 
establecerá en el P.C.P. las necesidades mínimas requeridas en equipos. 
8. Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que 
puedan proporcionarlos. 
9. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo. 
10. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 
11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformación transitoria de 
empresas, si correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de 
Sociedades. Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la 
Inspección General de Justicia y poderes de representación vigentes, certificados 
por escribano público. El Acta de Asamblea en que se han designado autoridades 
y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a 
las actuales autoridades. 
12. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 
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13. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P. 
14. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción. 
15. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de 
la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2095, Decreto Nº 754/GCBA/08). 
16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación de 
la oferta. 
17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
18. La propuesta económica conforme lo requiera el P.C.P. 
19. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. (Art. 9 Ley 2809) 
20. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809) 
21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de 
los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación 
de la oferta correspondiente. (Art. 9 Ley 2809) 
22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P. 
23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P. 
24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 

25. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente. 
26. Los certificados de capacidad de contratación anual extendidos por el Registro, 
de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o 
asociadas. 
27. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se 
dispone en el presente artículo. 

 
1.3.6 Garantía de oferta 



El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la 
constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento 
(1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 
formas: 

1. Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del 
Gobierno. 
2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad 
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, 
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos 
del Art. 2.013 del Código Civil. 
3. Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. 
4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares. 
5. En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantía pagarés, cheques, o 
letras de cambio.  

 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos 
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 
El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial 
y de solvencia de la compañía con la que haya asegurado. 
El Gobierno, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de 
aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de 
notificada la resolución. 
 
1.3.7 Mantenimiento de las ofertas: 
Las ofertas deberán mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida 
en caso contrario del depósito de garantía constituido. Vencido ese plazo, los 
oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de 
su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El 
aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en 
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 
1.3.8 Apertura de Ofertas: 
El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa única o de 
etapa múltiple, deberá reunir al menos las siguientes formalidades: 

1. Las ofertas deberán se abiertas en la Repartición designada al efecto, en el día 
y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, debiéndose 
verificar: 

1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
1.3. Si contiene la garantía de oferta y todos los demás elementos agregados 
detallados en 1.3.5. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en 
las propuestas después de la hora de apertura. 

2. Posteriormente deberá labrarse un acta en la que se consignará día y hora, 
nombre del o de los oferentes, importe de cada garantía y certificado de capacidad 
de contratación, los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o 
disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial. 
3. Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno 
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso 
contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones. 
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4. El acta será leída y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan 
formulado observaciones, y por uno de los presentes que así lo desee. La 
documentación de los sobres quedará en custodia del Gobierno. 

 
1.3.9 Feriado en fecha de apertura: 
Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado 
para una apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladará a la misma 
hora del primer día hábil posterior. 
 
1.3.10 Devolución de la garantía de oferta: 
Se le notificará fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres 
(03) días de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y 
se les devolverá la garantía de oferta bajo recibo; en caso de no retirarla se procederá 
a su destrucción.- 
 
1.4 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 
 
1.4.1 Ampliación de informes: 
Abiertas las ofertas, el Gobierno procederá a su estudio y podrá requerir de los 
oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria y que no 
implique una modificación de la Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, el Gobierno 
exigirá de los oferentes la presentación del Certificado de Capacidad para 
Adjudicación debidamente actualizado. Se fijará un plazo adecuado para cumplimentar 
el pedido de informes complementarios y la exigencia del certificado actualizado y si 
no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará por retirada la 
oferta con pérdida de la garantía de oferta. 
 
1.4.2 Preadjudicación: 
La Comisión Evaluadora propiciará, de conformidad a las pautas establecidas en los 
pliegos de condiciones particulares, la adjudicación de la obra a uno de los oferentes 
debiendo labrar un Acta a tal efecto en la cual deberá dejarse constancia del orden de 
mérito alcanzado por todos los oferentes.  
La propuesta de la adjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y 
publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podrá estar sujeta a 
impugnaciones, debiendo los impugnantes realizar un depósito de garantía acorde a lo 
normado en el Decreto 1013/GCBA/08, del presupuesto oficial, el que les será 
devuelto en caso de ser procedentes dichas impugnaciones. Los mismos serán 
depositados en una cuenta abierta en el Banco Ciudad a tal efecto y no devengaran 
interés alguno. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán 
ser presentadas dentro de los tres (3) días a contar desde la notificación del Acta de 



Preadjudicación de los oferentes y suspenderán el procedimiento administrativo de 
selección del cocontratista de la Administración. 
 
1.4.3 Adjudicación: 
Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicación, la Autoridad 
competente efectuará la adjudicación, previo dictamen de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires Art. 7, inc. d) del Decreto Nº 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) 
de la Ley Nº 1218, modificado por el art. 141 de la Ley Nº 2095 y notificará al oferente 
favorecido, por medio fehaciente y la publicará en el Boletín Oficial. La adjudicación 
también deberá ser notificada fehacientemente a los oferentes no favorecidos. 
La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno que determinará cuál es la oferta 
más conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratación, los 
antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores 
condiciones para la ejecución de la obra.  
El Gobierno podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego 
de Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los 
oferentes.  
Se considerará especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los 
precios unitarios del presupuesto y se podrá rechazar propuestas donde aparezcan 
recargados indebidamente a los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a 
juicio del Gobierno, dos o más ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les 
invitará, para una nueva fecha, a una mejora de los mismos, con recaudos análogos a 
los de los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación emitida con motivo 
del llamado y, si la misma situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá por 
sorteo en presencia de los interesados. 
Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no 
serán consideradas a los efectos de la adjudicación. 
 
1.4.4 Garantía de adjudicación: 
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario 
deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el 
cinco por ciento (5%) del importe total de la adjudicación. El depósito total constituye la 
"garantía de adjudicación".  
Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de adjudicación, el 
Gobierno podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso el oferente perderá la garantía 
de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren 
razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de adjudicación. Esta 
garantía podrá constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en 1.3.6. 
 
1.4.5 Falta de veracidad: 
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se 
realizan dentro de su órbita ya sea con carácter de declaración jurada y/o 
documentación aportada, acarreará para los oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de 
la garantía de oferta o adjudicación, según corresponda, y sin perjuicio de proceder al 
descarte de la oferta o rescisión de contrato en los términos de la Ley 13064, en su 
caso. 
 
1.5 CONTRATO Y CONTRATA 
 
1.5.1 Firma de la contrata: 
Dentro de los dos (2) días hábiles después de integrada la garantía de adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo 
hiciera, el Gobierno podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá 
el total depositado. Anulada dicha adjudicación, el GCBA podrá adjudicar la obra al 
oferente que le siga en orden de mérito. 
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1.5.2 Sellado de la contrata: 
El Contratista deberá aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporción que le 
corresponda. Será además a su cargo toda otra erogación que origine la firma del 
contrato y sus ampliaciones por trabajos adicionales y mayores costos, cuando así 
corresponda. 
 
1.5.3 Documentos integrantes del contrato: 
Integrarán el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se 
firmarán en dos ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentación 
de la licitación, las aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el 
detalle de los principales elementos de trabajo y la resolución de adjudicación. 
Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del Gobierno, 
el Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designación. 
El Gobierno entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentación 
contractual para tenerla permanentemente en obra. 
 
1.5.4 Documentos incorporados: 
Se consideran incorporados al contrato posteriormente y harán fe en caso de 
discrepancias los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la 
obra, se entreguen al Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados 
por el Gobierno, las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la inspección, la orden 
de comienzo y el acta de iniciación de los trabajos. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado, entregándose dos al Contratista, uno de ellos para 
ser agregado a la documentación contractual a mantener en obra. 
 
1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista: 
En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del 
contrato, aquél está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al 
Gobierno su nuevo domicilio el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
1.5.6 Transferencia del contrato: 
El contrato no podrá ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad 
debidamente formalizada del Gobierno, el que podrá denegarla sin necesidad de 
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de 
derecho al contratista. 
 
1.6 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 
1.6.1 Orden de comienzo: 



Firmado el Contrato el Gobierno dará la orden de comienzo con una antelación mínima 
de cinco (5) días. Durante ese lapso el Contratista podrá efectuar algunos trabajos 
preliminares. Si a los diez (10) días de la fecha de comienzo fijada el Contratista no 
hubiera iniciado los trabajos, el Gobierno podrá resolver el contrato en cuyo caso el 
Contratista perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios 
consiguientes. Los pliegos de condiciones particulares podrán ampliar o reducir los 
plazos mencionados en el presente artículo conforme las características de las obras a 
construir. 
 
1.6.2 Presentación de cómputos y presupuestos: 
Firmado el contrato, el Contratista deberá presentar al Gobierno el detalle de sus 
cómputos y presupuesto y los análisis de precios de aquellos ítems que el Gobierno 
considere necesario verificar. El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y 
demás gravámenes fiscales y servicios que afecten la construcción y el pago de 
medianerías cuando corresponda.  
Cuando la documentación de la licitación incluya lista de ítems, el cómputo y 
presupuesto del Contratista respetará su orden y designación, agregando a 
continuación los que estime necesarios como complementos. 
 
1.6.3 Observaciones al plan de trabajo: 
El Gobierno formulará las observaciones que puedan merecerle el plan de trabajo y el 
Contratista ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos 
parciales sin alterar el importe y plazo totales. 
 
 
 
 
1.6.4 Plan de trabajo definitivo: 
El plan de trabajo definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del 
Gobierno y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo, 
numeral 1.6.1 
Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedarán fijadas definitivamente 
todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los 
importes parciales por certificar por ellos. 
 
1.6.5 Replanteo: 
La Inspección hará entrega material de los puntos fijos de planimetría y nivel referidos 
en los planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procederá 
a replantear los trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta 
operación serán provistos por él. 
 
1.6.6 Errores de replanteo: 
El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores 
de aquél cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, 
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la 
obra, todo ello por cuenta del Contratista. 
 
1.6.7 Documentación: 
Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de 
la documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 
 
1.6.8 Planos adicionales: 
De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno 
entregará sin cargo al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara 
más deberá adquirirlos al precio que fije el Gobierno. 
 
1.6.9 Planos de obra: 
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El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, 
entregará al Gobierno dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, 
sacará las copias que necesite para su uso y entregará al Gobierno el original en papel 
transparente. 
 
1.6.10 Planos de obrador: 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Gobierno su 
proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera 
aquel. 
 
1.6.11 Cerramiento: 
Excepto en el caso de obras en la vía pública, en que ello no corresponda, es 
obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose 
a las disposiciones legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, 
quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección y siempre antes de la Recepción 
Definitiva de los trabajos. 
La Inspección podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción 
Definitiva, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Gobierno hasta que se 
de al Contratista orden de retirarlo. 
 
1.6.12 Vigilancia: 
Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los 
lugares de entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar 
una vigilancia apropiada. 
 
 
 
1.6.13 Alumbrado y luces de peligro: 
El Contratista instalará en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir 
una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, 
estando a su cargo el consumo de corriente o de combustible de toda esta instalación. 
 
1.6.14 Construcciones provisionales: 
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales 
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios 
serán instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservación y, a la 
terminación de la obra, demolidos y retirados por el Contratista. 
 
1.6.15 Oficina para la Inspección: 
El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales 
para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.P. 



Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes 
de la Recepción Definitiva de las obras y todos los elementos de ellas son y quedan de 
propiedad del Contratista. Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y 
conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional. 
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de 
la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de corriente eléctrica y 
servicio telefónico quedarán a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la 
orden de retirar esas instalaciones. 
 
1.6.16 Daños a terceros: 
El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección 
para evitar daños a personas o cosas, y, si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el 
particular en la Ley Nacional de Obras Públicas.  
El contratista deberá tomar una póliza de seguros a satisfacción del Comitente. 
 
1.6.17 Medianerías: 
Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas 
existentes, el Contratista deberá preparar los planos y convenios de medianería y, 
previa su aprobación por el Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares de 
los contratos de medianería debidamente firmados y sellados se entregarán, uno al 
Gobierno y otro al lindero. Se debe dar cumplimiento a la Ley Nº 1747. 
 
1.6.18 Infracciones: 
El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas 
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las 
multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. 
 
1.6.19 Cartel de Obra: 
No se podrá colocar en la obra ningún letrero sin la previa conformidad del Gobierno, 
el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 
 
1.6.20 Limpieza de obra: 
Es obligación del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada 
a juicio del Gobierno y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en 
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su 
propiedad. 
 
1.6.21 Prórrogas de plazo de obra: 
A pedido del Contratista el Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando se 
presenten algunas de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo justifiquen; 
2º) demora por el Gobierno en el estudio de la solución de dificultades técnicas 
imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3º) casos fortuitos o de 
fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas; 4º) 
falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que 
no provengan de causas originadas por el Contratista; 5º) demoras ocasionadas por 
otros Contratistas; 6º) conflictos gremiales de carácter general; 7º) por siniestro. 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (05) días hábiles 
de producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, 
no serán considerados. Dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de otorgada 
una prórroga se ajustará el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, 
modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de 
la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación del Gobierno. La actualización 
del plan de obras y del de inversiones se hará siempre con los precios básicos del 
contrato.  



Expediente Nº 2.459.531//2012 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
“2013, año del 30 aniversario de la vuelta a la dem ocracia”   

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Secretaria de Planeamiento 

 Pliego de Condiciones Generales para  Obras Mayores  
    Decreto Nº 1254-GCBA-08 

 

 

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al 
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización 
total dispuesta por el Gobierno por motivos no imputables al Contratista. 
 
1.6.22 Representante en obra: 
El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un 
profesional con experiencia, de la categoría que se indique en el P.C.P., facultado por 
él para representarlo y previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del 
Contratista o del profesional responsable, el representante en obra tendrá a su cargo 
la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir 
órdenes de la Inspección, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La 
firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno. 
 
1.6.23 Inspección: 
La Inspección de obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno; 
éste comunicará al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra 
en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes 
escritas con carácter de Inspección. 
 
1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la In spección: 
Todas las órdenes de la Inspección, y también las observaciones, cuando su 
importancia lo justifique, serán dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por 
triplicado provisto por el Contratista. Una copia se entregará al Contratista. Toda 
Orden de Servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida 
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución 
adicional, salvo expresa indicación en contrario. 
 
1.6.25 Observaciones del Contratista: 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que 
pedir, podrá hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese 
solo objeto y se procederá como se indica en el numeral 1.6.24. 
 
1.6.26 Cumplimiento de Órdenes de Servicio: 
El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio 
que reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos 
fundamentos. No se considerarán como observadas las Ordenes de Servicio cuando 
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier 
caso, si la Inspección ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de 
inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicio que 
estime producidos por la orden. 
 



1.6.27 Errores en la documentación técnica: 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la 
obligación de señalarlo a la Inspección para que sean corregidos si corresponde. Si el 
Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 
necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar 
ampliaciones de plazo. 
 
1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del con trato: 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del 
contrato, se procederá como sigue: a) si es evidente un error será corregido donde se 
encuentre; b) si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el 
siguiente orden: 

1. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
2. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
5. Planos Generales y planillas. 
6. Planos de detalle 
7. Oferta. 
8. Contrata. 

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.  
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en 
letras, prevalecerá esta última. 
Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires, serán competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicación 
e interpretación de la licitación. 
 
1.6.29 Terminación de los trabajos: 
Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y 
la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la 
obligación de realizarlos. 
 
 
 
 
1.7 PERSONAL 
 
1.7.1 Salarios: 
El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y 
dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas 
convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de 
obra está condicionado a la previa presentación, por el Contratista, de sus 
comprobantes de depósitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo 
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido 
que el contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las 
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando 
al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al 
respecto, pudieran ocurrir. 
 
1.7.2 Trabajos en horas extras: 
Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en días feriados no 
laborables pagos, deberá requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación la 
autorización del Gobierno. El Contratista pagará a su personal los recargos de ley y se 
hará cargo de los que el Gobierno deba abonar a su personal de supervisión. Las 
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sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno serán descontadas 
del primer certificado por pagar.  
Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos 
contractuales, éste tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el 
personal del Contratista y el del Gobierno. 
 
1.7.3 Competencia: 
El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la 
Inspección podrá exigir la eliminación de todo obrero que considere incompetente o su 
asignación a otra tarea. Asimismo, podrá exigir la eliminación de todo personal del 
Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal 
cuando resulte insuficiente, 
 
1.8 MATERIALES Y TRABAJOS 
 
1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos: 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en 
plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores 
reglas del arte. El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir 
y requerir la previa aprobación del Gobierno.  
Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el Gobierno podrá 
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de 
sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y 
estadía del personal de inspección. 
 
1.8.2 Corrección de trabajos defectuosos: 
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la 
ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y 
reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 
El Gobierno establecerá cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo 
la obra realizarse a satisfacción del Comitente. 
 
1.8.3 Vicios ocultos: 
Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podrá ordenar 
verificaciones o ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme 
1.8.2; en caso contrario, el Gobierno reconocerá los gastos provocados, con un 
recargo de 15 % por gastos generales y beneficios, y acordará la ampliación de plazo 
que el ensayo y la corrección pudieran justificar. Esto último no será de aplicación si el 
Contratista no dio aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el numeral 1.10.6. 
 
1.8.4 Falta de Comprobación de Falla o Fraude: 



La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil. 
 
1.8.5 Existencia de materiales: 
De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrá siempre en obra una 
existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso 
como mínimo la necesaria para quince días de trabajo. 
 
1.9 RELACIONES 
 
1.9.1 Subcontratista: 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita del Gobierno y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no 
exime al Contratista de sus obligaciones para con el Gobierno. 
El Gobierno podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de 
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al 
Contratista ni justifique atrasos en el plan de obra. Sin perjuicio de ello, el Comitente 
no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y ningún subcontratista y la 
subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de la responsabilidad de 
ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el Comitente 
asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o 
subcontrato. Si durante la construcción de la Obra, el Comitente considerase que un 
Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo 
notificará al Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la 
cancelación de dicho Subcontrato. Queda entendido que cualquier trabajo 
subcontratado estará sujeto a las disposiciones pertinentes de los Documentos 
Contractuales. 
El PCP podrá requerir al oferente el listado de contratistas (nominarlos) en las ofertas 
sobre todo en obras de ingeniería que exigen determinada especialización. 
 
1.9.2 Responsabilidad: 
El contratista es único responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus 
subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien 
deberá agregar al subcontrato póliza de garantía de manera concordante a lo 
establecido en el numeral 1.4.4. del presente pliego. 
 
1.9.3 Otros contratistas: 
El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su 
contrato, que el Gobierno encomiende a otros contratistas y acatará las órdenes que 
dé la Inspección para evitar interferencias. 
 
1.10 DESARROLLO DE LA OBRA 
 
1.10.1 Plazo: 
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas que 
hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajos 
definitivo. Salvo expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en días 
laborables, es decir excluidos únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos 
y mediodía los sábados. El Contratista debe organizar su trabajo previendo un número 
normal de días perdidos por razones climáticas y que se considerarán laborables. 
 
1.10.2 Mora: 
La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus prórrogas 
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se 
establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran 
terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial con las penalidades que 
establezca el P.C.P. 
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1.10.3 Ritmo de inversión: 
Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, con precios 
básicos, superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prórrogas si las hubiera. 
El Gobierno podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté cinco por 
ciento (5%) por debajo de la prevista. Si la inversión en un momento dado resultara 
inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el Gobierno podrá resolver el 
contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la 
inversión excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), el Gobierno podrá 
demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado. 
 
1.10.4 Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar 
comienzo, fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en 
mora parcial de cumplimiento de Orden de Servicio. 
 
1.10.5 Calidad del equipo: 
El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Gobierno podrá exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su 
estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo 
previsto. 
 
1.10.6 Contralor de trabajos: 
El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y 
ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser 
verificada después de lo ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por 
su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección 
de su ejecución. 
 
1.11 SANCIONES 
 
1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones: 
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de 
Órdenes de Servicio o de ambas. 
 
1.11.2 Clases de sanciones: 
Las sanciones serán de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias. 
 
1.11.3 Cargos: 
Los cargos son una sanción compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados 
por una operación errada o por el incumplimiento de una obligación. El Gobierno podrá 



recurrir al cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos 
no ejecutados por el Contratista en su oportunidad y facturará su costo con un recargo 
del quince por ciento (15%). 
 
1.11.4 Multas: 
Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, de 
plazos parciales o del plazo total. 
La multa diaria por mora en el cumplimiento de órdenes de servicio será del uno por 
diez mil (1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera 
mayor. 
El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de 
plazos parciales y totales se indicará en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las 
multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a las demoras 
producidas y el monto del contrato. 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al monto 
original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas 
atribuibles al Contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el 
período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas 
penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al 
Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno 
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la 
continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará un 
plan de inversión al que serán aplicables las disposiciones del numeral 1.10.3. 
 
1.11.5 Sanciones disciplinarias: 
El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad de la falta, serán 
pasibles de las siguientes sanciones: a) llamado de atención; b) apercibimiento; c) 
solicitud de suspensión de uno (1) a cinco (5) años del Registro Nacional, de acuerdo 
a lo establecido en su reglamentación. La suspensión no impide la continuación de la 
obra contratada, pero no permite al Contratista ni al Profesional responsable intervenir 
en nuevas licitaciones del Gobierno durante la suspensión, ni iniciar trámites por 
cuestiones ajenas a la obra en ejecución. 
Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el 
profesional responsable, el Gobierno podrá requerir su sustitución. 
 
1.11.6 Aplicación de las sanciones: 
Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Inspección de la 
obra; los apercibimientos y la aplicación de las multas por Disposición de la Dirección 
General a cargo de la ejecución de la Obra, la que dará cuenta al Consejo Asesor del 
Registro Nacional. La solicitud de suspensión del Registro Nacional será resuelta por 
el correspondiente Ministerio. 
 
 
1.11.7 Reconsideración: 
El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las 
normas del procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dispuesto en el Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 310). 
 
1.11.8 Percepción de cargos y multas: 
El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se 
extienda después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro 
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los 
créditos precedentemente enunciados no fueren suficientes, los importes 
correspondientes podrán ser deducidos del depósito de garantía de la adjudicación, en 
cuyo caso éste deberá ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
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siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del contrato y la 
pérdida del saldo de dicho depósito. 
La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la 
resolución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, 
se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio a la Tasa 
Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones a plazo fijo a treinta (30) días. 
 
1.12 CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
 
1.12.1 Certificados: 
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de 
la Inspección efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.P. 
Conformada la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con 
ella, los certificados de obra y de acopio, ajustándose también para ello a lo estipulado 
en el P.C.P. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la 
Inspección. Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos desde el 
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estará dado por su 
excedente sobre el total del certificado anterior. Todos los certificados representan 
pagos a cuenta susceptibles de rectificación por diferencias menores hasta la 
Recepción Definitiva. 
 
1.12.2 Retenciones sobre los certificados: 
Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendrá el cinco por ciento (5%) 
de su valor total; esos descuentos se acumulan a la garantía de adjudicación (1.4.4) 
para constituir el fondo de garantía y reparos. Ese fondo quedará en poder del 
Gobierno hasta la Recepción Definitiva de la obra en garantía de la correcta ejecución 
de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el 
Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 
 
1.12.3 Sustitución del fondo de reparos: 
En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir 
hasta el ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de 
garantía y reparos por las otras formas de garantía previstas en el numeral 1.3.6. 
 
1.12.4 Intereses: 
El Gobierno no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del 
Contratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores 
entregados en depósito. 
 
1.12.5 Actualización del fondo de reparos: 



Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un 
valor inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el 
Contratista deberá cubrir la diferencia con un depósito adicional. Si no lo hiciera, el 
Gobierno podrá retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del 
Contratista. 
1.12.6 Pago de los certificados: 
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles 
administrativos contados desde la conformidad prestada por la Repartición Técnica 
interviniente. Fíjase, además, un plazo de diez (10) días hábiles administrativos que 
correrán a partir de la presentación de cada certificado para efectuar dicha 
conformación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, la cuenta 
del período para el pago comenzará en el momento en que el Contratista lo presente 
con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado 
en el primer párrafo de este artículo, por causa no imputable al Contratista, éste tendrá 
derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para 
operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
 
1.12.7 Suspensión de la Obra: 
Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Gobierno y 
por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos 
deberá ser analizado por una Comisión integrada por un representante del Comitente 
y otro del Ministerio de Hacienda.  
Se indica que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de 
conformidad con el Articulo N° 34 de la Ley de Obra s Públicas que al respecto 
establece que si se “... juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras 
contratadas, será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al 
Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la 
obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y a extender el acta de 
resultado. En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel, del material acopiado 
y del contratado, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba 
quedar a cargo de la obra...”. 
 
1.13 MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS N UEVOS 
 
1.13.1 Modificaciones de obra: 
Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1º) aumento o disminución en la 
cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2º) 
ejecución de trabajos no previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista está 
obligado a aceptar, sin ninguna clase de compensación, variaciones en más o en 
menos de hasta el veinte por ciento (20%) en cualquier ítem, liquidándose al precio de 
contrato la cantidad realmente ejecutada. 
En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%) 
se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La 
supresión total de un ítem solo dará derecho al Contratista a resolver el contrato si 
dicho ítem representara un valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del 
contrato. En el caso de aumentos que excedan del veinte por ciento (20%) se liquidará 
la cantidad contratada al precio de contrato y se convendrá precio nuevo para el 
excedente de ese porcentaje. 
 
 
1.13.2 Precios nuevos: 
Los precios nuevos se establecerán, en lo posible, por analogía con los de trabajos 
contratados y, siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización del 
plan de trabajo y del de inversiones. 
 
1.13.3 Reajuste de garantía: 
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Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el 
contratista deberá ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de 
adjudicación. A pedido del Contratista, esta ampliación de garantía podrá ser 
descontada del primer certificado de obra que se extienda. 
 
1.13.4 Opciones del Gobierno: 
En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno 
podrá optar por cualesquiera de las siguientes soluciones: 1º) encomendar los trabajos 
a otro contratista; 2º) efectuarlos con personal propio; 3º) encomendarlo al Contratista 
por el sistema de coste y costas con aprobación previa por el Gobierno de las compras 
requeridas y reconociendo un recargo del quince por ciento (15%) de gastos generales 
y beneficios. 
 
1.14 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
1.14.1 Culpa del Contratista: 
El Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos 
en 1.10.3, 1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Públicas. 
La resolución será comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista. 
 
1.14.2 Culpa del Gobierno: 
El Contratista podrá resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos 
previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada en 
forma fehaciente por el Contratista al Gobierno. 
 
1.14.3 Consecuencias: 
Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determina la Ley Nacional 
de Obras Públicas. 
 
1.14.4 Toma de posesión de la obra: 
Producida la resolución, el Gobierno tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la 
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de 
los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en 
las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los 
perjuicios que sufra el Gobierno cuando la resolución haya sido declarada por culpa de 
aquél. 
 
1.14.5 Inventario: 
El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones 
dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el 
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado 



en el acto del inventario, el Gobierno estará de todas maneras habilitado para 
realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y 
en tal caso se estará a lo hecho por el Gobierno. 
 
1.14.6 Avalúo: 
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondrá que el 
diferendo se resuelva por la vía pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) días hábiles 
de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese 
derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el 
Gobierno. 
 
1.14.7 Liquidación de los trabajos: 
El Gobierno practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases 
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e 
indispensables para la obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Gobierno 
serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella 
le señale, el que no será mayor de quince (15) días siguientes a la notificación al 
Contratista por medio fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo 
señalado, el Gobierno hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y 
enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.  
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo 
que lo señale el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolerá con gastos a 
cuenta del Contratista.  
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados 
a cuenta. Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, 
quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, 
para responder por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen 
por la resolución del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el 
Contratista.  
Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la resolución irrogue al Gobierno, el Contratista deberá 
abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
En ningún caso, incluyendo la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. 
 
1.15 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
1.15.1 Aprobación de trabajos cubiertos: 
Los trabajos que por la evolución de la obra estén destinados a quedar cubiertos serán 
aprobados a medida de su ejecución; pero el Contratista es responsable por los vicios 
de construcción de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1.646 del Código Civil, como 
también para la conservación de aquellos hasta su Recepción Definitiva. 
 
1.15.2 Recepción provisional: 
Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, el contratista podrá solicitar a la Inspección la entrega de 
una constancia de la fecha de terminación, la que tendrá carácter provisional y estará 
condicionada al resultado de la Recepción Provisoria. 
El Gobierno fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de quince (15) días 
y citará al Contratista en forma fehaciente. 
En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o 
solamente defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el 
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plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía 
correrá desde la fecha de terminación. 
Se labrará acta de Recepción Provisional dejando constancia de las fallas por corregir 
y de la fecha inicial del plazo de garantía. 
En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el 
uso normal de la obra. 
Si la obra presentara fallas importantes, o un número considerable a juicio exclusivo 
del Gobierno, se considerará como no terminada postergándose la Recepción 
Provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijará un plazo 
para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado 
de los trabajos; si en esta oportunidad el Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la 
Recepción Provisoria de la obra, se fijará la nueva fecha de terminación. Si el 
Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el Gobierno podrá hacerlo con 
su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y 
reparos.  
Si el Contratista o su representante no concurrieran en las fechas fijadas para la 
Recepción Provisional, el Gobierno procederá a efectuar la recepción dejando 
constancias en acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de 
apelar por los resultados de la recepción.  
En todos los casos, a los fines de la Recepción Provisoria el Gobierno será 
representado por el Director General de la Repartición a cargo de la ejecución de las 
Obras, salvo que en el PCP se disponga la intervención de otro Organismo. 
 
1.15.3 Plazo de garantía: 
Salvo indicación de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantía será de seis 
(06) meses. 
Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de 
las reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso 
indebido de las obras. 
 
1.15.4 Recepción Definitiva: 
Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la 
Recepción Definitiva que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si 
se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta.  
En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya 
expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras. Si en esta 
oportunidad el Gobierno resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la 
Recepción Definitiva. 
Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno 
podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos 



necesarios del de garantía y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepción 
Definitiva el Gobierno será representado por el o los Ministros que tengan vinculación 
directa o indirecta en la ejecución de las Obras, salvo que el PCP dispusiera un 
procedimiento diferente. 
 
1.15.5 Devolución del fondo de reparos: 
Dentro de los quince (15) días de celebrada la recepción definitiva será devuelto el 
fondo de garantía y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para 
efectuar trabajos demorados por el Contratista. 
 
 
 
1.15.6 Recepciones parciales: 
Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les 
fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de 
Recepción Provisional, Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los 
numerales 1.15.2 a 1.15.5. 
 
1.16 VARIOS 
 
1.16.1 Teléfono: 
Salvo indicación contraria en el P.C.P., el Contratista deberá prever el suministro, 
durante toda la obra y hasta la Recepción Definitiva, de un servicio telefónico en la 
oficina de la Inspección y uno en sus propias oficinas en obra. El pago de las 
instalaciones y de los servicios telefónicos estará a cargo del Contratista (1.6.15). 
 
1.16.2 Fotografías: 
El Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de la evolución 
de la obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspección y dentro de las cantidades 
y características establecidas en el P.C.P. 
 
1.16.3 Liberación de derechos y gravámenes: 
Cuando el Gobierno, en virtud de su carácter de persona del derecho público, obtenga 
una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el 
Contratista, el  importe correspondiente le será deducido del primer certificado por 
pagar. 
 
1.16.4 Trámites: 
Todos los trámites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios 
para la normal realización de la obra, serán hechos por el Contratista, incluyendo la 
preparación de todos los planos y demás documentación necesaria al efecto. 
 
1.16.5 Seguros: 
El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero, 
administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por 
el importe de cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. 
Asimismo, el Contratista deberá asegurar contra incendio y explosión las obras ya 
ejecutadas, con una póliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el total 
certificado, y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. Estos seguros deberán ser 
contratados en compañías a satisfacción del Comitente. 
No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las pólizas 
de seguros mencionadas en este artículo. 
El co-contratante deberá acompañar al expediente informes semestrales de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial 
y de solvencia de la compañía con la que haya asegurado. El Gobierno, luego de la 
evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá 
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolución. En caso 
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de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hará efectivo el 
apercibimiento previsto en el párrafo precedente. 
 
1.16.6 Respeto debido a la Inspección: 
La Inspección podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra 
cualquier empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto 
perjudicara la marcha de la obra o las buenas relaciones entre la Inspección y el 
Contratista. 
 
1.16.7 Libros de contabilidad: 
El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el 
acceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario. 
 
1.16.8 Vehículo: 
Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondrá a la disposición de la Inspección un 
vehículo automotor de las características y con el horario que allí se indique. Todos los 
gastos del conductor, patente, combustible, lubricante y conservación serán a cargo 
del Contratista. 
 
1.16.9 Manejo de las instalaciones: 
El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo de 
las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más 
frecuencia pueden presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el 
Gobierno destine a su cuidado. 
 
1.17 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u 
ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

1. funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o 
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
2. o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones; 
3. cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, 
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 
gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. 



Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
 
1.18. FACULTAD DEL CONTRATANTE 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar 
sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere 
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo. 


