
PROYECTO  9º PISO + SANIT. FEM. Y MASC. ALA SARMIENTO Y ALA PERON

DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS

DEMOLICIONES Y RETIROS
BAÑOS FEMENINOS Y MASCULINOS

RETIRO DE INODOROS 
RETIRO DE VALVULAS DIOGENES
RETIRO DE CAÑERIAS
DEMOLICIONES Y RETIROS
AMURE DE CAÑERIAS Y REVOQUES

INSTALACION SANITARIA
BAÑOS FEMENINOS Y MASCULINOS

PROV. Y COLOCACION DE LLAVE DE CORTE GENERAL EN SANITARIO
PROV. Y COLOCACION DE VÁLVULAS PARA INODORO CON TECLA ANTIVANDALICA
PROV. Y COLOCACION DE CAÑERIA DE ALIMENTACION A VALVULAS
PROV  Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE DESCARGA DE VALVULAS Y CONEX  RIGIDA CROM

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

  “AÑO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”

Ministerio de Desarrollo Urbano
     Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

    Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

SEMANA 5 SEMANA 6

ALA SARMIENTO ALA PERON

PROV. Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE DESCARGA DE VALVULAS Y CONEX. RIGIDA CROM.
RECOLOCACION DE INODOROS

EQUIPAMIENTO
BAÑOS FEMENINOS Y MASCULINOS

PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES

VARIOS
BAÑOS FEMENINOS Y MASCULINOS

LIMPIEZA DURANTE LA OBRA e IMPREVISTOS 


