
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
FORMULARIO Nº 5 PLAN DE TRABAJOS
PLAN DE TRABAJOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 Limpieza del terreno, replanteo y Nivelacion

1,2 Relevamiento planialtimetrico y cateos

1,3 Documentacion grafica, proyecto ejecutivo

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
DEMOLICION

2,1 Demolicion obra completa

2,2 Demolicion mamposteria maciza 0,30

2,3 Picado de revoques

2,4 Demolición pisos 

2,5 Demolición techos metalicos incluso armaduras

EXCAVACION

2,6 Excavación de sótanos a máquina

2,7 Excavación de fundaciones

2,8 Relleno compactado de fundaciones

2,9 Carga y retiro de tierra

2,10 Desmonte terreno hasta 30 cm de prof. con pala frontal

2,11 Aporte de suelo vegetal (tierra negra)

OBRA:CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL Nº 6 - D.E. Nº 10

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS

2,12 Aporte arena para juego arenero

3 DE HORMIGON ARMADO

3,1 Zapata corrida Hº Aº

3,2 Bases centradas

3,3 Bases excéntricas

3,4 Vigas Cantilever

3,5 Troncos

3,6 Vigas de encadenado

3,7 Columnas comunes 

3,8 Columnas ho. Vista circulares

3,9 Vigas comunes

3,10 Losas

3,11 Losa escalera

3,12 Tabiques h comun y a la º vista

4 MAMPOSTERIA
4.1 Muro compuesto tabique bloque 19x19x39, cámara de aire, tabique bloque 19x19x39. s/Pliego espesor 0,40m

4,2
Muro compuesto tabique bloque 19x19x39, cámara de aire, tabique bloque 19x19x39. 
Aislación hidrófuga + barrera de vapor s/Pliego espesor 0,40m

4,3 Muro tabique bloque 9x19x39.

4,4 Muro tabique bloque 19x19x39. Ambas caras vistas

4,5 Muro de 0,15 ladrillo común (5x12x23)

4,6 Muro compuesto ladrillo común (5x12x23), ladrillo cerámico hueco 0,04 (4x18x33)

4,7 Muro ladrillos  huecos  de 0,08 (8x18x33)

4,8 Muro ladrillos  huecos  de 0,18 (18x18x33)

5 AISLACIONES
HIDROFUGAS

5,1 Horizontal y vertical en subsuelo s/ Pliego y/o detalle

5,2 Horizontal  sobre terreno natural en interior y galería 

5,3 Horizontal sobre losa en locales húmedos

5,4 Horizontal doble sobre muros (tipo cajón) 

5,5 Horizontal y vertical cementicia para canteros

5,6 Pintura asfaltica en canteros
TERMICAS

5,7 Panel rígido de lana de vidriode alta densidad con terminación placa de yeso.

6 REVOQUES
6,1 Azotado c/ Hidrófugo
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6,2 Grueso fratazado

6,3 Grueso c/hidrófugo b/ Revestimiento

7 CONTRAPISOS - CARPETAS
7,1 Contrapiso hormigón pobre con malla 15x15 o16 s/terr. natural en int. Esp. 15cm

7,2 Alivianado s/losa en interiores

7,3 Sobre terreno natural hormigon cascote en patios

7,4 Carpeta mortero celular 2 cm espesor

8 PISOS- SOLIAS - ZOCALOS
PISOS

8,1 Alisado de cemento con endurecedor en interiores 

8,2 Pisos Hº texturado con tratamiento antideslizante rayado con endurecedor en ext. Esp. 7cm

8,3 Goma en rollo s/ carpeta 2cm

8,4 Mosaico granítico 30 cm. x 30 cm.Base gris

8,5 Mosaico granítico 30 cm. x 30 cm.Base dorada

8,6 Mosaico granítico 40 cm. x 40 cm. Antideslizante con ranuras tipo espina de pez.

8,7 Pulido a la piedra fino

8,8 De mosaico granítico simil goma 40 x 40 antideslizante

8,9 De cemento alisado rodillado

8,10 Loseta cemento 60 x 40 para vereda

8,11 Mosaico granítico Base blanca 30 x 30 esp. Reducido
ESCALONES

8,12 Cemento alisado alzada y pedada s/Hº fresco

8,13 Nariz metálica

8,14 Granítco reconstituido antideslizante base gris (pedada) 
ZOCALOS - SOLIAS - CORDONES

8,15 Zócalo Granítico 0.30x0.10 idem. Solado.

8,16 Solía granítico idem solado  

8,17 Umbral granitico idem piso esp=0,02 ancho 0,40

8,18 Solia tapa junta de aluminio

8,20 Zócalo de Cemento alisado  h= 0,05

8,21 Umbral de Cemento alisado  ancho 0,40 (acceso azotea)

8,22 Cordón de hormigón

9 REVESTIMIENTOS
9,1 Cerámicos de 20 x 20 esmaltados tipo serie clásico línea satinada 

9,2 Goma en rollo s/ revoque grueso h=0,80

9,3 Guardasilla de Madera Fenólico Guatambú 3/4" x2"

9,4 Placas de bloques de hormigón de 5x19x33

9,5 Revestimiento plástico exterior

10 CIELORRASOS

10,1
Placa de roca de yeso verde p/ local sanitario inc.perfil perimetral y huecos para 
artefactos

10,2 Placa de roca de yeso. Incluido perfil perimetral y huecos para artefactos

10,3
Placa madera aglomerada enchapada flotante con perfilería oculta y huecos para 
artefactos

10,4 Panel acústico rígido de lana de vidrio con velo negro

11 PINTURA
MUROS Y CIELORRASOS

11,1 Paramentos al Látex Color

11,2 Látex s/cielorrasos de placas de roca de yeso c/ enduido

11,3 Lustre al poliuretano

11,4 Siliconado transparente sobre pared bloques y hormigón visto en exteriores
CARPINTERIAS

11,5 Antióxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas

12 CARPINTERIA DE MADERA (marcos chapa doblada y puertas placa)

13 CARPINTERIA METALICA
DE ALUMINIO (inc. Vidrios y herraje)
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De Chapa (incluidos vidrios y herrajes)
Herreria 

14 CUBIERTAS (NO INCLUYE LOSA DE HORMIGON) 
14,1 Barrera de vapor pintura asfáltica

14,2 Aislación térmica plancha polietileno expandido

14,3 Contrapiso c/Hº. Arc. Exp. (en pendiente)

14,4 Carpeta para proteger y recibir ailaciones

14,5 Membrana aluminio gofado 4 mm

15,6 Mosaico granítico 30 cm. x 30 cm.Base gris

14,7 Zócalo Granítico 0.30x0.10 idem. Solado.

14,8 Baldosa colorada terraza 20 x 20 junta recta abierta

14,9 Zócalo baldosa colorada h. 0,10 m

15 VIDRIOS Y ESPEJOS
15,1 Espejos incoloro 3+3mm con lámina de protección posterior

16 EQUIPAMIENTO 

INSTALACION SANITARIA
Cloacales
Pluviales
Agua fríag
Agua caliente
Bombas y equipos
Artefactos sanitarios
Accesorios sanitarios
Grifería sanitaria

18 INSTALACION ELECTRICA

Instalacion Electrica completa
Provision y colocación de artefactos
Instalación de corrientes débiles

19 INSTALACION TERMOMECANICA
Instalación completa

20 INSTALACION ASCENSORES

20,1 Ascensor hidráulico completo 3 paradas

20,4 Mantenimiento ascensor

21 INSTALACION DE INCENDIO
Cañerías
Equipos

22 INSTALACION DE GAS
Cañería interna
Equipos
Artefactos de gas (excepto art.cocina concesión y caldera calefacción)

23 VARIOS
23,1 Limpieza periodica y final de obra
23,2 Tramites, derechos y conforme a obra


