MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
FORMULARIO N° 5 PLAN DE TRABAJOS

PLAN DE TRABAJOS

OBRA:CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N°6 - D.E. N° 10

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 Limpieza del terreno, replanteo y Nivelacion
1,2 Relevamiento planialtimetrico y cateos
1,3 Documentacion grafica, proyecto ejecutivo
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
DEMOLICION
2,1 Demolicion obra completa
2,2 Demolicion mamposteria maciza 0,30
2,3 Picado de revoques
2,4  Demolicién pisos
2,5 Demolicién techos metalicos incluso armaduras
EXCAVACION
2,6 Excavacion de s6tanos a maquina
27 Excavacion de fundaciones
2,8 Relleno compactado de fundaciones
2,9 Cargay retiro de tierra
2,10 Desmonte terreno hasta 30 cm de prof. con pala frontal
2,11  Aporte de suelo vegetal (tierra negra)
2,12  Aporte arena para juego arenero
3 DE HORMIGON ARMADO
31 Zapata corrida H° A°
32 Bases centradas
3,3 Basesexcéntricas
34 Vigas Cantilever
35  Troncos
36 Vigas de encadenado
37  Columnas comunes
3,8  Columnas ho. Vista circulares
3,9 Vigas comunes
3,10 Losas
3,11 Losaescalera
3,12 Tabiques h comuny a la® vista
4 MAMPOSTERIA
4.1 Muro compuesto tabique bloque 19x19x39, camara de aire, tabique blogque 19x19x39. s/Pliego espesor 0,40m
Muro compuesto tabique bloque 19x19x39, cAmara de aire, tabique bloque 19x19x39.
4,2 Aislacion hidréfuga + barrera de vapor s/Pliego espesor 0,40m
43 Muro tabique bloque 9x19x39.
4,4 Muro tabique bloque 19x19x39. Ambas caras vistas
4,5 Muro de 0,15 ladrillo comiin (5x12x23)
4,6 Muro compuesto ladrillo comtin (5x12x23), ladrillo ceramico hueco 0,04 (4x18x33)
4,7 Muro ladrillos huecos de 0,08 (8x18x33)
4,8 Muro ladrillos huecos de 0,18 (18x18x33)
5 AISLACIONES
HIDROFUGAS
51 Horizontal y vertical en subsuelo s/ Pliego y/o detalle
52 Horizontal sobre terreno natural en interior y galeria
53 Horizontal sobre losa en locales hiimedos
54 Horizontal doble sobre muros (tipo cajén)
55 Horizontal y vertical cementicia para canteros
5,6 Pintura asfaltica en canteros
TERMICAS
57 Panel rigido de lana de vidriode alta densidad con terminacion placa de yeso.
6 REVOQUES
6,1  Azotado c/ Hidréfugo
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FORMULARIO N° 5 PLAN DE TRABAJOS

PLAN DE TRABAJOS

OBRA:CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N°6 - D.E. N° 10

ITEM

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
6,2  Grueso fratazado
6,3 Grueso c/hidréfugo b/ Revestimiento
7 CONTRAPISOS - CARPETAS
71 Contrapiso hormigén pobre con malla 15x15 016 s/terr. natural en int. Esp. 15cm
7.2 Alivianado s/losa en interiores
73 Sobre terreno natural hormigon cascote en patios
7,4  Carpeta mortero celular 2 cm espesor
8 PISOS- SOLIAS - ZOCALOS
PISOS
8,1 Alisado de cemento con endurecedor en interiores
8,2 Pisos H° texturado con tratamiento antideslizante rayado con endurecedor en ext. Esp. 7cm
8,3 Goma en rollo s/ carpeta 2cm
8,4 Mosaico granitico 30 cm. x 30 cm.Base gris
8,5 Mosaico granitico 30 cm. x 30 cm.Base dorada
8,6 Mosaico granitico 40 cm. x 40 cm. Antideslizante con ranuras tipo espina de pez.
8,7 Pulido a la piedra fino
8,8 De mosaico granitico simil goma 40 x 40 antideslizante
8,9 De cemento alisado rodillado
8,10 Loseta cemento 60 x 40 para vereda
8,11 Mosaico granitico Base blanca 30 x 30 esp. Reducido
ESCALONES
8,12 Cemento alisado alzada y pedada s/H° fresco
8,13  Nariz metalica
8,14  Granitco reconstituido antideslizante base gris (pedada)
ZOCALOS - SOLIAS - CORDONES
8,15  Zocalo Granitico 0.30x0.10 idem. Solado.
8,16  Solia granitico idem solado
8,17  Umbral granitico idem piso esp=0,02 ancho 0,40
8,18 Solia tapa junta de aluminio
8,20 Zocalo de Cemento alisado h= 0,05
8,21  Umbral de Cemento alisado ancho 0,40 (acceso azotea)
8,22  Cordén de hormigon
9 REVESTIMIENTOS
9,1  Ceramicos de 20 x 20 esmaltados tipo serie clasico linea satinada
9,2  Goma en rollo s/ revoque grueso h=0,80
9,3 Guardasilla de Madera Fendlico Guatambui 3/4" x2"
9.4 Placas de bloques de hormigén de 5x19x33
9,5 Revestimiento plastico exterior
10 CIELORRASOS
Placa de roca de yeso verde p/ local sanitario inc.perfil perimetral y huecos para
10,1 artefactos
10,2  Placa de roca de yeso. Incluido perfil perimetral y huecos para artefactos
Placa madera aglomerada enchapada flotante con perfileria oculta y huecos para
10,3 artefactos
10,4  Panel acustico rigido de lana de vidrio con velo negro
11 PINTURA
MUROS Y CIELORRASOS
11,1 Paramentos al Latex Color
11,2  Latex s/cielorrasos de placas de roca de yeso ¢/ enduido
11,3  Lustre al poliuretano
11,4  Siliconado transparente sobre pared blogues y hormigén visto en exteriores
CARPINTERIAS
11,5 Antiéxido y esmalte sintético en carpinterias metélicas
12 CARPINTERIA DE MADERA (marcos chapa doblada y puertas placa)
13 CARPINTERIA METALICA

DE ALUMINIO (inc. Vidrios y herraje)
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ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

De Chapa (incluidos vidrios y herrajes)

Herreria

14  CUBIERTAS (NO INCLUYE LOSA DE HORMIGON)

14,1 Barrera de vapor pintura asféltica

14,2 Aislacién térmica plancha polietileno expandido

14,3  Contrapiso c/H°. Arc. Exp. (en pendiente)

14,4  Carpeta para proteger y recibir ailaciones

14,5 Membrana aluminio gofado 4 mm

15,6  Mosaico granitico 30 cm. x 30 cm.Base gris

14,7  Zécalo Granitico 0.30x0.10 idem. Solado.

14,8 Baldosa colorada terraza 20 x 20 junta recta abierta

14,9  Zécalo baldosa colorada h. 0,10 m

15  VIDRIOS Y ESPEJOS

15,1  Espejos incoloro 3+3mm con lamina de proteccion posterior

16 EQUIPAMIENTO

INSTALACION SANITARIA

Cloacales

Pluviales

Agua fria

Agua caliente

Bombas y equipos

Artefactos sanitarios

Accesorios sanitarios

Griferia sanitaria

18 INSTALACION ELECTRICA

Instalacion Electrica completa

|Pr0vision y colocacién de artefactos

|Ins!a|acién de corrientes débiles

19 INSTALACION TERMOMECANICA

Instalacién completa

20 INSTALACION ASCENSORES

20,1 Ascensor hidraulico completo 3 paradas

20,4  Mantenimiento ascensor

21 INSTALACION DE INCENDIO

Caiierias

Equipos

22 INSTALACION DE GAS

Caiieria interna

Equipos

Artefactos de gas (excepto art.cocina concesién y caldera calefaccion)

23 VARIOS

23,1 Limpieza periodica y final de obra

23,2  Tramites, derechos y conforme a obra




