PLAN DE TRABAJO - REMODELACION OFICINAS EN PB

FECHA 16 NOVIEMBRE 2011

ITEM

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1 MES

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

INSTALACION SANITARIA

MAMPOSTERIA Y REVOQUES

INSTALACION ELECTRICA

PINTURA

CARPINTERIA y DESPLAZAMIENTO ESCALERA EXISTENTE

SOLADOS

10

CIELORRASOS

11

VARIOS




