FORMULARIO 7

OBRA: AJUSTE DE AMPLIACION DE LA PLUVIAL DE CAPTACION ETAPA IV DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

GORBIERNCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITIRES

"ANO 2013, En el 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia "

ITEM | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | IMPORTE ($) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 | Mes 1l | Mes 12 | Mes 13 Mes 14
PROYECTO DE INGENIERIA - AJUSTE DE AMPLIACION DE LA PLUVIAL DE
1 TRABAJOS GENERALES
1,1 Carteleria de Obra y Sefializacion para Informacion $154.719,79] 70% 30%
Obrador, Movilizacion Y Desmovilizacion De Obra Y Facilidades Para La
12| Inspeccion $815.412,24 70% 30%
2 ROTURA DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
2,1| Rotura de Pavimentos $581.442,67 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
2,2| Rotura de Veredas $ 7.650,56 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
VOVIMIENTU DE SUELUS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENU Y
PROFUNDIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONDUCTO ALIVIADOR,
3 CAMARAS DE TODO TIPO, BOCAS DE REGISTRO, NEXOS Y SUMIDEROS,
INCLUYENDO EN EL MISMO LAS DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES
3,1] Con entibado y con depresién de napa $2.584.911,48 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
3,2] Con entibado y sin depresién de napa $2.635.861,30 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
3,3| Sin entibado y sin depresion de napa $0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
PROVISION, RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO NATURAL, CON
4 SUELO SELEC-CIONADO O SUELO-CEMENTO PLASTICO
4,1 Relleno con suelo seleccionado compactado $860.115,82 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
4,2|] Relleno con suelo-cemento plastico $ 430.057,91 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
43| Relleno con suelo natural de excavacion $ 3.010.405,36 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
4,4] Hormigén de Limpieza Espesor 0.1 m $2.579.829,14 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
PROVISION E INS TALACION DE CANERTAS PARA NEXUS , INCLUYENDO
PERFILADO DEL FONDO, LECHO DE ARENA, PROVISION Y ASENTAMIENTO
5 |DEL CARO, PRUEBA HIDRAULICA Y TOMADO DE JUNTAS. CARERIA DE @ $530.446,11
400 MM 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS COLECTORAS INCLUYENDO
6 PERFlLA~DO DEL FONDO, LECHO DE ARENA, PRO\{lSlON Y ASENTAMIENTO
DEL CANO, TOMADO DE JUNTAS Y PRUEBA HIDRAULICA
6,1 ©0.45m $39.041,57 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
62| 050m $185.976,42 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,3 20.60m $913.069,60 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
64| 2070m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
65| 20.75m $428.877,84 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,6 20.80m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,7] ©20.90m $1.040.886,72 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
68| @1.00m $518.789,19 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
69 @1.20m $ 632.296,55 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6.10] #1.30m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
611 @1.40m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6.12] #150m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6.13| #1.60m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6.14] #1.80m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
7 BOCAS DE REGISTRO
7,1] Boca de Registro p/ cond circ. < 1.00 $499.309,53 6,7% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
72| Boca de Registro p/ cond > 1.00m $55.308,13 6,7% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
7,3 Boca de Registro p/ cond.rectangulares $115.225,28 6,7% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
8  |HORMIGON ARMADO PARA CONDUCTOS DE SECCION RECTANGULAR $1.090.798,97 25%| 125%| 125%| 12,5%| 125%| 125%| 12.5%| 12,5% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
9 HORMIGON ARMADO P/ CAMARAS ESPECIALES $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
10 CAMARA_ DE SUMIDEROS (Incluye escavacién, hormigonado, relleno y
|terminacién)
10,1]  Sumideros 1 reja $284.617,23 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
10,2|  Sumideros 2 rejas $190.860,97 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
10,3]  Sumideros 3 rejas $ 43.529,69 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
10,4]  Sumideros 4 rejas $ 0,00 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
11 MARCOS Y TAPAS DE FUNDICION
11,1] Marco y tapa de Boca de Registro $ 864.189,57 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
11,2| Marco y tapa de Sumidero Clreja $611.089,94 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
12 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
12,1] Reconstruccién de Pavimentos Flexibles $26.163,81 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
12,2| Reconstruccién de Pavimentos de Hormigén $1.144.666,53 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
12,3] Reconstruccién de Pavimentos de Adoquin $42.516,19 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
12,4| Reconstruccién de Veredas $5.737,68 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
13 TRABAJOS NO DESCRIPTOS ANTERIORMENTE
13,1| Demolicién de Sumideros Existentes $1.674,22 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
13,2| Demolicion de Nexos Existentes $1.116,15 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
14 INTERFERENCIAS
14,1] interferencias de alto impacto $ 3.727.206,65 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%
14,2| Interferencias generalizadas $1.242.402,22 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%
MONTO TOTAL 27.896.203,01
INVERSION MENSUAL (en porcentajes) 2% 6% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 5% 2% 2% 2% 2%
INVERSION ACUMULADA (en porcentajes) 2,43% 8,00% 19,15% 30,30% 41,95% 53,61% 65,27% 76,93% 88,59% 93,17% 94,88% 96,59% 98,29% 100,00%
INVERSION MENSUAL (en millones) 0,68 1,55 3,11 3,11 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 1,28 0,48 0,48 0,48 0,48
INVERSION ACUMULADA (en millones) 0,68 2,23 5,34 8,45 11,70 14,96 18,21 21,46 24,71 25,99 26,47 26,94 27,42 27,90
% PLAZO DDE OBRA 7% 14% 21% 29% 36% 43% 50% 57% 64% 71% 79% 86% 93% 100%




