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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objetoy Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el:

LLAMADO A LICITACION
“Ampliacion de la Red Pluvial de Captacion IV”

Objetivos

La presente licitacion tiene por objeto adjudicar a una empresa o Unién Transitoria de Empresas (U.T.E.), la
realizacion de las obras de “Ampliacion de la Red Pluvial de Captacion V" mediante la ejecucion de
conductos circulares con sus respectivas camaras, sumideros, nexos y demas componentes secundarios, a
fin de resolver en distintas ubicaciones problemas de anegamientos producidos por la falta de red de
captacion pluvial, complementarios al Plan Director de Ordenamiento Hidraulico.

Las Empresas o Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se presenten en la licitacion podran
concursar por la ejecucion de dichas obras en toda la Ciudad de Buenos Aires.

La ubicacion especifica de las obras a ejecutarse, se informara a la contratista al momento de emitirse la
Orden de Inicio de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6.1 del presente pliego y la
Contratista deberan disponer de capacidad operativa, técnica y financiera para ejecutar un minimo de tres
(3) frentes de trabajo simultaneos.

Ubicacion:Las obras licitadas se ejecutaran en todo el ambito de la Ciudad de Buenos Aires,especialmente
en las Cuencas Arroyo Vega y Arroyo Medrano. Luego de la adjudicacion el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires podra subdividir la ejecucion de los trabajos en zonas, si las circunstancias asi lo requirieran.

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA:

Caracteristicas de la propuesta

e Elaboracion del proyecto ejecutivo e ingenieria de detalle de las obras que defina el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los que estaran sujetos a su aprobacion. Para el desarrollo de esta tarea,
los oferentes deberan emplear los medios técnicos apropiados y los cuadros profesionales que
cuenten con la capacitacion y experiencia adecuadas a la naturaleza y envergadura del proyecto.

e Ejecucién de las obras de demolicion y excavacion, provisién y colocacion de conductos y
accesorios en el caso de conductos circulares.

e Se ejecutaran las obras tendientes a la reparacion y reconstruccion del firme, se proveeran la
mano de obra y los equipos necesarios para la realizacion de los trabajos y los planos conforme a
obra.

e FEjecucién de camaras de enlace e inspeccion, sumideros, nexos y demas componentes
secundarios de la red pluvial asociada a las obras de conduccién.

¢ Resolucion de las interferencias producidas por instalaciones de servicios publicos en las trazas a
intervenir.

e Todas aquellas otras tareas no enumeradas precedentemente gque resulten necesarias para la
finalidad de las obras licitadas y el funcionamiento de la nueva red pluvial ejecutada.
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Beneficiarios

Los usuarios y vecinos de las zonas afectadas por anegamientos en la Ciudad de Buenos Aires
2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante.

Oferente: es toda persona fisica o juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y
notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacion: circulares, respondes, libro de érdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el
item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego sera designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Representante en Obra: Esel profesional designado por el Contratista, previa aceptacion por parte del
comitente, para representarlo en obra a todos los efectos y asume las funciones y obligaciones del art. 2.2.3
del presente pliego

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DGINFU : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracion del proyecto de la presente obra denominado
Direccion General de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.”: Pliego de Condiciones Particulares.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o
interpretacion de los Pliegos de Bases y Condiciones..

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 , o por
escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis (6)
dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 291 — Piso 9° de la
Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura
de las ofertas..

La Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacién y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES ($ 27.896.203), a valores de Abril de 2013,
con acopio de materiales del 15% y anticipo financiero del 10%.

En atencion a los objetivos planteados en el plan de gobierno se incluye en el presente pliego de
condiciones particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracién las
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caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan considerando que dicha medida
acrecentard el numero de empresas concurrentes a los llamados otorgando una mayor transparencia a
estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucién 276/MDUGC/08.

2.1.5. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de la obra ser4d de CATORCE (14) meses desde la notificacion al Contratista de la
orden del Comitente para la iniciacion de los trabajos.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Union Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberan asumir
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad mancomunada y solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria de Empresas
deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Union Transitoria de Empresas con
un apoderado o representante legal que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades
para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
durante el tramite de la licitacién ,, contratacion y ejecucion de la obra.

3) El oferente individual y la Empresa Lider de la Union Transitoria de Empresas, deberan tener experiencia
en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idoneo, equipos y maquinarias,
capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de
los plazos previstos.

4) El oferente individual, la Unién Transitoria de Empresas y las Empresas que lo integren no deben tener
vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una Union Transitoria de Empresas, a efectos de este llamado, no podra
participar en forma individual o formando parte de otra Union Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de los oferentes individuales o Uniones Transitorias de Empresas
no deberan tener relacion de dependencia o vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con
él; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARAQTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. ser4 determinado a
partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente pliego.
Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de
contratacion anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de
las empresas que integren dicha Unién Transitoria de Empresas.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)
12
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C.C.A.: Capacidad de contratacién anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberd contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion se hara con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1° categoria, y con suficientes antecedentes como para
asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion previa
del profesional responsable de la obra publica por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacion contractual,
de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones que se le hicieren por cualquier motivo se haran con un (1) dia habil de anticipacion al de la
presencia requerida mediante Orden de Servicio. La negligencia, impericia y/o ineptitud verificada en la
conduccién y/o la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la inmediata remocién del
Representante en Obra si asi lo ordenare el Comitente

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer reemplazante dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de Obra podrd aceptar o rechazar al
Profesional propuesto. En tal caso se deberé proponer otro.

El Representante en Obra tendra a su cargo la conduccidon de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para emitir Notas de Pedido, recibir 6rdenes de servicio de la Inspeccion, notificarse de las
mismas y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a todos los efectos.

2.2.4. Constitucién de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, segin lo establecido en la Resolucién N° 77-PG-2006,
constituye domicilio legal a los efectos de toda natificacion judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de
la Ley N° 1218, en el de la Procuracion General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle
Uruguay 458 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

A los efectos de éste llamado, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y surtird efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

A los efectos de las notificaciones y/o comunicaciones no judiciales, se fija domicilio especial el Ministerio de
Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9 de la C.A.B.A.
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2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar

La contratacion de los trabajos licitados se efectuara por el sistema de “unidad de medida” para aquellos
items que tengan cantidades especificadas en la “Planilla de Computo y Cotizacion (Form... 7) y por el
sistema de “ajuste alzado” para aquellos items estipulados como globales en dicha planilla.

Se exceptla de lo anteriormente expresado al item 14 de la planilla de cémputos y cotizaciones
considerando que el mismo representa una reserva presupuestaria global y que los oferentes deben tener
presente que estan obligados a respetar en cuanto al monto fijado por el GCBA al momento de la oferta.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
gue resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de
cémputo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir analisis de precios
adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas de acuerdo a lo especificado en el 1°
y 2° péarrafo del presente numeral (P.C.P. 2.3.1), y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N°
7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de
medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo tanto, los cOmputos expresados
en el Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacion contractual y se utilizardn como base para las
certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de las 72 hs. posteriores a la adquisicion del pliego no dara derecho a
reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores al momento de obtencion de pliegos respecto de
cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que esta Direccidon General de
Infraestructura no hard lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se efectue.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccidn que sea necesario para la ejecucién de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el Peso Argentino.

2.3.2 .Precios Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracién sea taxativa, se advierte que no se considerard mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extension de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores volimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacion de las cotas de fundacion, pozos negros
y/o remocién de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterrdneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se consideraran,
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a todos efectos incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir compensacién alguna.
Esto se hara extensivo a que si durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos resultare la necesicad,
a solo juicio de la Inspeccion de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal del
contratistaafectado a la obra para cumplir el plazo contractual

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacion de ofertas sera de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura, y contendran la documentacion que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) deberé contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacién segin modelo Anexo N° I.

2) La garantia de Oferta, constituida segln las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas

documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacion

deberd integrar el “original”

4) Estatuto Social segin Anexo N° Il a.

5) Acta de Directorio o documento similar segdn Anexo N° Il b.

6) Poder otorgado al Representante Legal segiin Anexo Ne Il c.

7) Domicilio Especial segun Anexo N° Il d.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas segun

Anexo N° Il e.

9) Compromiso de constitucién de la Unidn Transitoria de Empresas seguin Anexo N° I f.

10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas segin Anexo N° llg.

11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.

12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 del P.C.P.

13) Saldo de capacidad de Contratacion segin Anexo I11.2

14) Referencias sobre la empresa y/o Unién Transitoria de Empresas: el Oferente debera acompafiar por lo

menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacion del concepto y antecedentes que les merece el oferente.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las
cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas segun Anexo N° Il a.

16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible seguiin Anexo Ne I b.

17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo N° Il c. (Formulario N°
1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar
tal condicion de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segiin Anexo Ne IlI d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los proximos dos (2) afios segin Anexo Ne Il e.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en carécter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo Ne Il f (Formulario N° 4).

21) N6émina del Personal Superior propuesto para la Obra segun Anexo N° IlI h.

22) Noémina del Personal propuesto para la Obra segun Anexo N° Il i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segin Anexo Ne IIl j.

24) Constancia de Visita a Obra o Declaracién Jurada de conocimiento de la obra.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos Puablicos previo a la
correspondiente evaluacién de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la preadjudicacién de las ofertas. Se
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especifica que la solicitud del mismo deberé ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.

26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, 0 la presentacién de la constancia de solicitud de dicho certificado,
conforme lo requerido por el Anexo VIII.

28) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos a los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Pablico
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago”.

29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacion Acumulada, segun
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P.

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacién del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

34) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin
montos.(Formularios N° 5 y6)

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo incisos 2, 4,
11,15,24, 28 y 29, sera inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 14, 25, 26 y 27 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4. debera
estar autenticada por escribano publico.

En caso de presentar la constancia de solicitud de la documentacién requerida por el inciso 27, su original
debera ser presentado previo a la preadjudicacion de la obra.

Asimismo se especifican a continuacion, cuya falta de presentacion podra ser subsanada, previa intimacion
al oferente 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 33.”

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segun modelo Anexo N° IV.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y presupuesto (Formulario
N° 7) y la declaracion por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su
oferta.

3) Analisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809, dejando constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS
QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA
INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS” (segun modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos; El Plan de Trabajos sera presentado en MS
Project. (Formulario N°5y N° 6 — Anexo Il g)

5) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga el
Presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el Plan de
Trabajos que se han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir su
maoadificacién, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la oferta con pérdidas del depdsito de garantia.(Formulario N° 5y 6).

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3, 4
y 5 serd inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.
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2.3.5. Formade presentacién de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado a Licitacion, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcidbn o membrete que identifique
al oferente, llevara como Unicas leyendaslas siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Nimero de Licitacion y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacién especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2,
gue contendra la oferta econémica y demas documentacién correspondiente. El sobre N° 2 debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacion de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccién del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente
facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de la Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion deberd ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
pP.C.P.

Sera causal de Rechazo la inclusion por parte del Oferente de cualquier condicionamientos a su Oferta.
Cuando hubiese discordancia entre los precios consignados en nimeros y en letras, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificar4 que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.
2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia de
oferta. En ninguin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de

apertura.
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En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion, se
abriran los sobres N° 2 (internos)

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion y monto de las ofertas.

5) Se invitar4 a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo
deseen.

Proceso de evaluacion de las ofertas:

La Comision de Preadjudicaciones propiciara, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos,
la preadjudicacion de la oferta, debiendo labrar un Acta a tal efecto. La propuesta de preadjudicacion
debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y
podr& estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P. las cuales serén resueltas previa
intervencion de la Procuracion General de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
gue se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de lainformacion

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la informacién suministrada o
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al
efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depésito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimard la propuesta y dispondra la pérdida
automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicacion, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a
efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

2.3.9. Garantia de Oferta
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El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por otro
plazo de 90 dias corridos y asi sucesivamente. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en
todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias corridos de
antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectud el
acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas cumplimentando
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure el periodo de
evaluacion de ofertas.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.G. se complementa con las siguientes disposiciones:
2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el
acto administrativo de adjudicacion seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un depodsito de caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual serd reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la
preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi
como también dispondra la adjudicacion de la obra , previo dictamen de la Procuracion General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 (B.OC.B.A. N° 1850 del 05-01-04).
La garantia se perdera a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucién de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente péarrafo:
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Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar
en que les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion serd del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del
monto contratado, el Contratista deberd adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva
notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacién de la recepcién definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.4.4
del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procederéa a la firma de la Contrata y
sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion
conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de
notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar
gue la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia de Oferta, sin que ello
importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

Previo a la adjudicacion, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicaciéon y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:

Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Péliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Péliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Péliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.
- Constancia de Pago de ART.
- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.
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- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo IX del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Aprobacion por la Inspeccion de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5 - Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.
7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacion
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicaciéon de la obra en orden de mérito de conveniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

Dado las caracteristicas de la intervencién a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, el Contratista debera someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, los requisitos a cumplir para el inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del
presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado, previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado
de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso
de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el
Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectle la
Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. EI Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinara el plazo para su nueva presentacion.
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2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los
plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista,
considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan debera contener todo el
itemizado de la obra y debera subdividirse en tareas de duracion no mayor a 20 dias, vinculadas a través de
relaciones de precedencia que tengan en cuenta la l6gica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan
seguir los lineamientos indicados en la Seccion 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 42 Edicién (Project Management
Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se
resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su vision de la calidad, integracion de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de
relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitara a los profesionales que la
empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena
Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacién de 3 horas cada una en el periodo que va desde
la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracion de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccion local alguno
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracién de las tareas que tengan una probabilidad
del 50 % de cumplirse. El plan inicial debera contener un amortiguador global de proteccion no inferior al 20
% del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracion del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccién de obra en el periodo
gue media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio de obra, el que sera presentado por nota
de pedido para la aprobacion formal por parte de la inspeccién de obra.

Dicho plan seré revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el representante en obra,
pudiendo la inspeccion solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunién de
seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se
medira el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las proximas 4 semanas identificando
restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspeccion de obra
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresién del cronograma de
manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duracion restante de la
obra.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion formal
de la Inspeccion de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucion
de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién causas
justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningun sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extenderd por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual seréa firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
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Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
valido ninguin reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra,
elContratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos, cateos necesarios,
y toda otra comprobacién técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Previo al inicio de la ejecucion de cualquiera de los trabajos a ejecutar el contratista deber& elevar a la
aprobacion de la inspeccion de obra, la documentacion y planos ejecutivos como condicion previa
excluyente.

Sin perjuicio de lo anterior la documentacion y planos ejecutivos para la totalidad del proyecto debera
presentarse a la aprobacién de la inspeccion de obra dentro de los 60 dias del acta de inicio de obra,
incluyendo el Pliego de Especificaciones técnicas Particulares

El Inicio de Obra ser4 comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizaran a
través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefalizacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicaciéon en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccioén, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metélicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso
de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa
intimacioén, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se
refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular
cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en
su Oferta 0 a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que
una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.
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2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccion, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de
alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su oportunidad
determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.8. Aguade construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

Elarticulo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente:

La eventual ausencia del representante en obra del Contratista debera ser comunicada al representante del
Comitente y serd cubierta en forma temporaria por otro profesional Arquitecto o Ingeniero civil,
debidamente acreditado y capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, cuya categoria
debera ser aprobada, previamente, por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se afecte la marcha de la
obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
“Ordenes de Servicio”.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccion, dard motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 0 a quien éste designe, la supervision técnica
directa de los trabajos, asi como el seguimiento, y control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo;
designando ademas a los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion y/o quien fuere designado por el GCBA, tendra también a su cargo el control de
la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de
las obligaciones del Contratista.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depositos del Contratista y sus
subcontratistas a fin de efectuar verificaciones o “inspecciones en taller” y verificar el estado de materiales
gue hubieran sido acopiados

2.6.12.1 Vehiculos para la inspeccién

Cada Empresa o Grupo ganador debera proveer, en forma constante y continua, de dos (2)
Vehiculos para la Inspeccién, de tipo Sedan 4 puertas, de cilindrada no inferior a los 1.300 cm3y
de hasta dos (2) afios de antigliedad, para la disponibilidad de la misma.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hara cargo de la conduccion y guarda del vehiculo
durante la vigencia del Contrato, estaran a cargo del Contratista las siguientes erogaciones:

a) Servicio mecanico total y eficiente, incluso lavado y engrase, cuando ello sea necesario.
b) Provision de repuestos, lubricantes y combustibles.

c¢) Renovacion de bateria/acumulador, cuando sea necesario.

d) Seguro total del vehiculo contra todo riesgo.

e) Patentamiento y su renovacion anual, y pago de cualquier otro impuesto automotor.

Cada vez que una unidad quede fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarla por otra
similar en forma inmediata y en perfectas condiciones de funcionamiento.

En caso de incumplimiento, el G.C.B.A. se reserva el derecho de solucionar dicha anomalia de la manera
gue considere méas conveniente, formuldndose los cargos y costas, que por esta situacion se planteara,
los que seran deducidos de la certificacion de obra.

Se deja establecido que los vehiculos estaran a disposicion del G.C.B.A. hasta la recepcion definitiva del
mismo.

Los vehiculos a la fecha de entrega, segun lo establecido anteriormente, seran devueltos en el estado en
gue se encuentren, sin derecho a reclamo alguno por el Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado por el presente articulo, hara pasible al Contratista de la
aplicacion de una multa diaria equivalente al valor del uno por mil (1/12000) diario del monto del
Contrato.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccién mediante “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
Su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacion o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratistay se expedira
sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
debera expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas
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El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires resolvera la interpretacion que a su juicio corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato deberéa ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigtiedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacién, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos complementarios.
b) La Ley N° 2095/06.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 — GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa
indicacion en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccién N° 911/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 vy sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

El adjudicatario estd obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
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dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que este planteara como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacion de
empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

La Contratista deberd, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacién y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccion de obra es de 2 (dos)
dias hébiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
gue se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionard un Programa de Seguridad por obra o emprendimiento ya sea que el
empleador participe como contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en
el articulo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la nomina actualizada del personal que trabajara en la obra la cual sera
inmediatamente actualizado en casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)

i)El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado

de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccién de Obra. En él se asentaran las
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedard en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) Contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) con su debido
Certificado de Cobertura con N6mina Actualizada del personal emitido por la ART ( el mismo es
de presentacién mensual)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nobmina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso ala ART del inicio de obra

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autdnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 300.000 (pesos trescientos mil) con endoso a la contratista, constancia de inscripcion
en AFIP y Monotributo al dia y nota de vinculacion entre partes suscriptas por ambas.

g) Datos del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra quien debera presentar fotocopia de
la matricula habilitante para ejercer su tarea.

h) Constancia de entrega de elementos de proteccion personal segin Resolucién n° 231/96.

i) Constancia de capacitacion inicial del personal afectado a la obra segiin Resolucién n°® 231/96.

i) En caso de subcontratar tareas, nota de vinculacion entre ambas partes suscripta por ambas
detallando las tareas a realizar y la misma documentaciéon ya detallada de la empresa

subcontratada (P.C.P 2.7; 2.9).
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a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART — Certificado de Cobertura.

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar
un Plan logistico de delimitacion de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara de las consultas
pertinentes con los Organismos Competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contard con el apoyo permanente del Organismo de Seguridad correspondiente,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los
frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (B.M.N° 15322) y otros elementos que sean necesarios para la proteccion del area de
trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar ubicados a distancias lo
suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y
para la proteccién del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacién transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecucion de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefales y carteles de corte y precaucion vial serédn en
concordancia con el Codigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que
realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusién de los desvios de transito
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan ser4 puesto a consideracion y aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes
con los Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion (gréficos,
radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la comunicacion
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permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos
de ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de la
obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefializacién y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atenciéon al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.19. Impacto Ambiental durante la ejecucion de la obra:

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, seran de aplicacién la Ley Nacional General
del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la 452, de Evaluacién de Impacto Ambiental, su
Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-DGTALAPRA-2012,segin corresponda para
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorizacion o como Con relevante
Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2220/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 y su
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacién Atmosférica, y la Ley 1540 y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica, como asi también las condiciones que, para
la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCABA
como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Plan de Gestién

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccién y del G.C.B.A., su plan de Accion referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.

El oferente debera evaluar los impactos de la obra en cuestion, y considerar en su propuesta las medidas
de mitigacion necesarias gque logren minimizar los efectos negativos, razon por la cual acompafara su
propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la obra, el que debera ser aprobado por la inspeccion
en forma previa al inicio de la obra.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al inicio de la
ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la higiene y la
seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de 3
afos en el control ambiental de obras

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,

Autoridades Competentes y Comunidades Locales.
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El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacibn como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestién ambiental, estado de la obra en relacion a los aspectos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi también, a las Ordenes de
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendrd los permisos ambientales y los permisos de utilizacién, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicién de materiales de excavaciones.

Localizacién del Obrador.

Disposicién de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

e Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictimenes que emitan las
autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area, sobretodo
aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacién
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El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar y controlar
las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacién a las comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informado a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccién un Plan de
Comunicacion a la Poblacion o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacion
afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracion de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y de la autoridad correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacion Optima del obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacién de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacién circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacion del obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la inspeccion, la
localizacién finalmente elegida, fundamentando dicha eleccién del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la localizacion de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la inspeccion.

El disefio del obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de estacionamientos
de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad,
Los residuos solidos que puedan tener algin grado de contaminacion deberan tratarse segun lo establecido
en la Ley 2214, Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.

El obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con el
material médico necesario. El obrador deberd mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones de
funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del obrador una carterleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislacién citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA, posteriores al
inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos ala maquinariay equipos
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Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos

El equipo mavil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecéanico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberdn tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo moévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se deberé evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la inspeccion de la obra. Por ningin
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningln caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

La Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07,
para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desagiies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la inspeccion y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitar4 el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagies pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdsitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagtie, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, la Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

La Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07,
para Residuos Peligrosos

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continde derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extensién y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es necesaria la
contrataciébn de una empresa especializada en control y remediacién de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocioén del pavimento existente
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La Contratista al ejecutar la remociéon del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningun caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la inspeccién. La Contratista no
depositara ningln material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacién del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La
Contratista informara a la Inspeccién el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstruccién de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacién existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y
escombros. El Contratista deberéa restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de algin ejemplar
arboreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y
eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposiciéon de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferacién de vectores y roedores.

Minimizacion de la contaminacion atmosféricay de los ruidos

La contratista debera cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para
Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion
Acustica.

Durante la fase de construccién, la Contratista controlar4 las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.
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A criterio de la inspeccion y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
que produzca niveles de ruido superiores. a lo establecido en la Ley 1540 y su Decreto reglamentario 740-
GCBA/07

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores para
residuos soélidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningun derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueologico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacién de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestién y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificar4 de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de
investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Historico

La Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Seguimiento y monitoreo ambiental

El programa de monitoreo estard basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigacion propuestas,
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmdésfera, suelo, agua, flora, social
(patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el area del Proyecto. si
correspondiere

La Contratista elaborara un Plan de Monitoreo que debera acoplarse al Plan de Obra.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion
propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspeccién podra, eventualmente, solicitar
determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobretodo en los casos en que se
produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra.

Penalidades
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En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

No se realizard la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.7. Personal
2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el Gnico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones de la
Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que la contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la
Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos
gue crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de
explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la
Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dara derecho a compensaciones econdmicas ni de
ningun tipo a favor del Contratista, quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo
2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en los casos no previstos en aquél.
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La Inspeccién de Obra comunicard al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
gue deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provision o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion podra hacer retirar los
materiales rechazados y serdn por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizdndose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material,
cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los
mismos al depdsito que establezca la Inspeccion de Obra.

La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacion y adecuada disposicion de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcién del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.

2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en elArt. 1.9delP.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

2.10. Desarrollo de las Obras
2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segln la
naturaleza de las obras o trabajos.

Seré responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prorrogas y hasta la Recepcion
Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluird al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-

titular y/o beneficiaria segin corresponda. ) /
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El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuacion:

1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran
sufrir sus dependientes. Y deberda cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, administrativo,
obrero , etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de Seguro que cubra todas
las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a
las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion (B.0.4/10/95).

2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger al personal
afectado a la Inspeccion de Obra.

A tal fin debera acompanar:

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcidon en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros
de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar mensualmente el comprobante de pago de la alicuota
mensual acompafiado de la declaracion jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.

c) Copia de la podliza de seguros de responsabilidad civil correspondiente al Art® 1113 del Codigo Civil,
perteneciente al personal ocupado por el contratista.

3) Incendio: Destrucciéon parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio
hasta un monto igual al del total del presente contrato.

La péliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al obtenerse la Recepcion Provisional se cambiaré el riesgo como obra terminada y/o habilitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio como
asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar deberéa cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista
debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que
pueda causar a terceros o0 a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
causa de la ejecucion del presente contrato. Debera incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera de Pesos Un millén
($ 1.000.000) por evento.

“La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal
gue impidiera su ejecucién, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita e implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién
previa o requerimiento de cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva como causal de
excepcion “.

6) El contratista debera cumplir, con el Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva, segun lo establecido en la
Resolucion N° 2780-GCABA/MHGC/10 (Anexo XIlI)

2.10.2.2 Requisitos :

1.-Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como se
halle suscrita la Contrata.

2.-Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos
Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. .

3.-El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales”, con copias de ellos a la
Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros deberan tener vigencia hasta la
Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.- A los efectos del computo del plazo para la contratacién del seguro se debera contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro deberd renovarse y cubrir
hasta la Recepcion Definitiva de las obras.

5.-Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.

6.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal premio
se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el
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plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compaifiia.

7.-No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningln pago mientras no se cuenten
con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria, igual criterio se seguira ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.-El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de los
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del inicio
de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una péliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pélizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el
mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y
gue debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la
contratacion sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.-El Contratista sera el Gnico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en
los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , exento de responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera.

12.-El Contratista adoptaré los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
polizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Planeamiento y Obras Publicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspeccion de Obra.

14.-Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas delOrganismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 291 Ciudad
de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de
medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o
de fuerza mayor o caso fortuito, serdn soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:
a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al

contratista
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¢) laadopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

d) Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer
la reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los
pliegos especiales de cada obra.

e) En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea
posible, con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

f)  El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o
evento extraordinario o fortuito que motivo el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista deberd probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracién Publica o el evento que origino el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por
la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlen, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.
2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del numero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.
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Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacion por la
Inspeccidn de su texto.

2.11. Sanciones
2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

ElGobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencién
b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Formade Aplicacién

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacién de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la mala calidad de los
materiales".

2.11.3. Aplicacion de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion
1. de Obra, 0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia
en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este
descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del
material o elemento ausente, sino al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que
ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacién esta regulada por lo que establezcan las
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello ser4 determinado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decision serd inapelable y de no ser aceptado,
corresponderd la reconstruccion de las obras.

c) Reconstruccion de las obras:
2. Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
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proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
3. Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

1) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

1)} En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

1)) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

V) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos
encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencién:

1) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.
C) Suspension:

I) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automética de un (1) mes.
II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicar4d una
suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.

II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustituciéon del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unidn Transitoria de Empresas vinculadas
ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la
sancion que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las
empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5. Multas
1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20% ) o mas de lo aprobado segun el

plan de trabajo e inversiones.
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2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias
2.12.1. Medicion de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los dltimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacién por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si
el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion, en el
gue se liguidaran los trabajos de acuerdo al COmputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Gltima medicion y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

AUn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias

sobre las que no hubiera acuerdo.
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Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad de la
Inspeccion de Obra y posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez
(10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segn el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendrd un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
gue sera devuelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3. Aprobacién de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbanodel
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuaré de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.
2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado.

ing. DANIEL CAPDEVILA
RE ERERAL DE INFRAESTRUCTURA
1A DE PROYECTOS DE URBANIS MO,
RA E MFRAESTRUCTURA

ARQU
MINISTERIO DE DESA

SROLLO URBAND - GCEA

40



Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su
aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa deduccion de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retenciébn que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Sustitucién del Fondo de Garantia 'y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras, sino
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el
Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en
contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podré aplicarse al pago de cualquier crédito que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el
Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas

Las facturas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccibn General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de conformidad
con lo establecido en el Decreto N° 1276-GCBA-06 (BOCBA N° 2513).

En cada una de las facturas que se presenten debera consignarse, indefectiblemente el nimero de
inscripcion debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administracion
Gubernamental de Ingresos Publicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al
Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M. N° 17.498), a los efectos de la retencion establecida por el Decreto
706GCBA/07 y la Resolucion 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA N° 2873). Debera cumplimentar asimismo lo
dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739 de fecha 09/03/94.

[ F
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La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteracién de los mismos, impedira la
aceptacion para el estudio del certificado correspondiente.

2.13. Modificacion de Obray Precios Nuevos
2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados
con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacion de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacién de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se
expediran en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracion. Sila
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberd presentarlo en forma justificada para su
andlisis al Inspector de Obra , quien lo pondra a consideracion del Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobacion deberan contar con la aprobacion del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional.
El Contratista no podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion
expresa del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14. Rescisién del Contrato
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia 'y Recepcion de la Obra
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:
1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal
efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicién determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista deberéa rehacer en un todo o en parte la obra observada, segln se le ordene y a
su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra su ejecucion por
administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al precio efectivo que
resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de mantenimiento correspondientes a las obras de parquizacion, plantacion y

jardineria e instalacion eléctrica de la presente obra.
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El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista tendra a su cargo durante el periodo de garantia la limpieza y/o desobstruccion de canaletas
y sumideros, verificando siempre que ambos elementos se hallen en condiciones de buen funcionamiento.

4) Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudico los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta 'y que
surja de la liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16delP.C.G. identificado con eltitulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES vy el/los Oferente(s)
y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucion o cumplimiento
del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo, sera sometida a conocimiento de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con
exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO.
2.18.1. Condiciones Generales.
El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

2.18.1.1- EI Contratista debera presentar junto a su oferta una declaracion por la que se compromete a
acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan
estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacion
contractual.

2.18.1.2- El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios
totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, que se
adjunta, sera realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y
requerimientos de lla Inspeccion de Obra.

2.18.1.3- Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que
hayan sido acopiados.

2.18.1.4- Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar de diez (10) dias
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

2.18.1.5- Se especifica que el acopio aprobado sera por una Unica vez, por el plazo estipulado de diez (10)
dias corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

2.18.1.6- EIl Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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2.18.1.7- El acopio sera valorizado al mes basico de licitacion y teniendo en cuenta los precios ofertados y
los analisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio no superard el porcentaje establecido,
ajustandose estrictamente al plan de acopio aprobado.

2.18.1.8- Una vez aprobado el acopio presentado se procedera a labrar las actas de acopio que incluira
fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al
certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucion a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion,
debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.1.9- Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.1.10- Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira al
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podra
ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera adquirido.

2.18.1.11- Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que garanticen
especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescision, el Organismo
recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.
2.18.1.12- EIl Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del
Contratista.

2.18.1.13- Seréa condicién previa a la autorizacion de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspeccién de Obra lo estima
conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material relne las
condiciones satisfactorias. En su defecto, podra autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del
material lo hiciera practicable.

2.18.1.14- Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista deberda suministrar cualquier informacién
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y
muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su obligacion de que los
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que
estipule o apruebe el Comitente.

2.18.2. Obligaciones del Contratista.

2.18.2.1- Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente.

2.18.2.2- Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicion de depositario fiel, es Unico responsable
por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o
deteriorados.

2.18.2.3- No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna
de los elementos acopiados.

2.18.3. Método de Desacopio:

2.18.3.1- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano descontara del importe de cada certificado las
sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio,
adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se producira
el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la

aprobacion del Comitente.
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Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio basico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacion.

2.18.3.2- Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y desacopio, y
el saldo resultante

El desacopio se efectuard mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra.

2.18.4. Lugar de Acopio

2.18.4.1- El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo justificado, se podra
autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacién del Comitente.

2.18.4.2.- EIl Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la
Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervisién de los materiales, y para la verificacion de los
materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacién del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y
de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.18.5. Propiedad de materiales acopiados:

2.18.5.1- Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serdn de propiedad del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Cédigo Civil en los articulos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.5.2- Cuando el acopio se efectie en taller, depésito, fabrica 0 empresa de materiales, se labrard un
acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados en
la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria.
En este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion respaldatoria
especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.18.5.3- La Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Ministerio de Desarrollo Urbano. del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendra acceso permanente a los materiales a los efectos de
verificar el estado del acopio.

2.18.6. Garantias Especiales

Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que se adjuntaran
al certificado, junto con un aval bancario o péliza de caucion, por el importe total de lo acopiado, a entera
satisfaccién del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o
excusion, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material acopiado, el
valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser aceptado por la
Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.18.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.7.1- Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades fijadas
y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a través de la Inspeccion de Obra para su rechazo. En tal caso,
los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a
entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine dicho Organismo, a través de la
Inspeccion de Obra, de acuerdo a las caracteristicas del material.

2.18.7.2- Si el Contratista adujera que algiin material que figura en el Anexo V, no puede ser acopiado por
inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccion de Obra, elevar al Organismo encargado
de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el material se
encuentra en plaza o el Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.
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2.18.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera reponerlo
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccién de Obra dependiente del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9. Certificados de acopio

2.18.9.1- Los certificados de acopio se tramitardn como sus similares de obra, conforme al articulo 2.12,
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de acopios seran los
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos, sin uso y de
reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando
no hubiese especificaciones, deberan ser los mas adecuados al uso a que se los destina y siempre
aprobados por la Inspeccién de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbanodel
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.2- Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la Inspeccion de Obra
dependiente del Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.18.9.3- Para el trdmite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de Acopio Bésico,
de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo estipulados para el presente
régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hard dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego de
Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracion las
caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan considerando que dicha medida
acrecentard el ndmero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor
transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucion 276/MDUGC/08.

2.18.10.1- ElI Contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en caracter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.

2.18.10.2- A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”.

2.18.10.3-. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o poéliza de
cauciéon por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha péliza o
aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.10.4-. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.10.5- El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido,
por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

2.18.10.6-. De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado
por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por
la Inspeccion de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a.El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
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veinticinco por ciento (25 %) (Anexo XIV PCP) del importe total del Presupuesto Oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion. Como alternativa a ésta, el Oferente podra
presentar una certificacion contable por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los ultimos
doce meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de
ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del
Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses,
de la obra.” ($ 1.992.586.-) PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTAYY SEIS.-

b Estados Contables de los dltimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademés debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

c. La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES DE REFERENCIA INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) > 6 =a 0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacion

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total> a 1,3 EvallGa la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por

el oferente.
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d.Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un andlisis econémico —financiero apropiado, se
requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situacion Patrimonial

* Certificacion Contable de la facturacién acumulada de los ultimos doce (12) meses.
La documentacion detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos (2) meses del mes de
apertura de las ofertas, y sera emitida por Contador Publico matriculado y cuya firma debera ser legalizada
por el Consejo Profesional que corresponda.

e. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran debera
presentar su propia informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa
informacién se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se
calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrante de la UTE. En
cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en
cada uno de los integrantes de la UTE..

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los miembros de la
asociacion dard cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacion solicitada
necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Telefonia para el personal de la Inspeccién

Se requerira la provision de telefonia celular movil, con un tope de Trescientos Sesenta (360) minutos
mensuales, en el &mbito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

2.21 Redeterminacion de los Precios:

Los precios de la presente Licitaciéon Publica seran redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809
(BOCBA N°2994) y su hormativa reglamentaria.

2.22. Publicidad y Carteleria

El Contratista deberé proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados en la obra de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.23 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los

trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar ignorancia ni disconformidad
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccidon de Obra. Deberd realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b)Interpretacién de la Documentaciéon: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion
de los planos vy la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese
contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en
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su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la
debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de
anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacion exacta del &rea de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposiciéon o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra
en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la
DGINFU dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la
Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las
tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en
taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados
para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspeccion de Obra al éarea
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los
mismos, el gue a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su
contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se

[~ F
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compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacién del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se
detallan en soporte digital y papel:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20
dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las
distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos.
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indiguetomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en
mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de
las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra:El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra,
en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final. De la documentacion presentada, un juego en soporte
digital de la misma debera ser entregado a la Direccién General de Infraestructura para su archivo.

La Empresa debera presentar un original y tres copias, los que seran firmados por el Representante Técnico
del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista deberd presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de
riego, etc., en original y tres copias seguin normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion
correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el
ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones,
serd ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

2.24 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacién
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, todos los planos de detalle para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los
trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccién de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién
de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.
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[FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los Gltimos cinco afios|

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitacién Publica N°
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

FECHA PLAZO (1)

INICIO | TERMI. | CONT. | REAL

COMITENTE
NOMBRE DE LA
OBRA
LUGAR
MONTO CONTRATO
TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)
TAREA
REALIZADA (3)
GRADO DE
PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES
(5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los UGltimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra Licitacion Publica N°
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

=z —~ z w

w5 o FECHA PLAZO 1 25 ® ,0 | 2

= L ok 1) m O < ao ©)
Z 0 < x P < oa <q < S
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= 0O 3 =5 0 FZ |2k |

o o o T e w | O < o0

z = @ o o

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion
(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

y el realmente utilizado.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segun corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitacién Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(2) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio,
estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacion segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y equipo
de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar ala obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacién Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
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(1) Numero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “ utilizada " el tiempo utilizado y el remanente de vida util.

ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBSTCRETARIA DE PROYECTOS DE URBANIS MO,
ARQUITECTURA E IRFRAESTRUCTURA
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversién y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO
BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION

IOIARNIAL N/ AIA T
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Formulario 7 — Planilla de Cotizacion.

56
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FORMULARIO 8 - Analisis de Costos

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitacion Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales %
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
E DIRECTO (A+B+C+D) $

Ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURL
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMG
JITECTURA E INFRAESTRUCTURA
MIKISTERID OE DESASADLLO URBAND - GCEA




F GASTOS GENERALES %

SUBTOTAL F $

SUBTOTAL COSTO

G (E+F)

H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
GASTO FINANCIERO %
SUBTOTAL | $

SUBTOTAL COSTO

J (G+H+1) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL COSTO
UNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina
entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacién de laLey N 23.928).

Ing. DANIEL CAPDEVILA
HRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UBESCRETAALL DE PROYECTOS DE URBANIS MO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTLRA
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentaciéon

Buenos AIres, ......ccccceveeeenn...

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de EMPreSas).........ccccvreeeeiiriiireeeiiiiiieaesssisrneeeessnnnesaesnns en adelante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------
“y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../[........ "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en
los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en
lo que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las
“Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la
obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan
de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecuciéon de las obras, el cronograma de
necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al
plazo de ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no serd responsable por cualquier error u omisién en la
preparacién de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus
representantes autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por
notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo
gue se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ninglin caso permitira
suministrar documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion de

Su participacion a su exclusivo juicio.

ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBSTCRETARIA DE PROYECTOS DE URBANG MO
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Que renuncia/n a cualquier reclamaciéon o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del
Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas

ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
UBSECRETARLA DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E IMFRAESTRUCTURA
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\ ANEXO NC° II. Aspectos Legales

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de donde surja la decisién social de
presentarse a la Licitacion y la distribucién de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratdndose de otro tipo societario, deber4d acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision
emanada del érgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes
con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al
oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate
de una UTE, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompafan.

Si se tratare del representante legal, bastar4 que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su nimero de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA PRESENTAR:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado
c) precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de
la Unién Transitoria de Empresas, en la que deberéa establecerse como minimo lo siguiente:
-Domicilio especial tnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)
-Grado de participacion de cada integrante.
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir
en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Union Transitoria de Empresas o la
Sociedad Anénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Unién Transitoria de
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la
terminacion de las obras y la extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demds circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.

ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBSTCRETARIA DE PROYECTOS DE URBANG MO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
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ANEXO Nelll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

1.

2.

10.

Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Publica y Servicios.

Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en
caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del
certificado exigido en el punto anterior.

Esta declaracion deberd acompafiarse de una memoria de célculo, en la que constaran: los
montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades
resultantes comprometidas segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al
saldo final de capacidad de contratacion disponible.

Listado de las obras realizadas durante los dltimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Union Transitoria de Empresas, con intervencion significativa
en el mismo, indicando ubicacién, costo y tipo de contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra
incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicién
de manera fehaciente.

Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Gltimos cinco
afios en los que la empresa haya sido contratista Gnico o miembro de una Unién Transitoria de
Empresas, con intervencion significativa en el mismo, indicando ubicacion, grado de avance ,el
monto del contrato, el plazo de ejecucién, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato
considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El
oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera
demostrar tal condicion de manera fehaciente.

Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
ejecucion o a ejecutar en los proximos veinticuatro meses indicando su grado de participacion y
su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3) El oferente podra incluir obras ejecutadas
en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.
Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucién de la obra, con indicacion de sus
caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccién. (Formulario N° 4)

Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5
y6).

Némina del personal superior propuesto para la obra.

Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.
Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacién de obra y de
la Recepcion Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucion que convalida el Acta).

Ing. DANIEL CAPDEVILA
EMERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE PROYECTOS DE URBANTE MO,

DIRECTOR
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ANEXO N° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos Aires, ....cccoeeveeveennnn..

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de EmMpresas)..........ccceceeerinnns en adelante el Oferente, representada
legalmente por el/llos Sefior/es .......cccccoeecvvveeevinnen, presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido
en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N° “............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de
obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras
licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean
necesarios rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarén el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .......cccccoviiiiiiiiiii e, (B, ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($................) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos
que acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firmal/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE

oy

ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBSTCRETARIA DE PROYECTOS DE URBANG MO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
MIKISTERID DE DESARADLLO URBANG - GCEA



64

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Direcciéon General de Infraestructura

ANEXO V
OBRA: AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL DE CAPTACION IV

LOS PRECIOS SON I. V. A. INCLUIDO

FECHA

DESCRIPCION

PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS COLECTORAS

6 INCLUYENDO PERFILADO DEL FONDO, LECHO DE ARENA,
PROVISION Y ASENTAMIENTO DEL CANO, TOMADO DE JUNTAS Y
PRUEBA HIDRAULICA

6,1 @0.45m
6,2 @ 0.50 m
6,3 @ 0.60 m
6,5 @0.75m
6,7 @ 0.90 m
6,8 @ 1.00 m
6,9 @1.20m
11,1 Marco y tapa de Boca de Registro
11,2 Marco y tapa de Sumidero C/reja

64
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ANEXO VI

FECHA DE INICIO:

OBRA:

EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES
DE:
ITEM DESCRIPCION  MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE ACUML.
ACOPIADO

DESCRIPCION

CERTIFICADO DE DESACOPIO

ing. DANIEL CAPDEVILA
OIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBSTCRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
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ANEXO VI
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE ACUML.
ACOPIADO

DESCRIPCION

CERTIFICADO DE ACOPIO

LD URBAND - GCEA
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ANEXO VIl
LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas 0 cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o
definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o
privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticién
de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas
de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as
jerarquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decision respectiva,
deben requerir a éste la certificacion de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como
deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria,
la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptua de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En
este caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducaré a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion para
su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Art. 8° — Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de
tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
guedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Art. 9° — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito
para su habilitacion como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo
4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial.
En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o
ser designado en el &mbito judicial mientras no se reciba la comunicacién judicial de cancelacién de la
deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus
funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen
su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.

ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBSTCRETARIA DE PROYECTOS DE URBANG MO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
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Art. 12 — Los gastos que demande la implementacién de la presente ley se imputardn a la partida
correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE
LA LEY N° 269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en
su sesion del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de
la Direccion General de Asuntos Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a
la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la Direccion General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de
Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra - Rall Fernandez - Miguel Angel Pesce.

LD URBAND - GCEA
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G.C.B.A  validez d

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado 1073
e la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANO

TACION DE LOS REQUERIDOS

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: .

........... Nombres del Requerido: ....................

Tipo y N° de Documento: ...........

Cargo: ..ooviiii e,

Apellido del Requerido: .

........... Nombres del Requerido: ....................

Tipo y N° de Documento: ...........

Cargo: ...,

Apellido del Requerido: .

........... Nombres del Requerido: ....................

Tipo y N° de Documento: ...........

Cargo: ...oovviiiiiiee e,

Apellido del Requerido: .

........... Nombres del Requerido: ....................

Tipo y N° de Documento: ...........

Cargo: ..oooiiiii e,

Apellido del Requerido: .

........... Nombres del Requerido: ....................

Tipo y N° de Documento: ...........

Cargo: ..oovviiiiiie e,

Apellido del Requerido: .

........... Nombres del Requerido: ....................

Tipo y N° de Documento: ...........

Apellido del Requerido: .

Cargo: ..o,
........... Nombres del Requerido: ....................

Tipo y N° de Documento: ...........

Cargo: ...,

FIRMA'Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

ng. DANIEL CAPDEVILA

I
OIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
su -

BECCRETARLA DE PROYECTOS DE URBANIS MO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado N2 876
G.C.B.A Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DEL REQUERIDO

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
DoMICilio: et e

Tipo y N° de Documento (EXTR): ...........
Tipo y N° de DOCUMENTO: wovvveent cevieiirecerrieiee e
Apellido y Nombre Madre: .......ccoceveeeruennae
Apellido y Nombre Padre: .......ccccovveveunnene
Nacionalidad: ......cc.ccoeneuenee Profesion: ......ccecveeenne.
Fecha de Nacimiento: ......ccceeveeueee. NUPCIaS: wovvrereeereece e
Estado Civil: cccccoveveeireeevies
Apellido y Nombre Cényuge: .......cceeeveveeeenennnn.
Solicitante: ....coeeveeene e Tipo y N° de Documento: ......cccceveveeenenes

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

([

Ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBSTCRETARIA DE PROYECTOS DE URBANIS MO,

ECTURA E IMFRAESTRUCTURA

AR
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma ,CUIT N°
con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en
este acto POr.......covevvevvvennnn. conD.N.LLNC.....vvien, , en su caracter de de la firma

que en adelante se denominard& EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion
Pudblica N° , que tramitd por Expediente N° , lamada para ejecutar los
trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos,
condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a
formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.-----------=-=-=------
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
losdocumentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican;--------------
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA:EI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos ($
) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.-------------------
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccién o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los dias del mes de del afio
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Direccién General de Infraestructura

ANEXO X

OBRA: AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL DE CAPTACION IV

% DE
INCIDENCIA
RUBROS Ki FUENTE DE INFORMACION INDEC
MO Mano de Obra 0,30 Mano de Obra S/ ley 2809/2008 art. 6° inc. B
GG GastosGenerales 0,10 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p)
HO HormigénElaborado 0,08 SIDECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. s)
AC Aceros 0,04 SIDECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. m)
PE Polimeros del etileno 0,23 S/IPIB Clasificacién CIIU R3 2413 Cédigo CPC 1 34710-1
CL | Combustibles y Lubricantes 0,15 S/IDECRETO 1295/2002 ANEXO SPIM ART. 15 INC. k)
AM Amortizacion de Equipos 0,05 S/IDECRETO 1295/2002 ANEXO SPIM ART. 15 INC. j)
. . Tasa Activa Banco Nacion para descuentos comerciales a
CF CostosFinancieros 0,05 45 dias
TOTAL 1,00
MO, GG, HO, AC, PE. CL, AM, ‘
VR =<K, - [+ K, - [+ K, - [+ K, - [+ K, - |+ K - [+ K, -+ Ky =—
MO, GG, HO, AC, PE, CL, AM, .
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994

Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con
los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacién, a los contratos de locacion
de servicios y de servicios plblicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la
redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los
contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley,
los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de
suministro, de concesién de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen una variacion promedio
ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al
precio surgido de la dltima redeterminacién segun corresponda, de conformidad a los términos
gue se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificardn a partir del mes en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen
seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que el Contratista y la Comitente
suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segun su
probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica
dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo
gue la reemplace, o por otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente,
para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de

acuerdo a las siguientes pautas:
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a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de
ponderacién de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.
b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio
de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el
articulo 2° de la presente ley. La Variacidn promedio se calculara como el promedio ponderado de
las variaciones de precios de cada factor, segln la estructura de ponderacion establecida, con
respecto a los valores del contrato original o los de la Ultima redeterminacién segln corresponda.
¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios
de Contratos que dictard oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de
redeterminacion desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra
exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a
la relacién de los precios basicos contractuales que surgen de los andlisis de precios presentados
por la contratista y aprobados por el comitente, que seran de aplicacion durante todo el plazo
contractual.

Art. 7°.- La variacién promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacién
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la presente, se tomara como base de
adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes a certificar las
obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacién de la
presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se
certificaran las diferencias en mas o0 en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en
tramite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.
Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables
al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento
en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la
documentacién que se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y
metodologia de andlisis de precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la
presente ley, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos 0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicacion de la redeterminacion
de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a
lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencién a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera expedirse dentro de los quince (15) dias
habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio sera
interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de
producirse la variacién establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan
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adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en
materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con
financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los
contratos que cuentan con financiacién de organismos multilaterales de los cuales la Nacion
Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdémica presentada en sobre
cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el
comitente podra optar entre dejar sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la
aceptacioén de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que
los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacién del
presente régimen, no seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de
obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para
ello, debera natificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde
la reglamentacién de la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios
del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del Ultimo Acta de
Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segln corresponda, utilizando
a tal efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion
aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del
DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la ultima variacién de referencia del articulo 1°
del D.N.U. N° 2/03, con las maodificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde
esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de
variacion promedio de los precios ocurrida en este ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacidn al faltante de obra existente a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y
su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del
D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacién en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las
reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa
anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS -
LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS - DE SERVICIOS
PUBLICOS - ENCOMENDACION - METODOLOGIA

DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 13/11/2008 Boletin
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de
obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locacion de servicios y de
servicios publicos que expresamente lo establezcan;

Que el articulo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas complementarias al
referido régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacion de una
Metodologia de Redeterminacién de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente
resulta necesario brindar las pautas generales para la elaboracion de dicha tarea;

Que la Procuracion General ha tomado la intervencion que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentacion de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del
presente Decreto.

Articulo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboracion y posterior aprobacion de
la Metodologia de Redeterminacion Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la
presente reglamentacion.

Articulo 3°.- Faclltase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demas normas
complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicacién de la Ley que por el presente Decreto
se reglamenta.

Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.

Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el dia de su publicacion en el Boletin Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires.

Articulo 6°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la
Sindicatura General y a la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Direccion General
Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI

- Grindetti - Rodriguez Larreta

JANIEL CAPDEVILA
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ANEXO

Art. 1°.- La presente reglamentacion se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la
entrada en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones
de servicio faltantes de ejecutar al momento de la redeterminacion.

Art. 2°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion
de referencia promedio de esos precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio
surgido de la ultima redeterminacién, segin corresponda.

La Variacién de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, segun la estructura de ponderacion que se establezca para el contrato conforme al
articulo 6°, punto a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya
alcanzado el siete por ciento (7%) de variacion y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de
la Ultima redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente
debe establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho
monto y el porcentaje del componente de los materiales correspondientes al precio de cada item que queda
inamovible por el pago del acopio. A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios
podran efectuarse solamente sobre el porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que
no ha quedado fija.

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item,
no estara sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

En ambos supuestos el contratista no tendra derecho al reclamo de intereses por mora en el pago.

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra serdn aprobados a valores de la Ultima
redeterminacion de precios aprobada.

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, se deben contemplar las siguientes
pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del
contrato. A tal fin se utilizaran los analisis de precios de cada uno de los items desagregados de todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato,
presentados de conformidad con lo prescripto en el articulo 9° de la Ley, los cuales no podran ser
modificados durante la vigencia del contrato.

b) Los precios o indices de referencia a utilizar para determinar la variacion de cada factor que integran los
items del contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de la adjudicacién.

c) La variacién de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por
ciento (7%) de variacion y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de la ultima
redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

d) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacion de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberan respetar la estructura presentada en la
oferta y constar con un detalle de célculo que permita su analisis. En todos los casos los contratistas
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deberan presentar los soportes magnéticos con las operaciones de calculo y vinculaciones que permitan
verificarlos.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del
mes en gue se produce la variacion establecida en el articulo 2° del presente Anexo.

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan
de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes
a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

h) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la
obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el cumplimiento del pago del
nuevo precio contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordada en el Acta
de Redeterminacion de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley N° 2.809 y el articulo 9° del presente
Anexo.

i) Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a
pagar.

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el
comitente a solicitud del contratista certificard los avances de obra o servicios ejecutados en los periodos
gue corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la variacion de
referencia.

La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variacion promedio de
referencia establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre
totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y es
a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacién definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso que, al producirse una variacién promedio de referencia en los términos del articulo 2° del presente
Anexo, exista un procedimiento de redeterminacion de precios en curso, el contratista podra solicitar
nuevamente la readecuacion provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuacion
provisoria anterior y siempre que el tramite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo.

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley N°
2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacion licitatoria
de la obra o del servicio de que se trate, la estructura de ponderacién respectiva, conforme lo dispuesto en
el articulo 6°, inciso a), de la Ley N° 2.809.

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentacion que se indica en el articulo 9° de la Ley N°
2.809, de manera tal que permita al comitente el analisis del precio total y de los precios unitarios que lo
componen, de conformidad con la estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios que se
establezcan en cada pliego por el organismo contratante.

Art. 9°.- El Acta de Redeterminacién de Precios debe contener, como minimo:
a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.
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¢) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total
del contrato.

d) Los andlisis de precios, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, ademas,
en soporte magnético.

f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el articulo 10 del Ley N° 2.809.

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de redeterminacion provisoria correspondiente, consignando
la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta
gue el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervencion prevista en el articulo 11° de la Ley N° 2809, previo a la
suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, se remitiran las actuaciones a la Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberé expedirse dentro del plazo fijado por la Ley.

Producido el informe con relacion a la procedencia de la redeterminacion definitiva de los precios
contractuales o transcurrido el plazo perentorio de 15 dias habiles administrativos previstos en la Ley, el
referido Organismo de la Constitucion debera remitir, sin mas tramite, las actuaciones a la jurisdiccion
comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacion a la procedencia de la
redeterminacion definitiva de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones al Ministerio de
Hacienda para que las subsane, si fuera el caso.

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta econdémica presentada, el comitente puede optar entre dejar
sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen
establecido por la ley en los términos de la Clausula Transitoria 12 de la Ley N° 2.809.

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de producida la notificacion
fehaciente con respecto a la opcion sefialada en el parrafo precedente, se tendra por aceptada la aplicaciéon
del presente régimen de redeterminacion de precios por parte del particular oferente.

Art. 13.- En los casos de la Clausula Transitoria 22 de la Ley, los contratistas podran acogerse al régimen alli
previsto dentro de los veinte (20) dias habiles a contar desde la publicacién de la presente reglamentacion,
debiendo manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptaran aquellas
adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo
fijado por la Ley.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO XI

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o

maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de la misma)

3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portétil con proteccion adecuada.
a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.-
°

6.-

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:
A supervisar por Jefe de Seguridad.

1° Eléctrico

2° Mecanico

Freno de mano.

Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,

Punzonadoras.
Rotopercutora.
Amoladora angular.
Agujereadota.
Remachadora.
Apisonadora.
Vibradores.

Magquinas de soldar eléctrica estética y rotativa.

Prolongadores 220 V. y 380 V.

Lamparas Portétiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de

uso.

Material:

Madera
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e Fibra trabajos eléctricos
e  Aluminio albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO0o2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cAncamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o “profesional idoneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4. - Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturon de seguridad.
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15.- Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, alun en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El &rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso,tenencia, distribucion o venta de bebidas alcohélicas
en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones seré retirado
de la obra en forma definitiva.

17.-  Vigasy voladizos
Armaduras y barandillas adecuadas.

18.- Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cuiias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
y picos.

Valvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Valvulas reguladoras de gas.

Mandémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neuméticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.
Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados posible de la
zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camién Cierre de aberturas: Refugio para martilleros | Cortinas acusticas

hormigonero:
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Se realizara con placas
fendlicas

Se cubriran las ventanas
con madera o chapa
antes de realizar tareas
ruidosas en el interior.

Se realizara una pantalla
y refugio acustica de
2.00m de ancho por
2.70m de altura. Sera
revestido con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles de
polimetro de alta
densidad dentro de una
lona impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS

Ing. DANIEL CAPDEVILA

El
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBSTCRETARIA DE PROYECTOS DE URBAN
TURA E IRFRAESTRUCTUR,
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ANEXO Xl
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestién
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad biolégica y la implementacién del
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona
fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir”. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacién y es de Orden
Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdélizas de Seguro
de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos
minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la
Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental en la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires deberd ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que el
ambiente es un patrimonio comin y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de recomponer." (Art.
26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencién y mejora de la calidad
ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto
Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto
ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus
articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucion ambiental para los generadores de
tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecuciéon por personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, en jurisdiccién de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante
impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas con
quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad
suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucion importen actividades riesgosas
para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente”, la Resoluciéon N° 177/2007 de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucién
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de incidencia
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y
servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en todas aquellas contrataciones de
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno
Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacién del servicio objeto de la presente licitacion encuadran en el marco de la Ley
25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resoluciéon 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera

///

ing. DAMIEL CAPDEVILA
DiR 1on KERAL DE INFRAESTRUCTURA

84



presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la
cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado, debera
contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La
Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo deber& estar
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una
vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la péliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles prérrogas.
Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de
la poliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y
sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la pdliza. Ante la falta de presentacion mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dard conformidad a
las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Pdliza En la pdliza deberéa indicarse que el Adjudicatario reviste
el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y/6 el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la
suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la péliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Gnico responsable de los perjuicios que ocasionare al
medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las
acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisién del
contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metdlicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metélicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucién de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depésito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segun Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accion Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartdédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

JardinBotanico

JardinZoolégico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia
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Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucién de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterrdneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcién, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccién de energia eléctrica.

Los depésitos y expendedores de petroleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderargicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depositos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v del Riachuelo,

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patolégicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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| ANEXO XIlI- PLANILLAS DE EVALUACION DE OFERTAS

A) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOSTECNICOS

A Puntaje maximo asignable: 60 Puntaje
Al Antecedentes del Representante técnico en igual funcién, en obras Maximo:8 Asignado | Total
de teméticay envergadura similar a la licitada.
Muy satisfactorios 8
Aceptables 4
Minimos 1
A2 Antecedentes de la empresa en obras de tematica y envergadura| Méaximo:16 Asignado
similar a la que se licita (G4ltimos 5 afios).
Mas de 10 obras 16
De 5 a 10 obras 10
De 1 a5 obras 6
A3 Monto promedio de obras similares realizadas en los dltimos 5 afios. | Méaximo:12 Asignado
Més de US$ (determinar de acuerdo a obra licitada) 12
De US$ a US$ (determinar de acuerdo a obra licitada) 8
De US$ a US$ (determinar de acuerdo a obra licitada) 4
A4 Memoria descriptiva con la metodologia operativa, expresada en | Maximo:12 Asignado
forma taxativa, y la organizacion que se propone utilizar para
ejecutar la obra con la calidad y plazos previstos por rubro e items.
A4.1 | Programacion que asegure secuencias convenientes en los procesos de Méaximo:3
tareas y plazos.
Cumple 3
Cumple parcialmente 2
A4.2 | Programacion y disposiciones para evitar molestias e interferencias a la Méaximo:3
actividad de la obra en la que se trabaja.
Cumple 3
Cumple parcialmente 2
A4.3 | Medios puestos en juego para cumplir con las especificaciones Maximo:3
Cumple 3
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Cumple parcialmente

A4.4 | Planificacion del control de calidad. Maximo:3
Cumple 3
Cumple parcialmente 2

Méaximo Asignado | Total

A5 Funcionalidad de equipos y andamios Maximo:4 Asignado

A5.1 | Memoria descriptiva de los equipos, herramientas y andamios que se Maximo:2
utilizaran con las previsiones de estabilidad, elementos de seguridad y
circulacién en altura.

Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A5.2 | Facilidades previstas para la circulacion en general y para la Direccién de Maximo:2
Obra.

Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A6 Previsiones de seguridad para la libre circulacién de peatones, Maximo:8
iluminacién y sefializacion.

A6.1 | Programa de supervision, controles y capacitacion del personal Maximo:2
Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A6.2 | Manual de procedimientos Maximo:2
Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A6.3 | Disposiciones para la protecciéon de personas Maximo:2
Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A6.4 | Alcance fisico y horario de las previsiones de seguridad Maximo:2
Cumple 2
Cumple parcialmente 1
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B) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS EMPRESARIOS

B Puntaje maximo asignable 40 Puntaje

Bl Prueba Acida Méaximo: 6 Asignado Total
Mayor que 0.70 6
Mayor que 0,01 y Menor que 0.69 3
Menor o igual que 0 0

B2 Liquidez Corriente Maximo: 6 Asignado
Mayor que 1,5 6
Entre 1y 1,49 3
Menor que 0,99 0

B3 Endeudamiento Méaximo: 6 Asignado
Entre 0,50 y 0,69 6
Entre 0,70 y 0,99 3
Mayor que 1 0

B4 Patrimonio neto Maximo: 6 Asignado
Superior al valor indicativo de Anexo X1V, Nota 1, Cuadro 2 6
Inferior al valor indicativo de Anexo XIV, Nota 1, Cuadro 2 0

B5 Certificacion de obra (Gltimos 12 meses) Maximo: 4 Asignado
Superior al valor indicativo de Anexo X1V, Nota 1, Cuadro 2 4
Inferior al valor indicativo de Anexo XIV, Nota 1, Cuadro 2 0

Bo Capital de trabajo Méximo: 4 Asignado
Cumple el valor requerido en Anexo X1V, Cuadro 2 4
No cumple el valor requerido en Anexo XIV, Cuadro 2 0

B7 Afios de antigiiedad de la empresa Maximo: 2 Asignado
Maés de 5 afios 2
De 1a5 afios 1

B8 Capacidad de contratacion Maximo: 6 Asignado
Igual o mayor al doble de lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 6
Igual que o menor que el doble de lo solicitado en pliego Art. 2.2.2 3
Menor que lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 0

Seran precalificadas las empresas que obtengan un minimo de 70 puntos sobre el total de 100, debiendo
ademas de ello obtener como minimo el 50% del puntaje méximo establecido en los aspectos técnicos y en
los empresarios.

Nota: la calificacion cero (0) en méas de un item, implica la descalificacion de la propuesta

Para el andlisis de los items B1, B2 y B3, se realizara un promedio simple en base a los tres balances presentado por el
Oferente En cuanto al item B4 y B6, los datos seran extraidos del Gltimo Balance presentado por el Oferente

EVALUACION DE UTES:
Para realizar el andlisis de los items B1, B2 y B3 para las UTES, se realizara un promedio ponderado por el
grado de participacion de cada uno de los integrantes de la UTE.

En cuanto a los items B4, B5, B6, B7 y B8 para UTES, quedara determinado por la sumatoria de los valores
correspondientes a cada uno de los integrantes

T

ing. DANIEL CAPDEVILA
DIRECTOR GERERAL DE INFRAESTRUCTURA
suse ETAALA DE PROYECTOS DE URBANTS MO,
ARQUITECTURA E IRFRAESTRUCTURA
90 MIKISTERID DE DESASAOLLO URBAND - GCEA




ANEXO XIII : PLANILLAS DE INDICADORES FINANCIEROS, ECONOMICOS Y EMPRESARIOS

Cuadro 1 — Indicadores Econémicos Financieros

Indice Composicién Valor
Prueba Acida Activo Corriente-Bienes de Mayor a 0.70
Cambio

Pasivo Corriente

Liquidez Corriente Activo Corriente Mayor a 1
Pasivo Corriente

Endeudamiento Pasivo Total Menor a 1
Patrimonio Neto

Cuadro 2 — Indicadores de magnitud empresaria

Indicador Composicién Valor requerido

Patrimonio Neto Activo total — Pasivo total Superior al valor indicativo de
Nota 1

Certificacion en Obra Detalladas segun lo solicitado Superior al valor indicativo de

(Ultimos doce meses) Nota 1

Capital de trabajo Activo Corriente — Pasivo Corriente | Superior a la Certificacion

acumulada de los tres meses de
mayor inversion segun el
Presupuesto Oficial y la Curva
de Inversion.

Los datos seran extraidos del
Gltimo balance.

Nota 1
El valor indicativo se determinara segun la siguiente ecuacion:
Patrimonio Neto: 50% del Presupuesto Oficial

Certificacién de Obra: Presupuesto Oficial x 1 x k
Plazo de Obra (en meses)

k es equivalente al Plazo de Obra en Meses con un valor minimo de 12 y un valor méximo de 36.

Los datos del Patrimonio Neto seran extraidos del ultimo Balance presentado.

Nota 2

En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podra computar en lugar del Activo
Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio Neto.

Indices Econdmicos Financieros y de Magnitud Empresaria (Cuadros 1y2)

A efectos de la elaboracion de los Cuadros 1y 2 se debera cumplir con los siguientes criterios:
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Certificacion:

Deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de la Capital
Federal los que seran elaborados segun las pautas que se incluyen a continuacion, y a partir de los
estados contables presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinacion y
el origen detallados de las mismas.

Activo corriente:

Solo deberan considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan efectivamente
realizarse durante el periodo siguiente.

Las inversiones deberan valuarse dentro de su cotizacion al cierre. S6lo se considerardn como
corrientes los titulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en sociedades o UTEs
deben ser consideradas como Activos no Corrientes.

Los créditos por ventas se deberan considerar netos del monto de intereses a devengar sobre
saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por venta no
deben incluir certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberan ser considerados
como parte del pasivo corriente.

En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o
accionistas, los que deberan cancelarse contra Patrimonio Neto.

Los créditos impositivos sélo serdn computados como corrientes en el caso de que puedan ser
efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio proximo siguiente.

El saldo de Bienes de Cambio debera ser considerado neto de mercaderias o materiales obsoletos
o dafiados.

Pasivo corriente:
Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengados al cierre
de los Estados Contables.
Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a multas
y punitorios.
Utilidades diferidas:
Para el calculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de activo.
Patrimonio Neto:
En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones empresarias que implique la
asignacion de activos por parte de la Oferente (honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en
especie, reduccion de capital, rescate de acciones propias, etc.).

Ventas — Costos de ventas:

Ambos conceptos deben ser detallados mensualmente y clasificados segun las actividades
generadoras (por ejemplo construccion, mercaderias de reventa, instalaciones, servicios, etc.)

Utilidad del ejercicio:

Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias y de otras erogaciones habituales
(honorarios del directorio, gratificaciones al personal, dividendos de acciones preferidas, etc.)
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ANEXO XIV

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa..........ccoovevvve i e
CUITNC s ,condomicilio enlacalle... .o
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.............ccccoivenns , encontrandose la
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir ala empresa
crediticiamente, hastalasumade $.......cccevevevinnens alo largo del plazo de vigencia de la obra, para
la Licitacién PublicaNe ............ Expediente N°.............ccceeene. denominada“.........cocoevvi i

Sin otro particular,
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