
FORMULARIO 7

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

"AÑO 2013, En el 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia "

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS IMPORTE ( $ ) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14

1 TRABAJOS GENERALES

1,1 Carteleria de Obra y Señalización para Información $ 154.719,79 70% 30%

1,2
Obrador, Movilización Y Desmovilización De Obra Y Facilidades Para La 
Inspección $ 815.412,24 70% 30%

2 ROTURA DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

2,1 Rotura de Pavimentos $ 581.442,67 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
2,2 Rotura de Veredas $ 7.650,56 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

3

MOVIMIENTO DE SUELOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y 
PROFUNDIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONDUCTO ALIVIADOR, 
CÁMARAS DE TODO TIPO, BOCAS DE REGISTRO, NEXOS Y SUMIDEROS, 
INCLUYENDO EN EL MISMO LAS DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS 
EXISTENTES

3,1 Con entibado y con depresión de napa $ 2.584.911,48 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
3,2 Con entibado y sin depresión de napa $ 2.635.861,30 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
3,3 Sin entibado y sin depresión de napa $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

4
PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO NATURAL, CON 
SUELO SELEC-CIONADO O SUELO-CEMENTO PLASTICO 

4,1 Relleno con suelo seleccionado compactado $ 860.115,82 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
4,2 Relleno con suelo-cemento plástico $ 430.057,91 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
4,3 Relleno con suelo natural de excavación $ 3.010.405,36 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
4,4 Hormigón de Limpieza Espesor  0.1 m $ 2.579.829,14 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

5

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS PARA NEXOS , INCLUYENDO 
PERFILADO DEL FONDO, LECHO DE ARENA, PROVISIÓN Y ASENTAMIENTO 
DEL CAÑO, PRUEBA HIDRÁULICA Y TOMADO DE JUNTAS. CAÑERÍA DE Ø 
400 MM

$ 530.446,11

2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

6
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS COLECTORAS INCLUYENDO 
PERFILADO DEL FONDO, LECHO DE ARENA, PROVISIÓN Y ASENTAMIENTO 
DEL CAÑO, TOMADO DE JUNTAS Y PRUEBA HIDRÁULICA

6,1 Ø 0.45 m $ 39.041,57 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,2 Ø 0.50 m $ 185.976,42 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,3 Ø 0.60 m $ 913.069,60 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,4 Ø 0.70 m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,5 Ø 0.75 m $ 428.877,84 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,6 Ø 0.80 m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,7 Ø 0.90 m $ 1.040.886,72 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,8 Ø 1.00 m $ 518.789,19 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6,9 Ø 1.20 m $ 632.296,55 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

6.1 0 Ø 1.30 m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6.1 1 Ø 1.40 m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6.1 2 Ø 1.50 m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6.1 3 Ø 1.60 m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
6.1 4 Ø 1.80 m $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

7 BOCAS DE REGISTRO 

7,1  Boca de Registro p/ cond circ. <  1.00 $ 499.309,53 6,7% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
7,2  Boca de Registro p/ cond > 1.00m $ 55.308,13 6,7% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
7,3  Boca de Registro p/ cond.rectangulares $ 115.225,28 6,7% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

8 HORMIGÓN ARMADO PARA CONDUCTOS DE SECCION RECTANGULAR $ 1.090.798,97 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
9 HORMIGON ARMADO P/ CAMARAS ESPECIALES $ 0,00 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
10

CAMARA DE SUMIDEROS (Incluye escavación, hormigonado, relleno y 
terminación)

10,1 Sumideros 1 reja $ 284.617,23 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
10,2 Sumideros 2 rejas $ 190.860,97 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
10,3 Sumideros 3 rejas $ 43.529,69 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
10,4 Sumideros 4 rejas $ 0,00 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

11 MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN

11,1 Marco y tapa de Boca de Registro $ 864.189,57 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
11,2 Marco y tapa de Sumidero C/reja $ 611.089,94 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

12 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

12,1  Reconstrucción de Pavimentos Flexibles $ 26.163,81 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
12,2  Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón $ 1.144.666,53 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
12,3  Reconstrucción de Pavimentos de Adoquin $ 42.516,19 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
12,4  Reconstrucción de Veredas $ 5.737,68 6,7% 6,7% 6,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

13 TRABAJOS NO DESCRIPTOS ANTERIORMENTE

13,1 Demolición de Sumideros Existentes $ 1.674,22 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
13,2 Demolición de Nexos Existentes $ 1.116,15 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

14 INTERFERENCIAS

14,1 interferencias de alto impacto $ 3.727.206,65 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%
14,2 Interferencias generalizadas $ 1.242.402,22 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

MONTO  TOTAL 27.896.203,01                     

2% 6% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 5% 2% 2% 2% 2%
2,43% 8,00% 19,15% 30,30% 41,95% 53,61% 65,27% 76,93% 88,59% 93,17% 94,88% 96,59% 98,29% 100,00%
0,68 1,55 3,11 3,11 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 1,28 0,48 0,48 0,48 0,48
0,68 2,23 5,34 8,45 11,70 14,96 18,21 21,46 24,71 25,99 26,47 26,94 27,42 27,90

% PLAZO DDE OBRA 7% 14% 21% 29% 36% 43% 50% 57% 64% 71% 79% 86% 93% 100%

INVERSION MENSUAL  (en millones)

 OBRA: AJUSTE DE AMPLIACION DE LA PLUVIAL DE CAPTACION ETAPA IV DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES  

INVERSION ACUMULADA  (en millones)

INVERSION ACUMULADA  (en porcentajes)
INVERSION MENSUAL  (en porcentajes)

PROYECTO DE INGENIERIA - AJUSTE DE AMPLIACION DE LA PLUVIAL DE 


