FORMULARIO N°5
OBRA: CALLE RIO CUARTO - E/ Santa Magdalenay Pedriel

FECHA: 27/102011

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

1  TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 |LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO
1,2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 |JDOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1 |LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

2,2 |DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE PARA NUEVA VEREDA
2,3 |DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVA CORDON CUNETA
2,4 |DEMOLICION TABIQUES EXISTENTES

2,5 |FRESADO PAVIMENTO PARA NUEVAS PLATAFORMAS

2,6 |RETIRO DE CORDON EXISTENTE

2,7 |EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS

2,8 |EXCAVACION BASES BOLARDOS

2,9 |RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

2,10 |EXCAVACACIONES BASES TABIQUE ESCALERAS

211 JRELLENO FUNDACION TABIQUES

3 DE HORMIGON ARMADO

3,1 |CAZOLETAS NUEVAS DE 0,80 X 1,20

3,2 |CAZOLETAS NUEVAS DE 1,20 X 1,20

3,3 |PLATAFORMAS DE H°A° H30 s/ proyecto EN CRUCES
3,4 |NUEVO CORDON CUNETA

3,5 |NUEVO CORDON EN CRUCES

3,6 |BASES CESTOS PAPELEROS

3,7 |BASES BOLARDOS

3,8 |TABIQUE H°A° A LA VISTA EN VEREDAS ELEVADAS

3.9 |ESCALERAS
CONTRAPISOS

4,1 |CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA

4,2 |CONTRAPISO DE H° H21 ARMADO C/MALLA ESP.:0,12M

4,3 |CONTRAPISO BAJO LOSETAS

4,4 |BASE TOSCA COMPACTADA PARA ELEVACION DE VEREDAS

5 PISOS

5,1 |LOSETAS GRANITICAS 40X40 C098AR BLANGINO O EQUIVALENTE
52 |LOSETAS SIMIL GOMA BLANGINO O EQUIVALENTE

53 |RAMPAS DE H°A° H21

5,4 |RAMPAS DE H°A° H30 EN CRUCES

55 |JJUNTAS DE DILATACION

56 JRETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

6 EQUIPAMIENTO

6,1 |PROVISION Y COLOCACION CESTO PAPELERO
6,2 |PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS
6,3 |PROVISION Y COLOCACION BARANDAS RAMPAS

7___INSTALACION ELECTRICA / SEMAFOROS

7,1 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)
7,2 |RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES

7,3 |RETIRO DE CATENARIAS EXISTENTES

7,4 |LUMINARIAS EXISTENTES A DESPLAZAR

7,5 |PROV.Y COLOCACION NUEVAS LUMINARIAS SEGUN DETALLE

7,6 |MANTENIMIENTO ELECTRICO

seis meses posteriores a la obri

8 INSTALACION HIDRAULICA

8,1 |NUEVOS DESAGUES DOMICILIARIOS

8,2 |EXCAVACIONES

8,3 |CONDUCTO DE H°A° DIAM. 600

8,4 |RELLENOS

8,5 |BOCAS DE REGISTRO NUEVAS, TODO INLCUIDO

8,6 |SUMIDEROS NUEVOS

8,7 |SUMIDEROS TRASLADADOS

8,8 |SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR (modificacion de camara)
8,9 |NEXO DE H° DIAM 400

© PINTURA

9,1 [ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS ( LUMINARIAS )
9,2 |PINTURA PARA DEMARCACION SENDAS PEATONALES
9.3 |PINTURA EN PLATAFORMAS

10 PARQUIZACION

10,1 |PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA

10,2 |RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES

10,3 |PROVISION Y COLOCACION DE FHOTINIA FRASERI - envase 20 Its - alt.1,6
10,4 |PODA LIMPIEZA Y FORMACION DE ARBOLES VARIOS EXISTENTES

10,5 |PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES

10,6 |MANTENIMIENTO PARQUIZACION

11 VARIOS

11,1 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA




