
FORMULARIO N º 5 FECHA: 27/102011

OBRA: CALLE RIO CUARTO - E/ Santa Magdalena y  Pedriel

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION  DEL TERRENO
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE PARA NUEVA VEREDA
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVA CORDON CUNETA 
2,4 DEMOLICION TABIQUES EXISTENTES
2,5 FRESADO PAVIMENTO PARA NUEVAS PLATAFORMAS
2,6 RETIRO DE  CORDON EXISTENTE
2,7 EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS
2,8 EXCAVACION BASES BOLARDOS
2,9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
2,10 EXCAVACACIONES BASES TABIQUE ESCALERAS
2,11 RELLENO FUNDACION TABIQUES

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 CAZOLETAS NUEVAS  DE 0,80 X 1,20
3,2 CAZOLETAS NUEVAS DE 1,20 X 1,20
3,3 PLATAFORMAS DE HºAº H30 s/ proyecto EN CRUCES
3,4 NUEVO CORDON CUNETA
3,5 NUEVO CORDON EN CRUCES
3,6 BASES CESTOS PAPELEROS
3,7 BASES BOLARDOS
3,8 TABIQUE HºAº  A LA VISTA EN VEREDAS ELEVADAS
3,9 ESCALERAS
4 CONTRAPISOS

4,1 CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA
4,2 CONTRAPISO DE Hº H21 ARMADO C/MALLA ESP.:0,12M 
4,3 CONTRAPISO BAJO LOSETAS
4,4 BASE TOSCA COMPACTADA PARA ELEVACION DE VEREDAS
5 PISOS 

5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40  C098AR  BLANGINO O EQUIVALENTE
5,2 LOSETAS SIMIL GOMA BLANGINO O EQUIVALENTE
5,3 RAMPAS DE HºAº H21
5,4 RAMPAS DE HºAº H30 EN CRUCES
5,5 JUNTAS DE DILATACION
5,6 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROVISION Y COLOCACION CESTO PAPELERO
6,2 PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS
6,3 PROVISION Y COLOCACION BARANDAS RAMPAS
7 INSTALACION ELECTRICA / SEMAFOROS

7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)
7,2 RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES
7,3 RETIRO DE CATENARIAS EXISTENTES
7,4 LUMINARIAS EXISTENTES A DESPLAZAR
7,5 PROV.Y COLOCACION  NUEVAS LUMINARIAS SEGUN DETALLE
7,6 MANTENIMIENTO ELECTRICO                 seis meses posteriores a la obra
8 INSTALACION HIDRAULICA

8,1 NUEVOS DESAGUES DOMICILIARIOS 
8,2 EXCAVACIONES
8,3 CONDUCTO DE HºAº DIAM. 600
8,4 RELLENOS
8 5 BOCAS DE REGISTRO NUEVAS TODO INLCUIDO8,5 BOCAS DE REGISTRO NUEVAS, TODO INLCUIDO
8,6 SUMIDEROS NUEVOS
8,7 SUMIDEROS TRASLADADOS
8,8 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR (modificacion de camara)
8,9 NEXO DE Hº DIAM 400
9 PINTURA

9,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS ( LUMINARIAS )
9,2 PINTURA PARA DEMARCACION SENDAS PEATONALES
9,3 PINTURA EN PLATAFORMAS
10 PARQUIZACION

10,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA
10,2 RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES
10,3 PROVISION Y COLOCACION DE FHOTINIA  FRASERI - envase 20 lts - alt.1,6
10,4 PODA LIMPIEZA Y FORMACION DE ARBOLES VARIOS EXISTENTES
10,5 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES 
10,6 MANTENIMIENTO PARQUIZACION
11 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA


