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2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1 Objeto y Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

EJECUCION DE ACERAS METROBUS DEL BAJO (ETAPA 1)

La misma sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos
correspondientes.

2.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
Localizacién

La obra se desarrollard a lo largo de la Avenida Leandro N. Alem y la Av. Paseo Coldn entre las calles
San Martin y la Av. Independencia en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Objetivos y Caracteristicas

La presente licitacion tiene como objetivo ejecutar y/o reconstruir las aceras, vados y superficies
destinadas a via publica de uso peatonal que integran la traza del Metrobus del Bajo (Etapa 1), a fin
de mejorar la transitabilidad y accesibilidad en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Beneficiarios

Los beneficiarios son aquellas personas que transitan las aceras y las superficies destinadas a via
publica de uso peatonal a lo largo de la traza del Metrobus del Bajo (Etapa 1). La finalidad de este
proyecto es lograr un desplazamiento a lo largo de las aceras de manera segura y efectiva.

2.1.2 Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia:

Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y
notificada fehacientemente.

Contratista:el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.

GCABA: Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante,
serd designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente asume la responsabilidad
técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.

Inspector de Obra:todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar los
trabajos en ejecucion.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

U.T.: Uniones Transitorias.

Empresa Lider de la Union Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayorparticipacion
porcentualenla Unién Transitoria.
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Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Contrato: acuerdo de woluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo
suscriben.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la Ciudad y
por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del contrato y donde se estipulan sus puntos
fundamentales.

al/el/por el Contratista: salvo expresa indicaciéon en contrario, significa al/el/por el Contratista y por
su cuenta y cargo.

dia/s: salvo especial indicacién en contrario, se entenderan por dias habiles.

dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién del Gobierno de la Ciudad.
dia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, los domingos y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.

mes: mismo dia del mes siguiente.

afio: periodo de doce meses.

precio/s basico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de
cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares indicara el origen
de los precios 6 indices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de informacién.

Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utilizar en la obra.
B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Todootrotérminoem pleadoenladocum entacionynom encionadoenestearticulotiene
elsignificadodadoporelusoylacostumbre.

2.1.3 Consultas y Aclaraciones — Circulares
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCABA
podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacién de los
Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes  y/o  interesados podran  formular via Web al siguiente  sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=
29668, o0 por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y
Condiciones hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el
Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita
en la Awda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, las cuales seran
contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran efectuadas por medios de comunicacién fehacientes
y formaran parte de los documentos contractuales. Los Oferentes deberan constatar en la web o en la
sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido,
sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4 Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra:EJECUCION DE ACERAS DE METROBUS DEL
BAJO (ETAPA l)asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 90/100($34.944.513,90), precios al
31/08/16,con anticipo financiero del 30%.
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En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluyen en el presente Pliego esta
prevision de anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y requerimientos particulares
de la presente obra respecto de la magnitud y el exiguo plazo para su realizaciény en el
entendimiento de que con ella se facilitara el desenvolvimiento y la realizacién de las tareas que se
contratan; considerando ademas que dicha medida acrecentara el nimero de empresas concurrentes
a los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia a éstos de conformidad con lo
dispuesto por Resolucion 276/MDUGC/08.

2.1.5 Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion de la ObraEJECUCION DE ACERAS DE METROBUS DEL BAJO (ETAPA
l)es de NOVENTA (90) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos
fijados en el Acta de Inicio.

2.2 Oferentes

2.2.1 Admisién a la presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el
Art.1.2.1 del P.C.G. y en el Anexo Il Aspectos Legales, del presente Pliego.

Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos bésicos:

1) Todas las empresas de cada Unidén Transitoria constituida o a constituirse, deberan asumir ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria deberan
estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unién Transitoria con un
organismo que constituya la méaxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarla ante el GCABA durante la licitacion, contratacién y
ejecucién de la obra.

3) La persona juridica que se presente en forma individual y la empresa lider de la Unién Transitoria,
deberan tener experiencia en obras similares y poseer organizacién, disponibilidad de personal
idéneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las
obras y senicios requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La persona juridicaque se presente en forma individual, la Unién Transitoria y las empresas que la
integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

Asimismo no deberan encontrarse en interdiccion judicial o estar apremiadas como deudores del
Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires u otros organismos nacionales, provinciales o
municipales. Ademas, en caso de corresponder, debe haber cumplido anteriormente en forma
satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

5) La empresa que integre una Union Transitoria, a efectos de esta licitacién, no podra participar en
forma individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicasque se presenten en forma
individual o integrando Uniones Transitorias no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion
directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u
otros relacionados con él, ni con el GCABA.

7) Empresas extranjeras: Toda la documentacion requerida para integrar la oferta (con excepciéon de
la folleteria) deber4 ser presentada certificada por notario o escribano publico y, en caso de
documentacion emitida en el exterior, ademas de lo anterior deberd presentarse apostillada o
certificada por via consular y traducida si no esta redactada en espafiol, con la firma del traductor
legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convenciéon de La Haya de
1961 (la Apostilla debera constar en las copias certificadas de la documentacion y también en las
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traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no forman parte de la citada Convencién de la
Haya deberan presentar la documentacion legalizada por via consular.

En cuanto a los Balances de empresas extranjeras,éstos deben estar traducidos y expresados en
moneda de curso legal de acuerdo a la cotizacion del Délar Banco Nacidn tipo vendedor a 30 dias
antes de la apertura de la presente licitaciébn. Ademas deben ser presentados en el formato
establecido por la Inspeccién General de Justicia, firmado por Contador Publico Nacional cuya firma
debe ser certificada por el Colegio Profesional respectivo.

Las certificaciones de las obras deberan presentarse traducidas, certificadas por notario o escribano
publico y apostilladas en igual forma que lo arriba indicado.

Los curriculum vitae deberan estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo la
declaracién de aceptaciéon de los mismos para los cargos propuestos.

2.2.2 Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacién anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado
a partir de la certificacién presentada conforme las pautas sefaladas en el Anexo lll b del presente
Pliego. Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las férmulas
establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Naciénen los certificados de capacidad de
contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de
contratacién anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacién anual de cada
una de las empresas que integren la misma.

Se deja constancia que, para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las
empresas participes de la Unién Transitoria, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen
obtenido, previamente, la clasificacion registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema
de Contratacién y Forma de Cotizar como de Arquitectura y/o Ingenieria.

La capacidad de contrataciéon sera la que surja de la siguiente formula:

C.C. A, = Pox 12

PE
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto oficial.
PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberda actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato,
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto
a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma
del contrato, el adjudicatario perdera la garantia de oferta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.3 Capacidad de Ejecucién

Los oferentes tendran que poseer antecedentes concretos en obras de similar wolumen y
complejidad, ejecutadas en la Republica Argentina, en los Gltimos diez (10) afios.

Asimismo deberan contar con antecedentes en por lo menos 3 (tres) obras de wolumen y complejidad
similar, con una superficie construida total mayor a los 10.500 m2, no pudiendo ser ninguna de estas
obras individualmente inferiores a 3500 m2. Todas ellas deberan ser ejecutadas a satisfaccion del
comitente, en los Ultimos 5 (cinco) afios, contados a partir de Enero de 2011, que hayan sido
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debidamente declaradas en el Formulario N° 2, segin Anexo lll, ap. d) de su propuesta, y acreditadas
como més adelante se indica.

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas,
se ponderar4 solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participaciéon en la obra.

2.2.4 Antecedentes econdmicos financieros

Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del ultimo balance
cerrado). Se debera tener como requisito minimo un Capital de trabajo equivalente al 50% de la
facturacion promedio que se calculara como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el
30%, otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra. En caso de no cumplir con
este requisito, la oferta quedara desestimada.

Patrimonio neto: El oferente debera tener como requisito minimo un Patrimonio Neto no inferior a 2
(dos) meses de facturacion promedio que se calculard como el cociente entre el presupuesto oficial
descontando el 30%, otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra. Los datos
seran extraidos del dltimo balance cerrado.

La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION

Prueba Acida  (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=al EvalGa la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
corrientes de mas rapida realizaciéon

Liquidez Corriente Activo Corriente > a 1,3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total> a 1,4 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
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Inversion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados
Contables presentados por el oferente.

La informacién correspondiente a los indicadores econdmicos — financieros serd evaluada teniendo
en cuenta la totalidad de las pautas de la situacion Econdémica — Financiera de los oferentes,
debiendo cumplir al menos 3 de los 4 indicadores.

2.2.5 Representante en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente;

El Contratista deberd contar con un profesional permanente en obra, cuya presentacion se hara con
la documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de primeracategoria, y con
suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para
representarlo, requiriéndose la aceptacion previa del profesional responsable de la obra publica por
parte del GCABA.

El mencionado profesional serd el responsable en los términos que establece la documentacion
contractual de la perfecta ejecucién de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Ser4 ademas el
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego, y todos
aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacién, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por
el Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de su
representante técnico y por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a
reuniones semanales 0 mensuales promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comdun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacién de los trabajos,
mediante Orden de Senicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se
le formulen, podra dar lugar a la remocién del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por
decisién del Contratista o del GCABA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias
corridos de producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional
propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendra a su
cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la

Inspeccion, notificarse de las 6rdenes de senicio y darles cumplimiento. La firma del Representante
en Obra obliga al Contratista ante el GCABA.
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2.2.6  Constitucion de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacién judicial, conforme lo establecido
en el art. 20 de la Ley A - N° 1.218la y Resolucion N° 77-PG-06, en el de la Procuracién General,
Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacién, para cualquier comunicacién judicial que deban dirigir al GCABA los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificacion que
deban efectuar al GCABA deberan realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, sita en la Awda. Martin Garcia N° 346, piso 5° de la Ciudad de Buenos Aires.

Los oferentes y ewventualmente el adjudicatario, asi como el contratista, serdn notificados en el
domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente al GCABA vy surtira efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.3 Ofertas

2.3.1 Sistema de Contratacién y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado y a todos sus efectos se define la obra como deArquitectura y/o Ingenieria
0 en la especialidad afin de los trabajos que se licitan. Dadas las caracteristicas de la obra de
la presente licitacion, el Oferente deberd incluir en la conformacion de su oferta y la
programacion de ejecucion de la obra la posibilidad de realizacidn de tareas en diasy horarios
que excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sdbados después de las 13:00 hs.,
domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocerd monto adicional alguno por este
concepto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de
cémputo y cotizacion. EI GCABA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase
necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado,
y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente pliego, teniendo en cuenta
que no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas, caso contrario se
desestimara la oferta.

Los computos expresados en el Presupuesto de la Oferta formaran parte de la documentacion
contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Las cantidades son orientativas y el computo presupuestario que forma parte de la oferta es
responsabilidad exclusiva del oferente.

El contratista debera proweer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas,

personal técnico y de conducciéon que sea necesario para la ejecuciéon de las obras. Asimismo se
define como moneda de cotizaciéon y moneda de pago el peso.

2.3.2 Valores Finales de cada item
PLIEG-2017-03907538- -DGIT
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En la cotizacion se consideraran incluidos todos los senicios, mano de obra, materiales y equipos
gue sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de
los items que componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo
tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision
de cualquier trabajo y/o elemento que, aungue no esté indicado especificamente, resulte
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“wolumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacién o extensién de senvicios publicos para ejecutar
las correspondientes conexiones, pozos negros y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o
instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que
su ubicacion en tales sitios resultare previsible al momento de la confeccidn de la oferta.Ello significa
que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de
considerar adicionales, salwo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan
por parte del GCABA.

2.3.3 Modalidad de presentacién de la Oferta

La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N°
1 (Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (Interno), los que se abriran en
el mismo acto de apertura y contendran la documentacién que se detalla a continuacion.

2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante de la oferta
estara contenida en dos sobres y serd presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (Externo) debera contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° | del presente Pliego.

2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Gréafica, Planos,
Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.

4) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
Documentacién Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicha
documentacién debera integrar el “original” y “duplicado”.

5) Estatuto Social segin Anexo N° Il a del presente Pliego.

6) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y
Acta de Directorio de distribucién de los cargos, segin Anexo N° Il b del presente Pliego.

7) Poder otorgado al Representante Legal seguin Anexo N° Il ¢ del presente Pliego.

8) Domicilio Especial segun Anexo N° Il d del presente Pliego.

9) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segin Anexo N°
Il e del presente Pliego.

10) Compromiso de constituciéon de la Unidon Transitoria de Empresas segun Anexo N° Il f del
presente Pliego.

11) Compromiso de cada Empresa a integrar la Union Transitoria de Empresas segun Anexo N° lig
del presente Pliego.

12) Estados Contables de los tres (3) ultimos ejercicios anuales segun el punto 2.19,inciso b),del
presente Pliego.
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13) Estado Contable parcial segun el punto 2.19, inc. b)del presente Pliego.

14) Referencias sobre el oferente individual y/o Union Transitoria: el Oferente y/o cada una de las
integrantes de la Unién Transitoria deber4 acompafiar por lo menos 5 notas de entidades financieras,
comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informaciéon del concepto y
antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las
cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas segun Anexo N° lll a del presente Pliego.

16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N° Il b del
presente Pliego.

17) Listado de las Obras realizadas en los Ultimos diez (10) afios segin Anexo N° Il ¢ del presente
Pliego(Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En
tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo N°
Il d del presente Pliego (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista En tal caso deber4 demostrar tal condicion de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segun Anexo N° Il e
del presente Pliego (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucién y a ejecutar en
caracter de subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° |l f del presente
Pliego(Formulario N° 4).

21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° lll h del presente Pliego.
22) N6mina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N° Il i del presente Pliego.

23) Constancia de Inscripcién y pagos de los Ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion (IERIC), segun el Anexo Il inc. k) del PCP.

24) Declaracion Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la construccion (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion
N° 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacion Argentina N° 31614 de fecha
13 de Marzo de 2009.

25) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N° Il j del presente Pliego.

26) Constancia de Visita a Obra o declaracion jurada de conocimiento del sitio de Obra.

27) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo
a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacién de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion dentro de los diez (10) dias de la fecha de
apertura de las ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la
apertura de las ofertas.

28) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

29) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCABA, o la
presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V
del presente Pliego.

30) Certificacion contable de los pagos por los Ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador
Pudblico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Ademés en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago.

31) Adjuntar compromiso bancario o financiero o certificacion contable de facturacion acumulada,
segun se indica en el numeral 2.19 del presente Pliego y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de
Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el Anexo X del presente Pliego.

32) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del presente Pliego.

33) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.
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34) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para
contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y
desplegar en la prestacion del senicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y
acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

35) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente
numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacién de la documentacién prevista en el Sobre N° 1 Externo inciso2sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacién solicitada en los incisos 5, 6, 7, 9, 10, 15, y 27del Sobre N° 1 (Externo) del item
2.3.4. debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (Interno):

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV del presente Pliego.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto
(Formulario N° 7) del presente Pliego

3) Andlisis de Precios(segin modelo Formulario N° 8)

4) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 5 de la Ley E — N° 2809, texto consolidado
Ley N° 5.666, dejando constancia que para la consideracion de las ofertas, los oferentes deberan
presentar los precios de referencia asociados a cada insumo en los analisis de precios. Asimismo, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de dicha ley, los precios de referencia a utilizar para el
procedimiento de redeterminacion de precios seran los informados por los organismos mencionados
en el citado articulo.

5) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones ambos expresados en forma porcentual y sin montos;
(Formulario N° 5y N° 6 — Anexo lll g del presente Pliego)

6) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga
el presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curnva de inversiones y el
plan de trabajos que se han presentado en la oferta.

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal
desarrollo esperado de la obra, el GCABA podra, a su exclusivo juicio, exigir su modificacion,
otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

La falta de presentacion de la documentacién conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 (Interno) incisos 1),
2) y 3), sera inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5 Forma de presentacion de la Oferta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el
dia y hora que se indiquen en el respectivo llamado de licitacion, y estaran contenidas en dos sobres,
cerrados y lacrados, que se entregaran uno dentro del otro. El sobre exterior o Sobre N° 1, sin ningun
tipo de inscripcion o membrete que identifique al oferente, llevard como Unicas leyendaslas
siguientes:

1°) Denominacién de la Obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacion y Expediente.
3°) Dia y hora fijados para la apertura.
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El GCABA dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al
GCABA pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicard la documentacion especificada en 2.3.4. Sobre N° 1 junto
al Sobre N° 2 (Interno), que contendra la oferta econémica y deméas documentacion correspondiente.
El sobre N° 2, debera presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la Obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”", “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico,
debidamente facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
documentacién Grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
publicado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico, deberan ser incluidos
en el “original” y “duplicado” de las Ofertas.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el articulo
2.3.4 del presente Pliego.

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, entre los montos expresados
en letras y en nimeros, siempre se dard prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estard provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallen ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos
que la integran.

Lafirma que conste en toda la documentacion integrante de la oferta (Sobre N° 1 —Externo- y Sobre
N° 2 -Interno-) debe ser aclarada, indicando el caracter del firmante, debiendo acompafiar la
documentacion que avale el caracter invocado.

2.3.6 Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se werificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se werificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores o sobre N° 1, y se werificara si cada uno de ellos contiene la
garantia de oferta. En ningin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después
de la hora de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion,

se abrirdn losSobres N° 2 (Internos).

PLIEG-2017-03907538- -DGIT

pagina 15 de 98



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables*
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de
cada garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejard asentado la
ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi
lo deseen.

2.3.7 Vicios Excluyentes
Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar
distinto del que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible
identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente
salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8  Ampliacion de la informacién
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCABA podra requerir ampliaciéon de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite
para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello
no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econdmica

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el
GCABA podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia
desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El GCABA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad
de dicha informacién, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia
de Oferta.

El personal que determine el GCABA, previamente a la adjudicaciéon, podra visitar las oficinas,
depositos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

Se deja constancia que ante la omisidon de presentacidon de la constancia de \sita a obra o la
declaracién jurada de conocimiento de la obra (segun lo requerido en el inciso 24 del articulo 2.3.4 —
Sobre N° 1- del presente Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un
plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento de desestimacién de la oferta y
pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

2.3.9 Evaluacion de las Ofertas:
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La Reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartard aquellas que no
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo
determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacién, de conformidad con las pautas
establecidas en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto.
La propuesta de preadjudicacién deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la
Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del
P.C.P, las cuales seran resueltas previa intervencién de la Procuracion General de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

2.3.10 Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta ser4 del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.11 Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depésito, pero mientras
no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
por el mismo término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacién.

2.3.12 Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
sobre el contenido de las mismas.

2.3.13 Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicién de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de
(3) tres dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del Organismo donde
se efectud el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que
dure el periodo de evaluacion de las ofertas.

2.4 Adjudicacién de la Obra

El Art. 1.4. delPCG se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1 Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. delPCG. Contra el acto administrativo de
adjudicacion seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
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Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucién previa de un depésito de caucién de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
1013-GCBA-08; el cual sera reintegrado al recurrente solo en el caso de ser procedentes dichas
impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se wvean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del
resultado de la preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de
preadjudicacion, asi como también dispondra la adjudicacién de la obra con la internencién de la
Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera (Ley A - N° 1218,
texto consolidado Ley N° 5.666).

La garantia se perderd a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la
impugnacion.

2.4.2 Devolucién de la Garantia de Oferta
El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCABA notificara a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran deweltas
las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3 Garantia de Adjudicacion
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del
monto total adjudicado.

Si el GCABA ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto contratado, el
Contratista deberd adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacién el CINCO POR CIENTO (5%) del
importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de notificado del acto administrativo que
apruebe el adicional.

La Garantia de Adjudicacion sera dewuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir
de la fecha de aprobacion de la recepcién definitiva de la obra.En el caso de Recepciones Definitivas
Parciales, el Contratista podra solicitar, a su costo, la modificacion de la suma asegurada, a través de
la emisién de la pdliza correspondiente

La Garantia de Adjudicacién debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
articulo 1.3.6 del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1 Firma de la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente
El GCABA fijard dia y hora en que se procedera a la firma dela Contrata y sus complementos, la que

tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion conforme a lo
estipulado en el articulo 1.4.4. del P.C.G.
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Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podra anular la adjudicacion,
en cuyo caso el Adjudicatario perderd la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacién por
causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la
Adjudicaciénquede sin efecto, en cuyo caso se le dewlwera la Garantiacorrespondiente, sin que ello
importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

Previo a la firma de la contratadeberd presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su
publicacién y el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el
RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.5.2 Requisitos a cumplir para el inicio de la obra

Una vez firmada la contrata, el contratista deberd presentar en el término de 15 dias habiles los
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1 - SEGUROS

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Péliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion dela Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 - Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo Xl del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Intervencién de la Inspeccién de Obra.

- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5-Libros

- Libro de Ordenes de Senicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacion de la obra
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- Plan de Trabajo con Camino Critico

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si preva intimacion, el Contratista no hubiera
cumplimentado las presentacién de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato
suscripto, dando por decaida la adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de
mérito de conveniencia de las restantes ofertas presentadas.

2.6 Organizacién de la Obra

2.6.1 Orden de Comienzo
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la firma de
la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los trabajos previos, replanteo,
presentara los planos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la logistica de obra. La fecha de
firma del Acta de Inicio quedard establecida en la Orden de Comienzo.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha de la
firma de la Contrata. El Contratista entregara en dicho acto el Plan de Trabajo, la Curva de Inversiéon y
la Planilla de Presentacién segin Listado de Tareas al inicio de los Trabajos. Si a los tres (3) dias
habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los Trabajos, el Gobierno podra
aplicar como sancion la resolucion del Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera
la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo se
informara, de la rescision culposa al Registro de la Direccion General de Compras y Contrataciones
de la Secretaria de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en futuras
Licitaciones.

Luego de presentada la documentacion mencionada, se firmara el Acta de Inicio a fin de establecer la
fecha cieta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir
de la fecha establecida en dicha Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciard la apertura de los
libros de Comunicaciones.

2.6.2 Plan de Trabajos

El articulo 1.6.4 del P.C.G.queda complementado con lo siguiente:

Teniendo en cuenta las caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucién previsto
de NOVENTA (90) dias corridos, el Contratista debera incluir en la conformaciéon de su oferta y la
programacion de ejecucion de la obra la posibilidad de realizacion de tareas en dias y horarios que
excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados
nacionales y locales. No se reconocerd monto adicional alguno por este concepto.

El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias perdidos por razones
climéticas y que se consideraran laborales.
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El Plan de Trabajo y Cuna de Inversién definitivos seran aprobados o rechazados dentro de las
setenta y dos (72) horas habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la
documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder al ajuste de
los mismos de acuerdo con las observaciones que efectlie la Inspeccion de Obra, sin alterar el plazo
y el importe total. La Inspeccion de obradeterminara el plazo para su nueva presentacion.
Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspeccién
de obra lo efectuara de oficio y tendra caracter definitivo.

2.6.3 Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspecciéon de Obra
y se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de
Ejecucion de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citaciéon, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo,
se procedera a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en
ningun sector que no hayan sido previamente replanteados.Los gastos en concepto de jornales de
peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo
efectuado, la cual serd firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional
responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera
dar lugar a reclamos, deberd constar al pie del Acta en forma de reserna, sin cuyo requisito no se
considerara valido ningin reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido
dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendrd por no efectuada la resena.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcién del Contrato y el inicio de
obra, el Contratista deberd efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y
cateos necesarios, requeridos por la inspeccion de Obra, como asi también la documentacién técnica
completa del proyecto ejecutivo de la presente obradecada uno de los sectores, de acuerdo a la
secuencia establecida por el Plan de Trabajos vigente, basados en los lineamientos del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Sélo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica presentada
por la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

El Inicio de Obra, fijado en la Orden de Comienzo, de acuerdo a lo establecido en elitem 2.6.1 del
presente Pliego, sera asentado en el Libro de Ordenes de Senicio.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCABA se realizaran a través de la Inspeccion de
Obra.
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2.6.4 Luces de peligro y sefialamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el pablico pueda transitar por lugares
gue presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser
motivo de accidentes. Para ello proweera pasarelas provistas de barandas y/o techados que
mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyenda y
conos como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse
en buen estado de conservacién, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999,
en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento
el paso de wehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCABA previa intimacion, podra
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo,
sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por
las obras asi ejecutadas, se le recargard un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5 Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si
debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucion los
trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las
condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién
programado.

2.6.6 Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo
El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado
a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccion,

cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos
y materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7 Cartel de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista estd4 obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.
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Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo
de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias
subsiguientes de la fecha de terminacién de la obra.

La cantidad de carteles se correspondera con el desarrollo total de la obra, previo acuerdo con la
Inspeccion de Obra, cumplimentando con una cantidad minima de un cartel por cada una de las
cuadras en las que se inteniene.

2.6.8 Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9 Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacién
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion,
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el Contratista, a
nombre de este Ultimo y el cambio de titularidad sera solicitado a la Inspeccion de Obra, cuando se
ejecute la recepcién provisoria de la obra.

No se procederd a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10 Representante en Obra sustituto
Elarticulo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente:
En ausencia del Representante Técnico y el Representante en Obra en la obra, quedara siempre en

ella, un técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que les competen cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11 Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacién de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hard por escrito
ante la Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento
en el Libro de Ordenes de Senicio.

En su ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones
que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra, conforme el
articulo anterior.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a

juicio de la Inspeccién, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden
de Senicio.

2.6.12 Inspeccién de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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Correspondera al GCABA la supenision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccién
y control en la ejecuciéon del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran
en caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la
mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

Los funcionarios que actuarén en carécter de Inspeccion de Obra lo hardn en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccionde Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, debera hallarse permanentemente en
obra el Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendrd libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del Contratista.
2.6.13 Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o
Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante Nota de
Pedido, dentro del término de SEIS (6) dias héabiles administrativos de haber efectuado las
comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccién de Obra examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones legales presentada por el
Contratista 'y se expedira sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en
que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista debera expedirse en el
término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14 Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones
Técnicas se adoptaran las més exigentes.

2.6.15 Documentacidn valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion
El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de discrepancias, el orden de prelacion de los documentos que forman parte del presente
Pliego sera el que a continuacion se detalla:

1.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
2.- Las circulares y notas aclaratorias.

3.- la CONTRATA y sus anexos.

4.- La OFERTA del CONTRATISTA.

5.- Las Ordenes de Senvcio.

6.- Las Notas de Pedido.
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De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacion, prevalecera aquella
norma que establezca una mayor exigencia para el CONTRATISTA.

Para el caso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, en caso de eventuales
diferencias, prevalecera lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares, por aplicacién del
principio de especialidad, conforme el cual la norma especial prima sobre la norma general.

Toda la documentacién que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa,
pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el
GCABA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segln las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos complementarios, se
aplicaran supletoriamente para la contratacion objeto del presente.

b) La Ley E - N° 2095, texto consolidado Ley N° 5.666, y su Decreto Reglamentario N°95/14.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16 Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante
Ordenes de Senicios y toda Orden de Senicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho)
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién
adicional, salvwo expresa indicacion en contrario.

2.6.17 Higiene y Seguridad en Obra

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las
obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/00,
839/98.

e Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/01 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciaciéon de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

Las incorporaciones de nuevo personal a las néminas de personal del Contratista, serdn presentadas
por Declaracion Jurada, indicando los mismos extremos que los mencionados precedentemente. La
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aprobacion de personal extranjero sera a opcion exclusiva de la Contratante, pudiendo si se lo
considera necesario consultar a la autoridad pertinente.

Asimismo el Contratista observard lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las
resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen.

El Contratista respondera por la conducta que observa su personal, como asi también por los
deterioros, desordenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El
Contratista tendra plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos
por el personal a su cargo, lo que se extenderd a los reclamos por lesiones, muerte, o dafio a la
propiedad, que derive de ellos.

El certificado de afiliacion a la A.R.T. correspondiente, mencionara que se cubren todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. En este certificado se exigira
gue consten las siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar
toda accién de repeticibn o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y
dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra
norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a
otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa
Contratista) amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N°........... , por accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasion del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los
incumplimientos en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término,
dentro de los diez dias de verificado. Esta clausula de no repeticidon cesara en sus efectos si el
empresario comitente a favor de quien se emite, no cumple con las medidas de prevencién e
higiene y seguridad del trabajo, o infringe la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario N°
351/79, Decreto 911/96 y las normativas que sobre el particular ha dictado la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo; las provincias y la ciudad autbnoma de Buenos Aires en el ambito de
su competencia y que le sean exigibles al empresario.”

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y a la Inspeccién de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la
inspeccion de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del
inicio de los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante
todo el tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de 12 horas semanales de
presencia, o las horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto
destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por
Resolucion S.R.T. 35/98 deberda confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un
Programa de Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en el articulo 61 del Anexo del
Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
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g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad
de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion 51/97), por un
profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado de
Higiene y Seguridad, que serd rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las
novedades, wsitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado
por el Art. 2 de la Resoluciéon S.R.T.231/96.

Previo a suingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacidon entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal auténomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un valor
de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

Previamente a la iniciacion de los Senicios, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los
aspectos de Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental entre el supenisor del Contratista y el
representante del Contratante; teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:

a. Tener la aprobacion del Representante del Contratante antes de iniciar cualquier senicio.

b. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes y normas nacionales y locales relativas a la
Seguridad e Higiene y Medioambiente exigidas para los senicios aun las incluidas en el Acuerdo.

c. Mantener al representante del Contratante totalmente informado de cualquier trabajo que pueda
afectar su seguridad, la seguridad de los empleados del Contratista, y sus propiedades o las
propiedades de terceros.

d. Permitir el ingreso y la estadia en el lugar de trabajo, sé6lo del personal autorizado.

e. Proweer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto
incluye todos los equipos de proteccién personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos,
etc.), y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza especifica de los Senicios de la Obra.

f. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistas por el Contratante (si corresponde) para
ser empleadas por el Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.

g. Mantener la limpieza necesaria del sitio.

h. Proteger a los empleados del Contratista de los posibles peligros en el area y de resguardar el
medio ambiente.

i. Notificar al representante del Contratante inmediatamente de cualquier lesién.

j. Los primeros auxilios y la atencion médica necesaria debe ser provista por el Contratista, con la
asistencia del Contratante solamente en situaciones de emergencia, cuando las circunstancias asi lo
dicten. Ademés debera realizar los tramites que correspondiere ante los entes oficiales.

k. Asimismo debe informar al representante del Contratante, sobre situaciones de riesgo que pudiera
afectar el desarrollo de las tareas.

I. Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad, incluyendo el entrenamiento adecuado
y las reuniones de Seguridad correspondientes.

m. Dar copias a sus empleados de los procedimientos de Seguridad que correspondan.
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En forma mensual la contratista deberd presentar:

a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un
lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera adwertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dar4 un plazo
para su concrecién. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la
Certificacibn mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de 6rdenes de senicio, lo que sea mayor.

2.6.18 Trabajo en la Via Publica

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCABA obrante en el
Pliego de Especificaciones Técnicasen cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y wvehicular a los efectos de cuidar la
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente
debera elaborar un Plan logistico de delimitacién de &reas y frentes de trabajo (sectores de obrador,
sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de
cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera
puesto a consideracion y aprobacién de la Inspeccion de Obra, en caracter de Comitente, que
realizara las consultas pertinentes con los Organismoscompetentes, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
magquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de los organismos de seguridad
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de wehiculos de emergencia y la
entrada a garajes de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de
accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista debera instalar el sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su
defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y otros elementos que sean necesarios
para la proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales
deberan estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones
minimas de seguridad en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a
entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que
fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los
gastos que ello origine se considerardn comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefalizacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucién y seguridad de obra en las areas de
ejecuciéon de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y
wehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefales y carteles de corte y
precaucion vial serdn en concordancia con el Cddigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en
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vigencia. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra , que realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a
efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de
transito y/o inconvenientes que prowgquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracion y
aprobacionde la Inspeccién de Obra , que realizara las consultas pertinentes con los Organismos de
Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante
los mismos.

El Contratista debera realizar la difusibn mencionada por los distintos medios de informacion
(gréficos, radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la
comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el
GCABA, a fin de e\itar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos
de ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccién de tierra, ésta serd depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de los
mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que
deberd prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la
adjudicacion de la obra y la suscripcién del respectivo contrato, el Contratista deberd someter a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, la logistica de obra, el plan de sefalizacion y el plan
comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga,
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd adwertido por la Inspeccionde Obra mediante Orden de Senicio, la que dara un
plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del
plazo establecido en la notificacion de la Inspeccién, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la
Certificacibn mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de Ordenes de Senvcio, lo que sea mayor.

2.6.19 Plan de Mitigacion Ambiental de las obras:

Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la
ejecucién de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del
Gobiermno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluaciéon de
Impacto Ambiental.

El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse durante la ejecucion de la obra y
considerar en su propuesta las medidas de mitigacion a implementar a fin de minimizar los impactos
negativos, razon por la cual acompafiara un Plan de Mitigacion de Obra, el que debera ser aprobado
por la Inspeccién de Obra en forma previa al inicio de la obra.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes
de la Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa
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Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se deberd cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley L - N° 123 de Evaluacién de Impacto Ambiental, texto
consolidado Ley N° 5.666, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicién 117-DGTALAPRA-
2012,segun corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a
Categorizacién o como Con relevante Efecto; la Ley L — N° 2214 (texto consolidado Ley N° 5.666) y
su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley L — N° 1356, , texto consolidado
Ley N° 5.666, y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la
Ley L — N° 1540 - texto consolidado Ley N° 5.666- y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para
Contaminacion Acustica, como asi también con las condiciones que, para la ejecucién de la obra se
establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCABA como resultado del
proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacién del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar
para la revisién y aprobacion de la Inspeccionde Obra y del GCABA, su plan de Accién referido al
Medio Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las
especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista deberd designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en
Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra,
al inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de
la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una
experiencia minima de 3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El responsable Ambiental evaluara previo al inicio de la obra, los planos de las distintas interferencias
de instalaciones eléctricas, gas, agua, cloaca y telefonia, solicitadas previamente a las empresas
prestatarias de los senicios a fin de evitar roturas e inconvenientes durante el desarrollo de la obra.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo ewento, que por la generacion de
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es
de su competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevard a la Inspeccion
mencionando las actividades realizadas en materia de gestibn ambiental, estado de la obra en
relacion a los aspectos ambientales que la Inspeccién sefiale en los informes que realizara, como asi
también, a las Ordenes de Senicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacién, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales
para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacién a cualquiera de los
permisos o0 autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos
los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se
requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones,
deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno
por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:
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a) Permisos de utilizacion de agua.

b) Disposicién de materiales de excavaciones.
¢) Localizacion del Obrador.

d) Disposicion de residuos sélidos.

e) Disposicién de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacién de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.
Permiso para la colocacion de wolquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan
las autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos,
desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria,
anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad
Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad de la Contratista, quien deberda remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o0 grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de
Medio Ambiente.

Medidas de Mitigacién

El Contratista deber4d tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacién a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del
area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de
ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos
principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y
calzadas y la posibilidad de interrupciéon de diversas prestaciones de senicios por rotura o remocion
de ductos subterréaneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacién afectada por la ejecucién de las obras, acerca de los alcances, duracién y objetivos de las
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obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccion un Plan
de Comunicacién a la Poblacion o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos
relativos a las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacion afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracion
de las mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y de la autoridad
correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacién éptima del Obrador teniendo en cuenta
los impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por woladuras de particulas de acopios al
aire libre, ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacién
circundante y a los peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccién, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcion de no afectar, en
la medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacion de
las diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y \ehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacién de
estacionamientos de maquinarias, camiones y wehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser wlcados al sistema cloacal de la
Ciudad, asi como los sélidos podran ser retirados por el sistema de recoleccién domiciliaria de la
ciudad.

Los residuos sdlidos que puedan tener algin grado de contaminacion deberan tratarse segun lo
establecido en la Ley L — N° 2214 (texto consolidado Ley N° 5.666), y Decreto reglamentario 2020/07
de Residuos Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la \ista todos los residuos
inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la
Contratista debera contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del
Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendr4 equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un
responsable con el material médico necesario. El Obrador deberd mantener todas sus instalaciones
en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia
de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los
momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las

presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA,
posteriores al inicio de las obras.
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Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones
fjas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si
no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos
Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley L — N° 2214 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su
Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos.

El equipo moul incluyendo maquinaria pesada, deberd estar en buen estado mecéanico y de
carburacién, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de
ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que
puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores y su disposicién final debera ser aprobado por la Inspeccién de la
obra. Por ningln motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigdn, el lugar deberd estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo
pueda acceder el personal autorizado. En ninglin caso dichos bidones o tambores podran estar
depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion
Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley L — N° 2214 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su
Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas senvidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no serdn descargados en zonas donde si se producen
precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagiies pluvales, siendo la Contratista la
responsable de su eliminacién final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccion y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no
tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado
o de enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de cualquier otro
residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian
estar contaminados tanto por pérdidas ewventuales de establecimientos (desactivados o no) y
depdsitos localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los
conductos de desague, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles
gue podria revestir dicha contaminacion.
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Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicién
final.

Control de derrames
Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley L - N° 2214 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su
Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos.

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se contindie derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental
de la obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extensién y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria la
contratacién de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y deberd trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de
trabajo.

En ningdn caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccion. La
Contratista no depositara ningn material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacién
del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccién.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA.
La Contratista informara a la Inspeccién el lugar en que se depositaran para que esta informe al
organismo competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que
requieran este tipo de material.

Reconstruccién de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra
el acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a
su propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente

Se deberd consernvar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el
corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulaciéon de
materiales, desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion
gue se halla destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccién de los conductos,
pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales.
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La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra.
Identificara un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de
ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el
informe, prevencion vy eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los &rboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular
combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los
troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicién de Residuos

Se deberd planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de
impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores
y roedores.

La contratista deberda hacerse cargo del tramite de autorizacién y adecuada disposicién de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros
puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte lll, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcién del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.”

Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Deberd cumplir con la Ley L — N° 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para
Contaminacion Atmosférica, y Ley L — N° 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para
Contaminacién Acustica, suneg texto consolidado Ley N° 5.666

Durante la fase de construccion, la Contratista controlara las emisiones de polvwo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las
tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones
gue circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o
lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlard el correcto estado de la maquinaria para
evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos
que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccionde Obra y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte
que alejen a sus wehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccién se resernva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley L — N°1540, texto
consolidado Ley N° 5.666, y su Decreto reglamentario 740-GCBA/07.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores
para residuos solidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionardn a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El
producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de
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bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes
especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que
los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no prowocar ningin derrame
accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de
evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueolégicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueolégico, paleontolégico o de raro
interés mineralégico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomard de inmediato medidas
para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado
perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los
posibles saqueos. Dara aviso a la Inspecciéon de Obra, la cual notificara de inmediato a la autoridad
competente a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccién ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado
de esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada presernvacion durante
la etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria
pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera adwertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dard un plazo
para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la
Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de 6rdenes de senicio, lo que sea mayor.

No se realizara la recepcién provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de
las Autoridades Competentes.

2.7 Personal

2.7.1 Salarios

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios

en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento;
no teniendo el GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.
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El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como
asi también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCABA
liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en
las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de
toda responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2 Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de
la Inspeccién de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demas
argumentos que crea convenientes.

El GCABA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera
de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspecciéon de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera
quedar asentado el Libro de Ordenes de Senicio respectivo.

Tal como se menciona en el pto. 2.6.2. Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las caracteristicas y
entorno de la presente obra, y el plazode ejecucion previsto de noventa (90) dias corridos, el
Contratista debera incluir en la conformacion de su oferta y la programacion de ejecucion de la obra,
la posibilidad de realizacion de tareas en dias y horarios que excedan la jornada normal de trabajo
y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados nacionales y locales. No se
reconocera monto adicional alguno por este concepto.

Esta planificacion debera ser presentada por el Contratista para su aprobacion al Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2.8 Materiales y Trabajo

2.8.1 Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la \erificacion de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, el
Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos
aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el
Pliego de Especificaciones Técnicasy como lo indique la Inspecciéonde Obra en los casos no previstos
en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicar4d al Contratista, a través del Libro de 6rdenes de Senicio la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo,
éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso
de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
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Parte de las muestras del material aceptado deberd ser conservado en Obra como muestra testigo.
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provision o el
uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra
extraera periodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas,procedera a su inmediato
rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
weinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion
podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen, no responsabilizandose el Gobiemmo de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del
lugar de deposito.

2.8.2 Materialesy objetos provenientes de excavacionesy demoliciones
El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor

material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados,
debiendo trasladar los mismos al depdsito que establezca la Inspeccién de Obra.

2.9 Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en elArt. 1.9delP.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

2.10 Desarrollo de las Obras

2.10.1 Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante
los periodos de ejecucion y de conservacién, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados,
segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la
obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.10.2 Seguros

El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucion de los mismos y su ugencia durante todo el periodo contractual, mediante la
presentacion de copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del premio, excepto para

el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditara mediante presentacion del
original en la Direccion General de Seguros conforme la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

PLIEG-2017-03907538- -DGIT

pagina 38 de 98



R

ACS
()

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables*
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o
cada vz que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o0 cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus
comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios
gue afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las pélizas de los seguros exigidos con
antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacion
Contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha
devencimiento de las mismas.

La no actualizacion de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo
a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este
caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias
impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

b) De las compafiias aseguradoras

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a
los $ 500.000.000 (pesosquinientos millones), de acuerdo al ultimo balance anual presentado ante la
citada Superintendencia y publicado por la misma. Debera acreditar también una calificacion
establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo dicho anteriormente y enumerado no serd requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de
cumplimiento).

c) De los seguros en particular

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar
ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de
trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Asimismo, el GCABA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el

Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente
Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.
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a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:
Se debera acompafiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales
se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticiéon o
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/0
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier
otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente delAdjudicatario/Contratista,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacibn N° XXXX, por acciones del trabajo o
enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.”

2) Accidentes Personales:

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan senicios
bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia con el
adjudicatario.

Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales
sedetalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, sus funcionarios
y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista,
amparados por la pdéliza N° XXXX y por accidentes ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasién
de trabajo.”

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez
total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de
laserogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segin topes
indemnizatorios determinados en péliza

Alcance de las coberturas:

Jornada de senvicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Responsabilidad Civil Construccién:

El adjudicatario debera amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o cosas de terceros
y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestaciéon del objeto de la presente
Licitacién, por un monto minimo de suma asegurada de pesos cinco millones ($ 5.000.000).

A continuacién se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura sugeridos:
a) Derrumbe.

b) Caida de Objetos.

c) Incendio y/o Explosién

d) carga y descarga de materiales.

e) abertura de zanjas.
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La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos Viales afectadas a los senicios contratados y/o los que provoquen o involucren
a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/0
subcontratado.

También estaran cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier
accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.
Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas

instalaciones que con motivo de la prestacién contratada puedan existir y deban ser remowvidos y
retirados por las Contratistas.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista.

Las polizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccién de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al
GCABA con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de
la cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

4) Seguro Técnico Equipamiento / Maquinaria
El adjudicatario deberd cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios se
produzcan en forma accidental, sUbita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion y/o
reposicion.

Cobertura Basica: Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor
individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de
terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de corresponder)

El adjudicatario debera contratar la podliza de Seguro por Dafio Ambiental a efectos de cumplir las
exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Asimismo dicha péliza debera remitirse en original ante la Direcciébn General de Seguros, de
conformidad con lo dispuesto en Resolucién N° 2/SSFIN-APRA/15 y Resolucién N° 2780/MHGC/10.

2.10.2.2 Requisitos

1- Las pdlizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como
se halle suscripta la Contrata.

2 -Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Incendio, Técnico,
Robo y Accidentes Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior
a los $200.000.000 (pesos doscientos millones) , de acuerdo al ultimo balance anual presentado ante
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la citada Superintendencia y publicado porla misma y que de poseer una calificacion establecida por
una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la Republica Argentina, la misma debera ser de al
menos tipo “A”.

Los antedicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de
cumplimiento).

Las pdlizas deberan contener una clausula por medio de la cual la compafila aseguradora se
compromete a comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) dias de anticipacion de
cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacién o terminacion de la misma o de
reducciones en los montos de las coberturas.

La poliza deberd amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que este reciba
como consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen
responsabilidad civil extracontractual cuando estos ocurran en ejecucion de los trabajos para los
cuales fueron contratados.

Las polizas debera incluir el siguiente texto:

“La compafiia .........ccoeeeeennnn. renuncia en forma expresa a realizar cualquier accion de repeticion y/6
subrogacion contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT  34-99903208-9, sus
funcionarios y/o empleados. “

3 - El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a
la Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los seguros deberan
tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitiran contrataciones por
lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su
vencimiento.

4 -A los efectos del computo del plazo para la contratacién del seguro se debera contratar por un
periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera
renovarse Yy cubrir hasta la Recepcion Definitiva de las obras

5 - Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo
estard incluido en los gastos generales.

6 -Cada uno de los seguros deberd contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal
premio se abona en cuotas ello deber4 ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra,
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de
cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo
oficial de la Compaiiia.

7 - No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningn pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio se seguird ante
la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los
recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.
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8- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de
los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9 -Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del
inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la
Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una péliza de
valor progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovacién de los seguros en caso de
prérroga del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las podlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de
Cobertura, el que tendra una \igencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la
Mesa de Entradas del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; el
mismo deberd cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10 -El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCABA a la contratacion
directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacién
sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un
recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11 -El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento
en los seguros quedando el GCABA, exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que
se produjera.

12 -El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de
las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga
los intereses del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

14 - Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con
anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

15 - La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o cualquier
otra causal que impidiera su ejecucidon, no eximira al contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin
qgue la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de cumplimiento por el GCABA sirva como
causal de excepcion.

16 - Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a
los eventuales subcontratistas.

2.10.3 Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

PLIEG-2017-03907538- -DGIT

pagina 43 de 98



R

ACS
()

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables*
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

El Contratista no tendr4 derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por
su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, awerias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracién Publica.

Para los efectos de la aplicacién del péarrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza
mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién puablica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al
contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la
reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos
que rigen la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea
posible, con los precios del contrato (articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivd el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando
el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procederd a la correspondiente inspeccién de obra a efectos de corroborar los hechos o
ewventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia
por orden de Senicio en el Libro de Ordenes de Senicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de
laAdministracion Publica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al
reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, ewentos fortuitos o de fuerza mayor, debera
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro contratada a dicho efecto para
cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4 Libro de Ordenes de Servicio
Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Senicio
impartidas por la Inspecciébn de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el

Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlen, como toda
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5 Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.
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Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de
Obra y en dicho libro el Inspector procederd a su aceptacién o rechazo, indicando las causas del
mismo y firmando al pie.

2.10.6 Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.
2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estar4 obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que debera conformarlo, el
parte diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de
Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacion por la Inspeccién de su texto.

2.11 Sanciones

2.11.1 Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

EIGCABA, a traves de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o
Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucién

2.11.2 Forma de Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.

La aplicaciéon de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al

Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la
mala calidad de los materiales.

2.11.3 Aplicacion de sanciones
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El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes
casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de senicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia
en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento
es de caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor econémico del material o
elemento ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es
susceptible de producir. Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas
Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya decisién serd inapelable y de no ser aceptado, correspondera la
reconstruccién de las obras.

¢) Reconstruccion de las obras:

) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

NCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

[) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.

I) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

ll) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste
no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

[)Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicard apercibimiento.

c) Suspensioén:

[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.

I) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

[) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido
antes suspendido en dos (2) oportunidades.

I) Por faltas graves o comprobacién de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4 Penalidades a Empresas constituidas en Unidn Transitoria de Empresas
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En los casos en que el Contratista se constituya en una Unidn Transitoria vinculadas ocasionalmente
para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que
eventualmente pueda serles aplicada serd afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o
cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional, la misma se hard extensiva a
todas las empresas integrantes de la Unién Transitoria de Empresas.

2.11.5 Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Senicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Senicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se
procederd a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o mas
de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales vy final:
Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion
de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12  Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1 Medicion de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se medirdn mensualmente para confeccionar el certificado de
obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los Ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines
de la medicién, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugary
la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares. El resultado de las mediciones se wlcard en los formularios preparados por el
Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista 0 su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo
por Acta en las fojas de medicion.

La resernva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos
justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el
uso o0 por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de wverificar posteriormente, debera ser
formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamaciéon alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.
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Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de madificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la
primera medicién ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en otro momento
practiqgue el GCABA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista
se negare a presenciarlas o0 no concurriere a la citacién por escrito que se le formulase al efecto, se lo
tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intenenir
o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las \erificaciones de las mismas
gue el GCABA considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2 Certificacién
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segin formulario aprobado por la Inspeccion
de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Ultima medicién
y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccionde Obra, haciéndose
posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacién final y ésta
sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista deberd presentar en la Direccién General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para
su aprobacién, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. dentro de los
diez (10) dias habiles subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra certificar

de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha
de la emision del Parte de Recepcién Definitiva (PRD) y/o Certificado de Avance de Obra (CAO).

El pago de los certificados de anticipo financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de la emision del PRD o Certificado de Anticipo Financiero (CAF).

Los pagos se realizaran a través de la Direcciéon General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro.
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Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de
reparos, el que sera dewelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3 Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

2.12.4 Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/98).

2.12.5 Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados,
el Contratista tendra derecho a reclamar intereses ala Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de
plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6 Retenciones sobre los certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7 Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedard en poder del GCABA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del
P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a ewventuales
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad
de su aprobacion.

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “EI GCABA tendra derecho a
exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no so6lo en el caso que el Fondo de
Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino también cuando se
rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc.
c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacién final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra
de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los
cargos que correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos
comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.8 Retenciones sobre los pagos
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De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar
al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa
deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que
corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retenciéon que se efectuare con
arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.9 Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por
el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.

2.12.10 Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccién.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacién y provision de energia
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrdn por cuenta del Contratista.

2.12.11 Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y seran
presentados en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su
conformacién y posterior tramitacién, sita en Awda. Martin Garcia 346, Planta Baja, de esta Ciudad.

2.12.12. Presentacion de Facturas

La confeccion y presentacion de facturas, se regird por lo normado en la Resolucion N°
1391/MHGC/2013, que se publica por separado.

Las facturas seran presentadas en la Direccién General Técnica Administrativa y Legal, Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Awla. Martin Garcia 346, Planta Baja, de esta
Ciudad.

2.13  Modificaciones de Obray Precios Nuevos

2.13.1 Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Los precios nuewos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los
presentados con la Oferta original, segin el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la dltima
redeterminacion de precios aprobada, segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuewo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer
por dicho item, responsabilizandose el GCABA de imprimir al tramite correspondiente la mayor
celeridad posible.

2.13.2 Aprobacion de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos
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Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuewos, agregados, supresiones que impliquen un
trabajo adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y conformado por el Inspector de
Obra, que se expediran en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista,
deberd presentarlo en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra, quien lo pondra a
consideracion del Organismo encargado de la Inspeccidon de Obra y de considerar su procedencia,
deberd contar con la aprobacion de la autoridad pertinente del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

Previo a la aprobacion del trabajo adicional,el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. EI Contratista
no podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa de la
Inspeccién de Obra.

2.14 Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15  Aprobacion, Plazos de Garantiay Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacién durante el periodo de garantia:

El GCABA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en
gue procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinard considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por
defectos constructivos, el Contratista deberd rehacer en un todo o en parte la obra observada, segin
se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por elGCABA:
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este
Pliego de Condiciones Particulares, el GCABA dispondra su ejecuciéon por administracién o por
terceros en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo
mas un 15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

Se deja constancia que durante el periodo de garantia, de producirse actos de vandalismo, los
mismos deberan ser informados inmediatamente de su conocimiento a la Inspeccion de Obra, quien
verificara los dafios producidos los cuales deberan ser reparados por el Contratista en un plazo no
mayor a 72 hs. desde la orden emitida para su reparacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Se deja expresamente establecido que de no producirse las reparaciones necesarias frente a
desperfectos o actos de vandalismo en la obra, el Contratista sera pasible de una multa diaria igual al
1/10000 del monto del contrato.

El Contratista serd responsable de cualquier hecho o accidente producido desde el momento que
haya acaecido el hecho vandalico o desperfecto, hasta su correcta reparacion.

Los gastos de reposicion de los elementos dafiados seran reconocidos al Contratista.
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3) La obra en general tendr4d una garantiatotal deseis (6) meses), debiendo realizarse en dicho
periodo en forma especial los trabajos de conservacion y reparacién correspondiente a la presente
obra.

Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales caracteristicas de la presente contratacion,
la presente obra podra tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones provisorias parciales y
recepciones definitivas parciales, estableciéndose que, de asi determinarse, cada parte de obra
recibida provisoriamente, tendr& un plazo de garantia y mantenimiento de seis (6) meses,
transcurridos los cuales serén recibidas definitivamente las partes de la obra terminada y, en
consecuencia, podran ser liberadas proporcionalmente las garantias de adjudicacién constituidas en
la presente obra.

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad competente de
la recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la
autoridad administrativa competente del GCABA.

4) Producida la terminacion total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la
misma, se efectuara la medicion correspondiente y se confeccionara la respectiva Acta de Recepcion
Provisoria Parcial o total segun su caso.

5) Dicha Acta estara firmada por la Inspeccion de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y
serd homologada a traveés de la emisién del respectivo Acto Administrativo aprobatorio de la
Reparticién responsable de la Inspecciéon de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del
articulo 1.15.2 al 1.15.6. del P.C.G.. El plazo de garantia de obra comenzard a regir desde la
aprobacion por parte de la autoridad competente de cada recepcién provisoria parcial de cada parte
de la obra, hasta la recepcion definitiva parcial de cada parte de la obra; o desde la recepcién
provisoria total de la obra hasta la recepcion definitiva total de la obra, segun su caso, aprobada, en
cualquiera de ambos supuestos, por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6) Liquidacién Final y Dewolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de ésta, les serdn deweltos al Contratista
después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los
trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que
corra por su cuenta y que surja de la liquidacion final.

Durante el periodo de garantia la contratista deberd mantener en perfecto estado la Obra, debiendo
elaborar en conjunto con la Inspeccion de Obra un acta mensual en la que deberan consignarse los
problemas detectados. Los mismos deberan subsanarse de inmediato, librando la Inspeccién de Obra
el correspondiente certificado de correccion de las fallas detectadas.

Las actas con sus correspondientes certificados de correccion, deberdn presentarse para obtener la
Recepcion Definitiva de la Obra.

2.16  Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16delP.C.G. identificado con eltitulo
“VARIOS".

1- El Contratista debera proveer, a su costo, una oficina técnica independiente con espacio para
reuniones de obra. La misma deberd contar con equipamiento de aire acondicionado tipo Split
frio/calor de capacidad acorde a las dimensiones del local, una cerradura de seguridad con siete
juegos de llaves que le seran entregados a la Inspeccién de Obra. Estard equipada con dos
escritorios con cajonera bajo llave de seguridad, 1 mesa para reuniones, 8 (ocho) sillas y contara con
un juego completo del pliego y del proyecto (Planos impresos en carpeta anillada, tamafio A3) a
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disposicién de la Inspeccion de Obra, incluida la copia de la oferta.

Ver plano adjunto Anexo | - MBDB-V-OBRADOR.

Se dispondra de un sanitario privado para la Inspeccion de Obra equipado con un inodoro y lavatorio.
La limpieza de la oficina y del sanitario sera diaria. Se debera proveer dispenser con agua potable fria
y caliente.

2- Asimismo, se proweera, para la oficina técnica, equipamiento informéatico que se detalla a
continuacion y que se entregara dentro de los quince (15) dias de firmada el Acta de Inicio de Obra:

- Tres (3) Laptops nuevas marca “Toshiba’, "HP", o similar, con las siguientes caracteristicas:
procesador minimo Intel Core i7, cuatro (8) GB de memoria RAM minimo, disco rigido de tamafio 1
TB, con sistema operativo Windows 8 con 64 bits y pantalla de 17”. Las computadoras deberan tener
varias entradas USB (minimo 3) y entrada para linea telefénica. Cada laptop tendra que entregarse
con su correspondiente mousse.

2.17  Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y elllos
Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretaciéon, aplicacion,
ejecucién o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo,
sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 Rescisiéon del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

La rescision por culpa del contratista implicara la pérdida del depdsito de garantia en la parte no
cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para responder por los
mayores costos que resulten por la terminacion de los trabajos, sin perjuicio de las demas sanciones
que correspondieran.

En caso de que por razones de fuerza mayor se impida el inicio o continuacién de la obra, o impliquen
la imposibilidad de finalizar la obra de conformidad al plazo prefijado para ello, y asimismo, siempre
qgue las partes acuerden no practicar la resolucién de la contrata, una vez acontecida la fuerza mayor,
las partes se comprometen a definir de comin acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos
debidamente justificados, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
presente pliego.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de
plazo en la ejecucién de la obra.

2.19 Responsabilidad — Indemnidad

El CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto
y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre otros, debera dejar
indemne a GCBA por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA serd mantenido indemne de todo reclamo
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relacion de
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dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCBA hara al
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago
de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultard comprensiva de asumir a su
cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se
dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA,
sea bajo relacion de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que
fuere, el CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su
cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se
pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se
pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de
accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata
y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos
judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se
dewvenguen, , como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no
excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.20  Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y asimismo siempre que
las PARTES acuerden no practicar la resolucion de la CONTRATA una vez acontecida la fuerza
mayor, las PARTES se comprometen a definir de comun acuerdo los costos y/o gastos directos e
indirectos debidamente justificados, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
asumidas en el marco del presente pliego.

2. 21 Anticipo Financiero

2.21.1 El Contratista podra solicitar el pago del 30%del monto del contrato en caricter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la
obra.

2.21.2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

2.21.3 Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o pdliza
de caucién por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, a través del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los
derechos de division o excusion. Dicha pédliza o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.21.4 El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hard dentro de los quince (15) dias habiles
a partir de la fecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

2.21.5 El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual alrecibido
a partir de la fecha de su efectivo pago, por lo que no se reconoceran variaciones deprecios sobre
dicho porcentaje. (ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14).
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2.21.6 De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Cuna de
Inversiones aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.22 Documentos contables financieros

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacién un compromiso firme — con
fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
financiera por el weinticinco por ciento (25%)del importe total del Presupuesto Oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X -
Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra
presentar una certificacion contable certificada por Contador Publico, con su firma autenticada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada
en los ultimos doce meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la
fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir
que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una
certificacion mensual del Presupuesto Oficial descontado el 30% otorgado en concepto de Anticipo
Financiero, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial menos el Anticipo
financiero por el plazo, en meses, de la obra. Por lo tanto, este monto no podra ser inferiora PESOS
SEIS MILLONESCIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVECON 93/100.
($6.115.289,93.-).

b. Estados Contables de los dltimos tres ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o0 de reuniéon de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que
deberdn contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigedad mayor de cinco meses respecto al
mes de apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados
Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de
dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas deberd contar con un dictamen sobre su
razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

c. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UT), cada una de las sociedades que la integran
debera presentar su propia informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en
base a esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion
acumulada, se calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas
integrantes de la UT. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de
los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la
documentacioén solicitada necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitird que
presenten alternativas de financiaciéon entre los miembros de una misma asociacion.

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estan dados por la sumatoria simple de los
valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la U.T.

2.23 Redeterminaciéon de los Precios

Es de aplicacion en la presente contratacién la Ley E - N° 2.809, texto consolidado Ley N° 5.666, y su
reglamentacion.
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2.24  Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, minimo ocho (8) cartelespor cerco de
obra de cada cuadra, en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, confeccionados en \vinilo alta
resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para tensado y las leyendas que se
soliciten.

2.25 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume,
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren
todos los detalles necesarios.

Debera tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.

b)Interpretacion de la Documentacidn: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion
de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente
pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional
alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccién de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
senicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a
interferencias en la zona de intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada
vez que sea necesario el cierre de calles, se debera solicitar el permiso de corte correspondiente ante la
dependencia del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires que corresponda, con la debida
anticipacion. Se debera entregar copia de la autorizacion correspondiente a la Inspeccion de Obra. Asi
mismo les deberd informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios
en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta
del &rea de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el
Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
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tareas comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o
no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la
Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes
determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales,
evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra,
por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periodicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinaciéon
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la
Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por la Inspeccion.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la
Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en
las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspec-
cion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdésito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitarq el acceso de la Inspeccién de
Obra al &rea correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y
su aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevar4 a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que
verificard su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El
Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis,
fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:El Contratista deberd presentar para aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra los planos que a continuacion se detallan:

Arquitectura: Planos generales — Plano de implantacién, replanteos, plantas, \istas y cortes,
planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Estructura metélica: Planos y planillas de calculos. Detalles constructivos, anclajesy toda otra
documentacion necesaria para la correcta comprension y ejecucion.

Estructura de hormigén armado: Planos y planillas de célculo, detalles constructivos y toda otra
documentacion necesaria para la correcta comprension y ejecucion.
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Instalaciones:

Eléctrica: Esquema unifilar, Detalle de tableros, Plano de luminarias, Detalles de luminarias. Detalle
de puesta atierra. Detalle acometida a caja de toma de prestataria.

Sanitaria: Plano de desaglies pluviales, Plano de riegos.

Equipamiento: Planos de ubicacién y detalles constructivos, anclajes,

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.E.T. P

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.
1: 200 - planos generales.

1: 200 - planos de replanteo.

1:20, 1:10 - Planos de detalles.

El Contratista presentarda al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra indique tres juegos
de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a
la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado
por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervenciéon de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se
aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra indiguetomara como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose al mismo las demoras debidas a las
correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin
tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra.

i) Planos conforme a obra:El Contratista deberd confeccionar y entregar a la Inspeccion de Obra, a
partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion
Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del
G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales inteninientes, con el respectivo certificado final.

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de
los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, planos conforme a
obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segun
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcién Provisoria de las obras, o en su
defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante los
Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, la
misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y del
G.C.B.A.

Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el Contratista por su
cuenta y cargo.

k) Impacto Ambiental

El contratista debera cumplir con toda la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Ley L-
N° 123 y normativa complementaria.

2.26  Proyecto Definido

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. ElI Contratista debera preparar antes
de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere
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necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan
sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos si asi fuera
requerido por la Inspeccion de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del
proyecto ejecutivo, que deberd ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de
acuerdo a lo especificado en el presente pliego segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El
costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.
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FORMULARIO N°1. Obras realizadas en los uGltimos diez afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacién Pablica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

< ~—~

o4 o FECHA PLAZO (1) —_ g ©

o > >y & = 0
Ly © 4 w <z = wd 4
= < o E O [INICIO [TERMI. | CONT. [REAL 0 | < |0 8 g
i w < o) = 09 | ¥g | Q< )
g L > o a o F2 | xO >

o = ) o8 < | GE o
O m Z n o m H:J @ %

= o E

P

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actta como empresa Unicao en Unidn Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacién
segln el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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FORMULARIO N©°2.Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacién Pablica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

< —
04 O — o) v
a E FECHA PLAZO (1) >d — N o
L o < w <> ) z i
[ < o 0 D:Z wao Z
z 3 x = Q  NNiclo TTERM. [CONT. TREAL | o2 | <& | 25 o)
Bow | g |8 | & S Rt o9 | ¥s 83| o
E a % O w w s Etcé <D£& g
= w 2 o [ QX | E2 | £0 >
Qo o =t > Q < = 4
(@) n OU) L Ok w
: ; L) 2|08 g
O S =a a 8
Z

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia comoempresaunicaoenUnion Transitoriade Empresas y el porcentaje del grado de participacién
segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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FORMULARIO N°3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

m = oy =z > o v —
w © = w o Q < > S wg LIJ88
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O @ = %) 9 o 2 & OF 1982

> @) t R =) < <

o) s S o

z o

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio;en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar
la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Gnica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacién
segun el monto del contrato.

(6) Detallaren anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal yequipo de la
empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N°. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

[GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA : Licitacion Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
L
S 0
W ey ) 0
—~ ) ~ o L
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(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Sino es nuevo indicar en la columna “utilizada " el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

pagina 64 de 98

OBRA : Licitaciéon Publica N°

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

Item | Descripcion  del Meses %

item %
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FORMULARIO NO9. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacién Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO
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FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

G.C.AAB.A. - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

OBRA: EJECUCION DE ACERAS METROBUS DEL BAJO (ETAPA 1)

PRESUPUESTO
PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN.| CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |SEGURIDAD Y SENALIZACION DE OBRA EN VIA PUBLICA | GL 1,00
1.2 |CERCO DE OBRA GL 1,00
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA /DESMONTE
2.1 |DESMONTE DE SOLADO EXISTENTE M3 | 2592,60
2.2 [NIVELACION DE TAPAS DE SERVICIOS PUBLICOS u 116,00
3 | SOLADOS
3.1 | BALDOSA 64 PANES COLOR GRIS CLARO 40x40cm M2 | 13041,00
3.2 | BALDOSA 8 VAINILLAS 40x40cm M2 400,00
3.3 | BALDOSA CEMENTICIA 60x40cm M2 | 1250,00
3.4 |BALDOSA 9 PANES COLOR BORDO 20x20cm M2 300,00
3.5 |BALDOSA ALERTA COLOR AMARILLO 40x40cm M2 500,00
3.6 |BALDOSA LISA COLOR GRIS CLARO 40x40cm M2 | 1494,00
3.7 [PAVIMENTO INTERTRABADO COLOR GRIS M2 104,00
4 | HORMIGONES
4.1 |H°A° (H30) PARA ACERAS M2 650
4.2 [H° (H8) PARA CONTRAPISOS M2 15320
4.3 |H°A° (H21) PARA VADOS Y ACCESOS GARAGE M2 2200
5 | CORDONES
5.1 | CORDONES DE H°A° (H30) ML 70
5.2 [ CAZOLETAS DE H°A° (H30) ML 390,00
5.3 | ALINEACION Y NIVELACION DE CORDONES DE GRANITO | ML 780,00
6 | EQUIPAMIENTO
6.1 | BOLARDO METALICO U 25,00
7 |VARIOS
7.1 |[LIMPIEZA PERIODICAY FINAL DE OBRA GL 1,00
TOTAL PESOS $34.944.513,90
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FORMULARIO N° 8. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de

ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro:

Item:
Unidad:

Contrapiso

Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21

elaborado
$ / Médulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra :

Licitacion Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

ASIGNACION
DE INDICES

N

Designacion

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Subtotal

Total

%

MATERIALES

o g s |wIN|FI>

SUBTOTAL A

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante

Hs

SUBTOTAL B

Cargas Sociales

%

SUBTOTAL C

EQUIPOS

SUBTOTAL D

TOTAL
DIRECTO
(A+B+C+D)

COsTO

GASTOS
GENERALES

%

SUBTOTAL F

SUBTOTAL COSTO
(E+F)

BENEFICIO

%

SUBTOTAL H

COSTO
FINANCIERO

%

SUBTOTAL |

SUBTOTAL COSTO
(G+H+1)

IMPUESTOS

%

SUBTOTAL J

TOTAL
PRECIOSUNITARIO

(I+K)

$

(* ) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion
“A" 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la
Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicaciéon de laLey N 23.928).

PLIEG-2017-03907538-

pagina 67 de 98

-DGIT




A 4L.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Ano de las Energias Renovables*
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............
Sefores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Direccion General de Infraestructura de Transporte
Subsecretaria de Transito y Transporte
Secretaria de Transporte
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°
Republica Argentina

La (Empresa, Yo Union Transitoria de EMPreSas)...cinrniienreieneseseeneseseeeseseesens en adelante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “Bulbos en
Hospitales“yque es objeto de la LICITACION PUBLICAN®“.....[........ "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas ya los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas ylaborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra yasume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo
que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas
de Computo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales ylocales que podran ser encontradas durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.
Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan de
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados ala ejecucién de las obras, el cronograma de necesidades
de personal ;como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion
o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion
de esta Oferta.

Declara/nlaveracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se
presenta,y en caso de comprobarse cualquierincorreccion enlamisma se da por notificado que el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuerarequerida, entendiendo que se
refiere Unicay exclusivamente a aclaraciones sobre ladocumentacion presentada y en caso de no hacerlo sera
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ninglin caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o

indemnizacioén, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del lamado ydemaéas documentos del Contrato.
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Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato,
asicomo también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro
del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legalles
Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unién Transitoria
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| ANEXO N Il. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asitambién las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismoy
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de donde surja la decisién social de
presentarse a la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Debera
acompafiarse ademas el Acta de Asamblea de la que surja la designacién de los integrantes del Directorio.
Tratandose de otro tipo societario, debera acompaiiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada
del drgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o0 mas representantes con
facultades amplias ysuficientes pararepresentar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin
limitacién alguna, y para obligar alos mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en
el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompaiian.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su nimero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, ademés se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la
Unién Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacién de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir laresponsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes
del contrato en todos sus aspectos,como asitambién el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
inscribiren el organismo registral competente la Union Transitoria de Empresas o la Sociedad Anénima en caso
de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Unién Transitoria de
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién
de las obras yla extincién de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los ftem a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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| ANEXO N lll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion
Federal, Inversién Publica y Senicios.

b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en

caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisiéon del
certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaracion debera acompafarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes
comprometidas segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de
capacidad de contratacion disponible.

c¢) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos diez afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas, indicando ubicacidén, costo y tipo
de contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista
En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco
afos en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Uni6n Transitoria de
Empresas, indicando ubicacion, grado de avance,el monto del contrato, el plazo de ejecucion, nombre
y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica
de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
gjecucion o a ejecutar en los préximos weinticuatro meses su capacidad de ejecucion afectada.
(Formulario N° 3) EIl oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

f) Equipamiento y magquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus
caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversién, ambos expresados en forma porcentual(Formularios N°5
y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

i) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancia de Inscripcién y pagos de los Ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la Construccion (IERIC).

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras
que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado
emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de
locacion de obra y de la Recepcién Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o
Resolucion que convalida el Acta).
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ANEXO NC° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, .......cccevvvinnnn.

Sefores

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Direccion General de Infraestructura de Transporte
Subsecretaria de Transito y Transporte

Secretaria de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidén Transitoria)........c.ccceeeueneene. en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Sefor/es .....vnevinnnene. presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “Bulbos en Hospitales” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°
s " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asicomo oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas
por el régimen de contratacion especificado enla documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios
rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... (S ). EI monto total cotizado es de pesos
................................ ($..........) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmals)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO N° V. Ley P - N° 269 segun texto consolidado Ley N° 5666

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as

Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en forma
gratuita.

Articulo 3° - La inscripcion en el Registro o su baja se hara sdélo pororden judicial, ya sea de oficio o a peticion de

parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no pueden

abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes

se encuentrenincluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccion de Recursos Humanos debe
notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al

Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el

certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la

entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En

este caso se le otorgara una licencia provisoria por Gnica vez que caducara al afio de otorgada, s6lo podra ser

renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para su

inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacidon en la que conste que no se encuentran

incluidos en el Registro. En el caso de las personasjuridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad
de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion

acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva

del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los méaximos responsables, en el caso de tratarse de
personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara
perfeccionada hasta tanto se regularice la situacién.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art.

5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su

habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccién de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires debera

requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las designaciones de Ministros/as del

Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales,
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Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobiemo
de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la
nueva relacién laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.
Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacién mencionada en el articulo 4°
respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso
de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser
designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacién de la deuda. Similar
requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su
actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
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ANEXO VI- MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE, representado

en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con
domicilio en Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°, y la firma , CUIT N° , con
domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
[010] TP con DN N®...ooeiee i, , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebracontenidaen las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°
, que tramitdé por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seradn ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
losdocumentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensidn apreciada a escalayla
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTAEI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA secompromete aejecutarlatotalidad de los trabajos encomendados
dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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ANEXO VII — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° E- 2809 segun Ley N°
5.666

Rubros Fuente Indice Porcentaje
Evolucion del costo
salarial de la actividad
de la construccioén de la
Mano de obra DGEyC MH- DIRECCION GENERAL 35%
DE ESTADISTICA Y
CENSOS DEL GCBA
. Art. 15inc. J Dec.
Equipo INDEC 1295/02 5%
: . Art. 15 inc. K Dec. 0
Combustible y lubricantes INDEC 1295/02 3%
Acero aletado conformado
- (o)
en barra INDEC 41242-11 5%
Loseta calcéarea para vereda INDEC 37540-32 16%
Hormigon elaborado INDEC 37510-11 20%
Cemento INDEC 37440-11 7%
Arena INDEC 1410 15310-1 7%
Art. 15inc. L Dec. 0
Transporte INDEC 1295/02 2%
Total 100%
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LEY E — N° 2809 - ,ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Articulo 1°.-Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades
previstas en estalLey y sureglamentacidn,alos contratos de servicios, de servicios publicosy de suministros en
los cuales expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de la redeterminacién de
precios es el mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a
establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran
excluidas del régimen que se establece enla presente Leylas concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Articulo 2°- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados enel articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder
Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de
los factores principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia promedio que supere el
limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de
Redeterminacién de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado
en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada

incidencia en el precio total de la prestacién:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones yrepuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados
por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracién
Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos
publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las
pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios
adecuados mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas,

siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.
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Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al

consumidor final, serdn reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partirdel momento en que entren en

vigencialas normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso de

redeterminacion de precios, implicalarenuncia automética de la contratista a todo reclamo por mayores costos,

intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de
redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento

previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a

la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de

redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea

proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de
organismos multilaterales de los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran por las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre cerrado y que a

la fecha de entrada en vigencia de la presente leyse encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin

efecto la licitacion o solicitar alos oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen
establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo
desistieran de la aplicacién del presente régimen, no seran pasibles de penalizacién por este motivo, aun cuando
hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR

CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendré fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual

estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos

en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar

fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde lareglamentacién de la presente ley.

Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley,

desde los precios del tltimo Acta de Redeterminacién aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun

corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Gltima redeterminacion aprobada o
desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003 #.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la Gltima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U.
N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta
la entrada envigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacién promedio de los
precios ocurrida en este Gltimo periodo.

D. Los precios asi obtenidos seran de aplicacién al faltante de obra existente a la fecha de entrada en

vigencia de la presente ley.
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E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto
Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la

presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la

vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En usode las atribuciones conferidas porel Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
promulgaselaLeyN° 2.809, sancionada porla Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires con fecha 24
de julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo porintermedio de la Direccién General de Asuntos Legislativos yOrganismos de
Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de
Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

DECRETO N° 127 /14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
PARA LOS CONTRATOS DE SUMNISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacion de Precios", aplicable
a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de
senicios y de senicios publicos que expresamente asilo establezcan;

Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
senicios, de senicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la
aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacion econdémica financiera de los contratos, y que es destinado

exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor;
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Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro
directo al usuario, de concesion de obra y de senicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprob6 la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencién a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios” a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de senicios, se encuentran
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacion correspondiente que contemple los
nuewos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al
Ministerio de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido
por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del
presente Decreto.

Articulo 2°.- EI Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos,
en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contrataciéon deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa
intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones
definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacién de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias
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de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento
regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de senicios y de senicios publicos que no se
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las
adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de
la Metodologia de Adecuacién Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.-La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda debera intenenir, con caracter previo a su aprobacién por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a
contrataciones de obras, de senicios, de senicios publicos y de suministros, que contengan
clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deroganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion
en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdmicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacién del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la
Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacién promedio de referencia de siete por ciento (7
%), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe
de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiguese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniguese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a la Direccibn General de
Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti -
Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacion serd aplicable a los contratos de obra, de senicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en
vigencia de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios superior
al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato
o0 al del precio surgido de la Ultima redeterminacion, segun corresponda.
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Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinara como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de
referencia promedio asi determinado permanecerd vigente y serd aplicable hasta tanto se publique
uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al
acopio de materialeso el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos
conceptos no estaran sujetos al “Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de
ponderacién de insumos principales vy las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

Los nuewos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminaciéon de Precios,
la cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.
c. El incremento de la obra, de senicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g- En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de adecuacién provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de senicios y de suministros seran
considerados a valores de la Ultima redeterminacién de precios aprobada, aplicandose asimismo las
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar
la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable
la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccién debe incluir en la
documentacién licitatoria, la estructura de ponderacién respectiva, conforme lo dispuesto en el
articulo 3° de la presente reglamentacion.

c) La variacién promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios
de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el
mes anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacion, segln corresponda
en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de
Hacienda.

d) Los nuews precios que se determinen se aplicardn a la parte del contrato faltante de ejecutar, al
inicio del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de
la obra. ElI nuewo plan de trabajos y curnva de inwersiones debera ser acordado en el Acta de
Redeterminacién de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que
el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que
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la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificard los avances de obra o senicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a
la variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.
La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacién de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la
Variacion Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente
ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendrd caracter provisorio
y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacién definitiva de precios. Una
vez finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos
segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista
podra solicitar nuevamente la adecuacién provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE
PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS -
ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014
VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecid el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los
contratos de obra publica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;
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Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomend6 a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su
reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecio la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la maodificacién de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la
tramitacién de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los
contratos de obra, senicios, senicios publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas béasicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 vy,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior

en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Ultima redeterminacion, segun
corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacion provisoria y de redeterminaciéon definitiva de
precios de los contratos de Obra Publica, Senicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos
descriptos en el ANEXO 1, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesién al
régimen de adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derogase la Resolucion N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese

a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de
Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese.
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Grindetti

ANEXO RESOLUCION N 601/GCABA/MHGC/14

Se publica por separado

RESOLUCION Ne 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE

DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N°
2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014
VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminaciéon de precios aplicable a los
contratos de obra Pulblica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendd a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las

normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacién del
Régimen de Redeterminaciéon de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucién citada en el considerando
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos del Articulo 24 del
Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que
guedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los

requisitos de admisibilidad, la Direcciébn General de Redeterminacion de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, deberd remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacion contractual
obrante en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de
insumos principales, la jurisdiccion comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos

de interpuesto el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del senicio.

c¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el célculo de la variacion de referencia a fin
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de
Redeterminacion de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VI NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas
o0 maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras 0 anteojos
Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado alared a través de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.-Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.-Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada,
estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Aguijereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
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e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones
de uso.

Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2

- Polwo quimico.

- Agua.

10.-Liquidos, gases invariables, toxicos o &cidos.

- Manejo

- Almacenamiento

- Rétulos visibles.

11.-Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.-Todas las lingas de acero, sogas de caflamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional
idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

14.-Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.
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1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra welco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura méaxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun
en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha é&rea.

e El &rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.-Prohibicién  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y wladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.-Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.-Cercar, delimitar y sefalizar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento
de piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.

Vélwlas de seguridad
Valwlas arrestallamas.

Vélwlas reguladoras de gas.
Mandmetros, etc.
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Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neuméticas, sera obligatorio el uso de
antiparras 0 anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencidon en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser,
los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados
posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camidn | Cierre de aberturas: | Refugio para | Cortinas acusticas
hormigonero: martilleros
Se realizara con|Se cubrirdn las | Se realizara una| Se utilizaran paneles
placas fendlicas ventanas con | pantalla y refugio | de polimetro de alta
madera o0 chapa | acustica de 2.00m de | densidad dentro de
antes de realizar | ancho por 2.70m de | una lona
tareas ruidosas en el | altura. Sera revestido | impermeable.
interior. con material

absorbente en su
cara interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS

=l
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ANEXO IX SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestion
sustentable yadecuada del ambiente, la preservaciény proteccion de la diversidad bioldgica yla implementacion
deldesarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda
personafisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y
sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir”. Esta Leyrige en todo el territorio
de la Nacién yes de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas parala contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que
se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdlizas de
Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los
montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 yen
el Art.3 de la Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental en la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios ynormas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que
el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de
recomponer." (Art. 26).

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevenciéon y mejora de la
calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley L- N° 123 "Procedimiento de evaluacidn de Impacto
Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352/02 y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las
actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que laleylocal L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en
sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacién de seguros de caucion ambiental para los
generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucién por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de
producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas
fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, un Seguro
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Ambiental con cobertura de entidad suficiente pararecomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas
al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucion importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L — N° 123 GCABA, el Oto.
132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el
seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la
exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario enlos pliegos de bases y Condiciones de
las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdéliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberda incluirse en
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. Alos fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacién del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en el marco de
la Ley25.675 "Ley General del Ambiente”,la Resolucion N°177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable,laLeyL - N° 123, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo porel cual el
oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro
ambiental exigible en el particulary de sucompromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas
las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado,
deberéd contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicién del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la
Ley25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicién ineludible para el inicio de la prestacion
contratada. La Compariia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este
articulo debera estar autorizada a funcionary a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente
en materiade seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente
acreditado por el Adjudicatario. Unavez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora,
siempre con previa autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia
autenticada de la poliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la poliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia durante
todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la poliza. Ante la falta de
presentacién mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro
contratado no se dara conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Péliza En la podliza
deberaindicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador",y que el "Asegurado”es el Gobierno de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d)
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Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma
para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de
remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran originaraumento de los mismos, motivo
por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la péliza seran responsabilidad Gnica del titular.
El adjudicatario sera el inico responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros porla
inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que
pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, qguedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquiersiniestro que se produjere en este caso. Elincumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias
establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacién de carpinteria metéalica

Fabricacién de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacién de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacién de productos metalicos de torneria y/lo matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica mediante maquinas turbo
diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacién de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad
quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase
111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacién de servicio -Gas Natural Comprimido
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Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accion Social -
Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autddromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartbdromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zooldgico

Acuario

Planetario
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Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacién terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacién de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro yacero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacién de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias ylineas de ferrocarril y subterrdneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos ylos sistemas de recepcidén, manejo y/o control de los desechos de los
barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelasde méas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.
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Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depésitos y molinos de
cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costay de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente,
en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires vdel Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y
disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldégicos, quimioterapicos, peligrosos y de los
radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa...........c.covvveveviinieevennn.

CUIT NO , con domicilio en la
CallE. e
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente NO..........c..covevinennnns , encontrandose la

misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.
Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la

empresa crediticiamente, hasta la sumade $...............ccoeeeenns a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Pdudblica N° ............ Expediente N°.............cooevinnnis denominada

Sin otro particular,
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