
OBRA: PRIORIDAD PEATON - Calle Perón - Entre Av. R. S. Peña y Av. L. N. Alem 

1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC.

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2,1 DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE SECTOR FLORIDA 
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE (e:15cm)
2,4 EXCAVACION VEREDA PARA INCORP. DE SUELO CEMENTO (e:15cm)
2,5 EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE
2,6 EXCAVACION PARA SUB-BASE SECTOR VEREDA NUEVA
2,7 EXCAVACION PARA SUB-BASE CRUCES
2,8 EXCAVACION PARA SUB-BASE SECTOR FLORIDA
2,9 RETIRO CORDON EXISTENTES
2,10 RETIRO CORDON PARA REEMPLAZO POR NUEVO
2,11 RETIRO DE EXCEDENTES
2,12 RETIRO Y/O DESPLAZAMIENTO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO
3,2 BASES BOLARDOS
3,3 CORDON CUNETA DE Hº Aº (70cm)
3,4 CUNETA DE Hº Aº (70cm)

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21
4,2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 ARMADO GARAGE

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA-blangino o equiv.
5,3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM VAINILLAS GUIADORAS -blangino o equiv.
5,4 SUB-BASE DE SUELO CEMENTO BAJO VEREDA EXISTENTE (15CM)
5,5 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

 - PAVIMENTO DE Hº H30 (20 CM)
 - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
 - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

5,6 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA
 - PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)
 - LOSA DEHº H30 CON MALLA Q92  (15CM)
 - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)
 - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

5,7 SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS
5,8 SOLIA DE Hº H30 -BORDE PAVIMENTO CRUCES 
5,9 PISO HORMIGON H21 
5,10 RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21 
5,11 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO
5,12 JUNTAS DE DILATACION
5,13 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
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ITEM DESCRIPCION

5,14 PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH
5,15 REPARACION VEREDA CALLE FLORIDA

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION BOLARDOS GALVANIZADOS (Inc. Relleno de Hº H8 y fijaciones)

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)
7,2 PROV. Y COLOC. FAROLA ILUMINACION TIPO GREEN VISION  C/COLUMNA PHILIPS O EQUIV
7,3 PROV. Y COLOC. ARTEFACTO CATENARIA ILUMINACION TIPO  MOD A3 (EMO) LED STRAND O EQUIV
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO

8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
8,2 DEMARCACION HORIZONTAL 

9 INSTALACION DESAGUE PLUVIAL
9,1 EXCAVACIONES
9,2 CANALETA DE Hº Aº 300X500
9,3 CANALETA DE Hº Aº 300X300
9,4 CANALETA DE Hº Aº 300X600
9,5 REJAS
9,6 RELLENOS
9,7 SUMIDEROS NUEVOS
9,8 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR CAMARA
9,9 NEXO DE Hº Ø400
9,10 CONDUCTALES EN VEREDA
9,11 BOCA DE INSPECCION CONDUCTALES

10 VARIOS
10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
10,3 INSTALACION DE  FIBRA OPTICA

a-Cámara subterranea (incl. Excavación, tabique-losa de hº,tapas)
b-Canalización para conductos (incl. Excavación, caño pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto de arena,ladrillos comunesde protección)

Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra


