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PLAN DE TRABAJO

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION  DEL TERRENO
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2,1 REMOVER PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 RETIRO DE CORDON  EXISTENTE 
2,3 RETIRO DE REJA EXISTENTE DE MONUMENTO
2,4 RETIRO DE POSTES EXISTENTES
2,5 RETIRO DE ASFALTO SUPERFICIAL  EXISTENTE
2,6 RETIRO DE ADOQUINADO BAJO ASFALTO EXISTENTE
2,7 RETIRO DE ARENA BAJO ADOQUINES
2,8 RETIRO DE CUNETA EXISTENTE
2,9 EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO

2 10 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
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2,10 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
2,11 RETIRO DE TOSCA EXISTENTE BAJO ADOQUINES

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 CAZOLETAS HºAº 1,2 x 1,2 - 
3,2 CAZOLETAS Hº Aº 2X2 - 
3,3 CAZOLETA RECTANGULAR 1 ,2 X 2 - 
3,4 SOLIA HºAº H21 - ESP. 0,20 M
3,5 NUEVO CORDON CUNETA 0,70 M
3,6 BASES VARIAS EQUIPAMIENTO 
3,7 CORDON CONTENCION INTERTRABADO

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO ARMADO  S/ TERRENO NATURAL ESP. 0,12MT H8
4,2 CONTRAPISO BASE DE HORMIGON EN CAZOLETAS
4,3 PAQUETE ESTRUCTURAL BAJO PISO INTERTRABADO

a.- hormigón HºH21 esp 15 cm.
b.- suelo cemento esp. 15cm
c.- tosca en capas de 10cm esp, 20cm

5 PISOS 
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES 098AR  BLANGINO O EQUIV.
5,2 SIMIL GOMA BLANGINO O EQUIV. EN RAMPAS
5,3 LOSETAS GRANITICAS LISAS  GRIS 40X40 BLANGINO O EQUIV.
5,4 LOSETAS GUIADORAS COLOR BLANCO 40 X 40  BLANGINO O EQUIV. 
5,5 PISO INTERTRABADO MODELO ADROKRET DE BLOKRET O EQUIVALENTE incl. arena
5,6 RAMPA HºAº H38
5,7 RAMPAS DE HºAº  ACCESIBILIDAD
5,8 JUNTAS DE DILATACION
5,9 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS DE SERVICIO

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS
6 2 PROVISION Y COLOCACION BANCO TOPOGRAFICO DIANA CABEZA O EQUIV6,2 PROVISION Y COLOCACION BANCO TOPOGRAFICO DIANA CABEZA O EQUIV. 
6,3 PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS
6,4 PUESTA EN VALOR MONUMENTO ELISA BROWN s/ proyecto



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

                                                         

PLAN DE TRABAJO Fecha:06/ 01/ 2012

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

OBRA: PLAZA ELISA BROWN

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS MES 5

7 INSTALACION ELECTRICA 
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)
7,2 PROVISION Y COLOCACION FAROLA NUEVA PHILLIPS CAMBRIGE O EQUIVALENTE
7,3 MANTENIMIENTO ELECTRICO  -6 meses-

8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETAN. S/ ELEM METALICOS (inc. Columnas de iluminacion)
8,2 DEMARCACIONES S/ PISO INTERTRABADO

9 PARQUIZACION
9,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA 
9,2 PODA Y LIMPIEZA ARBOLES EXISTENTES
9,3 PROV. Y COLOC. JACARANDA MIMOSIFOLIA 

(incl. provision y coloc. Tutores)    
9,4 PROVISION Y COLOCACION DE CHIPS
9,5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION EXISTENTE -6meses-

10 INSTALACION HIDRAULICA
10,1 EXCAVACIONES
10,2 CANALETA DE HºAº
10,3 REJILLAS s/ detalle
10,4 RELLENOS
10,5 NEXO PVC DIAM 300 MM
10,6 NUEVA CAMARA DE EMPALME

11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA


